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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES
Numéro(s) de Prêt(s): 1952/OC-CH Montant Courant Approuvé: 80.000.000,00 Initial BID: 80.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 16.000.000,00 Courant BID: 80.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 20,00 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-

L1033
Solde: 64.000.000,00 Cofinancement/Pays: 20.000.000,00

Sous-Type de l'Opération: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit
Line Investment Projects)

Estimation Initiale: 100.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 48

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Apr 28, 2011
Validé par le Représentant: Apr 29, 2011
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Progrès Cumulé à 2010
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Résultats

Résultat: Bienes patrimoniales puestos en uso para contribuir al desarrollo de las regiones

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2009 2010 2011 2012 2013

Fin du
Projet

Carteras regionales plurianuales de inversiones en Carteras regionales 2007 P 8,00 15,00 15,00
puesta en valor del patrimonio validadas por el
Gobierno Regional (GORE) respectivo

validadas por año A 8,00 15,00 15,00

Los activos patrimoniales puestos en valor con % 2007 P 30,00 20,00 20,00 10,00 80,00
recursos del Programa tienen en funcionamiento
mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad
.

A

La población del entorno de los bienes patrimoniales % 2007 P 10,00 10,00 10,00 30,00
beneficiados por el programa valora positivamente las
inversiones .

A

Metodlogía de evaluación de proyectos de puesta en Metodología 2007 P 1,00 1,00
valor aprobada por MIDEPLAN A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Protección y puesta en valor del patrimonio
 Bienes patrimoniales en uso bienes

patrimoniales
Fortalecimiento institucional
 Planes de gestión de bienes patirmoniales

puestos en vigencia
Planes de

gestión
 Metodología de evaluación elaborada Metodología 1,00
Fomento de conocimiento y valoración del
patrimonio
 Artículos de prensa sobre valores patrimoniales

 publicados
Artículos 10,00 12,00 50,00

TOTAL
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