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BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcion Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2011 1° periodo con cierre al (30-Set-2011) Ultima Actualizacién del PMR: 09/09/2011
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Ndmero(s) de Préstamo: 2216/BL-BO  Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00 BID Original: 5.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  903.412,20 Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 18,07 Pari-passu: 77,00
Operacion(es) Relacionada(s): Saldo: 4.096.587,80 Co-financiamiento/Pais: 1.500.000,00
Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 6.500.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 282
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: Sep 26, 2011
Validado por Representante de Pais: Sep 30, 2011
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID
BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcion Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
2011 1° periodo con cierre al (30-Set-2011) Ultima Actualizacion del PMR: 09/09/2011

Efectividad en el Desarrollo
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BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcién
2011 1° periodo con cierre al (30-Set-2011)
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Efectividad en el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 09/09/2011

\Res ultados
\Resultado: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada.
Indicador Unidad de Medida | 62 d€ | Afio Linea 2020 Fin de
base de base Proyecto
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1.031,00 2009 P 1.340,00 0,00
Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67,00 2009 é 87,00 0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30,00 2009 é 39,00 0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4,00 2009 Q 4,60 0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25,00 2009 2 15,00
Denunciantes amenazados Porcentaje 10,00 2009 2 6,00
Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25,00 2009 ﬁ 20,00 0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 Q 230,00
retraso _ A
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacion estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 é 30,00
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 Q 30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 é 30,00
A
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcién
2011 1° periodo con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 09/09/2011

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2011

Descripcion

Unidad
de medida

Fisico

Financiero

Planeado

Actual

Unidades
Acumuladas

Unidades
FDP

Planeado

Actual

Costos
Acumulados

Costos FDP

Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién

Representaciones del Ministerio en los
departamentos de Beni, Cochabamba,
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas

Oficinas

5,00

5,00

43.281,00

28.353,34

179.224,90

Equipo multidisciplinario conformado

Personas

10,00

16,00

10,00

118.289,58

20.494,65

194.295,00

Unidades de Transparencia (UT) funcionando

Unidad

19,00

19,00

134.178,48

521.713,91

Sistema Integrado de Anticorrupcion y
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado

Sistema

1,00

186.644,60

3.110,94

551.124,60

Propuesta de base normativa para los juzgados
anticorrupcion elaborada y consensuada

Estudio

1,00

60.136,00

60.136,00

Propuesta de base normativa para el
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada

Estudio

1,00

26.650,00

26.650,00

Sistema de seguridad para funcionarios del
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido

Sistema

1,00

117.800,00

217.800,00

Control Ciudadano de la Gestién Publica

Plataforma electrénica para transparentar
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada

Plataforma

1,00

224.325,00

191,30

715.276,00

Procesos realizados con control social y
rendicién de cuentas

Proceso

8,00

30.000,00

409.302,68

Fomento de una Cultura de Etica e Integridad

Experiencias piloto para implementacion del
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcionpara los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas

Experiencias

21,00

18.400,00

268.400,00

Unidad de Estudios e Informacion sobre
Transparencia y Corrupcién del Ministerio
instalada

Unidad

1,00

231.931,54

451.428,84

Estrategia de comunicacién sobre integridad y
lucha contra la corrupcién para la poblacién en
general implementada

Estrategia

1,00

5.949,00

6.070,67

843.796,00

Estrategia de capacitacion sobre transparencia
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada

Estrategia

1,00

49.660,67

319.176,02

Equipo Tecnico de implementacion del
componente 2 conformado

Personas

2,00

1,00

4,00

110.640,00

155.960,00
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BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcién
2011 1° periodo con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 09/09/2011

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados

Gastos administrativos del Programa
Auditoria
Imprevistos

Imprevistos 0 94.071,60

TOTAL 1.357.885,87 58.220,90 5.008.355,55
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