QUADRO RESUMO - PLANO DE AQUISIÇÕES  – DATA: 20.06.2011

	No
	Descrição do Contrato
	Produto vinculado no PA/POA
	Custo Estimado (US$)
	Método aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação anúncio
	Término Contrato
	

	
	1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Modelagem de Processo.
	02
	117.000,00
	SBQC
	Ex-ante
	100%
	
	3T / 2011
	1T / 2013
	

	1.2
	Desenvolvimento de modelos de fiscalização de estabelecimentos.
	11
	320.000,00
	SBQC
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	4T / 2012
	

	1.3
	Desenvolvimento do Portal da Nota Fiscal Cidadã e Portal do Programa de Educação Fiscal.
	39
	593.000,00
	SBQC
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	4T / 2012
	

	1.4
	Desenvolvimento de campanha de educação fiscal.
	35
	36.000,00
	SQC
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	2T / 2013
	

	1.5
	Auditoria externa independente para verificação das demonstrações financeiras do projeto.
	38
	189.000,00
	AF – 200
	Ex-ante
	100%
	
	3T / 2011
	3T / 2013
	

	1.6
	Elaboração de Política de capacitação e Plano de formação e desenvolvimento da SEFA.
	34
	99.000,00
	SBQC
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	2T / 2013
	

	1.7
	Desenvolvimento de sistema de controle de custos.
	22
	50.000,00
	SQC
	Ex-post
	100%
	
	1T / 2012
	4T / 2012
	

	1.8
	Ferramentas de desenvolvimento.
	30
	118.000,00
	SQC
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	2T / 2012
	

	1.9
	Segurança da Informação.
	30
	60.000,00
	SQC
	Ex-post
	100%
	
	1T / 2012
	4T / 2012
	

	
	SUB TOTAL
	
	1.582.000,00
	
	
	
	
	
	
	




(1)  Métodos de Licitação/Seleção:
             a) BID: SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; AF – 200.

 (2) Ex-post ou Ex-ante	













	
	No
	Descrição do Contrato
	Produto vinculado no PA/POA
	Custo Estimado (US$)
	Método de aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação de anúncio
	Término do Contrato
	

	
	2 – SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Aquisição de passagens aéreas.
	02, 06, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 40
	513.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	 
	1T / 2012
	3T / 2013
	

	2.2
	Contratações de Pessoa Física ou Jurídica para promover capacitação em gestão fiscal, para (30) cursos.
	02, 10, 11, 16, 17, 28, 34, 35, 39, 40
	493.000,00
	PE/CP
	Ex-post
	100%
	 
	3T / 2011
	2T / 2013
	 

	2.3
	Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminário ENAT.
	17
	173.000,00
	PE/CP
	Ex-post
	100%
	 
	3T / 2011
	4T / 2011
	 

	2.4
	Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre qualidade no atendimento ao contribuinte.
	28
	42.000,00
	PE/CP
	Ex-post
	100%
	 
	3T / 2011
	4T / 2011
	 

	2.5
	Contratação de serviços de infraestrutura para realização de seminários sobre Educação Fiscal.
	35
	163.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	4T / 2012
	

	2.6
	Implantação de sistemática de ensino a distância.
	34
	90.000,00
	
	Ex-post
	100%
	
	1T / 2012
	2T / 2013
	

	2.7
	Impressão de Revistas, folders, manuais, cadernos, apostilas, informativos. (Várias licitações durante o desenvolvimento dos trabalhos).
	02, 11, 15, 22, 35, 37, 39
	76.000,00
	PE/CP
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	2T / 2013
	

	2.8
	Pesquisa de Clima de Satisfação do usuário interno e externo.
	28
	64.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	4T / 2012
	

	2.9
	Licenças de software para desenvolvimento, Data Center e EAD.
	17, 30, 34, 39
	1.655.000,00
	PE
	Ex-post
	95%
	5%
	3T / 2011
	2T / 2012
	

	2.10
	Licenças Oracle.
	39
	613.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	2T / 2012
	

	
	SUB TOTAL
	
	3.882.000,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 



(1) Métodos de Licitação/Seleção:
 a) BID: LPI: CP: Comparação de Preços;
 b) Lei 8666: CV PE: Pregão Eletrônico.

(2) Ex-post ou Ex-ante	

	No
	Descrição da Aquisição
	Produto vinculado no PA/POA
	Custo Estimado (US$)
	Método de aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação de anúncio
	Término do Contrato
	

	
	3 - BENS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Máquina fotográfica digital, Projetor Multimídia, Suporte de teto para Projetor, Filmadora, Caixa de Som, Câmera videoconferência e Outros equipamentos.
	02, 14, 34, 35, 39
	62.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	2T / 2012
	

	3.2
	Aquisição de Micros, Notebooks,netbooks, Nobreak, Monitor LCD 42", Estabilizador, Leitor Ótico de Código de barras (200xR$164), teclados, mouses,  Impressoras: Térmica,  Autenticadora, Matricial e Jato de Tinta, laser, Projetor multimídia HDMI c/entrada USB, tela de progeção, HD externo portátil USB 1Tb, equipamentos VOIP, equipamentos para rede sem fio (rede wifi), suporte para notebook de viatura, carregador veicular para viatura. Terminais digitais de serviço (Totem de auto-atendimento). Arquivo deslizante.
(registro de preço da SEFA e/ou outros)
	10, 14, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 40
	886.000,00
	PE/LPN
	Ex-ante
	99%
	1%
	4T / 2011
	2T / 2012
	

	3.3
	Equipamentos para Data Center (Rack para servidores, Switch , servidor torre, servidore em Rack, storage, robô de backup) registro de preço SEFA
	17, 30, 39
	393.000,00
	PE/LPN
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	2T / 2012
	

	3.4
	Mobiliário em geral.
	10, 14, 23, 28, 34, 39
	350.000,00
	PE
	Ex-post
	100%
	
	4T / 2011
	2T / 2012
	 

	3.5
	Aquisição de Veículos.
	10, 11, 14
	720.000,00
	PE/LPN
	Ex-ante
	100%
	
	4T / 2011
	2T / 2012
	

	3.6
	Equipamentos para climatização das unidades.
	10
	128.000,00
	PE/LPN
	Ex-post
	
	100%
	4T / 2011
	2T / 2012
	

	3.7
	Veículo fluvial.
	10
	883.000,00
	PE/LPN
	Ex-post
	
	100%
	3T / 2011
	2T / 2012
	

	3.8
	Sofware Pronto Cont. Dívida Pública.
	40
	353.000,00
	PE/LPN
	Ex-post
	
	100%
	3T / 2011
	4T / 2012
	

	
	SUB TOTAL
	
	3.775.000,00
	
	
	
	
	
	
	



(1) Métodos de Licitação/Seleção:
a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; 
b) Lei 8666:, PE: Pregão Eletrônico.

(2) Ex-post ou Ex-ante






	No
	Descrição da Aquisição
	Produto vinculado no PA/POA
	Custo Estimado (US$)
	Método de aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação de anúncio
	Término do Contrato
	

	
	4 – Gastos de Administração do Programa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Consultor individual para apoio a execução do Programa (engenheiro).
	37
	50.000,00
	CI
	Ex-ante
	100%
	
	3T / 2011
	4T / 2012
	

	4.2
	Consultor individual para apoio a execução do Programa (jurídico).
	37
	40.000,00
	CI
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	4T / 2012
	

	4.3
	Consultor individual para apoio a execução do Programa (aquisições).
	37
	40.000,00
	CI
	Ex-post
	100%
	
	3T / 2011
	4T / 2012
	

	
	SUB TOTAL
	
	130.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	9.369.000,00
	
	
	
	
	
	
	



(1) Métodos de Licitação/Seleção:
a) BID: CI: Consultor Individual; 

 (2) Ex-post ou Ex-ante

4

