
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Información General
País: Argentina
Prestatario: Argentina
Ejecutor: Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE)
Nombre del Proyecto: Programa de Inversiones Municipales
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR – L 1148
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo del Programa es ampliar la cobertura de servicios básicos en los municipios de menor desarrollo relativo con énfasis en las provincias del Norte Grande Argentino, a través de la provisión eficiente de infraestructura municipal y servicios públicos. En ese sentido, financia la ejecución de obras de infraestructura básica municipal y equipamiento necesarios dirigidos, entre otros, hacia los sectores de: drenajes urbanos, saneamiento básico, vialidad urbana, terminales de transporte, centros de atención primaria de salud, centros comunitarios, deportivos y recreativos, alumbrado público y áreas verdes.  Sus Componentes son: I) Inversiones municipales y II) Gestión del Programa.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: ---------
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: -------------------------
Fecha estimada para el último desembolso:

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), de enero de 2011, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9) de marzo de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Inversiones Municipales que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto
 ha sido acordado entre el Banco y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado estará disponible en: www.ucpypfe.gov.ar y también en la página de Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.
Siendo el Plan el documento rector de la operatoria diaria se acuerda con el ejecutor la utilización del Sistema de Ejecución de planes de Adquisiciones (SEPA) para la administración y gestión de la adquisiciones del Programa (www.iniciativasepa.org).

Además de las revisiones ex-ante  el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones de cada año. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de la capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.
Nombre del Ejecutor y oficina correspondiente: Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE), Hipólito Irigoyen 250, Piso 12, of. 1201. C1086AAB. Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4349-7522. Fax: (54-11) 4349-7568. Dirección de correo de correo electrónico: mvago@minplan.gov.ar
C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: Obras Múltiples: Drenajes, Saneamiento Básico, Infraestructura Vial, Terminales de Transportes, Centro de Atención Primaria de Salud, Centros Comunitarios, Deportivos y Recreativos, Alumbrado Público, Áreas Verdes, Dotación de Bienes y Equipos a los Municipios, entre otras.
La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
Adquisición de Bienes: Corresponde a la adquisición de equipos que sean necesarios para la operación y el mantenimiento de tareas de incumbencia municipal. Los bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: equipamiento urbano (Componente 1) y equipamiento informático y mobiliario relacionado con la gestión del Proyecto (Componente 2), entre otros.
Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco  y/o Comparación de Precios.
Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Se prevé la contratación de servicios para: Proporcionar Asistencia Técnica y Capacitación a técnicos de la UEC, entre otros.
Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Administración del Proyecto, Preinversión, Inspección de Obra (Técnica y Ambiental), Auditoría Externa y Evaluación del Programa, entre otros.
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9, párrafos del 5.1 al 5.4. 
Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 500.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales. 
La contratación de los consultores contratados para asistir al organismo ejecutor durante el periodo de ejecución del Programa podrá aplicar el procedimiento de selección directa, de conformidad a lo previsto en la Sección V punto 5.4 inciso a) de las citadas políticas. A tales efectos, el OE deberá presentar al Banco el listado de consultores (términos de referencia por posición, cuando actividades sean recurrentes con un alcance similar al del plazo de ejecución) que vienen prestando tareas en el Unidad Ejecutora Central de Programas de Financiamiento a Municipios, en Proyectos Financiados por Organismos Financieros Multilaterales. 
A los efectos de la renovación de los contratos de locación de servicios, será suficiente la aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por el Coordinador Ejecutivo del Programa.

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: pasajes (para ello la normativa nacional en su decreto 1191/2012, prevé la  adquisición de pasajes de Aerolíneas Argentinas y Austral para viajar por todo el país e incluso al exterior), viáticos, movilidad, alquileres y servicios, mantenimiento, expensas, gastos de librería, mensajería y correo, servicios de limpieza, insumos informáticos, seguros, telefonía, y gastos menores que demande el funcionamiento del OE. 
Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos administrativos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Se podrán utilizar recursos del financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir de su aprobación en Directorio y hasta la fecha de vigencia del Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el Contrato.
D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 5.000.000. 

b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 500.000.
c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 500.000. 
d) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US$ 200.000. 
e) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior de US$ 50.000.
Asimismo las primeras dos adquisiciones de cada tipo (bienes, obras y servicios de consultoría) a realizarse a través de métodos de contratación diferentes a licitación pública internacional, serán revisadas de manera ex ante, con independencia de sus costos. Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Argentina

Ejecutor: Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE)

Proyecto: Programa de Inversiones Municipales

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo
: AR – L 1148

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo del Programa es extender y/o mejorar la cobertura de servicios básicos en los municipios de menor desarrollo relativo con énfasis en las provincias del Norte Grande Argentino, a través de la provisión eficiente de infraestructura municipal y servicios públicos. En ese sentido, financia la ejecución de obras de infraestructura básica municipal y equipamiento necesario dirigido, entre otros, hacia los sectores de: drenajes urbanos, saneamiento básico, vialidad urbana, terminales de transporte, centros de atención primaria de salud, centros comunitarios, deportivos y recreativos, alumbrado público y áreas verdes.  Sus Componentes son: I) Inversiones municipales y II) Gestión del Programa.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: ---------

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: -------------------------

Fecha estimada para el último desembolso:------------------------
Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Hipólito Irigoyen 250, Piso 12, of. 1201. C1086AAB. Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4349-7522. Fax: (54-11) 4349-7568.
[image: image1.emf]Proyecto: PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES AR – L 1148

Números del Proyecto AR-L 1148 y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible]

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:  Desde   Junio/13 hasta dic/2014

No. 

de 

refe-

renci

a[1]

Categoría y Descripción Costo Estimado

Método de 

Adquisi-

ción[2]

Revisión (ex-

ante ó ex-

post)

Preca-

lifica-

ción[3]

Status [4] 

(Pendiente, en 

proceso, 

adjudicado, 

cancelado)

Comentarios

del Contrato de Adquisiciones  de la Adquisición 

(US$)

(Si/No)

BID Local / Otro

% %

1.

        

Bienes: 

1,1 Equipamiento informático 11.251 CP Ex ante 90 10 No jul-13 sep-13 Pendiente

1,2 Equipamiento informático 73.131 CP Ex ante 90 10 No ago-14 oct-14 Pendiente

2.

        

Obras

2,1

 

Obra 1: Desagües pluviales de la Ciudad de Salta. Provincia de Salta. Plazo: 9 

meses,

6.790.000 LPI Ex ante 90 10 No jun-13 jul-14 Pendiente

2,2 

Obra 2: Pavimento Urbano en la Ciudad de Villa Berthet. Provincia del Chaco. 

Plazo:12 meses

2.365.357 LPN Ex ante 90 10 NO jun-13 oct-14 Pendiente

 2,3, Obra 3:  Pavimentación Urbana en la Ciudad de Corrientes(Módulos I, II, III y IV). 

Provincia de Corrientes. Plazo :15 meses,

20.250.333 LPI Ex ante 90 10 No jun-13 ene-15 Pendiente

 2,4, Obra 4:  Polideportivo en la Localidad de Valle Viejo. Provincia de Catamarca. 

Plazo: 12 meses.

1.059.063 LPN Ex ante 90 10 No jul-13 nov-14 Pendiente

2,5, Obra 5: Red de Cloacas en las Localidades de Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio. 

Maipú. Provincia de Mendoza. Plazo 12 meses.

10.430.588 LPI Ex ante 90 10 No jul-13 dic-14 Pendiente

2,6, Obra 6: Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de la Localidad de 

Colonia Benitez. Provincia del Chaco. Plazo: 12 meses.

1.353.667 LPN Ex post 90 10 No jun-13 sep-14 Pendiente

2,7, Obra 7: Pavimento Urbano en la Localidad de Pampa del Indio. Provincia del 

Chaco. Plazo 10 meses.

1.524.755 LPN Ex post 90 10 No jun-13 jul-14 Pendiente

2,9, Obra 9: Estación Terminal de Omnibus en la Ciudad de Frias. Provincia de 

Santiago del Estero. Plazo: 20 meses.

4.562.189 LPN Ex post 90 10 No jul-13 jun-15 Pendiente

2,10, Obra 10: Pavimentación de Avda. 28 de junio y Avda. Juan B. Cabral en la Ciudad 

de Formosa. Provincia de Formosa. Plazo: 16 meses.

4.420.358 LPN Ex post 90 10 No jun-13 ene-15 Pendiente

3.

        

Servicios Diferentes a Consultoría

4.

        

Servicios de Consultoría

4,1. Consultores de la UEC 3.375.270 SD/CCIN Ex ante 90 10 No jun-13 jun-17 Pendiente

4,2 Auditoría Externa del Programa 88.000 SBCC Ex ante 90 10 No jun-13 abr-16 Pendiente

* De acuerdo al 

avance que vayan 

registrando los 

proyectos, los dos 

(2) primeros 

procesos de LPN 

serán objeto de 

revisión ex - ante.

 * Para la 

contratacion de 

los consultores de 

la UEC podrá 

aplicar el 

procedimiento de 

selección directa, 

de conformidad a 

lo previsto en la 

Sección V punto 

5.4 a) de la Política 

GN-2350-9, a 

cuyos efectos el 

ejecutor deberá 

presentar al Banco 

el listado de 

consultores que 

vienen prestando 

tareas en la UEC 

de Financiamiento 

a Municipios. 

 * La contratación 

del servicio de 

auditoría externa 

se ha 

contemplado para 

el supuesto caso 

de que la AGN no 

pudiera revestir la 

calidad de auditor 

del programa.



Publicación 

Anuncio 

Específico de 

Adquisición

Termina-ción 

Contrato



(1) Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de 

comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría 

“Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio 

de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

 (4) Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

(2) Bienes y Obras

: 

LPI

: Licitación Pública Internacional; 

LIL

: Licitación Internacional Limitada; 

LPN

: Licitación Pública Nacional; 

CP

: Comparación de Precios; 

CD

: Contratación Directa; 

AD

: Administración 

Directa; 

CAE

: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; 

AC

: Agencias de Contrataciones; 

AI

: Agencias de Inspección; 

CPIF

: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; 

CPO/COT/CPOT

: 

Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); 

CBD

: Contratación Basada en Desempeño; 

CPGB

: 

Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; 

PSC

: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  

Firmas Consultoras

:

 SBCC

: Selección Basada en la Calidad y el Costo; 

SBC

: Selección Basada en 

la Calidad; 

SBPF

: Selección Basada en Presupuesto Fijo; 

SBMC

: Selección Basada en el Menor Costo; 

SCC

: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; 

SD

: Selección Directa. 

Consultores Individuales: 

CCIN

: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; 

CCII

: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

(3) Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y 



Fuente de Financiamiento

y Porcentaje



Fechas Estimadas


� 	Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo. 


� 	Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.


� 	El número de Contrato de Préstamo debe ser incluido en cuanto haya sido asignado.








