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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2216/BL-BO Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00 Initial BID: 5.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 1.603.097,25 Courant BID: 5.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 32,06 Pari Passu: 77,00
Opération(s) Connexe(s): Solde: 3.396.902,75 Cofinancement/Pays: 1.500.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 6.500.000,00

Période d'Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

Aucun (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012

Validé par le Représentant: 26-sep-2012
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2020

Fin du
Projet

Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) Denuncias 1,031.00 2009 P 1,340.00
A

Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público Denuncias 67.00 2009 P 87.00
A

Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30.00 2009 P 39.00
A

Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4.00 2009 P 4.60
A

Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Hechos por año 25.00 2009 P 15.00
A

Denunciantes amenazados Porcentaje 10.00 2009 P 6.00
A

Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos Porcentaje 25.00 2009 P 20.00
A

Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 P 230.00
retraso A
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30.00

A
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 P 30.00

A
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 P 30.00

A
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 P 30.00

A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Integridad y Reducción de la Impunidad de los
Actos de Corrupción
 Representaciones del Ministerio en los

departamentos de Beni, Cochabamba,
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas

Oficinas
fortalecidas

5,00 3.732,30 104.751,00

 Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 173.289,62 78.467,00 304.078,00
 Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00
 Sistema Integrado de Anticorrupción y

Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado

Sistema 1,00 1,00 1,00 352.572,21 80.375,00 541.292,00

 Propuesta de base normativa para los juzgados
 anticorrupción elaborada y consensuada

Estudio 1,00

 Propuesta de base normativa para el
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada 

Estudio 1,00

 Sistema de seguridad para funcionarios del
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupción establecido

Sistema 1,00 1,00 188.666,11 3.253,00 213.535,00

 Espacios fisicos habilitados y adecuados para
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija

oficinas 5,00 159.589,24 49.909,00 578.688,00

 Un sistema de seguimiento para las denuncias
por corrupción que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado

Sistema 1,00

 Un sistema ajustado y complementado para el
seguimiento de las denuncias por corrupción.

sistema 1,00 1,00 13.332,00 13.465,00

 Reglamentación de las unidades de
Transparencia aprobado.

reglamento
aprobado

1,00 1,00 5.000,00 839,00 5.000,00

 Proyecto de ley de creación del SIIARBE
elaborado en el 2010

documento (
ley)

1,00

 Seminario Internacional de capacitación para
jueces tribunales anticorrupción 

seminario 1,00 1,00 18.500,00 18.500,00

 Diplomado de actualización de conocimientos
para fiscales, polícía y servidores públicos

diplomado 1,00 24.148,36 10.515,00 35.136,00

Control Ciudadano de la Gestión Pública 
 Plataforma electrónica para transparentar

procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada

Plataforma 1,00 68.590,39 6.688,00 485.318,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Procesos realizados con control social y
rendición de cuentas

Proceso 8,00 37.500,00 569.280,00

 Equipo Tecnico de implementacion del
componente 2 conformado

Personas 1,00 1,00 4,00 72.143,12 24.657,00 175.941,00

Fomento de una Cultura de Ética e Integridad 
 Experiencias piloto para implementacion del

currículum de integridad y lucha contra la
corrupción para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas

Experiencias 21,00 86.487,70 7.366,00 268.400,00

 Unidad de Estudios e Información sobre
Transparencia y Corrupción del Ministerio
instalada (IBEC)

Unidad 1,00 1,00 253.726,79 48.348,00 457.929,00

 Estrategia de comunicación sobre integridad y
lucha contra la corrupción para la población en
general implementada

Estrategia 1,00 157.340,10 49.340,00 843.796,00

 Estrategia de capacitación sobre transparencia
y lucha contra la corrupción para servidores
públicos y actores sociales implementada 

Estrategia 1,00 120.428,57 3.729,00 319.176,02

Gastos administrativos del Programa
 Costos administrativos del Programa N/A 327.672,62 213.450,00 1.375.045,00
Auditoría
 Gastos de auditoría N/A 16.977,78 7.005,00 132.000,00
Imprevistos 
 Imprevistos 0 58.671,00

TOTAL 2.079.696,91 583.941,00 6.500.001,02
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