
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

NI-L1064 - Improving Expenditures on Health and Social Protection II Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013) Última Atualização do PMR: 19/03/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Setor: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Número da Operação: 2795/BL-NI Atual: 45.000.000,00 Original BID: 45.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 45.000.000,00 Corrente BID: 45.000.000,00
Tipo Operação: PBL - Policy Based Loan % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: RG-P1478 Saldo: Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: PBP - Programatic Policy Base Loan Original Estimado: 45.000.000,00

Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B13 (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 20-mar-2013
Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: El gasto público dirigido a Salud y Protección Social mejora su priorización tanto en términos de población beneficiada como de intervenciones financiadas.
Suposições: El Presupuesto asignado al gasto en salud mantiene su nivel del año de base o experimenta incremento (leve).

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Porcentaje del gasto corriente destinado a la salud materna e infantil en los seis SILAIS priorizados sobre gasto corriente total en esos porcentaje 47,00 2009 P 60,00
SILAIS. A
Porcentaje gasto del MINSA ejecutado en los 6 SILAIS que presentan indicadores de salud mateno infantil más desfavorables sobre el Porcentaje 22,00 2009 P 40,00
gasto total del MINSA A
Porcentaje del gasto de capital destinado a salud materna e infantil en esos 6 SILAIS Porcentaje 30,00 2011 P 60,00

A
Porcentaje del gasto corriente financiados con recursos fiscales en beneficio de primera infancia y salud materna. Porcentaje 50,00 2011 P 60,00

A

Resultado: La integralidad y calidad de la atención en salud y protección social mejoran.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Porcentaje de demanda insatisfecha de planificación familiar en el quintil más bajo de bienestar Porcentaje 13,00 2007 P 10,00
A

Cobertura del Parto Institucional en el quintil más pobre Porcentaje 59,00 2007 P 70,00
A

Cobertura de atención a la primera infancia en el quintil más pobre (niños menores de siete años que asisten a un programa) Porcentaje 34,00 2005 P 50,00
A

Resultado: La eficiencia y transparencia de la ejecución del presupuesto del MINSA y MIFAN aumentan.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Tiempo promedio de tramitación procesos de compra en MIFAN y MINSA días 62,00 2012 P 40,00
A

Porcentaje de ejecución del presupueso con fuente fiscal, tanto de gasto corriente como de capital en MINSA y MIFAN Porcentaje 90,00 2010 P 95,00
A

Porcentaje de abastecimiento adecuado a lo largo del año en Centros de Saludy hospitales públicos habilitados para ofrecer COE en los Porcentaje 55,00 2012 P 70,00
seis SILAIS que presentan indicadores desfavorables de salud materno infantil más desfavorables A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Priorización del Gasto de Salud y Protección Social
 Que el PNDH establezca el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional como prioridad y se encuentre regulada

la forma en que los programas principales (censos y encuestas) de la base estadística nacional sean identificados y
 priorizados.

Documento 1,00 1,00

 Que se hayan suscrito Acuerdos Sociales por la Salud y el Bienestar del ejercicio 2012 entre: i) el Nivel Central del
MINSA y los 18 SILAIS; y ii) Acuerdos Sociales entre el Nivel Central del MIFAN y no menos de 10 de sus
Delegaciones Departamentales, que permitan documentar la alineación.

Acuerdos 28,00 28,00

 implementado la política de contabilidad analítica en no menos de 5 SILAIS; Introducido las funcionalidades de
contabilidad analítica del primer nivel y en hospitales y que el módulo contable financiero del Sistema de Monitoreo y
 Seguimiento del MIFAN esté en uso en 3 delegaciones y nivel central.

Informe 4,00 4,00

 Adoptado una política de inversión del Ministerio de Salud (aplicable a todas las fuentes de financiamiento), que
establece las reglas de priorización de la inversión alineadas con las prioridades sectoriales y consistentes con los
lineamientos del PIP.

Acuerdo 1,00 1,00

Integralidad y Calidad de la atención
 Que no menos de 100.000 niñas y niños menores de seis años en situación de pobreza y sus familias estén

recibiendo prestaciones integrales por el SNBS en cumplimiento con la Política de Atención Integral a la Primera
Infancia.

Reporte 1,00 1,00

 Avances adicionales en implementación de la Norma Técnica de Condiciones Mínimas de Bienestar:no menos de
15.000 familias en riesgo social reciben la prestación del acompañamiento familiar; el 15% de las brechas al
momento de captar familias beneficiadas han sido cerradas.

Informe 2,00 2,00

 Avanzado en la implementación del RUP con: la ruta crítica de desarrollo; el diseño de los módulos y la
implementación de forma articulada por el MINSA y MIFAN del módulo en no menos de 20 municipios adicionales
del 2011 y no menos de 26 municipios pilotos.

Documentos 3,00 3,00

Transparencia y eficiencia del Gasto en MINSA y MIFAN
 Que se haya aprobado el programa de protección de víctimas y testigos en el Ministerio Público para casos

vinculados a crimen organizado y corrupción
Acuerdo 1,00 1,00

 Ajustado la Estructura Organizativa del área de adquisiciones Central del MINSA y del MIFAN de acuerdo con la
modificación aprobada por la DGCE; Adoptado un sistema de acreditación de compradores público y Plan de
mejoras SISCAE

Informes 3,00 3,00

 Informe de la auditoría de gestión sobre el abastecimiento de insumos trazadores; Acordado el Plan de Acción para
la implementación de forma transversal en MINSA y aprobado por la CGR para su aplicación la guía metodológica
para la realización de auditorías de gestión.

Documentos 3,00 3,00

 Auditoría financiera y de cumplimiento del PGR del MINSA y MIFAN 2011; cumplido el 90% de las recomendaciones
de la auditoría del 2008; el 80% del 2009; el 75% de las recomendaciones al MINSA y MIFAN formuladas en la
auditoría al PGR 2010.

Informes 3,00 3,00
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