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BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcion Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013) Ultima Actualizacién del PMR: 20/03/2013
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Ndmero(s) de Préstamo: 2216/BL-BO  Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00 BID Original: 5.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  2.648.609,68 Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 52,97 Pari-passu: 77,00
Operacion(es) Relacionada(s): Saldo: 2.351.390,32 Co-financiamiento/Pais: 1.500.000,00
Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 6.500.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 282
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:  Ninguno () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 28-mar-2013
Validado por Representante de Pais: 10-abr-2013
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BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupcién
2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013)

yBID.v/

Efectividad en el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 20/03/2013

\Res ultados
\Resultado: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada.
Indicador Unidad de Medida | 62 d€ | Afio Linea 2020 Fin de
base de base Proyecto

Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1.031,00 2009 P 1.340,00

Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67,00 2009 é 87,00

Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30,00 2009 é 39,00

Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4,00 2009 Q 4,60

Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25,00 2009 2 15,00

Denunciantes amenazados Porcentaje 10,00 2009 2 6,00

Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25,00 2009 ﬁ 20,00

Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 Q 230,00

retraso _ A

Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacion estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00

Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 é 30,00

Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 Q 30,00

Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 é 30,00
A
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 20/03/2013

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2012

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién
Representaciones del Ministerio en los Oficinas 5,00 3.732,30 3.681,00 104.751,00
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas
Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 173.289,62 184.833,00 304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00
Sistema Integrado de Anticorrupcion y Sistema 1,00 1,00 1,00 352.572,21 184.337,00 541.292,00
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado
Propuesta de base normativa para los juzgados Estudio 1,00
anticorrupcion elaborada y consensuada
Propuesta de base normativa para el Estudio 1,00
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada
Sistema de seguridad para funcionarios del Sistema 1,00 1,00 1,00 188.666,11 181.037,00 213.535,00
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido
Espacios fisicos habilitados y adecuados para oficinas 5,00 159.589,24 103.469,00 578.688,00
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija
Un sistema de seguimiento para las denuncias Sistema 1,00
por corrupcion que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado
Un sistema ajustado y complementado para el sistema 1,00 1,00 1,00 13.332,00 13.465,00
seguimiento de las denuncias por corrupcion.
Reglamentacion de las unidades de reglamento 1,00 1,00 5.000,00 4.244,00 5.000,00
Transparencia aprobado. aprobado
Proyecto de ley de creacion del SIIARBE documento ( 1,00
elaborado en el 2010 ley)
Seminario Internacional de capacitacion para seminario 1,00 1,00 18.500,00 18.500,00
jueces tribunales anticorrupcién
Diplomado de actualizacién de conocimientos diplomado 1,00 24.148,36 24.536,00 35.136,00
para fiscales, policia y servidores publicos
Diplomado en Lucha Contra la Corrupcién y Diplomado 1,00 36.500,00
Recuperacion de Bienes para jueces y
tribunales especializados en la materia
Control Ciudadano de la Gestion Publica
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 20/03/2013

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Plataforma electrénica para transparentar Plataforma 1,00 68.590,39 12.426,26 485.318,00
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada
Procesos realizados con control social y Proceso 8,00 37.500,00 18.950,00 569.280,00
rendicién de cuentas
Equipo Tecnico de implementacion del Personas 1,00 1,00 4,00 72.143,12 57.946,00 175.941,00
componente 2 conformado
Fomento de una Cultura de Etica e Integridad
Experiencias piloto para implementacion del Experiencias 21,00 86.487,70 11.672,00 268.400,00
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcion para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas
Unidad de Estudios e Informacion sobre Unidad 1,00 1,00 1,00 253.726,79 125.065,00 457.929,00
Transparencia y Corrupcion del Ministerio
instalada (IBEC)
Estrategia de comunicacién sobre integridad y Estrategia 1,00 157.340,10 124.141,00 843.796,00
lucha contra la corrupcién para la poblacién en
general implementada
Estrategia de capacitacion sobre transparencia Estrategia 1,00 120.428,57 6.408,00 319.176,02
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada
Gastos administrativos del Programa
Costos administrativos del Programa N/A 327.672,62 463.466,00 1.375.045,00
Auditoria
Gastos de auditoria N/A 16.977,78 7.005,00 132.000,00
Imprevistos
Imprevistos N/A 58.671,00
TOTAL 2.079.696,91 1.513.216,26 6.536.501,02
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