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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.
Sector: TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Número(s) de Préstamo: 2886/OC-CO Monto Aprobado Actual: 12.000.000,00 BID Original: 12.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 12.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s): CO-T1215, CO-T1293, RG-P1478, RG-T2261 Saldo: 12.000.000,00 Co-financiamiento/País: 
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 12.000.000,00

Período de Amortización (meses): 

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 11-abr-2013
Validado por Representante de País: 11-abr-2013
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Progreso Acumulado al 2012
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Resultados

Resultado: Generación de capacidades necesarias para participación en el sector de servicios tercerizados
Observaciones: momento de incorporación laboral y mediante informes posteriores.

Durante la etapa de monitoreo y evaluación del programa, se llevará a cabo un seguimiento de la distribución de los participantes atendiendo al género. El monitoreo de este
componente lo realizará el Programa de Transformación Productiva. Línea de base: 2012

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013 2014 2015 2016
Fin de

Proyecto
Estudiantes que asistieron a programa de Finishing Schools que se % 2012 P 75,00 75,00
encontraban desempleados y consiguen empleo en el sector A

Resultado: Internacionalización de Mipymes de Servicios Tercerizados


Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013 2014 2015 2016
Fin de

Proyecto
Promedio anual de las exportaciones en el período 2013-2015 del % 2012 P 5,00 5,00
sector aumentó A
Valor de exportaciones de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) % 2012 P 10,00 10,00
  atendidas por el programa incrementó A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Capital Humano para la Industria de Servicios
Tercerizados
 Estudiantes graduados de programas de

Finishing Schools.
Estudiantes 4.000,00 6.539.000,00

 Programas curriculares finalizados Programas 103,00 360.000,00
 Estudios realizados para identificar las

necesidades de recurso humano en el sector
de servicos globales previos al programa. 

Estudios 1,00 71.426,00

Desarrollo y Promoción de Industria de
Servicios Tercerizados
 Empresas financiadas con el componente Empresas 63,00 1.500.000,00
 Empresas con requisitos cumplidos para

certificación
Empresas 25,00 533.571,00

 Personas con requisitos cumplidos para
certificación

Personas 120,00 533.571,00

 Alianzas establecidas con miembros de la
Diáspora

Diáspora 120,00 324.000,00

 Número de eventos de promoción realizados Eventos 2,00 594.286,00
Clima de negocios para la industria de servicios
 globales
 Estudios de mejores prácticas internacionales Estudio 2,00 250.000,00
 Tallares para evaluar las reformas Talleres 2,00 50.000,00
Gerencia, administración y monitoreo del
programa

TOTAL 10.755.854,00
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