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Operation Profile
Basic Data

Operation name: Transparency and Anticorruption Program Loan Number: 2216/BL-BO

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONA L Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Team Leader: Dassen,Nicolas Sector/Subsector: REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument: Investment Loan Country: BOLIVIA
Borrower: REPUBLICA DE BOLIVIA Convergence related Operation(s):
Total Cost and Source Available Funds (US$)
Original IDB  Current Active IDB  Local Counterpart ~ Co-Financing/Country ~ Total operation cost - Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance
Original Estimate
BO-L1047 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $1,500,000.00 $0.00 $6,500,000.00 BO-L1047 $5,000,000.00 $3,723,716.49 74.47% $1,276,283.51

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Impacts Category:
Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Reformulation Information

Main Operation
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval:



Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
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Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outco 1 Capacidad de prevencion, investigacion, procesamiento y sancion de actos y delitos de corrupcion y
me: falta de transparencia en el sector publico mejorada.
Observ El ejecutor en los informes de progreso semestral ha logrado realizar un registro del avance de los siguientes

ation: indicadores para las gestiones 2011, 2012y 2013: 1.1,1.2,1.3, 1.5y 1,6 cuyo valor agregado ha sido registrado
bajo el EOP 2015

. . Means of
q Unit of . Baselin ... . Observ 2020 EOP
Indicators Flags* YEESTE Baseline & \eED venf:]catlo -

1.1 Denuncias Estadistica P 1,340.00
presentadas sdel P(@)  1,340.00 1,340.00
ante el Ministerio
Ministerio de de A 5,777.00
H;’I‘ti';zﬁgf;a Denuncias  1,03.00 2009  [ansParen
Lucha Contra la Instituciona
Corrupcion 'y Lucha
(MTILCC) Contra la

Corrupcion
1.2 Denuncias P 87.00
por corrupcién Estadistica P(a) 87.00 87.00
gﬁzee’}tadas Denuncias ~ 67.00 2009 iﬂ?neilst erio A 46.00
Ministerio Publico
Publico
1.3 Procesos Estadistica P 39.00
administrativos s del P(a) 39.00 39.00
y disciplinarios Ministerio
presentados de A 6.00
ante las Procesos = 30.00 2009  Tansparen
autoridades cia
competentes Instituciona

'y Lucha

Contra la

Corrupcion
1.4 Porcentaje P 4.60
de activos y p(a) 4.60 4.60
deudas del
Estado Contraloria A
recuperados Porcentaje 4.00 2009 General
(sumas liquidas del Estado
y exigibles -
Responsabilida
d Civil)
1.5 Amenazas Estadistica P 15.00
y atentados s del P(a) 15.00
contra Ministerio
servidores del de A 3.00
Ministerio de Hechos Transparen
Transparencia por afio 25.00 2009 cia
Institucional y Instituciona
Lucha Contra la 'y Lucha
Corrupcion Contra la

Corrupcion



1.6
Denunciantes
amenazados

1.7 Sobre-
costos en
contratos de
construccion de
carreteras
reducidos

1.8 Ahorro por
familia
beneficiaria de
los programas
de vivienda
como
consecuencia
de la entrega
de las
viviendas sin
retraso

1.9 Incremento
en los
resultados del
Test de Etica e
Integridad (TEI)
de la poblacién
estudiantil de
nivel primario a
terciario

1.10
Incremento en
los Resultados
de la Encuesta
de Eticay
Integridad (EEI)

1.11
Incremento en
los resultados
del Test de
Etica e
Integridad para
Servidores
(TEIS)

1.12
Incremento en
los resultados
de la Encuesta
de
Transparencia
e Integridad
(ETI)

Porcentaje 10.00 2009
Porcentaje 25.00 2009
Bolivianos 0.00 2009
Porcentaje 0.00 2011
Porcentaje 0.00 2011
Porcentaje 2011
Porcentaje 2011

Estadistica
s del
Ministerio
de
Transparen
cia
Instituciona
'y Lucha
Contra la
Corrupcion

Administra
dora
Boliviana
de
Carreteras

Viceministe
rio de
Vivienda y
Urbanismo

Estadistica
s del
Ministerio
de
Transparen
cia
Instituciona
'y Lucha
Contra la
Corrupcion

Estadistica
s del
Ministerio
de
Transparen
cia
Instituciona
'y Lucha
Contra la
Corrupcion

Estadistica
s del
Ministerio
de
Transparen
cia
Instituciona
Iy Lucha
Contra la
Corrupcion

Estadistica
s del
Ministerio
de
Transparen
cia
Instituciona
'y Lucha
Contra la
Corrupcion

P(a)

P 20.00
P(a) 20.00
A

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

6.00
6.00
2.00

20.00

230.00
230.00

30.00
30.00

30.00
30.00

30.00
30.00

30.00
30.00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Integridad y Reduccién de la Impunidad de los Actos de
Corrupcién

Outputs Unit of Measure
Representaciones del Ministerio en los  Oficinas P
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas P(a)
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija
fortalecidas A
Equipo multidisciplinario conformado Personas P

P(a)
A
Unidades de Transparencia (UT) Unidad P
funcionando P(a)
A
Sistema Integrado de Anticorrupciény  Sistema P
Recuperacién de Bienes del Estado P(a)
(SIARBE) instalado A
Propuesta de base normativa para los  Estudio P
juzgados anticorrupcién elaborada y P(a)
consensuada A
Propuesta de base normativa para el Estudio P
establecimiento del nuevo P(a)
procedimiento coactivo fiscal elaborada
y consensuada A
Sistema de seguridad para funcionarios Sistema P
del Ministerio, denunciantes P(a)
infraestructura y documentos
relacionados con actos de corrupcion A
establecido
Espacios fisicos habilitados y oficinas P
adecuados para el funcionamiento de P(a)
las representaciones en Beni, Chba,
SCZ, Chuquisaca y Tarija A
Un sistema de seguimiento para las Sistema P
denuncias por corrupcién que el P(a)
MTILCC presenta a las autoridades
competentes, autorizado e A
implementado
Un sistema ajustado y complementado sistema P
para el seguimiento de las denuncias P(a)
por corrupcion. P
Reglamentacion de las unidades de reglamento P
Transparencia aprobado. aprobado P(a)
A
Proyecto de ley de creacion del documento (ley) P
SIIARBE elaborado en el 2010 P(a)
A
Seminario Internacional de seminario P
capacitacion para jueces tribunales P(a)
anticorrupcion P
Diplomado de actualizacion de diplomado P
conocimientos para fiscales, policia y P(a)
servidores publicos P
Diplomado en Lucha Contra la Diplomado P
Corrupcion y Recuperacion de Bienes P(a)

para jueces y tribunales especializados
en la materia A

Physical Progress

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00
1.00

EOP
5.00
5.00
5.00

10.00
16.00
16.00
19.00
19.00
19.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00

1.00
1.00
1.00

0.00
5.00
5.00

0.00
1.00
1.00

0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00

Financial Progress

2014
37,181.30

85,000.00
42,021.00
129,178.48
0.00
31,194.00
170,000.00
56,460.00

0.00

0.00

29,900.00
18,586.00

44,262.00
39,451.00

0.00

2,733.00
2,733.00

1,000.00

0.00

36,500.00
21,600.00

EOP
179,224.90
111,848.83
111,848.83

194,295.00
501,012.30
442,373.30
521,713.91
0.00

0.00
551,124.60
647,021.00
486,660.00
60,136.00
0.00

0.00
26,650.00
0.00

0.00

217,800.00
273,463.53
262,149.53

0.00
275,208.00
270,397.00

0.00
0.00
0.00

0.00
32,416.00
32,416.00

0.00

5,244.00
4,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
34,885.00
34,885.00

0.00
36,500.00
21,600.00



Control Ciudadano de la Gestién Publica

Physical Progress

Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP
Plataforma electrénica para Plataforma P 1.00 B 37,732.00 715,276.00
transparentar procesos de la ABCy P(a) 0.00 1.00  P(a) 199,054.00  277,442.20
Vivienda Social desarrollada Y 100 Y >7 410,00 5 798.20
Procesos realizados con control social  Proceso P 4.00 8.00 P 29,400.00 409,302.68
y rendicion de cuentas P(a) 6.00 8.00 P(a) 103,100.00  216,919.00
A 2.00 A 1,323.00 35,142.00
Equipo Tecnico de implementacion del = Personas P 4.00 P 155,960.00
componente 2 conformado P(a) 0.00 4.00 P() 102,163.00  280,405.28
A 4.00 A 33,386.00 211,628.28
Fomento de una Cultura de Etica e Integridad Physical Progress Financial Progress
Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP
Experiencias piloto para Experiencias P 21.00 P 268,400.00
implementacion del curriculum de P(a) 21.00 P(a) 137,391.00  194,295.46
integridad y lucha contra la corrupcién
para los cursos académicos escolares A 21.00 A 6,391.00 43,295.46
y universitarios realizadas
Unidad de Estudios e Informacién Unidad P 1.00 P 451,428.84
sobre Transparencia y Corrupcion del P(a) 0.00 1.00 P(a) 142,077.00  533,236.96
Ministerio instalada (IBEC) P 150 P > BAT00 84558
Estrategia de comunicacién sobre Estrategia P 1.00 P 32,974.50 843,796.00
integridad y lucha contra la corrupcién P(a) 1.00 P(a) 494.738.00 1.070,503.02
para la poblacion en general P 150 P E 038,00 55180500
implementada : pLElsH g
Estrategia de capacitacion sobre Estrategia P 1.00 P 21,666.67 319,176.02
transparencia y lucha contra !a ) P(a) 1.00 1.00 P(a) 146,700.00 266,866.82
corrupcion para servidores publicos y
actores sociales implementada A 0.00 A 30,571.00 66,466.82
Gastos administrativos del Programa
Auditoria
Imprevistos Physical Progress Financial Progress
Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP
Other Cost 2014 Cost
Costos administrativos del Programa P $264,668.07 $1,339,645.21
P(a) $187,400.00 $1,624,591.85
A $183,212.00 $1,574,353.85
Gastos de auditoria P $72,000.00 $152,000.00
P(a) $20,000.00 $113,737.7¢
A $16,016.00 $46,753.78
Imprevistos P
P(a) $3,258.00 $3,258.00
A $0.00



Total Cost 2014 Total Cost

P $679,512.92 $6,655,960.76
P(a) $1,905,276.00 $5,176,624.03
A $583,045.00 $4,710,289.03
Changes to the Matrix
. Agreed with
Section Name Type of Change Reasons Entgre:térr;the Executing
Y Agency
Output Seminario Internacional de capacitacion para jueces Modify Physical P(a)  En la gestién 2012, el Ejecutor solicité modificar el producto "Seminario internacional de capacitacion para 10/13/2014 12/31/2012
tribunales anticorrupcion value jueces tribunales anticorrupcién” por un "Diplomado en lucha contra la corrupcién y recuperacion de bienes

para jueces y tribunales especializados en la Materia".

Se puede evidenciar que no se eliminé el producto, sino Unicamente se reemplazo un seminario por un
diplomado.

Este cambio fue registrado y aprobado en el sistema del PMR en la gestién 2012.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation
during the PMR Cycle to which the report pertains.



