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Siglas y Abreviaturas
[bookmark: _Toc299997411][bookmark: _Toc305003917]CC			Cambio Climático
CK			Cuenca Katari
DAP		Disponibilidad a Pagar
FI			Fortalecimiento Institucional
IGAS		Informe de Gestión Ambiental y Social
ITP		Informe de Terminación de Proyecto
LTM		Lago Titicaca Menor
MMAyA		Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MIC		Manejo Integral de Cuencas
O&M		Operación y Mantenimiento
PDCK		Plan Director de la Cuenca Katari
PEP		Plan de Ejecución del Proyecto
POA		Plan Operativo Anual
PTAR		Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
ROP		Reglamento Operativo del Programa
RSU		Residuos Sólidos Urbanos
TIRE		Tasa Interna de Retorno Económico
UCP		Unidad Coordinadora del Programa
UE			Unión Europea
UGCK		Unidad de Gestión de Cuenca Katari
VC			Valoración Contingente
VRHR		Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

Introducción
0. [bookmark: _Toc299997412][bookmark: _Toc305003920]Objetivo. El objetivo general del programa es contribuir a la descontaminación del río Katari y del Lago Menor del Lago Titicaca, a través de la implantación de un modelo de gestión integral resiliente de la cuenca, incremento de la cobertura de saneamiento y la gestión integral de los residuos sólidos. El programa se implementaría a través de los siguientes componentes:
0. Componente 1. Obras y equipamientos para el control de la contaminación (US$63,4 M). Se financiarán (i) obras de alcantarillado sanitario, (ii) estaciones de bombeo, (iii) la rehabilitación y expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puchukollo, (iv) implantación de otras PTAR identificadas como necesarias para la descontaminación de la Cuenca Katari (CK) y del Lago Titicaca Menor (LTM); y (v) fortalecimiento institucional de operadores14 Incluirá: planes y capacitación en Operación y Mantenimiento (O&M), equipamiento de O&M, y mejora de sistemas comerciales y financieros, entre otros. Incluye costos relacionados con estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental; supervisión de las obras, y fortalecimiento para la sostenibilidad de las inversiones. 
0. Componente 2. Gestión integral de Residuos Solidos Urbanos (RSU) en la CK (US$7,2M). Incluye: (i) preparación e implantación de planes integrales  de gestión de RSU en los municipios de la cuenca; (ii) fortalecimiento institucional de los municipios para la gestión integral de RSU ; y (iii) implantación de sistemas de aprovechamiento y disposición final de RSU. Incluye el equipamiento necesario para el adecuado transporte y disposición de los RSU, contemplando la incorporación de plantas de reciclaje y compostaje.
0. Componente 3. Fortalecimiento de la gestión de la CK (US$4,5M). Incluye entre otras acciones: (i) implementación de prioridades del plan director de la CK; (ii) planificación y ordenamiento territorial con un enfoque de CC; (iii) consolidación del sistema de monitoreo de la calidad y cantidad de agua; (iv) Fortalecimiento Institucional (FI) para la gestión de la cuenca; (v) FI de los municipios y operadores para la gestión de los servicios de saneamiento básico; (vi) ampliación y mejora del sistema de información; (vii) estrategia de comunicación para la gestión de la cuenca, (viii) promoción e implementación piloto de producción más limpia; (ix) identificación e implementación de medidas de adaptación al Cambio Climático (CC); y (x) e implementación de medidas de Manejo Integral de Cuencas (MIC), incluyendo aquellas que faciliten la gestión de la biodiversidad.
0. Componente 4. Estudios y acciones estratégicas para la gestión de la CK (US$4,8M). Se perfeccionarán los estudios de monitoreo, identificación de fuentes de contaminación y caracterización del impacto de las descargas en la calidad de los recursos hídricos de la CK relacionados con: (i) la minería y pasivos mineros; (ii) actividad industrial; (iii) actividades agropecuarias y de piscicultura; (iv) variabilidad y CC sobre la hidrología local y la consecuente vulnerabilidad y riesgo de las comunidades locales y ecosistemas; (v) conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y (vi) se actualizará el Plan Director de la Cuenca Katari (PDCK), para su implementación en fases subsiguientes.
1.3. Esquema de ejecución. El programa propuesto se cofinanciará con recursos del Banco y con los recursos que aporte con carácter no reembolsable la Unión Europea (UE). El prestatario será el Estado Plurinacional de Bolivia. El Organismo Ejecutor (OE) del Programa será la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la cual creará un EE dentro de su estructura específico para el programa, que tendrá a cargo todas las obligaciones fiduciarias, incluyendo administración, coordinación, planificación y ejecución del programa. El MMAyA creará la Unidad de Gestión de Cuenca Katari (UGCK), que tendrá un carácter de Unidad Desconcentrada con una dependencia funcional del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), la cual será sub-ejecutor de los componentes 3 y 4. 
1.4. El esquema de gobernanza general del programa estará compuesto por: un Comité Directivo del Programa, cuyas funciones incluyen aprobar los proyectos que conformarán la cartera de proyectos del programa y aprobar la reasignación de los recursos financieros para los componentes del programa; un Comité Técnico, como instancia de seguimiento técnico de la ejecución del programa; la UCP como OE; y la UGCK como sub-ejecutor de los recursos de la UE. Las funciones, responsabilidades y obligaciones y coordinación entre las partes quedarán formalizadas en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).
1.5. La UCP tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa y operativa del programa, que incluye la coordinación general y la gestión de los recursos. El EE a conformarse dentro de la estructura de la UCP estará integrado por el coordinador general del programa, el grupo de especialistas técnicos y ambientales, el especialista financiero, de adquisiciones, de gestión social, de Fortalecimiento Institucional  y de planeación y seguimiento. Los perfiles de cada uno de estos especialistas constarán en el ROP y su contratación se realizará con la no objeción previa del Banco. El EE del OE tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
(i) preparar y actualizar periódicamente el Plan de Ejecución del Programa (PEP), el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA); (ii) llevar a cabo los procesos de selección de obras, bienes y servicios de consultoría, e instruir a la entidad fiduciaria para que suscriba los contratos financiados por el programa; 
(iii) realizar las actividades de supervisión de obras, el monitoreo y seguimiento de la ejecución y evaluación del programa; y (iv) realizar la gestión financiera del programa, que incluye la preparación de la documentación soporte de las solicitudes de desembolsos y la rendición de cuentas de los gastos efectuados, así como presentar los informes financieros que se requieran ante el Banco.
1.6. El esquema de seguimiento y evaluacion incluirá: i) el PEP, que incluye el plan de adquisiciones y los indicadores establecidos en la matriz de resultados; ii) los POA, que a su vez incluyen las acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos los cuales serán revisados periódicamente por el Banco; iii) los informes de avance semestrales, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, seguimiento de los aspectos ambientales y sociales del Proyecto y un plan de acción para el semestre siguiente en aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del Proyecto; iv) evaluaciones de desempeño intermedia y final; y v) evaluación ex post socioeconómica.
Monitoreo de la Gestión del Proyecto
A.	Indicadores
2.1	El cuadro que se presenta a continuación incluye los indicadores de producto a los que se dará seguimiento y que se consignarán en los informes semestrales de seguimiento del proyecto. Adicionalmente, el cuadro 2 presenta la desagregación del costo de los productos por año de ejecución.
Cuadro 1
Indicadores de Producto por Componente
	Indicadores por Componente
	Definiciones
	Frecuencia de Medición
	Medios de Verificación

	Componente 1: Obras y equipamientos para el control de la contaminación

	PTAR de Puchukollo ampliada y mejorada
	Construcción y rehabilitación de la PTAR Puchukollo
	Semestral 
	Acta de recepción definitiva, suscrita por la constructora, consultora de supervisión de obra, fiscalización y Coordinación General de la UCP

	Emisario a la PTAR de Puchukollo rehabilitado
	Rehabilitación de los últimos 1.5km emisario por el que ingresan las aguas residuales a la PTAR Puchukollo
	Semestral
	Acta de recepción definitiva, suscrita por la constructora, consultora de supervisión de obra, fiscalización y Coordinación General de la UCP

	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos y/o ampliados en localidades de la Cuenca Katari
	Dado que es un programa de obras múltiples los proyectos específicos se definirán durante la ejecución
	Semestral
	Acta de recepción definitiva, suscrita por la constructora, consultora de supervisión de obra, fiscalización y Coordinación General de la UCP

	PTAR construidas y/o ampliadas en localidades de la Cuenca Katari
	Dado que es un programa de obras múltiples los proyectos específicos se definirán durante la ejecución
	Semestral
	Acta de recepción definitiva, suscrita por la constructora, consultora de supervisión de obra, fiscalización y Coordinación General de la UCP

	Planes de fortalecimiento de Comités de Agua/EPSAs implementados
	Se considerará que los planes fueron implementados cuando se completen las principales acciones de Fortalecimiento Institucional identificadas en el diagnóstico de Fortalecimiento institucional a realizar en cada Comité de Agua / EPSAs.
	Anual
	Informes Anuales de los Operadores según detalle de las acciones definidas en los Planes de FI de los operadores

	Plan de fortalecimiento de EPSAS para O&M de PTAR Puchucollo implementado
	Se considerara que el plan fue implementado cuando se verifique que se cumple el Plan de O&M para Puchukollo.
	Anual
	Plan de operación y mantenimiento PTAR Puchukollo

	Sistema de monitoreo de olores implementado
	
	Semestral
	

	Talleres de capacitación en operación y mantenimiento con enfoque de género e interculturalidad realizados
	
	Semestral
	Listas de participantes de los cursos de capacitación

	Componente 2:  Gestión integral de RSU en la CK. El medio de verificación para todos los productos son las Acta de recepción, excepto las dos últimas  

	Maquinaria para operación de rellenos sanitarios en localidades de la Cuenca Katari adquirida
	
	Semestral
	Acta de recepción  

	Vehículos para recolección de RSU en localidades de la Cuenca Katari adquiridos
	
	Semestral
	

	Contenedores para recolección de RSU en localidades de la Cuenca Katari adquiridos
	
	Semestral
	

	Obras de drenaje y acceso para rellenos existentes en localidades de la Cuenca Katari construidas
	
	Semestral
	

	Rellenos sanitarios en localidades de la Cuenca Katari construidos
	
	Semestral
	

	Botaderos existentes en localidades de la Cuenca Katari cerrados
	
	Semestral
	

	Unidades municipales a cargo de la recolección y disposición final de RSU en localidades de la Cuenca Katari funcionando
	
	Semestral
	Informes semestrales

	Campañas de capacitación en presentación de residuos sólidos a la población beneficiaria en localidades de la Cuenca Katari realizadas
	
	Semestral
	Informes de capacitación

	Componente 3:  Fortalecimiento de la gestión de la CK

	Plan de Fortalecimiento Institucional para la Gestión de la CK implementado
	Implementado significa el cumplimiento de los siguientes hitos:
- Hito 1: Directorio de la Plataforma Interinstitucional conformado y en operación.
- Hito 2: Consejo Técnico de la Plataforma Interinstitucional fortalecido
- Hito 3: Foro Participativo Social conformado
- Hito 4: Unidad de Gestión de CK operación
	Semestral
	 Actas de reuniones de correspondiente Directorio, Consejo y Foro, respectivamente; y contratos firmados con el MMAyA

	Estrategia Socio Comunicacional para la gestión de la CK implementada
	
	Semestral
	Informe semestral de avance

	Sistema de Gestión de Información de la Cuenca, diseñado e implementado
	
	Semestral
	Informe semestral

	Componente 4:  Acciones estratégicas para la gestión de la CK

	Proyectos demostrativos para el MIC en localidades de la Cuenca Katari implementados
	
	Semestral
	Informe Final de la implementación del MIC por la UGCK

	Actualización del Censo Industrial e identificación de las industrias más contaminantes de la Cuenca Katari elaborado
	· 
	Semestral
	Informe final de consultoría

	Plan de Adaptación al CC y Gestión de riesgo de la CK elaborado
	
	Semestral
	Informe final de consultoría

	Caracterización de Cuerpos Receptores del Área de Proyecto elaborado.
	
	Semestral
	Informe final de consultoría





Cuadro 2
Costo Anual de los Indicadores de Producto (en US$)

	COMPONENTES 
	 Año1 
	 Año2 
	 Año3 
	 Año4 
	 Año5 
	 TOTAL 

	
	 BID 
	 UE 
	 BID 
	 UE 
	 BID 
	 UE 
	 BID 
	 UE 
	 BID 
	 UE 
	 BID 
	 UE 

	 Componente I. Obras y equipamientos para el control de la contaminación 
	      528,500   
	                 -     
	   5,199,870   
	                 -     
	   11,162,100   
	                 -     
	   25,576,996   
	     -     
	   22,560,618   
	     -     
	   65,028,084   
	                 -     

	 Componente II. Gestión integral de RSU en la CK 
	      285,240   
	                 -     
	   1,689,827   
	                 -     
	     1,121,985   
	                 -     
	     1,275,543   
	     -     
	     2,780,405   
	     -     
	     7,153,000   
	                 -     

	 Componente III. Fortalecimiento de la gestión de la CK 
	      300,000   
	      664,000   
	                 -     
	   1,813,333   
	                    -     
	   1,762,666   
	                    -     
	     -     
	                    -     
	     -     
	        300,000   
	   4,240,000   

	 Componente IV. Acciones estratégicas para la gestión de la CK 
	                 -     
	      336,000   
	                 -     
	   1,186,667   
	        200,000   
	   2,637,334   
	        280,000   
	     -     
	        170,000   
	     -     
	        650,000   
	   4,160,000   

	 Administración y FI 
	      736,260   
	                 -     
	      920,303   
	                 -     
	        620,298   
	                 -     
	        640,193   
	     -     
	        331,862   
	     -     
	     3,248,916   
	                 -     

	 M&E y Auditoria 
	      150,000   
	                 -     
	      190,000   
	                 -     
	        170,000   
	                 -     
	           70,000   
	     -     
	        370,000   
	     -     
	        950,000   
	                 -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL 
	   2,000,000   
	   1,000,000   
	   8,000,000   
	   3,000,000   
	   13,274,383   
	   4,400,000   
	   27,842,733   
	     -     
	   26,212,884   
	     -     
	   77,330,000   
	   8,400,000   







Instrumentos para el Monitoreo de los Indicadores y Recopilación de Datos
[bookmark: _Toc305003921]2.3	El Ejecutor del proyecto es el MMAyA por intermedio de la UCP. El MMAyA, a través de la UCP, es el encargado de la planeación y monitoreo del proyecto del BID. La UCP realizará, entre otras, las siguientes actividades para la planeación del proyecto:  
i. Plan Operativo Anual (POA). El POA consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto, y cuenta con un cronograma físico-financiero. La UCP presentará semestralmente como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el POA y el PEP para los siguientes dos semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados para los productos financiados el año consecutivo anterior y aquellos propuestos para el año siguiente. El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA incluirá, como mínimo, la siguiente información: i) estado de ejecución del proyecto, discriminado por componentes; ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del proyecto; iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del proyecto, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Proyecto y el cronograma de su implementación; v) problemas presentados; y vi) soluciones implementadas. Durante la preparación del proyecto,  se preparó conjuntamente con la UCP un PEP/POA detallado y calendarizado para los primeros 18 meses y para toda la vida del programa consistente con el plan de ejecución global, el cual será revisado y actualizado en el taller de arranque del proyecto. 
ii. [bookmark: _Toc305003922]Plan de Ejecución de Proyectos (PEP). El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la Matriz de Resultados, y el tiempo de ejecución del proyecto. El PEP debe ser elaborado en Microsoft Project.
iii. Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del proyecto. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutarán de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA detallado deberá contener: (i) cada evento de compra y contratación para la totalidad de bienes, obras y servicios de consultoría previstos, con especificación de monto y calendario; (ii) los métodos aplicables (según naturaleza, características y funcionalidad) para las contrataciones de bienes, y para la selección de los servicios de consultoría; y (iii) los procedimientos de supervisión a ser aplicados por el Banco para el examen de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para la revisión y aprobación del Banco, y debe ser 
actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución del proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y 
aprobación del Banco. Se acordó con la UCP un PA inicial para los primeros 18 meses de ejecución del proyecto. Como condición previa la UCP deberá revisar y ajustar dicho PA, el cual deberá ser consistente con el POA.
2.4	En cuanto al monitoreo del proyecto, los principales medios de verificación corresponden a documentos administrativos y contractuales de la UCP, a saber: (i) Informes de aceptación de obras, (ii) informes periódicos de gestión de la UCP, (iii) Plan de Adquisiciones actualizado, entre otros. En todos los casos, los instrumentos se encuentran disponibles o no requieren de un diseño especial.  
2.5	Asimismo, el Banco, a través del Equipo de Proyecto, realizará Visitas de Inspección anuales (mínimo de cuatro por año) con la finalidad de monitorear las actividades del Proyecto. También se apoyará de Misiones de Administración anuales con el objetivo de analizar los avances del Proyecto y tratar temas específicos identificados. Finalmente, durante la ejecución del proyecto la UCP presentará anualmente al Banco los estados financieros del proyecto para la realización de la Auditoría Financiera correspondiente, en los términos establecidos en las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo.
b. Presentación de Informes
[bookmark: _Toc305003925]2.6	Durante la ejecución del proyecto se prevé la entrega de Informes Semestrales para conocer el avance de las obras y otros productos previstos. Dichos informes serán elaborados por la UCP y entregados a la División de Agua y Saneamiento del BID, a través del Jefe de Equipo BID, a más tardar 60 días posteriores al cierre del periodo. Este informe tiene por finalidad presentar al Banco los resultados alcanzados en la ejecución del POA y PA, así como informar sobre el estado de ejecución de los contratos y programa de inversiones del Proyecto. La UCP deberá presentar al Banco informes de avance semestrales, indicando los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del proyecto, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados. Los informes semestrales deberán incluir, como mínimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos; 
(iv) resumen de la situación financiera del Proyecto, incluyendo el pari passu del mismo; (v) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; (vi) evaluación de las firmas contratistas; (vii) una sección sobre la gestión socio-ambiental del proyecto, incluyendo cronogramas, resultados y medidas implementadas para dar cumplimiento al IGAS; (viii) un programa de actividades y plan de ejecución detallados para los dos semestres siguientes -POA; (ix) flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres -PEP; (x) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del proyecto; y (xi) el Plan de Adquisiciones.
2.7	Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos. 
c. Auditoría externa 
2.8	Las auditorías de los estados financieros del programa serán realizadas con recursos del financiamiento, por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco. Los trabajos deberán atender las normas internacionales de auditoría. Los informes a ser auditados comprenderán los estados financieros básicos (estados de flujo de fondos, estado de inversiones del programa), notas a los estados, incluyendo conciliación de pasivos con el Banco y del anticipo de fondos, ambiente de control interno y carta de gerencia. Los estados financieros auditados se presentarán anualmente al Banco con corte al 31 de diciembre de cada año dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio calendario a partir de aquel en que se inicien los desembolsos del financiamiento, o de la fecha del último desembolso.
d. Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Monitoreo
[bookmark: _Toc305003927]2.9	El Organismo Ejecutor es responsable de las siguientes actividades: 
1 ) la planificación de la ejecución del préstamo; 2) la preparación y actualización de los informes semestrales de seguimiento, los que incluirán las actualizaciones de los POA, PEP y planes de adquisiciones en conformidad con las Políticas de Adquisición y Contratación del Banco; 3) el acompañamiento y monitoreo del avance de contratos, incluyendo el apoyo en los procesos de contrataciones, la formulación de los informes de acompañamiento y análisis, y la preparación y tramitación de los pagos correspondientes; 4) la recolección de datos y el seguimiento de los indicadores de productos y resultados, incluyendo aquellos que tienen que ser medidos por la UCP, su procesamiento y análisis; 
5) los informes de avance del proyecto; 6) mantener de forma accesible y actualizada, la información relevante sobre la ejecución y el monitoreo de las actividades del proyecto y sus recursos.
2.10	El Organismo Ejecutor es  responsable de: 1) la prestación de servicios técnicos especializados de ingeniería para verificación y asesoría para aprobación de los proyectos ejecutivos y términos de referencia; 2) la asesoría técnica especializada para seguimiento de la ejecución del proyecto; y 3) el acompañamiento a la empresa de supervisión y fiscalización en la supervisión de obras, proyectos y otros servicios (visita a obras, orientación y revisión de los diseños finales de ingeniería; control de calidad); y 4) la supervisión ambiental de la implementación del proyecto.
2.11	Por su parte el Banco, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan de monitoreo se cumple con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones trimestrales con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias. Por su parte, el equipo fiduciario del Banco realizará inspecciones financieras y del sistema de adquisiciones.
2.12	Los resultados de los indicadores al final de la ejecución de la operación deberán ser incluidos en el Informe de Terminación de Proyecto (ITP o PCR, por sus siglas en Inglés) del cual el Jefe de Equipo es responsable de su elaboración, con el apoyo de los especialistas de la Sede y de otros especialistas que hayan intervenido en el diseño, ejecución y evaluación de las obras financiadas. 

[bookmark: _Toc299996940][bookmark: _Toc299997070][bookmark: _Toc299997413][bookmark: _Toc305003930]Cuadro 3
Programa de Saneamiento del Lago Titicaca
Monitoreo - Plan de trabajo
	Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad
	
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Año 5
	
	Responsable
	Costo
(US$)
	Financiamiento

	
	0
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	I. Indicadores de Obras y equipamientos para el control de la contaminación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación de información
· PTAR Puchukollo ampliada y mejorada 
· Emisario a la PTAR rehabilitado
· Sistemas de alcantarillado construidos/ampliados
· PTAR construidas/ampliadas
· Sistema de monitoreo de olores
· Talleres de capacitación en O&M
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X
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X
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	II. Indicadores de Gestión integral de RSU en la CK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación de información
· Maquinaria para operación de rellenos sanitarios
· Vehículos para recolección de RSU
· Contenedores para recolección de RSU
· Obras de drenaje y acceso para rellenos existentes
· Rellenos sanitarios construidos
· Botaderos cerrados
· Unidades municipales funcionando
· Campañas de capacitación realizadas
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X
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	III.  Indicadores de fortalecimiento de la gestión de la CK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación de información
· Plan de Fortalecimiento Institucional implementado
· Estrategia Socio Comunicacional implementada
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X

	

	
X
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	IV.  Indicadores de acciones estratégicas para la gestión de la CK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación de información
· Proyectos demostrativos para el MIC
· Actualización del Censo Industrial
· Plan de Adaptación al CC y Gestión de riesgo
· Caracterización de Cuerpos Receptores del Área de Proyecto
	
	
	
X

X

X


X

	
	
X
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X
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	V. Procesamiento y Análisis de la Información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	VI. Informe de Monitoreo de Progreso
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	VII. Informe de Monitoreo Final de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	
Auditorias

	Auditoría Externa
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	UCP
	250.000
	Proyecto

	Auditoria Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	UCP
	
	Proyecto

	

	Visitas de Inspección
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
X
	
	
X
	

	Banco
	
50.000
	Presupuesto  Administrativo

	
	
	Costo Total 
	500.000
	




[bookmark: _Toc299997416][bookmark: _Toc305003943]Evaluación
0. Principales Preguntas de Evaluación
[bookmark: _Toc305003944]3.1	El objetivo de la evaluación del Programa de Saneamiento del Lago Titicaca es medir el logro de los objetivos del proyecto en función de lo establecido en la matriz de resultados. Para ello no sólo se realizará una medición del nivel de progreso de los objetivos, sino que además se realizará una evaluación económica ex-post para constatar si las rentabilidades estimadas en las evaluaciones ex-ante se han materializado. Específicamente, la evaluación busca responder a los siguientes interrogantes con respecto a los impactos y resultados: i) se ha incrementado la calidad del agua del rio Katari; ii) se ha incrementado la calidad del agua del Lago Titicaca Menor; iii) se ha incrementado el caudal de aguas residuales tratado en la ciudad de El Alto; iv) se ha incrementado la calidad del efluente tratado en términos de DBO y fosforo; iv) se ha incrementado la cantidad de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en el El Alto; v) se ha incrementar la participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento; vi) se ha incrementado la cantidad de hogares conectados a sistemas de alcantarillado sanitario en localidades de la Cuenca Katari; vii) se ha incrementado la cantidad de hogares conectados a PTAR en localidades de la Cuenca Katari; viii) la PTAR Puchucollo está siendo operada y mantenida según especificaciones técnicas de diseño; ix) los sistemas de saneamiento en localidades de la Cuenca Katari están siendo operados y mantenidos según especificaciones técnicas de diseño; x) las EPSAs/Comités de Agua tienen un indicador de ingresos operativos/costos operativos mayor a uno; xi) se ha incrementado el número de hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios en localidades de la Cuenca Katari; xii) se ha incrementado el número de toneladas de RSU dispuestos en rellenos sanitarios en localidades de la Cuenca Katari; xiii) se ha incrementado el número de terrenos rehabilitados en la ciudad de El Alto; xiv) se ha reducido en número de conflictos socio ambientales a nivel de Cuenca Katari; xv) cual ha sido el número familias beneficiarias de los proyectos MIC; y xvi) la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) ex post de los proyectos evaluados es superior al 12%.
[bookmark: _Toc305003947]Conocimiento Existente
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Análisis Costo-Beneficio ex ante. 
3.2.1. Descripción general. Para la preparación del proyecto, se realizó una evaluación económica ex–ante que incluyó el análisis costo beneficio de la rehabilitación y mejoramiento de la PTAR Puchukollo y de un grupo de proyectos de residuos sólidos incluidos en la muestra del programa consistentes en el cierre de botaderos y la adquisición de maquinaria y equipos para la operación de rellenos sanitarios existentes. Para la evaluación de la PTAR, los beneficios se estimaron a partir de la Disposición a Pagar (DAP) por el tratamiento de aguas residuales de los hogares beneficiarios. Para ello se realizaron encuestas 252 socioeconómicas en la ciudad de El Alto. La DAP se estimó por medio de la metodología de Valuación Contingente (VC). Con respecto a los proyectos de residuos sólidos, para el cierre de botaderos se evaluó su potencial impacto a nivel de la revalorización inmobiliaria en los predios contiguos al sitio de los ex botaderos.
3.2.2. Los proyectos y sus costos. El cuadro 4 a continuación presenta los costos e inversión a precios de mercado y a precios sociales para cada uno de los proyectos de la muestra. Estos últimos se calcularon tomando en cuenta la composición de costos de cada categoría de gasto y aplicando factores de conversión para eliminar impuestos indirectos (Impuesto al Valor Agregado, aranceles, etc.) y otras distorsiones en el mercado laboral. Como resultado, a precios de cuenta la inversión total alcanza un 83% del valor a precios de mercado para la PTAR de Puchukollo, un 82% para el cierre de botaderos y un 79% y 82% para la maquinaria para los rellenos sanitarios
Cuadro 4
	Costos de inversión a precios sociales de los proyectos de la muestra
	Ítem
	Costo

	PTAR Pucukollo

	Inversión inicial a precios de mercado (en US$)
	45.680.400

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	37.725.600

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	82.6%

	Cierre de botadero sector D

	Inversión inicial a precios de mercado (en US$)
	190.987

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	156.441

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	81.9%

	Cierre de botadero sector G

	Inversión inicial a precios de mercado (en US$)
	190.987

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	156.441

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	81.9%

	Cierre de botadero sector H

	Inversión inicial a precios de mercado (en US$)
	563.930

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	461.926

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	81.9%

	Maquinaria y equipos para el relleno sanitario de Copacabana

	Inversión inicial a precios de mercado (en US$)
	344.200

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	270.356

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	78.5%

	Maquinaria y equipos para el relleno sanitario de Tihuanaco

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	191.200

	Inversión inicial a precios sociales (en US$)
	156.626

	Relación precios sociales/precios de mercado (%)
	81.9%


3.2.3.    Para el caso de la PTAR, los costos de operación y mantenimiento (O&M) incluyen el costo laboral, el gasto en productos químicos y los costos de mantenimiento. El costo total anual de O&M alcanza los US$ 1.97 millones a precios de mercado. Estos costos fueron convertidos a precios sociales realizando la desagregación por insumo económico, los cuales son iguales a US$ 1.57 millones (un 79.5% de los costos a precios de mercado).
3.2.4.  Beneficios económicos. La rehabilitación y ampliación de la PTAR Puchukollo traerá beneficios directos a los hogares conectados a la red de alcantarillado y cuyas aguas residuales serán tratadas por la PTAR. Con base en el Censo de 2012, la población de El Alto a 2016 se estima en 953.000 habitantes y el tamaño promedio por hogar es de 4,53 personas por hogar. Las tasas de crecimiento poblacional utilizadas en el análisis se muestran en el cuadro a continuación:
Cuadro 5
Tasa de crecimiento de la población
	Años
	Tasa media anual de crecimiento

	Índice de Crecimiento Anual entre 2016 y 2024
	3,0%

	Índice de Crecimiento Anual entre 2025 y 2040
	2,5%



3.2.5.  Como se mencionó, la magnitud de los beneficios por familia se establece por medio de medir la máxima DAP de las familias beneficiarias por el proyecto. Este valor fue estimado por medio de la metodología de Valuación Contingente (VC), obteniéndose la máxima disposición a pagar de las familias por el proyecto de construcción de una PTAR a través de un proceso de entrevista al jefe de la misma. Para ello se aplicó el método de referéndum, a través del cual a cada entrevistado se le pidió optar por aceptar o no el proyecto de tratamiento de las aguas residuales a un precio dado. La DAP obtenida es igual a US$4,57 hogar/mes. Otros elementos adoptados en la determinación de los beneficios son:
· El horizonte de evaluación es de 40 años.
· La tasa de crecimiento de la demanda corresponde al crecimiento de la población.
· Los beneficios no consideran ajustes a precios sociales.
· La tasa de descuento adoptada es del 12%.
3.2.6. Resultados de la evaluación. Para la PTAR de Puchukollo, el análisis costo-beneficio realizado arrojó una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) de 22,2% y, utilizando una tasa de descuento de 12%, un Valor Presente Neto (VPN) de US$36,6 millones, lo que significa que el proyecto es económicamente viable. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad de las principales variables y los resultados de dicho análisis  mostraron la robustez del proyecto. Ante cambios en los principales supuestos y parámetros se mantendría una elevada certeza de rentabilidad (se necesita un aumento de costos del 96% para el proyecto deje de ser viable). Por su parte, los proyectos de cierre de botaderos tienen TIRE de 17 y 60%. Finalmente, los proyectos de adquisición de equipos para operar los rellenos sanitarios también son altamente rentables con TIRE de 20.2% y 33%.

Principales Indicadores de Resultado y su Metodología 
[bookmark: _Toc305003948]3.3 	El Cuadro 6 a continuación presenta la metodología de cálculo para cada uno de los indicadores de resultado del proyecto.
Cuadro 6
Programa de Saneamiento del Lago Titicaca
Indicadores de resultado
	Indicador
	Fórmula
	Frecuencia de medición
	Fuente de verificación

	Calidad del agua del rio Katari
	Indice de Calidad Ambiental (ICA) medido como: xxxxx
Valores en base a los puntos de muestreo P.39 / P.40 / P.41
	Final del proyecto
	Informe de Auditoría Ambiental de la Contraloría. Informe de Finalización del Proyecto

	Calidad del agua del Lago Menor del Titicaca
	Indice de Calidad Ambiental (ICA) medido como: xxxxx
Valores en base a los puntos de muestreo P.42 / P.43 / P.44
	Final del proyecto
	Informe de Auditoría Ambiental de la Contraloría. Informe de Finalización del Proyecto

	Caudal de aguas residuales tratado en la PTAR de Puchukollo
	litros/segundo de aguas residuales tratados por la PTAR Puchukollo 
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional de la PTAR. Informe de Finalización del Proyecto

	Calidad del efluente tratado
	Calidad del agua del efluente de salida de la PTAR en términos de DBO5 (mg/l) y Fosforo (mg/l)
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional de la PTAR. Informe de Finalización del Proyecto

	Hogares en la ciudad de El Alto cuyas aguas residuales son tratadas por la PTAR Puchukollo
	Total de hogares conectados a la red de alcantarillado y cuyas aguas residuales son conducidas y tratadas por la PTAR Puchukollo
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional de la PTAR. Informe de Finalización del Proyecto

	Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento en las localidades beneficiarias de los proyectos
	Total de mujeres a cargo actividades de gestión, O&M de servicios de agua y saneamiento/ Total de empleados en esas áreas x 100
	Final del proyecto
	Actas de conformación de las entidades gestoras

	Hogares de las localidades intervinientes cuyas aguas residuales son tratadas por las PTAR
	Total de hogares conectados a una red de alcantarillado y cuyas aguas residuales son conducidas y tratadas por la correspondiente PTAR
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	Hogares en las localidades intervinientes conectados al sistema de alcantarillado sanitario
	Total de hogares conectados a una red de alcantarillado
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	PTAR Puchukollo operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional de la PTAR. Informe de Finalización del Proyecto

	Sistemas de saneamiento en localidades intervinientes operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño.
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	EPSAs / Comité de Agua con indicador de ingresos operativos /costos operativos >1
	
	Final del proyecto
	Estados Financieros Anuales EPSAs / Comité de Agua

	Hogares en Copacabana y Tiahuanacu cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	Toneladas de RSU en Copacabana y Tiahuanacu dispuestos en rellanos sanitarios
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	Hogares en localidades de la Cuenca Katari cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	Toneladas de RSU en localidades de la Cuenca Katari dispuestos en rellenos sanitarios
	
	Final del proyecto
	Informe de gestión operacional del correspondiente Comité. Informe de Finalización del Proyecto

	Terrenos rehabilitados en El Alto
	Terrenos rehabilitados como consecuencia del cierre de los botadores existentes en la ciudad de El Alto
	Final del proyecto
	Informe del Municipio de El Alto

	Conflictos socio ambientales a nivel de Cuenca Katari 
	
	Final del proyecto
	Informes de la Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Social del Ministerio de la Presidencia.

	Familias beneficiarias de los MIC financiados por el programa.
	
	Final del proyecto
	Informe Final de Implementación del MIC.



Metodología de Evaluación: Evaluación Económica Ex Post y Otras Preguntas de Evaluación
[bookmark: _Toc305003949][bookmark: _Toc305003950]3.4	Evaluación económica ex post: Para la evaluación del programa se realizará un análisis costo beneficio ex - post, es decir, se medirán los cambios observados en variables clave después de que las intervenciones hayan tenido lugar. La viabilidad económica de los proyectos será determinada comparando los flujos de costos y beneficios en precios económicos o precios sombra. A continuación, se resume la metodología a ser utilizada en la evaluación ex post de cada proyecto:
·  Proyecto de rehabilitación y ampliación de la PTAR Puchukollo: la naturaleza de la metodología de valuación contingente (utilizada en la evaluación ex ante de este proyecto) impide la re-estimación de los beneficios una vez que el proyecto sea ejecutado. Por lo tanto, la evaluación económica ex-post incluirá la comparación entre los costos (ex-post) de las inversiones ejecutadas y los costos de operación y mantenimiento y los beneficios del proyecto, estos últimos estimados utilizando los valores originales de la DAP actualizados según las variables que correspondan. 
· Proyectos de alcantarillado: al igual que en el caso de la PTAR, la evaluación ex post incluirá la comparación entre los costos (ex-post) de las inversiones ejecutadas y los costos de operación y mantenimiento y los beneficios de los proyectos, estos últimos estimados utilizando los valores originales de la DAP actualizados según las variables que correspondan.
· Proyectos de residuos sólidos: al igual que en el caso de los proyectos de saneamiento, la evaluación ex post incluirá la comparación entre los costos (ex-post) de las inversiones ejecutadas y los costos de operación y mantenimiento y los beneficios de los proyectos, estos últimos estimados utilizando los valores originales de la DAP o valorización inmobiliaria, según aplique, actualizados según las variables que correspondan.
· Proyectos de manejo integral de cuencas: la metodología a seguir será xxxxxx.
[bookmark: _Toc305003952]La evaluación económica ex post se realizará cuando se haya comprometido el 90% de los recursos del proyecto. 
Recopilación de datos. La metodología de evaluación utilizará los mismos elementos del análisis costo-beneficio reseñado en las secciones anteriores, con las siguientes consideraciones en términos de recopilación de información: 
· Proyecto de rehabilitación y ampliación de la PTAR Puchukollo: se deberán determinar los siguientes elementos: costos de inversión realizados, costos de operación y mantenimiento anuales incurridos durante la operación de la PTAR, tasa de crecimiento de la población. Estos elementos se utilizarán conjuntamente con la DAP estimada durante la evaluación ex ante para la realización de la evaluación económica ex post.
· Proyectos de saneamiento: se deberán determinar los siguientes elementos: costos de inversión realizados, costos de operación y mantenimiento anuales incurridos durante la operación de los sistemas, tasa de crecimiento de la población beneficiaria. Estos elementos se utilizarán conjuntamente con la DAP estimada durante la evaluación ex ante para la realización de la evaluación económica ex post. 
· Proyectos de residuos sólidos: se deberán determinar los siguientes elementos: costos de inversión realizados, costos de operación y mantenimiento anuales incurridos durante la operación de los sistemas, tasa de crecimiento de la población beneficiaria. Estos elementos se utilizarán conjuntamente con la DAP estimada durante la evaluación ex ante para la realización de la evaluación económica ex post. 
· Proyectos de manejo integral de cuencas: xxxxx
3.5	Otras preguntas de evaluación: 
1) Cómo ha mejorado la calidad del agua del rio Katari? La información para responder a dicha pregunta se recolectará utilizando el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la Contraloría.
2) Cómo ha mejorado la calidad del agua del Lago Titicaca Menor? La información para responder a dicha pregunta se recolectará utilizando el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la Contraloría.
3) En cuánto se ha incrementado el caudal de aguas residuales tratado en la ciudad de El Alto? Esta información se obtendrá directamente de los informes de gestión de la PTAR elaborados por la EPSAS.
4) Cuál es la cantidad de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en El Alto por la PTAR Puchukollo? Esta información se obtiene de un cálculo de hogares equivalentes realizado por la EPSAS como parte de sus informes de gestión de la PTAR y de las proyecciones de población del Censo 2012.  
5) Cómo ha mejorado la calidad del efluente de la PTAR Puchukollo? La información para responder a dicha pregunta se recolectará utilizando el sistema de monitoreo de la calidad del agua de la PTAR operada por EPSAS. 
6) Como se ha incrementado la participación de las mujeres en actividades de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento? La información para responder a dicha pregunta se recolectará utilizando los sistemas de información de personal de los correspondientes Comités/EPSAS.
7) Cuál es la cantidad de hogares cuyas aguas residuales son tratadas por las PTAR financiadas por el programa? Esta información se obtiene de un cálculo de hogares equivalentes realizado por los Comités como parte de sus informes de gestión de las PTAR y de las proyecciones de población del Censo 2012.  
8) Cuál es la cantidad de hogares conectados a redes de alcantarillado financiadas por el programa? Esta información se obtiene del cálculo de hogares realizado por los Comités como parte de sus informes de gestión y de las proyecciones de población del Censo 2012.
9) La PTAR Puchukollo está siendo operada y mantenida según sus especificaciones técnicas de diseño? Esta información será provista por la EPSAS, la cual proveerá información sobre los procesos de operación y mantenimiento de la planta efectivamente implementada en comparación con lo establecido en las especificaciones técnicas y manuales de operación y mantenimiento de la misma.
10) Las PTAR y redes de alcantarillado financiados por el programa están siendo operadas y mantenidas según sus especificaciones técnicas de diseño? Esta información será provista por los correspondientes Comités, los cuales proveerán información sobre los procesos de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento efectivamente implementados en comparación con lo establecido en las especificaciones técnicas y manuales de operación y mantenimiento de los mismos.
11) Las EPSAs/Comités de Agua de las localidades intervinientes en el programa poseen ingresos operativos superiores a sus costos operativos? La información para responder a dicha pregunta se recolectará utilizando el sistema de información contable/financiera de las correspondientes EPSAS/Comités.
12) Cual es el número de hogares en Copacabana, Tiahuanacu y el resto de las localidades beneficiarias del programa cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios? Esta información se obtiene de un cálculo de hogares equivalentes realizado por los correspondientes municipios.
13) Cual es la cantidad de toneladas de RSU en Copacabana, Tiahuanacu y el resto de las localidades beneficiarias del programa dispuesto en rellenos sanitarios? Esta información se obtiene de los informes de gestión de los correspondientes municipios.
14) Que cantidad de hectáreas fueron rehabilitadas como resultado del cierre de botadores en la ciudad de El Alto? Esta información se obtiene directamente de los informes de gestión del municipio de El Alto.
15) En cuanto se han reducido los conflictos socio-ambientales a nivel de Cuenca Katari? Dicha información se obtendrá directamente de los informes de la Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Social del Ministerio de la Presidencia.
16) Cuantas familias fueron beneficiarias de los MIC financiados por el programa? Dicha información se obtendrá del informe de evaluación final de los MIC coordinado por el VRHR.

Información de los Resultados
[bookmark: _Toc305003957]3.6	Evaluación Socioeconómica Ex post. El Organismo Ejecutor presentará un Informe Final de Resultados de las Obras, el cual deberá incluir los resultados del análisis costo beneficio ex post y su comparación con el análisis costo beneficio ex ante. El informe final será elaborado por el Organismo Ejecutor y entregado a la División de Agua y Saneamiento del BID, a través del Jefe de Equipo, al finalizar la ejecución del proyecto. 
3.7	Evaluaciones de desempeño intermedia y final. El Organismo Ejecutor presentará al Banco dos evaluaciones independientes, una intermedia a los 36 meses contados a partir de la elegibilidad de desembolsos o cuando se haya desembolsado un 50% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero, y una evaluación final una vez se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Las evaluaciones inicial y final contendrán, entre otros: i) los resultados de la ejecución financiera por componente; ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; iii) el grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en los planes de gestión ambiental de los proyectos, de acuerdo con los lineamientos del PGAS del proyecto; iv) el grado de cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; v) el grado de cumplimiento de los Planes de Obras; y vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales. En la evaluación final se incluirá además la evaluación socio-económica ex post y un análisis de las preguntas de evaluación incluidas en las secciones anteriores.
3.8	Con base en la evaluación inicial y en los informes de progreso semestrales, el Organismo Ejecutor y el Banco verificarán el cumplimiento de las metas acordadas, así como de los otros compromisos contractuales. En el caso de que esta revisión demuestre la necesidad de hacer ajustes en la ejecución, el ejecutor deberá presentar un plan para corregir las deficiencias encontradas. Esta evaluación servirá de base para la preparación del LRR.
3.9	Con base en la evaluación final la UCP junto al Banco prepararán Informe de Terminación de Proyecto (ITP).
Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación
[bookmark: _Toc305003958]3.10	Coordinación y Responsabilidades. El Organismo Ejecutor será responsable por realizar las actividades de evaluación acordadas en este Plan de Evaluación, lo cual incluye la recolección de los datos, su procesamiento y análisis, así como el reporte de los avances. El Organismo Ejecutor es también responsable por la administración de los recursos de evaluación. El Organismo Ejecutor será el responsable directo de las acciones previstas en las diferentes elementos del Plan, así como de suministrar en forma oportuna y completa toda la información que sea requerida por el Banco para supervisar el avance, el cumplimiento normativo y evaluar los logros del proyecto.
3.11	Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias. 
3.12	A continuación se presenta el Plan de Trabajo para la evaluación del proyecto, el cual incluye las principales actividades y sus respectivos productos, el plazo de cumplimiento, el responsable y el costo, identificando la fuente de financiamiento.



[bookmark: _Toc299996944][bookmark: _Toc299997074][bookmark: _Toc299997417][bookmark: _Toc305003964]Cuadro 7: Plan de trabajo de Evaluación
	Principales actividades de evaluación/Productos por actividad
	
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4
	Año 5
	
	Responsable
	Costo
(US$)
	Financiamiento

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	Evaluaciones de Desempeño

	Evaluación Intermedia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	Evaluación Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	UCP
	40.000
	Proyecto

	ITP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	BID/UCP
	20.000
	Proyecto

	Evaluación Socioecon. Ex post
	
	
	
	
	
	
	UCP con asistencia BID
	110.000
	Proyecto

	Contratación de consultor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Proyecto de rehabilitación y ampliación PTAR Puchukollo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recolección de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Procesamiento y análisis de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Informe de evaluación económica ex post
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Proyectos de saneamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recolección de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Procesamiento y análisis de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Proyectos de residuos solidos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recolección de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Procesamiento y análisis de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Informe de evaluación económica ex post
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Proyectos de MIC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recolección de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Procesamiento y análisis de la información 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Informe de evaluación económica ex post
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Informe de evaluación económica ex post
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Informe de evaluación económica ex post
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 1) Calidad del agua del rio Katari
	
	
	
	
	
	
	UCP
	30.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 2) Calidad del agua del Lago Titicaca Menor
	
	
	
	
	
	
	UCP
	30.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 3) Aumento del caudal tratado
	
	
	
	
	
	
	UCP
	0
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 4) Hogares con aguas residuales tratadas por PTAR Puchukollo
	
	
	
	
	
	
	UCP
	0
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 5) Calidad del efluente de la PTAR
	
	
	
	
	
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 6) Mujeres en gestión y O&M
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 7) Hogares con aguas residuales tratadas
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 8) Hogares con acceso de redes de alcantarillado
	
	
	
	
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 9) Mantenimiento de las obras de saneamiento
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 10) Mantenimiento de la PTAR Puchukollo
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 11) EPSAs / Comité de Agua con indicador de ingresos operativos /costos operativos >1
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 12) Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios
	
	
	UCP
	[bookmark: _GoBack]20.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 13) Toneladas de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 14) Terrenos rehabilitados 
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 15) Conflictos socio-ambientales
	
	
	UCP
	10.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Otras Preguntas de Evaluación: 16) Familias beneficiarias
	
	
	UCP
	20.000
	Proyecto

	Recopilación y evaluación de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Informe de evaluación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Costo Total
	400.000
	






ANEXO 
Cuestionario Modelo de Encuestas Socioeconómicas para el análisis costo-beneficio de los proyectos MIC

Buenos días, mi nombre es………, soy encuestador/a de CIES Internacional, estamos realizando un estudio para conocer algunos aspectos sobre la situación de los hogares (sobre todo en temas de trabajo y producción) dentro de la comunidad. Le agradecería mucho me conceda unos minutos de su tiempo para hacerle unas preguntas, los datos que usted me proporcione son completamente confidenciales, únicamente se presentará como información estadística. La duración aproximada de la entrevista es de una hora y media a dos.
DATOS DE IDENTIFICACION                          
	Departamento:
	
	MEDICIÓN DEL GPS

	Provincia:
	
	Altitud (ALT):
	

	Municipio:
	
	Posición latitud (S):
	

	Comunidad:
	
	Longitud (W):
	

	Piso ecológico:
	Altiplano
	1
	Tipo:
	Beneficiario
	1
	Hora:
	

	
	Valles
	2
	
	No beneficiario
	2
	
	

	
	Trópico
	3
	
	
	
	
	



DATOS INTERNOS                         
	Encuestador: 
	
	SUPERV:
	CODIF:
	REFERENCIAS DEL PREDIO:

	Fecha dd/mm/aa: 
	
	Fecha Sup:
	DIGIT:
	

	Hora Inicio:
	
	EDITOR:
	
	FONO O CEL:




	F1. ¿En su hogar producen leche? 
	Si
	1
	
	F2.  ¿En su hogar la leche o los subproductos de la leche que producen los comercializan?
	Si
	1

	
	No
	2
	SALTAR A F3
	
	No
	2


 

	F3. ¿En su hogar se dedican a la piscicultura, es decir producen y comercializan peces? 
	Si
	1
	
	
	
	

	
	No
	2
	TERMINAR
	
	
	




SI F1 = 2 y F3=2, LA ENCUESTA TERMINA.
P. DATOS GENERALES



LEER: Para propósitos de la entrevista vamos a entender un hogar como un grupo de personas que comparten techo y comidas (una olla común).



	F1. ¿Cuántas personas vivieron en este hogar por lo menos 3 meses (ya sea continuos o no) desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, incluyendo niños recién nacidos, personas mayores y usted? ACLARAR AL ENTREVISTADO(A) QUE NO SE TOMA EN CUENTA AL SERVICIO DOMÉSTICO O PEONES (TRABAJADORES AGRÍCOLAS, JORNALEROS)SI LOS HUBIERA
	
	
	


· ANOTAR LOS NOMBRES, SEXO Y EDAD (F2, F3 Y F4) EN LA “PESTAÑA” Y PROCEDA A FORMULAR LAS PREGUNTAS SUSTITUYENDO LOS ESPACIOS (_________)  VERBALMENTE POR EL NOMBRE DE CADA PERSONA.
· CUANDO ENCUENTRE ESTE SÍMBOLO (), SIGNIFICA QUE DEBE ENCERRAR EN LA FILA “NUMERO DE PERSONA”, LAS PERSONAS SOBRE LAS CUÁLES SE ESTÁ REALIZANDO LA ENCUESTA. 
· CUANDO ENCUENTRE ESTE SÍMBOLO (      ), PONGA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES QUE SE BRINDAN.









F2. ¿Me podría dar el nombre de todas las personas de su hogar, comenzando con el jefe de hogar, la esposa(a), hijos, entenados(as), otros familiares y otros no parientes en ese orden?
F3. ¿__________es varón o mujer? 
F4. ¿Cuántos años cumplidos tiene_________? SI ES MENOR DE 1 AÑO ANOTE EN FILA AÑOS “00” Y EN FILA MESES LOS MESES
F5. ¿Cuál es la relación de parentesco de ____ con el jefe(a) de hogar? (R.U.)
	NÚMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	F5.
	Jefe o Jefa de Hogar
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Cónyuge/Esposa(o) del Jefe de Hogar
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Hijo/hija del hogar o entenado
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Yerno/ nuera
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Nieto(a)
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Hermano(a) o cuñado(a)
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Padre o madre
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Suegro o suegra
	
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Otro pariente (Esp.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Otro no pariente (Esp.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


EN LAS FILAS “NÚMERO DE LA PERSONA” CIRCULAR A LAS PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZA LA ENCUESTA.
PARA PERSONAS DE 12 A MÁS AÑOS
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	F6. ¿Cuál es el estado civil o conyugal actual de_____?

	Soltero/a
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Casado/a
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Conviviente o concubino/a
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Separado/a o divorciado/
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Viudo/a
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5





H. HOGAR








EN LAS FILAS CIRCULE EL “NÚMERO DE LA PERSONA”A LA QUE SE REALIZA LA ENTREVISTA

	SELEC.
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10



H1. ¿Qué idioma se habla más frecuentemente en el hogar? (R.U.)
	Castellano
	1
	
	Guaraní
	4

	Aymara
	2
	
	Otro (esp.)
……………………...............
	

	Quechua
	3
	
	
	



	H2.  ¿Se considera Ud. indígena u originario? 
	Si
	1

	
	No
	2


EDUCACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR





EN LAS FILAS “NÚMERO DE LA PERSONA” CIRCULAR A LAS PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZA LA ENCUESTA.
PARA JEFE DE HOGAR Y CONYUGUE
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	H3. ¿_____ sabe leer y escribir?

	Si
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
H4. ¿Cuál es el último curso y nivel del sistema regular que aprobó? (R.U. por persona)

	ESCRIBIR CURSO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninguno
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRE-ESCOLAR
	Pre kínder o kínder
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	SISTEMA ANTIGUO
	Básico (1 a 5)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Intermedio (1 a 3)
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio (1 a 4)
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	SISTEMA ANTERIOR
	Primaria (1 a 8 )
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Secundaria (1 a 4)
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	SISTEMA ACTUAL
	Primaria (1 a 6)
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Secundaria (1 a 6)
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDUCACIÓN DE ADULTOS
	Educación Básica de Adultos (EBA)
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Centro de Educación Media de Adultos (CEMA)
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDUCACIÓN ALTERNATIVA
	Educación Juvenil Alternativa (EJA)
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Educación Primaria de Adultos (EPA)
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Educación Secundaria de Adultos (ESA)
	14
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Educación Técnica de Adultos
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDUCACIÓN SUPERIOR
	Normal superior
	16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Universidad
	17
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Post grado o Maestría
	18
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Técnico universitario
	19
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Técnico  de instituto con bachillerato
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Colegio militar o academia policial
	21
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	OTROS
	Técnico de instituto sin bachillerato
	22
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Otro (esp.)…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No sabe
	97
	97
	
	
	
	
	
	
	
	



EN LAS FILAS “NÚMERO DE LA PERSONA” CIRCULAR A LAS PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZA LA ENCUESTA.
PARA JEFE DE HOGAR Y CONYUGUE
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10



	H5. ¿Este año escolar (2016) _____se matriculó a un centro educativo del sistema regular?

	Si
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	PASE A H7       No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	H6. ¿Actualmente_____ asiste al centro educativo al que se matriculó?

	Si
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2




OCUPACIÓN E INGRESOS  DEL HOGAR





H7. ¿Cuál fue la principal fuente de ingresos del hogar desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ¿Y la segunda? ANOTAR 1º Y 2º EN LA   COLUMNA H7 Y PREGUNTAR H8  Y H9 POR LAS 2 FUENTES MENCIONADAS EN H7.
H8. ENTREGAR 12 SEMILLAS QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS Y TABLERO DE FUENTES DE INGRESO Imagine que estas semillas representan todo su ingreso, desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 ¿Qué parte de este ingreso provino/salió de MENCIONAR FUENTES DE H7?
H9. Respecto al año anterior, ¿MENCIONAR PRIMERA FUENTE DE INGRESO DE H7, también fue su primera fuente de ingresos? ¿Y MENCIONAR SEGUNDA FUENTE DE INGRESO DE H7, también fue su segunda fuente de ingresos? 


	
	H7
	H8
	H9

	
	
	
	SI
	NO

	1
	Venta de cultivos (cereales, vegetales o frutas, hortalizas, tubérculos y forrajes)
	
	
	1
	2

	2
	Venta de algodón, tabaco, café, coca, caña de azúcar u otro cultivo comercial
	
	
	1
	2

	3
	Venta de animales (de granja)
	
	
	1
	2

	4
	Venta de productos animales (de granja)
	
	
	1
	2

	5
	Venta de otros productos animales (miel)
	
	
	1
	2

	6
	Jornaleo, peón, empleo de actividad agrícola
	
	
	1
	2

	7
	Trabajo no agrícola (empleado doméstico, mesero, ayudante, etc.)
	
	
	1
	2

	8
	Trabajo independiente (albañil, mecánico, chofer, etc.)
	
	
	1
	2

	9
	Venta de artesanías
	
	
	1
	2

	10
	Pequeño comercio, negocio familiar
	
	
	1
	2

	11
	Pensiones, bonos (Renta dignidad, Juana Azurduy, etc.)
	
	
	1
	2

	12
	Remesas (Envío de personas fuera del hogar)
	
	
	1
	2

	13
	Actividad piscícola
	
	
	
	

	Otro (esp.)…………..
	
	
	1
	2

	SUMA
	Menor o igual a 12
	
	










EN LAS FILAS “NÚMERO DE LA PERSONA” CIRCULAR A LAS PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZA LA ENCUESTA.
PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 4 A MÁS AÑOS
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10



	
H10. PREGUNTAR POR CADA ACTIVIDAD. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿Cuánto tiempo trabajo o ayudó  ____en total EN EL HOGAR, ya sea de forma continua o no? LEER CADA ACTIVIDAD DEL HOGAR. PARA LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ENTREVISTADO REPORTA NO TRABAJAR, INGRESE 0 (CERO).

	1
	Cultivos agrícolas
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Crianza de animales y elaboración de sub-productos
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Atendió un negocio familiar EN LA MISMA CASA (tienda, pequeño comercio)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	Trabajo independiente EN LA MISMA CASA (mecánico, costurero, etc.)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9
	Actividad piscícola
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Otro (esp.)…………
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3









H11. SÓLO PARA LAS PERSONAS QUE REPORTARON HABER TRABAJADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A CULTIVOS AGRÍCOLAS Y/O CRIANZA DE ANIMALES Y ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS (H10_1 Y H10_2) ¿___trabajó o ayudó en LEER OPCIONES? (R.M. por persona)
	1
	La preparación del terreno
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	La siembra
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Labores culturales (abonamiento, fertilización)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	La cosecha
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	El transporte de productos agrícolas y/o animales
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	La venta
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	7
	El pastoreo
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	8
	El faenado
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	Elaboración de sub-productos derivados de la papa u oca (chuño, tunta, caya)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	10
	Elaboración de sub-productos derivados de animales (miel, leche, queso, cuero, lana, huevos)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Otro (esp)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	H12. PREGUNTAR POR CADA ACTIVIDAD (1 AL 8 y OTRA). Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿Cuánto tiempo trabajo  ____en total FUERA DEL HOGAR, ya sea de forma continua o no? LEER CADA ACTIVIDAD FUERA DEL HOGAR MARCADA. PARA LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ENTREVISTADO REPORTA NO TRABAJAR, INGRESE 0 (CERO).

	1
	Cultivos agrícolas (peón, minka, ayni, trabajo, comunal)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Crianza de animales (peón, minka, ayni, trabajo comunal) y elaboración de sub-productos
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Atendió un negocio familiar
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Realizó trabajos manuales (artesanías)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	Pesca
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	Minería
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	Trabajó no agrícola para una empresa o persona ajena al hogar (empleado, mesero, ayudante, etc.)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	Trabajo independiente (albañil, mecánico, chofer, etc.)
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Otro (esp)…………
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Día
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Semana 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Mes
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3



	

	H13. PREGUNTAR POR CADA ACTIVIDAD (1 AL 8 y OTRA) REALIZADA EN H12. ¿En TOTAL cuánto le pagaron (ganó) ____ en Bs por LEER CADA ACTIVIDAD FUERA DEL HOGAR MARCADA?
SI ES QUE EL PAGO FUE CON COMIDA O PRODUCTOS, PEDIR QUE CUANTIFIQUE UN MONTO APROXIMADO.

	1
	Cultivos agrícolas (peón, minka, ayni, trabajo comunal)
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2
	Crianza de animales (peón, minka. ayni, trabajo comunal) y elaboración de sub-productos
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	3
	Negocio familiar
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	4
	Realizó trabajos manuales (artesanías)
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	5
	Pesca
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	6
	Minería
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	7
	Trabajó no agrícola para una empresa o persona ajena al hogar (empleado, mesero, ayudante, etc.)
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	8
	Trabajo independiente (albañil, mecánico, chofer, etc.)
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Otro (esp)…………
	MONTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDAD
	Semana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Mes
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Total
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8





PREGUNTE H14 POR LA ACTIVIDAD EN LA QUE “GANÓ MÁS EN TOTAL EN H13” 
	H14. ¿En esta ocupación ____trabajó como LEER OPCIONES (R.U. por persona)

	1
	Obrero o empleado
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Cooperativista de producción
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Trabajador familiar, comunal o aprendiz sin remuneración
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Trabajador por cuenta propia
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Patrón, socio o empleador
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	Empleada doméstica
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Otro (esp)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




EMIGRACIÓN





EN LAS FILAS “NÚMERO DE LA PERSONA” CIRCULAR A LAS PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZA LA ENCUESTA.
PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 12 A MÁS AÑOS
	NUMERO DE LA PERSONA
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	H15. ¿En algún momento _____vivió por 3 meses o más, fuera del hogar (sin comer ni dormir) desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 

	
	CONTINUE  Si
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	PASE A H20  No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



	H16. ¿Cuál fue la principal razón por la que ____no estuvo acá todo ese tiempo? (R.U. por persona)

	1
	Para estudiar
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Por necesidad de conseguir más ingresos
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Por falta de trabajo o para trabajar
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Está haciendo el servicio militar
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Por conocer otros lugares
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Otro (esp)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	H17. ¿A dónde se fue ____ la mayor parte de ese tiempo? ESCRIBA EL LUGAR, ESPECIFIQUE LO MÁS CLARAMENTE QUE SE PUEDA

	
	COMUNIDAD


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
MUNICIPIO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

DEPTO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

PAÍS
(PONER SÓLO PAIS Y DEJAR EN BLANCO LOS DEMÁS ESPACIOS)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	H18. ¿Alguna de estas personas que se fueron temporalmente enviaron dinero u otros bienes desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
	Si
	1
	

	
	No
	2
	PASE A H20



	H19. ¿Cuánto enviaron EN TOTAL desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? SI ES QUE LE ENVÍA EN BIENES, PEDIR QUE CUANTIFIQUE UN MONTO APROXIMADO.
ANOTE MONTO Y CIRCULE LA MONEDA
	
	Bs.
	1

	
	
	$us
	2



	H20. ¿Tiene Ud. familiares que hayan emigrado (se hayan ido) definitivamente a otro lugar?
	Si
	1
	

	
	No
	2
	PASE A A1



	H21. ¿Cuántas personas?
	
	
	





H22. ¿Por qué se fueron principalmente? (R.U. por persona)
H23. ¿A dónde se fueron? ESCRIBA EL LUGAR, ESPECIFIQUE EL LUGAR LO MÁS CLARAMENTE QUE SE PUEDA (R.U. por persona)
H24. ¿Alguna de estas personas que se fueron le enviaron dinero u otros bienes desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? PREGUNTAR POR CADA PERSONA
H25. ¿Cuánto le enviaron EN TOTAL desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? (R.U. por persona) SI ES QUE LE ENVÍA EN BIENES, PEDIR QUE CUANTIFIQUE UN MONTO APROXIMADO.

	
	
	Emigrante 1
	Emigrante 2
	Emigrante 3

	H22.
	Para estudiar
	1
	1
	1

	
	Por necesidad de conseguir más ingresos
	2
	2
	2

	
	Para trabajar o falta de trabajo
	3
	3
	3

	
	Por conocer otros lugares
	5
	5
	5

	
	Otro (esp.)…………………..
	
	
	

	H23.
	COMUNIDAD
	
	
	

	
	MUNICIPIO
	
	
	

	
	DEPARTAMENTO
	
	
	

	
	PAÍS (PONER SÓLO PAÍS Y DEJAR EN BLANCO LOS DEMÁS ESPACIOS)
	
	
	

	H24.
	Si 
	1
	1
	1

	
	PASE A A1No
	2
	2
	2

	H25.
	MONTO QUE LE ENVÍA 
	Bs.
	
	
	

	
	
	$us
	
	
	

	
	
	Euros
	
	
	










PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA






ENCUESTADOR SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CROQUIS
1. DIBUJE LA VIVIENDA DEL PRODUCTOR EN MEDIO DE AMBOS CROQUIS COMO LA PRIMERA REFERENCIA.
2. DIBUJE OTRA REFERENCIA ADICIONAL (RIO, CARRETERA, ETC.) EN AMBOS CROQUIS PARA UBICAR AL ENTREVISTADO EN EL ESPACIO.
3. RECUERDE AL ENTREVISTADO(A) QUE PARA AMBOS DIBUJOS ESTAMOS TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DESDE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016
4. PARA CADA CROQUIS LLENAR SIEMPRE LOS SIGUIENTES DATOS POR CADA PARCELA/LOTE:
a) EL TAMAÑO DE LA EXTENSIÓN DE CADA PARCELA/LOTE (En Hectáreas, m2, u otra unidad que maneje el entrevistado).
b) ESTADO DE LA TIERRA DESDE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016  (cultivado, barbecho y/o desmonte, descanso, pasto, monte y/o pasto, etc.).
c) TIPO DE USO O CULTIVOS DESDE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016 (Si es CULTIVO poner productos sembrados -ej. Papa, zanahoria. etc.-. si es PASTOREO poner solamente “pasto natural o pasto cultivado” según el caso)
d) MODO DE CULTIVO DESDE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016 (Sólo si es CULTIVO: Asociado y/o sucesivo)
5. INDIQUE AL ENTREVISTADO QUE TOME EN CUENTA TODAS LAS PARCELAS/LOTES YA SEA DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD COMO FUERA DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO LAS TRABAJADAS Y LAS NO TRABAJADAS PARA AMBOS CROQUIS.

EN EL CROQUIS DE ARRIBA DIBUJE LAS SIGUIENTES PARCELAS/LOTES PROPIOS, ES DECIR:
- TIERRAS PROPIAS TRABAJADAS, PROPIAS EN DESCANSO, PROPIAS QUE ALQUILA O PRESTA A OTROS, PROPIAS AL PARTIDO.
LUEGO DE DIBUJAR ESTE CROQUIS NUMERE TODAS LAS PARCELAS/LOTES. 
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EN EL CROQUIS DE ABAJO DIBUJE LAS SIGUIENTES PARCELAS/LOTES NO PROPIOS, ES DECIR:
- TIERRAS QUE SE ALQUILA O SE PRESTA EL HOGAR
- TIERRAS DE OTROS QUE LAS TRABAJA ELHOGAR AL PARTIDO.
- TIERRAS QUE SON DE LA COMUNIDAD Y QUE LAS TRABAJA EL HOGAR. 
LUEGO DE TERMINAR ESTE CROQUIS DE ABAJO, NUMERE TODAS LAS PARCELAS/LOTES. CONTINUE LA  NUMERACIÓN DE ARRIBA. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



EN LAS PREGUNTAS A2 a A9 SUSTITUYA LOS ESPACIOS (____) POR EL NÚMERO ASIGNADO A CADA LOTE.
REALICE EL LLENADO DE ESTAS PREGUNTAS PARA CADA LOTE DE MANERA VERTICAL, DE ACUERDO A LOS DATOS DE AMBOS CROQUIS 
	NUMERO DE LOTE
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	A2.Cuál es la superficie del lote____? 

	SUPERFICIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD
	M2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Há
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Tarea
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Cato
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Otra (esp.)…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A3. El lote ___es…LEER OPCIONES? (R.M.)

	
	PROPIOS
	

	1
	Propio, trabajado por el hogar
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Propio, en descanso
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	 Propio que alquila o presta a otros 
PREGUNTE HASTA A10 INCLUSIVE, LUEGO PREGUNTE A17 HASTA A18 Y TERMINE  
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Al partido, trabajado por el hogar
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Al partido, trabajado por otros
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	Propio, bosques y/o montes
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	NO PROPIOS
	

	7
	Se alquila o se presta el hogar
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	8
	Al partido (de otros), trabajado por el hogar
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	De la comunidad, trabajado por el hogar
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	   Otro TIPO (esp.)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




A3.A. SÓLO PARA LOS LOTES PROPIOS DEL HOGAR ¿Cuál(es) es/son el/los dueños del lote___? ENCUESTADOR: INGRESE EL NÚMERO DE LA PERSONA COMO FIGURA EN LA PESTANA SUPERIOR. SI HAY MÁS DE UN DUENO DEL LOTE, INGRESE EL NUMERO DE TODAS LAS PERSONAS DUENAS DE ESE LOTE.
	MUMERO PERSONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A4. SÓLO PARA LOS LOTES ALQUILADOS POR EL HOGAR (A3=7) ¿Cuánto pagó el hogar de alquiler por el lote ___ junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: SI EL HOGAR PAGA PARTE O TODO EN ESPECIE POR EL ALQUILER, TRANSFORME EL TOTAL PAGADO A VALOR MONETARIO Y REGÍSTRE EL VALOR EN Bs.) 

	Bs.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A5. SÓLO PARA LOS LOTES PROPIOS DEL HOGAR QUE ALQUILA A OTROS (A3=3) ¿Cuánto recibió el hogar por el alquiler por el lote ___ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: SI EL HOGAR RECIBE PARTE O TODO EN ESPECIE POR EL ALQUILER, TRANSFORME EL TOTAL RECIBIDO  A VALOR MONETARIO Y REGÍSTRE EL VALOR EN Bs.) 


	Bs.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	A8. MOSTRAR TARJETA “RIEGO” El lote___ es LEER OPCIONES? (R.U.)

	1
	Con riego por superficie (gravedad, en surcos)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Con riego por inundación o sumersión
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Con riego por aspersión
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Con riego por micro aspersión
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Con riego localizado (goteo, exudación)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	PASE A A16Secano (sólo se riega con lluvia)
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Otro tipo de riego (esp.)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




A9.SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿Qué superficie tiene con riego el lote___? 
	SUPERFICIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD
	M2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Há
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Tarea
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Cato
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Otra (esp.)…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	A10.SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿De dónde se obtiene generalmente el agua para el riego del lote___? LEER OPCIONES? (R.U.)

	1
	Río/Quebrada
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Lago/laguna
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Represa 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Vertiente 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Otra (esp.)…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




A.11.SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿Cuánto gastó en riego en el lote_____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: PREGUNTE LO REFERIDO A GASTO EN EQUIPO, REPUESTOS Y  MANTENIEMIENTO, GASTOS EN AGUA, Y GASTOS EN ENERGÍA POR SEPARADO.

	GASTO EN EQUIPOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GASTOS EN AGUA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GASTOS EN ENERGÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





A12.SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿Cuántos MESES POR ANO, DÍAS POR SEMANA y cuántas HORAS POR DÍA dispuso de agua para el riego en el lote_____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
	MESES POR ANO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DÍAS POR SEMANA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HORAS POR DÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




A13.SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿Cuántos MESES POR ANO, DÍAS POR SEMANA y cuántas HORAS POR DÍA regó los cultivos sembrados en el lote_____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
	MESES POR ANO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DÍAS POR SEMANA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HORAS POR DÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





A16. Inmediatamente después de la cosecha, ¿Abona Ud. las tierras cultivadas del lote _____ (ya sea con estiércol (huano o bosta) o abono químico)?  
	Si
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



A17. ¿Cuál fue el miembro del hogar que normalmente tomó las decisiones sobre riego y usos del lote___ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: INGRESE EL NÚMERO DE LA PERSONA COMO FIGURA EN LA PESTANA SUPERIOR. SI LA PERSONA QUE TOMA ESTAS DECISIONES NO ES MIEMBRO DEL HOGAR, ANOTE 99.
	MUMERO PERSONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A18. ¿Usted o alguien de su hogar ha instalado alguna tecnología adquirida a través del proyecto CRIAR en el lote___?
	Sí 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



	NUMERO DE LOTE
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12



		
A21. ¿Cuáles fueron los principales usos del lote___ desde mayo de 2015 hasta abril de 2016? LEER OPCIONES (R.U.)

	1
	Cultivado con cultivos temporales o anuales
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Cultivado con cultivos permanentes como frutales
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	TODOS, PASE A    B1 
	Barbecho y/o desmonte
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	
	Descanso (sin ningún cultivo)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	
	Pasto cultivado para animales
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	
	Pastos naturales para animales
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	7
	
	Monte y/o bosque
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Otro uso (esp.)…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A22.SÓLO PARA LOS LOTES QUE TIENEN CULTIVOS EN A21 ¿Cuáles cultivos cultivó en el lote ___desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? (R.M.) ENCUESTADOR: ASEGÚRESE DE QUE ESTOS CULTIVOS REPORTADOS NO SON LOS CULTIVOS QUE SE TIENEN EN INVERNADEROS. LOS CULTIVOS DE INVERNADEROS SE ASIENTAN DE MANERA EXCLUSIVA EN LA PREGUNTA A25.

	a) CEREALES
	

	1
	Arroz 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Cebada grano
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Maíz grano
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	Quinua
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Trigo
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	b) TUBÉRCULOS
	

	101
	Oca
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	102
	Papa
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	103
	Yuca
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	c) FRUTAS
	

	201
	Banano y plátano
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201

	202
	Naranja
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202

	203
	Mandarina
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203
	203

	204
	Durazno
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	205
	Piña
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205

	d) HORTALIZAS
	

	301
	Frejol y poroto
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	302
	Haba Verde
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302

	303
	Maíz Choclo
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303

	304
	Tomate 
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304

	305
	Zanahoria
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305

	306
	Arveja
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306

	307
	Cebolla
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307

	e) COMERCIALES
	

	401
	Algodón
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	402
	Caña de azúcar
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402

	403
	Café 
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403

	404
	Maní
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404

	f) FORRAJE
	

	501
	Alfalfa
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501

	502
	Cebada berza
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502

	503
	Avena
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503

	504
	Totora
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504

	Otra (esp)…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





A23. ¿Tiene el lote______ algún invernadero?
	Sí 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	PASE A A26  No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



	
A24 ¿Qué superficie cubre el invernadero del lote_______? 

	SUPERFICIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD
	M2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Há
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Tarea
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Cato
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Otra (esp.)…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A25.SÓLO PARA LOS LOTES QUE TIENEN INVERNADEROS (A23 = Si) ¿Cuáles cultivos tenía en el invernadero del lote ___desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? (R.M.)

	a) TUBÉRCULOS
	

	101
	Oca
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	102
	Papa
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	103
	Yuca
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	b) HORTALIZAS
	

	301
	Frejol y poroto
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	302
	Haba Verde
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302
	302

	303
	Maíz Choclo
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303
	303

	304
	Tomate 
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304

	305
	Zanahoria
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305
	305

	306
	Arveja
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306

	307
	Cebolla
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307
	307

	c) COMERCIALES
	

	401
	Algodón
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	402
	Caña de azúcar
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402
	402

	403
	Café 
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403
	403

	404
	Maní
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404
	404

	d) FORRAJE
	

	501
	Alfalfa
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501
	501

	502
	Cebada berza
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502

	503
	Avena
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503
	503

	504
	Totora
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504
	504

	Otra (esp)…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




57

CIRCULE LOS CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN A22 Y A25 EN LA PRIMERA COLUMNA“COD. CULTIVO”, EN LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SUSTITUYA LOS ESPACIOS (__) POR LOS CULTIVOS MENCIONADOS EN A22 Y A25. 
A26. ¿Qué superficie/área EN TOTAL, ha cultivado de ___desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERE A TODO EL AÑO, INCLUYE TODOS LOS CICLOS Y LOTES, E INCLUYE TAMBIÉN LO CULTIVADO EN INVERNADEROS.
A27. ¿Qué cantidad EN TOTAL de ___ cosechó desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERE A TODO EL AÑO E INCLUYE TODOS LOS CICLOS Y LOTES, E INCLUYE TAMBIÉN LO COSECHADO EN INVERNADEROS.
	COD. CULTIVO
	CULTIVOS
	A26
	A27
	A28

	
	
	
	UNIDAD
	
	1 
Consumo del hogar
	2 
Consumo animal
	3
Pérdidas
	4
Transformación (sub-productos)
	5
Dio en trueque
	6 
Regalos
	7
 Envíos a familiares
	8
Semilla
	9. Está AHORA en reserva (almacenado)
	10.
Venta
	Otro (esp.)

	SUMA

	
	
	SUP.
	m2
	Há
	Tarea
	Cato
	Otro(esp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CANT.
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	CANTIDAD
	TOTAL

	a) CEREALES
	
	
	
	
	

	1
	Arroz 
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	2
	Cebada grano
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12VERIFIQUE QUE LA SUMA DE CADA PRODUCTO SIEMPRE RESULTE 12


	3
	Maíz grano
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	4
	Quinua
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	5
	Trigo
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	b) TUBÉRCULOS
	
	
	
	
	

	101
	Oca
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	102
	Papa
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	103
	Yuca
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	c)  FRUTAS
	
	
	
	
	

	201
	Banano y plátano
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	202
	Naranja
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	203
	Mandarina
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	204
	Durazno
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	205
	Piña
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	d) HORTALIZAS
	
	
	
	
	

	301
	Frejol y poroto
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	302
	Haba Verde
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	303
	Maíz Choclo
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	304
	Tomate 
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	305
	Zanahoria
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	306
	Arveja
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	307
	Cebolla
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	e) COMERCIALES
	
	
	
	
	

	401
	Algodón
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	402
	Caña de azúcar
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	403
	Café 
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	404
	Maní
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	f) FORRAJE
	
	
	
	
	

	501
	Alfalfa
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	502
	Cebada berza
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	503
	Avena
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	504
	Totora
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	Otra (esp) …………………
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12


A28.ENTREGAR TABLERO Y 12 SEMILLAS QUE REPRESENTAN LA PRODUCCIÓN  Imagine que estas semillas representan toda su producción de _____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, de acuerdo a lo que pasó podría ordenar en cada círculo que cantidad fue a LEER CADA OPCIÓN(SI EL ENTREVISTADO NO SABE LEER O TIENE DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LEA Y EXPLIQUE CADA OPCIÓN, REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO PARA CADA PRODUCTO MENCIONADO)















































CIRCULE LOS CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN OPCIÓN 10 DE “A28”, ES DECIR TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE DESTINAN A LA VENTA EN LA PRIMERA COLUMNA “COD. CULTIVO”.
PARA ESTOS PRODUCTOS PREGUNTE A29 A A33; CUANDO NINGÚN PRODUCTO SE DESTINE A LA VENTA PASE A “A34”.
A29. ¿Dónde vendió _____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? (R.M. por producto)
A30. ¿Dónde vendió la mayor parte de _____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? (R.U. por producto)
A31.PREGUNTE PARA OPCIÓNES “2, 3 y OTROS” DE A30 ¿Dónde queda LEER RESPUESTA DE A30 (Especifique lo más claramente que se pueda)? 
A32. Normalmente, ¿A qué precio por unidad vendió LEER CULTIVOS DE A22 Y A25  _______ en LEER RESPUESTA DE A30 desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE ES EL PRECIO POR UNIDAD
A33. ¿Cuánto gastó en el transporte para la venta del cultivo _______ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
	COD.
	CULTIVOS
	A29
	A30
	A31
	A32
	A33

	
	
	Rescatista 
(en el predio) 
	Feria
	En otro municipio o ciudad
	Otro (esp.)
	Rescatista
(en el predio)
	Feria
	En otro municipio o ciudad
	Otro (esp.)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTAMENTO
	Normal Bs.
	Mínimo
Bs.
	Máximo
Bs.
	UNIDAD
	Bs.

	a) CEREALES
	
	
	
	
	

	1
	Arroz 
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cebada grano
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Maíz grano
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quinua
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trigo
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) TUBÉRCULOS
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Oca
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Papa
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Yuca
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) FRUTAS
	
	
	
	
	

	201
	Banano y plátano
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Naranja
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Mandarina
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Durazno
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Piña
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) HORTALIZAS
	
	
	
	
	

	301
	Frejol y poroto
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Haba Verde
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Maíz Choclo
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Tomate 
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Zanahoria
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Arveja
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Cebolla
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) COMERCIALES
	
	
	
	
	

	401
	Algodón
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Caña de azúcar
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Café 
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Maní
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) FORRAJE
	
	
	
	
	

	501
	Alfalfa
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	Cebada berza
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	Avena
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	Totora
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra (esp) 
…………………
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra (esp) 
…………………
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	







CIRCULE LOS CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN A22 Y A25 EN LA PRIMERA COLUMNA “COD. CULTIVO”; ES DECIR, TODOS LOS CULTIVOS VENDIDOS Y NO VENDIDOS.
ENCUESTADOR: ASEGURESE QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERE A TODO EL AÑO, INCLUYE TODOS LOS CICLOS Y LOTES, E INCLUYE TAMBIÉN INVERNADEROS.  
A34. ¿Qué cantidad TOTAL de semillas y/o plántulas LEER OPCIONES utilizó de ____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
A35. ¿Cuánto gastó en semillas POR UNIDAD LEER OPCIONES desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 de___? EN CASO QUE NO GASTÓ ANOTE “00”. ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE EL PRECIO SEA POR CADA UNIDAD.
A36. ¿Cuántas variedades de_______ sembró desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
A37. ¿Qué cantidad TOTAL de fertilizante de tipo LEER OPCIONES utilizó para _____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? ENCUESTADOR: SIEMPRE TRATE DE OBTENER EL PESO
A38. ¿Cuánto gastó en fertilizante POR UNIDAD de tipo LEER OPCIONES desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en____? EN CASO QUE NO GASTÓ ANOTE “00”. ASEGURESÉ QUE EL PRECIO SEA POR CADA UNIDAD
	CÓD. CULTIVO
	CULTIVOS
	A34
	A35
	A36
	A37
	A38

	
	
	a. Criolla
	b. Mejorada o certificada
	a. Criolla
	b. Mejorada o certificada
	Número de variedades sembradas
	a. Abono (huano, bosta, etc.)
	b. Abono químico
	a. Abono (huano, bosta, etc.)
	b. Abono químico

	
	
	CANT.
	UNIDAD
	CANT.
	UNIDAD
	Bs.
	UNIDAD
	Bs.
	UNIDAD
	
	CANT.
	UNIDAD
	CANT.
	UNIDAD
	Bs.
	UNIDAD
	Bs.
	UNIDAD

	a) CEREALES
	
	
	
	
	

	1
	Arroz 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cebada grano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Maíz grano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quinua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trigo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) TUBÉRCULOS
	
	
	
	
	

	101
	Oca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Papa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Yuca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) FRUTAS
	
	
	
	
	

	201
	Banano y plátano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Naranja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Mandarina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Durazno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Piña
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) HORTALIZAS
	
	
	
	
	

	301
	Frejol y poroto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Haba Verde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Maíz Choclo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Tomate 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Zanahoria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Arveja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Cebolla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) COMERCIALES
	
	
	
	
	

	401
	Algodón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Caña de azúcar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Café 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Maní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) FORRAJE
	
	
	
	
	

	501
	Alfalfa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	Cebada berza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	Avena
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	Totora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra (esp) 
…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




CIRCULE LOS CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN A22 Y A25 EN LA PRIMERA COLUMNA “COD. CULTIVO”; ES DECIR, TODOS LOS CULTIVOS VENDIDOS Y NO VENDIDOS.
ENCUESTADOR: ASEGURESE QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERE A TODO EL AÑO, INCLUYE TODOS LOS CICLOS Y LOTES, E INCLUYE TAMBIÉN INVERNADEROS.  
A39.Incluyéndolo a Ud. ¿cuántas personas en total trabajaron para producir _____en LEER OPCIONES que son LEER SUB-OPCIONES desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
A40.Incluyéndolo a Ud. ¿cuántos días en total se trabajaron en LEER OPCIONES para producir____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
A41. ¿Cuántas horas promedio POR DÍA se trabajaron en LEER OPCIONES para producir ____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
	CÓD. CULTIVO
	CULTIVOS
	A39
	A40
	A41

	
	
	1. Preparación del terreno
	2. Siembra
	3. Labores culturales (abonamiento, deshierbe)
	4. Cosecha
	1. Preparación del terreno
	2. Siembra
	3. Labores culturales (abonamiento, deshierbe)
	4. Cosecha 
	1. Preparación del terreno
	2. Siembra
	3. Labores culturales (abonamiento, deshierbe)
	4. Cosecha 

	
	
	DEL HOGAR
	FAMILIARES 
FUERA DEL 
HOGAR
	OTRAS 
PERSONAS
	DEL HOGAR
	FAMILIARES 
FUERA DEL 
HOGAR
	OTRAS 
PERSONAS
	DEL HOGAR
	FAMILIARES 
FUERA DEL 
HOGAR
	OTRAS 
PERSONAS
	DEL HOGAR
	FAMILIARES 
FUERA DEL 
HOGAR
	OTRAS 
PERSONAS
	DÍAS EN 
TOTAL
	DÍAS EN TOTAL
	DÍAS EN TOTAL
	DÍAS EN TOTAL
	HORAS EN PROMEDIO
	HORAS EN
PROMEDIO
	HORAS EN PROMEDIO
	HORAS EN PROMEDIO

	a) CEREALES
	
	
	

	1
	Arroz 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cebada grano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Maíz grano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quinua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trigo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) TUBÉRCULOS
	
	
	

	101
	Oca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Papa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Yuca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) FRUTAS
	
	
	

	201
	Banano y plátano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Naranja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Mandarina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Durazno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Piña
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) HORTALIZAS
	
	
	

	301
	Frejol y poroto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	Haba Verde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Maíz Choclo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Tomate 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	Zanahoria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	Arveja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	Cebolla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) COMERCIALES
	
	
	

	401
	Algodón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	Caña de azúcar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Café 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	Maní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) FORRAJE
	
	
	

	501
	Alfalfa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	Cebada berza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	Avena
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	Totora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra (esp) 
…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





A42. ¿Cuánto pagó por jornal (día) para producir_____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en LEER OPCIONES A y B? SI DÍO PAGO EN ESPECIE, CALCULAR EL MONTO TOTAL EN Bs., CUANDO NO USE ALGUNA DE LAS OPCIONES ANOTE “NO USÓ” Y PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA.
A43. PREGUNTE SÓLO SI EXISTE PAGO PARA OPCIONES A o B, SINO PASE A A44 ¿A cuántas personas LEER OPCIONES A y B EN TOTAL les pagó este jornal para la producción de_____ desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
A44.Ya sea que pagaron el jornal o no, aparte ¿dieron algo más para producir____? PARA “SI” CONTINÚE, PARA “NO” PASE A A47.
A45. ¿Qué dieron por jornal?
A46. ¿Cuánto cree que sería por jornal LEER RESPUESTA DE A45 en Bs?
	CÓD. CULTIVO
	CULTIVOS
	A42
	A43
	A44
	A45
	A46

	
	
	a.
 Hombres

Bs.
	b.
Mujeres

Bs.
	No pagó, ayni, 
trabajo comunal
	Número de HOMBRES
	Número de MUJERES
	NO
	SI
	PARA “SI” EN A27
¿Qué dieron?
	Bs.

	a) CEREALES
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Arroz 
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	2
	Cebada grano
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	3
	Maíz grano
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	4
	Quinua
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	5
	Trigo
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	b) TUBÉRCULOS
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Oca
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	102
	Papa
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	103
	Yuca
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	c) FRUTAS
	
	
	
	
	
	
	

	201
	Banano y plátano
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	202
	Naranja
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	203
	Mandarina
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	204
	Durazno
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	205
	Piña
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	d) HORTALIZAS
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Frejol y poroto
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	302
	Haba Verde
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	303
	Maíz Choclo
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	304
	Tomate 
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	305
	Zanahoria
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	306
	Arveja
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	307
	Cebolla
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	e) COMERCIALES
	
	
	
	
	
	
	

	401
	Algodón
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	402
	Caña de azúcar
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	403
	Café 
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	404
	Maní
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	f) FORRAJE
	
	
	
	
	
	
	

	501
	Alfalfa
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	502
	Cebada berza
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	503
	Avena
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	504
	Torora
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	

	Otra (esp)
…………………
	
	
	999
	
	
	2
	1
	
	



PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA




A47. ¿Cuánto gastó en total para todos los cultivos en todos los lotes trabajados en Bs. desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en LEER OPCIONES?: (ANOTE “00” SI ES QUE NO GASTÓ NADA)
	a) INSUMOS
	
	b) Alquiler de animales para la producción (yunta)
	Bs.

	b) 
	
	c) 
	

	Insecticidas
	Bs.
	c) Alquiler de tractores, maquinaria y equipo agrícola
	Bs.

	Herbicidas
	Bs.
	d) Algún otro gasto para los cultivos agrícolas?
	

	
	
	d) 
	

	Fungicidas
	Bs.
	Otro (esp)……………………..
	Bs.



	A48. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿Ud. o alguien del hogar,  recibió asistencia técnica y/o capacitación en agricultura? 
	Si
	1
	
	

	
	No
	2
	
	




A61. MOSTRAR TARJETAS MAQUINARIA Y EQUIPOS ¿Cuáles de los siguientes LEER OPCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, utilizó para trabajar en sus cultivos desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
	1. MAQUINARIA
	PREGUNTAR PARA
 “SI”
	1.A ¿Cuántos utilizó en TOTAL?
	1.B
¿Cuántos de éstos sonpropios?  PASAR A 1D SI NINGUNO ES PROPIO
	1.C ¿Cuál miembro del hogar es el dueño de esta maquinaria? (R.M. INGRESE NÚM. DE PERSONA SEGÚN PESTANA SUPERIOR. SI EL DUENO NO ES DEL HOGAR, ANOTE 99)
	1.D¿Pagó combustible para...LEER OPCIONES?
	1.E PREGUNTAR PARA “SI” en 1.C ¿Cuánto gastó en combustible?
	2. EQUIPO
	SI
	NO
	2.A ¿Cuál miembro del hogar es el dueño de estos equipos? (R.M. INGRESE NÚM. DE PERSONA SEGÚN PESTANA SUPERIOR. SI EL DUENO NO ES DEL HOGAR, ANOTE 99)

	
	SI
	NO
	
	
	NÚMERO PERSONA
	SI
	NO
	Bs.
	
	
	
	NÚMERO PERSONA

	1.Tractor
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1.Carpas solares (CS)
	1
	2
	
	
	

	2.Motocultor/ motoazada
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	2.Invernaderos portátiles (IP)
	1
	2
	
	
	

	3.Cosechadora mecánica
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	3.Viveros metálicos (VM)
	1
	2
	
	
	

	4.Desmalezadora
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	4.Arado manual (tirado por animales)
	1
	2
	
	
	

	5. Equipo molino picador (a gas)
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	5.Arado mecánico (tirado por tractor)
	1
	2
	
	
	

	6.Equipo molino picador (eléctrico)
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Cosechadora (para tractor)
	1
	2
	
	
	

	7.Bomba de riego
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	7.Desmalezadora (para tractor)
	1
	2
	
	
	

	8.Bomba Solar (de superficie o sumergible)
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.Silos  
	1
	2
	
	
	

	Otro (esp) 
………………………………..
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	9.Secador o deshidratador solar
	1
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Otro (esp) 
…………………………………
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













































CRIANZA DE ANIMALES

LEER: Ahora vamos a empezar a hablar de la crianza de animales.ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERA AL PERIODO DE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016

	B1. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿crió animales? 
	Si
	1
	

	
	No
	2
	 PASE A B50



B2. ¿Cuáles? LEER OPCIONES Y ANOTAR DE ACUERDO AL DETALLE
CONTINUE PARA TODOS LOS ANIMALES QUE DICE “SI” DE FORMA HORIZONTAL HASTA B23. SUSTITUYA LOS ESPACIOS (____) POR TODOS LOS ANIMALES MENCIONADOS EN B2.
B3. ¿Cuántos___ tiene en mayo de 2016 de LEER OPCIONES “SI”?, EN CASO QUE NO HAYA TENIDO NINGUNO EN MAYO DE 2016 ANOTE “00”
B4. ¿Cuántos____ tenía en junio de 2015? EN CASO QUE NO TUVO ANOTE “00”
B5. ¿Cuántos ____en TOTAL nacieron desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B6. ¿Cuántos ____en TOTAL compraron desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?    
B7. ¿Cuántos ____ los destinó al consumo del hogar desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?       
B8. ¿Cuántos____ murieron desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?      
B9. ¿Cuántos _____ los dio en trueque desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B10. ¿Cuántos _____los recibió de trueque desde  junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B11. ¿Cuántos_____ los destinó para regalo desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B12. ¿Cuántos _____recibió como regalo desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B13. ¿Cuántos ______vendió EN TOTAL (vivos y/o faeneados) desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B14. ¿Cuántos____ recibió/destinó para otras cosas?

	COD
	TIPO DE 
GANADO
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9
	B10
	B11
	B12
	B13
	B14

	
	
	SI
	NO
	Cantidad FINAL
	Cantidad INICIAL
	Cantidad nacimientos
	Cantidad comprados
	Cantidad consumidos
	Cantidad muertos
	Cantidad dio trueque
	Cantidad recibió trueque
	Cantidad regaló
	Cantidad recibió de regalo
	Cantidad vendidos 
TOTAL
	Cantidad recibió/destinó para otras cosas
	ESPECIFIQUE EN QUÉ DESTINÓ O COMÓ RECIBIÓ

	a) GANADO VACUNO O BOVINO
	

	1
	Vacas 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Vacas Lecheras Criollas
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vacas Lecheras Holandesas
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vacas Lecheras Pardo Suizas
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Toros
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bueyes
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Terneros
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) GANADO OVINO (OVEJAS)
	VERIFIQUE QUE B3 CON B4 RESULTAN COHERENTES DE ACUERDO A LOS CAMBIOS DE LAS DEMÁS CANTIDADES HASTA B14 


	6
	Machos
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hembras
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) GANADO PORCINO (CERDOS)
	

	8
	Machos
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hembras
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) GANADO CAPRINO 
	

	10
	Cabras/chivos
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) CAMÉLIDOS
	

	11
	Llamas
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Alpacas
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) POLLOS
	

	13
	Parrillero 
	1
	2
	PARA TODAS LAS RESPUESTAS “SI” DE ESTOS ANIMALES PASE A B24


	14
	Ponedora
	1
	2
	

	15
	Bebé
	1
	2
	

	g) CONEJOS O CUIS
	
	

	16
	Conejos o cuis 
	1
	2
	
	


















ENCUESTADOR: COPIE LOS ANIMALES QUE CRIÓ DE B2 EN LA COLUMNA DE CÓDIGOS DE TIPO DE GANADO
B15. ¿Cuántos _____en TOTAL los vendió vivos o en pie desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? SI ES QUE NO VENDIO NINGUNO VIVO ANOTE “00” Y PASE A B20
B16. ¿Cuánto fue el valor total de la venta (vivos o en pie) desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 de _____en Bs?
B17. ¿Dónde vendió la mayor parte de____? (R.U. por fila)
B18. PREGUNTE PARA OPCIÓNES “2, 3 y OTROS” DE B17 ¿Dónde queda LEER RESPUESTA DE B17 (Especifique lo más claramente que se pueda)? 
B19. ¿A qué precio vendió en LEER RESPUESTA DE B17 por cabeza de_____?
B20. ¿Cuántos ____los vendió faenados / desollados /carneados desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?  SI ES QUE NO VENDIO NINGUNO ANOTE “00” Y PASE A B24
B21. ¿Cuánto fue el valor total de la venta de ____faenados/desollados/carneados en Bs?
B22. ¿Dónde vendió la mayor parte de____? (R.U. por fila)
B23.PREGUNTE PARA OPCIÓNES “2, 3 y OTROS” DE B22 ¿Dónde queda LEER RESPUESTA DE B22 (Especifique lo más claramente que se pueda)? 

	
COD
	TIPO DE 
GANADO
	B15
	B16
	B17
	B18
	B19
	B20
	B21
	B22
	B23

	
	
	Cantidad vendidos (vivos)
	Valor venta (vivos)
Bs.
	Rescatista 
(en el predio) 
	Feria
	En otro municipio o ciudad
	Otro (esp.)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTA-MENTO
	Precio venta vivos (Bs.)
	Cantidad vendidos (faeneados)
	Valor venta (faeneados) Bs.
	Rescatista 
(en el predio) 
	Feria
	En otro municipio o ciudad
	  Otro (esp.)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTA-MENTO

	a) GANADO VACUNO O BOVINO
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vacas 
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Vacas Lecheras Criollas
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vacas Lecheras Holandesas
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vacas Lecheras Pardo Suizas
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Toros
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bueyes
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Terneros
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) GANADO OVINO (OVEJAS)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Machos
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	7
	Hembras
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	c) GANADO PORCINO (CERDOS)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Machos
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	9
	Hembras
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	d) GANADO CAPRINO 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cabras/chivos
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	e) CAMÉLIDOS
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Llamas
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	12
	Alpacas
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	























ENCUESTADOR: COPIE LOS ANIMALES (POLLOS Y CONEJOS) QUE CRIÓ DE B2 EN LA COLUMNA DE CÓDIGOS DE TIPO DE GANADO, PARA CADA OPCIÓN CONTINÚE DE FORMA HORIZONTAL HASTA B35
B24. ¿En general, cuántas temporadas para____ se tuvo desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B25. ¿En general, cuántos meses duró cada temporada de _____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
ENCUESTADOR: PIDA AL ENTREVISTADO QUE SE REFIERA A LA TEMPORADA QUE CONSIDERE MÁS NORMAL DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016
B26. ¿Cuántos___ tenía AL TERMINAR la temporada más normal?, EN CASO QUE NO HAYA TENIDO NINGUNO ANOTE “00”
B27. ¿Cuántos____ tenía AL INICIO de la temporada más normal? EN CASO QUE NO TUVO ANOTE “00”
B28. ¿Cuánto fue el costo total de la crianza y mantenimiento de ____ en Bs en la temporada más normal?
B29. ¿Cuántos ______perdió EN TOTAL (por muerte, robo) en la temporada más normal?
B30. ¿Cuántos ____ los destinó  al consumo del hogar en la temporada más normal?       
B31. ¿Cuántos ______vendió EN TOTAL (vivos y/o faeneados) en la temporada más normal?
B32. ¿Cuántos _____en TOTAL los vendió vivos o en pie en la temporada más normal? SI ES QUE NO VENDIO NINGUNO VIVO ANOTE “00” Y PASE A B34
B33. ¿Cuánto fue el valor total de la venta (vivos o en pie) de _____en Bs en la temporada más normal?
B34. ¿Cuántos ____los vendió faenados / desollados /carneados en la temporada más normal?  SI ES QUE NO VENDIO NINGUNO ANOTE “00” Y PASE A B36
B35. ¿Cuánto fue el valor total de la venta de ____faenados/desollados/carneados en Bs en la temporada más normal?

	COD
	TIPO DE 
GANADO
	B24
	B25
	B26
	B27
	B28
	B29
	B30
	B31
	B32
	B33
	B34
	B35

	
	
	Nro. de temporadas
	Nro. de meses
	Cantidad FINAL
	Cantidad INICIAL
	Costo (Bs.)
	Cantidad perdidos
	Cantidad consumo hogar
	Cantidad vendidos 
TOTAL
	Cantidad vendidos (vivos)
	Valor venta (vivos)
Bs.
	Cantidad vendidos (faeneados)
	Valor venta (faeneados) Bs.

	f) POLLOS

	13
	Parrillero 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ponedora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bebé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) CONEJOS

	16
	Conejos o cuis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA





B36. ¿Cuánto gastó en total en Bs. desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en LEER OPCIONES?: (ANOTE “00” SI ES QUE NO GASTÓ NADA)
	a) Alimentación de animales (SÓLO COMPRA de forraje y otros alimentos, excluir la siembra propia)
	Bs.
	
	d) ¿Quién realiza la atención veterinaria para los animales (desparasitación, tratamientos, controles, etc.)? (R.M.)
	
	e)  Transporte de todos los animales hasta el lugar de venta
	Bs.

	b) 
	
	
	
	
	
	

	c) Pagos en efectivo por gastos de agua para animales
	Bs.
	
	
	
	f) Algún otro gasto para la crianza de animales
	

	d) 
	
	
	
	
	
	

	e) Pagos a personas fuera del hogar para la crianza o cuidado de los animales (no incluye servicios veterinarios) 

SI EL PAGO ES EN ESPECIE CALCULAR EN BS.
	Bs.
	
	Yo mismo, u otra persona del hogar
	Veterinario o persona fuera del hogar
	
	Otro (esp)……………………..
	Bs.

	
	
	
	1
	2
	
	
	

	
	
	
	d.1) ¿Cuánto gastó en total desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en insumos veterinarios (medicamentos, vacunas, etc.)?
	d.2) ¿Cuánto gastó en total desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en el servicio veterinario contratado (pago al veterinario que incluye medicamentos, vacunas, etc.)?
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bs.
	Bs.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





















	B37. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿Ud. o alguien del hogar, recibió asistencia técnica y/o capacitación en crianza o faeneado de animales? 
	Si
	1
	
	

	
	No
	2
	
	



	B45. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, para el pastoreo de animales, qué tierras son las que más utilizó…LEER OPCIONES? (R.U.)
	Tierras propias
	1
	
	Alquiladas o prestadas
	4
	 PASE A B48
	
	B46. Las tierras que utilizó mayormente para el pastoreo desde junio de 2015 hasta mayo de 2016  tienen: LEER OPCIONES?(R.U.) 
	Pastos cultivados 
	1
	
	
	B47. ¿Cuánto gastó desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en el cultivo de pastos?  
(ANOTE “00” SI ES QUE NO GASTÓ)
	Bs.

	
	Tierras comunales
	2
	
	No tiene animales que necesiten pastoreo
	5
	
	
	
	Pastos naturales
	2
	 PASE A B48
	
	
	

	
	Al partido
	3
	
	
	
	
	
	
	Barbecho y/o desmonte
	3
	 PASE A B48
	
	
	



B48. ¿De dónde se obtiene, generalmente el agua para los animales? (R.U.)
	Río/quebrada
	1
	
	Represa
	3
	
	Otro (esp.)
……………………...............
	

	Lago/laguna
	2
	
	Vertiente
	4
	
	
	






	B50. Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿obtuvo o elaboró algún producto de los animales (de granja) que crió? (leche, huevo, queso, lana, cuero, etc.) 
	Si
	1
	

	
	No
	2
	 PASE A L1 SOLO SI B50=2



B51. ¿Cuáles? LEER OPCIONES Y ANOTAR DE ACUERDO AL DETALLE
CONTINUE PARA TODOS LOS PRODUCTOS QUE DICE “SI”. SUSTITUYA LOS ESPACIOS (____) POR LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN B51. PARA CADA OPCIÓN CONTINÚE DE FORMA HORIZONTAL HASTA B58
B52. ¿Cuántos meses EN TOTAL ha elaborado u obtenido ____desde junio de 2015 hasta mayo de 2016?
B53. ¿De esos meses que ha elaborado u obtenido ____cuál fue el que tuvo producción MÁS NORMAL? (R.U.) ANOTAR MES TEXTUALMENTE
B54. ¿Qué cantidad TOTAL ha elaborado u obtenido de____ en MENCIONAR MES DE B53?
B55. ¿Cuánto de _____ fue a LEER OPCIONES en MENCIONAR MES DE B53? SI ES QUE NO VENDIO ANOTE “00” (COD 10 = 00) Y PASE A B59.
B56. ¿Cuánto fue el valor total de la venta de ____en Bs. en MENCIONAR MES DE B53?
B57. ¿Dónde vendió la mayor parte de____? (R.U. por fila)
B58. PREGUNTE PARA OPCIÓNES “2, 3 y OTROS” DE B57 ¿Dónde queda LEER RESPUESTA DE B57 (Especifique lo más claramente que se pueda)? 
	TIPO DE PRODUCTO
	B51
	B52
	B53
	B54
	B55
	B56
	B57
	B58

	
	SI
	NO
	Nro. meses
	ANOTAR MES
	CANTIDAD
	UNIDAD
	1.
Consumo/
uso del hogar
	2.
Se echó a perder
	3.
Ventas
	Valor venta
Bs.
	Rescatista 
(en el predio)
	Feria
	En otro municipio 
o ciudad
	PIL
	
	
	Otro (esp.)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTAMENTO

	
	
	
	
	
	
	
	CANT.
	UNIDAD
	CANT.
	UNIDAD
	CANT.
	UNIDAD
	
	
	
	
	
	DELIZIA
	SOALPRO
	
	
	
	

	a) GANADO VACUNO O BOVINO

	2
	Leche
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	3
	Queso
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	4
	Cuero
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	b) GANADO OVINO (OVEJAS)
	
	

	5
	Lana
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	6
	Cuero
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	c) CAMÉLIDOS
	
	

	7
	Lana
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	

	d) POLLOS
	
	

	8
	Huevos 
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	
	
	





PREGUNTAR B58.1 A B58.4 SOLO PARA VENTA DE LECHE:


	B58.1. ¿Hace cuánto tiempo vende leche a… MENCIONAR COMPRADOR DE B57 PARA LECHE?

	
	1
	Meses
	

	
	
	2
	Años
	




B58.2. ¿Por qué prefiere trabajar con… MENCIONAR COMPRADOR DE B57 PARA LECHE? 






	
B58.3. ¿Existen requisitos de calidad por parte de… MENCIONAR COMPRADOR DE B57 PARA LECHE?

	Si
	1
	

	
	No
	2
	SALTA R A B59



B58.4. ¿Cuáles?
 








ENCUESTADOR: RECUERDE AL ENTREVISTADO QUE AHORA VOLVEMOS A REFERIRNOS AL PERIODO DE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016
B59. ¿Cuánto gastó en total en Bs. desde junio de 2015 hasta mayo de 2016 en LEER OPCIONES?: (ANOTE “00” SI ES QUE NO GASTÓ NADA)
	a) Insumos para la elaboración de subproductos (sal, aditivos, colorantes, etc.)
	Bs.
	
	c)  Transporte de todos los subproductos hasta el lugar de venta
	Bs.

	b) 
	
	
	
	

	c) 
	
	
	
	

	d) Pagos a personas fuera del hogar para la elaboración de subproductos 

SI EL PAGO ES EN ESPECIE CALCULAR EN BS.
	Bs.
	
	d) Algún otro gasto para la elaboración de subproductos
	

	e) 
	
	
	
	

	
	
	
	Otro (esp)……………………..
	Bs.

	f) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	






	B60. Desde  junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿Ud. o alguien del hogar recibió asistencia técnica y/o capacitación en elaboración de sub-productos? 
	Si
	1

	
	No
	2


B61. ¿Cuáles de los siguientes LEER OPCIONES, utilizó para la elaboración de sub-productos desde junio de 2015 hasta mayo de 2016? 
B62. ¿Cuál miembro del hogar es el dueño de las/los _______? (R.M. INGRESE EL NÚMERO DE LA(S) PERSONA(S) INDICADO EN LA PESTANA SUPERIOR. SI EL DUENO NO ES UNA PERSONA DEL HOGAR, ANOTE 99)
	
	B61
	B62

	MAQUINARIA o EQUIPO PECUARIO
	SI
	NO
	NÚMERO DE PERSONA

	Máquina de ordeño
	1
	2
	
	
	
	

	Máquinas esquiladoras
	1
	2
	
	
	
	

	Sitio exclusivo para el almacenamientos de alimentos elaborados
	1
	2
	
	
	
	

	Equipo de producción apícola (ahumador, cuña o espátula, equipo de protección)
	1
	2
	
	
	
	

	Otro (esp.) ……………………..
	1
	
	
	
	
	









MEMBRESÍA EN GRUPOS O ASOCIACIONES


M1. ¿Pertenece usted o algún miembro de su hogar a _____________?
M2. ¿Esta asociación o grupo se encuentra en su comunidad? 
M3. ¿Cuál miembro de su hogar pertenece a ______? ENCUESTADOR: ANOTE EL NÚMERO DE LA PERSONA COMO FIGURA EN LA PESTANA SUPERIOR.
M4. ¿Hace cuánto tiempo ingresó la persona a esta organización? ENCUESTADOR: SI ES MENOS DE UN MES, REGISTRE CERO.
M5. ¿Hay alguna cuota que pagar para participar en _________? ENCUESTADOR: USE CODIGOS DE TIEMPO EN EL CUADRO A LA DERECHA.
M6. ¿Cada cuánto asiste a reuniones de __________? ENCUESTADOR: USE CODIGOS DE TIEMPO EN EL CUADRO A LA DERECHA.
	
	
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	
	
	

	
	
	Sí
	No
	Sí
	No
	
	Tiempo
	Meses
	Años
	Bs.
	Código Tiempo
	Número
	Código Tiempo
	
	Códigos de Tiempo (M4 y M5)

	1
	Cooperativa o Asociación de Productores
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	Diario

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	2
	Semanal

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	3
	Mensual

	2
	Junta de Regantes
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	4
	Semestral

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	5
	Anual

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	6
	No Paga

	3
	Patronatos
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Club de Madres
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Junta de Vecinos
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sindicatos
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Club Deportivo
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cooperativa
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Grupo Religioso
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Federaciones
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Padres y Amigos de la Escuela
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Asociación Estudiantil
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Asociación de Profesionales
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Grupo de Crédito o Ahorros / Caja Comunal
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Otro (esp.)
________________________________________
	1
	2
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	




ACTIVOS DEL HOGAR



T1. ¿En su hogar actualmente hay LEER TODAS LAS OPCIONES?
	
	Radio
	TV
	Teléfono Móvil
	Refrigerador o Freezer
	Juego de Comedor (mesa y sillas)
	Reproductor de video, VHS, DVD, etc.
	Minicomponente o equipo de sonido
	Computadora
	Internet

	Si
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	No
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


CONDICIONES DE LA VIVIENDA



LEA AL ENTREVISTADO: POR FAVOR REFIERASÉ A LO QUE OCURRIÓ ENTRE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016

V1. ¿Cuántos cuartos tiene el hogar? ________  (NO INCLUYA, BAÑOS, COCINAS, GARAJES O PASILLOS.PERO EL COMEDOR O SALA DE ESTAR SI CUENTA COMO UN CUARTO)


	V2. ¿Cuál era el material más utilizado en los pisos de la vivienda? LEER OPCIONES (R.U.)
	Tierra
	1
	
	V3. Principalmente, ¿Qué tipo del combustible o energía utilizaba para cocinar? LEER OPCIONES (R.U.)
	Leña
	1
	
	V4. ¿Cómo alumbraba/iluminaba su hogar?LEER OPCIONES (R.U.)
	Energía eléctrica
	1

	
	Tablón de madera
	2
	
	
	Guano/bosta/taquia
	2
	
	
	Planta o generador eléctrico
	2

	
	Parquet/machimbre
	3
	
	
	Kerosén
	3
	
	
	Gas o kerosene
	3

	
	Alfombra/tapizón
	4
	
	
	Gas garrafa 
	4
	
	
	
	

	
	Cemento
	5
	
	
	Gas por cañería
	5
	
	
	Otro (esp)…………
	

	
	Mosaico/baldosas/cerámica
	6
	
	
	Electricidad
	6
	
	
	
	

	
	Ladrillo
	7
	
	
	Otro (esp)…………
	
	
	
	No ilumina
	99

	
	Otro (esp)…………
	
	
	
	No cocina
	99
	
	
	
	


ACCESIBILIDAD


Z1. Normalmente, ¿Cuánto tiempo le toma llegar A PIE desde su vivienda a LEER OPCIONES? ANOTAR CANTIDAD Y CIRCULAR  UNIDAD
	
	Z1

	
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1. Un camino o carretera transitable todo el año 
	
	Minutos
	1

	2. 
	
	Horas
	2

	
	
	
	

	3. El mercado o feria más cercano para comprar y/o vender alimentos 
	
	Minutos
	1

	4. 
	
	Horas
	2

	
	
	
	

	 5.   Al centro de acopio de leche
	
	Minutos
	1

	5. 
	
	Horas
	2

	
	
	
	

	6. A rio más cercano
	
	Minutos
	1

	
	
	Horas
	2

	
	
	
	





	Z1. ¿Existe restricción de riego en esta zona?
	Si
	1
	

	
	No
	2
	SALTAR A Z3



Z2. ¿Qué restricción?


Z3. (MOSTRAR TARJETA Z3) En una escala del 0 al 5,  ¿Cuánto afecta la contaminación del agua del lago a sus actividades agrícolas, lecheras y/ o piscícola?
	Nada
	Muy Bajo
	Bajo
	Moderado
	Alto
	Muy alto

	0
	1
	2
	3
	4
	5



	Z4. ¿Desde qué tiempo existe esta contaminación?
REGISTRE 0 SI EL ENTREVISTADO SEÑALA QUE NO EXISTE CONTAMINACIÓN, LUEGO SALTAR A Z10
	
	1
	Meses
	

	
	
	2
	Años
	



SE APLICAN Z5 A Z9 SOLO PARA HOGARES DONDE HAYAN HECHO USO O CULTIVOS DESDE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016
 PARA LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5):
Z5. ¿Qué superficie regaba antes de la contaminación, es decir hace más de… LEER TIEMPO DE Z4 en el lote ___? 
	SUPERFICIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD
	M2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Há
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Tarea
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Cato(40 x 40)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Cato (50 x 50)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Yunta
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Olla
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Huascada
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Otra (esp.)…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Z6. ¿Si el agua no estuviera contaminada, Ud regaría más?
	Si
	1
	

	
	No
	2
	SALTAR A Z8



Z7. SÓLO PARA LOS LOTES CON RIEGO (A8=1, 2, 3, 4, 5) ¿Cuánto más regaría en el lote ___? 
	SUPERFICIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD
	M2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Há
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Tarea
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Cato(40 x 40)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Cato (50 x 50)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Yunta
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	66
	6
	6
	6

	
	Olla
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Huascada
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Otra (esp.)…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	Z8. ¿Ud. Cree que la producción de Totora ha sido afectada por la contaminación del agua del lago?
	Si
	1
	
	

	
	No
	2
	SALTAR A Z10
	



Z9. ¿En cuánto por ciento cree Ud. se redujo el rendimiento?%





PRODUCCIÓN PISCICOLA




ACTIVIDAD PISCICOLA

LEER: Ahora vamos a empezar a hablar de la actividad piscícola .ENCUESTADOR: ASEGURESÉ QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERA AL PERIODO DE JUNIO DE 2015 HASTA MAYO DE 2016


	Z10.  Para usted, ¿Cuál es su principal interés en esta actividad? 
	Para vender el pescado cultivado
	2
	

	
	Para consumir y vender el pescado cultivado
	3
	

	
	Otro (esp)………………………………….……….
	
	





Z11. ¿Cuántas jaulas posee? 
Z12. ¿Cuál es la dimensión (en m2) de cada jaula?
Z13. ¿Cuál es la profundidad de cada jaula?
Z14. ¿Cómo adquirió las jaulas?
Z15. SI LA COMPRÓ (Z14=3) PREGUNTAR: En Bs, ¿Cuánto pagó por la jaula?
Z16. ¿Cada cuántos meses carga cada jaula?

	Z11
	Z12
	Z13
	Z14
	Z15
	Z16

	Número de jaulas
	Dimensión (m2)
	Profundidad (metros)
	La realizó a mano
	Mediante donación
	La compró
	Otro (esp)
	Precio de la jaula
(en Bs)
	Frecuencia de carga

	1
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	2
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	3
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	4
	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	5
	
	
	1
	2
	3
	
	
	



	Z17. Generalmente, ¿a qué profundidad del lago (en metros)  ubica sus jaulas?

	
	m
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Z18. ¿Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, ¿En qué mes comenzó el último ciclo de producción de peces? ¿Cuándo terminó?
Z19. En este último ciclo, ¿Qué cantidad de alevines sembró?


	Z18
	Z19

	Inicio ciclo
	Fin ciclo
	Alevines sembrados (unidades)

	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	










Z20.0 En su último ciclo de producción, produjo…. 
Z20. ¿Cuál fue la cantidad de producción aproximada (en unidades) de…? SI Z20.0 = 2 NO REALIZAR Z20 A Z26. DEBE EXISTIR Z20.0 =1 PARA ALGUNA FORMA DE VENTA.
Z21. ¿Qué cantidad perdió? 
Z22. Que cantidad destino a…
Z23. ¿Cuál fue el valor de venta por Kg. (en Bs)?
Z24. ¿Dónde vendió la mayor parte de____? (R.U. por fila)
Z25. ¿A qué precio vendió al_____MENCIONAR RESPUESTA DE Z24?
Z26.PREGUNTE PARA OPCIÓNES “2, 3 y OTROS” DE Z24 ¿Dónde queda LEER RESPUESTA DE Z24 (Especifique lo más claramente que se pueda)? 

	Z20.0
	Z20
	Z21
	Z22
	Z23
	Z24
	Z25
	Z26

	
UNIDADES POR KG.
	SI
	NO
	Volumen producción (unidades)
	Pérdidas (unidades)
	Cantidad vendidos
TOTAL
	Cantidad consumida
	Otros
	Valor de venta por Kg. (en Bs)
	Rescatista
(en el predio)
	Feria o Mercado 
	En otro municipio o
ciudad
	Otro (esp.)
	Precio de venta
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTA-MENTO

	3 truchas por 1 Kg.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	1
	Kg.
	
	
	

	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Arroba
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Otro (esp)
	
	
	

	4 truchas por 1 Kg.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	1
	Kg.
	
	
	

	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Arroba
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Otro (esp)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Kg.
	
	
	

	Otro (esp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	2
	Arroba
	
	
	

	…………………….…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Otro (esp)
	
	
	




ENCUESTADOR: RECUERDE AL ENTREVISTADO QUE AHORA VOLVEMOS A REFERIRNOS AL ULTIMO PERIODO DE PRODUCCIÓN
Z27. En su último ciclo de producción, ¿Cuánto gastó en total en Bs. en LEER OPCIONES?: (ANOTE “00” SI ES QUE NO GASTÓ NADA)
	a) Alimentación (proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, fibras y vitaminas)
	Bs
	f) Medicamentos
	Bs

	b) Limpieza de jaulas
	Bs
	e) Transporte hasta el lugar de venta
	Bs

	c)Pagos a personas fuera del hogar para el manejo en todas las etapas de crianza (desde incubación, alevinaje, engorde, hasta comercialización) NO INCLUYE SERVICIOS VETERINARIOS

SI EL PAGO ES EN ESPECIE CALCULAR EN BS.
	Bs
	f) Algún otro 
	

	
	
	Otro (esp)
………………………………………………………………………….……..
	Bs


SOLO SI TUVO PERDIDAS (Z21>0):

	Z28.  ¿Cuál fue la causa principal por las que tuvo pérdidas (mortandad de alevines) en su último ciclo de producción? (RESPUESTA UNICA) LEER OPCIONES
	Exceso de nutrientes en el agua del lago
	1
	

	
	Carencia o desequilibrio en los nutrientes del alimento
	2
	

	
	Falta de limpieza en las jaulas 
	3
	

	
	No eliminación de peces muertos
	4
	

	
	Temperatura del lago
	
	

	
	Otro (esp)
…………………………………………………………………….
	
	




	Z29. En su último ciclo de producción, ¿Ud. o alguien del hogar recibió asistencia técnica y/o capacitación para la actividad piscícola? 
	Si
	1

	
	No
	2






	Z30. Usted ha visto que la contaminación del agua del lago afecta la venta de los peces?
	Si
	1

	
	No
	2





	Z31. Si no existiera contaminación en el agua del lago ¿Usted cree que la crianza y venta de peces aumentaría? 
	Si
	1
	

	
	No
	2
	







Z32. (MOSTRAR TARJETA Z32 - Z33) ¿Si se realizan proyectos de Mejora de tratamiento de agua y  Mejoras de residuos sólidos, ¿Cuánto cree usted que mejoraría en….?
	
	Nada
	Muy Poco
	Poco
	Algo
	Bastante
	Mucho

	La imagen de esta localidad
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	La afluencia de turistas
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	La oferta de nuevos servicios
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	El número de días de estadía de los turistas
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Otro (esp)
……………………………………………………………………
	
	
	
	
	
	



Z33. (MOSTRAR TARJETA Z32 - Z33) ¿Si se realizan estos proyectos, ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en….?
	
	Nada
	Muy Poco
	Poco
	Algo
	Bastante
	Mucho

	Construcción de jaulas
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Tener una mayor oferta de servicios
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Aumentar la cantidad de producción
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Otro (esp)
……………………………………………………………………
	
	
	
	
	
	






DATOS FINALES
	¿En qué idioma mayormente se hizo la encuesta? (R.U.)
	




Hora de finalización de la entrevist
image1.gif




