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Operation Profile

Operation name: Program to Support Job Placement Loan Number: 2660/OC-PR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO 

Team Leader: Urquidi Zijderveld,Manuel Enrique Sector/Subsector: HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY

Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

PR-L1066 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,082,165.00 $0.00 $10,082,165.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

PR-L1066 $5,000,000.00 $784,350.16 15.69% $4,215,649.84

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Contribuir a mejorar la inserción laboral de jóvenes participantes de las nuevas modalidades de capacitación.

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations 2017 EOP

1.1 Beneficiarios de las nuevas 
modalidades de capacitación 
insertados que son mujeres.

Porcentaje 0.00 2011

Evaluación de 
impacto de la 
intervención 
en formación 

para la 
inserción 
laboral.

La evaluación 
se realizará 

luego de tres 
años de 

implementado 
el Programa 

de Apoyo a la 
Inserción 
Laboral

P 50.00 50.00

P(a) 50.00 50.00

A 0.00

1.2 Jóvenes beneficiarios del 
programa que tienen un empleo 
formal en comparación al grupo 
de control Diferencia 

porcentual 0.00 2011

Evaluación de 
impacto de la 
intervención 
en formación 

para la 
inserción 
laboral.

La evaluación 
se realizará 

luego de tres 
años de 

implementado 
el Programa 

de Apoyo a la 
Inserción 
Laboral

P 10.00 10.00

P(a) 10.00 10.00

A 0.00

1.3 Ingreso horario promedio de 
jóvenes beneficiarios del 
programa en comparación al 
ingreso horario promedio del 
grupo de control Porcentaje 0.00 2011

Evaluación de 
impacto de la 
intervención 
en formación 

para la 
inserción 
laboral.

La evaluación 
se realizará 

luego de tres 
años de 

implementado 
el Programa 

de Apoyo a la 
Inserción 
Laboral

P 7.00 7.00

P(a) 7.00 7.00

A 0.00

Impacts

Outco
me:

1 Capacidad de la Dirección General de Empleo (DGE) de articular servicios a 
través de la ventanilla única mejorada.

Observ
ation:

El Servicio Nacional de Empleo (SENADE) se convirtió en la Dirección General de 
Empleo (DGE) en septiembre de 2011 mediante un Decreto. Para todas las líneas base 
se utilizan datos del SENADE para el periodo anterior a la creación de la DGE, y de la 
DGE p

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 EOP

1.1 Personas 
atendidas por 
año la 
Dirección 
General de 
Empleo. 

Personas 500.00 2011

LB: 
Software 
de 
intermedia
cion 
laboral. 
Meta: Base 
de datos 
del sistema 
informático 
de la 
ventanilla 
única

Para la 
línea 
base se 
utiliza 
informac
ión del 
Servicio 
Nacional 
de 
Empleo 
(SENAD
E) que 
por 
Decreto 
se 
convirtió 
en la 
Direcció
n 
General 
de 
Empleo 
en 
septiem
bre de 
2011.

P 1,000.00 1,500.00 2,800.00 3,500.00 4,500.00 4,500.00

P(a) 1,000.00 3,000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

A 2,269.00 0.00

1.2 Tiempo 
necesario para 
el registro de 
cada persona.

Minuto 90.00 2011

Informes 
del 
Proyecto y 
Base de 
datos del 
sistema 
informático 
de la 
ventanilla 
única

Actualm
ente una 
persona 
debe 
registrar
se en 
cada 
una de 
las 
institucio
nes, 
Direcció
n 
General 
de 
Empleo 
(ex 
Servicio 
Nacional 
de 
Empleo)
,  
Sistema 
Nacional 
de 
Formaci
on y 
Capacita
ción 
Laboral 
SINAFO
CAL, 
Servicio 
Nacional 
de 
Promoci
ón 
Profesio
nal 
SNPP. 
La v

P 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

P(a) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

A 30.00 0.00



1.3 Vacantes 
registradas por 
la Dirección 
General de 
Empleo (DGE) 
por año.

Número 80.00 2011

Línea de 
Base: 
Software 
de 
intermedia
cion 
laboral. 
Meta: Base 
de datos 
del sistema 
informático 
de la 
ventanilla 
única

Para la 
línea 
base se 
utiliza 
informac
ión del 
Servicio 
Nacional 
de 
Empleo 
que se 
convirtió 
en la 
Direcció
n 
General 
de 
Empleo 
en 
septiem
bre de 
2011.

P 200.00 300.00 600.00 2,000.00

P(a) 200.00 300.00 600.00 900.00 2,000.00

A 200.00 0.00

1.4 Personas 
capacitadas por 
las nuevas 
modalidades de 
capacitación 
para la 
inserción.

Número 0.00 2011

Actas de 
aprobación 
de los 
cursos. 
Base de 
datos del 
sistema de 
ventanilla 
única.

P 2,900.00 2,900.00

P(a) 2,900.00 2,900.00

A 0.00

1.5 Mujeres 
capacitadas por 
las nuevas 
modalidades de 
capacitación 
para la 
inserción.

Número 0.00 2011

Actas de 
aprobación 
de los 
cursos. 
Base de 
datos del 
sistema de 
ventanilla 
única.

Corresp
onde a 
una 
proporci
ón del 
50% del 
total de 
los 
capacita
dos. 

P 1,450.00 1,450.00

P(a) 1,450.00 1,450.00

A 0.00



Expansión y consolidación de la Dirección General de 
Empleo y de la Red de Oficinas de Empleo

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Oficina de Asunción de la Dirección 
General de Empleo (DGE) 
refaccionada, equipada y funcionando.

Oficina P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 151,050.00 292,300.00

P(a) 97,075.57 3,252,598.19

A 11,621.95 98,327.98

Personal de la Dirección General de 
Empleo DGE y del Sistema Nacional 
de Formación y Capacitación Laboral 
SINAFOCAL capacitado

Personas P 20.00 200.00

P(a) 49.00 200.00

A 58.00 69.00

P 30,000.00 158,000.00

P(a) 51,542.17 13,589.07

A 10,724.64 13,589.07

Estrategia de vinculación con los 
beneficiarios (buscadores de empleo) 
implementada

Estrategia P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 29,000.00 115,000.00

P(a) 63,867.88 354,165.66

A 9,180.07 15,165.66

Estrategia de comunicación de 
resultados de la ventanilla única 
implementada

Etrategia P 1.00 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 18,000.00 100,000.00

P(a) 17,930.00

A 0.00 0.00

Portal de empleo implementado. Portal P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 9,600.00 50,000.00

P(a) 22,457.46 109,046.55

A 18,046.55 18,046.55

Oficinas del Departamento Central de 
la Dirección General de Empleo (DGE) 
refaccionadas, equipadas y 
funcionando.

Oficina P 3.00

P(a) 3.00

A 0.00

P 125,189.00 741,250.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00 0.00

Calidad de procesos de la Dirección 
General de Empleo certificada 

Certificado P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 226,500.00

P(a) 21,000.00

A 0.00 0.00

Modelo de información de la Dirección 
General de Empleo diseñado.

Estudio P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 5,000.00

P(a) 5,000.00 109,000.00

A 0.00 0.00

Sistema informático de la ventanilla 
única  funcionando.

Sistema P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 67,500.00 195,000.00

P(a) 38,776.91 943,700.00

A 0.00 0.00

Sistema de monitoreo y seguimiento de 
inserción de las personas atendidas 
por la ventanilla única implementado

Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 45,000.00 200,000.00

P(a) 26,812.90 37,476.68

A 22,554.16 37,476.68

Sistema integrado de información 
sobre el mercado laboral 
implementado.

Sistema P 1.00 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 45,000.00 218,000.00

P(a) 25,451.69 1,026,350.00

A 0.00 0.00

Oficina móvil de la Dirección General 
de Empleo (DGE)  implementada y 
funcionando

Oficina P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 235,265.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

Oficinas Regionales de la Dirección 
General de Empleo (DGE) construidas, 
equipadas y funcionando

Oficina P 4.00

P(a) 4.00

A 0.00

P 1,177,600.00

P(a) 0.00 428,000.00

A 0.00 0.00

Informes de medición de calidad y 
relevancia de la capacitación 
publicados

Informe P 4.00

P(a) 4.00

A 0.00

P 115,000.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

Sistema de gestión de los servicios de 
intermediación implementado.

Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 30,000.00 150,000.00

P(a) 0.00 192,000.00

A 0.00 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Plan de vinculación de la Dirección 
General de Empleo con el sector 
privado implementado. 

Plan P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 35,000.00 195,000.00

P(a) 23,006.11 13,567.27

A 13,567.27 13,567.27

Capacitación para la inserción de jóvenes en el mercado 
de trabajo

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Personas formadas por las nuevas 
modalidades de capacitación para la 
inserción

Personas P 100.00 2,900.00

P(a) 800.00

A 26.00 26.00

P 103,211.00 1,844,590.00

P(a) 26,342.50 700,071.00

A 0.00 0.00

Personas identificadas mediante el  
instrumento de diagnóstico de 
habilidades.

Personas P 300.00 5,900.00

P(a) 500.00 4,929.00

A 2,305.00 2,365.00

P 162,976.00 2,393,000.00

P(a) 31,900.35 1,198,199.41

A 17,304.41 17,304.41

Administración, Auditorías e Imprevistos

Other Cost 2015 Cost

Administración P $132,240.00 $660,960.00

P(a) $129,442.52 $696,563.69

A $67,651.75 $125,852.69

Auditorías P $20,000.00 $100,000.00

P(a) $25,451.69 $81,669.68

A $7,121.37 $7,121.37

Imprevistos P $337,450.00

P(a) $337,460.00

A $0.00

Evaluaciones del programa P $250,000.00

P(a) $250,000.00

A $0.00

Evaluaciones de la capacitación para la inserción. P $322,000.00

P(a) $22,222.20 $299,777.80

A $0.00 $0.00

Total Cost 2015 Total Cost

P $1,003,766.00 $10,081,915.00

P(a) $589,349.95 $10,082,165.00

A $177,772.17 $346,451.68

Section Name Type of Change Reasons Entered in the 
System

Agreed with 
Executing 

Agency

Output Oficina de Asunción de la Dirección General de 
Empleo (DGE) refaccionada, equipada y 
funcionando.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Personas identificadas mediante el  instrumento de 
diagnóstico de habilidades.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Personas formadas por las nuevas modalidades de 
capacitación para la inserción

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Plan de vinculación de la Dirección General de 
Empleo con el sector privado implementado. 

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Sistema de gestión de los servicios de 
intermediación implementado.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Changes to the Matrix



Output Informes de medición de calidad y relevancia de la 
capacitación publicados

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Oficinas Regionales de la Dirección General de 
Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Oficina móvil de la Dirección General de Empleo 
(DGE)  implementada y funcionando

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Sistema integrado de información sobre el mercado 
laboral implementado.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Sistema de monitoreo y seguimiento de inserción de 
las personas atendidas por la ventanilla única 
implementado

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Sistema informático de la ventanilla única  
funcionando.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Modelo de información de la Dirección General de 
Empleo diseñado.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Calidad de procesos de la Dirección General de 
Empleo certificada 

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Oficinas del Departamento Central de la Dirección 
General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas 
y funcionando.

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Portal de empleo implementado. Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Estrategia de comunicación de resultados de la 
ventanilla única implementada

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Estrategia de vinculación con los beneficiarios 
(buscadores de empleo) implementada

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Personal de la Dirección General de Empleo DGE y 
del Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral SINAFOCAL capacitado

Modify Financial P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Personas identificadas mediante el  instrumento de 
diagnóstico de habilidades.

Modify Physical P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Oficinas Regionales de la Dirección General de 
Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando

Modify Physical P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Oficinas del Departamento Central de la Dirección 
General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas 
y funcionando.

Modify Physical P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/12/2016 3/30/2016

Output Personas formadas por las nuevas modalidades de 
capacitación para la inserción

Modify Physical P(a) 
value

De acuerdo a ajuste de proyecto en Misiones de administracion de febrero y marzo de 2016. Ayudas 
Memoria en IDBDOCs 40229441 y 40225170.

4/6/2016 3/30/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


