
BID/MIF %
Loca l / 

Otro %

Componente 1

Gastos Operativos

1 1.3

Talleres de capacitación al comité de crédito a nivel central, consejo de

administración, personal administrativo y ejecutivo a nivel interno de Soppexcca

sobre el producto de crédito de rubro de cacao (Logistica, transporte, materiales,

alojamiento, 2 talleres)

                1,830 CD Ex post 100 Aug-16
Conforme lo estipulado en el Num 

1.9 del anexo 1 de la guia OP-639

2 1.3

Talleres de capacitación a los comités de créditos de las cooperativas asociadas

a Soppexcca, sobre el producto de crédito de rubro de cacao (logistica,

transporte, materiales, alojamiento, 8 talleres regionales)

                3,375 CD Ex post 100 Aug-16
Conforme lo estipulado en el Num 

1.9 del anexo 1 de la guia OP-639

Componente 2

Bienes

5 2.1 Compra de un servidor          10,000.00 CP Ex post 100 Sep-16
Conforme lo estipulado en el Num 

1.7 del anexo 1 de la guia OP-639

Componente 3

Consultorías

3 3.2
Actualización de Documentos normativos de UCA SOPPEXCCA R.L. (Manual de

Funciones de la Organización)
           4,000.00 SD Ex post 100 Sep-16

Conforme lo estipulado en el Num 

1.14 del anexo 1 de la guia OP-639

4 3.3
Actualización y mejora de controles internos y asesoramiento en los sistemas de

costos  de las unidades de negocio de U.C.A SOPPEXCCA R.L.
         10,000.00 SD Ex post 100 Nov-16

Conforme lo estipulado en el Num 

1.14 del anexo 1 de la guia OP-639

              29,205 

Período del Plan: 26 Julio 2016 - 14 Julio 2017

PLAN DE ADQUISICIONES

País: Nicaragua Agencia Ejecutora (AE):     UCA SOPPEXCCA R.L.           Sector Privado

Número del Proyecto: ATN /OC-14844-NI Nombre del Proyecto: Apoyo a pequeños productores para diversificar cultivos en Jinotega, Nicaragua 

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):               Consultorias (monto en U$S):                  

No. 

Item

Ref. 

POA
Descripción de las a dquisiciones (1)

Costo estimado 

de la 

Adquisición 

(US$)

Método de 

Adquisición 

(2)

Revisión ex-

ante o ex-post 

(3) de 

adquisiciones

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje

(4) Revisión técnica: Esta columna será utiliza da por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas " o "complejas " que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, 

productos, u otros.

Fecha estimada del 

Anuncio de 

Adquisición o del 

Inicio de la 

contratación

Revisión 

técnica del 

JEP (4)

Comentarios

Total Preparado por: Moises Iglesias Fecha: 26 de Julio del 2016

(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección 

Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(3) Revisión ex ante/ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándares revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión 

ex ante.


