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	Banco Interamericano de Desarrollo

Informe de Terminación de Proyecto –2006 PCR

Evaluación del Prestatario
	

	Nombre del Proyecto: Reforma para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación de Capital Humano (SNFCH) Fase I y Fase II (CO-L1112) y (CO-L1128).

	Agencia(s) Ejecutora(s): Departamento Nacional de Planeación, DNP

	Prestatario: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

	Fecha de Aprobación del Proyecto: (CO-L112) 7 Nov 2012; (CO-L1128) 23 Oct 2013.
	Fecha Efectividad Contrato:

	Fecha Evaluación Prestatario:
	Fecha Esperada Taller de Cierre:

	

	Clasificación  del Desempeño del Proyecto por el Prestatario

	La probabilidad de Lograr su Objetivo(s) de Desarrollo:

  [     ]  Muy Probable (MP)             [  P   ] Probable (P)           [      ]  Poco Probable (PP)       [       ] Improbable  (I)  

Implementación del Proyecto:

  [     ]  Muy Satisfactorio (HS)         [    S ] Satisfactory (S)      [      ] Poco Satisfactorio (PC)   [       ] Muy Insatisfactorio (MI)  

Sostenibilidad de Resultados de Proyecto:

  [     ]  Muy Probable (MP)             [     ] Probable(P)           [ PP    ]  Poco Probable (PP)       [       ] Improbable  (I)  

Comentarios: La sostenibilidad de los resultados es poco probable debido a las prioridades que surgieron a mitad de camino del proceso. Sin embrago, se observa que con el taller de cierre se pueden reactivar asuntos que iniciaron a raíz del PBL del BID.


	Desempeño del Prestatario 

	Por favor clasifique su propio desempeño durante la preparación y ejecución del Proyecto:

  [     ]  Muy Satisfactorio (MS)         [  S   ] Satisfactorio (S)           [      ] Poco Satisfactorio (US)       [       ] Muy Insatisfactorio (MI)  

Comentarios:




	Desempeño del Banco 

	Por favor clasifique el desempeño del Banco durante la preparación y ejecución del Proyecto. Elementos que deben ser considerados, incluir hasta que punto el Banco facilitó  la participación en el diseño del proyecto, propuso adecuadas soluciones técnicas a problemas identificados, y respondió a las necesidades del Prestatario (sentido del tiempo a la respuesta del Banco,  y selección de tipo de instrumento) así como asistencia técnica (y  la flexibilidad de responder a situaciones de emergencia durante la implementación del proyecto.  Sus comentarios serán incorporados en el PCR, sin ser alterados). Favor notar que esta sección será replicada sin alterar al cuerpo principal del PCR.

 [  MS   ]  Muy Satisfactorio (MS)         [     ] Satisfactorio (S)           [      ] Poco Satisfactorio (PS)   [       ] Muy Insatisfactorio (MI)  

Comentarios:




	Sugerencias Adicionales para Mejorar el Desempeño del Banco

	Comentarios/sugerencias adicionales para mejorar el futuro desempeño del Banco. Tener en cuenta los posibles efectos adversos que pueden ocasionar las propuestas de cambios institucionales.



