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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Análisis Ambiental y Social describe las obras del Proyecto de 

Expansión “Planta depuradora Las Catonas y Obras Asociadas”, su ámbito de 

emplazamiento y aquellos impactos ambientales y sociales que pueden suscitarse durante 

el desarrollo del mismo, tanto en la etapa constructiva como en la operativa. 

Asimismo se establecen las medidas de mitigación asociadas a los impactos para 

minimizar y controlar los efectos adversos, implementando un Plan de Gestión Ambiental y 

Social que acompañe organizadamente el avance de las obras. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS OBRAS 
 

Las obras que se contemplan en el presente análisis son las correspondientes al 

proyecto de Expansión del Sistema de Saneamiento de la Cuenca Hidráulica de la Planta 

Depuradora Las Catonas, emplazada en el Partido de Moreno. Este proyecto comprende 

las siguientes obras: 

• Ampliación de Planta Depuradora Las Catonas (Partido de Moreno) 

• Colectores Las Catonas y Mariló, (Partido de Moreno y San Miguel ) 

 Redes secundarias cloacales asociadas (Partidos de Moreno y San Miguel) 

• Revamping de la Estación de Bombeo Cloacal Barker (Partido de Moreno) 
 

El proyecto en su conjunto, será financiado mediante un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

2.1. Antecedentes 
 

El Sistema de Saneamiento de la Planta Depuradora Las Catonas fue trasferido por 

el Gobierno Provincial de Buenos Aires, a la gestión de Agua y Saneamientos Argentinos en 

el mes de marzo de 2017. 

Hasta esa fecha, el sistema fue operado por la empresa Aguas Bonaerenses S. A. 

(ABSA), dependiente de la Provincia de Buenos Aires. 

La transferencia se realizó con el objetivo de incorporar a los usuarios de los 

municipios del tercer cordón del conurbano bonaerense al área operada por AySA S.A, y 

regularizar en el corto plazo el servicio mediante obras de mantenimiento de las 

instalaciones y a mediano plazo ampliación del sistema. 

2.2. Objetivos 
 

Las obras que se analizarán en el presente documento tienen como objetivo 

optimizar el servicio de saneamiento en la Cuenca Hidráulica de Saneamiento Las Catonas 

elevando, en el corto plazo, la calidad de la operación actual a los estándares de servicio 

brindados por AySA y en el mediano plazo, incorporar alrededor de 200.000 nuevos 

usuarios al servicio de saneamiento en los Partidos de Moreno y San Miguel del 2° Cordón 

del Conurbano Bonaerense. 
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2.3. Interés general de las obras de saneamiento 
 

2.3.1. Generalidades 
 

El suministro de agua potable y la recolección de las aguas residuales tienen 

enorme importancia dentro de la resolución de la problemática ambiental relacionada, en 

particular, con las condiciones sanitarias de los habitantes en las ciudades. Para cualquier 

población, independientemente de su tamaño, contar con los servicios básicos de agua 

potable y cloaca, permite su desarrollo social y económico y, ante todo, la reducción de sus 

tasas de morbilidad y mortalidad, en especial en lo que respecta a la población infantil. 

La contaminación, como modificación de la composición o estado de las aguas 

originada por la actividad del hombre, puede consistir en la incorporación de gérmenes 

patógenos, materia orgánica, materia en suspensión, grasas, hidrocarburos, ácidos y bases, 

sales, elementos tóxicos y elevación de la temperatura como características a tener en 

cuenta. 

Los efectos originados por la contaminación hídrica inciden, sobre la salud física y 

social, a la vez que sobre la economía de una comunidad. Conviene, sin embargo recordar 

algunos de los perjuicios originados por la contaminación especialmente en ámbitos 

urbanos y periurbanos: 

• Los recursos de agua de una comunidad no son ilimitados, y como las 

necesidades van creciendo de acuerdo con su desarrollo, se plantea el 

problema de su escasez y calidad. Estos factores se ven acrecentados por la 

imposibilidad de usar muchos de estos recursos por la contaminación 

creciente que reciben. 

• El abastecimiento de agua a partir de recursos contaminados o el simple 

contacto con aguas contaminadas ya sean de origen doméstico y/o industrial 

pueden producir daños que afectan a la salud pública, dando origen a 

enfermedades, muchas de ellas con carácter de epidemia, motivadas por la 

presencia de gérmenes patógenos o elementos tóxicos. 

• Los riesgos de contaminación de un recurso exigen para su uso un control 

riguroso y un tratamiento adecuado, representando un coste importante que 

puede incidir sensiblemente en el usuario. 

• Pérdida de áreas de recreación y esparcimiento en zonas costeras y/o ríos 

por causa de la contaminación de los recursos hídricos y su interfase costera. 
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• Importantes perjuicios originados en la biota acuática y los ecosistemas. Se 

destacan entre los grupos taxonómicos más importantes: las piscícolas, 

crustáceos y moluscos. Muchas desaparecen al disminuir la cantidad de 

oxígeno de su medio por la temperatura de los vertidos, que modifica 

igualmente su medio; algunas son destruidas por tóxicos; otras especies se 

desarrollan alimentándose en zonas de aguas contaminadas, convirtiéndose 

en vehículos de transmisión de bacterias y virus. 

• Propagación de enfermedades hídricas, aumento de niveles morbilidad – 

mortalidad en la población expuesta a la contaminación. 

• Disminución de la productividad por enfermedades y muertes de origen 

hídrico. 

• Pérdida de recursos biológicos en cursos de agua por la contaminación. 

• Alteración y/ o pérdida de ecosistemas. 

• Recursos hídricos perdidos por la inutilización para usos futuros. 

• Pérdida sobre el valor inmobiliario de los inmuebles en áreas contaminadas. 
 

A estos efectos se les debe asociar el costo para afrontar cada una de estas 

alteraciones en la salud y calidad del ambiente. 

2.3.2. Enfermedades de origen hídrico 
 

En el marco de cualquier proyecto de agua y saneamiento, un factor crucial al 

momento de valorizar los mismos es la prevención de enfermedades "de origen hídrico". 

Estas enfermedades son causadas por elementos patógenos, perjudiciales para la salud 

humana, que utilizan como vectores el agua y otros agentes como moscas, ratas y 

alimentos. 

Generalmente son originados por descargas intestinales o por contagio. En general, 

las medidas preventivas son las mismas para todas las enfermedades: 

• Suministro de agua potable con una calidad química y bacteriológica aceptable 

(acueducto). 

• Adecuada disposición de excretas (alcantarillado). 

• Adecuada gestión de los residuos sólidos (relleno sanitario). 

• Lavado de alimentos y pasteurización de la leche. 

• Control permanente de la calidad del agua. 
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• Educación de la población en los aspectos de higiene personal, saneamiento 

ambiental básico y jornadas de vacunación. 

Las enfermedades hídricas pueden ser de tipo endémico o esporádicas y son causadas 

por virus, bacterias, protozoos o helmintos. 

 
 
 

Enfermedades como las que se describen a continuación, de gran incidencia en la 

población están directamente relacionadas a la falta de buenos hábitos alimentación e 

higiene, y por ende, con el contacto directo con áreas contaminadas. 

 
Diarreas 

 

Más del 90% de los casos de diarrea aguda se deben a agentes infecciosos. La 

diarrea infecciosa se adquiere predominantemente por vía fecal - oral al consumir alimentos 

y aguas contaminados por el microorganismo. 

Las dificultades materiales y culturales para mantener un nivel mínimo de higiene 

familiar cobran año tras año vidas de niños menores a un año por enfermedades 

provocadas por Salmonellosis y Schigellosis, terribles diarreas estivales que afectan a la 

población todos los veranos. Esta situación de falta de higiene es propicia también para la 

propagación del Cólera, una de las enfermedades hídricas más graves y conocidas. 

 
Influenza y Neumonía 

 

La Influenza es una enfermedad viral muy contagiosa del tracto respiratorio que se 

caracteriza por la aparición repentina de fiebre, dolores musculares y de garganta; y tos no 

productiva. 

El virus de la influenza generalmente se contagia por transmisión aérea (tos o 

estornudos), sin embargo como puede sobrevivir durante cierto tiempo sobre objetos, si no 

se mantiene la higiene de los mismos, el virus puede entrar en contacto con las manos, la 

boca, la nariz o los ojos de una persona e infectarla. 
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La neumonía es una infección o una inflamación de los pulmones y puede tener más 

de 30 causas diferentes. 

 
Hepatitis A 

 

La infección por el virus de la Hepatitis A, causa una de las formas más comunes de 

hepatitis viral agudas en muchas partes del mundo. La tasa de infección por este virus se 

relaciona estrechamente con el desarrollo socioeconómico, el medio ambiente y el nivel de 

educación de la población. 

La gravedad de la enfermedad aumenta con la edad. En niños menores de 6 años la 

mayoría de las infecciones son asintomáticas, en tanto que para niños mayores y adultos la 

infección presenta síntomas como fiebre, anorexia, nauseas, vómitos, dolor abdominal, 

diarrea, ictericia, coluria y decoloración de las heces. (Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, 2003). Los casos más graves están representados por la hepatitis fulminante, 

caracterizada por una injuria hepática grave asociada a encefalopatía hepática en un 

individuo sano. La tasa de mortalidad alcanza el 80% en una de cada mil formas 

sintomáticas. 

El virus de la Hepatitis A es estable en medio ácido, es muy resistente a la 

desecación, a la congelación; y en medio líquido (agua) sobrevive hasta 12 meses. En la 

actualidad no se dispone de un tratamiento medicamentoso específico, por lo que resulta de 

mucha importancia la prevención. La forma de transmisión es fecal/oral. La infección es 

usualmente adquirida por la ingesta de partículas virales infectocontagiosas como resultado 

de la contaminación de las manos, alimentos o agua contaminada con materia fecal 

proveniente de personas infectadas. 

2.4. Componentes 
 

2.4.1. Esquema actual de Saneamiento 
 

2.4.1.1. Partido de Moreno 
 

Las áreas denominadas “Catonas I, II y III”, disponen de vuelco en la Planta 

Depuradora Las Catonas. La localidad de Paso del Rey, dispone de servicio parcial, con 

vuelco en la Planta Depuradora Paso del Rey. 
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2.4.1.2. Partido de San Miguel 

 
Únicamente se encuentran servidas las localidades de San Miguel y Muñiz, con 

vuelco en la Planta Depuradora Bella Vista. 

2.4.2. Esquema futuro de Saneamiento 
 

2.4.2.1. Partido de Moreno 
 

Actualmente, el partido posee dos plantas de tratamiento, Planta Las Catonas y 

Planta Paso del Rey. 

Planta Las Catonas 
 

Se prevé realizar el revamping y una ampliación de la Planta en el mismo terreno 

que ocupa actualmente, estas obras se realizarán en dos etapas: 

Etapa 1: Junto al revamping se realizará la primera etapa de ampliación para 

alcanzar el tratamiento para 350.000 habitantes, se estima que la misma entrará en 

funcionamiento en el año 2020. 

Etapa 2: Segunda ampliación de la Planta, con la que se alcanzará una capacidad 

de tratamiento para 500.000 habitantes, con puesta en funcionamiento estimada en el año 

2025. Esta planta se vincularía con la Planta Santa María (a construir en el Partido de San 

Miguel) permitiendo tener flexibilidad operativa. 

Planta Paso del Rey 
 

Se prevé realizar solamente el revamping, ya que la misma no dispone de espacio 

para ampliarla. 

2.4.2.2. Partido de San Miguel 
 

Actualmente, el partido posee en funcionamiento la Planta Bella Vista, que como se 

mencionó anteriormente, da servicio a las localidades de San Miguel y Muñiz. Se prevé 

realizar un revamping de la planta junto con una ampliación que permitirá alcanzar una 

capacidad de tratamiento para 200.000 habitantes. Para la expansión del servicio, el 

municipio posee un terreno sobre la margen del Río Reconquista, en la calle Córdoba entre 

Luis Viale y el límite con el Partido de Moreno, con posibilidad de construir una planta 

(Planta Santa María), cuya capacidad final será de 600.000 habitantes. Se estima que la 

misma podría entrar en funcionamiento en el año 2022. 
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2.4.3. Obras a financiar por el BID 

 
“Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Buenos Aires y de los Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbano 

Bonaerense”. 

Dentro de este Programa de Obras a financiar por el BID, AySA ejecutará las 

siguientes obras: 

• Revamping Planta Las Catonas (ENOSA) 

• Ampliación Planta Las Catonas 

• Colector Las Catonas 

• Colector Mariló 

• Revamping Estación de Bombeo Cloacal Barker 

• Red Secundaria Cloacal Santa María 3 

• Red Secundaria Cloacal Bella Vista 1 

• Red Secundaria Cloacal San Cayetano 1 

• Red Secundaria Cloacal Mariló Resto 

• Red Secundaria Cloacal Santa Bárbara 
 

Áreas de aporte y usuarios a incorporar, Cuenca a Planta Las Catonas: 
 

Zona Partido Habitante 
s censo 2010 

Santa María 1 San Miguel 20.640 
Santa María 2 San Miguel 33.262 
Santa María 3 San Miguel 29.770 
Bella Vista 1 San Miguel 12.881 
Santa Bárbara Moreno 10.637 
25 de Mayo Moreno 10.961 
San Cayetano 1 Moreno 7.444 
San Cayetano 2 Moreno 21.155 
Catonas IV Moreno 16.792 
Bongiovanni Moreno 15.504 
Mariló Resto Moreno 16.767 
Total / Cantidad de usuarios a incorporar 195.813 

De dicho conjunto de áreas, las coloreados corresponden a las áreas de expansión 

a financiar con crédito BID: 



 

 

REFERENCIA 
 
 
 
 
 

Primarias proyectadas 
Credito BID 

Expasión Planta las Catonas 
 

Planta las Catonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

Ubicación de las obras 
 

Proyecto Expansión Cuencas 
Saneamiento Las Catonas 

 
 

Escala: 

Partidos de Moreno y San Miguel 

Sin escala 

Fecha de Emisión: 
 
 

Figura: 1 

 
 

2017 
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2.5. Descripción Técnica de las Obras 
 

2.5.1. Planta Depuradora Las Catonas 
 

En la actualidad dicha planta ubicada en el Partido de Moreno, cuenta con un 

módulo de tratamiento que recibe el efluente proveniente de las redes de los partidos de 

San Miguel y Moreno; y se tiene por objeto realizar la ampliación de la planta para 

incorporar al servicio más cantidad de redes de dichos partidos. De modo que la planta 

estará conformada por dos módulos de tratamiento diferentes: 

• Módulo existente: tratamiento mediante aireación extendida, con una 

capacidad de 0,4 m³/s correspondiente a 140.000 habitantes equivalentes 

• Módulo nuevo: tratamiento de lodos activados con zona pre-anóxica, con una 

capacidad de 0,67 m³/s correspondiente a 240.000 habitantes equivalentes 

De esta forma la planta dispondrá de una capacidad total de 1,07 m³/s 

correspondiente a 380.000 habitantes equivalentes. 

La realización de la ampliación de planta se efectuará de la siguiente forma: 
 

• Incorporación de 240.000 habitantes equivalentes (proyecto actual Etapa 1) 

• Incorporación de 120.000 habitantes equivalentes (proyecto futuro. Etapa 2) 
 

De esta manera, en conjunto con el módulo de planta existente, se contará con una 

capacidad final de 500.000 habitantes. 

2.5.1.1. Ubicación 
 

La Planta Depuradora Las Catonas se encuentra ubicada en un terreno limitado por 

las calles Quilmes, Gral. Martín de Gainza, calle sin nombre (paralela a Quilmes) y calle sin 

nombre (paralela a Gral. Martín de Gainza) en el Partido de Moreno, provincia de Buenos 

Aires. La superficie total del predio alcanza las 9 hectáreas. 
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Figura 2: Vista aérea dela Planta Depuradora Las Catonas y su entorno inmediato 

 
Figura 3: Vista aérea de la Planta Depuradora Las Catonas. 
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2.5.1.2. Planta existente 

 
La Planta Depuradora Las Catonas cuenta con un módulo de tratamiento de 

aireación extendida, actualmente la planta se encuentra by-passeada, es decir que no trata 

el líquido que ingresa a la misma. Dispone de una capacidad de tratamiento de 0,4 m³/s 

correspondiente a un número de habitantes equivalentes de 140.000. Actualmente, la planta 

vuelca sus efluentes en el Arroyo Las Catonas, tributario del Río Reconquista a través de un 

emisario existente. Recibe el efluente proveniente de las redes de los partidos de San 

Miguel y Moreno; y a futuro se incorporará al servicio nuevas redes provenientes de dichos 

partidos. No obstante, se ha dado curso al proyecto de Revamping de la Planta, habiéndose 

verificado la capacidad de las instalaciones de acuerdo a los criterios de diseño de AySA 

(DBO de salida menor a 15 mg/l). 

En el Anexo I se adjunta el Informe del Servicio, realizado por la Dirección de 

Saneamiento de AySA que muestra las condiciones en que se encontraba la Planta al 

momento de la transferencia. 

2.5.1.3. Ampliación de Planta 
 

El nuevo módulo de tratamiento ha sido concebido para tratar un caudal medio de 

0,67 m³/s y producir un efluente que respete el 90% del tiempo un vuelco con una DBO5 de 

salida menor o igual a 15 mg/l. El vuelco de la planta existente y del nuevo módulo se 

realizará al Río Reconquista, por lo que deberá construirse un nuevo emisario. 

Teniendo en cuenta que la DBO de entrada es de 208 mg/l y la DBO de salida 

requerida es de 15 mg/l (datos de diseño adoptado por AySA), el porcentaje de remoción 

debe ser superior al 92%, lo cual es posible lograr mediante un tratamiento de lodos 

activados de baja carga. Debe destacarse que con este tipo de tratamiento se podría 

producir el fenómeno de Nitrificación en el tanque de aireación, por lo cual podría ser 

necesario llevar a cabo una Desnitrificación previa para evitar la flotación de lodos en el 

clarificador. Esto se logra mediante la generación de una zona anóxica. 

En la presente ampliación de planta se contemplan las principales obras: 
 

• Construcción de un nuevo módulo de tratamiento para absorber los efluentes 

provenientes de los 240.000 habitantes adicionales 

• Construcción de un nuevo emisario de salida hasta el río Reconquista 
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Figura 4: Plano de la Planta Depuradora Las Catonas. Configuración actual y ampliación 
 
 
 
 

Descripción cadena de tratamiento seleccionado 
 

Para la depuración del líquido cloacal correspondiente al nuevo módulo de planta, s 

ha elegido un Tratamiento Biológico mediante Lodos Activados con Desnitrificación (tip 

MLE1). El proceso de tratamiento está conformado por las siguientes etapas: 

• Pretratamiento: el líquido proveniente de las redes cloacales ingresa a la fosa d 

gruesos donde se retienen los sólidos pesados y voluminosos, para luego pasar po 

el sector de rejas gruesas. Desde allí las bombas de elevación conducen el líquido 

las rejas finas que retienen los sólidos de menor tamaño. Posteriormente el  líquid 

es enviado a los desarenadores - desengrasadores en donde se elimina las arena 

 
El nuevo emisario descargará el caudal de líquido tratado, tanto del módulo existente 

como del nuevo módulo, en el Río Reconquista, que presenta un caudal superior al del 

Arroyo Las Catonas, constituyendo un punto de vuelco más favorable. 

De esta forma el Arroyo Las Catonas dejará de recibir las descargas del efluente de 

la Planta Depuradora Las Catonas. 

En la Figura 4 se observa el plano del módulo existente y de la ampliación de Planta 

Las Catonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

e 

o 

 
 

e 

r 
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(sólidos sedimentables en 10') y las materias flotantes (grasas, aceites, etc). 

• Sedimentación Primaria: luego del pretratamiento el líquido se dirige a los 

decantadores primarios donde se produce la sedimentación de materia en 

suspensión y de la materia orgánica particulada (sólidos sedimentables en 2 hr.). 

Posteriormente, el líquido es enviado a los reactores biológicos donde se efectúa el 

tratamiento biológico. 

• Tratamiento Biológico: en esta etapa la materia orgánica es transformada en lodos o 

barros biológicos sedimentables (biomasa), a través de un tratamiento biológico  de 

 
1 MLE: Proceso modificado de Ludzack-Ettinger, utilizado para la remoción de nitrógeno. En general el proceso 
consiste de dos tanques separados de aireación, el primero anóxico y el segundo aeróbico. En el tanque 
aeróbico, las bacterias autotróficas (nitrificadoras) convierten el nitrógeno amoniacal a nitrógeno en forma de 
nitritos y luego a nitratos. En la zona anóxica, las bacterias heterotróficas convierten el nitrógeno en forma de 
nitratos a nitrógeno gaseoso, que es liberado a la atmósfera. Disponible en: 
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2003    (accedido    30-03-17) 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2003
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“Barros Activados”. Los reactores biológicos disponen de dos zonas (una aeróbica y 

otra anóxica) donde las bacterias producen la degradación de la materia orgánica 

disuelta. Asimismo, en la zona anóxica ocurre la desnitrificación (eliminación del 

Nitrógeno). 

• Clarificación o Sedimentación Secundaria: el líquido proveniente de los reactores 

biológicos ingresa a los clarificadores en los cuales se separa el líquido tratado de la 

biomasa generada. El líquido ya depurado es vertido al Río Reconquista; y la 

biomasa es enviada parte de ella a los reactores biológicos y el excedente a 

tratamiento de barros. 

• Concentración de Lodos: Los barros provenientes de los sedimentadores primarios y 

los barros excedentes de los clarificadores son concentrados en las unidades 

correspondientes con el objeto de retirar el exceso de agua que traen los lodos. Para 

los barros primarios existen espesadores y para los barros biológicos hay flotadores. 

• Digestión de Lodos: luego de ser concentrados, los lodos mixtos, ya mezclados, son 

conducidos hacia el digestor donde se produce la estabilización de los mismos por la 

acción de microorganismos que realizan una digestión anaeróbica a 35-37°C. De 

esta manera se degrada la materia volátil y se produce biogás. El biogás se 

almacena para su posterior utilización a través de la cogeneración de energía 

(incluyendo lavado de gases). Como último recurso, existe una antorcha para 

quemar el biogás. 

• Deshidratación de Lodos: El lodo ya digerido es enviado hacia unidades de 

deshidratación donde se reduce del volumen de lodo a disponer. Esto se logra 

mediante una deshidratación mecánica con adición de polímero que permite lograr 

un %MS de 26 aproximadamente. Posteriormente se realiza un secado térmico para 

reducir aún más el volumen de lodos. 

En el cuadro de la Figura 5 se sintetiza de modo comparativo la capacidad de 

tratamiento de la planta existente y de la ampliación. Cabe destacar que el objetivo de la 

última es incrementar la capacidad de tratamiento de la planta actual para incorporar los 

efluentes urbanos equivalentes a 240.000 habitantes. 
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 Planta existente Ampliación de Planta 

Caudal promedio diario 0,4 m3/s 0,67 m3/s 

 
 
Coeficientes pico de proceso 

-Factor pico para el proceso: 1,35 
 
-Factor pico hidráulico: 1,62 

-Factor pico para el proceso: 1,35 
 
-Factor pico hidráulico: 2 hasta el 
pretratamiento (incluido) y 1,6 para el 
resto de la planta 

Carga promedio 50 g/hab/día 50 g/hab/día 

Dotación de efluente cloacal 0,24 m3/hab/d 0,24 m3/hab.d 

Población equivalente 140.000 habitantes 240.000 habitantes 

Tipo de tratamiento Aireación Extendida Barros Activados con Desnitrificación 
 

Figura 5: Caudales de operación y picos de proceso e hidráulicos, originales y adoptados para la 
ampliación 

 
Parámetros de calidad de entrada y de salida adoptados para la ampliación 

 
A continuación en el cuadro de la Figura 6, se muestran los valores de los 

parámetros más representativos considerados para el diseño y verificación del mismo, para 

el afluente y el efluente. 

Figura 6: Parámetros de calidad del afluente (izquierda) y efluente (derecha) para la ampliación de 
planta. 

La calidad del agua de vertido producida por la planta cumplirá en todo momento 

con el Anexo B - Normas para Desagües Cloacales, del Marco Regulatorio AySA aprobado 

por Ley N° 26.221. 

Asimismo, se tendrá en cuenta los valores admisibles establecidos para cuerpos 

receptores donde puedan desarrollarse actividades recreativas pasivas, según lo indicado 

en la Resolución Acumar Nº 3/2009. Esto se observa en el valor de la DBO de salida que 

debe ser menor a 15 mg/l, mientras que en el marco regulatorio de AySA dice 30 mg/l. 
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Se toman los valores mencionados anteriormente dado que la Cuenca Reconquita 

no tiene Normativa propia pero si un Plan para sanear el río. 

Para ello se deberá realizar un control de calidad, por lo que se deberá efectuar 

mediciones de Caudal, Sólidos sedimentables, Materia en suspensión, DBO, DQO, NTK, 

Fósforo, Oxígeno consumido por KMnO4 y pH tanto en el líquido de ingreso a planta, como 

en el efluente tratado. 

Descripción de los procesos 
 

La construcción del nuevo módulo de tratamiento será independiente del módulo 

existente, por lo que todas las unidades de proceso citadas a continuación son 

consideradas nuevas (a construir) 

Cámara de Llegada y Foso de Gruesos 
 

El afluente llegará a la planta mediante un nuevo colector el cual se conectará a una 

Cámara de Llegada desde la cual se derivará hacia un foso de gruesos cuya forma 

constructiva permitirá separar y retener residuos voluminosos y pesados arrastrados por los 

efluentes cloacales colectados por la red de recolección. 

A la salida del foso de gruesos se proveerán e instalarán 2 (dos) rejas removibles de 

limpieza manual, las cuales tendrán una separación entre barras de 80 mm. El objetivo de 

esta reja es evitar el paso de materiales de grandes dimensiones (trapos, botellas, maderas, 

etc.) a las siguientes etapas de tratamiento. 

La remoción de estos desechos será efectuada por un operador a través de una 

cuchara tipo almeja de accionamiento hidráulico que permitirá que estos materiales sean 

removidos y descargados en contenedores para su disposición final. 

El foso de gruesos fue dimensionado para atender la capacidad total 

correspondiente al total de la ampliación de la planta depuradora (caudal pico de 2 m3/s). El 

tiempo de retención hidráulico en el foso de gruesos es de aproximadamente 1 minuto a 

dicho caudal. 

Rejas Gruesas 
 

A continuación el líquido ingresará a dos canales de desbaste grueso en los cuales 

se instalarán 2 (dos) rejas gruesas con un espaciamiento entre barras de 50 mm y 

equipadas con un mecanismo de limpieza automático, accionadas en función de la perdida 

de carga para el pasaje del flujo a través de la misma o por intervalos de tiempo   definidos 
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entre limpiezas. Las mismas contarán con un limitador de esfuerzo que permita la parada 

inmediata del mecanismo de limpieza en caso de bloqueo. La pérdida de carga será medida 

por el nivel de líquido aguas arriba y abajo de la reja a través de sensores de nivel tipo 

ultrasónicos. 

La evacuación de los desechos retenidos por las rejas se realizará mediante una 

cinta transportadora, que trabajará en función a la operación de las rejas, y volcará los 

residuos en un compactador hidráulico a pistón. La compactación de los residuos se 

realizará para eliminar el máximo posible del agua a transportar, y dicha agua será volcada 

en la cañería de drenajes generales de la planta. Los residuos del compactador se dirigirán 

hacia los contenedores, los cuales serán retirados por una empresa externa para su 

disposición final. 

La cinta transportadora dispondrá de limitadores de cupla y de distintos dispositivos 

de parada de urgencia y de seguridad. 

Para poder realizar distintas tareas de mantenimiento, cada canal de rejas estará 

dotado aguas arriba y aguas abajo, de compuertas de aluminio. 

El dimensionamiento de los equipos está basado en: 
 

Caudal máximo total 1,34 m3/s por reja 

Ancho del canal 1,18 m 

Ancho Barrote 15 mm 

Separación entre barrotes 50 mm 

Velocidad de pasaje 0,7 m/s a 1,5 m/s 

Esquema 1+1 

Estación de Bombeo de Agua Cruda 
 

Los efluentes provenientes del desbaste grueso ingresarán a un nuevo pozo de 

bombeo donde se encontrarán instaladas las bombas de elevación de agua cruda. Las 

mismas impulsarán el líquido hacia una cámara de carga desde la cual el efluente se dirigirá 

a las distintas etapas de tratamiento por gravedad. 

El pozo de bombeo contará con un vertedero lateral a una cota superior a la 

operativa, que oficiará de desborde ante caudales excepcionales, desviando el efluente 

hacia la descarga directamente, ante inconvenientes de funcionamiento de la planta. 

Se prevé para la estación elevadora un funcionamiento en 2 etapas: una primera 

parte para el presente proyecto, y otra futura (segunda etapa). No obstante la obra civil del 
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pozo y canales de rejas serán construidos en su totalidad en esta etapa, instalándose los 

equipos electromecánicos necesarios únicamente para la primera etapa. 

En esta primera etapa, la Estación de Bombeo de Agua Cruda contará con tres (3) 

electrobombas sumergibles con un caudal de 2400 m3/h (esquema 2 + 1) y se proveerán 

con variador de frecuencia. Serán del tipo sumergibles aptas para servicio pesado de líquido 

cloacal. Tendrán conexiones de descarga con un codo abulonado a la base de concreto y 

un sistema de conexión del tipo brida deslizante para su fácil retiro e izaje sin necesidad de 

ingresar a la cámara. 

Dentro de la obra civil se realizarán los apoyos de las bombas e impulsiones 

correspondientes al total de la obra de ampliación. 

Se prevé la construcción de un edificio cuya nave cubrirá la zona de electrobombas 

y las cañerías de impulsión. Esta nave deberá contar con un sistema de ventilación por 

inyección y extracción de aire cuyo funcionamiento sea en forma continua y tenga como 

objetivo renovar el aire de todo el ambiente. 

Rejas Finas 
 

La etapa siguiente del proceso es el desbaste fino mediante rejas con espaciamiento 

de 20 mm y equipadas con un mecanismo de limpieza automático, accionadas en función 

de la perdida de carga para el pasaje del flujo a través de la reja o por intervalos de tiempo 

definidos entre limpiezas. La pérdida de carga es medida por el nivel de líquido aguas arriba 

y abajo de la reja a través de sensores de nivel tipo ultrasónicos. 

La obra civil será realizada para la etapa final, correspondiente a tres canales de 

desbaste fino. No obstante se realizará la provisión y montaje del equipamiento 

electromecánico correspondiente a este proyecto. Se proveerán e instalarán 2 rejas finas 

verticales del tipo automático. La misma contará con un limitador de esfuerzo que permita la 

parada inmediata del mecanismo de limpieza en caso de bloqueo. 

Los desechos retenidos en las rejas finas serán descargados en una cinta 

transportadora hasta un compactador hidráulico a pistón para eliminar al máximo el agua a 

transportar y de este serán volcados en un contenedor para su evacuación. El agua será 

volcada en la cañería de drenajes generales de la planta, para luego dirigirse al pozo de 

bombeo de entrada. 

Se deberá proveer dos juegos de compuertas (aguas arriba y aguas debajo de las 

rejas) para poder aislar las rejas montadas en esta obra para su mantenimiento. 
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El dimensionamiento de los equipos está basado en: 

 
Caudal máximo total 0,67 m3/s por reja 

Ancho del canal 1,25 m 

Ancho Barrote 15 mm 

Separación entre barrotes 20 mm 

Velocidad de pasaje 0,7 m/s a 1,5 m/s 

Esquema 2+0 

Desarenado-Desengrasado 
 

El efluente sometido al desbaste fino, seguirá por un canal hasta una cámara donde 

compuertas segmentadas de aislamiento tipo ataguías (tipo stop-log) de aluminio, permitirán 

seleccionar los canales de desarenado y desengrasado en operación. La repartición del 

caudal para cada canal, será efectuada en función del nivel del vertedero de salida de cada 

celda de desarenado y desengrasado. 

En esta etapa se realizará la obra civil correspondiente a tres celdas de desarenado 

y desengrasado, y se suministra únicamente el equipamiento electromecánico para dos de 

dichas celdas. 

En los dos canales de desarenado se proveerá y montará los puentes barredores 

con el comando eléctrico incluido. El ancho de los mismos será de 6 metros y contará con 

barredor de fondo y barredor de superficie. Será necesario proveer y montar los rieles para 

los puentes barredores y en la parte final de cada uno de los desarenadores se proveerán y 

montarán placas tipo salto sky para la separación de grasas. 

El brazo rascador de superficie recogerá los materiales flotantes y los enviará a 

través de una canaleta hacia un depósito de grasas, donde se inicia el tratamiento de la 

grasa. El brazo rascador de fondo recogerá el material más denso y de mayor tamaño 

(arenas, gravas), decantado a lo largo del canal, descargándolo en dos tolvas localizadas a 

la entrada de cada uno de los canales de desarenado y desengrasado, desde las cuales 

serán bombeadas para la etapa de tratamiento de las arenas. Por su parte, el líquido 

desarenado será enviado a una cámara repartidora a sedimentadores primarios, mediante 

una cañería a proveer e instalar. 

Se realizará la obra civil correspondiente a un depósito de grasas, al cual se 

enviarán los sobrenadantes de los desarenadores-desengrasadores. Además se deberá 

proveer  y realizar el  montaje  de dos bombas de  grasas  de  15 m3/h;  y  las cañerías  de 
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aspiración de las bombas desde los desarenadores-desengrasadores y de las cañerías de 

impulsión hacia el Concentrador de Grasas. 

En la parte inferior de cada uno de los canales de desarenado-desengrasado se 

proveerá y montará un sistema de aireación con dos redes sectorizadas (la primera mitad 

del canal tendrá difusores de burbuja gruesa y otra difusores de burbuja fina) compuesta por 

cañerías de acero inoxidable, fijadas al fondo del canal por medio de soportes de acero 

inoxidable. La alimentación de aire a cada red se realizará en forma independiente, y el 

suministro de aire será proporcionado por dos sopladores de 200 m3/h cada uno (un 

soplador para la red que alimenta a los difusores de burbuja fina y uno para la red que 

abastece a los difusores de burbuja gruesa). Serán en total cuatro sopladores de 200 m3/h 

(dos por cada canal desarenador). El esquema de operación es 2+0. 

Se deberá proveer y montar dos juegos de compuertas (aguas arriba y aguas abajo), 

para poder aislar dos canales de desarenado al mismo tiempo, para su mantenimiento; y 

dos pescantes para mantenimiento de los puentes barredores y de ataguías ubicados en el 

comienzo de cada uno de los desarenadores –desengrasadores. 

Los desarenadores están dimensionados según los siguientes criterios: 
 

Velocidad ascensional máxima en picos 20 m/h 

Tiempo de estadía mínimo en picos 10 min 

Velocidad ascensional máxima en funcionamiento forzado < 40 m/h 

Tratamiento de arenas 
 

Para la extracción de arenas de cada una de las tolvas de los desarenadores- 

desengrasadores se proveerán y montarán en total cuatro bombas centrífugas aptas para 

trabajar con material abrasivo de caudal nominal 35 m3/h a ubicarse en una sala de bombas 

de arena. Además se deberá proveer y realizar el montaje de las cañerías de aspiración de 

las bombas desde las tolvas y de las cañerías de impulsión hacia los clasificadores de 

arena. 

Las arenas serán bombeadas hacia dos clasificadores de arenas tipo vortex a 

proveer e instalar, los cuales tendrán una capacidad de 70 m3/h. En el piso donde se 

montará este equipo, se realizará un pase para conectar la salida de los clasificadores con 

el piso inferior para descarga de la arena en los contenedores. Se deberá proveer la 
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manguera de descarga y la cañería de salida de sobrenadante que se enviará a la unidad 

de drenajes generales de la planta. 

La arena a evacuar deberá contener, después de esta etapa de clasificación y 

lavado, un máximo del 3% en peso de materia orgánica (como materia volátil) sobre la 

arena residual. 

Tratamiento de grasas 
 

Las grasas ingresarán al concentrador, donde serán concentradas y luego serán 

mezcladas con Cal hidratada. Dichas grasas serán posteriormente transportadas hasta los 

contenedores por medio de tornillos de transporte, para ser enviados hacia el lugar 

establecido para realizar la disposición final de las grasas ya tratadas. La cal se almacenará 

en Big-bags y las instalaciones contarán con dosificadores y demás elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

El sobrenadante de la unidad de concentración será enviado a la unidad de drenajes 

generales. 

Cámara de Reparto de sedimentadores primarios 
 

El líquido ya desarenado ingresa a la cámara repartidora, la cual está diseñada para 

el caudal final de la ampliación y cuenta con vertederos regulables y con compuertas de 

aislamiento para poder realizar distintas maniobras de regulación y derivación de caudal 

hacia los sedimentadores primarios. 

Asimismo dispone de una sub-cámara inferior, donde se colecta el agua tratada y 

posteriormente se deriva a los tanques de aireación. Se deberá construir una cámara 

repartidora para garantizar la equirrepartición. De esta cámara saldrán dos cañerías 

separadas para alimentar cada uno de los sedimentadores por la parte inferior de los 

mismos. 

Esta cámara a su vez recibirá el efluente de los sedimentadores primarios y derivará 

el líquido al tratamiento biológico por lo que se deberán tender las cañerías de unión entre 

los sedimentadores y la cámara de reparto. 

Asimismo se deberá instalar una cañería de unión entre dicha cámara y la cámara 

de distribución a tanques de aireación, y la cañería de by-pass correspondiente para poder 

dejar fuera de servicio el tratamiento primario. Asimismo, se deberá dejar prevista dos 

conexiones con brida ciega para una segunda etapa, una conexión para la alimentación de 
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líquido hacia el sedimentador primario futuro y otra conexión para el efluente de dicho 

sedimentador. 

Esta cámara podrá recibir además, los lodos biológicos bombeados desde la unidad 

de recirculación de lodos biológicos. 

Sedimentación Primaria 
 

El líquido proveniente de la cámara de distribución llegará a la columna central del 

decantador ingresando por una cañería enterrada a proveer e instalar; y saldrá por 

ventanillas localizadas en la parte superior de la columna central, permitiendo la distribución 

del caudal sobre toda la superficie de decantación sin perturbar el lecho de lodos. Un baffle 

central rodeando la columna central permitirá que no ocurra la formación de corto circuito 

del agua de entrada directamente a los vertederos de recuperación. Una pantalla sifoidea 

instalada junto al vertedero evitará que materiales flotantes sean llevados por el agua 

decantada. 

Se construirán dos sedimentadores primarios de 37 metros de diámetro. Cada uno 

de ellos contará con un puente barredor de ¾ de diámetro, el cual estará fijado en la 

columna central del decantador por un pivote y con un carro de accionamiento periférico. El 

motorreductor de accionamiento periférico, con limitadores de esfuerzos, permitirá un 

desplazamiento a una velocidad aproximadamente de 4 cm/s, efectuando así en menos de 

una hora una vuelta completa. Además de las palas barredoras de fondo, el puente estará 

equipado con barredores de superficie; y también contará con una pasarela superior para 

poder realizar tareas de mantenimiento. Deberá realizarse la provisión y montaje del 

vertedero de cada sedimentador y del difusor central metálico para cada sedimentador. 

Los lodos decantados en el fondo del decantador primario serán barridos por palas 

de fondo ajustables y conducidos a una tolva central permitiendo que los lodos recogidos 

sean extraídos en función del desnivel hidrostático de la cámara de lodos primarios. Desde 

allí los lodos serán bombeados a la unidad de espesamiento de lodos primarios. 

La pala de barrido de superficie recuperará los flotantes en la superficie liquida del 

decantador y los conducirá hacia una tolva, de donde serán evacuados. En los 

decantadores primarios una clapeta será accionada por el puente cuando esté siendo hecha 

la descarga de los flotantes para que la tolva asegure el escurrido de los flotantes hacia la 

unidad de drenajes generales. 
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El agua decantada será conducida al otro compartimiento de la cámara de reparto 

de donde será encaminado para la etapa de tratamiento biológico. Se deberá proveer un 

muestreador automático para el agua sedimentada. 

Los criterios de dimensionamiento para los Decantadores Primarios son los 

siguientes: 
 

Velocidad ascensional régimen nominal 1,20 m/h 

Velocidad ascensional máxima 1,75 m/h 

Altura cilíndrica mínima 3 m 

 
Tratamiento biológico 

 

El líquido proveniente de los decantadores primarios llegará a un canal de 

distribución hacia los tanques de aireación, donde se mezclará el líquido del tratamiento 

primario con los lodos recirculados y se repartirá hacia dos Cámaras de Aireación de 

10.000 m3 cada una.  El canal  de  distribución  será  de  sección  variable,  para una mejor 

equirepartición del líquido, y contará con compuertas de aislación y sus correspondientes 

marcos y ataguías, para poder realizar maniobras de derivación de caudal entre las 

Cámaras de Aireación, dependiendo de las necesidades operativas y/o de mantenimiento. 

Dentro de la obra civil correspondiente al canal de distribución, se deberá dejar previsto un 

tapón de mampostería para la conexión al futuro tanque de aireación asociado a la etapa 2. 

El objetivo de los tanques de aireación es generar la aireación y agitación del líquido 

a tratar, para de esta manera lograr la oxidación de la materia biodegradable. Asimismo, el 

tratamiento incorpora una etapa inicial de agitación anóxica en donde se produce la 

desnitrificación de los lodos. La separación entre la zona anóxica y la zona aeróbica se 

realizará mediante un tabique de separación. 

La zona anóxica se encontrará ubicada al ingreso de la cámara de aireación y 

contará con agitadores mecánicos a los efectos de evitar cualquier depósito y garantizar la 

mezcla de los lodos. Se deberá proveer y montar los pescantes para mantenimiento de los 

agitadores. 

Por su parte, la zona aeróbica contará con un sistema de difusores de burbuja fina 

para efectuar la distribución de aire en los tanques. Estos mismos difusores, mediante la 

aireación, generarán la agitación del líquido a tratar. 
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El caudal de aire suministrado a cada tanque de aireación será controlado con 

medidores y totalizadores de la cantidad de aire aportado. Cada tanque, dispondrá de una 

red sectorizada de distribución de aire, compuesta por difusores de membrana de burbujas 

finas. Esta red estará formada por la interconexión de cañerías de acero inoxidable, fijadas 

al fondo del tanque por medio de soportes de acero inoxidable. Su alimentación, se 

realizará por medio de alimentadores equipados de válvulas de aislación que vinculan la 

cañería general de alimentación y las cajas de conexión a las redes del fondo. 

Cada tanque dispondrá además de bombas, cañerías y sus accesorios diseñados de 

manera tal de garantizar un caudal de recirculación interna del líquido desde el final de cada 

tanque hasta la cabecera del mismo. El control del proceso de aireación, se realizará 

mediante Analizadores de Oxígeno disuelto, potencial redox y medidores de concentración 

de materia en suspensión. Además, se instalará otro sensor de concentración de lodos en la 

cámara de recirculación de barros. 

En el sector de salida del tanque se dispondrá de una cámara que colectará el 

líquido para luego dirigirlo, mediante una cañería enterrada, hacia la cámara de reparto a 

clarificadores. 

El volumen del tanque se define teniendo en cuenta las bases de dimensionamiento 

siguientes: 
 

Edad de lodos 7 días 

Concentración de materia seca 4 g/l 

Oxígeno disuelto 2 mg/l 

Tasa de recirculación de lodos 100 % 

Tasa de recirculación de líquido 360 % 

Los tanques estarán concebidos de manera tal que puedan ser vaciados de manera 

independiente y que el caudal que resulta de la parada de una línea, pueda ser distribuido 

en las otras líneas de funcionamiento. 

La implantación y las dimensiones de las obras se optimizarán en función de: 
 

- el espacio disponible; 

- las características geotécnicas del sitio. 
 

Local de Compresores 
 

Se realizará una sala de soplantes en la cual proveerá y montará 3 soplantes del tipo 

centrífugo de un caudal de 6700 Nm3/h con sus correspondientes variadores de velocidad. 
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Se deberá dejar previsto un espacio para el montaje de un futuro compresor asociado a la 

segunda etapa. 

Los compresores se conectarán en paralelo, dos de ellos alimentarán los tanques y 

el tercero se mantendrá en stand-by para poder suplantar a cualquiera de los otros 

compresores. Sobre cada soplante deberá instalarse un monorriel con un aparejo. 

La sala contará con un sistema de insonoración adecuadamente diseñado, para 

reducir los niveles de ruido de dichos equipos. El contratista realizará entradas de aire 

natural frente a cada uno de los sitios donde irán los soplantes. En cada entrada se 

proveerá e instalará un silenciador. A la salida de cada soplante se instalará una cañería de 

acero inoxidable que se juntarán en un manifold. 

Entre soplante y soplante debe colocarse en la cañería de salida una junta de 

desarme. Las cañerías tendrán aislación térmica. 

En la cañería de salida hacia los tanques de aireación se proveerá e instalará un 

captor-transmisor de presión y otro de temperatura. 

El dimensionamiento de cada compresor permitirá garantizar un caudal de aire 

suficiente para satisfacer: 

- las necesidades de oxígeno en todas las configuraciones incluyendo 

los picos 

- la agitación del tanque involucrado; 

- la no colmatación de los dispositivos de inyección; 

Cámara de Reparto hacia Clarificadores 

El líquido proveniente desde los Tanques de Aireación será enviado hacia la Cámara 

de reparto a clarificadores, la cual contará con vertederos regulables, con compuertas de 

aislamiento y sus correspondientes marcos y ataguías. 

Asimismo dispondrá de una sub-cámara inferior, donde se colectará el agua tratada 

y posteriormente se derivará a la canaleta Parshall. 

El contratista deberá construir una cámara repartidora para garantizar la 

equirrepartición. De esta cámara saldrán cuatro cañerías hacia cada uno de los 

clarificadores hasta la parte central de los mismos. De los cuatro clarificadores retornarán 

cuatro cañerías que llegarán al anillo exterior e inferior de la cámara de reparto, desde el 

cual saldrá un único caño que irá hacia la canaleta parshall. 
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Se deberá dejar prevista dos conexiones con brida ciega para la etapa 2, una 

conexión para la alimentación de líquido hacia el clarificador futuro y otra conexión para el 

efluente de dicho clarificador. 

Clarificación (decantación secundaria) 
 

El líquido que sale de la cámara de reparto, llegará a cada uno de los cuatro (4) 

Clarificadores, a través de cañerías enterradas, las cuales harán que el agua a clarificar 

llegue a la columna central de cada clarificador, y un sistema de dispersión del efluente 

distribuirá el caudal sin perturbar el lecho de lodos existente en el clarificador. 

Se construirán cuatro clarificadores de 35 metros de diámetro, cada uno de ellos 

contará con un puente barredor diametral, el cual estará fijado en la columna central del 

decantador por un pivote y en un carro de accionamiento periférico. El motorreductor estará 

equipado por un limitador de cupla que en caso de bloqueo accionará una alarma e 

interrumpirá el funcionamiento del puente. Además de las palas barredoras de fondo, el 

puente estará equipado con barredores de superficie; y también contará con una pasarela 

superior para poder realizar tareas de mantenimiento. Deberá realizarse la provisión y 

montaje del vertedero de cada sedimentador y del difusor central metálico para cada 

sedimentador. 

Los lodos decantados en el fondo de cada clarificador serán barridos por palas de 

fondo ajustables y conducidos a una tolva central permitiendo que los lodos recogidos sean 

extraídos en función del desnivel hidrostático de la unidad de recirculación de lodos. 

Los flotantes del clarificador se recuperarán por medio de la pala de barrido de 

superficie, que los conducirá hacia una tolva, de donde serán evacuados. En los 

decantadores una clapeta será accionada por el puente cuando esté siendo hecha la 

descarga de los flotantes para que la tolva asegure el escurrido de los flotantes hacia la 

unidad de drenajes generales. Entre los clarificadores se tenderán cañerías que irán de uno 

hacia otro para recolectar los sobrenadantes y se empalmará con una cañería ya existente, 

la cual llega a la unidad de drenajes generales. 

El líquido clarificado se recolecta mediante el vertedero perimetral, luego pasa a una 

canaleta perimetral y de allí se dirige por gravedad hacia la cámara de reparto, para luego 

dirigirse hacia la canaleta Parshall. 
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El diseño de los vertederos periféricos permite un ajuste altimétrico del pelo de agua. 

Se dispone también de una pantalla sifóidea perimetral, construida en acero inoxidable, 

para evitar que materiales flotantes sean llevados por el agua decantada. 

Los criterios de dimensionamiento para los clarificadores, son los siguientes: 
 

Velocidad ascensional máxima en caudal pico 0,85 m/h 

Carga de sólidos en régimen nominal 5 – 8 kg/m2/h 

Altura cilíndrica mínima 3 m 

Caudal máximo en el vertedero de salida 10 m3/h/m 

 
Canaleta Parshall y Cámara de Salida 

 

El líquido ya tratado, pasará a través de una nueva canaleta parshall a construir, 

donde se realizará la medición del caudal de salida en el módulo a través del uso de un 

medidor de nivel ultrasónico. Además esta canaleta dispondrá de un equipo de extracción 

de muestras, para poder controlar en forma periódica la calidad del líquido que se vuelca al 

cuerpo receptor. 

Desde la salida de la canaleta parshall el líquido llegará a una cámara de salida a 

construir donde convergerá el líquido tratado de la presente etapa, el efluente de salida de 

la planta existente y los by-pass de planta. Desde dicha cámara el líquido será descargado 

en el Río Reconquista a través de un nuevo emisario a construir. 

Aguas abajo el diseño hidráulico de la línea piezométrica, contempla una reserva de 

1 mca aproximadamente de pérdida de carga, para la posible instalación futura de un 

sistema de desinfección. 

Nuevo Emisario 
 

Se deberá realizar la construcción del emisario desde la nueva cámara de salida 

hasta el Río Reconquista, con su correspondiente obra de descarga. El emisario deberá ser 

capaz de transportar el líquido tratado en el presente proyecto, en la etapa futura y el 

efluente de salida de la planta existente (caudal pico de 2,8 m3/s). 

El mismo tendrá un DN de 1500 mm y una longitud de 500 metros; y estará hecho 

de hormigón armado. Las dimensiones del emisario deberán ser verificadas en Ingeniería 

de Detalle por la Contratista que ejecute la obra. 

Estación de Bombeo de Salida 
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El efluente cloacal tratado en la planta existente será impulsado mediante una 

Estación de Bombeo de salida a construir, a través de una cañería hasta la nueva cámara 

de salida. 

En la presente etapa se propone la construcción de una estación de bombeo que 

contará con cuatro electrobombas con un caudal de 900 m3/h (esquema 3 + 1) y contarán 

con variador de frecuencia. Serán del tipo sumergibles aptas para servicio pesado de líquido 

cloacal. Tendrán conexiones de descarga con un codo abulonado a la base de concreto y 

un sistema de conexión del tipo brida deslizante para su fácil retiro e izaje sin necesidad de 

ingresar a la cámara. 

Deberá realizarse la conexión, mediante una cañería, entre la salida de la cámara de 

contacto existente y la presente estación de bombeo. Asimismo, se deberá proveer e 

instalar la cañería de descarga de las bombas hasta la nueva cámara de salida de planta. 

Dentro de la obra civil se realizarán los apoyos de las 4 bombas e impulsiones 

correspondientes. 
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Tratamiento de Lodos 

 

Todos los manifold a proveer e instalar deberán contar con brida ciega para la futura 

incorporación de más equipamiento electromecánico de ser necesario. 

En la cadena de tratamiento, existen dos tipos de lodos: 
 

- Lodos Primarios 

- Lodos Biológicos 
 

Los lodos primarios serán extraídos en la decantación primaria, y enviados hacia 

una cámara de lodos primarios desde la cual serán bombeados a través de una cañería a 

instalar hacia dos tamices de 60 m3/h de capacidad (del tipo strainpress) de chapa 

perforada de 3 mm, para evitar el pasaje de fibras y cabellos al digestor. Luego del 

tamizado, los lodos serán enviados hacia un nuevo espesador a construir. 

Los lodos biológicos serán extraídos, por medio de bombeo, de la nueva unidad de 

recirculación de lodos, y serán enviados a un tanque de lodos a flotar. Desde dicho tanque, 

serán dirigidos hacia un flotador de lodos. Luego de que cada tipo de lodo reciba su 

tratamiento, éstos serán mezclados en una cámara de lodos mixtos, desde donde los lodos 

mezclados serán enviados al digestor para continuar con el tratamiento. 

Extracción de Lodos Primarios 
 

Se construirá una Cámara de Extracción de Lodos Primarios, que funcionará en 

conjunto con los dos Decantadores Primarios. La extracción de los lodos primarios, se 

realizará por la tolva central de cada decantador; desde la cual saldrá una cañería que 

descargará en la citada cámara. Para evitar la deposición de sólidos a lo largo de dicha 

tubería se dispondrá de una válvula tipo pic que permitirá, cuando sea necesario, la 

apertura total y la descarga de los lodos primarios a la cámara de lodos primarios. En dicha 

cámara se instalarán dos válvulas telescópicas, para permitir el ajuste del desnivel 

hidrostático entre el agua del decantador y el vertedero de la válvula. Se deberá dejar 

prevista una conexión con brida ciega para conectar a futuro la cañería de descarga de 

lodos y la válvula telescópica correspondiente al decantador futuro de la etapa 2. 

Se deberá proveer y montar 2 bombas del tipo sumergible de 60 m3/h que 

impulsarán los barros hasta el nuevo espesador. Esos grupos de bombeo serán accionados 

por motores eléctricos con variación de velocidad dimensionados de manera tal que puedan 

funcionar de manera continua o alternada en carga nominal, y/o que permitan realizar hasta 

6 arranques por hora. Las cañerías de impulsión tendrán una válvula de retención y una 
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válvula esférica; y se unificarán en una sola cañería que enviará el lodo hacia los canales de 

tamizado. En las cañerías de impulsión de las bombas, habrá prevista una inyección de 

agua de lavado, para utilizarse en caso de obstrucción de las cañerías por el atascamiento 

de lodos. En la cañería de salida hacia espesamiento se deberá proveer y montar un 

caudalímetro electromagnético, y se deberá proveer y montar un medidor ultrasónico de 

nivel para la presente cámara. 

Sobre la cámara se montará un pescante para realizar el mantenimiento de las 

bombas de barros. 

Estación recirculación lodos 
 

En el sector de salida de los tanques de aireación se construirá una cámara de 

recirculación de lodos biológicos para la recirculación de lodos provenientes de los 

clarificadores. La extracción de los lodos, se realizará por la tolva central de cada 

clarificador; desde la cual saldrá una cañería que descargará en la citada cámara. Para 

evitar la deposición de sólidos a lo largo de dicha tubería se dispondrá de una válvula tipo 

pic que permitirá, cuando sea necesario, la apertura total y la descarga de los lodos 

biológicos a la cámara de recirculación de lodos biológicos. En dicha cámara se instalarán 

cuatro válvulas telescópicas, para permitir el ajuste del desnivel hidrostático entre el agua 

del clarificador y el vertedero de la válvula. Se deberá dejar prevista una conexión con brida 

ciega para conectar a futuro la cañería de descarga de lodos y la válvula telescópica 

correspondiente un clarificador futuro de la segunda etapa. 

Desde esta cámara los lodos serán bombeados al canal de recirculación a tanques 

de aireación, a la cámara de reparto a sedimentadores primarios y al flotador de lodos. Las 

bombas serán sumergibles aptas para bombeo de barros. Las bombas se instalarán en el 

pozo de bombeo construido en hormigón cerrado por una losa superior. En correspondencia 

con las electrobombas se instalarán marcos y tapas de acero inoxidable con perfiles de 

refuerzo del mismo material, para ascenso y descenso de las mismas. Las electrobombas 

serán de velocidad variable para ajustar las variaciones de caudal de entrada y el 

tratamiento. Cada electrobomba tendrá guías para su izaje ante eventuales tareas de 

mantenimiento. 

Se instalarán: 
 

• Bombas de recirculación a cámara de aireación 

• 3 electrobombas para un caudal de 1400m3/h 

• Bombas a sedimentador primario 
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• 1 electrobomba para un caudal de 50 m3/h 

• Bombas a flotador 

• 2 electrobombas para un caudal de 60 m3/h 
 

Dentro de la obra civil de esta cámara se realizarán los apoyos de las bombas 

correspondientes al total de la ampliación de planta. Asimismo, se instalarán los marcos y 

tapas de acero inoxidable correspondientes. En la etapa 2 se incorporará una bomba de 

recirculación y una bomba de lodos a flotador. Las bombas de recirculación de lodos 

contarán con una cañería de impulsión que descargará en un manifold común. En la cañería 

de salida se montará un medidor de caudal de lodos tipo electromagnético. Esta cañería 

convergerá en el canal de barros que conducirá los lodos hacia el canal de distribución 

hacia tanques de aireación. 

La bomba de recirculación al sedimentador primario y al flotador dispondrá de una 

cañería de impulsión con medidor de caudal de lodos tipo electromagnético. 

En la parte superior de la cámara de recirculación de lodos biológicos se construirá 

una estructura de hormigón, en la cual se montará un monorriel con un aparejo para realizar 

el mantenimiento de las bombas de barros. Se instalará un medidor de nivel por ultrasonido 

para la cámara de recirculación de lodos. 

Espesamiento de Lodos Primarios 
 

Los lodos primarios ya tamizados se dirigirán hacia una cámara de paso para luego 

ser enviados al nuevo Espesador. En dicha cámara se podrá realizar la inyección de 

lechada de cal, en caso de ser necesario. Para ello, se deberáinstalar un sistema de 

dosificación de lechada de cal. Para bombear la lechada de cal sin inconvenientes de 

taponamiento, se instalará un sistema de limpieza con agua industrial. 

Se montará una cañería de acero inoxidable desde la salida de los tamices que 

ingresará por la parte central del espesador, en una zona de tranquilización del mismo para 

no perturbar el lecho de lodos debido a la alimentación de los lodos frescos. 

Se construirá un espesador de 13,5 metros de diámetro y se provee e instala el 

equipamiento electromecánico asociado al mismo. El sistema de barrido del espesador 

deberá estar constituido por una serie de rasquetas montadas en peine, a fin de favorecer el 

desprendimiento de agua intersticial y evitar el bloqueo del fango durante su transporte al 

centro del mismo. El accionamiento del barredor será comandado por un motorreductor 

externo instalado en el centro de la obra. Dicho motorreductor estará equipado por un 
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limitador de torque, que se activará en caso de bloqueo del sistema, y emitirá una señal de 

alarma. La velocidad de desplazamiento periférico del barredor, deberá ser inferior a 3 cm/s. 

Un vertedero interior recogerá los sobrenadantes del equipo, los cuales serán enviados 

gravitacionalmente hacia la unidad de drenajes generales. 

En el centro del espesador se encontrará una tolva con una pendiente de 60 % con 

relación a la horizontal, para la extracción de los lodos espesados. Del fondo del espesador 

saldrá un conducto de acero inoxidable que se dirigirá hacia dos bombas de lodos 

espesados de 10 m3/h. El esquema de estas bombas será 1+1, y estarán equipadas con un 

variador de velocidad. Los lodos extraídos del Espesador, serán bombeados a través de 

una cañería hacia una cámara de lodos mixtos. 

Los valores de diseño para el espesador son los siguientes: 
 

Carga de sólidos en régimen nominal < 2,5 kg/m2/h 

Velocidad ascensional máxima en caudal pico 1,3 m/h 

Altura cilíndrica mínima 4 m 

Concentración de lodos espesados 70 g/l 

En la zona de espesamiento se montará un sistema de extracción de olores, como 

así también un biofiltro. 

Flotación de Lodos Biológicos 
 

Los barros en exceso que provienen de los clarificadores serán recibidos en una 

cámara la cual contará con un agitador sumergido. De allí el barro será tomado por dos (2) 

bombas centrífugas y pasará a través de los circuitos de presurización propios del flotador. 

Este sistema de alimentación será del tipo directo. Consistirá en el pasaje de los lodos a 

flotar por un balón de agua presurizada, antes de ser descargados en el centro del flotador. 

En la cañería de alimentación al flotador se deberá prever una conexión para alimentar a un 

futuro flotador. 

Después de la despresurización de los lodos, éstos serán llevados por las burbujas 

de aire hacia la superficie, y desde allí serán recuperados por un barredor de superficie de 

accionamiento central, para ser descargados en una tolva. Desde esta tolva los lodos serán 

enviados hacia la cámara de lodos mixtos. El puente barredor también cumplirá la función 

de barrido de fondo para evacuar las partículas que no fueron reflotadas, y éstas serán 

dirigidas hacia una tolva central para ser evacuadas por una bomba de transferencia de 

lodos de fondo, hacia la unidad de elevación de drenajes. El agua intersticial será enviado 

mediante una cañería hacia la cámara de bombas de transferencia de aguas excedentes. 
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Se construirá un Flotador de Lodos de 10 m de diámetro interno, con su 

correspondiente edificio auxiliar. Se instalará además, equipamiento electromecánico 

asociado al flotador. El flotador contará con un barredor de accionamiento central con 

velocidad periférica de 4 cm/s. 

El flotador tendrá tres salidas. Una de ellas será de agua intersticial que saldrá a 

través de un vertedero y se dirigirá mediante una cañería hacia la cámara de drenajes. Los 

fangos no flotados serán extraídos mediante dos bombas de 12 m3/h tipo volumétrica de 

rotor excéntrico para su envío hacia la cámara de drenajes generales. Por su parte, los 

lodos flotados serán enviados a través de una cañería por gravedad hacia la cámara de 

lodos mixtos. 

Dentro del edificio técnico del flotador el contratista proveerá y montará un tanque de 

presurización de lodos biológicos con su correspondiente indicador de nivel visual 

magnético con microswitch, dos compresores de aire (esquema 1 + 1) para flotación con la 

instrumentación. En la cañería de alimentación al tanque de presurización se dejará prevista 

una conexión para conectar a futuro otro tanque de presurización. Los motores de todos los 

equipos mecánicos serán de 400 V/50 Hz/IP 55. 

Un sistema de preparación e inyección de polímero será previsto comoseguridad a 

fin de duplicar, si fuera necesario, la carga superficial de los lodos admitidos sobre el 

equipo. La dosificación de polímero será de 3 Kg/t MS y a una concentración aproximada de 

3 g/l. 

Los criterios de dimensionamiento para el Flotador, son los siguientes: 
 

Carga aplicada nominal 4 kg/m2/h 

Carga aplicada en picos 5 kg/m2/h 

Concentración de lodos reflotados 35 g/l 

Se deberá además, construir una cámara de drenajes a la cual convergerán todos 

los drenajes de planta, para luego ser bombeados a través de dos bombas de 150 m3/h 

hacia cabecera de planta (esquema 1 + 1). 

Cámara de Lodos Mixtos 
 

Se construirá una Cámara de Lodos mixtos que recibirá los lodos primarios 

proveniente del nuevo espesador y los lodos secundarios que han pasado por el flotador, 

para ser bombeados al proceso de digestión. La cámara estará compartimentada en dos 

espacios  iguales  comunicados  mediante  una  compuerta,  cada  uno  con  su     agitador 
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mecánico. Los lodos serán extraídos del tanque por medio de dos bombas volumétricas 

(esquema 1 + 1) de rotor excéntrico de 40 m3/h a instalar, para ser enviados hacia el nuevo 

digestor. Las mismas deberán poseer un variador de velocidad que permita ajustar los 

caudales bombeados en operación. Se instalará una cañería de bypass del digestor la cual 

permitirá enviar lodo sin digerir en forma directa al almacenador. Se deberá dejar prevista 

en dicha una conexión hacia un futuro almacenador correspondiente a la etapa 2. 

En esta cámara se podrá efectuar la dosificación de lechada de cal, para lo cual se 

deberá tender una cañería de lechada de cal desde el manifold de impulsión de las bombas 

de lechada de cal hasta la misma. Para bombear la lechada de cal sin inconvenientes de 

taponamiento, se instalará un sistema de limpieza con agua industrial en contracorriente 

que vaya desde la nueva cámara de lodos mixtos hasta el tanque de lechada de cal. 

Digestión de Lodos 
 

Los lodos serán bombeados desde la cámara de lodos mixtos a través de cañerías 

de acero inoxidable. Los lodos se alimentarán al digestor por válvulas tipo pinch de 

comando neumático. 

En esta unidad se realizará la digestión anaeróbica mesófila de etapa única para 

estabilizar los lodos mixtos espesados. La evacuación de los lodos digeridos se efectuará a 

través de una doble vertiente y se dirigirán al nuevo almacenador de lodos digeridos a 

construir. Se instalarán dos válvulas telescópicas para la extracción del lodo digerido. El 

biogás generado será utilizado para producir la agitación de los lodos dentro del digestor, y 

también puede utilizarse para alimentar a los quemadores de la caldera. Además será 

enviado a un gasómetro a instalar, para luego realizar la cogeneración de energía. 

La agitación del digestor se realizará mediante lanzas de biogás, las cuales deberán 

contar con un indicador de caudal. Por otra parte, el calentamiento del mismo se podrá 

efectuar por medio de un intercambiador de calor el cual estará acoplado a una central de 

producción de agua caliente y a una red de recirculación de lodos. 

Se construirá un Digestor de Lodos de 8000 m3, el cual operará a 35 °C, con su 

correspondiente edificio auxiliar. Se instalará además, el equipamiento electromecánico 

asociado al digestor, incluyendo un filtro para retener el H2S contenido en el biogás utilizado 

para la agitación. 
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Dentro del edificio auxiliar a construir, además del equipamiento para el sistema de 

calefacción y mezclado del digestor se instalarán los equipos de cogeneración y un sistema 

de aprovechamiento del calor proveniente de los gases de combustión de los mismos. 

Los criterios de dimensionamiento para el Digestor, fueron los siguientes: 
 

Tiempo mínimo de permanencia 10 días (recomendable 25 días) 

Carga volumétrica máxima 2 kg MV/m3/d 

Porcentaje mínimo de eliminación de MV 45 % 

Tasa de producción máxima de biogás 0,9 m3/kg MV/d 

 
Agitación del equipo 

 

Por razones de confiabilidad, de flexibilidad y seguridad de funcionamiento, el 

digestor contará con dos compresores de biogás de 740 Nm3/h con motor antiexplosivo 

(esquema 1 + 1). Los circuitos de aspiración y descarga de biogás asociados a cada 

compresor serán aislables por medio de válvulas. Los compresores contarán con los 

sistemas de enfriamiento necesarios. 

Además, todo el circuito de biogás deberá contener todos los dispositivos necesarios 

para la purga de condensado. Se deberán proveer cañerías de acero inoxidable para 

alimentar cada difusor de biogás instalado en el corazón de los digestores. El diseño y la 

disposición de los difusores de biogás deberán permitir llegar a la totalidad de la masa de 

lodo y evitar la formación de depósitos de fondo y de capas en la superficie. El volumen 

activo (perfectamente agitado) de cada digestor será en todos los casos superior al 90% del 

volumen de lodo presente en los equipos. 

Los digestores contarán con los sistemas necesarios de protección por presión 

(válvulas de seguridad con arrestallamas de acero inoxidable). Se instalarán controladores 

locales de presencia de caudal en cada cañería de inyección de biogás para el control de 

los caudales de agitación y la detección de posibles obstrucciones. 

Finalmente, se preverá obligatoriamente un dispositivo para las operaciones de 

limpieza de los tubos de inyección de biogás. 

Calentamiento de los lodos 
 

El calentamiento del digestor se efectuará por medio de un intercambiador de calor 

que tiene por objeto mantener una temperatura de 35°C en el digestor. Este estará 

acoplado a una central de producción de agua caliente y a una red de recirculación de 
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lodos. La recirculación de los lodos se realizará mediante dos bombas de recirculación 

(esquema 1 + 1). 

El agua caliente utilizada para alimentar el intercambiador de calor provendrá de la 

unidad de cogeneración y la temperatura del agua del circuito será de 95°C 

aproximadamente. Para realizar el aprovechamiento energético del sistema de 

cogeneración, se utilizarán los gases de combustión de los equipos de generación eléctrica, 

los cuales serán enviados a un intercambiador de calor donde incrementarán la temperatura 

del agua. 

Para la puesta en marcha del digestor, o en caso de parada de los equipos de 

cogeneración, se deberá dejar instalada una caldera como sistema de calefacción 

alternativo para poder realizar el calentamiento del digestor. Será necesario contar con una 

conexión entre los dos circuitos para poder intercambiar el sistema de calefacción que se 

requiera utilizar. 

Se deberá instalar 1 caldera dentro del edificio auxiliar de digestión, de un caudal 

entre 30 y 115 m3/h con temperatura de salida del agua de 90-95 °C, y serán de quemador 

mixto (biogás/gasoil). Deberán incorporarse sondas de temperatura de agua para la caldera, 

del tipo bulbo y un detector de caudal de agua a la salida de la caldera del tipo a paleta. 

Asimismo, se deberá colocar un intercambiador de calor del tipo cocorriente, el cual 

se instalará dentro del nuevo edificio auxiliar de digestión. 

El biogás alimentará las calderas desde el sistema de lavado de biogás o en forma 

alternativa desde el gasómetro. Los circuitos de alimentación de biogás a la caldera y de 

humos resultantes serán de acero inoxidable. Todos sus puntos bajos dispondrán 

obligatoriamente de recipientes de purga. Se montará un soplante de biogás hacia los 

quemadores de la caldera. 

Se instalará un tanque de almacenaje de gasoil y equipamiento para la alimentación 

del gasoil a los quemadores. Se montarán chimeneas de evacuación de los humos 

resultantes de la combustión del biogás o gasoil. Se deberán presentar todas las medidas 

de seguridad adoptadas en el diseño y puesta en servicio de cada equipo a fin de limitar los 

riesgos de incendio y de explosión. 

Gasómetros y antorcha 
 

El biogás generado en la digestión se enviará hacia un gasómetro para su posterior 

utilización en diversos sistemas o eventualmente será quemado en la antorcha existente. 
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Se instalará un gasómetro de 14 m de diámetro, del tipo semirrígido. Estará 

constituido por una capa doble, la primera (interna) será alimentada por el biogás producido 

por la digestión y la segunda será alimentada por un ventilador que asegurará la 

sobrepresión necesaria para mantener la presión en la red de biogás. 

El biogás almacenado será enviado a un sistema de lavado de biogás para 

posteriormente ser utilizado para la cogeneración de energía o por los quemadores de las 

calderas. 

Almacenador de lodos digeridos 
 

Después de la digestión, los lodos sufrirán una desgasificación y se almacenarán en 

un tanque con agitación, a construir para esta etapa, desde el cual el lodo será bombeado 

hacia deshidratación. Se deberá dejar prevista en la cañería de salida del digestor una 

conexión hacia un futuro almacenador correspondiente a la etapa 2. 

Por otra parte, el lodo espesado en los espesadores existentes será bombeado 

hacia el nuevo tanque de almacenaje para luego ser deshidratado. Se deberá instalar la 

cañería de salida desde dichos espesadores hacia el nuevo tanque. Asimismo, se deberá 

verificar si las bombas de lodos espesados existentes son aptas para enviar el lodo hasta 

dicho tanque. Caso contrario se deberá instalar bombas nuevas. Se deberá dejar prevista 

en la cañería de impulsión de lodos espesados una conexión hacia un futuro almacenador 

correspondiente a la etapa 2. 

En esta etapa se construirá un almacenador de 20 m de diámetro, con su 

correspondiente edificio auxiliar. La capacidad total del almacenador será de 3 veces la 

producción diaria de lodo digerido. Este almacenador permitirá realizar el proceso de 

deshidratación de los mismos como un proceso “batch”. 

Para facilitar el mantenimiento, el tanque estará dividido en dos mitades, cada una 

de ellas deberá poder ser alimentada indistintamente con lodo digerido y lodo no digerido a 

través de las cañerías y válvulas manuales correspondientes. Cada una de estas partes 

deberá contar con dos agitadores del tipo sumergible de acero inoxidable con 3 paletas. 

Asimismo, se deberá montar un sistema de extracción de olores y un biofiltro. 

Se deberá instalar en el edificio auxiliar del almacenador, cuatro bombas 

volumétricas (esquema 3 + 1) de rotor excéntrico de 6-35 m3/h para la alimentación a las 

centrífugas. Deberán poseer un variador de velocidad que permita ajustar los caudales 

bombeados en operación. 
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Dentro de la obra civil se realizarán los apoyos de las bombas correspondientes a la 

ampliación final. En la etapa 2 se incorporará una bomba adicional. 

Deshidratación 
 

Deberá realizarse la construcción de un edificio de deshidratación, en el cual se 

instalarán 4 centrífugas de 21 m3/h y 900 kg MS/h de capacidad, con sus correspondientes 

motores (motor auxiliar con variador). Se deberá garantizar una sequedad de entre 26% y 

28% en condiciones normales de funcionamiento, y se preverá la posibilidad de dosificar 

polielectrolito, para lo cual se instalarán los equipos necesarios para tal operación. La 

dosificación de polímero será de 11 kg/t MS y a una concentración aproximada de 3 g/l. En 

este mismo edificio se construirá un silo de lodos deshidratados de 8 m de diámetro para 

almacenaje de los mismos. Los lodos almacenados en el silo podrán ser enviados hacia un 

secador de bandas través de tornillos. En caso que el silo se encuentre fuera de servicio, se 

deberá poder enviar el lodo hacia los camiones para su traslado y disposición final. 

El vaciado del silo se realizará mediante un fondo chato equipado con un sistema de 

barrido y un tornillo de evacuación. El lodo evacuado será transferido a un secador térmico 

con la ayuda de un tornillo de transferencia. 

En caso de necesidad, los barros deshidratados también podrán ser dirigidos hacia 

un contenedor para retiro mediante camiones ubicado al costado del edificio. 

En caso de salida de servicio del digestor, los lodos podrán ser enviados a 

deshidratación y posteriormente dirigirse hacia secado térmico. 

Cabe mencionar que los filtros bandas quedarán fuera de servicio, realizándose la 

deshidratación del lodo digerido aeróbicamente (planta existente) y del lodo digerido 

anaeróbicamente (módulo nuevo) en el edificio de deshidratación mediante las 

mencionadas  centrífugas. 

Una vez deshidratados, los biosólidos se dispondrán según las alternativas de 

gestión utilizadas en AySA, en cumplimiento de la Normativa vigente. 

Alternativa de secado térmico y termovalorización energética 
 

El diseño general de la Planta a largo plazo considera la posibilidad de finalizar el 

tratamiento mediante la producción de energía eléctrica mediante un proceso de 

Termovalorización de los barros deshidratados. 
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De realizarse este proceso, se analizará desde el punto de vista ambiental y social 

en un EIAS específico a realizarse oportunamente. 

 
 

Los lodos almacenados en el silo serán enviados a un tanque de almacenaje de 

lodos al 26% a construir, desde el cual una parte de los lodos se dirigirá al secado térmico, 

con el fin de aumentar el porcentaje de materia seca a un 90%, y otra parte del lodo, será 

enviada a un tanque de mezcla a construir donde se mezclará con los lodos ya secos al 

90%. Estará la posibilidad de agregar arena en este tanque en caso de requerir material 

inerte. Esto es para lograr una corriente de ingreso a la etapa de termovalorización 

energética. 

Sistema de lavado de biogás 
 

El biogás generado en el digestor anaeróbico de lodos será almacenado en un 

gasómetro para luego ser utilizado para la cogeneración de energía y como combustible 

para la caldera. 

Dicho biogás no es absolutamente puro, dado que presenta impurezas como ser 

elevada humedad y compuestos de azufre y silicio (siloxanos). Estos 2 últimos compuestos 

pueden reducir la vida útil del equipamiento por lo que resulta necesario realizar la limpieza 

del biogás, previamente a su utilización como combustible. 

Co-generación 
 

Con motivo del aprovechamiento energético y contando con un volumen 

considerable de biogás, se podrá realizar una etapa de cogeneración de energía a partir del 

mismo. 

El biogás en Plantas de Tratamiento Cloacal suele tener más de un 40 % de metano, 

por lo que se podrá optar por utilizar un motogenerador de combustión interna ciclo Otto. 

Circuitos de calefacción 
 

Deberá realizarse el aprovechamiento energético de los gases de combustión del 

horno de lecho fluidizado y del cogenerador. Se podrá conectar los conductos de gases de 

combustión del horno de lecho fluidizado y del cogenerador para disponer de un sistema 

unificado. De esta manera se dispondrá de un único sistema de limpieza de gases y una 

única chimenea. 
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En la Figura 7 se presenta un diagrama de flujo de una posible línea de secado 

térmicoy termovalorización energética 

 
Figura 7: Diagrama de Flujo 

 
2.5.2. Colectores y obras asociadas 

 
Se contempla la ejecución de las siguientes obras: 

 
• Colector Las Catonas y redes asociadas 

• Colector Mariló y redes asociadas 

• Revamping de la Estación de Bombeo Clocal (EBC) Barker 
 

Las mismas se desarrollarán en los Partidos de San Miguel y Moreno, 

pertenecientes al segundo cordón del conurbano bonaerense y se gestionarán a través del 

crédito BID “Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad 

de Buenos Aires y de los Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbano 

Bonaerense”. 

2.5.2.1. Objetivo 
 

El fin de estas obras es evacuar los efluentes de las localidades de Santa María y 

Bella Vista del Partido de San Miguel y los efluentes de la localidad de Trujui del Partido de 

Moreno hacia la Planta Depuradora Cloacal Las Catonas. 

Colector Las Catonas y redes asociadas 
 

Servirán para evacuar los efluentes de las áreas denominadas “Santa María 3” y 

“Bella Vista 1” del Partido de San Miguel y parcialmente del área “Mariló Resto” y “San 

Cayetano 1”, del Partido de Moreno. 
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Colector Mariló y redes asociadas 

 
Servirán para evacuar los efluentes de las áreas denominadas “Santa Barbara” y 

parcialmente del área denominada “Mariló Resto” del Partido de Moreno. 

Revamping de la EBC Barker 
 

Se contempla el reemplazo del sistema de bombeo actual por otro que permita 

bombear 230 l/seg, como asimismo la adecuación de la impulsión. 

2.5.2.2. Ubicación 
 

Las obras se desarrollarán en la localidad de Trujui del Partido de Moreno y en las 

localidades de Santa María y Bella Vista del Partido de San Miguel. 

Colectores 
 

− Colector Las Catonas: su traza se inicia en el Partido de Moreno para finalizar en el 

Partido de San Miguel. La misma extenderá su recorrido por calle Maipú entre Maza y 

Díaz Vélez, continuando por Díaz Vélez entre Maipú y Las Américas, y por la última 

entre Díaz Vélez y El Ceibo, en el Partido de Moreno. Luego continuará por calle Nepper 

entre El Ceibo y Vespucio, por Vespucio entre Nepper y Vucetich, por calle La Niña 

entre Vucetich y Caseros, Caseros entre La Niña y Salguero, Salguero entre Caseros y 

Paso, Paso entre Salguero y Albarración, por Abarracín entre Paso y Conesa; en el 

Partido de San Miguel. 

− Colector Mariló: su traza se extenderá por calle Capitán Álvarez Prado entre Alfonsina 

Storni y Av. del Libertador, por Díaz Vélez entre Av. del Libertador y Plus Ultra, por la 

última entre Díaz Vélez y Av. Roca, en el Partido de Moreno. 
 

Áreas de expansión 
 

− Santa María 3: perteneciente al partido de San Miguel, cuya área es de 3,88 km2. 

− Bella Vista 1: perteneciente al partido de San Miguel, cuya área es de 2,33 km2. 

− Mariló Resto: perteneciente al partido de Moreno, cuya área es de 3,25 km2. 

− San Cayetano 1: perteneciente al partido de Moreno, cuya área es de 0,85 km2. 

− Santa Barbara: perteneciente al partido de Moreno, cuya área es de 2,28 km2. 
 

En el cuadro de la Figura 9 se resumen las áreas de aporte y proyección de la 

población, correspondientes a los colectores. 
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Zona Partido Área (km2) 
Habitantes 
censo 2010 

Habitantes 
año 2047 

Santa María 3 San Miguel 3,88 29.770 42.634 

Bella Vista 1 San Miguel 2,33 12.881 18.447 

Mariló Resto Moreno 3,25 16.767 34.188 

San Cayetano 1 Moreno 0,85 7.444 15.179 

Santa Bárbara Moreno 2,28 10.637 21.689 

Total - 12,59 77.499 132.137 

Figura 8: Resumen de población y áreas de aporte 
 

Estación de Bombeo Cloacal Barker 
 

Se ubica en la localidad de Trujui en la calle Barker 1131, entre Ecuador y Toledo, 

Partido de Moreno. 

En la Figura 10 se observan los Colectores y redes asociadas del área de expansión 

de la Planta Depuradora Las Catonas. 
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2.5.2.3. Descripción de las obras 

 
Colectores Las Catonas, Mariló y redes secundarias cloacales asociadas 

 
Las obras consisten en: 

 
Colector Las Catonas 

 
• Instalación de 5000 m de cañería cloacal, de los siguientes diámetros: 

- DN 900, total de 270 m 

- DN 1000, total de 2998 m 

- DN 1200, total de 1732 m 
 

Colector Mariló 
 

• Instalación de 2550 m de cañería cloacal, de los siguientes diámetros: 

- DN 600, total de 1653 m 

- DN 700, total de 897 m 
 

Sistema de transporte y vuelco 
 

Las áreas Santa María 3, Bella Vista 1 y parte de Marilo Resto, volcarán al Colector 

Las Catonas. El Colector Las Catonas descargará en el colector existente DN1000 en la 

esquina de Maza y Maipú en el Partido de Moreno. 

Parte de las áreas Santa Bárbara y Mariló Resto volcarán al colector Mariló y este a 

su vez lo hará al colector existente DN 900 en la boca de registro ubicada en la esquina de 

las calles Nestor Kirchner y Plus Ultra en el Partido de Moreno. 

El resto del área de Santa Bárbara volcará a los colectores existentes que llegan a la 

Estación de Bombeo Cloacal (EBC) Barker. 

El resto del área de Mariló Resto volcará a los colectores existentes. 
 

Estación de Bombeo Cloacal Barker 
 

Se trata de una estación de cámara húmeda, geometría rectangular, con un sistema 

de bombeo 2+1 (2 bombas en funcionamiento, 1 en reserva). La estación cuenta con una 

compuerta de entrada general, un sistema de retención de sólidos del tipo "rastrillo a 

cadena" y una cámara de caudalímetro, todos en funcionamiento. El aspecto de la EBC, 

tanto en lo operativo como en lo edilicio, en general es bueno. (Ver Anexo I) 
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El revamping de la EBC incluye el reemplazo de los equipos de bombeo actuales 

(cuya capacidad se desconoce) por otro sistema de bombeo 2+1 que permita bombear 

230 l/seg. Incluye además la adecuación de la infraestructura eléctrica y demás 

componentes electromecánicos, como así también la revisión y adecuación de la impulsión 

existente. 

El colector de llegada a la EBC es un conducto DN 700 cuya zona de aporte actual 

lo constituye la zona denominada "Catonas 2". Los efluentes son bombeados a través de 

una impulsión DN 500 con vuelco final en la boca de registro del colector DN 800 existente 

ubicada en Gutiérrez y Aeronáutica Argentina. 

Se estima que la actual población de aporte a la EBC es de 15.025 habitantes, 

previendo al año 2047 un total de 43.542 habitantes debido a la incorporación de nuevas 

redes secundarias y al crecimiento demográfico de esta zona. 

En la Figura 10 se verifica el área de aporte de la EBC Barker. 



 

 

REFERENCIA 
 
 

Cuenca Actual EBC Barker 

 
Area a Incorporar EBC Barker 

 
Estación de Bombeo Existente 

 
Planta las Catonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

Área de Aporte EBC Barker 
 

Proyecto Expansión Cuencas 
Saneamiento Las Catonas 

 
 

Escala: 

Partidos de Moreno y San Miguel 

Sin escala 

Fecha de Emisión: 
 
 

Figura:10 

 
 

2017 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

57 

 

 

 

3. ANTECEDENTES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES 

3.1. Aspectos ambientales 
 

En el Anexo II se adjunta el Estudio de Pasivo Ambiental que se realizó en el mes de 

octubre sobre el predio de la Planta Depuradora Las Catonas. 

Según los relevamientos realizados y análisis de calidad, los factores más 

importantes a tener en cuenta como Pasivos Ambientales de la Planta son, la 

presencia de grandes cantidades de barros de operación acumulados en las 

instalaciones y el escaso tratamiento de los efluentes volcados a los cuerpos 

receptores. 

Como resultado del funcionamiento parcial de esta planta, la calidad de agua del 

cuerpo receptor se encuentra afectada debido a que no cuenta con un proceso biológico 

adecuado durante el proceso de digestión de la materia orgánica disuelta. 

En el caso de los barros, estos deben ser considerados como residuos 

especiales ya que son un derivado de efluentes cloacales con escaso tratamiento que 

siguen degradándose y produciendo olores y gases, a la vez que son atractores de vectores 

infecciosos. 

En cuanto a los ruidos medidos, pueden considerarse como base para medir los 

impactos de la planta una vez que se pongan en funcionamiento la totalidad de los 

procesos. 

Los olores que se registran corresponden, como se mencionó, a la presencia de 

líquidos, barros cloacales estancados en las instalaciones y residuos diseminados. Además, 

debe tenerse en cuenta que con el aumento de la temperatura y humedad ambiente en los 

próximos meses de verano se percibirán con mayor intensidad. 

En la adecuación de la Planta también deberá considerarse el retiro de la 

vegetación presente en los equipos, así como los residuos sólidos acumulados en distintos 

lugares del establecimiento. 
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3.1.1. Solicitud de autorizaciones ambientales 

 
La empresa operadora del servicio hasta marzo de 2017, no entregó documentación 

acerca de la solicitud de permisos ambientales (EIA, permiso de vuelco, etc.) 

AySA S.A. como nueva operadora presentará las solicitudes correspondientes para 

obtener la Declaración de Impacto Ambiental de las obras otorgada por el Organismo 

Provincial de Desarrollo Sostenible y el permiso de vuelco que otorga la Autoridad del Agua, 

ambos organismos con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, 

3.1.2. Planes de Gestión Ambiental de obras 
 

No se han obtenido los Planes de gestión Ambiental implementados por el operador 

anterior. 

3.2. Descripción y diagnóstico de instalaciones  asociadas 
 

Como se ha mencionado anteriormente en el Anexo I se encuentra el Informe del 

Servicio realizado por AySA, en el que se muestran las condiciones en que se encontraban 

las instalaciones que se transfirieron al servicio de AySA. 

En la Figura 11 se muestran distintas imágenes de las instalaciones de la Planta 

Depuradora Las Catonas en su estado actual y su punto de vuelco al Arroyo Las Catonas. 
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Figura 11: Planta Depuradora Las Catonas. Situación a marzo 2017. 
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4. ENTORNO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

4.1. Medio Físico 
 

4.1.1. Clima 
 

Dentro de la clasificación de Regiones Biogeográficas de América Latina, el Área de 

Estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Biogeográfica Pampeana, 

perteneciente al Dominio Chaqueño de la Región Neotropical.2 

La misma se caracteriza por ser una región llana o ligeramente ondulada con 

algunas montañas de poca altura. Posee un clima templado-cálido con temperaturas 

medias anuales entre 13 y 17 º C. Las precipitaciones son de 600 a 1200 mm anuales. Las 

mismas se distribuyen en todo el año y disminuyen de Norte a Sur y de Este a Oeste. 

La vegetación que predomina es la estepa o seudoestepa de gramíneas, entre las 

cuales crecen especies herbáceas y algunos arbustos. En esta Provincia Pampeana, hay 

también numerosas comunidades edáficas, estepas halófitas, bosques marginales a las 

orillas de los ríos y bosques xerófilos sobre las barrancas y bancos de conchilla. También 

hay numerosas comunidades hidrófilas y asociaciones saxícolas en las serranías. 

El área en estudio se sitúa en la Región Pampeana, caracterizada por su relieve de 

tipo llano con algunas lomadas alternantes; estableciendo en resumen una morfología de 

tipo ondulada. Este relieve se formó en su origen a partir de los procesos de erosión fluvial 

diferencial de los sedimentos pampeanos. En consecuencia se produjo la formación de 

suaves valles con orientación preferencial sudoeste-noreste por donde corren diferentes 

arroyos. 

Los arroyos realizan su recorrido descendiendo por la pendiente regional desde la 

divisoria de aguas principal con la cuenca del Río Salado ubicada al oeste, hacia el Río de 

la Plata o también en algunos casos hacia alguno de sus dos tributarios principales en el 

área que son los ríos Reconquista al norte y Matanza-Riachuelo al sur de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

La fisiografía natural del terreno se ha visto modificada debido a la acción antrópica. 

La construcción de zanjas, la realización de tareas de dragado, las rectificaciones y desvíos 

de los cursos de agua y modificación de los accidentes geográficos y su pendiente natural 

son algunas de  las acciones realizadas que  posiblemente hayan  modificado  el    paisaje 

2 CABRERA y WILLICK. 1980, “Biogeografía de América Latina“. Serie Biología, Monografía n° 13. OEA. 
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natural. Por tratarse de zonas urbanas, la mayoría de esos arroyos se encuentran 

entubados. 

4.1.1.1. Caracterización Climática del área de concesión de AySA 
 

Con el objeto de caracterizar el clima del área, se han analizado los datos 

meteorológicos correspondientes a las estadísticas sinópticas del último decenio procesado 

por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)3 2001–2010 de tres estaciones 

meteorológicas de referencia: Ortuzar, Aeroparque y Ezeiza. La primera es representativa 

de la ciudad de Buenos Aires, la segunda de la región costera y la tercera de zonas 

suburbanas. Se eligen estas estaciones con el objetivo de poder determinar la influencia del 

Río de La Plata y del casco urbano. 

El área de estudio se clasifica dentro del tipo climático Cfa, según el sistema de 

clasificación de Köppen–Geiger4. Se caracteriza como templado lluvioso, con inviernos y 

veranos bien diferenciados. 

A continuación se presentan los climatogramas de las tres estaciones. Se indica la 

temperatura media, temperatura mínima media, temperatura máxima media, mínima y 

máxima absoluta para cada uno de los meses. También se indica la precipitación media 

mensual y la máxima registrada en 24 hrs. (Figuras 12 a 14) 

 
Figura 12: Climatograma de la Estación Meteorológica Aeroparque, período 2001 - 2010. 

 
 
 
 

3 Estadísticas Sinópticas Meteorológicas. Período 2001-2010. Servicio Meteorológico Nacional.  

4 Según Geiger y Pohl (1953) en Strahler y Strahler  (1992). 
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Figura 13: Climatograma de la Estación Meteorológica Ortuzar, período 2001 - 2010. 

 
Figura 14: Climatograma de la Estación Meteorológica Ezeiza, período 2001 - 2010. 

Las estaciones más lluviosas son la primavera y el otoño seguido por el verano y la 

menos lluviosa es el invierno. 

En las Figuras 15 a 17 se pueden apreciar los valores de temperatura media 

mensual y anual promedio según la Estación Meteorológica Ortúzar, Aeroparque y Ezeiza, 

respectivamente, considerando la década 2001 – 2010. Asimismo, se presentan los valores 

de precipitación medios mensuales y anuales, los cuales son acumulados. Los datos están 

ordenados de Enero a Diciembre. 
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Figura 15: Temperatura media mensual y anual promedio; y valores de precipitación media mensual 
y anual acumulados. Estación Meteorológica Ortuzar. Período 2001-2010 

 
Figura 16: Temperatura media mensual y anual promedio; y valores de precipitación media mensual 

y anual acumulados. Estación Meteorológica Aeroparque. Período 2001-2010 

 
Figura 17: Temperatura media mensual y anual promedio; y valores de precipitación media mensual 

y anual acumulados. Estación Meteorológica Ezeiza. Período 2001–2010. 
 

Temperatura 
 

Localmente la temperatura varía con la hora del día, la estación del año y la 

superficie urbanizada del área. La temperatura media anual es 18,1°C. Enero es el mes 

más cálido y julio el más frío. Los valores se indican en las Figuras 18 a 20. 

La cercanía al Río de la Plata y la presencia de vegetación, atenúan las variaciones 

de temperatura. Los valores más bajos se observan en áreas suburbanas durante el 

invierno. 

Se observa además un incremento de 1,3°C en la temperatura media anual con 

respecto al decenio 1991-2000. 

 
Figura 18: Datos de temperatura media y extrema de la Est. Met. Ortuzar.Período 2001–2010. 
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Figura 19: Datos de temperatura media y extrema de la Est. Met. Ezeiza. Período 2001–2010. 

Figura 20: Datos de temperatura media y extrema de la Est. Met. Aeroparque. Período 2001–2010 
 

Precipitación 
 

El área recibe precipitación suficiente durante todas las estaciones (Figuras 13 a 15). 

La precipitación media anual acumulada oscila entre los 1000 y 1310 mm. Los meses que 

superaron los 100 mm mensuales fueron Octubre a Abril. Mayo registró 172,3 mm en 

Ortúzar. La estación más lluviosa es primavera, seguida por el otoño y verano y la menos 

lluviosa es el invierno, coincidente con el menor ingreso estacional de masas de aire 

húmedo del Atlántico Sur. También vale destacar que se observa un incremento en las 

precipitaciones comparado con las registradas en el decenio 1991-2000, al mismo tiempo 

que se acentuaron los fenómenos meteorológicos extremos con intensas lluvias y sequías. 

(Figura 21). 

 
Figura 21: Datos de precipitación media mensual y anual, Est. Met. Ortuzar. Período 2001–2010. 

El mínimo valor anual 722,1 mm ocurrió en 2008. En Agosto del 2006 se registró la 

mínima media mensual con 4,7 mm, en tanto que el máximo valor anual con 1749,9 mm 

ocurrió en el 2001. (Figura 22). 

La máxima media mensual alcanzó 337,5 mm en Enero del 2001. Se registró el valor 

extremo de precipitación diaria el 24 de Enero del 2001 con 145,5 mm caídos en un solo día 

(Figura 22). 
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Figura 22: Precipitación registrada. Est. Met. Don Torcuato AERO. Período 2001–2010. 

*Letras D; E; F; J; J; A: abreviaturas de los meses del año. 
 

Humedad relativa 
 

La humedad es el vapor de agua contenido en el aire, cuya cantidad dependerá de 

la temperatura y del viento. Valores superiores al 75% producen sensación de incomodidad. 

Las estaciones más húmedas del año son el invierno y el otoño (Figura 23). 

 
Figura 23: Porcentaje de humedad relativa media, Estación Met. Ortuzar del SMN. Período 2001– 

2010. 

Vientos 
 

Debido a su ubicación latitudinal, el clima local está influenciado principalmente por 

los Anticiclones semipermanentes emisores de vientos ubicados en los océanos Atlántico 

Sur y Pacífico Sur. Las masas de aire procedentes del Anticiclón Atlántico Sur, ingresan 

como vientos tibios y húmedos (sector Este y Noreste), mientras que los vientos 

provenientes del Anticiclón Pacífico Sur son fríos y secos (Sur y Sudoeste). 

En la estación invernal, se reduce la entrada de los vientos húmedos del Atlántico 

Sur, y esto conlleva a que la estación menos lluviosa sea el invierno. En esta estación 

ingresan con mayor frecuencia anticiclones subpolares asociados a sistemas frontales fríos 

que traen vientos del Sur y Sudoeste. 

Vientos predominantes 
 

En el área predominan: los vientos del sector Este, seguidos por NE, Norte, Sur y SE 

(Sudestada) y con menor frecuencia del NO y Oeste, según se observa en la Figura 24 y en 

los diagramas de la Figura 25. 
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Figura 24: Frecuencia de direcciones de los vientos en escala de 1000 y velocidad media anual por 
dirección. Estación Meteorológica Ortuzar del SMN. Período 2001 – 2010. 

Los vientos en general son “suaves”, con velocidad media anual de 8 a 11 km/h 

(Figura 25). 

Figura 25: Frecuencia media mensual de las direcciones de los vientos en escala de 1000. 
Est. Met.Ortuzar del SMN. Período 2001–2010. 
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Sudestada: Es un fenómeno que se localiza en el Río de la Plata y está 

caracterizado por el ingreso de viento persistente, regular a fuerte y muy húmedo, 

generalmente no muy frío, del sector SE. Se produce por la acción conjunta de un anticiclón 

ubicado sobre la Patagonia Sur o al sur de la provincia de Buenos Aires y un sistema de 

baja presión sobre el sur del litoral o Uruguay. Puede producir lluvia que dura varios días; 

también puede ocurrir sin precipitaciones. Las sudestadas pueden ser “leves”, “moderadas” 

o “fuertes”. Provocan importantes crecidas en el Río de la Plata, inundando nuestra costa. 

Adicionalmente causan un efecto de taponamiento de los sistemas hídricos que 

desembocan en el estuario, provocando desbordes en los cursos de agua y perjuicios a la 

población ribereña. Según el SMN5, el 90% de los días con sudestada sucedió entre Abril y 

Diciembre y las sudestadas “fuertes” de Marzo a Octubre. 

Pampero: Es un viento frío y seco del sector Sur y Sudoeste. Avanza detrás del 

ingreso de un frente frío impulsado por un anticiclón pos frontal. Dura poco, despeja la 

atmósfera y produce un descenso brusco de la temperatura y humedad causando heladas 

en el invierno. En el Río de la Plata, impulsa las aguas hacia la costa uruguaya, originando 

pronunciadas bajantes en nuestras costas que pueden afectar las tomas de agua, la 

producción de agua potable y el normal desarrollo de la vida de los peces que habitan las 

aguas someras costeras. Se denomina “Pampero húmedo” cuando al inicio produce 

precipitaciones y tormentas eléctricas, “Pampero seco” si no produce precipitaciones (su 

duración es más prolongada) y “Pampero sucio” cuando sopla luego de un período de 

sequía y es suficientemente fuerte como para levantar el polvo del suelo. En los meses de 

Junio y Julio de 2011, el ingreso de masas de aire provenientes de este sector, acarreó 

cenizas volcánicas en suspensión, que alcanzaron el área metropolitana, tras el fenómeno 

de erupción de cenizas ocurrido en el Volcán Puyehue en Chile. 

Vientos del Este, Noreste y Norte. Se trata de vientos que proceden del Anticiclón 

Atlántico Sur cuyo sentido de giro es antihorario. Las masas de aire provenientes del Este, 

que son las más frecuentes en el área, y las del sector NE, ingresan como vientos suaves y 

húmedos. El viento Norte, durante el verano es seco y cálido a sofocante, produce malestar; 

en invierno es templado y seco. 

Viento del Sur (invasión de aire polar). Este viento se origina en el Anticiclón Polar 

Antártico. Es un viento muy frío y húmedo. Cuando el frente de aire polar avanza, puede 

 
 

5 Según un análisis de 20 años. Sudestada. Frecuencia de Ocurrencia del Fenómeno, basado en Celemín A. 1984. 
Meteorología Práctica. Edición del Autor. En: www.smn.gov.ar (accedido 21/10/10). 

http://www.smn.gov.ar/
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provocar chaparrones y un brusco cambio en la temperatura, además de heladas en 

nuestra región durante el invierno. 

4.1.1.2. Cambio climático 
 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas 

de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, 

etc. Estos cambios se debieron en principio a causas naturales y, en los últimos siglos a la 

acción del hombre. 

Es importante para el caso del diseño de infraestructura que dependen para su 

cálculo de datos promedio de las distintas variables atmosféricas, estudiar el nuevo 

comportamiento de estas variables y sus variaciones puntuales. 

En los últimos 200 años, el crecimiento exponencial de la población y de los niveles 

promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso incremento de la demanda global de 

todo tipo de recursos y modificó casi completamente la superficie continental del planeta. La 

base de la expansión del consumo fue el ritmo explosivo del desarrollo tecnológico que hizo 

que, por primera vez, se produjeran impactos significativos sobre el planeta cambiando 

drásticamente la dinámica del mismo. El impacto mas significativo fue producido por la 

emisión de gases de efecto invernadero alterando el balance de radiación que se produce 

en el planeta, provocando un calentamiento totalmente inusual en los últimos 150 años. Lo 

más probable es que este proceso se acelere en las próximas décadas. 

El principal cambio climático a la fecha ha sido en la atmósfera, Hemos cambiado y 

continuamos cambiando, el balance de gases que forman la atmósfera. Esto es 

especialmente notorio en gases invernadero claves como el CO2, Metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O). Estos gases naturales son menos de una décima de un 1% del total de gases 

de la atmósfera, pero son vitales pues actúan como una "frazada" alrededor de la Tierra. Sin 

esta capa la temperatura mundial sería 30°C más baja. 

Es muy probable que el calentamiento global tenga serios efectos sobre los 

océanos. Se sabe que el dióxido de carbono se disuelve más fácilmente en agua fría que en 

agua caliente, por lo que, de entrada, un calentamiento general disminuirá la capacidad del 

océano para captar dióxido de carbono de la atmósfera y favorecerá el efecto invernadero. 

El aumento de temperaturas también aumentará el flujo de agua dulce en los océanos en 

latitudes altas, los modelos sugieren que esto se debe al aumento de lluvias en latitudes 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

69 

 

 

 
medias y altas y el deshielo de los casquetes polares. Además las temperaturas cálidas 

provocan la expansión del agua, lo que, unido con el agua del deshielo, provocará un 

aumento del nivel del mar que provocará serias inundaciones. 

Contexto general6 

 
Como resultado de numerosos modelos matemáticos globales desarrollados a lo 

largo de los años, publicados por el Panel Internacional sobre Cambio Climático, (IPCC), se 

proyecta un aumento de veranos con riesgo asociado de sequía. Quince corridas del 

AOGCM (Atmosphere-Ocean General Circulation Model) realizadas recientemente para un 

clima futuro más cálido indican veranos más secos en la mayoría de las zonas subtropicales 

del norte y en latitudes medias, si bien existe una amplia gama en el grado de sequedad de 

verano a través de modelos. Las sequías asociadas con estos veranos secos podrían 

causar la extinción de vegetación regional y contribuir a un aumento del porcentaje de tierra 

seca sobre el área que experimenta la sequía en un momento dado; por ejemplo, sequía 

extrema que actualmente presenta un 1 % podría llegar al 30 % hacia 2100. 

4.1.1.3. Conclusiones 
 

El área de concesión de AySA se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo. 

Esto implica un patrón de onda anual en las principales variables meteorológicas como 

temperatura y precipitación, destacándose los máximos valores de temperatura en la 

estación verano y los mínimos en invierno. Asimismo las precipitaciones más altas con 

valores superiores a los 100 mm ocurren en los meses de verano/otoño (Marzo y Abril) y en 

los meses de primavera/verano (Octubre, Noviembre y Diciembre). Se destaca un marcado 

gradiente de variación en la temperatura entre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores 

por el fenómeno de “Isla de Calor”. El mismo genera una menor amplitud térmica en el 

casco urbano y una mayor amplitud en el área suburbana. Esta variación puede ser de 

hasta 8°C en los valores de temperatura mínima tomando Aeroparque y Ezeiza como 

referencia. Se destaca un incremento en la temperatura media anual de 1,3°C en el decenio 

2001-2010 comparada con el decenio 1991-2000, al mismo tiempo que un ligero incremento 

en las precipitaciones y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos tales 

como lluvias intensas y sequías. 

 
 
 

6 Observed and projected changes in climate as they relate to water – Chapter 2 – Climate change and  water. 
IPCC - Technical Paper VI 
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4.1.2. Geología 

 
La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría resumirse 

en una pila de sedimentos, en su mayoría continentales, que se apoyan sobre un 

basamento cristalino fracturado. Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las 

secciones sedimentarias más modernas. Esto se debe a que el paisaje de la Región 

Pampeana no ha estado sujeto a fenómenos tectónicos de plegamiento o alzamiento, lo 

cual tiene su relación con el relieve de tipo llanura levemente ondulada. 

Hacia fines del Siglo XIX el investigador F. Ameghino7 (1880 - 1889) aplicó por 

primera vez nombres propios a los diferentes horizontes de la serie Pampeana, 

construyendo un sistema de nomenclatura regional y estableció el esquema estratigráfico 

básico del área. (Figura 26). 

 
Figura 26: Estratigrafía comparativa 

Dentro de la región pampeana las capas que forman parte de la secuencia 

estratigráfica son aquellas pertenecientes a las siguientes Formaciones (nombradas de la 

más joven a la más antigua): 

- Formación Pospampeana (Platense, Querandinense y Lujanense), 
 

7 AMEGHINO, F., 1880. “La Formación Pampeana”, París, Buenos Aires. AMEGHINO, F., 1889. “Contribución al 
conocimiento de los mamíferos de la República Argentina“. Academia Nacional de  Ciencias, Córdoba, Actas VI, Córdoba. 
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- Formación Pampeana (Bonaerense y Ensenadense), 

- Formación Puelchense. 
 

En aquella zona de la región pampera cercana a la costa del Río de la Plata, la cual 

tiene relación con el área del proyecto, se puede establecer una clara vinculación entre las 

características geomorfológicas y las estratigráficas. Para su referencia Frengüelli (1950) 

divide la región pampeana en dos terrazas: la Terraza Baja y la Terraza Alta, por lo tanto, se 

realiza la vinculación con la estratigrafía de acuerdo a dicha clasificación. 

4.1.2.1. Formación  Pospampeana 
 

El corte geológico regional esquemático de la Figura 28 muestra la disposición de la 

Formación Pospampeana. Esta se dispone aflorante en los principales cauces tributarios del 

Río de la Plata. 

Aquellos paleosuelos que se presentan en superficie son los que corresponden a los 

pisos Lujanense, Platense y Querandinense de la Formación Pospampeana; los cuales se 

encuentran ubicados sobre los paleosuelos de la Formación Pampera (Intermedio e 

Inferior); los cuales a su vez están sobre los paleosuelos de la Formación Puelchense. 

Dichos paleosuelos están sometidos a frecuentes proceso de inundación, 

sepultamientos y decapitaciones. La zona de depositación pospampeana responde en 

líneas generales a un conjunto estratigráfico de paleosuelos finos superpuestos, originados 

principalmente en ciclos climáticos interglaciares y glaciales (Lujanense, Querandinense y 

Platense) representativos de cambios en la posición de la línea de costa (nivel de base). 

El Lujanense se corresponde a un período frío vinculado a un período glacial, con la 

costa muy alejada de la posición actual, mientras que el Querandinense es representativo 

de una ingresión marina interglaciar originada en el derretimiento de los casquetes 

glaciares, llegando a penetrar profundamente en los ríos y arroyos tributarios al Río de la 

Plata. Los depósitos Platenses por su parte son limos loéssicos depositados en ambientes 

comparables con el actual. 

Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos progradantes del Delta del Paraná 

avanzan sobre la costa del Río de La Plata llegando a la altura de San Isidro mientras que 

aguas abajo del Riachuelo, sobre la costa del Río de La Plata se depositan limos y limos 

arenosos finos propios de barras costeras generadas por las corrientes de deriva costeras 

(Sudestadas). 
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4.1.2.2. Formación Pampeana 

 
En el corte geológico regional esquemático presentado en la Figura 27 puede 

observarse que en los sedimentos de la Formación Pampeana afloran o subafloran, 

dependiendo del relieve. Los horizontes más antiguos, pertenecen a la Formación 

Ensenadense, están situados en las cotas más bajas; mientras que los horizontes más 

jóvenes de la Formación Bonaerense se encuentran en las cotas más altas del terreno. 

La Formación Pampeana está conformada por paleosuelos que se caracterizan por 

su buena consistencia debida a los procesos previos de consolidación. Se puede dividir en 

tres horizontes superpuestos (de más jóvenes a más antiguos): 

Figura 27: Esquema de corte estratigráfico suelo- subsuelo8.
 

El primero de ellos es el horizonte superior, corresponde al piso Bonaerense. Su 

color es castaño y es  de tipo arcilloso. Se  lo  puede  caracterizar  como  un suelo,   firme, 

 
 
 

8"AABA Atlas Ambiental de Buenos Aires - http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar". Nabel, Paulina, infografía AABA 2006. 

http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/


Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

73 

 

 

 
plástico y a veces expansivo. La napa profunda se encuentra situada hasta un máximo de 

10 metros por debajo del terreno natural. 

El horizonte superior se presenta por sobre la cota OSN9 22,5 m aproximadamente. 
 

El segundo horizonte, el intermedio, pertenece al piso Ensenadense Superior. Posee 

el mismo color que el anterior horizonte y es del tipo limoso y limo-arenoso. Es poco 

plástico, muy cohesivo y duro debido a la presencia de impregnaciones calcáreas nodulares 

o mantiformes llamadas “toscas”. 

El tercer horizonte, el inferior, se corresponde con el piso Ensenadense Inferior. Se 

manifiesta normalmente por debajo de la cota OSN 0,0 m, razón por la cual es una unidad 

de subsuelo no aflorante en ningún sitio (al igual que todas las unidades estratigráficas que 

se encuentran por debajo de ella). 

Este horizonte inferior presenta un color gris-verdoso y su granulometría es arcillosa. 

Son suelos muy consistentes debido a los procesos de preconsolidación a los que han 

estado sujeto. Es de destacar sus características que van de plástico a muy plástico y 

puede presentar laminación horizontal. Es de baja permeabilidad vertical, constituyéndose 

en confinante de las arenas acuíferas subyacentes (que conformarán el acuífero 

Puelchense) hacia las que pasa hacia abajo en transición. En algunos puntos posee muy 

escaso espesor o se encuentra ausente, permitiendo la comunicación de los acuíferos libre 

y confinado. 

4.1.2.3. Formación Puelchense 
 

Se ubica por debajo de la Formación Pampeana (Superior, Intermedio e Inferior) (ver 

Figura 28), y está conformada típicamente por arenas claras, limpias, acuíferas y 

confinadas. 

4.1.3. Fisiografía  y Geomorfología 
 

4.1.3.1. Fisiografía 
 

Como ya se mencionó, el área de estudio se encuentra localizada en la Región 

Pampeana, posee una morfología de tipo ondulada, es decir, relieve llano con algunas 

lomadas alternantes. Presenta una planicie inundable de suave pendiente hacia el Río de la 

Plata. 

 
9 El 0,00 m OSN corresponde -12,0267 m IGN. En tanto que el 0,00m IGN se considera a la línea imaginaria que se encuentra 

18,4523 m por debajo del nivel de la estrella del peristilo de la Catedral de Buenos Aires 
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Se trata de un relieve formado a partir de la erosión de los sedimentos pampeanos 

dentro del cual se entallan los valles de los cortos arroyos locales que descienden hacia el 

Río de la Plata o hacia sus tributarios principales, que en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires son los ríos de la Reconquista y Matanza–Riachuelo. 

La acción antrópica ha modificado la fisiografía natural del terreno, construyendo 

zanjas, dragados, rectificaciones y desvíos de los cursos de agua o suavizando los 

accidentes geográficos y su pendiente natural. Por tratarse de zonas urbanizadas, la 

mayoría de los arroyos se encuentran entubados. 

4.1.3.2. Geomorfología 
 

Los lineamientos básicos del relieve y la geología de la región fueron establecidos 

inicialmente por Ameghino (1908) y Frenguelli (1950), actualizados por Fidalgo et al. (1975) 

y más recientemente descriptos por Yrigoyen (1993). Frengüelli (1950) dividió a la región 

pampeana en dos terrazas, la Terraza Alta, la Terraza Baja y determinó la presencia de una 

Planicie Aluvial en los niveles topográficos más bajos. Estas unidades se encuentran 

separadas por una antigua línea de costa, denominada escalón y por los sectores que 

bordean los cauces. 

La Terraza Alta es más extensa en superficie. En general se trata de una llanura 

sumamente plana que comprende la mayor parte de la cuenca del río Matanza-Riachuelo y 

hacia el sur hasta el río Salado. 

La característica más destacada es su exigua pendiente y su relación directa con los 

problemas de escurrimiento de las aguas superficiales. El viento ha sido el principal 

modelador en este distrito, así se han formado numerosas cubetas de deflación que 

constituyen en la actualidad cuencas cerradas ocupadas por lagunas o pantanos 

permanentes o temporales (Tricart, 1973). Los suelos originales fueron removidos por la 

acción hídrica, por lo que predominan limos y arcillas, aportando también iones de calcio en 

solución que contribuyeron a la formación de horizontes de tosca. Esta unidad se desarrolla 

topográficamente por arriba de la Terraza Baja. Comprende las alturas mayores a cotas 

entre 12 a 15 m. En su parte más alta, ocupa los sectores centrales de la traza del 

Ferrocarril. 

La Terraza Baja bordea al Río de la Plata, extendiéndose como una larga faja desde 

el Sudeste hacia el Noroeste hasta confundirse hacia el Norte con el Delta del Río Paraná. 
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Frente a la Ciudad de Buenos Aires esta geoforma se ubica altimétricamente entre la 

cota del nivel del Río de La Plata y la cota de 12 m aproximadamente, ingresando en el 

tramo inferior de los ríos y arroyos que tributan al Río de la Plata, incluyendo al Riachuelo y 

el Río de la Reconquista. 

La Planicie Aluvial se dispone en los sectores bajos de los cauces de los ríos 

cubriendo las áreas en donde se producen las inundaciones máximas. 

Sobre el sector de la Provincia de Buenos Aires, el área que ocupa es 

topográficamente baja, llegando a impactar hasta por lo menos la cota de 5 m. La planicie 

aluvial en gran parte se encuentra afectada antrópicamente debido a la localización urbana 

de barrios y asentamientos. 

En algunos sectores del cauce de los principales ríos que desembocan al Río de La 

Plata, se anularon algunos meandros debido a su rectificación. A pesar de estas obras, la 

Planicie Aluvial conserva las características de una morfología plana y baja, donde a modo 

de fantasmas se observan las depresiones y lagunas semilunares propias del sistema 

hídrico, las que en épocas de excesos por inundaciones se colmatan con aguas 

estancadas. 

4.1.4. Suelos 
 

La Provincia (y la Ciudad) de Buenos Aires a pesar de presentar una morfología de 

superficie aparentemente uniforme, incluye accidentes sumamente importantes que 

condicionan la formación y distribución de los suelos10 Según el ambiente edafológico en el 

cual se formaron, Cappanini y Mauriño11 separaron a los suelos de la Provincia de Buenos 

Aires en: 

4.1.4.1. Suelos de llanura alta 
 

Se vinculan con el loess bonaerense y materiales del Ensenadense. Se trata de 

suelos Brunizem pedocálcicos y pedalférricos, con tendencia planosólica. Son suelos 

saturados debido al exceso de agua del balance hídrico. Son suelos levemente ácidos con 

gran concentración de materia orgánica y sales. Han alcanzado gran madurez. 

 
 
 

10 CAPPANINI, D. A. y DOMINGUEZ. 1961.”Los principales ambientes geoedafológicos de la Provincia de Buenos Aires” IDIA  
n° 163. 
11 CAPPANINI, D. A. y MAURIÑO, V. R. 1966. “Suelos de la zona litoral estuárica, comprendida entre Buenos Aires al Norte   y 
La Plata al Sur (Provincia de Buenos Aires) “. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2da. Colección de suelos.  
Buenos Aires 
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4.1.4.2. Suelos de escalón 

 
Se desarrollan sobre los materiales del Ensenadense. Se clasifican como Planosoles 

con un horizonte A muy marcado. Presentan drenaje lento. 

4.1.4.3. Suelos de llanura baja 
 

Son suelos jóvenes ya que se han desarrollado sobre sedimentos más modernos 

correspondientes a los pisos Lujanense, Querandinense y Platense. Son suelos que se 

hallan sometidos a frecuentes inundaciones, sepultamientos y decapitaciones. 

4.1.4.4. Suelos en la zona del proyecto 
 

Las obras relativas al Proyecto se desarrollarán sobre suelos pospampeanos 

coincidente con áreas de planicie costera, ríos y arroyos tributarios. 

La zona de depositación pospampeana coincide aproximadamente con la terraza 

baja, e ingresa en los principales cauces tributarios al Río de la Plata. 

Para una mejor comprensión de los suelos presentes, debe tenerse en 

consideración las fuertes acciones antrópicas realizadas, por un lado con la generación de 

rellenos ganando terrenos al Río de la Plata y por otro lado con las rectificaciones parciales 

de cursos fluviales, tanto del Río Reconquista como del Río Matanza - Riachuelo. 

La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un conjunto 

estratigráfico de suelos finos superpuestos, originados principalmente en ciclos climáticos 

interglaciales y glaciares (Lujanense, Querandinense y Platense) y representativos de 

cambios en la posición de la línea de costa (nivel de base). El Lujanense se corresponde a 

un periodo frío vinculado a un periodo glacial, con la costa muy alejada de la posición 

actual, mientras que el querandinense es representativo de una ingresión marina interglacial 

originada en el derretimiento de los casquetes glaciares, llegando a penetrar profundamente 

en los ríos y arroyos tributarios al Río de la Plata. Los depósitos platenses por su parte son 

limos loessicos depositados en ambientes comparables al actual. 

Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos progradantes del Delta del Paraná 

avanzan sobre la costa del Río de la Plata llegando a la altura de San Isidro mientras que 

aguas abajo del Riachuelo sobre la costa del Río de la Plata se depositan limos y limos 

arenosos finos propios de barras costeras generadas por las corrientes de deriva costeras 

(sudestadas). 
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Los límites no pueden establecerse de manera muy precisa, por características 

geotécnicas reflejo del ambiente de depositación, los depósitos pospampeanos de esta área 

podrían sectorizarse en: 

• Zona costera 

• Valles de los Ríos Matanza - Riachuelo 

• Valle del Arroyo las Piedras 

• Zona entre los valles del Riachuelo y Arroyo Las Piedras 

• Zona del Río Reconquista y Arroyo Cordero. 

• El área de obra se corresponde con la última sectorización mencionada. 
 

4.1.5. Hidrología y calidad de aguas 
 

4.1.5.1. Hidrogeología 
 

De acuerdo a Auge12 (2004) el área de estudio queda comprendida dentro de la 

región hidrogeológica NE de la Provincia de Buenos Aires. Esta zona comprende el sector 

NE de la provincia de Buenos Aires y sus límites son: al NO la Provincia de Santa Fe, al NE 

y SE los ríos Paraná y de la Plata y al SO la divisoria entre las cuencas hidrográficas del 

Plata y del Salado. (Figura 28). 

El drenaje superficial es favorecido y limita anegamientos en el Delta del Paraná y 

planicies de inundación de los ríos presentes en el área del Proyecto. En esta área existe un 

predominio de escurrimiento superficial hacia el Río de la Plata. Es por ello también, que se 

deben prever inundaciones por Sudestada o lluvias, pero con un rápido escurrimiento del 

líquido. Las condiciones morfológicas de la región, de pendientes muy bajas y las 

características generales geomorfológicos y edafológicas; favorecen la infiltración y también 

la recarga de los acuíferos. 

Cada Formación Geológica posee un comportamiento hidrogeológico particular. Se 

mencionan a continuación las principales Formaciones relacionadas con el área de estudio: 

- La Formación La Plata se comporta como un acuífero libre discontinuo con una salinidad 

de 1 a 5 g/l. Su uso es de tipo rural y ganadero. 

- La Formación Querandí, perteneciente a la Edad Holocena, posee un comportamiento 

hidrogeológico del tipo acuitardo a pobremente acuífero; siendo su salinidad de 5 a 10 

g/l. 

12 AUGE, M. 2004. “Regiones Hidrogeológicas Argentinas”. La Plata, Buenos Aires 
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- La Formación Luján, perteneciente también a la Edad Holocena, posee el mismo 

comportamiento variando levemente su salinidad (2 - 10 g/l). 

- La Formación Pampeana de la Edad Pleistocena, se comporta como un acuífero libre el 

cual en profundidad pasa a ser semiconfinado. Posee moderada productividad y su 

salinidad es de 0,5 a 2 g/l. Su uso es urbano, rural y es utilizado para riego 

complementado con uso ganadero e industrial. 

- La Formación de las Arenas Puelches, perteneciente a la Edad Plio-Pleistocena tiene un 

comportamiento hidrogeológico del tipo acuífero semiconfinado de media a alta 

productividad (30 a 150 m3/s). Su salinidad es menor a 2 g/l. Sus usos son similares que 

la Formación Pampeana. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de recarga se sitúa en la Terraza 

Superior y el área de descarga en la Terraza Inferior. 

Figura 28: Regiones hidrogeológicas de la Provincia de Buenos Aires 
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4.1.6. Recursos hídricos 

 
4.1.6.1. Superficiales 

 
Todos los ríos y arroyos que se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires pertenecen a la Cuenca del Plata, que presenta tres cursos principales, los ríos Luján, 

Reconquista y Matanza – Riachuelo, a partir de los cuales se estructura la mayor parte del 

drenaje regional y una serie de ríos y arroyos de menor magnitud. 

Estos ríos, en su mayoría, se encuentran muy modificados, en particular en la 

Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas densamente pobladas del conurbano, el sistema 

de drenaje original se ha sustituido por emisarios y conductos secundarios entubados. 

Las dos cuencas de mayor importancia que llegan al Río de la Plata son las de los 

ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo. Los Partidos de Moreno y San Miguel se encuentran 

bajo la influencia de la primera de estas cuencas. (Figura 30). 

A continuación se describen las características principales de la cuenca del Río de la 

Plata y de la cuenca del Río Reconquista, dado que las obras se desarrollarán en el ámbito 

de influencia de ésta última. Del mismo modo, se incluye la descripción de los arroyos que 

tienen influencia sobre el área de estudio. 

Cuenca del Plata- Generalidades 
 

La Ciudad de Buenos Aires y su conurbano se ubican sobre la costa meridional del 

Río de la Plata, desagüe de una de las cuencas más caudalosas del mundo, que cubre 

áreas no solo argentinas sino también uruguayas, paraguayas y brasileñas de más de 

4.000.000 km2. 
 

El Río de la Plata es un gran estuario del océano Atlántico formado por la unión de 

los ríos Paraná y Uruguay. Su lecho recibe millones de m3 de limo proveniente del noroeste 

argentino, el cauce observa la presencia de extensos bancos de baja profundidad que 

dificultan la navegación que sólo es posible a través de canales, algunos de ellos naturales 

y otros mantenidos mediante dragado. La costa argentina de este río es baja y corresponde 

a la cuenca sedimentaria de la Pampa formada por mesetas de limo que alternan con 

planicies barrosas13. 

 
 
 

13 Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Descripción de cuencas hídricas superficiales. Cuencas de 
desagüe del río de la Plata hasta el río Samborombón. En: 
http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/47.pdf. (accedido 01-03-16) 

http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/47.pdf
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Presenta un régimen fluvial típico, influido por las mareas y sudestadas, 

provenientes del Atlántico. 

Río Reconquista 
 

El Río de Reconquista corre (debido al señalado control estructural de los cursos 

fluviales en la Pampa Ondulada) con rumbo dominante SO-NE, desembocando actualmente 

en el río Luján en la zona de Tigre, si bien es probable que un antiguo brazo del mismo 

desembocara directamente en el río de la Plata, a la altura de San Fernando. Posee una 

longitud de 82 Km y drena una cuenca de 1738 Km². Su tramo superior y medio, que 

corresponde al 60% de la cuenca, tiene características rurales, mientras que el 40% 

restante, perteneciente a su tramo inferior, presenta características de cuenca urbana y 

semiurbana. 14
 

Tiene sus nacientes en el Moreno y se forma por la unión de numerosos cursos 

menores. Sus principales afluentes son los arroyos Durazno, La Choza y La Horqueta, que 

le dan origen. Donde se unen los dos primeros se ha construido la presa Ing. Roggero que 

genera un embalse de 120 Hm³ que se usa para el control de crecidas. Aguas arriba de 

dicho embalse, sobre los arroyos La Choza y Durazno, se han construido dos presas de 75 

y 55 Hm³ respectivamente, con el mismo propósito. Aguas debajo de la presa recibe la 

descarga de los arroyos: del Sauce, Torres, Las Catonas, Los Berros, Morón (este a su vez 

recibe la descarga de una parte de la cuenca superior del Aº Maldonado y Basualdo). 

Posee una pendiente media mayor que el Matanza (desnivel de 42 m), con 

numerosos resaltos en su curso debidos a la presencia de bancos de tosca, alguno de los 

cuales se pueden observar desde el Camino del Buen Ayre y la autopista Gaona. Luego el 

curso se bifurca a unos 2.5 Km de la desembocadura. Uno de sus brazos es el río Tigre y el 

otro continúa con la denominación de río Reconquista. Un poco antes de la bifurcación se 

ha construido un canal aliviador que se utiliza como Pista Nacional de Remo y que tiene una 

capacidad de 200 m³/seg. 

En la Figura 29 se observa la delimitación de la cuenca conformada por los partidos 

de San Fernando, Hurlingham, Ituzaingó y San Miguel con alrededor del 100% dentro de la 

cuenca. Los demás partidos que se encuentran parcialmente influenciados por la cuenca 

del río Reconquista, son: San Isidro (96,6%), Moreno (94,6%), General Rodríguez (91,5%), 

Morón (72,8%), General San Martín (69,5%), Merlo (58,5%), Tres de Febrero (53,6%), 

 
 

14Fuente: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar 

http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/


Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

81 

 

 

 
General Las Heras (41,8%), Tigre (37,7%), Marcos Paz (35,6%), Malvinas Argentinas 

(30%), José C. Paz (25,4%), Luján (22,6%) y Vicente López (14,4%)15
 

Desde el punto de vista hidrológico la cuenca se divide en tres tramos: Cuenca Alta, 

desde la naciente hasta la presa Roggero; Cuenca Media desde la mencionada presa hasta 

la desembocadura del Arroyo Morón y Cuenca Baja, que va desde esa confluencia hasta la 

desembocadura en el Río Luján (ver Figura 30)16. 

Tal como se puede apreciar, los Partidos de Moreno y San Miguel pertenecen a la 

Cuenca Media. 

 
 

Figura 29: Cuenca del Río Reconquista y Afluentes17. 
 
 

A modo de breve diagnóstico de la situación ambiental de la cuenca se podría decir 

que en la Cuenca Alta predominan las actividades rurales mientras que en las Cuencas 

Media y Baja, el gran deterioro ambiental se debe principalmente a la gran densidad 

poblacional asociada con la falta de servicios sanitarios y al asentamiento de industrias. 

Entre las industrias en funcionamiento, según el Censo Nacional Económico de 1994, se 

 
15 Fuente: http://www.cuencareconquista.com.ar/partidos.htm 
16 Autoridad del Agua (ADA). OlimpíADA por el Reconquista 2016. 
17 2009. Ministerio de Infraestructura. Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Públicas. Provincia de Buenos Aires. Plan Hidraúlico. En: 
http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/hidraulica/informacion/Plan%20Hidraulico%202009.pdf (Accedido 27-10-16) 

http://www.cuencareconquista.com.ar/partidos.htm
http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/hidraulica/informacion/Plan%20Hidraulico%202009.pdf
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encuentran establecimientos textiles, frigoríficos, de la construcción, químicos y curtiembres, 

entre otros. (ADA, 2016) 

En el sector sudeste del partido se desarrolla el curso de agua más importante, el 

arroyo Las Catonas, que forma una microcuenca con varios afluentes menores, y que 

desemboca en el Río Reconquista. 

En la Figura 30 se observa el detalle de los Municipios que conforman la Cuenca del 

Río Reconquista y la división de las Cuencas Alta, Media y Baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Cuenca del Río Reconquista y Municipios que la conforman según tramos (Alta – Media - 
Baja) 
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En la Figura 31 se marcan los principales Arroyos del Partido de Moreno. 
 
 
 

 
Figura 31: Principales arroyos del Partido de Moreno 

 
 
 

En la Figura 32 se observa una vista del Arroyo Las Catonas en las cercanías de la 

Planta Depuradora Las Catonas. 
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Figura 32: Arroyo Las Catonas situación actual en las cercanías de la Planta 
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En la Figura 33 se detallan los resultados de los muestreos realizados por AySA en 

sus campañas de medición para los puntos Aguas Arriba del Arroyo Las Catonas, (Presa 

Roggero, Puente Emilio Mitre y Puente Independencia) y para el punto Aguas Abajo del 

mismo arroyo, (Puente Gorriti) 
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RCQ-PresaRoggero 19/05/2010 10:15 8,2 - - - <0.5 2.6 16 5 82 1,0 - 0,1 1,0 - 0.4 17 <0.1 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 33,0 - 0,0 <0.4 4,30E+02 2,30E+02 2,30E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteEmilioMitre 19/05/2010 11:00 8,4 995 - 120 <0.5 2.1 18 14 94 8,8 6,4 0,4 1,9 - <0.3 17 <0.1 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 34,0 - 0,1 <0.4 2,40E+05 2,40E+05 2,40E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteIndependencia 20/05/2010 09:05 8,0 1124 - 85 3.3 2.2 21 22 67 11,0 8,2 0,9 1,9 - 0,6 <10 <0.1 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 28,0 - 0,0 <0.4 2,40E+05 1,10E+05 1,10E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 0,1 2,8 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 20/05/2010 10:15 8,0 1239 - 33 3.0 0.9 8 6 42 15,4 2,5 1,2 2,3 - <0.3 <10 <0.1 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 27,0 - <0.010 <0.4 7,50E+04 7,50E+04 7,50E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 0,2 0,7 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 28/02/2011 09:20 8,3 919 - 250 6.7 1.0 12 8 <30 <0,05 6,0 0,1 1,5 - 0.3 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 39,0 - <0,01 <0,4 4,60E+03 4,60E+03 4,60E+03 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 28/02/2011 09:50 8,0 960 - 250 5.3 1.9 20 12 <30 3,9 16,2 1,0 1,8 - 0.4 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 32,0 - <0,01 <0,4 1,10E+05 4,60E+04 4,60E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 28/02/2011 10:11 7,9 1028 - 240 <0.5 1.1 18 11 <30 3,8 21,7 0,8 2,1 - <0,3 <10 <0,1 <0,1 20,0 - <1.0 - <2 - 33,0 - <0,01 <0,4 4,60E+05 4,60E+05 4,60E+05 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 0,2 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 28/02/2011 10:38 7,9 1033 - 160 <0.5 0.8 11 9 <30 4,7 25,4 1,8 1,8 - <0,3 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 30,0 - <0,01 <0,4 4,60E+04 4,60E+04 4,60E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 0,1 0,2 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 26/09/2011 10:00 8,6 911 - 140 8.4 2.9 18 8 120 0,1 4,9 0,1 1,5 - <0,3 29 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 35,0 - 0,0 <0,4 2,20E+03 7,00E+02 7,00E+02 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 26/09/2011 10:28 8,4 977 - 120 6.4 2,3 15 9 120 4,5 4,9 0,4 3,5 - <0,3 27 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 43,0 - 0,0 <0,4 9,18E+04 2,40E+04 2,40E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 26/09/2011 10:55 7,9 1252 - 100 <0.5 3,4 23 20 205 >10 4,1 0,7 6,8 - 0.4 33 0,3 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 36,0 - 0,0 <0,4 1,72E+06 1,09E+06 1,09E+06 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 26/09/2011 11:15 8,2 1000 - 110 3.5 2,3 16 21 83 4,6 4,7 0,5 1,3 - <0.3 29 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 42,0 - 0,0 <0,4 7,00E+04 2,40E+04 1,09E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 20/03/2012 09:15 8,0 568 - 80 6.1 1,1 13 11 75 0,9 3,6 0,2 1,0 - 0,3 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 33,0 - <0,01 <0,4 2,40E+03 <18 <18 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 20/03/2012 09:50 7,9 623 - 95 4.9 1,1 15 8 37 4,6 4,7 0,7 1,0 - 0,3 24 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 11,0 - <0,01 <0,4 2,40E+04 2,40E+03 1,30E+03 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 20/03/2012 10:46 7,8 678 - 80 3.4 0,7 15 11 58 1,6 7,0 0,9 1,0 - 0.4 24 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 28,0 - <0,01 <0,4 5,42E+05 2,40E+05 2,40E+05 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 20/03/2012 10:10 8,0 1033 - 90 3.5 1,2 13 9 <30 0,7 6,4 0,9 1,0 - 0.4 32 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 27,0 - <0,01 <0,4 3,48E+04 9,20E+03 9,20E+03 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 25/06/2012 11:40 8,0 729 - 120 9.4 0,6 25 4 66 0,1 9,1 0,4 1,5 1,1 <0.3 10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 18,0 - <0,01 <0,4 - 3,30E+02 1,30E+02 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 25/06/2012 12:25 8,0 867 - 95 6.6 0,7 26 12 69 7,2 9,7 0,9 1,5 1,7 <0.3 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 15,0 - <0,01 <0,4 - 1,09E+05 3,48E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 25/06/2012 12:50 7,8 1148 - 65 <0.5 0,7 23 20 99 >10 10,8 0,8 1,5 - <0.3 <10 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 15,0 - <0,01 <0,4 - 2,40E+05 1,61E+05 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 2,1 <0,6 <0,5 <5,0 0,7 <6,3 <0,5 <1 0,3 0,7 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 26/06/2012 09:10 7,8 1033 - 70 <0.5 1,8 16 9 <30 >10 3,9 0,8 1,5 - 0.3 23 <0,1 <0,1 <20 - <1.0 - <2 - 18,0 - 0,0 <0,4 - 2,40E+05 9,18E+04 - <20 <0,04 <1.0 <0,04 <0,1 <0,01 <0,04 <0,04 <0,01 <0,01 <5,0 <1.0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 300,0 <0,5 <1,8 0,5 <0,5 200,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1 0,5 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 22/01/2013 09:20 8,2 762 - 200 7.9 1,0 19 X 80 <0,05 6,6 0,1 1,0 0,9 <0.3 19 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 29,0 - <0.010 1,0 2,40E+03 2,30E+02 2,30E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 22/01/2013 10:00 8,1 904 - 170 5.7 0,7 15 8 91 4,3 10,6 0,5 1,7 1,4 <0.3 23 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 32,0 - <0.010 <0,4 9,18E+04 2,40E+04 2,40E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 22/01/2013 10:50 7,9 1094 - 100 3.7 <0,5 16 13 77 6,7 10,8 1,7 1,7 1,6 <0.3 30 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 27,0 - <0.010 <0,4 2,40E+06 2,40E+06 2,40E+06 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 23/01/2013 08:35 8,0 1158 - 40 6.4 <0,5 12 9 67 >10 2,3 0,9 2,0 1,6 0.4 12 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 26,0 - <0.010 <0,4 5,42E+05 5,42E+05 5,42E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 11/06/2013 09:30 8,5 859 - 95 4.4 2,6 17 5 62 <0.05 7,6 0,2 0,7 0,7 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 31,0 - <0.010 <0.4 2,20E+03 1,40E+02 1,40E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 11/06/2013 10:15 8,1 973 - 75 3.6 2,5 15 10 55 3,8 9,8 0,8 1,3 1,3 <0.3 14 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 32,0 - <0.010 <0.4 1,61E+05 5,42E+04 5,42E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 11/06/2013 11:00 7,7 1111 _ 70 0.8 4,2 27 34 88 5,3 3,5 0,1 1,6 1,6 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 30,0 - <0.010 <0.4 3,48E+06 1,61E+06 9,18E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 11/06/2013 11:20 8,0 1206 - 27 2.8 1,8 12 8 82 5,5 2,4 1,6 1,5 1,3 0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 25,0 - <0.010 <0.4 9,18E+04 2,40E+04 1,60E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 0,5 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 01/10/2013 09:30 8,4 557 - 75 0.9 3,6 26 9 130 0,1 3,6 0,1 0,8 0,6 <0.3 34 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 19,0 - 0,1 <0.4 9,20E+03 9,20E+03 9,20E+03 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteEmilioMitre 01/10/2013 10:35 8,3 601 - 70 0.9 3,4 25 8 120 0,7 3,1 0,2 1,0 0,8 <0.3 46 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 21,0 - 0,0 <0.4 1,72E+05 9,18E+04 9,18E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <,05 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteIndependencia 01/10/2013 10:59 8,1 676 - 85 1.0 3,5 26 11 135 2,4 3,3 0,3 1,4 1,0 0.9 29 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 21,0 - 0,1 <0.4 2,40E+06 1,61E+06 9,18E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 <0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PuenteGorriti 01/10/2013 11:15 7,9 1125 - 29 0.9 2,8 18 14 105 6,7 2,9 4,5 1,5 1,4 0.7 33 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 21,0 - 0,0 <0.4 1,09E+07 1,61E+06 1,61E+06 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5,0 <1,0 <2,5 <1,0 <5,0 <5,0 <2,5 <0,5 <1,8 <0,5 <0,5 <5,0 <0,5 <6,3 <0,5 <1,0 <0,1 0,1 <2,5 <0,3
RCQ-PresaRoggero 17/03/2014 7,6 385 - 50 1.2 2.9 21 4.9 82 0.18 <2.0 0.07 0.54 0.44 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - <10 - <0.010 <0.4 5,40E+03 4,90E+02 4,90E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 17/03/2014 7,7 404 - 50 <0.5 2.2 19 4.8 67 0.50 5.5 0.54 0.69 0.61 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 11,0 - <0.010 <0.4 5,42E+04 3,48E+04 3,48E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 07/07/2014 8,6 787 - 25 10.2 5.1 33 2.5 68 0.31 3.9 0.08 <0.10 <0.10 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 23,0 - <0.01 <0.4 1,70E+03 1,30E+03 1,30E+03 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 07/07/2014 8,2 884 - 26 6.2 2.6 19 8.6 92 2.0 7.9 0.62 0.30 0.27 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 24,0 - 0.080 <0.4 5,42E+05 3,48E+05 3,48E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 02/12/2014 8,1 386 - 45 8.0 1.2 9.3 7.4 67 0.65 2.3 0.24 0.79 0.67 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 15,0 - 0.010 <0.4 4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 02/12/2014 8,1 493 - 45 7.1 1.2 9.6 8.0 64 1.1 4.3 0.53 0.83 0.74 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 18,0 - 0.020 <0.4 3,48E+04 2,40E+04 1,60E+04 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 23/02/2015 08:30 8,6 878 - 320 0.9 5.2 32 X 69 <0.05 6.6 X 0.98 0.81 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 46,0 - 0.03 <0.4 7,00E+03 2,40E+03 2,40E+03 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 23/02/2015 09:30 8,0 1111 - 45 1.1 2.4 16 X 36 6.2 <2.0 0.07 1.6 1.2 0.3 32 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 31,0 - 0.03 <0.4 5,42E+06 5,42E+06 5,42E+06 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 11/05/2015 09:00 8,5 1204 - 130 8.7 2.3 19 5.3 <30 0.08 9.4 0.46 1.8 1.3 0.4 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 64,0 - 0.01 <0.4 1,70E+03 1,30E+03 1,30E+03 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 11/05/2015 10:00 8,0 1251 - 36 0.6 1.8 13 20 94 <0.05 <2.0 0.06 2.4 1.7 0.7 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 40,0 - 0.03 <0.4 9,18E+06 7,00E+05 7,00E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 0.3 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 14/09/2015 09:15 8.5 711 - 45 6.2 1.2 16 2,2 32 0.21 5.6 0.18 0.49 0.57 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 29,0 - <0.01 <0.4 3,30E+02 3,30E+02 3,30E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 14/09/2015 10:10 7.9 975 - 20 4.2 1.0 18 28 74 5.7 2.2 0.02 1.2 1.1 0.8 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 30,0 - <0.01 <0.4 5,42E+05 2,40E+05 2,40E+05 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 09/11/2015 09:00 8.7 1119 - 110 8.5 18,0 2.4 2.2 46 0.62 7.0 <0.01 0.32 0.89 0.4 47 <0.01 * <0.05* <0.01* mg/l - <0.001* mg/l - <0.005*mg/l - 100 * - <0.01 <0.4 4,90E+02 4,90E+02 4,90E+02 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 09/11/2015 10:00 8.0 1275 - 39 0.5 13,0 1.8 28 105 >10 <2.0 <0.01 2.5 2.1 0.5 43 <0.01 * <0.05* <0.01* mg/l - <0.001* mg/l - <0.005*mg/l - 95* - 0.04 <0.4 3,48E+06 1,61E+06 1,61E+06 - <20 <0.04 <1.0 <0.04 <0.1 <0.01 <0.04 <0.04 <0.01 <0.01 <5.0 <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 0.2 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 15/02/2016 * 8.5 - 974 96 7.03 1,0 21.5 7 42 <0.1 4.34 0.07 0.68 2.1 0.06 <5 0,0 <0.005 - 0.003 - 0,0 - <0.0006 - 0,0 <0.004 <0.5 2,30E+04 2,30E+02 - Presente - - - - - - - - - - - - - - - <3 <3 - - - - <3 - - - - - - - -
RCQ-PuenteGorriti 15/02/2016 * 8.0 - 1020 78 2.84 1.7 21.6 18 66 3.2 1.57 1.54 0.97 2.9 0.25 5.6 0,0 <0.005 - 0.004 - 0,0 - <0.0006 - 0,0 <0.004 <0.5 2,30E+06 2,30E+05 - Presente - - - - - - - - - - - - - - - <3 <3 - - - - <3 - - - - - - - -
RCQ-PresaRoggero 13/06/2016 09:10 8.5 940 - 39 1.3 3.1 22 X 57 0.11 9.0 0.29 0.70 0.72 <0.3 22 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 33,0 - 0.020 <0.4 2,30E+02 2,30E+02 2,30E+02 - - - - - - - - - - - - <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 13/06/2016 10:39 8.1 1196 - 15 1.2 1.7 13 10 53 4.4 5.4 1.5 0.69 1.7 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 28,0 - 0.020 <0.4 9,18E+05 3,48E+05 3,48E+05 - - - - - - - - - - - - <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 0.3 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PresaRoggero 17/10/2016 09:20 8.2 873 - 85 7.4 2.0 15 4.7 46 0.33 5.7 0.62 0.96 0.91 <0.3 <10 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 26,0 - 0.090 <0.4 3,50E+03 3,50E+03 3,50E+03 - - - - - - - - - - - - <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3
RCQ-PuenteGorriti 17/10/2016 10:30 8.2 705 - 100 3.8 3.9 26 12 73 1.9 4.6 0.60 1.1 1.1 <0.3 15 <0.10 <0.1 <20 - <1.0 - <2 - 27,0 - 0.110 <0.4 2,40E+05 5,42E+05 5,42E+04 - - - - - - - - - - - - <1.0 <2.5 <1.0 <5.0 <5.0 <2.5 <0.5 <1.8 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <6.3 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <2.5 <0.3

X: Interferencia
* : Derivado a Laboratorio Externo

RCQ-PresaRoggero
RCQ-PuenteEmilioMitre
RCQ-PuenteIndependencia

RCQ-PuenteGorriti Aguas Abajo de 
Arroyo Las Catonas

Aguas Arriba de 

Arroyo Las Catonas
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4.1.6.2. Subterráneos 

 
La hidrogeología del área puede caracterizarse como un sólo acuífero múltiple 

integrado por varias capas con comportamiento acuífero, separadas entre sí por capas con 

comportamiento de acuitardo, es decir con capas que, si bien pueden almacenar agua, la 

ceden con dificultad. 

De acuerdo a sus propiedades litológicas, petrofísicas e hidrológicas, Sala y Auge 

(1969) identifican tres capas: 

• Subacuífero Epipuelche, alojado en sedimentos Pampeanos y Postpampeanos 

• Subacuífero Puelche, alojado en las arenas Puelches 

• Subacuífero Hipopuelche, formado por los sedimentos de las series Paraniana y 

Preparaniana 

En las secciones geológicas del subsuelo menos profundo: Arenas Puelches, 

Pampeano y Pospampeano resultan ser las que presentan una mayor significación con 

relación a los aspectos ambientales. Se describe el comportamiento hidrogeológico de estas 

unidades, comenzando por las más modernas. 

Subacuífero Epipuelche 
 

Este subacuífero presenta leves variaciones que permiten caracterizarlo como 

anisótropo y heterogéneo. Está dividido en dos unidades: una superior, la capa freática de 

aproximadamente 10 m de potencia y una inferior, acuífero Pampeano, de 20 m de espesor. 

Sala y Auge18, Sala19 le asignan una permeabilidad del 25%, aunque en la zona de 

estudio este valor puede alcanzar valores menores al promedio de la unidad. Estas capas 

se encuentran separadas por lentes de menor permeabilidad, que pueden llegar a 

desarrollar gran extensión areal. 

El Pampeano, integrado principalmente por limos se caracteriza por tener una gran 

extensión. Muestra un espesor del orden de 15 m, comportándose como un acuífero de 

mediana productividad, con una permeabilidad que varía entre 1 y 10 m/día. Este acuífero 

es utilizado para el abastecimiento doméstico por los habitantes que carecen de servicio de 

agua potable en la llanura alta e intermedia. En cambio en la llanura baja, presenta una 

elevada salinidad. 

18 SALA, J. Y AUGE, M., 1969. “Algunas características geohidrológicas del noreste de la Provincia de Buenos  
Aires”. 4° Jornadas Geológicas Argentinas, Mendoza. TOMO II 

19 SALA, J., 1975. “El agua subterránea en el nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Reunión sobre la geología 
del agua subterránea de la Provincia de Buenos Aires”. Relatorios. Provincia de Buenos Aires. Comisión de Investigaciones 
Científicas. 
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El Pospampeano, es geológicamente la unidad más reciente. A su vez deben ser 

también considerados los materiales de relleno, por sus efectos en la permeabilidad del 

medio. De manera que en este caso las unidades Pospampeano y relleno, presentan una 

continuidad hidráulica, definiendo un acuífero de baja permeabilidad, que contiene a la capa 

freática, siendo la más expuesta a la contaminación y a los procesos relacionados con la 

atmósfera y con las aguas de superficie. 

El sistema de desagües cloacales existente en algunas zonas del conurbano, a 

través de pozos absorbentes o ciegos incide en una recarga del agua subterránea, siendo 

este un factor más que influye en la presencia de niveles freáticos próximos a la superficie. 

Esta situación incide en la existencia de problemas agravados de anegamiento durante los 

períodos lluviosos. 

Las variaciones freáticas naturales están supeditadas a las condiciones climáticas, 

habiendo fluctuaciones de corto período debidas a la ocurrencia de lluvia, así como 

fluctuaciones de períodos más largos como consecuencia de alternancia de épocas secas y 

épocas húmedas de periodicidad plurianual. 

A estas condiciones naturales, se debe adicionar la problemática actual del ascenso 

del nivel freático en vastos sectores del conurbano. Este fenómeno se remonta a la década 

del ’70, cuando en el ámbito de gran parte de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe 

comenzó a registrarse una recuperación paulatina de estos niveles. 

Subacuífero Puelche 
 

Situado por debajo del anterior, presenta mayor uniformidad, ya que las arenas que 

lo componen se caracterizan por una muy buena selección. Estas cualidades hacen que 

pueda considerarse isótropo y homogéneo en sentido horizontal, mientras que en sentido 

vertical, puede presentar cierta estratificación debida a la intercalación de lentes más arcillo 

- limosas. El subacuífero Puelche es el más explotado de la región. 
 

Groeber20 le asignó un valor de porosidad efectiva de 15%, pero Sala y Auge (1969) 

mediante ensayos de bombeo han concluido que presenta valores mayores que oscilan 

entre el 28% y el 30%. 

Auge et al21 en una actualización del conocimiento del acuífero Puelche, a escala 

regional, afirman que el espesor del mismo varía entre 20 y 90 m, aumentando ligeramente 

 
20 GROEBER, P., 1945. “Las aguas surgentes y semisurgentes del norte de la Provincia de Buenos Aires“. Revista La Ingeniería, año 

XLIX n° 6, páginas 371-387. Buenos Aires. 
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hacia los Ríos Paraná - de la Plata y marcadamente hacia la cuenca del Salado y el Cabo 

San Antonio. Está limitado en su parte superior por un acuitardo (T’~5.10-4 día-1) y en su 

parte inferior por un acuícludo que lo separa del Acuífero Paraná. 

Las Arenas Puelches constituyen una secuencia de arenas que contienen en 

ambientes próximos de la cuenca de drenaje (llanura alta), al acuífero más importante de la 

región, tanto por su calidad como por su producción. A diferencia de ello específicamente en 

el ámbito estudiado sus aguas presentan naturalmente un alto contenido salino. Este 

acuífero en la zona comprendida desde Avellaneda a La Plata ha sido objeto de una 

explotación intensiva generando conos de depresión de extensión regional. 

Los parámetros hidráulicos medios son: T 500 m2/d; K 30 m/d; S 3.10–3; θ 2.10-1. La 

recarga es del tipo autóctona indirecta a partir del Acuífero Pampeano, donde éste posee 

carga hidráulica positiva. La descarga regional ocurre hacia las cuencas Paraná, de la Plata 

y Salado. 

Subacuífero  Hipopuelche 
 

Es el acuífero menos conocido de los tres, debido a la poca cantidad de 

perforaciones que lo alcanzan. Se cree que es el que mayor grado de confinamiento e 

independencia. La calidad química de sus aguas para consumo humano es baja ya que 

presenta altos valores de salinidad (6.000 a 10.000 ppm) y su tratamiento resulta 

económicamente  inviable. 

4.2. Medio Biótico 
 

4.2.1. Vegetación y Flora 
 

Si nos remitimos a la vegetación original tendríamos que hacer referencia a la flora 

de la llanura pampeana (herbácea). Para ello hay que diferenciar entre la vegetación 

autóctona y aquella que aparece como producto de la actividad antrópica. 

Es conveniente remarcar que la vegetación pampeana se caracteriza por la falta de 

endemismo, aunque esto no signifique que no posee especies autóctonas que puedan 

haber emigrado a zonas vecinas. Estas tierras han sufrido la reducción y la pérdida de la 

productividad biológica o por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una 

combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de 

poblamiento. 

21 AUGE, M., HERNANDEZ, M., HERNANDEZ, L.; 2002, “Actualización del conocimiento del acuífero semiconfinado Puelche  
en la Provincia de Buenos Aires“. XXXII IAH Congress y VI ALSHUD Congress, Mar del Plata, Argentina. Pág. 624-633. 
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Podemos clasificar esta zona como una llanura herbácea donde todavía podemos 

encontrar pastos duros, cortaderas, verbena roja, abrojos, duraznillos negros y porotillo, 

clavel del aire, algunos arbustos y árboles de distinto porte, donde algunos fueron 

reemplazados por especies foráneas (álamos, paraísos). 

4.2.2. Fauna 
 

La fauna originariamente asociada a la vegetación nativa corrió la misma suerte que 

la vegetación y actualmente se reduce a la avifauna , habituada al medio urbano y 

ambientes con arbustos o arboleda de las calles, plazas y jardines mayormente exóticos. 

Entre ellas se menciona el zorzal colorado (Turdus rufiventris); hornero (Furnarius rufus); 

chingolo (Zonotrichia capensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis); calandria (Mimus 

saturninus); tordo músico (Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo” (Pitangus 

sulphuratus); cotorras que se desplazan en bandadas, originariamente asociadas a los 

talares y que hoy habitan en los eucaliptus en donde construyen sus nidos (Myiopsitta 

monachus); la ratona común (Troglodytes aedon); el jilguero dorado (Sicalis flaveola); la 

palomas torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y picazuró (Columba 

picazuro). Entre las aves exóticas, es común encontrar en la zona: la paloma doméstica 

europea (Columba livia), el gorrión europeo (Passer domesticus) y en los últimos años el 

estornino pinto (Sturnus vulgaris). En la Figura 34 pueden observarse ejemplares de estas 

aves. 

 
Figura 34: Ejemplares de aves que pueden encontrarse en el área de estudio. 
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4.2.3. Aspectos generales del ambiente en relación a la Biota 

 
El río Reconquista está situado en la Región Pampeana, caracterizada por su relieve 

llano a ligeramente ondulado y de un clima templado lluvioso (Cf22). Los procesos de 

erosión fluvial diferencial de los sedimentos pampeanos, conformaron su suave valle fluvial, 

que desciende por la pendiente regional con orientación preferencial sudoeste-nordeste. 

Se origina en un ambiente rural, por confluencia de los arroyos La Choza y Durazno, 

La Horqueta y Cañada de Álvarez, principales afluentes del Lago San Francisco–Dique 

Regulador Roggero. La superficie de drenaje de 1670 km2, se divide en 3 sectores. Cuenca 

Alta: comprende el Lago San Francisco–Dique Roggero y sus arroyos tributarios. Cuenca 

Media: desde el nacimiento del río Reconquista, hasta su bifurcación en 3 brazos. En este 

sector recibe el aporte de varios cursos menores, incluyendo por la margen izquierda el 

arroyo Las Catonas. Cuenca Inferior: es un área deltiforme completamente antropizada. Se 

inicia en la bifurcación del río Reconquista en los brazos Tigre, Reconquista Chico, Cancha 

Nacional de Remo–Canal Aliviador y su remanente el arroyo Guazunamby, tributarios del 

río Luján que desemboca en el Río de la Plata. 

 
Aguas endicadas para control de inundaciones (Lago San Francisco – Dique Regulador Roggero). 

El paisaje es rural en la naciente del río de la Reconquista. 
 

La vegetación de la pradera original, los humedales de los bajos anegables, bosques 

marginales de tala y espinillares, así como la biota de los cursos de agua, han sido 

modificados por las actividades agro–ganaderas, industriales, recreativas, el relleno de 

bañados, la tala de bosques marginales y la ocupación progresiva por el hombre. La 

fisiografía natural del ambiente, también se ha visto alterada por la construcción de presas, 

zanjas, entubamiento de arroyos, rectificación y desvío de los cursos de agua,   ampliación 

22 Según Geiger y Pohl (1953) en Strahler y Strahler (1992). 
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de márgenes para el control de inundaciones, modificación de accidentes geográficos y 

pendiente general del terreno, entre otras acciones realizadas por el hombre. 

 
Estudio del Fitoplancton del río Reconquista. Estaciones de muestreo 

 
 
 

Estación de Muestreo Localización – Paisaje Coordenadas geográficas aproximadas 
 
 

RCQ‐PabRog Río Reconquista ‐ Primer puente (sin nombre) 
aguas abajo del Dique Roggero. Partidos: 
Moreno – Merlo. Paisaje: rural 

34°40'58.04" S 58°51'16.50" O 

RCQ‐PEM Río Reconquista ‐ Puente calle Emilio Mitre 
Partidos: Moreno – Merlo. Paisaje: sub‐ 
urbano y  espacios verdes 

34°39'58.18" S 58°46'52.59" O 

RCQ‐PGorr Río Reconquista ‐ Puente Centenario 
(calle Gorriti ‐ Av. Gaspar Campos) 
Partidos: San Miguel – Hurlingham 
Paisaje: sub‐urbano y espacios verdes 

34°34'55.24" S 58°40'46.70" O 

 
 
 
 

Para el estudio y caracterización del fitoplancton, se seleccionaron 3 estaciones de 
muestreo con paisaje rural, sub-urbano y espacios verdes, localizadas aguas arriba y abajo 
de la desembocadura del arroyo Las Catonas en el río Reconquista. 

 

 
 

Figura 2. Estaciones de Muestreo seleccionadas para este estudio sobre el río Reconquista antes y 

después de la desembocadura del arroyo Las Catonas (Google Maps). 
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RCQ‐PabRog. Puente aguas abajo de Dique Roggero. Paisaje típico de pastizal pampeano con 

arboleda exótica. Izquierda: obras de limpieza de cauce y ampliación de márgenes del río Reconquista en 

201523 . Derecha: tareas de extracción de agua cruda del 14/09/2015 (09:15 hs). 

 
 
 
 
 

 
23 Viernes 23 de enero de 2015. OBRAS PÚBLICAS MERLO. Comenzó la obra solicitada por el intendente Othacehé “Rectificación 

y Limpieza del Río Reconquista” 
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RCQ‐PEM. Puente sobre el río Reconquista, calle Mitre. Paisaje sub‐urbano con espacios verdes 
 
 
 

 
 

RCQ‐PGorr. Izquierda: puente sobre el río Reconquista de calle Gorriti–Av. Gaspar Campos. Se 

observa espinal exótico en época estival existente previo a la ampliación de la Planta Depuradora Hurlingham 

y asentamientos informales aguas arriba en la margen opuesta. Derecha: extracción de muestra de agua  

cruda del 14/09/2015 (10:10 hs). 
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Las comunidades fitoplanctónicas compuestas por diatomeas, cyanofitas, clorofitas, 

euglenoides, dinoflagelados, están presentes en todos los cuerpos de agua; sin embargo, la 

composición, dominancia y/o variación en el tiempo, de algunos grupos presentes en los 

ecosistemas, son importantes indicadores de cambios en la calidad del agua, eutroficación, 

presencia de materia orgánica, cambio climático, entre otros factores. El estudio de las 

relaciones entre el fitoplancton y el entorno acuático o ambiente en que viven, son 

fundamentales para el conocimiento del agua desde un punto de vista sanitario y 

toxicológico. 

Período 2011–2015. Campañas de extracción de muestras de agua 
 

Las campañas de extracción de muestras de agua del río Reconquista, se realizaron 

en las estaciones de verano, otoño, invierno y/o primavera, en condiciones de tiempo seco 

(no lluvioso) y en bajante, durante el período 2011 a 2015. Las determinaciones se 

efectuaron en Laboratorio Central AySA. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Verano 
Otoño 

28/2; 1/3  

20 y 27/3; 18/4 
22 y 23/1; 5/2 
11‐12 y 17/6 

 

17 y 23/3 
23/2 y 2/3 
11; 13 y 14/5 

Invierno 
Primavera 

 
26‐27 y 29/9 

25 al 27/6; 4 y 11/7  
1‐2 y 7/10 

7‐8 y 10/7 
2‐3‐4/12 

14‐15/9 
9; 11 y 12/11 

 
 

Caracterización del Fitoplancton por estaciones entre 2011 ‐ 2015 
 

Las observaciones del fitoplancton en las estaciones de muestreo RCQ-PabRog, 

RCQ-PEM y RCQ-PGorr, efectuadas durante los años 2011–2015, en base a muestras de 

agua colectadas en verano, otoño, invierno y/o primavera, denota la presencia de 

organismos del fitoplancton de importancia sanitaria y toxicológica, potencialmente 

productores de blooms y toxinas hepatotóxicas y neurotóxicas (en particular Oscillatoria sp., 

seguido de Anabaena sp. y Ceratium sp.) aunque en densidades bajas, es decir por debajo 

de una situación de alerta. Las diatomeas, algunas de ellas sindicadas como causantes de 

taponamiento de filtros en los procesos de potabilización del agua, se encuentran presentes 

también en densidades bajas, por ejemplo Aulacoseira sp. Son importantes como 

organismos enriquecedores de Oxígeno en el entorno acuoso, la presencia de organismos 

fitoplanctónicos del grupo de las Chlorophytas, presentes en los puntos en estudio. 
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Estación de Muestreo RCQ‐PabRog 

En este sitio de muestreo, el taxón mejor representado de las estaciones del año 

estudiadas durante 2011-2012 corresponde a las Chrysophyta (diatomeas) en primavera 

2011, con valor pico de Aulacoseira sp. (47,2 cél/ml), seguido por las Chlorophyta en otoño. 

Durante 2013, se observó la presencia de las clorofitas (Chlorophyta) Scenedesmus sp. (17 

cél/ml) y Actinastrum sp. (9,6 cél/ml) y la cianobacteria (Cyanophyta) Oscillatoria sp. (3,6 

cél/ml) en primavera, en mayor proporción respecto de las otras estaciones del año. La 

densidad del fitoplancton, medida en células por militro (cél/ml) fue similar en la primavera 

de 2011 y 2013, aunque compuesta por comunidades distintas. En 2014, las mayores 

densidades de fitoplancton se registraron en invierno y primavera: la cianobacteria 

Oscillatoria sp. estuvo presente –aunque en baja densidad – en todas las estaciones (4,8 

cél/ml; 8,0 cél/ml; 3,0 cél/ml) y Anabaena sp. en primavera (2,0 cél/ml); la diatomea 

Aulacoseira se observó en todas las estaciones también en baja proporción y respecto del 

dinoflagelado Ceratium sp. (1,1 cél/ml), se determinó su presencia en primavera. El 

fitoplancton fue observado en muy baja densidad durante 2015: las diatomeas se 

presentaron en todas las estaciones aunque mayoritariamente en invierno con Aulacoseira 

sp. (0,2 cél/ml), seguido primavera y las clorofitas en primavera (Spirogira sp.: 3,2 cél/ml). 

 
 

Densidad de Fitoplancton observada en las estaciones del año del período 2011–2016 en RCQ‐PabRog 
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Estación de Muestreo RCQ‐EM 

En primavera 2011, se destacaron las diatomeas como taxón mejor representado, 

con valor pico de Aulacoseira (240 cél/ml), seguido de los euglenoides en pequeña 

proporción. Es destacable la predominancia de cianobacterias en 2013, tanto en la estación 

de verano como en la de otoño, estando respresentada Oscillatoria sp. con 52,8 cél/ml en 

verano y 28,3 cél/ml en otoño; mientras que Aulacoseira se observó en primavera (2,6 

cél/ml) en baja proporción. 

 
 

Densidad de Fitoplancton observada en las estaciones del año del período 2011–2013 en RCQ‐PEM. 

Estación de Muestreo RCQ‐PGorr 
 

 
Durante la primavera 2011, se determinaron diatomeas (Chrysophyta) con 

Asterionella sp. (43,6 cél/ml) predominante, seguido por cianobacteria Oscillatoria sp. (51 

cél/ml) como género secundariamente importante. En esta estación de muestreo, durante 

2013 continúa la predominancia de la cianobacteria Oscillatoria sp. observándose un 

aumento de su densidad (384 cél/ml) en otoño, mientras que en verano la diatomea 

Navicula sp. (76,1 cél/ml) se destacó en relación al resto de los taxones presentes. Si bien 

en baja proporción durante 2014, Oscillatoria sp. está presente en otoño (11,2 cél/ml), 

invierno (8,0 cél/ml) y primavera (4,8 cél/ml), seguido por la diatomea Aulacoseira sp. en 

todas las estaciones del año muestreadas; se determinó la presencia del dinoflagelado 

Ceratium sp. en otoño y primavera (0,2 cél/ml en ambas estaciones del año). Las 

cianobacterias constituyen el taxón principal, con Oscillatoria sp. en verano (88,3 cél/ml), 

primavera (49 cél/ml) y disminuyendo en el otoño (4,9 cél/ml) de 2015. 
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Densidad de Fitoplancton observada en las estaciones del año del período 2011–2015 en RCQ‐PGorr. 
 
 
 

4.3. Medio Antrópico 
 

Las obras, objeto del presente estudio, se ubicarán en los Partidos de Moreno y San 

Miguel, pertenecientes al segundo cordón o corona del Conurbano Bonaerense, tal como se 

observa en la Figura 35. Cuando se habla de cordones del Conurbano, se refiere a una 

subdivisión del ámbito de los Partidos del Gran Buenos Aires según un criterio de 

continuidad geográfica. Así, el “primer cordón” se representa en general como un anillo de 

partidos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires; y el “segundo cordón” como un anillo 

sucesivo que abarca partidos más alejados. Dicha catalogación parte de considerar una 

particular relación que vincula el primer y el segundo cordón con la región de Capital 

Federal. Esta vinculación supone cierta continuidad en factores como características de la 

población, desarrollo socioeconómico, planificación urbana, etc. 
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Figura 35: Delimitación de coronas en el Área Metropolitana. 
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4.3.1. Características del Partido de Moreno 

 
4.3.1.1. Ubicación geográfica, superficie y características generales 

 
El Partido de Moreno, fundado el 25 de octubre de 1864, posee una extensión 

territorial de 184.17 km2 de superficie y se encuentra conformado por las siguientes 

localidades: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel V, Trujui y Paso del Rey. Se 

localiza a una distancia de 42 km al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y limita 

con el partido de General Rodríguez al oeste, al norte con José C. Paz, Pilar y San Miguel, 

al este con Ituzaingó, Merlo, y al sur con Marcos Paz. 

En la siguiente imagen se puede observar la extensión de la mancha urbana que 

presenta su territorio, además de los principales aspectos urbanos que lo conforman: 

 
Figura 36: Mapa general del Partido de Moreno. 

 
4.3.1.2. Historia y contexto socio urbanístico 

 
El proceso de consolidación y fundación del Partido de Moreno se inicia con la 

inauguración de la estación “Mariano Moreno” del Ferrocarril al Oeste (en la actualidad línea 

Sarmiento), el 12 de abril de 1860. De este modo, el ferrocarril vinculó la localidad con la 

Ciudad de Buenos Aires, y con los demás territorios de la provincia de Buenos Aires, en un 

circuito de vital importancia para el desarrollo económico y poblacional del área. 
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La venta de los lotes que se encontraban alrededor de la estación Mariano Moreno, 

territorio que pertenecía al Partido de Luján desde 1755, incrementó notablemente la 

población de la zona. Gracias a la existencia del Ferrocarril Oeste y una gran afluencia 

desde la Ciudad de Buenos Aires, surge una nueva comunidad con características propias, 

alejadas del estilo de vida tradicional de Luján. A esta particularidad se le suma una gran 

distancia entre ambas localidades, dificultando su administración y otros aspectos, tales 

como las cuestiones judiciales, religiosas, etc. Así, a partir de su rápido desarrollo, el 25 de 

octubre de 1864 el Gobierno de la Provincia creó el Partido de Moreno y el 24 de abril del 

año siguiente establecieron sus límites. En ese año también se inauguró la Iglesia y 

posteriormente la Municipalidad. 

Más tarde, en el año 1874 el Gobierno Provincial llevó a cabo una demarcación de 

calles y caminos con el fin de favorecer el crecimiento ordenado del Partido. Junto al 

ordenamiento de las vías de comunicación se fueron afianzando las actividades económicas 

agrícolas. También en esa época hicieron su aparición los primeros centros educativos y los 

primeros contingentes de inmigrantes europeos que dinamizaron la región, económica y 

culturalmente. 

El 24 de marzo de 1958, la ciudad cabecera del Partido de Moreno fue declarada 

“Ciudad”. Este hecho reflejó la importancia y el crecimiento que fue adquiriendo el Partido 

cuya población aumentó de manera significativa, pasando de 15.101 habitantes en el año 

1947 a 59.028 en 1960. 

Con respecto a las características urbanas del partido de Moreno, se tiene que la 

trama urbana se distribuye en torno a las principales de vías de circulación, como ser rutas 

nacionales o provinciales, que posibilitan su comunicación con otras jurisdicciones 

lindantes. Es por ello que una porción considerable del territorio del Partido se caracteriza 

por espacios rurales, o peri-urbanos, de baja consolidación. 

En tanto, en las áreas urbanas, los espacios residenciales se distribuyen de manera 

uniforme, quedando los industriales concentrados en torno a las vías de circulación vial; de 

esta forma, el conjunto compone una morfología urbana compleja y diversa. 

En las zonas residenciales las viviendas son principalmente casas bajas, ubicándose 

las edificaciones de altura, como ser los edificios de departamentos, en las zonas céntricas, 

donde suelen estar emplazados sobre las avenidas, y en torno a las áreas verdes tales 

como plazas. 
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En las periferias o en los espacios residenciales de ocupación media, cabe destacar, 

se ha desarrollado el fenómeno de nuevas urbanizaciones cerradas, o countries, a partir de 

conjuntos de urbanizaciones surgidas por emprendimientos inmobiliarios que revalorizaron 

espacios hasta entonces postergados. 

Es importante destacar que los distintos espacios urbanos del Partido poseen una 

dotación distinta de servicios sociales y urbanos, situaciones que se analizan a 

continuación. 

Por otro lado, al considerar el crecimiento urbano del Partido, se observa que al 

presente un 77.57% de su territorio de Moreno se encuentra ocupado por mancha urbana, 

por lo que resulta relevante considerar que los procesos de crecimiento urbano que 

atraviesa éste, están condicionados por dicha ocupación del espacio. Es por ello que 

Moreno ha experimentado fenómenos de densificación de población en los ejidos urbanos 

residenciales, y a su vez, se ha producido recientemente una expansión de las áreas 

residenciales sobre espacios periféricos, fenómeno que se acentúa con las urbanizaciones 

cerradas. En tal sentido, se comprende a su vez por qué si bien la curva de proyección de 

crecimiento de la población es ascendente, muestra una tendencia de desaceleración del 

crecimiento, que se correlaciona con el fenómeno de crecimiento poblacional del 

Aglomerado Gran Buenos Aires, en conjunto. 

Por último, al analizar la accesibilidad que posee el Partido de Moreno, se tiene que 

los principales accesos son los siguientes: 

• Ruta Nacional Nº 7 (Av. Mitre): que permite la comunicación con General 

Rodríguez y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Autopista del Oeste (Av. Gaona, actual Ruta Nacional Nº 5) que comunica 

con Luján y el oeste de la Provincia de Buenos Aires. 

• Ruta Provincial Nº 23: comunica con el partido de San Miguel. 

• Ruta Provincial Nº 24: comunica con los partidos de General Rodríguez y 

José. Paz. 

• Ruta Provincial Nº 25: a Ruta Nacional Nº 8 y José C. Paz. 
 

En el mapa siguiente se puede observar el trazado de las principales vías de 

circulación vial: 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

103 

 

 

 
 

 
 

Figura 37: Principales rutas de acceso del Partido de Moreno. 
 

4.3.1.3. Aspectos  Demográficos 
 

A partir de los datos arrojados por los Censos nacionales del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), se tiene que el Partido de Moreno presenta una progresión 

de cantidad de población constante a partir del año 1991, momento en el que contaba con 

287.715 habitantes, cifra que incrementó en un 32,2% hacia el período censal de 2001 (con 

un total de 380.503 habitantes). Hacia el 2010, el incremento fue de un 18.9% (con un total 

de 452.505 habitantes). En esta línea, según las proyecciones poblacionales provistas por 

INDEC a partir de los datos del 2010, se estima que la población al 2016 ascendió a 

507.403, cifra que sugiere un incremento del 12.1%. Cabe destacar que, de mantenerse 

este ritmo de crecimiento, el decenio 2010-2020 tendrá aproximadamente la misma tasa 

que el período 2001-2010, de alrededor del 19%. 

A continuación se puede apreciar tal progresión de crecimiento de población en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 38: Evolución demográfica del Partido de Moreno 

A partir de las cifras observadas, se tiene que la evolución demográfica del Partido 

experimentó un aumento significativo entre el intervalo censal de 1991 a 2001, fenómeno 

relacionado con la gran expansión que experimentó el conurbano bonaerense. Esta 

dinámica de desarrollo urbano fue un fenómeno común en las áreas metropolitanas de 

América Latina durante esta década, gestado a causa de grandes transformaciones 

sociales, económicas y territoriales, tales como la apertura de la economía, la 

desregulación, las privatizaciones de las empresas públicas. Si bien esta tendencia continuó 

durante el período 2001-2010, lo hizo disminuyendo en intensidad. 

Según las proyecciones de población, estimadas a partir de metodología de INDEC, 

se considera que el Partido de Moreno continuará incrementando su población. En tal 

sentido, se contempla de acuerdo a las características del Partido, que tal crecimiento de 

población se desarrollará en base a los fenómenos combinados de densificación, en 

aquellos entornos ya consolidados, y de expansión urbana sobre los espacios en desarrollo, 

que aún presenta. 

En el mapa que se presenta abajo, se puede observar la distribución de la población 

de Moreno, según radios censales, que fue proyectada para el año 2016. En el mismo 

puede dimensionarse que las mayores cantidades de población se presentan en las áreas 

sur del Partido, las cuales concuerdan con los sectores de mayor desarrollo urbano, 

principalmente asociados a la localidad de Moreno, cabecera del Partido. 
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Figura 39: Mapa de Moreno cantidad de población 2016 

A su vez, a partir de la cantidad de población proyectada al 2016, se tiene que la 

densidad media para el Partido está estimada alrededor de los 6000hab/km2, en tanto que 

los radios con densidad máxima de población alcanzan los 15000hab/km2, mientras que las 

menores densidades de población se encuentran rangos inferiores a las 1000hab/km2. 

En el siguiente mapa, puede visualizarse la particular distribución de la 

concentración de población del Partido de Moreno, según radios censales, proyectada para 

el año 2016. 

En términos generales se puede observar que el nivel de densidad general del 

Parido es bajo, aunque existen algunas concentraciones medias-altas en las zonas del 

centro-sur del Partido, coincidentes también con la localidad cabecera. 
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Figura 40: Mapa de densidad de población 2016 

A su vez, si se presta especial atención al área circundante al predio de la Planta 

Depuradora Las Catonas, debe poseer una de las densidades más bajas del partido, 

rondando entre valores de 5 hasta 5000 hab/km2: 

 
Figura 41: Mapa de densidad de población 2016, entorno Planta Depuradora Las Catonas. 

En cuanto a la composición de la población, en la siguiente tabla se presentan datos 

del INDEC desagregados por sexo para las jurisdicciones de interés. Allí se observa que la 

distribución por sexo del Partido de Moreno resulta similar a la correspondiente a la totalidad 
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de la Provincia de Buenos Aires y de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires24, siendo 

moderadamente más alto su índice de masculinidad. 
 

Población por sexo e índice de masculinidad, 2010 

Jurisdicción Total Varón Mujer Ind. 
Masculinidad 

Provincia de Buenos Aires 15.625.084 7.604.581 8.020.503 94,8% 

24 Partidos del GBA 9.915.518 4.817.464 5.102.054 94,4% 

Partido de Moreno 452.505 224.291 228.214 98,3% 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a la caracterización del área de estudio en base a la composición etaria 

de la población, se elaboró el siguiente cuadro de población en grandes grupos, según los 

Censos Nacionales de 2001 y de 2010. A partir de esta información se pudieron construir 

los índices de dependencia potencial de la población. Dicho índice es el cociente entre el 

número de personas supuestamente pasivas (menores de 15 y mayores de 64 años) por 

cada cien personas supuestamente activas (15 a 64 años) en una población. 
 

Índice de Dependencia Potencial, Años 2001 y 2010 

Jurisdicción 
2001 2010 

Total Jóvenes25
 Ancianos26

 Total Jóvenes Ancianos 
Provincia de 
Buenos Aires 59,2 42,3 16,8 55,1 38,5 16,6 

Partido de 
Moreno 63,2 53,8 9,4 55,4 45,7 9,7 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2001 y 2010 

 
A partir del cuadro de arriba se observan figuras similares en el Partido y la Provincia 

en general, aunque en la segunda se observa un porcentaje relativamente mayor de 

población de 65 años y más (alrededor de un 17%, versus un 10%). 

En línea con lo presentado arriba, resulta importante conocer la estructura 

poblacional del Partido y de la Provincia a partir de pirámides poblacionales de grupos 

quinquenales. En los gráficos de abajo, las barras azules representan los varones y las 

naranjas a las mujeres, al tiempo que las barras inferiores representan los grupos etarios 

más jóvenes y las superiores los más longevos. 

24 El INDEC define al Gran Buenos Aires (GBA) como el área integrada por la Ciudad de Buenos Aires y los 24 
partidos pertenecientes a los dos primeros grupos de partidos de la provincia de Buenos Aires que la rodean: 
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas,  Merlo, 
Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
25 Jóvenes: Proporción de población menor de 15 años respecto a la población de 15 a 64 años. 
26 Ancianos: Proporción de población de 65 años y más respecto a la población de 15 a 64 años. 
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Figura 42: Pirámides poblacionales del Partido de Moreno y Provincia de Buenos Aires, INDEC, 
2010. 

A partir de estos gráficos es posible identificar, en términos generales, que el Partido 

de Moreno posee una población relativamente más joven que aquella de la totalidad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

4.3.1.4. Nivel socioeconómico y NBI de la población 
 

Resulta indispensable analizar la situación del Partido en cuanto a las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de la población, es decir aquellos parámetros que permiten 

abordar el problema de la pobreza no desde el enfoque del ingreso sino desde las 

condiciones estructurales. Así, se consideran condiciones sanitarias, características de la 

vivienda, de la educación y de la capacidad de subsistencia. 

Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno 

de los siguientes indicadores de privación: 

o Hacinamiento: Hogares que en los cuales habitan más de tres personas por cuarto 
(hacinamiento critico) 
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o Vivienda inadecuada: Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente 

(pieza de inquilinato o vivienda precaria) por estar construida con materiales frágiles 

o inseguros. 

o Condiciones sanitarias: Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga 
de agua. 

o Menores no escolarizados: la presencia en el hogar de al menos un niño de 6 a 12 
años que no asiste a la escuela. 

o Capacidad de subsistencia: cuatro o más personas por jefe de hogar que no haya 

completado el tercer grado de escolaridad primaria y, según su edad, debería 

haberlo hecho. 
 

Hogares con al menos una situación de NBI, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Hogares 

 
Hogares sin 

NBI 

 
Hogares con 

NBI 

 

Total 

 
Provincia Buenos Aires 

Tot. 4.399.313 390.171 4.789.484 

% 91,85 8,15 100 
 
24 Partidos de GBA 

Tot. 2.663.330 271.043 2.934.373 

% 90,76 9,24 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 107.991 16.025 124.016 

% 87,08 12,92 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2001 y 2010 

 
En el cuadro de arriba se presenta la población en los hogares afectados por NBI en 

las jurisdicciones analizadas. En el mismo se advierte que, si bien el porcentaje de 

población en situación de NBI es relativamente similar en todas las jurisdicciones, es 

levemente más alto en el Partido de Moreno. 

Luego, es necesario realizar un análisis del nivel socioeconómico de la población, a 

partir del Índice de Nivel Socioeconómico, el cual sigue los lineamientos del Índice de 

Privación Material de los Hogares (IPMH), según metodología de INDEC para medir la 

pobreza. 

Dicho índice identifica a los hogares según su situación de privación material en 

cuanto a dos dimensiones: privación de recursos patrimoniales, y privación de recursos 

corrientes. La dimensión patrimonial se mide a través del indicador de Condiciones 

Habitacionales (CONDHAB), de índole más estable y estructural, y la de recursos corrientes 
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a través del indicador de Capacidad Económica (CAPECO), que generalmente registra 

variaciones más frecuentes según los ciclos económicos. 

A partir de su representación espacial, se tiene que, para el conjunto de población 

circundante de la Planta Depuradora Cotonas de Moreno, el comportamiento de este índice 

permite identificar mayormente áreas de nivel bajo , las cuales coinciden además con las 

áreas periféricas de menor consolidación urbana y cobertura de servicios sociales y 

urbanos. En el mapa siguiente se puede visualizar los diferentes niveles del área de la 

planta Catonas. 

 
Figura 43: Mapa de Nivel Socio Económico 2016, entorno Planta Depuradora Las Catonas. 

 
4.3.1.5. Condiciones  habitacionales 

 
En esta sección se analizarán los tipos de vivienda y su respectiva población, 

considerando particularmente los materiales predominantes de la construcción. En este 

aspecto, según la definición que toma el INDEC para el Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, “vivienda” es el recinto construido para alojar personas; también se 

consideran viviendas los locales no destinados originariamente a alojar a personas pero que 

el día del Censo fueron utilizados para ese fin. 

Existen dos tipos de viviendas: i) particulares y ii) colectivas. Las primeras son 

recintos de alojamiento estructuralmente separado e independiente destinado a alojar uno o 
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más hogares censales particulares, o que, aun cuando no estuviera originariamente 

destinado a ese fin, fue así utilizado el día del censo. Existen diversos tipos de vivienda 

particular; a los fines censales se consideraron los siguientes: a) casa: vivienda con salida 

directa al exterior; b) rancho o casilla: vivienda con salida al exterior27; c) departamento: 

vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por zonas de uso común; d) casa de 

inquilinato: vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada 

deliberadamente para que tenga varios cuartos con salida a uno o más espacios de uso 

común; e) pensión u hotel: vivienda donde se alojan en forma permanente hogares 

particulares en calidad de pensionistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago 

mensual, quincenal o semanal de su alojamiento; f) local no construido para habitación: 

lugar no destinado originariamente a vivienda, pero que estaba habitado el día del Censo; y 

g) vivienda móvil: que puede transportarse a distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, 

casa rodante, etc.). 

Por otra parte, una vivienda colectiva constituye un recinto de alojamiento 

estructuralmente separado e independiente, destinado a alojar un hogar colectivo, o aquel 

que, si bien no originariamente fue destinado a ese fin, se utilizó el día del Censo. A los 

fines censales se consideraron los siguientes tipos de viviendas colectivas: a) hogar de 

ancianos: vivienda colectiva donde se alojan ancianos en calidad de internos que suelen 

recibir alimentación, hospedaje y atención terapéutica (geriátricos, ancianatos, etc.); b) 

hogar de menores: alojamiento de menores (niños o adolescentes) separados de sus 

familias, a los que se ofrece hospedaje y alimentación (orfanatos, asilos, reformatorios, 

correccionales, etc.); c) colegio internado: vivienda donde se alojan niños o jóvenes en 

calidad de internados o pupilos, por razones de estudio; d) campamento/obrador: recinto 

destinado a alojar temporariamente a civiles que desarrollan conjuntamente actividades 

económicas (incluye campamentos establecidos para alojar mineros, trabajadores agrícolas, 

de obras públicas u otro tipo de actividad, a los embarcados no militares, etc.); e) hospital: 

vivienda colectiva destinada a la prestación de servicios de salud; f) cuartel: vivienda 

colectiva destinada al alojamiento de fuerzas militares o policiales; g) hogar religioso: 

vivienda colectiva destinada al alojamiento de practicantes religiosos; h) hotel turístico: 

vivienda colectiva destinada al alojamiento temporario de turistas; e i) prisión: vivienda 

colectiva destinada al alojamiento de convictos. 

27 El rancho (propio de áreas rurales) generalmente con paredes de adobe, piso de tierra y techo de 

chapa o paja. La casilla (propia de áreas urbanas) habitualmente construida con materiales de calidad precaria o 

de desecho. 
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Sobre la información expresada arriba, se presenta información general referida a la 

desagregación entre viviendas particulares y colectivas, tanto para la Provincia de Buenos 

Aires y para los 24 Partidos del Gran Buenos Aires, como para el Partido de Moreno 

específicamente: 
 

Viviendas particulares y colectivas, 2010 
 

Jurisdicción 
Viviendas 

Total Particular Colectiva % en colectivas 

Provincia Buenos Aires 5.384.115 5.378.365 5.750 0,11 

24 Partidos del GBA 2.999.252 2.997.679 1.573 0,05 

Partido de Moreno 129.625 129.573 52 0,04 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
El porcentaje de viviendas colectivas en el Partido es menos de la mitad respecto de 

la misma situación en la Provincia de Buenos Aires, pero resulta similar al conjunto de   los 

24 Partidos del Gran Buenos Aires. Más allá del reducido porcentaje, resulta relevante 

conocer los subtipos y la cantidad de casos en cada uno de ellos. En este sentido, se puede 

observar que la vivienda colectiva que presenta mayor número de casos en el Partido de 

Moreno se relaciona con la existencia de hogares de religiosos. 
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Viviendas por tipo de institución, 2010 

 
Jurisdicción 

 
Viv. 

 
Hogar de 
ancianos 

Hogar 
de  

menores 

 
Colegio 

internado 
Campamento 

 
Hospital 

 
Prisión 

 
Cuartel 

 
Hogar de 
religiosos 

 
Hotel 

turístico 

 
Otros 

 
Total 

Obrador 

Provincia de 

Buenos Aires 

Tot. 1.362 254 76 65 573 399 228 346 1.635 812 5.750 

% 23,69 4,42 1,32 1,13 9,97 6,94 3,97 6,02 28,43 14,12 100 

24 Partidos del 
GBA 

Tot. 473 99 25 2 212 143 79 162 88 290 1.563 

% 30,07 6,29 1,59 0,13 13,48 9,09 5,02 10,30 5,59 18,44 100 

Partido de 
Moreno 

Tot. 4 3 - - 4 5 2 10 5 19 52 

% 7,69 5,77 - - 7,69 9,62 3,85 19,23 9,62 36,54 100 

 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
 

Dentro de la categoría de viviendas particulares, su distribución demuestra que el 

porcentaje de viviendas tipo casas corresponde a la amplia mayoría en todas las 

jurisdicciones analizadas, siendo algo más bajo en el total provincial y respecto del conjunto 

de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. 
 

Tipo de vivienda particular, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Vivienda 

 

Casa 

 

Rancho 

 

Casilla 

 

Depto. 

 
Pieza en 

inquilinato 

Pieza 
hotel 

familiar 
o    

pensión 

Local no 
construido 

para 
habitación 

 
Vivienda 

móvil 

 
Persona/s 
viviendo 

en la calle 

 

Total 

Provincia 
Buenos Aires 

Tot. 4.383.106 40.087 122.169 804.140 16.569 2.222 8.117 1.376 579 5.378.365 

% 81,50 0,75 2,27 14,95 0,31 0,04 0,15 0,03 0,01 100 

24 Partidos del 
GBA 

Tot. 2.466.577 21.037 80.405 410.004 12.452 1.405 5.091 343 385 2.997.679 

% 82,28 0,70 2,68 13,68 0,42 0,05 0,17 0,01 0,01 100 

Partido de 
Moreno Tot. 116.808 1.262 5.850 5.039 342 14 192 53 13 129.573 

% 90,15 0,97 4,51 3,89 0,26 0,01 0,15 0,04 0,01 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
La segunda categoría con más casos varía en las diferentes jurisdicciones. En el 

caso de la Provincia de Buenos Aires y del conjunto de los 24 Partidos del Gran Buenos 

Aires, la segunda categoría se encuentra comprendida por departamentos, mientras que en 

el Partido de Moreno está constituida por casillas, con un porcentaje más alto que a nivel 

provincial. En cuanto a la categoría de ranchos, el porcentaje resulta similar en todas las 

jurisdicciones, siendo moderadamente más alto en el caso de Moreno. 
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El alto porcentaje relativo de casillas permite inferir que existen niveles de calidad 

constructiva más bajos que a nivel provincial y del Gran Buenos Aires, lo cual se puede 

observar en la siguiente tabla, en donde solamente existe un 41,25% de viviendas 

satisfactorias (porcentaje significativamente menor respecto del porcentaje provincial y del 

conjunto de los 24 Partidos del GBA). Asimismo, el Partido presenta un porcentaje casi del 

doble en relación a las demás jurisdicciones analizadas, en tanto a viviendas con una 

calidad constructiva insuficiente. 
 

Viviendas según calidad constructiva, 2010 
Jurisdicción Viviendas Satisfactoria Básico Insuficiente Total 

 
Provincia Buenos Aires 

Tot. 2.868.870 914.843 641.480 4.425.193 

% 64,83 20,67 14,5 100 
 

24 Partidos del GBA 
Tot. 1.599.317 608.628 445.343 2.653.288 

% 60,28 22,94 16,78 100 
 

Partido de Moreno 
Tot. 47.081 32.309 34.735 114.125 

% 41,25 28,31 30,44 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
Situación de tenencia de la vivienda 

 

Resulta interesante indagar sobre el régimen de tenencia de la vivienda. El siguiente 

cuadro presenta los valores de población por tipo de tenencia de la vivienda para las 

jurisdicciones de interés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas las jurisdicciones, la categoría con mayor valor es la de propietario de la 

vivienda y del terreno, seguido por inquilino. Los valores de “inquilino” son superiores en la 

Provincia, teniendo valores similares en cuando al conjunto de los 24 Partidos del Gran 

Buenos Aires. En cuanto a la categoría de “ocupantes por préstamo”, el Partido de Moreno 

Hogares por régimen de tenencia de la vivienda, 2010 

 
 

Jurisdicción 

 
 

Hogares 

 
Propietario de la 

vivienda y del 
terreno 

 
Propietario 
sólo de la 
vivienda 

 
 

Inquilino 

 

Ocupante por 
préstamo 

 

Ocupante 
por trabajo 

 
 
Otra situación 

 
 

Total 

 
rovincia Buenos Aires 

Tot. 3.382.869 187.445 700.239 328.738 67.455 122.738 4.789.484 

% 70,63 3,91 14,62 6,86 1,41 2,52 100 
 
24 Partidos de GBA 

Tot. 2.097.766 138.409 397.254 204.289 14.443 82.212 2.934.373 

% 71,49 4,72 13,54 6,96 0,49 2,80 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 90.687 6.638 11.171 10.413 990 4.117 124.016 

% 73,13 5,35 9,01 8,40 0,80 3,32 100 
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presenta valores más altos. En esta categoría, el hogar utiliza la vivienda que le es facilitada 

gratuitamente por el propietario; la vivienda no es propiedad de ninguno de los ocupantes, 

no está́ en régimen de alquiler y no existe contraprestación alguna por el uso de la misma. 

Por su parte, es importante resaltar las conclusiones arrojadas por el Relevamiento de 

Asentamientos Informales llevado a cabo por la ONG Techo durante el 2016. A partir de 

dicho estudio se indica que en el Partido de Moreno existen 79 asentamientos, en donde 

habita un total aproximado de 23.150 familias. En las figuras siguientes se puede observar 

la distribución de los asentamientos a lo largo del Partido: 

 
Figura 44: Relevamiento TECHO de Asentamientos Informales, Partido de Moreno 

 
4.3.1.6. Cobertura de servicios 

 
Con respecto a la cobertura de servicios, el Partido de Moreno cuenta una diferente 

dotación de servicios sociales y urbanos. En tal sentido, la provisión de agua según la 

información presentada por el Censo 2010 de INDEC, se tiene que la población se abastece 

según las siguientes fuentes de procedencia: 

• 41.13% Por Red Pública 

• 54.23% Por bomba o motor 

• 4.54% otros medios 
 

A su vez, se tiene que las viviendas poseen las siguientes instalaciones: 
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• 78.36% Dentro de la vivienda 

• 17.89% Fuera de la vivienda, dentro del terreno. 

• 3.75% Fuera del terreno. 
 

En el siguiente mapa se muestra cómo se distribuye la cobertura del servicio de 

agua por red pública a nivel de radio censal: 

Figura 45: Cobertura del Servicio de Agua Potable por Red Pública a nivel de Radio Censal 

Observando el mapa de cobertura del servicio de agua por red, se identifica que las 

áreas mejor servidas se encuentran en el centro y centro-sur del Partido (coincidentes 

nuevamente con la localidad cabecera), situaciones que continúan en menor medida hacia 

el este; quedando el resto del partido con muy bajos niveles de cobertura de servicio, o casi 

nulos. 

En cuanto a las formas de eliminación de excretas según datos del INDEC (2010): 
 

• 19.37% Por Red Pública 

• 80.63% Otras formas 
 

En el siguiente mapa se muestra cómo se distribuye la cobertura del servicio de red 

pública de desagües cloacales a nivel de radio censal: 
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Figura 46: Cobertura del Servicio de Desagüe Cloacal por Red Pública a nivel de Radio Censal 

Como se observa en el mapa de cobertura por radio censal, los radios que tienen 

entre el 80% y el 100% de cobertura de red cloacal son la minoría y se ubican en el centro- 

sur de Moreno, espacio al que le sucede un área de cobertura moderada. También hay una 

zona de cobertura buena a moderada al oeste del Partido. 

En cuanto a otros servicios, se tiene que la cobertura de gas por red para el Partido 

de Moreno abarca el 32,04% de la población, según datos de INDEC 2010. En tal sentido, 

al ser un servicio asociado a la consolidación de los ejidos urbanos, la distribución del 

servicio de gas por red permite reconocer aquellas áreas de mejor desarrollo urbano y con 

mayor presencia de servicios sociales. Al respecto, el entorno de la Planta Depuradora Las 

Catonas posee una baja cobertura del servicio de gas, la que puede observarse en el 

siguiente mapa: 
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Figura 47: Cobertura de gas por Red Pública a nivel de Radio Censal 

Por último, el servicio de energía eléctrica es brindado por la Cooperativa Eléctrica y 

de Servicios Mariano Moreno Ltda, pero de la cual no se posee detalle del alcance de su 

cobertura. La recolección domiciliaria de residuos urbanos se realiza mediante gestión 

municipal, a cargo de la Dirección General de Higiene Urbana, el cual a su vez transporta 

los residuos hasta las instalaciones del CEAMSE en Campo de Mayo, Partido de San 

Miguel. 

4.3.1.1. Condiciones de salud 
 

Para comprender la condición de la población del Partido respecto de la salud, 

resulta fundamental conocer la existencia y tipo de centros de atención, así como las 

situación y evolución de la jurisdicción respecto de sus estadísticas vitales. En cuanto al 

primer punto, según los datos provistos por la Guía de Establecimientos Asistenciales del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se detectaron los siguientes centros de 

salud: 
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Centros de Salud en el Partido de Moreno 
1 Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega Provincial 
1 CPA (Centro Provincial de Atención) - Adicciones Provincial 

 

3 
Centro de Enfermedades de transmisión sexual Municipal 

CIC La Bibiana Municipal 
Red de Emergencias Médicas (REM) Moreno Municipal 

 
7 Centros salud / Unidades sanitarias 

 
Municipal 

 

Elaboración propia, fuente Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires, 2013 
 

A continuación se presenta un gráfico que muestra la situación respecto de la 

mortalidad infantil en el Partido de Moreno, durante el período comprendido desde el año 

1991, hasta 2013. A través de estos datos se puede observar una mejora significativa al 

respecto, aunque con valores más altos respecto de la media provincial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 48: Mortalidad Infantil, Años 1991 a 2013. Elaboración propia, fuente Observatorio del 

Conurbano UNGS, 2014 

Con respecto a la población cubierta por algún tipo de obra social o plan de salud, se 

dispone de los siguientes datos: 

Ta
sa

 d
e 

M
or

ta
lid

ad
  I

nf
an

til
 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

120 

 

 

 
 

Población por cobertura del salud, 2010 

 
Jurisdicción 

Obra social 
(incluye 
PAMI) 

Prepaga a 
través de 
obra social 

Prepaga sólo 
por   

contratación 
voluntaria 

Programas o 
planes 

estatales de 
salud 

No tiene obra 
social, 

prepaga o 
plan estatal 

 
Total 

 
Provincia de Buenos 

Aires 
Tot. 7.465.999 1.685.817 740.574 212.391 5.520.369 15.625.150 

% 47,78 10,79 4,74 1,36 35,33 100 

 
24 Partidos del GBA 

Tot. 4.427.729 1.124.403 462.329 104.569 3.800.488 9.919.518 

% 44,64 11,34 4,66 1,05 38,31 100 

 
Partido de Moreno 

Tot. 182.233 35.097 10.976 4.703 219.612 452.621 

% 40,26 7,75 2,42 1,04 48,52 100 

 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
 

Los datos permiten observar que la población del total provincial y el conjunto de los 

24 Partidos del Gran Buenos Aires, cuenta mayoritariamente con obra social (alrededor de 

un 48 y un 45% respectivamente), mientras que el porcentaje se reduce a un 40% a nivel de 

Partido. Por su parte, el porcentaje de población sin cobertura alguna representa un 35% en 

la Provincia y un 38% respecto de los 24 Partidos del GBA, siendo una situación más 

favorable que a nivel de Partido, cuya categoría presenta un valor de 48%. Así, resulta 

interesante destacar que, en el Partido existen más personas sin obra social, prepaga o 

plan estatal, respecto de las personas con obra social (situación inversa en la Provincia y a 

nivel de los 24 Partidos del GBA). 

En cuanto al entorno de la Planta Depuradora Catonas, se pueden observar en el 

siguiente mapa los bajos niveles de cobertura de salud: 
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Figura 49: Mapa de cobertura de salud 2016, entorno Planta Depuradora Las Catonas. 
 

4.3.1.2. Condiciones de educación 
 

Otro de los aspectos que resulta clave analizar consiste en la condición educativa de 

la población. En este sentido, se debe indagar respecto de cuestiones tales como el nivel de 

alfabetización o la existencia a establecimientos educativos, entre otras cuestiones. En este 

marco, se analizarán los datos generados por el INDEC mediante el Censo 2010: condición 

de alfabetismo, asistencia a establecimiento escolar y máximo nivel de instrucción 

alcanzado. 
 

Población de 10 años o más por condición de alfabetismo 

 
Jurisdicción 

 
Población Sabe leer y 

escribir 
No sabe 

leer y 
escribir 

 
Total 

Provincia Buenos 
Aires 

Tot. 13.925.221 914.416 14.839.637 

% 93,84 6,16 100 
 

24 Partidos del GBA 
Tot. 8.821.772 583.744 9.405.516 

% 93,79 6,21 100 
 

Partido de Moreno 
Tot. 392.523 32.028 424.551 

% 92,46 7,54 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
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A partir de los datos presentados, puede observarse que los porcentajes de 

población que sabe leer y escribir son similares y altos en todas las jurisdicciones 

analizadas. De todos modos, en términos relativos, el Partido tendría un porcentaje 

levemente más alto de población que no sabe leer ni escribir. 
 

Población de 5 años o más por condición de asistencia escolar, 
2010 

 
Jurisdicción 

 
Población 

 
Asiste 

 
Asistió Nunca 

asistió 
 

Total 

Provincia Buenos 
Aires 

Tot. 4.728.911 9.779.583 331.143 14.839.637 

% 31,87 65,90 2,23 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 3.018.339 6.162.220 224.957 9.405.516 

% 32,09 65,52 2,39 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 147.736 262.615 14.200 424.551 

% 34,80 61,86 3,34 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En el cuadro de arriba se observa que el Partido de Moreno presenta los porcentajes 

más altos de población que actualmente asiste a la escuela, lo que podría encontrarse 

relacionado con la composición de la población por edad, analizada más arriba. En cuanto 

al nivel de educación, el 30% de las personas que estudiaron alcanzaron el nivel 

secundario, y sólo un 5% el universitario. 
 

Nivel educativo alcanzado, 2010 

 
Jurisdi 
cción 

 
Po 
b. 

Inicial 
(jardín, 
preesc 
olar) 

 
Primario 

 
EGB 

 
Secund 

ario 

 
Polimod 

al 

Superior 
no 

universit 
ario 

 
Universit 

ario 
Post 

universita 
rio 

Educa 
ción 

especi 
al 

 
Total 

Provinci 
a 

To 
t. 694.803 5.728.751 520.5 

04 
4.479.8 

15 695.311 929.887 11.311.89 
6 74.302 73.225 14.508.49 

4 
Buenos % 4,79 39,49 3,59 30,88 4,79 6,41 9,04 0,51 0,50 100 Aires 

24 
Partido 

To 
t. 432.183 3.613.516 326.6 

88 
2.943.1 

31 449.621 539.4327 790.010 42.225 43.753 9.180559 

s del % 4,71 39,36 3,56 32,06 4,90 5,88 8,61 0,46 0,45 100 GBA 
Partido 

de 
To 
t. 20.836 180.772 19.46 

4 122.318 24.603 19.276 19.856 884 2.392 410.351 

% 5,08 44,04 4,74 29,81 6,00 4,70 4,84 0,22 0,58 100 Moreno 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a los establecimientos educativos, los mismos constituyen la unidad 

organizacional básica con dirección propia que tiene por finalidad la prestación del servicio 

educativo. Cuenta con una planta orgánica funcional aprobada y la asignación 

presupuestaria  correspondiente.  Cabe  aclarar  que  el  término  establecimiento  no     es 
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equiparable a edificio, dado que pueden funcionar dos o más establecimientos en un mismo 

edificio, o un establecimiento puede disponer de más de un edificio escolar. 
 

Establecimientos educativos en el Partido de Moreno 

Tipo de Organización Dependencia Cantidad 

Centros Educativos de Nivel Secundario Estatal 5 

Centros de Alfabetización Estatal 16 

Centros de Educación Física Estatal 1 

Centros de Formación Profesional Estatal 4 

Centros de Formación Laboral Estatal 1 

Centros de Educación Complementaria DIPREGEP - Privada 1 

Centros de Educación Complementaria Estatal 1 

Centros de Educación para Adultos Estatal 16 

Centros de Estimulación y Aprendizaje Temprano Estatal 1 

Centro de Investigación Educativa Estatal 1 

Escuela de Adultos Estatal 5 

Escuela de Educación Est. Inf. Estatal 1 

Escuela de Educación Secundaria Estatal 39 

Escuela de Educación Secundaria DIPREGEP - Privada 38 

Escuela de Enseñanza Media Estatal 2 

Escuela de Enseñanza Media DIPREGEP - Privada 9 

Escuela de Educación Especial Estatal 6 

Escuela de Educación Especial DIPREGEP - Privada 3 

Escuela Secundaria Agropecuaria DIPREGEP - Privada 1 

Escuela Secundaria Técnica Estatal 5 

Escuela Secundaria Técnica DIPREGEP - Privada 2 

Escuela Secundaria Básica Estatal 49 

Escuela Secundaria Básica DIPREGEP - Privada 6 

Escuela Primaria Básica Estatal 82 

Escuela Primaria Básica DIPREGEP - Privada 52 

Instituto Superior de Formación Docente Estatal 5 

Instituto Superior de Formación Docente DIPREGEP - Privada 4 

Jardín de Infantes Estatal 65 

Jardín de Infantes Nacional 1 

Jardín de Infantes DIPREGEP - Privada 24 

Jefatura Distrital Estatal 1 

Secretaría de Asuntos Docentes Estatal  
TOTAL  447 

 
Elaboración propia, Dirección de Educación y Planeamiento Educativo, Provincia de Buenos Aires, 2016. 
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Respecto de la matrícula escolar, según datos del Relevamiento Inicial 2013 de 

Unidades educativas, alumnos y secciones de la Dirección de Información y Estadística de 

la Provincia de Buenos Aires, se observa lo siguiente: 

Dirección de Información y Estadística, Provincia de Buenos Aires, 2013. 
 
 
 

4.3.1.3. Economía y empleo 
 

Si bien el Partido de Moreno posee una considerable extensión de terreno 

destinado a actividades de producción primaria, principalmente a la producción de 

hortalizas, sus actividades productivas se caracterizan por estar orientadas a la producción 

industrial, y a aquellas actividades subsidiarias de las mismas, tales como venta de insumos 

y servicios de logística y transporte. En tal sentido, a través de un conjunto de políticas de 

estímulo al desarrollo industrial, desde el municipio y desde el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, se ha desarrollado un conjunto de parques industriales y productivos, como 

así también diferentes industrias y empresas de servicios, configurando así un escenario 

productivo en desarrollo creciente. 

Es por ello que el territorio se observan distintos agrupamientos industriales, 

mayoritariamente ubicados en cercanías de las principales vías de circulación vial. 

Las industrias de Moreno suele emplazarse tanto en predios individuales y en 

parques industriales, como también grandes galpones para el procesamiento de materias 

primas. Entre los principales se encuentran los siguientes agrupamientos: 
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Parque Industrial Tecnológico del Oeste: Estratégicamente enclavado en el cruce de 

las Rutas Provinciales Nº 24 y Nº 25 en el Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 

con acceso directo a Rutas Nº 6, Nº 8, Nº 9 y Acceso Oeste; presta servicios e 

infraestructura productiva para pequeñas y medianas industrias, en un fraccionamiento 

industrial compuesto por 37 parcelas que van desde los 2.000 m2 en adelante. 

Cuenta con los siguientes servicios y características: 
 

• Altimetría 30 m. I.G.M. 

• Gas industrial de media presión 25 Kg. 1 cm2. 

• Fuerza motriz. 

• Desagüe Industrial. 

• Banda forestal de 15 mts. 
 

Parque Industrial Del Buen Ayre: Emplazado en la intersección del Camino del Buen 

Ayre y la autovía de Acceso Oeste, cuenta con una ubicación estratégica para la promoción 

industrial y un predio de 30,5 hectáreas, distribuidas en 47 lotes. Inicialmente las empresas 

que allí se radicaron se orientaron hacia los servicios de logística y transporte, pero 

posteriormente las actividades se diversificaron con actividades productivas. 

Entre la infraestructura con que cuenta, se incluyen los siguientes servicios: 
 

• Agua Potable 

• Áreas Verdes 

• Desagüe Pluvial 

• Desagüe Sanitario 

• Energía Eléctrica 

• Subestación Eléctrica 
 

Parque Industrial y Productivo EPIBA: Se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial 

25, y cuenta con una superficie de 40 hectáreas desarrolladas para la industria y la logística. 

Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo y cuenta con los siguientes servicios: 

• Red eléctrica de media y baja tensión 
 

En el mapa siguiente se presenta la ubicación de las principales industrias: 
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Figura 50: Plano general del Partido de Moreno- Usos de suelo 

En esta misma línea de trabajo, el análisis del nivel de empleo constituye un aspecto 

sumamente importante dentro de la caracterización socioeconómica de la sociedad. Así, se 

presentan a continuación los valores correspondientes a población por condición de 

actividad agregada. En los mismos se puede observar valores similares para todas las 

jurisdicciones, siendo levemente mayor el porcentaje de poblacion desocupada en el Partido 

de Moreno. 
 

Población por condición de actividad agregada, 2010 

Jurisdicción Población Ocupado Desocupado Inactivo Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 7.623.930 489.510 3.774.730 11.888.170 

% 64,13 4,12 31,75 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 4.894.739 329.929 2.327.747 7.552.415 

% 64,81 4,37 30,82 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 208.872 17.023 101.771 327.666 

% 63,75 5,20 31,06 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a las categorías de ocupación, según los datos provistos por el INDEC, se 

observa que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia del Partido supera   alrededor 
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de 5 puntos el porcentaje provincial. La categoría de “obreros o empleados” arroja datos 

similares para todas las jurisdicciones, siendo más alto respecto del conjunto de los 24 

Partidos del GBA (con un porcentaje de alrededor del 76%). 
 

Población por categorías de ocupación, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Pob 

 
Obrero o 
empleado 

 

Patrón 

 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

 
Trabajador 

familiar 

 

Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 5.409.762 512.549 1.252.266 173.987 7.348.564 

% 73,62 6,97 17,04 2,37 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 3.556.377 266.979 764.958 95.384 4.683.698 

% 75,93 5,70 16,33 2,04 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 142.706 8.245 44.017 5.240 200.208 

% 71,28 4,12 21,99 2,62 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
4.3.1.4. Comunidades originarias urbanas 

 
Para finalizar con esta sección, resulta importante indagar acerca de la presencia de 

población indígena y comunidades en el Partido de Moreno. Según datos del INDEC, el 

1,9% de la población de los 24 partidos del Gran Buenos Aires se reconoce indígena 

(porcentaje inferior a la media nacional de 2,4%). Se trata de 186.640 personas sobre un 

total de 9.916.715 habitantes. De ellos, un 21,2% se autorreconoció perteneciente al pueblo 

Guaraní, el 19% al Toba, el 11,3% al Mapuche, el 10,5% al Quechua y el 7,6% al Diaguita- 

Calchaquí. Es interesante destacar que un 99,8% de ellos, habita en zonas urbanas. 
 

Población indígena, 2010 

Jurisdicción Pob SI NO Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 299.311 15.183.440 15.482.751 

% 1,93 98,07 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 186.640 9.676.405 9.863.045 

% 1,89 98,11 100 
 
Partido de Moreno 

Tot. 9.528 441.773 451.301 

% 2,11 97,89 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a las estadísticas de población indígena para el Partido, se observa que 

un 2,11% del total de la población se autorreconoce como indígena. Así, resulta  necesario 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

128 

 

 

 
indagar acerca de la existencia de comunidades originarias en el área de influencia del 

proyecto. En este sentido, se identificó a través de la Resolución Nº 115/2012 del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), una comunidad con personería jurídica en el Partido 

de Moreno: Comunidad del Pueblo Tupí Guaraní “Cuarajhy Vera”, perteneciente a la 

localidad de Cuartel V. Como las obras se desarrollarán en la localidad de Trujui, se puede 

afirmar que esta comunidad no resultará afectada por el proyecto. 

4.3.1.5. Reflexiones finales 
 

Según datos del INDEC (2010), de los 24 Partidos que conforman el Gran Buenos 

Aires, Moreno se encuentra en el séptimo lugar en cuanto a cantidad de población (luego de 

La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Merlo y Lanús). A partir de la 

información de diagnóstico, se percibe una tendencia de expansión urbana y de 

densificación, aunque de manera desacelerada respecto de períodos censales anteriores. 

En tal sentido, se comprende a su vez por qué si bien la curva de proyección de 

crecimiento de la población es ascendente, muestra una tendencia de desaceleración del 

crecimiento, que se correlaciona con el fenómeno de crecimiento poblacional del 

Aglomerado Gran Buenos Aires, en conjunto. 

Si bien la composición de la población del Partido es similar a la de la Provincia de 

Buenos Aires y al conjunto de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires, Moreno posee un 

índice de masculinidad moderadamente más alto (98,3% en el Partido, mientras que en las 

otras jurisdicciones es alrededor del 94%). También se observa que, en términos relativos, 

el Partido de Moreno posee una población más joven que aquella de la totalidad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

En cuanto a los aspectos habitacionales, se observa que los tipos de vivienda 

particular predominantes son casas (lo cual resulta similar en todas las jurisdicciones 

analizadas en el presente informe). De todas maneras, en el Partido de Moreno se destaca 

un porcentaje significativo de “casillas”, lo que da cuenta de niveles de calidad constructiva 

más bajos que a nivel provincial y del Gran Buenos Aires. 

Respecto de la situación del Partido en cuanto a infraestructura y servicios, los datos 

en tanto a la provisión de agua a nivel de radio censal indican que las zonas con mayor 

cobertura de agua potable por red pública coinciden con la localidad cabecera, área de 

mayor desarrollo urbano. Del mismo modo, es posible observar que el resto del Partido 

posee muy bajos niveles de cobertura. En cuanto a la cobertura del servicio de cloaca   se 
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observa que la misma también se encuentra concentrada en la ciudad cabecera, mientras 

que casi la totalidad del Partido se encuentra comprendida por la categoría de entre 0 a 

20% de cobertura, es decir, valores casi nulos. Cabe mencionar que la totalidad de la 

cobertura es simplemente de alrededor de un 19,4% de la población del Partido. 

En términos educativos, de salud y de empleo, pueden identificarse las siguientes 

situaciones y particularidades: 

- Porcentajes similares y altos en todas las jurisdicciones analizadas en cuanto a nivel 

de alfabetización. De todos modos, en términos relativos, el Partido tendría un 

levemente porcentaje más alto de población que no sabe leer ni escribir. 

- Porcentajes particularmente altos de población que actualmente asiste a la escuela, 

lo cual se podría relacionar con la composición de la población por edad, dando 

cuenta de una población más joven respecto del nivel provincial. 

- Mejoras en cuanto a la evolución de la tasa de mortalidad infantil, aunque con 

valores más altos respecto del promedio provincial. 

- Porcentajes más altos de personas sin obra social, prepaga o plan estatal, respecto 

de las personas con obra social (situación inversa en la Provincia y a nivel de los 24 

Partidos del GBA). 

- Características laborales similares a las dinámicas provinciales y del conjunto de los 

24 Partidos del GBA. 

Por su parte, se observa que las actividades industriales y productivas del Partido se 

encuentran en expansión, principalmente a causa de incentivos municipales y provinciales. 

Dicha situación podría, a la larga, desplazar otras actividades, tales como aquellas de 

producción primaria que también se desarrollan en el territorio. 

Como cierre del presente análisis, se podría decir que la situación socio-habitacional 

del Partido de Moreno resulta desfavorable si se la compara con aquellas estadísticas 

pertenecientes tanto a la Provincia de Buenos Aires, como al agregado de los 24 Partidos 

del GBA, lo cual podría dar cuenta de situaciones de particular vulnerabilidad. 
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4.3.2. Características del Partido de San  Miguel 

 
4.3.2.1. Ubicación geográfica, superficie y características generales 

 
4.3.2.2. Ubicación geográfica, superficie y características generales 

 
El Partido de San Miguel se funda en 1995, con la división del Partido General 

Sarmiento, a partir de la cual surgen también los Partidos de José C. Paz y Malvinas 

Argentinas. El Partido posee 80 km2 de superficie y se encuentra conformado por las 

siguientes localidades: Bella Vista, Muñiz, San Miguel (cabecera del Partido), Santa María y 

Campo de Mayo. Se localiza a aproximadamente 40 km de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y limita con los Partidos de Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, 

Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas. 

En la siguiente imagen se puede observar la extensión de la mancha urbana que 

presenta su territorio, además de los principales aspectos urbanos que lo conforman: 

 
Figura 51: Mapa general del Partido de San Miguel. 

 
4.3.2.3. Historia y contexto socio urbanístico 

 
La historia del Partido de San Miguel comienza en 1864, con la fundación de dos 

pueblos por el Ingeniero Adolfo Sourdeaux: Bella Vista y San Miguel, tierras destinadas   a 
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actividades agrícolas. Con los años, a la capilla y a la plaza que delimitaban el centro del 

pueblo de San Miguel se fueron agregando las primeras escuelas primarias, almacenes de 

ramos generales y algunas pequeñas fábricas (destinadas principalmente a la manufactura 

de pastas y quesos). 

En paralelo, las frondosas arboledas de Bella Vista fueron atrayendo la instalación 

de quintas y residencias de verano, entre las que se destacaba "El Retiro" y "Monte Quieto" 

que fue propiedad de los ilustres generales Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. 

Dada la importancia en cuanto al crecimiento demográfico y económico de la zona, 

sumado a las dificultades de comunicación con la localidad cabecera de Moreno, se inicia 

hacia 1889 un movimiento orientado hacia su independencia administrativa. Así, en esta 

época se le otorga al municipio y pueblo cabecera el nombre de General Sarmiento, como 

primer homenaje de la Provincia de Buenos Aires a Domingo Faustino Sarmiento. Al 

momento de la creación de este nuevo Partido, el mismo se encontraba constituido por las 

localidades de San Miguel, cabecera del Partido y Bella Vista, a lo que se sumaba una zona 

intermedia que había comenzado a llamarse Muñiz como derivación del nombre otorgado a 

la estación del ferrocarril "Buenos Aires Pacífico" inaugurada un año antes. 

En este contexto, San Miguel fue creciendo bajo el nombre de General Sarmiento, y 

recién en 1995, debido a su gran crecimiento, se decide conformar el Partido de San 

Miguel. 

En cuanto a sus características urbanas, excluyendo la superficie correspondiente a 

Campo de Mayo28, el partido presenta una trama urbana consolidada, con mayor densidad 

en el área ubicada entre el recorrido del Ferrocarril San Martín y la Ruta Provincial N°8. 

Cabe destacar que el 60% del total de la población del Partido está concentrada en la 

localidad de San Miguel. 

En las zonas residenciales, la edificación es de baja altura, aunque se destacan algunos 

edificios y torres de departamentos en la zona céntrica de la cabecera del partido, de 

desarrollo más reciente. Hacia el oeste la edificación se vuelve menos densa y hay mayor 

presencia de casa-quintas y barrios cerrados. 

El partido viene experimentando un crecimiento sostenido, aunque con una 

desaceleración respecto del decenio 1991-2001. Actualmente la mancha urbana representa 

un 74,6% del total del Partido, con una tendencia de crecimiento. Al igual que en otros 

28 Aquí se encuentra una de las guarniciones militares más grandes del país, cuyos límites exceden los del Partido de San 
Miguel, localizándose en parte también en los partidos de Tigre, Hurlingham y San Martín. 
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partidos del Gran Buenos Aires, la trama urbana tradicional se ha visto modificada en los 

últimos años por el desarrollo de emprendimientos residenciales cerrados y la construcción 

de torres de departamentos, atrayendo a sectores medio-altos. 

Por último al analizar la accesibilidad que posee el Partido de San Miguel, se tiene que 

los principales accesos son los siguientes: 

• Rutas Provinciales N°8, 23 y 201 

• Camino del Buen Ayre 

• Ferrocarriles Urquiza y General San Martín 

El Partido presenta una trama urbana consolidada, con sus vías de circulación 

principales pavimentadas y secundarias o caminos vecinales de suelo mejorado. 

 
 

Figura 52: Principales accesos del Partido de San Miguel. 
 

4.3.2.4. Aspectos  Demográficos 
 

A partir de los datos arrojados por los Censos nacionales del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), se tiene que el Partido de San Miguel ha registrado en los 

últimos tres Censos Nacionales una tendencia de crecimiento poblacional, como se observa 

en el gráfico siguiente: 
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Figura 53: Evolución demográfica del Partido de San Miguel 
 

Según las proyecciones poblacionales provistas por INDEC se estima que la 

población ascendió a 294.370 para el 2016, mientras que para el 2020 será superior a  los 

300.000 habitantes, continuando con la tendencia de crecimiento sostenido. Teniendo en 

cuenta los datos de proyección 2020, cabe destacar que esta tendencia seguirá con un 

crecimiento de al menos 3% a 2024. 

En el mapa que a continuación se presenta, se puede observar la distribución de la 

población de San Miguel, según radios censales, proyectada para el año 2016: 

 
Figura 54: Mapa de cantidad de población 2016 
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La densidad de población al 2016 para el partido está estimada en 3679hab/km2. La 

distribución de los distintos rangos de densidad se puede observar en el mapa de abajo. En 

términos generales, se observa que el nivel de densidad es bajo, aunque existen algunas 

concentraciones medias-altas en la zona norte de las localidades de San Miguel y Santa 

María, como también a lo largo de la franja comprendida entre los trazados de los 

ferrocarriles San Martín y Urquiza. También se observan niveles mayores en la zona de 

Bella Vista, particularmente en torno al Camino del Buen Ayre. 

 
Figura 55: Mapa de densidad de población 2016 

En cuanto a la composición de la población, en la siguiente tabla se presentan datos 

del INDEC desagregados por sexo para las jurisdicciones de interés. En este aspecto, el 

índice de masculinidad arroja resultados similares al de las demás jurisdicciones analizadas: 
 

Población por sexo e índice de masculinidad, 2010 

Jurisdicción Total Varón Mujer Ind. 
Masculinidad 

Provincia de Buenos Aires 15.625.084 7.604.581 8.020.503 94,8% 

24 Partidos del GBA 9.915.518 4.817.464 5.102.054 94,4% 

Partido de San Miguel 276.102 134.531 141.571 95% 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
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En cuanto a la caracterización del área de estudio en base a la composición etaria 

de la población, se elaboró el siguiente cuadro de población en grandes grupos, según los 

Censos Nacionales de 2001 y de 2010. A partir de esta información se pudieron construir 

los índices de dependencia potencial de la población: 

 
 
 

Índice de Dependencia Potencial, Años 2001 y 2010 

Jurisdicción 
2001 2010 

Total Jóvenes29
 Ancianos30

 Total Jóvenes Ancianos 
Provincia de 
Buenos Aires 59,2 42,3 16,8 55,1 38,5 16,6 

Partido de San 
Miguel 59,2 46,5 12,7 51,8 38,3 13,4 

 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2001 y 2010 
 

A partir del cuadro de arriba se observan figuras similares en el Partido y la Provincia 

en general, aunque en la segunda se observa un porcentaje relativamente mayor de 

población de 65 años y más (alrededor de un 17%, versus 13%). 

En línea con lo presentado arriba, resulta importante conocer la estructura 

poblacional del Partido y de la Provincia a partir de pirámides poblacionales de grupos 

quinquenales. En los gráficos de abajo, las barras azules representan los varones y las 

naranjas a las mujeres, al tiempo que las barras inferiores representan los grupos etarios 

más jóvenes y las superiores los más longevos. 

 
29 Jóvenes: Proporción de población menor de 15 años respecto a la población de 15 a 64 años. 
30 Ancianos: Proporción de población de 65 años y más respecto a la población de 15 a 64 años. 
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Figura 56: Pirámides poblacionales del Partido de San Miguel y Provincia de Buenos Aires, INDEC, 
2010. 

A partir de estos gráficos es posible identificar, en términos generales, que el Partido 

de San Miguel posee una población con características similares a aquella de la totalidad de 

la Provincia de Buenos Aires. 

4.3.2.5. Nivel socioeconómico y NBI de la población 
 

En primer lugar, resulta indispensable analizar la situación del Partido en cuanto a 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población. Según la información relevada 

a través de INDEC, se puede observar que el Partido de San Miguel presenta porcentajes 

similares respecto del resto de las jurisdicciones analizadas, un poco más favorables si se 

los compara con los 24 Partidos del GBA. 
 

Hogares con al menos una situación de NBI, 2010 

Jurisdicción Hogares Hogares sin NBI Hogares con NBI Total 

 
Provincia Buenos Aires 

Tot. 4.399.313 390.171 4.789.484 

% 91,85 8,15 100 
 
24 Partidos de GBA 

Tot. 2.663.330 271.043 2.934.373 

% 90,76 9,24 100 
 
Partido de San Miguel 

Tot. 74.035 6.592 80.627 

% 91,82 8,18 100 
 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2001 y 2010 

Asimismo, si analizamos el nivel socioeconómico de la población (a dimensionarse a 

partir del Índice de Nivel Socioeconómico), se tiene que el comportamiento Partido es 

bastante uniforme, con áreas de nivel medio y alto, coincidentes con las localidades de 
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Bella Vista, Muñíz y San Miguel (cabecera). Las áreas de nivel bajo coinciden con las áreas 

periféricas de menor consolidación urbana y cobertura de servicios sociales y urbanos. 

 
Figura 57: Mapa de Nivel Socio Económico 2016, Partido de San Miguel. 

 
4.3.2.6. Condiciones  habitacionales 

 
En esta sección se analizarán los tipos de vivienda y su respectiva población, 

considerando particularmente los materiales predominantes de la construcción. A 

continuación, se presenta información general referida a la desagregación entre viviendas 

particulares y colectivas, tanto para la Provincia de Buenos Aires y para los 24 Partidos del 

Gran Buenos Aires, como para el Partido de San Miguel específicamente: 
 

Viviendas particulares y colectivas, 2010 
 

Jurisdicción 
Viviendas 

Total Particular Colectiva % en colectivas 

Provincia Buenos Aires 5.384.115 5.378.365 5.750 0,11 

24 Partidos del GBA 2.999.252 2.997.679 1.573 0,05 

Partido de San Miguel 82.949 82.892 57 0,07 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

138 

 

 

 
El porcentaje de viviendas colectivas en el Partido es menor al del total de la 

Provincia de Buenos Aires, pero resulta levemente mayor que del conjunto de los 24 

Partidos del Conurbano Bonaerense. Como se afirmó para el caso del Partido de Moreno, 

resulta relevante conocer los subtipos y la cantidad de casos en cada uno de ellos. En este 

sentido, se puede observar que la vivienda colectiva que presenta mayor número de casos 

en el Partido de San Miguel se relaciona con la existencia de hogares de religiosos, seguido 

por hogares de ancianos. 
 

Viviendas por tipo de institución, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Viv. 

 
Hogar de 
ancianos 

 
Hogar 

de  
menores 

 
Colegio 

internado 

Campamento 
 

Hospital 

 

Prisión 

 

Cuartel 

 
Hogar de 
religiosos 

 
Hotel 

turístico 

 

Otros 

 

Total 
Obrador 

Provincia de 
 

Buenos Aires 

Tot. 1.362 254 76 65 573 399 228 346 1.635 812 5.750 

% 23,69 4,42 1,32 1,13 9,97 6,94 3,97 6,02 28,43 14,12 100 

 
24 Partidos del 

GBA 

Tot. 473 99 25 2 212 143 79 162 88 290 1.563 

% 30,07 6,29 1,59 0,13 13,48 9,09 5,02 10,30 5,59 18,44 100 

 
Partido de San 

Miguel 

Tot. 8 - 3 - 4 2 2 16 6 16 57 

% 14,04 - 5,26 - 7,02 3,51 3,51 28,07 10,53 28,07 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
Dentro de la categoría de viviendas particulares, su distribución demuestra que el 

porcentaje de viviendas tipo casas corresponde a la amplia mayoría en todas las 

jurisdicciones analizadas, siendo algo más alto en el caso de la totalidad del Partido. El 

porcentaje de departamentos es más bajo que en tanto a las otras jurisdicciones, pero sigue 

siendo la segunda categoría. En cuanto a ranchos y casillas, las figuras resultan similares. 

 
 
 

Tipo de vivienda particular, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Vivienda 

 

Casa 

 

Rancho 

 

Casilla 

 

Depto. 

 
Pieza en 

inquilinato 

Pieza 
hotel 

familiar 
o    

pensión 

Local no 
construido 

para 
habitación 

 
Vivienda 

móvil 

 
Persona/s 
viviendo 

en la calle 

 

Total 

Provincia 
Buenos Aires 

Tot. 4.383.106 40.087 122.169 804.140 16.569 2.222 8.117 1.376 579 5.378.365 

% 81,50 0,75 2,27 14,95 0,31 0,04 0,15 0,03 0,01 100 

24 Partidos del 
GBA 

Tot. 2.466.577 21.037 80.405 410.004 12.452 1.405 5.091 343 385 2.997.679 

% 82,28 0,70 2,68 13,68 0,42 0,05 0,17 0,01 0,01 100 
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Partido de San 
Miguel Tot. 70.599 592 1.729 9.449 370 27 111 2 13 82892 

% 85,17 0,71 2,09 11,40 0,45 0,03 0,13 0.00 0.02 100 
 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
 

En cuanto a la calidad constructiva, se presentan porcentajes similares respecto de 

las otras jurisdicciones analizadas. 
 

Viviendas según calidad constructiva, 2010 
Jurisdicción Viviendas Satisfactoria Básico Insuficiente Total 

 
Provincia Buenos Aires 

Tot. 2.868.870 914.843 641.480 4.425.193 

% 64,83 20,67 14,5 100 
 

24 Partidos del GBA 
Tot. 1.599.317 608.628 445.343 2.653.288 

% 60,28 22,94 16,78 100 
 

Partido de San Miguel 
Tot. 42.526 16.998 13.465 72.989 
% 58,26 23,29 18,45 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
Situación de tenencia de la vivienda 

 

Resulta interesante indagar sobre el régimen de tenencia de la vivienda. El siguiente 

cuadro presenta los valores de población por tipo de tenencia de la vivienda para las 

jurisdicciones de interés: 

 
 
 
 
 

Hogares por régimen de tenencia de la vivienda, 2010 

 
 

Jurisdicción 

 
 

Hogares 
Propietario 

de la 
vivienda y 
del terreno 

 
Propietario 
sólo de la 
vivienda 

 
 
Inquilino 

 
Ocupante 

por 
préstamo 

 
Ocupante 

por 
trabajo 

 

Otra 
situación 

 
 

Total 

 
Provincia Buenos Aires 

Tot. 3.382.869 187.445 700.239 328.738 67.455 122.738 4.789.484 

% 70,63 3,91 14,62 6,86 1,41 2,52 100 
 

24 Partidos de GBA 
Tot. 2.097.766 138.409 397.254 204.289 14.443 82.212 2.934.373 

% 71,49 4,72 13,54 6,96 0,49 2,80 100 
 

Partido de San Miguel 
Tot. 56.673 4.033 11.866 5.662 342 2.051 80.610 

% 70,29 5,00 14,72 7,02 0,42 2,54 100 
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En todas las jurisdicciones, la categoría con mayor valor es la de propietario de la 

vivienda y del terreno, seguido por inquilino. Los valores de “inquilino” son similares en la 

Provincia, superando esta situación respecto de los 24 Partidos del Conurbano. 

Por su parte, es importante resaltar las conclusiones arrojadas por el Relevamiento de 

Asentamientos Informales llevado a cabo por la ONG Techo durante el 2016. A partir de 

dicho estudio se indica que en el Partido de San Miguel existen 18 asentamientos 

informales, en donde habita un total aproximado de 8590 familias. En las figuras siguientes 

se puede observar la distribución de los asentamientos a lo largo del Partido: 

 
Figura 58: Relevamiento TECHO de Asentamientos Informales, Partido de San Miguel 

 
4.3.2.7. Cobertura de servicios 

 
Según el Censo 2010 de INDEC, el abastecimiento de agua de la población se da de 

la siguiente manera: 

• 42% Por Red Pública 
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• 54% Por bomba o motor 

• 4% otros medios 

A su vez, se tiene que las viviendas poseen las siguientes instalaciones: 
 

• 87% Dentro de la vivienda 

• 12% Fuera de la vivienda, dentro del terreno. 

• 1% Fuera del terreno. 

Para el caso de la provisión de agua por red pública, los radios con buena cobertura se 

ubican en torno a los centros urbanos de San Miguel y Santa María, además de Campo de 

Mayo. El resto del partido presenta niveles bajos a excepción de algunos radios al sur de 

Bella Vista. A diferencia del servicio de desagüe cloacal, el agua por red se ha expandido 

más allá de la cabecera del partido. En cuanto a la eliminación de efluentes domiciliarios, 

sólo el 35% posee disposición a red pública, mientras que un 65% lo hace de otras 

maneras. 

Como se observa en el mapa de cobertura por radio censal, los radios que tienen entre 

el 80% y el 100% de cobertura de Red Cloacal se ubican en el casco céntrico de la 

localidad de San Miguel y en la zona próxima a Campo de Mayo, al Este de la vía del 

Ferrocarril San Martín. El resto del partido presenta muy baja cobertura de red. 
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Figura 59: Cobertura del Servicio de Agua Potable por Red Pública a nivel de Radio Censal 

 
Figura 60: Cobertura del Servicio de Desagüe Cloacal por Red Pública a nivel de Radio Censal 

En cuanto a otros servicios, se tiene que la cobertura de gas por red zonas urbanas 

se encuentran servidas por la red de gas natural y electricidad, provistas por Gas Natural 

Ban y Edenor, respectivamente. La cobertura de gas a nivel de radio censal muestra un 

nivel de cobertura alto, en general, cuyas zonas más críticas coinciden con las áreas 

periféricas de la localidad de Santa María y el sur de la localidad de Bella Vista. 
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Figura 61: Cobertura de gas por Red Pública a nivel de Radio Censal 
 

4.3.2.1. Condiciones de salud 

Para comprender la condición de la población del Partido respecto de la salud, 

resulta fundamental conocer la existencia de centros de atención, así como las situación y 

evolución de la jurisdicción respecto de sus estadísticas vitales. En cuanto al primer punto, 

según los datos provistos por la Municipalidad de San Miguel, se detectaron los siguientes 

centros de salud: 
 

Centros de salud en el Partido de San Miguel 

2 Hospitales Municipales: Hospital Dr. Raúl F. Larcade y Hospital San Miguel 
Arcángel 

Municipal 

19 C.A.P.S. (Centros de Atención Primaria de la Salud) Municipal 
3 Centros de Atención Especializada Municipal 

1 Centros de Salud Mental y Adicciones Municipal 

 
Elaboración propia, fuente Municipalidad de San Miguel, 2016. 

 
A continuación se presenta un gráfico que muestra la situación respecto de la 

mortalidad infantil en el Partido de San Miguel, durante el período comprendido desde el 

año 1996 (a partir de su creación), hasta 2013. A través de estos datos se puede observar 

que el Partido de San Miguel presenta condiciones similares a las de la media de la 

totalidad de los Partidos de la Provincia de Buenos Aires, incluso llegando a tasas más 

bajas hacia el 2013. 
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Figura 62: Mortalidad Infantil, Años 1996 a 2013. Elaboración propia, fuente Observatorio del 
Conurbano UNGS, 2014 

Con respecto a la población cubierta por algún tipo de obra social o plan de salud, se 

dispone de los siguientes datos: 
 

Población por cobertura del salud, 2010 

 
Jurisdicción 

Obra social 
(incluye 
PAMI) 

Prepaga a 
través de obra 

social 

Prepaga sólo 
por   

contratación 
voluntaria 

Programas o 
planes estatales 

de salud 

No tiene obra 
social, 

prepaga o 
plan estatal 

 
Total 

 
Provincia de Buenos 

Aires 
Tot. 7.465.999 1.685.817 740.574 212.391 5.520.369 1 

5.625.150 

% 47,78 10,79 4,74 1,36 35,33 100 

 
24 Partidos del GBA 

Tot. 4.427.729 1.124.403 462.329 104.569 3.800.488 9.919.518 

% 44,64 11,34 4,66 1,05 38,31 100 
 

Partido de San 
Miguel 

Tot. 132.249 32.948 13.487 2.853 94.565 276.102 

% 47,90 11,93 4,88 1,03 34,25 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
Los datos permiten observar que la población de todas las jurisdicciones poseen un 

comportamiento similar. En este sentido, el Partido de San Miguel presenta porcentajes de 

cobertura de obra social similares a los del total de la Provincia de Buenos Aires, y más 

favorables respecto de la situación del conjunto de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. 

A nivel de radio censal, se observa que la cobertura de salud más baja coincide 

principalmente con las áreas periféricas de la localidad de Santa María y algunas zonas 

correspondientes a la localidad de Bella vista. El resto del Partido, presenta niveles de 

cobertura medios y altos. 
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Figura 63: Mapa de cobertura de salud 2016. 

 
4.3.2.2. Condiciones de educación 

 
Tal como se llevó a cabo para el Partido de Moreno, en este apartado se relevará 

información respecto del nivel de alfabetización o la existencia a establecimientos 

educativos, entre otras cuestiones relacionadas, a fin de analizar la condición educativa de 

la población del Partido. En este marco, se analizarán los datos generados por el INDEC 

mediante el Censo 2010: condición de alfabetismo, asistencia a establecimiento escolar y 

máximo nivel de instrucción alcanzado. 
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Población de 10 años o más por condición de alfabetismo 

 
Jurisdicción 

 
Población Sabe leer y 

escribir 
No sabe 

leer y 
escribir 

 
Total 

Provincia Buenos 
Aires 

Tot. 13.925.221 914.416 14.839.637 

% 93,84 6,16 100 
 

24 Partidos del GBA 
Tot. 8.821.772 583.744 9.405.516 

% 93,79 6,21 100 
 
Partido de San Miguel 

Tot. 245.863 16.013 261.876 

% 93,89 6,11 100 
 

Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
 

A partir de los datos presentados, puede observarse que los porcentajes de 

población que sabe leer y escribir son similares y altos en todas las jurisdicciones 

analizadas. Lo mismo sucede respecto a la asistencia escolar, con porcentajes similares en 

todas las jurisdicciones analizadas. 
 

Población de 5 años o más por condición de asistencia escolar, 2010 

 
Jurisdicción 

 
Población 

 
Asiste 

 
Asistió 

 
Nunca asistió 

 
Total 

Provincia Buenos 
Aires 

Tot. 4.728.911 9.779.585 331.143 14.839.637 

% 31,87 65,90 2,23 100 

24 Partidos del 
GBA 

Tot. 3.018.339 6.162.220 224.957 9.405.516 

% 32,09 65,52 2,39 100 

Partido de San 
Miguel 

Tot. 86.186 169.633 6.057 261.876 

% 33,91 64,78 2,31 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 
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En cuanto al nivel de educación, alrededor de un 32% de las personas que 

estudiaron alcanzaron el nivel secundario, y aproximadamente un 10% el universitario, 

siendo el porcentaje más alto de todas las jurisdicciones analizadas. 
 

Nivel educativo alcanzado, 2010 
 
Jurisdicc 

ión 

 
Po 
b. 

Inicial 
(jardín, 
preesco 

lar) 

 
Primario 

 
EGB 

 
Secund 

ario 

 
Polimo 

dal 

Superior 
no 

universit 
ario 

 
Universit 

ario 
Post 

universit 
ario 

Educac 
ión 

especia 
l 

 
Total 

 
Provincia 
Buenos 

Aires 

Tot 
. 694.803 5.728.751 520.5 

04 
4.479.81 

5 
695.31 

1 929.887 11.311.89 
6 74.302 73.225 14.508. 

494 

% 4,79 39,49 3,59 30,88 4,79 6,41 9,04 0,51 0,50 100 

 
24 

Partidos 
del GBA 

Tot 
. 432.183 3.613.516. 

601 
326.6 

88 
2.943.13 

1 
449.62 

1 539.432 790.010 42.225 43.753 9.180.5 
59 

% 4,71 39,36 3,56 32,06 4,90 5,88 8,61 0,46 0,48 100 

 
Partido 
de San 
Miguel 

Tot 
. 12.070 96.548 9.264 80.286 14.129 16.763 24.314 1.275 1.170 255.819 

% 4,72 37,74 3,62 31,38 5,52 6,55 9,50 0,50 0,46 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a los establecimientos educativos, se han identificado los siguientes: 
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Establecimientos educativos en el Partido de San Miguel 
Tipo de Organización Dependencia Cantidad 

C. E. N. S. (DM) Estatal 3 

CENTRO DE ALFABETIZACION (DA) Estatal 1 

CENTRO DE EDUC. FISICA (FC) Estatal 1 

CENTRO DE FORM. PROF. (DF) Estatal 3 

CENTRO DE FORM. PROF. (DF) DIPREGEP - Privada 3 

CENTRO DE FORMACION LABORAL (EL) Estatal 1 

CENTRO DE FORMACION LABORA (EL) DIPREGEP - Privada 1 

CENTROS DE EDUC. ADULT. (DC) Estatal 7 

CONSERVATORIO DE MUSICA (AM) DIPREGEP - Municipal 1 

D.DE CAPACITACION (C.I.E.) (IC) Estatal 1 

ESC. DE ADULTOS (DE) Estatal 5 

ESC. DE ADULTOS (DE) DIPREGEP - Privada 1 

ESC. DE ARTES VISUALES (AV) DIPREGEP - Municipal 1 

ESC. DE EDUC. EST. INF. (AE) Nacional 1 

ESC. DE EDUC. SECUNDARIA (MS) Estatal 37 

ESC. DE EDUC. SECUNDARIA (MS) DIPREGEP - Privada 49 

ESC. DE ENS. MEDIA (MM) Estatal 1 

ESC. DE ENS. MEDIA (MM) Nacional 1 

ESC. DE ENS. MEDIA (MM) DIPREGEP - Privada 8 

ESC. DE TEATRO (AT) DIPREGEP - Municipal 1 

ESC. ESPECIAL (EE) Estatal 3 

ESC. ESPECIAL (EE) DIPREGEP - Privada 6 

ESC. SECUND. TECNICA (MT) Estatal 3 

ESC. SECUNDARIA BASICA (BS) Estatal 10 

ESC. SECUNDARIA BASICA (BS) DIPREGEP - Privada 11 

ESCUELA PRIMARIA BASICA (PP) Estatal 39 

ESCUELA PRIMARIA BASICA (PP) DIPREGEP - Privada 52 

INST. SUP. FORM. DOC. Y TECN. (IS) Estatal 3 

INST. SUP. FORM. DOC. Y TECN. (IS) DIPREGEP - Municipal 1 

INST. SUP. FORM. DOC. Y TECN. (IS) DIPREGEP - Privada 8 

JARDIN DE INF. CONVENIADO (JV) Estatal 2 

JARDIN DE INFANTES (JI) Estatal 24 

JARDIN DE INFANTES (JI) DIPREGEP - Municipal 1 

JARDIN DE INFANTES (JI) DIPREGEP - Privada 32 

JARDIN MATERNAL (JM) Estatal 2 

JEFATURA DE REGION - INSP. GRAL. (TJ) Estatal 1 

JEFATURA DISTRITAL - INSP. GRAL. (TH) Estatal 1 
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES (PI) Estatal 1 
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Elaboración propia, Dirección de Educación y Planeamiento Educativo, Provincia de Buenos Aires, 2016. 
 

El análisis de la matrícula escolar, según datos del Relevamiento Inicial 2013 de 

Unidades educativas, alumnos y secciones de la Dirección de Información y Estadística de 

la Provincia de Buenos Aires, demuestra lo siguiente: 

Dirección de Información y Estadística, Provincia de Buenos Aires, 2013. 
 

4.3.2.3. Economía y empleo 
 

El Partido de San Miguel se caracteriza por usos de suelo residenciales y 

comerciales. De todas maneras, se ha presentado un proyecto para construir un parque 

industrial en la localidad de Bella Vista, en el barrio de Barrufaldi. El mismo se ubicará en un 

predio de 40 hectáreas sobre la calle Lebensohn, entre Chubut y Pampa, se encuentra 

cerca de la Ruta 8 y con buen acceso al Buen Ayre. Se espera la instalación de unas 

cincuenta PyMEs y varias empresas multinacionales. 
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Figura 64: Plano General del Partido de San Miguel y usos del suelo 

Respecto del análisis del nivel de empleo del Partido, se presentan a continuación 

los valores correspondientes a población por condición de actividad agregada. En los 

mismos se puede observar valores levemente más altos de población ocupada respecto de 

las otras jurisdicciones analizadas, aunque los porcentajes resultan similares en todas las 

jurisdicciones  analizadas. 
 

Población por condición de actividad agregada, 2010 

Jurisdicción Población Ocupado Desocupado Inactivo Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 7.623.930 489.510 3.774.730 11.888.170 

% 64,13 4,12 31,75 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 4.894.739 329.929 2.327.747 7.552.415 

% 64,81 4,37 30,82 100 
 
Partido de San Miguel 

Tot. 138.484 8.783 62.720 209.987 

% 65,95 4,18 29,87 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
En cuanto a las categorías de ocupación, según los datos provistos por el INDEC, se 

observa que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es más alto que en las   otras 
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jurisdicciones. Los pocentajes de obrero o empleado son similares, aunque levemente 

menores, lo mismo respecto de “patrones”. 
 

Población por categorías de ocupación, 2010 

 

Jurisdicción 

 

Pob 

 
Obrero o 
empleado 

 

Patrón 

 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

 
Trabajador 

familiar 

 

Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 5.409.762 512.549 1.252.266 173.987 7.348.564 

% 73,62 6,97 17,04 2,37 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 3.556.377 266.979 764.958 95.384 4.683.698 

% 75,93 5,70 16,33 2,04 100 
 
Partido de San Miguel 

Tot. 96.038 6.601 26.797 3.721 133.157 

% 72,12 4,96 20,12 2,79 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
4.3.2.1. Comunidades originarias urbanas 

 
En cuanto a las estadísticas de población indígena para el Partido, se observa que 

un 1,74% del total de la población se autorreconoce como indígena. 
 

Población indígena, 2010 

Jurisdicción Pob SI NO Total 

 
Provincia de Buenos Aires 

Tot. 299.311 15.183.440 15.482.751 

% 1,93 98,07 100 
 
24 Partidos del GBA 

Tot. 186.640 9.676.405 9.863.045 

% 1,89 98,11 100 
 
Partido de San Miguel 

Tot. 4.786 269.759 274.545 

% 1,74 98,26 100 

 
Elaboración propia, fuente Censo INDEC 2010 

 
De todos modos, apartir de la revisión de las comunidades registradas en la 

Resolución Nº 115/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no se ha identificado 

ninguna en el área de intervención del proyecto. 

4.3.2.2. Reflexiones finales 
 

En términos generales, las estadísticas del Partido de San Miguel demuestran 

comportamientos similares al del resto de la Provincia de Buenos Aires, e incluso más 

favorables respecto del conjunto de los 24 Partidos del GBA en algunas cuestiones. De 
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todas maneras, resulta indispensable tener en cuenta que las características al interior del 

Partido no son del todo homogéneas y las poblaciones más vulnerables se concentran en 

determinadas áreas. 

En cuanto a los aspectos habitacionales, se observa que los tipos de vivienda 

particularmente predominantes son casas (situación similar en Moreno y en las demás 

jurisdicciones estudiadas). En el caso de la Provincia de Buenos Aires y del conjunto de los 

24 Partidos del Gran Buenos Aires, la segunda categoría se encuentra comprendida por 

departamentos, lo mismo que sucede respecto del Partido de San Miguel. Si analizamos la 

categoría de ranchos y casillas, el porcentaje resulta similar en todas las jurisdicciones. 

La cobertura de agua por red en el Partido es de un 42%, lo que muestra un 

porcentaje bajo en términos generales. Los radios con buena cobertura se ubican en torno a 

los centros urbanos de San Miguel y Santa María, además de Campo de Mayo. El resto del 

partido presenta niveles bajos a excepción de algunos radios al sur de Bella Vista. Respecto 

de la cobertura de cloacas, los radios que tienen entre el 80% y el 100% de cobertura de 

Red Cloacal se ubican en el casco céntrico de la localidad de San Miguel y en la zona 

próxima a Campo de Mayo, al Este de la vía del Ferrocarril San Martín. El resto del partido 

(alrededor de ¾ del territorio), presenta muy baja cobertura de red. 

Para el nivel socioeconómico de la población del Partido, se tiene que el 

comportamiento es bastante uniforme, con áreas de niveles medios y altos, coincidentes 

con las localidades de Bella Vista, Muñíz y San Miguel (cabecera). Las áreas de nivel bajo 

coinciden con las áreas periféricas de menor consolidación urbana y cobertura de servicios 

sociales y urbanos. 

En términos educativos, de salud y de empleo, pueden identificarse las siguientes 

situaciones y particularidades: 

- Porcentajes similares y altos en todas las jurisdicciones analizadas en cuanto a nivel 

de alfabetización. 

- Mejoras en cuanto a la evolución de la tasa de mortalidad infantil, incluso 

sobrepasando la media provincial. 

- Porcentajes similares de población con obra social, prepaga o plan estatal a las 

demás jurisdicciones. 

- Características laborales similares a las dinámicas provinciales y del conjunto de los 

24 Partidos del GBA, con porcentajes levemente más altos. 
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Tal como se adelantó, si se analiza la situación a nivel de radio censal, el Partido 

cuenta con zonas muy heterogeneas. En cuanto a la provisión de infraestructura y servicios, 

se da cuenta de zonas con condiciones desfavorables en la periferia de la localidad de 

Santa María y en algunas áreas hacia el Sur de Bella Vista, las cuales coinciden en parte 

con las intervenciones previstas por AySA, dando cuenta de una potencialidad de mejora en 

la calidad de vida de sus habitantes. 

4.3.3. Caracterización de las áreas de intervención 
 

A partir de las visitas de campo realizadas el 5 y 11 de abril del corriente año, se 

pudieron conocer: i) la situación de la Planta Depuradora “Las Catonas”, ii) sus 

inmediaciones y iii) las áreas de intervención de las obras proyectadas de colectores 

primarios (ver detalle del proyecto al principio del documento). 

En cuanto al primer punto, es decir, las condiciones en las que se encuentra la 

Planta, los operarios comentaron que el traspaso del tipo “llave en mano”, significó dejar la 

planta “casi vacía” en cuanto a equipamiento y materiales, lo cual se pudo evidenciar 

durante la visita. Ello indica que, además de la ampliación y mejora en los procesos, se 

necesitará un período de reacondicionamiento de la Planta y de sus oficinas. Por otra parte, 

a continuación se muestra la situación actual de los piletones y otras instalaciones 

asociadas, lo cual no abordaremos en detalle ya que lo mismo ha sido analizado en otras 

secciones de este informe: 
 

 
Figura 65.: Situación actual de la Planta. 

Por su parte, durante la visita de los alrededores se pudo observar la presencia de 

viviendas frentistas a la Planta y las instalaciones del Parque Industrial del Buen Ayre. Las 
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viviendas, según el Sistema de Información Georeferenciada del Municipio de Moreno, 

parecerían pertenecer al Barrio “El Rodeo”. 
 

 
Figura 66.: Viviendas frentistas a la Planta e ingreso al Parque Industrial Buen Ayre. 

Asimismo, se identificó una urbanización aledaña al Arroyo Las Catonas, cercana al 

sitio de vuelco actual que posee la Planta. Según la información georeferenciada provista 

por el Municipio, esta zona se encontraría en el barrio denominado “Villa Trinidad” (ver 

figura abajo): 
 

 
Figura 67.: Barrios aledaños a la Planta “Las Catonas” 

La urbanización ribereña al Arroyo “Las Catonas” presenta una trama urbana 

irregular y condiciones de vulnerabilidad socio-habitacional. Asimismo, al encontrarse 

próximos al Arroyo “Las Catonas”, afrontan graves riesgos para la salud ya que se trata de 

un arroyo sumamente contaminado, actuando en la práctica como un basural a cielo 

abierto.  Estas  condiciones  se  ven  empeoradas  si  se  tienen  en  cuenta  los   efluentes 
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industriales no permitidos a lo largo de la cuenca y la situación del vuelco actual de la 

Planta. 
 

 
Figura 68.: Condición actual del Arroyo “Las Catonas” 

Teniendo en cuenta que las intervenciones incluyen la mejora de las prácticas de la 

Planta y la construcción del nuevo emisario hacia el Río Reconquista, se puede afirmar que 

se mejorará la situación de los habitantes de la zona. En este sentido, cabe también 

analizar por dónde transcurrirá la traza del emisario. Así, se ha constatado que transcurrirá 

a lo largo del derecho de vía, lo cual (sumado a las características de la zona), permite 

inferir que no habrá desplazamiento físico u económico de población. De todos modos, este 

tema será abordado más adelante en el presente informe. 

Respecto de la recorrida de los colectores proyectados, a continuación se describen 

las generalidades y hallazgos tanto para el caso del Colector “Marilo”, en el Partido de 

Moreno (localidad de Trujui), y del Colector “Las Catonas”, en el límite de los Partidos de 

Moreno y San Miguel (localidades de Trujui, Santa María y Bella Vista). 

4.3.3.1. Colector “Marilo” (Partido de Moreno, localidad de Trujui) 
 

Durante la recorrida por la traza proyectada para el colector, se pudo observar que la 

misma se encuentra planificadas para transcurrir sobre el derecho de vía, tratando de 

minimizar las posibles afectaciones. Asimismo, se trata de una zona que en general cuenta 

con calles y veredas anchas, de tránsito variable, y de diferente estado en cuanto a su 

mejora o pavimentación. De todos modos, posee características urbanas heterogéneas, las 

cuales se podrán observar a través del relevamiento fotográfico realizado. 
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Figura 69: Tipos de caminos o calles por donde transcurrirá la traza del colector. 

Resulta importante mencionar que, en algunos tramos de la traza, se detectó la 

presencia de transporte público, cuyos recorridos podrían verse afectados temporalmente. 

De todos modos, como se comentará más adelante en el Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS), existen mecanismos para minimizar este tipo de afectaciones, las cuales 

serán localizadas/segmentadas y tendrán una corta duración de tiempo. 
 

 
Figura 70: Transporte público sobre la traza del colector. 

Si bien se identificó una vasta presencia de pequeños y medianos comercios, no se 

han detectado instituciones educativas o de salud a lo largo de la traza, cuyos accesos 

pudieran verse afectados a causa de las obras. 
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Figura71.: Comercios de la calle Capitán Álvarez Prado de la localidad de Trujui, por donde 
transcurrirá la traza. 

A simple vista, se trata de zonas sin provisión de gas y con infraestructura de 

electricidad a través de líneas aéreas, por lo cual se podría inferir un riesgo de interferencias 

relativamente bajo. 

4.3.3.2. Colector “Las Catonas” (Partidos de San Miguel y Moreno) 
 

La recorrida del segundo colector, cuya traza es más extensa y atraviesa ambos 

Partidos, dio cuenta de una zona menos densa que la anterior y con menos tránsito. Las 

calles visitadas fueron en su mayoría de tierra y algunas pocas de mejorado o pavimento. 

En este sentido, se trata de una zona con una trama urbana más homogénea. 
 

 
Figura 72: Tipos de caminos o calles por donde transcurrirá la traza del colector. 

A diferencia del Colector “Marilo” que se proyecta en una zona con presencia de 

varios comercios de pequeña y mediana escala, a lo largo de la traza del Colector “Las 

Catonas”  se  pudieron  detectar  algunos  pequeños  comercios,  pero     mayoritariamente 
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instituciones religiosas, escuelas y jardines de infantes, dando cuenta de un área con un 

perfil mayormente residencial. 
 

 
Figura 73: Instituciones religiosas y educativas a lo largo de la traza 

A modo de mención, se detectó la presencia de viviendas debajo de líneas de alta 

tensión. Probablemente se trate de ocupaciones posteriores a la instalación de la 

infraestructura eléctrica, que luego se hayan integrado a la trama urbana. 
 

 
Figura 74: Viviendas debajo de líneas eléctricas de alta tensión 

Al igual que para la traza “Mariló”, se han identificado líneas de colectivos que 

transitan donde se encuentra planificado el colector, así como la presencia de carros de 

tracción a sangre, probablemente de recolección informal de residuos urbanos. 
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Figura 75: Presencia de transporte público y carros tracción a sangre. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

160 

 

 

 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

La zona prevista de las obras y localización de los equipamientos de logística de las 

mismas involucran diversas jurisdicciones (Nacional, Provincial y Municipal) ante las cuales 

deberá gestionarse la obtención de los distintos permisos y/o Actos Resolutivos. Además 

dentro de cada jurisdicción intervienen varias Autoridades según su tema específico de 

injerencia. 

• Arroyo Las Catonas y Río Reconquista: Autoridad Provincial: Autoridad del 

Agua (ADA) dependiente del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (O.P.D.S). 

 Predio de la Planta Depuradora Las Catonas: Autoridad Municipal, Municipio 

de Moreno 

• Obras en vía pública Autoridad Municipal: Municipios de San Miguel y 

Moreno. 

5.1. Marco Legal 
 

A continuación se sintetizan las normas que constituyen el encuadre jurídico general 

vigente aplicable a la prestación del servicio público de provisión de agua potable, 

saneamiento cloacal y obras, especialmente para la etapa de ejecución y operación de la 

Cuenca Hídrica en estudio. 

5.1.1. Ley 26.221 – Marco Regulatorio- Convenio Tripartito 
 

Caracteriza como Servicio Público a la prestación del Servicio de Provisión de Agua 

Potable y Colección de Desagües Cloacales, se tiene como concesionaria a la sociedad 

Agua y Saneamientos Argentinos SA. 

Disuelve el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios creado por Ley 23.696. 

Crea al Ente Regulador de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificación en el 

ámbito del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos. 

Aprueba el Marco Regulatorio para la prestación del servicio. 
 

5.1.1.1. Marco Regulatorio 
 

Seguidamente se elaboró una síntesis de las disposiciones relevantes para este 

estudio, motivo por el cual y a los efectos de obtener la visión integral y sistemática de la 
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regulación de la prestación del servicio público, es aconsejable la remisión al texto del 

Marco Regulatorio. Hecha esta salvedad, se detallan las disposiciones pertinentes: 

Define al servicio público regulado como la captación y potabilización de agua cruda, 

transporte, distribución y comercialización de Agua Potable; la colección, transporte, 

tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también 

aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita se viertan al Sistema Cloacal 

y su fiscalización. 

Dentro de los objetivos se contemplan los siguientes: 
 

• La prestación eficiente de los servicios, 

• La protección de la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente, 

en un todo de acuerdo a la normativa vigente e inherente al servicio 

regulado. 

Se encuentran excluidas del alcance de la prestación del servicio las actividades de 

control de la contaminación y preservación de los recursos hídricos en todo lo que exceda el 

control de vertidos a sus instalaciones manteniéndose el derecho de la Concesionaria a 

requerir de la Autoridad competente la preservación de sus fuentes de provisión. 

Por su parte y en lo que respecta a las Normas de Servicio, en el Capítulo II -art. 7, 

se prevé que el mismo debe ser prestado en condiciones que aseguren su continuidad, 

regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación y 

cuidado del medio ambiente, en los términos del marco Regulatorio y la Reglamentación 

técnica vigente. La Autoridad de Aplicación, con intervención del Ente Regulador del 

servicio de Agua y Saneamiento aprobará y/o intervendrá en las modificaciones a las 

mismas, las que podrán ser requeridas por la Concesionaria. 

En materia de Agua Potable, específicamente establece que en lo que respecta a 

calidad, AySA deberá cumplir con los requerimientos técnicos contenidos en los Anexos A y 

C del Marco Regulatorio y los que disponga el Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Pública y Servicios. 

A tal efecto, se deberá establecer, mantener, operar y registrar un sistema de 

muestreo regular y para emergencias, tanto de agua cruda como de agua en tratamiento y 

tratada. 

En cuanto al servicio de provisión, el mismo, deberá en condiciones normales ser 

continuo. 
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En lo atinente a Normas de Calidad de Agua Cruda, según lo normado en el art. 12, 

la Concesionaria deberá contemplar en el Plan de Acción, todas las medidas necesarias 

para que el agua cruda que ingrese en la Plantas de Tratamiento sea de calidad aceptable a 

los efectos de ser sometida a los tratamientos de potabilización correspondientes. 

Para el caso de ocurrencia de un accidente de contaminación que afecte el 

suministro de agua cruda, la Concesionaria deberá tomar todas las medidas necesarias 

para detectar e impedir la contaminación de las Plantas de Tratamiento o del sistema de 

distribución, informando en el plazo de dos horas a la Agencia de Planificación, al Ente 

Regulador y a los usuarios sobre las medidas adoptadas. 

En este sentido, deberá preverse la instalación de un sistema automático de control 

y alarma en cada toma de agua superficial para controlar instrumentalmente parámetros 

físicos químicos en las Plantas de Potabilización. 

A su vez se dispone que el agua que la Concesionaria provea deberá cumplir con 

los requerimientos técnicos establecidos en el Marco Regulatorio, (Anexo A) y contemplar 

las recomendaciones y Guías de la Organización Mundial de la Salud o la Autoridad de 

Aplicación. 

Por otra parte, en lo que respecta al Servicio Cloacal, en especial respecto a la 

calidad de los efluentes cloacales establece: “Los efluentes que la Concesionaria vierta al 

sistema hídrico deberán cumplir con las normas de calidad y requerimientos que indique la 

Autoridad de Aplicación, diferenciando su aplicación de acuerdo al sistema de tratamiento y 

su grado de implementación.” 

Asimismo, “La Concesionaria deberá establecer, mantener, operar y registrar un 

régimen de muestreo regular y de emergencias de los efluentes vertidos en los distintos 

puntos del sistema y aplicar el régimen de muestreo establecido por la Autoridad de 

Aplicación para cada año”. 

Respecto del tratamiento de los efluentes establece: “La Concesionaria debe verter 

efluentes cloacales conforme a los parámetros establecidos en el presente Marco 

Regulatorio (Anexo B) y proponer los planes que permitan ejecutar las acciones y obras que 

contemplen su tratamiento.” 

En el Capítulo XIV se encuentra contemplada especialmente la protección al medio 

ambiente, estableciendo la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental para 

obras de gran envergadura. 
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En tal sentido, en el Art. 121 “Evaluación de Impacto Ambiental” establece que “Los 

Estudios mencionados serán presentados ante las Autoridades locales correspondientes a 

los efectos de su evaluación y posterior aprobación”. 

Es obligación para la Concesionaria que la infraestructura física, las instalaciones y 

la operación de los equipos y máquinas relacionadas con la operación del servicio 

respondan a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan 

en el futuro. 

En lo que a la contaminación hídrica se refiere, la Concesionaria estará sujeta a la 

regulación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Es atribución de la Concesionaria captar aguas superficiales de ríos y cursos de 

agua nacionales o provinciales, y aguas subterráneas, para la prestación de los servicios 

concesionados sin otra limitación que su uso racional y sin cargo alguno con conocimiento 

de la Autoridad de Aplicación. 

AySA tiene el derecho al vertido de los efluentes cloacales sin cargo alguno y de 

acuerdo a las normas de calidad indicadas en el Marco Regulatorio y las establecidas por la 

Autoridad de Aplicación. 

5.1.1.2. Ley 13.577 - Orgánica de Obras Sanitarias de la Nación – y sus 

modificatorias.- 

Su aplicación es de carácter supletorio. 
 

Régimen Jurídico Inherente a la Prestación del Servicio Público. 
 

La normativa que regula la concesión del Servicio Público de provisión de Agua 

Potable y Desagües Cloacales, que actualmente se encuentran a cargo de AySA, es la que 

seguidamente se detalla: 

Decreto PEN Nro. 304/06 
 

Dispone la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos SA en la 

órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Pública y Servicios, bajo el régimen de la Ley 19.550 teniendo por objeto la prestación del 

Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en el área atendida 

por la ex concesionaria, de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio 

de este servicio. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

164 

 

 

 
Régimen Legal 

 
Se regirá por las normas y principio del derecho privado, por lo que no le serán 

aplicables las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, del 

Decreto PEN Nro. 1023 de Contrataciones del Estado, de la Ley 13.064 de Obra Pública, ni 

en general, normas o principios del derecho administrativo sin perjuicio de los controles que 

resulten aplicables por imperio de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los 

Controles del Sector Público Nacional. 

Se regirá por los Estatutos de su creación y por los arts. 163 a 307 de la Ley 19.550. 
 

Establece que la sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean 

propias, conexas y/o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, 

construcción, renovación, ampliación, y explotación de las obras de provisión de agua y 

saneamiento urbano. 

5.1.1.3. Ley 26.100 
 

Ratifica las disposiciones contenidas en los Dtos. PEN Nros. 304/06 y 373/06 y en la 

Resolución del MPFIP y S Nro. 676/06. 

Resolución MIPFIP y S 170/10 
 

Aprueba el modelo de “Instrumento de Vinculación entre el Estado Nacional y la 

Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.” 

5.1.2. Legislación Nacional 
 

5.1.2.1. Constitución Nacional 
 

Con relación a la prestación del Servicio Público de Agua Potable y Desagües 

Cloacales, se consideran en particular, los siguientes artículos: 

Artículo 41: Establece el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El daño ambiental 

generará prioritariamente el derecho a recomponer según lo establezca la ley. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección (…) 
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Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, intereses, educación, a una 

información adecuada y veraz, etc.- 

Art. 124: Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio. 

5.1.2.2. Código Civil y Comercial de la Nación 
 

ARTICULO 1973.- Inmisiones. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, 

luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en 

inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las 

condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas. 

Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la 

causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese 

de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la 

propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. 

ARTÍCULO 1982.- Árboles, arbustos u otras plantas. El dueño de un inmueble no 

puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la 

normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos 

que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su 

inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. 

5.1.2.3. Ley 25.675 – Ley General del Ambiente 
 

Es denominada “Ley General del Ambiente” (LGA) y establece los presupuestos 

mínimos y los principios de la política ambiental nacional. Estas disposiciones son 

operativas, de orden público y rigen para todo el territorio de la Nación. Las mismas se 

utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. 

Consagra, entre otros, los siguientes principios: 
 

Prevención: Las causas y fuentes de los problemas ambientales deberán atenderse 

en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que pudieren 

tener sobre el ambiente. 

Precautorio: Cuando exista peligro de daño grave e irreversible deberán tomarse 

todas las medidas necesarias para evitar su producción, sin que sea justificación la 

inexistencia de certeza científica o ausencia de información al respecto. 
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Responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o 

futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de 

recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental 

que correspondan. 

En su art. 8 establece como instrumento de la política ambiental la evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción 

detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las 

consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. 

La información Ambiental, se encuentra prevista en el art. 16 y establece también la 

obligación de las personas jurídicas, públicas o privadas de proporcionar información 

ambiental. 

Por otra parte, en los arts. 27 a 33 se define al daño ambiental como toda alteración 

relevante que modifique negativamente el ambiente. 

5.1.2.4. Normativa sobre Residuos Peligrosos. Ley 24.051. Decreto 

Reglamentario 831/93 y modificatorias 

Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se 

tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional. 

Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda 

causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la 

atmósfera o el ambiente en general y en particular, serán considerados peligrosos los 

residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en 

su Anexo II. 

Regula también lo referente a la generación, transporte, operación y disposición final 

de los residuos, así como lo relativo a las responsabilidades, caracterización y categorías 

según los residuos de que se trate. 

Introdujo una reforma al Código Penal, estableciendo que será reprimido con las 

mismas penas establecidas en el art. 200, el que utilizando los residuos a los que se refiere 

la Ley 24.051, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el 

suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
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5.1.2.5. Ley 24449 – Tránsito 

 
La Ley de Tránsito dispone en su “Anexo S” la aprobación de normas funcionales 

que conforman el Reglamento General de Transporte de Materiales Peligrosos por 

Carretera. 

Determina las condiciones del transporte, condiciones de embalaje, documentación, 

procedimiento en caso de emergencias, deberes y obligaciones del transportista, del 

expedidor y del destinatario. 

Resolución SOPyT Nro. 195/97 – Transporte Mercadería peligrosa 
 

Aprueba las Disposiciones Generales para el Transporte de Mercancías Peligrosas, 

aplicables al transporte de mercancías peligrosas de cualquier clase, constituyendo las 

precauciones mínimas que deben ser observadas para la prevención de accidentes, o bien 

para disminuir los efectos de un accidente o emergencia, debiendo ser complementadas 

con las disposiciones particulares aplicables a cada clase de mercadería.- 

Las unidades de transporte comprenden a los vehículos de carga y vehículos 

cisterna o tanque de transporte por carretera, y a los contenedores de carga o contenedores 

cisterna o tanque para transporte multimodal. 

Proporciona las características de los elementos identificatorios de riesgo para las 

unidades de transporte. 

5.1.2.6. Ley 25688 – Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
 

Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

5.1.2.7. Ley 25831 – Información Ambiental 
 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto 

en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así 

también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 

privadas o mixtas. 
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5.1.2.8. Ley 24051 

 
Decreto Reglamentario N°831/93 

 
5.1.2.9. Decreto PEN Nro. 674/89 – Protección de los Recursos Hídricos 

Superficiales y Subterráneos 

Establece como objetivos conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las 

aguas subterráneas y superficiales, evitar cualquier acción que pudiera ser causa directa o 

indirecta de degradación de los recursos hídricos, favorecer el uso correcto y la adecuada 

explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y proteger la integridad y 

buen funcionamiento de las instalaciones de la ex empresa Obras Sanitarias de la Nación 

(hoy AySA). 

Dentro de este régimen se encuentran incluidos los establecimientos industriales y/o 

especiales que produzcan en forma continua o discontinua vertidos residuales o barros 

originados por la depuración de aquéllos a conductos cloacales, pluviales o a un curso de 

agua. 

5.1.2.10. Decreto PEN Nro. 776/92 – Poder de Policía 
 

Asigna a la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (actual 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) el ejercicio del poder de 

policía en materia de control de la contaminación hídrica, de la calidad de las aguas 

naturales, superficiales y subterráneas y de los vertidos en su jurisdicción.- 

Dispone que la normativa será aplicable a Capital Federal y los partidos de la 

Provincia de Buenos Aires acogidos al régimen de Obras Sanitarias de la Nación (AySA).- 

5.1.2.11. Ley 19.587 – Seguridad e Higiene - Reglamentarias y modificatorias 
 

Establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que se aplicarán a 

todos los establecimientos donde se desarrollen tareas de cualquier índole o naturaleza, 

con la presencia de personas físicas. 

En particular, dispone que el empleador deberá: 
 

• Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud 

de los trabajadores. 

• Evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para 

la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

169 

 

 

 
• Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las 

sustancias  peligrosas. 
 

Resolución N° 295/2003, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTEySS 

Resolución N° 577/91, Ministerio de trabajo y Seguridad Social - MTySS 

Resolución N° 31/1989, Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo – 

DNHyST 

Resolución N° 212/2003, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS 
 

5.1.2.12. Normativa sobre Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Ley 25916 
 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral 

de los residuos domiciliarios sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, 

asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren 

regulados por normas específicas. 

Define como residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que 

como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son 

desechados y/o abandonados. 

5.1.2.13. Ley 20284 – Plan de Prevención de Situaciones Críticas de 

Contaminación  Atmosférica 

Establece que será facultad de la Autoridad Sanitaria Nacional fijar las normas de 

calidad de aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del 

plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica y que será 

atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona límites de emisión de los 

distintos tipos de fuentes fijas y móviles. 

En Anexos establece contaminantes, método de muestreo y de análisis, así como 

definiciones para los términos empleados en la norma de referencia. 

5.1.2.14. Ley 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico Paleontológico, 

Decreto Reglamentario N° 1022/04 

Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico  como  parte  integrante  del  Patrimonio  Cultural  de  La  Nación  y  el 
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aprovechamiento científico y cultural del mismo. Entre otros establece la distribución de 

competencias, infracciones y sanciones, limitaciones a la propiedad particular etc. 

5.1.3. Legislación Provincial 
 

5.1.3.1. Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
 

Se contempla lo dispuesto en los siguientes artículos: 
 

ARTÍCULO 28: Derecho a gozar de un ambiente sano y deber de conservarlo y 

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales 

de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y 

su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, 

con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos 

naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 

aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las 

actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación 

del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y 

garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la 

defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del 

agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su 

capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la 

fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente 

está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. 

ARTÍCULO 38: Consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo 

a la protección frente a los riesgos para la salud. 

5.1.3.2. Ley 11.720- Residuos Especiales- Generación, Manipulación, 

Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y Disposición Final. 
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5.1.3.3. Ley 12.257- Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires. 

Modificatorias y Reglamentarias. 

Establece un régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Crea la Autoridad del Agua que tendrá a su cargo la planificación, el registro, la 

constitución y la protección de los derechos, la policía y el cumplimiento y ejecución de las 

demás misiones que este Código y las leyes que lo modifiquen, sustituyan o reemplacen. 

A tales efectos, la ADA tendrá la facultad de: 
 

• Reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al 

estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. 

• Fijar y demandar la línea de ribera sobre el terreno, de oficio o a instancia de 

cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionarios amparados 

por el Código de Aguas. 

• Requerir en los casos que determine la reglamentación, un estudio de 

impacto ambiental y el otorgamiento de las garantías por eventuales daños a 

terceros. 

• Otorgar permisos exclusivos para estudios sobre el agua y las cuencas. 
 

5.1.3.4. LEY 12.653 – COMIREC - 
 

Se creó el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), como ente 

autárquico y tendrá, entre otras las siguientes funciones: 

• Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la 

Cuenca. 

• Coordinar con la nación, provincias Municipalidades y ONG’s acciones y 

medidas vinculadas a su objeto. 

• Ejecutar las obras necesarias para la gestión integral del recurso hídrico de la 

Cuenca. 

• Ejercer el poder de policía de la Cuenca conforme la reglamentación lo 

determine. 
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Decreto PEP Nro. 3002/06 – Aprueba Programa Saneamiento Ambiental 

 
Aprueba un nuevo Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río 

Reconquista y se crea el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) Órgano que 

tendrá como responsabilidad la planificación y ejecución del Plan de Saneamiento. 

Decreto PEP Nro. 2472/07 – Conformación COMIREC - 
 

El Gobernador de la Provincia de Bs. As designó con carácter ad-honorem a los 

miembros del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y fijó la sede 

administrativa en la calle 3 Nro. 1630 de la Ciudad de La Plata.- 

5.1.3.5. Ley 12.276 - Régimen Legal del Arbolado Público 
 

Define el término de arbolado público. 
 

Prohíbe la extracción, poda, tala, y daños de ejemplares del arbolado público, como 

así también cualquier acción que pudiere infligir cualquier daño a los mismos. 

Establece las causas de justificación para la poda o extracción de ejemplares. 
 

Ordenanza Gral. Nro. 27 – Régimen de Erradicación de Ruidos Molestos para todos 

los Partidos de la Provincia. 

Se prohíbe la producción de sonidos o ruidos molestos cualquiera sea su origen, 

cuando por razones de hora y lugar o por su calidad y grado de intensidad se perturbe o 

pueda perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de 

cualquier naturaleza.- 

5.2. Cumplimiento Salvaguardias Ambientales y Sociales del  BID 
 

El Proyecto de expansión de la Cuenca Hidráulica de Saneamiento de la Planta 

depuradora Las Catonas, será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

por ende, se contempla el cumplimiento de las políticas de salvaguardas establecidas por el 

BID que apliquen a estos proyectos. 

El conjunto de salvaguardas ambientales y sociales, aplicables al Proyecto son: 
 

 OP-102 Política de Acceso a Información  
 

AySA publica en su página Web los documentos referentes al Estudio Ambiental de 

las Obras, los Planes de Gestión Ambiental y Social, y realiza talleres de difusión de las 
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distintas etapas del Proyecto, en el ámbito donde se desarrollará el mismo. En el Punto 7 

Ciclo Ambiental del Proyecto se describen los Hitos de difusión y sus contenidos. 

 OP 703 B.5. Requisitos de Evaluación de Impacto Ambiental:  
 

Se presentará el EIA del Proyecto a la autoridad de aplicación correspondiente. El 

mismo deberá tener la aprobación, previo al inicio físico de las obras, para cumplir con la 

normativa vigente. 

 OP 703 B.8.Impactos transfronterizos:  
 

No aplica. No existen en este proyecto obras que interfieran en áreas 

trasnfronterizas. 

 OP 703 B.9. Hábitats naturales y sitios culturales:  
 

AySA ha realizado un mapeo de áreas de sensibilidad arqueológica y 

paleontológica, siendo el área analizada, un área cercana a arroyos y ríos, se presenta 

como un área de posibles descubrimientos. Para prever estas contingencias y actuar según 

la normativa vigente, se realizará una prospección arqueológica en el predio de la planta, 

para corroborar el grado de sensibilidad del área. Además AySA cuenta con un 

procedimiento específico que se aplica en caso de un descubrimiento de interés, y que tiene 

como objetivo principal no entorpecer las tareas de rescate del material encontrado, ni 

retrasar el cronograma de obras, dando curso a las notificaciones a las autoridades 

competentes en la materia dentro de la provincia de Buenos Aires. (Ver Medida de 

Mitigación GHICHAP: Gestión de Hallazgos de Interés Cultural, Histórico, Arqueológicos y/o 

Paleontológico.) 

 OP 703 B.10. Materiales Peligrosos:  
 

En el Punto 7 Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental, Medida 12 - 

GSRPEP, Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos, Especiales y Patogénicos, se 

describen todas las pautas para prevenir, controlar y mitigar los impactos que pueda 

generar el manejo y disposición de sustancias o residuos peligrosos. 

 OP 703 B.11. Prevención y reducción de la contaminación  
 

En el Punto 7 Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental, 
 

o Medida 4 – MAT, Minimización de Afectación a Terceros; 
o Medida 7 – GRSUEL , Gestión de RSU y efluentes líquidos; 
o Medida 8 – CRV, Control de Ruidos y Vibraciones; 
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o Medida 14 - CAUMI, Control de Acopio y Utilización de Materiales e 

Insumos; 

o Medida 9 – MOEGMP, Minimización de Olores, Emisiones Gaseosas y 
Material Particulado; 

o Medida 13 – CARH, Minimización de la Afectación a los recursos Hídricos; 
o Medida 21 – PCCEC, Prevención y Control de Contingencias en la Etapa 

Constructiva; 

o Medida 22 – PCCEO, Prevención y Control de Contingencias en la Etapa 
Operativa 

Se establecen todas las acciones y medidas tendientes a la minimización de la 

contaminación del entorno a las obras 

 OP-710 Reasentamiento Involuntario  
 

En todos los casos en los que los proyectos financiados por el BID impliquen 

desplazamiento de población o de actividades económicas (tanto formales como 

informales), de manera permanente o transitoria, se deberá aplicar la OP-710 del BID. De 

acuerdo a la misma, el objetivo general del reasentamiento debe consistir en mejorar las 

condiciones socio-económicas de las poblaciones afectadas o, como mínimo, dejarlos, 

dentro de un período razonable, en el mismo nivel que tenían antes. La política expresa a 

continuación dos principios fundamentales que deben orientar todas las operaciones que 

requieran reasentamiento; a saber: 

o Debe hacerse todo lo posible para evitar o reducir al mínimo la necesidad de 
reasentamiento involuntario, y 

o Cuando el desplazamiento es inevitable, debe prepararse un plan de reasentamiento 

para tener la certeza de que las personas desplazadas reciban una indemnización y 

rehabilitación justas y adecuadas. 

En esta línea AySA busca evitar y reducir al mínimo la necesidad de que sus obras 

impliquen reasentamiento involuntario, lo cual se explica en detalle para las diferentes 

intervenciones  previstas: 
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Ampliación de la Planta Depuradora “Las Catonas” 

Todas las obras asociadas a la ampliación de la Planta se 
realizarán dentro del mismo predio por lo que no se 
requerirá adquirir nuevos terrenos. En tanto al nuevo 
emisario, a continuación se muestra la traza 
georeferenciada, en la que queda claro que la misma se 
encuentra proyectada sobre la calle Gral. Martín de Gainza, 
hasta el Río Reconquista. 

Durante la visita de campo del 5 y 11 de abril, se pudo 
comprobar que no existen actividades (formales o 
informales) que puedan verse afectadas a causa de la 
construcción del emisario. Si bien existirá una restricción 
temporaria de accesos, los frentes de obras de los tendidos 

Viviendas frentistas a la Planta, sobre calle Gral. 
Martín Gainza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Industrial sobre calle Gral. Martín Gainza 

de redes no permanecen abiertos más del tiempo 
necesario para la metodología constructiva a utilizar, por lo 
que no se considera que existirá desplazamiento de 
actividades económicas. 

Del mismo modo, en el Manual de Prevención, Higiene y 
Seguridad en Obras de AySA (2016) que se les entrega a 
las empresas contratistas, se cuenta con lineamientos para 
la señalización de los frentes de obra en los cuales se 
establece la necesidad de contar con un vallado que 
delimite la zona de trabajo, alertando a peatones y 
conductores de vehículos sobre desvíos. Del mismo modo, 
se colocarán carteles de "Senda Peatonal" para encauzar y 
evitar restricciones al flujo de circulación de los 
transeúntes. Todo ello se encuentra orientado a reducir las 
afectaciones y molestias a la población del área de 
intervención. 
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Colectores primarios “Mariló” y “Las Catonas” y redes secundarias 

Las trazas de los colectores primarios y redes secundarias 
se encuentran planificadas para asegurar la menor 
afectación posible y por este mismo motivo, se planifican 
sobre el derecho de vía. Más allá de eso, resulta necesario 
conocer la morfología urbana del área, indagando acerca 
de la existencia de actividades o personas que pudieran 
verse particulamente afectadas (sección 4.3.3 del informe). 

Sobre la base de esta caracterización, en cuanto al colector 
“Marilo”, se da cuenta de una zona que en general cuenta 
con calles y veredas anchas, lo que permitiría minimizar 
afectaciones. A su vez, si bien a lo largo de la traza se 
detectaron pequeños y medianos comercios,  los   mismos 

Tramo de traza proyectada del Colector “Marilo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo de traza proyectada del Colector “Las 
Catonas” 

no deberían verse afectados dadas las medidas ya 
mencionadas para el caso de la construcción del emisario 
(i.e. frentes de obra segmentados, de corta duración, con 
posibilidad de paso seguro de transeuntes, y cuando 
corresponda, de vehículos). Si bien existe presencia de 
transporte público, existen procedimientos de comunicación 
para desvíos y acciones de señalización. Respecto del 
colector “Las Catonas”, si bien se trata de una traza más 
extensa (que atraviesa ambos Partidos), es una zona 
menos densa que la anterior y cuenta con menos tránsito. 
A lo largo de la traza se pudieron detectar algunos 
pequeños comercios, pero mayoritariamente se identificó la 
presencia de instituciones religiosas y educativas, dando 
cuenta de un área con un perfil mayormente residencial. En 
estos casos se tomarán medidas para garantizar seguridad 
en el frente de obras, así como las menores molestias 
posibles (ver PGAS). 
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Teniendo en cuenta la información presentada en las fichas antes descriptas, el 

diseño de las intervenciones previstas, queda supeditado a la disponibilidad de la 

vía pública en cuestión, por lo que las trazas de obra y metodologías constructivas 

se podrán modificar con el objetivo de evitar el desplazamiento físico o económico, 

temporal o permanente de los habitantes. 

 
 

OP-765 Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas y Estrategia para el Desarrollo 

Indígena 

Tal como se comentó en los apartados 4.3.1.4 y 4.3.2.1 del análisis del medio 

antrópico, no se han identificado comunidades originarias en el área de influencia del 

proyecto. Si bien en el caso del Partido de Moreno se detectó una comunidad urbana con 

personería jurídica en la localidad de Cuartel V: Comunidad del Pueblo Tupí Guaraní 

“Cuarajhy Vera”, como las obras se desarrollarán en la localidad de Trujui, se puede afirmar 

que esta comunidad no resultará afectada. 

OP-704 Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres 
 

En el Punto 7 Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental, 
 

o Medida 21 - Medida 21 – PCCEC, Prevención y Control de Contingencias en 
la Etapa Constructiva; 

o Medida 22 – PCCEO, Prevención y Control de Contingencias en la Etapa 
Operativa 

Se establecen todas las acciones y medidas tendientes a la minimización de la 

afectación de desastres tales como inundaciones, incendios, etc. 

OP761 - Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo 
 

Para fines de la Política, la integración transversal de la perspectiva de género es el 

proceso que busca que la igualdad de género y las necesidades de mujeres y hombres 

sean escuchadas y atendidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

intervenciones del Banco. La igualdad de género posee un valor intrínseco, pero además 

contribuye a la reducción de la pobreza y redunda en mayores niveles de capital humano 

para las generaciones futuras. 

La política posee dos líneas de acción, una proactiva y otra preventiva. La línea 

proactiva promueve la inversión directa en la igualdad de género y en el empoderamiento 

de la mujer, así ́como la integración transversal de la perspectiva de género en el diseño de 
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los proyectos del Banco. La línea preventiva introduce salvaguardas de género a las 

salvaguardas ambientales y sociales del BID para prevenir, evitar o mitigar posibles 

impactos adversos sobre hombres y mujeres que resulten de las operaciones financiadas 

por el Banco. 

En línea con lo mencionado, AySA desarrolla diversas acciones tendientes a la 

igualdad de género, tales como: 

1. A nivel de empresa: 

 Fomento del trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el 

personal de sus contratistas y proveedores, lo cual se encuentra expresado en el 

Convenio Colectivo de Trabajo (Art. 10) . 

2. A nivel de proyecto: 

 Desarrollo de sensibilizaciones sobre “Buenas Prácticas de Uso de los Servicios” (a 

través de las instancias previstas en el Programa de Comunicación del PGAS) que, 

si bien se encuentran orientadas a hombres y mujeres, tienen un impacto mayor 

sobre las mujeres que suelen dedicar más tiempo a las tareas domésticas y así 

permanecen más tiempo en el hogar. 

 Desarrollo de lineamientos mínimos para implementación de la empresa contratista 

respecto del Código de Conducta, a modo de garantizar buenas prácticas de 

convivencia con las comunidades de acogida. En este sentido, se solicitarán 

sensibilizaciones, particularmente orientadas a evitar conflictos, incluyendo 

situaciones tales como el hostigamiento/acoso sexual callejero. 

A su vez, AySA garantizará que la realización de los eventos de socialización 

considere aspectos clave a fin de promover la participación igualitaria de la mujer, es decir: 

o Desarrollará diagnósticos desagregados por sexo, siempre que sea posible, a fin de 

obtener un entendimiento más acabado de las situaciones de las mujeres y de los 

hombres en el área de influencia. 

o Identificará, cuando resulte pertinente, la necesidad de hacer encuentros separados por 
grupos, atinentes a cuestiones que afecten diferente a hombres y mujeres. 

o Considerará aspectos socio-culturales ya que, en algunas circunstancias, resulta más 

cómodo para las mujeres que las personas que faciliten las reuniones sean también 

mujeres. 

o Considerará horarios y lugares convenientes para el desarrollo de las socializaciones. 
Así, garantizará lugares que faciliten servicios de cuidado de niños/as, en horarios 
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cuando los niños/as asisten a la escuela, lugares accesibles que garanticen la 

participación de personas mayores y que se encuentren en un radio que permita asistir 

caminando o con un transporte público con facilidad, entre otras cuestiones. 

o Desarrollará una guía de pautas que considere preguntas específicas orientadas hacia 
las mujeres y temas que suelen ser de mayor preocupación para este grupo. 

o Tendrá en cuenta que “mujeres” es un grupo heterogéneo (edad, condición 

socioeconómica, etnia, religión, etc.) y que dentro del mismo pueden existir diversos 

intereses y prioridades. 

5.3. Marco Institucional 
 

5.3.1. Antecedentes de Agua y Saneamientos Argentinos S.A 
 

Mediante el Decreto Nro. 304/06, ratificado por la Ley Nacional 26.100, el Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso la creación de la Sociedad Anónima Agua y Saneamientos 

Argentinos, en adelante AySA, quien se hizo cargo a partir del 21 de marzo de 2006 de la 

prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales de la 

Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban 

Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San 

Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, Ezeiza; Hurlingham, Ituzaingó y 

Escobar ( éste último incorporado en 2014) respecto de los servicios de agua potable; y los 

servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los partidos de Berazategui y 

Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen Regulatorio del 

servicio. 

Con fecha 12 de mayo de 2016 se sanciona la Ley14.830 en la que se acuerda que 

la Provincia cede a través del Ministerio de Infraestructura y servicios Públicos, la 

jurisdicción y competencia respecto de los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales 

de los partidos de José C. Paz, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San 

Miguel, Presidente Perón y la Ciudad Belén de Escobar a la Nación, que acepta a través 

del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

La Ley 26.221 aprobó entre otras disposiciones, el Convenio Tripartito suscripto el 

12/10/06 entre el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, la 

Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de provisión de agua potable y 

desagües cloacales prestado por AySA. 
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En particular, y en lo que a los Proyectos de obras de gran envergadura se refiere, 

relacionadas con los servicios, tales como Plantas de Tratamiento, y Estaciones de Bombeo 

de Líquidos Cloacales, Obras de Descargas de Efluentes, Obras de Regulación, 

Almacenamiento y Captación de agua, dicho Marco expresamente reguló en su art. 121, el 

deber de la Concesionaria de elaborar y presentar ante las Autoridades locales 

correspondientes un Estudio de Impacto Ambiental previo a su ejecución. 

5.3.2. Plan Estratégico AySA 2011-2020 
 

En el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el derecho al 

Agua Potable y al Saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

El acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Cloacal es un factor crítico 

para el desarrollo humano que permite, entre otras cosas, erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir las principales 

enfermedades y asegurar un medio ambiente sostenible. 

Asimismo, el Plan Estratégico desarrollado por AySA tiene como objetivo principal 

guiar la gestión de la compañía para el cumplimiento del Plan de Mejoras, Operación, 

Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), que incluye la universalización de 

los servicios de agua y saneamiento en el área de su concesión 

Por lo tanto, los servicios de Agua Potable y Saneamiento Cloacal tienen un valor 

estratégico fundamental para revertir situaciones de injusticia e inequidad social. 

5.3.3. PMOEM 2014-2018 
 

El Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios 

(PMOEM 2014-2018) es una guía Técnica que permite planificar las obras necesarias para 

el abastecimiento de agua potable y recolección de líquidos cloacales para los partidos del 

área de Concesión. 

El Plan Director31 se relaciona con la operación del servicio en las que se indican las 

obras programadas para el período mencionado 

El Plan para la Expansión del Sistema de Agua Potable, según la estimación para el 

quinquenio 2014 – 2018, permitirá la incorporación de 1,9 millones de habitantes. Se estima 

una demanda promedio para el año 2018 de 6.000.000 m3/día. 
 

31 Versión 67b 
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En lo referente al plan de Expansión del Sistema de Saneamiento Cloacal se estima 

que para el año 2018, en el área de concesión, serán aproximadamente 10,5 millones de 

habitantes beneficiados por el servicio, en tanto que la capacidad de tratamiento total se 

estima en 5.800.000 m3/día32. 

5.3.4. Ampliación de perímetro del Área de Concesión de AySA 
 

A partir de mediados del año 2016, el Gobierno Nacional y el de la Provincia de 

Buenos Aires han encargado a AySA ir incorporando paulatinamente (entre 2017 y 2019), a 

en los partidos de: Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Moreno, Merlo, 

Presidente Perón, Florencio Varela, Pilar, en lo referido a la operación de los servicios de 

agua potable y saneamiento cloacal. 

Partido de Moreno 
 

Ley 14.830 / Decreto N° 844de fecha 12 de mayo de 2016 
 

Fecha de Convenio de Adhesión 15/03/2017 a la firma del Cocejo Deliberante 
 

De acuerdo al Censo 2010 la cantidad de habitantes del Partido es de 452.505 hab. 
 

Radio Servido por ABSA hasta abril de 2017 
 

Cobertura de agua: 146.031 habitantes 
 

Cobertura de Cloacal: 21% de la población total del Partido 
 

Compromiso de AySA 2017-2024 
 

El Plan de Expansión previsto por AySA para Agua Potable permitirá incorporar 

224.942 hab. y para el servicio de Saneamiento Cloacal 234.474 hab., es decir llegar al 

100% de cobertura en agua y 85% en cloaca al 2024. 

Partido de San Miguel 
 

Ley 14.830 / Decreto N° 844de fecha 12 /05/2016 

Fecha de Convenio de Adhesión 29/11/2016 

De  acuerdo  al  Censo  2010  la  cantidad  de  habitantes  del  Partido  es  de 

276.190 habitantes. 
 
 
 

32 La capacidad de tratamiento total al año 2018 se completará con la ampliación de las Plantas Depuradoras existentes más   
la incorporación de otras nuevas. 
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Radio Servido por ABSA hasta noviembre de 2016 

 

Cobertura de agua: 102.789 hab 

Cobertura de Cloacal: 144.515 hab. 

Compromiso de AySA 2017-2024 
 

El Plan para la Expansión del Sistema de Agua Potable permitirá la incorporación de 

todos los habitantes del partido de San Miguel. 

El plan contempla mejorar y extender el servicio en los sistemas de distribución de 

agua para alcanzar la expansión completa en 8 años (año 2024) y para el servicio de 

saneamiento cloacal se ha previsto un esquema de recolección y transporte de los efluentes 

cloacales para alcanzar el 100% de cobertura de la población durante los próximos 8 años. 
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6. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

La evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales, que puedan derivar 

de los Proyectos en estudio, tiene como objetivo analizar la relación entre los Proyectos a 

realizarse y los distintos componentes del medio ambiente en donde éstos se emplazarán. 

El Análisis que se presenta a continuación ofrece un panorama simplificado de las 

situaciones críticas que requerirán un control prioritario, permitiendo prever aquellas 

medidas que atenúen, prevengan o mitiguen los impactos ambientales y sociales 

identificados. 

Introducción y metodología de evaluaciónToda acción que modifique el medio 

ambiente (en su sentido amplio) es susceptible de producir impactos sobre el mismo, ya 

sean positivos o negativos, significativos o despreciables, transitorios o permanentes. Para 

desarrollar este análisis se procede a: 

• Identificar los aspectos de los proyectos que puedan producir efectos 

positivos o negativos en el entorno (impactos/riesgos ambientales y sociales), 

ya sea en su etapa constructiva como en la operativa. 

• Caracterizar cada uno de los efectos identificados y ponderarlos según la 

magnitud de los mismos en el ambiente. 

En el entorno de los Proyectos se conjugan distintos aspectos socio - urbano- 

ambientales que interaccionan ocasionando diversos efectos sobre el medio. Para poder 

ponderar los impactos que puedan generar los Proyectos, se debe determinar previamente 

la línea de base ambiental del ámbito de estudio (En el Anexo II se encuentra la Línea de 

Base Ambiental de las instalaciones transferidas a AySA emplazadas en el Partido de 

Moreno). Esta determinación se realiza mediante la identificación de los impactos negativos 

generados por los aspectos socio - urbano-ambientales, preexistentes a la ejecución de los 

Proyectos. 

Para la identificación y evaluación de los impactos y riesgos socio- ambientales 

asociados a los Proyectos, se utilizaron diferentes metodologías de evaluación según la 

complejidad de los mismos. 

Para las obras en la Planta: 
 

La evaluación de los efectos identificados se realiza mediante: i) un juego de 

matrices del tipo de Leopold, en los que se calcula el Valor de la alteración producida en el 
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medio ambiente por cada aspecto analizado, y ii) una matriz multicriterio que se focaliza en 

la identificación y análisis de impactos sociales. Este último trabajo se realiza también para 

las obras relacionadas a la instalación de los colectores primarios y redes secundarias, y se 

presenta más abajo. 

En cuanto a lo primero, se procede a la identificación de los efectos ambientales que 

surge del cruce entre las acciones generadoras (filas) y los factores ambientales 

(columnas), receptores de los efectos potenciales, este cruce se visualiza en la "Matriz de 

Identificación de Efectos Ambientales (MIEA)”, 

En la intersección entre filas y columnas se identifica el impacto según su signo: 
 

Signo: Carácter benéfico o perjudicial del impacto. 
 

• Positivo (en la matriz, de color verde) 

• Negativo (en la matriz, de color amarillo) 
 

Esta matriz permite tener una idea de la dimensión de los puntos de conflicto que 

pueden surgir de la implementación del proyecto. 

Una vez que se han identificados los Efectos, se procede a ponderar la incidencia, 

que tendrá cada uno de los mismos, en la Matriz correspondiente (MI): 

• Incidencia: Grado de severidad y forma de la alteración, la misma está definida por 

la suma de una serie de atributos de tipo cualitativos que caracterizan el impacto: 

• Intensidad: grado de severidad de la alteración (1 baja,2 media, 3 alta) 

• Extensión o escala: área de influencia del efecto en relación con el total del entorno 

considerado. (1 puntual, 2 local, 3 regional) 

• Momento: lapso que transcurre entre la acción y la aparición del efecto. (1 

inmediato, 2 a corto o mediano plazo, 3 a largo plazo) 

• Inmediatez: dependencia directa (3) de una acción o indirecta (1) a través de otro 

efecto. 

 Persistencia: tiempo de permanencia del efecto. (1 fugaz, 2 transitorio, 3 

permanente) 

• Probabilidad de ocurrencia: nivel de riesgo de causar un impacto asociado a la 

frecuencia con que se realiza la acción que lo produce. (1eventual/esporádico, 2 

periódico/intermitente,3  continuo) 
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• Reversibilidad: posibilidad de que el impacto sea asimilado por el medio, de tal 

manera que este por sí solo, sea capaz de recuperar las condiciones iniciales una 

vez producido el efecto. (1 reversible o 3 irreversible) 

• Recuperabilidad: posibilidad de recuperación mediante intervención externa. (3 

baja, 2 media, 1 alta) nmediatez, probabilidad de ocurrencia, reversibilidad y 

recuperabilidad del medio. 

La Matriz de Incidencia (MI) sirve como fuente de la “Matriz de Evaluación” (ME), en 

donde se pondera la Incidencia Total de los efectos (como la suma de todos los valores de 

incidencia) según su Magnitud, logrando el Valor o Significancia del Efecto en cada caso, 

que puede ser positivo o negativo. Se establece como criterio que el Valor o Significancia 

resultante (S) del efecto a evaluar es el producto entre la Incidencia Total 

• Magnitud: representa la cantidad y calidad del factor modificado en términos relativos 

al marco de referencia adoptado37 (valor mínimo 1 y máximo 5) 

• Valor o Significancia: Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y la 

“bondad” del mismo cuando es positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, 

grado y/o forma en que el factor ambiental es alterado y al significado ambiental de 

esa alteración. El mismo se puede concretar en términos de Magnitud e Incidencia de 

la alteración. 

Por último la evaluación se sintetiza en una Matriz Resumen en donde se muestran 

los valores resultantes de la matriz de evaluación de efectos ambientales y sociales de una 

forma simple. A los efectos de una rápida visualización, se estableció una gama de colores 

por diferentes rangos de Valor o Significancia. Los valores asignados pueden observarse en 

la siguiente tabla: 

 
En el Anexo III se encuentran las Matrices de Identificación, Incidencia y Evaluación 

de Impactos Ambientales de las obras en la Planta Depuradora Las Catonas. 

En la Figura 76 se muestra la Matriz Resumen de Impactos Ambientales y Sociales, 

y en el Punto 6.2 se describen los impactos ponderados. 
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Montaje y operación de obradores 
Almacenamiento de materiales y herramientas. Generación de ruidos, emisión de gases y 
polvos. Montaje de caños. Fábrica y acopio de premoldeados. Maniobras de equipos y 
maquinarias. Generación de residuos. 
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26 

 
60 

 
0 

 
33 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
80 

 
60 

 
5 

Mantenimiento de maquinarias, equipos 
y herramientas 

Generación de residuos especiales, efluentes de limpieza. Potenciales derrames y/o 
pérdidas 

 
28 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
0 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

6 

 
Construcción de las nuevas 

instalaciones 

Construcciones civiles. Depresión de la napa p/excavaciones. Fundaciones y 
hormigonado. Instalación de equipos. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, 
industriales e inertes). Posibles pérdidas y derrames de sustancias especiales. Generación 
de polvos y ruidos 

 
 

52 

 
 

75 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

13 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

40 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

22 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

45 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

7 
 

Mataeriales e insumos de obra 
Adquisición en el mercado, transporte y acopio. Posibles derrames y/o pérdidas. 
Generación de polvos, ruidos y gases. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, 
industriales e inertes) 

 

39 

 

42 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

28 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

30 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

39 

 

52 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

8 Tierra y materiales de excavación Almacenamiento  transitorio.  Clasificación. Disposición. 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
9 Utilización de recursos durante las obras Agua, energía eléctrica, combustibles. Contratación de mano de obra. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
30 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
39 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 Construcción de la Impulsión Excavación. Montaje de las cañerías. Generación de ruidos y polvos. Generación de 

residuos. Disposición de material excedente. 
 

56 
 

60 
 

0 
 

33 
 

33 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

40 
 

0 
 

0 
 

40 
 

0 
 

20 
 

0 
 

0 
 

0 
 

33 
 

0 
 

0 
 

30 
 

30 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  
ET

A
PA

 O
PE

R
A

TI
VA

 

 
 
Operación de la 

Estación de 
Bombeo en 
condiciones 

normales 

 
12 

 
Tratamiento de efluentes Playa de secado de lodos y retiro para reutilización y/o disposición de subproductos de 

procesos (arenas, barros, residuos, grasas) 
 

32 
 

32 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 Utilización de recursos Agua. Energía eléctrica. Adquisición de insumos. Combustibles. Contratación mano de 

obra 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
0 

 
0 

 
39 

 
39 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
14 

Incorporación de nuevos usuarios al 
servicio 

La ejecución del sistema permitirá transportar los efluentes de las nuevas áreas 
incorporadas hacia la red troncal, sin la cuál no podría desarrollarse la expansión de las 
redes secundarias. 

 
0 

 
0 

 
100 

 
0 

 
0 

 
95 

 
0 

 
95 

 
0 

 
76 

 
76 

 
0 

 
40 

 
0 

 
0 

 
40 

 
0 

 
0 

 
110 

 
95 

 
0 

 
0 

 
90 

 
90 

 
70 

 
70 

 
0 

 
0 

 
90 

 
0 

 
90 

 
51 

 
85 

15 Presencia de las instalaciones Afectación del paisaje. Generación de olores y ruidos. 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Operación del 

Sistema en 
condiciones de 

falla 

16 
Tareas de mantenimiento y control de 

instalaciones 
Generación de residuos especiales. Posibles derrames y/o pérdidas. Interrupción del flujo 
de difusión y by pass. Contratación de mano de obra. 0 42 39 20 18 0 0 26 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
17 

Interrupción del servicio por falta de 
energía 

Derrame de líquido cloacal en calzada por obstrucciones o topanomiento de la red. 
Desborde de emergencia. 

 
65 

 
0 

 
39 

 
0 

 
0 

 
45 

 
0 

 
52 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
56 

 
0 

 
0 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0 

 
42 

 
0 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
75 

 
60 

 
0 

 
30 

 
18 By pass de emergencia Vuelco sin tratamiento en ocasión de recepción de líquidos no asimilables a domiciliarios 

que ponen en riesgo la operación de la planta 
 

65 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

75 
 

0 
 

0 
 

0 
 

16 
 

16 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

42 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

CONTINGENCIAS 

19 Asociadas a fenómenos naturales Inundaciones, anegamientos, efecto de tormentas y temporales. Pérdidas parciales o 
totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas. 

0 0 0 0 0 0 44 22 0 0 0 45 45 45 45 0 36 0 0 0 0 0 0 33 45 0 0 0 0 60 0 0 30 

20 Asociadas a incendios Pérdidas parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas. 39 0 24 0 0 0 0 0 0 48 44 0 0 30 30 0 36 0 0 0 0 33 0 44 56 30 0 0 0 75 0 0 30 

21 Accidentes Con operarios, contratistas o terceros. Derrumbes, atrapamientos, caidas, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 44 0 0 0 0 0 75 0 0 30 

 
22 

Afectación de infraestructura de 
servicios 

Rotura de instalaciones de servicios de infraestructura, puesta en riesgo de las 
instalaciones propias o ajenas. Cortes de servicios, etc. 

 
39 

 
0 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
0 

 
33 

 
0 

 
0 

 
0 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
56 

 
0 

 
42 

 
0 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
75 

 
0 

 
0 

 
30 

 
23 

Vuelcos, lixiviados, fugas y/o derrames 
de materiales contaminantes 

Riesgo de afectación de suelo o agua. Generación de residuos, emisión de polvo, olores y 
ruidos 

 
39 

 
0 

 
33 

 
22 

 
0 

 
44 

 
0 

 
44 

 
0 

 
27 

 
0 

 
0 

 
60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
56 

 
0 

 
42 

 
0 

 
42 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
75 

 
0 

 
0 

 
30 

 
24 

 
Daño a la vegetación 

 
Afectación total o parcial de especies arbóreas o arbustivas por corte o perturbación 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
24 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

  
 
 

Matriz Resumen de   Evaluación de los Impactos  Ambientales 

    

Referencias Positivo Alto  Negativo Alto 

 Positivo Medio  Negativo Medio 

 Positivo Bajo  Negativo Bajo 

 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

187 

 

 

 
Para las obras de expansión del servicio: Redes y Estaciones de Bombeo 

 

En el caso de las obras asociadas (redes y estaciones de bombeo), la identificación 

y evaluación de impactos se desarrolla a través de: i) una matriz multicriterio que se focaliza 

en la identificación y análisis de impactos sociales (la cual se realiza en conjunto para las 

obras asociadas a la ampliación de la Planta) y ii) un cuestionario que analiza los distintos 

aspectos y factores que se presentan en las áreas de expansión donde se ejecutarán las 

obra y que pueden afectarse unos a otros durante las distintas etapas de los Proyectos, es 

decir, la construcción o la operación de los mismos. Esta última herramienta de evaluación, 

resulta más sencilla que un juego de matrices (como el utilizado para la Planta), y permite 

sólo con su lectura tener un paneo general de los puntos críticos de los Proyectos en cuanto 

a la generación de impactos ambientales. 

En este cuestionario se describen características de los Aspectos Ambientales de 

los Proyectos en estudio, es decir aquellas actividades derivadas del mismo que pueden 

interactuar con el medio ambiente, como de los Factores Ambientales, que son aquellos 

componentes del medio ambiente que son susceptibles de ser afectados por los aspectos 

ambientales derivados de los Proyectos, de la misma manera que en otros métodos de 

evaluación. 

El proceso de evaluación es el siguiente: 
 

- Identificación de las características ambientales del entorno de los Proyectos. 

- Clasificación de los aspectos ambientales más representativos a partir de la 

descripción y diagnóstico del área de los Proyectos, constituido por recopilación de 

información antecedente y relevamientos in situ; según las siguientes categorías: 

- Medio Físico 

- Medio Biótico 

- Medio Urbano/Antrópico 

- Enumeración de las distintas acciones que influyen en los aspectos ambientales 

en el área de obra en la etapa constructiva. Identificación de los impactos 

asociados a las mismas y determinación de su característica previsible, mitigable o 

ambas. 

- Enumeración de las distintas acciones que influyen en los aspectos ambientales 

en el área de obra en la etapa operativa. Identificación de los impactos asociados 

a las mismas y determinación de su característica previsible, mitigable o ambas. 

- Realización de las observaciones correspondientes de la problemática analizada. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

188 

 

 

 
La identificación y posterior ponderación de los impactos ambientales negativos, en 

particular, permitirá definir las acciones y medidas a implementar en las distintas etapas de 

los Proyectos para minimizar sus efectos no deseados, que se describen en el Punto 7, 

“Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental. 

En la Figura 78 se muestra la Parte 1 del Cuestionario que corresponde a la 

Evaluación del Riesgo de Afectación del Entorno para los Proyectos de redes, en tanto que 

en la Figuras 79 se observa el Cuestionario en su Parte 2 que corresponde a la Evaluación 

de Impactos Ambientales que pueden generar los Proyectos de tendidos de redes. 



 

 

Evaluación del Riesgo de Afectación del Entorno 
Datos Generales 
Obra: Colector Las Catonas; Colector Mariló; Red Secundaria Cloacal Santa María 3; Red Secundaria Cloacal Bella Vista 1; Red Secundaria Cloacal Santa Bárbara; Red Secundaria Cloacal San Cayetano 1; Red Secundaria Cloacal Mariló Resto 

 
 
Calles afectadas: Colector Las Catonas: por calle Maipú entre Maza y Díaz Vélez, continuando por Díaz Vélez entre Maipú y Las Américas, y por la última entre Díaz Vélez y El Ceibo, en el Partido de Moreno; continuando por calle Nepper entre El Ceibo y 
Vespucio, por Vespucio entre Nepper y Vucetich, por calle La Niña entre Vucetich y Caseros, Caseros entre La Niña y Salguero, Salguero entre Caseros y Paso, Paso entre Salguero y Albarración, por Abarracín entre Paso y Conesa, en el Partido de San 
Miguel. Colector Mariló: por calle Capitán Álvarez Prado entre Alfonsina Storni y Av. del Libertador, por Díaz Vélez entre Av. del Libertador y Plus Ultra, por la última entre Díaz Vélez y Av. Roca, en el Partido de Moreno. 

 
Localidad / Barrio / Partido: Localidades de Santa María y Bella Vista, Partido de San Miguel y localidad de Trujui, Partido de Moreno 

Tipo de Proyecto 
Objetivo del proyecto Tipo de Obra 

Obra de expansión de redes X Río Subterráneo/Cloacas Máximas (Grandes  diámetros)  Cámara de acceso a Río Subterráneo  Obras de cierre de malla de redes  Cañerías de Distribución o Colectoras Troncales y  Primarias X Cámaras de Macromedición de caudal  Obras de mantenimiento y/o mejora de instalaciones y  redes  Cañerías de Distribución o Colectoras  Secundarias X   Obras de renovación y/o rehabilitación de  redes  Estación de Bombeo Cloacal / Elevadora de  agua    Nuevas Plantas de Potabilización /  Depuración  Planta de tratamiento de agua / cloaca    Ampliación de Plantas de Potabilización /  Depuración  Perforaciones / Pozos de explotación de  agua    
Clasificación del Proyecto en función de la sensibilidad del Entorno 
Características ambientales del entorno del Proyecto Si /No Observaciones 
 
 
 

Medio Físico 

Zonas inundables Si  
 
En el entorno inmediato de las obras transcurre el curso del río Reconquista y el arroyo   Catonas Zonas con presencia de napa freática a menos de 2 mts de  profundidad Si 

Zonas con presencia de arroyos / ríos/ canales  /lagunas Si 

Zonas de suelos inestables (Asientos, compactaciones,  estabilidad.) No  
 
 
 
 

Medio Biótico 

Áreas arboladas Si  
Áreas de reserva o protegidas No  
Hábitat de especies en peligro No  
 
Áreas antropizadas 

 
Si 

La zona tiene una estructura periurbana con accesibilidad mediante las arterias principales tales como Ruta Provincial 23, Autopista 
del Oeste, Autopista Camino del Buen Ayre. Sin embargo las calles son predominantemente de tierra lo que dificulta el tránsito y su 
accesibilidad especialmente en ocurrencia de  precipitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Urbano/ 
Antrópico 

Zonas rurales Si  
Zonas residenciales de alta densidad No  
Zonas residenciales de media o baja  densidad Si 

Zona de densidad media a baja con características habitacionales medias a deficitarias particularmente en cercanías del   arroyo 
Catonas 

Zonas de alta densidad no consolidada (Villas, asentamientos,  etc.) Si  
Zonas industriales Si Parque Industrial del Buen Ayre 

Zonas de equipamiento urbano (Hospitales, escuelas, clubes,  etc.) No  

Zonas de recreación (Parques, plazas, paseos,  etc.) No  
Áreas degradadas (Basurales) Si  
Sitios de interés histórico/cultural No  
 
Áreas de sensibilidad Arqueológicas y  Paleontológicas 

 
No 

 

Seguridad / peligrosidad de la zona (percepción):Peligroso / Probablemente Peligroso / 
Tranquilo 

 
Si 

 
Características de cierta inseguridad asociada a la trama periurbana de las áreas de  obras 



 

 

 
 

Evaluación de los Impactos Ambientales 
Acciones del Proyecto que pueden generar 

impactos ambientales 
Eventual 
SI / NO 

Positivo 
Negativo 

 
Observaciones Medida de Mitigación 

a aplicar 

Etapa Constructiva 
   Durante la etapa constructiva las tareas de excavación, rotura de pavimento, Medida 10 

Excavación / Perforaciones / Generación de 
vibraciones / Rotura de pavimento y/o calzada 

 
Eventual 

 
Negativo 

etc. podrían afectar la calidad del aire por la generación de partículas y de 
monóxido de carbono por la operación de equipos y maquinarias. También 
pueden generarse olores desagradables durante las excavaciones al remover la 

Control de 
excavaciones y 

movimientos de suelo 

   tierra. Estas tareas también incrementarán el nivel sonoro en el área. (CEMS) 
 
 

Instalación, montaje y desarme de obradores 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

La instalación del obrador podría afectar las visuales en el entorno de la obra. El 
mismo deberá instalarse en el sitio que sea óptimo para la operación y que tenga 
un mínimo impacto visual. Asimismo no deberá alterar el acceso de peatones y 
vehículos al área.Una vez terminadas las obras, el sitio donde se haya instalado 
el obrador deberá quedar en las condiciones en que se encontraba al inicio de 
los trabajos. 

Medida 3 
Gestión de obrador 
principal y áreas de 

apoyo 
(GOPAA) 

Generación de residuos (tipo domiciliario, 
especiales o peligrosos, industriales e inertes, 
rezagos de obra, material excavado). 
 
Conducción y disposición (Efluentes de obra 
asimilable a cloacal / Agua freática). 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

Negativo 

Durante las tareas de expansión de las redes se generarán distintos tipos de 
residuos, y en el caso de encontrarse agua freática que impida los trabajos, la 
misma será extraída mediante el bombeo del acuífero superior. Todos los 
residuos y efluentes generados durante estas tareas son potenciales 
generadores de olores y eventualmente de vectores de enfermedades, por lo 
cual deben ser manejados y dispuestos según la normativa vigente para 
minimizar estos efectos. 

 
Medida 7 

Gestión de RSU y 
Efluentes líquidos 

(GRSUEL) 

 
 
 
Generación de vibraciones. 

 
 
 

Eventual 

 
 
 

Negativo 

Los trabajos de excavación, de realizarse, pueden generar vibraciones en las 
zonas aledañas a la obra. En el caso de los trabajos a realizarse no se considera 
que las mismas puedan afectar al entorno en forma significativa al aplicar las 
medidas preventivas correspondientes, en particular las relacionadas con el 
buen manejo de las maquinarias y la ejecución de tareas en los horarios 
habilitados para las mismas. 

 
Medida 8 

Control de ruidos y 
vibraciones 

(CRV) 

 
 
Extracción de cobertura vegetal 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

 
Durante la etapa constructiva se podría ver afectada la cobertura vegetal y/o el 
arbolado público. 

Medida 16 
Minimización de la 

afectación del arbolado 
público 
(MAAP) 

La obra podría afectar los siguientes aspectos ambientales 

Alteración del Recurso Hídrico Superficial Eventual Negativo Durante la etapa constructiva se podría ver afectado el Recurso hídrico 
superficial. 

 
Medida 13 

Control de la afectación 
de los Recursos 

hídricos 
(CARH) 

 

Alteración del Recurso Hídrico Subterraneo: 
Depresión de napas 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

En la etapa constructiva se podría afectar el comportamiento del recurso 
subterráneo en el área. 
Asimismo, es de esperarse que disminuya el aporte de líquidos al acuífero 
superior con la recolección de efluentes cloacales y el cegado de pozos ciegos. 

    Medida 10 
   En el caso particular de este tipo de obras, no se espera que se produzcan Control de 

   cambios en las características físicas de los suelos del entorno, sin embargo, excavaciones y 

   ciertas acciones podrían ocasionar una variación de la calidad original de los movimientos de suelo 
Alteración del Suelo: Calidad, Compactación y 
asientos, estabilidad Eventual Negativo 

suelos o la pérdida de su estabilidad durante la etapa constructiva: lixiviaciones 
de materiales o residuos presentes en obra podrían afectar la calidad; las 

(CEMS) 

   acciones de zanjeo y/o depresión de napa freática -en los casos en que fueren Medida 11 

   necesarios- podrían generar inestabilidad en los suelos, tanto por compactación Control de la afectación 

   como por asentamiento. a estructuras linderas 

    (CAEL) 

 
 
Alteración del Aire: polvos y olores 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

 
Las tareas que se realizan durante la etapa constructiva podrían generar polvo y 
olores, tanto por el movimiento de personal y de maquinarias, como aquellos 
eventos asociados a las obras como lo son la alteración del tránsito en el 
entorno. 

Medida 9 
Minimización de olores, 
emisiones gaseosas y 

material particulado 
(MOEGMP) 

 
 

Contaminación Sonora: ruidos 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

 

Las tareas que se realizan durante la etapa constructiva podrían generar ruidos, 
tanto por el movimiento de personal y de maquinarias, como aquellos eventos 
asociados a las obras como lo son la alteración del tránsito en el entorno. 

 
Medida 8 

Control de ruidos y 
vibraciones 

(CRV) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de los Impactos Ambientales 
Acciones del Proyecto que pueden generar 

impactos ambientales 
Eventual 
SI / NO 

Positivo 
Negativo 

 
Observaciones Medida de Mitigación 

a aplicar 

Etapa Operativa 

Expansión del Servicio de Saneamiento Cloacal Si Positivo 
 
 
Estas obras permitirán incorporar al Sistema de Saneamiento Cloacal a los 
vecinos de las áreas de influencia de las obras en estudio. 

 
 

No corresponde Colección y transporte de efluentes cloacales 
domiciliarios para su tratamiento en Planta 
Depuradora 

 
Si 

 
Positivo 

Mejora de la calidad de suelos y recursos hídricos 
 

Si 
 

Positivo Disminución de aporte de carga orgánica proveniente de pozos absorbentes. No corresponde 

 
Reducción de olores 

 
Si 

 
Positivo 

Se reduce la emisión de olores por el cese de vertidos de residuos líquidos en la 
vía pública. 

 
No corresponde 

Incorporación de nuevos usuarios al servicio Si Positivo - No corresponde 

 
Presencia de servicios de infraestructura 

 
Si 

 
Positivo 

Incremento del valor de las propiedades por incorporación a los servicios y 
modificación del uso de suelo por posibilitar el asentamiento de diversos usos 
(industrias,  comercios, urbanizaciones). 

 
No corresponde 

 
 
Eliminación de pozos absorbentes 

 
 

Si 

 
 

Positivo 

Aumento de la calidad de vida de los habitantes y disminución del Índice de 
Riego Sanitario. Disminución de riesgo de contagio de enfermedades 
ocasionadas por contacto con aguas grises, disminución de erosión de veredas 
y calzadas por la eliminación de aguas grises en la vía pública y eliminación de 
gastos asociados a la mantención de pozos absorbentes 

 
 

No corresponde 

 
Obstrucciones de la red y/o roturas 

 
Eventual 

 
Negativo 

 
Eventuales fallas del sistema por roturas y/o cortes de energía. 

Medida 4 
Minimización de 

afectación a terceros 
(MAT) 

Contingencias 
Asociadas a fenómenos naturales (Inundaciones, 
anegamientos, efecto de tormentas y temporales. 
Pérdidas parciales o totales de materiales, 
insumos, equipamiento y/o  herramientas) 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

 
 
 
 
 
 
 

Se deberán establecer las medidas que deberán implementarse para prevenir 
impactos relacionados con los distintos tipos de contingencias que puedan 
generarse durante las obras y/o la operación. 

 
 
 
 

Medida 21 
Prevención y Control de 

contingenciasen la 
etapa de construcción 

(PCCEC) 
 

Medida 22 
Prevención y controlde 

contingencias en la 
etapa de operación 

(PCCEO) 

Accidentes de contratistas, operarios y terceros 
(Derrumbes, atrapamientos, caídas, etc) 

 
Eventual 

 
Negativo 

Afectación de infraestructura de servicios 
(Desagües pluviales/cloacales; agua de red; 
energía eléctrica; gas de red; otros servicios; 
cortes de servicios) 

 
 

Eventual 

 
 

Negativo 

Interrupción o disminución de niveles de servicio 
(pérdidas, cortes de energía, disminución de la 
calidad) 

 
Eventual 

 
Negativo 

Vuelcos, lixiviados y/o derrames de materiales 
 

Eventual 
 

Negativo 
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Para todas las intervenciones: 

 

En algunas circunstancias, las matrices tipo Leopold pueden presentar desventajas 

a la hora de identificar y sobre todo, evaluar, impactos sociales. Esto se debe a dos motivos 

principales: i) presentan la dificultad de comprobar los vínculos causa-efecto en las 

diferentes actividades del proyecto y ii) generalmente no incluyen una interpretación global 

de los impactos. Por este motivo, en esta sección se presenta una una matriz multicriterio 

que se sustenta en la información relevada para la línea de base del área de influencia del 

proyecto y considera tanto impactos sociales negativos como positivos, puesto que es tan 

importante gestionar los primeros como potenciar los segundos. 

En la matriz mencionada, se identifican riesgos e impactos que se agrupan en las 

siguientes categorías de afectación: i) socio-ambiental, ii) socio-cultural y iii) económico y de 

empleo. Luego, se lleva a cabo una valoración subjetiva basada en el diagnóstico socio- 

económico del presente informe y en la experiencia de AySA con este tipo de proyectos, y 

se determina si los impactos serán de corto, mediano o largo plazo. Finalmente, se 

presentan las observaciones que justifican la valoración antes mencionada. 

Si bien el cuestionario llevado a cabo para la identificación de los impactos socio- 

ambientales asociados a las obras de expansión del servicio se acerca a la metodología 

que se propone en esta sección, se estimó conveniente adoptar un enfoque integral, 

recuperando y ahondando en sus resultados en tanto a los aspectos sociales. 

Cabe destacar que el principal objetivo del proyecto consiste en mejorar las 

condiciones de vida de la población a través del desarrollo y mejora de obras de 

saneamiento y por ello, se espera que existan importantes impactos sociales positivos en la 

población (lo cual se explicará en detalle en el próximo capítulo). Por su parte, se entiende 

que los impactos negativos serán de baja magnitud, localizados, reversibles y prevenibles o 

mitigables aplicando prácticas y medidas adecuadas. Durante la construcción, los impactos 

sociales adversos esperados están, en general, relacionados con el movimiento y operación 

de vehículos y maquinarias, movimientos de suelo y manipulación de materiales, 

generación de ruidos y olores, restricción de accesos y consecuentes molestias a la 

población. Durante la operación, el riesgo más significativo se relaciona con la posibilidad 

de conexión de usuarios a las nuevas redes, para lo que se desarrolla una medida 

específica en el PGAS. 
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Figura 79: Matriz multicriterio para la identificación y evaluación de impactos sociales 

 

 AFECTACIONES Corto 
Plazo 

Medio 
Plazo 

Largo 
Plazo 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

Afectaciones  socio-ambientales 

Molestias por ruido y vibraciones generadas por 
las actividades de la construcción, movimiento de 
camiones y operación de maquinaria 

 

-- 

 

N/A 

 

N/A 

Durante las obras se puede producir una elevación puntual o continua 
de los niveles sonoros en el área de afectación directa de la obra, 
derivados de las actividades de movimiento y operación de camiones 
y equipos. 

 
 
 

Incremento de los problemas de circulación en el 
barrio por la alteración del movimiento urbano 
cotidiano vehicular y desvíos de tránsito 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

N/A 

Para el desarrollo de las obras evaluadas, se requerirá de cortes 
parciales o totales de calzada, por lo que se verá afectada la 
circulación en las áreas de obra. Particularmente en el área cercana a 
la Planta, la restricción del acceso de vehículos al Parque Industrial 
Buen Ayre deberá ser considerado. En cuanto a los colectores, se 
deberá prestar atención a las zonas donde se identificó presencia de 
instituciones (educativas, salud, religiosas, etc.) para minimizar las 
molestias. Las trazas proyectadas para los colectores tenían presencia 
de transporte público por lo que deberán planificarse desvíos y su 
correspondiente  señalización. 

Molestias a vecinos debido a la obstrucción de 
acceso a las viviendas tanto peatonal como 
vehicular 

 

-- 

 

N/A 

 

N/A 

Las obras podrían implicar restricciones temporarias de accesos a las 
viviendas con sus vehículos o mismo a pie. En línea con el ítem 
anterior deberán tomarse medidas para minimizar este tipo de 
afectaciones asociadas a las obras. 

Afectación de la seguridad vial y peatonal debido a 
la ocupación de área pública con material de 
excavación, al zanjeado y a la presencia del 
equipamiento de obra 

 
--- 

 
N/A 

 
N/A 

 
Existen riesgos a la seguridad vial y peatonal a causa de las obras. 

Ocurrencia de accidentes involucrando personal 
de las obras 

 
-- 

 
N/A 

 
N/A 

En la etapa constructiva se suelen producir situaciones que pueden 
poner en riesgo la integridad del personal y/o inspectores que trabajan 
en la obra. 

Daños e interferencias a las redes de servicios 
básicos y consecuentes afectaciones a la 
población 

 
-- 

 
N/A 

 
N/A 

Durante las actividades de excavación, se pueden producir 
interferencias con las redes existentes en las áreas asociadas a los 
Proyectos, pudiendo ocasionar cortes en los servicios 
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     afectados, generando molestias y afectaciones a los vecinos y a los 
trabajadores. 

Afectaciones  socio-culturales 

 

Fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante 
las actividades de participación ciudadana. 

 
 

++ 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

Las acciones de participación y consulta previstas por el proyecto 
generan un fortalecimiento de los lazos comunitarios. Asimismo, en 
estas instancias se incentiva a que los vecinos puedan plantear sus 
inquietudes, las cuales deberán ser atendidas para la implementación 
del proyecto. 

Conflictos con los vecinos frentistas a causa del 
desarrollo de las obras / Percepción social 
negativa de la población debido a la presencia 
física de las obras 

 
-- 

 
N/A 

 
N/A 

Pueden generarse reclamos a causa del desarrollo de obras, sobre 
todo en los casos de vecinos frentistas. 

 
 
Afectación de la dinámica poblacional local por 
eventuales comportamientos de mano de obra 
temporaria 

 
 
 

-- 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

Se trata de personal temporario que no permanece más de lo 
correspondiente a la jornada laboral en la zona de influencia. Además, 
se trata de zonas urbanas. Por estos motivos, no se esperan impactos 
ni conflictos significativos a causa de los comportamientos de 
trabajadores. De todos modos, se prevén algunas medidas a fin de 
evitar conflictos y molestias a la población (algunos relacionados con 
cuestiones de género). 

Afectaciones económicas y de empleo 

 
 
Generación de empleo 

 
 

+++ 

 
 

N/A 

 
 

N/A 
Contratación de personal para el desarrollo de las obras. En algunos 
casos, se trata de pobladores locales, lo cual representa un doble 
beneficio, al reactivar económicamente la zona. 

Afectación de las actividades económicas de los 
negocios cercanos a la zona de las obras por 
dificultades en la accesibilidad 

 

-- 

 

N/A 

 

N/A 

Dado que se han identificado medianos y pequeños comercios en las 
trazas proyectadas de los colectores, se deberá alterar lo menos 
posible el acceso a los mismos, que pueda interferir con la carga y 
descarga de mercaderías y con el acceso de personal a los mismos. 

Contribución a la dinamización económica de la 
zona por demanda de insumos industriales y 
utilización de servicios 

 
++ 

 
++ 

 
N/A 

La adquisición de insumos y partcularmente de servicios beneficiará a 
los comercios e industrias proveedores de los mismos. 
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ETAPA DE 
OPERACIÓN 

Afectaciones  socio-ambientales 

 
 
 
 
Mejoras en la salud de la población 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+++ 

La ampliación de la Planta y la instalación de redes permitirán la 
incorporación de usuarios al servicio de saneamiento. 
Asimismo, las mejoras permitirán: i) evitar vertidos en vía pública de 
efluentes cloacales, ii) evitar derrames por sobrecarga de redes, iii) 
mejorar la situación del Arroyo “Las Catonas” y del Río Reconquista 
por revamping de la Planta y existencia del nuevo emisario hacia este 
río, iv) recuperación de las márgenes del río y arroyo, y v) la 
eliminación de pozos ciegos, entre otros beneficios. Esto redundará en 
una mejora en la salud de la población. 

 

Integración socio-territorial de áreas de mayor 
vulnerabilidad en cuanto a infraestructura y 
servicios 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

+++ 

Según los hallazgos de la línea de base social, se puede llegar a la 
conclusión que, a través de los nuevos servicios de saneamiento, se 
integrarán zonas de bajo desarrollo urbano (localidad de Trujui de 
Moreno y sectores de las localidades de Santa María y Bella Vista de 
San Miguel), aumentando el radio servido a los niveles esperados en 
los objetivos nacionales. 

 
 

Molestias a la población a causa de olores 

 
 

-- 

 
 

- 

 
 

- 

Principalmente respecto de las viviendas frentistas a la Planta. De 
todos modos, cabe mencionar que las obras previstas para la Planta 
mejorarán las condiciones actuales. 
Más allá de esto, se tomarán las medidas necesarias para asegurar 
que la generación de olores se encuentre dentro de los parámetros 
estipulados por la Ley. 

 
Percepción negativa de la situación del Arroyo 
“Las Catonas” y del Río Reconquista y asociación 
de la misma con AySA (Riesgo) 

 
 

-- 

 
 

- 

 
 

- 

Si bien la instalación del nuevo emisario en el Río Reconquista 
implicará una mejora en las condiciones actuales, tanto en el río como 
en el arroyo, la existencia del pasivo ambiental en este último, podría 
implicar un riesgo institucional si se lo asocia con las operaciones de 
AySA. 

 
Accidentes laborales durante la operación de la 
Planta 

 

- 

 

- 

 

- 

Las tareas de la Planta podrían implicar accidentes de personal. 
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 Afectaciones  socio-culturales 

 
Fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante 
las actividades de participación ciudadana 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

Las acciones de comunicación y de participación planificadas a lo 
largo de la operación de los proyectos, podrían fortalecer los lazos 
comunitarios. 

 
 
Mejora en la calidad de vida de la población. 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

Las obras de saneamiento y las capacitaciones en buenas prácticas 
en el uso de servicios redundarán en una mejora en la calidad de vida 
de la población, particularmente de las mujeres, que culturalmente 
suelen permanecer más tiempo en el hogar a causa de llevar a cabo 
las actividades domésticas. 

Incorporación de nuevos usuarios a la concesión 
de AySA +++ +++ +++ 

Ello constituye un beneficio tanto para la población, como para la 
empresa. 

Afectaciones económicas y de empleo 

 
Dinamización económica del área al contar con 
más empleados en la Planta y utilización de 
servicios de la zona 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

++ 

La ampliación de la Planta y la normalización de sus actividades 
generará nuevos puestos de trabajo. En algunos casos, los 
trabajadores son pobladores locales, lo cual representa un doble 
beneficio, al reactivar económicamente la zona. También existen 
beneficios por el uso de los servicios de la zona. 

Aumento del valor de las propiedades + ++ +++ La incorporación del servicio valorizará los inmuebles. 

 
Cambios de usos del suelo 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

La presencia de redes de saneamiento cloacal posibilita el 
asentamiento de diversos usos (industrias, comercio, urbanizaciones) 
que requieren de este servicio para desarrollarse. 

Bajas posibilidades de conexión de la población a 
causa de los costos asociados (Riesgo) 

 
-- 

 
- 

 
N/A 

Los costos asociados a la conexión al servicio, más allá de la 
obligatoriedad de hacerlo, podrían implicar un riesgo para el alcance 
de los beneficios esperados por el proyecto. 

Leyenda: (+++) Impacto positivo FUERTE, (++) Impacto positivo MEDIO, (+) Impacto positivo BAJO / (-) Impacto negativo BAJO, (--) Impacto negativo MEDIO, (---) 
Impacto negativo ALTO / N/A: no aplica 
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6.1. Descripción de los Impactos Ambientales asociados a los 
Proyectos 

6.1.1. Impactos positivos 
 

El principal impacto positivo que se refleja en la etapa constructiva es el efecto 

reactivante de la economía que se deriva de la construcción. Las diversas tareas que 

implican la ejecución de estas obras, y la particularidad de su implementación, se traducen 

en demanda laboral, industrial y de servicios, con efectos multiplicadores y sinérgicos y 

exigencias de provisión de materiales, insumos y equipamiento. 

Durante la etapa operativa, los principales efectos positivos derivados del Proyecto 

se verán reflejados en estas áreas incorporadas al servicio de saneamiento cloacal, estos 

efectos se asocian a: 

• La mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterránea en las 

zonas incorporadas al servicio asociado a la disminución de carga orgánica 

aportada desde los pozos absorbentes y los vertidos en vía pública de 

efluentes cloacales, y por lo tanto, la disminución de olores y perturbación de 

la flora y fauna en esos sitios. 

• La disminución de: aporte de líquido al acuífero superficial, aporte de aguas 

grises a los conductos y zanjas que evacuan líquidos pluviales en el barrio y 

la erosión de calzadas y veredas por eliminación de los vuelcos de aguas 

grises a vía pública 

• La posibilidad de modificar los usos del suelo: la presencia de redes de 

saneamiento cloacal posibilita el asentamiento de diversos usos (industrias, 

comercio, urbanizaciones) que requieren de este servicio para desarrollarse y 

el aumento de la densidad poblacional. 

• En cuando a la salud pública, la eliminación de los pozos ciegos y los 

vertidos de aguas grises en la vía pública, disminuyen significativamente el 

riesgo de contacto con aguas contaminadas para la población. 

• La eliminación de los pozos ciegos y su correcto cegado disminuirá, también, 

los riesgos asociados a la seguridad pública (caídas, hundimientos, etc.) 

• En cuanto a las visuales la eliminación de los vertidos a vía pública de las 

aguas grises, mejorará la percepción visual de las áreas incorporadas al 
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servicio, en tanto que en el predio de la planta, las nuevas instalaciones y la 

forestación perimetral mejorarán la percepción del mismo. 

En esta línea, las áreas de intervención cuentan con un escaso desarrollo de 

infrestructura de equipamientos y de servicios, por lo que las obras tenderán hacia la 

integración socio-territorial de dichas áreas. En general, el saneamiento y el desarrollo de 

buenas prácticas en el uso de los servicios redundarán en una mejora de la calidad de vida, 

lo cual impactará particularmente en las mujeres, que suelen permanecer más tiempo en el 

hogar a causa de llevar a cabo primariamente las actividades domésticas. 

En lo referente a la economía: durante la etapa constructiva la adquisición de 

insumos y servicios beneficiará a los comercios e industrias proveedores de los mismos, así 

como también será generadora de empleo. En la etapa operativa, los comercios e industrias 

presentes en las áreas incorporadas podrán incrementar el volumen de producción de 

acuerdo a la normativa vigente y la disponibilidad de vuelco de la nueva red. 

• El valor de los inmuebles presentes en la zona se incrementará por la 

incorporación al servicio. 

• La presencia de las instalaciones, con iluminación, arbolado perimetral y 

personal las 24 hs. permitirá mejorar la percepción del entorno inmediato de 

la Planta. 

• Por último, y englobando lo citado, aumentará el confort de los usuarios y 

disminuirán las molestias de los vecinos asociadas a la falta del servicio de 

saneamiento cloacal. 

Durante la etapa constructiva correspondiente a la ampliación de la Planta, el 

principal efecto positivo de un proyecto de esta magnitud es el efecto reactivante de la 

economía que se deriva de la construcción. Las diversas tareas que implica la ejecución de 

estas obras se traducen en demanda laboral, industrial y de servicios, con efectos 

multiplicadores y sinérgicos y exigencias de provisión de materiales insumos, equipamiento 

y energía. En este contexto están involucradas personas de la más amplia calificación 

laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y comercios, incluyendo los inevitables 

efectos de expansión local de acuerdo al rubro que se trate. 

Debe mencionarse que el cambio de punto de vuelco, sobre el Río Reconquista 

generará un balance socio-económico-ambiental favorable, mediante el cual se ven 

beneficiadas aquellas personas de bajos recursos que viven en las inmediaciones del 
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Arroyo Las Catonas (se estima 1,3 km de margen del arroyo), el cual dejaría de recibir las 

descargas del efluente de la Planta Depuradora Las Catonas. 

Por su parte, tanto en la etapa de construcción (principlamente) como de operación, 

se evidenciará un fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante las actividades de 

participación y consulta llevadas a cabo por la empresa, ya que incentivarán a la 

participación de la comunidad y a manifestar sus inquietudes, las cuales deberán ser 

atendidas a lo largo de todo el ciclo del proyecto. En este sentido, como se mencionó 

anteriormente, la empresa prestará particular atención a garantizar la participación (y no 

exclusión) de mujeres. 

6.1.2. Impactos negativos 
 

En este tipo de obras los impactos negativos se circunscriben, casi en su totalidad, a 

la etapa constructiva. Por lo tanto, estos impactos resultarán, en general, transitorios y 

acotados al entorno inmediato de las obra en cuestión, y de magnitud variable, según se 

describe a continuación: 

6.1.2.1. Aire 
 

Calidad y olores 
 

Durante la etapa constructiva la calidad del aire puede verse afectada debido al 

aumento de la concentración de partículas y de monóxido de carbono como consecuencia 

del movimiento de tierra y el movimiento y operación de maquinarias. 

Es de esperar que al ser removida la tierra, producto de las excavaciones, 

aparezcan olores que pueden considerarse molestos. Otra acción que puede traer 

aparejada la generación de olores es la disposición transitoria de residuos. 

Estos impactos se caracterizaron como negativos, de valor medio o moderado, en 

general, serán de media o baja intensidad, fugaces, localizados, de aparición inmediata y 

afectación directa, continuos en tanto dure la actividad que los produce y de efecto 

reversible. 

Nivel sonoro 
 

Durante las obras se puede producir una elevación puntual o continua de los niveles 

sonoros en el área de afectación directa de la obra, derivados de las actividades de 

movimiento y operación de camiones y equipos. 
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Las principales fuentes de ruido y vibraciones serán las siguientes: 

 
- herramientas manuales; 

- movimiento de personal, vehículos livianos; 

- equipos móviles y maquinarias, retroexcavadoras, generadores eléctricos, etc. 
 

Los impactos mencionados serán negativos de valor medio o moderado, de 

intensidad baja a media, de efecto inmediato, de duración fugaz, de afectación directa, 

alcance local y de ocurrencia continua en tanto duren los trabajos que los generan. 

No se detectaron impactos negativos de significancia durante la etapa operativa, 

salvo en los casos en que se desarrollen tareas de mantenimiento de las redes, en cuyo 

caso podrán generarse los mismos tipos de impactos descriptos para la etapa constructiva. 

6.1.2.2. Suelo 
 

En el caso particular de este tipo de obras, no se espera que se produzcan cambios 

en las características físicas de los suelos del entorno, sin embargo, ciertas acciones 

podrían ocasionar una variación de la calidad original de los suelos o la pérdida de su 

estabilidad durante la etapa constructiva. 

Calidad 
 

La calidad del suelo puede verse afectada, eventualmente, por lixiviados, vertidos y 

arrastre de materiales sólidos o líquidos que se encuentran en disposición transitoria o son 

transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos) 

Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos moderados, de 

intensidad media o alta según el tipo de material involucrado, de alcance local, de incidencia 

directa, carácter eventual y la duración de sus efectos será temporal. 

Durante la etapa operativa, los únicos impactos negativos que podrían producirse 

son aquellos vinculados con eventuales vuelcos o derrames que pudieran ocurrir durante 

las tareas de mantenimiento de las redes. 

Compactación y asientos 
 

Aspectos que pueden favorecer la compactación y/o asientos de los suelos del 

entorno de la obra: 
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Excavaciones y movimientos de maquinarias pesadas; 

 

Disposición temporaria de grandes volúmenes de insumos, tierras, residuos y/o 

escombros, etc.; 

Depresión de la napa freática. 
 

Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de intensidad 

media o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus 

efectos será temporal. 

Estabilidad 
 

Durante el movimiento de tierras y/o las excavaciones puede producirse el 

desmoronamiento de las paredes de las zanjas a cielo abierto, como así también de las 

paredes de los pozos de acceso para la tunelera, produciéndose así la pérdida de 

estabilidad del suelo. 

Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de intensidad 

media o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus 

efectos será temporal o permanente. 

Si bien se trata de impactos de ocurrencia muy poco probable se tendrán en cuenta 

todas las medidas preventivas necesarias para evitar estos riesgos. 

6.1.2.3. Agua 
 

Calidad del agua superficial y subterránea 
 

Los aspectos ambientales que pueden afectar la calidad del recurso agua durante la 

etapa constructiva son: 

- Arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra; 

- Lixiviados, vertidos y/o arrastre de los sólidos que se encuentran en disposición 

transitoria o son transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos); 

- Emisión de material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales. 
 

Los impactos que estos aspectos puedan generar serán negativos, directos, de baja 

intensidad, duración fugaz, de alcance local y de ocurrencia eventual. 

Durante la etapa operativa, los únicos impactos negativos que podrían producirse 

son aquellos vinculados con eventuales vuelcos o derrames que pudieran ocurrir durante 

las tareas de mantenimiento de las redes. 
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Nivel freático 

 
La naturaleza de las obras a realizarse y la operación del sistema, no implican la 

afectación significativa del comportamiento del nivel freático en el área. 

6.1.2.4. Cobertura vegetal y arbolado público 
 

La capa vegetal y/o pequeños arbustos podrán verse afectados por la instalación de 

los obradores y áreas de almacenamiento, la disposición transitoria de las tierras 

excedentes y/o los residuos de obra, y el movimiento de vehículos y maquinaria pesada. 

Los impactos derivados de estos hechos accidentales serán, de producirse, 

negativos, directos, de intensidad variable, puntuales, sus efectos serán temporales o 

permanentes según el daño producido y de ocurrencia eventual. 

No se identificaron impactos negativos sobre la vegetación durante la etapa 

operativa. 

6.1.2.5. Fauna 
 

Por tratarse de áreas altamente urbanizadas, no se generarán impactos 

significativos sobre la fauna. 

6.1.2.6. Infraestructura 
 

Durante las actividades de excavación, se pueden producir interferencias con las 

redes existentes en las áreas asociadas a los Proyectos, pudiendo ocasionar cortes en los 

servicios afectados, inseguridad para los trabajadores y vecinos. 

Por lo tanto, se recomienda la realización de sondeos previos en las áreas de trabajo 

con el fin de identificar la presencia de estas instalaciones e implementar las medidas de 

protección adecuadas durante las obras, como se establece en las Especificaciones 

Técnicas. 

De producirse algún tipo de interferencia con las redes de servicios existentes en las 

áreas asociadas a los Proyectos, los impactos ocasionados podrán ser de magnitud variable 

según el grado de afectación, transitorios, reversibles y locales o zonales. 

Estas interferencias de producirse, podrían provocar el retraso de las obras hasta su 

resolución, generando gastos adicionales. 
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En el caso de que se produzca una interferencia con otros servicios de red deberá 

darse aviso a la Inspección de Obra, para comunicar a los involucrados (empresa 

prestataria, vecinos, contratistas, etc.) lo ocurrido y definir los pasos a seguir. 

Durante la etapa operativa no se identificaron impactos negativos sobre la 

infraestructura existente en el ámbito de estudio. 

Agua de Red 
 

No se identificaron impactos negativos en la Red de Agua Potable asociados a este 

tipo de obras. 

Desagües cloacales y/o pluviales 
 

En el caso de los desagües cloacales y/o pluviales, además de impactos negativos 

asociados con las interferencias, existen otros eventuales: 

- Obstrucción de desagües a causa de la disposición y/o acopios provisorios de 

tierra u otros materiales; 

- Generación de agua y barro que produzcan fenómenos de sedimentación en 

dichas instalaciones; 

- Vertidos accidentales de sustancias que puedan afectar estructuralmente las 

redes; 

- Colapso de la red pluvial por el vuelco de efluentes obra y/o agua proveniente de 

la depresión de la napa. 

Estos impactos, de producirse, serán negativos, de carácter directo, transitorios, de 

intensidad variable, alcance zonal, ocurrencia eventual y reversibles. 

No obstante, no se identificaron impactos negativos significativos en este aspecto. 
 

Energía 
 

Las contingencias asociadas a fenómenos naturales, incendios o interferencias con 

las instalaciones existentes, pueden provocar la interrupción del servicio tanto a nivel 

puntual como zonal. 

Estos impactos de presentarse serán de magnitud variable, según el tipo de 

interferencia, transitorio, local o zonal y reversible. 
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6.1.2.7. Veredas y calzadas 

 
El pavimento de sectores ajenos a las áreas de obra, se podrán ver afectados por 

aquellas acciones que impliquen un incremento de tránsito en el área por: 

- el movimiento de maquinaria pesada 

- el movimiento de camiones 

- la circulación de vehículos particulares o de transporte público que desvíen su ruta 

original por la presencia de la obra, y que circulen por calles no preparadas para 

alto tránsito 

Los impactos que podrían darse en estos casos serán negativos, de incidencia 

directa, carácter temporal, intensidad baja, alcance puntual y ocurrencia eventual. 

Cabe aclarar que las condiciones iniciales del pavimento se deberán restablecer una 

vez finalizadas las obras y, en algunos casos, se mejorarán las condiciones previas a la 

misma. 

6.1.2.8. Accesibilidad y circulación vial 
 

Para el desarrollo de las obras evaluadas, se requerirá de cortes parciales o totales 

de calzada, por lo que se verá afectada la circulación en las áreas de obra. Cabe mencionar 

que debido a la localización de barrios tipo asentamientos en el área del Proyecto NA70037 

se podría dificultar el acceso a ciertos ámbitos de la zona de obra por cuestiones de 

seguridad y/o topografía (presencia de calles de tierra, acumulación de agua y mal 

escurrimiento en la zona que dificulta la movilidad). 

Con la implementación de las medidas de programación y señalización adecuadas, 

los impactos generados por estas acciones serán transitorios, de mediana intensidad, 

locales y reversibles. 

No se identificaron impactos negativos durante la etapa operativa de los Proyectos. 
 

6.1.2.9. Usos del suelo 
 

Los impactos negativos que puedan generar los Proyectos respecto a los usos del 

suelo en las áreas afectadas a los mismos, se relacionan con eventuales vuelcos o 

derrames. 

Este tipo de impacto puede resultar de intensidad media o alta, transitorio, puntual, 

indirecto, eventual y reversible mediante la implementación de las medidas de mitigación. 
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6.1.2.10. Salud y seguridad 

 
Salud y seguridad laboral 

 
En la etapa constructiva se suelen producir situaciones que pueden poner en riesgo 

la integridad de los operarios y/o inspectores que trabajan en la obra. Entre los principales 

impactos potenciales identificados se pueden destacar: 

- Aumento de la inseguridad por el manejo de maquinaria peligrosa; 

- Aumento de afecciones producidas por la exposición prolongada a altos niveles 

sonoros; 

- Aumento de las afecciones respiratorias por la exposición prolongada a materiales 

pulverulentos, humos y otras emanaciones potencialmente nocivas; 

- Aumento del riesgo sanitario por problemas de higiene así como de afectación de 

la zona de excavación 

Los impactos, de producirse, serán de carácter negativo, directo, de intensidad y 

duración variable, alcance puntual y carácter eventual. Si bien la probabilidad de ocurrencia 

es media debido al tipo de obra, puede reducirse con la adopción y el respeto de las 

medidas de higiene y seguridad correspondientes. 

Salud pública 
 

Durante la etapa constructiva los únicos impactos sobre la salud pública que 

eventualmente pueden producirse estarán relacionados con la emisión de material 

particulado, olores y/o ruidos. 

En lo que concierne a las tareas de mantenimiento del sistema, la salud pública 

podría verse afectada por el depósito transitorio de tierra y residuos sólidos, que si no se 

encontraran debidamente acopiados ya sea por lixiviado, arrastre, o voladuras podrían 

ocasionar afecciones en las vías respiratorias y en la piel de ocasionales transeúntes y/o 

vecinos. 

Estos impactos, de producirse, serán negativos, indirectos, de intensidad y duración 

variable, de alcance puntual y de carácter eventual. 

Seguridad pública 
 

Durante la etapa constructiva, entre las acciones que pueden perjudicar la seguridad 

pública,  sólo  podemos  encontrar  aquellas  relacionadas  con  el  incremento  de  tránsito 
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vehicular y tránsito pesado, en particular en las calles por donde se realizarán los desvíos 

del tránsito durante las obras. 

Si bien se implementarán todas las medidas necesarias para evitar y/o minimizar los 

riesgos citados, como la colocación de vallados, señalización, protección de pozos y zanjas, 

los impactos, de producirse, serán negativos, indirectos, de intensidad y duración variable, 

alcance puntual y de carácter eventual. 

En la etapa operativa no se identificaron impactos negativos significativos 

relacionados con la seguridad pública. 

Visuales y paisajes 
 

Las visuales y paisajes se verán afectados por la localización de obradores, 

colocación de cercos y vallados y el acopio de tierra y materiales. Esta disminución de la 

calidad perceptual del entorno constituye un impacto negativo, directo, de intensidad baja, 

transitorio, localizado y continuo durante el desarrollo de las obras. 

En la etapa operativa no se identificaron impactos negativos significativos sobre las 

visuales y/o paisajes. 

6.1.2.11. Sitios de interés 
 

Si bien, conforme el Análisis de sensibilidad arqueológica y paleontológica realizado 

por el Lic. Daniel para AySA, las obras comprendidas en el presente AAS se emplazan 

parcialmente en áreas de sensibilidad arqueológica y/o paleontológica, en caso de que 

ocurriera un descubrimiento de interés histórico, arqueológico, paleontológico o cultural, se 

procederá a dar aviso a la Inspección de Obra quién informará a las instituciones 

correspondientes y se actuará conforme a las indicaciones de las mismas. Se 

implementará, si corresponde el Procedimiento de Rescate (Anexo IV) vigente en AySA que 

contempla los requerimientos de la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires para estos casos. 

6.1.2.12. Economía 
 

Empleo, comercio e industria 
 

No se identificaron impactos negativos significativos, sin embargo deberá tenerse 

especial cuidado en alterar lo menos posible el acceso a comercios presentes en el ámbito, 

que pueda interferir con la carga y descarga de mercaderías y con el acceso de personal a 

los mismos, como así también a equipamientos educativos y a la circulación en el barrio. 
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Costos adicionales e imprevistos 

 
Los impactos negativos en este aspecto se relacionan con la generación de mayores 

costos de los presupuestados asociados con las contingencias que se puedan presentar 

durante las obras o la fase operativa de los Proyectos. 

6.1.2.13. Calidad de vida 
 

Confort de los usuarios 
 

El confort de los usuarios podrá verse afectado levemente por cambios en sus 

actividades cotidianas derivados de la presencia de las obras, como por ejemplo, las 

dificultades en accesibilidad a sus domicilios y/o comercios de uso cotidiano. Los impactos 

que se generen serán negativos, directos, de intensidad media, transitorios, localizados y 

continuos durante la duración de las obras. 

Circulación peatonal y vehicular 
 

Durante las obras será necesario realizar cortes de calles o reducciones de calzada. 

Las tareas de obra de expansión y optimización de Redes dificultarán temporalmente el 

normal tránsito de peatones y vehículos, como también la accesibilidad a viviendas, 

comercios, edificios públicos, etc. 

Estos impactos en la circulación peatonal y vehicular serán de carácter negativo, 

indirectos, de intensidad baja o media, localizado, transitorio y continuo durante el 

transcurso de las obras. 

6.1.2.14. Molestias a los vecinos 
 

Las molestias que pueden sufrir los vecinos del entorno de las obras, se asocian a 

los ruidos, olores o emisiones de material particulado que puedan generarse durante la 

instalación o el mantenimiento de las redes una vez en operación. También pueden 

producirse, en esas circunstancias, molestias por las dificultades de circulación y 

accesibilidad al barrio y/o a las viviendas del entorno de las obras. 

Estos impactos, de generarse, serán de mediana intensidad, transitorios, acotados al 

área de obra y reversibles. 

6.1.2.15. Conflictos con los vecinos 
 

El comportamiento de los trabajadores temporarios podría afectar la dinámica 

poblacional local y, en algunas situaciones, generar conflictos. Si bien se trata de áreas 
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urbanas, y no existirán campamentos de obradores, podrían generarse molestias e incluso 

generarse situaciones de hostigamiento/acoso sexual callejero. Dichas situaciones deberán 

prevenirse a través de capacitaciones, enmarcadas en el Código de Conducta de las 

empresas contratistas. 

6.1.3. Riesgos 
 

Si bien no se han identificado riesgos significativos, se pueden mencionar algunas 

situaciones que podrían comprometer los beneficios esperados por el proyecto, en caso de 

que no se tomen en cuenta medidas para prevenirlos o mitigarlos: 

6.1.3.1. Riesgo  reputacional/institucional 
 

Si bien la instalación del nuevo emisario en el Río Reconquista implicará una mejora 

en las condiciones actuales del Arroyo “Las Catonas”, la existencia del pasivo ambiental 

podría implicar un riesgo reputacional para la empresa, si se lo asocia con las operaciones 

de AySA. En este sentido, resultarán fundamentales las acciones de comunicación para 

dejar en claro que las obras que se están desarrollando constituirán en una mejora de la 

situación actual (ver acciones previstas en el PGAS). De todos modos, en la medida de las 

oportunidades que existan, podrían desarrollarse otro tipo de acciones, tales como la 

articulación con organismos municipales. 

6.1.3.2. Riesgo de bajo nivel de conexiones intra-domiciliarias a causa de la 

dificultad de afrontar nuevas cargas 

Si bien existe la obligatoriedad de conexión a la red cloacal, ello constituye una 

nueva carga para los hogares. Si se tienen en cuenta las particularidades de la población 

del área de influencia, sobre la base del diagnóstico socio-económico desarrollado, se 

infiere que pueden existir dificultades para llevar a cabo dichas inversiones, sobre todo en 

relación al pago del servicio, lo cual podría desincentivar las conexiones y así poner en 

riesgo el logro de los beneficios esperados por el proyecto. 

En este sentido, existen diversos mecanismos de AySA tendientes a facilitar estos 

procesos a través de subsidios (o “tarifas sociales”) o a través de la articulación con 

programas existentes en los municipios, en caso de corresponder. 
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7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN YPLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

7.1. Medidas de Mitigación 
 

A continuación se describen mediante la confección de Fichas, las Medidas de 

Mitigación en el siguiente orden (Anexo V): 

Medida 1 - CSGAP: Control y Seguimiento de Gestiones Administrativas y Permisos 
 

Medida 2 – GRDA: Gestión de Registros y Documentación Ambiental 

Medida 3 – GOPAA: Gestión de Obrador Principal y Áreas de Apoyo 

Medida 4 – MAT: Minimización de Afectación a Terceros 

Medida 5 – CAS: Control de Aspectos de Seguridad 
 

Medida 6 – GIRSP: Gestión de Interferencias con Redes de Servicios Públicos 
 

Medida 7 – GRSUEL: Gestión de RSU y Efluentes Líquidos 
 

Medida 8 – CRV: Control de Ruidos y Vibraciones 
 

Medida 9 – MOEGMP: Minimización de Olores, Emisiones Gaseosas y Material 

Particulado 

Medida 10 – CEMS: Control de Excavaciones y Movimiento de Suelos 
 

Medida 11 – CAEL: Control de Afectación de Estructuras Linderas 
 

Medida 12 – GRPEP: Gestión de Residuos Peligrosos, Especiales y Patogénicos 
 

Medida 13 – CARH: Control de la Afectación de los Recursos Hídricos 
 

Medida 14 – CAUMI: Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 
 

Medida 15 – MACPV: Minimización de la Afectación de la Circulación Peatonal y 

Vehicular 

Medida 16 – MAAP: Minimización de la Afectación del Arbolado Público 
 

Medida 17 - CGR: Comunicación y Gestión de Reclamos 
 

Medida 18 – MAAPC: Minimización de la Afectación de las Actividades Productivas 

y Comerciales 
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Medida 19 – MAAIS: Minimización de la Afectación de las Actividades 

Institucionales y Sociales 

Medida 20 – GHICHAP: Gestión de Hallazgos de Interés Cultural, Histórico, 

Arqueológico y/o Paleontológico 

Medida 21 – PCCEC: Prevención y Control de Contingencias en la Etapa de 

Construcción 

Medida 22 – PCCEO: Prevención y Control de Contingencias en la Etapa de 

Operación 

Medida 23 – GCOAO: Gestión de Cierre de Obra y Abandono de Obrador 
 

Medida 24 – GAO: Gestión Ambiental de la Operación 
 

En cada una de las Fichas de Medidas se establece el Impacto o Riesgo a prevenir, 

corregir o mitigar, durante qué acciones de obra se deben implementar, el ámbito geográfico 

de aplicación, tipo de medida, la descripción de la medida, cual es el monitoreo de 

cumplimiento, la etapa durante la cual se aplicará la medida, el Indicador de cumplimiento, 

el responsable de la implementación y la periodicidad o frecuencia del monitoreo según el 

tipo de obra. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

211 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
(PGAS) 
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1. ESQUEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) constituye la herramienta metodológica 

destinada a establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas mitigadoras 

propuestas y a asegurar el logro de los objetivos propuestos para cada una de las acciones del 

proyecto. 

Es por eso que el PGAS debe constituir un instrumento de gestión que asegure el 

desarrollo de los cronogramas previstos manteniendo un desempeño  socio-ambiental 

aceptable, minimizando los impactos y riesgos del proyecto en cuestión. 

El PGAS define los objetivos generales y particulares y organiza las medidas 

(estructurales o no), en forma de un conjunto de programas articulados, en donde se 

establecen metas particulares, ámbito y periodo de aplicación, responsabilidades, 

requerimientos y fuentes de recursos que permitan determinar todos los aspectos técnico- 

económico-administrativo-financieros que garantcen la implementación efectiva de las medidas 

y el objetivo de calidad ambiental propuesto. 

En el presente planteo de PGAS se intenta priorizar las medidas de prevención que 

eviten o minimicen impactos que puedan generar los proyectos, con el afán de establecer una 

relación cordial con los vecinos evitando conflictos. 

La implementación correcta de las medidas de mitigación y las previsiones que se 

aportan en el presente AAS, depende de la adecuada planificación y programación de las 

actividades, de la asignación de recursos, del monitoreo, del control de gestión y del control de 

calidad, acompañado por una organización eficiente y un correcto gerenciamiento 

comprometido con la temática ambiental y social. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social es el conjunto de procedimientos técnicos que se 

deben formular durante la etapa de proyecto, a fin de ser implementado desde la etapa previa 

al inicio de la obra y durante todo el proceso constructivo, con el principal objetivo de establecer 

un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas mitigadoras propuestas. 

Para la implementación del PGAS se recomienda establecer, a nivel organizativo, un 

nivel de coordinación entre los distintos encargados del gerenciamiento de cada plan individual. 
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1.1. Objetivo y Esquema de Gestión Ambiental y Social 
 

Los objetivos del Plan de Gestión Ambiental y Social son: 
 

- Resguardar la calidad socio-ambiental minimizando los efectos negativos de las 

acciones del proyecto y potenciando aquellos positivos, 

- Cumplir con la legislación nacional, provincial y municipa aplicable al proyecto, así 

como con las Políticas Operacionales del BID, 

- Garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras. 

- Prever y ejecutar acciones específicas para prevenir, corregir o minimizar los  

impactos socio-ambientales detectados, 

- Programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en relación con las 

actuaciones del proyecto en todas sus etapas. 

- Prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicación fluida con la 

comunidad sobre el desarrollo de las obras y atender sus reclamos 

El PGAS se ha estructurado orgánicamente a través de los siguientes programas: 
 
1.2. Gestión ambiental y social de fase constructiva 

 
1.2.1. Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación 

 
1.2.1.1. Objetivos 

 
El Programa de Seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación tiene como principal 

objetivo garantizar la efectiva implementación de las medidas de prevención, monitoreo y 

mitigación, destinadas a minimizar los impactos significativos identificados durante la etapa 

constructiva del Proyecto en estudio. 

1.2.1.2. Alcance 
 

El presente Programa velará por la implementación de las medidas de mitigación 

durante todo el periodo de obras incluyendo la etapa previa y el abandono de las mismas. De 

este modo, el Programa estará basado principalmente en el control y la inspección periódica de 

las actividades susceptibles de ocasionar impactos negativos significativos. 
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1.2.1.3. Responsables 

 
Para el adecuado cumplimiento de este Programa se requiere de un Profesional 

Especialista en materia de protección socio-ambiental, habilitado para tal fin quien tomará la 

figura de Responsable Ambiental y Social de las obras, el mismo deberá tener presencia en 

obra durante la etapa de construcción o tendrá un equipo que lo apoye y que tengan las 

mismas habilitaciones para ejercer el seguimiento de la implementación del Programa. 

El Responsable Ambiental y Social tendrá como función evaluar y corregir el 

desempeño ambiental de la Contratista y de sus subcontratistas en cumplimiento de las 

regulaciones locales pertinentes, y las recomendaciones y lineamientos contenidos en el 

presente AAS. 

El Responsable Ambiental y Social deberá estar en permanente contacto con la 

Inspección de Obra y con los Inspectores de Seguimiento Ambiental de la Dirección de Medio 

Ambiente de AySA en las visitas a obra programadas. Será el encargado de implementar el 

Plan de Gestión Ambiental y Social durante la etapa de obras y proponer las medidas 

correctivas necesarias en caso de detectar desvíos. Podrá asesorar en relación a las mejores 

prácticas ambientales a aplicar en situaciones derivadas de la obra, que generen impactos 

ambientales que no hayan sido alcanzados por este AAS o el EIA del Proyecto. 

Asimismo, el Responsable Ambiental y Social deberá elaborar informes mensuales de 

seguimiento, informando el avance y registrando el modo de implementación de las medidas. 

Estos informes incluirán las observaciones realizadas por la Inspección de Obra en materia 

Ambiental, las novedades, recomendaciones y la eficacia de las medidas aplicadas. 

1.2.1.4. Procedimientos 
 

El Responsable Ambiental y Social (o el personal a su cargo) inspeccionará la obra 

regularmente para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en este 

AAS y en el Pliego de Contratación de las Obras. Para su seguimiento se confeccionarán listas 

de chequeo organizadas según las actividades del proyecto que permitan evaluar, en función  

de los indicadores pertinentes, la efectividad de las medidas implementadas para mitigar los 

impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. 

El control del cumplimiento de las acciones de mitigación se realizará de acuerdo a los 

parámetros indicados en cada una de las fichas de las Medidas de Mitigación y con espacio de 
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un mes se emitirá un “Informe Ambiental y Social Mensual” con relación a las actuaciones y 

posibles incidencias con repercusión ambiental en base a las observaciones y mediciones 

realizadas. En el informe se señalará el grado de ejecución de las medidas correctivas, y el 

grado de eficacia de las mismas. 

Al término de la etapa de construcción se documentará la eficacia de las acciones 

ejecutadas mediante la elaboración de un INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL DE OBRA (IASO) 

que resumirá el desempeño de la Contratista en el marco del desarrollo del Proyecto. 

1.2.2. Programa de Capacitación Ambiental del personal 
 

1.2.2.1. Objetivo 
 

Las tareas que deberán ser llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto requieren 

ineludiblemente contar con personal capacitado técnicamente a fin de implementar el Plan de 

Gestión Ambiental con la necesaria y adecuada responsabilidad para con el ambiente. En tal 

sentido resulta imprescindible contar con un programa de capacitación del personal. Los 

objetivos del programa son los siguientes: 

a) planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales 

esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, protección y 

control ambiental, y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades 

desarrolladas. 

b) roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad específica 

asignados al personal en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las 

medidas de mitigación, preservación, protección y control. 

c) roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse, cuyos contenidos generales son explicitados en el Programa correspondiente al 

Plan de Contingencias, con la generación de consecuencias ambientales significativas. 

1.2.2.2. Alcance 
 

El presente Programa es de aplicación para todo el personal afectado a la etapa 

preconstructiva y de construcción del proyecto. El mismo deberá estar formado por acciones de 

capacitación directa con el fin de dar a conocer los impactos ambientales que las tareas a 
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desarrollar provocarán y las acciones a implementar para prevenir y/o minimizar los 

mencionados efectos. 

1.2.2.3. Responsables 
 

El Responsable Ambiental y Social designado es el encargado de llevar adelante este 

programa, verificar la eficacia de su implementación y disponer de los insumos para su 

realización. 

1.2.2.4. Procedimientos 
 

Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, 

recibirá inicialmente una capacitación de carácter inductivo en seguridad, salud ocupacional y 

ambiente, incluyendo un detalle de las principales medidas de Protección Ambiental a tener en 

cuenta durante el desarrollo de las obras. 

Ninguna persona, incluido el personal de empresas subcontratistas, podrá prestar 

servicios en la obra sin haber recibido la capacitación objeto de este programa. 

La inducción formará parte de un programa permanente de capacitaciones que incluirá 

entrenamientos específicos de los trabajadores de acuerdo a las actividades en las que se 

desempeñarán. De este modo, deberá clasificarse por grupos de especialización al personal 

para la etapa de construcción, diferenciando los contenidos de los cursos de capacitación 

según la actividad a desarrollar y su grado de responsabilidad. 

El contenido del presente programa debe ser diseñado y desarrollado con intervención 

de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

Además de las capacitaciones programadas, el Responsable Ambiental y Social, podrá 

determinar la necesidad de realizar alguna capacitación específica en campo. Estas 

capacitaciones pueden darse a raíz de desvíos detectados en las operaciones desarrolladas, 

de manera de evitar incidentes / accidentes ambientales y mejorar el desempeño del personal. 

El Responsable Ambiental y Social guardará registro de todas estas capacitaciones. 

Los principales temas a incluir en la inducción son: 

- Información en relación a la importancia del cumplimiento de las medidas de 

mitigación y del Plan de Gestión Ambiental y Social. 
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- Buen manejo de las relaciones con la comunidad, haciendo referencia a las 

actividades que pueden ser desarrolladas por el personal en el marco de su 

afectación a la Obra. En este sentido se considerará un enfoque transversal de 

género, de forma tal de prevenir y evitar conflictos, incluso situaciones de 

hostigamiento/acoso sexual callejero. 

- El personal técnico de la empresa (personal propio o contratado),  recibirá 

capacitación respecto de la identificación de aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios, y de los impactos ambientales significativos existentes o 

potenciales derivados de la realización de los mismos. 

- Capacitación en relación a los procedimientos a emplear ante las posibles 

contingencias, incidentes y eventos de contaminación. 

En relación a la Gestión de Residuos: 
 

- Deberán mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios 

de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan 

pronto como sean necesarios. 

- Se deberá mantener las vías de agua, drenajes naturales y/o desagües 

permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de 

construcción, escombros y residuos de todo tipo. 

- Se deberán evitar por todos los medios que ningún combustible, aceite, sustancia 

química y/o cualquier otro producto contaminante sean derramados o contaminen los 

suelos. 

- Los residuos deben ser clasificados de acuerdo a lo dispuesto en la  legislación 

vigente. 

- Los residuos deberán colocarse en los contenedores apropiados para la recolección y 

almacenamiento transitorio (ver Programa de Gestión de Residuos, Material Extraído, 

Efluentes Líquidos y Gaseosos). 

- Se deberá instruir al personal respecto de la correcta segregación de los RSU. 

En relación a la prevención de accidentes y/o contingencias: 

- Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo con medios 

mecánicos no idóneos o en deficientes condiciones de mantenimiento y los cursos de 

acción ante la eventualidad. 
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- Todo el personal debe estar informado sobre su rol ante emergencias y contingencias 

así como sobre las responsabilidades y cursos de acción en cada caso. 

El desarrollo del Programa debe ser evaluado en forma continua con el fin de detectar el 

nivel de efectividad, de éxito o de fracaso del mismo. Esto permite aprovechar esta información 

para corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado claros. 

1.2.3. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional durante la construcción 
 

Durante la ejecución de las obras los aspectos vinculados con la seguridad y salud 

ocupacional serán desarrollados, cumpliendo lo estipulado por la normativa vigente en la 

materia: 

• Especificaciones de la Norma OHSAS 18001: establece los requisitos para un sistema 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo (SST), que permita a una 

organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

• Directrices ILO – OSH 2001 (Organización Internacional del Trabajo): buscan contribuir 

a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las  lesiones, 

enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. 

• Interrelación de las especificaciones mencionadas con las Normas ISO 14001 e ISO 

9001. 

1.2.3.1. Objetivos 
 

El programa de seguridad y salud ocupacional persigue los siguientes objetivos: 
 

a) Aplicación de legislación buscando integrar la seguridad y la salud ocupacional 

b) Cumplimiento de requerimientos legales, reglamentarios y códigos de buenas 

prácticas 

c) Evaluación del impacto eventual de las actividades de construcción sobre las 

condiciones de seguridad de la comunidad para implementar las medidas 

preventivas 

d) Establecer objetivos e informar los resultados a las partes interesadas 

e) Búsqueda de excelencia en prácticas de gestión en seguridad y salud ocupacional 

f) Establecer relaciones adecuadas con contratistas y proveedores. 
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1.2.3.2. Alcance 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que implementará la 

Contratista durante todo el periodo de duración de las obras, contemplará los siguientes 

aspectos básicos: 

• Contenidos básicos de la política de seguridad y salud ocupacional 

• Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Coordinación con los contratistas 

• Comité de seguridad 

• Capacitación, entrenamiento, toma de conciencia y competencia 

• Consulta y comunicación 

• Auditorías / verificaciones 

• Preparación y respuesta ante emergencias 

• Procedimientos e instructivos de trabajo componentes del sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional 

1.2.3.3. Responsable 
 

El Responsable de Seguridad e Higiene de la Obra estará a cargo del control de la 

efectiva aplicación del presente Programa a través del diseño e implantación de los contenidos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.2.3.4. Procedimiento 
 

A continuación se describen las acciones que integran cada uno de los aspectos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a implantar por la Contratista: 

Contenidos básicos de la política de seguridad y salud ocupacional: 
 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, ejecutar 

las tareas en condiciones seguras y saludables para las personas, protegiendo el medio 

ambiente, y buscar la mejora continua. 

• Ambiente de trabajo seguro y saludable, con instalaciones bien construidas, equipos 

apropiados, procedimientos e instructivos de trabajo seguros y, adecuados elementos 

de protección. 

• Realizar acciones preventivas permanentes y sistémicas tendientes a evitar accidentes. 
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• Realizar acciones de capacitación en seguridad y salud ocupacional tendientes a 

prevenir riesgos y a desarrollar una actitud responsable en todo el personal. 

 Seguridad y salud ocupacional responsabilidad propia e indelegable de cada persona 
asignada al proyecto. 

 Compromiso del personal con el fin de buscar la mejora continua en materia de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en cada lugar de trabajo. 

Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Las áreas responsables de la Seguridad y Salud Ocupacional deberán realizar 

reuniones formales e informales para: 

• Puesta en marcha de seguridad antes del comienzo de cada etapa del Proyecto. 

• Reuniones periódicas de coordinación para asegurar una comunicación fluida 

entre las partes. 

• Reuniones adicionales cuando se las considere necesarias para tratar riesgos 

particulares que hacen al trabajo y se determinarán los procedimientos 

específicos / medidas de prevención adicionales, etc. 

Coordinación con los contratistas 
 

La coordinación con los contratistas comenzará desde el momento en que se firmen los 

acuerdos legales de vinculación, manteniéndose contactos con los Responsables de las 

Empresas Subcontratadas en donde se les informará los requisitos y Políticas que deben de 

cumplir de acuerdo al Sistema de Gestión implementado. 

Comité de seguridad 
 

Se establecerá un comité de seguridad llevándose a cabo reuniones periódicas y 

programadas con anticipación. 

Consulta y comunicación 
 

Se mantendrán comunicaciones internas y externas con el objetivo de difundir y 

propagar el Sistema de Gestión, para asegurar que se reciban, documenten y respondan las 

inquietudes de todas las partes interesadas. 
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Auditorías / verificaciones 

 
Las obras serán sometidas periódicamente a un seguimiento del sistema de gestión con 

la finalidad de detectar su correcta implementación y/o debilidades, evaluando el logro de los 

objetivos y metas propuestos. 

Para lograr este fin se emplearán medidas proactivas a través de la realización de 

auditorías / verificaciones del sistema de gestión, controles programados de los sectores de 

trabajo, instalaciones y equipos y a través del análisis de riesgos. 

Las auditorías al Sistema de Gestión serán realizadas por personal Calificado y 

Certificado  las que serán documentadas. 

Preparación y respuesta ante emergencias 
 

La Contratista deberá establecer los procedimientos para responder ante accidentes y 

situaciones de emergencias personales y/o materiales que pudieran estar asociados dentro de 

las actividades que se desarrollan en el proyecto. 

Para ello se confeccionará el Plan o los Planes de contingencias de acuerdo al  

Proyecto, evaluando los riesgos y considerando especialmente las siguientes situaciones: 

• Contingencias Médicas (Accidentes del trabajo, enfermedades inculpables, etc.) 

• Contingencias o rol contra incendios 

• Contingencias derivadas del manipuleo de sustancias peligrosas. 

• Contingencias Ambientales. 

• Contingencias en Sitios Especiales (espacios confinados) 

• Otros 
 

Toda vez que se produce un accidente o situación de emergencia se examinará y 

evaluará los procedimientos de preparación y respuesta escritos, realizando modificaciones de 

ser necesarias. 

Procedimientos e instructivos de trabajo componentes del sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional 

Si bien se implementará un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

tendiente a prevenir y/o minimizar los riesgos de sus actividades, pueden existir situaciones 
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que generen riesgos o lesiones a su personal o bienes, por lo que es necesario implementar 

procedimientos de gestión, de forma de prevenir o analizar dichas situaciones. 

Esos procedimientos de gestión considerarán: las formas de capacitación de personal, 

el modo de investigar y registrar accidentes e incidentes y modo de implementar las 

consecuentes acciones correctivas, el modo de realizar las auditorias y verificaciones, las 

formas de evaluar el cumplimiento legal y otros de aplicación del proyecto, las formas de 

controlar el estado de las medidas de seguridad a implementar, el modo de controlar y 

comparar índices de siniestralidad, la forma de evaluar los riesgos asociados a cada etapa del 

proyecto y la forma de controlar y asignar los elementos de protección personal a utilizar de 

acuerdo a las tareas. 

Asimismo, se deberán dar Instructivos de trabajos que indican el modo correcto de  

hacer las tareas y prevenir de este modo los riesgos asociados a ellas, como por ejemplo 

trabajos con riesgo eléctrico, en altura, con grúas, con riesgo de incendios, en excavaciones, 

etc. 

1.2.4. Programa de Gestión de Obras en la Vía Pública 
 

1.2.4.1. Objetivo 
 

El presente programa tiene por objetivo establecer los elementos fundamentales que 

deben considerarse para la adecuada ejecución de aquellas obras que impliquen la  

intervención en la vía pública, en función de minimizar el impacto que su afectación significa 

para los vecinos. 

1.2.4.2. Alcance 
 

El programa de gestión de obras en vía pública comprende aquellos trabajos que en el 

marco del Proyecto signifiquen la afectación de calzadas, veredas, cordones, calles, accesos a 

viviendas, comercios y/o instituciones, así como los desvíos de circulación vial. El mismo se 

deberá implementar en forma previa a la ejecución de las obras dado que define el conjunto de 

los requerimientos y las medidas a implementar durante el desarrollo de las obras. 
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1.2.4.3. Responsables 

 
El Contratista será el encargado de llevar adelante las gestiones objeto de este 

programa y velar por el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad establecidas 

durante el desarrollo de los trabajos tanto propios como subcontratados. 

1.2.4.4. Procedimientos 
 

Cuando el desarrollo de la etapa constructiva implique la intervención de calzadas, 

veredas u otros elementos constitutivos de la vía pública, se procurará minimizar al máximo su 

afectación limitando estas áreas al mínimo indispensable. 

En forma previa a la ejecución de las obras, se deberá disponer de los elementos y 

medidas necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones,  

frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano, vehículos y propiedades vecinas a la  

zona de obra. Estas acciones comprenderán la delimitación y señalización de áreas y frentes  

de obra. 

El cerco a colocar en el perímetro de las áreas de preparación de materiales y frentes  

de obras tendrá las siguientes características: 

- Será ejecutado con vallas de madera o de otro material especialmente conformado 

para tal fin. 

- Debe ser lo suficientemente confiable como para soportar la totalidad del tiempo que 

demanda la construcción, las agresiones del clima y los cambios de posición que 

requieran los trabajos en la obra 

- Constituirá un paramento sin solución de continuidad entre los elementos que la 

componen y de altura uniforme, en todo el frente de obra. 

Conforme al Manual de Prevención, Higiene y Seguridad de AySA (2016) el vallado 

deberá ser señalizada en sentido del tránsito por medio de conos, carteles de reducción de 

calzada y balizas lumínicas. Asimismo, se colocarán carteles de "Senda Peatonal" orientados 

con flechas para encauzar el flujo de circulación de los transeúntes. Del mismo modo, se 

tomarán los recaudos correspondientes para minimizar las obstrucciones de accesos a 

viviendas, tanto peatonales como vehiculares. 

Los trabajos que impliquen la apertura o remoción del pavimento existente, cuando la 

calzada consista en adoquinado o se vean afectados cordones de granito, los mismos serán 
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preservados para su posterior recolocación o puesta en valor, en función de su apreciación 

patrimonial. 

En lo que compete a obras en espacio público corresponde observar la normativa 

municipal que establece el régimen de permisos de apertura y/o roturas en la vía pública. 

En forma anticipada al levantamiento o rotura de la vereda y/o acera el Contratista 

deberá vallar el perímetro y mantenerlo en esas condiciones hasta el Cierre de Apertura. En el 

caso que las obras afecten algún acceso a propiedades públicas o privadas, tanto sea de las 

personas o de los vehículos, se deberán arbitrar los medios para garantizar el ingreso a las 

mismas. Esto último podrá significar la parcialización de las obras, realizando en primera 

instancia las correspondientes a las zonas de acceso. 

Finalmente, cabe recordar que se deberá mantener un registro dinámico a medida que 

avanza la obra de los permisos necesarios para la ocupación de la vía pública, atento a que, en 

general, las autorizaciones son otorgadas por plazos acotados. 

1.2.5. Programa de Gestión de Residuos, Materiales en desuso y efluentes 
líquidos 

1.2.5.1. Objetivo 
 

El presente programa está destinado a establecer los criterios para el manejo y 

disposición de los residuos generados en las distintas etapas y tareas involucradas en las  

obras que constituyen el Proyecto de Expansión del Sistema de Saneamiento de la Cuenca 

Hidráulica Las Catonas, a fin de minimizar los impactos ambientales que pudieran ocasionar, 

tender a la mayor sustentabilidad de las operaciones y adecuar su gestión a los requerimientos 

de la normativa local vigente. 

1.2.5.2. Alcance 
 

Están alcanzados por este programa todos los residuos, materiales en desuso y 

efluentes líquidos que se originen por las actividades a desarrollar por el Contratista y sus 

empresas subcontratistas, en todas las áreas operativas de la etapa 
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1.2.5.3. Responsables 

 
El Responsable Ambiental y Social designado por el Contratista es el encargado de 

asesorar y brindar el soporte necesario para la implementación de este programa, realizar las 

capacitaciones y controles correspondientes, llevar los registros y la documentación que 

respalda la adecuada gestión de residuos, y disponer de los insumos para su realización. 

1.2.5.4. Procedimientos 
 

Se deberá realizar la segregación, el manejo diferencial y la disposición final de los 

residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto, para lo cual se ha desarrollado  

el Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos. 

Para la gestión de aquellos residuos que presenten características de peligrosos de 

acuerdo a lo establecido por la normativa local, se deberán implementar los contenidos del 

Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos. 

El manejo, tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos generados durante la 

etapa constructiva del proyecto será realizado en función de lo establecido en el Subprograma 

para la Gestión de los Efluentes Líquidos. 

La gestión de las emisiones gaseosas y material particulado asociados a la ejecución de 

las obras será realizada de acuerdo a lo descripto en el Subprograma para la Gestión de 

Emisiones Gaseosas y Material Particulado. 

Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos 
 

A continuación se describen los procedimientos para la correcta gestión de los residuos 

sólidos diferenciados según su clasificación. Estas medidas de gestión alcanzan tanto a las 

actividades que desarrolla el contratista principal como a los subcontratistas. 

Residuos asimilables a urbanos: Son los residuos que se producen en todos los 

sectores debido al desarrollo de las tareas constructivas y que no contienen elementos 

contaminantes o peligrosos. Dentro esta categoría se incluyen por ejemplo los siguientes 

residuos: 

- Residuos orgánicos: restos de comidas, envases y papeles sucios generados en los 

comedores de planta y en las oficinas. 

- Cortes de césped y restos de podas 
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- Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, elementos de goma, etc. 

 
No se incluye dentro de esta categoría baterías, tonners de impresoras o lámparas (de 

bajo consumo, tubos fluorescentes). Mientras no exista normativa específica, los residuos 

constituidos por aparatos eléctricos y electrónicos se analizan caso por caso para su adecuada 

disposición final. 

Para el acopio transitorio de estos residuos se utilizarán contenedores adecuados, 

plásticos o metálicos, según disponibilidad. 

Características de los contenedores de residuos comunes: 
 

• Serán de color VERDE. 

• Poseerán etiqueta indicativa. 

• Tendrán tapa y permanecerán cerrados. 
 

Los contenedores se ubicarán en cercanías de los puntos de generación, en cantidad 

suficiente de acuerdo a la demanda. La ubicación, la cantidad de recipientes o la frecuencia de 

su vaciado se ajustarán en función de lo observado y del avance del proyecto. 

Estos residuos serán recolectados periódicamente por una empresa habilitada 

contratada para el servicio de transporte y disposición final de residuos sólidos asimilables a 

urbanos. La frecuencia de recolección se ajustará a las necesidades de acuerdo a la 

generación de estos residuos en el Proyecto. Por cada retiro, la empresa contratada deberá 

entregar un manifiesto de transporte, que se conservará y archivará. Los residuos asimilables a 

urbanos se transportarán hasta el centro de disposición final del CEAMSE, posteriormente la 

empresa contratada entregará un certificado de disposición final emitido por CEAMSE que se 

conserva y archiva junto con los manifiestos de transporte. 

Se llevará un registro actualizado de la generación de estos residuos indicando: fecha, 

cantidad, sector de generación, empresa recolectora y destino de disposición final. Cada sector 

de trabajo será responsable de confeccionar este registro y enviarlo en forma periódica al 

Responsable Ambiental y Social para que archive estos registros en el Legajo del Proyecto. 

Independientemente de este circuito, se segregarán materiales fácilmente recuperables 

como papel, cartón y tapas y botellas plásticas (limpios). La segregación y posterior reciclaje se 

realizará  a  través  de  programas  de  entidades  de  bien  común  o  cooperativas  de   trabajo 
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registrados para ejercer esta actividad en el municipio o provincia. Los retiros de material para 

reciclar se registrarán del mismo modo que el ya descripto. 

Residuos Inertes de Obra: Son los residuos que se producen en las áreas operativas de 

la etapa constructiva donde se realizan tareas de obra, demolición o mantenimiento edilicio y 

que no contienen elementos contaminantes o peligrosos. Por ejemplo: 

• Escombros 

• Maderas 

• Chatarra de hierro, restos de chapa 

• Restos de lana mineral y fibra cerámica 

• Suelo de desmonte y nivelación de terreno 
 

No se incluye dentro de esta categoría el suelo extraído. 

Los residuos inertes se clasificarán en cuatro subclases: 

• escombros, 

• chatarra (no contaminada), 

• madera, y 

• cables 
 

En los puntos de escasa generación, se colocarán tambores metálicos asentados sobre 

tarimas de madera (pallets) en cantidad adecuada según el volumen de generación.  Los 

mismos estarán identificados perfectamente con la leyenda correspondiente al tipo de residuos. 

Una vez completada su capacidad dichos recipientes se reemplazarán trasladando los llenos 

hacia el sector de almacenamiento transitorio, donde se vaciarán en contenedores o volquetes 

de mayor porte. 

En los puntos donde la generación lo justifique y el espacio lo permita se instalarán 

directamente volquetes o contenedores de gran porte. 

Una vez completada su capacidad, o con una frecuencia ajustada a las necesidades de 

la obra, los contenedores o volquetes serán retirados y transportados por empresas habilitadas. 

El retiro de residuos inertes se registrará en planillas indicando: fecha, cantidad, sector 

generador, empresa transportista y destino de disposición final. Cada sector de trabajo será 

responsable  de  confeccionar  este  registro  y  enviarlo  en  forma  periódica  al   Responsable 
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Ambiental y Social para que archive estos registros en el Legajo del Proyecto. Las empresas 

recolectoras otorgarán un comprobante de transporte indicando la cantidad de residuos y el  

sitio de disposición final. El certificado se conservará y archivará. 

Residuos Patogénicos: Todos aquéllos desechos o elementos materiales en estado 

sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad 

biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar contaminación 

del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la atención de pacientes 

(centros de diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios sanitarios a seres 

humanos o animales), así como también en la investigación y/o producción comercial de 

elementos biológicos. Este tipo de residuos será generado por el servicio de enfermería. 

Ejemplo de éstos son: 

- Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, agujas y objetos cortantes o punzantes, 

materiales descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes 

patogénicos. 

Estos residuos se generarán en la enfermería, en el caso de que exista (según el tipo  

de obra). 

Los residuos patogénicos serán manejados por las empresas encargadas de los 

servicios médicos de obra. Toda empresa que brinde servicios médicos a obra deberá 

presentar, al momento de su calificación, su procedimiento de eliminación de residuos 

patogénicos de acuerdo con la legislación vigente. El acopio transitorio se hará dentro de la 

enfermería, para esto se dispondrá de bolsas con características adecuadas dentro de 

recipiente provisto por el proveedor del servicio de transporte y tratamiento. Este recipiente se 

ubicará en un lugar exclusivo para alojar este tipo de residuos, como ser un espacio bajo 

mesada o bien otro mueble. 

Los materiales corto-punzantes, una vez desechados, se colocarán en un descartador. 

Se denomina así a un recipiente de plástico rígido que posee una única abertura superior que 

protege de heridas a la persona que manipule este tipo de residuos. 

Una vez completadas las ¾ partes de las bolsas en uso en la enfermería, las mismas 

serán cerradas y precintadas. Para el almacenamiento final se utilizarán bolsas de mayor 

tamaño, donde se dispondrán las bolsas cerradas provenientes de las enfermerías. 
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Características del lugar de acopio transitorio de residuos patogénicos: 

 
• Exclusivo para el acopio de estos residuos, 

• Identificado claramente, 

• De material resistente a los golpes, 

• De superficies color claro, fácilmente lavable, lisas, impermeables y 

anticorrosivas. 

Características de las bolsas de residuos patogénicos: 
 

• Color ROJO, 

• Espesor igual o mayor a 120 micrones, 

Características de las bolsas de almacenamiento final: 

• Color ROJO, 

• Espesor igual o mayor a 120 micrones, 

• Claramente identificada, 
 

Para el almacenamiento de otros residuos generados en la enfermería, se contará con 

recipientes que contengan bolsas de color negro de forma de diferenciar claramente la 

segregación de residuos. 

La Enfermería poseerá llave y permanecerá cerrada mientras no se estén realizando 

atenciones, de manera de evitar el acceso de personal no autorizado al sitio. 

Se llevará un registro actualizado de la gestión de estos residuos indicando: fecha, 

cantidad, sector generador, empresa transportista y destino de disposición final. La recolección 

y el transporte de estos residuos, así como su tratamiento y disposición final, deberá ser 

desarrollado por empresas habilitadas ante la Autoridad de Aplicación para el transporte, 

tratamiento y disposición final de este tipo de residuo. 

En forma previa al transporte de estos residuos, se completará el manifiesto de 

transporte requerido por la normativa. Una vez completado el circuito de firmas del manifiesto, 

se recibirá una copia del mismo la que será archivada para su control. Luego de transcurrido un 

periodo de tiempo el operador entregará un certificado de tratamiento y un certificado de 

disposición final de los residuos, los que se archivarán junto a las copias de los manifiestos de 

transporte correspondientes 
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Subprograma para el Manejo y Disposición Final de los Residuos Peligrosos 

 
Se denomina residuo peligroso a todo desecho (sustancia u objeto) en cualquier estado 

físico de agregación que tenga capacidad intrínseca de causar efectos adversos, directos o 

indirectos, sobre la salud o el ambiente. Están incluidos en esta categoría los residuos definidos 

la Ley Nacional 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93. Esta categoría incluye por ejemplo: 

- Lubricantes usados 

- Líquidos con restos de hidrocarburos 

- Materiales absorbentes usados para eliminar derrames de hidrocarburos. 

- Barros con hidrocarburos (de limpieza de desagües o cámaras) 

- Filtros de aceite y combustible 

- Envases con pintura, combustible, solventes, aceites y/o grasas, o los envases vacíos 

que los hayan contenido 

- Trapos, guantes, mamelucos descartables con hidrocarburos 

- Baterías, pilas recargables y tipo botón 

- Tonners de impresoras 

- Lámparas (de bajo consumo, fluorescentes, de mercurio y de sodio). 

- Materiales conteniendo asbestos 

- Materiales con PCB´s 
 

Para la acumulación de los residuos peligrosos sólidos deberán colocarse en cercanía a 

los puntos de su generación, recipientes metálicos asentados sobre tarimas de madera 

(pallets). Los residuos líquidos se almacenarán, de ser posible, en el mismo envase en el que 

fueron provistos. De no ser posible, se ubicarán en el mismo sitio recipientes vacíos (bidones), 

los que serán claramente rotulados por el jefe del sector generador. 

Los contenedores tendrán las siguientes características: 
 

• Color AMARILLO E 

• Etiqueta con la leyenda RESIDUOS ESPECIALES (PELIGROSOS) 

• Tapa, permaneciendo constantemente cerrados mientras no se estén volcando 

residuos en ellos. 
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Estos contenedores serán distribuidos en los puntos de mayor generación, como ser 

obrador, áreas de apoyo o frentes de obra, zonas de mantenimiento de máquinas y equipos, 

etc. 

Una vez completada la capacidad de los contenedores, los mismos deberán ser 

perfectamente cerrados para su trasladado al área de almacenamiento de residuos peligrosos. 

Estos depósitos funcionarán en aquellos sitios auxiliares de las obras que por la magnitud de 

los residuos generados requieran su acopio transitorio previo a su disposición final. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos tendrá las siguientes características: 
 

• Piso impermeable. 

• Barrera de contención de derrames (pared de mampostería de  

aproximadamente 30 cm. de altura) y sistema de colección de derrames hacia 

sumidero. 

• Techado de manera de evitar que los contenedores sean afectados por los 

factores climáticos y evitar también la acumulación de agua de lluvia en el 

depósito y en el sistema de colección de derrames. 

• Cartelería indicando claramente: “Área de Acopio de Residuos Peligrosos” con la 

indicación de los riesgos de incendio presentes y prohibición de fumar en las 

zonas aledañas. 

• En el exterior se colocará un extintor triclase de 10 Kg. 
 

El área de almacenamiento deberá permanecer cerrada de manera de evitar el acceso 

de personal no autorizado al mismo. 

En estos depósitos se realizarán tareas de segregación mínimas, para acopiar residuos 

similares generados en distintos puntos, separando los residuos en líquidos, sólidos 

contaminados y envases vacíos, y evitando siempre la mezcla de residuos de distintas 

características o peligrosidad. Además se deberán realizar tareas de adecuación para el 

transporte (palletizado) y de rotulación. Los rótulos de los residuos preparados para el 

transporte deben tener la identificación de los riesgos según NFPA y la descripción del origen. 

Se llevará un registro interno actualizado de los ingresos de residuos peligrosos en cada uno  

de estos depósitos. 
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También, se dispondrán en las áreas de apoyo de obra zonas exclusivas para 

almacenamiento transitorio del suelo extraído que resulte contaminado o potencialmente 

contaminado hasta que se compruebe su calidad y se defina su destino según la normativa 

vigente. El acondicionamiento de estos sectores y la gestión del suelo extraído se detallada 

más adelante en el Programa correspondiente. 

Estos residuos serán transportados fuera de los sitios de acopio sólo por empresas 

Transportistas de Residuos Peligrosos que cuenten con el Certificado de Gestión de Residuos 

Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad de Aplicación. 

El tratamiento y disposición final estará a cargo de operadores de residuos peligrosos 

habilitados en el marco de la Ley Nacional N° 24.051 y su decreto reglamentario. 

Antes de iniciar el transporte de estos residuos, se completará el manifiesto de 

transporte requerido por la normativa, donde se indicarán los datos del generador, el tipo de 

residuos y su cantidad, datos del transportista, del tratador y el tratamiento a realizar y, del 

centro de disposición final. Una vez completado el circuito de firmas del manifiesto, se recibirá 

una copia del mismo y se archivará para su control. 

Pasado un tiempo requerido a partir del retiro, el operador emitirá un certificado de 

tratamiento y un certificado de disposición final, los que se archivarán junto a las copias de los 

manifiestos de transporte correspondientes, debiendo estar toda la documentación siempre 

disponible ante cualquier requerimiento del organismo de control. 

La frecuencia de retiro de estos residuos será determinada por el Responsable 

Ambiental y Social del Proyecto, en función de la cantidad de residuos acumulados y del tiempo 

de almacenamiento de los mismos, no pudiendo exceder un período de acumulación superior a 

un año. 

Subprograma para la Gestión de los Efluentes Líquidos 
 

En la fase de construcción de la obra, se considera que el origen de los efluentes 

líquidos podrá ser pluvial, domiciliario (cloacal) o provenientes de la depresión de napa. Su 

generación estará concentrada en el Obrador y en el caso de la depresión de napa en los 

frentes de obra. Los efluentes deberán ser recolectados y conducidos de forma controlada a su 

descarga en conducto cloacal/pluvial o a cuerpo receptor según el caso, el punto de vuelco 

deberá estar aprobado por la IdeO. 
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Se recomienda diseñar un sistema de drenaje en el sitio de obra que permita una 

evacuación controlada de las aguas de lluvia y de depresión de napa, minimizando de esta 

forma el arrastre de materiales y/o pérdidas que lleguen al suelo hacia los colectores pluviales. 

En el interior de las áreas de apoyo del obrador, las aguas pluviales limpias deberán ser 

canalizadas mediante sistemas de evacuación que eviten su contaminación. Su descarga será 

conducida a través de conductos independientes hacia la zona de escurrimiento o punto de 

vuelco autorizado. 

En este sentido, los sectores donde exista riesgo de derrames, fugas o escapes de 

sustancias contaminantes deberán dotarse de piso impermeable y un canal perimetral 

conectado a un sistema de canalización independiente, el cual conducirá las aguas de lluvia 

que por ellos discurran a dispositivos de tratamiento. 

Los efluentes líquidos generados en la operación de los patios de máquinas, sitios de 

elaboración de materiales y talleres, y del lavado de equipos y maquinarias deberán  ser 

tratados para remover los sólidos en suspensión y los residuos de grasas y/o aceites que 

puedan contener, en forma previa a su descarga en el sistema cloacal o pluvial según 

corresponda o se autorice. 

Cualquiera sea el destino de los líquidos residuales, previo a su vertido deberá 

obtenerse del organismo o empresa concesionaria, el correspondiente permiso de volcamiento 

desde el punto de vista hidráulico. 

Los dispositivos depuradores de líquidos residuales garantizarán una remoción y 

vertimiento final que cumpla con las condiciones físicas, químicas y biológicas fijadas por el 

organismo o empresa a cargo del cuerpo receptor. 

No se permitirá el vertimiento a cursos de agua de líquidos industriales, ni de 

construcción que resulten sobrantes tales como pinturas, solventes, aditivos, etc. y que por sus 

características resulten nocivos para el ambiente. Estos residuos deberán almacenarse en 

contenedores aptos de acuerdo a la sustancia y gestionarse como residuos peligrosos. 

Los aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones auxiliares de obra 

(sanitarios, vestuarios y comedores) serán conducidas al sistema cloacal garantizando las 

condiciones de vuelco exigidas por la normativa. Para el manejo de los efluentes sanitarios se 

recomienda la utilización de instalaciones temporarias como módulos sanitarios portátiles.   En 
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este último caso los líquidos residuales serán gestionados por el proveedor de las  

instalaciones, quien se hará cargo del retiro y disposición final de los mismos. 

Los líquidos residuales obtenidos como resultado del abatimiento de la napa freática 

durante, por ejemplo, la ejecución de excavaciones a cielo abierto y tuneleo, serán 

descargados al sistema pluvial. De igual manera se procederá cuando se produzca 

acumulación de aguas de lluvia que requieran su extracción en los sitios excavados. En ambos 

casos se tomarán los recaudos necesarios para evitar que ingresen al sistema drenajes que 

pudieran afectar la calidad de los cuerpos receptores 

En el caso particular de los frentes de obra apostados sobre la vía públic deberá 

procurarse el libre escurrimiento de las aguas pluviales evitando la interrupción de su flujo hacia 

los sumideros. En este sentido, se respetará una separación mínima entre el cordón de vereda 

y las áreas de acopio de materiales y/o suelo extraído manteniéndolos libre de obstáculos o 

residuos. Asimismo, en forma previa al desarrollo de las actividades se identificará la existencia 

de sumideros que puedan verse afectados por el arrastre de materiales para su protección con 

mallas o rejillas que retengan el material de diferente granulometría. 

Subprograma para la Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado 
 

Las tareas que involucren el movimiento de tierra, generarán la dispersión de material 

particulado, situación que será más o menos importante dependiendo de las condiciones 

climáticas. Al respecto, durante las tareas de nivelación del suelo y excavaciones, será 

necesario humedecer las zonas afectadas por las obras, para disminuir de esta manera la 

cantidad de material incorporado a la atmósfera. Esta operación se llevará a cabo 

fundamentalmente en los sectores de obra en donde existan residentes cercanos que puedan 

verse afectados por las voladuras de material. Resulta importante mencionar que el agua es un 

recurso que debe ser también cuidado, por lo que el regado deberá ser realizado cuando se 

evidencie la generación de material particulado. 

Periódicamente se tendrán que llevar a cabo acciones de limpieza en las áreas de 

preparación de materiales y sitios de obra (barrido, lavado, aspiración de superficie) para limitar 

la presencia de polvos. En los frentes de obra apostados sobre la vía pública el excedente se 

encajonará transitoriamente hasta el momento de su reutilización o disposición. 
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De realizarse procesos de corte de material, pulido y otras tareas generadoras de polvo 

se deberá utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado. 

Por otra parte, se deberán cubrir los materiales sueltos que no se encuentren  

dispuestos en recintos cerrados como depósitos o almacenes para materiales con lonas o 

plásticos para evitar su dispersión por la acción del viento. Igualmente, deberá minimizarse el 

almacenamiento de estos materiales en las zonas públicas procurando el abastecimiento de los 

mismos en la medida de su utilización o traslado a destino inmediato en el caso de tratarse de 

suelo extraído o escombros. 

Se consideran efluentes gaseosos aquellos que puedan provenir de los vehículos a 

utilizarse, principalmente producidos por los camiones durante el traslado de materiales y la 

maquinaria que interviene en el proceso constructivo. 

Se recomienda mantener los motores en buen estado de funcionamiento. Todos los 

vehículos utilizados en esta fase del proyecto deberán ser mantenidos en forma periódica. Se 

efectuarán inspecciones del estado de los vehículos camiones de transporte de carga, se 

notificará el caso que alguna de las unidades cuyas emisiones desde conductos de escape se 

consideren atípicas y se planificará la entrada en mantenimiento de aquellos vehículos no 

aptos. 

Los vehículos destinados al transporte de materiales sueltos deberán circular cubiertos 

con su lona respectiva, en particular durante días de viento, para evitar la emisión de polvo y 

los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales cargados. 

Asimismo, se fijará una velocidad máxima de circulación dentro de las instalaciones y 

zonas aledañas al Obrador y se procurará conducir sin provocar aceleraciones y frenadas 

innecesarias, teniendo en cuenta además el gran flujo de vehículos que generará la etapa de 

construcción en el entorno de las obra. 

1.2.5.5. Programa de Gestión del Material Extraído 
 

Objetivos 
 

Este programa tiene por objeto establecer las pautas para el correcto manejo del 

material  obtenido  durante  las  tareas  de  excavación  del  túnel  y  actividades  de  la     etapa 
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constructiva que requieran de la extracción de suelos así como también definir las acciones a 

realizar ante la extracción de material contaminado. 

Alcance 
 

Este programa comprende la gestión del suelo extraído de la excavación y del material 

obtenido durante las tareas de movimiento de suelo para la materialización de las instalaciones 

a ejecutar que requieran de estas operaciones. Los mismos corresponden a residuos definidos 

bajo la categoría de “materiales en desuso” siempre que no se encuentren contaminados. 

Responsables 
 

El Responsable Ambiental y Social designado por la Contratista será el encargado de 

velar por la implementación de las acciones previstas en este programa. 

Procedimientos 
 

Todo el material excavado que no sea de utilidad para relleno, se retirará a medida que 

se produce sin que se generen acumulaciones en el interior de la planta o en los frentes de 

obra. 

Siempre y cuando no se presuma su contaminación, el suelo extraído será almacenado 

transitoriamente, el menor tiempo posible, en los sitios especialmente dispuestos para tales 

fines. 

El suelo extraído excedente se transportará en camiones hasta los sitios de disposición 

final acordados con AySA que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Antes de iniciar 

el transporte a un sitio de disposición deberá estar debidamente registrada la autorización para 

la descarga en ese sitio. La salida de este material del área de obra se registrará en planillas 

confeccionadas para tales fines. 

Se deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que 

ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 

Se asegurará que el material de excavación no sea descargado ni siquiera 

transitoriamente en ningún lugar entre la zona de Obra y el área de descarga autorizada. 
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Material extraído contaminado 

 

Se llevará a cabo un monitoreo frecuente para verificar que no existan afectaciones de 

ningún tipo por presencia de pasivos ambientales. 

Previo a su almacenamiento transitorio, el material excavado será sometidos a un 

análisis organoléptico que permita determinar de manera preliminar si se encuentra 

contaminado. En el caso que se sospeche su contaminación, el material deberá ser acopiado 

en forma aislada temporalmente y sobre superficie impermeabilizada, hasta la obtención de los 

resultados del análisis que defina su situación. Bajo estas circunstancias, deberá procederse a 

la recolección de muestras del material para la determinación en laboratorio de su peligrosidad. 

De resultar positiva su identificación por superar los límites establecidos en el Decreto 

831/03, reglamentario de la Ley 24.051, los suelos extraídos deberán ser gestionados 

adecuadamente, evitando lixiviados y disponerse como residuos peligrosos en conformidad con 

los Programas de Gestión correspondientes. 

1.2.5.6. Programa de Gestión del Arbolado Público 
 

Objetivo 
 

Gestionar adecuadamente la remoción y la reposición de los ejemplares del arbolado 

urbano que deban ser extraídos como consecuencia de la ejecución de las obras asociadas al 

Proyecto en correspondencia a las exigencias establecidas en la normativa vigente en los 

municipios donde se llevan a cabo las obras. 

Alcance 
 

Este Programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la correcta 

gestión de la remoción de los ejemplares del arbolado urbano que deban ser extraídos como 

consecuencia de las obras. 

Responsables 
 

El Contratista será el responsable de la implementación del presente Programa. 
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Procedimientos 

 
Relevamiento Inicial 

 

Antes del inicio de las obras, definidos los proyectos ejecutivos, se establecerán  

aquellos ejemplares que definitivamente deban ser removidos. En este sentido, la Contratista 

deberá analizar una vez cuente con los proyectos ejecutivos, la posibilidad de reducir  la 

cantidad de ejemplares a los estrictamente necesarios. 

Sobre aquellos que finalmente se considere necesaria su extracción, se tomarán fotos, 

individuales y colectivas, y para cada ejemplar se registrarán los siguientes atributos: ubicación 

(georreferenciación), especie, altura, diámetro a la altura del pecho (DAP), estado fisiológico y 

estado sanitario de cada ejemplar a retirar.. 

Gestión de Permisos de Remoción 
 

Con el listado completo de los ejemplares que deban ser extraídos, se deberán  

gestionar los permisos de remoción que sean necesarios ante la autoridad competente. 

La petición de remoción será justificada por interferir en la realización de una obra 

pública de interés para la población. 

Traslado o Reposición del Arbolado Urbano 
 

La autoridad de aplicación, en este caso los municipios de Moreno y San Miguel, tiene 

exclusividad en cuanto a intervenciones sobre el arbolado público urbano existente así como la 

plantación de nuevos ejemplares. 

Por lo tanto, el Responsable Ambiental y Social deberá presentar el Proyecto ante la 

autoridad de aplicación, donde se indiquen aquellos ejemplares del arbolado urbano que 

impidan u obstaculicen la realización de la obra pública, con la suficiente antelación, a los 

efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación. 

La reposición de los ejemplares o compensación de las remociones que se realicen se 

realizará en cumplimiento de la normativa vigente en cada municipio. 

Monitoreo 
 

El Responsable Ambiental y Social deberá controlar que se eliminen únicamente 

aquellos ejemplares que han sido autorizados por las autoridades competentes. 
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En todo momento, el Responsable Ambiental y Social deberá fiscalizar el cumplimiento 

de las cuestiones acordadas con la autoridad de aplicación. 

1.2.5.7. Plan de Muestreo de suelo y agua subterránea 
 

Objetivos 
 

Este Plan tiene como propósito principal establecer una serie de muestreos que 

permitan inferir el estado de los recursos suelo y agua subterránea previo a la ejecución de las 

obras de todo el Proyecto, estableciendo la línea de base ambiental. Las determinaciones que 

se realicen como parte del muestreo podrán asistir al establecimiento de la mejor estrategia de 

manejo de materiales que se generarán durante la construcción tales como: material de la 

excavación del túnel y del resto de los componentes del proyecto y el agua bombeada en la 

operación de depresión de napas. 

Alcance 
 

El presente Plan comprende los criterios aplicables al muestreo de calidad de línea de 

base de suelo y agua subterránea, estableciendo el listado de parámetros que se planea 

analizar, los sitios en los que se prevé efectuar los muestreos, y el tipo y número de muestras a 

extraer y/o analizar. 

Responsables 
 

El Contratista será el responsable de llevar adelante el Plan de Muestreo Ambiental y 

estará a cargo de dirigir los esfuerzos para su cumplimiento. A tales fines, brindará los medios 

materiales y humanos requeridos, siendo el Responsable Ambiental y Social designado por el 

Contratista la persona encargada de coordinar las acciones incluidas en el presente Plan, 

someter a evaluación la información recopilada, observar los parámetros establecidos por la 

legislación, reportar hallazgos y recomendar las medidas de gestión oportunas en  

consideración de los resultados obtenidos. 

Las actividades específicas de muestreo podrán ser subcontratadas. Esto último 

siempre bajo la supervisión del Responsable Ambiental y Social. 
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Procedimientos 

 
El Plan de Muestreo Ambiental comprenderá la determinación de la calidad del suelo y 

de la capa acuífera freática según se detalla a continuación. 

Muestreo de Línea de Base de Suelos 
 

Durante el desarrollo del proyecto se generará una cantidad muy importante de suelo de 

excavación que habrá que disponer adecuadamente. En particular, se deberán realizar 

esfuerzos para detectar a tiempo, en las áreas a excavar, la presencia de suelos contaminados 

o que tengan restricciones de uso. 

Para determinar la calidad de los suelos que se excavarán se tomarán como valores de 

referencia los establecidos para calidad de suelo del Decreto Nacional N° 831/93 (Anexo II 

Tabla 9). 

Teniendo en cuenta que las determinaciones analíticas de laboratorio tienen tiempos de 

informe superiores a lo que la dinámica de excavación requerirá, se pondrá énfasis en realizar 

estas determinaciones con suficiente antelación al inicio de la excavación. De esta manera, se 

generarán registros para mostrar la situación de base de los suelos y se limitarán los análisis 

posteriores a la determinación periódica de los contaminantes con mayor probabilidad de 

aparición en entornos urbanos. 

Los resultados obtenidos conformarán la línea de base de los suelos a excavar y 

permitirán definir, antes de iniciar las operaciones, si existen limitaciones para utilizar el suelo 

de alguna de las áreas a excavar. De detectarse valores o indicios de contaminación, se 

informará a la IdeO, para determinar las acciones a seguir. 

Puntos de muestreo, profundidades y cantidad de muestras 
 

El muestreo de línea de base de suelos pondrá énfasis en el análisis de los suelos 

superficiales (primeros metros hasta la napa freática), dado que por las características del 

entorno se considera que es este estrato el que puede albergar contaminantes recientemente 

depositados en el suelo. 

Las posiciones de los puntos de muestreo se ajustan en función de la ubicación de los 

componentes de obra. Considerando que las muestras de los componentes de alguna forma se 

solapan con el trazado, la densidad de muestreo real es mayor. Las muestras correspondientes 
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al trazado se tomarán a la profundidad media del zanjeo en el sitio de muestreo y serán 

analizadas. 

Para la toma de muestras de suelo se requiere la realización de perforaciones. Con el  

fin de optimizar recursos se aprovecharán, siempre que sea posible, las perforaciones que se 

realizarán con otros fines (instalación de instrumentos de auscultación, como parte de los 

estudios de depresión de napas y pozos de depresión de napas). 

Parámetros a analizar 
 

Como se mencionó anteriormente, los parámetros a analizar han sido seleccionados 

tomando como referencia los enunciados en la Tabla 9 de calidad de suelos del Anexo II del 

Decreto Nacional 831/93. 

Como criterio general se ha establecido que sobre las muestras superficiales de cada 

componente se realice el análisis de todos los parámetros con límite establecido para uso 

industrial (análisis indicados como “Completos”) y que en el caso de considerarse necesario 

analizar las muestras extraídas en profundidad se realice un análisis “Reducido”. Este último 

podrá estar limitado al análisis de los parámetros que resulten con concentraciones 

significativas en las determinaciones superficiales o aquellos sobre los que se tenga una 

hipótesis sobre su presencia en relación a la proximidad con potenciales fuentes de 

contaminación (como por ejemplo hidrocarburos). 

En todos los casos la toma de muestras como su análisis deberán ser realizados por un 

laboratorio externo habilitado por la autoridad de aplicación. La gestión deberá cumplir con los 

procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de 

custodia que acompañe a las muestras. 

Muestreo de Línea de Base de Agua Subterránea 
 

La ejecución del proyecto implica la excavación en distintos sitios. Estas excavaciones 

deben llevarse a cabo “en seco”, por lo que debe deprimirse el nivel del agua freática para que 

esta última no ingrese y se acumule dentro de la excavación. La depresión de la napa implica el 

bombeo del agua para su transferencia desde el área que se está excavando hacia un 

conducto de drenaje. 
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Esta actividad conforma una acción necesaria para la adecuación del sitio donde se 

realizará la obra. La transferencia del agua extraída del medio al conducto no resulta de una 

operación constructiva sino de la preparación del sitio, dadas las características básicas de la 

técnica constructiva. Así, el agua extraída, proveniente del acuífero superficial no será 

modificada en su calidad por la operación sino que será trasvasada del acuífero al sistema de 

drenaje superficial. En este contexto, para conocer las características del agua que será 

incorporada al sistema de drenaje pluvial y propiciar un manejo adecuado, es que se define el 

plan de muestreo de línea de base. 

El área de implantación de la obra se encuentra altamente antropizada, se trata de una 

zona con nivel medio de ocupación residencial y de actividades logísticas e industriales. Se 

estima que vinculado con la actividad desarrollada en superficie y en el área subterránea 

somera, se podrían haber generado o estar ocurriendo procesos de contaminación de la napa 

más superficial. 

Las principales fuentes de contaminación podrían ser las domésticas (pozos sépticos), 

las acumulaciones de residuos y las actividades industriales o de servicios por lo que se espera 

que como resultado de los muestreos de Línea de Base se registren niveles de calidad de agua 

empobrecidos. 

Muestreo de Línea de base de la capa acuífera freática 
 

Dado que el destino del agua bombeada será su descarga a la red pluvial o, 

eventualmente cloacal se analizarán los parámetros establecidos para el vertido (ver punto 

parámetros a analizar) por lo que el análisis previsto permitirá definir el destino más adecuado. 

Debido a que las determinaciones analíticas de laboratorio tienen tiempos de informe 

superiores a lo que la dinámica de la obra requerirá, se pondrá énfasis en realizar estas 

determinaciones con suficiente antelación al inicio de las tareas. De esta manera, se generarán 

registros para mostrar la situación de base de las aguas subterráneas y dar tiempo para definir 

acciones en el caso de que se detecten contaminantes. 

Para la caracterización en línea de base de este recurso se llevarán a cabo una serie de 

pozos freatimétricos, a lo largo de la traza y con características constructivas comparables. De 

estas perforaciones se tomarán datos de nivel y eventualmente muestras para determinar la 
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calidad del agua, estas perforaciones servirán a su vez para controlar los efectos de la 

depresión de napa, evitando provocar asientos del suelo. 

Parámetros a determinar en la caracterización de la LBA: 
 

Dado que no existe una normativa que sea aplicable a la situación de vuelco de aguas 

de obra (no efluentes) provenientes de la depresión de napa, como parámetros a analizar y 

valores de referencia contra los cuales comparar los resultados a obtener se considera lo 

establecido por el Decreto 674/89 y 776/92. Si bien esta resolución establece parámetros de 

vuelco para efluentes industriales, y este vertido claramente no encuadra dentro de este 

esquema normativo, se tomarán estos valores considerando que son una referencia válida en 

cuanto constituyen lo que las redes (pluvial y cloacal) admiten como valores tolerables. 

Por lo antedicho para el muestreo de línea de base, sobre las muestras tomadas en 

todos los componentes donde se requiera deprimir el nivel freático, se sugiere el análisis de los 

siguientes parámetros: pH, SSEE, Sulfuros, Sólidos sedimentables 10 min y 2 horas, 

Temperatura, DBO, OC del KMn04, Demanda de Cloro, Hidrocarburos, Cianuros, Cromo 

hexavalente, Cromo Trivalente, Detergentes, Cadmio, Plomo, Mercurio, Arsénico, Sustancias 

Fenólicas. 

Los resultados de este muestreo de línea de base servirán para definir los parámetros 

del monitoreo de seguimiento que se realizará una vez que se inicie la depresión de napas en 

caso que se considere necesario. 

Localización de las perforaciones: 
 

Para la toma de muestras de agua subterránea se requerirá la realización de 

perforaciones. Con el fin de economizar la tarea y optimizar recursos se propone aprovechar  

las perforaciones que se realizarán como parte de los estudios de depresión de napas, para la 

depresión de napas y para muestreo de suelos. 

Este aprovechamiento podrá realizarse en todos los componentes con depresión de 

napas, siempre y cuando se consideren dos condiciones: 

- Realizar las perforaciones con suficiente antelación a las tareas de depresión como 

para que realmente tenga sentido el análisis previo. 
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- Prever que en la ubicación de la perforación no deban realizarse tareas posteriores o 

que la perforación se vea afectada por la construcción misma de la obra. 

Control de la descarga proveniente del proceso de depresión de napa: 
 

Durante la operación de depresión se buscará en la medida de lo posible, que la 

instalación de conducción de las aguas bombeadas pueda ser fácilmente revisada para  

verificar que sólo conduce agua freática. Al mismo tiempo, una red de conducción exclusiva y 

cerrada asegurará que no se incorporan al agua sólidos presentes en la zona de obra 

potencialmente arrastrables por el agua. 

Vale destacar que los efluentes generados en la operación de los obradores tendrán  

una gestión independiente a la de trasvase del agua proveniente de la depresión de napas y, sí 

se encuadran dentro de las especificaciones definidas en la normativa aplicable para el vertido 

de efluentes. 

1.2.5.8. PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VIAL 
 

Objetivos 
 

Complementando el Programa de Gestión de Obras en la Vía Pública, este programa 

tiene el objetivo de regular y ordenar la circulación de los vehículos y maquinarias asociados a 

la obra con el fin de evitar riesgos de accidentes, minimizar las molestias a la población 

circundante y prevenir el deterioro de la infraestructura vial. 

Alcance 
 

Las acciones que integran el Programa de Circulación Vial se deberán implementar en 

forma previa y durante todo el período de la etapa constructiva del Proyecto. Las mismas 

comprenden, entre otros aspectos, el diseño de las rutas para organizar el transporte de 

materiales e insumos, las medidas de seguridad y ordenamiento vial a aplicar para la  

regulación de la circulación vehicular, las gestiones orientadas a minimizar las molestias al 

público y las condiciones para el control de la afectación de la infraestructura vial. 

Responsables 
 

El Contratista será el responsable de implementar las medidas incluidas en este 

Programa, quien deberá, en forma previa a la ejecución de las obras y acorde a su avance, 
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proporcionar todos los medios para su materialización, realizar las gestiones pertinentes y 

obtener los permisos y autorizaciones vinculados a estas acciones. Asimismo, será la 

encargado de velar por el cumplimiento por parte de las empresas subcontratistas de los 

compromisos emanados de estas medidas. 

Procedimientos 
 

Con el objetivo de minimizar las interferencias producidas en el tránsito y los potenciales 

accidentes viales, producto del movimiento de maquinarias y vehículos de gran porte asociados 

a la etapa de construcción, se llevará a cabo la instalación de señalización transitoria y 

cartelería de avisos en los sectores de ingreso/egreso de las zonas de obra y áreas de 

circulación inmediatas que alerten sobre la presencia de estos móviles a los usuarios regulares 

de las vías afectadas. Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones 

y vehículos. 

En forma previa a todo trabajo, se deberá dotar a las zonas de trabajo del sistema de 

señalización que cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente en el municipio y otros 

elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como  

banderilleros, cintas balizas, etc. los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 

suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito 

pasante. Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones y será 

actualizado periódicamente en función de las diversas acciones que se desarrollen. 

En el caso que las obras signifiquen la interrupción temporaria de la circulación, 

reducción de calzada y desvíos, las mismas deberán ser anunciadas y correctamente 

señalizadas, observando las condiciones de iluminación y balizamiento, y de realizarse trabajos 

nocturnos evaluar la necesidad de asistir al tránsito mediante la presencia de banderilleros. 

Ante esta situación se deberá establecer un cronograma de cortes parciales de las calles o 

avenidas involucradas, que deberá contar con la aprobación del organismo competente y la 

asistencia de los servicios de seguridad debiendo permitir en todo momento el paso de 

vehículos de emergencia. Se dará aviso a la población a través de la publicación en los medios 

masivos de comunicación. Como ya se mencionó, en todos los casos se buscará que las 

restricciones a accesos sean mínimas, pero se prestará particular atención a aquellas en donde 

existan comercios, así como establecimientos educativos y de salud (entre otras instituciones  

de relevancia para la comunidad). 
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La Contratista deberá disponer de las medidas necesarias para prevenir la afectación 

del mobiliario urbano y su funcionalidad. En este sentido, deberá preverse la relocalización 

transitoria de las paradas de colectivos que se vean obstruidas durante el periodo de 

construcción de las redes, si fuera necesario. 

A fin de minimizar las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, se deberán 

prever lugares de estacionamiento para los vehículos afectados a la construcción, evitando la 

detención prolongada de vehículos sobre las vías de circulación. 

Se recomienda programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito 

vehicular fuera del horario pico de circulación. Este mismo reparo se tendrá al planificar y 

coordinar la recepción de insumos a la obra con los diversos proveedores y el despacho de 

vehículos transportando el material extraído. 

Cuando las actividades de obra impliquen la movilización de maquinaria y vehículos de 

gran porte en los sectores de ingreso / egreso al Obrador y/o frentes de obrao se deberá contar 

con la presencia de un equipo de banderilleros que organice el tránsito en los momentos en  

que se producen los mencionados accesos y salidas. 

Asimismo, debe considerarse para el traslado de maquinaria especial (como grúas), 

cargas que superen los límites previstos o la circulación de vehículos que excedan las 

dimensiones máximas permitidas en la normativa, la obligatoriedad de obtener una autorización 

especial otorgada por la Autoridad de Aplicación donde se consignen las condiciones de 

transporte y las arterias por las que puedan circular. Por otra parte, se instruirá a los operarios 

de las maquinarias y vehículos sobre las rutas aptas de circulación en la zona, para evitar la 

transgresión de las reglas viales y así, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Se 

observará el cumplimiento de estas normas por parte de las empresas subcontratistas. 

Subprograma de Control de la Infraestructura Vial 
 

Dado que la circulación de maquinaria pesada y vehículos de gran porte por las vías de 

tránsito liviano provoca un deterioro de la infraestructura vial, las rutas de circulación de estos 

móviles deberán ser planificadas priorizando la utilización de las arterias viales de mayor 

jerarquía que permitan la circulación de estos vehículos. 
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Para minimizar tal afectación se deberán respetar los pesos por eje permitidos para  

cada tipo de vehículo conforme lo estipulado por la Ley 24.449 y el Decreto 779/95 bajo pena 

de recibir sanciones por parte de la autoridad de aplicación. 

En la medida que avance la construcción, deberá realizarse el mantenimiento adecuado 

en las calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y maquinaria, sufran 

roturas. Para tal fin, previo al inicio de las obras se deberá de realizar un relevamiento de la 

situación en materia de infraestructura de las arterias principales comprometidas al retiro del 

material extraído. 

1.2.5.9. Programa de Comunicación a la Comunidad 
 

Objetivo 
 

El objetivo del presente Programa es que la población involucrada alcance un alto grado 

de información acerca de los beneficios del Proyecto durante su fase operativa y de las 

particularidades ligadas a la etapa constructiva del Proyecto, a fin de que puedan ejercer su 

derecho a la información. 

Los objetivos específicos del Programa son: 
 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la comunidad en general 

sobre las características principales del Proyecto y sus beneficios. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población respecto de  

las responsabilidades contractuales e institucionales para el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona de 

influencia directa sobre el desarrollo de las obras. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona de 

influencia directa sobre el Plan de Gestión Ambiental y Social y las 

medidas de mitigación definidas para limitar la intensidad de las molestias 

ocasionadas por las obras. 

• Proveer a la población canales para la recepción de quejas y reclamos y la 

pronta y satisfactoria respuesta a las mismas. 

• Monitorear el cumplimiento de este programa. 
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• Detectar problemas ambientales y sociales expresados por el público que 

no hayan sido considerados o necesiten una mejor ponderación. 
 

Alcance 
 

Este Programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la correcta 

comunicación del Proyecto en general y de las obras en particular. De esta manera, los grupos 

objetivos serán la comunidad en general y, los afectados directos por el desarrollo de las 

Obras. 

Asimismo, el desarrollo del presente Programa deberá de ejecutarse previo al inicio de 

las obras, durante su ejecución y en las primeras instancias de la puesta en marcha de la 

planta y la operación del sistema, concientizando a los nuevos usuarios en el correcto uso del 

servicio. 

Responsables 
 

Debido a la escala y relevancia del Proyecto, AySA llevará a cabo un plan de 

comunicación y participación comunitaria integral y permanente a lo largo de las distintas  

etapas del Proyecto. Es dable mencionar, que las actividades a llevar a cabo requieren de 

trabajos en conjunto con la Contratista. 

Procedimientos 
 

Comunicación del Proyecto en General 
 

Debido a la relevancia que posee el Proyecto en su conjunto, con sus beneficios 

sociales directos e indirectos y el mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno 

AySA establece el siguiente esquema de Ciclo Ambiental del Proyecto, donde deberá 

desarrollar actividades que tiendan a su sociabilización a la comunidad en general y a 

determinados actores en particular tales como Autoridades Gubernamentales, Medios Masivos 

de Comunicación, Organismos de Interés, ONGs, Asociaciones Vecinales, etc. 
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Figura 80: Esquema de Ciclo Ambiental del Proyecto de Obra. 
 
 

Hito 1: Comunicación sobre las implicancias ambientales del/los proyectos 
 

• Áreas de expansión por municipios. 

• Información sobre publicación de los EIAs para consulta. 

• Presentación de los tipos y alcance de los impactos que se pueden generar 

durante la construcción y operación del proyecto. 

• Adecuación de instalaciones internas, obligatoriedad de conexión y 

desafectación de fuentes alternativas. 

• Detección de problemas ambientales y sociales que no hayan sido considerados 

o necesiten una mejor ponderación. 

Hito 2: Comunicación sobre el inicio de obras: 
 

• Secuencia de las obras, frentes de obra, duración, horarios de trabajo, 

modificación de accesos, etc. 

• Repaso sobre conceptos Hito 1: impactos que se pueden generar durante la 

construcción y operación del proyecto. 

• Vías de atención de quejas y reclamos durante las obras. 

• Detección de problemas ambientales y sociales que no hayan sido considerados 

o necesiten una mejor ponderación. 
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• Buenas prácticas de uso de los servicios (derechos y obligaciones: relación con 

la salud, necesidad de conexión, correcto uso de las cloacas, derroche de agua, 

eficiencia en el uso, problemas comunes, etc.). 

Hito 3: Comunicación sobre la prestación del servicio: 
 

• Empadronamiento 

• Vías de atención de reclamos técnicos. 

• Adecuación de instalaciones internas, obligatoriedad de conexión y 

desafectación de fuentes alternativas 

• Buenas prácticas de uso de los servicios 
 
 

Los Hitos 2 y 3 se realizarán particularmente para cada proyecto. En este sentido, se 

han identificado los actores sociales prioritarios a tener en cuenta en cada medida 

comunicacional. 

A su vez, AySA diseñará e implementará una comunicación institucional, con campañas 

de difusión, elaborando “piezas” de comunicación específicas (cartelería de obra, notas, 

comunicados de prensa, talleres de difusión, folletería, etc.) 

En todas las actividades que se realicen se deberá ofrecer el teléfono dispuesto para la 

Gestión de Quejas y Reclamos asociadas a las Obras, Teléfonos 6333-AGUA (2482) o 0-810- 

444–AYSA (2972) y una dirección de correo electrónico para otras inquietudes 

(eambientales@aysa.com.ar), estos contactos deberán estar presentes en los carteles de obra, 

en cada frente operativo. 

En el marco de la presente actividad se documentará y se detallará el conjunto de  

tareas efectuadas y se incluirá un seguimiento social del Proyecto, incluyendo las quejas y 

reclamos, las inquietudes, los participantes / medios de comunicación que las efectuaron y las 

respuestas particularmente brindadas a ellos. 

Más allá de estas acciones, el BID establece en su Política Operacional de Medio 

Ambiente (OP-703) que las operaciones de Categoría “B”, tales como el Programa en cuestión, 
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deberán desarrollar instancias de consultas con las partes “afectadas”33, por lo menos una vez, 

y preferentemente durante la preparación o revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS). Por este motivo, se llevará a cabo un encuentro de socialización para las 

intervenciones previstas en las localidades de Trujui (Partido de Moreno) y Bella Vista y Santa 

María (Partido de San Miguel). 

Coordinación con Actores Institucionales 
 

AySA deberá establecer, junto con el contratista de la obra, acciones de coordinación 

estratégica y gestión institucional, teniendo en cuenta el universo de autoridades de aplicación 

y gubernamentales involucradas. En el marco de estas tareas se llevarán a cabo: 

• Gestiones institucionales. 

• Permisos y licencias. 

• Coordinación con jurisdicciones. 

• Relación con operadores. 

• Solución de interferencias. 
 

Estas acciones previas están orientadas a poder realizar la comunicación pública estipulada 

para el Hito 1. 

Reuniones Participativas con Afectados Directos 
 

Previo al inicio físico de las Obras que impliquen afectaciones al espacio público y por 

tanto molestias a la población frentista (tanto porque tal ocupación se produce frente a sus 

residencias o comercios como por generación de ruidos molestos, vibraciones, presencia de 

suciedad en el ambiente, etc.) se deberán de llevar a cabo Reuniones Participativas que sean 

representativas de la población frentista afectada, como mínimo una reunión por cada 

componente del Proyecto. A las mismas serán invitados los frentistas directos a las Obras, 

referentes de instituciones sociales cercanas a las Obras y autoridades municipales. Las 

Reuniones deberán ser efectuadas por representantes de AySA y el Contratista. 
 
 
 
 

33 Partes afectadas: son individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser impactadas 

directamente por una operación financiada por el Banco. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Las  

partes afectadas podrán designar representantes como parte del proceso de consulta. 
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Luego, se deberá dar participación a que los invitados realicen consultas, propuestas, 

etc. En caso de propuestas para minimizar afectaciones se deberá analizar la viabilidad de su 

ejecución y su incorporación al Plan de Gestión Ambiental de la obra. 

Por cada Reunión efectuada se redactará un informe que contenga las principales 

temáticas tratadas y especialmente las expresiones de los afectados. 

A todos los invitados se les solicitará que de manera voluntaria ofrezcan sus datos de 

contacto (dirección, teléfono y correo electrónico). Estos registros permitirán realizar el 

monitoreo social de la obra por componente del Proyecto y adicionalmente un seguimiento 

particular sobre la evolución de las afectaciones por el desarrollo de las mismos. 

De la misma forma, toda vez que alguno de los afectados directos realice, luego de 

efectuada la Reunión, una queja o reclamo será incluido en el Registro homónimo del 

Procedimiento de quejas y Reclamos. 

Estas acciones están orientadas a poder realizar la comunicación pública estipuladas 

para los Hitos 2 y 3. 

Carteles Informativos en cada Locación de Obra 
 

En todas las locaciones de obra sobre vía pública, se deberán de instalar Carteles 

Informativos del Proyecto. Como mínimo, cada Cartel contendrá la siguiente información: 

• Referencia al Proyecto de Expansión 

• Fecha de Inicio y de Finalización de cada afectación 

• Teléfono definido para la Quejas y Reclamos y dirección de correo 

electrónico para Inquietudes. 

Notificaciones sobre afectaciones sobre la Circulación Vial 
 

Si bien las interferencias sobre la circulación vial cuentan con medidas particulares, se 

recomienda llevar a cabo ciertas actividades informativas. 

Se notificará a la Dirección General de Tránsito del Municipio sobre las calles afectadas 

por el desarrollo de las Obras con el objetivo de mantener actualizado el listado de Reducción 

de Calzadas por Obras (orden del día) que se encuentran disponibles en la Página Web de 

AySA. 

Frente a cada afectación prevista se enviará la siguiente información: 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

253 

 

 

 
• Calle Afectada (especificando el tramo según numeración 

correspondiente). 

• Tipo de Afectación (total o parcial) 

• Fecha de Inicio de las Obras 

• Fecha Programada de Finalización de las Obras. 
 

En caso que la fecha prevista para la finalización de las Obras, por cualquier 

contingencia, no pueda ser respetada, se notificará a la Dependencia ofreciendo una nueva 

fecha de finalización. 

 
 

Comunicación sobre el uso de las nuevas instalaciones sanitarias 
 

La eficiencia de los Sistemas de Agua y Saneamiento depende fundamentalmente de la 

correcta utilización de los mismos. Por tal motivo AySA se ocupa de informar a los nuevos 

usuarios cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta para un buen uso de las nuevas 

instalaciones. 

En este sentido, respecto de las instalaciones de agua potable AySA promueve el 

cuidado de las instalaciones internas de la vivienda, ya que el usuario deberá mantener la 

limpieza del tanque en donde almacena el agua para su distribución, a fin de conservar la 

calidad del agua entregada por AySA. 

En el caso de las nuevas redes de saneamiento cloacal, AySA promueve el cuidado de 

las mismas evitando arrojar sólidos ni elementos de desecho en baños o cocinas que puedan 

ser dispuestos como residuo sólido, como así tampoco volcar las aguas o efluentes de la red 

pluvial a la Red de Desagües Cloacales. 

 
 

Monitoreo Social del Plan de Gestión Ambiental 
 

Para un correcto monitoreo del Programa de Comunicación a la Comunidad, se  

realizará el monitoreo de las quejas y reclamos telefónicos y las quejas y reclamos que se 

hayan recibido por otros medios. 

Adicionalmente, AySA implementará el monitoreo social de las obras a través de una 

encuesta informática a implementar con los correos electrónicos de los participantes de las 
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comunicaciones públicas y aquellas personas que hayan sido identificadas como afectadas o 

interesadas. 

Estos registros permitirán realizar el monitoreo social del ciclo del proyecto y un 

seguimiento particular sobre la evolución de las afectaciones por el desarrollo del mismo. 

AySA realizará un informe resumen que contendrá la descripción de las principales 

actuaciones desarrolladas en el marco del presente Programa de Comunicación a la 

Comunidad, que se agregará al informe ambiental semestral a entregar al Banco. 

Procedimiento de Quejas y Reclamos por la Contratista 
 

En caso de que una queja o reclamo sea cursada directamente al contratista, este los 

registrará en su Procedimiento de Quejas y reclamos, le dará solución y ofrecerá una respuesta 

al solicitante. Por último, el Contratista debe informar mensualmente a AySA mediante la 

Planilla de Seguimiento de Desempeño Ambientel (PSDA), en la cual registra la cantidad de 

quejas y reclamos gestionados, a los efectos de evaluar su desempeño ambiental. 

Los aspectos necesarios a considerar por el Contratista para realizar el Procedimiento 

de Quejas y Reclamos son los siguientes: 

• Cartel de obra en los obradores (fijo en el obrador principal e itinerante 

para cada frente de obra) con N° de teléfono de contacto. 

• Modificación del Organigrama de Funciones y Responsabilidades del 

PGAS, con el nombre del responsable de gestionar internamente la 

recepción, registro y resolución de quejas y reclamos. 

• Detalle de los registros a utilizar, incluyendo como mínimo: 

 Componente del Proyecto sobre el que se realiza la queja o el 

reclamo (nombre de la obra). 

 Queja o reclamo detallada en relación a las Obras. 

 Fecha y hora en que fue efectuada. 

 Datos del interesado (nombre, domicilio, teléfono, dirección de 

correo electrónico). 

 Respuesta Oficial ofrecida por el Contratista. 

 Fecha emisión Respuesta Oficial. 

 Conformidad del Interesado. 
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Antes de ofrecer una respuesta, el Contratista analizará la trazabilidad de la queja en 

relación al Componente del Proyecto y al interesado, a los fines de poder establecer estrategias 

de resolución diferenciadas para aquellos casos recurrentes. 

El Contratista debe controlar la evolución del Procedimiento de Quejas y Reclamos, 

analizando los tiempos de respuesta y proponiendo alternativas para una más rápida resolución 

de los mismos. 

 
 

1.2.5.10. Procedimiento de Gestión de Quejas y Reclamos 
 

Las quejas y reclamos podrán ingresar a AySA a través de diferentes vías: 1) Centro de 

Atención Integral al Usuario (CAIU), 2) Sistema de Seguimiento de Mesa de Entradas 

(SISEME), 3) Empresa contratista, 4) otros organismos (i.e. municipios, entes reguladores, etc.) 

A continuación se detallan los procedimientos del CAIU y SISEME. 

1) Centro de Atención Integral al Usuario (CAIU) 
 

El Centro de Atención Integral al Usuario (CAIU) opera como contact-center de AySA, 

ofreciendo a los usuarios el servicio de atención y respuesta a temas relacionados a la Gestión 

Técnica y/o Comercial de la Empresa y canalizando sus reclamos y consultas sobre el servicio. 

El CAIU se encuentra en operación desde el inicio de AySA, en 2006, y el procedimiento 

general de funcionamiento va por la cuarta versión de actualización y mejora. Los canales a 

través de los cuales los usuarios pueden contactarse son: teléfono, correo electrónico y en 

breve Redes Sociales34. 

El servicio de Atención Telefónica Comercial se brinda a través del 6333-AGUA (2482), 

en días hábiles en el horario de 8 a 18 hs. Para usuarios de los municipios incorporados 

durante los años 2016 y 2017 el servicio se presta a través del 0810-444-AYSA (2972) en el 

mismo horario. Las tareas que se desarrollan en el sector Comercial son: Recepción y gestión 

de  Trámites  (Solicitudes  y  Reclamos)  Comerciales:  facturación,  medición,  catastro, temas 
 
 
 

34 El servicio de atención por Redes Sociales aún no se encuentra implementado. Se estima su puesta en producción 

para mediados de julio de 2017. 
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impositivos, actualización de datos, cobro de facturas, etc. Dichas operaciones se registran en 

la aplicación comercial SAP. 

El servicio Técnico funciona durante las 24 hs. los 365 días del año, a través del 0800- 

321-AGUA (2482). En él se desarrollan las siguientes tareas: Recepción de consultas,  

reclamos y reiteraciones de reclamos por inconvenientes tales como: falta de agua,  baja 

presión, taponamientos cloacales, veredas/calzadas pendientes de refacción, calidad del 

servicio, etc. Se ocupa también del dibujo de todas las interrupciones del servicio programadas 

y de emergencia que se produzcan en la Empresa, como así también de su grabación en el  

IVR (Interactive Voice Response) para que puedan ser escuchadas por los usuarios al 

comunicarse. Por último, se efectúan además llamados salientes a los usuarios sensibles que 

se verán afectados por dichas interrupciones. 

El servicio de atención por correo electrónico se efectúa a través de la dirección 

atencionalusuario@aysa.com.ar. La recepción de mails tiene lugar todos los días las 24 hs. y 

las respuestas se realizan en días hábiles en el horario de 8 a 18 hs. A través de este canal se 

desarrollan las mismas tareas de atención Técnica y Comercial que en el canal telefónico, con 

la posibilidad adicional de envío de documentación para la gestión de solicitudes comerciales  

de actualización de datos (titularidad, domicilio postal, situación impositiva). La atención a 

través de Redes Sociales (Facebook y Twitter) que se implementará en breve también se 

realizará en el mismo horario y abarcará tanto a la gestión Técnica como a la Comercial. 

Las áreas de AySA implicadas en el registro y gestión de quejas y reclamos por medio 

del CAIU, son: Dirección Comercial, Dirección de Operaciones Regionales, Dirección de 

Sistemas, Gerencia de Atención al Usuario, Gerencia de Grandes Usuarios y la Gerencia de 

Tecnología. 

Para su gestión, el CAIU caracteriza el contacto entre los dos tipos de consultas y 

reclamos. 

A continuación, le asigna un número de gestión a los reclamos, los que son derivados a 

los responsables del sector. Una vez en el área operativa, serán atendidos siguiendo las 

siguientes categorías de criticidad: i) urgente crítico; ii) urgente; iii) mayor y iv) normal. 

 
i) Urgente crítico: 

 
• Todos los  reclamos concernientes  a Hospitales, Sanatorios,  Clínicas  con    Internación; 

mailto:atencionalusuario@aysa.com.ar
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Centro de diálisis. 

• Todos los reclamos Informados por “103 EMERGENCIAS”, defensa civil, medios de 

comunicación masivos y Gobierno Nacional. 

• Informes de cualquier usuario sobre olor químico en cloaca, taponamiento con desborde 

en calle (solo Dirección Regional capital Federal), escape vereda/calzada abundante 

(afecta bienes muebles y/o inmuebles/rellamados masivos en 1 hora y/o ingreso masivo). 

• Ente urgente: todos los motivos de reclamos del Ente Regulador de Aguas y  

Saneamiento (ERAS). 

 
ii) Urgente: 

 
• Falta tapa de boca de registro. 

• Faltan vallas y/o señalización. 

• Pozo abierto sin protección. 

• Escape vereda/calzada con excepción de los mencionados en el campo URGENTE 

CRITICO. 

• Taponamiento con desborde. 

• Taponamiento con desborde en calle (exceptuando Dirección Regional capital Federal). 

• Falta de agua. 

 
iii) Mayor: 

 
• Turbiedad. 

• Falta de presión. 

• Filtración concesionarios (agua/cloaca). 

• Filtración sótano (agua/cloaca). 

 
iv) Normal: 

 
• Todos los motivos y tipos de usuarios no contemplados en las prioridades anteriores. 

 
 

De modo esquemático, se puede visualizar en la siguiente figura el circuito de consultas 

y reclamos: 
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Figura 81: Esquema de circuito de Gestión de consultas y reclamos. 
 
 
 

2) Sistema de Seguimiento de Mesa de Entradas (SISEME) 
 

El Sistema de Seguimiento de Mesa de Entrada (SISEME) consiste en un  

procedimiento de registro y gestión de todo documento que ingrese y egrese por la mesa de 

entrada de AySA, en calle Tucumán N° 752, Planta Baja), o que ingresa por medio de las 

dependencias de AySA, por ejemplo: 

• Direcciones Regionales 

• Distritos 

• Direcciones Centrales 
 

La documentación que el sistema suele gestionar consiste en: 
 

• Notas de organismos oficiales (ministerios, Ente Regulador de Aguas y 

Saneamiento, Administración General de la Nación, Agencia de Planificación, 

Sindicatura General de la Nación, Defensor del Pueblo, etc.). 

• Oficios / cédulas judiciales. 

• Factibilidades técnicas de servicio. 

• Telegramas, Cartas documentos. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

259 

 

 

 
• Notas escritas presentadas por reclamos o solicitudes varias de usuarios de 

AySA. 

Una vez recibida la documentación en papel es analizada por un analista del área 

SISEME, el cual la fecha y digitaliza para poder ingresarla al SISEME. 

Posteriormente, se genera una ficha en la que se define un circuito de resolución, que 

incluye los responsables de dar respuesta. De este modo se deriva la consulta o reclamo al 

área específica de la empresa para su correspondiente análisis y respuesta, entre las que se 

cuentan a: 

• Dirección de Asuntos Jurídicos; 

• Direcciones Regionales; 

• Direcciones Centrales; 

• Distritos, etc. 
 

La resolución de una nota, y el cierre de la ficha SISEME, se completan con el envío de 

la respuesta oficial de AySA, la que puede además contar con una copia de acuse de recibo. 

 
 
 
 

1.2.5.11. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN DE RECURSOS 
ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 

Objetivos 
 

Los principales objetivos de este programa comprenden: 
 

a. Elaborar procedimientos tendientes a prevenir y mitigar la ocurrencia de efectos 

negativos previsibles y no previsibles en el ámbito de las obras. 

b. Diseñar un conjunto de medidas de mitigación y compensación para aquellos 

impactos que no pudieran evitarse. 

c. Evitar, paliar y/o compensar la afección sobre nuevos elementos del Patrimonio 

Histórico, Arqueológico y Paleontológico, que aparezcan en el entorno inmediato de las obras 

que involucra el Proyecto, cuya afección no hubiere sido contemplada en el estudio. 
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Alcance 

 
La implementación de este programa comprende principalmente aquellas tareas 

asociadas al proyecto de soterramiento en las que la adopción de un conjunto de medidas que 

permitan prevenir, y/o mitigar los efectos de tales actividades. En particular, estas acciones 

podrán aplicarse a las labores que involucran el movimiento de suelos y excavaciones donde 

se pueda acceder al frente de la excavación a ejecutarse durante la etapa preconstructiva y 

constructiva. 

En este sentido, el presente Programa está formado por tres tipos de acciones 

diferentes: acciones de capacitación y acciones de intervención directa –monitoreo y rescate de 

material- y acciones de puesta en valor. 

Las acciones de Capacitación serán dirigidas al personal involucrado en la obra, 

deberán incluir los contenidos arqueológicos y patrimoniales básicos necesarios para una 

gestión adecuada de los bienes culturales. 

Las acciones de intervención directa incluyen principalmente el monitoreo de las obras 

en los puntos sensibles en cuanto al patrimonio, es decir de las excavaciones que impliquen 

una afección sobre el medio físico y que tengan lugar en las proximidades de las entidades 

documentadas (incluido el relevamiento de la situación edilicia de todos aquellos inmuebles que 

se encuentren linderos a la zona de obra, cuenten o no con protección patrimonial), del 

subsuelo (hasta una profundidad de 10 mt. desde la superficie actual); y de aquellos nuevos 

elementos del Patrimonio que sean detectados durante las obras. 

La puesta en valor de los ítems particulares, contextos y edificaciones de interés 

histórico/patrimonial incluyen los procedimientos de gestión de los bienes culturales desde su 

recuperación y procesamiento hasta su inclusión en circuitos de saber como por ejemplo 

investigación, extensión, musealización y difusión, con el propósito que el patrimonio sea 

valorado y recreado por la comunidad en general. 

De este modo, el presente Programa contempla tareas de capacitación a ser dictadas 

por profesionales idóneos en la materia (Lic. en Arqueología o Paleontología). Asimismo, se 

recomienda la concurrencia esporádica de especialistas con la formación mencionada para el 

monitoreo de las actividades de movimiento de suelos y excavaciones a cielo abierto. Este 

mismo equipo de profesionales podrá ser consultado y prestar asesoramiento ante el   hallazgo 
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de elementos con valor patrimonial. Esto último podrá repercutir en una minimización de las 

interrupciones o demoras significativas durante la ejecución de las obras. 

Responsables 
 

El Contratista es el responsable de ejecutar el presente programa. El mismo está 

destinado al Responsable Ambiental y Social y personal de obra afectado a las tareas de 

excavación y remoción de suelos. 

Procedimientos 
 

La capacitación del personal de obra, quienes eventualmente podrán hallarse frente a 

diversos restos de interés, deberá realizarse con antelación al comienzo de las obras. Se 

llevarán a cabo una serie de encuentros de capacitación a los equipos de trabajo que se 

desempeñen en los diferentes frentes de la obra, cuyos contenidos principales enfatizarán la 

importancia del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico como así y también 

sobre qué acciones llevar a cabo ante el hallazgo casual de ítems de esa naturaleza. 

De esta manera los actores involucrados en las obras contarán con las herramientas 

conceptuales que les permitirán distinguir en terreno su presencia y potencial importancia. Otro 

procedimiento de relevancia corresponde a las vías de comunicación de hallazgos que deberán 

mantenerse con sus superiores y ser comunicadas a los especialistas (quienes podrán evaluar 

la necesidad o no de realizar tareas de rescate) o en ausencia del equipo de profesionales 

idóneos recurrir al organismo competente. En caso de intervenir los profesionales en tareas de 

rescate se seguirán los protocolos adecuados. 

En el Anexo IV se encuentra el Procedimiento de Rescate de material de interés 

Cultural, Histórico, arqueológico o paleontológico vigente en AySA y validado con los 

organismos de aplicación en la materia. 

1.2.5.12. PROGRAMA DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
 

Objetivos 
 

Considerando que toda el área de influencia del proyecto corresponde a terreno 

antropizado, y que en particular el desarrollo de la etapa constructiva del Proyecto implica la 

remoción de suelo que pueda estar alterado, se deberá: 
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a. Confirmar la presencia de problemas ambientales preexistentes al desarrollo de las 

obras en los sitios que presentan indicios de contaminación o situaciones de deterioro 

ambiental que fueran detectados en este estudio, sin perjuicio de aquellos que se susciten 

durante el avance de las tareas y que también deban ser sometidos a investigación. 

b. Evitar, a través de la definición de posibles medidas de mitigación, que los 

remanentes indeseables de actividades antrópicas pasadas, susceptibles de generar impactos 

ambientales negativos actuales y futuros, afecten las obras previstas, el entorno o a sus futuros 

usuarios. 

Alcance 
 

En función de los objetivos planteados, este programa será de aplicación a aquellos 

sitios que serán afectados durante la etapa constructiva, ya sea por la implantación del Obrador 

e  instalaciones auxiliares de obras como en los predios de la Planta o Estación de Bombeo 

Responsables 
 

El Contratista será el encargado de comunicar en forma fehaciente a AySA aquellos 

sitios que requiera disponer para el desarrollo de las obras de la etapa constructiva del 

proyecto, informando el estado actual y las condiciones de afectación ambiental preexistentes 

que se presumen en cada uno de los sitios de acuerdo al estudio de pasivos contenido en este 

mismo estudio (Anexo II). 

Procedimientos 
 

Las acciones que se describen a continuación son aquellas que se recomiendan poner 

en práctica para determinar más precisamente las condiciones ambientales preexistentes de  

los sitios evaluados en este estudio en los que se han detectado indicios de contaminación o 

situaciones de deterioro ambiental. 

Como se ha expuesto previamente, para la caracterización ambiental preliminar de 

dichos sitios se ha seguido la metodología establecida en la Norma ASTM 1527-05 en Fase I 

que en base a la investigación no intrusiva (revisión de información antecedente, 

reconocimiento del sitio y otras fuentes) permite formular una hipótesis sobre la presencia, 

naturaleza, ubicación y distribución de los contaminantes. 
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De igual modo, para la etapa de investigación confirmatoria, se propone la puesta en 

práctica de la metodología definida en la Norma ASTM E1903-11 en Fase II (Standard Practice 

for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process). El 

denominado comúnmente “Estudio Confirmatorio” que plantea la norma, incluye en líneas 

generales la toma de muestras del suelo, aguas superficiales y subterráneas cuyo análisis 

permite validar las hipótesis planteadas y pueden determinar la necesidad de continuar con  

más detalladas investigaciones en función de establecer posteriores estrategias de gestión. 

En función de las determinaciones analíticas y la matriz ambiental involucrada (suelo y/o 

agua subterránea en el caso bajo estudio) deberán planificarse las campañas de muestreo que 

resulten necesarias, estableciendo los puntos, frecuencia, duración y procedimientos de 

muestreo. 

Las toma de muestras y el análisis deberá ser realizado por un laboratorio externo 

habilitado por la autoridad de aplicación. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de 

envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que  

acompañe a las muestras. 

Sobre la base de los análisis de laboratorio, se deberá llevar a cabo la evaluación de los 

resultados obtenidos en contraste con los valores de referencia de la norma aplicable a la 

jurisdicción (Decreto 831/93, Reglamentario de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos). 

Si del estudio de sitio se establece que no existen sustancias contaminantes, se estará 

en condiciones de avanzar con los trabajos de acuerdo a lo programado, situación que deberá 

ser comunicada fehacientemente a la IdeO. 

En el caso de confirmar la hipótesis, detectándose la presencia de una o varias 

sustancias por encima de los valores de referencia, los datos deberán ser analizados 

minuciosamente pudiendo requerir ser complementada la investigación con un muestreo 

detallado. 

La ejecución de un muestreo exhaustivo podrá proporcionar detalles acerca de la 

migración de los contaminantes, su distribución vertical y horizontal, las rutas y exposición de 

los contaminantes a receptores, etc. información en base a la cual será posible determinar el 

riesgo del sitio y definir la estrategia más adecuada para su gestión. 
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1.2.5.13. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

 
El Plan de Contingencias que se presenta a continuación ha sido diseñado con la 

función de promover la seguridad de todo el personal asociado a la etapa constructiva del 

Proyecto así como de la población local adyacente. El mismo está constituido por medidas 

preventivas y procedimientos a seguir en situaciones de emergencia. Las emergencias que 

podrían llegar a suceder durante las actividades de construcción en un medio urbanizado están 

relacionadas básicamente con la ocurrencia de: 

a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en particular durante las 

tareas de excavación y trabajos subterráneos; b) daño a redes de servicios públicos durante la 

ejecución de excavaciones c) accidentes vehiculares y laborales durante el traslado y la 

operación de los equipos de construcción; d) incendios y/o explosiones, y e) derrames de 

sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, inflamables o explosivas, asociados 

mayormente al ámbito de las áreas de preparación de materiales y locaciones de obra. 

Objetivos 
 

En base a lo expuesto anteriormente, el presente Plan tiene como principal objetivo 

prevenir la ocurrencia de sucesos no planificados pero previsibles, y definir las acciones de 

respuesta inmediata para controlar tales sucesos de manera oportuna y eficaz. Los objetivos 

específicos son: 

a) Establecer las medidas de prevención de emergencias, a fin de proteger la vida de 

las personas, los eventuales recursos naturales afectados y los bienes propios y de terceros. 

b) Definir los procedimientos a seguir en caso de ocurrencia de emergencias de manera 

tal de minimizar los efectos adversos derivados de las mismas. 

c) Promover en la totalidad del personal, el desarrollo de aptitudes y capacidades para 

prevenir y afrontar situaciones de emergencia. 

Alcance 
 

El Plan de Contingencias define las acciones de respuesta para casos de emergencia, 

asociadas a las actividades de construcción del Proyecto, en este caso con implicancias 

fundamentalmente sobre el medio social. El presente Plan será de aplicación para todas las 
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obras vinculadas a la traza del túnel, tanto subterráneas como superficiales y todas aquellas 

instalaciones de apoyo. 

Responsables 
 

El Contratista será el encargado de llevar adelante este Plan debiendo proporcionar los 

medios y herramientas suficientes para que sus contenidos sean aplicados en todo el ámbito  

de las obras en forma continua y proveer los recursos materiales, técnicos y humanos 

suficientes para su plena ejecución. Asimismo, será el encargado de velar por el conocimiento  

y cumplimiento del Plan por parte de las empresas subcontratistas. 

Procedimientos 
 

Aspectos Generales para el Control de una Contingencia 
 

Una contingencia es una situación eventual y transitoria que conlleva un riesgo 

ecológico derivado de las actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud 

de la población o al ambiente. 

Identificación de contingencias 
 

Durante las tareas desarrolladas en la etapa constructiva del Proyecto pueden 

producirse algunas situaciones de emergencia frente a las cuales es necesario disponer de un 

procedimiento de tratamiento adecuado, oportuno y eficiente. Las contingencias posibles 

incluyen fundamentalmente: a) accidentes laborales durante las distintas etapas de obra, en 

particular durante las tareas de excavación y trabajos subterráneos; b) daño a redes de 

servicios públicos durante la ejecución de excavaciones; c) accidentes vehiculares y laborales 

durante el traslado y la operación de los equipos de construcción; d) incendios y/o explosiones, 

y e) derrames de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas, inflamables o explosivas, 

asociados mayormente al ámbito de las áreas de preparación de materiales y locaciones de 

obra. 

Ocurrencia de incidentes ambientales 
 

Se entenderá por incidente ambiental toda aquella contingencia susceptible de 

ocasionar daños actuales o potenciales al ambiente. En este sentido se presentan los 

procedimientos que se deben seguir en caso de la ocurrencia de un incidente ambiental. 
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Clasificación del incidente: los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados 

según la gravedad y magnitud de la emergencia en: 

- Incidentes o siniestros menores: se trata de un siniestro operativo menor, que afecta 

localmente equipos del contratista / subcontratista, sin generar daño ambiental, no 

ocasiona daño a personas. Requiere acciones de respuesta puntuales y dar curso a  

la investigación del incidente que permita tomar medidas para su no repetición 

- Incidentes o siniestros de grado medio: se producen daños estructurales en los 

equipos, daño a la salud de las personas expuestas, se genera un pequeño o limitado 

impacto ambiental. Será necesario confinar el área afectada y controlar la emergencia 

con la asistencia de las brigadas e incluso requerir el apoyo de los organismos 

externos de emergencia. 

- Incidentes o siniestros mayores: se trata de un siniestro operativo mayor, que afecta a 

equipos del contratista / subcontratista y bienes de terceros, generando un impacto 

ambiental considerable, produce consecuencias fatales y/o muy graves para las 

personas involucradas Para su control se requiere el apoyo de los organismos de 

control externos y entidades especializadas. 

Organización ante Contingencias: a los efectos de responder ante las situaciones de 

emergencia identificadas anteriormente, la obra dispondrá de procedimientos de acción 

específicos para cada tipo de contingencia. 

Acciones específicas de emergencia 
 

a) Acciones de emergencia ante accidentes laborales 
 

Esta emergencia no sólo se relaciona con la posible afectación de personal 

perteneciente a la obra, sino que también deberá ser puesta en acción en caso de que un 

tercero sufra un accidente en las inmediaciones como consecuencia de la misma. 

Como primera medida, todo el personal deberá ser calificado para los trabajos 

asignados, seguirá los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de 

seguridad personal provisto. 

La zona de excavación deberá ser cercada y protegida para evitar que el personal 

resbale o caiga en ella. 
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Será importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de cada 

jornada se deberán realizar las tareas de orden y limpieza necesarias. Durante la etapa en que 

se lleven adelante trabajos en períodos del día con escasa visibilidad se deberá contar con la 

iluminación necesaria para poder trabajar correctamente. 

Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en cada área de trabajo, y con al 

menos un personal capacitado para actuar ante accidentes menores. 

b) Acciones de emergencia ante el daño a redes de servicios públicos 
 

En caso que durante la ejecución de las tareas de la etapa constructiva, particularmente 

en el desarrollo de excavaciones, se produzcan daños a las redes de servicios públicos se 

recomienda proceder de la siguiente forma: 

1) Reportar el incidente al Jefe de Obra siguiendo el Plan de Llamada ante 

Contingencia, quien dará aviso inmediato a las empresas encargadas del servicio y evaluará la 

necesidad de dar aviso a los organismos de emergencias. 2) Cuando la emergencia sea un 

escape de gas debido a la ruptura de la red de gas natural, se deberá manejar como una de las 

emergencias más serias por la potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves 

tales como explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En caso de sobre-exposición al 

gas natural, se requiere atención médica inmediata en todos los casos. 3) En el caso de existir 

riesgo de ignición se interrumpirá el suministro de electricidad y combustible y se mantendrá el 

área aislada de otras fuentes probables de ignición. 4) Evacuar personas del área involucrada y 

sus inmediaciones si existe riesgo. 5) Movilización del Jefe de Obra y el Grupo de Respuesta al 

área del incidente. 6) Evaluar la gravedad de la emergencia. 7) De existir personas afectadas  

se deberán realizar procedimientos de primeros auxilios y su traslado al centro especializado 

más cercano. 8) Notificar a las autoridades locales. 

c) Acciones de emergencia ante accidentes vehiculares 
 

El riesgo de accidentes vehiculares existirá siempre que la obra demande el trasporte  

de maquinarias, materiales y personal. Durante toda la duración del Proyecto estos traslados  

se realizarán diariamente en magnitud considerable, principalmente asociados a las tareas de 

transporte del material excavado. En este sentido, las medidas de prevención deberán 

considerar los riesgos propios de las vías de comunicación utilizadas, así como la capacidad de 

los vehículos y los conductores de poder afrontar con seguridad las dificultades del traslado. 
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Respecto a los conductores: 

 

Se realizará una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un curso 

de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el cumplimiento de las 

normas generales de tránsito y capacitaciones en manejo defensivo. Será obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros. Se deberán 

respetar los límites de velocidad establecidos. 

Respecto a los vehículos: 
 

Se realizarán revisiones periódicas de los vehículos. < Todos los vehículos deberán 

contar con el equipo mínimo necesario para afrontar emergencias mecánicas y médicas. 

Respecto a las vías de comunicación: 
 

Siempre que se circule por vías de comunicación públicas, el tránsito se realizará 

considerando todas las reglamentaciones existentes, siendo los conductores instruidos y 

capacitados. Dado que los trabajos de obra requerirán de la operación de maquinarias en vías 

de comunicación, deberán colocarse señales visibles. 

Ante la ocurrencia de accidentes se seguirán los siguientes procedimientos: 
 

1) Se deberá dar aviso del siniestro en el menor tiempo posible, al superior inmediato de 

la persona accidentada o a otro de los superiores en caso de no encontrarse este. 2) 

Determinar el estado de los ocupantes y de los vehículos. 3) Prestar primeros auxilios. 4) En 

caso de que el siniestro amerite una atención médica urgente, se procederá a realizar todas las 

comunicaciones pertinentes para que la persona reciba la atención necesaria en forma 

inmediata y/o solicitar la evacuación de los afectados hasta el centro especializado más 

cercano. 5) Reportar el incidente al Jefe de Obra siguiendo el Plan de Llamada ante 

Contingencia, quien evaluará la necesidad de dar aviso a la policía. 6) Movilización del Jefe de 

Obra al área del incidente. 7) Notificar al centro médico especializado en caso de internación de 

emergencia. 8) Notificar a las autoridades de tránsito locales. 9) Evaluar el daño sufrido al 

vehículo y retirarlo del lugar del accidente. 

d) Acciones de emergencia ante incendios y/o explosiones 
 

Entre las posibles fuentes de incendio asociadas a las obras se pueden mencionar las 

siguientes: 
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- Chispa, fuente de calor o ignición en presencia de atmósferas combustibles o 

explosivas. 

- Incendio provocado por procedimientos inadecuados durante las operaciones 

con equipo y maquinaria. 

- Fallas eléctricas 
 

A lo largo de todo el periodo de duración de la etapa constructiva, la totalidad del 

personal deberá ser capacitado en cuanto al manejo y la ubicación de los equipos de combate 

de incendio, medidas a tomar para evitar la expansión del mismo y responsabilidades que le 

compete. 

En todos los ámbitos de las obras se deberá contar con al menos algunos de los 

siguientes equipos de combate contra incendios: 

• Extinguidores empotrados y portátiles de clase ABC. 

• Mangueras de incendios acopladas a llaves de agua de capacidad 

suficiente. 

A continuación se indican algunas de las acciones que deben ser tenidas en cuenta  

para minimizar la ocurrencia de incendios. 

• No se deberán utilizar sustancias o productos inflamables cerca de  

llamas abiertas u otra fuente de ignición. 

• No se reutilizarán envases que hayan contenido combustibles o líquidos 

inflamables para otro uso que no sea el mismo para el cual fueron 

destinados. 

• No se prenderá fuego, excepto en situaciones específicas en que se lo 

requiera (por ejemplo, iluminación en zona de obra, necesidad de 

calentamiento de piezas para reparaciones, etc.) en estos casos se 

tomarán todas las medidas y recaudos necesarios para minimizar los 

riesgos. 

• En aquellos sectores en los que se almacenen residuos especiales o 

sustancias peligrosas se intensificarán todas las medidas de control 

necesarias para evitar incendios. 
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El fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de 

control se presentan a continuación. 

Fuego Clase A. Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, 

tejidos, trapos, goma y plástico), con producción de cenizas y donde el ÓPTIMO efecto extintor 

se logra enfriando los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de 

ignición. Usar extintores clase A o ABC. 

Fuego Clase B. Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables 

(derivados del petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin 

producción de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz 

de actuar AHOGANDO el fuego, interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o 

bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las reacciones químicas que en ella se 

producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: Espumas extintoras, anhídrido carbónico y/o 

polvo químico. Usar extintores clase B o ABC. 

Fuego Clase C. Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su 

Naturaleza, la extinción debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (anhídrido 

carbónico – Halon BCF – polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC. 

Fuego Clase D. Son los que se producen en metales combustibles en ciertas 

condiciones cuyo control exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, 

titanio, sodio, litio, potasio, etc.). 

Se deberá controlar en forma periódica las instalaciones, los equipos y materiales de 

prevención y extinción de incendios, para asegurar su correcto funcionamiento. 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de 

obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal 

que resulten fácilmente visibles. 

Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso que se genere un incendio: 
 

1) Dar la voz de alarma al Director de Emergencias (Jefe de Obra) mediante la 

implementación del Plan de Llamada ante Contingencia, quién dará aviso a los bomberos en 

caso de evaluarlo necesario. 2) Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 3) 

Suspender el suministro de la energía y combustible. 4) Evacuar personas del área involucrada 

y sus inmediaciones. 5) Movilización del Jefe de Obra y brigadas de incendio al área del 
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incidente. 6) Evaluar la gravedad de la emergencia. 7) En caso de existir heridos se deberán 

realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia. 8) Solicitar la 

evacuación del herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado. 9) Notificar al 

centro especializado en caso de internación de emergencia. 

e) Acciones de emergencia ante derrames de sustancias peligrosas 
 

Las máquinas que permanecen casi estacionarias o aquellas que carecen de 

locomoción propia, suelen recibir mantenimiento y recarga de combustible en el sitio en donde 

se encuentran. En estos procedimientos se pueden generar derrames pequeños, que pueden 

prevenirse mediante el empleo de las herramientas adecuadas y los cuidados mínimos 

requeridos. 

De todos modos, para minimizar la probabilidad que ocurran estos derrames, se debe 

procurar realizar el mantenimiento de las maquinarias y la recarga de combustible en un patio 

de máquinas. Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendrá siempre disponibles 

envases de contención de combustibles, embudos de distintos tamaños, bombas manuales de 

trasvase de combustible y aceite, así como equipos contra derrames. 

Los equipos contra derrames deben contar como mínimo con paños absorbentes de 

combustibles, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de protección y botas 

de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contención y la prevención de derrames de 

combustibles y aceites. 

En los sectores de manipulación y acopio de sustancias peligrosas se deberá tener 

siempre a disposición las Hojas de Seguridad con la información del manejo de los productos 

utilizados en obra. Estas áreas deberán estar equipadas con todos los elementos necesarios 

para atender en forma adecuada a los incidentes en función de los distintos tipos de  

sustancias. 

Todos los derrames deben ser controlados adecuadamente, aun cuando tengan 

pequeñas dimensiones. 

Las acciones específicas a llevar adelante durante la contingencia de un derrame son 

las que se enumeran a continuación: 

1) Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando la 

sustancia.   2) Se realizarán todas las acciones contando con los elementos de protección 
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personal. 3) Consultar en las Hojas de Seguridad del producto derramado las recomendaciones 

sobre protección personal adecuada y manejo del producto referido. 4) Se evaluará 

rápidamente si es necesario cortar fuentes de energía que pudieran generar una explosión y/o 

incendio y detener las actividades en ejecución en áreas de riesgo. 5) Se evaluará la necesidad 

de interrumpir el flujo de vehículos en el área y controlar que no se realice el encendido de los 

motores de los vehículos localizados en las inmediaciones bajo control. 6) Se informará 

inmediatamente al Jefe de Obra poniendo en práctica el Plan de Llamadas ante Contingencias. 

7) Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, la extensión y los contaminantes 

derramados. 8) Se tomarán las medidas necesarias para aislar y controlar la fuente del 

derrame, previniendo el ingreso del producto vertido a desagües, a fin de evitar los riesgos de 

explosión y de contaminación, aún mayores. 9) Se asegurará el cumplimiento de la legislación 

vigente en todo momento. 10) En caso de no poder controlar la contingencia se deberá llamar a 

Bomberos y organismos de Defensa Civil. 

En toda oportunidad que el personal se encuentre trabajando en una contingencia por 

derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, deberán dar estricto cumplimiento a 

las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar la producción de fuentes de calor que 

puedan dar origen a una explosión y/o a un incendio. 

El derrame, en estos casos, difiere del resto de las contingencias en que, si el personal 

está adiestrado y observa las normas de seguridad, es poco probable que haya peligro 

inmediato para la integridad y/o la vida humana. 

Plan de llamadas ante Contingencias 
 

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo 

inmediatamente al Director de Emergencias (Jefe de Obra o quien lo remplace) del Proyecto. 

De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a 

la ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Obra se desplazará al sitio de los 

acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha 

evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y el nivel de 

atención requerido. 

La oficina del Jefe de Obra será el centro de operaciones durante el manejo y control de 

contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico de información con que cuente el 

Contratista. 
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Se deberá disponer de un sistema de comunicaciones capaz de mantener en contacto 

las distintas áreas y sectores de las locaciones de obras interconectadas entre sí y con el 

centro de operaciones. Dado que como condición de seguridad en trabajos de túneles o 

galerías subterráneas se debe disponer de por lo menos DOS (2) sistemas de comunicación 

independientes que conecten el frente de trabajo con el exterior de manera eficaz y 

permanente, se contará con comunicación mediante telefonía fija y radio. 

La obra deberá contar con un sistema de alarma o cadena de alarma, que permita 

alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será activado por el Director de la 

Emergencia. 

En puntos específicos de las instalaciones y locaciones de obra se colocarán avisos 

visibles que indiquen los números de teléfonos de los puestos de ayuda más próximos y las 

entidades del área que pueden prestar asistencia en caso de emergencia  (bomberos, 

asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida. Dicho directorio 

deberá ser actualizado periódicamente. 

1.2.6. Abordaje del riesgo de bajo nivel de conexiones intra-domiciliarias a 
causa de la dificultad de afrontar nuevas cargas 

Como se mencionó anteriormente, si bien existe la obligatoriedad de conexión a la red 

pública cloacal una vez que se encuentra instalado el servicio, considerando las características 

socio-económicas del área de influencia de las intervenciones, se puede inferir que algunas 

poblaciones podrían poseer dificultades económicas a la hora de afrontar dichas inversiones, 

sobre todo en relación al pago del servicio, lo cual podría desincentivar las conexiones y así 

poner en riesgo el logro de los beneficios esperados por el proyecto. 

En base a lo expuesto anteriormente, esta estrategia tiene como principal objetivo 

facilitar el pago del servicio de aquellos sectores más vulnerables, lo que puede realizarse a 

través de un esquema de “Tarifa Social”, que otorgue subsidios focalizados acorde a las 

capacidades de pago, o a través de gestiones y arreglos interinstitucionales con el municipio. 

A continuación se describen los conceptos generales de la Resolución 000030 del Ente 

Regulador de Agua y Saneamiento de fecha 18 de julio de 2016 sobre la Tarifa Social. 

La Tarifa Social tiene por objeto garantizar el acceso universal y el uso de los Servicios 

Sanitarios por parte de los Usuarios en aquellos casos en los que no sea posible para los 
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mismos afrontar el pago pleno de las tarifas vigentes, debido a impedimentos transitorios o 

permanentes. 

Alcance: la Tarifa Social es un subsidio al acceso y uso del Servicio. Dicho subsidio se 

aplica a solicitud de los Usuarios en las siguientes situaciones: 

a) Acceso al Servicio: la Tarifa Social podrá ser aplicada al pago total o parcial de la 
conexión única y básica de Agua Potable y /o Desagües Cloacales de inmuebles 
residenciales afectados al pago definido en el Artículo 27 del Régimen Tarifario, Anexo  
E del Marco Regulatorio de la Concesión. 35

 

b) Uso del Servicio: la Tarifa Social podrá ser aplicada al pago total o parcial de las 
facturaciones corrientes por prestación de los Servicios de Agua Potable y/o Desagües 
Cloacales por el lapso de seis, (6), bimestres consecutivos, pudiendo solicitarse su 
renovación mientras se cumpla con las condiciones de otorgamiento vigentes en cada 
oportunidad. 

c) Regularización de la morosidad: la Tarifa Social podrá destinarse a regularizar las 
deudas que el Usuario hubiese acumulado a raíz de los mismos motivos que impiden el 
pago pleno de las tarifas vigentes. 

Los Usuarios del Servicio pueden solicitar el beneficio para cada una de las situaciones 

alcanzadas individualmente o conjuntamente. 

Actores: 
 

El desarrollo del programa involucra a los siguientes actores sociales e institucionales: 
 

a) La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
b) El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) 
c) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) 
d) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
e) Los Gobiernos de las jurisdicciones municipales integradas al área de concesión 
f) Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores con reconocimiento legal 

 
Su implementación requiere de los actores la asunción de funciones y  

responsabilidades diversas y explícitas, previamente acordadas. Desde el punto de vista 

operativo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tiene a su cargo la coordinación 

del Programa, acordando procedimientos y criterios comunes de acción que posibilitan el 

avance del proceso de ejecución del Programa. 

35 La necesidad de tales conexiones nuevas en Radio Servido surge básicamente de subdivisiones parcelarias asociadas 

a procesos de densificación urbana o a la existencia de conexiones faltantes en áreas de expansión que no fueron oportunamente 

ejecutadas por tratarse de baldíos. 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

275 

 

 

 
Beneficiarios de Tarifa Social de acceso al servicio: 

 
La población beneficiaria del Programa de Tarifa Social para acceso a los servicios de 

Agua Potable y Saneamiento Cloacal incluye las siguientes categorías: 

a) Hogares de bajos recursos y/o con dificultades para afrontar el pago de la conexión, 
sean estas permanentes o transitorias 

b) Hogares en situación social crítica (ingreso limitado a gastos en alimentación, menores 
o adultos mayores a cargo, discapacidad, enfermedades crónicas, etc.) 

c) Entidades de Bien Público que acrediten ser asociaciones civiles, simples asociaciones 
que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y a las organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro, incluyendo además a las universidades y escuelas 
públicas, entidades deportivas barriales, salas teatrales habilitadas para tal fin, 
hospitales públicos, comedores sociales y todos aquellos otros usuarios que el Ente 
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) considere encuadrables en el beneficio. 

En ningún caso se otorgará el beneficio para desarrollos inmobiliarios de índole privado 

o para conexiones adicionales a inmuebles previamente conectados a los servicios. 

El otorgamiento de este beneficio será evaluado en consideración a los montos vigentes 

para las conexiones nuevas definidas en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarías. 

Beneficiarios de Tarifa Social al uso del servicio y regularización de deuda: 
 

a) Hogares de bajos recursos y/o con dificultades para afrontar el pago del servicio, sean 
estas permanentes o transitorias 

b) Hogares en situación social crítica (ingreso limitado a gastos en alimentación, menores 
o adultos mayores a cargo,·discapacidad, enfermedades crónicas, etc.) 

c) Entidades de bien público que acrediten ser asociaciones civiles, simples asociaciones 
que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y a las organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro, incluyendo además a las universidades y escuelas 
públicas, entidades deportivas barriales, salas teatrales habilitadas para tal fin, 
hospitales públicos, comedores sociales y todos aquellos otros usuarios que el Ente 
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) considere encuadrables  en el beneficio 

La incorporación al Programa bajo todas sus modalidades implica la inmediata y plena 

rehabilitación del servicio en caso de encontrarse cortado o limitado por falta de pago. Dicho 

beneficio permanecerá sin modificaciones durante el lapso de vigencia de la tarifa social y en 

tanto no se registre mora en los pagos de las facturas subsidiadas. 
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En el caso del subsidio otorgado para el uso del servicio, la falta de pago de dos 

facturas incluidas en el Programa de Tarifa Social ocasionará la perdida automática del 

beneficio. 

Cuando subsista deuda al momento de la emisión de una nueva factura la 

Concesionaria informará en la factura a emitirse la pérdida del beneficio a partir de la siguiente 

emisión en caso de no regularización  de las deudas pendientes. 

El Ente Regulador será el encargado de llevar el registro total de beneficiarios del 

Programa en todas sus modalidades. Mensualmente, la Concesionaria remitirá el listado de 

nuevos beneficiarios de acuerdo con sus registros de facturación, a fin de ser cotejados con el 

detalle de las mismas obrante en el Ente Regulador. 

Derechos de los beneficiarios: 
 

Los beneficiarios potenciales y efectivos del Programa de Tarifa Social tienen los 

siguientes derechos: 

a) Solicitar en las sedes habilitadas el otorgamiento de la Tarifa Social 
b) Ser encuestado/a en su domicilio, si ello fuera estrictamente necesario 
c) Recibir un trato respetuoso por parte del encuestador o la encuestadora 
d) Recibir clara explicación sobre los motivos de la información solicitada 
e) Proteger y reservar sus datos personales y toda otra información suministrada 
f) Ser informado respecto al otorgarniento o denegación del beneficio solicitado 

Deberes de los beneficiarios: 

Los beneficiarios potenciales y efectivos del Programa de Tarifa Social tienen los 

siguientes deberes: 

a) Entregar en tiempo y forma la documentación requerida para tramitar la solicitud del 
beneficio 

b) Dar un trato adecuado y respetuoso al encuestador o la encuestadora 
c) Dar respuesta adecuada y completa a las preguntas formuladas, facilitando su 

verificación por parte del encuestador o la encuestadora 
d) No ocultar información o falsear en todo o en parte los datos suministrados 
e) Cumplir puntualmente con el pago de las facturas subsidiadas 

 
1.2.7 Consideraciones a partir del evento de socialización de mayo de 2017 
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El evento de socialización dio cuenta de una situación particularmente problemática a 

nivel sanitario respecto de las escuelas de la zona. Por este motivo, la Directora de Medio 

Ambiente respondió que la atención a las escuelas será considerada como prioridad. 

1.3. Gestión ambiental y social en fase operativa 
 

La Gestión Ambiental en la fase operativa de los Proyectos de Expansión de 

Saneamiento Cloacal, especialmente en la Planta depuradora, está dado por los 

procedimientos ambientales vigentes para la operación que se adjuntan como Anexo VI. 

1.4. Instancias de participación y consulta 
 

En línea con los requisitos de la Política Operacional de Medio Ambiente (OP-703) del 

BID, se realizó un encuentro de socialización de las intervenciones previstas en las localidades 

de Trujui (Partido de Moreno) y Bella Vista y Santa María (Partido de San Miguel), el 9 de mayo 

de 2017 a las 10:00hs., en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal (Municipalidad de Moreno). 

Los detalles de dicho evento se encuentran en el ANEXO VII. Informe de Consulta y 

Participación 

Las versiones finales de los documentos consultados se encontrarán disponibles en 

copias impresas en la Planta para su posterior consulta, en horarios de oficina. 
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ANEXO VII. Informe de Consulta y Participación 

 
Objetivo de la convocatoria 

 
El BID establece en su Política Operacional de Medio Ambiente (OP-703) que las 

operaciones de Categoría “B”, tales como el Programa en cuestión, deberán desarrollar 

instancias de consultas con las partes “afectadas”39, por lo menos una vez, y preferentemente 
durante la preparación o revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). También se 

menciona la posibilidad de llevar a cabo consultas con otras partes “interesadas”40 para permitir 
un rango más amplio de experiencias y perspectivas. 

Cuando el BID habla de “consultas” se refiere a un diálogo constructivo entre las partes 

afectadas y el proponente de los proyectos, en el cual cada participante escucha las opiniones, 

intereses, expectativas y propuestas de los demás. Se hace especial énfasis en que se trate de 

una consulta significativa, de la cual emerjan acciones concretas que tomen en cuenta las 

inquietudes e intereses de las demás partes. La política también indica que las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental y Social (EIAS) u otros análisis relevantes, se deberán dar a conocer al 

público de forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del 

Banco. 

Por todo lo expuesto, se llevó a cabo un encuentro de socialización para las 

intervenciones previstas en las localidades de Trujui (Partido de Moreno) y Bella Vista y Santa 

María (Partido de San Miguel), el 9 de mayo de 2017 a las 10:00hs., en el Teatro Municipal 

Leopoldo Marechal (Municipalidad de Moreno). Luego de la presentación de las obras se 

contestaron preguntas e inquietudes, las cuales serán analizadas en el presente informe. 

 
Horario y sede del evento 

 
A partir de las gestiones con el Municipio se definió que el lugar más adecuado para 

desarrollar el evento de socialización fuera el Teatro Municipal Leopoldo Marechal (Dr. Eduardo 

Asconape 81, Moreno). Se decidió llevarlo a cabo un martes a las 10hs., horario que si bien 

podría limitar la participación de trabajadores al tratarse de un día y horario laborable, resulta 

39 Partes afectadas: son individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser impactadas directamente 
por una operación financiada por el Banco. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Las partes afectadas 
podrán designar representantes como parte del proceso de consulta. 
40 Partes interesadas: Son individuos o grupos que han expresado apoyo o preocupación en relación a operaciones 
financiadas por el Banco, ya sean propuestas o existentes. 
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más conveniente para la participación de mujeres (dado que los niños/as se encuentran en 

horario escolar); y por lo tanto fue la opción que se priorizó. El Teatro se encuentra ubicado a 

media cuadra de la Estación Moreno del Ferrocarril Sarmiento, frente a la Plaza Mariano 

Moreno, en una zona con amplio acceso de transporte público, tal como se puede observar 

abajo: 

 
Figura 1. Localización del Teatro Leopoldo Marechal, Municipio de Moreno 

 
Se prestó particular atención en optar por un espacio que contara con accesibilidad, 

para permitir la participación de adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad. 

Así, el ingreso al Teatro cuenta con una rampa, lo mismo que el salón donde se desarrolló la 

presentación. 
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Figura 2. Rampas en el salón y en el ingreso del Teatro 
 

Destinatarios 
 

La convocatoria se llevó a cabo con una semana de anticipación al evento y se realizó 

con apoyo del Municipio de Moreno. En este sentido, AySA hizo una propuesta de actores a 

convocar (sobre la información del mapeo de actores realizado durante la elaboración de la 

Línea de Base Social) y el Municipio la validó, incorporando otras personas o instituciones que 

podrían encontrarse interesadas en conocer el proyecto. El listado final de actores a convocar 

fue el siguiente: 

Partido de Moreno 
 

• Junta vecinal “Aguante Mariló” 

• Escuela EGB nro. 61 “Benito Quinquela Martín” 

• Universidad Nacional de Moreno, Departamento de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. 

• Universidad Nacional de Moreno, Departamento de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 
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• Universidad Nacional del Oeste 

• Municipalidad de Moreno, Instituto Municipal de Políticas Públicas Dr. Raúl 

Scalabrini Ortiz 

• Municipalidad de Moreno, Secretaría de infraestructura y desarrollo urbano 

• Municipalidad de Moreno, Instituto de desarrollo urbano, ambiental y regional 
(IDUAR). 

• Comité de Cuenca del Rio Reconquista. 

• Proyectar.Org 

• Municipalidad de Moreno, Unidad Sanitaria “Las Catonas” Nro. 6 

• Municipalidad de Moreno, Unidad Sanitaria “Lomas de Mariló” 

• Municipalidad de Moreno, Hospital zonal Mariano y Luciano de La Vega. 

• Instituto Terciario de la Salud de Moreno 

• Parque Industrial Buen Ayre 
 
 

Partido de San miguel 
 

• Municipalidad de San Miguel, Secretaría de Salud. 

• Municipalidad de San Miguel, Secretaría de Desarrollo Social. 

• Municipalidad de San Miguel, Dirección de Acción Comunitaria y Relaciones 

Institucionales. 

• Centro Cultural Barrio San Ambrosio. 

• Centro Cultural N° 10 Barrio Marilo (Escuela N° 23) 

• Sociedad de fomento Barrio los Paraísos. 

• Escuela Secundaria Superior N°12 (Ex ESB N° 302). 

• Escuela Secundaria Superior N° 15 (Ex ESB N° 327). 

• Hospital San Miguel Arcángel. 

• Hospital Dr. Raúl F Larcade. 
 

La mayor parte de los actores fueron convocados a través de cartas de invitación y 

algunos otros, que no pudieron ser contactados de esta manera, por correo electrónico (ver 

acuses de recibo en el Apéndice 1). Las planillas de asistencia (ver copias en el Apéndice 2) 

indican la participación de 35 personas, de las cuales se destaca la asistencia de: 
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- Sociedades de Fomento y asociaciones civiles (las cuales nuclean a los vecinos de 

San Miguel y, particularmente, de Moreno) 

- Vecinos que asistieron por cuenta propia 

- Representantes de instituciones educativas y de salud 

- Representantes de la Municipalidad 
 

Vecinos (no 
organizados) 

Asociaciones 
barriales 

Organismos 
municipales 

Instituciones 
educativas y/o 

de salud 

 
Otros 

 
TOTAL 

5 11 11 2 6 35 
14% 31% 31% 6% 17% 100% 

 
 
 

 
Figura 3: Principales categorías de participantes al evento de socialización 

17% 14% 

6% 

31% 

31% 

Vecinos (no organizados) 

Organismos municipales 

Otros 

Asociaciones barriales 

Instituciones educativas y/o de salud 



Análisis Ambiental y Social Planta Depuradora Las Catonas 

y obras asociadas 

Sistemas de Saneamiento Cloacal Partidos de Moreno y San Miguel 

285 

 

 

 
Dinámica del evento 

 
La presentación del proyecto tuvo una duración de una hora y media y estuvo a cargo  

de las Direcciones de Medio Ambiente y de Relaciones Institucionales de AySA, en 

coordinación con el Municipio de Moreno. Para su desarrollo, se contó con cinco expositores: i) 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Moreno, Roberto Gaudio; ii) 

Director de Relaciones Institucionales en Gobierno de la Prov. Bs As., Comité de Cuenca del 

Río Reconquista (COMIREC), César Güerzoni; iii) Directora de Medio Ambiente de AySA: 

Mariana Carriquiriborde; iv) Directora de Planificación de AySA: Patricia Brunet, v) Gerente de 

Procesos y Plantas, Ana Colombo y vi) Gerente de Seguimiento Ambiental de Obras de AySA, 

Marcelo Tesei. 

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Moreno dio la bienvenida a  

AySA y a los asistentes e hizo hincapié en la importancia de articular acciones con diferentes 

organismos (entre los cuales mencionó a AySA y al COMIREC), a fin de desarrollar acciones 

tendientes al desarrollo socio-territorial de los ciudadanos del Partido de Moreno. Luego se le 

dio la palabra a la Directora de Medio Ambiente, quien presentó a AySA y al Plan Director e  

hizo una introducción del proyecto, sus antecedentes y principales beneficios asociados. La 

ampliación y revamping de la Planta “Las Catonas” fue explicada por la Gerente de Procesos y 

Plantas mientras que el detalle de la expansión de colectores y redes fue expuesto por la 

Directora de Planificación. Por su parte, el Gerente de Seguimiento Ambiental de Obras 

presentó la sección correspondiente a los impactos ambientales y sociales, el Plan de Gestión 

Ambiental y Social y los mecanismos de recepción de inquietudes y reclamos con los que 

cuenta AySA. Por último, el Director de Relaciones Institucionales del COMIREC  expuso 

acerca de la importancia de considerar el saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista más 

allá de obras puntuales y, en línea con el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

hizo foco en la necesidad de desarrollar acciones articuladas con AySA y con el Municipio en 

pos de lograr este objetivo. 

Para el desarrollo de la exposición de AySA se utilizaron diapositivas, las cuales se 

pueden encontrar en el Apéndice 3. Luego de la presentación se brindó un espacio para 

preguntas, las cuales se abordarán más abajo en el presente documento. 

Al comienzo del encuentro también se entregaron fichas para que los participantes 

pudieran escribir aquellas inquietudes que, por motivos de tiempo o por alguna reserva de 
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quien realizó la consulta, no hayan sido tratadas a lo largo del evento. Dichas consultas fueron 

contestadas por email, en un plazo que no superó los 4 días desde que fue realizado el evento 

de socialización. Las fichas se presentan en este informe junto a las respuestas que se 

brindaron. 

Durante el evento, se contó con cartelería de AySA y del Municipio, lo cual dio cuenta  

de que el mismo fue coordinado entre ambas instituciones. Asimismo, durante el registro de 

asistencia, se brindó folletería institucional de AySA en la que se indicaban los emails y 

teléfonos de contacto para consultas o solicitudes (ver Apéndice 5). 

Más allá de esta instancia de socialización, la versión final del presente Análisis 

Ambiental y Social se encontrará disponible en la página web de AySA (www.aysa.com.ar) y en 

copias impresas en la Planta para su posterior consulta, en horarios de oficina. 

 
Consultas 

 
A continuación se presentan las consultas que se realizaron a lo largo del evento. 

Resulta interesante remarcar que todas las consultas orales fueron realizadas por mujeres. 
 

Transcripción de consultas e inquietudes Respuesta/s 

“¿Terminará nuestro sufrimiento con las cloacas? 

Porque nosotros en el barrio tenemos en alguna 

zona, ahí mismo en el barrio, un poquito más 

allá… es terrible lo que se vive porque ha 

reventado todo… la gente vive mal ¡imagínese la 

contaminación en ese sentido! Y nosotros 

quisiéramos saber si tenemos que estar 

tranquilos a partir de ahora, cuando se haga 

nuestra obra, total en el barrio San Carlos, que no 

vamos a tener que sufrir esas cosas…” 

(Asociación “Creciendo con el Barrio”) 

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano comentó que 

entiende que la inquietud se refiere a obras que no están 

funcionando como corresponde, es decir, no solamente aquellas 

que falta desarrollar sino aquellas existentes que no se 

encuentran funcionando como corresponde. Así, aclaró que 

muchas obras fueron llevadas a cabo por otras instituciones pero 

que no habían estado conectadas definitivamente al sistema de 

cloacas o no habían sido recepcionadas por Aguas Bonaerenses 

S.A. (ABSA), en su momento, y que los vecinos se conectaron sin 

conocimiento de ello. Obviamente ello acarreó inconvenientes, lo 

cual se viene analizando con el Ministerio de Infraestructura de la 

Provincia a fin de que estas obras sean recepcionadas por el 

Municipio y traspasadas a AySA. Lo mismo respecto del agua, en 

donde hay incertidumbre en cuanto a las responsabilidades 

institucionales. 
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 La Directora de Ambiente de AySA continuó con la respuesta 

indicando que, al tomar el servicio, la primera etapa es de 

refuncionalización de la infraestructura existente y que ello puede 

generar molestias e inconvenientes en el corto plazo. De todos 

modos, AySA pretende llevar a cabo un diagnóstico de la red para 

ir solucionando los problemas más urgentes. AySA tiene Planes 

de Renovación de Cañerías que se llevan a cabo abordando 

primero los casos más críticos. 

También se aclaró que, hacia el 2024 se tiene la obligación de 

servir un 85% del saneamiento en el área de concesión y un 

100% en cuanto al servicio de agua corriente. Por ello, pidió 

paciencia, aunque reiteró que las urgencias se pueden abordar 

rápidamente si se cuenta con información y reportes por parte de 

los vecinos afectados. 

“Nosotros vivimos a una cuadra y media del 

Arroyo “Las Catonas” y tenemos el mayor 

problema, como decía la compañera, de que 

explotaron las cañerías domiciliarias… Mi 

pregunta es la siguiente, tengo entendido que la 

obra va a durar 3 años y todo va a ser lento hasta 

que se acomode… ¿cómo tendríamos que actuar 

los vecinos, junto con ustedes, sabiendo que hay 

gente que tira coches al arroyo, colchones, 

heladeras viejas?… ¿cómo nos vamos a manejar 

con eso?” (Asociación Civil “Los Niños Primero”) 

El Director de Relaciones Institucionales del COMIREC comentó 

que ellos se encuentran trabajando en un programa de 

saneamiento que incluye varios de los aspectos que remarcó la 

señora. De todos modos, indicó que es un tema complejo, dado 

que se debe intervenir con otras instituciones, tales como el 

Ministerio de Justicia en relación a los autos y con la Dirección 

Nacional de Vialidad para generar un camino al costado del río 

que sirva como un lugar de control y una base para las próximas 

de redes finas que puedan existir. Como es un tema con muchas 

aristas, se está atendiendo en la medida que se vayan dando los 

factores y trabajo territorial. De todos modos, Moreno pertenece a 

un distrito en el cual ya se ha relevado mucha información, pero 

necesitan continuar con ese trabajo. Obviamente no es un tema 

sencillo dada la magnitud y cantidad de problemáticas asociadas 

a la Cuenca, pero se debe comprender que existen 18 municipios 

actualmente trabajando en ello. 

La Directora de Ambiente solicitó a la persona que realizó la 

consulta que hiciera el reclamo a AySA, a fin de atender ese caso 

como prioritario. 
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“Yo te quería consultar puntualmente por un 

puente que conecta dos… tres barrios: Barrio 

Catonitas, Barrio Parque y Barrio --, del Complejo 

Las Catonas… es un puente que tiene las bocas 

chicas… ¿qué va a pasar con ese puente?” 

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano contestó que, 

en línea con lo que comentaba el Director de Relaciones 

Institucionales del COMIREC, van a analizar ese caso puntual. 

Asimismo, aclaró que es un tema que se viene trabajando con la 

Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la Provincia de Buenos 

Aires, quienes son los responsables institucionales de la limpieza 

de los cursos de agua. Más allá de eso, el Municipio desarrolla 

limpiezas preventivas de los cursos de agua municipales, pero 

para tener un enfoque más integral se necesitan articulaciones 

con otros organismos y otras jurisdicciones. 

Por su parte, la Directora de Ambiente de AySA habló de su 

responsabilidad en cuanto al mantenimiento de las márgenes de 

los ríos, para al menos mejorar la situación en ese aspecto. 

También aclaró que, en el caso de las industrias, ello se 

encuentra regulado por el Organismo Provincial de Desarrollo 

Sustentable (OPDS) y que, cuando AySA toma redes industriales 

se exige que el vuelco se realice con un tratamiento industrial 

(AySA tiene responsabilidad sobre la red). Sin embargo, indicó 

que dados los altos costos de estos tratamientos, algunas 

industrias siguen volcando sin tratamiento, directamente a los 

cuerpos de agua. AySA no tiene potestad para clausurar una 

industria, pero puede realizar una denuncia al Municipio y a la 

Provincia. En este sentido, es importante que la población realice 

reclamos para que AySA pueda identificar este tipo de 

situaciones. 

“Perdón… un comentario, tiene que haber una 

coordinación mucho más acorde en cuanto a los 

problemas ambientales en cuanto al Estado y las 

empresas de servicio, porque esto de dividir con 

alambre de púa cada pedacito de territorio hace 

que la gente no pueda solucionar ningún 

problema… si no hay una acción conjunta y no se 

trabaja de forma integral, no vamos a poder 

resolver nada si cada uno se restringe a su 

La Directora de Ambiente expresó que está de acuerdo con lo que 

indicó la señora y que ellos trabajan activamente con el 

COMIREC. Dio como ejemplo un caso más articulado, el 

funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

(ACUMAR), en donde ACUMAR maneja toda la Cuenca y AySA 

se encarga del saneamiento, pero los planes que se desarrollan 

están articulados. De todas maneras, es necesario comprender 

que existe un marco de normativa y responsabilidades 
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responsabilidad, así… tan estrictamente… los 

problemas ambientales son problemas de una 

integralidad que requieren que todos los 

implicados coordinen todas las tareas de forma 

conjunta, permanentemente, sino no hay 

manera… y los que se perjudican son los que 

viven en el territorio y están ahí al lado del arroyo, 

y después lo pagamos todo en problemas de 

salud…” 

jurisdiccionales. 

“En gran parte mi pregunta fue contestada, pero 

quisiera saber qué influencia tiene AySA en 

situaciones en las que existen varias 

jurisdicciones involucradas… por lo que han 

explicado entiendo que hay diversas instituciones 

que se ocupan de ver eso, porque sino 

solucionaríamos por partes… y como nosotros 

somos vecinos con Moreno y en cierta parte 

limítrofes, me interesaría saber cómo trabajan en 

conjunto en esos límites, en las obras que tienen 

que ver con San Miguel, y cuáles son los plazos 

de las obras previstas para allá, para San 

Miguel…”  (Secretaría de Salud de San Miguel) 

La Directora de Planificación explicó que cuando se analizan las 

cuencas, si bien existe una línea divisoria política que divide los 

partidos, AySA realiza los estudios a nivel de cuenca, es decir, 

todos los habitantes que por topografía podrían volcar en la 

Planta “Las Catonas”. Los habitantes se definieron por la 

capacidad que se le va a dar a la Planta. Por otra parte, respecto 

al tiempo de ejecución de las obras, todas tienen los mismos 

plazos y programación. Cuando esté terminada la Planta en 3 

años, van a estar construidas en paralelo las obras. 

La Directora de Ambiente agregó que, una vez que estén 

terminadas las obras, la población sin cloacas se debe poder 

conectar y para ello, usualmente se necesitan modificaciones en 

la red interna de la vivienda. Por este motivo invitó a los vecinos a 

realizar consultas a AySA para conocer los requisitos. 

“Así como toman parte de San Miguel, ¿tienen 

injerencia en Merlo?” 

La Directora de Ambiente comentó que Merlo será transferido 

durante este mes. Hasta mitad del año pasado AySA brindaba 

servicio a 18 partidos (de concesión original) y actualmente se 

agregaron 8 que estaban operados por otra empresa. Se están 

finalizando los diagnósticos para poner en marcha dichas redes. 

“Hay vecinos que se conectaron y tienen 

problemas de desagüe [porque no debe ir a 

ninguna parte, como se comentó 

anteriormente]… sin embargo, a mí me llegan las 

boletas… de otra empresa… ¿las tengo que 

La Directora de Ambiente le respondió que debe hacer un 

reclamo para que, al reconocerla como usuario, se pueda ver qué 

sucede en su caso particular. 
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pagar? ¿Qué hago con eso?”  

“Tienen previsto completar los tramos que están 

desvinculados? En Merlo quedan dos cuadras 

que los vecinos permanentemente pagan multas 

porque viven muchas personas en espacios 

chicos y no tienen espacio para hacer más pozos 

y no bastan los desagües por la cantidad de 

familias que viven en el predio” 

La Directora de Ambiente le respondió nuevamente con el 

compromiso de AySA de servir el 85% del área de concesión 

hacia el 2024. 

“¿Las escuelas se van a incorporar a las cloacas? 

Es un gran desafío porque todas las escuelas de 

Moreno están saturadas de pozos que ya no 

sirven y en realidad ello le está costando mucho 

al Estado que debe enviar constantemente 

tanques atmosféricos” (Escuela Provincial N°61) 

La Directora de Ambiente le respondió que las Escuelas son 

prioridad. 

“Nosotros tenemos una Escuela que hay tantos 

pozos que no se sabe bien la ubicación de los 

pozos y los que están ya están saturados y son 

muchos chicos en la escuela... De vez en cuando 

el Municipio manda a desagotar, no se cada 

cuanto, pero muchas veces se suspende la 

clase… imagínense lo que es el agua servida 

dentro de la Escuela, con tantos niños… eso 

sería muy importante… eso es una pregunta… 

Señor Secretario, también quiero preguntarle qué 

es el olor de la fábrica que está cerca del 

puente… que emana un olor que no se puede 

estar… yo quisiera saber si están al tanto de qué 

se fabrica…” (Asociación “Creciendo con el 

Barrio”) 

El Secretario contestó que podrá articular con la secretaría 

correspondiente en relación a la industria que genera olores. Por 

otra parte, comentó que el Intendente conoce la problemática de 

las escuelas y que actualmente se está trabajando en ello. 

Entre la audiencia se encontraba también el Director de Política 

Ambiental del Municipio de Moreno y le contestó que están 

trabajando junto al OPDS en controlar dicho complejo industrial. 

También comentó que tuvieron que erradicar una industria que 

produce piletas. Aún continúan trabajando en controles para 

regularizar la situación actual. 
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Por su parte, las fichas (las cuales forman parte del Apéndice 6) contenían las  

siguientes consultas: 
 

Transcripción de consultas e inquietudes Respuesta/s 

“Cloacas, cañerías domiciliarias del frente de la 

inst. No corre al caño maestro. También sobre 

líquidos que tiran al arroyo de la industria 

peladero de pollos” (Asociación Civil “Los Niños 

Primero”) 

La zona a la que hace referencia en su consulta corresponde al 

área de expansión de redes cloacales previstas para este 

proyecto. Por lo tanto, una vez finalizadas las obras, dichas redes 

volcarán efluentes a la Planta Las Catonas en el partido de 

Moreno. Con respecto a la conexión de los frentistas (instituciones 

y particulares), es responsabilidad de cada usuario adecuar sus 

instalaciones para la correcta utilización el servicio. Por otro lado, 

con respecto a los vuelcos industriales que menciona, AySA sólo 

controla aquellos vuelcos que recibe en su sistema cloacal, que 

deben tener una calidad asimilable a la de un efluente 

domiciliario. Asimismo, es responsabilidad de AySA controlar la 

calidad de sus propios vuelcos a fin de cumplir con la normativa 

vigente y garantizar la sustentabilidad de los cuerpos receptores 

(ríos y arroyos). 

Respuesta enviada por mail el 18/05/17 (Ver apéndice 7) 

“Conexión de la vivienda a la cloaca, tipo de 

caño, etc.)” (Nicolás, Barrio San Carlos) 

Las especificaciones técnicas para realizar las conexiones 

internas correspondientes, pueden ser consultadas en la 

Dirección Regional (Manuales de Instalaciones Sanitarias). Una 

vez que la obra en vía pública esté finalizada es obligación de los 

usuarios frentistas conectarse a la red. 

Respuesta enviada por mail el 18/05/17 (Ver apéndice 7) 

“¿Qué hacemos con las boletas que llegan sin 

utilizar el servicio? ¿Tengo que pagar o no?” 

(Asociación “Creciendo con el Barrio”) 

Desde el momento en que recibe su factura de AySA, ya es 

considerada usuaria y puede consultar su situación particular en 

las oficinas comerciales de Moreno. 

Respuesta enviada por mail el 18/05/17 (Ver apéndice 7) 

“Iniciación de obra” (Asociación Civil “Los Niños 

Primero”) 

Las fechas previstas de licitación para la ampliación de la planta 

Las Catonas con una capacidad de tratamiento para 350.000 
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 habitantes, colectores y redes secundarias asociadas es el año 

2018. 

Las redes secundarias corresponden a los proyecto de Mariló 

resto, San Cayetano 1 y Santa Bárbara. (Obras incluidas en 

préstamo BID). 

Respuesta enviada por mail el 19/05/17 (Ver apéndice 7) 

¿En qué tiempo consideran poner al día las 

cloacas en Mariló y en Trujui (Cruce Castelar)? 

(Escuela Provincial N° 61) 

El proyecto se encuentra en etapa de diagnóstico, por lo que aún 

se debe relevar el estado de las redes. Sin embargo, parte de esa 

zona corresponde al proyecto de expansión "Mariló resto" prevista 

su ejecución para el año 2018. 

Respuesta enviada por mail el 19/05/17 (Ver apéndice 7) 

“Estado de la planta cloacal de Paso del Rey y 

cuál es la capacidad de la planta? ¿Están en 

condiciones de atender la demanda (nuevos 

edificios)? Según informe del ADA en marzo se 

encontraba en estado de abandono ¿qué piensan 

hacer?” (Asociación para la Conservación y 

Estudio de la Naturaleza) 

Actualmente se está realizando el diagnóstico del sistema para 

determinar su capacidad de servicio. 

Asimismo, está planificado realizar un revamping a fin de poner la 

planta en condiciones operativas y mejorar su funcionamiento de 

acuerdo a las condiciones de diseño y los estándares de AySA 

Respuesta enviada por mail el 19/05/17 (Ver apéndice 7) 

AySA tiene influencia en el vuelco de efluentes 

contaminantes e industriales al Reconquista ¿los 

barros? 

¿En cuánto tiempo va a San Miguel? y si el 

trabajo es por Municipio o por área. 

(Secretaría de Salud de San Miguel) 

AySA controla aquellos vuelcos que recibe en su sistema cloacal, 

los cuales deben tener una calidad asimilable a la de un efluente 

domiciliario. Asimismo, es responsabilidad de AySA controlar la 

calidad de sus propios vuelcos del efluente tratado, a fin de 

cumplir con la normativa vigente y contribuir al saneamiento de 

los cuerpos receptores (ríos y arroyos). Con respecto a los plazos 

y la organización de los trabajos, el desarrollo de los proyectos se 

realiza por cuenca hidráulica, que para el caso del conjunto de 

redes de saneamiento Las Catonas, se llevarán a cabo en parte 

de los municipios de San Miguel y Moreno. Para este proyecto se 

estima un plazo de ejecución de cuatro años. 

Respuesta enviada por mail el 19/05/17 (Ver apéndice 7) 
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Apéndice 4 – Registro fotográfico 

 

 
Figura 4. Ingreso del Teatro Marechal Figura 5. Recepción del evento, planillas de 

asistencia y folletos institucionales 
 

 
Figura 6. Recepción de café, jugo y medialunas Figura 7. Asistentes registrándose al ingreso 
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Figura 8. Banner institucional Figura 9. Calle donde se encuentra el Teatro 
 

 
Figura 10. Asistencia durante la presentación Figura 11. Asistencia durante la presentación 
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Figura 12. Oradores 
 

Figura 13. Asistentes 
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El Gobierno de la República Argentina, por intermedio de la empresa 

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), solicitó al Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) financiación para el Programa de Agua Potable y 

Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del 

Conurbano Bonaerense (AR-X1013), que incluye entre sus actividades el 

Nuevo Programa de Agua y Saneamiento para los Partidos del Segundo y 

Tercer Cordón del Conurbado Bonaerense y el Emisario para  Aguas 

Residuales de Berazategui (AR-L1257). 

El Nuevo Programa de Agua y Saneamiento para los Partidos del 

Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense (AR-L1257) incluye la 

ampliación de la Planta de Tratamiento de Las Catonas y el desarrollo de redes 

de saneamiento en las Partidos de Moreno y San Miguel. El Emisario de 

Berazategui (AR-L1259) se construirá junto a la planta depuradora pre- 

existente, con una longitud de total 7,5 kilómetros que verterá las aguas 

residuales pre-tratadas en el Río de la Plata. 

El objetivo final del programa es ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios de agua y cloaca en los Partidos del segundo y tercer cordón 

del área metropolitana del Conurbano Bonaerense. El programa financiaría 

obras de agua potable, cloaca y tratamiento de aguas residuales para lograr 

este propósito. 

En este marco, se desarrolló una consultoría en estrecha relación con  

los equipos de la Dirección de Medio Ambiente de AySA y el BID, para la 

redacción de los documentos requeridos con el objeto de asegurar que la 

operación AR-L1257 cumpla con las Salvaguardias Sociales del  BID. 

Asimismo, se solicitó apoyo en el diseño y desarrollo de una herramienta digital 

de monitoreo social que permitiera a la comunidad brindar su opinión a lo largo 

de todo el ciclo de proyecto, así como realizar un seguimiento de los reclamos  

e inquietudes más usuales. 
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1. ANTECEDENTES 
 

La Gerencia de Sistemas Comerciales de AySA, sector de 

Aseguramiento de la Calidad, posee actualmente una  herramienta 

automatizada para la creación, administración y consolidación de resultados, 

similar a la que se necesita para la presente propuesta. Hoy en día se aplica 

este servicio a clientes internos de la empresa y se utiliza la Aplicación 

Limesurvey1. 

• Actualmente, la herramienta permite: 

• Posibilidad de elegir entre 20 diferentes tipos de preguntas 

• Integración de imágenes en una encuesta. 

• Creación de versión imprimible de la encuesta. 

• Posibilidad de fijar condiciones para las preguntas dependiendo de 

respuestas anteriores (ramificación de la encuesta). 

• Conjuntos de respuestas re-usables y editables. 

• Preguntas importables prefabricadas. 

• Encuestas anónimas y no anónimas. 

• Envío de invitaciones, recordatorios, hipervínculos y tokens por email. 

• Cierre automático de la encuesta en la fecha definida. 

• Funciones mejoradas de importación y exportación a texto, CSV, PDF, 

SPSS y formato MS Excel (lo cual facilita el manejo de las bases de 

datos). 

Cabe mencionar que, dadas las características particulares de esta 

propuesta, la Gerencia de Sistemas Comerciales debe definir los pasos  a 

seguir para evitar vulnerabilidades sobre los sitios de AySA (con participación 

de las áreas de Seguridad Informática, Servicios Web, Soporte Técnico  NT). 

Por otro lado, se debe considerar el tema de la imagen corporativa (con 

participación de las áreas de Comunicación Digital y Control de Automatismos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.limesurvey.org/ 

https://www.limesurvey.org/
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2. HERRAMIENTA DIGITAL DE MONITOREO SOCIAL 
 

2.1 Objetivo y particularidades 
 

El objetivo del desarrollo de la herramienta digital de monitoreo social 

consiste en generar un instrumento que facilite el seguimiento y monitoreo 

participativo de todo el ciclo del proyecto por parte de la comunidad. La 

herramienta permitirá relevar periódicamente la opinión de la población sobre el 

proyecto, durante las etapas pre-constructiva, constructiva y operativa, e 

identificar adecuadamente los impactos adversos que pudieran existir. 

Asimismo, consiste en una oportunidad para identificar reclamos e inquietudes 

usuales asociados al proyecto. 

La población objetivo se encontrará conformada por: i) aquellas 

personas que hayan sido identificadas como partes afectadas o interesadas 

durante la línea de base (a través de emails institucionales); ii) aquellas que 

efectivamente participen de las instancias de socialización llevadas a cabo en 

las áreas de intervención de los proyectos, y iii) todas las personas que se 

encuentren interesadas en el proyecto (las cuales podrán acceder a la 

herramienta a través de diferentes vías). 

Las personas que ingresen al cuestionario, tanto las que accedan por su 

cuenta como aquellas que figuren en las bases de datos de AySA (ya sea que 

hayan sido identificadas como actores clave, hayan participado de los eventos 

de socialización o sean usuarios identificados por boleta electrónica) recibirán 

un nuevo link a la encuesta al momento de comenzar una nueva etapa del 

proyecto (por ejemplo, al iniciar las obras o con su operatividad). Los links 

serán enviados/podrán ser utilizados una vez para la etapa pre-constructiva.  

Por su parte, serán enviados cada 3 meses en la etapa constructiva y cada 6 

meses (dos veces por año) en la etapa operativa. 

El link al cuestionario también se encontrará publicitado en el sitio web 

de AySA para que cualquier otra persona pueda dar su opinión sobre el 

proyecto (en este caso deberá elegir el formulario correspondiente al Proyecto 

que lo convoca). Durante la obra, el link al cuestionario se encontrará 

explicitado en la señalización del frente de obra. 
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2.2 Beneficios 
 

La herramienta permitiría sistematizar información relativa a la 

percepción de las obras y del proyecto por parte de la población, aquellas 

afectaciones que resultan habituales, el conocimiento y uso del mecanismo de 

reclamos, el nivel de satisfacción respecto de las respuestas brindadas por 

AySA, entre otras cuestiones. También se presenta la oportunidad de 

georeferenciar afectaciones e impactos y de conocer la concentración 

geográfica de reclamos. 

A la vez, si se genera una base de datos robusta, será posible indagar 

acerca de reclamos que mayoritariamente realizan las mujeres o los hombres,  

o afectaciones particulares para algún grupo determinado, conociendo las 

necesidades específicas de diferentes grupos en relación al proyecto. 

Del mismo modo, los principales hallazgos y recomendaciones que 

surjan de la herramienta serán incorporados a los procesos de gestión 

ambiental y social de AySA, en particular a aquellos relacionados a las 

actividades de participación y consulta, y a la mejora del mecanismo de 

reclamos. 

 

3. PROPUESTA DE INVITACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE 
FORMULARIO2 

El correo electrónico de invitación al llenado del formulario a aquellas 

personas registradas en las bases de datos de AySA se encontrará  

encabezado por una breve presentación del proyecto, así como el fin de la 

encuesta. Dicho mensaje se encontrará firmado por la Directora de Medio 

Ambiente de AySA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 La propuesta podrá sufrir modificaciones a partir del testeo piloto. 
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[Encabezado con logo de AySA] 
 

Estimado Sr./Sra.: 
 

Tenemos el agrado de contactarlo/a a fin de invitarlo/a a participar de una 
breve encuesta online. El propósito de la misma consiste en conocer su 
opinión respecto del Proyecto [completar el nombre del proyecto]. 

 
El presente Proyecto [Completar descripción breve, indicando objetivos y 
beneficios]. 

 

Los resultados obtenidos nos permitirán mejorar el seguimiento y 
transparencia de los procesos asociados a dicho Proyecto. Asimismo, a partir 
de sus observaciones y comentarios podremos identificar puntos a mejorar 
durante su ejecución. 

 
Es posible acceder al cuestionario a través del siguiente link: [Completar] (si 
no puede acceder haciendo click, puede copiar el link y pegarlo en su 
buscador). 

 

Desde ya, agradecemos su tiempo y dedicación. 
 

Cordialmente,  
 

[Firma] 
Arq. Mariana Carriquiriborde 

Directora de Medio Ambiente 
AySA SA. 

 
Si la persona fue convocada por email, el sitio direccionará directamente 

al Proyecto mencionado en el email. Si la persona accede por alguna otra vía, 

la persona deberá seleccionar manualmente el formulario correspondiente al 

Proyecto que le interesa. Luego de ello se accede a 3 posibilidades: 

• Aún no comenzó la construcción de las obras 

• Las obras se encuentran en construcción 

• Ha finalizado la construcción de las obras y el proyecto se 

encuentra en actividad 

Resultará fundamental incorporar una llamada en cada una de las 

opciones que brinde ejemplos. Es decir, en la opción “Ha finalizado la 

construcción de las obras y el proyecto se encuentra en actividad”, la llamada 

puede indicar “Ya han terminado las obras de redes y/o de cloacas; ya se 
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encuentra en funcionamiento la planta depuradora; etc.”. 
 

Luego se pregunta por una serie de datos personales: 
 
 

 

Las preguntas del formulario son las siguientes: 
La 

ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA  

P.1. ¿Está informado acerca del proyecto y sus objetivos? RESPUESTA ÚNICA 
 

1 Si --> PASE A PREG. 2 
2 No --> CONTINÚE CON PREG. 5 

 
 

P.2. ¿Participó de la consulta?  RESPUESTA ÚNICA 
 

1 Si --> PASE A PREG. 3 
2 No --> CONTINÚE CON PREG. 4 

 
 

P.3. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar la difusión y convocatoria a los próximos 
eventos? (ABIERTA-NO OBLIGATORIA) 

 

 

P.4. ¿Por qué? RESPUESTA ÚNICA 
 

1 No me enteré  
 
--> PASE A PREG. 5 

2 Los horarios no resultaron convenientes 
3 No fue posible acceder al lugar 
4 El lugar no contaba con las facilidades necesarias 
5 Otros motivos, ¿cuáles? (ABIERTA) 

 
 

P.5. ¿Cómo accedió a este cuestionario? RESPUESTA ÚNICA 
 

1 Página Web de AySA 
2 E-mail 

Módulo de datos personales 
 
Nombre 
Apellido 
Mail 
Partido (Desplegable con opción CABA) 
Barrio/localidad (con desplegable) 
Usuario AySA (SI-NO) 
Sexo 
Edad 

LUEGO PASA A P5 
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3 Folleto institucional 
4 A través de un tercero 

5 
Otro: (Especificar) 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA  

P.6. ¿Sabe qué obras está desarrollando AySA en (COMPLETAR CON PARTIDO Y BARRIO 
SEGÚN MÓDULO DE DATOS PERSONALES) y para qué sirven? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 7 
2 No --> CONTINÚA CON PREG. 9 

 
P.7. ¿Cómo se enteró de las obras?  RESPUESTA MÚLTIPLE 

 

1 Programas de radio, diarios locales/zonales, 
televisión 

 
 
 
--> CONTINÚA CON PREG. 
8 

2 Empresa constructora (contratista) 
3 AySA 
4 Municipio 

5 A través de un cuestionario que recibí con 
anterioridad 

6 Otras vías, ¿cuáles? (ABIERTA) 
 
P.8. ¿Cómo accedió a este cuestionario?  RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
1 Página Web de AySA  

 

--> CONTINÚA CON PREG. 
9 

2 Folletos institucionales de AySA 
3 Mail institucional de AySA 
4 A través de un tercero 

5 A través de un cuestionario que recibí con 
anterioridad 

6 Otras vías, ¿cuáles? (ABIERTA) 
 
P.9. ¿Se ha visto afectado por la construcción de las obras? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 10 
2 No --> CONTINÚA CON PREG. 11 

 
P.10. ¿De qué manera? RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
1 Ruidos PASA A 10.1 
2 Conflictos con personal de obra PASA A 10.2 
3 Residuos de obra PASA A 10.3 
4 Dificultades para circular con vehículos PASA A 10.4 
5 Restricciones a la circulación peatonal PASA A 10.5 
6 Dificultades para acceder a la vivienda PASA A 10.6 

7 Dificultades para acceder a comercios, 
instituciones PASA A 10.7 

8 Otras, ¿cuáles? (ABIERTA) PASA A 10.8 
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P.10.1 Mencionó que se vió afectado por ruidos. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.1.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 
 

 

P.10.2 Mencionó que tuvo conflictos con personal de obra. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.2.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 
 

 

P.10.3 Mencionó que se vió afectado por los residuos de obra. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.3.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 
 

 

P.10.4 Mencionó que tuvo dificultades para circular con vehículos. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.4.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 

SI P10=1 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.1.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=2 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.2.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=3 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.3.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=4 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.4.1.) 
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COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 

 

 

 
 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11)  

 
 

  
 

P.10.5 Mencionó que sufrió restricciones a la circulación peatonal. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.5.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 
 

 

P.10.6 Mencionó que tuvo dificultades para acceder a su vivienda. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.6.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

 
P.10.7 Mencionó que tuvo dificultades para acceder a comercios/instituciones. ¿Podría indicar 
la zona de la afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.10.7.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 
 

 

P.10.8 Mencionó que tuvo otros inconvenientes. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

SI P10=5 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.5.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=6 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.6.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=7 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.7.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P10 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P11) 

SI P10=8 
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COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 10.8.1.) 

 

 

 

P.10.8.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

P.11. ¿Conoce los medios de contacto de AySA ? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 12 

2 No --> SE BRINDA INFORMACIÓN DE CONTACTO Y LUEGO 
SIGUE A PREG. 12 

 
P.12. ¿Ha realizado algún reclamo? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 13 

2 No --> SE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE CÓMO REALIZAR 
UN RECLAMO Y LUEGO SIGUE A PREG. 21 

 
P.13. ¿Quién recepcionó su reclamo? 

 
1 AySA --> PASE A PREG. 14 
2 Otro organismo/institución --> CONTINÚA CON LA PREG. 15 

 
P.14. ¿De qué manera? 

 
1 Número telefónico de AySA  

--> PASE A PREG. 16 2 A través de  mesa de entrada de oficinas de AySA 
3 Por carta 

 
P.15. ¿Qué organismo/institución? 

 
1 Empresa contratista  

--> PASE A PREG. 16 2 Municipio 
3 Otros, ¿cuáles? (ABIERTA) 

 
P.16. ¿Desea brindarnos algún detalle del reclamo que realizó? (ABIERTA) 

 

 

P.17. ¿Recibió respuesta? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 18 
2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 24 

 
P.18. ¿Por qué vía? (ABIERTA) 

 

 

P.19. ¿Ha sido solucionado? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 20 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A P11) 

COMPLETAR 

COMPLETAR 



P.20. ¿Ha quedado satisfecho? 
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2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 22 
 
 
 

1 Si --> PASE A PREG. 21 
2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 23 

 

P.21. ¿Tiene alguna sugerencia? (ABIERTA) 
 

 

P.22. ¿Por qué? (ABIERTA) RESPONDE SI P.19=2 
 

 

P.23. ¿Por qué? (ABIERTA) RESPONDE SI P.20=2 
 

 

P.24. ¿Conoce los medios para canalizar inquietudes? 
 

1 Si --> FIN 

2 No --> SE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE 
CONTACTO. LUEGO FINALIZA 

 
 
ETAPA OPERATIVA  

 
P.25. ¿Sabe qué obras está desarrollando AySA en (COMPLETAR CON PARTIDO Y BARRIO 
SEGÚN MÓDULO DE DATOS PERSONALES) y para qué sirven? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 26 
2 No --> CONTINÚA CON PREG. 28 

 
P.26. ¿Cómo se enteró de las obras?  RESPUESTA MÚLTIPLE 

 

1 Programas de radio, diarios locales/zonales, 
televisión 

 
 
 
--> CONTINÚA CON PREG. 
27 

2 Empresa constructora (contratista) 
3 AySA 
4 Municipio 

5 A través de un cuestionario que recibí con 
anterioridad 

6 Otras vías, ¿cuáles? (ABIERTA) 
 
P.27. ¿Cómo accedió a este cuestionario?  RESPUESTA MÚLTIPLE 

 
1 Página Web de AySA  

 

--> CONTINÚA CON PREG. 
28 

2 Folletos institucionales de AySA 
3 Mail institucional de AySA 
4 A través de un tercero 

5 A través de un cuestionario que recibí con 
anterioridad 

6 Otras vías, ¿cuáles? (ABIERTA) 

COMPLETAR. LUEGO PASA A P.24 

COMPLETAR. LUEGO PASA A P.24 

COMPLETAR. LUEGO PASA A P.24 



P.28. ¿Se ha visto afectado por el funcionamiento del proyecto? 
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1 Si --> PASE A PREG. 29 
2 No --> CONTINÚA CON PREG. 30 

 

P.29. ¿De qué manera? RESPUESTA MÚLTIPLE 
 

1 Ruidos PASA A 29.1 
2 Conflictos con el personal PASA A 29.2 
3 Residuos PASA A 29.3 
4 Dificultades para circular con vehículos PASA A 29.4 
5 Restricciones a la circulación peatonal PASA A 29.5 
6 Otras, ¿cuáles? (ABIERTA) PASA A 29.6 

 

P.29.1 Mencionó que se vió afectado por ruidos. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.1.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

 

P.29.2 Mencionó que tuvo conflictos con el personal. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.2.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

 

P.29.3 Mencionó que se vió afectado por residuos. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.3.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P29 PASA AL ÍTEM 

SI P29=1 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.1.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P29 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P30) 

SI P29=2 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.2.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P29 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P30) 

SI P29=3 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.3.1.) 
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SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P30) 
 

 

 
 
 

  
 

P.29.4 Mencionó que tuvo dificultades para circular con vehículos. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.4.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

 

P.29.5 Mencionó que sufrió restricciones a la circulación peatonal. ¿Podría indicar la zona de la 
afectación? (Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.5.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

 

P.29.6 Mencionó que tuvo otros inconvenientes. ¿Podría indicar la zona de la afectación? 
(Intersección de calles- Posibilidad de georreferenciación). 

 

 

P.29.6.1 ¿Desea dejar una descripción más detallada? OPCIONAL - ABIERTA 
 

 

P.30. ¿Conoce los medios de contacto de AySA ? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 31 

2 No --> SE BRINDA INFORMACIÓN DE CONTACTO Y LUEGO 
SIGUE A PREG. 31 

 
P.31. ¿Ha realizado algún reclamo? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 32 

SI P29=4 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.4.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P29 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P30) 

SI P29=5 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.5.1.) 

COMPLETAR 
(SI DIO MÁS DE UNA RESPUESTA EN P29 PASA AL ÍTEM 
SIGUIENTE. SI SÓLO DIO UNA RESPUESTA PASA A P30) 

SI P29=6 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A 29.6.1.) 

COMPLETAR 
(LUEGO PASA A P30) 
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2 No --> SE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE CÓMO REALIZAR 
UN RECLAMO Y LUEGO FINALIZA 

 

P.32. ¿Quién recepcionó su reclamo? 
 

1 AySA --> PASE A PREG. 33 
2 Otro organismo/institución --> CONTINÚA CON LA PREG. 34 

 
 
P.33. ¿De qué manera? 

 
1 Número telefónico de AySA  

--> PASE A PREG. 35 2 A través de mesa de entrada de oficinas de 
AySA 

3 Por carta 
 
P.34. ¿Qué organismo/institución? 

 
1 Empresa contratista  

--> PASE A PREG. 35 2 Municipio 
3 Otros, ¿cuáles? (ABIERTA) 

 
P.35. ¿Desea brindarnos algún detalle del reclamo que realizó? (ABIERTA) 

 

 

P.36. ¿Recibió respuesta? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 37 
2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 40 

 
P.37. ¿Por qué vía? (ABIERTA) 

 

 

P.38. ¿Ha sido solucionado? 
 

1 Si --> PASE A PREG. 39 
2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 40 

 
P.39 ¿Ha quedado satisfecho? 

 
1 Si --> PASE A PREG. 40 
2 No --> CONTINÚA CON LA PREG. 42 

 
P.40. ¿Tiene alguna sugerencia? (ABIERTA) 

 

 

P.41. ¿Por qué? (ABIERTA) RESPONDE SI P.38=2 
 

 
P.42. ¿Por qué? (ABIERTA) RESPONDE SI P.39=2 

COMPLETAR 

COMPLETAR 

COMPLETAR. FIN 

COMPLETAR. FIN 
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Si la persona no contesta la consulta, se le enviará el siguiente recordatorio: 
 

 
Se deberán enviar dos recordatorios, el primero al mes de enviado el 

primer correo electrónico y el segundo a los 15 días. 

Por último, una vez contestada la encuesta, se le enviará el siguiente 

agradecimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETAR. FIN 

[Encabezado con logo de AySA] 
 
Estimado Sr./Sra.: 

 
Le recordamos que se encuentra disponible una encuesta online para conocer 
su opinión respecto del Proyecto [completar el nombre del proyecto]. El 
presente Proyecto [Completar descripción breve, indicando objetivos y 
beneficios]. 

 
Los resultados obtenidos nos permitirán mejorar el seguimiento y transparencia 
de los procesos asociados a dicho Proyecto. Asimismo, a partir de sus 
observaciones y comentarios podremos identificar puntos a mejorar durante su 
ejecución. 

 
Es posible acceder al cuestionario a través del siguiente link: [Completar] (si no 
puede acceder haciendo click, puede copiar el link y pegarlo en su buscador). 

 
Desde ya, agradecemos su tiempo y dedicación. Cordialmente, 

[Firma] 
Arq. Mariana Carriquiriborde 

Directora de Medio Ambiente 
AySA SA. 

[Encabezado con logo de AySA] 
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Más allá de las encuestas por etapa (pre-constructiva, constructiva y 

operativa), entre hitos de proyecto, se le enviarán emails al encuestado para 

informarle acerca del estado de avance del proyecto. 

 
 

4. PRÓXIMOS PASOS 
 

Luego del desarrollo de la herramienta se llevará a cabo un testeo 

utilizando los listados de los asistentes a la instancia de socialización del 

proyecto de la Planta Depuradora “Las Catonas”. El listado deberá ser brindado 

a la Gerencia de Sistemas Comerciales, con el nombre, apellido y correo 

electrónico de la persona, así como de otros datos que sean de relevancia (ej. 

tipo de encuestado o etapa del proyecto). 

Este testeo permitirá validar el instrumento e identificar la necesidad de 

corregir o mejorar algunos aspectos del mismo (tanto de la herramienta como 

del cuestionario). Se espera que el testeo se realice a fin de junio o principios 

de julio. 

Luego del lanzamiento de la herramienta se contratará una consultoría 

para el seguimiento de los resultados de las encuestas y el procesamiento de 

las bases de datos generadas. 

 
 
 

5. REFERENCIAS 

 
Estimado Sr./Sra.: 

 
Le agradecemos su participación en la encuesta online para conocer su opinión 
respecto del Proyecto [completar el nombre del proyecto]. 

 
Recuerde que para cualquier inquietud o consulta puede enviarnos un correo 
electrónico a: eambientales@aysa.com.ar 

 
Cordialmente, 

[Firma] 
Arq. Mariana Carriquiriborde 

Directora de Medio Ambiente 
AySA SA. 

mailto:eambientales@aysa.com.ar
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Para el desarrollo de esta propuesta tomamos como referencia los 

siguientes instrumentos: 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Consulta 

Pública de Residuos Peligrosos: http://ambiente.gob.ar/control-y- 

monitoreo-ambiental/consulta-publica-de-residuos-peligrosos-rrpp/ 

• Ministerio de Comunicaciones de la Nación, Proyecto de Reglamento 

General de Interconexión y Acceso - formulario de participación: 

https://www.argentina.gob.ar/comunicaciones/reglamentointerconexion/ 

formulario 

• Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia), Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones: http://bogota.gov.co/sdqs 

http://ambiente.gob.ar/control-y-monitoreo-ambiental/consulta-publica-de-residuos-peligrosos-rrpp/
http://ambiente.gob.ar/control-y-monitoreo-ambiental/consulta-publica-de-residuos-peligrosos-rrpp/
http://ambiente.gob.ar/control-y-monitoreo-ambiental/consulta-publica-de-residuos-peligrosos-rrpp/
https://www.argentina.gob.ar/comunicaciones/reglamentointerconexion/formulario
https://www.argentina.gob.ar/comunicaciones/reglamentointerconexion/formulario
https://www.argentina.gob.ar/comunicaciones/reglamentointerconexion/formulario
http://bogota.gov.co/sdqs
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El Gobierno de la República Argentina, por intermedio de la empresa 

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), solicitó al Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) financiación para el Programa de Agua Potable y 

Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del 

Conurbano Bonaerense (AR-X1013), que incluye entre sus actividades el 

Nuevo Programa de Agua y Saneamiento para los Partidos del Segundo y 

Tercer Cordón del Conurbado Bonaerense y el Emisario para Aguas 

Residuales de Berazategui (AR-L1257). 

El Nuevo Programa de Agua y Saneamiento para los Partidos del  

Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense (AR-L1257) incluye la 

ampliación de la Planta de Tratamiento de Las Catonas y el desarrollo de redes 

de saneamiento en las Partidos de Moreno y San Miguel. El Emisario de 

Berazategui (AR-L1259) se construirá junto a la planta depuradora pre- 

existente, con una longitud de total 7,5 kilómetros que verterá las aguas 

residuales pre-tratadas en el Río de la Plata. 

El objetivo final del programa es ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios de agua y cloaca en los Partidos del segundo y tercer cordón 

del área metropolitana del Conurbano Bonaerense. El programa financiaría 

obras de agua potable, cloaca y tratamiento de aguas residuales para lograr 

este propósito. 

En este marco, se desarrolló una consultoría en estrecha relación con 

los equipos de la Dirección de Medio Ambiente de AySA y el BID, para la 

redacción de los documentos requeridos con el objeto de asegurar que la 

operación AR-L1257 cumpla con las Salvaguardias Sociales del BID. 

Asimismo, se solicitó el asesoramiento y apoyo para la identificación de 

oportunidades de mejora para el actual mecanismo de registro, procesamiento 

y respuesta de quejas, durante las fases de construcción y operación de ambos 

proyectos. 
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2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS ACTUAL 

2.1 Centro de Atención Integral al Usuario (CAIU) 
 

El Centro de Atención Integral al Usuario (CAIU) opera como contact 

center de AySA, ofreciendo a los usuarios el servicio de atención y respuesta a 

temas relacionados a la Gestión Técnica y/o Comercial de la Empresa y  

canalizando sus reclamos y consultas sobre el servicio. El CAIU se encuentra 

en operación desde el inicio de AySA, en 2006, y el procedimiento general de 

funcionamiento va por la cuarta versión de actualización y mejora. Los canales 

a través de los cuales los usuarios pueden contactarse son: teléfono, correo 

electrónico y en breve Redes Sociales1. 

El servicio de Atención Telefónica Comercial se brinda a través del 

6333-AGUA (2482), en días hábiles en el horario de 8 a 18 hs. Para usuarios 

de los municipios incorporados durante los años 2016 y 2017 el servicio se 

presta a través del 0810-444-AYSA (2972) en el mismo horario. Las tareas que 

se desarrollan en el sector Comercial son: Recepción y gestión de Trámites 

(Solicitudes y Reclamos) Comerciales: facturación, medición, catastro, temas 

impositivos, actualización de datos, cobro de facturas, etc. Dichas operaciones 

se registran en la aplicación comercial SAP. 

El servicio Técnico funciona durante las 24 hs. los 365 días del año, a 

través del 0800-321-AGUA (2482). En él se desarrollan las siguientes tareas: 

Recepción de consultas, reclamos y reiteraciones de reclamos por 

inconvenientes tales como: falta de agua, baja presión, taponamientos 

cloacales, veredas/calzadas pendientes de refacción, calidad del servicio, etc. 

Se ocupa también del dibujo de todas las interrupciones del servicio 

programadas y de emergencia que se produzcan en la Empresa, como así 

también de su grabación en el IVR (Interactive Voice Response) para que 

puedan ser escuchadas por los usuarios al comunicarse. Por último, se 

efectúan además llamados salientes a los usuarios sensibles que se verán 

afectados por dichas interrupciones. 

El servicio de atención por correo electrónico se efectúa a través de  la 
 

1 El servicio de atención por Redes Sociales aún no se encuentra implementado. Se estima su 
puesta en producción para mediados de julio de 2017. 
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dirección atencionalusuario@aysa.com.ar. La recepción de mails tiene lugar 

todos los días las 24 hs. y las respuestas se realizan en días hábiles en el 

horario de 8 a 18 hs. A través de este canal se desarrollan las mismas tareas 

de atención Técnica y Comercial que en el canal telefónico, con la posibilidad 

adicional de envío de documentación para la gestión de solicitudes comerciales 

de actualización de datos (titularidad, domicilio postal, situación impositiva). La 

atención a través de Redes Sociales (Facebook y Twitter) que se implementará 

en breve también se realizará en el mismo horario y abarcará tanto a la gestión 

Técnica como a la Comercial. 

Las áreas de AySA implicadas en el registro y gestión de quejas y 

reclamos por medio del CAIU, son: Dirección Comercial, Dirección de 

Operaciones Regionales, Dirección de Sistemas, Gerencia de Atención al 

Usuario, Gerencia de Grandes Usuarios y la Gerencia de Tecnología. 

Para su gestión, el CAIU caracteriza el contacto entre los dos tipos de 

consultas y reclamos. 

A continuación, le asigna un número de gestión a los reclamos, los que 

son derivados a los responsables del sector. Una vez en el área operativa, 

serán atendidos siguiendo las siguientes categorías de criticidad: i) urgente 

crítico; ii) urgente; iii) mayor y iv) normal. 

 
i) Urgente crítico: 

 
• Todos los reclamos concernientes a Hospitales, Sanatorios, Clínicas con 

Internación; Centro de diálisis. 

• Todos los reclamos Informados por “103 EMERGENCIAS”, defensa civil, 

medios de comunicación masivos y Gobierno Nacional. 

• Informes de cualquier usuario sobre olor químico en cloaca, taponamiento 

con desborde en calle (solo Dirección Regional capital Federal), escape 

vereda/calzada abundante (afecta bienes muebles y/o 

inmuebles/rellamados masivos en 1 hora y/o ingreso masivo). 

• Ente urgente: todos los motivos de reclamos del Ente Regulador de 

Aguas y Saneamiento (ERAS). 

mailto:atencionalusuario@aysa.com.ar
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ii) Urgente: 
 

• Falta tapa de boca de registro. 

• Faltan vallas y/o señalización. 

• Pozo abierto sin protección. 

• Escape vereda/calzada con excepción de los mencionados en el campo 

URGENTE CRITICO. 

• Taponamiento con desborde. 

• Taponamiento con desborde en calle (exceptuando Dirección Regional 

capital Federal). 

• Falta de agua. 

 
iii) Mayor: 

 
• Turbiedad. 

• Falta de presión. 

• Filtración  concesionarios (agua/cloaca). 

• Filtración sótano (agua/cloaca). 

 
iv) Normal: 

 
• Todos los motivos y tipos de usuarios no contemplados en las prioridades 

anteriores. 

Los detalles del procedimiento del CAIU se presentan como Apéndice II 

al presente documento. 

De modo esquemático, se puede visualizar en la siguiente figura el 

circuito de consultas y reclamos: 



14 

 

 

 
 
 
 

2.2 Sistema de Seguimiento de Mesa de Entradas (SISEME) 
 

El Sistema de Seguimiento de Mesa de Entrada (SISEME) consiste en    

un procedimiento de registro y gestión de todo documento que ingrese y egrese 

por la mesa de entrada de AySA, en calle Tucumán N° 752, Planta Baja), o que 

ingresa por medio de las dependencias de AySA, por   ejemplo: 

• Direcciones Regionales 

• Distritos 

• Direcciones Centrales 

La documentación que el sistema suele gestionar consiste   en: 
 

• Notas de organismos oficiales (ministerios, Ente Regulador de 

Aguas y Saneamiento, Administración General de la Nación, 

Agencia de Planificación, Sindicatura General de la Nación, 

Defensor del Pueblo, etc.). 

• Oficios / cédulas  judiciales. 

• Factibilidades técnicas de  servicio. 

• Telegramas,  Cartas documentos. 

• Notas escritas presentadas por reclamos o solicitudes varias de 

usuarios de AySA. 

Una vez recibida la documentación en papel es analizada por un   analista 
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del área SISEME, el cual la fecha y digitaliza para poder ingresarla al SISEME. 
 

Posteriormente, se genera una ficha en la que se define un circuito de 

resolución, que incluye los responsables de dar respuesta. De este modo se 

deriva la consulta o reclamo al área específica de la empresa para su 

correspondiente análisis y respuesta, entre las que se cuentan a: 

• Dirección de Asuntos Jurídicos; 

• Direcciones Regionales; 

• Direcciones Centrales; 

• Distritos, etc. 

La resolución de una nota, y el cierre de la ficha SISEME, se completan 

con el envío de la respuesta oficial de AySA, la que puede además contar con 

una copia de acuse de recibo. 

2.3 Quejas y reclamos en la gestión Ambiental y Social de Obras 
 

Durante el seguimiento ambiental y social de las obras por parte de la 

Gerencia de Seguimiento Ambiental de Obras, se realiza un seguimiento de los 

desvíos ambientales que poseen afectación a la población involucrada dentro 

del área de obra. 

Es por ello que, durante las etapas constructiva y operativa de los 

proyectos de obra, los contratistas (en articulación con AySA) deberán seguir 

los siguientes lineamientos, los cuales forman parte del Programa de 

Comunicación a la Comunidad de los proyectos: 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la comunidad en  

general sobre las características principales del Proyecto y sus 

beneficios. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población respecto 

de las responsabilidades contractuales e institucionales para el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona 

de influencia directa sobre el desarrollo de las obras. 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona 

de influencia directa sobre el Plan de Gestión Ambiental y Social y las 
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medidas de mitigación definidas para limitar la intensidad de las 

molestias ocasionadas por las obras. 

• Proveer a la población canales para la recepción de quejas y reclamos 

y la pronta y satisfactoria respuesta a los mismos. 

• Monitorear el cumplimiento de este programa. 

• Detectar problemas ambientales y sociales expresados por el público 

que no hayan sido considerados o necesiten una mejor ponderación. 

De esta manera, la gestión ambiental y social colabora de manera 

solidaria en el registro y gestión de consultas y reclamos con los sistemas CAIU 

y SISEME, recepcionando quejas y reclamos desde los frentes de obra, y 

colaborando en la resolución de los mismos. 

En esta línea, el Programa de Comunicación a la Comunidad permite la 

recepción de consultas e inquietudes de la comunidad en relación a aspectos 

ambientales de proyectos de obra, como así también en referencia a 

instalaciones de AySA en fase operativa, a través del mail 

“eambientales@aysa.com.ar”2. 

A su vez, dicho Programa de Comunicación a la Comunidad, también 

cuenta con subprogramas referentes a la gestión de consultas y reclamos, a 

saber: 

Reuniones Participativas con Afectados Directos 
 

Previo al inicio físico de las obras que impliquen afectaciones al espacio 

público y por tanto molestias a la población frentista (tanto porque tal ocupación 

se produce frente a sus residencias o comercios como por generación de 

ruidos molestos, vibraciones, presencia de suciedad en el ambiente, etc.) se 

deberán de llevar a cabo Reuniones Participativas que sean representativas de 

la población frentista afectada, como mínimo una reunión por cada componente 

del Proyecto. A las mismas serán invitados los frentistas directos a las obras, 

referentes  de  instituciones  sociales  cercanas  a  las  obras  y    autoridades 

 
2 Como se mencionó arriba, el Centro de Atención integral al Usuario (CAIU) posee también 
una cuenta de correo electrónico para la recepción de consultas, y también reclamos: 
atencionalusuario@aysa.com.ar. 

mailto:eambientales@aysa.com.ar
mailto:eambientales@aysa.com.ar
mailto:atencionalusuario@aysa.com.ar
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municipales. Las Reuniones deberán ser efectuadas por representantes de 

AySA y el Contratista. 

Luego, se deberá dar participación a que los invitados realicen 

consultas, propuestas, etc. En caso de propuestas para minimizar afectaciones 

se deberá analizar la viabilidad de su ejecución y su incorporación al Plan de 

Gestión Ambiental de la obra. 

Por cada reunión efectuada se redactará un informe que contenga las 

principales temáticas tratadas y especialmente las expresiones de los 

afectados. 

En estas oportunidades se les solicitará a todos los invitados que, de 

manera voluntaria, ofrezcan sus datos de contacto (dirección, teléfono y correo 

electrónico). Estos registros permitirán realizar el monitoreo social de la obra 

por componente del Proyecto y adicionalmente un seguimiento particular sobre 

la evolución de las afectaciones por el desarrollo de las mismos. 

De la misma forma, en el caso en el que los afectados directos realicen 

una queja o reclamo luego de efectuada la Reunión, se deberá dar curso a la 

misma a través de los canales habituales. 

Carteles Informativos en cada Locación de Obra 
 

En todas las locaciones de obra sobre vía pública, se deberán de  

instalar carteles Informativos del Proyecto. Como mínimo, cada Cartel 

contendrá la siguiente información: 

• Referencia al proyecto de expansión 

• Fecha de inicio y de finalización de cada afectación 

• Teléfono definido para la quejas y reclamos y dirección de 

correo electrónico para Inquietudes. 

 
Monitoreo Social del Plan de Gestión Ambiental 

 
Para un correcto monitoreo del Programa de Comunicación a la 

Comunidad, se realizará el monitoreo de las quejas y reclamos que se hayan 

recibido. Adicionalmente, AySA implementará el monitoreo social de las obras 

a   través  de  una  encuesta  informática   a   implementar   con  los   correos 
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electrónicos de los participantes de las comunicaciones públicas y aquellas 

personas que hayan sido identificadas como afectadas o interesadas (ver el 

documento “Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Herramienta 

Digital de Monitoreo Social”). 

Estos registros permitirán realizar el monitoreo social del ciclo del 

proyecto y un seguimiento particular sobre la evolución de las afectaciones por 

el desarrollo del mismo. 

AySA realizará un informe resumen que contendrá la descripción de las 

principales actuaciones desarrolladas en el marco del presente Programa de 

Comunicación a la Comunidad, que se agregará al informe ambiental semestral 

a entregar al Banco. 

Procedimiento de Quejas y Reclamos por la Contratista 
 

En caso de que una queja o reclamo sea cursada directamente al contratista, 

este los registrará en su Procedimiento de Quejas y reclamos, le dará solución 

y ofrecerá una respuesta al solicitante. Por último, el Contratista debe informar 

mensualmente a AySA mediante la Planilla de Seguimiento de Desempeño 

Ambientel (PSDA), en la cual registra la cantidad de quejas y reclamos 

gestionados, a los efectos de evaluar su desempeño ambiental. 

Los aspectos necesarios a considerar por el Contratista para realizar el 

Procedimiento de Quejas y Reclamos son los siguientes: 

• Cartel de obra en los obradores (fijo en el obrador 

principal e itinerante para cada frente de obra) con N° de 

teléfono de contacto. 

• Modificación del Organigrama de Funciones y 

Responsabilidades del PGAS, con el nombre del 

responsable de gestionar internamente la recepción, 

registro y resolución de quejas y reclamos. 

• Detalle de los registros a utilizar, incluyendo como 

mínimo: 

 Componente del Proyecto sobre el que se realiza 

la queja o el reclamo (nombre de la obra). 
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 Queja o reclamo detallada en relación a las 

Obras. 

 Fecha y hora en que fue efectuada. 

 Datos del interesado (nombre, domicilio, teléfono, 

dirección de correo electrónico). 

 Respuesta Oficial ofrecida por el Contratista. 

 Fecha emisión Respuesta Oficial. 

 Conformidad del Interesado. 
 
 

Antes de ofrecer una respuesta, el Contratista analizará la trazabilidad de la 

queja en relación al Componente del Proyecto y al interesado, a los fines de 

poder establecer estrategias de resolución diferenciadas para aquellos casos 

recurrentes. 

El Contratista debe controlar la evolución del Procedimiento de Quejas y 

Reclamos, analizando los tiempos de respuesta y proponiendo alternativas 

para una más rápida resolución de los mismos. 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Si bien AySA posee un sistema robusto de gestión de quejas y reclamos 

que utiliza desde los inicios de la empresa, existen una serie de cuestiones 

sobre las que sería conveniente continuar trabajando para lograr una gestión 

más eficiente y más articulada con la Dirección de Medio Ambiente, sobre todo 

en relación a la etapa de obras. 

Tal como se explicó en la introducción del presente informe, el Programa 

de Agua y Saneamiento para los Partidos del Segundo y Tercer Cordón del 

Conurbano Bonaerense (AR-L1257) incluye la ampliación de la Planta de 

Tratamiento de “Las Catonas” y el desarrollo de redes de saneamiento en las 

Partidos de Moreno y San Miguel. Por su parte, la construcción del Emisario de 

Berazategui (AR-L1259) junto a la planta depuradora pre-existente, tendrá una 

longitud de total 7,5 kilómetros y verterá las aguas residuales pre-tratadas en el 

Río de la Plata. 

En particular, el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de 
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“Las Catonas” presenta la característica de poseer población frentista a la 

misma, por lo cual se espera que puedan existir quejas y reclamos tanto en la 

ampliación de la misma, como en su puesta en marcha. En el caso de 

Berazategui no se espera una gran actividad para el mecanismo, dado que se 

tratará de la construcción de un nuevo emisario en una planta que ya se  

encuentra en funcionamiento y cuya población más cercana se localiza a 

aproximadamente 2 km de la misma. De todas maneras, en este último caso, 

se han presentado inquietudes por parte de emprendimientos de barrios 

cerrados respecto de olores, las cuales no han trascendido en reclamos. 

Dadas las circunstancias y a partir de la información presentada en las 

secciones previas de este informe, la Dirección de Medio Ambiente ha 

identificado la necesidad de continuar trabajando en tres  ejes: 

Feedback de los reclamos: 
Uno de los aspectos a mejorar se relaciona con la trazabilidad de las 

quejas y los reclamos en relación a la capacidad de respuesta del sistema 

actual hacia el reclamante. Al presente, el reclamo se codifica y se realiza un 

seguimiento interno, y existe a su vez la posibilidad de que el reclamante 

verifique el estado del mismo a través del número que le otorgaron 

originalmente. Sin embargo, no existe una comunicación final hacia la persona 

que generó la queja o el reclamo, una vez que el reclamo se ha cerrado. 

Por ello, será importante que el sistema actual incorpore una fase 

proactiva de comunicación al reclamante, informando la resolución de su queja 

o reclamo, y especificando cuáles fueron las medidas tomadas. 

 
Protocolo de contenidos mínimos para el mecanismo de gestión de 
reclamos de la empresa contratista: 

Actualmente no existen procedimientos o requisitos mínimos que AySA 

exija a la empresa contratista respecto de su rol en gestión de quejas y 

reclamos (más allá de algunos lineamientos genéricos en el modelo de Pliego 

de Especificaciones Ambientales). Por este motivo, como Apéndice I al 

presente documento, se presenta un Protocolo de contenidos mínimos modelo, 

el cual deberá adaptarse a cada proyecto particular. 

En esta misma línea, se espera que AySA posea una injerencia e  

involucramiento más activo en cuanto al seguimiento de estos reclamos y 

quejas, más allá de su verificación a través de la Planilla de Seguimiento de 
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Desempeño Ambiental (PSDA). 

Seguimiento y monitoreo de reclamos: 
En relación a la codificación y a la articulación se encuentra el tema del 

monitoreo de las quejas y reclamos de carácter social. Mecanismos de la 

magnitud de AySA poseen el riesgo de perder los reclamos en el sistema, más 

que nada aquellos que no poseen una codificación predefinida (como pueden 

ser quejas y reclamos de carácter social, en contraposición a los reclamos 

técnicos o comerciales) lo cual atenta contra su efectiva atención, resolución y 

sistematización. 

Por este motivo, será conveniente implementar acciones tendientes a 

mejorar el monitoreo de reclamos, y para ello AySA se encuentra 

implementando iniciativas tales como la herramienta informática de monitoreo 

social. 

Así mismo, la Dirección de Medio Ambiente considera conveniente 

fortalecer el seguimiento de la resolución de reclamos por parte de las 

empresas contratitas. 
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APÉNDICE 1. PROTOCOLO DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL MECANISMO 

DE GESTIÓN RECLAMOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

La empresa contratista deberá contar con un Procedimiento de Gestión 

de Quejas y Reclamos que considere, como mínimo, los siguientes aspectos3: 

Contenidos mínimos 
 

El objetivo del procedimiento es establecer los canales para la atención 

y seguimiento de reclamos, quejas y consultas formuladas respecto de las 

obras del proyecto. A continuación se detallan las distintas etapas que lo 

componen: 

Recepción y registro de reclamos 
 

Se dispondrá de los siguientes mecanismos: 
 

a. Instalación de un buzón de reclamos en locaciones de las obras y 

en las oficinas de la empresa contratista; 

b. Cartel de obra en los obradores (fijo en el obrador principal e 

itinerante para cada frente de obra) con N° de teléfono de 

contacto de la contratista y de AySA, así como el email para las 

inquietudes. 

Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados (i.e. 

folletos, carteles, espacios de referencia comunitarios, etc.) por AySA y por la 

misma empresa contratista, y estarán siempre disponibles para cualquier parte 

interesada que quisiera acercar un reclamo. 

Evaluación de reclamos 
 

En caso de que efectivamente se trate de un reclamo respecto del 

proyecto en cuestión, el mismo será considerado y respondido. En caso de que 

el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante será informado de la 

decisión y de los motivos de la misma. Para ello, se brindará información 

pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características 

socioculturales del reclamante. 

 
 

3 En caso de que el procedimiento de la empresa contratista supere estos contenidos mínimos, 
se utilizará el mecanismo que posean. Ello deberá ser verificado por AySA. 
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Respuesta a reclamos 
 

Los reclamos pertinentes al presente proyecto serán respondidos con la 

celeridad que amerite el reclamo (tiempos establecidos por la empresa 

contratista). La información que se brinde será relevante y entendible de 

acuerdo a las características socioculturales de quien consulta. 

Solución de controversias respecto de los reclamos 
 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la 

inquietud, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la 

solución a implementar, se arbitrarán los medios y el esfuerzo para alcanzar un 

acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la 

participación de terceros técnicos de AySA y del municipio, o invitar a mesas de 

diálogo,  mediaciones, conciliaciones. 

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también 

comunicarse con la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción en donde se 

desarrollen las obras. 

Se recomienda que la empresa contratista posea fichas para 

recepcionar los reclamos, para garantizar su seguimiento y registro de 

resolución. Las fichas podrán ser similares a la que se encuentra abajo: 
 

Fecha:  Hora:  Lugar:  

Atendido por:  
Reclamo:   

Número de 
seguimiento: 

 

Datos de contacto del reclamante: 
Nombre:  Teléfono:  E-mail:  

Dirección:  CP:  

Firma del 
reclamante: 
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APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL CAIU 
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