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TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 1
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.1 Adquisición o cesión en uso de Terrenos

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se plantea que los 5 terrenos seleccionados donde se implementarán los CISAJ puedan ser propios del Poder Judicial u otra entidad del SAJ participante, cedidos, alquilados o adquiridos. 
Gestora inmobiliaria para que realice el estudio inmobiliario y el proceso de saneamiento de los terrenos, de así ameritarse. En caso de requerirse la adquisición de terrenos se efectuará el proceso de compra de los mismos.

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICION DE TERRENOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Gestora inmobiliaria con experiencia.
Los 5 terrenos deberán contar con acceso a servicios básicos (agua, electricidad, telefonía e internet), deberán ser céntricos y con rutas de acceso definidas para la población. Costo m2: USD 100. Área aproximada de cada terreno: 1200 m2.


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	600,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	600,000.00

	Total
	600,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.2 Preparación de Expedientes Técnicos para la construcción de 5 CISAJ

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño de expedientes técnicos para la construcción, equipamiento e implantación de 5 complejos de justicia descentralizados – CISAJ.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria en el rubro inmobiliario con experiencia en el desarrollo de expedientes técnicos de obras, de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de inversión pública.


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	255,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	----

	Contrapartida Nacional
	255,000.00

	Total
	255,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 3
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.3 Obras de infraestructura de 5 CISAJ

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratar una firma constructora para que se encargue de la edificación de los 5 CISAJ y un supervisor de obras (el monto estimado a pagar equivale al 5% del monto de la obra). 

Se ha estimado que cada CISAJ midan aproximadamente 1200 m2, de los cuales: 500 m2 al Poder Judicial (41.67%), 400 m2 le corresponderían al Ministerio Público (33.33%), 200 m2 al Ministerio del Interior (16.67%) y 100 m2 al MINJUS (8.33%).



	TIPO DE SERVICIO

	FIRMA CONSTRUCTORA (OBRAS)

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa constructora con experiencia como mínimo en edificación de organismos jurisdiccionales

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 y 3
	5,355,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	5,355,000.00

	Contrapartida Nacional
	   -----

	Total
	5,355,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 4

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.4 Equipamiento y mobiliario

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento y mobiliario para los 5 CISAJ que se construirán en el marco del PMSAJ.

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Proveedor con experiencia en equipamiento a Órganos Jurisdiccionales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3
	 1,632,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                        1,632,000.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	1,632,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 5

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.5  Desarrollo de Expediente Técnico (TdR) Programa de Inducción y Capacitación de Personal.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para la implementación de un Programa de Inducción y Capacitación al Personal que laborará en los 5 CISAJ.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en gestión de proyectos y en gestión de recursos humanos


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3
	897,260.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                -----

	Contrapartida Nacional
	5,755.00

	Total
	5,755.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 6

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.1 Implementación de 5 Complejos de Justicia Descentralizados.

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.1.6 Programa de Inducción y Capacitación de Personal

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratar una firma consultora para que se encargue de:

· Desarrollar el Currículo para la Inducción del nuevo personal.

· Capacitar al nuevo personal (60 profesionales por cada CISAJ).

· Evaluar al nuevo personal.
· Manual de Funciones y Procedimientos
El Currículo debe desarrollar competencias en temas de: Genero, Violencia intrafamiliar, Cultura indígena, Derecho consuetudinario, usos y costumbres.



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
 (i) Pedagogía

(ii) Cientista Social (genero y asuntos étnicos)

(iii) Comunicación

(iv) Procesos y sistematización

(v) Jurista

(vi) Psicología
(vii) Coordinador

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	18 meses (año 1 y 2)
	191,828.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	191,828.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	191,828.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 7
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.1  Desarrollo de Expediente Técnico (TdR) para el desarrollo e implementación de una campaña de difusión y sensibilización para las zonas de intervención.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para la implementación de una Campaña de difusión y sensibilización para las zonas de intervención.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en Gestión de Proyectos y en Comunicaciones.



	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	10,964.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	--- 

	Contrapartida Nacional
	10,964.00 

	Total
	10,964.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 8

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.2 Desarrollo e implementación de una campaña de difusión y sensibilización para las zonas de intervención.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseño de la campaña de difusión y sensibilización

· Implementación de la campaña

· Desarrollo de Materiales de difusión culturalmente apropiada.

· Evaluación



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Comunicación con experiencia en medios alto andinos y amazónicos

(ii) Derecho

(iii) Funcionamiento del SAJ

(iv) Asuntos de género y comunidades indígenas y nativas

(v) Coordinador


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	54 meses (año 1 al 5): 4 meses (desarrollo) + 10 meses (implementación - 2 meses por año)
	365,479.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          365,479.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	365,479.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 9
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.3  Desarrollo de Expediente Técnico para la preparación y aprobación de Convenios Interinstitucionales de Coordinación.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para la preparación y aprobación de Convenios Interinstitucionales de Coordinación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en Gestión de Proyectos y en Coordinación Interinstitucional.



	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	2,413.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                  -----

	Contrapartida Nacional
	2,413.00

	Total
	2,413.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 10

	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.4 Preparación y aprobación de Convenios  Interinstitucionales de Coordinación.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Preparar una propuesta de Coordinación Interinstitucional para mejorar la eficiencia, eficacia y claridad en la prestación del servicio del Servicio de Justicia en áreas de intervención.
· Realizar las actividades de consecución de consensos para lograr la aprobación de la propuesta por las autoridades de las entidades respectivas.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Experto en derecho procesal

(ii) Reingeniería de procesos (gestión de organización, procesos y sistemas)

(iii) Gestión de Cambio

(iv) Planeación Estratégica

(v) Coordinador

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	5 meses (Año 1)
	80,444.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          80,444.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	                                          80,444.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 11
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.5  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo del Plan Piloto del Expediente Electrónico

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para el desarrollo del Plan Piloto de Expediente Electrónico.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en Gestión de Proyectos Informáticos


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	2,599.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                    -----

	Contrapartida Nacional
	2,599.00

	Total
	2,599.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 12
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.6 Desarrollo del Plan Piloto del Expediente Electrónico

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:
· Desarrollar un plan piloto de expediente electrónico para los juicios de alimentos.
· Desarrollar el prototipo informático
· Implementar en los 3 primeros CISAJ
· Capacitación a usuarios (7 jueces y asistentes + 3 fiscales y adjuntos + policías)
· Evaluación

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria en proyectos informáticos que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Análisis y diseño de sistemas

(ii) Desarrollador de sistemas

(iii) Ingeniero en sistemas (coordinador)

(iv) Manejos de casos

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	5 meses (año 1 y 2)
	86,632.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          86,632.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	                                          86,632.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 13
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.7  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo de una propuesta de Plan Piloto de Justicia itinerante.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para el desarrollo del Plan Piloto de Justicia Itinerante.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en gestión del SAJ.



	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	1,485.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                  ------

	Contrapartida Nacional
	1,485.00

	Total
	1,485.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 14
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.1 Acercamiento de un servicio integrado y mejorado de justicia a zonas necesitadas

	ACTIVIDAD: 

	1.1.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.1.2.8 Desarrollo de una propuesta de Plan Piloto de Justicia itinerante

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Preparación de una propuesta de Plan Piloto para ofrecer justicia itinerante de Primera Instancia y Apelación en la primera fase de intervención.

· Evaluación de la experiencia piloto.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Jurista con experiencia en zonas similares a os lugares de intervención

(ii) Derecho procesal (coordinador)

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	4 meses (Año 1 y 2)
	49,504.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          49,504.00

	Contrapartida Nacional
	-----

	Total
	                                          49,504.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 15
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de lata necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.1 Adquisición o cesión en uso de terrenos

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se plantea que los 4 terrenos seleccionados donde se implementarán las Fiscalías Provinciales puedan ser propios del Ministerio Público, cedidos, alquilados o adquiridos. 
Se contratará una Gestora inmobiliaria para que realice el estudio inmobiliario y el proceso de saneamiento de los terrenos, de así ameritarse. En caso de requerirse la adquisición de terrenos se efectuará el proceso de compra de los mismos.

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICION DE TERRENOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Gestora inmobiliaria con experiencia.

Los 4 terrenos deberán contar con acceso a servicios básicos (agua, electricidad, telefonía e internet), deberán ser céntricos y con rutas de acceso definidas para la población. Costo m2: USD 100. Área aproximada de cada terreno: 500 m2.


	EJECUTOR

	MNISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 1
	200,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	------

	Contrapartida Nacional
	   200,000.00

	Total
	   200,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 16
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de lata necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.2 Preparación de Expedientes Técnicos para la construcción de 4 Fiscalías Provinciales

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño de expedientes técnicos para la construcción, equipamiento e implantación de 4 Fiscalías Provinciales.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria en el rubro inmobiliario con experiencia en el desarrollo de expedientes técnicos de obras, de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de inversión pública.


	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	13,328.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	13,328.00

	Total
	13,328.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 17
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de lata necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.3 Obras de infraestructura de 4 Fiscalías Provinciales

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratar una firma constructora para que se encargue de la edificación de las 4 Fiscalías Provinciales y un supervisor de obras (el monto estimado a pagar equivale al 5% del monto de la obra). 

Se ha estimado que cada Fiscalía Provincial midan aproximadamente 500 m2.



	TIPO DE SERVICIO

	FIRMA CONSTRUCTORA (OBRAS)

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa constructora con experiencia como mínimo en edificación de organismos jurisdiccionales

	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3
	1,428,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	999,600.00 

	Contrapartida Nacional
	  428,400.00 

	Total
	                                       1,428,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 18
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de lata necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.4 Equipamiento y mobiliario

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento y mobiliario para las 4 Fiscalías Provinciales que se construirán en el marco del PMSAJ.

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Proveedor con experiencia en equipamiento a Órganos Jurisdiccionales.

	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3
	435,200.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	317,360.00

	Contrapartida Nacional
	117,840.00

	Total
	                                         435,200.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 19
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de lata necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.7  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo del programa de inducción y capacitación del personal.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para la implementación de un Programa de Inducción y Capacitación al Personal que laborará en las 4 Fiscalías Provinciales.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en gestión de proyectos y en gestión de recursos humanos



	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	10,686.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	------- 

	Contrapartida Nacional
	10,686.00

	Total
	10,686.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 20
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.1 Implementación de 4 Sedes del Ministerio Públicos en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.1.8 Programa de Inducción y Capacitación de Personal

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratar una firma consultora para que se encargue de:
· Desarrollar el Currículo para la Inducción del nuevo personal.
· Capacitar al nuevo personal.
· Evaluar al nuevo personal.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
 (i) Pedagogía

(ii) Cientista Social (genero y asuntos étnicos)

(iii) Comunicación

(iv) Procesos y sistematización

(v) Jurista

(vi) Psicología
(vii) Coordinador

	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	24 meses (Año 1,2 y 3)
	356,204.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	249,343.00

	Contrapartida Nacional
	                                         106,861.00

	Total
	356,204.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 21
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.2.1  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo de una campaña de comunicación y difusión a la población en las 4 zonas de intervención.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Contratación de una consultoría individual para que desarrolle los Términos de Referencia para la implementación de una Campaña de difusión y sensibilización para las zonas de intervención.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor con experiencia en Gestión de Proyectos y en Comunicaciones.



	EJECUTOR

	MINISTERIO PUBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	6,265.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	----- 

	Contrapartida Nacional
	6,265.00

	Total
	6,265.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 22
	Componente 1. Aumento de la cobertura y reducción de la sobrecarga

	SUB COMPONENTE: 1.2 Aumento de la cobertura y la calidad de los servicios del Ministerio Público en zonas necesitadas (Cotabambas, Satipo, Huanta, La Mar)

	ACTIVIDAD: 

	1.2.2 Mejora de la calidad de la prestación orientada al ciudadano

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.2.2.2 Desarrollo de una campaña de comunicación y difusión a la población en las 4 zonas de intervención.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseño de la campaña de difusión y sensibilización
· Implementación de la campaña
· Materiales de difusión culturalmente apropiada.
· Evaluación


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Comunicación con experiencia en medios alto andinos y amazónicos

(ii) Derecho

(iii) Funcionamiento de las Fiscalías Provinciales

(iv) Asuntos de género y comunidades indígenas y nativas

(v) Coordinador


	EJECUTOR

	MINISTERIO PÚBLICO

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	54 meses (año 1 al 5): 4 meses (desarrollo) + 10 meses (implementación - 2 meses por año)
	208,845.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	146,192.00

	Contrapartida Nacional
	62,654.00

	Total
	208,845.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 23
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad. 

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.1 Saneamiento físico legal de los terrenos 

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se plantea obtener la cesión de 18 terrenos donde se implementarán las Casas de Justicia. Los terrenos deberán tener como características: Acceso a servicios básicos (agua, electricidad, telefonía e internet), céntrico y con rutas de acceso definidas para la población. 

Al respecto, se contratará una gestora inmobiliaria para que realice el estudio inmobiliario y el proceso de saneamiento de los terrenos, de así ameritarse.
Se estima adquirir los terrenos y sanearlos durante el primer año del PMSAJ.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Elaboración de los posibles terrenos a adquirir.

Selección de terrenos 

Saneamiento de terrenos físico legal de los terrenos.



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor especialista en propiedad inmueble – Predios. Conocimiento de la normativa de saneamiento legal, contratos de arrendamiento. 



	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (Año 1 al 4)
	28.560,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	-----

	Contrapartida Nacional
	28.560,00

	Total
	28.560,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 24
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.2. Preparación de expedientes técnicos para la construcción de 18 casas de justicia – Tipo 1 

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Como parte de los requisitos exigidos por la normatividad del sistema nacional de inversión pública, en la fase de inversión de proyectos, se exige la elaboración de expedientes técnicos previos a la construcción de obras. Al respecto, se ha previsto la contratación de una firma consultora para que se encargue de la preparación de los referidos expedientes técnicos.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora, con experiencia mínima de 5 años para la elaboración de expedientes técnicos en la construcción de obras de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1 al 4
	50.720,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	-----

	Contrapartida Nacional
	50.720,00

	Total
	50.720,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 25
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.3 Obras de infraestructura de 8 casas de justicia – Tipo I

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la contratación de una firma constructora para que se encargue de la edificación de 8 Casas de Justicia – Tipo I. Asimismo, se ha considerado la contratación de de un supervisor de obras (el monto estimado a pagar equivale al 4% del monto de la obra). 

El diseño preliminar contempla una Casa de Justicia – Tipo I que cuente con las siguientes características:

· Área de espera para el público (1)

· Ambientes de oficinas independientes (2)

· Módulos de atención al público (3)

· Mesa de partes y orientación al público (1)

· Sala multiusos (con capacidad para que se conviertan en dos salas de conciliación) (1)

· Baños de hombres y de mujeres (2)

· Baño para personas con discapacidad (1)

· Archivo (1)

· Deposito (1)

· Escalera proyectada para segundo piso (1)

· Rampa de acceso para personas con discapacidad

Por cada año se estima concluir dos Casa de Justicia por año.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Contratación de una firma constructora 
Supervisión de obras  



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora, con experiencia mínima de 5 años en obras de construcción con experiencia en la construcción de obras, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública

 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 al 5
	644.800,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	451,360.00

	Contrapartida Nacional
	193,460,00

	Total
	644.800,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 26

	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.4 Obras de infraestructura de 10 casas de justicia – Tipo II

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la contratación de una firma constructora para que se encargue de la edificación de las 10 Casas de Justicia. Asimismo, se ha considerado la contratación de de un supervisor de obras (el monto estimado a pagar equivale al 4% del monto de la obra). 

El diseño preliminar contempla una Casa de Justicia – Tipo I que cuente con las siguientes características:

· Área de espera para el público (1)

· Ambientes de oficinas independientes (1)

· Módulos de atención al público (2)

· Mesa de partes y orientación al público (1)

· Sala multiusos (con capacidad para que se conviertan en una (o dos si el área lo permite) salas de conciliación (1)

· Baños de hombres y de mujeres (2)

· Baño para personas con discapacidad(1)

· Archivo (1)

· Deposito (1)

· Escalera proyectada para segundo piso (1)

· Condiciones de acceso para personas con discapacidad.

A partir del segundo año se estima concluir con dos Casa de Justicia por año, con excepción del tercer y cuarto año en lo que se estima 3 Casas de Justicia concluidas.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Contratación de una firma constructora

Supervisión de obras  



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora, con experiencia mínima de 5 años en obras de construcción con experiencia en la construcción de obras jurisdiccionales, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública

 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 al 5
	673.920,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	471.744,00

	Contrapartida Nacional
	202.176,00

	Total
	673.920,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 27
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.5. Equipamiento y Mobiliario Tipo 1

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la adquisición de equipamiento y mobiliario para las 8 Casas de Justicia – Tipo I (el monto estimado a pagar equivale al 6% del monto de la obra por considerarse poco complicado).

El Equipamiento mínimo que debe contar es:

· PCs de escritorio (7)

· Impresora multifuncional – laser (1)

· Hub de 8 puertos (para internet)

· Equipos Telefónicos (anexos) (6)

El Mobiliario con que debe contar es:

· Sillas de espera (según el área libre obtenida)

· Juego de escritorio y 3 sillas (2)

· Archivadores para oficinas independientes (2)

· Módulo de atención con 3 posiciones y 9 sillas (1)

· Módulo tipo counter con 1 silla (1)

· Estantes para archivo (según área obtenida)

· Sillas para ambiente multifuncional (según el área obtenida)

· Mesas plegables de 1.5 m de diámetro (2)

· Divisor plegable para la sala multiusos (1
· Pizarra acrílica (según área obtenida) (1)

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	 Empresa proveedora de equipamiento y mobiliario con experiencia en equipamiento a organismos jurisdiccionales


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 al 5
	37.200,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	26,040.00

	Contrapartida Nacional
	11,160.00

	Total
	37.200,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 28
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.6. Equipamiento y Mobiliario Tipo II

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la adquisición de equipamiento y mobiliario para las 8 Casas de Justicia – Tipo I (el monto estimado a pagar equivale al 6% del monto de la obra por considerarse poco complicado).

Se ha previsto la adquisición de equipamiento y mobiliario para las 10 Casas de Justicia (el monto estimado a pagar equivale al 6% del monto de la obra por considerarse poco complicado).

El Equipamiento mínimo que debe contar es:

· PCs de escritorio (5)

· Impresora multifuncional – laser (1)

· Hub de 6 puertos (para internet)

· Equipos Telefónicos (anexos) (4)

El Mobiliario con que debe contar es:

· Sillas de espera (según el área libre obtenida)

· Juego de escritorio y 3 sillas (1)

· Archivadores para oficinas independientes (1)

· Módulo de atención con 2 posiciones y 6 sillas (1)

· Módulo tipo counter con 1 silla (1)

· Estantes para archivo (según área obtenida)

· Sillas para ambiente multifuncional (según el área obtenida)

· Mesas plegables de 1.5 m de diámetro (2)

· Divisor plegable para la sala multiusos (1)

Pizarra acrílica (según área obtenida) (1)

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBOLIARIO 

 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora de equipamiento y mobiliario con experiencia en equipamiento a organismos jurisdiccionales


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 al 5
	38.880,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	27,216.00

	Contrapartida Nacional
	11,664,00

	Total
	38,880.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 29

	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.7. Implantación de 15 Casas de Justicia – Tipo III

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Este tipo de intervención define que no se “construya” un local, por lo tanto se debe buscar en calidad de “préstamo o cesión en uso” un ambiente dentro de un local (en funcionamiento), donde se pueda brindar el Servicio de la Casa de la Justicia. Estará compuesto por una sola posición, que deberá tener un perfil avanzado, a través de un Consultor Jurídico Popular. Cada posición de esta Tipología, se le denominará “De Un Solo Punto”, cada uno de ellos contará con equipos portátiles y de comunicación que le permita la conexión a internet.

Este tipo de posición contará con un soporte desde el “Contac Center del MINJUS”, el cual será exclusivo para este tipo de intervención. Lo que permitirá que el especialista pueda absolver la mayor cantidad de consultas y en algunos casos resolver la mayor cantidad de problemas.

El Equipamiento mínimo que debe contar es:

· Notebook (1)

· Impresora (1)

· Conexión a internet, las posibilidades son:

· Por Cable, si en el lugar tiene conexión a internet y se logra un acuerdo de colaboración para el uso del servicio.

· Por USB inalámbrico, si en el lugar se encuentra en el ámbito de frecuencia de banda ancha de alguno de los operadores telefónicos (TELCOS) que brinda servicio en el país.

· Por Satélite, si en el lugar no se tiene ninguno de las dos opciones antes mencionadas.

El mobiliario deberá ser proveído por la institución que apoye con el local, el cual deberá contar como mínimo:

· Juego de escritorio y 3 sillas (1)

· Sillas de espera

· Archivador (1)

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBOLIARIO 

 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	 Empresa proveedora de equipamiento y mobiliario con experiencia en equipamiento a organismos jurisdiccionales


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Por cada año se estima implantar 3 Casa de Justicia
	34,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	24,150.00

	Contrapartida Nacional
	10,350.00

	Total
	34,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 30
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.8 Desarrollo de Términos de Referencia para el desarrollo del programa de Apoyo a la implementación de las 33 Casas de Justicia

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Consultoría para que elabore los TdR del programa de apoyo en la implementación de las 33 Casas de Justicia.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual, con conocimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversión pública y experiencia en la elaboración de términos de referencia. 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1 al 5
	1.500,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	1.500,00

	Total
	1.500,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 31
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.9. Programa de apoyo a la implementación de las 33 Casas de Justicia. 



	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la contratación de una firma consultora para que se encargue de:

· Desarrollar el Currículo para la Inducción del nuevo personal.

· Capacitar al nuevo personal.

· Evaluar al nuevo personal.

· El Currículo debe desarrollar competencias en temas de: (i) Contenidos de los servicios del MINJUS (6), (ii) Gestión de la Casa de Justicia, (iii) Cultura indígena, genero y derechos humanos, (iv) Supervisión y monitoreo.

Se estima capacitar por año a 37 funcionarios en promedio.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Contenidos de los servicios del MINJUS (6)

(ii) Gestión de la Casa de Justicia

(iii) Cultura indígena, genero y derechos humanos

(iv) Supervisión y monitoreo


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Duración del Contrato: 36  meses

Tiempo efectivo: 2 meses x ano

Año 1 al 5
	50.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	35,000.00

	Contrapartida Nacional
	15,000.00

	Total
	50,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 32

	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.10. Desarrollo de Términos de Referencia para el desarrollo del programa de difusión de las Casas de Justicia. 



	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Consultoría para que elabore TdR para el desarrollo del programa de difusión de las Casas de Justicia

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor Individual con experiencia en gestión de proyectos y comunicaciones

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 al 5

	2,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	2.500,00

	Total
	2,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 33
	COMPONENTE 1: AUMENTO DE LA COBERTURA Y REDUCCIÓN DE LA SOBRECARGA 

	SUB COMPONENTE: 1.3 Mejora de la cobertura de los servicios del MINJUS  

	ACTIVIDAD: 

	1.3.1 Implementación de 33 casas de justicia en zonas de alta necesidad

	SUB – ACTIVIDAD 

	1.3.1.11 Programa de difusión de las Casas de Justicia 



	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se ha previsto la contratación de una firma consultora para que se encargue de difundir los servicios del MINJUS que se proveerán en las casas de justicia.

A partir del segundo año se planea realizar campañas de difusión.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA 



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma Consultora Nacional con experiencia  en diseños de estrategias de difusión, elaboración de conceptos de comunicación. Tiempo de experiencia mínimo requerido 5 años. 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 



	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Duración del Contrato: 48  meses

Tiempo efectivo: 2 meses x año
	85,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	59.500,00

	Contrapartida Nacional
	25.500,00

	Total
	85,000.00


COMPONENTE 2

TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 1

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.1 Servicios comunes del SAJ.

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.1.1  Desarrollo de Términos de Referencia para el desarrollo de un Portal Integrado de Servicios Comunes a todas las entidades del SAJ.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de diseñar e implementar una plataforma de servicios comunes del SAJ.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (Año 1)
	11,138.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	11,138.00

	Total
	11,138.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.1 Servicios comunes del SAJ.

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.1.2 Integración de servicios comunes del SAJ

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La integración de servicios comunes del SAJ considera:

· Plan de implantación (inc. Gestión del Cambio)

· Un catálogo de servicios.

· La implementación de un bus de servicios.

· Facilidades para la solicitud de los servicios.

· Facilidades para completar los requisitos de los servicios.

· Servicios desarrollados e implementados.

· La Interconexión de instituciones para agilizar los procesos.



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Ingenieros de sistemas con experiencia en integración de aplicaciones (4)

(ii) Arquitecto de sistemas (1)
(iii) Jurista (1)
(iv) Programadores (8) 
(v) Procesos (2)
(vi) Coordinador



	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	12 meses (año 1 y 2)
	897,260.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	628,082.00

	Contrapartida Nacional
	269,178.00

	Total
	897,260.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 3

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.1 Servicios comunes del SAJ.

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.1.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implantación de la Arquitectura de Servicios Comunes del SAJ

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:
· Hardware

· Software

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	300,00.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	210,000.00

	Contrapartida Nacional
	   90,000.00

	Total
	300,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 4

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.2 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.2.1 Desarrollo de Términos de Referencia para la Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de sistematizar los procesos judiciales en materia de la nueva ley procesal del trabajo.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	26,918.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	26,918.00

	Total
	26,918.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 5

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.2 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.2.2 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Informático que automatice los procesos judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseñar y desarrollar un sistema de automatice los Procesos Judiciales en Materia del Nuevo Código Procesal Laboral (inc. Plan de Gestión de Cambio).

· Diseño del Plan de Acción del Plan Piloto para la implementación del sistema.

· Implementación del Plan Piloto del sistema.

· Preparación del Expediente de Compras de Equipos y Recomendaciones para adquisición de software.
· Capacitación del personal.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Ingenieros de sistemas (4)
(ii) Derecho procesal laboral (2)
(iii) Programadores (10)
(iv) Gestión del Cambio (2)

(v) Arquitecto en sistema (1)
(vi) Coordinador

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	12 meses (año 1 y 2)
	897,260.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          628,082.00

	Contrapartida Nacional
	269,178.00

	Total
	897,260.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 6

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.2 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.2.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implantación del Sistema.

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá proveedor de:

(i) Servidor
(ii) Software base de datos
(iii) Bases de datos y almacenamientos.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2 y Año 3
	45,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	31,500.00

	Contrapartida Nacional
	13,500.00

	Total
	45,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 7

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.3 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de Familia

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.3.1 Desarrollo de Términos de Referencia para la Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de Familia

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de sistematizar los procesos judiciales en materia de familia.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	26,918.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	--- 

	Contrapartida Nacional
	26,918.00 

	Total
	26,918.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 8

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.3 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de Familia

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.2.2 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Informático que automatice los procesos judiciales en Materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseñar y desarrollar un sistema de automatice los Procesos Judiciales en Materia del Nuevo Código Procesal Laboral (inc. Plan de Gestión de Cambio).
· Diseño del Plan de Acción del Plan Piloto para la implementación del sistema.
· Implementación del Plan Piloto del sistema.
· Preparación del Expediente de Compras de Equipos y Recomendaciones para adquisición de software.
· Capacitación del personal.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Ingenieros de sistemas (4)
(ii) Derecho procesal laboral (2)
(iii) Programadores (10)
(iv) Gestión del Cambio (2)
(v) Arquitecto en sistema (1)
(vi) Coordinador

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	12 meses (año 1 y 2)
	897,260.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          628,082.00

	Contrapartida Nacional
	269,178.00

	Total
	897,260.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 9

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.3 Sistematización de Procesos Judiciales en Materia de Familia

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.3.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implantación del Sistema

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá proveedor de:

(iv) Servidor
(v) Software base de datos
(vi) Bases de datos y almacenamientos.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	PERIODO DE EJECUCIÓN

	Año 2 y Año 3
	Año 2 y Año 3

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	BID 

	Contrapartida Nacional
	Contrapartida Nacional

	Total
	Total


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 10

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.4 Audiencias Virtuales

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.4.1 Desarrollo de Plan de Acción para la implementación de Audiencias Virtuales.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Servicio de consultoría que deberá realizar las siguientes acciones:
(i) Desarrollo del Plan de Acción para la implementación de Audiencias Virtuales.

(ii) Desarrollo de propuesta de especificaciones técnicas de equipamientos tecnológicos.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORIA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se contratará a un empresa consultora con experiencia en gestión de proyectos informáticos, la cual deberá contar con al menos las siguientes especializados:

(i) Gestión del cambio

(ii) Derecho procesal penal - penitenciario

(iii) Comunicación

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	2 meses (Año 1)
	30,940.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                          21,658.00

	Contrapartida Nacional
	9,282.00

	Total
	                                          30,940.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 11

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.4 Audiencias Virtuales

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.4.2 Adquisición e implantación de equipamiento informático y audiovisual en establecimientos penales y salas de audiencia

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento informático, audiovisual y software especializado para ser implementado por fases en un tiempo de 3 años.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍAS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora de equipos informáticos, audiovisuales y software especializado para la implementación de Audiencias Virtuales.


	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 1, 2 y 3
	2,400,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	1,680,000.00

	Contrapartida Nacional
	   720,000.00

	Total
	2,400,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 12

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.5 Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.5.1 Desarrollo de Términos de Referencia para el desarrollo del Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de la implementación del Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	INPE

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	9,375.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	9,375.00

	Total
	9,375.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 13

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.5 Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.5.2 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Revisión del diseño de los procesos de identificación.
· Diseño y desarrollo del sistema (inc. Plan de Gestión de Cambio).
· Propuesta del expediente técnico para la remodelación de la sala de cómputos.
· Implantación del sistema
· Propuesta de especificaciones técnicas de equipamiento y software.
· Capacitación del personal

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Procesos (2)

(ii) Ingenieros de Sistema (2)

(iii) Programadores (4)

(iv) Administrador de datos (1)

(v) Equipamientos Biométricos (1) 

(vi) Coordinador 

	EJECUTOR

	INPE

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (año 1 y 2)
	312,494.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	218,746.00 

	Contrapartida Nacional
	  93,748.00 

	Total
	                                         312,494.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 14

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.5 Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.5.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de Hardware, Software especializado y Equipos biométricos (huella dactilar) para 40 módulos biométricos.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora especializada en Equipos Biométricos

	EJECUTOR

	INPE

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	400,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	280,000.00

	Contrapartida Nacional
	120,000.00

	Total
	                                         400,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 15

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.5 Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de detenidos, procesados y sentenciados

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.5.4 Remodelación del Centro de Cómputo del INPE

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Ampliación del centro de cómputo.



	TIPO DE SERVICIO

	FIRMA CONSTRUCTORA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma constructora y experiencia en materia de construcción de obras para soluciones informáticas.

	EJECUTOR

	INPE

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	10,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	7,000.00 

	Contrapartida Nacional
	3,000.00

	Total
	10,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 16

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.6 Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.6.1 Desarrollo de Términos de Referencia para el desarrollo del Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de la implementación del Sistema de Gestión de Expedientes para el Tribunal Constitucional.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	7,675.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	----

	Contrapartida Nacional
	7,675.00

	Total
	7,675.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 17

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.6 Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.6.2 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseño de procesos de gestión y de apoyo a los procesos jurisdiccionales que incluya los estudios necesarios para la implementación de un Sistema de Workflow.
· Diseño de un repositorio y sistema de clasificadores.
· Diseño y desarrollo del sistema (inc. Plan de Gestión de Cambio).
· Desarrollo de un Plan de implantación que incluya un plan de gestión del cambio.
· Capacitación de usuarios

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Gestión del cambio

(ii) Procesos (3)

(iii) Jurista (1)

(iv) Ingeniero de Sistemas (3)

(v) Programadores (6)

(vi) Administrador de data (1)

(vi) Coordinador

	EJECUTOR

	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (año 2 y 3)
	255,846.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	179,092.00 

	Contrapartida Nacional
	76,754.00

	Total
	255,846.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 18

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.6 Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.6.3 Adquisición de Motor de Búsqueda

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de Motor de Búsqueda.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora especializada en soluciones informáticas

	EJECUTOR

	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3
	100,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	30,000.00

	Contrapartida Nacional
	70,000.00

	Total
	100,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 19

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.6 Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.6.4 Adquisición de licencias de workflow.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de licencias de workflow.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora especializada en soluciones informáticas

	EJECUTOR

	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3
	                                                          150,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                           105,000.00

	Contrapartida Nacional
	                                                             45,000.00

	Total
	                                                          150,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 20

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.6 Sistema de gestión de expedientes para el Tribunal Constitucional

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.6.5 Adquisición de equipamiento informático

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento informático.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Empresa proveedora especializada en soluciones informáticas

	EJECUTOR

	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3
	                                                          45,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                           31,500.00

	Contrapartida Nacional
	                                                           13,500.00

	Total
	                                                          45,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 21

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.7 Sistematización y mejora de procesos y servicios del MINJUS

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.7.1 Desarrollo de Términos de Referencia para la Sistematización y mejora de procesos y servicios del MINJUS

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de la implementación de la sistematización y mejora de proceso y servicios del MINJUS.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	 3 meses (año 1)
	9,653.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	----

	Contrapartida Nacional
	9,653.00

	Total
	9,653.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 22

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.7 Sistematización y mejora de procesos y servicios del MINJUS

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.7.2 Sistematización y mejora de procesos y servicios del MINJUS

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Revisión y rediseño de procesos de gestión y normatividad del MINJUS.
· Elaboración documentos de gestión.
· Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Procesos y Servicios del MINJUS (inc. Plan de Gestión de Cambio).
· Diseño del Contact Center.
· Diseño del modulo de WEB para las CJ
· Capacitación de usuarios
· Evaluación

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Gestión del Cambio

(ii) Ingeniero de sistema (2)

(iii) Programadores (4)

(iv) Administrador de datos (1)

(v) Procesos administrativos y de gestión (3)

(vi) Jurídico (1)

(vii) Coordinador

	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (año 2 Y 3)
	321,776.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	225,243.00

	Contrapartida Nacional
	 96,533.00

	Total
	321,776.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 23

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.7 Sistematización y mejora de procesos y servicios del MINJUS

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.7.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implantación de la sistematización y mejora de proceso y servicios del MINJUS

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:
· Hardware

· Software

	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3
	45,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	31,500.00

	Contrapartida Nacional
	13,500.00

	Total
	45,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 24

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.8 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.8.1 Desarrollo de Términos de Referencia para Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de la implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (1 año)
	3,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                   -----

	Contrapartida Nacional
	3,000.00

	Total
	3,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 25

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.8 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.8.2 Implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Revisión y rediseño de procesos de gestión académica y normatividad de la AMAG (primer año).

· Elaboración documentos de gestión (primer año).

· Diseño, desarrollo e implementación del Sistema (inc. Plan de Gestión de Cambio) (segundo año).

· Fortalecimiento del e – learning (segundo año)
· Capacitación (segundo año)
· Evaluación

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
(i) Gestión del Cambio

(ii) Ingeniero de sistema (2)

(iii) Programadores (4)

(iv) Administrador de datos (1)

(v) Procesos administrativos y de gestión (3)

(vi) Jurídico (1)

(vii) Coordinador

	EJECUTOR

	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (año 1 y 2)
	100,00.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	70,000.00

	Contrapartida Nacional
	30,000.00

	Total
	100,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 26

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.8 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.8.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:
· Hardware

· Software

	EJECUTOR

	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	100,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	70,000.00

	Contrapartida Nacional
	30,000.00

	Total
	100,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 27

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.9 Sistema de información y comunicación integral del CNM

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.9.1 Desarrollo de Términos de Referencia para Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de información y comunicación integral

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría individual deberá elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma consultora que se encargue de la implementación de un Sistema De Información y Comunicación Integral del CNM.


	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos informáticos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	4,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	                                                      ----

	Contrapartida Nacional
	 4,500.00

	Total
	4,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 28

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.9 Sistema de información y comunicación integral del CNM

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.9.2 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de información y comunicación integral

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se contratarán los servicios de una firma consultora, la cual tendrá como objetivos:

· Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información y comunicación integral para el CNM. 

· Desarrollar el Expediente de Compras para equipamiento.
· Migración del sistema Legacy al nuevo sistema

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas: 

i) Gestión del Cambio

(ii) Ingeniero de sistema (1)

(iii) Programadores (1)

(iv) Administrador de datos (1)

(v) Procesos administrativos y de gestión (1)

(vi) Jurídico (1)

(vii) (RRHH con experiencia en evaluación de desempeño. 
ix) Coordinador


	EJECUTOR

	CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	8 meses (año 1 y 2)
	200,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	140,000.00

	Contrapartida Nacional
	60,000.00

	Total
	200,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 29

	COMPONENTE 2 : MEJORA DE LA INTER OPERATIVIDAD DEL SAJ

	SUB COMPONENTE: 2.1 Mejoramiento de los sistemas internos de las entidades del SAJ que busquen la mejorar la calidad del servicio y apoyen a la integración del desarrollo de un sistema informático interinstitucional

	ACTIVIDAD: 

	2.1.9 Sistema de información y comunicación integral del CNM

	SUB – ACTIVIDAD 

	2.1.9.3 Adquisición de equipamiento informático y software

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de hardware y software para la implementación de un Sistema de Gestión Académica para la AMAG

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:
· Hardware

· Software

	EJECUTOR

	CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 2
	45,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	31,500.00

	Contrapartida Nacional
	                                           13,500.00

	Total
	45,000.00


COMPONENTE 3
TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 1

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.1 Desarrollo y validación de la propuesta 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.1.1. Elaboración y validación de la propuesta del Observatorio  de Justicia

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño aplicado del Observatorio de Justicia a cada una de las Instituciones que forman parte SAJ, consensuado y validado en diferentes talleres con la participación de los principales representantes de las Instituciones. La finalidad de esta actividad es definir y priorizar los puntos de observación, lo cual conjuntamente con el involucramiento de los actores permitirá generar flujos de comunicación adecuados y la operatividad del proyecto. Se elaborarán los textos normativos necesarios para la aprobación del Observatorio, los cuales se utilizarán  de acuerdo a la estrategia señalada en la fase de implementación y consolidación.  



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Productos específicos: 

(i) Diseño  aplicado a cada una de las instituciones del SJ  

(ii)Talleres realizados 

(iii) Propuesta de textos normativos elaborados



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos, con conocimiento  jurídico y manejo en gestión de reformas y análisis de sistemas públicos.  Experiencia en temas de incidencia y relaciones en las Instituciones del Sector Justicia. Amplia red de contactos.



	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (año 1)
	12.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	8.400,00

	Contrapartida Nacional
	3.600,00

	Total
	12.000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.1 Desarrollo y validación de la propuesta 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.1.2. Elaboración de instrumento que defina el modelo de participación de cada una de las instituciones del SAJ en el Observatorio

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Esta actividad tiene como finalidad la creación, diseño y elaboración de un instrumento que permita la participación de las Instituciones del SJ de acuerdo a la propuesta validada del Observatorio de Justicia. Este Instrumento debe contener la identificación de procesos de la información en los puntos de medición del observatorio, los arreglos institucionales, los recursos humanos que asumirán las funciones en cada una de las Instituciones y las sugerencias para el levantamiento de la información. Este instrumento deberá validarse en actividades de coordinación y cabildeo con las instancias de gobierno de cada una de las instituciones. 

Esto permitirá generar mecanismos de acoplamiento de las instituciones del SJ con el Observatorio de Justicia, acorde con la realidad y problemática institucional, de manera consensuada y con el respaldo de cada una de las instituciones. 

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Productos de la Consultoría

(i) Modelo de Participación de cada una de las instituciones del SJ en el observatorio  que incluye los arreglos institucionales, los recursos humanos y sugerencias de recojo de información. 

(ii) Acciones de coordinación y cabildeo realizadas con las instancias de gobierno de cada una de las instituciones obteniendo las sugerencias y validación respectiva. 



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 4 años en la gestión de proyectos, con conocimiento  jurídico y manejo en gestión de reformas.  Experiencia en temas de incidencia y proyectos  interinstitucionales.



	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (Año 1)
	12.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	8.400,00

	Contrapartida Nacional
	3.600,00

	Total
	12.000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 3

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.1 Desarrollo y validación de la propuesta 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.1.3 Logística para talleres

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Esta subactividad es complementaria a las anteriores y permite la realización de 03 talleres para la presentación de la propuesta del Observatorio, el recojo de las sugerencias y la validación de la propuesta (actividad 3.1.1.1.).  La metodología de los talleres ha sido desarrollada en la primera subactividad, es por ello que solo se está considerando la logística y ejecución, esta última realizada por el consultor responsable de la actividad 3.1.1.1. La metodología y la ejecución del taller debe tener un desarrollo altamente diferenciado que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos para los talleres con alta eficiencia y la identificación de los participantes con el proyecto. 



	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se necesitará: 

(i) Servicio de refrigerio 

(ii) Útiles para los talleres 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	1 mes (Año 1)
	1.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	1.000,00

	Total
	1.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 4

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.1 Elaboración de una estrategia para la aprobación de la norma o normas para el funcionamiento del observatorio.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Esta subactividad busca la legalidad del Observatorio de Justicia, el cual será aprobado por una norma o normas de jerarquía suficiente para la validación legal y credibilidad que garantice el proceso de reporte de información y el acoplamiento diseñado para cada una de las Instituciones. Además del posicionamiento del Observatorio en los líderes de opinión de medios de comunicación y otras instituciones del sector público y privado. Para ello se desarrollará una estrategia para que los tomadores de decisión de cada una de las instituciones aprueben la norma o normas para el funcionamiento del observatorio, La estrategia deberá considerar además la incidencia con los medios de comunicación y el desarrollo de una agenda de implantación y constitución de alianzas con instituciones públicas y con instituciones privadas buscando el posicionamiento del Observatorio y así lograr mejor consenso sobre su desarrollo. 



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

Productos de la Consultoría: 

(i) Elaboración de una estrategia para la aprobación de la norma o normas para el funcionamiento del observatorio

(ii) Inducción de los tomadores de opinión en el ámbito legislativo o de las instituciones

(iii) Elaboración de una estrategia de implantación y búsqueda de alianzas, público -publico y público –privado y en medios de comunicación para la búsqueda de consensos y mejores relaciones interinstitucionales. 



	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 4 años en consultorías de incidencia normativa y  gestión pública. Conocimientos jurídicos y amplia relación con el Poder legislativo 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	3 meses (Año 1) 
	12.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	8.400,00

	Contrapartida Nacional
	3.600,00

	Total
	12.000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 5

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.2.  Implementación del Observatorio de Justicia.

3.1.2.2.1. Dotación de Personal

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	El equipo de trabajo del Observatorio de Justicia será financiado los tres primeros años por el BID y el equipo estará conformado por 6 profesionalesEl equipo de trabajo desarrollará el plan operativo anual del Observatorio de Justicia, el cual deberá incluir el proceso de transferencia de información al Sistema de Gestión de Portafolio de proyectos para la reforma de Justicia, entre otras de las actividades que han sido expuestas en las subactividades de implantación  y consolidación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Coordinador General: Profesional de reconocida trayectoria, con experiencia acreditada mínima de 12 años en temas jurídicos. Conocimientos en sistemas de gestión de proyectos y procesos. Experiencia en temas de incidencia y relaciones en las Instituciones del Sector Justicia. Amplia red de contactos en el Sector. Conocimiento de la normativa internacional y nacional en proyectos de inversión pública. 

Especialista en identificación y sistematización de información del SAJ: Profesional de formación en derecho, especialista en manejo de información, con amplio conocimiento del Sistema de Justicia, reconocida trayectoria de investigación en el sector.
Especialista en comunicación, capacitación y difusión de actividades y resultados del OJ: Profesional especialista en comunicación, altamente creativo, con experiencia en procesos de inducción, capacitación y relaciones públicas, con amplia red de contactos en medios de comunicación y el sector justicia.  
Especialista en aplicación del software y aclimatación en cada una de las instituciones del SJ: Profesional especialista en aplicación de Software y la implantación de Sistemas Institucionales en el sector público. Experiencia en el diseñó de software de la información.

02 investigadores especialistas en temas de Justicia: Profesional especialista en investigación en temas jurídicos, con experiencia en análisis de información y publicaciones en temas jurídicos.
 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	36 meses  (Año 1 al 4)
	12.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	516.600,00

	Contrapartida Nacional
	221.400,00

	Total
	738.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 6

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.2.  Implementación del Observatorio de Justicia.

3.1.2.2.2 Infraestructura

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	El equipo del Observatorio de Justicia contratado, requiere para su funcionamiento la infraestructura necesaria la cual en esta sub–sub actividad ha sido considerada como el mobiliario requerido para cada uno de los profesionales. La infraestructura además comprende la adquisición y aplicación del software Balanced Scored Card, que permitirá el adecuado manejo de la información con un modelo diferenciado.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	· Compra de mobiliario y material de oficina para cada uno de los miembros del equipo de trabajo del observatorio de Justicia. (06).

· Adquisición del Sofware balance scored card. 

 

	EJECUTOR

	MINISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1 y 2
	20.500,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	14.350,00

	Contrapartida Nacional
	6.150,00

	Total
	20.500,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 7

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.2.  Implementación del Observatorio de Justicia.

3.1.2.2.2  Publicaciones y logística 

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Los resultados del Observatorio de Justicia deberán ser difundidos y publicados en alertas que permitan dar a conocer a las instituciones del SJ, así como a las demás instituciones del sector público, privado  y sociedad en general los avances y las investigaciones que desarrolla el Observatorio. Esto operará bajo el diseño y ejecución de una estrategia de difusión que nos permita tener el impacto esperado y contribuya al posicionamiento y credibilidad del observatorio. La estrategia deberá contener el aplicativo y uso de las redes sociales a beneficio del Observatorio de Justicia. Esta Sub- Subactividad comprende materiales y logística de difusión, así como la realización de publicaciones anuales del Observatorio, las cuales se desarrollarán año a año consolidando el trabajo realizado y el análisis comparativo con las acciones realizadas.

(i) Elaboración de una estrategia de difusión – impacto del Observatorio. 

(ii) Elaboración de las alertas (resultados de investigación del Observatorio). Físicas y de descarga gratuita. 

(iii) Publicaciones anuales de los resultados obtenidos por el Observatorio 

(iv) Aplicación virtual en redes sociales del Observatorio de Justicia con links direccionados en las instituciones del sector Justicia 

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	· Impresión de informes 

· Aplicativos de internet 

· Material de publicación (informes anuales)

· Papelería 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	48 meses (Año 1 al 5)
	74.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	74.000,00

	Total
	74.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 8

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.3 Desarrollo del Expediente Técnico para la determinación de Línea de Base 

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Como parte de los requisitos exigidos por la normatividad del sistema nacional de inversión pública, en la fase de inversión, se exige la elaboración de TdR para todo proyecto que no incluye el desarrollo de infraestructura. Al respecto, se ha previsto la contratación de una consultoría la cual deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma nacional para el desarrollo de la línea de base del Observatorio de Justicia de acuerdo a las normas del BID y del Estado peruano,  con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	5 meses (Año 1 y 2)
	16.200,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	16.200,00

	Total
	16.200,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 9

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.4. Determinación de línea de base

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La línea de base permite la medición de los  indicadores contemplados en el diseño del proyecto, dando a conocer el valor de cada uno de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas. La determinación de la línea de base estará a cargo de una firma consultora, la cual deberá pasar por el proceso de contratación y las especificaciones requeridas por el Expediente técnico desarrollado en la actividad 3.1.2.3.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	· Firma nacional con conocimientos en temas de observación y monitoreo. 

· Especialista en el diseño de indicadores 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1 y 2
	540.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	378.000,00

	Contrapartida Nacional
	162.000,00

	Total
	540.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 10

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.1  Creación, implantación y consolidación de un Observatorio de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.1.2 Implantación y Consolidación del Observatorio de Justicia 

	SUB – ACTIVIDAD 

	3.1.2.5 Concursos Anuales de Investigación

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La creación de los concursos anuales es una subactividad que permitirá: El desarrollo de investigaciones de alto nivel en los temas  de justicia que el observatorio haya priorizado, el involucramiento de la academia en temas de reforma de justicia, una corriente de investigación en diversos temas que las alertas promuevan, lo cual ayudará enormemente generar conocimiento en el sector.



	TIPO DE SERVICIO

	Proveedores diversos

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	· Elaboración del Programa del Evento de premiación y estrategia de difusión 

· Material de difusión 

· Equipo de audio y logística 

· Break en la ceremonia de premiación  

· Premios 

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Anualmente (3 años )
	330.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	231.000,00

	Contrapartida Nacional
	99.000,00

	Total
	330.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 11

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.2 Implantación del Sistema de Gestión de Portafolio de Proyectos para la reforma del Sistema de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.2.1 Personal 

	

	

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

	El equipo de trabajo requerido para el SGPP para la Reforma estará conformado por un mínimo personal: Un Coordinador General, Un Especialista en identificación, análisis y evaluación de riesgos, Un especialista en gestión de Proyectos de inversión pública, Un especialista en sistematización de información. 

El personal está sujeto al Plan Operativo anual, el cual tendrá entre sus actividad el análisis de la información transferida por el Observatorio de Justicia, Actividades de relación con Instituciones que no son  parte del Sistema de Justicia

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Equipo conformado por los siguientes especialistas:

· Coordinador General: Profesional de reconocida trayectoria, con experiencia acreditada mínima de 10 en gestión de proyectos. Especialización en Sistemas  de gestión procesos y manejo de portafolio de proyectos. Conocimiento y manejo de herramientas de gestión pública, normativa internacional y nacional en proyectos de inversión pública.  

· Especialista en identificación, análisis y evaluación de riesgos 

· Especialista en gestión de Proyectos de inversión pública 

· Especialista en sistematización de información 



	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	36 meses 
	464.400,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	415.800,00

	Contrapartida Nacional
	48.600,00

	Total
	464.400,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 12

	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.2 Implantación del Sistema de Gestión de Portafolio de Proyectos para la reforma del Sistema de Justicia

	ACTIVIDAD: 

	3.2.2 Publicaciones y Logística

	

	

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

	El personal que asuma las funciones del Sistema de Gestión de Portafolio para la reforma de Justicia deberá contar con el equipamiento del mobiliario y la logística necesaria que permita el cumplimiento de las funciones. 

Los resultados obtenidos por el SGPP-RJ, serán publicados anualmente, estos deberán estar en concordancia con el Plan operativo anual y deberán publicarse física y virtualmente con aplicativos de descarga virtual con acceso a todos los ciudadanos y de forma gratuita.

	TIPO DE SERVICIO

	Proveedores diversos

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	·  Adquisición de materiales y logística 

· Equipamiento con mobiliario 

· Publicaciones

	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	4 años (anualmente) 
	52.000,00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	

	Contrapartida Nacional
	52,000.00

	Total
	52.000,00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 13
	COMPONENTE 3: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

	SUB COMPONENTE: 3.3 Desarrollo de la Arquitectura Sistema Informático para el SAJ

	ACTIVIDAD: 

	3.3.1 Diseño de arquitectura tecnológica, plan de acción para su implementación y mecanismo para la Gobernanza de la arquitectura.

	SUB – ACTIVIDAD 

	

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	Se deberá contratar una firma consultora, la cual deberá cumplir con los siguientes objetivos:
· Definir la arquitectura tecnológica del sistema de integrado del SAJ (primer año).

· Proponer un Plan de Acción para la implementación (primer año).
· Proponer un Plan de Acción de Gobernanza (primer año).

· Proponer un marco jurídico que facilite la implementación de la arquitectura del sistema (primer año).

· Proponer un plan de gestión del cambio (primer año).
· Realizar actividades de obtención de consensos (a partir del segundo año).

· 

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA 

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:
 (i) Ingenieros en sistemas con experiencia en diseño de arquitecturas tecnológicas (4)

(ii) En procesos judiciales (6)

(iii) Juristas (1)

(iv) Gestión del Cambio (1)

(v) Procesos (1)

(vi) Datos (1)

(vii) Coordinador


	EJECUTOR

	MNISTERIO DE JUSTICIA 

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	10 meses (Año 1 y 2)
	546,091.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	382,263.70

	Contrapartida Nacional
	163,827.30

	Total
	546,091.00


COMPONENTE 4

TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 1

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.1 Desarrollo de Expediente Técnico para el diseño del nuevo modelo integrado de intervención diferencial para el tratamiento y del plan piloto para tres centros de Lima (Santa Margarita, Lima y Servicio de Orientación al Adolescente - SOA)

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación a que se refiere la actividad 4.1.1.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	2° semestre de año 1 a 1er. trimestre de año 2 (9 meses)
	8,911.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	8,911.00

	Total
	8,911.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 2

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.2 Diseño del nuevo modelo integrado de intervención diferencial para el tratamiento y del plan piloto para tres centros de Lima (Santa Margarita, Lima y Servicio de Orientación al Adolescente-SOA)

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño del nuevo modelo integrado de intervención diferencial para el tratamiento y del plan piloto, el mismo que incluirá:

(i) El diagnostico actualizado y detallado de los servicios de tratamiento y de su gestión, tomando como base el diagnóstico realizado por el Proyecto Modernización de los Servicios de Resocialización de Menores a nivel nacional

(ii) El diagnostico sobre la situación del ejercicio de derechos de los adolescentes infractores que están dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil y el Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor, así como de la existencia y efectividad de sus mecanismos de exigibilidad dentro de dichos sistemas.

(iii) El diseño de un modelo integrado de intervención diferencial para el tratamiento con un enfoque basado en resultados que incluya el Manual de Procedimientos y el Plan de Acción del Sistema de Gestión, tomando en cuenta los diagnósticos anteriores

(iv) La preparación de un Plan Piloto.

(v) El desarrollo de un modulo de formación en ciudadanía, ejercicio y exigibilidad de derechos de quienes reciben atención dentro del Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor.

Asimismo, deberá organizar un Taller de Incidencia con Autoridades que aprueban el Plan Piloto, elaborándose el correspondiente informe sobre participantes, acuerdos y demás contenidos. Finalmente, se deberá elaborar el diseño de una publicación de los diagnósticos y preparar una propuesta para su difusión.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales en las siguientes especialidades debidamente acreditadas:

(i) Gestión por resultados

(ii) Recursos Humanos

(iii) Género con abordaje diferenciado y enfoque de derechos humanos

(iv) Resocialización de menores con formación en desarrollo humano

(v) Análisis organizacional

(vi) Métodos de análisis cuantitativos y cualitativos

(vii) Diseño y evaluación de proyectos 

(viii) Jurídico-legal

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	2° semestre de año 1 a 1er. trimestre de año 2 (9 meses)
	297,024.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	207,917.00

	Contrapartida Nacional
	89,107.00

	Total
	297,024.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 3

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.3 Logística para el taller de incidencia para aprobación por autoridades.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Servicios necesarios para el desarrollo de un taller con 75 personas, incluidas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, etc. y organizaciones de la sociedad civil. Duración: 8 horas (mañana y tarde).

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:

(iii) Alquiler de local

(iv) Servicio de refrigerio

(v) Servicio de almuerzo

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	2,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,500.00

	Total
	2,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 4

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.4  Desarrollo de Expediente Técnico para la implementación del Plan Piloto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una institución académica para desarrollar la actividad 4.1.1.5, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	1er. semestre de año 3
	11,410.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	11,410.00

	Total
	11,410.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 5

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.5 Implementación del Plan Piloto

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Implementación del Plan Piloto producido en la subactividad 4.1.1.1. a través de la presentación de los siguientes productos específicos y la realización de las siguientes acciones:

(i) Diseño del Plan Curricular

(ii) Identificación de estándares de calidad en el nuevo modelo de atención integral para desarrollarlos e implementarlos en modalidades de entrenamiento a los beneficiarios.

(iii) Desarrollo de herramientas pedagógicas aplicables a cursos de tipo mixto (combinación de modalidades virtual y presencial) con un total de 80 horas lectivas dependiendo de la población objeto.

(iv) Sistema de certificación de competencias

(v) Monitoreo, evaluación y validación del plan de capacitación

(vi) Capacitación de 320 operadores sociales.

(vii) Certificación de los operadores

(viii) Identificación de capacidades y competencias de operadores antes y luego de las capacitaciones.

Los costos de traslados y viáticos de los capacitadores serán a cuenta del prestador del servicio.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Institución académica nacional (a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio) de reconocida trayectoria que cuente con experiencia y recursos humanos, físicos y tecnológicos para el desarrollo de módulos de capacitación a distancia (virtual y presencial) debidamente acreditados.


Deberá, asimismo, asegurar la participación de tres (3) especialistas para diseño del Plan Curricular. Asimismo, proveerá la participación de máximo 11 capacitadores entrenados para preparar y desarrollar actividades de capacitación de 80 horas lectivas a grupos de 30 personas, con disponibilidad para viajar al interior del país.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	1er semestre de año 3 a 1er. semestre año 4 (duración efectiva de 9 meses)
	380,328.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	266,230.00

	Contrapartida Nacional
	114,098.00

	Total
	380,328.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 6

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.6  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo e implementación de un plan de capacitación para 1.200 adolescentes en el ejercicio y exigibilidad de sus derechos individuales .

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una organización no gubernamental para desarrollar la actividad 4.1.1.7, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	6,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	6,000.00

	Total
	6,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 7

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.1 Desarrollo e implementación de Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.1.7 Capacitación de 1.200 adolescentes en el ejercicio y exigibilidad de sus derechos individuales.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Planificación y ejecución de un modulo formativo en ciudadanía y derechos humanos dirigido a 1200 adolescentes infractores de los Centros Juveniles, a razón de 20 grupos de 20 adolescentes cada uno. Cada capacitación por grupo deberá durar máximo 3 meses (2 horas semanales)

Adicionalmente, también deberá realizarse un informe de evaluación de los resultados de la capacitación realizada.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Organización No Gubernamental nacional (a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio) especializada en el tema de protección de los derechos del niño y/o derechos humanos, de reconocida trayectoria. 

Se deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales con especialidad y experiencia acreditada en:

(i) Derechos del niño y del ciudadano, con experiencia en atención de casos de vulneración de derechos.

(ii) Pedagogía del adolescente

(iii) Psicología del adolescente

(iv) Modelos de identidad de genero masculino y femenino

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3, 4 y 5.
	200,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	140,000.00 

	Contrapartida Nacional
	60,000.00 

	Total
	200,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 8

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.1  Desarrollo de Expediente Técnico para la elaboración de una directiva para la aplicación adecuada de las medidas socioeconómicas.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma nacional para desarrollar la actividad 4.1.2.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	2,599.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,599.00

	Total
	2,599.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 9

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.2 Elaboración de una directiva para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Elaboración de una directiva dentro del Poder Judicial para la aplicación adecuada de las medidas socioeducativas, actividad que comprende las siguientes acciones:

(i) Elaboración de diagnostico situacional (con muestra representativa) del sistema de medidas teniendo en cuenta los factores de tratamiento diferencial.

(ii) Preparación de una propuesta de directiva para la aplicación de medidas socio-educativas.

(iii) Incidencia para la aprobación de la directiva.

(iv) Análisis de una muestra representativa para verificar que las medidas socio-educativas sean consistentes con las prescripciones de la directiva aprobada

(v) Diseño, en coordinación  con la Academia de la Magistratura de una propuesta de capacitación a Jueces en materia de aplicación adecuada de medidas socio-educativas

(vi) Preparación de un Acuerdo Interinstitucional entre el Poder Judicial (PJ) y la Academia de la Magistratura (AMAG) para la capacitación continua de los Jueces en materia de aplicación adecuada de medidas socio-educativas.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional (a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio) especializada en el tema de análisis y capacitación jurídica de reconocida trayectoria. 

Se deberá asegurar la participación de un equipo organizado de profesionales con especialidad y experiencia acreditada en:

(i) Criminología

(ii) Derecho penal y penal juvenil (parte sustantiva y procesal)

(iii) Pedagogía 

(iv) Genero y tratamiento diferencial 

(v) Análisis empírico de procesos jurídicos y/o econometría Jurídica

(vi) Coordinación de equipos

Se requerirán 3 meses de diagnostico y preparación, y 2 meses para las demás acciones.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	86,632.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	60,642.00

	Contrapartida Nacional
	25,990.00

	Total
	86,632.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 10

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.3 Logística para el taller de incidencia para aprobación por autoridades.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Servicios necesarios para el desarrollo de un taller con 75 personas, incluidas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, etc. y organizaciones de la sociedad civil. Duración: 8 horas (mañana y tarde).

	TIPO DE SERVICIO

	DIVERSOS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Se requerirá:

(vi) Alquiler de local

(vii) Servicio de refrigerio

(viii) Servicio de almuerzo

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	2,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,500.00

	Total
	2,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 11

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.4 Implementación Piloto de la directiva en coordinación con la AMAG.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Implementación de Plan de Capacitación  bajo la modalidad de Plan Piloto para 90 Jueces de Lima y 15 de Provincias a fin de asegurar la aplicación de la directiva. Este piloto deberá de hacerse con la Academia de la Magistratura en el marco del convenio de cooperación suscrito como resultado de la sub-actividad 4.1.2.1. El Plan Piloto será realizado en Lima.

Se busca que el Curso Piloto sirva de modelo de capacitación en línea o virtual para la replica de las capacitaciones de los restantes Jueces. Los cursos serán atendidos por pedagogos de la Academia para permitir la replica y asistencia técnica de los cursos en línea.

Se capacitarán 3 grupos de 35 jueces aproximadamente, en módulos de 24 horas lectivas.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍAS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	3 capacitadores (a título individual o presentados conjuntamente): 

(i) 2 docentes universitarios para el desarrollo de contenidos teóricos, con reconocida trayectoria en las áreas de derecho penal y derecho penal juvenil y con experiencia en tareas de capacitación a magistrados.

(ii) 1 facilitador metodológico para el trabajo práctico de aplicación de conocimientos. 

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3, 4 y 5
	12,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	8,400.00

	Contrapartida Nacional
	3,600.00

	Total
	12,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 12

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.5  Desarrollo de Expediente Técnico para el desarrollo e implementación de la plataforma virtual de la capacitación a distancia .

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma y/o instituto académico nacionales para desarrollar la actividad 4.1.2.6, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	1,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	1,500.00

	Total
	1,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 13

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.2 Inducción de los Jueces para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.2.6 Desarrollo e implementación de la plataforma virtual de la capacitación a distancia .

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Desarrollo e implementación de un modulo de capacitación en línea para ser integrado a la Arquitectura de los Sistemas de SAJ que se desarrollaría con el Componente 2.

Contendrá los siguientes sub módulos:

(i) Capacitación a Operadores

(ii) Capacitación a Jueces

Cada submodulo tendrá su componente de Evaluación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma y/o instituto académico nacionales (a título individual o colectivamente organizados bajo la modalidad de consorcio) de reconocida trayectoria y experiencia en materia de implementación de plataformas informáticas para actividades formativas.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 2 y 3
	50,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	35,000.00 

	Contrapartida Nacional
	15,000.00 

	Total
	50,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 14

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.3 Diseño e implementación del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS).

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.3.1 Desarrollo de Expediente Técnico para el diseño y desarrollo de un SSERRS

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma nacional para desarrollar la actividad 4.1.3.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	2,400.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,400.00

	Total
	2,400.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 15

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.3 Diseño e implementación del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS).

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.3.2 Diseño y desarrollo de un SSERRS

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño y desarrollo informático del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS) con el correspondiente software de aplicación y módulos de llenado de información y consulta, sobre la base de los resultados del modelo integrado de intervencion diferencial una vez realizado el Piloto (actividad 4.1.1.1).

El diseño deberá estar integrado a la Arquitectura de los Sistemas de SAJ que se desarrollará en el Componente 2.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional (a título individual o colectivamente organizada como consorcio) de reconocida trayectoria y experiencia en materia de implementación de plataformas informáticas para seguimiento de procesos internos institucionales, debidamente acreditadas.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 2 y 3
	80,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	56,000.00 

	Contrapartida Nacional
	24,000.00

	Total
	80,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 16

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.3 Diseño e implementación del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS).

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.3.3 Desarrollo de Expediente Técnico para el diseño, desarrollo e implementación de los instrumentos de medición.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma nacional para desarrollar la actividad 4.1.3.4, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	2,700.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	1,890.00

	Contrapartida Nacional
	810.00

	Total
	2,700.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 17

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.3 Diseño e implementación del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS).

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.3.4 Diseño, desarrollo e implementación de los instrumentos de medición.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Diseño e implementación de instrumentos diferenciados de medición en materia de reinserción social teniendo sobre la base de los resultados del modelo integrado de intervención diferencial una vez realizado el Piloto (sub-actividad 4.1.1.1) y el diseño de la aplicación informática del SSERRS (4.1.3.2). 

Asimismo, diseño e implementación (a todo costo) del Plan de Capacitación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los operadores sociales. La capacitación contempla alinear e instruir aproximadamente 100 operadores sociales a nivel nacional en el propósito, herramientas y procesos de las actividades de seguimiento y evaluación de la resocialización de conformidad con la propuesta del SSERRS.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional (a título individual o colectivamente organizada como consorcio) de reconocida trayectoria y experiencia en materia de capacitación de sistemas de seguimiento y evaluación.

Deberá asegurar la participación organizada de 2 capacitadores (acreditadamente formados y con experiencia) por cada lugar de capacitación.

Asimismo, deberá elaborar informes parciales y un informe final del proceso de capacitación.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	90,000.00 

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	63,000.00 

	Contrapartida Nacional
	27,000.00

	Total
	90,000.00 


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 18

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.1.3 Diseño e implementación del Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Reinserción Social (SSERRS).

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.1.3.5 Implementación del SSERRS

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Se constituirá un equipo especial con base en Lima para las tareas de seguimiento y evaluación de resultados de reinserción social, integrado por

(i) 1 Jefe de Área de Monitoreo y Evaluación

(ii) 5 Profesionales en Ciencias Sociales, distribuidos geográficamente según la localización de los Centros Juveniles

(iii) 1 Analista de información

El financiamiento cubrirá los honorarios de este equipo, con cargo a Aporte Local a partir del Año 5. Asimismo, cubre los costos de equipamiento y mobiliario.



	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍAS

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional (a título individual o colectivamente organizada como consorcio) de reconocida trayectoria y experiencia en materia de seguimiento y evaluación de procesos institucionales.

Deberá asegurar la participación organizada de 7 profesionales con los siguientes perfiles:

(i) 1 profesional de ciencias sociales o jurídicas con experiencia en coordinación de equipos, y seguimiento y evaluación de procesos institucionales, debidamente acreditadas.

(ii) 5 profesionales en ciencias sociales con formación y experiencia en el seguimiento y evaluación de procesos institucionales, debidamente acreditadas.

(iii) 1 profesional en análisis de información, con formación y experiencia en el seguimiento y evaluación de procesos institucionales, debidamente acreditadas.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3 y 4
	677,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	203,250.00

	Total
	677,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 19

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.1 Adaptación de infraestructuras existentes para la introducción de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.1.1 Preparación de los Expedientes Técnicos para la construcción de las obras de Infraestructura para la construcción de sectores medio abierto en 6 Centros Juveniles.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma constructora  nacional para desarrollar la actividad 4.2.1.1, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	58,013.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	1,890.00

	Contrapartida Nacional
	58,013.00

	Total
	58,013.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 20

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.1 Adaptación de infraestructuras existentes para la introducción de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.1.2 Obras de Infraestructura para la construcción de sectores de medio abierto en 6 Centros Juveniles.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Ejecución y construcción de edificaciones destinadas a espacios para la implementación de servicios de medio abierto (Servicios de Orientación al Adolescente – SOA’s) en 6 centros juveniles ya existentes (preliminarmente: Piura, Chiclayo, Lima, Arequipa, Cusco y Pucallpa), según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.1.1. Se incluye el costo por supervisión de obras.

	TIPO DE SERVICIO

	EJECUCIÓN DE OBRA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma constructora nacional de reconocida trayectoria y experiencia en materia de edificación de obras para el sector público.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3 y 4
	1,218,263.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	852,784.00

	Contrapartida Nacional
	365,479.00

	Total
	1,218,263.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 21

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.1 Adaptación de infraestructuras existentes para la introducción de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.1.3 Equipamiento y mobiliario.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento y mobiliario para el adecuado funcionamiento de la infraestructura edificada, según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.1.1. 

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIONES

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firmas proveedoras nacionales de reconocida trayectoria en el mercado.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3 y 4
	348,075.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	243,653.00

	Contrapartida Nacional
	104,423.00

	Total
	348,075.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 22

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.2 Adaptación de infraestructura existente del Centro de las Adolescentes Infractoras de Santa Margarita con ambientes para atender las necesidades de madres adolescentes.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.2.1 Preparación de Expedientes Técnicos para la construcción de ambientes para atender necesidades de madres adolescentes en medio cerrado.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma constructora  nacional para desarrollar la actividad 4.2.2.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	3,868.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	3,868.00

	Total
	3,868.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 23

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.2 Adaptación de infraestructura existente del Centro de las Adolescentes Infractoras de Santa Margarita con ambientes para atender las necesidades de madres adolescentes.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.2.2 Obras de Infraestructura para la construcción de ambientes para atender necesidades de madres adolescentes en medio cerrado.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Ejecución y construcción de edificaciones destinadas a implementar espacios para atender las necesidades de madres adolescentes en un centro cerrado, según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.2.1.

	TIPO DE SERVICIO

	EJECUCIÓN DE OBRA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma constructora nacional de reconocida trayectoria y experiencia en materia de edificación de obras para el sector público.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 2
	77,350.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	54,145.00

	Contrapartida Nacional
	23,205.00

	Total
	77,350.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 24

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.2 Adaptación de infraestructura existente del Centro de las Adolescentes Infractoras de Santa Margarita con ambientes para atender las necesidades de madres adolescentes.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.2.3 Equipamiento y mobiliario.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento y mobiliario para el adecuado funcionamiento de la infraestructura edificada para madres adolescentes, según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.2.1. 

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIONES

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firmas proveedoras nacionales de reconocida trayectoria en el mercado.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 2
	23,205.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	16,244.00

	Contrapartida Nacional
	6,962.00

	Total
	23,205.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 25

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.1 Preparación de Expedientes Técnicos para la elaboración del Estudio de Brechas de atención a adolescentes de medio abierto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma nacional para desarrollar la actividad 4.2.3.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	2,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,500.00

	Total
	2,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 26

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.1 Mejora del sistema de tratamiento

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.2 Estudio de Brechas de atención a adolescentes de medio abierto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Realización de un estudio que permita identificar la demanda real y potencial de adolescentes infractores susceptibles de ser atendidos por los servicios de reinserción social, el mismo que necesariamente incluirá:

(i) Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa de por lo menos  los 3 últimos anos disponibles  de una muestra representativa a nivel de distrito Judicial de Juzgados y Fiscalías de familia, penal y mixto de procesos penales abiertos y cerrados contra adolescentes infractores.

(ii) Elaboración de una propuesta de ubicación priorizada de servicios de reinserción social de régimen abierto para adolescentes.

El tiempo de contratación será de 6 meses

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional de reconocida trayectoria, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	50,004.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	35,000.00

	Contrapartida Nacional
	15,000.00

	Total
	50,000.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 27

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.3 Adquisición o cesión de terrenos

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Realización de gestiones para la adquisición o cesión de terrenos para la construcción de 3 nuevos SOA’s, a través de la contratación de un gestor inmobiliario. El costo de esta actividad incluye los honorarios del gestor y el costo del terreno a adquirir.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA Y ADQUISICIÓN

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma consultora nacional con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión para la adquisición de bienes raíces.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	164,280.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	114,996.00

	Contrapartida Nacional
	 49,284.00

	Total
	164,280.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 28

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.4 Preparación de Expedientes Técnicos para la construcción de obras para 3 SOAs nuevos.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma constructora  nacional para desarrollar la actividad 4.2.3.5, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 2
	116,025.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	116,025.00

	Total
	116,025.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 29

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.5 Obras de Infraestructura para 3 SOAs nuevos.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Ejecución y construcción de 3 nuevas edificaciones destinadas a implementar Servicios de Orientación al Adolescente (SOA’s), para la implementación de medidas socieducativos de tipo abierto., según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.3.4.

	TIPO DE SERVICIO

	EJECUCIÓN DE OBRA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma constructora nacional de reconocida trayectoria y experiencia en materia de edificación de obras para el sector público.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3 y 4
	2,436,525.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	1,705,568.00

	Contrapartida Nacional
	730,958.00

	Total
	2,436,525.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 30

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.2 Mejoramiento de la infraestructura del adolescente infractor

	ACTIVIDAD: 

	4.2.3 Construcción y equipamiento de 3 nuevos Centros de medio abierto.

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.2.3.6 Equipamiento y mobiliario

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Adquisición de equipamiento y mobiliario para el adecuado funcionamiento de la infraestructura de los 3 nuevos SOA’s, según los lineamientos especificados en el PMSRM y las especificaciones técnicas resultantes de la ejecución de la actividad 4.2.3.4. 

	TIPO DE SERVICIO

	ADQUISICIONES

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firmas proveedoras nacionales de reconocida trayectoria en el mercado.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Años 3 y 4
	696,150.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	487,305.00

	Contrapartida Nacional
	208,845.00

	Total
	696,150.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 31

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.3 Aplicación del enfoque sistémico integral

	ACTIVIDAD: 

	4.3.1 Coordinación de los operadores del sistema de justicia penal juvenil y de los sectores sociales en los niveles de gobierno (nacional, regional, local)

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.3.1.1 Desarrollo de Expediente Técnico para la realización del diagnostico de las características de la admisión de los adolescentes infractores en el SRSAI y otros servicios y propuesta de Plan Piloto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma constructora  nacional para desarrollar la actividad 4.3.1.2, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	4,641.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	4,641.00

	Total
	4,641.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 32

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.3 Aplicación del enfoque sistémico integral

	ACTIVIDAD: 

	4.3.1 Coordinación de los operadores del sistema de justicia penal juvenil y de los sectores sociales en los niveles de gobierno (nacional, regional, local)

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.3.1.2 Diagnostico de las características de la admisión de los adolescentes infractores en el SRSAI y otros servicios y propuesta de Plan Piloto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Realización de un diagnóstico de de las características de la admisión de los adolescentes infractores en el Sistema de reinserción Social del Adolescente Infractor - SRSAI y otros servicios, en el que se desarrollarán las siguientes acciones:

(i) Identificar los procedimientos institucionales para determinar las características del ingreso de adolescentes infractores.

(ii) Caracterizar la ruta critica (flujograma) del adolescente infractor en el SRSAI.

(iii) Caracterizar la situación del adolescente infractor en el sistema que no esta siendo atendido por el SRSAI que esta dentro de Sistema Penal Juvenil.

(iv) Analizar la calidad de la coordinación de las entidades del SAJ.

(v) Desarrollar una propuesta para la implementación de un Plan Piloto en un Distrito Judicial Seleccionado.

(vi) Realizar el diagnóstico sobre la situación del ejercicio de derechos, existencia y efectividad de sus mecanismos de exigibilidad dentro del sistema de Justicia Penal Juvenil.

(vii) Realizar el diagnóstico sobre la calidad de coordinación intersectorial con los programas sociales que favorecen la reinserción social a cargo de los sectores sociales (educación, salud, empleo y vivienda juvenil)

El estudio responderá a las interrogantes de manera empírica, desagregando por sexo, procedencia étnico-cultural, socio-económicas, factores criminógenos-trayectorias y otras variables relevantes.

El tiempo de contratación es de 5 meses.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá acreditar experiencia en la realización de diagnósticos realizados sobre instituciones del sistema de justicia.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 1
	92,820.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	64,974.00

	Contrapartida Nacional
	27,846.00

	Total
	92,820.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 33

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.3 Aplicación del enfoque sistémico integral

	ACTIVIDAD: 

	4.3.1 Coordinación de los operadores del sistema de justicia penal juvenil y de los sectores sociales en los niveles de gobierno (nacional, regional, local)

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.3.1.3 Desarrollo de Expediente Técnico para la realización de la implementación del Plan Piloto.

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	La consultoría deberá elaborar el expediente técnico para la contratación de una firma constructora  nacional para desarrollar la actividad 4.3.1.4, de acuerdo a las normas técnicas del BID y del Estado peruano, con los correspondientes términos de referencia detallados, detalle de los órganos encargados y cronograma de ejecución y adjudicación de la contratación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Consultor individual con experiencia acreditada mínima de 5 años en la gestión de proyectos. Deberá tener conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable en los procesos de contratación con fondos de organismos internacionales o multilaterales.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3
	2,500.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	---

	Contrapartida Nacional
	2,500.00

	Total
	2,500.00


TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 34

	COMPONENTE 4 : MENOR INFRACTOR

	SUB COMPONENTE: 4.3 Aplicación del enfoque sistémico integral

	ACTIVIDAD: 

	4.3.1 Coordinación de los operadores del sistema de justicia penal juvenil y de los sectores sociales en los niveles de gobierno (nacional, regional, local)

	SUB – ACTIVIDAD 

	4.3.1.4 Implementación del Plan Piloto

	DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD

	Desarrollo de las actividades previstas como resultado de la ejecución de la subactividad 4.3.1.2, principalmente preparación de convenios interinstitucionales, realización de talleres y otras actividades destinadas a fortalecer la coordinación.

	TIPO DE SERVICIO

	CONSULTORÍA

	PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Firma nacional de reconocida trayectoria que, a título individual o colectivamente organizada bajo la modalidad de consorcio, deberá acreditar experiencia en trabajo con instituciones del sistema de justicia.

	EJECUTOR

	PODER JUDICIAL

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	COSTO DE LA ACTIVIDAD (US$)

	Año 3 y 4
	50,000.00

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$.)

	BID 
	35,000.00

	Contrapartida Nacional
	15,000.00

	Total
	50,000.00


