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BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação: 2216/BL-BO Atual: 5.000.000,00 Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 2.648.609,68 Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 52,97 Pari-passu: 77,00
Operação Relacionada: Saldo: 2.351.390,32 Cofinanciamento/País: 1.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 6.500.000,00

Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: Nenhum (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 28-mar-2013
Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2020
Final do
Projeto

Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) Denuncias 1.031,00 2009 P 1.340,00
A

Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público Denuncias 67,00 2009 P 87,00
A

Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30,00 2009 P 39,00
A

Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4,00 2009 P 4,60
A

Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Hechos por año 25,00 2009 P 15,00
A

Denunciantes amenazados Porcentaje 10,00 2009 P 6,00
A

Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos Porcentaje 25,00 2009 P 20,00
A

Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 P 230,00
retraso A
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00

A
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 P 30,00

A
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 P 30,00

A
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 P 30,00

A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Integridad y Reducción de la Impunidad de los
Actos de Corrupción
 Representaciones del Ministerio en los

departamentos de Beni, Cochabamba,
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas

Oficinas
fortalecidas

5,00 3.732,30 3.681,00 104.751,00

 Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 173.289,62 184.833,00 304.078,00
 Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00
 Sistema Integrado de Anticorrupción y

Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado

Sistema 1,00 1,00 1,00 352.572,21 184.337,00 541.292,00

 Propuesta de base normativa para los juzgados
 anticorrupción elaborada y consensuada

Estudio 1,00

 Propuesta de base normativa para el
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada 

Estudio 1,00

 Sistema de seguridad para funcionarios del
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupción establecido

Sistema 1,00 1,00 1,00 188.666,11 181.037,00 213.535,00

 Espacios fisicos habilitados y adecuados para
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija

oficinas 5,00 159.589,24 103.469,00 578.688,00

 Un sistema de seguimiento para las denuncias
por corrupción que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado

Sistema 1,00

 Un sistema ajustado y complementado para el
seguimiento de las denuncias por corrupción.

sistema 1,00 1,00 1,00 13.332,00 13.465,00

 Reglamentación de las unidades de
Transparencia aprobado.

reglamento
aprobado

1,00 1,00 5.000,00 4.244,00 5.000,00

 Proyecto de ley de creación del SIIARBE
elaborado en el 2010

documento (
ley)

1,00

 Seminario Internacional de capacitación para
jueces tribunales anticorrupción 

seminario 1,00 1,00 18.500,00 18.500,00

 Diplomado de actualización de conocimientos
para fiscales, polícía y servidores públicos

diplomado 1,00 24.148,36 24.536,00 35.136,00

 Diplomado en Lucha Contra la Corrupción y
Recuperacion de Bienes para jueces y
tribunales especializados en la materia

Diplomado 1,00 36.500,00

Control Ciudadano de la Gestión Pública 
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Plataforma electrónica para transparentar
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada

Plataforma 1,00 68.590,39 12.426,26 485.318,00

 Procesos realizados con control social y
rendición de cuentas

Proceso 8,00 37.500,00 18.950,00 569.280,00

 Equipo Tecnico de implementacion del
componente 2 conformado

Personas 1,00 1,00 4,00 72.143,12 57.946,00 175.941,00

Fomento de una Cultura de Ética e Integridad 
 Experiencias piloto para implementacion del

currículum de integridad y lucha contra la
corrupción para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas

Experiencias 21,00 86.487,70 11.672,00 268.400,00

 Unidad de Estudios e Información sobre
Transparencia y Corrupción del Ministerio
instalada (IBEC)

Unidad 1,00 1,00 1,00 253.726,79 125.065,00 457.929,00

 Estrategia de comunicación sobre integridad y
lucha contra la corrupción para la población en
general implementada

Estrategia 1,00 157.340,10 124.141,00 843.796,00

 Estrategia de capacitación sobre transparencia
y lucha contra la corrupción para servidores
públicos y actores sociales implementada 

Estrategia 1,00 120.428,57 6.408,00 319.176,02

Gastos administrativos del Programa
 Costos administrativos del Programa N/A 327.672,62 463.466,00 1.375.045,00
Auditoría
 Gastos de auditoría N/A 16.977,78 7.005,00 132.000,00
Imprevistos 
 Imprevistos N/A 58.671,00

TOTAL 2.079.696,91 1.513.216,26 6.536.501,02
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