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Apêndice 1

	Nº de Ref.
	Descrição
	Custo
(US$)
	Método de Aquisição[footnoteRef:1] [1:  LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.;PE: Pregão Eletrônico; CI; Consultoria Individual; ARP: Ata de Registro de Preços
NOTA: 1US$ = R$1,80
] 

	Revisão
	Porcentagem por Fonte de Financiamento
	Pré-qualificação

(Sim/Não)
	Datas Estimadas
	Situação do Processo


	²Componente do Projeto

	
	
	
	
	
	
BID %
	
Local %
	
	
Publicação 
	Término Contrato
	
	

	1. BENS

	[bookmark: _Hlk246923519]1.1
	Aquisição de Central de Video
	1.350.000,00
	PE
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Termo de referência em elaboração
	
C1

	1.2
	Aquisição de Servidores de dados com solução de virtualização
	1.340.000,00
	PE
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Em fase de contratação
	
C2

	1.3
	
Aquisição e distribuição de kit de equipamentos
	     1.600.000,00       -
	PE
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Suspenso pela Comissão Diretora. Em fase de negociação
	

C1

	1.4
	Aquisição de Storage
	1.500.000,00
	PE
	Ex- Post
	100%
	
	Não
	Junho/2013
	Dez/2013
	Primeira Secretaria autorização da aquisição
	

C1

	2. SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	2.1
	Contratação de  consultorias para desenvolvimento de cursos e atualização da plataforma educacional do Interlegis 
	190.000,00
	C1
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013 – 20 
	dez/2013
	TOR em elaboração 20 Consultores.
	

C1

	2.2
	Contratação de  consultoria para atualização e reestruturação da plataforma de EAD do Interlegis
	200.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração – 1Contratação.
	

C1

	2.3
	Contratação de  consultoria para criação e implantação de secretaria de cursos, implementação de ferramentas de extração, modelagem e apresentação de relatórios. Desenvolvimento, instalação e implantação de cópia integrada em meio digital da plataforma EAD do Programa Interlegis e em casas legislativas.
	150.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração – 1 Contratação.
	

C1

	2.4
	Contratação de  consultorias para sistematização dos dados do 1ºCenso Legislativo
	50.000,00
	 CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração – 2 Consultores
	

C1

	2.5
	Contratação de  consultoria para elaboração e testagem de plano estratégico de comunicação contemplando as ações necessárias à organização das atividades de comunicação social externa e interna, relações públicas e relacionamento com o cliente, produzindo a especificação de processos, recursos, tecnologia e detalhamento dos projetos específicos necessários ao desenvolvimento do Programa. 
	150.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração – 1 Contratação 
	C1

	2.6
	Contratação de  consultoria para desenvolvimento de plano estratégico e de metodologias e usabilidades voltadas ao portal Interlegis, marketing e divulgação de imagem
	100.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração – 1 Contratação 
	C1

	2.7
	Contratação de  consultorias para apoio a gestão do Programa Interlegis e apoio técnico as casas legislativas de portes distintos.
	19.000,00
	CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração. 2 Consultores
	C1

	2.8
	Contratação de consultorias para desenvolvimento de metodologias e usabilidades voltadas ao produtos interlegis (TI) SAPL, Portal. SIGI  CORE, SAAL, SPDO  
	385.000,00
	CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Em fase de Contratação – 9 Consultores.
	CI

	2.9
	Contratação de  consultorias para o desenvolvimento de produtos e metodologias voltados à implantação de comunicação legislativa, marcos jurídicos municipais, organização da informação e melhora de gestão. Lei Orgânica e Regimentos Internos Revisados em 200 Casas Legislativas.   
	640.000,00
	CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Em fase de contratação. 22 Consultores
	C2

	2.10
	Contratação de  consultoria para desenvolvimento de estudo conceitual e metodológico sobre modernização e inovação legislativa
	200.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração.3 Contratações.
	C2

	2.11
	Contratação de  consultoria para implantação de processos de inovação e modernização institucional implantados em amostra de Casas Legislativas. 
	150.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração.3 Contratações.
	C2

	2.12
	Contratação de  consultoria para desenvolvimento de processos de fomento a projetos especiais aplicados experimentalmente.
	100.000,00
	SQC
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração.3 Contratações.
	C2

	2.13
	Contratação de  consultoria para monitoramento e avaliação de casas legislativas
	28.500,00
	CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração- 1 Consultor.
	C2

	2.14
	Contratação de  consultorias para desenvolvimento de sistemática de avaliação e risco e de certificação
	104.500,00
	CI
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	TOR em elaboração. 2 Consultores
	C2

	3. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SEMINÁRIOS

	3.1
	Realização de seminários e eventos nacionais e regionais conforme programação        
	127.845,25
	PE
	Ex- Post
	100%
	-
	Não
	mai/2013
	dez/2013
	Planejamento concluído
	C4




	4. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

	4.1 
	Contratação de  Empresa para realização do 2º Censo do legislativo e 1º Censo dos legisladores 
	2.061.265
	Dispensa de Licitação
	Ex-Post
	
	100%
	Não
	Mai/2013
	Dez/2013
	Análise Jurídica
	

C1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALIZAÇÃO
             
              
	10.446.110,25
	
	
	
	
	
	
	
	


²  C1 -  Componente 1              C2 – Componente 2          C3 – Componente 3	C4 – Componente 4
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