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Índice de Trabajo Sectorial Terminado y Propuesto
	Temas
	Descripción
	Fechas estimadas
	Archivos Técnicos

(referencias y enlaces electrónicos)

	Opciones técnicas y diseño 
	Se contrató la consultoría Análisis, Evaluación y Preparación de los Aspectos Técnicos y Ambientales de la Operación, con el objeto de evaluar los proyectos presentados en Quibdó y Buenaventura, los cuales hacen parte del programa. 
	Finales septiembre 2015
	Se adjuntará Anexo Técnico en el POD

	
	Se realiza el análisis Desarrollo Componente de Ordenamiento Territorial de los municipios de Buenaventura y Quibdó, siendo inicialmente un componente del programa y la relación de los proyectos con el ordenamiento urbano
	Finales septiembre 2015
	Se adjuntará Anexo Técnico en el POD

	
	Realización de la Matriz de Resultados, presupuesto detallado del programa, cronograma de desembolsos, Gestión de Riesgo en Proyectos (GRP), Plan de Ejecución del Programa (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA), PMR inicial
	Octubre 2015
	Será parte de Anexos Técnicos em el POD.

	Estudios Técnicos y Económicos del Subprograma II. Energización Sostenible en el Litoral
	Formulación técnica del esquema de ejecución
	Agosto  2015


	Se adjuntará Anexo en el POD

	
	Análisis económico de la muestra de proyectos
	Agosto  2015


	

	
	Perfil técnico de las áreas sin cobertura en el Litoral actualizado
	Septiembre 2015


	

	
	Criterios de selección y priorización de los proyectos relacionados con extensión de redes, pre inversión e inversión en sistemas aislados y medidas de gestión de la demanda
	Septiembre 2015


	

	
	Plan de inversión para las áreas no cubiertas por el subprograma
	Octubre 2015


	

	
	Informes de evaluación de la capacidad institucional / financiera de las empresas oferentes de prestación de los servicios en red
	Enero 2016


	

	
	Informes de pre factibilidad cubriendo aspectos financieros, económicos, ambientales, técnicos y de gestión sostenible que sean requeridos para la preparación de proyectos para las ZNI.
	Enero 2016
	

	Análisis del costo del proyecto y viabilidad económica
	Servicios para Realización de Encuestas Socioeconómicas – Subprograma Agua y Saneamiento, para determinar la viabilidad económica del programa 
	Octubre 2015
	Se adjuntará Anexo Análisis Socioeconómico de Proyectos de Agua y Saneamiento

	Análisis Institucional
	El Banco se viene apoyando en un consultor institucional especializado que viene trabajando desde el mes de julio con la UNGRD (organismo ejecutor) en la actualización de la aplicación del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) (existía un SECI del año 2013 de la UNGRD), así como en el diseño del esquema de ejecución del Programa. Se anticipa que los resultados de la actualización del SECI a la UNGRD son positivos, aunque las actividades de Fortalecimiento Institucional que se detecten en la realización del SECI se podrían incluir en los componentes del préstamo, para asegurar una correcta ejecución de Programa. También se realizará una evaluación limitada de la fiduciaria Fiduprevisora S.A., en relación al rol que tendrá dentro del Programa
	Finales septiembre 2015
	Se adjuntará un Anexo Institucional en POD

	Análisis Financiero
	Para la realización del Anexo Financiero del Programa de préstamo, se ha venido analizando diversa información operativa y financiera, de los operadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de las ciudades de Buenaventura y Quibdó. Para el POD se finalizará dicho Anexo financiero con información operativa, financiera (histórica y proyectada) e institucional de los mimos. 
	Finales septiembre 2015
	Se adjuntará un Anexo Financiero en el POD. 
Se adjunta en el PP una versión preliminar de dicho Informe.

	Salvaguardias social y ambiental 
	Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social para el Plan Integral de Intervención para el Pacífico Colombiano para los Subprogramas de Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos; y de Energización Sostenible
	Octubre 2015
	Se adjuntará el Anexo Ambiental, Estrategia Ambiental y Social - EAS

	Otros temas clave, como donantes, género, sostenibilidad, país/sectores
	Estudio para el diseño de una estrategia de Relación Comunitaria para el Programa Multisectorial Todos Somos PAZcífico (Energía y Agua)
	Noviembre 2015
	Se adjuntará Anexo en el POD.


