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1 Componente 1 714,060                    
1 Consultorias 30,000                      

Consultoría de Evaluación de afectación de cambio 
climático en producción de cacao

                        30,000 SBCC Ex ante 100%
Por determinar si será un solo estudio 
regional o uno en cada país.

2 Servicios diferentes a consultoría                        554,060 

Contratación de jornaleros para poda, aplicación de 
insumos y toma de datos de campo (ECUADOR)

60,300                       CP Ex Post 100%
Contratación de jornaleros para 
mantenimiento de las fincas intervenidas

Contratación de jornaleros para poda, aplicación de 
insumos y toma de datos de campo (regional)

40,200                       CP Ex Post 100%
Contratación de jornaleros para 
mantenimiento de las fincas intervenidas

Adquisición de 2 sistemas de riego para fertirrigación 
de fincas de pruebas (Ecuador)

6,600                         CP Ex Post 100%

Adquisición de 2 sistemas de riego para fertirrigación 
de fincas de pruebas (regional)

6,600                         CP Ex Post 100%

Adquisición de fertilizantes para ensayos en fincas 
Ecuador (aplicación desde el suelo)

                        30,000 CP Ex Post 100%

Adquisición de fertilizantes para ensayos en fincas en 
Paises B y C (aplicación desde el suelo)

                        20,000 CP Ex Post 100%

Adquisición de fertilizantes para ensayos fincas 
Ecuador (aplicación foliar)

                        30,000 CP Ex Post 100%

Adquisición de fertilizantes para ensayos Paises B y C 
(aplicación foliar)

                        20,000 CP Ex Post 100%

Adquisición de fungicidas para ensayos fincas Ecuador                         30,000 CP Ex Post 100%

Adquisición de fungicidas para ensayos fincas Paises B 
y C 

                        20,000 CP Ex Post 100%

Pruebas de laboratorio para análisis de suelos y hojas 
(fincas Ecuador)

                          6,000 CP Ex Post 100%
1 suelo + 1 hojas x 10 parcelas x 3 años 
todos los nutrientes

Pruebas de laboratorio para análisis de suelos y hojas 
(fincas Paises B y C)

                          4,000 CP Ex Post 100%

Pruebas de laboratorio para análisis de cadmio (fincas 
Ecuador)

                          5,400 CP Ex Post 100% 4 análisis al año x 10 parcelas x 3 años

Pruebas de laboratorio para análisis de cadmio (fincas 
Paises B y C )

                          3,600 CP Ex Post 100%

Recolección de datos por parte de los técnicos de 
ECOM para análisis de productividad de las fincas 
Ecuador

                          5,400 CD Ex Post 100%
Reporte de contrapartida de tiempo de 
Milton

Recolección de datos por parte de los técnicos de 
ECOM para análisis de productividad de las fincas 
Paises B y C 

                          7,200 Ex Post 100%

Gastos de viaje para recolección de datos de 
productividad de fincas Ecuador

                          3,240 CP Ex Post 100%

Gastos de viaje para recolección de datos de 
productividad de fincas Paises B y C 

                          4,320 

Análisis de productividad y costo beneficio de fincas 
demostrativas

                        32,400 CD Ex Post 100%
Reporte de contrapartida de tiempo de 
Mónica

Entrenamiento del equipo local en operación de los 
drones y análisis de la información generada

                        30,000 CP Ex Post 100%

Desarrollo de paquetes técnicos para fertilizantes y 
riego

                        64,800 CD Ex Post 100%
Reporte de contrapartida de tiempo de 
Mónica. USD32400 para Ecuador y 
USD32400 para Paises B y C 

Visitas de validación a Ecuador de representantes de 
Paises B y C 

                        16,000 CP Ex Post 100%
2 visitas a realizar de 2 representantes de 
Paises B y C 

Talleres de Capacitación sobre nuevas tecnologías                         28,000 CD Ex Post 100%
Ensayos de cadmio en campo                         80,000 CP Ex Post 27.5% 72.5%
3 Bienes                       130,000 
Hectáreas demostrativas (Ecuador)                         50,000 CP Ex Post 100% Hectáreas a disposición para pruebas
Hectáreas demostrativas (Paises B y C )                         50,000 CP Ex Post 100%
Compra de drones, cámaras y softwares                         30,000 CP Ex Post 100%

2 Componente 2 377,100                    
1 Consultorias 43,200                      

Consultoría para desarrollo de planes de negocios para 
agricultores

                        43,200 CCIN Ex post 33.3% 66.7%

2 Servicios diferentes a consultoría                        333,900 

Elaboración de material digital para manuales, 
protocolos y rotafolios de capacitación de agricultores

                        20,000 CP Ex Post 87.5% 12.5%
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PLAN DE ADQUISICIONES  

País: Regional Sector Privado

Número del Proyecto: RG-T3136

Agencia Ejecutora (AE): Agroarriba

Nombre del Proyecto: Adapting precision agriculture techniques for climate smart cocoa production
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Eventos de intercambio de conocimiento                           1,500 CP Ex Post 100%
Talleres de capacitación en planificación financiera y 
comercial

                        15,000 CCIN Ex Post 100%

Equipo técnico de ECOM dedicado a supervisión 
técnica

                        86,400 CCIN Ex Post 33.3% 66.7% Salarios de técnicos

Equipo técnico de Netafim y Yara dedicado a 
supervisión técnica

                      108,000 CCIN Ex Post 100%

Logística para equipo técnico de ECOM                         27,000 CP Ex Post 100%

Escuelas de entrenamiento en campo para agricultores                         66,000 CCIN Ex Post 100%

Talleres de capacitación en temas de género para 
equipo ECOM

                        10,000 CCIN Ex Post 100%

3 Componente 3 960,850                    
1 Consultorias 120,550                    
Consultoría de mejoramiento de herramientas de 
monitoreo y sistemas de información de ECOM

                        10,000 CCIN Ex Post 100%

Diseño e implementación de la herramienta ARET con 
Grameen

                        82,000 CD Ex Ante 100%

Consultoría para desarrollo de nuevos productos de 
crédito

                        28,550 CCIN Ex Ante 100%

2 Servicios diferentes a consultoría                        836,900 

Adquisición de licencias para uso de herramientas                           8,400 CP Ex Post 100%

Adquisición de licencia para uso de herramienta ARET                           7,500 CD Ex Post 100%

Taller de capacitación para uso de herramientas en 
línea

                          5,000 CCIN Ex Post 100%

Contratación de un Gerente de Crédito                         66,000 CCIN Ex Ante 100%

Productos de crédito disponibles para pequeños 
productores

                      600,000 CD Ex Post 100%

Credit Enhancement                       150,000 Ex Post 100%

3 Bienes                           3,400 

Compra de tablets y smartphones para técnicos                           2,400 CP Ex Post 100%

Compra de una computadora                           1,000 CP Ex Post 100%
4 Componente 4 34,000                      

1 Consultorias 18,000                      
Estudio de Caso 8,000                        CCIN Ex Post 100%
Elaboración de video 10,000                      CCIN Ex Post 100%

2 Servicios diferentes a consultoría                          16,000 
Talleres con stakeholders 4,000                        CP Ex Post 100%
Taller de intercambio 12,000                      CP Ex Post 100% Participación de Gerente Regional

5 Componente 5 527,400                    
1 Consultorias 120,000                    

Consultoría M&E                         70,000 SBCC Ex Ante 85% 15%

Evaluación Intermedia                         12,500 CCIN Ex Post 100%

Evaluación Final                         12,500 CCIN Ex Post 100%

Revisiones Ex Post                         25,000 CCIN Ex Post 100%

2 Servicios diferentes a consultoría                        407,400 
Gerente SMS Regional ECOM                       156,000 CD Ex Post 100%

Project Manager Ecuador                         78,000 CD Ex Post 100%

Project Accountant Ecuador                         39,000 CD Ex Post 100%

Project Manager Pais B                         48,000 CD Ex Post 100%

Project Accountant Pais B                         19,200 CD Ex Post 100%

Project Manager Pais C                         48,000 SBCC Ex Post 95% 5%

Project Accountant Pais C                         19,200 
Contingencias 52,268                      100%
Otros Aportes 33,533                      100%

2,699,211                  

(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, 
productos, u otros.

Total
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos 
períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de 
promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de 
aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: 
Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.

(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse 
la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional

 Página 2 de 2


