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1 INTRODUCAO

O Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) é um instrumento de gestdo para
gerenciar os riscos e impactos ambientais e sociais das obras do Programa de
Recuperacao do Rio Tieté a Montante da Barragem da Penha, no Estado de S&o Paulo
— Renasce Tieté. Este documento estd baseado nas andlises diagnosticas e
prognosticas da Avaliagdo Ambiental e Social do Componente 1. Os programas
previstos no PGAS sédo medidas detalhadas de prevencao, mitigagéo, e correcdo, que
estabelecem procedimentos de ac¢des socioambientais que atuam sobre 0s impactos
ambientais e sociais adversos ou negativos, e a potencializacdo dos impactos positivos
(cuidados e medidas que visam garantir e amplificar os impactos benéficos causados
pelo Programa). Foram concebidos para abranger cada uma das obras em cada uma
das suas tipologias.

O Programa Renasce Tieté contempla a¢des de longo prazo e alcance, e tem como foco
principal dar continuidade aos esforgos realizados pelo Governo do Estado, abordando
a questdo das inundacgdes no Rio Tieté e executando um conjunto de acgfes de
saneamento, macrodrenagem e recursos hidricos, como segue:

e Acdes de recuperacdo das varzeas para o amortecimento natural de cheias,
compreendendo edificacbes compativeis com o uso das &reas recuperadas, tais
como parques e vias de transito local e ciclovias junto aos limites externos,
equipamentos de lazer, turismo, cultura e educacdo de forma a promover a
educacao ambiental, incluséo social e integracdo comunitaria, bem como protegéo
e recuperacao da flora e fauna, por meio de restauro florestal;

e AcOes de despoluicdo de aguas pluviais, com a execucao de interceptores e estacao
de tratamento de aguas contaminadas com poluicdo difusa no municipio de
Salesopolis;

e Implantacdo de 17 sec¢Bes de controle para monitoramento qualitativo e quantitativo
das aguas do Rio Tieté e seus principais afluentes na regido contemplada no
Programa Renasce Tieté.

Atendendo a necessidade de manter as condi¢des atuais de captacdo para consumo
humano a montante da barragem da Penha, e gradualmente reverter o atual quadro de
contaminacao de suas aguas, o Programa Renasce Tieté insere uma nova componente
no saneamento do meio ambiente circundante ao rio: o tratamento das aguas pluviais,
gue trazem consigo a poluicdo difusa e remanescentes da poluicdo de esgotos que néo
sdo capturados pelas empresas sanitarias. Esta acdo sera iniciada no municipio de
Salesopolis, permitindo aferir sua efetividade como nova abordagem, complementar as
atuais a¢gbes de saneamento basico, e que podera posteriormente ser implantada ao
longo do curso do Tieté.

2 DESCRICAO GERAL DO PROGRAMA

2.1 Identificacdo do Executor

O executor sera Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE), vinculado a
Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).

2.2 Antecedentes do Programa

Dentre os principais problemas que afetam a Regido Metropolitana de Séo Paulo -
RMSP destacam-se aqueles ocasionados pelas inundacdes. Ha tempos o poder publico
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- tanto a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo como o Governo do Estado — definiram
esta como uma de suas prioridades, e vém executando obras vultosas de
macrodrenagem no sentido de amenizar os efeitos das inundacgdes, com destaque para
aguelas destinadas a evitar ou diminuir extravasamentos do Rio Tieté.

Na década de quarenta foi realizada a retificacdo do Rio no trecho onde este atravessa
0 Municipio de S&o Paulo, obras que possibilitaram a construcdo de vias marginais
seguidas de rapida ocupacdo de toda varzea pela forte expansdo urbana em &reas
antes inundadas periodicamente.

Cerca de trés décadas depois, inundacdes de grande intensidade nos trechos das
antigas varzeas passaram a ser frequentes, provocando pesados prejuizos econémicos,
sociais e riscos a saude publica. Ao mesmo tempo, o crescimento desordenado da
metrépole e o alto grau de impermeabilizacéo da bacia agravaram o problema, impondo-
se projetar e implantar obras de canalizacdo de grande magnitude no trecho a montante
da barragem Edgard de Souza, em Santana do Parnaiba.

Nas décadas de setenta e oitenta foram executadas a retificagcdo do Rio a montante da
Barragem da Penha, na zona leste da cidade de S&o Paulo, até as proximidades do
Cérrego Itaquera, no Bairro de Sao Miguel e no trecho a jusante da Foz do Rio Pinheiros,
na zona oeste, até o inicio do lago da Barragem Edgard de Souza.

No periodo de 1998 a 2000, foram executadas as obras de ampliacdo e rebaixamento
da Calha do Rio Tieté (Fase I), no trecho compreendido entre a Foz do Rio Pinheiros e
a Barragem Edgard de Souza, ao longo de 16,5 km de extenséo. Ainda, compondo essa
fase de obras, foi canalizado o Rio Cabucu de Cima, afluente da margem direita que faz
divisa de S&do Paulo com Guarulhos, e construidas as duas Ultimas barragens de
cabeceira, as de Paraitinga e Biritiba Mirim, para controle de cheias e abastecimento
publico.

No periodo de 2002 a 2005, foram realizadas as obras no trecho compreendido entre a
Barragem da Penha e a Foz do Rio Pinheiros (Fase Il), com 24,5 km de extenséo. Nesse
trecho, estéo localizadas as Vias Marginais ao Rio Tieté, por onde circulam diariamente
mais de 54 mil veiculos no horéario de pico (das 7 as 10 h da manhd) transportando
passageiros e cargas para diversos estados do pais.

Nestas obras das Fases | e Il o Governo do Estado aplicou cerca de um bilhdo de
dolares americanos, chegando ao limite das intervencdes possiveis para aumentar a
capacidade de vazao do Rio. Ndo é possivel implementar outras acfes estruturais
economicamente viaveis na calha com relagéo ao controle das enchentes.

Além das obras ja realizadas, outro componente importante para o controle de
enchentes na Regido Metropolitana séo as varzeas localizadas a montante da Barragem
da Penha. Com a funcao natural de amortecer as ondas de cheias, as varzeas devem
garantir a descarga de vazdo compativel com a capacidade limite do Rio ampliado para
o trecho de jusante da Barragem da Penha.

Com o rapido desenvolvimento da RMSP, as varzeas remanescentes a montante da
Barragem da Penha sofreram também uma ocupagéo rapida e desordenada, com o uso
indiscriminado e inadequado dos espacos, sobretudo alteando terrenos que - somado a
ocupacao por moradias irregulares - vém provocando a reducdo das varzeas,
diminuindo assim a capacidade natural de amortecimento das ondas de cheia.

A consequéncia desse processo, quando da ocorréncia de precipitacdes pluviométricas
intensas, € o aumento da probabilidade de inundacao do trecho do Rio situado entre as
Vias Marginais - o transito das ondas de cheia para se propagar a jusante da Barragem
da Penha, que levava 48 horas na década de 80 - atualmente leva 12 horas.
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O Governo do Estado de Sao Paulo definiu esta demanda como uma das prioridades
de suas politicas e planejou uma série de a¢bes tendentes a preservar e melhorar a
capacidade de retencéo e retardo das ondas de cheia, e a0 mesmo tempo preservar
areas de varzea inundavel ainda remanescentes em seu estado natural ao longo do leito
do Tieté a montante da Barragem da Penha, caracteristica ja perdida a jusante deste
ponto. Estas &reas naturais sao expostas a constante pressdo exercida pelo
crescimento demogréfico da area Metropolitana, pelo desenvolvimento econdmico e
pela degradacdo dos afluentes do Tieté que carreiam a ele grande quantidade de
poluentes e sedimentos. Um extensivo programa de iniciativas que incluem a protecéao,
recuperacao, valorizagao e integracao destas areas da cidade ao uso dos cidadaos teve
inicio na década passada, com diversas iniciativas ja concretizadas.

Outro elemento de gradual perda da qualidade do Rio é o agravamento da situagéo de
contaminacdo das aguas do Tieté e seus afluentes. Desde meados do século XX a
gqualidade das aguas da Bacia do Alto Tieté se viu grandemente impactada pelo
crescimento urbano as suas margens, e suas aguas deixaram de ser aptas ao consumo
humano, condicdo atualmente readquirida somente no médio Tieté, apos dezenas de
quildmetros nos quais o rio ndo € capaz de recuperar-se por conta propria, dada a alta
contaminacdo e baixa oxigenacdo atingida. O potencial crescimento desta condi¢ao
propicia a piora da qualidade das aguas se verifica gradualmente também a montante
da Barragem da Penha, e se faz necessério ndo sé evitar este agravamento na
gqualidade atual das 4guas, com atuar na reverséao deste quadro, possibilitando inclusive
a manutencao das condi¢des de captagdo para tratamento e distribuigdo para consumo
humano, atualmente realizado pelas empresas sanitarias em pontos a montante da
Barragem da Penha.

2.3 Objetivos do Programa

O objetivo do Programa € contribuir para a recuperacéo e preservacao do Rio Tieté por
meio dos seguintes objetivos especificos:

(i) Recuperagéo e preservacdo das varzeas do rio;

(il) Melhoria da qualidade de &4gua do rio; e

(i) Fortalecimento da gestéo institucional e da participagéo social.
2.4 Abrangéncia do Programa Renasce Tieté

O Rio Tieté, o mais extenso e importante curso d’agua do Estado, nasce no municipio
de Salesopolis a 22 km do Oceano Atlantico, mas corre para o interior do Estado de Sao
Paulo, por isso foi muito utilizado como via de acesso por indios, bandeirantes e
religiosos, que necessitavam chegar as vilas entre os Rios Tieté, Tamanduatei e 0
Pinheiros (Jeribatiba na época) e aos pontos mais distantes da jovem cidade.

Os limites da Bacia Hidrogréafica do Alto Tieté, apresentados na figura a seguir, sao
muito proximos da area que compreende a Regido Metropolitana de Séao Paulo, que
abriga um dos maiores adensamentos populacionais do mundo. Atualmente vivem
nesta area quase 22 milhdes de habitantes, distribuidos em 39 municipios.
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Figura 1 — Bacia Hidrogréafica do Alto Tieté

Regiéo Metropolitana de S&o Paulo - RMSP

Bacia do Alto Tieté - BAT

------ Divisas de Municipios

Fonte: Emplasa, 2019

A Bacia Hidrografica do Alto Tieté, para efeito do gerenciamento de recursos hidricos,
é dividida em seis sub-bacias, a saber: Penha-Pinheiros (ou regido central do municipio
de Sé&o Paulo, da secdo da foz do Rio Pinheiros até a Barragem da Penha); Tieté-
Cabeceiras (trecho a montante da Barragem da Penha); Billings-Tamanduatei; Cotia-
Guarapiranga; Jugueri-Cantareira; €) Pinheiros-Pirapora, conforme ilustrado na figura a
seguir.

Figura 2 — Subdivisdo administrativa da Bacia Hidrografica do Alto Tieté
FSP e
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Fonte: Emplasa, 2019
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A area de intervengdo do Programa coincide parcialmente com a varzea do Rio Tieté no
trecho da bacia do Alto Tieté definido como “Tieté-Cabeceiras”, com a¢des previstas em
12 (doze) municipios, ou seja, Sdo Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Pod, Suzano,
Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesopolis, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirdo Pires,
Aruja e Paraibuna.

Na presente etapa, as intervengdes seréo realizadas em 2 (dois) municipios: Mogi das
Cruzes e Salesopolis, municipios onde ser& implantado o Programa Renasce Tiete, no
qgual serdo realizadas obras de como a implantagéo de parques e tratamento de aguas
de drenagem, instalacdo de sec¢fes de controle, restauro florestal, entre outros.

Localizagdo

Geral Legenda

GO

N === Amostra Representativa
M A [ Limite da RmsP
0 5 10 20 - Massas D'agua (Emplasa, 2007)
[ e LG

Municipios Abrangidos - Fase IV
Barueri, Carapicuiba, Itapevi, Jandira,
. Osasco, Santana de Parnaiba, Cotia,
<><>< ltapecerica da Serra, Ferraz de Vasconcelos,
ltaquaquecetuba e Sdo Paulo

Fonte: Emplasa, 2007
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2.5 Descricdo dos Componentes do Programa

O objetivo do Programa Renasce Tieté é contribuir para a recuperacao e preservacao
do Rio Tieté por meio dos seguintes objetivos especificos: (i) recuperagao e preservacao
das varzeas do Rio; (ii) melhoria da qualidade de agua do Rio e (iii) fortalecimento da
gestao institucional e a participacao social. Este objetivo sera alcancado mediante acdes
e intervengdes previstas nos seguintes componentes:

Componente 1: Obras de recuperacdo e preservacado das margens dos rios. Serdo
financiados: (a) a implantacdo do Parque Salesépolis. que inclui: (i) dois centros de
recreacao, esportes e educagdo ambiental, um novo (Ponte Nova) e outro que sera
reformado e ampliado (Nascentes). (i) melhoria dos acessos aos nucleos, (iii) via parque
de aproximadamente 20 km entre os dois nucleos. de velocidade média, com ciclovias
e instalacdes de lazer urbanos, a serem totalmente implementados dentro do parque e
(b) reflorestamento de aproximadamente 36 ha de vegetacdo e arbustos ciliares
degradados. Além disso, serdo financiadas intervencdes complementares, incluindo
servigos de engenharia e supervisdo das obras e outras intervengdes do componente.

Componente 2: Obras de melhoria da qualidade das aguas do Rio Tieté. O objetivo
do componente é a melhora da qualidade das aguas do Rio Tieté no trecho do municipio
de Mogi das Cruzes através de urna intervengéo integrada de tratamento das aguas
poluidas desse Municipio. Para isso serdo financiadas obras de: (i) coletores ao longo
dos principais corregos afluentes ao Rio Tieté que serado interconectados ao interceptor
existente que transportard o esgoto até a ETE Suzano; (ii) sistemas de drenagem para
controle e tratamento da polui¢cdo das aguas pluviais do Municipio de Mogi das Cruzes;
(iif) desassoreamento para remogao dos sedimentos acumulados no fundo do Rio e na
foz dos seus principais afluentes, a montante da barragem da Penha; (iv) implantagéo
de secdes de controle para o monitoramento qualitativo e quantitativo das aguas do Rio
onde serdo priorizadas tecnologias inovadoras e (v) agbes para a modernizagédo e
ampliagdo do sistema de monitoramento do clima na Regido Metropolitana de S&o
Paulo, fomentando a inovacdo tecnologica. Adicionalmente, serdo financiadas
intervengbes complementares, incluindo servi¢cos de engenharia e supervisado das obras
e outras intervenc¢des do componente.

Componente 3: Fortalecimento institucional e participagdo social. Seréo
financiados a elaboracgéo e implantacdo de: (i) programa de empoderamento social dos
espacos gerados, que incluira também programa de comunicacdo social para a
promocdo do parque; (i) programa de educagdo ambiental para criancas em idade
escolar. professores, lideres comunitéarios e outros multiplicadores de educacéo, que
também incluirdo programa produtivo de capacitacdo profissional. priorizando as
mulheres; e (iii) modelo de gestédo participativa dos espacos publicos do programa,
priorizando também as mulheres.

2.6 Descricdo do Componente 1

A seguir sdo apresentados detalhamentos das subcomponentes do Componente 1.

Nucleo Ponte Nova

O Nucleo Ponte Nova, sera instalado nas margens do reservatério de Ponte Nova, no
bairro Aterrado , em area de aproximadamente 10ha. Trata-se de terreno pertencente
ao DAEE (Figura N° 6), sem vegetac&o arborea significativa ou de interesse ambiental,
com predominancia de pastagem e area com solo em exposi¢cdo com caracteristica de
area degradada.
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Figura 4 — Area onde sera implantado o Nicleo Ponte Nova

Represa Ponte Nova

-
~ -
~ ~o

Fonte: DAEE, 2019

Foto 1 — Parte do terreno onde sera implantado o Nicleo Ponte Nova

Fonte DAEE, 2019
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Foto 2 - Parte do terreno onde seraimplantado o Nucleo Ponte Nova, junto ao reservatério

Fonte DAEE, 2019

Foto 3 - Vista geral onde se pretende implantar o Nicleo Estrada Nova

Fonte: Marcelo Antonio da Costa, 05/10/2019
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Foto 4 - Dique que cruza a barragem Ponte Nova

Fonte: Marcelo Anténio da Costa, 05/10/2019

O Ndcleo Ponte Nova sera equipado com Pavilhdo Multiuso (administracdo, sala
multiuso, espago 32 idade, sala de educagdo ambiental, restaurante/bar, biblioteca,
deposito/manutencdo sanitarios e sala da Policia Ambiental), churrasqueiras,
lanchonetes e vestiarios, anfiteatro e equipamentos de esporte e lazer.

Figura 5 - Layout de implantagdo do Nucleo Ponte Nova

Churrasqueiras

Fonte DAEE, 2019

O total das edificacdes soma 8.520,00m?, além de 15.500,00 m? de equipamentos de
esporte e lazer e 5.000m? de areas verdes, as figuras a seguir apresentam detalhes das
dos principais equipamentos previstos.
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Figura 6 — NUcleo Ponte Nova. Desenho do Pavilhdao Multiuso
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Fonte DAEE, 2019

Figura 7 — Nidcleo Ponte Nova. llustracdo conceitual do Pavilhao Multiuso

Fonte DAEE, 2019
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Figura 8 — Nucleo Ponte Nova. Desenho do Anfiteatro
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Figura 9 — Nucleo Ponte Nova. Desenho das churrasqueiras
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Figura 10 — Nucleo Ponte Nova. Desenho da Lanchonete/Vestiario
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Figura 11 — Nucleo Ponte Nova. Layout dos equipamentos de esporte e lazer

A infraestrutura contemplada no projeto do Nucleo Ponte Nova é apresentada a seguir.

e Equipamento de apoio:

o Guarita — designada para orientagéo e controle da seguranca do parque,
contendo uma sala de controle e um banheiro (WC);

o Lanchonete e vestiario — para apoio as atividades esportivas. A lanchonete
contém uma area para preparo de lanches e pratos rpidos, area de
equipamentos (geladeira, fogdo, freezer, chapa quente etc.), sala para
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recepcdo de cargas (hall de servico), despensa/depdsito, vestiario de
servicos (masculino e feminino) e DML. J& o vestiario para o publico é
composto por dois blocos (masculino e feminino), com um sanitario PNE por
bloco, com chuveiros, sanitarios e areas para trocas com cabideiros;

o Caixa d’agua — para armazenamento de agua potavel e agua de reuso.
Contém um reservatoério de reuso, um barrilete para reservatério de reuso,
um reservatério de dgua potavel e um barrilete para agua potavel;

e Pavilhdo Multiuso — edificio de trés pavimentos integrados a topografia e a
paisagem. Abriga as é4reas e o0s equipamentos destinados as atividades
educacionais, culturais e de lazer para diversas faixas etarias (infantil, juvenil,
adultos, 3?2 idade), em local protegido, além de atividades administrativas. Os
espacos que constituem o pavilhdo e seus moédulos anexos sao:

o Administracdo: para a equipe responsavel pela administracdo, operacao e
manutencdo do Parque SalesoOpolis. Possui seis salas (equipamento
esportivo, almoxarifado, sala do coordenador, sala de reunido, administragao
e recepc¢dao), vestiarios femininos e masculinos, com sanitario PNE em cada,
além de copa/cozinha e depdsito;

o Sala multiuso — espaco voltado a realizagdo de oficinas diversas, devendo
ser dotada de aparatos para projecao de slides, mesas e cadeiras para, no
minimo, 30 participantes e espaco para armazenamento de material;

o Espacgo Crianga — area reservada para o entretenimento e permanéncia de
criancas, dotada de mobiliario fixo ludico para descanso e brinquedoteca,
com fechamento vazado com altura reduzida;

o Espacgo 32 Idade — area reservada para o entretenimento e permanéncia de
idosos, dotado de mobiliario para descanso e realizacdo de atividades em
grupo;

o Restaurante — contém uma cozinha industrial, para preparo de lanches e
pratos, area para localizagdo dos equipamentos (geladeira, fogao, freezer,
chapa quente, etc.), cdmara fria, uma sala para a recepcao de cargas (hall
de servico), uma area de lavagem, uma despensa, um depdsito, um sanitario
de servigo um saldo de atendimento e um lounge de contemplacao;

o Terragco — espago coberto na fachada frontal do bloco principal do pavilh&o,
voltado a circulacéo e a contemplacéo da paisagem, dotado de mobiliario de
estar e guarda corpo;

o Pétio interno de acesso — espaco localizado no nivel inferior do bloco
principal do pavilhdo. Abriga uma escadaria que interliga verticalmente seus
pisos e configura o acesso ao edificio para os que vém das partes mais
baixas do terreno, através dos caminhos de pedestre. E também o local por
onde se chega a administracdo e a policia ambiental. Contempla uma
escadaria/arquibancada, rampa de acessibilidade e area ajardinada;

o Policia Ambiental — abrigara a equipe de seguranca do Nucleo. Possui duas
salas (Vigilancia Patrimonial e Policia Ambiental), dois vestiarios (masculino
e feminino), area para manutencées, uma pequena copa, um DML e uma
garagem coberta;

o Praca coberta — espaco coberto para o lazer e contemplagao, com canteiros
de plantas, espelho d’agua, mobiliario de estar (bancos, redarios, latas de
lixo etc.), mesas de ping-pong, xadrez e jogos de baralho, dois blocos de
sanitarios (feminino e masculino) adaptados para PNE e uma &rea para
lareira;
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o Desembarque coberto — espaco protegido para a chegada de grupos
visitantes, com &rea para organizacdo de turmas de excursdo, durante o
inicio e o final da visita ao parque;

o Educacdo Ambiental — setor para palestras, aulas e oficinas sobre o assunto,
com trés salas (de palestra, de reunido e de coordenacao e pesquisa);

o Sanitarios — no mezanino e no térreo, sdo compostos por dois blocos
(masculino e feminino), com um sanitario para P.N.E. por bloco e um
sanitario familia por bloco. Visam o atendimento ao publico;

o Biblioteca — setor para guarda e consulta de publicacbes, e para
equipamentos informéticos de uso publico;

o Area técnica — duas salas locadas no térreo e no mezanino, destinadas ao
armazenamento dos sistemas de telecomunicacdo do edificio e outros
equipamentos a serem utilizados pelo parque.

¢ Equipamentos esportivos e de lazer:

o Churrasqueiras — cada bloco contém quatro espagos, cada um com uma
churrasqueira, bancada de granito com cuba em aco inox, uma mesa fixa
para quatro pessoas e uma para seis pessoas;

o Quadra de vélei de praia — com quadra de areia e equipamentos para vélei
e arquibancadas laterais;

o Quadra poliesportiva — destinada a pratica de futsal, vOlei, basquete e
handebol, com dimens&o maxima de (30,0x21,0) m;

o Skatepark — localizado préximo ao edificio lanchonete/vestiario e a area das
guadras poliesportivas, possui halfpipe e obstaculos de rua;

o Playground 1 — equipado com rede espacial, gangorras, balancos, trepa-
trepa e gira-gira;

o Playground 2 — area de recreacao com chafarizes interativos e estruturas em
alvenaria com recortes, cores e conformacao ludica;

o Deque de contemplagéo — plataforma de madeira destinada & permanéncia
e a contemplacgéo;

o Deque de atracagem — plataforma de madeira flutuante articulada ao solo
para receber embarcacoes;

o Anfiteatro — equipamento com arquibancada, concha acustica, palco coberto
e apoio (camarim, depdsito e vestiarios masculino e feminino), destinado a
realizacdo de shows, pecas de teatro e outras apresentacdes culturais ao ar
livre;

o Praias artificias — areas planas ou com pouca declividade, préximas a agua,
cobertas por areia e dotadas de guardas sais fixos e cadeiras para banho de
sol;

o Viveiro de mudas — espaco que se utiliza dos taludes do terreno para a
conformacéo de canteiros para plantio. Possui 7 mesas de concreto, também
destinadas ao plantio, espaco para depésito de ferramentas, para adubo e
para terra, além de dois sanitarios (masculino e feminino) adaptados para
PNE;
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e Areas de circulag&o:

o Caminhos / vias internas — circundando o Nucleo e ao redor dos seus
equipamentos. Sado caminhos para pedestres, proximos aos limites do
terreno. Ao Sul serd implantada uma via interna de veiculos, destinada aos
visitantes e aos servicos do Nucleo;

o Fechamento —todo o limite Sul do Parque sera fechado com alambrado. Este
fechamento atingir4d, em suas duas extremidades as &guas da Represa
Ponte Nova, protegendo assim toda a area do Nucleo;

e Estacionamento — dois estacionamentos localizados nos extremos lestes e oeste do
terreno. Juntos, contemplam vagas de carros, motocicletas, bicicletas, onibus e
vagas reservadas aos P.N.E.;

e Paisagismo - Areas de bosques, ajardinadas, com mobiliario fixo, conforme projeto
especifico.

e Terraplenagem e drenagem — o terreno mantém, em grande medida, o seu aspecto
natural, com algumas intervengfes de terraplanagens e majoritariamente com
vegetagdo de pastagens rasteiras. As acdes de terraplanagem do projeto estdo
voltadas a nivelar o terreno em locais especificos de acordo com as demandas de
implantacao dos edificios. O projeto foi concebido de forma a se adaptar ao terreno
e balancear os volumes de escavagdo com aqueles dos aterros necessarios,
visando a diminuigdo dos impactos ambientais e dos custos da obra.

e Sistema viario e de circulagéo interna — o sistema viario inclui uma via de servigo
internas para automoveis e vias para deslocamentos, interligando os equipamentos
e edificacbes previstos. A entrada de veiculos, pedestres e ciclistas se dara
unicamente através da portaria.

Nucleo Nascentes

O Ndcleo Nascentes esta localizado onde atualmente funciona o Parque Nascentes do
Rio Tieté, operado pelo DAEE, em terrenos de sua propriedade. O acesso se da pela
Estrada do Pico Agudo, na altura do km 6, no bairro Pedra Rajada, no municipio de
Salesopolis, com entrada no km 107,5 da rodovia SP-088. As atuais instalacdes seréo
total e parcialmente removidas, sendo preservada apenas a edificagcdo da propriedade
agricola original, hoje transformada em museu. Um novo edificio sera construido
facilitando o acesso e visitacdo a nascente oficial do Rio Tieté.

Segundo o DAEE, o Projeto Conceitual leva em consideracéo, entre outros, 0s seguintes
dados referenciais e premissas basicas:

¢ atendimento ao plano de massas concebido no planejamento macro do Programa
Varzeas do Tieté, adequando-o as condicbes de campo, obtidas nos recentes
levantamentos topogréficos, pluviométricos e cadastrais;

e 0 entendimento dos aspectos singulares deste parque em relagdo aos demais
nucleos de lazer do Parque Varzeas do Tieté, com destaque para o simbolismo de
sua localizacdo junto a nascente do Rio Tieté e de seu distanciamento do meio
urbano, estando completamente inseridos na natureza, o que produz outra forma de
interacdo e visitagdo por parte do publico.

Atualmente o Parque conta com a seguinte infraestrutura: i) guarita; ii) recepgao; iii)
museu; iv) area de convivéncia e sanitarios; e v) anfiteatro aberto (Figura N° 14 e Fotos
N°5,N°6 e N°7).
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Figura 12 — Nucleo Nascentes. Layout dos equipamentos existentes
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Fonte DAEE, 2019

Foto 5 — Acesso ao Nucleo Nascentes do Tieté, a partir do Anfiteatro
T T L R T
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Foto 6 — Area de Convivéncia e Sanitarios

Fonte: Marcelo Anténio da Costa, 05/10/2019

Foto 7 — Museu

Fonte: Marcelo Antonio da Costa, 05/10/2019
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Foto 8 — Area de contemplacdo da Nascente
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Fonte: Marcelo Antbnio da Costa, 05/10/2019

Foto 9 — Aspectos das trilhas — NuUcleo Nascentes do Tieté
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Fonte: Marcelo Antonio da Costa, 05/10/2019

As obras no Nucleo Nascentes, incluidas no Componente 1 do Programa, contemplam
reforma e ampliagéo das unidades existentes, em terreno de propriedade do DAEE, sem

interferéncias significativas no entorno. Nao se prevé supressao de vegetacao.
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O projeto do Nucleo contempla a seguinte infraestrutura:

Centro de visitantes - equipamento resultante da unido entre edificio novo, a ser
edificado, e histérico, original do terreno. Abriga as areas destinadas a recepcao do
publico que visita a cabeceira do Tieté, dando acesso as trilhas que conduzem ao
ponto da nascente do Rio. Os espacos que constituem o Centro de visitantes sao:

o Recepcao: hall de recepcéo para os grupos de visitantes;

o Escritério: area destinada a equipe de funcionérios, dotada de escritorio,
copa, instalacao sanitaria e bilheteria;

o terraco coberto: espacos de transi¢cado externos e cobertos;

o Sanitarios: destinado aos visitantes, compostos por dois blocos (masculino e
feminino), com um chuveiro e um sanitério para P.N.E por bloco;

o Quiosque: Area coberta destinada a distribuir os visitantes as diferentes
trilhas existentes, dotada de informacdes sobre elas.

¢ Equipamentos de lazer:
o Playground: hall de recepgé&o para os grupos de visitantes;
o Redarios: Espaco para suporte e instalagéo de redes de descanso;

e Caixa d’agua — edificagdo de armazenamento de agua potavel de reuso, para uso
nos diversos ambientes do Nucleo. Contém um reservatorio de reuso, um barrilete
para reservatério de reuso, um reservatorio de 4gua potavel e um barrilete para agua
potavel.

e Areas de circulagio:

o caminhos / Vias internas: espagos transitaveis existentes, de
paralelepipedos. Os novos caminhos propostos serdo de blocos
intertravados. Os caminhos tornam acessiveis 0s equipamentos propostos e
sdo margeados por espacos verdes e de lazer;

o estacionamento: localizado as margens da estrada municipal, tem
capacidade para veiculos de passeio, 6nibus e 1 vaga PNE. Esta area sera
ampliada a partir da requalificacdo do edificio das proximidades, projetado
para o Museu das Nascentes

o Paisagismo: areas de bosques, ajardinadas, com mobiliario fixo, conforme
projeto especifico.

e Terraplenagem e drenagem — o terreno atual, na area destinada as novas
construcdes, € ocupado por constru¢des, sendo o restante mantido no seu aspecto
natural, com vegetagdo nativa da Mata Atlantica. As ac¢des de demolicdo e
terraplanagem estéo voltadas unicamente a abrigar o novo Centro de Visitantes e a
rampa de acessibilidade, sem intervencdo na vegetacéo nativa existente buscando,
ainda, a reconstituicdo da topografia original nas areas que nao afetadas pela nova
implantacéo.

e Urbanizagéo e fechamento: - o fechamento, em gradil metdlico eletrofundido, sera
realizado junto & rampa de acessibilidade adjacente ao edificio novo e rente ao
talude existente, acompanhando a fachada de frente para a Estrada das Nascente,
onde atualmente encontra-se o fechamento do parque existente.
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Figura 13 — Cortes da infraestrutura proposta no Nucleo Nascentes
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Fonte: DAEE, 2019

Figura 14 - llustracéo conceitual da infraestrutura proposta

Fonte: DAEE, 2019
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Figura 15 — Planta mostrando as estruturas que serdo demolidas
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Via Parque e Vias de Acesso

A Via Parque far4 a conexao entre o Nucleo Ponte Nova e o Nascentes, com 25,6km de
extensao. Serd aproveitada a estrada existente, que devera sofrer adequacdes para o
novo trafego, pavimentacdo com elementos permeaveis de forma a reduzir o
escoamento superficial e promover a sustentabilidade e adequacdo do sistema de
drenagem para evitar processos de erosao e assoreamento das areas adjacentes a via.

Foram considerados, como requisitos para validacdo do tracado:

e Jlocalizagdo preferencialmente em vias de circulagdo vicinais existentes e de
propriedade publica;

e acompanhamento do tracado do Rio Tieté e localizagdo o mais proximo possivel dos
limites da Area de Preservacao de matas ciliares e varzeas do Rio; e

e Destaque das belezas naturais e pontos de interesse turistico ao longo da via, com
previsdo de espacgos para estacionamento e para localizagdo de mobiliario urbano.

As Vias de Servico, por sua vez, fardo a conexao entre a area urbana de Salesodpolis e
a Rodovia SP-088 com os nucleos Nascentes e Ponte Nova.

Foram considerados como requisitos para validagéo do tracado da Via de Servico:

e Revisdo do tracado das vias de acesso ao parque - trechos de vias rurais existentes
gue serdo pavimentadas e receberdo melhoramentos urbanisticos, nos quais
deverdo ser observada a disponibilidade de tracado e largura da via, suficientes para
localizacdo de via pavimentada urbana de baixa velocidade de circulagdo de
veiculos leves e pesados (velocidade maxima de 40 km/h) dotada de soleiras,
sarjetas e calcadas de pedestres, com pelo menos um lado sem obstrucées ou
interrupcdes de qualquer tipo causadas por vegetacdo, posteamento ou outros
elementos;
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e Reviséo das declividades maximas e solugfes de pavimento sustentavel permeavel
compativeis a circulacdo de veiculos leves e pesados, e a circulagcao de pedestres;

e No tocante a ponte de conexdo entre o nucleo urbano de Salesépolis e o Nucleo
Ponte Nova, atravessando a represa do mesmo nome (denominado Ponte do
Aterrado), propor solucdes de alteamento da referida estrutura ou de passarela para
passagem exclusiva de pedestres, com estacionamento de veiculos na cabeceira
da ponte, na margem direita.

Figura 16 — Localizacdo das Vias Parque e de Servigo
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2.7 Arranjo Institucional

A iniciativa do Programa Renasce Tieté parte da atual Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Governo do Estado de Séo Paulo (SIMA), que é também a instituicao
responsavel pela preparacgao, viabilizacao e implementacdo do Programa. Atualmente
encabecada pelo Secretario Marcos Penido, é parte do conjunto das vinte e quatro
secretarias que integram o Governo do Estado de Sdo Paulo. A pasta, resultante da
fusdo da antiga Secretaria do Meio Ambiente, de Saneamento e Recursos Hidricos e de
Energia e Mineracéao, é composta pela CETESB, DAEE, SABESP, Fundacéo Florestal,
Fundacao Zoologico de Sdo Paulo, Instituto de Botéanica, Instituto Florestal, Instituto
Geoldgico, Policia Militar Ambiental e diversas coordenadorias.

Na SIMA sera instituida a Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP-Renasce
Tieté, responsavel pela coordenacdo da implantacdo do Programa, que contara com a
participacdo de técnicos das entidades executoras e coexecutoras.

A coordenacdo da UGP estara vinculada ao Gabinete do Subsecretario de Infraestrutura
gue contard com a Coordenadoria de Administracdo como responséavel por todos os
processos licitatorios desta UGP. A Coordenadoria de Fiscalizacdo e Biodiversidade
fard o gerenciamento das acfes de fiscalizacdo e monitoramento. A Coordenadoria de
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Planejamento Ambiental apoiara o trAmite das licencas ambientais necessarias a
execucgao das obras e servigos.

Seré&o acionados como instancias consultivas do Programa, colegiados com atuagao na
RMSP, na Bacia do Alto Tieté e especificamente na area de intervencéo. Nesse sentido,
destacam-se o Comité da Bacia Hidrografica do Alto Tieté, no qual tém assento
Prefeitos, 6rgaos estaduais e entidades da sociedade civil; e o Colegiado Gestor da APA
Varzea do Rio Tieté, onde participam representantes de 6rgaos e entidades estaduais
em paridade com entidades da sociedade civil.

A UGP-Renasce Tieté, atuara de acordo com o regimento interno e com o Manual de
Operacao do Programa, que sera mantido e atualizado, no tempo devido, ao longo do
processo de preparacdo. A UGP possuird nivel de especializacdo necesséario para
monitorar, acompanhar e executar diversas atividades especificas, tais como: (i)
planejamento, coordenagéo de atividades; (ii) acompanhamento do fluxo financeiro dos
recursos; (iii) observancia das salvaguardas sociais e ambientais requeridas pelo BID;
(iv) aplicacéo das regras de licitagdo para a contratacdo de consultorias, bens, servigos
e obras; (v) acompanhamento da execucdo das obras e servicos contratados; (Vi)
implantacdo de estrutura de acompanhamento e avaliacdo dos resultados do Programa;
dentre outras.

Como executores, além da propria SIMA, que sera responsavel pelas desapropriacoes,
na fase de detalhamento ser&o identificados outros executores, como Prefeituras
Municipais e prestadores de servigos publicos para as agfes de revitalizagdo ou
adequacéo urbana e obras de infraestrutura.

A forma de articulacdo entre os diversos 6rgdos, entidades e unidades previstos no
arranjo institucional, bem como as respectivas atribuicbes, deverdo constar de
Convénios a serem celebrados na forma a ser definida na fase de detalhamento.

Cabera a SIMA, alocar em seu orcamento, a cada ano, 0s montantes provenientes do
Acordo de Empréstimo, requeridos para a implementacéo do Programa, bem como, as
contrapartidas que couberem ao Estado, notadamente aquelas destinadas a elaboragéo
de estudos e projetos.

A seguir é apresentado o organograma simplificado do arranha institucional.
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Figura 17 — Organograma Simplificado do Arranjo Institucional
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Fonte: DAEE, 2019

3 POLITICAS E SALVAGUARDAS DO BID

A tabela a seguir apresenta o Cumprimento das Diretrizes das Politicas de Salvaguardas
Ambientais e Sociais do BID.

Tabela 1 - Cumprimento das Diretrizes das Politicas de Salvaguardas Ambientais e Sociais
do BID

POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Medidas e salvaguardas de

Diretriz Incidéncia no Programa .
cumprimento

OP102 - Politica de Acesso a Informacéao

Divulgagéo das e Disponibilizacdo das e Agendamento das consultas
AvaliagGes Ambientais informacdes sobre o Programa publicas;

e Sociais antes da e dos estudos ambientais e e Publicacdo dos documentos do
Misséo de Andlise; sociais; Programa nos sites do Executor e
DisposicOes para e O Executor é o responsavel do BID

divulgacéo dos pela divulgacdo dos estudos.

documentos ambientais
e sociais durante a
implementacéo do
Programa.
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POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Diretriz

Incidéncia no Programa

Medidas e salvaguardas de
cumprimento

OP703 - Po

litica de Meio Ambiente e Cumpri

mento de Salvaguardas

B.1- A operagéo deve
cumprir com as
politicas do Banco.

e Elaboracdo da AAS e PGAS
dos componentes 1 e 2 e AASE
e do SGAS do Programa,;

e Recomendacao de Critérios de
Elegibilidade Ambiental de
obras, comunicacéo social e
educacdo ambiental, que seréo
incluidos no ROP.

Seréo incorporados aos contratos
de obras os procedimentos de
controle ambiental das obras, que
serdo exigidos para a liberacéo
dos recursos. Estes
procedimentos dizem respeito ao
atendimento da legislacéo
ambiental e trabalhista
pertinentes (p. ex.: licenciamento
das obras, disposicao de
residuos de obra, saude e
seguranca do trabalhador etc.);
Critérios de Elegibilidade
Ambiental — CEA, extraidos desta
AAES incluidos no ROP.

B.2- Cumprimento da
legislacdo ambiental.

e Reunibes com técnicos e visita
as areas de intervencédo do
Programa;

e Identificacéo da legislacao
aplicavel ao Programa;

e Licenciamento Ambiental.

Serao exigidos o cumprimento da
legislacéo relativa ao controle
socioambiental de obras, com
énfase ao Cddigo de Obras, a
disposicdo de residuos e a saude
e seguranca do trabalhador, bem
como as licencas ambientais
especificas (LI, PL e LO,
supressao de vegetagdo; Corpo
de Bombeiros etc.).

B.3- Classificagdo da
operacao.

e Operagao classificada na
Categoria B.

Elaboragdo da AAS, PGAS,
AASE e SGASS e realizacdo de
Consulta Publica.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)

Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



\3BID <

POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Medidas e salvaguardas de

Diretriz Incidéncia no Programa ;
9 cumprimento

B.4- Outros fatoresde |e  Andlise dos riscos ambientais e Os impactos socioambientais

risco. decorrentes das obras, da potenciais significativos das obras
capacidade de gestao sdo considerados de pequena
ambiental do mutuério, dos intensidade e magnitude,
riscos sociais e vulnerabilidade localizados e basicamente
a danos ambientais. restritos a fase de construcao e

séo controlados e mitigados com
procedimentos de qualidade e
controle ambiental das obras;

e Na gestdo ambiental das obras
sera assegurada a insergdo de
medidas e cuidados ambientais
nos projetos basicos e
executivos. Essas medidas,
assim como 0S Seus custos,
normas e especificagcbes, seréo
incluidas no orgamento dos
projetos e, na sequéncia, nos
editais de licitacdo das obras;

e A Unidade de Gestdo do
Programa — UGP e as empresas
supervisora e construtora
deverdo contar com especialistas
em meio ambiente;

e A UGP ja vem implementando,
com o BID, o Programa Véarzeas
do Tieté. Esta mesma UGP, que
conta com boa estrutura e
capacidade de gestéo
socioambiental, estara a cargo do
Programa Renasce Tieté.

B.5- Requisitos da e Elaboracdo da AAS e do PGAS |e Exigéncia do cumprimento do
avaliacéo ambiental e para os componentes 1 e 2 do PGAS incluida nos Critérios de
social. Programa; Elegibilidade Ambiental do ROP.
e Elaboracdo da ASASE e SGAS |e Na&o havera reassentamentos,
para o Programa; relocacao de benfeitorias ou
¢ Das empresas construtoras atividades comerciais e,
serd exigido o Plano de tampouco, interferéncia com
Controle Ambiental de Obras — terras indigenas.
PCAO.
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POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Diretriz

Incidéncia no Programa

Medidas e salvaguardas de
cumprimento

B.6- Consulta com as
partes afetadas.

Sendo Categoria B, o Programa
devera organizar consultas com
a comunidade, instituicdes e
organizag8es das areas de
influéncia das obras (Municipio
de Mogi Guagu).

As obras do Programa estéao de
acordo com as politicas publicas
e os planos e programas setoriais
dos governos estadual e
municipal;

Os requisitos para a realiza¢édo
da Consulta Publica foram
apresentados a UGP;

O Programa, os impactos e as
medidas mitigadoras serdo
apresentados a comunidade, no
contexto do PGAS;

ApOs a realizagdo da consulta
publica sera elaborado dossié
contendo: i) sintese das
consultas, ii) inser¢cfes na midia;
e iii) resultado das consultas
realizadas, que seréa enviado ao
BID.

B.7- Supervisdo e
cumprimento.

Discusséo sobre a gestédo
socioambiental;
Apresentacdo do SGAS do
Programa;

Inclusdo de clausulas
contratuais com exigéncias
ambientais e penalidades no
caso de ndo cumprimento.

Os programas de gestédo do
PGAS e PCAO deverdo ser os
efetivos documentos de gestéo
socioambiental das obras. Todos
os programas do PGAS deverao
ser incorporados ao ROP;

SGAS definido;

As exigéncias ambientais e
sociais serdo tratadas com o
mesmo rigor técnico e gerencial
das exigéncias de engenharia.
Para tanto, as atividades relativas
ao controle e mitigacdo de
impactos ambientais e sociais
deveréo ser parte integrante da
mesma planilha de custos e
cronograma fisico do projeto;
N&o conformidades
socioambientais serdo motivos de
apontamento no Diario de Obra
de irregularidade e objetos de
medicao e pagamento.

B.9 — Habitats Naturais e
Sitios Culturais.

Interferéncias com Areas de
Preservacdo Permanentes —
APPs;

Deverédo ser observados
procedimentos de controle para
gue as obras ndo causem
danos as residéncias vizinhas.

O PGAS contém procedimentos
de controle e qualidade ambiental
das obras que deverao reduzir
significativamente os impactos as
APPs;

N&o existe confirmagéo de sitios
culturais nas éareas de
implantacdo das obras.
Entretanto, o Programa de
Arqueologia a ser implementado
durante as obras devera proteger
sitios culturais eventualmente
existentes.
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POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Diretriz

Incidéncia no Programa

Medidas e salvaguardas de
cumprimento

B.10 — Materiais
Perigosos

Analise dos projetos e do
armazenamento de produtos
guimicos, contaminantes e
inflamaveis;

Os residuos das obras e
demoli¢Bes de estruturas
antigas, contardo com
programa de controle e
mitigacéo especifico no PGAS.
Andlise da ocorréncia de
passivos decorrentes da
presenca de materiais
perigosos nas areas de
implantacéo das unidades de
El.

Os projetos das estruturas que
armazenam produtos quimicos,
contaminantes e inflamaveis
obedecem as normas técnicas e
a legislacdo ambiental;

Ser4 incluido no PGAS um
programa especifico de
demoli¢éo e disposicdo de
residuos poluentes e
contaminantes.

Terrenos com presenca de
materiais perigosos deverdo ser
excluidos ou objeto de programa
de remediacao especifico.

B.11 — Prevencéo e
redugdo da
contaminagao.

Analise dos projetos e
discussao sobre os residuos
sélidos e o tratamento de
efluentes.

Durante as obras e operacao da
infraestrutura devera ocorrer o
minimo de contaminacao
(esgotos, emissdes
atmosféricas, ruidos etc.).

Inclusdo no memorial descritivo
das obras e no PCAO dos
procedimentos de controle
ambiental das obras e disposi¢édo
de residuos. Esse controle sera
parte integrante dos editais de
licitacdo das obras, especificando
0 manejo dos residuos e
efluentes das obras. Tal
procedimento é exigéncia para a
liberacdo dos recursos;

Medidas de mitigacao presentes
em programa especifico do
PGAS.

B. 17 — AquisicBes

O Programa devera contar com
varios editais de licitacdo, nos
quais aspectos de salvaguardas
ambientais e sociais serdo
incluidos, em especial os
referentes programas do PGAS.

O ROP incluird os procedimentos
para a elaboracdo de andlise
ambiental especifica de cada
nova obra;

O PCAO e os programas do
PGAS seréo parte integrante do
ROP.

OP704 — Gestado de Risco de Desastres

reducéo de riscos
decorrentes de ameacas
naturais e na gestéo de
desastres

O Programa devera atuar na
prevencédo e mitigagdo de
ocorréncias

Definicdo de areas com risco na
AAS

Medidas de prevencao e/ou
mitigac8o presentes no PGAS.

OP761 — Politica Operacional sobre Igualdade de Género

Enfrentamento de
exclusdo baseada em
género.

Acesso equitativo aos
beneficios do projeto.

As obras do programa devem
gerar oportunidades de trabalho
a serem compartilhadas por
mulheres e homens;

N&o séo previstos impactos ou
riscos de exclusdo decorrente
de género;

O programa devera incentivas a
contratagcdo de mulheres,
inclusive na fase de obras.

As empresas construtoras
contratardo méao de obra local e
devem oferecer oportunidades
iguais a homens e mulheres, de
acordo ao estabelecido em edital
de licitacao;

Durante a operacéo das
unidades, iguais oportunidades
serdo dadas a contratagao de
mulheres e homens.
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POLITICA DE MEIO AMBIENTE E CUMPRIMENTO DE SALVAGUARDAS

Medidas e salvaguardas de
cumprimento

As AAS/ PGAS e a AASE/SGAS

Diretriz Incidéncia no Programa

Divulgagdo do PGAS e O Programa conta com PGAS;

antes da Misséo de e Consulta Publica deverao ser estardo disponiveis para consulta
Andlise; realizadas. em meio eletrdnico e fisico nas
prefeituras, no DAEE e no site do
BID;
e O Programa sera divulgado pelas
Disponibilidade dos Prefeituras em diferentes midias
estudos socioambientais e reunifes setoriais. Evidéncias
do Programa; L dessa divulgacao serdo
Consulta € participagao encaminhadas ao Banco;
efetiva de mulheres e e Nas consultas sera assegurado
homens. que os diferentes géneros

estardo adequadamente
representados; e

e serarealizada reunido de
consulta publica do PGAS. Um
dossié com os resultados da
consulta sera encaminhado ao
BID.

4 MARCO LEGAL

No que se refere as questbes legais, ambientais e sociais, as obras do Programa
Renasce Tieté devem atender a legislacdo ambiental nos trés niveis de governo, federal,
estadual e municipal, além das politicas socioambientais do BID.

No Brasil, a protecdo ambiental € uma obrigacdo constitucional. No Capitulo VI - Do
Meio Ambiente da Constituicdo Federal de 1988, o artigo 225 estabelece que todos tém
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial a sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Publico e a coletividade o dever
de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes.

Nesse mesmo artigo 225, o § 3° inovou a ordem juridica existente ao estabelecer que o
poluidor, ao causar dano ambiental, poderd ser responsabilizado, alternativa ou
cumulativamente, nas esferas penal, administrativa e civil.

Posteriormente, atendendo aos ditames da Carta Magna e complementando as leis
6.938/81 e 7.347/85 que regulam as ac¢des lesivas ao meio ambiente no ambito civil, foi
editada a lei 9.605/98, "Lei de Crimes Ambientais", que dispds sobre sancdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Assim, ao poluidor, nos termos da Constituicdo, aplicam-se medidas de carater
reparatério e punitivo.

Desta forma, as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental que estiverem em
desacordo com a legislagdo ambiental constituirdo crime ambiental. A poluicdo de
gualgquer natureza, em niveis tais que resultem ou possam resultar em danos a saude
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruigédo significativa da
flora, esta sujeita a severas penalidades, especialmente se o crime: (i) tornar uma area,
urbana ou rural, impropria para a ocupacado humana; (ii) causar poluicdo atmosférica
gue provoque a retirada, ainda que momentanea, dos habitantes das areas afetadas,
ou que cause danos a saude da populagdo; (iii) causar poluicdo hidrica que torne
necessaria a interrupc¢éo do abastecimento publico de 4gua de uma comunidade, dentre

outros.
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Os empreendimentos que fazem parte da Amostra Representativa do Programa em
guestdo ndo apresentam acgbes que possam levar a crimes ambientais como acima
referenciado. Inclusive, as acdes de minimizacdo de impacto trabalhadas em capitulo
posterior podem ser consideradas efetivas.

Por sua vez, a lei N° 6.938/81 estabeleceu a Politica Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicacdo. Entre os principios dessa
Politica, destaca-se a acdo governamental na manutengcdo do equilibrio ecoldgico,
protecao de ecossistemas, controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras
e recuperacado das areas degradadas. Foi regulamentada, quase dez anos mais tarde,
pelo Decreto 99.274/90 e suas alteracdes, apds a consolidacdo da Constituicdo de
1988.

Além disso, essa lei definiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA): conjunto
de drgdos e instituicdes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
bem como fundagdes, instituidas pelo Poder Publico e pelos responsaveis pela protecao
e melhoria da qualidade ambiental.

A Politica Nacional do Meio Ambiente é coordenada, a nivel federal, pelo Ministério do
Meio Ambiente. A sua subordinacéo est4d o Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, de caréater consultivo e deliberativo, que é responsavel pela fixacdo das
normas e dos padrdes ambientais. Além de fixar os padrdes ambientais e os limites de
emisséo de poluentes, estabelece os requisitos gerais para o licenciamento ambiental.
Os 6rgaos de controle ambiental estaduais, e alguns municipais, sdo os encarregados
da efetiva aplicacdo destas normas, podendo, para isto, estabelecer normas especificas
para o licenciamento ambiental, bem como fixar padroes ambientais mais restritos em
suas areas de jurisdicdo. Dessa forma, no Brasil 0 sistema de licenciamento ambiental
se aplica a todas as atividades econbmicas com potenciais consequéncias ambientais.
O sistema se define como o processo de acompanhamento sistematico destas
consequéncias e se desenvolve desde as etapas iniciais do planejamento da atividade
até o final de sua realizagdo, por meio da emisséo de trés licencas ambientais.*

Por sua vez, a Resolugcdo CONAMA n° 01, de 23 de Janeiro de 1986, estabeleceu
definicdes, responsabilidades, critérios e diretrizes para uso e implementacdo da
Avaliagdo de Impacto Ambiental, como instrumento da Politica Nacional do Meio
Ambiente na regularizagdo legal de obras ou atividades com potencial de degradagéo
ambiental, condicionando a elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatério de Impacto Ambiental (RIMA), a serem apresentados pelo empreendedor,
visando a obteng&@o de licenciamento do 6rgdo estadual competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), ouvidos os demais 6rgéos, no ambito
da Unido, do Estado e dos Municipios.

Segundo a Resolucdo CONAMA n° 369, de 28 de margo de 2006, em seu artigo 11,
“considera-se intervencdo ou supressdo de vegetagdo, eventual e de baixo impacto
ambiental, em APP: “..ll - implantacdo de instalacdes necessarias a captacdo e
conducao de 4gua e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de
uso da agua, quando couber; ...”. O § 1° determina que em todos os casos, incluindo os
reconhecidos pelo conselho estadual de meio ambiente, a intervencdo ou supressao
eventual e de baixo impacto ambiental de vegetacdo em APP néo podera comprometer
as fungbes ambientais destes espacos, especialmente: | - a estabilidade das encostas
e margens dos corpos de agua; Il - os corredores de fauna; lll - a drenagem e 0s cursos
de agua intermitentes; IV - a manutencédo da biota; V - a regeneracdo e a manutencao
da vegetacao nativa; e VI - a qualidade das 4guas. O § 20 define que a intervencao ou
supresséo, eventual e de baixo impacto ambiental, da vegetacdo em APP néo pode, em

1 Resolugdo CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997
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qualquer caso, exceder ao percentual de 5% (cinco por cento) da APP impactada
localizada na posse ou propriedade.”

Os niveis de licencas ambientais estabelecidos na legislacdo compreendem: (i) a
Licenca Ambiental Prévia (LP), requerida com base na elaboracdo do EIA/RIMA e
correspondente a etapa de planejamento do empreendimento, subsidiando a avaliacdo
de sua viabilidade ambiental; (i) a Licenca Ambiental de Instalacdo (LI), requerida
previamente a etapa de instalacdo do empreendimento e possibilitando a liberagédo de
frentes de obra; e, finalmente (iii) a Licenca Ambiental de Operagdo (LO),
correspondente a etapa de operacdo do empreendimento, que atesta a regularidade
legal do mesmo, mediante comprovacdo da adocdo de medidas ambientais
compromissadas no processo de licenciamento.

Dessa forma, como acdo tipica e indelegavel do Poder Executivo, o licenciamento
constitui importante instrumento de gestdo ambiental, & medida que, por meio dele, a
Administracéo Publica exerce o necessario controle sobre as atividades humanas que
interferem nas condigbes ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento
econdmico com a preservacao do equilibrio ecoldgico.

Com base nisso, 0 CONAMA editou a Resolugcédo n°® 237/97, alterando parcialmente a
Resolucdo n°® 001/86 e tratando do licenciamento ambiental de forma mais sistematica:
"...procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental licencia a localizacao,
instalagéo, ampliagéo e a operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
gue, sob qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental, considerando as
disposicdes legais e regulamentares e as normas aplicaveis ao caso".

Com relagdo a Constituicdo Paulista, os artigos relacionados ao Programa Renasce
Tieté que merecem destaque sao apresentados a seguir.

e Artigo 118 - As licitagcdes de obras e servigos publicos deverdo ser precedidas da
indicacéo do local onde serdo executados e do respectivo projeto técnico completo,
gue permita a definicdo precisa de seu objeto e previsdo de recursos orgamentarios,
sob pena de invalidade da licitacao.

e Paragrafo Unico - Na elaborag&o do projeto mencionado neste artigo, deveréo
ser atendidas as exigéncias de prote¢do do patrimonio histérico-cultural e do
meio ambiente, observando-se o disposto no § 2° do art. 192 desta
Constituigao.

e Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento
urbano, o Estado e os Municipios assegurarao:

e | -0 pleno desenvolvimento das fun¢des sociais da cidade e a garantia do bem-
estar de seus habitantes;

o Il - apreservacéo, protecdo e recuperagdo do meio ambiente urbano e cultural;

e |V - a criacdo e manutencao de areas de especial interesse histérico,
urbanistico, ambiental, turistico e de utiliza¢éo publica;

e V- aobservancia das normas urbanisticas, de seguranca, higiene e qualidade
de vida;

e VI - arestricdo a utilizacao de areas de riscos geoldgicos;

e Artigo 191 - O Estado e os Municipios providenciardo, com a participacdo da
coletividade, a preservacgéo, conservacao, defesa, recuperacéo e melhoria do meio
ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econémico.
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e Artigo 192 - A execucdo de obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos e a exploracdo de recursos naturais de qualquer espécie, quer
pelo setor publico, quer pelo privado, serdo admitidas se houver resguardo do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

e 8§ 1°- A outorga de licenga ambiental, por 6rgéo, ou entidade governamental
competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, sera feita com
observancia dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrées
estabelecidos pelo Poder Publico e em conformidade com o planejamento e
zoneamento ambientais.

e 8§ 2°- A licenga ambiental, renovavel na forma da lei, para a execucéo e a
exploracdo mencionadas no "caput" deste artigo, quando potencialmente
causadoras de significativa degradacdo do meio ambiente, sera sempre
precedida, conforme critérios que a legislacdo especificar, da aprovag¢do do
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo relatério a que se dara prévia
publicidade, garantida a realizagédo de audiéncias publicas.

e Artigo 193 - O Estado, mediante lei, criara um sistema de administracdo da qualidade
ambiental, protecéo, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado
dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as acdes de érgaos e
entidades da administragdo publica direta e indireta, assegurada a participagdo da
coletividade, com o fim de:

e |- propor uma politica estadual de protecdo ao meio ambiente;

e |l - adotar medidas, nas diferentes areas de agdo publica e junto ao setor
privado, para manter e promover o equilibrio ecolégico e a melhoria da
qualidade ambiental, prevenindo a degradacdo em todas as suas formas e
impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio
ambiente degradado;

e |l - definir, implantar e administrar espacos territoriais e seus componentes
representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo
a alteracéo e supressao, incluindo os ja existentes, permitidas somente por lei;

e |V - realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluicéo e
de atividades potencialmente poluidoras;

e V - informar a populagdo sobre os niveis de poluicdo, a qualidade do meio
ambiente, as situacbes de risco de acidentes, a presenca de substancias
potencialmente nocivas a saude, na 4gua potavel e nos alimentos, bem como
os resultados das monitoragens e auditorias a que se refere o inciso IV deste
artigo;

e VIl - estimular e incentivar a pesquisa, 0 desenvolvimento e a utilizacdo de
fontes de energia alternativas, ndo poluentes, bem como de tecnologias
brandas e materiais poupadores de energia;

e |X - preservar e restaurar 0s processos ecolégicos essenciais das espécies e
dos ecossistemas;

e X - proteger aflora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres,
exoticos e domésticos, vedadas as praticas que coloquem em risco sua funcao
ecolégica e que provoquem extincao de espécies ou submetam os animais a
crueldade, fiscalizando a extragdo, producdo, criagdo, métodos de abate,
transporte, comercializagdo e consumo de seus espécimes e subprodutos;
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e Xl - controlar e fiscalizar a producdo, armazenamento, transporte,
comercializacao, utilizacédo e destino final de substancias, bem como o uso de
técnicas, métodos e instalagdes que comportem risco efetivo ou potencial para
a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;

e Xl - promover a captacdo e orientar a aplicacdo de recursos financeiros
destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a
protecdo e conservacgao do meio ambiente;

e XIV - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilizagdo dos
causadores de poluicdo ou de degradacdo ambiental,

e XV - promover a educacdo ambiental e a conscientizacdo puUblica para a
preservacéo, conservagao e recuperacdo do meio ambiente;

e XVII - estimular e contribuir para a recuperacdo da vegetacdo em &areas
urbanas, com plantio de arvores, preferencialmente frutiferas, objetivando
especialmente a consecuc¢ao de indices minimos de cobertura vegetal,

e XX - controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradacéo do
meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as
sanc¢des administrativas pertinentes;

e Artigo 194 - Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com a solugéo técnica exigida pelo 6rgéo publico
competente, na forma da lei.

e Paragrafo Unico - E obrigatoria, na forma da lei, a recuperacdo, pelo
responsavel, da vegetacdo adequada nas areas protegidas, sem prejuizo das
demais sang¢des cabiveis.

e Artigo 197 - S&o &reas de protecdo permanente:
e || - as nascentes, 0s mananciais e matas ciliares;

e Artigo 207 - O Poder Publico, mediante mecanismos préprios, definidos em lei,
contribuira para o desenvolvimento dos Municipios em cujos territérios se
localizarem reservatorios hidricos e naqueles que recebam o impacto deles.

e Artigo 208 - Fica vedado o langcamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais,
sem o devido tratamento, em qualquer corpo de agua.

e Artigo 210 - Para proteger e conservar as aguas e prevenir seus efeitos adversos, o
Estado incentivara a adocéo, pelos Municipios, de medidas no sentido:

e | - da instituicdo de areas de preservacdo das aguas utilizaveis para
abastecimento as populacdes e da implantacéo, conservagao e recuperacao
de matas ciliares;

¢ |l - do zoneamento de &reas inundaveis, com restricdes a usos incompativeis
nas sujeitas a inundacgfes frequentes e da manutencdo da capacidade de
infiltracdo do solo;

e Il - da implantacdo de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a
seguranca e a saude publicas, quando de eventos hidrolégicos indesejaveis;

e |V - do condicionamento, a aprovacdo prévia por organismos estaduais de
controle ambiental e de gestao de recursos hidricos, na forma da lei, dos atos
de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das aguas
superficiais e subterraneas;
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e V - da instituicdo de programas permanentes de racionalizacdo do uso das
aguas destinadas ao abastecimento publico e industrial e a irrigagdo, assim
como de combate as inundaces e a erosao.

No que se refere ao licenciamento ambiental, a competéncia € dos 6rgaos estaduais de
meio ambiente, que também podem estabelecer normas especificas de licenciamento.
O o6rgédo estadual pode, ainda, delegar o licenciamento de atividades com impactos
locais, localizados e de menor importancia aos 6rgaos municipais, por meio de convénio
ou outro instrumento legal especifico, desde que exista no municipio uma estrutura
administrativa adequada, com profissionais competentes, que atue dentro do marco
legal ambiental municipal e, também, um Conselho Municipal de Meio Ambiente.

O Programa Renasce Tieté da continuidade a implementacdo do Parque Varzeas do
Tieté — PVT, que une o Parque Ecoldgico do Tieté, localizado na Penha, e o Parque
Nascentes do Tieté, em Salesépolis. Em 7 de julho de 2009 o Conselho Gestor da APA
Varzeas do Tieté aprovou a concepcao do programa de recuperacédo e valorizagdo das
varzeas do Rio Tieté. Posteriormente, em 14 de setembro de 2010, a Companhia
Ambiental do Estado de Sdo Paulo — CETESB dispensou o Programa de licenciamento
ambiental, sem prejuizo do licenciamento das obras e atividades especificas em todas
as instancias, por considerar que o Programa contribui para a recuperacdo e
preservacdo do Rio Tieté e suas varzeas, restabelecendo suas fungdes ecologicas e
retribuindo, consequentemente, para a reducdo das inundacdes e restabelecendo a
vegetagdo natural.

Desta forma, apenas as obras do Programa poderdo estar sujeitas ao licenciamento
para a obtencéo de Licenga Prévia — LP e Licenca de Instalagdo, por meio de estudos
ambientais simplificados, além de autorizacbes especificas para supressdo de
vegetacgdo e implantacéo do canteiro de obras, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
AVCB, habite-se etc. Nao existem, portanto, exigéncias para a apresentacao de estudos
ambientais complexos como o Estudo de Impacto Ambiental — EIA e seu respectivo
Relatério de Impacto Ambiental — RIMA, nem por exigéncia da legislacdo ambiental,
nem em atendimento a Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do
BID OP-703. Ha que se considerar, entretanto, que para o atendimento da OP-703,
estdo sendo preparados a Avaliacdo Ambiental e Social — AAS e o Plano de Gestdo
Ambiental e Social, uma para cada Componente do Programa, e esta AASE para o
Programa como um todo.

A legislagdo ambiental federal e estadual, além das ja anteriormente citadas, as quais
estdo subordinadas as obras do Programa é bastante ampla, conforme apresentado a
seguir.

Em conformidade com as disposi¢cdes legais federais, com énfase na Resolugéo
CONAMA 01/86, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de S&o Paulo (SMA)
elaborou 0 Manual de Orientacdo para Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatorio
de Impacto Ambiental (RIMA), para intervencdes de porte e complexidade, envolvendo,
entre outras, a implantacdo de duplicacdo ou de novas rodovias, em areas
ambientalmente sensiveis, com potencial de significativa degradacdo ambiental.

Dado que as exigéncias desses instrumentos abrangem intervengbes com distintos
graus de interferéncias ambientais, a SMA, antecipando-se a Resolucdo CONAMA n°
237/97, instituiu conforme a Resolugdo SMA n°® 42, de 29/12/1994, a elaboracédo de
instrumento preliminar ao EIA/RIMA: o Relatério Ambiental Preliminar (RAP), visando
avaliar previamente a significancia dos impactos ambientais e otimizar procedimentos
do licenciamento ambiental, podendo inclusive dispensar a elaboracdo de EIA/RIMA
para projetos cujos impactos ambientais fossem pouco significativos.

Consolidando o processo de atualizacdo no ambito estadual, a SMA promulgou a
Resolucdo SMA n° 54, de 30/11/2004, que dispde sobre os novos procedimentos para
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o licenciamento, considerando, dentre outros, o Estudo Ambiental Simplificado (EAS),
como documento técnico com informacées que permitem analisar e avaliar as
consequéncias ambientais de atividades e empreendimentos considerados de impactos
ambientais muito pequenos e nao significativos. Estes procedimentos tém como objetivo
a concessao de Licenca Ambiental Prévia (LP) a empreendimentos considerados de
impacto ambiental muito pequeno e se inicia com a protocolizagéo do EAS nas agéncias
unificadas da Cetesb, localizadas na Capital ou nas regionais de cada empreendimento.

A Resolucao SMA 42/94 foi revogada pela Resolucdo SMA 054, de 04/07/2013, tendo
sido substituida pela Resolucdo SMA 049 de 28/05/2017 que também revogou e
substituiu a Resolucdo SMA 054/2004.

Compete a Cetesb e ao CONSEMA, a concessao da LP mediante a avaliagcdo da
viabilidade ambiental de empreendimentos geradores de significativos impactos
ambientais e, exclusivamente & SMA a concessdo da LI, com avaliacdo de
procedimentos e métodos de implantagdo do empreendimento e respectivas medidas
mitigadoras/compensatorias e a LO, pela verificagdo do cumprimento das medidas
ambientais recomendadas. A expedicao destas licencas ambientais € subsidiada por
Parecer Técnico elaborado pela CETESB, com a avaliagdo dos documentos técnicos
solicitados em cada etapa.

Existem também algumas licencas especificas que podem ser necessarias,
dependendo da dinamica das obras (por exemplo: supressao de vegetacao, intervencao
em Areas de Preservacdo Permanente — APP, necessidade de DME?, entre outros).

A sequir, séo listados os principais diplomas legais incidentes por esfera governamental.

Na sequéncia, sdo apresentados aqueles que incidem em intervencdes especificas e
gque deverdo ser atentadas para as devidas autorizagbes, independente do
licenciamento ambiental.

Legislagao Federal

e Decreto Lei No 25/1937, relativa & Protecdo do Patrimbnio Histérico e Artistico
Nacional;

o Decreto No 5.296/2004, que disp8es sobre a acessibilidade de pessoas portadoras
de deficiéncia ou mobilidade reduzida;

e Instrucdo Normativa IPHAN N° 001/15, que estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pelo Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico
Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe;

e Lei N° 12.015/2009, Cdodigo Penal, que no seu Artigo 216-A considera crime
constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condi¢ao de superior hierarquico ou ascendéncia
inerentes ao exercicio de emprego, cargo ou fungao;

e Lei N°10305/2010: Institui a Politica Nacional de Residuos Sdélidos; altera a Lei No
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e da outras providéncias;

e Lei No 11.337/2006, que determina a obrigatoriedade das edificacdes possuirem
sistemas de aterramento e instalacfes elétricas adequadas;

e Lei N° 11.445/2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico;
altera as Leis Nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990,

2 DME - Depésito de Material Excedente — antigamente conhecidos como “Bota Fora” sao locais
destinados a receber material de escavacéo das obras e que ndo sera utilizado.
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8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei No
6.528, de 11 de maio de 1978; e da outras providéncias

e Lei N° 13.718/2018 que tipifica os crimes de importunacdo sexual e de divulgacéo
de cena de estupro, torna publica incondicionada a natureza da acdo penal dos
crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulneravel, estabelece
causas de aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento
de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo.

e Lei N0 5197/1967, que dispbe sobre a protecao a fauna e dé outras providéncias;
e Lei N°7.716/1989: define os crimes resultantes de preconceito de raga ou cor;

¢ NBR No 14.931/2004, referente a procedimentos para execu¢do de estruturas de
concreto;

e NBR N° 15.421/2006, que fixa os requisitos exigiveis para verificacao da seguranca
das estruturas usuais da construgdo civil relativamente as acdes de sismos e 0s
critérios de quantificacdo destas ac6es e das resisténcias a serem consideradas no
projeto das estruturas de edificacdes, relativamente a estas acgfes, quaisquer que
sejam sua classe e destino, salvo os casos previstos em Normas Brasileiras
especificas; e

e NBR No 5.410/2004, procedimentos para instalacdo elétrica de baixa tenséo;
e NBR No 5.626/1998, procedimentos para instalacao predial de agua fria;

¢ NBR No 6.118/2007, procedimentos para projetos de estruturas de concreto;
¢ NBR No 6.122/1996, procedimentos para projetos e execucao de fundacoes;
e NBR No 6.492/1944, referente a representacao de projetos de arquitetura;

e NBR No 7.200/1998, sobre os procedimentos para execucéo de paredes e tetos de
argamassas inorganicas;

e NBR No 7.678/1983, procedimentos de seguranca na execugao de obras e servigos
de construcao;

¢ NBR No 8.160/1999, procedimentos para projetos e execucdo de sistemas prediais
de esgoto sanitario;

e NBR No 8.545/1984, procedimentos para execucdo de alvenaria em funcao
estrutural de tijolos e blocos ceramicos;

¢ NBR No 9.050/2004, referente a acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espacos e
eguipamentos urbanos;

¢ NR 18 —referente as condi¢des de trabalho na industria da construcao;

e Resolugdo CONAMA 242/98, que estabelece limites maximos de emissdo de
poluentes, dentre outros

e Resoluggo CONAMA No 001/1986, que estabelece as definicbes, as
responsabilidades, os critérios basicos e as diretrizes gerais para uso e
implementacédo da Avaliagdo de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Politica Nacional do Meio Ambiente;

¢ Resolugcdo CONAMA NP 05/88, que disp8e sobre o licenciamento ambiental;

e Resolugdo CONAMA No 237/1997, que dispbe sobre a revisdo e complementacao
dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental;
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e Resolugdo CONAMA N° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestado dos residuos da construcao civil;

o Resolugdo CONAMA No 430/2011, que dispdes sobre as condi¢des e padrdes de
efluentes;

Legislacdo Estadual

e Decreto No 41.629/1997, que dispde sobre protecdo do meio ambiente e do
consumidor relacionada ao uso do CFC, sobre medidas de capacitacao tecnoldgica
e sobre vedacao de aquisicdo pelos 6rgaos e entidades da Administracdo Publica
Estadual direta e indireta, de produtos e equipamentos contendo substancias que
destroem a Camada de Ozbnio — SDOs, controladas pelo Protocolo de Montreal, e
da providéncias correlatas;

o Decreto N° 42.837/1998, que Regulamenta a Lei n® 5598, de 06 de fevereiro de
1987, que declara area de protegdo ambiental regifes urbanas e rurais ao longo do
curso do Rio Tieté, nos Municipios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesépolis,
Suzano, Poa, Itaquaquecetuba, Guarulhos, S&o Paulo, Osasco, Barueri,
Carapicuiba e Santana do Parnaiba, e da providéncias correlatas;

e Decreto No 45.643, que dispde sobre a obrigatoriedade da aquisicdo pela
Administracdo Publica Estadual de lampadas de maior eficiéncia energética e menor
teor de mercurio, por tipo e poténcia, e da providéncias correlatas;

e Decreto No 48.138/2003, que institui medidas de reducdo de consumo e
racionalizagédo do uso de 4gua no ambito do Estado de Sao Paulo;

e Decreto No 53.336/2008, que institui o Programa Estadual de Contrata¢gfes Publicas
Sustentaveis e da providéncias correlatas;

o Decreto No 54.645/2009, que regulamenta dispositivos da Lei N° 12.300 de 16 de
marco de 2006, que institui a Politica Estadual de Residuos Sdlidos, e altera o inciso
| do artigo 74 do Regulamento da Lei N° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo
Decreto N° 8.468, de 8 de setembro de 1976;

o Decreto No 55.947/2010, que regulamenta a Lei N° 13.798, de 9 de novembro de
2009, que dispde sobre a Politica Estadual de Mudangas Climéticas;

o Decreto No 58.107/2012, que instituiu a Estratégia para o Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Sao Paulo 2020;

o Decreto N°63.911/2018, que institui 0 Regulamento de seguranca Contra Incéndios
das edificacfes e areas de risco no Estado de Sdo Paulo e d& outras providéncias;
e

e Lei No 12.300/2006, institui a Politica Estadual de Residuos Soélidos e define
principios e diretrizes

e Lei No 13.798/2009, institui a Politica Estadual de Mudancas Climaticas — PEMC;

e Lei N°5.598, de 06 de fevereiro de 1987, que declara area de prote¢cdo ambiental
regides urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tieté, nos Municipios de Mogi das
Cruzes, Biritiba Mirim, Salesopolis, Suzano, Po4, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Sao
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuiba e Santana do Parnaiba, e da providéncias
correlatas;

e Lei No 9.509/1997, dispde sobre a Politica Estadual do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulagéo e aplicacéo;
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e Resolugdo SMA N° 01/2010, que define procedimentos para o licenciamento
ambiental de obras na area de influéncia do rio Tieté.

Legislagdo Municipal

e Decreto Municipal No 2965/2013, que regulamenta o acesso a informacao publica
pelo cidaddo, no ambito do Poder Executivo Municipal, cria normas de
procedimentos e da outras providéncias. Dentre outras coisas, este Decreto propde
a publicacdo de documentos publicos na internet independente de requerimento.
Também regulamenta o pedido de acesso a informacdo pelos municipes e os
procedimentos da Administracao Publica.

e Lei Complementar No 009/2018, referente a atualizacdo do Plano Diretor
Participativo. A Lei define o ordenamento territorial com a presenca de Areas de
Restricdo a Ocupacédo (ARO) nas seguintes porc¢des territoriais: (i) APPs; (i) faixa
de 50 metros do reservatorio Ponte Nova, Paraitinga e da Usina Parque; (iii) Parque
Estadual da Serra do Mar; (iv) Parque Estadual Nascentes do Rio Tieté.
Intervencdes de interesse social e atividades de recreacgéo e lazer sdo permitidas na
ARO. Ha também as Areas de Interesse Ambiental - AIA, contidas nas AROs e que
sao objeto de estudo de viabilidade técnica e ambiental no municipio.

Deve-se destacar que as obras do Componente 1 deverdo ser submetidas a avaliacdo
do 6rgdo ambiental municipal, com provavel necessidade de elaborag¢édo do estudo de
viabilidade técnica e ambiental local.

4.1 Licenciamento de Intervengdes Especificas

Independente das solicitagdes e exigéncias do licenciamento ambiental, existem outras
autorizacdes especificas na legislacdo ambiental.

Tais autorizacdes sdo comentadas a seguir.

Instituto do Patrimdnio Histoérico, Artistico e Cultural Nacional (IPHAN)

As intervengBes em bens histéricos ou sitios com potencial arqueolégico, localizados
em terras de dominio publico ou privado, necessitam da autorizagdo e permissao de
pesquisa pelo IPHAN (Portaria IPHAN n° 07/88).

Atualmente, no caso de inicio de processo junto ao IPHAN, é necessario ouvir os 6rgaos
competentes, como definido pela Portaria SPHAN/MIinC n°. 07/88 e, principalmente,
pela IN 01/2015 que normatiza e legaliza ac¢bes/intervengfes junto ao patrimonio
arqueoldgico nacional, apresentando 0s passos gue 0s pesquisadores devem realizar
ao dirigir pesquisa em solo nacional.

Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo (CETESB)

o Supressao de vegetacdo nativa

Qualquer atividade que envolva a supressdo de vegetacdo nativa depende de
autorizacdo da Cetesb, seja qual for o bioma (mata atlantica, cerrado, etc.) e o estgio
sucessional (inicial, médio, avangado ou climax).

Mesmo o bosqueamento (retirada da vegetacdo do sub-bosque da floresta) ou a
exploracdo florestal sob regime de manejo sustentdvel, para retirada seletiva de
exemplares comerciais (palmito, cipds, espécies ornamentais, espécies medicinais,
toras de madeira, etc.) ndo podem ser realizados sem o amparo da Autorizacdo da
Cetesb para supresséo ou intervencdo em area de preservagado permanente.
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. Corte de arvores isoladas

A Autorizacdo para supressdo de exemplares arbdreos nativos isolados, vivos ou
mortos, situados fora de Areas de Preservacio Permanente (APPs) e Reserva Legal,
Reservas e Estacdes Ecoldgicas assim definidas por ato do Poder Publico, quando
indispensavel para o desenvolvimento de atividades, obras ou empreendimentos, é
concedida pela Cetesb, apos a realizacdo de andlise técnica e mediante assinatura de
Termo de Compromisso de Recuperagdo Ambiental que deve contemplar plantio
compensatorio.

o Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP)

A Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispde sobre a protecdo de vegetacéo
nativa, define Area de Preservacdo Permanente — APP como a area protegida, coberta
ou nao por vegetacao nativa, com a funcao ambiental de preservar os recursos hidricos,
a paisagem, a estabilidade geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar 0 bem-estar das populacdes humanas, nos termos dos
artigos 3° e 4°

Art. 4° Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em
zonas rurais ou urbanas:
| — As faixas marginais de qualquer curso d’agua natural
perene e intermitente, excluidos os efémeros, desde a borda
da calha do leito regular, em largura minima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’agua de menos de 10
(dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’agua que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’agua que tenham de
50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’‘agua que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'agua que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.
Il — As areas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa
com largura minima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para 0 corpo
d’agua com até 20 (vinte) hectares de superficie, cuja faixa
marginal sera de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas.

o Corte de arvores nativas isoladas

A Autorizacdo para supressao de exemplares arbéreos nativos isolados, vivos ou
mortos, situados dentro e fora de Areas de Preservacio Permanente (APPs) e Reserva
Legal, Reservas e Estacdes Ecoldgicas assim definidas por ato do Poder Publico,
guando indispensavel para o desenvolvimento de atividades, obras ou
empreendimentos, € concedida pela Cetesb, apos a realizacdo de andlise técnica e
mediante assinatura de Termo de Compromisso de Recuperagdo Ambiental que deve
contemplar plantio compensatorio. As arvores nativas isoladas situadas fora de Areas
de Preservacdo Permanente — APP podem ser autorizadas pelo Poder Publico
Municipal, conforme Resolucdo SMA 84 de 2013.

4.2 Novo Cdédigo Florestal Brasileiro

Vale destacar a Lei n° 12.651 de maio de 2012, referente ao novo Cdodigo Florestal, que
dispde sobre a protecéo da vegetacao nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto
de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006;
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revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989,
e a Medida Provisoria no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e d& outras providéncias.

O novo Cdbdigo Florestal foi aprovado no dia 25 de maio de 2012 e trouxe mudancas em
relacdo ao cédigo de 1965 em pontos importantes como as Areas de Preservacao
Permanente (APP) e de reserva legal.

4.3 Areas de Protecdo dos Mananciais (APM) da RMSP

Importante destacar a criagdo das APM, com regulamentagdo mais restritiva e maior
controle de parcelamento da terra que envolve parte significativa da Regido
Metropolitana de S&o Paulo.

Inicialmente a lei 898/1975 introduz a questdo, criando uma primeira delimitacéo e
processos de restricdo a ocupacao de areas de mananciais da RMSP, essa lei passou
por diversas alteracbes em atualizacBes, culminadas em 2015 com a Lei 15.913 de 2
de outubro (APRM do Alto Tieté e Cabeceiras).

Pode-se afirmar que, por ser parte de um grande conjunto de obras envolvendo
tipologias do saneamento basico, o Programa Renasce Tieté irA melhorar a qualidade
da agua que drena desses mananciais, contudo deve-se ponderar para o fato de que,
parte significativa das fontes de poluicdo esta4 diretamente atrelada a ocupacdes
irregulares em margens de rios, sendo que o Programa nao atinge essas areas, visto
gue o DAEE néo exerce a fungéo de responséavel pela coleta e tratamento de efluentes
domésticos.

4.4 Saude e Seguranca do Trabalhador

A seguir sdo apresentados os diplomas legais e normas técnicas consideradas mais
relevantes no ambito do Programa, no que tange a Saude e Seguranca do Trabalho.

e Decreto-Lei 5452 de 01 de maio de 1943, Capitulo V do Titulo Il das Consolidacao
das Leis do Trabalho - CLT.

e Decreto 62.130 de 29/07/2017 — Cria, no a&mbito da Administracdo direta, indireta e
fundacional, equipes de trabalho denominadas "Brigada contra o Aedes aegypti"
cuja funcéo é a criagdo de brigadas especificas para combater o mosquito e reduzir
a incidéncia de arboviroses.

e Portaria 3.523 de 28/08/1998 de Ministério da Saude: Aprova Regulamento Técnico
contendo medidas bésicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do
estado de limpeza, remoc¢do de sujidades por métodos fisicos e manutencdo do
estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de
climatizagdo, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevencao de riscos a
salude dos ocupantes de ambientes climatizado.

e Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 — que altera o Capitulo V do Titulo Il da CLT,
relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho.

e Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 — Aprova as NRs — Normas Regulamentadoras
do Capitulo V, do Titulo I, da CLT.

NR 01 - Disposi¢cdes Gerais: tem como objetivo informar sobre a abrangéncia das
NRs, bem como as obrigacbes do empregador e do empregado no que diz respeito ao
documento legal.

NR 04 - Servigos Especializados em Eng. de Seguranca e em Medicina do
Trabalho: tem como objetivo informar o dimensionamento dos Servi¢cos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho vincula-se a gradacédo do
risco da atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento,
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NR 05 — Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes: tem como objetivo a
prevencdo de acidentes e doencas decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compativel permanentemente o trabalho com a preservacdo da vida e a promoc¢ao da
saude do trabalhador.

NR 06 — Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: tem como objetivo informar a
definicdo, a obrigatoriedade do uso e as especificacbes de uso dos EPIs

NR 07 — Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional: tem como objetivo
estabelecer a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacgéo, por parte de todos os
empregadores e instituicbes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promocao e preservacao da saude do conjunto dos seus trabalhadores.

NR 09 — Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais: tem como objetivo
estabelecer a obrigatoriedade da elaboracdo e implementacéo, por parte de todos os
empregadores e instituicbes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservagao da saude
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliacdo
e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragéo a protecdo do meio ambiente e
dos recursos naturais.

NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade: tem como objetivo
estabelecer os requisitos e condigbes minimas objetivando a implementagdo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude
dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e
servigos com eletricidade.

NR 12 — Maquinas e Equipamentos: tem como objetivo definir referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade
fisica dos trabalhadores e estabelece requisitos minimos para a prevencéao de acidentes
e doencas do trabalho nas fases de projeto e de utilizacdo de maquinas e equipamentos
de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacao, comercializacdo, exposicao e
cessdao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

NR 13 — Caldeiras, Vasos de Presséo E Tubulacéo: Estabelece requisitos minimos
para gestao da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressao e suas
tubulacbes de interligacdo nos aspectos relacionados a instalagéo, inspec¢éo, operagao
e manutencdo, visando a seguranca e a saude dos trabalhadores

NR 15 - Atividades e Operacgdes Insalubres: tem como objetivo informar as atividades
que sao consideradas insalubres pelo MTE, em funcdo de exposicdo acima dos Limites
de Tolerancia legais ou por meio de avaliagdo qualitativa de exposicdo dom trabalhador.

NR 16 — Atividades e Operag8es Perigosas: tem como objetivo informar as atividades
e operacdes consideradas periculosas por exposi¢do a explosivos, inflamaveis, energia
elétrica, radiacao ionizante e por exposicao a violéncia fisica.

NR 17 — Ergonomia: tem como objetivo estabelecer pardmetros que permitam a
adaptacdo das condicdes de trabalho as caracteristicas psicofisiologicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um maximo de conforto, seguranca e
desempenho eficiente. As condi¢cdes de trabalho incluem aspectos relacionados ao
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliario, aos equipamentos e
as condicdes ambientais do posto de trabalho e a prépria organizacdo do trabalho.

NR 18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo: tem
como objetivo estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de
organizacdo, que objetivam a implementacdo de medidas de controle e sistemas
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preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢cdes e no meio ambiente de trabalho
na Industria da Construcao.

NR 19 — Explosivos: As atividades de fabricacdo, utilizacdo, importacédo, exportagao,
trafego e comércio de explosivos devem obedecer ao disposto na legislacao especifica,
em especial ao Regulamento para Fiscalizacdo de Produtos Controlados (R-105) do
Exército Brasileiro, aprovado pelo Decreto n° 3.665, de 20 de novembro de 2000.

NR 20 - Liquidos Combustiveis e Inflamaveis: Estabelece requisitos minimos para a
gestdo da seguranca e saude no trabalho contra os fatores de risco de acidentes
provenientes das atividades de extracdo, producdo, armazenamento, transferéncia,
manuseio e manipulacéo de inflamaveis e liquidos combustiveis

NR 21 — Trabalho a Céu Aberto: Estabelece normatizacéo para trabalhos em locais
abertos, tornando obrigatéria a existéncia de abrigos, ainda que rusticos, capazes de
proteger os trabalhadores contra intempéries. Também exige medidas especiais que
protejam os trabalhadores contra a insolagéo excessiva, o calor, o frio, a umidade e os
ventos inconvenientes. Por fim, determina que aos trabalhadores que residirem no local
do trabalho, deveré&o ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condicbes
sanitarias

NR 24 — Condic¢Oes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho: Estabelece
parametros para (i) Instalacdes sanitérias, (ii) Vestiarios, (iii) Refeitérios, (iv) Cozinhas,
(v) Alojamento e (vi) Condigbes de higiene e conforto por ocasido das refeigdes.

NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca: Estabelece parametros para sinalizacdo de
seguranca em locais de trabalho/obra para adverténcia aos trabalhadores locais sobre
riscos e produtos perigosos.

NR 33 — Seguranca e Saude no Trabalho em Espacos Confinados: Estabelece os
requisitos minimos para identificacdo de espagos confinados e o reconhecimento,
avaliagdo, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir
permanentemente a seguranca e salde dos trabalhadores que interagem direta ou
indiretamente nestes espacos.

NR 35 — Trabalho em Altura: Considera trabalho em altura toda atividade executada
acima de 2,00 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda. O acesso por
cordas é regulamentado no Anexo 1 e para situagdes de trabalho em planos inclinados,
a aplicacé@o deste anexo deve ser estabelecida por Andlise de Risco.

E importante citar também as ITs — Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de S&o Paulo:

IT 16 — Plano de Emergéncia contra Incéndio: Estabelece os requisitos para a
elaboracdo, manutencédo e revisdo de um plano de emergéncia contra incéndio, visando
proteger a vida, 0 meio ambiente e o patrimdnio, bem como viabilizar a continuidade dos
negocios.

IT 17 — Brigada de Incéndio: Estabelece as condi¢des minimas para a composicao,
formacgdao, implantagédo, treinamento e reciclagem da brigada de incéndio e os requisitos
minimos para o dimensionamento da quantidade de bombeiro civil, para atuacdo em
edificacOes e &areas de risco no Estado de S&o Paulo, na prevencdo e no combate ao
principio de incéndio, abandono de &rea e primeiros socorros, visando, em caso de
sinistro, proteger a vida e o patrimdénio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a
chegada do socorro especializado, momento em que podera atuar no apoio

IT 21 — Sistema de Protecdo por extintores de incéndio: tem como objetivo
estabelecer critérios para protecdo contra incéndio em edificacdes e areas de risco por
meio de extintores de incéndio (portateis ou sobre rodas), para o combate a principios
de incéndios, atendendo as exigéncias do Decreto Estadual n°® 56.819/11 -
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Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e areas de risco do Estado
de S&o Paulo.

4.5 Cumprimento do Programa Renasce Tieté com o Marco Legal Estadual

Remocdo de Residuos Sélidos

Servicos de desassoreamento do Rio Tieté e das fozes de seus afluentes a montante
da Barragem da Penha, com retirada de 520.000m3 de residuos acumulados no Leito
do Rio Tieté e nas fozes que nele desaguam, apresentam 0s seguintes documentos
produzidos e emitidos:

o Estuda Ambiental Simplificado - EAS
e Licenca de Instalacdo n° 2492, valida por 6 anos até 31/05/2023
e Licenca de Operacao - LO n° 2386, vélida por 10 anos até 31-05-2027

e Autorizacdo Ambiental para intervencdo em Area de Preservacdo Permanente - APP
n°® 45731/2017 vélida até 30/05/2019 (precisa renovagéo)

e Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental TCRA n° 45728/32017 ja
implantado

e Parecer Técnico n° 041/17/1 de 30-05-2017 que subsidiou o licenciamento do
desassoreamento do Lote 3 do rio Tieté.

Ainda sera necessario a emissao de:

e Atualizacdo das licengas ambientais para o novo volume de sedimento a ser
retirado.

e Renovacido da Autorizagdo Ambiental para intervencdo em APP — Area de
Preservacdo Permanente dos portos / areas de apoio

e Anuéncia do IPHAN a emisséao de licenca ambiental

Implantacdo de Pargues/Nucleos de Lazer

A intervencdo prevista para o Renasce Tieté que esta inserido no programa Parque
Varzeas do Tieté — PVT é a construcdo de dois nucleos de lazer. Estas se desenvolverdo
no trecho de cabeceira no rio Tieté, compreendendo o0 municipio de Salesépolis.

A equipe técnica da CETESB — Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo, por
meio do Parecer Técnico CETESB n° 79977/10/TA de 14/09/10, reconhece a
importancia da execu¢do do programa como um todo, pelos seguintes motivos dentre
outros:

e 1. Por tratar de intervengfes de recuperagdo de varzeas bem como de programa
de gestédo de recursos hidricos, ndo se caracterizando como empreendimento.

e 2. Considerando que é um programa com acfes voltadas para a implantacdo de
melhorias ndo s6 para as comunidades, mas especialmente para a melhoria e
desenvolvimento dos municipios da RMSP. Nao ha o6bice a sua viabilidade
ambiental.

No parecer técnico, a CETESB concorda com a proposi¢do do DAEE, entendendo nédo
ser necessario o licenciamento ambiental do programa, mas sim, a fiscalizagdo da
implementacdo de seus programas ambientais. Desta forma, a proposta do DAEE foi
submetida ao CONSEMA — Conselho Estadual de Meio Ambiente que por meio da

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



NBID S

DAEE

Deliberacdo CONSEMA 23/2010 de 22/09/2019 acolheu o Parecer Téchico CETESB
79977/10/TA e suas recomendacdes manifestando-se favoravel ao pleito.

O programa Parque Véarzeas do Tieté — PVT também foi submetido a apreciacdo do
Conselho Gestor da APA Varzeas do Tieté ligado a Fundacéo Florestal, que por meio
da Manifestacdo emitida em 22/07/2009 apresentou sua concordancia ao programa.

Portanto, os documentos da dispensa de licenciamento ambiental do PVT séo:

e Parecer Técnico CETESB n° 79977/10/TA de 14/09/10

e Deliberacdo CONSEMA 23/2010 de 22/09/2019

e Manifestacdo do Conselho Gestor da APA Varzeas do Tieté emitida em 22/07/2009
Desta forma, considerando que:

e A concepcdo do PVT prevendo a implantacdo de nucleos de lazer no trecho entre a
Barragem da Penha até Salesépolis do Rio Tieté foi aprovada pela CETESB sem
necessidade de licenciamento ambiental.

¢ Nesta etapa o programa Renasce Tieté implantara 2 nucleos de lazer. Que ja estdo
dispensados nos pareceres acima citados e presentes na concepgao original,
consequentemente dispensado de licenciamento ambiental.

Observacédo: A implantagdo de tais Nucleos de Lazer estd sujeita a submissao de
autorizacdes de intervencbes especificas mencionado no item 4.1, englobando:
autorizacado de supressao de vegetacao dentro e fora de APP; anuéncia do IPHAN sobre
0 impacto do patrimdnio arqueoldgico; outorga de intervencao e uso das aguas.

Deve-se destacar que as obras do Componente 1 deverdo ser submetidas a avaliagdo
do 6rgdo ambiental municipal, com provavel necessidade de elabora¢édo do estudo de
viabilidade técnica e ambiental local.

Acessos

Para ligar o parque a cidade, serdo pavimentados trechos de, aproximadamente, 4km e
6km, para ligar, respectivamente, a cidade de Sales6polis ao Nucleo Ponte Nova e ao
Nucleo Nascentes.

Considerando que 0s acessos sao existentes e que interferem em apenas um municipio,
entende-se que o licenciamento destas obras, se considerada de baixo impacto, podera
ser tratada no &mbito municipal, destacamos que o pavimento serda, preferencialmente,
ecologico.

Entretanto, entende-se que, minimamente serdo necessarias as autorizagdes por
intervencgdes especificas tratadas no item 4.1. incluindo a instalacdo de infraestruturas
de apoio (canteiro de obras, areas de empréstimo, jazidas, etc.).

Deve-se destacar que as obras do Componente 1 deverdo ser submetidas a avaliacdo
do 6rgdo ambiental municipal, com provavel necessidade de elaborag¢éo do estudo de
viabilidade técnica e ambiental local.

Despolui¢do das Aguas de Drenagem

Esta tipologia de obras devera ser objeto de Licenciamento Ambiental. Entretanto,
somente ap0ds as definicdes de projeto € que se podera ter uma analise preliminar de
guais diplomas ambientais serdo necessarios.
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A principio, entende-se que as obras estéo sujeitas aos seguintes procedimentos para
o licenciamento:

5 PRINCIPAIS IMPACTOS E MEDIDAS

Este item apresenta as Medidas Mitigadoras referentes aos impactos identificados como
relevantes ou passiveis de Mitigacdo/Compensacdo. Descreve medidas e
procedimentos a serem adotados, que visem evitar, minimizar e compensar os danos
ambientais sobre os meios fisico, biético e socioeconémico.

Tabela 2 — Principais Impactos Identificados na AAS

Acéo Impacto Programa / Medida

Matriz de Impactos Ambientais

Etapa de Planejamento e Projeto

Elaboracédo de Estudo e
Projeto

Expectativas na populacao,
sobre o empreendimento, nas
areas direta e indiretamente
afetadas

Programa de Comunicacao e de
Gestao de Queixas

Elaboracédo de Estudo e
Projeto

Especulacao imobiliaria

Programa de Comunicacéo e de
Gestao de Queixas

Etapa de Construcao

Geracao de Empregos e
Renda

Aumento de pessoas
empregadas / Aumento de renda.

Comunicagéo Social e Diretrizes
para Contratacdo da Mdo de Obra
Local, atentando-se também para a
igualdade de género;

Escavac0es e trafego de
veiculos em areas de obra

Potencial impacto ao patrimdnio
histérico e cultural, sub
superficial ou edificado

Programa de Monitoramento,
Preservacao e Resgate Fortuito

Aumento de volume de bota fora
e areas destinadas a canteiro de
obras e empréstimo

Comunicacgéo Social, Controle
Ambiental das Obras e Recuperagao
de Areas Degradadas

Aumento das concentragfes de
material particulado no entorno
das obras

Comunicagéo Social e Controle
Ambiental das Obras

Aumento de emisséo de ruido e
vibragBes no entorno das obras;

Comunicagéo Social e Controle
Ambiental das Obras; Programa de
Gestao de Queixas

Incbmodos aos moradores e
atividades lindeiras

Controle Ambiental das Obras,
Educacdo Ambiental e Sanitaria e
Comunicagéo Social e Programa de
Gestao de Queixas

Interrupcao de servigcos
essenciais pela interferéncia
nas redes de infraestrutura.

IncOmodos aos usuarios

Comunicagéo Social para
comunidades e concessionarias e
Programa de Gestéo de Queixas

Atividades de escavacdo,
cortes e aterro

Aumento de carreamento de
material para os rios, processos
erosivos e alteragdo na paisagem

Controle Ambiental das Obras e
Recuperacéo de Areas Degradadas

Interferéncias no sistema
viario

Aumento nos tempos de viagem
de dnibus e veiculos particulares

Comunicagéo Social, Controle
Ambiental De Obras e Plano De
Trafego

Manipulagéo de éleos, graxas
e outros contaminantes

Risco de contaminacao de solos
e corpos hidricos

Controle Ambiental das Obras
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Acéo

Impacto

Programa / Medida

Supresséo de vegetacao
para liberar areas
necessarias para obras e

em app

retirada de vegetacgéo exdtica

Perda de vegetacao arbérea
urbana em APP

Licenciamento Ambiental, Manejo de
Vegetacao e Plantio Compensatorio
e Controle Ambiental das Obras

Interdicdo ou desvio no
acesso as edificacdes

Transtornos no Acesso as
EdificacOes e Atividades de
Servigos e Comércio Local

Controle Ambiental das Obras,
Comunicagédo Social e Controle e
Mitigagdo de Impactos Econémicos
Temporarios

Etapa de Operacéo

e Estradas e o consequente
aumento da populacéo
circulante e automéveis

Operacgéao dos novos Nucleos

Incdmodo a populacéo residente
nas areas préximas aos nucleos
e estradas

Programa de Comunicacao Social e
Gestédo de Queixas, programa de
monitoramento e controle de
acidentes e atropelamento

Aumento da demanda por
produtos e servigos com
consequente oportunidade de
geracdo de emprego e renda

A tabela a seguir sintetiza todas as medidas definidas, especificando:

potencializadora;

A natureza da acgéo: se preventiva, corretiva, mitigatéria, compensatoria ou

e O ambiente a que se aplica: meio fisico, biético, socioeconémico;

o A fase do empreendimento: implantacdo ou operacdo e manutencgao;

e O prazo de permanéncia: curto, médio, longo; e

e A responsabilidade de implementacéo: executor e outros.

Na sequéncia é apresentado o cronograma das acdes propostas.
Tabela 3 — Medidas Adotadas

Programa Natureza Ambiente Fase Prazo | Responsavel
1 Programa de Preventiva e
. . . i ~ DAEE e
Gerenciamento Corretiva Fisico, Bittico e | Implantagéo e - :
. : Py = Médio | Gerenciadora
Ambiental das (quando Socioecondmico | Operagao ;
- Ambiental
Obras necessario)
2 Programa de . o
Controle Ambiental | Preventiva g?é?gégggmfo Implantacéo Médio gﬁrllzsfrﬁtoras
de Obras (PCAO)
3 Programa de
Gestéo dos
ReS|dqo~s de Preventiva e . ~ .- DAEE e
Demoli¢éo e . Fisico Implantacao Médio
: Corretiva Construtoras
Gerenciamento de
Residuos da
Construcao Civil
4 | Programa de
Revegetacao / Compensatoria Biotico Implantacao Médio | DAEE
Manejo Arboreo
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Programa Natureza Ambiente Fase Prazo | Responséavel
> | Programa dNe Preventiva e Fisico, Bittico e | Implantac&o e .- DAEE e
Comunicagéo T : Py = Médio
Social Mitigacéo Socioecondmico | Operagéo Construtoras
6 | Mecanismos de Preventiva e Fisico, Bittico e | Implantacéo e .- DAEE e
< . o : Pl ~ Médio
Gestédo de Queixas | Mitigacédo Socioecondmico | Operagéo Construtoras
7 Programa de .
Educacao Prgven}lya, . . Implantacao e
. Mitigatoria e Socioecondmico x Longo | DAEE
Ambiental e - Operagéo
L Potencializadora
Sanitaria
8 Programa de .
Achados Fortuitos Pr_e_vent~|va € Socioecondmico | Implantacédo Curto DAEE e
- Mitigagao Construtoras
Arqueoldgicos
9 . Preventiva e . I Implantacéo e - DAEE e
Plano de Trafego Mitigagao Socioecondmico Operagao Médio Construtoras
10 | Programa de
E:/I?tingt;c:;lgoede Prg_ventjva € Socioecondmico | Implantacédo Curto DAEE e
Mitigacéo Construtoras
Impactos
Temporarios
11 | Programa de
E/Icc)):tl';glrgrggnto € Preventiva e Bidtico e Implantacao e Curto | DAEE
; Monitoramento Socioecondmico | Operagéo
Acidentes e
Atropelamento
12 | Programa de
Manejo e Preventiva e Bidtico e Implantacao e Curto | DAEE
Atropelamento de Monitoramento Socioecondmico | Operacao
Fauna
13 | Plano de Gestdo de Preventiva Socioecondmico | Operacao Longo | DAEE
Parques
14 Prog[ama de_ Preventiva e . A = DAEE e
Gestéo de Riscos e . Socioecondmico | Implantacdo Curto
Desastres Monitoramento Construtora

6 PROGRAMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS

A seguir, sdo apresentados os Programas de Mitigacdo e Compensacdo Ambiental e
Social no ambito do Programa Renasce Tieté.

6.1 Programade Diretrizes e Procedimentos para o Gerenciamento e Gestao
Ambiental das Obras

O escopo deste programa abrange o gerenciamento dos demais planos e programas
ambientais propostos neste documento, com o objetivo de monitorar a implantacéo das
medidas definidas no a&mbito do Renasce Tieté, além das exigéncias e condicionantes
estabelecidas pelos 6rgdos ambientais e legislacéo vigente. O escopo desse programa
abrange, também, o gerenciamento ao atendimento as salvaguardas do BID.

Justificativa

A guase totalidade dos impactos ocorre durante a implantacdo, e a obtencdo dos
resultados esperados com 0s programas propostos nos estudos ambientais necessita
de um trabalho eficiente de gerenciamento da execucdo dos mesmos, de forma a
assegurar a sua efetiva implantacdo em termos do seu contetdo e cronograma.
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Nos programas de desenvolvimento urbano, urbanizacdo e infraestrutura urbana séo
comuns as ocorréncias de problemas socioambientais que causam danos e
comprometem a qualidade ambiental das obras e dos préprios empreendimentos,
prejudicando, em decorréncia, os objetivos de melhoria da qualidade de vida e
sustentabilidade. As principais causas desses problemas séo conhecidas:

o Embora esses programas sejam voltados a melhoria ambiental e da qualidade de
vida, em decorréncia do volume de obras envolvido ha uma tendéncia, sobretudo
por parte das areas de engenharia, de considera-los como programas de obras, em
que estas sao um fim em si mesmo e ndo um meio para a melhoria da qualidade
ambiental e social. Ndo por acaso, as obras acabam tendo um tratamento
diferenciado e de maior importancia, quando comparadas as demais atividades
contempladas pelos programas;

e As questbes socioambientais séo tradicionalmente consideradas como de
responsabilidade exclusiva das equipes sociais e de meio ambiente das unidades
de gestdo e empresas supervisora, gerenciadora e construtora e, por conseguinte,
as demais areas além de ndo se envolveram com tais questdes ha maioria das vezes
as relegaram a um plano secundario;

e Raramente existe, por parte de todos o0s envolvidos com o0s programas
desenvolvimentistas, em nenhuma de suas fases, do planejamento & operacdo, uma
compreensdo sobre a importancia do controle ambiental e da mitigacdo dos
impactos socioambientais, assim como a aceitacdo de que a sustentabilidade deve
ser dever de todos;

¢ O fluxograma rigido e hierarquizado do sistema organizacional dos programas,
somado ao fato de que os problemas socioambientais sdo considerados como de
menor importancia, relegam as solucdes desses problemas a prazos longos, aos
labirintos burocréticos, quando ndo ao esquecimento; e

e Finalmente, h4 que se considerar que a linguagem comumente adotada nos
programas socioambientais, por tratar de temas e técnicas especificos, nem sempre
acessivel aos técnicos das areas de planejamento e engenharia, também contribui
para 0 pouco envolvimento desses técnicos com a sustentabilidade e a manutengéo
da qualidade socioambiental das obras.

O Programa de Gerenciamento Ambiental destina-se ao gerenciamento e supervisao
das atividades relacionadas a implementacéo dos programas ambientais e a supervisdo
da execucao das obras no que se refere ao atendimento das diretrizes e especificacdes
ambientais.

O Programa proposto devera eliminar grande parte desses problemas, sobretudo
porque:

¢ Os procedimentos e formularios que comporao o sistema de gerenciamento tornam
as acdes de mitigacdo de impactos e controle socioambiental mais objetivas e de
compreensdo mais facil para os responsaveis pelas obras que, na maioria das
vezes, tem pouco conhecimento no trato das questdes socioambientais;

e O sistema transfere para todos os envolvidos, técnicos, engenheiros e profissionais
de planejamento, execucdo e supervisdo, tanto do DAEE, como das empresas
supervisora, gerenciadora e construtora, a responsabilidade pela qualidade
socioambiental que, tradicionalmente, sem o presente Programa, acaba sendo de
exclusividade dos técnicos das areas de meio ambiente e social; e

e Torna mais dindmico e eficiente o trato das questdes socioambientais do Renasce
Tieté, eliminando o encaminhamento burocratico de relatérios e processos e
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reduzindo significativamente o prazo para a correcao dos problemas apontados (ndo
conformidades).

Fica, assim, claro que este sera o programa estruturador, em torno do qual todos os
demais programas ambientais propostos estardo interligados.

Entende-se que com esta concepc¢ao estara sendo assegurada a continuidade de todas
as atividades ambientais posteriores a instalagdo do empreendimento.

Objetivo

Este programa tem os seguintes objetivos especificos:

e Preparar documentos técnicos necessarios para o registro dos atendimentos as
exigéncias e condicionantes estabelecidas no documento de analise e avaliagdo
ambiental;

e Acompanhar e avaliar aimplementacdo dos programas ambientais propostos no nos
documentos ambientais;

e Elaborar e operar um sistema de informagfes que permita registrar e acompanhar o
desenvolvimento dos programas ambientais propostos a partir de indicadores
selecionados;

e Acompanhar o detalhamento do projeto executivo, visando a inser¢cdo da
componente ambiental no projeto e assegurar o atendimento a legislacao ambiental
e urbanistica aplicavel;

e Preparar um Manual para a Supervisdo Ambiental de Obras;

e Preparar diretrizes e especificagbes ambientais, sempre que verificar a necessidade
de complementacdo das especificacdes de obras;

¢ Articular todos os envolvidos na execucao dos programas ambientais propostos, de
maneira a se obter a conformidade dos seus prazos com as atividades das obras,
antecipando as acdes em relagdo aos impactos ambientais previstos;

o Realizar a supervisdo das obras para verificar se a construtora esta adotando
medidas e procedimentos de prevencdo, controle e mitigacdo de impactos
ambientais, conforme previstos nas especificagdes ambientais do Projeto.

Procedimentos e Diretrizes

O gerenciamento ambiental deve ser controlado através de documentos especificos
sistematizados por meio dos quais a UGP/ DAEE promovera a gestao ambiental durante
o planejamento e a implantacdo das obras e o cumprimento da legislagdo ambiental,
das Politicas de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-703) do BID.

Os documentos que compdem o gerenciamento ambiental sdo o Relatorio de
Gerenciamento Ambiental e o Manual de Procedimentos do Gerenciamento Ambiental,
que serdo desenvolvidos com base nos programas que compdem o0 conjunto de
medidas mitigadoras do Renasce Tieté.

O Relatério de Gerenciamento Ambiental das Obras, primeiro documento do Sistema,
apresenta a sua concepcao e estrutura e estabelece as diretrizes gerais, 0s principais
procedimentos socioambientais, além de algumas instrucbes de projeto e
especificacdes técnicas necessarias ao desenvolvimento das atividades do Renasce
Tieté, em conformidade com os estudos e programas socioambientais decorrentes do
licenciamento ambiental das obras e as Politicas socioambientais do BID. O Manual do
SGA, por sua vez, detalha os procedimentos socioambientais, bem como os formularios
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de controle, e apresenta o Quadro de Impactos das obras do Programa. Desta forma, o
SGA proposto contempla os instrumentos especificos para a incorporacdo de
mecanismos de coordenacgédo e planejamento, definicdo de atores e fungbes, além de
indicadores socioambientais, tanto de desempenho institucional como de programas e
projetos de meio ambiente e salde e seguranca, assegurando o acompanhamento e a
melhoria continua do Sistema.

Escopo/Atividades

A execucdo desse Programa devera contar com uma equipe multidisciplinar,
estruturada com técnicos capacitados para supervisionar e gerenciar a execucao dos
programas propostos e, ainda, supervisionar as obras para aferir a implantagdo das
medidas e procedimentos ambientais propostos nos estudos ambientais por parte da
construtora.

O Programa possui inter-relacdo com todos os demais planos e programas propostos
no a&mbito desse estudo ambiental, na medida em que sera um programa estruturador,
em torno do qual todos os demais estaréao interligados.

Devera ser criada uma Coordenadoria de Gestdo Ambiental E Social onde uma equipe
multidisciplinar acompanhe todo o processo de licenciamento, implantacéo e inicio de
operacédo, coordenando as acdes técnicas e administrativas relativas aos programas
ambientais propostos e legislagdo pertinente a preservacdo do meio ambiente. A
Coordenadoria de Gestdo Ambiental deve acompanhar os cronogramas de obra para
possibilitar que as atividades relacionadas aos cuidados ambientais sejam avaliadas
antes do inicio dos servigos de campo. O estabelecimento de contatos com entidades
publicas e privadas também deve ser agregado as atividades deste Programa, para
ajustar procedimentos de carater ambientais.

A gestdo ambiental ter4 também o compromisso de interceder como instrumento de
ligagdo e esclarecimentos das questbes de carater ambiental relacionadas a
implantacdo do empreendimento, entre todos os atores sociais e publico alvo,
estabelecendo vinculo direto com o sistema de ouvidoria publica e interagindo com a
mesma para adogao das providéncias cabiveis nas queixas.

A participagdo ativa na contratacdo das obras também se faz presente neste Programa,
a fim de certificar a introducéo das exigéncias de carater ambiental.

Sera necessario a criacdo de relatorios de acompanhamento ambiental das obras e
atendimento as medidas adotadas para o controle ambiental, inclusive aquelas que
ultrapassam o periodo de implantacdo e avancam na etapa de operacao do Renasce
Tieté.

O Programa deverd ser estruturado cobrindo as atividades de licenciamento ambiental,
gestdo dos programas ambientais, supervisdo ambiental e atendimento aos requisitos
do BID, cuja descricdo sumaria é feita a seguir:

Requisitos Legais

Compreende a preparacao de documentos técnicos necessarios para a obtencdo de
licencas e autorizacfes. As principais atividades sdo as seguintes:

e Preparacdo dos documentos necessarios para a obtencao das outorgas de uso dos
recursos hidricos junto ao 6rgdo competente;

e Preparacdo dos documentos necessérios para a obtengdo de outras autorizagées
gue se facam necessarias;
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e Elaboracdo de documento técnico para solicitacdo da Licencas Ambientais e a
demonstracdo do cumprimento de todas as exigéncias e recomendacdes contidas
na Licenca de Instalacéo;

e Acompanhamento do processo de obten¢éo da Licenca de Operagéo, atendendo as
eventuais solicitacdes de esclarecimentos e/ou complementacdes de documentos.

Gestdo dos Programas Ambientais

Abrange a gestdo dos Programas Ambientais, que compreende as atividades
relacionadas ao gerenciamento da execuc¢do dos programas ambientais propostos,
assegurando que a sua implementacdo atenda aos objetivos e prazos previstos,
envolvendo as seguintes atividades principais:

e Preparacdo de instrumentos gerenciais, tais como:

o Elaboracéo do cronograma geral para contratagdo e execucdo dos programas
ambientais;

e Preparacdo de Termos de Referéncia para a contratacdo de empresas e/ou
consultores para a execuc¢ao de programas especificos;

e Estruturagédo de sistema de informagfes contendo um banco de dados sobre
os estudos realizados, o andamento e resultados dos programas avaliados com
base nos indicadores propostos nos diversos;

e Preparacao de relatorios gerenciais mensais.

e Desenvolver as atividades de gestdo e acompanhamento dos programas até a
concluséo dos programas ambientais.

Supervisdao Ambiental das Obras

Compreende a Supervisdo Ambiental das Obras, que abrange as atividades de
acompanhamento e fiscalizac¢éo diaria das frentes de obras, para a verificagdo da efetiva
adocdo das medidas e procedimentos voltados para a prevencao, controle e correcao
de impactos ambientais, sendo as principais atividades as seguintes:

o Estabelecimento dos procedimentos de supervisdo ambiental e preparacdo do
Manual de Supervisdo Ambiental, onde seréo definidos os instrumentos de registros
de inspecdes de campo, de ocorréncias ambientais e de acompanhamento de
medidas de prevencdo/controle/mitigacdo de impactos e recuperacdo de areas
degradadas;

e Procedimentos de monitoramento de parametros de qualidade ambiental na area de
intervencdo, tais como: ruidos, emissdes atmosféricas, efluentes, residuos, poeiras,
incbmodos a populagdo, impactos sobre o sistema viario e transito, erosdo e
assoreamento de rios, etc., decorrentes das atividades de obras;

o Estabelecer procedimentos de relacionamento entre a Supervisdo Ambiental, a
Fiscalizacdo de Obras e a Construtora, incluindo o fluxo de documentos para a
informacé&o de ocorréncias ambientais, notificagdo de ndo conformidade ambiental
grave, reunides periodicas para discutir o planejamento das atividades de obras
visando a reducdo dos impactos ambientais;

¢ Acompanhamento dos estudos e licenciamento ambiental das instalacdes de apoio
(canteiro de obras, DME’s, dentre outros)
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e Acompanhamento sistematico das obras, verificando o cumprimento das
especificacBes ambientais, a ocorréncia de impactos no meio ambiente e a adocdo
de medidas para a prevencao/controle/mitigacéo de impactos;

e Acompanhar as atividades geradoras de residuos sélidos e liquidos, principalmente
no que se refere a produtos oleosos, quimicos e inflamaveis. Acompanhar o manejo
adequado de eventuais solos contaminados encontrados durante os trabalhos de
escavacao;

e Elaborar relatérios mensais com o registro das ocorréncias ambientais, avaliagdo do
desempenho da construtora no atendimento aos requisitos ambientais e emissao do
Certificado de Conformidade Ambiental;

e Acompanhar a desativacao de instalagdes de apoio a obra e recuperacao de areas
utilizadas;

e Preparar Relatério Ambiental de Encerramento da Obra, registrando o cumprimento
de todos os requisitos previstos nas licencas ambientais e nas politicas e
salvaguardas do BID.

A emisséo de notificacdo de ndo-conformidade € reservada para situagbes de maior
gravidade ou abrangéncia daquelas tratadas nos Laudos Técnicos de Vistoria, ou
mesmo quando uma agéao corretiva ndo foi oportunamente executada.

Os Laudos e Notificagdo de N&o-Conformidade dever&o ser claros nas medidas e
recomendacdes propostas, definindo responsabilidades e prazos para atendimento.

Sistema de Informacdes

Insere-se nesse Programa a elaboracdo e operacdo do sistema de informacgdes que
permita a organizacgdo racional das informagdes relativas a todas as metas e indicadores
ambientais inerentes aos diversos programas ambientais, permitindo o
acompanhamento e adocdo de medidas de adequacao, quando necessario.

Esse programa tem dentre as atividades previstas a elaboragdo de um sistema de
informagfes que contenha em sua plataforma um banco de dados para registro dos
indicadores ambientais inerentes aos programas propostos, permitindo a organizacéo
racional das informacgdes relativas as metas e indicadores ambientais especificos de
cada um deles.

As atividades principais deste médulo séao:

e Promover a garantia da divulgacdo dos compromissos e/ou medidas de controle
ambiental pertinentes junto aos responsdaveis diretos e indiretos do processo de
implantacdo do Renasce Tieté;

e Documentar metodicamente as informacdes relativas as metas e indicadores
ambientais, destacando, sempre que possivel, o aspecto quantitativo dos mesmos,
e apresentando, sempre que possivel, valores e padrBes cientificamente
reconhecidos/validados para mensurar os parametros ambientais envolvidos;

e Avaliar estatistcamente a evolucdo temporal dos indicadores ambientais,
considerando a distribuicdo destes no espaco natural;

e Auxiliar a verificacdo da evolugdo dos compromissos ambientais por parte dos
Orgéaos Ambientais, Organiza¢cdes Ndo Governamentais e da Sociedade Civil, e

e Produzir relatérios demonstrativos com periodicidade mensal.

Complementarmente, o Sistema de Informagbes visa garantir a instauracdo de um
processo de melhoria continua do desempenho ambiental das construtoras, a ser
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verificado através da evolucdo adequada dos indicadores ambientais, evolucdo em
relacdo a meta final e em relagdo aos valores parciais desejaveis para 0 cumprimento
das metas estabelecidas.

Os relatorios serao elaborados com periodicidade mensal, e seréo organizados de forma
a apresentar, hierarquicamente, os programas ambientais, seus indicadores ambientais
e metas, provas documentais (fotos, laudos, registros de monitoramento, mapas,
tabelas etc.) e andlises de cada topico apresentado. Observa-se que a periodicidade
mensal ndo implica que todos os indicadores e metas sejam atualizados mensalmente,
visto que a periodicidade de verificagdo quantitativa de um determinado indicador pode
ter periodicidade maior.

Relatorio Ambiental e Social

O objetivo do relatério é indicar os principais acontecimentos relacionados aos temas
ambientais e sociais, incluindo um resumo de todas as atividades previstas no PGAS, o
progresso dessas atividades, ocorréncias e questdes, bem como suas resolucdes e
encaminhamentos. As manifestagdes feitas pela comunidade também deverdo constar
neste relatério, assim como uma avaliacdo dos setores mais demandados e a
efetividade das solu¢des contempladas.

Devera ser apresentado também o levantamento de informagfes que serdo utilizadas
como indicadores para identificagdo de problemas e resolugcdes e aperfeicoamento da
metodologia de mitigacdo, compensacdo e potencializacdo de impactos, além da
melhoria no processo de execucao do PGAS.

O relatorio incluird toda documentacdo, formularios e formalizacbes e devera ser
produzido com periodicidade mensal internamente pela UGP. Porém, um Relatorio
Semestral Consolidado serd o documento a ser encaminhado ao BID como parte do
cumprimento das medidas estabelecidas no PGAS.

6.2 Programade Controle Ambiental de Obras (PCAO)

A implementagéo das obras que compde o Renasce Tieté envolve a adogcdo de uma
série de medidas de ordem técnica visando a assegurar o controle e a minimizacéo dos
impactos ambientais diretos que incidam no ambiente de insergcédo. Nesse sentido, o
presente Programa apresenta a organizacdo de uma série de acdes vinculadas
diretamente as obras, as quais deverao ser implantadas pelo empreendedor DAEE, a
Prefeitura de Salesoépolis, e pelas empresas construtoras que serdo contratadas ao
longo de todo o periodo de implantacdo do Renasce Tieté.

A responsabilidade pela execucdo deste programa € da(s) empresa(s) contratada(s)
para a implantacdo das intervencgdes previstas para o Renasce Tieté, sob a fiscalizagédo
do empreendedor.

O PCAO deverd ser incluido no Edital de Obras, a fim de que as empresas possam
apresentar em suas propostas o atendimento e custos associados a todos o0s seus
requisitos. A empresa ganhadora do edital devera, entéo, propor um PCAO especifico
para as obras contratadas, e submete-lo & aprovacdo da UGP — gestédo e supervisao
ambiental. As obras s6 receberdo Ordem de Servico apdés essa aprovagdo. Um
componente importante do PCAO é o Cddigo de Conduta dos Trabalhadores,
importante para evitar conflitos com as comunidades onde se inserem as obras.
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Justificativa

A maior parte dos impactos ambientais decorrentes da implantacdo do Componente 1
do Renasce Tieté est4 associada as fases de construcéo e operacdo. Portanto, para as
guestdes inerente a construcao, é necessaria a adog¢do de procedimentos e medidas
destinadas a evitar ou minimizar de forma efetiva a ocorréncia desses impactos nesta
fase de obras. Desde algum tempo que requisitos ambientais vém sendo incorporados
nas especificagdes técnicas que orientam a execugao de obras civis e nos documentos
de licitacdo de obra. A experiéncia acumulada em trabalhos de Supervisdo Ambiental
de obras de infraestrutura demonstra que o conhecimento prévio das medidas
preventivas ou mitigadoras representa melhores resultados na protecdo ao meio
ambiente.

Objetivo

O objetivo deste Programa é permitir o correto gerenciamento ambiental das obras, de
maneira a:

e Controlar os impactos diretos associados a execucao do empreendimento;

e Manter o padrédo de qualidade ambiental local, 0 maximo possivel, sem alteracéo;
e Cumprir as diretrizes do estudo de avaliacdo ambiental;

e Atender as determinacdes legais pertinentes as questdes ambientais.

O Programa tem a finalidade de estabelecer diretrizes e procedimentos ambientais para
a execucdao dos servicos e atividades necessarias a implantacado do Componente 1 do
Renasce Tieté, tendo em vista assegurar condi¢cdes ambientais adequadas nas areas a
serem afetadas pelas intervengdes. Visa fornecer as empresas construtoras as
medidas, os procedimentos e os cuidados que deverdo ser observados durante a
execucgdo das obras e, ao empreendedor e aos 0rgéos fiscalizadores, um instrumento
para o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento das medidas mitigadoras e dos
cuidados necessarios a efetiva prevencdo e controle dos potenciais impactos
ambientais identificados.

Procedimentos e Diretrizes

Este Programa abrange atividades da etapa pré-construtiva e das obras propriamente
dita. O seu desenvolvimento requer as seguintes a¢des principais:

e Analise detalhada por parte das empresas contratadas das intervencoes,
anteriormente a implantacdo das obras, para identificacdo e caracterizagdo dos
impactos potenciais, locais de incidéncia e magnitude e a identificacdo de medidas
de controle e normas aplicaveis na execuc¢ao dos servicos. Essas sao informacdes
gue foram identificadas e desenvolvidas no a&mbito dos estudos ambientais;

o Estabelecimento de especificacfes ambientais para a etapa de implantacdo. Trata-
se de atividade a ser desenvolvida no detalhamento dos programas e consiste em
estabelecer um conjunto de diretrizes e especificacfes destinadas a:

e Orientar as atividades de operacdo dos canteiros e das frentes de obra;

¢ Indicar a melhor forma de utilizar e recuperar areas de apoio (empréstimo e
bota-fora);

e Apontar as medidas de seguranca para os trabalhadores, para os moradores e
para a populagdo lindeira as obras. Estas especificagcbes ambientais devem
fazer parte dos editais de licitacdo das obras;
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¢ Planejamento ambiental da construgéo, que consiste em adequar o plano de ataque
das obras proposto pela(s) construtora(s) contratada(s) de modo a considerar os
requisitos ambientais decorrentes do processo de licenciamento, localizacdo do
canteiro e das instalacdes de apoio. Trata-se de atividade a ser desenvolvida pela(s)
construtora(s) e submetida(s) a aprovacao da Supervisdo Ambiental, antes do inicio
das obras.

Escopo/Atividades

A seguir sdo apresentadas as atividades a serem realizadas no d&mbito do PCAO. As
atividades foram divididas em subprogramas, visando melhor organizacdo das a¢des.

Subprograma de Contratacdo de Mao de Obra

Devera ser dada divulgacao as ofertas de emprego nas fases de obra e operacdo do
sistema, priorizando a contratacdo da populacdo proéxima aos empreendimentos, ou
municipes. Imediatamente, antes do inicio das obras deve ser feita divulgacdo das
vagas oferecidas, indicando postos de atendimento de referéncia para o cadastramento
de trabalhadores.

Importante fomentar a equidade de género na contratacéo de funcionarios — garantindo
um minimo de cota na contratacdo de funcionarios do sexo feminino.

Outra atividade prevista € o acompanhamento da relacdo de méao de obra cadastrada
nos postos de atendimento social junto a equipe de assisténcia social e das
contratacfes e demissdes efetuadas ao longo do periodo da construcao.

Para se proceder a mobilizagdo e desmobilizacdo da méo de obra durante a implantacdo
Sao previstas as seguintes estratégias:

e Divulgacdo pelo Programa de Comunicagdo Social das oportunidades de
treinamento e das vagas a serem oferecidas, utilizando-se dos meios de
comunicacéo de abrangéncia regional;

e Cadastramento da méo de obra, em trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal
de Salesépolis;

e Treinamento, visando propiciar uma capacitagdo com condi¢cdes de imediata
absorcéo para a mao de obra selecionada.

Subprograma de Treinamento e Capacitacdo da Mao de Obra

Todos os trabalhadores envolvidos com a implantacdo das obras do Componente 1 do
Renasce Tieté deverdo receber treinamento e conscientizagcdo ambiental, no que se
refere as medidas, aos cuidados e aos procedimentos de controle ambiental a serem
observados durante a execucdo das obras, bem como, sobre a sua conduta no
relacionamento com a comunidade do entorno, de modo a evitar eventuais conflitos. As
empresas deverdo dar preferéncia a contratagcdo de mao de obra local e oferecer
oportunidade de trabalho para mulheres em variados postos da execucéo da obra.

O treinamento devera fornecer, para todos os funcionarios, informagfes Uteis com
respeito aos seguintes assuntos:

o Nocdes sobre a legislacdo ambiental;
e Prevencao de incéndios;

e Procedimentos para situagdes de emergéncia (acidentes, incéndio etc.);
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e Cuidados com a vegetacéo e fauna;

e Cuidados com o patrimdnio histérico e arqueolégico;

¢ Coleta, acondicionamento, armazenamento e destinacao final de residuos solidos;
e Utilizac&o de equipamentos de seguranca;

e Prevencao e controle de eroséo;

e Prevencao a poluicdo e contaminagdo dos recursos hidricos etc.

e Importancia da prevengao e controle da eroséo, polui¢cdo e danos ao meio ambiente;
¢ Reconhecimento de animais peconhentos e procedimentos no caso de acidentes;

e Capacitacdo de mulheres para as atividades disponiveis na construcéo

A implantagdo das obras do Componente 1 do Renasce Tieté proporcionara o
aguecimento temporario do mercado de trabalho local, em consequéncia da demanda
por méo de obra durante a etapa de implantacdo dos projetos.

O Programa de treinamento e capacitacdo pela mobilizacdo da méo de obra no inicio
da implantag&o dos projetos, e sua consequente desmobilizagéo ao final do periodo, &
de extrema importancia diante da necessidade de capacitar trabalhadores no municipio
de Salesopolis, tanto para o seu aproveitamento nas obras do Renasce Tieté quanto
para promover trabalhadores mais preparados ao mercado de trabalho, bem como a
necessidade de controle e mitigagcao dos impactos associados a atracado de méo de obra
migrante.

Um dos objetivos principais do Programa € o de estabelecer diretrizes para se proceder
a mobilizacdo com vistas a potencializar ao méaximo os efeitos positivos da geragéo de
emprego para o municipio de inser¢do, assim como, minimizar os efeitos negativos da
desmobilizagéo, sobretudo, quando da conclusdo das obras civis.

Este programa possui, ainda, os seguintes objetivos.

e Estabelecer mecanismos para se proceder & mobilizagédo e habilitagcdo da méo de
obra local, visando maximizar seu aproveitamento nas obras. Espera-se, com isso,
gerar trabalho e renda para a populacéo local e minimizar as possiveis interferéncias
negativas oriundas da atracéo de populacdo externa,

e Estabelecer mecanismos, juntamente com entidades e autoridades locais, para
minimizar os efeitos decorrentes da liberacao de trabalhadores, apds o término das
obras.

Os funcionarios contratados devem receber cursos de capacitacdo bem como
atividades educativas e preventivas sobre seguranca e medicina do trabalho, saude,
higiene, conduta e relacionamento social, além de orientacdes sobre o uso, a
manutencdo e a limpeza dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI's) e
treinamentos de meio ambiente e preservacdo ambiental e patrimonial.

Devem ser implementadas agbes em convénio com a Prefeitura Municipal de
Sales6polis e em conjunto com entidades de ensino, sindicatos associa¢des e
conselhos de classe, que visem a promoc¢do do encaminhamento dos trabalhadores,
por meio da recolocacdo dos mesmos no mercado de trabalho, ap6s o término das
obras.

Os Relatorios de acompanhamento das ac¢Bes devem ser gerados pelo menos
trimestralmente visando o acompanhamento do aproveitamento de mao de obra com a
andlise da evolucdo do processo de contratacdo e dispensa dos trabalhadores e
consolidacéo e divulgagéo dos resultados obtidos ao final da obra.
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Subprograma de Controle de Salde Ocupacional e Sequranca do Trabalho

O objetivo deste Subprograma € a reducdo de riscos e a consequente redugcdo das
condi¢cbBes de acidentes, bem como a garantia das condi¢des de salude ocupacional e
individual para todos os empregados, durante a execuc¢do das obras. Neste sentido
deverdo ocorrer campanhas de sensibilizacdo e esclarecimento aos trabalhadores,
envolvendo temas de salde e seguranga no trabalho.

A distribuicdo e orientacdo para o uso de Equipamentos de Protecdo Individual e
Coletivos (EPIs e EPCs) é indispensavel nesta acao.

A(s) construtora(s) a ser(em) contratada(s) deverd(ao) atender a toda a legislagéo
relativa a Seguranca do Trabalho e Satude Ocupacional, de forma a manter a integridade
fisica dos trabalhadores, com reflexos positivos sobre a populacdo residente ou usuaria
do entorno das obras. Deve envolver os trabalhadores contratados diretamente pelo
empreendedor, construtor, bem como os demais subcontratados.

Para tanto devera implantar o PCMAT (Programa de Condi¢cdes de Meio Ambiente e
Trabalho na construcéo civil), o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), o Servico
Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT) e
constituir a Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA).

Para a estruturacéo desses programas e demais providéncias devem ser obedecidas
as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego, disponiveis
no site: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp.

Além de assegurar a legalidade das agbBes de Seguranca do Trabalho e Saude
Ocupacional, este programa visa o controle da qualidade dos ambientes de trabalho,
sob a otica de higiene, saneamento e seguranca de todos os funcionarios, a prevencéo
de doencas infectocontagiosas e ao controle médico da saude ocupacional. O PCMAT
deve seguir a NR-18; enquanto o PCMSO e o PPRA deveréo ser elaborados de acordo
com as Normas Regulamentadoras NR-7 e NR-9, respectivamente. O SESMT devera
ser organizado e mantido em funcionamento em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-4 e tera a finalidade de promover a salde e proteger a integridade
do trabalhador no local de trabalho.

O SESMT deve ser composto de técnicos, enfermeiras, engenheiros e médico do
trabalho, em numero suficiente de acordo com o grau de risco e quantidade de
funcionarios. Os quadros | e Il, desta NR, apresentam, respectivamente, a classificacéo
do grau de risco de varias atividades econdmicas e o dimensionamento do SESMT. A(s)
construtora(s) a ser(em) contratada(s) devera(ao) constituir a CIPA de acordo com a
NR-5, que terd como objetivo a prevencdo de acidentes e doencas decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compativel o trabalho com a preservacédo da vida e a
promocao da saude do trabalhador.

Devera, também, ser elaborado um Codigo de Conduta, aprovado pela UGP, visando
preservar, tanto a salde e as condicbes de higiene do trabalhador e,
consequentemente, a comunidade local, como as condi¢cdes ambientais do canteiro e
do entorno. O referido cédigo contemplara as seguintes normas:

e Todo trabalhador deverd submeter-se a exame médico e vacinagdo na sua
admissao;

e Devera ser respeitada uma conduta adequada no trajeto de casa para o trabalho,
visando garantir o sossego da comunidade local;

e Para o consumo préprio, devera ser utilizada somente agua potavel;

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



NBID S

DAEE

e Todo lixo produzido na obra ou no refeitério devera ser depositado em vasilhames
adequados. Os restos de comida, vasilhames etc. serdo ser retirados do canteiro,
ndo se admitindo qualquer disposi¢céo de lixo nas areas das obras e de seu entorno;

e Os sanitarios deveréo ser utilizados adequadamente;

e Sob nenhum pretexto sera permitida a supressdo da vegetacdo do canteiro ou
entorno, sem autorizacdo da UGP;

¢ Os motoristas de maguinas e equipamentos deverao respeitar rigorosamente 0s
itinerérios tracados; e

e Sao proibidas as pichac¢des nas instalagdes do canteiro de obras.

As empreiteiras contratadas deverdo designar formalmente um empregado que sera o
responséavel por assuntos SEGURANCA, HIGIENE E A SAUDE OCUPACIONAL e que
esteja apto a tal.

Deverao também ser apresentados os seguintes documentos:

o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

o Coépia dos Atestados de Saude Ocupacional de cada empregado que ir4
trabalhar nas obras do Empreendimento;

o Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais;

. Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho;

o Ficha Cadastral para empregados da Contratada acompanhada de coépia da

ficha registro de empregado;
o Procedimento de Saude Ocupacional Permissao de Trabalho.
Ruido Excessivo

Todas as pessoas que trabalhardo em ambiente expostos a ruidos excessivos deveréo
ter avaliacdo de saude que inclua audiometria (validade de doze meses) e contar com
os EPIs apropriados.

Protecdo Respiratéria

Todas as pessoas que trabalhardo na obra e que necessitarem fazer uso de
equipamentos de protecdo respiratoria adequados ao nivel de protecdo necessario,
(inclui qualquer tipo de mascara) deverdo ter avaliacdo de saude que inclua espirometria
(validade de doze meses).

Trabalho em Altura/ Espac¢o Confinado

Todas as pessoas que trabalhardo na obra, realizando atividades em altura e/ou
espacos confinados deverdo ter avaliacdo de saude que inclua eletrocardiograma e
eletroencefalograma iniciais.

Operacdo de Maquinas Méveis

Todas as pessoas que trabalhardo na obra, realizando atividades com utilizacdo de
maquinas moveis (empilhadeiras, tratores, caminhdes, carretas, guindastes, guinchos e
similares) e/ou motoristas dever&do obrigatoriamente apresentar os seguintes exames
médicos complementares:

o Avaliacéo da acuidade visual (renovado a cada 2 anos);
o Teste ergométrico (renovado a cada 2 anos);
. Eletroencefalograma inicial;
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o Audiometria (renovacao anual).

Para todo Procedimento de Saude Ocupacional deverd ser apresentado cépia dos
ASO’s dos empregados e nestes com especificagdo dos exames realizados.

Veiculos

Nas carrocerias de veiculos sera permitido transporte de equipamentos, ferramentas
e/ou materiais usados na execucao da obra/servigos. Ndo sera permitido transporte de
pessoas em suas carrocerias.

Os veiculos deverdo ser necessariamente conduzidos por pessoa legalmente habilitada
e estar em boas condi¢cfes, de acordo com a Legislacao aplicavel.

Equipamentos de Protecdo Individual

Compete a Contratada fornecer gratuitamente aos seus empregados os EPI's de uso
permanente e basicos (capacete de seguranca, sapatos de seguranga e Oculos de
seguranga) assim como outros EPI's que se fizerem necessarios de acordo com a
natureza dos servigos. O EPI a ser utilizado em tarefas da contratada devera basear-se
na NR 6 da Portaria 3214/78 do MTE.

O controle de entrega de EPI individual deve ser devidamente atualizado e mantido em
posse da contratada, ficando a disposi¢céo para Fiscalizagdo do Prestador de Servigos
e eventuais fiscaliza¢des dos 6rgdos competentes.

E de responsabilidade da contratada a fiscalizagdo do uso dos EPI’'s adequados pelos
seus empregados, bem como o treinamento dos mesmos sobre seu uso, guarda e
conservacao.

Todos os EPI’s distribuidos deverao possuir CA, e copias desses documentos deverao
ser mantidas no canteiro da Contratada, ficando a disposi¢cédo para Fiscalizacdo da
Equipe Ambiental da Construtora e eventuais verificacdes dos 6rgdos competentes.

A Fiscalizagéo podera fazer, aleatoriamente, verificagfes da qualidade e das condi¢des
dos EPI's, retirando de uso aqueles que forem reprovados, ficando a contratada na
obrigacéo de repd-los sem dnus aos empregados.

Os EPI's eventualmente retirados de uso pela do Prestador de Servigos seréo
inutilizados e entregues a contratada para correta disposigéo final.

Os capacetes devem ter, obrigatoriamente, a identificacdo explicita da Contratada.

Todos os calgados de seguranca devem ter componentes metalicos contra queda de
materiais, exceto nos trabalhos em eletricidade, onde os calgados deverdo atender
normas técnicas especificas.

O protetor auricular usado deve ser o tipo concha, e salvo nas aplicagfes de protecao
combinada, o protetor auricular descartavel podera ser permitido.

Todo e qualquer EPI definido como descartavel ter4 sua utiliza¢éo limitada a no maximo
um dia, ou, em caso de deterioracdo e/ou contaminacdo imediata, a no maximo um
anico uso, devendo ser descartado em seguida. Nao é permitida, aos empregados das
Contratadas, a utilizagéo de EPI's que nao sejam fornecidos por estas e/ou a utilizagao
de EPI's de qualquer espécie descartados pelo do Prestador de Servicos.

Uniformes

A empresa contratada deve obrigatoriamente fazer o uso de uniformes,
preferencialmente, padronizados (cor, identificacdo da Contratada e do DER) nos
empreendimentos.
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A Contratada deve manter em estoque no Canteiro de Obras pelo menos uma troca de
uniforme para cada empregado. Os uniformes deverdo ser trocados e lavados no
minimo 2 vezes por semana.

Preferencialmente, os uniformes deverdo ser higienizados por empresa especializada,
contudo, desde que ajam condi¢des para tanto, os uniformes poderdo ser lavados pelos
proprios usuarios. Uniformes utilizados em locais com possibilidade de contaminacao
quimica e/ou bioldgica ndo poderdo ser lavados pelo proprio usuério, devendo ser
obrigatoriamente higienizados por empresa especializada ou devidamente descartados.

Canteiro de Obras

Y

A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo da Equipe Ambiental da
Construtora uma planta do canteiro de obras considerando todas as construcdes de
apoio necessarias, bem como um projeto ou descritivo de como serdo executadas estas
edificacdes, com especificacdes dos materiais (civil, mecanica, elétrica).

Alimentagao

E terminantemente proibida a alimentacdo dos empregados nas frentes de obras ao
relento ou em viaturas e veiculos de servigo.

E obrigatdrio o fornecimento a todos os trabalhadores, alojados e néo alojados, café da
manha (2 paes franceses com manteiga ou margarina, 400 ml de café e/ou café com
leite), almoco e lanche com café e/ou café com leite as 15:00h.

E obrigatorio o fornecimento de jantar a todos os trabalhadores alojados e aos que
fizerem 2(duas) ou mais horas extras. Os trabalhadores dever&o ter a sua disposi¢ao
agua fresca e propria para consumo em todas as frentes de obra e locais de trabalho.

Depésito de Materiais

A empresa contratada devera indicar na planta de implantacdo, as areas destinadas aos
depdsitos de materiais a serem utilizados na obra quer sejam edificados ou néo.

Os materiais a serem empregados na construcdo de obras civis ou de instalacbes
devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de
materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas e/ou
saidas de emergéncia e ndo provocar sobrecargas em paredes ou lajes, além dos
previstos em seus dimensionamentos.

Em pisos elevados os materiais ndo devem ser empilhados a uma distancia de suas
bordas menor que a equivalente a altura da pilha, a ndo ser que existam paredes ou
elementos protetores. Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de
grande comprimento ou dimensdo devem ser arrumados em camadas, com
espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de material e a bitola
das pecas. As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos
devem ser empilhadas, depois de retirados ou rebatidos, os pregos, arames e fitas de
amarracgao.

Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescricbes quanto ao transporte e
armazenamento de produtos inflamaveis.

Os materiais toxicos, inflaméveis ou explosivos, devem ser armazenados em locais
isolados, apropriados e sinalizados/identificados, de acordo com a Legislagéo vigente.
Deverao ser mantidos inventarios a disposicao da fiscalizacdo do prestador de servicos.

Sinalizacdo/lsolamento de Area

As instalagOes da contratada deverdo estar sinalizadas para:
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o Identificar os locais de apoio que compdem o canteiro de obras;

o Indicar as saidas por meio de dizeres e/ou setas;

. Manter comunicacao através de avisos, cartazes ou similares;

o Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes méveis
das maquinas e equipamentos;

o Advertir quanto a risco de queda;

o Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para a atividade
executada, com a devida sinalizacdo e adverténcia préximas ao posto de
trabalho;

o Identificar acessos, circulacdo de veiculos e equipamentos na obra;

o Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior
a 1,80m (um metro e oitenta centimetros);

o Identificar locais com substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e
radioativas.

Para toda e qualquer atividade realizada fora dos canteiros das contratadas é
necessario isolamento adequado para evitar o acesso de pessoas ndo envolvidas a area
de trabalho, bem como sinalizar aos motoristas de veiculos diversos. Deverao ser
providenciados através de pedestais de isolamento de area, construidos em material
que facilite o transporte a serem utilizados em conjuntos com fitas zebradas ou telas
para demarcacgéo. O fornecimento do material de isolamento é de responsabilidade da
contratada.

Protecdo Contra Incéndio

A empresa contratada obriga-se a dotar o canteiro de obras dos equipamentos
necessarios para combate a principios de incéndios, de acordo com a Legislacdo
Estadual e Federal vigente.

Todos os empregados locados no canteiro de obras devem ser treinados na correta
utilizacdo dos equipamentos portateis de combate a principios de incéndios, bem como
a respeitar os locais destinados exclusivamente a estes equipamentos, ndo obstruindo
passagens e acesso aos mesmos.

Ordem e Limpeza

As instalacdes da contratada devem se apresentar organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente, nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

Entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e
removidos. Por ocasido de sua remocdo, devem ser tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.
E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do
canteiro de obras.

Fiscalizacéo

A Fiscalizacdo Ambiental de Obras a ser realizada pela COHAPAR fara inspecfes a
qualquer momento nos locais onde a Contratada execute servicos.

Eventuais irregularidades constatadas, pela fiscalizacdo e/ou preposto, deverdo ser
objeto de providéncias por parte da contratada, que devera implementar as correcoes,
observados os instrumentos previstos neste documento.
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A Fiscalizacdo Ambiental de Obras ira suspender qualquer trabalho em que se evidencie
risco iminente, ameacando a seguranca do pessoal, equipamentos ou meio ambiente.
As suspensodes dos trabalhos motivados por condigdes de inseguranca ndo eximem a
contratada das obrigac@es e penalidade das clausulas dos contratos referentes a prazos
e multas.

Reunides de Seguranca

O empregado da contratada, responsavel pelo SESMT devera, obrigatoriamente,
participar de reunifes periddicas sobre Seguranca e Meio Ambiente, a serem marcadas
pela Fiscalizagdo Ambiental de Obras.

Mensalmente, as Contratadas deverdo enviar para fiscalizacdo as seguintes
informac®es, para fins de estatistica:

o Numero de horas/homens trabalhadas (incluindo horas extras);
. Numero de dias perdidos;

. NUmero de dias debitados;

o Numero de acidentes com afastamento tipico;

o Numero de acidentes sem afastamento tipico.

o Treinamentos

Todos os empregados deverdo receber treinamentos admissionais e periédicos,
visando a garantia da execucao de suas atividades com seguranca.

Elaboracéo e Apresentagdo do Plano

Na Elaboracéo do Plano de Gestdo de Seguranga, Higiene, Medicina, Vivéncia e Meio
Ambiente do Trabalho a Contratada devera definir, em conjunto com a Supervisdo
Ambiental de Obras, os formularios e checklist que seréo utilizados na avaliagdo das
condi¢cBes estabelecidas no Plano para as condi¢cdes de ambiente e de seguranca de
locais de trabalho e equipamentos.

A Supervisdo Ambiental de Obras fixa o prazo de 30 dias ap0s a publicacdo da
assinatura do contrato para a apresentagéo do Plano de Gestdo de Seguranga, Higiene,
Medicina, Vivéncia e Meio Ambiente do Trabalho a ser fornecido pela empresa
contratada, que sera implantado no inicio do empreendimento apds a aprovacado da
Fiscalizacdo Ambiental de Obras. Caso o Plano néo tenha sido apresentado e aprovado,
ndo sera emitida a Ordem de Servico.

Subprograma de Controle de Processos Erosivos

Este Subprograma tem por objetivo a identificagdo e andlise das causas e situacdes de
risco, quanto a ocorréncia de processos de eroséo e desestabilizagdo, de maneira a
prevenir situacdes que possam vir a comprometer o Rio Tieté e seus afluentes. Serdo
previstas medidas de implantacédo de sistemas de drenagem superficial, a protecdo de
taludes, bem como a adocdo de mecanismos de dissipacdo de energia das aguas
fluviais, tais como: caixas de dissipacédo, bacias de retencado; todas associadas ao sitio
onde serdo implantadas as obras. Os custos para execucdo deste Subprograma ja
devem ser incorporados ao custo total das obras e, basicamente, envolvem a adocédo
de técnicas de engenharia construtiva adequadas, a maioria das quais ja previstas no
projeto.

Os procedimentos de controle ambiental de servicos de terraplenagem e drenagem
incluirdo a adoc¢éo de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas para o controle de
erosdo e assoreamento de cursos de agua ou de redes de aguas pluviais existentes,
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que poderao ser afetadas pelas obras. Esses procedimentos serdo de aplicacdo ndo
somente nas frentes das obras principais, mas também em &reas de empréstimo,
depésitos de materiais excedentes e acessos provisorios. Entre outras, deverdo ser
previstas as seguintes diretrizes:

¢ Reduzir ao minimo possivel as areas com solo exposto e, quando necessario,
deverdo ser previstas medidas de protecdo deste solo exposto e/ou instalagéo de
medidas para retencéo de sedimentos;

e Implantar dispositivos de drenagem proviséria de forma a permitir que as aguas
escoem sem o surgimento de processos erosivos e carreamento de material para
os locais com as cotas mais baixas;

e Corrigir ou estabilizar, no menor prazo possivel, todas as fei¢cdes erosivas surgidas
na area de terraplanagem ou que, de alguma forma, se originaram das alteracfes
ocasionadas pelas obras;

e Limpar e manter os dispositivos de retencdo de sedimentos instalados.

Subprograma de Gestao de Residuos da Construcao Civil

Serdo gerados alguns residuos nas obras do Componente 1 do Renasce Tieté
provenientes de demoli¢cbes e da construgdo das novas infraestruturas e de manejo de
solo nas atividades de escavacao e terraplanagem, abertura de XXXXXXXXXX.

Torna-se necessario, portanto, a implantacdo de um programa que possa dar gestao
para tais residuos, evitando-se altos impactos ambientais pelo descarte indevido desses
materiais.

A caracterizagdo é particularmente importante no sentido de identificar e quantificar os
residuos e, desta forma, propor o planejamento adequado, visando a reducdo, a
reutilizacdo, a reciclagem e a destinacgéao final.

O objetivo do presente Programa é de definir critérios e estabelecer diretrizes minimas
orientativas para as atividades de gestéo dos residuos da construgéo civil e que formam
volume de material excedente e descartaveis.

Como objetivo especifico, cita-se definir critérios para a otimizagdo, reducao,
reutilizacdo, armazenamento, manejo, transporte, tratamento e destinacdo dos
residuos, visando a melhor gestdo e menor impacto deste material.

Com o objetivo de reduzir a geracao dos residuos da construcao civil, a Resolugéo
CONAMA n° 307 de 2002 indica que os geradores devem visar em primeiro lugar a nao
geracdo de RCC e, na ordem de prioridade, a reducdo, a reutilizacéo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos e a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Sendo assim, os residuos da construcao civil ndo poderao ser dispostos em aterros de
residuos soélidos urbanos, em areas de vazadouros, em encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e em areas protegidas por lei.

O gerenciamento de residuos da construcao civil deve abranger, ainda, o conjunto de
acOes exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo
final ambientalmente adequada dos residuos solidos.

Seguir o recomendado pela ABNT NBRs:

10.004 — Classificacdo de Residuos Sélidos

10.005 — Procedimentos para lixiviacdo de residuos
10.006 — Procedimentos de solubilizagédo de residuos
10.007 — Procedimentos para amostragem de residuos
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As atividades previstas neste Programa sao:

¢ Identificacdo, Segregacédo e Caracterizacdo do Residuo
¢ Quantificacdo/Inventario Residuos;

e Amostragem,;

o Classificacdo

o Determinacdo da alternativa de destinacdo, tratamento, reutilizacdo,
reprocessamento, reciclagem e disposic¢éo;

e Valoracédo dos Residuos;
e Avaliacdo de Fornecedores;
e Manejo e Transporte

Os residuos gerados deverdo ser classificados em uma das categorias descritas a
seguir:

Classe A:
S&o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

e De construgdo, demoli¢éo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras
de infraestrutura inclusive solos provenientes de terraplanagem;

e De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, entre outros.), argamassa
e concreto;

e De processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Classe B:

S&o os residuos reciclaveis para outras destinagfes, tais como: plasticos, papel,
papeldo, metais, vidros, madeiras e gesso;

Classe C:

Sao os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao;

Classe D:

Sao residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como tintas,
solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satude oriundos de
demoli¢Bes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instala¢des industriais e outros,
bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos a saude.

Segregacao/Triagem

Dentre as atividades deve-se prever a triagem dos residuos entre as diferentes classes,
e, ainda, quais residuos demandam uma separacdo exclusiva. A segregacdo €
indispensavel, pois, facilita as etapas subsequentes, considerando que este trabalho é
realizado diretamente na fonte de geracao, retirando a necessidade de uma segregacao
posterior, possivelmente mais onerosa. Além disso, hd um ganho de tempo no envio
dos residuos aos seus tratamentos e destinacao final dos rejeitos.

Residuos Classe A devem ser segregados dos demais. J& para os pertencentes a
Classe B, sugere-se que sejam separados pelo tipo de residuo, haja vista a possivel
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necessidade de empresas diferentes responsaveis pelo tratamento e destinacdo final,
principalmente o gesso, residuo inicialmente categorizado na Classe C, mas dada a
publicacédo da Resolucéo n° 431 de 2011 do CONAMA, passou a integrar a Classe B.

Infelizmente, a Resolugédo n° 307 de 2002 do CONAMA nao da exemplos de residuos
Classe C, mas subentende-se que sejam pincéis, lixas sem condicdes de uso e residuo
de 1& de vidro enquadrados na descrigdo. Portanto, sugere-se que tais residuos sejam
segregados dos demais.

Os residuos perigosos da Classe D, em razdo das suas caracteristicas de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco a
saude publica ou a qualidade ambiental, conforme Lei N. 12.305 de 2 agosto de 2010 e
ABNT NBR 10004:2004 (ABNT,2004). Devido a essas caracteristicas, estes residuos
devem ser separados dos residuos nao perigosos de modo a evitar a contaminacao,
bem como para que n&o haja o comprometimento de processos como a reciclagem e
eventuais reutilizacoes.

Acondicionamento

O acondicionamento deve garantir, conforme planejado na etapa de segregacéo, a
separacdo dos residuos, bem como facilitar o transporte do canteiro de obras para
encaminhamento ao tratamento e destinacéo final. Os dispositivos definidos para o
acondicionamento devem ser compativeis com o tipo e quantidade de residuos, com o
objetivo de evitar acidentes, a proliferagdo de vetores, minimizar odores, carreamento

Sacarias confeccionadas em material plastico, de tamanho variado, deve ser utilizado
em lixeiras diferenciadas para cada tipo de residuo. Estes dispositivos devem ser
utilizados para acondicionamento de residuos Classe B (papéis, plasticos e materiais
leves como fardamentos, luvas, botas). O local de armazenamento deve ser coberto.

Baias moveis ou fixas com divisérias para o acondicionamento temporario deverao ser
utilizadas para residuos Classe B, C e D.

Cacambas estaciondrias com capacidade para cerca de 5 m? s&o indicadas ao
acondicionamento de residuos como os pertencentes a Classe A, além das madeiras,
classificadas como Classe B. Sua retirada do local deve ser realizada por caminhdes-
cagamba.

Nas areas onde sado gerados residuos com caracteristicas domésticas, (Classe B),
indica-se a utilizacdo de lixeiras comuns.

Transporte

A etapa do transporte define-se pela remog¢éo dos residuos dos locais de origem para
estacoes de transferéncias, centros de tratamento ou, entdo, diretamente para o destino
final. E importante implantar uma logistica para o transporte, provendo acessos
adequados, horarios e controle de entrada e saida dos veiculos que irdo retirar os
residuos devidamente acondicionados, de modo a combater o acimulo excessivo de
residuos, melhorando a organizacéo local. As empresas transportadoras devem possuir
licenca ambiental para esta atividade especifica.

Tratamento e destinacéo final

A etapa de tratamento dos residuos envolve as ac6es destinadas a reduzir a quantidade
ou o potencial poluidor dos residuos sélidos, seja impedindo descarte de rejeito em local
inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estavel.

Dadas as prioridades, quando verificadas as alternativas de tratamento para a
reutilizacdo e reciclagem, e por fim resultar nos rejeitos, estes devem ser dispostos.
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Os residuos devem ser tratados de acordo com a classificacao:
Classe A

Residuos de cimento, argamassas e de componentes ceramicos, para que possam ser
reaproveitados, devem ser enviados até areas de transbordo e triagem de residuos da
construgcdo civil e residuos volumosos. Nestes locais ocorre a triagem, o
armazenamento temporario dos materiais segregados, a transformac¢do ou remocao
para destinacdo adequada. Também podem ser enviados a aterros de residuos Classe
A de reservacao de material para usos futuros.

No caso de remocdao de solos, deve-se dar preferéncia a utilizacdo na prépria obra. Nao
sendo possivel, pode-se reutilizar na recuperacdo de solos contaminados, aterros e
terraplanagem de jazidas abandonadas, utilizar em obras que necessitem de material
para aterro, ou, ainda, encaminhar o solo para aterros de residuos Classe A.

Classe B

Residuos como metal, plastico, papel, papeldo e vidro devem ser encaminhados a
usinas de reciclagem. Quanto as madeiras, deve-se verificar a possibilidade da
reutilizagcdo das pegas mesmo que tenham sido danificadas, recortando-as
adequadamente de modo a utilizad-las em outros locais. Caso ndo seja possivel a
utilizacdo na propria obra, as madeiras, sem contaminantes como tintas e vernizes,
podem ser destinadas para cogeracao de energia ou matéria-prima para outras obras
civis.

Classe C

Os residuos da Classe C nao podem ser reciclados ou recuperados. Devem ser,
portanto, encaminhados a aterros industriais para residuos néo perigosos e nao inertes.

Classe D

Os residuos perigosos devem ser encaminhados para aterros industriais, que tém
tecnologia para minimizar os danos ambientais do passivo.

Amostragem

A amostragem de residuos soélidos constitui uma operacao de fundamental importancia,
pois, o resultado de uma andlise efetuada na amostra somente tem valor se aquela
porcdo do residuo tomada para analise representar o mais fielmente possivel a
composicao e as propriedades do todo que ela representa.

A amostragem é importante para se ter uma classificagdo precisa e adequada do
residuo, principalmente para se ter certeza daqueles definidos como classe Il pela NBR
10.004.

A amostragem deve ser realizada logo ap0s a geragédo do residuo, sendo que para
residuos estocados ao ar livre a coleta deve ser feita a uma profundidade superior a 15
cm.

Subprograma de Controle de Emissdes Atmosféricas e de Ruidos

Este Subprograma tem por objetivo minimizar as emissdes atmosféricas provenientes
das operacfes dos equipamentos e maquinarios durante a execucao das obras, bem
como a reducédo dos niveis de ruido associados as obras. Estédo previstas a regulagem
e a manutengao permanente dos equipamentos da central de concreto e dos veiculos e
maquinas. Esta, também, prevista a adocdo de praticas como a aspersao de agua nas
pilhas de agregados, nas pistas e em cargas que possam liberar material particulado.
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Com relacéo aos ruidos sera adotada a manutencao preventiva dos equipamentos e
maquinas. Igualmente ao Subprograma anterior. Barreiras fisicas como tapumes devem
ser implantadas para reducdo do ruido nas vizinhangas, em casos especificos onde os
niveis maximos permitidos ultrapassarem tempo de ocorréncia e decibéis previstos.

Controle de Emissdoes Atmosféricas

Diz respeito ao controle das emissdes de material particulado e gases na atmosfera,

com potencial para causar danos ao meio ambiente, & saude e a seguranca do
trabalhador e da populacao das areas de influéncia das obras.

Os procedimentos estabelecidos para o controle de emissfes atmosféricas visam o
monitoramento visual diario para o controle das poeiras e da fumaca dos veiculos e
equipamentos movidos a 6leo diesel, utilizados nas obras.

Para a reducédo da poeira serdo utilizados caminhdes pipas para a aspersdo de agua
nas vias. Para o monitoramento e controle da emissdo de fumaca sera utilizada a Escala
Ringelmann (figura a seguir). Quando a concentracdo estiver acima de 40%, deverdo
ser exigidas providéncias de melhoria e ajustes nos veiculos e equipamentos.

Figura 18 — Escala Ringelmann

A Escala Ringelmann é um hexagono com faixas
de cinza (0 a 100%) utilizado para medir a
concentragdo de poluentes da fumaga. Para a
medi¢do o encarregado deve estar a uma distancia
de 2 a 5 metros do escapamento do veiculo ou
equipamento e verificar se a fumaca no centro da
Escala esta acima da faixa 40%, que caracteriza
uma situacéo ndo-conforme e exige providéncias.

Para evitar a geracdo de poeira que possa causar incbmodos aos usuarios das vias e
aos moradores proximos as obras, a(s) construtora(s) devera(ao) providenciar a
irrigagdo constante das vias e dos acessos, em periodos secos, sempre que isto se
mostrar necessario, mediante a utilizacdo de caminhdes pipas para umectagéo das vias
afetadas, ou utilizacéo de outros materiais com o mesmo efeito de supressao de material
particulado (por exemplo, cloreto de célcio, sulfonato de lignina, emulsées asfélticas, e
polimeros especiais).

Os caminhdes e demais equipamentos s6 poderao circular em vias publicas com pneus
e rodas devidamente limpos. Caminhfes carregados deverdo estar devidamente
cobertos com lona, de forma a evitar queda de material.

Controle da Emissao de Ruido

Varias atividades previstas no contexto da implantacdo das obras poderdo gerar
alteracdo dos niveis de ruido, entre as quais destacam-se aquelas relacionadas a
preparacdo do terreno - corte de arvores e demolicao de edificacfes, implantacdo do
canteiro de obras, movimentacao de terra, transito de caminhdes/bota-fora, recebimento
de materiais, transporte de pessoal, concretagem, e outras atividade afins.

O ruido e as vibracbGes provenientes da execucao dessas atividades deverdo ser
minimizados. E importante exercer um controle a emissao de ruidos por motores mal
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regulados ou com manutencao deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverao
receber manutencgdo rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser
evitado o trabalho no horéario noturno (entre 22:00 e 7:00 horas).

Deve ser realizada uma campanha, antes do inicio das obras, para medi¢do do ruido
nos locais de intervencdes, junto aos principais receptores. Deverdo ser consideradas
as caracteristicas de uso dos locais de intervengdo, 0s principais equipamentos
previstos nas obras e suas caracteristicas de emissao de ruido, com o objetivo de
garantir o necessario atendimento a legislacéao vigente: CONAMA 1/90, Norma ABNT
NBR 10151 e legislagbes municipais correspondentes.

Conforme o resultado da avaliacdo preliminar, deverdo ser previstas medidas para
minimizagao e controle dos niveis de ruido esperados, tais como restricdo de horarios
de operacao, tapumes, etc. As medi¢Bes de ruido nas areas préximas as faixas de
execucgdo das obras deverédo ser novamente realizadas casa ocorra grande incidéncia
de reclamac®es, a critério da Fiscalizacdo Ambiental. Os limites de ruido devem atender
a norma ABNT NBR 10.151, apresentados na tabela a seguir.

Tabela 4 — indices aceitaveis de ruidos, conforme ABNT 10.151

Limites de Ruido Conforme ABNT NBR 10.151

Diurno | Noturno
Uso Predominante do Solo dB(A) | dB(A)

Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de Escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocagdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Obs. Caso o nivel de ruido preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, entao este
sera o limite.

Os veiculos e equipamentos a serem utilizados nas obras deverdo ser objeto de
manutencéo periddica para eliminagéo de problemas mecanicos operacionais, de forma
a manter sob controle a emisséo de ruido. Na manutencgéo deveré ser dada énfase nas
questdes de regulagem das maquinas e equipamentos que produzem ruidos
excessivos, tais como compressores e marteletes.

As obras deverdo promover um aumento nos niveis de emissdo de ruidos, desde a
mobilizagdo dos equipamentos até a sua conclusédo. Desta forma, deveré ser realizado
0 monitoramento e o controle dos niveis de ruidos continuos ou intermitentes, serdo
medidos em decibéis (dB), por meio de dosimetro com faixa de frequéncia entre 30 e
130 dB. Os niveis de ruidos deverdo ser determinados em todas as etapas do
empreendimento e ndo poderdo ultrapassar os limites de emissao permitidos por lei.

As medicBes (externas) devem atender ao disposto na Resolucdo CONAMA N°
01/1990, que dispde sobre critérios e padrbes de emissdo de ruidos, das atividades
industriais.
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Subprograma de Instalacdo e Operacdo de Canteiro de Obras e Areas de Apoio

Canteiro de Obras

O canteiro de obra deverd ser composto pelos seguintes elementos: edificacdes
provisérias para administracdo e servi¢os; depdsito; refeitério; patio de material de
construcao (brita, areia, ferragem, madeira, bota-fora temporério etc.); carpintaria; patio
de armacéo, vestiarios e sanitarios e guarita.

Todos os pontos de despejo da vazao de canaletas e drenos no terreno deveréo receber
protecao contra erosédo, mediante disposicdo de brita, grama ou caixas de dissipacao
de energia. Deverdo ser evitados os patios e plataformas planas, que facilitam o
acumulo de 4gua, garantindo-se declividade minima de 1% a 2% em qualquer local da
obra. Por se tratar de instalacbes tempordrias, o canteiro devera utilizar sistemas de
drenagem simplificados, dispensando-se obras sofisticadas em concreto, como
desembocaduras e outras, de caréater duradouro.

Os acessos internos de circulagéo deveréo ser mantidos em condi¢gfes permanentes de
trafego para pessoas, equipamentos e veiculos, até o encerramento da obra. Especial
atencao devera ser dada ao controle de poeira no canteiro e area de influéncia.

O abastecimento do canteiro devera ser com agua da rede publica e, no que se refere
aos efluentes, se ndo puder ser utilizada o sistema publico de esgoto devera ser
apresentado um projeto de tratamento em fossas sépticas e filtro anaerdbico. Nao sera
permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas adequadas.

A coleta, o transporte e a disposicdo final de lixo deverdo ser realizados
adequadamente. O lixo produzido no canteiro e demais locais da obra serdo recolhidos
com frequéncia, de forma a n&o produzir odores ou proliferacédo de insetos e roedores.
Sera feita a separacdo de lixo orgénico e inorganico, podendo-se dar tratamento
diferenciado a cada caso no tocante a frequéncia de coleta, tratamento e destino final.
O inorgéanico sera encaminhado a entidade habilitada a receber material reciclavel e o
organico sera retirado pelo servi¢co usual de coleta de lixo da prefeitura municipal. Assim,
os restos de comida, vasilhames etc. deverdo ser retirados do canteiro, ndo se admitindo
qgualquer disposicdo de lixo nas areas do empreendimento e de seu entorno.

As instalacbes do refeitorio deverdo incluir telas do tipo mosquiteiro, sistemas de
ventilagcdo e sanitarios em namero e capacidade adequados.

Nas obras a execucdo de servicos no periodo noturno, se necessario, devera ser
programada com antecedéncia minima de 48 horas, observados os horéarios fixados
pela legislacédo, sendo empregados equipamentos e sinalizacdo noturna apropriados e
de controle do nivel de ruidos.

As diretrizes para o Canteiro de Obras deverdo contemplar, entre outros, os seguintes
aspectos:

e Critérios para a escolha do local para a implantagédo do(s) canteiro(s) de obras;

e Definicdo da infraestrutura necessaria quanto a drenagem superficial, sistema de
tratamento de efluentes (esgotos sanitarios, efluentes da lavagem de veiculos,
drenagem de oficinas, etc.);

e Programa de gestédo de residuos sélidos;
e Tratamento das vias de circulacao interna do canteiro de obras;

e Procedimentos para a recomposicdo da &rea apOs o término das obras e
encerramento das atividades do canteiro.
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¢ No caso de haver alojamento de trabalhadores no local da obra (seja através de
alojamento “in situ” ou em casas alugadas nas proximidades da obra) o alojamento
deve obedecer ao estabelecido na NR-18 com a redacdo atualizada através das
Portarias SIT (Servico de Inspecédo do Trabalho).

Exploracdo de Jazida de Solo - Areas de Empréstimo

Cabe a empresa construtora apresentar o plano de uso de areas de empréstimo, ja
devidamente licenciadas. Sera necessaria a exploracdo de jazidas de areia e cascalho,
estas serdo objeto de licenciamento ambiental especifico sob responsabilidade das
empreiteiras, que deverao seguir as seguintes diretrizes:

¢ Elaborar projeto definindo o plano de exploragéo, volume do material a ser retirado
e a configuracdo topogréfica dos taludes finais da escavacdo. O projeto devera
contemplar, ainda, todas as medidas necessarias para recomposicao da area apos
o término da sua exploracao;

e Promover estudos criteriosos quanto a localizacdo das areas de empréstimo,
evitando as areas muito inclinadas e propensas aos problemas de estabilidade de
encostas, bem como areas com a presenca de cobertura vegetal significativa,;

e Durante todo o periodo de utilizagdo da Area de Empréstimo deverdo ser
observadas as medidas de controle de eroséo e assoreamento.

No final da exploragéo, as areas utilizadas seréo tratadas de maneira adequada a sua
destinacéo final. Caso ndo exista destinacdo final definida, a area devera receber
tratamento com cobertura vegetal para protecdo do solo.

Utilizagdo de Depdsito de Material Excedente

Conforme anteriormente apontado o material que sera escavado para execugdo das
estruturas de concreto deve ser utilizado diretamente na construcdo de aterros,
minimizando a necessidade de utilizacdo de depésitos de material excedente. Toda a
area sera determinada previamente ao inicio dos trabalhos e preparada para depdsito,
com raspagem e enleiramento do material vegetal que, uma vez preservado, sera
utilizado posteriormente em locais adequados, tao logo sejam concluidas as obras do
Renasce Tieté.

Cabe a empresa construtora obter & autorizagdo de uso do DME junto a SEMA.

O material de bota fora sera constituido por solos, material rochoso. Séo residuos
formados essencialmente de materiais inertes, sem potencial de polui¢cdo, considerados
como de classe Il B, conforme classificagdo estabelecida pela Norma da ABNT NBR
10004.

Subprograma de Recuperacdo de Areas Degradadas

ApoOs a utilizagdo de algumas &reas (canteiros, frentes de servico, areas de empréstimo)
as mesmas podem apresentar grau variado de degradacdo, sendo necessario um
Programa para recuperagdo de tais areas, em consonancia com o meio onde se
encontram.

Este Subprograma tem por objetivo estabelecer procedimentos para utilizacdo de
recursos naturais necessarios as obras, como areas de exploracdo mineral, areas de
empréstimo e de bota-fora. Esta também previsto o fornecimento de parametros para a
recuperacdo de areas degradadas, a elaboracdo de projetos de bota-foras
contemplando dispositivos de drenagem e revegetacdo, de maneira a controlar o
carreamento de solos para a rede de drenagem.
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A desativacdo das frentes de obras ocorrera somente quando forem encerradas todas
as atividades previstas nos projetos e adotadas todas as medidas de mitigacao,
compensacao e recuperagdo das areas diretamente afetadas, incluindo a area das
obras, as areas de apoio e os caminhos de servi¢co. Ao final das obras todas as areas
utilizadas durante a construcao deverédo estar completamente limpas, recuperadas e, se
necessario, vegetadas.

Em todo local que houver deposicdo acentuada de material que comprometa as
condicbes naturais da drenagem e com possibilidades de danos a vegetacdo ou
obstrucéo do sistema de drenagem pré-existente ou recém-construido, esse obstaculo
devera ser removido com o uso de métodos manuais ou mecéanicos. A remogao tera
como objetivo devolver, na medida do possivel, as drenagens as suas condicfes
naturais.

Deverd ser efetuada a limpeza geral de todas as areas afetadas, inclusive a remogao
de restos de obra, entulho, materiais contaminados e outros. Todos o0os materiais
oriundos da limpeza e demoligdo, para liberacdo da area das obras, deverdo ser
encaminhados para locais de disposicdo final, adequados e licenciados. As vias
utilizadas pelas obras devem ser devolvidas a normalidade, no minimo, em condi¢des
de uso compativel com a sua situagdo antes do inicio das obras. De acordo com o
estado das areas utilizadas, poderdo ser necessarios servicos de recuperagdo do
pavimento, das calgcadas, da sinalizacdo e do sistema de drenagem. Devera ser
realizada a remocéo da sinalizagdo da obra, incluindo a reinstalagéo ou recuperagéo da
sinalizagdo normal nos casos das vias locais utilizadas.

As éareas do Programa consideradas como degradadas e que, portanto, devem ser
incluidas no PRAD sdo: i) canteiros de obras - estruturas de apoio normalmente
compostos por edificacdes para administracdo e servicos, almoxarifado, refeitorio,
carpintaria e pintura, vestiarios, sanitarios, guarita e estacionamento. A sua implantacao
deve ser prevista no Projeto Basico, com indicacdo de areas disponiveis e de
procedimentos controle e recuperacdo, conforme apresentado no Quadro a seguir; ii)
areas de empréstimo - areas mineradas utilizadas para a obtencao de materiais, por
meio de escavacBes no solo com caracteristicas suficientes para atender as
necessidades das obras; e iii) bota-foras: areas destinadas ao recebimento dos
materiais excedentes de cortes de terraplenagem, de materiais inserviveis como 0s
solos moles, entulhos resultantes de demolicdo de construcbes e retirada de
pavimentos, materiais resultantes de desmatamento, dragagem, destocamento e
limpeza etc.

As principais diretrizes e medidas de controle ambiental propostas no PRAD encontram-
se sintetizadas no quadro abaixo:
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Tabela 5 - Medidas de Controle Ambiental na Recuperacio de Areas degradadas

MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Acao Descricéao

e Essas areas deverdo ser previamente licenciadas pelo érgdo ambiental competente,

é:sp?rggtimo e com base no Plano de Recuperac&o de Area Degradada — PRAD;
Bota-fora e Deve ser evitado o uso irregular da area por terceiros, por meio de vigilancia e restricdo

de acesso;

e As areas de empréstimo deverao ser exploradas de acordo com o PRAD e as
condicionantes da Licenca de Instalac&o e, mesmo se tratando de propriedade de
terceiros, deverdo ser objeto de inspecéo ambiental em atendimento da Diretriz B-17
da OP-703 do BID;

¢ Nos bota-foras, poderéo ser dispostos restos vegetais (basicamente raizes e tocos
picados), respeitando-se o limite interno de, pelo menos, 5,0m da area a ser utilizada,
de maneira que o material figue totalmente contido no interior do aterro. Sera
necessario adequar a acomodacao do material antes da sua cobertura com terra, para
garantir que as cavidades sejam preenchidas para minimizar os riscos de
desestabiliza¢éo do bota-fora;

¢ Deve ser evitada a formacgdo de pogas de agua que propiciam a formacéao de
ambientes favoraveis a proliferacao de vetores transmissores de doencas;

¢ A camada de solo organico sera removida e estocada em local plano, antes da
deposicéo de material no bota-fora, para posterior utilizagéo na recuperacao final da
area. Essa estocagem podera ser em pilhas. Caso ocorra carreamento desses solos,
deverdo der adotadas medidas complementares que incluem a implantacdo de bacias
de retenc&o a jusante ou a prote¢do com filme plastico; e

e Toda ocorréncia de eros@es e assoreamentos exigird acao corretiva imediata.

¢ Remocédo de assoreamentos nos trechos onde houver deposi¢éo acentuada de
material com comprometimento de areas remanescentes ou obstrucdo das
drenagens;

Desmobilizagéo
do Canteiro de

Obrae ~ . . . . .
Recuperaco e Conclusao da limpeza geral de to_dz_;ls as areas afetadas, inclusive com a remocao
das Areas de restos de ob_rg, er_wtulho, materl_a_ls contamlnados, entre ou'tros;
Degradadas. e Todos 0s materiais orlun_dos das atlv_ldade_s de limpeza e dem_oll(;éo deV(_eréo ser
encaminhados para locais de deposi¢éo final adequado e devidamente licenciado;
¢ Alimpeza e desobstrucdo de valetas, caixas, bueiros e outros, devera ser
executada em todas as frentes de obra;
e Recomposicao e revegetacao das areas ocupadas pelos canteiros e areas
remanescentes; e
e Recuperacdo das vias de acesso.
Recuperacéo ¢ As vias utilizadas pela obra serdo devolvidas a normalidade, no minimo em
de vias condi¢bes de uso compativel com a sua situagdo antes do inicio das obras;
danificados e A sinalizacio de obra sera removida, reinstalando-se ou recuperando-se a
pelas obras. sinalizac&o original nos casos pertinentes.
¢ No encerramento das atividades e obras do Renasce Tieté, as areas utilizadas deveréo
No apresentar:
encerramento
das atividades, o uma configuragdo geométrica compativel com a topografia dos terrenos adjacentes,
e preparagéo mediante o reafeicoamento e atenuacdo dos taludes; e
das areas o a readequacédo da drenagem e a recomposicdo da cobertura vegetal de modo a
utilizadas. permitir o tratamento harmonico da mesma com a paisagem circundante;

o um termo de aceite do proprietario das areas utilizadas para empréstimo e bota-
foras, quando externas as areas do Programa.

Subprograma de Tratamento de Efluentes e Destinacdo de Residuos

O objetivo deste Subprograma € a adocdo de medidas e procedimentos técnicos
visando a coleta, o tratamento e a disposicao final dos efluentes liquidos a serem
gerados no Canteiro Central e demais instalacdes industriais e de servi¢os, associadas
a execucdo das obras, de forma a garantir o atendimento as disposic¢des legais vigentes,
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notadamente no tocante aos padrdes de langcamento. Outro aspecto a ser equacionado
neste Subprograma diz respeito a geragao de residuos soélidos domésticos e industriais
gue deverdo merecer adocdo de medidas adequadas de coleta e disposicéo, estando
prevista, pelo baixo volume gerado a destinacdo dos residuos domésticos para a
unidade existente no municipio.

Residuos Sdlidos

O gerenciamento ambiental dos residuos sélidos estd baseado nos principios da
reducdo na geracdo, na maximizacdo da reutilizacdo e da reciclagem e na sua
apropriada disposi¢cdo. O canteiro deve contar com sistema de coleta interna de
residuos solidos, os quais devem ser colocados em locais proprios para serem
recolhidos pelo sistema publico de coleta e disposicdo. Deve haver uma negociacao
junto aos 6rgaos e empresas responsaveis pela coleta de residuos, visando a utilizacdo
desse sistema. Os residuos ndo devem ficar expostos, pois podem atrair diversos
vetores de doenca e, eventualmente, servirem com depésitos indevidos de agua.

Deve haver um perfeito controle sobre o lixo doméstico gerado no canteiro de obras. O
lixo deve ser recolhido separadamente (organico/Umido e inorganico/seco) para que
possam ter destino final diferenciado. O lixo deve ser colocado em local adequado para
ser recolhido pelo servigo de limpeza urbana do municipio ou, especificamente, no caso
do lixo seco (papel, papeldo, vidro, plastico, latas, etc.), disponibilizado para ser
recolhido por pessoas da comunidade proxima para a sua posterior reciclagem.

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser
evitado 0 excesso de carregamento dos veiculos, além de ser mantida uma fiscalizacao
dos cuidados necessarios no transporte, tais como em relacdo a cobertura das
cagambas ou carrocerias dos caminhdes com lona.

Efluente das Atividades da Obra

Devem ser adotadas medidas e procedimentos técnicos visando a coleta, o tratamento
e a disposicéao final dos efluentes liquidos a serem gerados no Canteiro de Obras e
demais instalacdes industriais e de servicos, associadas a execucdo das obras, de
forma a garantir o atendimento as disposicdes legais vigentes, notadamente no tocante
aos padrdes de lancamento.

Deve ser feito o controle de contaminacdo de produtos perigosos incluindo o correto
armazenamento de produtos perigosos, a instalacdo de diques de contengdo para
incidentes que resultam em eventuais vazamentos.

Devem ser utilizados dispositivos e/ou elementos de absor¢cdo para eventuais
vazamentos de maquinas e equipamentos além de separador de agua e 6leo nos
lavadores de maquinas, armazenamento adequado do 6leo utilizado e destinacao final
para empresas recicladoras.

Durante as obras pode ocorrer acumulo indevido de residuos que venham a tornar-se
depésitos indevidos de liquidos, fato este que também podera ocorrer em depressdes
do terreno. Atencao especial devera ser dedicada a esse aspecto, por ser um elemento
importantissimo no controle da proliferacdo de mosquitos, particularmente, o da dengue.

Devera ser previsto sistema de reaproveitamento de 4gua acoplado nos separadores
de agua e dleo.

Residuos Sanitarios

Com relagdo aos residuos sanitarios, havendo infraestrutura no local, os efluentes
liquidos gerados pelo canteiro de obras sé devem ser despejados diretamente nas redes
de aguas servidas apés uma aprovacao prévia da fiscalizacdo da COHAPAR. Néao
existindo infraestrutura, devem ser previstas instalagbes completas para o tratamento
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dos efluentes sanitarios e aguas servidas por meio de fossas sépticas, ou equipamento
de similar eficiéncia, atendendo aos requisitos da norma brasileira NBR 7229/93, da
ABNT.

Quanto aos residuos oriundos das oficinas mecanicas, das lavagens e lubrificacdo de
equipamentos e veiculos, deve ser prevista a constru¢cdo de caixas coletoras e de
separacdo dos produtos, para posterior remogdo dos Oleos e graxas através de
caminhdes ou de dispositivos apropriados.

O canteiro deve contar também com equipamentos adequados para minimizar a
emissdo de gases e para a diminuigdo de poeira (caminh&o-pipa).

A construtora deve prever a execucdo das seguintes agdes, juntamente com a selecdo
do local do canteiro de obras:

o Previsdo dos principais residuos a serem gerados, com estimativas iniciais de
suas quantidades;

o Levantamento dos aterros e locais adequados para a disposi¢cédo dos residuos
previstos;

o Elaboragdo de um plano de reducdo da geracdo, reciclagem e
manejo/disposicao de residuos;

o Estabelecimento de acordos com os 0Orgdos locais para a utilizacdo de
equipamentos e instalagdes de tratamento/disposi¢éo de residuos;

. Inclusdo, no programa de treinamento ambiental dos trabalhadores, dos
aspectos de manejo de residuos;

o Fiscalizacao continua sobre as atividades geradoras de residuos durante a fase
de obras.

A principal meta a ser atingida € o cumprimento das legisla¢cdes ambientais federal,
estadual e municipal vigentes, tanto no tocante aos padrbes de emissdo quanto no
tocante a correta e segura disposicdo dos residuos. Algumas areas mais sensiveis,
como as Areas de Preservacdo Permanente, devem ser especialmente protegidas
guanto a disposicao de residuos no solo.

Subprograma de Protecdo as Areas Legalmente Protegidas

Os canteiros e caminhos de servicos deverdo respeitar os limites relativos as areas
legalmente protegidas ou habitats considerados criticos de acordo com a Politica OP-
703/B.9 do BID (APP); a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio devera ser
comunicada e convidada a acompanhar qualquer intervengdo em habitats criticos e
areas protegidas.

Devera ser feito o mapeamento baseado em levantamento topografico e cartas oficiais,
das APP’s, para o planejamento da alocagdo das estruturas de apoio respeitando os
limites previstos no Cadigo Florestal Brasileiro.

Cuidados deverdo ser tomados para evitar interferir nas areas de preservacao, seja
direta ou indiretamente. Devem ser adotadas ac¢des previstas nos Subprogramas de
treinamento de médo de obra e de mitigacdo dos impactos na flora e na fauna,
observando-se tais limites de preservagéo.

Subprograma de Prevencdo e Mitigacdo de Impactos a Flora e Fauna

Este subprograma retne as medidas de prevencao e mitigacdo de impactos a flora e
fauna que serdo afetados pelas obras do Renasce Tieté que envolvem procedimentos
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simples, muitos relativos a mao de obra que sera utilizada nas obras de implantacdo do
empreendimento.

Com este subprograma deverao ser prevenidos ou minimizados os impactos referentes
a supressao de vegetacao para a implantacdo de areas de apoio, aumento dos niveis
de ruido, resgate de informacao bioldgica, etc.

A revegetacao tem como objetivo basico incrementar a presenca de formacoes florestais
nas Areas de Protecdo Permanente — APP’s do Rio Tieté e seus afluentes,
proporcionando uma melhoria na paisagem, pelo restabelecimento da cobertura vegetal
em locais onde seu papel funcional € oportuno, quer seja dando condi¢cdes de suporte
a fauna, quer seja na protecéo do solo e dos corpos d’agua contra processos erosivos.

As atividades envolvidas na implantacdo desta medida devem ser iniciadas juntamente
com as obras de implantacdo do empreendimento, face ao tempo necesséario para o
desenvolvimento das mudas em formacdo vegetal. Para se obter um maior ganho
ambiental, os terrenos escolhidos para a revegetagdo devem considerar
estrategicamente a posicdo de fragmentos vegetais remanescentes e areas mais
susceptiveis aos processos erosivos.

Na escolha das espécies para o plantio, deve-se buscar a formacdo de uma boa
diversidade, composta por espécies nativas da flora local, favorecendo aquelas de
crescimento rapido, pioneiras e secundarias iniciais, com caracteristicas ecologicas
apropriadas as condi¢cfes do terreno e que fornegcam alimentos a fauna local.

Recomenda-se que a area a ser revegetada contemple areas de preservagao
permanente — APP, aumentando dessa forma a possibilidade de suporte para a fauna
e propiciando o surgimento de corredores ecoldgicos.

Kageyama et al (2000) citam que para a recuperacgao de areas ciliares é interessante o
agrupamento das espécies em dois grandes grupos (i) Pioneiras ou Sombreadoras e (ii)
N&o Pioneiras ou Sombreadas.

Recomenda-se o plantio de espécies pioneiras e ndo pioneiras de forma intercalada,
essa forma tem como intuito o crescimento mais rapido das arvores pioneiras, para que
se forme um microclima mais adequado para o desenvolvimento das espécies nao
pioneiras.

As espécies deverdo ser adquiridas em viveiros com trabalhem com espécies nativas
da regido ou através de coletas de sementes em fragmentos proximos, de forma a se
ter uma diversidade adequada de espécies.

Devera ser dada atencao as espécies endémicas, espécies raras ou ameacadas de
extingdo (conforme Resolu¢cdo SMA 48/2004), e outras espécies sujeitas a legislagéo
especifica.

Mitigacdo dos Ruidos
O objetivo € minimizar a alteragédo potencial das condi¢des de ruido a que fauna esta
exposta.

As formacOes vegetais de SalesoOpolis constituem abrigo de fauna local e que serédo
afetadas com a intervencéo antrépica. O aumento do fluxo de veiculos e do grau de
ruido poder& gerar condi¢cdes adversas a essas espécies.

Seréo realizados estudos alternativos de acessos que minimizem os efeitos dos ruidos
produzidos pelo trafego de veiculos e maquinas nas proximidades das areas com
formacdes vegetais que abrigam essas espécies de fauna urbana.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



NBID S

DAEE

Controle de Desmatamento e Limpeza

Deve-se impedir o desmatamento de areas ndo previstas para intervencao direta das
obras e garantir que seja retirado todo o material lenhoso resultante desta acao.

Nos trabalhos de desmatamento, as vezes por falta de informacado e controle, podem
ocorrer intervencfes em areas situadas além dos limites estritamente necessarios,
aumentando os desmatamentos e, consequentemente, 0s impactos previstos.

Durante as operacdes de desmatamento para limpeza das areas a serem afetadas deve
ser estabelecido um sistema de fiscalizacdo que inclua o acompanhamento da
obediéncia dos limites de desmatamento e eficiéncia dos servicos, incluindo a retirada
dos restos vegetais.

Caracterizacao Floristica

Dentre as atividades previstas, devera ser elaborada a caracterizacdo floristica da
vegetagdo a ser suprimida mediante cadastro integral ou levantamento amostral; a
caracterizacdo do estagio sucessional sera baseada na Resolugdo CONAMA 01/94.

Deverdo ser criadas medidas para assegurar que a vegetacdo designada para
preservacdo ndo seja afetada (corte por engano, queda de arvores sobre a vegetacao
a preservar, desestabilizacdo do solo, corte de raizes etc.).

E importante a especificacdo dos procedimentos de manejo da camada de solo
organico, da madeira e dos restos vegetais que necessariamente serdo removidos.

O empreendedor devera promover um levantamento, com o0 apoio de técnicos
capacitados, de areas indicadas para a revegetacao e validar estas areas junto ao 6rgéo
licenciador.

A escolha das espécies devera ser construida, de acordo com a composic¢ao floristica
das éareas de entorno dos locais a serem recompostos, considerando-se a
disponibilidade de espécies nos viveiros da regido, por ocasido do plantio.

Recomenda-se a execucao dos plantios no inicio da época chuvosa, a fim de facilitar o
desenvolvimento das mudas.

As mudas deverao ser bem formadas, com porte aproximado de até 40 cm de altura (no
minimo 20 cm), sistema radicular bem desenvolvido, bom estado fitossanitario e torrao
livre de ervas daninhas.

Sugere-se 0 espagamento de 2,5 m (entre linhas) x 2 m (entre plantas), a fim de facilitar
a mecanizacgédo dos trabalhos de conservagéo. As covas deveréo ser estaqueadas.

E importante executar uma rocada da camada rasteira, com corte da vegetacio
herbaceo-arbustiva existente no intuito de diminuir a competicdo com as mudas a serem
plantadas. Os exemplares juvenis de espécies nativas eventualmente presentes no
terreno deverdo ser identificados, protegidos por tutores e ser objeto de manutencao
junto com as demais mudas.

Sera necessaria inspecdo da area de plantio, para identificacdo de formigueiros e
cupinzeiros e posterior definicdo do método mais adequado o combate de pragas.

Preparo do Local de Plantio

A cova deve ter dimensdes minimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, de forma que
contenha com folga o torrédo. Deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada.
Para o preenchimento da cova, deve-se utilizar solo com constituicdo, porosidade,
estrutura e permeabilidade adequadas ao bom desenvolvimento da muda plantada.
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O solo ao redor da muda deve ser preparado para propiciar a captacdo de agua,
preferencialmente recoberto com matéria organica (folhas, galhos) criando condigéo
analoga a serapilheira natural.

As mudas a serem plantadas deverao obedecer as seguintes caracteristicas minimas:
Altura: 2,5m;

o DAP. (didmetro a altura do peito): 3 cm;

e Altura da primeira bifurcacéo: 1,8 m;

e Ter boa formacéo;

e Ser isenta de pragas e doencgas;

e Ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;

e Ter copa formada por trés ramos alternados;

¢ O volume do torrdo, na embalagem, devera conter de 15 a 20 litros de substrato;
e Embalagem de pléastico, tecido de aniagem ou jaca de fibra vegetal.

A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio.
O colo da muda deve ficar no nivel da superficie do solo. A muda deve ser amparada
por tutor, quando necessario, fixando-se a ele por barbante sisal ou similar, em forma
de “infinito”, permitindo, porém, certa mobilidade. O tutoramento deve ser efetuado
utilizando-se estacas de madeira tratada ou bambu, com altura livre de 2m e amarragdes
de corda de sisal.

Manutencéo

E importante a manutencdo adequada durante a fase em que as mudas estdo mais
sensiveis. Basicamente o manejo é composto pelas seguintes acoes:

Irrigagéo
A irrigacdo devera ser feita em intervalos regulares, sobretudo em época de estiagem.

E necessaria irrigacéo abundante apds o plantio e, posteriormente, no caso de estiagens
prolongadas e /ou ocorréncia de sintomas de déficit hidrico.

Adubacéo de restituigcao:

A adubacéo de restituicdo envolve reposicao de terra, adubos quimicos e/ou organicos,
bem como de material andlogo a serapilheira.

Podas

As podas de limpeza e formacdo nas mudas plantadas deverdo ser realizadas da
seguinte forma:

¢ Poda de formacao: retirada dos ramos laterais ou “ladrées” da muda;
o Poda de limpeza: remocao de galhos secos ou doentes.
Tratamento fitossanitario:

O tratamento fitossanitario devera ser efetuado quando a situagdo assim exigir, de
acordo com diagnéstico técnico e orientado pela legislacdo vigente sobre o assunto.
Sempre que necessario, trocar as mudas mortas, seja em razdo de acidentes ou maus
tratos.

Nao se recomenda, em nenhuma circunstancia, a caia¢do ou pintura das arvores.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
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Subprograma de Prevencdo e Reducdo de IncOmodos e Descontentamento da
Populacéo

Este Programa tem como objetivo o estabelecimento de procedimentos de gestédo
socioambiental das obras do Componente 1 do Renasce Tieté destinados a preservacao
dos habitos, das atividades e dos direitos da comunidade presente nas areas de
influéncia direta das obras e, consequentemente, evitar ou reduzir 0s
descontentamentos dos moradores locais.

Os procedimentos deste Programa complementam o de Controle Ambiental das Obras
— Implantacdo dos Canteiros de Obra, Minimizagdo da Interferéncia no Trafego e
Controle de Ruidos e Emissdes Atmosféricas, anteriormente apresentado.

As obras do Renasce Tieté podem gerar descontentamentos da comunidade por
interferirem nos habitos do cotidiano das pessoas, has atividades comerciais, de lazer
e sociais e, principalmente, no direito de ir e vir dos moradores locais. Desta forma, o
estabelecimento de procedimentos de gestdo e controle podem evitar ou reduzir
significativamente tais transtornos, como sera apresentado a seguir.

Adicionalmente, o Programa incorpora um Cédigo de Conduta que deve ser seguido por

todos os trabalhadores.
Procedimentos

Os procedimentos destinados a evitar ou reduzir os descontentamentos da comunidade
com as obras do Renasce Tieté sdo apresentados na tabela a seguir.

Tabela 6 — Procedimentos para evitar ou reduzir os descontentamentos da comunidade

OCORRENCIA

DESCONTENTAMENTOS A
EVITAR OU REDUZIR

PROCEDIMENTOS

Atrasos na execucao das
obras devido a falta de
autorizacdo de 6rgdos
municipais e licencas
especificas.

¢ Aumento das
expectativas dos moradores;
e

e Garantir o cumprimento
de todos os requerimentos
formais (Licenca de
Instalacdo; autorizacdo de
supresséao de vegetacao;
autorizacdo do 6rgéo
responsavel pelo transito;
titularidade da &rea de
intervencao; licenca de area
de empréstimo e bota-fora;
etc.) que possam gerar 0
embargo das obras ou a¢des
judiciais;

e alteracdo nos planos e

contingéncias dos moradores.

e comunicacéo previa aos
moradores sobre a data de
inicio e duracéo das obras,
bem como de qualquer
alteracdo no cronograma e
suas causas.

Localizacdo e implantacdo do
canteiro de obras e de
equipamentos de apoio,
transporte de materiais,
manutencdo de maquinas e
equipamentos e transito de
caminhfes e maquinas
pesadas.

¢ Incidentes a terceiros,
contaminacgéo do entorno,
ruido excessivo, poeira,
lancamento de residuos nas
vias.

¢ Alocalizacdo do canteiro
de obras deve ser em area
remota, distante de
residéncias e areas
comerciais;

¢ nas frentes de obra a
movimentacao de caminhdes
e das maquinas pesadas
deve ser planejada de forma
a reduzir o trajeto, evitar
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OCORRENCIA

DESCONTENTAMENTOS A
EVITAR OU REDUZIR

PROCEDIMENTOS

danos a infraestrutura de
servico (distribuicao de
energia, drenagem,
abastecimento etc.;

e as cagambas de
transporte de terra devem ser
cobertas com lona para evitar
a disperséo de poeira;

¢ nos periodos de chuva,
para evitar os “trilhos de roda”
de barro no asfalto e posterior
formacéo de poeira, as rodas
devem dos caminhdes devem
ser lavadas;

e a manutencéo de
maquinas e equipamentos
deve ser realizada somente
no canteiro de obras;

e 0 estacionamento e
estocagem de qualquer
material na frente de obras (p.
ex.: maquinas, tubos,
estruturas metalicas,
vergalhdes etc.), devera ser
devidamente isolado e
sinalizado; e

e atendimento das
reclamacdes dos moradores.

Servigos de apoio.

e Lancamento de residuos
no meio ambiente; e

e constrangimentos aos
moradores e empregados das
obras.

o As refeicdes dos
trabalhadores sevem ser
servidas somente no refeitério
do canteiro de obras;

e uso de banheiros
guimicos nas frentes de obra;
e

¢ recolhimento diario de
todo residuo doméstico e
industrial das frentes de obra,
bem como transporte e
disposicéo correta desses
residuos;

e atendimento das
reclamacdes da comunidade;
e

¢ realizacdo das obras nos
horéarios estabelecidos pelas
normas municipais.

Execucéo das obras nas vias
publicas.

¢ Incidentes com a
vizinhanca.

e Comunicagéo prévia aos
moradores sobre o inicio das
obras e o tempo de duracéo;

¢ isolamento das obras
com tapume ou cerquite para
evitar acidentes com os
moradores;

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
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OCORRENCIA

DESCONTENTAMENTOS A
EVITAR OU REDUZIR

PROCEDIMENTOS

e sinalizacdo adequada da
obra;

e as empresas construtoras
devem respeitar os habitos de
vida da comunidade das
areas de influéncia das obras.
Para tanto, recomenda-se a
elaboracao de um cédigo de
conduta para os empregados
das obras;

e interrupcéo das obras nos
periodos de chuvas intensas
para evitar alagamentos,
erosdo e assoreamento; e

e atendimento das
reclamacdes dos moradores.

e Comunicagédo prévia aos
comerciantes e moradores
sobre o inicio das obras e o
tempo de duracéao;

Execucéo das obras nas vias
publicas.

¢ Incidentes e prejuizos as
atividades comerciais,
escolas, igrejas, associacdes,
clubes etc.

¢ reduzir a0 maximo o
prazo de execugdo das obras;

¢ isolamento das obras
com tapume ou cerquite, para
evirar acidentes com os
clientes e frequentadores;

e sinalizacdo adequada da
obra;

e relevar, juntamente com
as autoridades locais e
responsaveis pelas
instituicdes, a possibilidade
da suspenséao das atividades
no periodo das obras;

e as empresas construtoras
devem respeitar os habitos de
vida da comunidade das
areas de influéncia das obras.
Para tanto, recomenda-se a
elaboracao de um cédigo de
conduta para os empregados
das obras;

e interrupcéo das obras nos
periodos de chuvas intensas
para evitar alagamentos,
erosdo e assoreamento; e
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OCORRENCIA

DESCONTENTAMENTOS A
EVITAR OU REDUZIR

PROCEDIMENTOS

¢ estabelecimento,
juntamente com as
autoridades locais, de
horarios especiais para carga
e descargas nos
estabelecimentos comerciais;
e

¢ atendimento das
reclamacdes da comunidade.

e Identificar nas empresas
prestadoras de servicos,
antes do inicio das obras, a
localizag&o das redes de
energia, telefonia, internet
etc.;

Conflitos com empresas
prestadoras de servigo.

¢ Incidentes e prejuizos aos
moradores com interrupcao
dos servicos de energia,
telefonia, internet etc.; e

e informar, a todos os
empregados das obras, a
localizagéo das redes de
energia, telefonia, internet,
abastecimento, esgotos etc.;
e

e Conflito com as empresas
prestadoras de servigos.

e reparo das calcadas e
dos pavimentos danificados,
em condi¢des iguais ou
superiores as anteriores as
obras.

e A empresa construtora
devera respeitar as normas
relativas a emissao de ruidos;

Movimentacéo e operacdo de
equipamentos pesados.

e Incidentes com os
moradores e danos
estruturais aos préedios
vizinhos.

¢ a geracao de ruidos
devera ser reduzida ao
maximo, com o uso de
equipamentos eficientes,
planejamento dos servicos
gue envolvem a
movimentacao de
equipamentos pesados e 0
isolamento das areas de
trabalho;

e vistoria prévia dos prédios
residenciais e comerciais
precariamente construidos,
para a avaliacdo dos riscos
de danos e rupturas
estruturais durante as
vibracdes decorrentes da
movimentacao e operacdo de
equipamentos pesados,
lancamento de estacas etc.; e

¢ reducéo e fixacdo da
velocidade dos caminhdes
nas frentes de obra.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)

Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



Y o N
-
A 4

DESCONTENTAMENTOS A

OCORRENCIA EVITAR OU REDUZIR PROCEDIMENTOS

e evitar que as escavacdes
e a movimentacado de

e Incidentes com a caminhfes e maquinas
vizinhanga; promovam danos as
propriedades lindeiras as
Escavacdo, movimentacdo de obras; e
solos e aterros. e 0s bota-esperas deverdo
ser depositados e protegidos
e riscos de danos as de forma a evitar a erosdo e o
propriedades lindeiras. assoreamento de sistemas de

drenagem e propriedades
particulares.

¢ Sinaliza¢éo dos desvios,
entradas e saidas;

e Impedimento da ¢ No caso de interrupgéo
circulagéo; e de calcadas, estabelecer
caminhos provisorios
cercados e sinalizados;

e Prever estacionamento
temporario no caso de
interrupcdo do acesso ao
comércio;

e orientacdo aos motoristas
dos caminhdes e demais
veiculos das obras com

Desvios do trafego e transito
de pedestres.

o restricdes a relagdo ao controle da
acessibilidade a residéncias e | velocidade e aos cuidados
ao comércio. nas manobras nas vias

abertas ao trafego;

e comunicacao prévia, aos
moradores e comerciantes,
sobre os desvios e caminhos
alternativos; e

e atendimento das
reclamacdes da comunidade.

Subprograma de Readequacdo da Infraestrutura

As interferéncias para instalagéo das obras envolvem escavacdo e a necessidade de
compatibilizacdo dos usos do solo e subsolo, propiciando o restabelecimento das
infraestruturas existentes no local com seu estado de conservagéo e funcionamentos
adequados.

Com a implantacdo das obras que compdem o Componente 1 do Renasce Tieté serdo
afetadas infraestruturas de abrangéncia local, com destaque para o sistema viario.
Diversas vias de carater local serdo afetadas, tornando-se necessario estabelecer
alternativas que garantam acessibilidade aos locais afetados.

Incluem-se ainda entre os itens da infraestrutura local, os sistemas de abastecimento
de 4gua e coleta de esgoto, além de linhas distribuidoras de energia elétrica e telefonia.
Pode ocorrer interferéncia em tubulacbes de petréleo, pois, ha a presenca dessa
infraestrutura em alguns locais previstos para as obras de acesso e via Parque. Estes
locais configuram intersecgdes, no geral, com as vias de acesso.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
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O presente programa tem por objetivo garantir a execuc¢ao, em tempo habil, das acbes
voltadas para a reestruturacdo das infraestruturas afetadas, de forma que, quando da
entrada em operacdo das obras projetadas, as mesmas ja estejam adequadas a nova
situacdo, garantindo-se o cumprimento de suas fungoes.

Na readequacéo da rede viaria local especial atencdo deve ser dada a recomposicao
dos acessos e passagens que interligam as comunidades ao restante da cidade.

As atividades deste subprograma devem estar alinhadas cronologicamente com outros
subprogramas do PCAO, e sdo determinantes para os editais de contratacdo das
construtoras. As atividades basicas deste programa estdo mencionadas a seguir:

e Cadastramento fisico das infraestruturas afetadas;
e Discussao com as comunidades usuarias das infraestruturas afetadas;

e Alinhamento e autorizagbes com as companhias responsaveis pelos servigos, no
caso de interrupcdo, desvio ou alteracdo da infraestrutura;

e Execucdo das obras de recomposi¢ao previstas.

6.3 Programa de Gestdo dos Residuos de Demoli¢do e Gerenciamento dos
Residuos da Construgéao Civil

A disposicéo final dos residuos da construcgéo civil (RCC) é disciplinada pela Resolucéo
CONAMA N° 307/02, que também prevé penalidades para a disposicdo final em
desacordo com a legislagdo. Essa Resolugdo exige do poder publico municipal a
elaboragédo de leis, decretos, portarias e outros instrumentos legais como parte da
construcao da politica publica que discipline a destinacao dos RCC e identifica como
responsaveis pela gestao dos residuos solidos os participantes do processo construtivo
(setor produtivo) e o setor publico. Os primeiros incluem os geradores e transportadores
dos residuos sélidos, sejam os construtores ou 0s responsaveis pelas obras (mestres,
arquitetos, engenheiros etc.), e os que transportam os entulhos, também conhecidos
por cagambeiros ou coletores de entulhos.

Os objetivos deste programa séo:

e estabelecer as diretrizes para a gestao dos residuos gerados pela demolicdo de
residéncias, unidades comerciais e infraestrutura, necessaria para a implantagédo
das obras, de forma a disciplinar as ac¢des de mitigacdo dos impactos
socioambientais; e

e conscientizagdo de todos os envolvidos com as obras na aplicagdo da metodologia
de reducédo, manuseio e disposi¢ao correta dos residuos e reutilizagéo e reciclagem
de material.

No setor publico estéo incluidos principalmente os municipios e seus varios 6rgaos
responsaveis pela limpeza urbana, pelo meio ambiente, pela pavimentagdo, pela
habitacdo, pelas obras em geral etc. Dessa forma, o cumprimento da Resolugéo
307/2002 deve contemplar: i) o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (PMGRCC); e ii) os Projetos de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC). O primeiro é de responsabilidade dos municipios e, o
segundo, de responsabilidade dos grandes geradores (construtores e responsaveis
pelas obras).

O PMGRCC devera incorporar as diretrizes necesséarias com relacdo a areas de
recebimento, separacdo, armazenamento, processamento e reciclagem dos residuos
sdlidos oriundos de canteiros de obra, considerando:
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e as diretrizes técnicas e os procedimentos para o PMGRCC e para 0 os PGRCC, a
serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercicio das
responsabilidades de todos os geradores;

e 0 cadastramento de &reas, publicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e
armazenamento temporario de pequenos volumes, em conformidade com o porte
da éarea urbana municipal, possibilitando a destinacdo posterior dos residuos
oriundos de pequenos volumes, em conformidade com o porte da &rea urbana
municipal e possibilitando a destinacao posterior dos residuos oriundos de pequenos
geradores as areas de beneficiamento;

e 0 estabelecimento de processos de licenciamento para as areas de beneficiamento
e de disposicao final de residuos;

e a proibicdo da disposicdo dos residuos de constru¢do em areas nao licenciadas;

e o0 incentivo a reinsercao dos residuos reutilizaveis ou reciclados no ciclo produtivo;
e adefinicdo de critérios para o cadastramento de transportadores;

e as acgles de orientacdo, de fiscalizacdo e de controle dos agentes envolvidos; e

e as acles educativas visando reduzir a geracao de residuos e a sua segregacao.

Os PGRCCs, por sua vez, deverdo conter informagfes com relacdo a quantidade e tipos
de residuos gerados, triagem (de preferéncia no momento da sua geracgdo),
acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequados.

A responsabilidade pelo transporte sera também das empresas coletoras, que deverao
responder as diretrizes estabelecidas pelo PGRCC. Para cumprimento do PGRCC
deverdo ser observadas as etapas apresentadas na Tabela a seguir.

Tabela 7 - Etapas de cumprimento do PGRCC

CARACTERIZACAO IDENTIFICACAO E QUANTIFICACAO DOS RESIDUOS

Realizada, preferencialmente, pela origem, ou nas areas de
destinacao respeitadas as classes de residuos.

O gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a
Acondicionamento geracao até a etapa de transporte, assegurando em todos 0s
casos possiveis, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem.

Realizado conforme as acordo com as normas transporte de
Transporte residuos.

Etapas anteriores e de técnicas vigentes.

Deve atender a Resolugdo CONAMA N°. 307/02, conforme

descrito em “Destinagdo dos Residuos da Construgao Civil”.

Triagem

Destinacao

O PGRCC, a ser elaborado pelas empresas construtoras devera ser composto pelo
plano de reducgédo de residuos, de reutilizacéo e de reciclagem, desenvolvido antes do
inicio das obras.

Procedimentos Recomendados

Em sintese, para o gerenciamento dos residuos nos canteiros e frentes de obra sdo
recomendados os procedimentos a seguir:
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Acondicionamento Inicial e Segregacao na Fonte

A triagem dos residuos deve ocorrer o mais proximo possivel dos locais de sua geracgéo,
sendo o tratamento realizado de acordo com a Tabela de Tratamento de Residuos. A
frequéncia da coleta é determinada pela quantidade dos residuos, de forma a impedir o
seu acumulo e o comprometimento da sua segregacao e posterior destinacdo e dos
demais servicos na obra.

Acondicionamento Final

As formas de acondicionamento dos residuos sédo apresentadas na Tabela de
Tratamento de Residuos. No acondicionamento dos residuos 0s seguintes aspectos
devem ser considerados: i) volume; ii) facilidade de coleta; iii) seguranca dos
trabalhadores e da comunidade; e iv) preservacdo da qualidade dos residuos nas
condicbes necessarias para sua destinacao ou reutilizagéo.

Destinacao

A destinag&o dos residuos deve ser indicada pela empresa construtora e aprovada pela
UGP. O local deverd ser selecionado considerando os seguintes fatores:

e (ualidade ambiental do local da destinagéo;

¢ viabilidade econdmica (custo do transporte e valoragdo dos residuos); e

e possibilidade de utilizacdo dos residuos nas areas de influéncia das obras.

A destinacéo dos residuos pode ser realizada por empresas terceirizadas, desde que
credenciada nos 6rgdos ambientais estadual e municipal e aprovadas pela UGP, que
deve acompanhar, mensalmente, se as empresas Construtoras ou terceirizadas
contratadas para os servigos estdo dando aos residuos a destinacdo e disposicao
adequadas. Os residuos devem ser acompanhados até sua destinagao final por meio
de licencas e comprovantes de recebimento.

Avaliacdo de Desempenho

O desempenho da Gestao de Residuos de Obra deve ser avaliado mensalmente pela
UGP, considerando os seguintes itens:

e i) Limpeza e Segregacao na Fonte, observando-se:
¢ alimpeza do local e entorno;
e asegregacdo e organizacdo dos materiais;
e 0 uso correto dos dispositivos de acondicionamento; e
e asegregacao dos residuos.
e ii) Acondicionamento final, observando-se:
¢ aidentificacéo do residuo;
e aquantidade de residuo no dispositivo de acondicionamento;
e asegregacao dos residuos.
e iii) Destinacao dos residuos, observando-se:
e 0 estabelecimento adequado do destino;
e a existéncia de registro de destinacdo e cadastro de destinatario; e

e aeventual recusa no recebimento dos residuos (residuos misturados).
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Tabela 8 - Tratamento de Residuos

ACONDICIONAMENTO

ACONDICIONAMENTO

TIPOS DE ~
RESIDUOS INICIAL FINAL DESTINACAO
Segregar em leiras de Em leiras, de no Reuso nas
Solos 1,5m de altura, com o maximo 1,5m de altura, obras;
solo argiloso separado nas proximidades do Aterro de
do solo fértil (solo local de reuso. residuos
organico), para Na cacamba dos licenciados;
posterior utilizacdo na caminh@es que retiram Aterros de
prépria obra e na 0 material. outros locais; e
recuperacao de areas Areas
degradadas. degradadas em
processo de
recuperacao
(solo orgénico).
Vg Em pilhas, formada no re,,:_\st%rl;gsdge
local da geracéo do = -
i construgéo,
demolicéo e
inertes
licenciados; e
Areas de

transbordo e
triagem para
lenha,
cadastrada na
UGP.

Blocos de concreto,
tijolos, argamassa,
concreto, ladrilhos e
demais qualificados
pela CONAMA 307/02

Em pilhas, formada no
local da geracéo do
residuo.

Em cagambas
estacionarias;
Na cacamba dos
caminhdes que fazem a
retirada do material.

Aterro de
residuos de
construcao,
demolicéo e

inertes
licenciados;

Areas de
transbordo e

triagem,
cadastrada na
UGP.

Madeira

Em pilhas, formada no
local da geracéo do
residuo.

Em baias ou cacambas
estacionarias.

Areas de
transbordo e
triagem,
cadastrada na
UGP;
Empresas e
cooperativas que
utiizam a madeira
para reuso ou
combustivel; e
Aterro sanitario.

Serragem

Em recipientes
identificados (tambor ou
caixote), localizados no

local de geracéo
(carpintaria).

Uso dos
residuos nos
derramamentos
de 6leo para
absorcao e
secagem; e
Aterro sanitario.
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TIPOS DE ACONDICIONAMENTO | ACONDICIONAMENTO
RESIDUOS INICIAL FINAL DESTINACAO
et Recipientes especificos | Em baias ou cagambas | Cooperativas,
Plasticos

(embalagens e restos
de tubulagdes).

e sinalizados,
localizados no local de
geracao.

sinalizadas.

empresas ou
associa-¢oes
gue coletam,
separam e
comercializam e
reciclam aparas
plasticas.

Papel e papelao

Recipientes especificos
e sinalizados
localizados proximos ao
local de geracéo.

Em baias ou cacambas
sinalizadas.

Cooperativas,
empresas ou
associa-¢oes
gue coletam,
comercializam e
reciclam papéis

e papeldes.
Metais (ferro, ago, Recipientes especificose | £, paias ou cacambas Cooperativas,
fiacao, arames, perfis |  sinalizados proximos ao B empresas ou
etc.) local de gerago; ' associagoes

As pecas grandes sao
empilhadas préximas
ao local de geracéao.

gue coletam,
comercializam
ou reciclam
residuos
metalicos.

Restos de alimentos
e suas embalagens e
papéis sujos
(refeitério, sanitérios
etc.)

Cestos de lixo (saco
plastico para lixo).

Sacos plasticos
contendo os residuos
adequados para a
coleta publica;

Aterro de
residuos
domeésticos, por
meio da coleta
publica
municipal (esta
destinacéo néo
precisa ser
registrada).

Residuos
perigosos (solos
contaminados com
esgoto doméstico
ou 6leos,
embalagens ou
material
contaminado com
Oleo, tinta, asfalto,
Impermeabilizantes
etc.), pilhas,
baterias e
lAmpadas
fluorescentes,
telhas de cimento
amianto.

Manuseio de acordo
com os cuidados
recomendados pelo
fabricante;
Imediato transporte
pelo usuario para o
local de
armazenamento final.

Em recipientes
devidamente
sinalizados e de uso
restrito pelos
responsaveis pelo
manuseio desses
residuos;

Os residuos da caixa
separadora de 6leos e
graxas e os decorrentes
de derramamentos de
6leos devem ser
acondicionados e
identificados,
armazenados em local
destinado para este fim,
com solo
impermeabilizado.

Disposicao em
aterros
especificos para
esses tipos de
residuos.
(Classe D).
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TIPOS DE ACONDICIONAMENTO | ACONDICIONAMENTO
RESIDUOS INICIAL FINAL DESTINACAO
Residuos No préprio banheiro. N&o tem. O fornecedor do
provenientes de banheiro deve
banheiros retirar os
quimicos residuos por
meio de pipas,
que
encaminham os
residuos para
locais
licenciados. As
licencas
deveréo ser
conferidas pela
UGP.
Demolicéo

As demoli¢cdes nas areas do Programa, principais geradores de residuos da construgéo
civil, exige o cumprimento de procedimentos especificos, quer para a garantia da
gqualidade ambiental, quer para o atendendo a Norma Regulamentadora (NR -18) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A demolicdo, caracterizada como a destruicdo, de forma deliberada, de edificagbes e
demais constru¢cdes ou estruturas para dar outro destino aos espacos por elas
ocupados, compreende as seguintes atividades:

e remocdao de estruturas de concreto, alvenarias, ceramica e madeira;
¢ remocdao de tubulagbes; e
e remocdo de coberturas, vidros, loucas, metais e esquadrias.

Quando o reaproveitamento do material (entulho) ndo for possivel na propria obra, o
mesmo devera ser conduzido a local apropriado (bota-fora, aterro sanitario ou outro,
devidamente licenciado ou aprovado pelo 6érgao ambiental local).

A demolicdo podera ser feita por meio de ferramentas manuais ou mecéanicas, de modo
a garantir a integridade dos materiais para o seu possivel reaproveitamento.

Deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado, sendo
indispensavel a presenca de um Técnico de Seguranca do Trabalho (TST), orientando
a correta utlizagdo dos EPI's (Equipamentos de Protegdo Individual) pelos
trabalhadores envolvidos na atividade.

A é&rea circunvizinha a demoli¢do precisa ser avisada previamente e isolada durante a
atividade, evitando contratempos e acidentes.

A tabela a seguir contém as medidas de controle, de acordo com a Norma
Regulamentadora - NR 18 (Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo).

As estruturas e demais pecas a demolir, deverdo ser reduzidas a fragmentos de
dimensbes compativeis com o emprego do equipamento de carga e transporte, e com
a conformacéao estética do local do bota-fora.
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Todo entulho sera acondicionado, transportado e destinado a areas estabelecidas no
Projeto, aprovadas ou indicadas pela UGP, devidamente autorizadas pelos 6rgaos
responsaveis.

Tabela 9 - Medidas de Controle de Demolicao

MEDIDAS DE CONTROLE

FASES DA

ATIVIDADE
Antes de As linhas de fornecimento de energia elétrica, a4gua, inflamaveis liquidos e gasosos,
iniciar a substancias toxicas, canalizagbes de esgoto e de escoamento de agua devem ser
Demolicéo desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas em vigor.

(Planejamento)

As construgdes vizinhas a demolicdo devem ser vistoriadas, visando preservar a
estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis.

Antes do inicio da demoligdo de um pavimento devem ser fechadas todas as
aberturas existentes no piso, salvo as utilizadas para escoamento de materiais,
sendo proibida a permanéncia de pessoas nos pavimentos que possam ter a
estabilidade comprometida no processo de demolicao.

Durante a As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulacdo de
Demolicéo emergéncia e somente serdo demolidas a medida que forem sendo retirados os
materiais dos pavimentos superiores.

Os objetos pesados ou volumosos devem ser removidos com dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Os elementos da constru¢édo em demolicdo ndo devem ser abandonados em
posicao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais das edificagbes, durante a demolicdo e remocédo, devem ser
previamente umedecidos.

Os veiculos de transporte de entulho deverdo ser carregados de modo a evitar o
derramamento ou espalhamento pelas vias publicas do entulho proveniente das
demoligBes. Caso isso ocorra, a empreiteira de obra deverd limpar os locais sem 6nus
para o Programa.

6.4 Programa de Revegetacédo / Manejo Arboreo

Os programas definidos para o atendimento as propostas do Renasce Tieté englobam
o reflorestamento de 36 hectares.

Este Programa congrega medidas que envolvem plantio de vegetacdo. Estas medidas
deverédo atender a revegetacédo prevista no Componente 1 do Programa Renasce Tieté.

A formacgdo de novas manchas florestais visa minimizar indiretamente os danos
ambientais decorrentes da supressdo de formacfes vegetais em estagio inicial a
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avancado, por meio do estimulo ao processo de sucessdo secundaria em areas de
interesse.

Além disso, foca-se nos objetivos do Renasce Tieté a implantacdo deste Programa,
visando a recuperacao de areas de interesse ambiental.

A revegetacdo tem como objetivo basico incrementar a presenca de formacdes
florestais, proporcionando melhoria na qualidade dos mananciais e na paisagem, pelo
restabelecimento da cobertura vegetal em locais onde seu papel funcional é oportuno,
gquer seja dando condicbes de suporte a fauna, quer seja na protecédo do solo e dos
corpos d’agua.

Deve-se promover, portanto, com a implantagc&o do Programa, a formacéo de cobertura
vegetal arborea, composta por espécies nativas locais, em terrenos situados nas areas
de influéncia do Renasce Tieté.

As atividades envolvidas na implantacdo desta medida devem ser iniciadas juntamente
com as obras de implantacdo do empreendimento, face ao tempo necessario para o
desenvolvimento das mudas em formacdo vegetal. Para se obter um maior ganho
ambiental, os terrenos escolhidos para a revegetacdo devem considerar
estrategicamente a posicdo de fragmentos vegetais remanescentes e areas mais
susceptiveis aos processos erosivos.

Na escolha das espécies para o plantio, deve-se buscar a formacdo de uma boa
diversidade, composta por espécies nativas da flora local, favorecendo aquelas de
crescimento rapido, pioneiras e secundarias iniciais, com caracteristicas ecolégicas
apropriadas as condigfes do terreno e que fornegam alimentos a fauna local.

Recomenda-se que a area a ser revegetada contemple areas de preservagao
permanente — APP, aumentando dessa forma a possibilidade de suporte para a fauna
e propiciando o surgimento de corredores ecolégicos.

Kageyama et al (2000) citam que para a recuperacgéao de areas ciliares € interessante o
agrupamento das espécies em dois grandes grupos (i) Pioneiras ou Sombreadoras e (i)
N&o Pioneiras ou Sombreadas.

Recomenda-se o plantio de espécies pioneiras e ndo pioneiras de forma intercalada,
essa forma tem como intuito o crescimento mais rapido das arvores pioneiras, para que
se forme um microclima mais adequado para o desenvolvimento das espécies nao
pioneiras.

As espécies deverdo ser adquiridas em viveiros com trabalhem com espécies nativas
da regido ou através de coletas de sementes em fragmentos préximos, de forma a se
ter uma diversidade adequada de espécies.

Devera ser dada atencao as espécies endémicas, espécies raras ou ameacadas de
extincdo (conforme Resolucdo SMA 48/2004), e outras espécies sujeitas a legislacao
especifica.

Dentre as atividades previstas, devera ser elaborada a caracterizacdo floristica da
vegetagdo a ser suprimida mediante cadastro integral ou levantamento amostral; a
caracterizacdo do estagio sucessional sera baseada na Resolu¢cdo CONAMA 01/94.

Deverdo ser criadas medidas para assegurar que a vegetacdo designada para
preservacdo ndo seja afetada (corte por engano, queda de arvores sobre a vegetacao
a preservar, desestabilizacdo do solo, corte de raizes etc.).

E importante a especificacdo dos procedimentos de manejo da camada de solo
organico, da madeira e dos restos vegetais que necessariamente serdo removidos.
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O empreendedor devera promover um levantamento, com 0 apoio de técnicos
capacitados, de areas indicadas para a revegetacao e validar estas &reas junto ao 6rgéo
licenciador.

A escolha das espécies devera ser construida, de acordo com a composic¢ao floristica
das areas de entorno dos locais a serem recompostos, considerando-se a
disponibilidade de espécies nos viveiros da regido, por ocasiao do plantio.

Recomenda-se a execucao dos plantios no inicio da época chuvosa, a fim de facilitar o
desenvolvimento das mudas.

As mudas deverao ser bem formadas, com porte aproximado de até 40 cm de altura (no
minimo 20 cm), sistema radicular bem desenvolvido, bom estado fitossanitario e torrao
livre de ervas daninhas.

Sugere-se 0 espacamento de 2,5 m (entre linhas) x 2 m (entre plantas), a fim de facilitar
a mecanizac¢ao dos trabalhos de conservagdo. As covas deverdo ser estaqueadas.

E importante executar uma rocada da camada rasteira, com corte da vegetacio
herbaceo-arbustiva existente no intuito de diminuir a competicdo com as mudas a serem
plantadas. Os exemplares juvenis de espécies nativas eventualmente presentes no
terreno deverdo ser identificados, protegidos por tutores e ser objeto de manutencdo
junto com as demais mudas.

Sera necessaria inspecdo da area de plantio, para identificacdo de formigueiros e
cupinzeiros e posterior definicdo do método mais adequado o combate de pragas.

Preparo do local

A cova deve ter dimensdes minimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, de forma que
contenha com folga o torrdo. Deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada.
Para o preenchimento da cova, deve-se utilizar solo com constituicdo, porosidade,
estrutura e permeabilidade adequadas ao bom desenvolvimento da muda plantada.

O solo ao redor da muda deve ser preparado para propiciar a captacdo de agua,
preferencialmente recoberto com matéria organica (folhas, galhos) criando condi¢céo
analoga a serapilheira natural.

Plantio da muda no local definitivo

As mudas a serem plantadas deverdo obedecer as seguintes caracteristicas minimas:
e Altura: 2,5m;
o DAP. (diametro a altura do peito): 3 cm;
e Altura da primeira bifurcagéo: 1,8 m;
e Ter boa formacéo;
e Ser isenta de pragas e doengas;
e Ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
e Ter copa formada por trés ramos alternados;
¢ O volume do torrdo, na embalagem, devera conter de 15 a 20 litros de substrato;
e Embalagem de plastico, tecido de aniagem ou jaca de fibra vegetal.

A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio.
O colo da muda deve ficar no nivel da superficie do solo. A muda deve ser amparada
por tutor, quando necessario, fixando-se a ele por barbante sisal ou similar, em forma
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de “infinito”, permitindo, porém, certa mobilidade. O tutoramento deve ser efetuado
utilizando-se estacas de madeira tratada ou bambu, com altura livre de 2m e amarracdes
de corda de sisal.

Manutencéo

E importante a manutencdo adequada durante a fase em que as mudas estdo mais
sensiveis. Basicamente o manejo é composto pelas seguintes acoes:

Irrigagéo
A irrigacdo devera ser feita em intervalos regulares, sobretudo em época de estiagem.

E necessaria irrigacéo abundante apds o plantio e, posteriormente, no caso de estiagens
prolongadas e /ou ocorréncia de sintomas de déficit hidrico.

Adubacéo de restituigao:

A adubacéo de restituicdo envolve reposicao de terra, adubos quimicos e/ou organicos,
bem como de material andlogo a serapilheira.

Podas

As podas de limpeza e formacdo nas mudas plantadas deverdo ser realizadas da
seguinte forma:

¢ Poda de formacao: retirada dos ramos laterais ou “ladrées” da muda;
o Poda de limpeza: remocao de galhos secos ou doentes.
Tratamento fitossanitario:

O tratamento fitossanitario devera ser efetuado quando a situagdo assim exigir, de
acordo com diagnéstico técnico e orientado pela legislacdo vigente sobre o assunto.
Sempre que necessario, trocar as mudas mortas, seja em razao de acidentes ou maus
tratos.

Nao se recomenda, em nenhuma circunstancia, a caia¢do ou pintura das arvores.

6.5 Programa de Comunicacéo Social

Este Programa visa dotar o Renasce Tieté de instrumentos que garantam o fluxo de
informacg0des entre o empreendedor e a populacgéo local a ser afetada. Tais instrumentos
de comunicacdo devem difundir de forma adequada as caracteristicas do
empreendimento em suas trés fases (planejamento, implantacdo e operagédo) assim
como atuar preventivamente na mitigacdo dos impactos diretos e indiretos sobre a
populacéo e atividades econémicas.

A informacao é um direito de cidadania, além de imprescindivel para o bom andamento
do projeto e para a objetivacao da relacdo empreendedor e populacéo local. O programa
também se justifica enquanto instrumento de mobilizacdo das organizacdes
representativas locais, tendo em vista o encaminhamento dos programas preventivos e
compensatorios.

O principal objetivo deste programa € desenvolver campanhas de esclarecimento aos
moradores das areas a serem diretamente afetadas pelas obras do Renasce Tieté, a
populacao flutuante que transita pelas areas afetadas e aos residentes do entorno das
obras, tendo em vista mitigar as davidas quanto as afetacdes, as apreensdes quanto a
abrangéncia dos programas e as formas de resolugbes, assim como, 0S
desdobramentos esperados ao longo do tempo. Constitui ainda objetivo do programa
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demonstrar para a populagcdo a importancia do Renasce Tieté e seus esperados efeitos
benéficos.

O Programa de Comunicacdo Social tem o objetivo de viabilizar um canal de
relacionamento direto e constante entre 0 empreendedor e as comunidades que
sofrerdo com o0s impactos ambientais e sociais, com vistas a reduzir os eventuais
impactos associados ao empreendimento, antes e durante o periodo de obras e,
posteriormente, na etapa de operagao.

Como objetivos especificos, destacam-se:

o Divulgacdo geral do empreendimento — Tornar publico para a sociedade as
informacdes bésicas sobre o Programa, tais como: caracteristicas das intervencdes,
as demandas existentes e, sobretudo, os beneficios a serem gerados, localizacbes
e etapas de implantacéo;

e Divulgacao das agfes sociais e ambientais programadas — Divulgar e manter dialogo
com as comunidades afetadas sobre o0s impactos potenciais previstos e 0s
programas socioambientais a serem desenvolvidos, os requisitos de controle
ambiental durante as obras, visando motivar a colaboragéo dos afetados e incentiva-
los na busca de solu¢bes mitigatorias;

¢ Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa a partir da existéncia
de mecanismos de consulta e participagdo de modo a receber, registrar e
encaminhar adequadamente as demandas, reivindicacdes, reclamacdes e outras
informacdes geradas pelas comunidades afetadas pelas obras, a fim de prevenir e
dirimir situagdes de conflito e assegurar a transparéncia das a¢des governamentais.

6.5.1 Publico Alvo

O PCS abrange todos os segmentos da populacao diretamente afetada, além daqueles
interessados nas intervengdes previstas. Esse contingente serd identificado por meio de
pesquisas e levantamentos realizados antes do inicio das obras e que deverdo ser
atualizados no decorrer do processo de implantacdo dos projetos. Associado a este
parametro, sera considerado outro de carater fisico ou geografico que também definira
a area de abrangéncia do Programa, a saber:

e Area de Intervencido com beneficiarios ou afetados diretamente pelas Obras — A
populacao e as atividades econémicas inseridas na area de intervengcdo necessaria
para implantacdo das obras e &reas de apoio, as quais podem sofrer os impactos
do periodo de construcdo das obras. Trata-se da populagéo e das atividades que
sofrerdo interferéncia indireta das obras (blogueios de vias, desvios de trafego,
remanejamento de equipamentos publicos, entre outros).

e Area de Influéncia do Programa - constitui a populacdo de toda a area urbana de
Salesoépolis, que recebera os beneficios da implantacdo das obras do Programa.

De forma geral, o publico alvo engloba:

Trabalhadores envolvidos na implantacdo das obras;

Empresa(s) responsavel(eis) pela execucéo das obras;

Responsavel pela implantacdo do Renasce Tieté (DAEE);

Empresa(s) responsavel(eis) pela Supervisdo e Gerenciamento da execugdo dos
Planos e Programas Ambientais propostos;

Empresa(s) responsavel(eis) pela Supervisdo das Obras.

Populacéo Afetada
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e Populagéo Lindeira

¢ Populagéo Beneficiada

e Populacgéo Circulante

¢ Representantes da Comunidade
¢ Organizagcdes Sociais

e Veiculos de Comunicagéo

6.5.2 Procedimentos e Diretrizes

O projeto deverd ser apresentado em linguagem adequada, informando de modo
objetivo sobre as principais caracteristicas do empreendimento, suas etapas e seu
cronograma bésico, detalhando os impactos que serdo causados pela implantacéo e
entrada em operagdo do empreendimento, bem como as medidas a serem
implementadas para mitigar e compensar esses impactos.

A condugédo do PCS, bem como as demais a¢des que envolvam trato com a populagéo
local, dever& ser clara e objetiva, ndo omitindo nenhum dos problemas referentes ao
empreendimento apresentado nos estudos ambientais.

Para atingir de maneira eficaz os objetivos explicitados, os trabalhos ora propostos
deverdo abordar os temas a seguir apresentados:

e Informagéo - Envolve o conjunto de agbes e instrumentos de comunicagdo que
objetivam informar os diferentes publicos sobre as caracteristicas do
empreendimento e suas especificagbes técnicas e construtivas, beneficios,
impactos associados, adoc¢ao de medidas mitigadoras e desenvolvimento de agbes
socioambientais. Deve ser parte da divulgagéo institucional rotineira do DAEE, por
meio de sua assessoria de comunicagao.

e Articulacdo - Abrange as acdes de interacdo e comunicacdo desenvolvidas com o
objetivo de estabelecer um relacionamento construtivo com a opinido publica
regional e local, as instituicbes governamentais e, principalmente, com a populagéo
local, suas entidades representativas e liderangas.

e Monitoramento e Avaliagdo - Envolvem o processo de acompanhamento,
organizacdo, arquivo e avaliacdo das agbes de comunicacdo social em suas
atividades de prestacdo de informacgfes e captacdo e respostas a inquietacdes da
sociedade.

6.5.3 Escopo e Atividades

No ambito das atividades envolvidas no PCS, citam-se como foco algumas acgfes
essenciais basicas:

¢ |dentificacao das principais entidades, associacoes e liderancas comunitarias locais,
interlocutores representativos da populagdo, para a apresentacdo de suas
reivindicacdes, reforcando o papel representativo da organizacdo comunitaria;

e Planejamento geral das campanhas de esclarecimento, com a identificacdo e
caracterizacao dos interlocutores e a selecao dos varios tipos de informacao a serem
divulgadas, definicdo dos meios de comunicagéo a serem adotados e montagem de
equipes;

e Elaboracdo dos materiais de divulgacdo necessarios para cada etapa do
empreendimento, considerando-se a especificidade de cada segmento a ser
atingido, producéo de textos e de outros materiais de divulgacéo, compativeis com
as informacdes a serem divulgadas e com os diversos publicos a que se destina;

DAEE
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¢ Implantacdo de um balcdo de atendimento a populacdo local. Este espaco devera
ser o local privilegiado para o esclarecimento da populacdo nos seus varios
segmentos;

e Realizagcdo de palestras e reunibes com as comunidades locais sobre o
empreendimento, seus impactos, programas de mitigacdo e empreendimentos
associados e seus efeitos.

Na sequéncia, sdo apresentadas as atividades definidas no PCS, compreendendo as
acles essenciais basicas mencionadas.

Atividade 1 — Definicdo da estratégia de comunicacdo do empreendimento

Organizacao e sistematizacéo de informacdes técnicas

e As areas afetadas pelas intervencdes e os usos identificados nas vizinhangas sao
aguelas que poderdo receber os principais impactos socioambientais das obras
projetadas e os programas ambientais previstos;

e As especificidades locais relativas aos desvios e interrupcdes de transito, de
mudancas de paradas de coletivos, passarelas, etc.;

e Os beneficios esperados com a implantacdo das obras;
e As solugbes para mitigagdo de impactos socioambientais;

¢ O cronograma de implanta¢céo das obras.

Caracterizacdo do publico-alvo e midias locais

Na etapa prévia ao inicio das obras sera feita a caracterizagéo geral do publico-alvo,
identificacdo das principais organizacdes sociais e suas liderancas, assim como dos
principais meios de comunicagéao local existentes.

Estruturacdo dos instrumentos de comunicacao

Definir os contetdos que deverdo ser elaborados nos materiais a serem utilizados nos
contatos com os diferentes publicos-alvo, ou seja, folhetos, videos, releases para a
imprensa. A definicdo de materiais e contetdo devera contar com o aporte de sugestoes
das equipes sociais da UGP, de modo que respondam também as inquietacdes da
populacéo e atividades diretamente afetadas.

Identidade visual e de comunicacdao do empreendimento

Todas as pecas de divulgacdo de informacbes devem ser padronizadas com a
identidade visual especifica do empreendimento.

Atividade 2 — Elaborac¢&o de material de divulgacé&o

Para divulgar as informacdes do Componente 1 do Renasce Tieté é necessario preparar
material basico sobre o Projeto, com identidade visual propria a ser definida pela
Assessoria de Comunicacdo do DAEE. Deverao ser elaborados materiais de divulgagéo
tais como cartazes, cartilhas, panfletos, boletins informativos, banners, painéis,
outdoors, etc., adequados a cada publico-alvo.
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Atividade 3 - Mecanismos de Comunicacgéo

Diversos mecanismos de comunicacdo deverao ser utilizados nas diferentes fases de
implantacdo do Programa.

Fase de Planejamento

Nesta fase, o foco principal serdo as informagdes sobre:

e As caracteristicas gerais das areas de intervencao, suas localizacdes e principais
beneficios a serem auferidos;

e Estudos socioambientais realizados e os principais impactos e programas;
¢ Divulgacdo da Ouvidoria e outros meios de comunicacéo direta com o DAEE.

e Instalacdo de um Centro de Informacao (Cl) com objetivo de receber do publico as
davidas e reclamacgfes que o Programa possa gerar ap0s a fase de consulta publica
encerrada durante a preparacédo do Programa, funcionando complementarmente a
€sse processo.

Fase de Construcao

Nesta fase, deveréo ser destinados recursos para prestacdo de informacdes como:

e Localizacdo das intervencdes e das areas no entorno que poderao receber impactos
socioambientais das obras projetadas; suas caracteristicas especificas
(cronogramas, métodos construtivos, areas de apoio, etc.); e o0s planos
socioambientais previstos para controle e mitigacdo de impactos;

¢ Divulgacdo da Ouvidoria e outros meios de comunicacéo direta com o DAEE.
¢ Divulgacéo do Centro de Informagédo nas areas de intervengéo

As empresas construtoras ficardo responsaveis pela divulgacdo de informacdes
relacionadas com as intervencdes, tais como:

e Alteraces de itinerario e pontos de parada do transporte coletivo;

e Particularidades locais referentes a interrupgéo e/ou desvios de trafego durante as
obras, além de eventuais interrupcbes temporarias nas infraestruturas e
equipamentos publicos.

¢ Atendimento de demandas do publico de entorno da obra, referentes a operagéo de
maquinas e equipamentos, geracao de ruidos e material particulado, etc.

Para tanto sera montado e mantido durante toda a fase de construcao o Centro de
Informacdo (Cl) j& mencionado. Trata-se da implantacdo de estrutura local para
atendimento ao publico-alvo. Nesse local, devera contemplar sala de atendimento com
copias de documentos técnicos (plantas do projeto e cOpias deste estudo ambiental),
além de material de divulgacao em geral.

Profissionais devidamente capacitados para o atendimento do publico estardo
presentes para informar, esclarecer as davidas, e também para registrar e encaminhar
demandas mais complexas para as areas competentes. Também estara estabelecido
um sistema para recepc¢ao e gestdo das queixas da populacdo a respeito das obras e
atividades realizadas pelas distintas empresas (construtoras ou outras) atuando para o
Programa.

Este Centro incluira um cadastro organizado e permanentemente atualizado com o
registro de todas as queixas recebidas e de todas as atividades de gestéo realizadas,
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até o seu atendimento completo, conforme atestado por escrito pela pessoa fisica ou
juridica que tenha feito a queixa. Cabera a equipe de gestédo do Renasce Tieté fiscalizar
o efetivo atendimento das demandas e a adequacéo das solucdes oferecidas.

Na fase final de obras financiadas pelo Programa, dar-se-a ampla divulgagdo aos
beneficios esperados.

Fase de Operacao

Divulgacao das melhorias obtidas com a implantacdo da ligacao viaria - Decorridos seis
meses da entrega das obras projetadas, estima-se que todos os beneficios ambientais
diretos e indiretos almejados pelo Renasce Tieté tenham sido alcancados.

Atividade 4 - Estruturacdo e Operacdo do Banco de Dados, Monitoramento e
Avaliacéo

O Programa devera estruturar e manter um Sistema de Informac¢des com o cadastro
organizado de todas as acdes de comunicagdo, as demandas surgidas ao longo do
periodo de planejamento, obras e entrada em operacédo das intervengdes. Isto abrange
as demandas oriundas de diferentes fontes, tais como imprensa, Ouvidoria e Centros
de Informagdes, além de demandas originadas em outros programas socioambientais.
Este sistema devera proporcionar ao DAEE as ferramentas para identificar, sistematizar
e organizar continuamente informagdes sobre:

¢ Os tipos de demandas e reivindicacdes, sua intensidade e localiza¢éo;
e As solugdes e encaminhamentos realizados;

e A imagem do empreendedor em seus esforcos de atendimento a demandas e
resultados atingidos.

6.6 Mecanismos de Gestao de Queixas

Diversos mecanismos de Gestao de Queixas deverao ser utilizados nas diferentes fases
de implantagdo do Programa. Tais mecanismos estardo convergentes com as agdes
previstas no Programa de Comunicagéo Social.

O mecanismo estabelecido sera concebido para possibilitar um fluxo de comunicacao
(registro das informacgdes e resolucdes) otimizado e eficaz, inclusive quanto ao tempo
de resposta.

Os canais de atendimento do programa serao:

a) Ouvidoria

b) Centro de Informacéo - ClI

C) Atendimento pela UGP

d) Reunides e oficinas de divulgacéo e Consultas Publicas
e) Formularios

A seguir, sdo apresentados os canais de atendimento ao publico.

Ouvidoria

Nos moldes do sistema eletrénico do servico de informacg8es ao cidaddo do Governo
Federal qualquer pessoa, fisica ou juridica, pode encaminhar pedidos de acesso a
informac&o, acompanhar o prazo e receber a resposta da solicitagdo realizada para
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6rgaos e entidades do municipio. Estes sistemas estdo disponiveis para o Renasce
Tieté.
O Sistema Eletronico permite que qualquer pessoa, fisica ou juridica, encaminhe

pedidos de acesso a informacédo, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitacéo
realizada para 6rgaos e entidades do Executivo Federal.

O cidadéo ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamacdes sem burocracia.

O Sistema Informatizado de Ouvidorias pode ser utilizado gratuitamente pelas
ouvidorias publicas. Desenvolvido pelo Ministério da Transparéncia e Controladoria-
Geral da Unido, responséavel pela gestdo, atualizagdo e manutengdo do sistema. As
caracteristicas gerais deste sistema séo:

¢ Recebimento de denulncias, reclamacdes, sugestdes, solicitacdes e elogios;
¢ Encaminhamento de manifestacdes entre ouvidorias;

e Controle de prazo;

e Recursos para elaboracéo de relatorios;

o Desenvolvido para ser integrado a outros sistemas que a ouvidoria utilize;

e Funciona em ambiente web e apresenta design responsivo (flexibilidade na
exibicdo das informacdes em telas de tamanhos diferentes e aparelhos
moveis);

e Sistema mais utilizado pelas ouvidorias federais, e por diversas ouvidorias
estaduais e municipais.

Centro de Informacéao

Este canal de atendimento serd operacionalizado especificamente nas obras do
Programa. Em cada obra devera ser instalado o “Centro de Informagao” que contara
com equipe social prevista para prestar atendimento a qualquer cidaddo. Este espaco
servird como referéncia a populagédo local no que diz respeito ao fornecimento de
informacdes (gerais, obras e projetos) do Renasce Tieté. A UGP consolidara relatérios
mensais dos atendimentos realizados por este canal, com dados quantitativos e
gualitativos, bem como, ficha de avaliacdo preenchida pelo cidaddo atendido sobre a
gqualidade do atendimento realizado.

O Centro de Informacdes - Cl mencionado no PCS podera receber questionamentos,
duavidas, queixas e reclamacdes e estara preparado para estabelecer uma conexao
direta com o publico alvo. Seu funcionamento abrangera o acolhimento, processamento
e resolucdo de ocorréncias registradas, garantindo, assim, que 0s processos de
feedback ao reclamante tenham eficiéncia e eficacia. A documentagéo produzida tera
uma linguagem clara e detalhada do processo, sendo todas as etapas registradas e
documentadas.

Com atendimento diario, as manifestagfes serdo compiladas sistematicamente pela
equipe social da UGP e apresentadas através de relatorios mensais com o registro dos
resultados alcancados e a avaliacdo do processo realizado de atendimento ao cidadéo.
O processo de atendimento comunitério serd baseado na premissa de livre acesso as
informacgfes do Renasce Tieté e a equipe de execucao por todo cidadéo interessado,
seja para fins de queixas, solicitacdes, sugestdes, elogios e atendimentos diversos.

A partir dos dados obtidos, deverdo ser apontadas as demandas existentes e a
respectiva resolucdo apresentada pelo setor competente da UGP.
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O cidadéao contata o Centro de Informacao via telefone ou presencialmente no local da
obra, se cadastra e registra a sua solicitacdo/manifestacéo. O responsavel da UGP é
notificado por e-mail (on-line) pela equipe de Subcoordenacdo das Acdes Sociais e
Ambientais e responde no prazo de 5 dias pelo melhor canal apresentado pelo
solicitante/manifestante. As opcfes de canal de resposta mais comuns previstos sdo
através de telefone cadastrado ou presencialmente no Centro de Informacdes.

Atendimento pela UGP

O atendimento realizado pela UGP visa, além do atendimento ao cidadao, a integracao
entre os agentes envolvidos no Renasce Tieté, sensibilizando, informando e
esclarecendo todas as ocorréncias durante o periodo de desenvolvimento e obras.
Podera ser realizado em formatos de reunides e oficinas, de acordo com a necessidade
identificada, e serd um procedimento adicional e ndo excludente das atividades de
treinamento previstas.

Tanto o cidaddo quanto os responsaveis pela obra, demais Secretarias Municipais,
atores sociais, liderancas e representantes da sociedade civil, contatam a UGP na sede
do DAEE via telefone ou presencialmente, se cadastra e registra a sua
solicitacdo/manifestacéo. O responsavel da UGP registra a manifestacéo e faz todo o
encaminhamento a resposta. O solicitante poderd receber sua resposta através do
telefone e/ou e-mail cadastrado ou presencialmente na propria UGP no prazo maximo
de 5 dias.

Reunides, Consultas e Oficinas

E importante frisar que mesmo nas reunides, consultas e oficinas havera a oportunidade
de manifestacdo e que devera ter registro e atendimento através do sistema de resposta
as gqueixas e reclamacoes, incluindo davidas sobre qualquer assunto ligado ao
Programa. Um técnico ou comunic6logo, ou representante devidamente capacitado
deverd ser sempre o captador das manifestacdes nestes pleitos, no qual todos os
envolvidos deverao estar cientes da sua funcdo para devida orientacado ao publico ou
solicitante que faca o registro junto a este profissional responsavel.

No caso de todos os funcionéarios e prestadores de servico envolvidos nas obras e na
implantacdo do Programa, estes deverdo sempre receber a indicagédo do profissional
gue esta previsto para o atendimento a manifestacées, inclusive nas reunifes internas,
treinamentos e situagfes que se facam cabiveis. Este profissional responsavel pela
comunicagdo deverd sempre ser identificado nas diversas situagdes (Centro de
Informacgbes, Oficinas, Consultas, etc.).

Formularios

Os formularios séo os instrumentos para registro das manifestacdes e ocorréncias que
poderdo ser queixas e demandas, sugestdes, criticas, coleta de informacdes sobre
satisfacao, monitoramento das atividades desenvolvidas pela equipe social do Renasce
Tieté, no Centro de Informacgdes e na propria UGP.

Tais fichas estardo disponiveis no Centro de Informagdes, na UGP, nas Oficinas de
Planejamento Participativo, nas Consultas Comunitérias, nas reunides e treinamentos
com funcionarios, e em todo canal direto no qual possa se identificar a interagcdo com o
publico e a necessidade de disponibilizacdo dos formuldrios para registro escrito da
manifestacao.
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6.7 Programade Educacdo Ambiental e Sanitéaria

O Programa de Educagdo Ambiental e Sanitaria em questdo € um conjunto integrado
de proposicdes, acbes e metodologias para uma educacdo ambiental local. Estara
voltada para a populacéo diretamente afetada, puablico geral e trabalhadores das obras,
tendo como objetivo maior transformar a preocupacdao ambiental em prética, baseada
nas questdes experimentadas pela populacéo local no seu cotidiano.

A auséncia de conhecimentos basicos de Educagdo Sanitaria e Ambiental encontra-se
frequentemente na origem de sérios problemas de contaminac¢ao dos recursos hidricos,
de saude publica, bem como de pressfes desnecessarias sobre os ecossistemas. O
programa se justifica pela orientagédo a ser dada a comunidade diretamente afetada e
beneficiada, e aos funcionarios da empresa construtora e subcontratadas, a respeito de
medidas e posturas mais correta a serem adotadas considerando-se a prevencao de
acidentes, a preservacgéo da saude publica, bem como para a manutencao de um meio
ambiente saudavel e esteticamente agradavel. Vale ressaltar, ainda, que um dos efeitos
positivos do Renasce Tieté € a perspectiva de uma consideravel melhoria nas condi¢ées
de vida da populagéo a ser beneficiada com a implantacdo dos projetos.

Este PEAS possibilitar o conhecimento pela populacdo da importancia das agbes do
Projeto em questao, conscientizando a comunidade e objetivando torna-la parceira na
recuperacao das areas degradadas e na manutencéo e qualidade dos rios, garantindo
sua conservagao.

Destaca-se a importancia dos objetivos voltados para a populagéo inserida no entorno
do empreendimento. O PEAS devera conter acdes especificas de sensibilizacdo e
conscientizacdo ambiental das populagfes de tais localidades. Tais familias vivem em
habitacdes com precérias condigbes de salubridade, originadas em muitos casos, pela
auséncia de condi¢bes sanitarias minimas em tais localidades. Neste sentido, um amplo
programa de educacdo ambiental que proporcione novos padroes de comportamento,
a partir das intervengdes propostas, torna-se um imperativo para que se atinja um dos
objetivos do Renasce Tieté, que é a melhoria da qualidade de vida da populagdo do
municipio, sobretudo da populagéo diretamente afetada.

Este programa visa, também, orientar os trabalhadores das obras, visando a melhoria
na saude e integridade dos trabalhadores, bem como para que se tornem eixos de
disseminacao de boas préaticas da educagdo ambiental e sanitaria.

Neste sentido, este programa devera apoiar as demais programacgdes ambientais
propostas, absorvendo, em alguns casos, as medidas sugeridas, como as do meio
biotico, relativas a prevencao e combate a cacga, fuga de animais, acidentes com animais
peconhentos, etc.

O publico a ser atingido pelo PEAS envolve a populacdo diretamente afetada pelo
empreendimento, além das comunidades beneficiadas pelo Renasce Tieté e os
trabalhadores das obras.

Deverdao ser privilegiados os contedados voltados para: (i) Qualidade da agua,
Saneamento e Residuos Solidos domésticos; (i) Cuidados com a Flora e a Fauna; (iii)
Cuidados com o solo; (iv) Risco de doencgas transmissiveis por veicula¢do hidrica e
vetores; (v) Prevencdo de acidentes de trabalho, doencas ocupacionais e doencas
sexualmente transmissiveis

Linha de Agédo 1 — Educacdo Ambiental para Comunidade

Tem como publico de referéncia (i) a populacdo presente na area diretamente afetada
pelas obras, e (ii) pela comunidade beneficiada pelo Programa Renasce Tieté.
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Tem como objetivo especifico prover comunicac¢do, divulgacdo e intercambio de
iniciativas na area sanitaria e ambiental, voltadas aos objetivos do Renasce Tieté para
todas as bacias afetadas e, por extenséo, para a populagdo urbana do Municipio de
Salesopolis.

Também deve promover a divulgacdo de ac¢des vinculadas a aspectos de educacao
sanitaria e ambiental relacionadas ao objeto das obras, visando incorporar novos
hébitos relativos a conservacao dos sistemas de drenagem implantados, disposicao de
residuos, conservacao das areas protegidas, valorizagao do entorno dos cursos d’agua
saneados e do parque linear associado a integracdo da paisagem da cidade.

As atividades previstas nessa linha de acao estao apresentadas a seguir:

o Disponibilizar informagdes sobre o PEAS para que a equipe de comunicacéo social
faca a divulgacéo das acdes do programa;

e Realizar levantamento para posterior divulgagédo de trabalhos realizados na éarea
ambiental e educacional, entre todos 0s setores envolvidos, que possam ser
incluidos em link com a rede nacional e outras redes de Educagcdo Sanitéria e
Ambiental.

e Elaborar calendario de eventos e suas respectivas pautas para datas
comemorativas ambientais para divulgacdo e troca de experiéncias em Educacdo
Sanitaria e Ambiental, que tenham como abrangéncia o Municipio de Salesépolis.

¢ Elaborar material, em conjunto com a equipe do PCS, que demonstre a importancia
dessa recuperacdo para a qualidade de vida da populacdo de Saleso6polis,
apontando ag¢des de conservacao e manutencao.

e Abordar a construcdo de um ambiente salubre a fim de garantir a melhoria de
gqualidade de vida nas acoes;

e Abordar temas sobre a melhoria da coleta e destinag&o do lixo;

e Abordar nas linhas de agcdo o uso correto e conservacdo de equipamentos como
canaletas de escoamento de agua, rede de esgoto e caixas de gordura;

e Abordar nas linhas de agéo o uso racional e sustentavel de agua, energia e redes
de esgoto.

¢ Realizacdo de cursos de capacitacdo dos docentes e funcionarios das unidades de
ensino e de saude do entorno transformando-os em agentes multiplicadores das
praticas ambientalmente sustentaveis;

o Realizacdo de minicursos com os diferentes grupos locais de treinamento para
implantacdo de praticas inovadoras no trato do ambiente;

e Elaboracdo de material educativo como cartazes, folhetos, cartilhas e outros
contendo orientacdo para o uso adequado dos equipamentos de infraestrutura bem
como das novas moradias;

Linha de Acdo 2 - Educacgdo Sanitaria e Ambiental para trabalhadores das obras

Acdes especificas para os trabalhadores das obras séo previstas nesta Linha de A¢éo.
As ac0es previstas envolvem temas abrangendo:

¢ Reducao do risco de acidente e melhoria nas condicbes de saude ocupacional e
individual com os trabalhadores das obras;

e Controle de doencas transmitidas por vetores (veiculagdo hidrica e sexualmente
transmissivel, etc.);
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e Cuidados e atitudes necessarias para que no Canteiro de Obras e Acampamento
nao sejam desenvolvidas a¢cdes nocivas a qualidade da agua, nem agressoées a flora
e a fauna, bem como se mantenha uma relacéo de respeito com as comunidades
locais.

Estéo previstas as seguintes atividades:

¢ Realizacado de cursos de capacitacdo em educacdo ambiental e sanitaria, de forma
ciclica (pelo menos uma vez por ano);

e Realizagdo de minicursos com os diferentes grupos locais de treinamento para
implantacao de préticas inovadoras no trato do ambiente;

o Elaboracdo de material educativo como cartazes, folhetos, cartilhas e outros
contendo orientacdo para o uso adequado dos equipamentos e maquindrios, boa
relacdo com os moradores locais e salde e seguranca;

e Realizacdo de eventos em datas comemorativas (dia do meio ambiente, por
exemplo).

6.8 Programa de Achados Fortuitos Arqueolégicos

Durante as obras, areas com potencial arqueol6gico poderéo sofrer impactos. Dessa
forma, é importante o tratamento adequado de bens arqueoldgicos e dos sitios culturais
criticos conforme definidos na OP-703/B.9 do BID. Neste sentido devera ser
implementado o Monitoramento Arqueoldgico e Resgate Fortuito®, sobretudo durante os
trabalhos de escavagéo.

O patriménio arqueoldgico, considerado bem da Unido (Art. XX da Constituicdo Federal
do Brasil), é protegido por lei especifica (Lei N° 3.924/61). O seu estudo é obrigatério
antes de qualquer obra que possa vir a danifica-lo. Assim, conhecimento gerado em
funcdo de uma medida mitigadora, como a implantacdo de programa de resgate, por
exemplo, pode significar uma compensacdo pela destruicdo total ou parcial do
patrimdnio arqueoldgico.

A comprovacdo da ocupacao pretérita das areas mediante o registro de sitios
arqueoldgicos, assim como os estudos anteriormente realizados nas areas de influéncia
do Renasce Tieté que podem atestar sua ocupacdo, reafirmam a necessidade da
elaboracdo de um programa de arqueologia para as areas de influéncia direta dos
projetos.

Para sua implantacdo, no entanto, devem ser previamente encaminhados pedidos de
licenca ou autorizagcdo para o desenvolvimento das acbes arqueoldgicas, a
Superintendéncias Regional do Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional
(IPHAN).

Como objetivo geral ha que se considerar a reconstrugdo das etapas de ocupacao
humana nas areas diretamente afetadas pelas obras do Programa. Como objetivos
especificos, sdo citados: i) definicdo do contetdo cultural dos sitios arqueoldgicos
localizados; ii) definicdo dos padrdes de implantagdo dos sitios arqueoldgicos; iii)
datacao dos sitios arqueoldgicos da area diretamente afetada; e iv) contextualizacéo
dos sitios locais, tomando como referéncia outros testemunhos culturais conhecidos no
municipio de Salesopolis

8 Equivale ao Procedimento de Achados Fortuitos especificado na OP-703/B.9. O Procedimento
de Achados Fortuitos estabelecera o protocolo a ser seguido para a paralizacdo das obras e
procedimentos de resgate nos casos em questéo.

Projeto Renasce Tieté (BR-L1536)
Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS — Componente 1



NBID S

DAEE

Levantamento, com base em dados secundarios e visita de campos para identificacdo
de evidéncia, da ocorréncia de sitios arqueoldgicos nas areas das obras do Programa,
deve ser realizado por arquedlogo credenciado.

Quando solicitado pelo IPHAN, deverd ser realizado o acompanhamento das atividades
de obra, por arquedlogo contratado pela UGP/DAEE, para a identificacdo de evidéncias
arqueoldgicas e, se for o caso, estabelecer procedimentos de registro, salvamento,
curadoria e guarda do patriménio arqueoldgico em instituicao cadastrada.

Se forem encontradas evidéncias nas frentes de obra, deverdo ser implementadas as
seguintes atividades:

e Emissao de Portaria Autorizativa do IPHAN em nome de arquedlogo responsavel
pelas atividades;

e ProspeccOes da area a ser impactada, para a confirmacao do sitio arqueol6gico;

e No caso da confirmacdo da presenca de sitio arqueoldgico, a sua importancia
podera implicar na alteragcéo da localizagéo da obra;

e Delimitacdo, registro e topografia do sitio;
e Documentagéo fotografica das atividades e do ambiente;
e Coletas superficiais setorizadas néo seletivas;

e Escavacao sistematica e coleta amostral de material arqueoldgico nos sitios intactos
ou que apresentarem porcoes intactas que possibilitem tal procedimento;

¢ Obtencéo de amostras que possibilitem radiometria;

e Registro da paisagem de implantacdo dos sitios, procurando-se elementos que
contribuiram para o assentamento das populacdes.

e Registro dos sitios de interesse porventura encontrados junto ao Cadastro Nacional
de Sitios Arqueoldgicos do IPHAN.*

e Curadoria e analise, em laboratério, de eventuais bens arqueolégicos coletados.
e Sintese e interpretacdo dos dados obtidos.

Ha que se registrar que o trabalho de resgate somente sera completo se dele resultar
um conhecimento que possa ser compartilhado com a comunidade em geral. Assim, se
o0 material for resgatado, este devera ser estudado em laboratdrio e o seu resultado
publicado pela UGP.

As atividades do monitoramento arqueolégico deverdo gerar relatérios parciais de
campo, por trecho ou periodos de trabalho, além de um Relatério Final, no qual deverdo
estar contempladas todas as atividades realizadas, com 0s respectivos registros e
documentacdo escrita e fotogréfica.

Os sitios arqueoldgicos eventualmente localizados deverdo ser imediatamente
registrados no IPHAN e os servicos de resgate arqueoldgico deverédo ser providenciados
imediatamente apés a localizacdo de um sitio arqueol6gico. A metodologia a ser
utilizada devera ser apresentada ao IPHAN.

4 Eventuais acdes ligadas a identificacdo e classificacdo de material arqueolégico, bem como o
resgate de sitios, deve seguir 0s requisitos estabelecidos na Instrucdo Normativa IPHAN
001/2015, além da emisséo de Portaria de Autorizac@o ao arquedlogo responsavel.
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6.9 Plano de Trafego

Os incdbmodos promovidos pela intensificacdo de veiculos pesados das obras podem
ser reduzidos por meio da comunicac¢do social, cujo programa especifico é apresentado
neste PGAS.

Porém, situacdes extremas do trafego por longos periodos podem ocorrer devido as
caracteristicas dos sistemas Vviarios e ocorréncias de acidentes especialmente em areas
rurais. Os acidentes podem ter consequéncias potencializadas no impacto junto ao
transito por incorporar o transporte de produtos perigosos e contaminantes, o que
justifica a necessidade de medidas de precaucdo e atendimento a situacdes de
emergéncia especificas para estes casos.

Este Plano visa evitar a interrup¢do de vias, reduzir o risco de acidentes e atuar com
efetividade e rapidez nos casos de acidentes.

Para se atingir os objetivos estabelecidos, séo necessérias as medidas estabelecidas a
seguir:

Sinalizacéo

A sinalizagdo consiste em um conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas
visuais préprias, com a fungcdo de garantir a seguranca dos usuarios, transeuntes e
trabalhadores e a fluidez do trafego nas areas previstas para o transporte de material
excedente e residuos. Esta sinalizagéo tem por finalidade:

e Advertir corretamente todos os usuarios sobre as intervencoes, rotas e horarios dos
transportes;

e Fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas;

¢ Regulamentar a circulagéo e outros automoveis para reduzir os riscos de acidentes
e congestionamentos;

e Assegurar a continuidade dos caminhos e 0s acessos as edifica¢des lindeiras;
e Orientar sobre novos caminhos;

e Proteger a obra de intervencao, os trabalhadores e os usuarios da via em geral;
e Reduzir os riscos de acidente; e

e Diminuir o desconforto, causado aos moradores e a populagdo em geral, da area
afetada pela intervencao e rotas de transporte.

Para a sua eficiéncia, a sinalizacdo deve atender aos seguintes parametros:

e Ser colocada em posicéo e condigdo legivel durante o dia e a noite, em distancia
compativel com a seguranca do transito;

e Ser devida e imediatamente sinalizado qualquer obstaculo a livre seguranca de
veiculos e pedestres, tanto na via como no acostamento e na calcada;

e Em caso de acidente, devera ser adotada sinalizacdo e medidas especifica para
evitar o contato de transeuntes com o local do acidente;

e Toda obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulacdo de
veiculos e pedestres, ou colocar em risco sua seguranca, somente poderd ser
iniciada com previa autorizacdo do 6rgdo ou entidade executivo de transito com
circunscricao sobre a via da obra ou da rota de transporte, cabendo ao responsavel
pela execucdo ou manutencéo da obra a obrigacéo de sinalizar.

Para garantir o cumprimento dos seus objetivos a sinalizagéo deve:
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e estar limpa e em bom estado;

e manter inalteradas as formas e cores, tanto no periodo diurno quanto no noturno;
e apresentar dimensdes e elementos graficos padronizados;

e ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacao;

e ser implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o correto
comportamento do usuario;

e ser implantada antes do inicio da interven¢ao na via;

ser totalmente retirada quando as atividades forem encerradas.

Desvios

Desvio de trafego é a transferéncia de parte ou todo o fluxo de uma via para outras,
estabelecendo-se um novo itinerario. O desvio somente devera ser adotado apés
comprovada a sua necessidade e conveniéncia, sendo necessario um estudo minucioso
para a escolha dos novos caminhos e. Pode ser obrigatério, quando se trata de um
desvio que todos os veiculos devem seguir ou alternativo, quando o novo itinerario é
uma recomendacéo dirigida a determinados destinos.

Antes de se promover desvios no trafego, deve-se fazer um planejamento das melhores
rotas a serem percorridas para o transporte de produtos perigosos e residuais. Tais rotas
deverdo levar em consideracdo as condicfes adequadas do sistema viério para a
passagem de veiculos pesados, evitar areas mais aglomeradas, dar preferéncia para
vias expressas, determinar alternativas de rotas.

A elaboracdo de projeto de desvio de trafego deve atender as seguintes diretrizes
bésicas:

e utilizag&o de vias de mesmas caracteristicas das vias bloqueadas;

e utilizacdo, para itinerarios alternativos, de percursos curtos e préximos da rota
original;

e preservagdo, sempre que possivel, das areas residenciais e das vias onde existam
escolas, hospitais e outros polos de atracao de pedestres;

e garantia de acesso as residéncias e empresas;
e alteracdo minima do esquema de circulacé@o das vias envolvidas e suas transversais;
e avaliacdo das interferéncias com rotas de 6nibus e feira livre;

e preservagao, sempre que possivel, do itinerario original de énibus e seus pontos de
embarque e desembarque, ou ao menos, o ndo afastamento demasiado;

Acidentes e Ocorréncias

Para os casos de acidentes, principalmente com material de risco ao ser humano,
deverdo ser adotadas as seguintes medidas basicas, mas, ndo se limitando a:

e Os motoristas deverao receber treinamento especifico com orientagfes e diretrizes
nos casos de acidentes e ocorréncias de vazamento de produtos perigosos e
vitimas;

e Os equipamentos e caminhfes de transporte deverdo estar sempre sinalizados
corretamente e seguindo as prerrogativas e normas vigentes do Departamento de
Transito local;
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e Os equipamentos e caminhdes deverdo estar dotados de revestimento adequado
ao tipo de produto transportado, para se evitar vazamentos;

o Estando a via obstruida no caso de acidente, providenciar a remocao do veiculo
para evitar agravamento e colisbes. Para casos de acidente sem vitima, ndo é
necessaria a presenca de autoridades de transito para determinar a remocao;

o Recolher informacdes dos condutores e dos veiculos envolvidos, bem como
informagdes quanto ao local e hora do acidente.

e Sinalizar o local para que outros condutores entendam o ocorrido;

e Em caso de acidente com vitimas ou vazamentos, manter o veiculo no local, sem
tentativa de remocéao;

e Manter as vitimas no local do acidente até a chegada do resgate;

¢ No caso de eventual derramamento ou vazamento, isolar a area e retirar as pessoas
do local com blogueio de passagem e acesso de veiculos e pedestres.

e Eliminar ou afastar possiveis fontes de incéndio.

o Proteger os cursos d’agua e as redes de abastecimento, esgoto e drenagem, nunca
direcionando o material derramado para esses locais.

e Restringir a area atingida com o uso de barreiras absorventes, estopas, tecidos,
areia ou serragem.

e Caso solo, cursos e corpos d’agua, rede de esgoto ou drenagem sejam atingidos,
avisar imediatamente o 6rgdo ambiental local e autoridades.

e Para retirada do material derramado, recuperar 0 maximo de material escorrido
através de bombeamento para recipiente adequado, devidamente identificado e
preparado para seu acondicionamento e transporte.

e Evitar 0 uso de agua ou solventes para a limpeza.

¢ Recolher todos os materiais que entrarem em contato com o material derramado,
armazenando-os em recipientes adequados e identificando-os. Finalmente,
encaminhando-os para a devida recuperacdo ou destinacdo para tratamento e
descarte adequado conforme a classe de residuo.

6.10 Programa de Controle e Mitigacao de Impactos Econdmicos Temporarios e
Servigos

O objetivo principal deste Programa envolve, primeiramente, o controle de impactos que
venham a comprometer o funcionamento, mesmo que temporario, das atividades
econdmicas e servigcos por acdes advindas da implantacéo das obras do Renasce Tieté.
Objetiva também a mitigacdo para o caso de haver interrupgbes que resultem
efetivamente na perda de rendimentos, comprometendo o resultado financeiro dos
comércios e, consecutivamente, o orcamento das familias que dependem do modo de
geracédo de renda afetado.

Para o caso de nado haver alternativa e o comércio impactado sofrer perda econémica,
este devera receber indenizacdo equivalente, assegurado pela Diretriz B.5 da OP 703.

Para os casos em que ndo seja possivel evitar ou a mitigacao nao evite a restricdo de
uso ou o impacto econdémico, sera providenciada a forma adequada para mitigar o
impacto econdmico ou de restricdo de uso, conforme impacto identificado no Plano de
Gestao do Sistema Viario, e conforme assegurado pela Diretriz B.5 da OP 703 do BID.
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A principio, as obras previstas ndo tendem a causar impactos econémicos significativos
na comunidade e, caso ocorram, tendem a ser temporarios enquanto ocorrerem as
atividades de implantacdo do trecho da obra no local impactado. De qualquer forma, é
necessario prever acoes de controle desses impactos.

As obras a serem realizadas podem causar dificuldade no acesso aos consumidores em
estabelecimentos comerciais e de servicos pela interrup¢do da passagem. O
fornecimento de servicos de comunicacao, energia e abastecimento também podem
interferir nas atividades, interrompendo-as.

Interrupgdes com curto espaco de tempo que forem menores do que 6 horas ndo devem
causar um impacto significativo nas economias locais. Porém, a falta de acesso e
fornecimento dos servicos essenciais acima deste tempo influenciam nas condi¢des de
renda da comunidade, producao e venda de produtos e servicos.

Caso seja inevitavel alguma afetacdo em atividades econdmicas, deve-se
primeiramente seguir as atividades previstas no Programa de Comunica¢do Social,
entrando em contato com os eventualmente afetados para se construir uma solugéo em
comum, devendo esta solucdo ser documentada e ser aprovada pela Supervisdo
Ambiental.

A implantacéo desse Programa deve garantir:
e Evitar criag@o de passivo social.

¢ Manifesto na perda de fontes de sobrevivéncia e desaparecimento de postos
de trabalho vinculados aos estabelecimentos comerciais, mesmo que
temporario, e também as atividades econdmicas desenvolvidas na prépria
moradia.

e Evitar empobrecimento patrimonial

e Manifesto em perdas patrimoniais, inclusive de donos/proprietarios nao
residentes, asseverando indenizagbes também para o0s casos dos
proprietarios/donos que alugam seus imoveis, quando for o caso.

e Evitar a dificuldade no acesso aos servigos publicos essenciais
¢ Manifesto em obstrucdo do acesso a escolas e hospitais

Previamente ao inicio das obras, deve-se analisar o0s locais por onde serdo instaladas
as infraestruturas, verificando-se as condicbes e largura dos arruamentos, e as
condicdes de trafegabilidade. Uma analise dos impactos em detrimento da
vulnerabilidade das &reas de implantacdo devera ser realizada, levando-se em conta
cada tipologia de obra e os métodos e alternativas para a construgcdo. Tal avaliagéo
devera ser consolidada em documento contendo minimamente:

e Atipologia de cada obra e a associa¢cdo dos impactos econdmicos temporarios e de
Servicos;

e A caracterizacdo de uso da area classificando cada lote ou edificagcdo, sua fungéo e
tipo de atividade realizada no local;

e Cadastramento fisico dos iméveis;

¢ Aidentificacdo daquelas propriedades que poderéo estar sujeitas ao lucro cessante
ou perdas emergentes pelas intervencgdes previstas na obra;

e Realizar pesquisa socioecondmica aos afetados, com todo o detalhamento sobre a
renda e o comprometimento monetario das familias, bem como informagtes
socioldgicas e da infraestrutura das atividades.
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Deve-se adotar as seguintes a¢fes alternativas:
e Pesquisar alternativas de implantacao para evitar ou minimizar o impacto;

¢ Disponibilizar infraestrutura equivalente em local préximo do local afetado (garagem,
por exemplo) e devidamente sinalizado; ou

Ser4d adotado como procedimento para o0 controle dos impactos econdmicos
temporarios e servigos:

e Durante a elaboracao dos projetos, a solugdo desenvolvida buscara evitar impactos
aos moradores e comerciantes ao longo do tracado ou local proposto para execucao
das obras, com a escolha de caminhamento adequado, a utilizacdo de método
menos evasivo e da ocupacao temporéria do espaco;

e Em continuidade e ja com o contrato de obra em andamento e, previamente ao inicio
das obras, com a elaboracédo do Plano de Gestéo do Sistema Viario pela contratada
executora e aprovado pela UGP, serdo avaliadas as condi¢des de execucdo para a
situacdo de campo existente;

e A locacdo da obra sera feita de forma a evitar ou mitigar os impactos sobre os
moradores e comerciantes na situagdo atual, para que ndo ocorram impactos
econdmicos ou restricdo a utilizacdo das moradias ou do comércio;

Alguns procedimentos especificos devem ser adotados para o caso de afetacdo em
atividades econdmicas em que ndo haja alternativa que evite o0 impacto econdémico
direto ao afetado, comprometendo seu modo/padrao de vida. Todos os casos deverdo
receber tratamento, independentemente de sua condi¢éo de ocupagao do imovel.

¢ Indenizagdo em dinheiro — A indenizagdo em dinheiro podera ocorrer em caso de
atividades econbmicas afetadas pela obra e que sejam impossibilitadas de continuar
operando, afetando o lucro do estabelecimento. O célculo deve ser realizado com
respaldo juridico e contabil, visando a determinacado do lucro cessante no periodo
estipulado.

¢ Relocalizagdo Rotativa — Consiste em retirar provisoriamente a atividade do local,
proceder a construcdo da obra e retornar a atividade para o local de origem. A
modalidade é indicada em especial para atividades que tenham a possibilidade de
serem remanejadas temporariamente para imoveis préximos (menos de 1 km).

e Donos proprietarios e/ou inquilinos (locatarios ou em iméveis cedidos) dos iméveis
usados exclusivamente para desenvolvimento de atividades de comércio e servigcos
poderdo ser atendidos através de trés alternativas excludentes: (i) indenizacdo
compensatodria por perda de benfeitoria comercial temporaria, como mecanismo de
apoio a reinstalacdo fisica em outro imével comercial; (ii) reinstalagdo em outro
imével comercial com apoio para desenvolvimento e formalizacéo da atividade.

A seguir, € apresentada a estrutura minima do Plano de Avaliacdo de Compensacdes:
e Indice de contetido

¢ |dentificacdo e mitigacdo de afetacdes sociais e econdmicos

e Perfil dos afetados (familias, lojas, oficinas, etc.)

e Avaliagdo dos efeitos socioecondmicos aos afetados,

e Temporalidade da afetac@o (temporéria ou permanente para o caso de inviabilidade
do comércio/servigo pelo tempo de paralisagéo).

¢ Indice de vulnerabilidade econémica dos afetados,

e Matriz de avaliacdo de impactos socioeconémicos
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e Plano de compensagéao
e Matriz de avaliagdo de medidas de mitigag&o por tipo de impacto.

e Proposicdo de alternativas de compensacao

6.11 Programa de Monitoramento e Controle de Acidentes e Atropelamentos

Este programa visa identificar a existéncia de pontos criticos nas estradas que compde
o Programa Renasce Tieté, visando sua corre¢cdo de maneira a reduzir os indices de
acidentes nas rodovias

O empreendedor devera ser responsavel pela coleta de dados a respeito de acidentes
de transito nas Vias de Acesso e Via Parque previstas no Renasce Tieté.

Estes dados serdo levantados e utilizados na execugcdo deste programa para que
investimentos em melhorias viarias possam ser feitos afim de se eliminar pontos criticos
existentes.

Para execuc¢do deste Programa sera necessario a execucdo das seguintes acgoes:
e Construcao de banco de dados de acidentes;

e Visita a campo para caracterizacdo dos pontos com indices elevados de acidentes
de transito para averiguagdo das possiveis causas;

e Elaboracao e execucao de projeto visando a eliminagéo de pontos criticos;

¢ Monitoramento em relacdo a novas ocorréncias.

Seguranca Viaria e Infraestrutura

Engloba ac¢bes de revisdo dos projetos de implantagdo, no ambito da incorporagéo de
equipamentos e infraestrutura de seguranca viaria e mobilidade segura.

Tais infraestruturas devem considerar ciclovia, area de acostamento, passeios e
passagens seguras para pedestres, locais de travessia, lombadas, entre outros.

As atividades previstas séo:
e Reviséo do projeto de implantacéo;
e Compatibilizacdo com o Programa Renasce Tieté;

e Reunibdes e alinhamentos com as comunidades, verificando-se locais mais sensiveis
a acidentes e com maior fluxo de travessia e circulacdo de pedestres, ciclistas e
outros modais;

e Monitoramento da eficiéncia e ocorréncias ao longo dos trechos de
implantacdo/operacéo.

6.12 Programa de Manejo de Fauna e Monitoramento de Atropelamento de
Fauna

A operacdo de vias lindeiras a &reas rurais e com um bom nivel de preservagéo
ambiental, podem causar impactos significativos na fauna local em funcdo de
atropelamentos pela travessia ou transito de animais na pista, que também pode
proporcionar diversos acidentes de transito com vitimas.

O Monitoramento da Fauna é um programa essencialmente necessario em areas onde
ha seccionamento de fragmentos florestais e corredores ecoldgicos por estradas de
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rodagem. Este Programa traz questfes basicas para realizacdo do monitoramento de
forma a se conhecer pontos especificos no qual h4 maior propenséo de riscos ao
contato da fauna com a rodovia e consequentes acidentes.

O objetivo do Programa de Fauna Atropelada é identificar nas estradas os pontos com
maio indice de atropelamento de fauna para que nestes locais sejam previstos
dispositivos de passagem de fauna para mitigacdo de impacto da operacdo da rodovia
sob a fauna local

Monitoramento da Fauna

As campanhas de monitoramento de fauna atropelada deverao ser realizadas de acordo
com a metodologia proposta pelo Projeto Malha — Manual para equipe de campo,
elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas — UFLA,
disponivel no endereco eletrdnico:

http://cbee.ufla.br/portal/imgs/imagesCMS/publicacao/pdf/11.pdf.

O Programa de Fauna Atropelada devera ser iniciado antes do inicio das obras, com o
intuito de se definir os locais corretos para implantagdo de passagens de fauna durante
o periodo de obra.

Manejo de Fauna

Este apresenta os procedimentos béasicos que devem ser seguidos durante as
atividades construtivas, especificamente na fase de supressdo e limpeza de terreno
(retirada de solo organico).

Conforme a Instru¢cdo Normativa 08/2013 do IEMA, as atividades de supressao vegetal
e retirada “top soil” (camada de solo com matéria organica) devem ser executadas
somente na presencga de uma equipe de campo especializada na realizacdo de resgate/
afugentamento de fauna. Esta equipe s6 poderd ir a campo mediante Autorizacdo de
Manejo de Fauna a ser emitida pelo IEMA mediante a apresentacdo de um Plano de
Trabalho que devera ser feito pelo coordenador da equipe de fauna.

6.13 Plano de Gestéo de Parques

A revitalizagdo e construcdo de Nucleos, e a melhoria de acessos ir4 proporcionar o
fomento ao uso das areas de parque que receberdo pressdo pelo uso. Assim, é
importante a elaboracdo de um Plano de Gestdo que assegure a adequada gestdo deste
importante patrimonio

O objetivo do Plano é dar diretrizes, politicas e programas para o uso, a operagao e o
manejo sustentavel da area de parque.
Deverao ser observadas as seguintes diretrizes na elaborag&o do Plano:

¢ Definicéo de diretrizes compativeis com as politicas publicas relacionadas a area
ambiental, harmonizando o0 uso social com a preservacdo/conservacao
ambiental e a prestacéo de servicos ecossistémicos.

o Desenvolvimento de programas de uso social, educacdo ambiental, protecéo
ambiental e manejo, articulados com as diretrizes e politicas publicas
socioambientais.

e Desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliagdo para o parque.
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Trabalho de oportunidades e potenciais parcerias para dar sustentabilidade
econbmica e financeira & Unidade de Conservacdo (provimento adequado de
manutencgédo, conservacao, etc.).

Espera-se com a aplicacdo do Plano alcancar os seguintes resultados:

Construir e manter um fluxo dos usuarios;
Dar qualidade arbérea e a satisfacéo do usuario;
Evitar o vandalismo e invasoes;

Manter a qualidade e usabilidade dos equipamentos e a efetiva gestdo dos
parques;

Proporcionar o desenvolvimento e dindmica ecossistémica da area de mata;
Legalizar zoneamento, uso do solo e areas de protecao integral dentro da area;

Fomentar diretrizes para pesquisa e desenvolvimento.

Desta forma, a UGP devera coordenar na municipalidade a elaboracéo e implantacéo
dos seguintes programas para compor este Plano de Gestao:

Programa de Administracdo, Gestdo e Captacdo de Recursos: Este Programa
visa definir a politica de gestdo do Parque, bem como a composi¢do de seu
Conselho Gestor. E importante que o Conselho Gestor tenha participacdo de
segmentos distintos da municipalidade, bem como da sociedade, de forma a
construir um processo participativo de gestdo. Também deverdo ser definidas
guestdes orcamentarias e o0s colaboradores que atuardo no Parque.
Minimamente estao previstas as seguintes atividades:

Atividade 1 — Politica de Gestéao
Atividade 2 — Conselho Gestor
Atividade 3 — Dotacédo or¢camentaria e staff especificos

Programa de Manutengéo, Limpeza e Conforto: Visa definir o processo de
organizacao e conservacao, incluindo a manutencdo de equipamentos, limpeza
e aquisicoes.

Atividade 1 — Manejo e Conservacéo de Areas Verdes

Atividade 2 — Manutencéo e Limpeza dos Equipamentos e Infraestrutura
Atividade 3 — Aquisicdo de Ferramentas e Equipamentos

Atividade 4 — Aquisi¢cdo de Materiais

Programa de Uso Publico: Estabelece um conjunto normativo para as atividades
publicas, estruturando atividades que fomentem a participacdo dos usuérios e
gue estejam em harmonia com o meio onde se inserem. Cabe destacar que o
Programa de Uso Publico devera ser flexivel e constantemente revisto, de forma
a se adaptar aos usuarios e suas necessidades.

Atividade 1 — Saude
Atividade 2 — Educacdo Ambiental
Atividade 3 — Eventos Esportivos

Atividade 4 — Outros Eventos
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e Programa de Comunicagdo Social: a Comunicacdo Social fomenta o processo
pelo qual a populagdo é mantida informada sobre acontecimentos no Parque,
para isso € importante existir uma Assessoria de Imprensa, integracdo, canais
de divulgacéo, entre outros.

e Atividade 1 — Midia Local e Comunicacdo de Massa
e Atividade 2 — Assessoria de Imprensa

e Atividade 3 — Integracdo e Treinamento

e Atividade 4 — Canais de Integracao

e Atividade 5 — Sinalizac&o de Divulgacédo de Eventos
e Atividade 6 — Organizacdo da Memdéria do Parque

e Programa de Fiscalizacéo e Seguranca: Voltado as atividades de seguranca dos
usuarios e do patrimdnio.

e Atividade 1 — Contratacdo de Guarda-Parque
e Atividade 2 — lluminacao Publica;

e Programa de Gestdo de Residuos: Devera ser elaborado um programa de
gestao dos residuos gerados pelas atividades desenvolvidas, bem como pela
propria conservagdo do mesmo.

6.14 Programa de Gestdo de Riscos e Desastres Naturais

O Programa de Gestéo de Riscos e Desastres tem por objetivo prover uma sistematica
voltada para o estabelecimento de requisitos contendo orientacdes gerais de gestéo,
com vistas a prevencdo de acidentes e danos ambientais. O PGR, assim, devera
abranger, no minimo, as seguintes atividades:

o Informacdes de seguranca dos processos construtivos empregados;
o Andlise dos riscos de processos;

o Gerenciamento de modificagdes;

o Manutencao e garantia da integridade de sistemas criticos;

. Procedimentos operacionais;

o Capacitacao de recursos humanos;

o Investigagéo de incidentes;

o Auditorias.

Para o desenvolvimento do PGR devera ser efetuada, primeiramente, a Analise de
Risco Ambiental, que envolve: (i) identificaco, (ii) avaliacéo, (iii) gerenciamento e (iv)
comunicagdo de riscos ao ambiente e & saude publica. A Andlise de Risco Ambiental
devera ser realizada seguindo os padrées adotados pela CETESB, utilizando-se como
modelo o ultimo Manual de Orientacédo para a Elaboracao de Estudos de Analise de
Risco da CETESB/SP.

O PGR deve considerar os aspectos criticos identificados na Analise de Risco
Ambiental, de forma que tenham prioridade as acdes de gerenciamento dos riscos, a
partir de critérios estabelecidos com base nos cenarios acidentais de maior relevancia.
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A partir da Andlise de Risco Ambiental, o PGR permitira antecipar e atuar sobre eventos
ambientalmente danosos, de forma a identificar responsabilidades em termos de
sinistros, planejar acfes de controle, montar equipes e agir em emergéncias. Nesse
trabalho serdo diagnosticadas as principais fontes de riscos ambientais decorrentes das
obras previstas, que possibilitem realizar a andlise direcionada para estas fontes.

Deverao ser considerados dois fatores de risco principais:
. Risco a saude, bem-estar e seguranca do trabalhador;
o Riscos ambientais ndo antropicos.

Todos os itens constantes no PGR deveréo ser claramente definidos e documentados.
Durante a fase de obras, especial atencao devera ser dada aos eventuais incobmodos
que poderdo ser causados a populacdo do entorno por ruidos gerados nas atividades
associadas a construcdo, fumaca, odores e materiais particulados lancados na
atmosfera (especialmente poeiras).

Os procedimentos deverao ser aplicados tanto aos funcionarios da contratada, quanto
as pessoas que prestardo servigos especializados e terceirizados, desenvolvendo
atividades nas instalagfes envolvidas nas obras.

Toda a documentagdo de registro das atividades realizadas no plano, como, por
exemplo, os resultados de auditorias, os servicos de manutengéo e treinamentos etc.,
deverdo estar disponiveis para serem examinados, sempre que necessario. Para tanto,
deverdo ser elaborados e entregues a fiscalizacdo em duas vias impressas e em meio
digital mensalmente. Essa documentacao devera ser avaliada e aprovada pela.

Os Planos de Emergéncia visam apresentar agdes para as situacdes de emergéncia
baseado em uma andlise de risco das a¢bes do Programa (implantacdo e operacao),
incluindo os riscos ambientais, aos trabalhadores e aos moradores devido as obras e
sua operacao.

Os Planos de Emergéncia descrevem as medidas a serem tomadas, incluindo a
ativacdo de processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a
funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitavel, o mais rapido possivel,
evitando assim uma paralisagdo prolongada que possa gerar maiores prejuizos ou
perdas, sejam materiais, recursos naturais ou humanas.

Os incidentes extremos previstos no ambito do Renasce Tieté que podem causar a
contingéncia na area dos sistemas implantados, sdo: enchentes, alagamentos e
deslizamentos. Importante frisar que o combate as enchentes e indiretamente a reducao
das epidemias séo temas inerentes aos objetivos do Renasce Tieté.

Nas enchentes e alagamentos pode ocorrer deterioracdo de equipamentos (bombas,
estacOes elevatorias, etc.), afetagdo de casas e bens materiais, riscos a saude e vida
humana.

No caso das epidemias, estas podem ocorrer em casos de enchentes e alagamentos,
proliferando doencgas de veiculagdo hidrica, como leptospirose e esquistossomose.

No caso de deslizamento, ha riscos de acidentes com pessoas, seja por soterramento
ou por queda de arvores nas areas de circulacdo. Ha risco, também, de perdas
materiais.

Para tanto dever&o ser tomadas as seguintes medidas:

e Mapeamento e manutengcdo de uma base de dados sobre as &reas de risco,
identificando o tipo de risco associado e as a¢Bes a serem tomadas. Qualquer
tomada de decis&o durante eventos extremos depende de um bom conhecimento
do territério, sobretudo onde estao as areas de risco, bem como a tipificacao do risco
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associado ao; assim, é importante a elaboracdo de um estudo e mapeamento destas
areas, com revisdo periddica.

e Manutencdo adequada do sistema de drenagem, com checagem perioddica e
limpeza de tubulacbes, canais, caixas secas e demais elementos da drenagem.
Eventos pluviométricos extremos podem ter seus efeitos ampliados com sistema de
drenagem deficiente, estrangulado ou sem limpeza adequada, neste sentido é
importante que sejam tomadas medidas para a manutengdo continua destes
sistemas, essa manutencédo poderd levar em consideracdo as esta¢des do ano para
ter sua eficiente ampliada.

o Elaboracdo de um sistema de atuacdo emergencial. Devera ser elaborado um
sistema que norteie as agbes em caso de emergéncia, este sistema devera
identificar efetivamente uma tipificacdo dos desastres a que Salesépolis esta sujeito,
estabelecendo um conjunto de protocolos a serem seguidos ndo somente pela
defesa civil, mas por outros 6rgaos envolvidos na seguranc¢a da populagéo. Entre as
acoes estabelecidas nos protocolos deverdo constar, entre outros: (i) identificacéo
dos locais de seguranca (ii) pontos de encontro e comunicagéo, (iii) evacuagéo de
populacgdo, (iv) abrigo e alimentacdo a afetados (v) sistema de aviso “multicanal”
(sirenes, via telefone, mensagens em celular, radio/tv). Tal sistema devera ser
elaborado junto as populagdes em areas de risco, de forma que as pessoas saibam
como agir e para onde ir em caso de casos extremos.

e Aparelhar e dotar a equipe da defesa civil para o atendimento rapido e eficiente em
caso de desastres naturais. A equipe da defesa civil devera estar preparada para
rapidas respostas, para tanto € necessario o investimento na formagao pessoal dos
membros da equipe, bem como da disposicdo de equipamentos de comunicacao,
veiculos adequados, equipamentos de suporte a vida que possibilitem a resposta
adequada em eventos extremos. Neste sentido é importante também uma boa
coordenacéo institucional entre defesa civil, corpo de bombeiros, hospitais, SAMU,
guarda civil entre outros. Essa gestao institucional deve estar vinculada ao Centro
de Controle da Defesa Civil, que terd entre suas fun¢des a de coordenar alertas
contra enchentes, controle de recursos humanos e requerimentos para atendimento
de emergéncias.

Os riscos atrelados as epidemias séo considerados baixos. Porém, é importante prever
nas ferramentas de monitoramento agfes de mapeamento da saude da populagéo no
municipio.

O DAEE devera manter um Cadastro atualizado e que poderé receber contribui¢cbes de
atualizacdo e complementacao, incluindo:

e Areas de Atencdo

e Abrigos

e Mapa de Riscos a Alagamentos e Geoldgicos

e Registros de esta¢des de monitoramento

e Dados de vento, chuva e nivel dos rios/igarapés

e Vistorias

e Cadastro demografico

e Relatorios de equipes de saude da familia

e Equipamentos sociais com capacidade de suporte (hospitais, abrigos, ginasios, etc.)

e Liderancas comunitarias
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e Recursos
e Acéo Operacional
o Gerador do Plano de Contingéncia

Quando ativado, o Plano de Contingéncia deve gerar um relatério gerencial para fins de
monitoramento e melhoria continua, contendo:

e Ocorréncia

e Tempo da ocorréncia antes do atendimento

e Tempo de atendimento da ocorréncia

e Danos informados

e Ac0Oes de Resposta

o AcOes de Reconstrucdo/Reativacdo do Processo

Como checklist das ocorréncias, os responsaveis pelo Plano de Emergéncia deverdo
estar atentos a seguinte sequéncia de acao, tendo total ciéncia de cada uma delas,
registrando e apresentando no Relatério Gerencial:

e Ocorréncia do Evento
e Descri¢do dos problemas e preocupacoes
¢ Delimitacdo da area afetada e area com risco de afetagcao
e Resposta inicial
e Verificagdo do procedimento a ser adotado
e Verificagcdo de suporte para facilitacdo da solucao
e Estabelecimento das prioridades
e Acionamento de equipes e autoridades
e Monitoramento dos Resultados
¢ Reposicdo/Reconstrucdo e Reativacdo do Processo

e Analise Critica e Melhoria Continua

Organizagéo de Simulado

Simulados sdo importantes para a preparacdo as situacdes de emergéncia. Os
simulados devem ser realizados periodicamente, envolvendo a equipe de orientagdo e
gerenciamento das situagbes emergenciais, como CIPA, por exemplo. A seguir &
apresentado um roteiro para a realizacdo dos simulados.

1° passo: decidir pela realizagdo do simulado, devendo atender as definicbes de
periodicidade (de quanto em quanto tempo se realizada) e de responsabilidade (quem
organiza o simulado) previstos no plano de contingéncia e definir modalidade.

2° passo: escolher cenério e a modalidade.
3° passo: escolher procedimentos e acdes a serem testados e treinados.

4° passo: distribuir tarefas entre equipe de treinamento, equipe de observacdo e
avaliacdo, e equipe de suporte.
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5° passo: definir acdes de mobilizacao para o simulado, incluindo comunicacdes oficiais,
reunides comunitarias, ampla divulgacéo, e producéo de material de orientacao.

6° passo: definir o roteiro incluindo a¢des de preparacao, de operacionalizacdo e de pos
simulado.

7° passo: realizar o simulado, que em geral inclui uma reunido de abertura, a encenacao
do roteiro e o encerramento com desmobilizagé&o.

8° passo: avaliar o simulado, com base em formularios e no trabalho de observadores e
avaliadores.

9° passo: documentar o simulado, por meio de relatério e atualizar informagdes do plano
de contingéncia a partir dos resultados obtidos

6.14.1 Plano de Emergéncia e Contingéncia em Caso de Inundagéao

O monitoramento é essencial para se antever a chegada de eventos extremos. Neste
interim, define-se a¢Bes de monitoramento:

e Definicdo de indices pluviométricos (indices de chuvas) limitrofes
¢ Acompanhamento de cota alerta e de transbordamento hidrolégicos

e Alerta: Checagem municipal comparando os dados do monitoramento com 0s
parametros de risco

e Alarme: Acionamento mecanismos de difusao a partir do nivel limite de precipitacao
e Fuga:

e Acionamento da equipe responsavel por guiar populacdo para o ponto de
encontro

e Acionamento do ponto de encontro
e Socorro

e Busca e Salvamento

e Primeiros Socorros

e Assisténcia médica para a populacao afetada
e Assisténcia as vitimas

¢ Instalacdo de abrigo

e Suprimento de material de abrigo (ajuda humanitaria - cestas basicas,
colchdes, etc.), vestuério, limpeza e higiene pessoal

e Fornecimento de agua potavel
e Provisdo de meios de preparacdo de alimentos
o Instalacdo de lavanderias e banheiros
e Protocolo de atendimento aos animais
¢ Restabelecimentos dos servigcos essenciais
e Esgotamento sanitario
e Distribuicdo de agua

¢ Desinfeccao e desinfestacdo dos cendrios de desastres
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Monitoramento da saude da populagéo, através dos indices mensais disponiveis no
Sistema de Saude (Datasus, Prefeitura Municipal, etc.), verificando-se

e Area de incidéncia de doencas
¢ Doencas mais incidentes e recorrentes
o Perfil da populacéo atingida

e Medidas de atendimento médico clinico e hospitalar

6.14.2 Plano de Emergéncia e Contingéncia em Caso de Deslizamento

Deslizamentos de terra podem ocorrer com consequentes soterramentos ou acidentes
com quedas de arvores. Por isto, é necessario adotar medidas que garantam a
seguranca, levando em conta, principalmente, o conjunto de esforcos sobre as
contencdes. Este trabalho tem como objetivo discutir e propor solu¢des seguras para o
dimensionamento e a execugdo de contengfes em aterros e taludes de estradas.

Os riscos mais comuns a ruptura ou desprendimento de solo e rochas devem-se a:

Sobrecargas nas bordas dos taludes;

Execucéo de talude inadequado;

Aumento da umidade do solo;

Falta de estabelecimento de fluxo;

Vibrag6es na obra e adjacéncias;

Realizacdo de escavagbes abaixo do lencol freatico;

Realizacdo de trabalhos de escavagdes sob condicdes meteoroldgicas adversas;

Interferéncia de cabos elétricos, cabos de telefone e de redes de agua potavel e de
sistema de esgoto;

Obstrucao de vias publicas;
Recalque e bombeamento de lencdis freaticos;

Falta de espaco suficiente para a operacao e movimentagcdo de maquinas.

Acdes Previstas

O projeto executivo de escavacdes deve levar em conta as condi¢des geologicas e
0s parametros geotécnicos especificos do local da obra, tais como coesao e angulo
de atrito. Variagbes paramétricas em funcao de alteragbes do nivel da agua e as
condi¢Bes geoclimaticas devem ser consideradas.

Recomenda-se o monitoramento de todo o processo de escavacéo e reconformacéo
viaria, objetivando observar zonas de instabilizacédo global ou localizada, formacéo
de ravinas e processos erosivos, a formacdo de trincas, o surgimento de
deformacdes na infraestrutura e instalacdes vizinhas e vias.

Nos casos de risco de queda de arvores, linhas de transmisséo, deslizamento de
rochas e objetos de qualquer natureza, € necessario o escoramento, a amarracao
ou a retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a ndo acarretar obstrucdes
no fluxo de acdes emergenciais.
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e As escavagdes com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade devem dispor de escadas de acesso em locais estratégicos, que
permitam a saida rapida e segura dos trabalhadores em caso de emergéncia.

e As cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possiveis vibracdes, devem ser
levadas em consideracao para a determinacao das paredes do talude, a construcdo
do escoramento e o calculo dos seus elementos estruturais.

e O material retirado das escavacdes deve ser depositado a uma distancia minima
gque assegure a seguranca dos taludes

o Devem ser evitados trabalhos nos pés de taludes sem uma avaliacdo prévia pelo
responsavel técnico, pelos riscos de instabilidade que possam apresentar. A
existéncia de riscos constitui impedimento a execucédo dos trabalhos, até que estes
sejam eliminados.

e Nas escavagfes em vias publicas ou em canteiros, é obrigatéria a utilizagdo de
sinaliza¢gBes de adverténcia e barreiras de isolamento. Alguns tipos de sinalizag&o
comuns: cones, fitas, cavaletes, pedestal com iluminacéo, placas de adverténcia,
bandeirolas, grades de prote¢éo, tapumes, sinalizadores luminosos.

7 PLANO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM A POPULACAO
AFETADA E INTERESSADA

A consulta € um instrumento utilizado como elo entre os atores sociais, com a intengéo
de conjugar interesses da sociedade e do poder publico. Durante as consultas,
propostas e criticas podem ser apresentadas, depoimentos podem ser colhidos, dividas
podem ser esclarecidas. E ideal para ouvir as pessoas diretamente afetadas pelo tema
em questdo, bem como colher indicacdo de alternativas para solucionar eventuais
conflitos, conforme a Normativa nacional e estadual e a OP703 — Politica de Meio
Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas, sobretudo a Diretriz B.6 - consultas.

Neste contexto se insere a proposta de construir um canal de comunica¢do com publico
diretamente ou indiretamente afetado pelo Programa Renasce Tieté, que abrange os
municipios de Mogi e Salesépolis.

7.1 Objetivo

O objetivo primordial deste Plano de Consulta é estabelecer um canal de comunicacao
junto as comunidades afetadas diretamente com as obras, construindo um processo de
troca de informacdes que (i) possibilite ao DAEE e ao Banco e demais equipes
envolvidas nos Projetos conhecer as particularidades das comunidades envolvidas, bem
como suas necessidades, possibilitando melhorar a obra e sua relacdo com a sociedade
e (i) apresentar as obras e seus impactos para cada a comunidade afetada pelos
projetos no municipio de Salesopolis, com o objetivo de levar ao conhecimento publico
informagdes sobre o que de fato significam tais obras em seu dia a dia, observando
como pano de fundo o fato de que o Programa tem por finalidade ampliar a melhoria na
qualidade da agua do Rio Tieté, consequentemente, promovendo a melhoria nas
condicBes de saude da populagéo através do saneamento ambiental.

7.2 Principios adotados no Plano de Consulta

O Plano de Consulta se pauta em uma proposta inclusiva: ou seja, os formatos e
linguagem utilizados para a comunicacao junto a populacédo deverdo se apresentar
adequados para transmitir a informac&o ao publico. E importante ressaltar que uma
comunicacdo adequada procura preservar a integridade da informacdo, ao mesmo
tempo que se adequa ao publico alvo, neste sentido os seguintes critérios devem ser
adotados:
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A linguagem escrita deve ser simples e direta, evitando ao maximo termos técnicos
e explicando-os quanto forem indispenséaveis.

Deverdo, sempre que possivel, ser apresentados exemplos didaticos (desenhos,
fotos, animag@es) de forma a transmitir a populacéo a realidade do significam as
obras que comp8em cada Projeto.

Qualquer atendimento a solicitacdes/reclamacdes da populacdo devera ser feito
com paciéncia e a atencdo para o devido entendimento da demanda. Atengao
especial devera ser dada aos idosos.

As informac@es transmitidas ao publico, independente do meio, devem ser simples,
claras e transparentes.

7.3 Abrangéncia

Esta programada a realizagdo de uma consulta publica no municipio Salesopolis para
apresentagdo do Programa.

7.4

Identificacao das Questdes Prioritarias

Para as consultas, deve-se abordar os impactos socioambientais benéficos e adversos
dos projetos, e que sejam relevantes na discussédo com o publico.

E importante esclarecer aqui que, apesar das obras serem bastantes similares o tecido
urbano onde se inserirdo apresenta particularidades, igualmente as comunidades
podem ter anseios diferentes e sensibilidade adversa em relagdo aos objetivos do
Programa como um todo.

No geral, as seguintes questdes séo antecipadas:

7.5

Fechamento de vias

Impossibilidade de funcionamento de comércios em vias afetadas
Afetagéo ao sistema de transporte

Aumento na circulagéo de pessoas e automoveis

As obras néo exigirdo desapropriacdo e/ou reassentamento
Ruido, poeira e odores

Identificagdo e analise dos atores e partes interessadas

A seguir é apresentada a Matriz de Atores e Partes Interessadas, até o momento
identificada:

CETESB Agéncia Ambiental

DAEE BAT/BAC

Prefeitura de Salesépolis

SABESP

Representante da Camara Municipal

Municipes, em especial a populacdo residente domiciliada nos bairros de insercéo
das obras

ONGs com interesse no tema

Escolas do Ensino Puablico (ensino médio e superior)
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7.6 Organizacdo da Consulta

Os agendamentos serdo realizados pelo DAEE, acionando Prefeituras Municipais,
organizacdes e populacdo interessadas no processo. Os locais devem conter toda a
infraestrutura de som e imagem/projecdo necessarias para a apresentacdo e devem
estar localizados nas areas mais proximas as partes interessadas (publico alvo), sendo
de facil acesso para a populacao.

A Avaliagdo Ambiental e Social (AAS) e o Plano de Gestdo Ambiental e Social
(PGAS)_estara disponivel, com antecedéncia minima de uma semana, nos locais de
realizacao das consultas, no escritorio e no site do DAEE, para que a populacao tenha
acesso prévio as informagdes do projeto.

7.6.1 Recursos Alocados Previstos

Pretende-se realizar uma Consulta no ambito do AAS/PGAS do Componente 1 e da
Avaliagcdo Ambiental e Social Estratégica (AASE) e Sistema de Gestdo Ambiental e
Social (SGAS). Abaixo estdo descritos 0s recursos previstos para realiza¢ao:

e Local: A definir

e Data e Horario: A definir

e Tempo previsto: 2 horas

e Sistemas audiovisuais: Sistema de Som e Projetor
e Equipe: DAEE / BID

7.6.2 Chamamento e Mobilizagdo Social

Seréo identificadas e convidadas liderancas, 6érgaos e entidades locais. Sera também
publicado no site do DAEE o convite para os eventos.

Entidades governamentais e organizacdes sociais, bem como representantes da
sociedade civil serdo convidados através de e-mail.

Modelo de Convite:

O DAEE e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sob orientacédo e
procedimentos da Normativa nacional e estadual e das Politicas de Salvaguardas
Ambientais e Sociais do BID, convida a participar da reunido que sera realizada dia ....,
as ..., nasede da ...., localizada a rua ..., n°., que terd como assunto a apresentacao
do Programa Renasce Tieté, em fase de inicio da sua implantacédo, e que ira discutir
os desdobramentos relacionados aos projetos previstos na regiao e seus
investimentos, bem como as consequéncias e resultados de sua implantagéo.

7.6.3 Roteiro das Consultas
Parte 1: Recepcéo dos participantes, boas vindas e assinatura da lista de presenca.

Parte 2: A Consulta sera iniciada com uma breve abertura, contando com informacdes
sobre a programacdo do evento. Nesse momento, também sera realizada a
apresentacao das entidades promovedoras da Consulta.

Parte 3: Na sequéncia, sera realizada uma apresentacao do projeto, de forma sintética
e objetiva, em linguagem corrente e acessivel ao publico geral e com o auxilio
de recursos audiovisuais que facilitem o entendimento dos presentes. Um
representante habilitado do DAEE fara a apresentacdo institucional e do
projeto. Membros da equipe de planejamento, engenharia e meio ambiente do
DAEE completam o grupo de especialistas para esclarecimentos do projeto.
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Serdo abordados os objetivos e justificativas do projeto, sua descricdo e suas
alternativas tecnoldgicas e locacionais.

Parte 4: Os consultores dos estudos ambientais (AAS e PGAS) transmitirdo uma sintese
dos resultados de diagnéstico social e ambiental da area de influéncia do
projeto; a descricdo dos possiveis impactos ambientais da implantacdo e
operacgao de atividades; a caracteriza¢do da qualidade ambiental futura da &rea
de influéncia; a descricdo do efeito esperado das medidas mitigadoras
previstas em relacdo aos impactos negativos, mencionando aqueles que nao
puderem ser evitados; e 0 programa de acompanhamento e monitoramento
dos impactos, indicando 0s responsaveis por sua execugao.

Parte 5: ApGs a apresentacado, sera aberto um espaco para manifestacdo do publico
presente. Este € 0 momento para as pessoas exporem sua percepcao do
projeto, dividas e expectativas. E uma oportunidade para o DAEE esclarecer
as questdes que surgirem, a0 mesmo tempo que procura captar a realidade
local do ponto de vista dos participantes. As questfes serdo anotadas para
posterior avaliagdo e analise de sua pertinéncia e direcionamento no projeto.
Neste momento, serdo sanadas as questdes possiveis de serem respondidas
aos participantes, e para as nado respondidas sera dada uma previsao de

encaminhamento e resposta.

Parte 6: Sera apresentado o processo estipulado para incorpora¢do dos apontamentos
realizados pelos participantes e onde serdo divulgados seus resultados.

Parte 7: Por fim, serdo apresentados os canais de comunicacdo para didlogo e
resolucéo de questdes, agradecimentos e encerramento do evento.

Obs.: Podera ser feito breve intervalo no evento para descanso dos participantes,
previsto em no maximo 15 minutos. Se necessario o intervalo, o mesmo pode ser
programado entre as partes 4 e 5.

Obs.: A consulta sera registrada com ata, gravacgodes, fotografias para documentacao e
posterior revisdo do material.

7.7 Plano de Comunicacéao Social (Documentacgéo e Divulgacao)

Visa dotar o Programa, durante o periodo de obras/instalacdo e durante o
funcionamento do projeto, de instrumentos que garantam o fluxo de informacgdes entre
o empreendedor e a populacéo local a ser afetada, além de atores sociais interessados.
Tais instrumentos de comunicacdo devem difundir de forma adequada as informacdes
relevantes dos projetos e atender aos questionamentos feitos pelas partes interessadas.
Deve, portanto, atuar preventivamente na mitigacdo dos impactos diretos e indiretos
sobre a populacdo e atividades econdmicas, além de promover a boa comunicacao,
relacdo institucional e explicitar as boas praticas e solugcbes adotadas as entidades
governamentais e da sociedade civil atuantes, além dos formadores de opiniéo.

O Plano de Comunicagé&o Social tem o objetivo de viabilizar um canal de relacionamento
direto e constante entre o empreendedor e as comunidades afetadas e aquelas situadas
no entorno, com vistas a reduzir os eventuais impactos associados ao empreendimento,
antes e durante o periodo de obras e, posteriormente, na etapa de operagéo.

Como objetivos especificos, destacam-se:

e Divulgacdo geral do empreendimento — Tornar publico para a sociedade as
informagfes bésicas sobre o Programa Renasce Tieté, tais como: caracteristicas
das intervencdes, as demandas existentes e, sobretudo, os beneficios a serem
gerados, localizacfes e etapas de implantacao;
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e Divulgacao das ac¢fes sociais e ambientais programadas — Divulgar e manter dialogo
com as comunidades afetadas sobre o0s impactos potenciais previstos e 0s
programas socioambientais a serem desenvolvidos, os requisitos de controle
ambiental durante as obras, visando motivar a colaboracéo dos afetados e incentiva-
los na busca de solu¢cBes mitigatérias;

e Divulgar periodicamente os avancos de instalacdo e funcionamento de cada
subcomponente, a partir da existéncia de mecanismos de consulta e participacéo de
modo a receber, registrar e encaminhar adequadamente as demandas,
reivindicacles, reclamacdes e outras informacdes geradas pelas comunidades
afetadas pelas obras, a fim de prevenir e dirimir situacdes de conflito e assegurar a
transparéncia das agoes.

¢ Durante o funcionamento do projeto, divulgar periodicamente informacdes sobre o
desempenho do PGAS e os indicadores do programa.

7.7.1 Abordagem do Plano de Comunicagéo Social

Para atingir de maneira eficaz os objetivos explicitados, os trabalhos ora propostos
deverdo abordar os temas a seguir apresentados:

e Informagdo Divulgadvel - Envolve o conjunto de agbes e instrumentos de
comunicagdo que objetivam informar os diferentes publicos sobre as caracteristicas
do empreendimento e suas especificacdes técnicas e construtivas, beneficios,
impactos associados, adog¢do de medidas mitigadoras e desenvolvimento de agfes
socioambientais. Deve ser parte da divulgagéo institucional rotineira do DAEE, por
meio de sua assessoria de comunicagao.

e Articulacdo - Abrange as acdes de interacdo e comunicacdo desenvolvidas com o
objetivo de estabelecer um relacionamento construtivo com a opinido publica
regional e local, as instituicbes governamentais e, principalmente, com a populagéo
local, suas entidades representativas e liderangas.

e Monitoramento e Avaliagdo - Envolvem o processo de acompanhamento,
organizacdo, arquivo e avaliacdo das a¢bBes de comunicagdo social em suas
atividades de prestacdo de informacgfes e captacdo e respostas a inquietacdes da
sociedade.

7.7.2 Publico-Alvo

O Plano de Comunicagdo Social deve abranger todos os segmentos da populacéo
diretamente afetada, além daqueles interessados nas intervencfes previstas. Esse
contingente esta expressado na Tabela de Partes Interessadas (Stakeholders, em
inglés) apresentada neste Plano de Consulta, porém, ndo se apresenta de forma
definitiva. Entende-se que o mailing list € uma ferramenta dindmica no qual podem ser
tanto agregados novos atores quanto desagregados aqueles que ndo tiverem
articulagdo com o empreendimento, a qualquer tempo. Associado a este parametro,
sera considerado outro de carater fisico ou geogréafico que também definird a area de
abrangéncia do Plano, a saber:

e Areade Intervencéo das Obras — A populacéo e as atividades econdmicas inseridas
na area de intervencdo necessaria para implantacdo das obras; trata-se da
populacdo e das atividades que sofrerdo interferéncia indireta das obras (blogueios
de vias, desvios de trafego, paralisacéo temporaria nos servi¢cos publicos essenciais
entre outros).

e Area de Influéncia do Programa - constitui a populacdo de Mogi das Cruzes e
Salesopolis, beneficiaria direta da implantacdo das obras do Programa. Esta
influéncia pode se expandir a populagbes de outros municipios indiretamente
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beneficiados pelo Programa, como aqueles a jusante das bacias e que sofrem
atualmente com a poluicdo dos rios pelo efluente lancado.

7.7.3 Recursos de comunicacéao existentes no DAEE

O DAEE ja dispbe de instrumentos de Comunicacdo Social para atendimento das
demandas existentes nesta area e que serdo disponibilizados para o presente Plano.
Segundo informacgdes disponibilizadas, o canal a seguir relacionado também atua na
area de Comunicacao Social, a saber:

Ouvidoria:

Nas questbes afetas ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE, o usuario
pode dirigir-se a Ouvidoria, localizada no edificio sede do 6rgdo e comunicar-se
pessoalmente com a Ouvidora, Isis Dias Costa, ou por meio de carta, telefone, fax, e-
mail, ou outra forma de contato, no endereco abaixo:

CIDADE | - Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 10° andar
S&o Paulo - Capital - CEP 01014-000
Tel: (11) 3293 8463 (Reclamacdes e denuncias)

E-mail: ouvidoriadaee@sp.gov.br

Atendimento ao Publico:
Informagdes: (11) 3293-8201

Lei de Acesso a Informacao:

CIDADE II- Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - sobreloja
S&o Paulo - Capital - CEP 01014-001

Tel: (11) 3293 8382
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Site:

’3 DAEE

Portal do Departamento de Agucls e Energia Elétrica

Inicio Institucional Programas Semvicos Noticias Consulias Licitaces Contato PDMAT 3

Contato

Quvidoria | Sic.SP

Informacgdes: (11) 3293-8201

Informaces sobre a autarquia.

Outorga: (11) 3293-8557

Informac@es sobre os nimeros de telefones e enderecos dos escritorios do DAEE , onde podem ser protocolados pedidos e obtidas informag@es, sobre a documentacio necessdria
para obtengie de Qutorgas de Recursos Hidricos de dominio do Estado.”

Assessoria de Imprensa: (11) 3293-8262

atendimento aos jornalistas e veiculos de comunicacio.

Quvidoria Servigo de Informagdes ao Cidadéo

0O Governo do Estado de S&o Paulo, com o objetivo de propiciar a melhoria da qualidade do atendimento
ao usudrio dos servicos publicos, sancionou a Lei n° 10.294/99, que dispde sobre a protecdo e defesa do
usudrio dos servicos publicos prestados pelo Estado de S&o Paulo.

A Lei de Acesso a Informacio, instituida pela Lei Federal n® 12.527, de
18 de novembro de 2011, e o decreto estadual que a regu\amema n*
58.052, de 16 de maio de 2012 cria 0 Servico de Informagdes ao

. - . - . . . Cidadio — SIC, no qual & possivel solicitar documentos e dados
Essa Lei, enfre os inimeros dispositivos que definem os direitos basicos dos usudrios, determina que relativos aos orgdos e entidades da Administracio Publica Paulista

todos os orgdos publicos instituam suas Ouvidorias e indiqguem os Ouvidores respectivos, para que sejam
garantidas a fransparéncia e qualidade dos seus servigos

O Ouvidor tem como fungdo defender os direitos de manifestagdo do cidado perante o orgéo do setor Contato:
pliblico, que pode ser efetuada por intermédio de reclamacio, dentincia, elogio ou sugestdo CIDADE II- Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - sobreloja
R S#o Paulo - Capital - CEP 01014-001
Nas guestdes afetas ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE, o usudrio pode dirigir-se 8 Tel: (11) 3293 8382
Ouvidoria, localizada no edificio sede do orgao e comunicar-se pessoalmente com a Cuvidora, Isis Dias
Costa, ou por meio de carta, telefone, fax, e-mail, ou outra forma de contato, no endereco abaixo: Para obter mais informacdes acesse o site: www.sic.sp.gov.br .

CIDADE | - Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 10° andar
Sdo0 Paulo - Capital - CEP 01014-000

Tel: (11) 3293 8463 (Reclamacbes e denuncias)
E-mail - puvidoriadaee@sp.gov.br

DAEE - Departamento de Aguas e Energia Eléfrica - Rua Boa Vista, 170 Centro - Sdo Paulo — SP - CEP: (M014-000

Telefones: (11) 3293-8200 - 2015 - Todos os direitos reservados

Fonte: http://www.daee.sp.gov.br

7.7.4 Atividades a serem desenvolvidas na execuc¢éo do Plano

O desenvolvimento deste Plano devera abranger as atividades, a seguir apresentadas:
e Caracterizar a estratégia de comunicacdo do Programa Renasce Tieté;

e Preparar os materiais de divulgacéo;

¢ Definir os mecanismos de interacdo com grupos e municipalidade.

e Estruturar e operar o banco de dados, monitoramento e avaliagéo.

E importante destacar que a comunicacdo pode ocorrer de trés formas através dos
canais/ferramentas ja existentes e/ou estabelecidas neste Plano, sendo:

e Forma Ativa: empreendedor é o emissor da mensagem, atraves de ferramentas de
Unica via de informacao (exemplo: informes, panfletos, andncios).

e Forma Passiva: publico € o emissor da mensagem, recepcionada através dos
canais de comunicacdo estabelecidos (ouvidoria, canais n&o interativos,
funcionérios e trabalhadores, jornais e revistas);

e Forma Dialégica: promovida através de canais que proporcionam um dialogo
interativo on time entre as partes (consultas publicas, entrevistas, canais interativos).
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Atividade 1 — Definicdo da estratégia de comunicacdo do empreendimento

e Organizagao e sistematizagao de informacdes técnicas

o As areas afetadas pelas intervenc¢des e os usos identificados nas vizinhancas
sdo aquelas que poderdo receber os principais impactos socioambientais das
obras projetadas e 0s programas ambientais previstos;

o As especificidades locais relativas aos desvios e interrupgcdes de transito, de
mudancas de paradas de coletivos, etc.;

e Os beneficios esperados com a implantacao;

e As solucBes para mitigacdo de impactos socioambientais;

e O cronograma de implantacdo das obras.
e Caracterizacao do publico-alvo e midias locais

¢ Manutencao e atualizacdo do quadro de partes interessadas (stakeholders)
e Estruturacdo dos instrumentos de comunicagéo

o Definir os conteddos que deverdo ser elaborados, os materiais a serem
utilizados e os contatos com os diferentes publicos-alvo, ou seja, folhetos,
videos, releases para a imprensa, etc. A definicdo de materiais e contetdo
devera contar com o aporte de sugestdes das equipes regionais, de modo que
respondam também as inquietacées da populacdo e atividades diretamente
afetadas.

e |dentidade visual e de comunicagédo do Programa

e Todas as pecas de divulgagdo de informacdes devem ser padronizadas com a
identidade visual especifica do Programa.

Atividade 2 — Elaboracao de material de divulgacéo

Para divulgar as informacdes de cada Projeto € necessario preparar material basico
sobre o Projeto, com identidade visual propria a ser definida pela area de Comunicagéo
do DAEE. Deveréo ser elaborados materiais de divulgagdo adequados a cada publico-
alvo, tais como cartazes, cartilhas, panfletos, etc.

Este material configura apoio a divulgacdo de informacdes e comunicagdo prévia.
Devera ser utilizado principalmente nas atividades de execug¢éo das obras e implantacéo
de programas ambientais, atentando-se para o direcionamento da veiculacdo na area
de abrangéncia do projeto e escopo da atividade, e publico especifico

Atividade 3 - Mecanismos de Comunicacao e Gestédo de Queixas

Diversos mecanismos de comunicacdo deverdo ser utilizados nas diferentes fases de
implantacdo do Programa.

1. Fase de Planejamento - Nesta fase, o foco principal serdo as informacdes sobre:

e As caracteristicas gerais dos empreendimentos que compdem Programa e das
areas de intervencao, suas localizac6es e principais beneficios a serem auferidos;

e Estudos socioambientais realizados e os principais impactos e programas;

¢ Divulgacado da Ouvidoria e outros meios de comunicacéo direta com o DAEE.
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2. Fase de Implantacao - Nesta fase, a Comunicacao devera prestar as seguintes
informacoes:

e Localizacdo das intervencdes e das areas no entorno que poderao receber impactos
socioambientais das obras projetadas; suas caracteristicas especificas
(cronogramas, métodos construtivos, areas de apoio, etc.); e 0s planos
socioambientais previstos para controle e mitigacdo de impactos;

e Divulgacao da Ouvidoria e outros meios de comunicagao direta com o DAEE e com
equipes de comunicacdo das construtoras envolvidas na implantacdo de cada
Projeto;

e Particularidades locais referentes a interrupgéo e/ou desvios de trafego durante as
obras, além de eventuais interrupcbes temporarias nas infraestruturas e
equipamentos publicos;

Profissionais envolvidos no atendimento a populacéo — tanto do DAEE quanto eventuais

terceirizados (supervisoras/gestora ambiental, empresas de comunicagdo, etc.) —

deverdo estar devidamente capacitados para o atendimento ao publico, esclarecendo

as duvidas ou direcionando as questbes, e também para registrar e encaminhar
demandas mais complexas para as areas competentes.

Os Canais de Atendimento ao Cliente concentrardo as demandas de recepgéo e gestao
das queixas da populacdo a respeito das obras e atividades realizadas. O Mecanismo
de Gestdo de Queixas incluirh um cadastro organizado e permanentemente atualizado
com o registro de todas as queixas recebidas e de todas as atividades de gestao
realizadas, até o seu atendimento completo, conforme atestado por escrito pela pessoa
fisica ou juridica que tenha feito a queixa.

3. Fase de Operacdo — Divulgacdo das melhorias obtidas com a implantacdo do
empreendimento — Decorridos seis meses da entrega das obras projetadas, estima-
se que todos os beneficios ambientais diretos e indiretos almejados tenham sido
alcancgados.

7.8 Resultado

Como resultado das consultas, espera-se fornecer qualificadas informacdes acerca do
Programa, bem como construir um espaco de escuta das demandas pertinentes das
populacdes locais beneficiadas pelo empreendimento e fortalecer uma relacdo de
transparéncia e confianga entre os atores envolvidos.

7.9 Calendario de Execucao do Plano

O calendario de execuc¢édo dos Planos esta diretamente atrelado ao calendario de obras
de cada Projeto, preliminarmente podem ser citadas algumas diretrizes:

e Antes do inicio das obras:
e Consulta Publica;
e Inicio da Atividade 1;
¢ |nicio da Atividade 2.
¢ Imediatamente antes das obras:
e Faixas e Placas avisando sobre o inicio de obras;

e Eventuais conversas e panfletagem com moradores e comércios/servigos nas
ruas onde poderao ocorrer interdicbes parciais/totais.

e Durante a fase de Obras:
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¢ Inicio da Atividade 3;
o Divulgacéo trimestral do avanco do projeto;
e Emisséo de boletins mensais com avisos.
¢ Na finalizacdo da Obra/Fase de Operacéo:
o Divulgacéo do final de obras/agradecimento a populacéo;
¢ Inicio do acompanhamento “pds-obras” da ouvidoria;
o Divulgacdo do desempenho do PGAS da operacéo.
7.10 Recursos humanos e financeiros

A equipe de Comunicacao Social € composta, de acordo com o tipo e tamanho de obra,
de forma a aplicar e atender as exigéncias estipuladas para o Programa de
Comunicacao Social. Esta equipe podera executar o Plano de Consulta e Programa de
Comunicagao.

Um ou mais profissionais podem ser alocados para as demandas do Plano de Consulta
e Programa de Comunicacdo, inclusive com tarefas compartilhadas. Porém, é
importante que se garanta a execu¢ao do programa com total exceléncia.

Além dos envolvidos nos servigos de comunicacgéo, todos os integrantes da equipe de
obras devem estar engajados direta ou indiretamente nas ac¢des previstas no presente
Plano de Consulta e Programa de Comunicacéo.

8 INDICADORES DE DESEMPENHO DO PGAS

Para cada Programa do PGAS serao identificados os indicadores chaves para monitora
o0 desempenho do PGAS, tal como requerido pela OP-703/B.5.

9 CUSTOS DE IMPLANTACAO DO PGAS

O valor total estimado para implantacdo das medidas em todo o Renasce Tieté sera
estipulado e apresentado, excetuando aqueles valores que se encontram definidos
como parte da contratacdo das empreiteiras que serdo responsaveis pela implantacdo
de obras.

Os custos dos Programas do PGAS encontram-se da seguinte forma distribuidos:

Tabela 10 — Valores estimados para o PGAS, por Programa

Programa Fase R$

1. Programa de Diretrizes e Preparacéo e Os recursos serao advindos da
Procedimentos para o Implantacéo estrutura instalada da
Gerenciamento e Gestédo UGP/DAEE
Ambiental das Obras

2. Programa de Controle Implantacéo Os recursos serdo advindos da
Ambiental de Obras contratacdo das obras
(PCAOQ)
Contratacao de méo de

obra

Treinamento e
Capacitacao de Mao de
obra

Controle de Saude
Ocupacional e Seguranca
do Trabalho
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Programa

Fase

R$

Controle de Processos
Erosivos

Gestéo de Residuos da
Construcéo Civil

Controle de Emissodes
atmosféricas e ruidos

Instalacdo e operacédo de
canteiro de obras e areas
de apoio

Recuperacao de areas
Degradadas

Tratamento de efluentes e
destinacao de residuos

Protecdo de areas
legalmente protegidas

Prevencéo e mitigacao de
impactos a flora e fauna

Prevencéo e Mitigacdo de
Impactos a Flora e Fauna

Prevencéo e Reducéo aos
Incébmodos e
Descontentamento a
Populacao

Readequacéo da
Infraestrutura

Gestao de residuos de
demolicéo e
gerenciamento dos
residuos da construcéo
civil

Implantacéo

Os recursos serao advindos da
contratacdo das obras e
transporte de produtos e

residuos

Revegetacdo/Manejo
arbéreo

Implantacéo

A definir

Programa de
Comunicacéo Social

Implantacéo e
Operacéo

A definir

Mecanismo de Gestao
de Queixas

Implantagéo e
Operacéo

A definir

Programa de Educacéo
Ambiental e Sanitéria

Implantacéo

A definir

Programa de Achados
Fortuitos Arqueoldgicos

Implantacéo

Os recursos serao advindos da
contratacéo das obras

Plano de Trafego

Implantagéo e
Operacéo

Os recursos serdo advindos da
contratacéo das obras e
transporte de produtos e

residuos

10.

Programa de Controle e
Mitigacdo de Impactos
Econdmicos
Temporérios e Servicos

Implantacéo

Os recursos serao advindos da
contratacdo das obras

11.

Programa de
Monitoramento e
Controle de Acidentes e
Atropelamentos

Implantacéo e
Operacgao

A definir

12.

Programa de Manejo de
Fauna e Monitoramento
de Atropelamento da
Fauna

Implantacéo e
Operacéo

A definir
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Programa Fase R$
13. | Gestéo de Riscos Implantacéo A definir
Parques
14. | Programa de Gestdoq de

Riscos e Desastres
Naturais
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