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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: FUNDACION DEL ESTADO "SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES"
Setor: SOCIAL INVESTMENT
Número da Operação: 1869/OC-VE Atual: 150.000.000,00 Original BID: 150.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 27.985.894,35 Corrente BID: 150.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 18,66 Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada: VE-T1026, VE-T1028 Saldo: 122.014.105,65 Cofinanciamento/País: 61.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 211.000.000,00

Período de Amortização (meses): 210

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: Nenhum (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2012
Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012

1/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

VE-L1017 - Support to the Action Social Center of Music Prog. Phase II Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012) Última Atualização do PMR: 30/03/2012

Progresso Acumulado até 2011
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Resultados

Resultado: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela aumenta su cobertura de 245.000 niños a 500.000 niños.
Suposições: Que el Sistema de Orquestas juveniles e infantiles es importante en la estrategia social del Estado

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2009 2011 2013 2015
Final do
Projeto

Matricula del Sistema de Orquestas Alumnos 245,000.00 P 310,000.00 500,000.00 500.000,00
A

Personal docente del sistema capacitado satisfactoriamente en la Docentes 3,000.00 P 3,600.00 4,200.00 4,800.00 4.800,00
metodología de enseñamza del sistema Orquestas y Coros A 3,000.00
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Desarrollo Estratégico del Sistema de
Orquestas Juveniles e Infantiles instrumentado.
 Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e

Infantiles de Venezuela funcionando con la
metodología desarrollada por el Sistema.

 Sistema 1,00 4.000.000,00 37.902,67 14.650.000,00

 Instrumentos musicales adquiridos Instrumentos 18.000,00 12.581,00 21.899,00 45.188.040,00 11.781.330,68 52.400.000,00
Centros regionales construidos.
 Centros Regionales y Centro de Formación

Docente construidos para la expansión del
Sistema de Orquestas y Coros al final del
Programa

Centros 7,00 56.564.000,00 207.345,46 114.849.000,00

Sistema de Supervisión y Evaluación de
Impactos instaurados 
 Sistema de Supervisión y Evaluación de

Impactos del Sistema de Orquestas y Coros
juveniles e infantiles instaurado.

Sistema 1,00 486.000,00 13.747,45 3.400.000,00

Otros
TOTAL 106.238.040,00 12.040.326,26 185.299.000,00
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