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[bookmark: _GoBack]ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA

RESUMEN EJECUTIVO

Componente urbano
Las actividades técnicas propuestas en Port au Prince III mantienen la lógica de los dos programas que el BID ha financiado en el CTE de Port au Prince. Se debe tener en cuenta de cara a la comprensión de las acciones incluidas en Port au Prince III que si bien la primera operación está próxima a terminar (finales de 2016) la segunda operación no tiene prevista su finalización hasta agosto del 2018. Por todo lo anterior se considera importante hacer una somera descripción de las actividades previstas en estas dos operaciones.
De una forma simplificada el objetivo de Port au Prince I fue una respuesta a la situación de deterioro en el nivel de servicio que sufría el CTE de Port au Prince debido a la falta continua de inversiones y de apoyo a la operación en los últimos 25 años, deterioro que fue acrecentado por el terremoto de 2011. La situación queda claramente reflejada en indicadores como en número de conexiones activas que eran únicamente de 33,000 para una ciudad de más de 3 millones de habitantes.
El programa conto con una asistencia técnica operacional (ATO) que cubrió las distintas áreas del CTE incluyendo aquellas relacionadas con aspectos técnicos tanto a nivel operativo como de inversiones. 
Las infraestructuras realizadas durante esta operación incluyen las siguientes:
· Reparaciones de urgencia en la red.
· Rehabilitación de fuentes de abastecimiento superficial.
· Rehabilitación y sustitución de equipos de bombeo.
· Mejoras de la red de agua potable en cinco sectores de la ciudad de Port au Prince.
Desde un punto de vista de las infraestructuras Port au Prince II se centra en el incremento de la producción tanto desde el punto de vista de la construcción de nuevas infraestructuras como del punto de vista de la mejora en la operación de los sistemas de bombeo existentes. La segunda operación también financio una segunda etapa de la asistencia técnica operativa (ATO2) que ha influido significativamente en la mejora del número de horas de operación de los equipos de bombeo y en los horarios de distribución. El monto total de las obras de infraestructura previstas alcanza los 20 millones de USD. Las obras más importantes se resumen a continuación. 
· Incremento de la capacidad de bombeo de la Estación de Mariani de 8,000 m3/día a 24,000 m3/día. La finalización de las obras está prevista para mediados del 2017.
· Incorporación de 8 pozos de bombeo situado en los márgenes de la riviere grise con una capacidad de producción de 32,000 m3-dia. Las obras incluyen una estación de rebombeo. La finalización de los trabajos está prevista para mediados de 2018.
· Incremento de las horas medias de bombeo previstas en los sistemas existentes hasta llegar a la capacidad aceptable de los equipos de bombeo. Se trataría de pasar de las 40,000 m3/día actuales a 53,600 m3/día (de las 12 horas de media de bombeo diario a 16 horas).
En conjunto las actividades previstas en Port au Prince II deberían aumentar la producción media actual de unos 103,000 m3/día a 162,000 m3/día.
En cuanto a Port au Prince III el objetivo fundamental es aprovechar el aumento de la disponibilidad de agua para aumentar de una forma drástica el número de clientes del CTE y los niveles de servicio. El programa doblara el número de conexiones activas existentes pasando de 46,000 a 100,500 con la ventaja adicional de que 24,000 serán con medición en volumen. Adicionalmente se pondrá en marcha un proyecto de agua condominial con el objetivo de llegar a 12,000 hogares y se construirán o rehabilitarán 95 kioscos. El consumo medio por persona y día en la zona de proyecto se prevé que pase de 26 a 40 lppd. En cuanto al nivel de servicio se espera que pase de las 3 horas por día y 3 días por semana que se tienen actualmente a las 12 horas por día de media y 6 días por semana. El monto total dedicado a infraestructuras en el caso de Port au Prince III alcanza los 38,9 millones de USD.
Las acciones fundamentales que posibilitaran este aumento del número de clientes se enumeran a continuación: 
· 137 km de conducciones para la ampliación y la densificación de las redes de agua potable en las zonas donde se va producir una mejora del nivel de servicio debido al incremento de la producción y a las mejoras en la red de principal de distribución de agua potable. La longitud total conducciones a instalar es de 137 km lo cual supone una longitud muy importante comparada con los 800 km existentes actualmente.
· 33,000 nuevas conexiones domiciliares en las zonas donde se va a producir un aumento de la extensión de la red y que cuentan con mejoras en su nivel de servicio. Para aquellas zonas donde se prevé que el servicio podría superar las 16 horas por día se instalaran un total de 20,000 nuevas conexiones con contador además de 4,000 contadores en conexiones existentes. En aquellas con mejora de servicio, pero insuficiente para un buen funcionamiento de los contadores se instalarán 13,000 conexiones sin contador. Las conexiones serán subvencionadas siendo el costo para la población de 17 USD/conexión. 
· 12,000 (400 redes condominiales) viviendas abastecidas por ramales condominiales en diversos barrios de Port au Prince. Los proyectos de agua potable condominial ha demostrado ser muy efectivos en contextos similares en otras ciudades del mundo como Rio de Janeiro. El programa proveerá los materiales y la asistencia técnica necesaria para implementar el proyecto de 12,000 conexiones condominiales en los barrios de Martissant, Mariani y otras zonas a designar. El proyecto condominial se va enmarcar en un proyecto más amplio de trabajo en el barrio de Martissant y que incluye un componente importante de gestión del agua y de cambio de comportamiento en materia de saneamiento y de higiene de población. El programa va a ensayar dos modalidades para el análisis de abastecimiento a partir de pequeños operadores y a partir de comités de punto de agua.
· 95 kioscos rehabilitados o construidos nuevos en las zonas de Mariani, de Martissant, Bel Air y Gerald Bataille. 
· Campaña de comunicación y marketing para el incremento de la conectividad y la reducción de los impagos. La campaña será enormemente beneficiada por la mejora del nivel de servicio y la disminución del costo de la conexión.  La campaña tendrá en cuanta la alternativa de abastecimiento condominial. 
Adicionalmente se producirán también aumentos en la disponibilidad de agua debido fundamentalmente a tres acciones: 
· 17 km de conducciones de gran diámetro para la mejora de la distribución de agua en la comuna de Carrefour y del Centro de la Ciudad. El proyecto mejora la distribución aprovechando la totalidad de fuentes y depósitos comprendidos entre Mariani y el Centro de la Ciudad dotando al sistema de una gran flexibilidad de operación. Dentro de los 17 km previstos se incluye el nuevo trazado de la conducción que une el túnel de Diquini con el depósito de agua de Bolosse. Este nuevo trazado va a permitir recuperar aproximadamente 12,000 m3-dia que se perdían con anterior trazado debido a tomas clandestinas y deterioro de la misma (la línea data de 1,930).
· Aumento de la capacidad hidráulica de la conducción de impulsión conectando los pozos de Duvidier y que alimentan la comuna de Cite Soleil. La capacidad de bombeo pasaría de los 6,000 m3/día a 12,600 m3/día con lo que se doblaría la disponibilidad de agua en Cite Soleil.  
· Incremento sostenible de las horas de producción de sistemas de bombeo existentes hasta llegar a la capacidad óptima. Se trata de pasar de los 40,000 m3/día actuales a 67,000 m3/día (de las 12 horas actuales de bombeo medio diario a 20 horas). 
· Incremento de la capacidad de almacenamiento. El proyecto incluye el incremento del tanque de Mariani en un volumen de 2,000 m3, la construcción de un nuevo tanque de 2,000 m3 en la zona de Vivy Mitchell  y la rehabilitación del depósito de Bolosse que cuenta con un volumen de 7,500 m3..

Se espera en base a todas las medidas descritas alcanzar un volumen de producción sostenible de 182,000 m3-dia. Aproximadamente 120,000 m3-día serán producidos por bombeo (con lo que implica a nivel de costes y de capacidad técnica) por lo que resulta de fundamental importancia la estrategia para aumentar el número de clientes y la disminución de los impagos así como una transferencia efectiva de las capacidades para gestionar un número elevado de equipos de bombeo.
Adicionalmente está contemplada dentro de la tercera operación la elaboración de una Estrategia de Saneamiento para la comuna de Carrefour. Para la elaboración de la estrategia se cuenta con varios productos que han sido financiados por la CT1214 BID: i) Encuestas sobre saneamiento y hábitos de higiene de la comuna de Carrefour ii) Análisis de la demanda y de la oferta de saneamiento e higiene en la Comuna de Carrefour. Adicionalmente se encuentra en curso de elaboración la estrategia de comunicación y marketing de saneamiento con la London School of Tropical Medicine. 
Dentro de la operación está prevista la realización de un proyecto piloto de saneamiento semicolectivo incluyendo la construcción de 15 redes semicolectivas, así como un proyecto específico de cambio de comportamiento en materia de saneamiento e higiene en el barrio de Martissant. Se considera fundamental el tema de la campaña de cambio de comportamiento en materia de higiene dado que los resultados de la encuesta muestran una muy baja prevalencia del lavado de manos. 

Componente rural
	Dentro del programa de Port au Prince III se incluye un componente rural que integrara acciones en dos áreas geográficas: i) En la OREPA Oeste con una selección de localidades donde mejorar las condiciones de acceso al agua, la higiene (lavado de manos e higiene menstrual) y saneamiento basada en el desarrollo de las herramientas de levantamiento y de planificación ii) En la zona del sur del país y de la isla de la Gonave con una selección de localidades basada en los impactos del huracán Mathew en los sistemas de abastecimiento de agua potable. 
	El levantamiento de puntos de agua y de hogares del área correspondiente a la OREPA OESTE se inició en diciembre de 2016 después de haberse realizado un proyecto piloto en la zona norte del país. El levantamiento completo estará disponible para junio del 2017 lo cual permitirá que para el comienzo de la operación se cuente con la lista de 4 secciones comunales en las que trabajar. El monto total disponible para la campaña de higiene y saneamiento e rurales en la OREPA OESTE es de 500,000 USD. El monto total disponible para la construcción de puntos de agua y pequeños sistemas rurales es de 3,5 millones de dólares que se concentraran en las mismas secciones comunales donde se realiza la campaña de saneamiento.
En cuanto a la situación del abastecimiento de agua rural en las zonas afectadas por el huracán Mathew se han realizado diagnósticos sobre la situación que dan una idea a día de hoy (enero 2017) de los montos necesarios para los diferentes sistemas. Dada la gran cantidad de ONGs y de otros organismos financiadores que en este momento se encuentran trabajando en la zona la situación de la zona variará ostensiblemente en el momento de tener la elegibilidad de la operación. Por lo anterior se ha decidido disponer de un monto total de 3 millones de dólares que será empleado en función de un diagnostico actualizado de la situación a realizar en julio de 2017. Se ha estimado que se podrán realizar rehabilitaciones en 20 sistemas de agua, pero esta estimación podrá variar en función de la actualización de la situación. 



OBRAS DE REFUERZO DE LA PRODUCCION (PORT AU PRINCEII).

El objetivo fundamental de las obras es la conexión de 8 pozos de abastecimiento ya perforados a la red de abastecimiento de Port au Prince. Los pozos se encuentran en la comuna de Croix de Bouquets. 
Se espera poder bombear a partir de esos 8 pozos un caudal de 32,000 m3/día. El proyecto también incluye la construcción de una estación de rebombeo (denominada SP) con capacidad para trasegar agua hacia: i) Al depósito de agua existente denominado R120 a través de la conducción existente de 600 mm de diámetro ii) A un tanque nuevo a construir en el barrio de Vivy Michell. El monto presupuestado para estos trabajos es de 17,000,000 millones de USD. 
[image: ]Incremento de la capacidad de bombeo de la estación de Mariani.
Los trabajos van a permitir recuperar la totalidad del caudal de la fuente de Mariani que en este momento no se encuentran completamente aprovechados. En total se espera poder bombear un total de 24,000 m3/día. 
Las obras a realizar incluyen: i) Substitución de las bombas existentes por tres nuevas con capacidad para trasegar el caudal disponible de la fuente de 24,000 m3/día ii) Instalación de la conducción de impulsión hasta los tanques de Mariani.



INCREMENTO DE LAS HORAS DE BOMBEO.

A continuación, se presenta una tabla conteniendo los niveles de bombeo durante los tres meses que van desde junio del 2016 a agosto de ese mismo año.
[image: ]
Son los objetivos marcados para el bombeo son 16 horas a corto plazo y 20 horas a medio plazo.



137 KM DE AMPLIACION Y DENSIFICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE PORT AU PRINCE

[image: ]42 km de ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Mariani. Se trataría de 5 sectores abastecidos con única entrada y que contarían con un nivel de servicio de 16 horas por día. 
18 km situados al oeste del depósito de Mariani. La zona abastecida por gravedad se prolongaría hasta la cota 70 msnm con una población potencial de 30,000 personas. La zona situada por encima de esa cota se abastecería a partir 20 de kioscos separados una media de 200 metros.
[image: ]20 km de conducciones para el abastecimiento de la zona de Gerald Bataille de a partir de kioscos y de conexiones domiciliares. Se prevé la construcción de 30 kioscos en esta zona. La alimentación de la zona ser realizara a partir del depósito R120. La población de esta zona esta evaluado entorno a las 45,000 personas. 


[image: ]37 km de ampliación de la red de abastecimiento de la zona de Vivy-Mitchell y de Bellevue. Dentro de las obras previstas en Port au Prince se encuentran 12 km de conducciones en la zona de Vivy-Mitchell que serán complementadas por 25 km adicionales en ese mismo barrio y 12 km en el barrio adyacente de Bellevue.





[image: ]20 km de conducciones para el abastecimiento de un área de extensión de la zona de Cite Soleil a partir de la nueva conducción de impulsión que será construida en el marco de este mismo programa. La zona a abastecer se encuentra situada entre las cotas 12 y 15 msnm y cuenta con una población potencial de 20,000 habitantes.  









10,000 VIVIENDAS ABASTECIDAS POR RAMALES CONDOMINIALES EN EL BARRIO DE MARTISSANT.

[image: ]En la zona de Martissant se ha delimitado el área que podría ser abastecida por gravedad. Se trata de la zona situada a una altura inferior a 100 metros, cubriendo un área de unas 120 hectáreas y con una población aproximada de 100,000 personas. La zona por encima de esta cota será abastecida a partir de kioscos hasta una franja de 300 metros. Dentro de la zona abastecida por gravedad se implementará un proyecto de agua potable condomnial en dos etapas. La primera etapa se centrará en el área situada alrededor del parque de Martissant teniendo previsto 3,000 conexiones condominiales. La segunda etapa aumentara el número de conexiones hasta un total de 10,000. El proyecto será apoyado en su definición por expertos internacionales e implementado de manera coordinada por una ONG local y el CTE de la DINEPA. El proyecto se complementará con la realización de una campaña de marketing de saneamiento y de mejora de los hábitos de higiene de la población. La campaña se diseñará en base a los resultados de la investigación formativa y con el acompañamiento de la LSHTP.







17 KM DE CONDUCCIONES PARA MEJORA DE LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNA DE CARREFOUR Y CENTRE VILLE

Los análisis de la población existente arrojan el siguiente cuadro de demandas para la zona de estudio (totalidad de la comuna de Carrefour y parte del Centro de la Ciudad) siguiendo la los criterios establecidos en la actualización del esquema director.
	ID
	SECTOR
	POBLACION TOTAL (2015)
	DEMANDA TOTAL(m3/día)

	1
	BELAIR
	74,762
	4,950 

	3
	BOLOSSE
	130,802
	7,962

	6
	CHADEAU
	94,630
	7,761

	8
	COROSSOL
	64,126
	4,848

	12
	DIQUINI
	53,879
	4,400

	14
	MAHOTIERE 2
	28,330
	1,649

	15
	MAHOTIERE 3
	77,134
	1,721

	17
	MARIANI 1
	204,424
	8,848

	18
	MARIANI 2
	97,223
	4,648

	21
	MME BAPTISTE
	88,233
	5,501

	35
	TUNNEL 1
	97,421
	7,873

	NA
	ZONAS MARGINALES ADICIONALES
	150,000
	5,250

	
	
	1,160,966
	68,110



El análisis de la disponibilidad de recursos en la zona de estudio arroja los siguientes resultados en los que se han tenido en cuenta las últimas mediciones realizadas por el CTE de Port au Prince:
	PRODUCCIÓN
	CAUDAL MÁXIMO (m3/día)
	CAUDAL MEDIO (m3/día)

	Mahotiere
	16,000
	7,500

	Corossol
	4,500
	4,500

	Mme. Baptiste
	4,000
	3,500

	Tunnel Diquini
	41,000
	26,000

	DIquini Source
	3,500
	2,5000

	Mariani
	24,000
	21,000

	Chaudeau
	3,800
	1,300

	Lecrerc
	3,000
	2,600

	
	
	

	Total
	99,800
	68,900



En base a la demanda existente y la ubicación y cota de las distintas estructuras hidráulicas existentes se propone la siguiente división en cinco macro sectores:
a) Sector Oeste. Los recursos de Mariani (depósito) y de la fuente de Corossol se encuentran situados a una cota similar por lo con pueden abastecer el área situada más al oeste. La zona a abastecer incluiría también la parte alta del sector de Mme. Baptiste.

b) Sector bajo de Mme. Baptiste. La fuente de Mme Baptiste se encuentra a una cota similar a la captación de Mahotiere por lo que abastecerá fundamentalmente la parte baja del sector de Mme. Baptiste.

c) Sector de Mahotiere. La fuente de Mahotiere alimentará la parte bajo de la zona de Chaudeau y los sectores de Mahotiere 1 y 2 mediante conexiones a realizar sobre a conducción existente de 400 mm situada a lo largo del Boulevard Jean J. Dessalines.

d) Sector exterior (zona actualmente alimentada por la conducción existente de 600 mm). Este sector se puede dividir en tres subsectores i) El área situada al oeste de Diquini y Chadeau será abastecido por una nueva conducción de 300 mm situada en la vía pública enlazando con la nueva conducción de 600 mm ii) En el centro, en la zona comprendida entre Chaudeau y la calle Jeannet será abastecido a partir de la fuente de Chadeau iii) La zona situada al este (entre las calles Jeannot y Bolosse será alimentada a partir de una nueva conducción de 400 mm, a instalar a lo largo del boulevard Martissant.

e) Sector Diquini-Centro de la Ciudad. La cota del túnel de Diquini es superior a la de la fuente de Diquini por lo que es necesario prever en la conducción principal una válvula de mantenimiento de presión si se quiere abastecer la red de Diquini a partir del túnel de Diquini. Esta posibilidad deberá ser analizada durante la elaboración de los diseños finales, prefiriéndose en todo caso la utilización de sistemas de regulación lo más sencillos posible.

[image: ]
La descripción de las obras se realiza a continuación:
a) Conexión del túnel de Diquini con el Centro de la ciudad. La conducción principal tendrá una longitud de 6,500 m con un diámetro de 600 mm conectando el túnel de Diquini con el centro de la ciudad. Con el objetivo de limitar las pérdidas durante la noche se prevé conectar con su propia aducción los depósitos de Bolosse y de Bel Air. En ambos casos se tratará de una conducción de 400 mm equipada de dispositivos reguladores de presión.

b) Aducción para el abastecimiento del área dejada fuera de servicio por la puesta en marcha de la nueva aducción. Se trata del sector comprendido entre los flancos de las mornes situadas entre las áreas de Diquini y Bolosse. Actualmente es la conducción existente de 600 mm que conecta el túnel de Diquini con el depósito de Bolosse la que de una forma en general informal abastece esta zona. La conducción se caracterizada en la mayor parte de su trazado por elevado grado de deterioro y por estar ubicada por debajo de viviendas. La conducción de 600 mm será abandonada y substituida por una conducción de 300 mm para asegurar el abastecimiento de la población (alrededor de 150,000 personas) situado en esta área de la ciudad. 

c) Construcción de la cámara de Interconexión principal. La interconexión principal se encuentra en el cruce las conducciones principales provenientes de Mariani, Diquini y Mahotiere. Esta interconexión en función de la apertura y cierre de válvulas permitirá el abastecimiento a las siguientes zonas:

a) Desde Mariani hacia el Centro de la ciudad a través de la nueva conducción de 600 mm (dirección de los depósitos de Bolosse y Bel Air).
b) Desde Mariani hacia el sector de Mahotiere a través de la conducción de 400 mm existente y situada en Boulevard Jean J. Dessalines. 
c) Desde Mahotiere hacia la nueva conducción de 600 mm que alimenta los depósitos de Bolosse y Bel Air. 
d) Desde Mahotiere hacia el sector de Mariani (a través de la nueva conducción de 400 mm). 
e) Desde Diquini hacia el sector de Mahotiere (a través de la conducción existente de 400 mm en el Boulevard Jean. J. Dessalines). 
f) Desde Diquini hacia el sector de Mariani (a través de la nueva conducción de 400 mm).


[image: ]


AUMENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA CONDUCCION DE IMPULSION DE DUVVIER.

[image: ]El proyecto implica la sustitución de la tubería de impulsión existente que conecta los pozos D1, D2, D3 y D4 por otra de mayor capacidad para poder aprovechar la totalidad de la producción de estos pozos. La conducción existente de 250 mm es insuficiente para trasegar los 14,200 m3/día que son capaces de producir los pozos. 
La nueva conducción a instalar tendrá un diámetro de 400 mm y una longitud total de 3.800 metros. El coste estimado de las obras es de 2,3 millones de dólares. 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

[image: ]Incremento de la capacidad de almacenamiento de Mariani. Resulta de fundamental importancia dado el incremento del caudal de bombeo del sistema de Mariani el aumento de la capacidad de almacenamiento del depósito con otros 2,000 m3 adicionales. El nuevo depósito será ubicado en el área disponible dentro del terreno propiedad de la DINEPA. El aumento de la capacidad de regulación contribuirá a aumentar el número de horas de servicio hasta 16 horas por día a la población y posibilitará la instalación de conexiones con medición volumétrica. 
[image: ]
Rehabilitación del depósito de Bolosse. Se trata de un depósito metálico construido en los años 30 del pasado siglo con un volumen disponible de 7,500 m3. Durante la fase de diseño se realizó un completo diagnóstico del estado del mismo con la conclusión de que podía ser rehabilitado con un costo de aproximadamente el 20% de costo de construcción de un nuevo depósito. La rehabilitación se centrará en reforzar el tercio inferior del depósito y la sustitución completa del techo del mismo.
Construcción de un nuevo tanque en la zona de Vivy-Mitchell. Se trata de un nuevo depósito que será abastecido a partir de la estación de rebombeo que se financia en el marco del programa de Port au Prince II. El volumen total del depósito es de 2,000 m3.


ANALISIS DE LA MUESTRA DE PROYECTOS (PROGRAMA DE OBRAS MULTIPLES)

A continuación, se presenta en una tabla resumen el análisis de la muestra de proyectos que sirven de referencia a los cálculos de inversiones para la rehabilitación de sistemas.

	NOMBRE DEL PROYECTO
	SITUACION ACTUAL
	MARCO DE LOS TRABAJOS

	
ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE SAVANE LONGUE (ENNERY) 
	- LA GENTE RECORRE GRANDES DISTANCIAS HASTA LAS CAPTACIONES DE AGUA  SE DESPLAZAN A LA LOCALIDAD CON RED MAS CERNANA (LORY)
- NO HAY RED EN LA LOCALIDAD
- NO HAY DISTRIBUCIÓN POR CAMIONES
-CASI NO HAY FUENTES ALTERNATIVAS.
- TOMA DIRECTA DE LAS RAVINES
	- REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAURENT Y RAVETTE Y EJECUCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN DE CRESSON
- 1.304 ML ADDUCCIÓN PEAD DN50 PN10
- 1.470 ML ADUCCIÓN PEAD DN63 PN 10
- 2 ARQUETAS DE RECOGIDAS DE AGUA
- 1 ARQUETA ROMPE CARGA
- 2 CÁMARAS DE CLORACIÓN
- 6.792 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN PEAD Y DN 110-50 PN10/16
- 10 KIOSCOS DISTRIBUCIÓN AGUA
 - 2 DEPÓSITOS DE 50M3
- 1 EDIFICIO CAEPA
- 1 BLOQUE SANITARIO ESCUELA LOCALIDAD SAVANE LONGUE 

	
ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE PYE KAWET
	- LA GENTE RECORRE GRANDES DISTANCIAS HASTA LA CAPTACIÓN DE AGUA
- DESPLAZAMIENTO HASTA LA CIUDAD DE GONAIVE PARA LA COMPRA DE AGUA
- DISTRIBUCIÓN POR CAMIONES
- NO HAY RED EN LA LOCALIDAD
- TOMA DIRECTA DE LAS RAVINES
	- REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TROU MELON INCLUIDO EL CERRAMIENTO
- 1.755 ML ADDUCCIÓN PEAD DN50 PN10
- 2 ARQUETA ROMPE CARGA
- 1 CÁMARAS DE CLORACIÓN
- 3.740 ML DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN PEAD Y DN 110-50 PN10/16
- 4 KIOSCOS DISTRIBUCIÓN AGUA
- 1 FUENTE DE AGUA PUBLICA
 - 1 DEPÓSITOS DE 40M3
- 1 EDIFICIO CAEPA
- 1 BLOQUE SANITARIO ESCUELA COMUNIDAD PYE KAWET





	NOMBRE DEL PROYECTO
	NÚMERO BENEFICIARIOS 
	PRESUPUESTO
	COMENTARIOS A LOS PROYECTOS

	
ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE SAVANE LONGUE (ENNERY) 
	SAVANE LONGUE
 305 Hab
BOIS PAGNOL
 193 Hab
DOLOIS 
 321 Hab
ROUEDA 
  963 Hab
LA SOUDERIE
 281 Hab
MATCHAKA
 642 Hab
MOUSCARDI
 763 Hab
TOTAL: 3.468 Hab

	65.040.695 HTG
(1.000.000 $)

	- CAUDALES DE PRODUCCIÓN MUY PEQUEÑOS (CAP. CRESSON: < 2,0 L/S - LAURENT: < 1,25 L/S - RAVETTE: < 1,25 L/S) 
- DEMANDA PUNTA ESTIMADA EN 15,48 L/S (FUNCIONAMIENTO KIOSCOS DE 8H)
- LA PRODUCCIÓN NO SATISFACE LA DEMANDA --> REESTUDIAR
- OBRAS DE CLORACIÓN / DERIVACIÓN DE CAUDALES COMPLEJAS -> REVISAR
- ADUCCIONES EN 50 Y 63 MM -> REVISAR
- LA RED DE DISTRIBUCIÓN CALCULADA EN BASE A LA DEMANDA -> REVISAR CALCULO DEMANDA
- EL EDIFICIO DE LA CAEPA A DISCUTIR


	
ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE PYE KAWET
	- HATTE ROCHER
196 Hab
- GWO GAYAK
140 Hab
- PYE KAWET
336 Hab
- PAYSECH
244 Hab

TOTAL: 916 Hab

	44.178.417,38 HTG 
(680.000$)

	- CAUDALES DE PRODUCCIÓN MUY PEQUEÑO (CAP. TROU MELON: < 2,0 L/S) 
- DEMANDA PUNTA ESTIMADA EN 4,55 L/S (FUNCIONAMIENTO KIOSCOS DE 8H)
- LA PRODUCCIÓN SATISFACE LA DEMANDA MUY JUSTO--> REESTUDIAR
- OBRAS DE CLORACIÓN COMPLEJA -> REVISAR
- ADUCCIONES EN 50 -> REVISAR
- EL DEPOSITO SE ELEVA 1M -> REVISAR
- LA RED DE DISTRIBUCIÓN CALCULADA EN BASE A LA DEMANDA -> REVISAR CALCULO DEMANDA
- EL EDIFICIO DE LA CAEPA A DISCUTIR
- PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO ELEVADOS EN RELACIÓN A TRABAJOS SIMILARES







PRESUPUESTO OBRAS y ACTUACIONES DE SOFTWARE (RURAL Y URBANO)

	Producto
	Unidad de medida
	Medición 
	Costo (USD)

	Aducciones para la mejora y ampliación de la distribución de agua en la zona de Carrefour y Centre Ville
	km
	17.400
	8.200.000

	Rehabilitación del depósito de agua de Bolosse y construcción de los depósitos de Mariani y R236
	Deposito
	3
	5.300.000

	Ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Carrefour
	km
	60.000
	6.000.000

	Red condominial de agua potable en la zona de Martissant
	km
	20.000
	2.350.000

	Ampliación y densificación de la red de distribución servida a partir de los depósitos R120 y de Vivy-Mitchell 
	km
	57.000
	5.700.000

	Sustitución de la tubería de impulsión de los pozos de Duvivier 
	km
	3.800
	2.300.000

	Ampliación y densificación de la red de distribución de cite soleil
	km
	20.000
	2.000.000

	Conexiones domiciliares nuevas subvencionadas con medidor en el área de proyecto
	Conexión
	20.000
	2.200.000

	Conexiones domiciliares nuevas subvencionadas sin medidor en el área de proyecto
	Conexión
	13.000
	2.000.000

	Instalación de medidores en conexiones existentes
	Medidor
	4.000
	200.000

	Kioscos nuevos o rehabilitados en el área de proyecto
	Kiosco
	95
	800.000

	Campaña de comunicación y marketing para mejora de la conectividad a la red de agua potable y la higiene en la zona de proyecto
	Campaña
	1
	500.000

	Campaña de comunicación y marketing para mejora de la higiene menstrual
	Campaña
	1
	100.000

	Ejecución de mini-redes de agua potable condominial
	Mini-red
	15
	300.000

	Asistencia técnica, social y operacional a la implementación de proyectos de abastecimiento condominial y de redes semicolectivas de saneamiento en la RMPP
	Asistencia
	1
	900.000

	Ejecución de mini-redes de agua potable condominial
	Min-red
	400
	1.600.000

	Diseños Finales de obras de abastecimiento en Port au Prince 
	Estudios
	5
	1.400.000

	Desarrollo de campañas de saneamiento e higiene en 4 secciones comunales de la OREPA Oeste
	Campaña
	1
	500.000

	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable afectados por el huracán Mathew
	Sistemas
	20
	3.000.000

	Construcción de sistemas y puntos de agua en la OREPA OESTE
	Sistemas 
	7
	3.500.000

	TOTAL
	
	
	46.500.000
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Production sur relevés de compteurs journalier de juin a aout 2016

Juin2016 | Juillet2016| Aout2016 | Production |Capacité Site Juin 2016 | Juillet 2016 |Aout 2016
Site production Désignation Joulmallere e ,pmd productio Désignation
optimale m3 [atteint n
sur 20h00 fen%
Forage 1 Zone aéroport 1698 2285 2933 2900| 101% Source  |Carrefour Feuilles tunnel 4795 7519 5457
Forage 2 Zone agroport 1337 1123 403 5826 72% Source |Turgeau source 3220 4046) 3858
Forage 3 Zone agroport 5610 4639 3567 6400) 56% Source  |Source Doco 598 574 989)
Forage 4 Zone aéroport 3503 5216 4113 4800] 86% Source  |Méfivier tunnel 84| %8 84|
Forage 5 Zone agroport 0 362 1208 4000 30% Source |Méfivier captage 159) 9 )
Forage 6 Zone agroport 3225 2265 4157| 4800| 87% Source  |Tunnel Fréres 34 7111 6818
Forage 7 Zone agroport 212 2333 2082 2800] 74% Source |Milet tunnel Source 230 190) 929)
Forage T1 Tabarre 15 0 0 3100 0% Source |Téte de Eau source 3642 3644 3424
Forage T2 Tabame 0 974 1354 2400) 56% Source |Desplume vers bolele 0 0| 0
Forage T3 Tabame 562 1047 1069 2300] 46% Source |Desplume reservoir 128] 115 185
Forage T4 Tabarre 674 1375 1416 1500] 94% Source |Desplume By Pass 182| 105| 98|
Forage T5 Tabare 0 47 0 40000 0% Source |Plaisance source 4261 6823 6697
Forage T6 Tabame 0 2836 4941 5400 92% Source |Chaudeau source 3717 2905 3762
Forage T8 Tabarre 602 308] 696 2000] 35% Source  [Mahotiére source 1784| 4550) 2899
Forage D1 Duvivier 0 0| 0 24000 0% Source _|Diquini tunnel (A) 26364 38949 38951
Forage D2 Duvivier 21 205 1994 2600 77% Source |Diquini émergence © 531 578 584
Forage D4 Duvivier 0 0| 0 2000 0% Source  |Diquini Source (B) 4117 30799 34894
Forage D5 Duvivier 2389 2295 3599 3800] 95% Source |Source Madame Batiste 3354 4013 4830)
Forage Turgeau Turgeau 563 507 670 4000 17% Source _|Source Leclerc 6005, 5424 01
Source _|Source Corosol 4908| 5009) 439
Ressources Pompéeq
Source Mariani Distri 3an 6425 1003
Total Total 23028 34230 39004 67026 58% Total 75425 122532 123171





