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CAPITULO 1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires (AR-L1288) se inscribe bajo un conjunto de acciones que, desde el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y en sintonía con el Gobierno Nacional, se orientan a mejorar de manera integral las condiciones de vida de los sectores sociales 
que habitan actualmente en villas y asentamientos de Municipios del Gran Buenos Aires. 

El Programa financiará la ejecución de obras múltiples en asentamientos informales con el fin de atender los altos índices de vulnerabilidad social, 
condiciones habitacionales deficitarias y privación en el acceso a los servicios urbanos básicos como agua y saneamiento, drenaje pluvial, energía, transporte 
y movilidad.  

Se pretende fortalecer la presencia del Estado en materia de salud, educación y seguridad, así como atender problemáticas relacionadas a baja inserción en 
el mercado laboral formal de vecinos-as, altos niveles de violencia de género, y la existencia de redes para actividades ilícitas como la explotación sexual y el 
narcotráfico. 

El ámbito de actuación del Programa es villas, asentamientos precarios y conjuntos habitacionales degradados dentro de Municipios del Gran Buenos Aires 
(GBA). 

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) será el Organismo Ejecutor (OE) del Programa. Este organismo es entidad autárquica de 
derecho público en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires 

El OPISU, desarrollará acciones en el territorio de forma previa y durante la implementación de los proyectos de la muestra, que complementan los mismos 
con acciones para promover la integración social y productiva de la población. Las mismas serán diseñadas por la Dirección de Servicio Social y Gestión 
Asociada y al área Socio productiva, y llevadas adelante por el Equipo Territorial.  El Equipo Territorial está a cargo de articular las acciones en territorio, en 
conjunto con el municipio, y desarrollar el vínculo con los vecinos del barrio y sus organizaciones. A partir de este vínculo hacen el seguimiento tanto de los 
proyectos ejecutados por OPISU como los proyectos complementarios.  

En cuanto las Políticas Operacionales de Salvaguarda Ambiental y Social (PO/OP, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo, se 
identifican con aplicación al Programa: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703); Política de Reasentamiento Involuntario (OP-
710); Política de Acceso a la Información (OP-102) y la Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) 

La Operación AR-L1288 ha sido clasificada como Categoría “B”, a partir de las directivas activadas, la magnitud y el grado de riesgo de los impactos sociales y 
ambientales previstos. Como consecuencia de esta calificación, se determinó que el Programa requeriría un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 
para los proyectos de la muestra y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para asegurar el cumplimiento de aspectos específicos identificados 
durante el proceso de selección y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para las obras a financiar. 
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El presente MGAS define los aspectos clave del sistema de gestión para asegurar que el Ejecutor implemente procedimientos que aseguren que las 
intervenciones financiadas por la Operación cumplan con los requerimientos legislativos argentinos (nacionales, provinciales y municipales), y las políticas 
de salvaguardas ambientales y sociales del Banco.  

La preparación del MGAS toma en cuenta la preparación del EIAS y PGAS de la muestra, así como los resultados del proceso de consulta, para incorporar 
estas experiencias en la ejecución del Programa. El MGAS ayudará al Organismo Ejecutor a identificar, evaluar y manejar el riesgo ambiental y social de cada 
proyecto bajo el Programa y guiar la preparación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondientes para cada proyecto. 

Luego de analizar los antecedentes al Programa en el capítulo 2, en el capítulo 3 se describe el Programa, sus objetivos y al OPISU. El capítulo 4 detalla los 
criterios de elegibilidad del programa, tomando en cuenta el ámbito de intervención, la localización de los proyectos y el tipo de obra a financiar. 

El capítulo 5 describe la organización de la gestión ambiental y social del Programa, detallando los procesos para asegurar la incorporación y gestión de los 
aspectos ambientales y sociales que ayuden a eliminar, prevenir, minimizar, mitigar y controlar los riesgos e impactos negativos que puedan generar los 
proyectos financiados. Los instrumentos de gestión se organizan en las siguientes fases: 

 Fase de diseño (o pre constructiva), que abarca la evaluación preliminar de los proyectos y de la sensibilidad del entorno, el encuadre legal y los 
lineamientos para preparar el EIAS, los parámetros para el diseño sustentable de los proyectos, el proceso de aprobación del diseño, y la inclusión de 
los componentes ambientales y sociales en los procesos licitatorios 

 Fase constructiva, que abarca la supervisión del cumplimiento de los PGAS por parte de los contratistas, o del mismo OPISU para el caso de los PGAS 
implementados desde el programa (como un Plan de Reasentamiento o un Mecanismo de Atención a Reclamos). 

 Fase operativa, en donde el seguimiento de los proyectos pasa a ser responsabilidad de áreas operativas de los municipios o empresas prestadoras de 
servicios. 

También se detalla en el capítulo las tareas de monitoreo del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS). 

El capítulo 6 presenta el Marco de Reasentamiento, que está como anexo VI de este documento. El capítulo 7 desarrolla los puntos que son necesarios para 
desarrollar las instancias de consulta de los proyectos del Programa. El capítulo 8, en tanto, desarrolla los procedimientos para la participación, 
comunicación y atención a reclamos. 

En el Capítulo 9 se recomiendan indicadores ambientales y sociales para el reporte y seguimiento del Programa, y en el capítulo 10 se realizan 
recomendaciones de fortalecimiento institucional para OPISU, en función de las fortalezas y debilidades identificadas. 
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Como anexos se pueden encontrar el marco legal y las salvaguardas aplicables al programa, así como el marco institucional (anexo I), los impactos 
potenciales del programa detallados por tipo de obra (anexo II), la matriz de identificación de los PGAS aplicables por proyecto (anexo III), los términos de 
referencia para la realización de EIA (anexo IV), el formulario para realizar la Evaluación Preliminar de Proyectos (anexo V), el Marco de Reasentamiento 
(anexo VI), los modelos de PGAS de proyectos, tomados del EIAS de la muestra del Programa (anexo VII), el Ciclo de la Gestión Ambiental y Social de los 
proyectos (anexo VIII), el modelo de Informe de Seguimiento Ambiental y Social (anexo IX), el modelo de Informe de Cierre Ambiental y Social (anexo X), el 
Protocolo de Mesas Participativas de OPISU (anexo XI),  la Consulta al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas sobre la presencia de comunidades indígenas 
en los barrios priorizados para el Programa (anexo XII) y los Documentos del MGAS – Instancias y Responsables (anexo XIII) 
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CAPITULO 2  ANTECEDENTES  

El Programa de Integración Social y Urbana del Gran Buenos Aires se inscribe bajo un conjunto de acciones que, desde el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y en sintonía con el Gobierno Nacional, se orientan a mejorar de manera integral las condiciones de vida de los 
sectores sociales que habitan actualmente en villas y asentamientos de Municipios del Gran Buenos Aires. 

El Programa encuentra un significativo antecedente en el Programa de Mejoramientos de Barrios (PROMEBA) de la actual Secretaría de 
Infraestructura Urbana de la Nación, Préstamos BID 2662/-OC-AR y 3458/-OC-AR, en cuanto a intervenciones que buscan mejorar la 
accesibilidad de los-as habitantes a los servicios básicos urbanos. En el marco del PROMEBA se han realizado diversas intervenciones en villas y 
asentamientos de Municipios del Gran Buenos Aires con problemáticas similares a las que aquí se contemplan. Dichas intervenciones alcanzan 
en la actualidad a más de cien proyectos en la Provincia de Buenos Aires, y alrededor de 500 en el ámbito Nacional. 

Cabe destacar que el presente Programa se diferencia del PROMEBA en tanto que, no solo brindará soluciones tal como lo hace el programa 
nacional, sino también, intra-lote, como por ejemplo mediante soluciones que permitan atender las condiciones habitacionales deficitarias de 
vivienda y asistencia para conexiones domiciliarias a los servicios básicos. Asimismo, el OPISU propone un abordaje integral y la presencia de un 
equipo interdisciplinario trabajando en territorio en cada uno de los barrios de intervención. 

En este sentido, el presente marco de políticas sectoriales que el Gobierno de la PBA lleva a cabo, sostiene la decisión no sólo de contar con un 
organismo específico para la integración social y urbana (OPISU), sino también de consolidar un programa de actuación sobre el territorio que 
interprete el espíritu de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, generando políticas públicas integrales vinculadas a la gestión urbana y social de 
barrios vulnerables. 

Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires ya se encuentra implementando el Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran 
Buenos Aires, que se orienta a mejorar la situación habitacional de los hogares del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento del Municipio 
de Morón, a través del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Préstamo BIRF N° 8707-AR, 
suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Asimismo, la PBA ejecuta a través del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) el Programa de Saneamiento Ambiental (PSAR) cuyo 
objetivo es recuperar la calidad ambiental del área de la Cuenca del Río Reconquista. Se priorizan acciones y obras para aumentar la cobertura 
de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mejorar la gestión de los residuos sólidos, el control y reconversión de industrias, el 
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acceso a los barrios, la protección del corredor de biodiversidad, entre otros. EL PSAR se realiza en el marco del Préstamo BID 3256/OC-AR 
aprobado el 23/07/2014 por una inversión total de U$S 230 millones. Como se detallará más adelante el PSAR está realizando obras en el 
territorio de los barrios Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, que están situados en las inmediaciones del Río Reconquista. Estas obras 
son complementarias a las evaluadas en el presente EIAS. 

Por último, los lineamientos de políticas y las acciones implementadas en materia de integración social y urbana de villas, asentamientos y 
conjuntos habitacionales de Municipios del Gran Buenos Aires que describimos hasta aquí se alinean también a la iniciativa  “PBA Sostenible 
2030”, cuyo fin es impulsar la estrategia de desarrollo humano de la Provincia de Buenos Aires en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos como prioritarios por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Agenda 2030. En el marco del Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York en julio de 2017, Argentina ratificó su compromiso 
para erradicar la pobreza y eliminar las desigualdades sociales como parte de la agenda de trabajo en políticas de Estado para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Agenda 2030 propone un cambio cultural, reivindicando el valor de las instituciones y la responsabilidad de los Estados de promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, protegiendo los derechos humanos y libertades fundamentales, y la inclusión de las personas con 
discapacidad y los Pueblos Originarios, todo ello transversalizado por la perspectiva de género. 

La decisión de incluir el enfoque de género en el Programa responde a la convicción de que ningún país o comunidad puede alcanzar su máximo 
potencial sin la participación plena de las mujeres y los hombres, así como de los niños, niñas y adolescentes. El aporte de las mujeres al 
desarrollo económico y sociocultural en sus realidades suele ser invisibilizado y los procesos de desarrollo continúan ajenos a sus necesidades y 
puntos de vista adoptando una visión neutra de la sociedad, lo que impide la construcción de una sociedad basada en relaciones igualitarias 
entre hombres y mujeres. 

Es por ello que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires toma de referencia los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la 
materia , alineados a su vez con la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 
2010 cuyo fin es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros de fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer por medio de la aplicación sistemática de una perspectiva de género en sus operaciones 
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CAPITULO 3 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

3.1  Descripción del Programa 

El Programa financiará la ejecución de obras múltiples en asentamientos informales con el fin de atender los altos índices de vulnerabilidad 
social, condiciones habitacionales deficitarias y privación en el acceso a los servicios urbanos básicos como agua y saneamiento, drenaje pluvial, 
energía, transporte y movilidad.  

Se pretende fortalecer la presencia del Estado en materia de salud, educación y seguridad, así como atender problemáticas relacionadas a baja 
inserción en el mercado laboral formal de vecinos-as, altos niveles de violencia de género, y la existencia de redes para actividades ilícitas como 
la explotación sexual y el narcotráfico. 

El ámbito de actuación del Programa es villas, asentamientos precarios y conjuntos habitacionales degradados dentro de Municipios del Gran 
Buenos Aires (GBA), entre los que se encuentran: 

• El continuo de barrios Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, en el Municipio de General San Martín – seleccionados como 
barrios de la Muestra y analizados en el EIAS. 

• La Villa Porá, en el Municipio de Lanús. 

• Los barrios Libertad y Don Orione Viejo, en el Municipio de Almirante Brown. 

• La Villa Cava, Cava Chica y 20 de Junio, en el Municipio de San Isidro. 

El objetivo general del presente Programa es contribuir a la inclusión e integración social y urbana del GBA a través del desarrollo de estrategias 
de mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de villas, asentamientos precarios y conjuntos habitacionales. 

Para llevar a cabo este objetivo, las intervenciones del Programa se estructuran en cuatro componentes: (1.) Planificación Integral y 
Fortalecimiento Institucional, (2.) Infraestructura y Vivienda, (3.) Gestión Social y Desarrollo Comunitario y (4.) Administración del Proyecto. 

El Programa responde a lo dispuesto por la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14.449 que establece en su artículo 1° los siguientes objetivos 
específicos: 
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a) Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de 
barrios informales. 

b) Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional. 

c) Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización 
del suelo. 

En su artículo 27 la Ley define a la integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios como el “conjunto de acciones que de forma 
progresiva, integral y participativa, incluyan, entre otras, la construcción, mejora y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y de la 
infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, 
la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el redimensionamiento parcelario y la regularización 
dominial”. 

3.2 Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) 

A través de la Ley Provincial de Ministerios N° 14.989 del 1 de enero de 2018, en sus artículos 48 y 49, la Provincia de Buenos Aires constituye el 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete de Ministros con el objetivo de cumplimentar lo dispuesto en el artículo citado anteriormente. Sus funciones son: 

1. Efectuar un diagnóstico y evaluación integral sobre el estado de situación de las villas, asentamientos y núcleos habitacionales 
transitorios. 

2. Llevar a cabo, por sí o por terceros, la realización de estudios, investigaciones, censos poblacionales y proyectos de factibilidad técnica. 

3. Diseñar la planificación de base para la progresiva creación de barrios en donde se encuentran ubicados núcleos habitacionales en estado 
de precariedad, con la finalidad de propender a efectivizar su plena integración a la trama de los municipios, por medio de la ejecución, 
por sí o por terceros, de las obras de construcción o autoconstrucción y toda otra obra que sea conducente a la obtención de los fines 
mencionados. A tal efecto, podrá interactuar con organizaciones no gubernamentales, empresas del estado, empresas del sector privado, 
cooperativas y/o organizaciones sociales para la planificación y ejecución de las obras referidas. 

4. Formular, implementar y ejecutar los programas y planes habitacionales que se definan en orden a las villas, asentamientos y núcleos 
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habitacionales transitorios, así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria que resulten menester. 

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la Ley N° 14.449 y su reglamentación. 

6. Organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, mejoramiento habitacional y saneamiento ambiental, priorizando las situaciones de 
emergencia en villas y barrios de menores recursos. 

7. Planificar y coordinar, con los organismos competentes, las intervenciones necesarias a fin de poder llevar a cabo la apertura de calles y 
desarrollo e implementación de servicios básicos como agua potable, cloacas, red eléctrica, gas natural, participando en la ejecución de 
las mismas a través de la suscripción de convenios con otros organismos públicos y/o privados, nacionales o internacionales. 

8. Colaborar, por medio de la coordinación con los organismos competentes, con el desarrollo de actividades que tengan por objeto 
favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral con la finalidad de mejorar sustancialmente los indicadores de salud, 
educación, acceso a la justicia, regularización dominial y seguridad en los barrios. 
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CAPITULO 4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA 

En función de poder ser elegibles para ser financiados por el Programa, los proyectos deberán ajustarse a las definiciones del mismo en cuanto 
a ámbito de intervención, localización y tipo de obra. Además, deberá probarse que los proyectos responden a necesidades identificadas por 
los vecinos, a través de diagnóstico participativo u otras instancias de participación que cumplan con los mismos objetivos. 

Las definiciones del Programa son las siguientes: 

4.1 Ámbito de intervención 

Los barrios que pueden admitir las intervenciones del Programa presentan algunas características particulares. A partir del análisis de los 
barrios vulnerables relevados por la provincia, se definió una tipología que toma en cuenta: cantidad de población, localización dentro del 
AMBA, atributos morfológicos y distancia a las redes de servicios de infraestructura urbana básica. En función de los criterios señalados, se 
reconocen cuatro tipos de barrios vulnerables:  

 Grandes conglomerados urbanos 

 Grandes conjuntos habitacionales 

 Barrios de pequeña escala 

 Barrios de borde 

Tabla 1 Tipología de barrios vulnerables 

 

Criterios de 
distinción  

Tipos de Barrios Vulnerables 

Grandes 
conglomerados 

urbanos 

Grandes 
conjuntos 

habitacionales 

Barrios de 
pequeña escala 

Barrios de borde 

Cantidad de 
población  

En el orden de 
10 mil 

Entre 5 mil y 10 
mil habitantes 

Hasta 1500 
habitantes 

Hasta 2 mil 
habitantes 
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Criterios de 
distinción  

Tipos de Barrios Vulnerables 

Grandes 
conglomerados 

urbanos 

Grandes 
conjuntos 

habitacionales 

Barrios de 
pequeña escala 

Barrios de borde 

habitantes  

Localización  
1° y 2° cordón 
del AMBA 

1° y 2° cordón del 
AMBA 

Principalmente en 
el 1° cordón del 
AMBA 

En el segundo 
cordón del AMBA 
(borde 
periurbano) 

Morfología  
Villas y 
Asentamientos  

Barrios de grandes 
dimensiones 
compuestos por 
edificios de 
vivienda colectiva, 
de alturas 
variables y 
perímetros libres 
que comparten 
extensas 
superficies de uso 
público 

Tejido abigarrado 
en lotes de 
grandes 
dimensiones con 
características 
similares a villas 
y/o edificios 
tugurizados no 
adecuados para el 
uso residencial 

Similares a los 
asentamientos del 
2° cordón, en 
general 
organizados en 
macizos regulares 
con trazado 
ortogonal 

Distancia a 
las redes de 
infraestruct

Escasa para los 
localizados en el 
1° cordón y más 

Cubiertos por 
redes que se 
hallan en estado 

Ubicados en áreas 
cubiertas, pero sin 
acceso a las redes 

Distantes de las 
redes de 
infraestructura 
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Criterios de 
distinción  

Tipos de Barrios Vulnerables 

Grandes 
conglomerados 

urbanos 

Grandes 
conjuntos 

habitacionales 

Barrios de 
pequeña escala 

Barrios de borde 

ura urbana 
y/ o estado 
de las 
mismas  

significativo el 
déficit para los 
ubicados en el 2° 

de obsolescencia y 
deterioro 
progresivo 

o con conexiones 
informales 

básica 

 

4.2 Localización  

El proyecto tendrá incidencia en los Municipios del Gran Buenos Aires (compuesto por 24 municipios1), en particular sobre aquellos en los que 
se ubican los barrios vulnerables priorizados (General San Martín, Lanús, Almirante Brown y San Isidro). 

Barrios de la muestra: 

1. Barrio Costa Esperanza es un asentamiento que se encuentra localizado en el primer cordón del GBA, en la localidad de Loma Hermosa 
del Municipio de General San Martín, y posee una superficie de 49,16 has. Según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos 
(2015), se estima que cuenta aproximadamente con 1.850 viviendas ubicadas en el polígono definido por las calles Paraná, Diagonal 

                                                      

1 Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 

Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
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Buenos Aires 166, Avenida 125 Eva Perón y calle Córdoba que delimita con terreno de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) afectado como servidumbre de la Autopista del Camino del Buen Ayre. 

2. Barrio Costa del Lago es una villa que se encuentra localizada en el primer cordón del GBA, en la localidad de Loma Hermosa del 
Municipio de General San Martín, y tiene una superficie de 5 has. No se tienen datos acerca de la cantidad de viviendas que posee. Se 
encuentra delimitado por las calles Las Camelias, El Ombú, la laguna Del Libertador y la Av. Eva Perón. 

3. Barrio 8 de Mayo es también una villa situada en el primer cordón del GBA, en la localidad de Loma Hermosa del Municipio de General 
San Martín, y posee una superficie de 15 has. No se tiene información acerca del número de viviendas que posee. Se encuentra 
delimitado por la calle Las Camelias, el canal José Ingenieros, el predio de la antena de radio El Mundo, la laguna Del Libertador y la calle 
El Ombú.  
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Imagen 1 Polígono de intervención. Barrios Costa Esperanza,  
Costa del Lago y 8 de Mayo, Municipio de San Martín.  

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth, OPISU (2018). 

 

Otros barrios priorizados 

4. Villa Porá es un barrio de pequeña escala situado en el primer cordón del GBA, en la localidad de Monte Chingolo del Municipio de 
Lanús y posee una superficie de 10,16 has. Actualmente se estiman 300 viviendas construidas en el polígono delimitado por las calles 
Posadas, Buera, Oyuela, Pintos, Pitágoras y Maure. 
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Imagen 2 Polígono de Intervención. Villa Porá, Municipio de Lanús.  
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth, OPISU (2018). 

5. Barrio Libertad y Don Orione Viejo es un barrio de borde situado en el segundo cordón del GBA, en la localidad de Don Orione del 
Municipio de Almirante Brown y posee una superficie aproximada de 47,6 has. No se tienen datos acerca de la cantidad de viviendas 
que posee. Se encuentra delimitado por las calles, Córdoba, Rinaldi, 25 de mayo y Sánchez Gardel, Barrio Suther, Barrio Los Altos del 
Castillo y Barrio Esther. 
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Imagen 3 Polígono de intervención. Barrio Libertad, Municipio de  
 Almirante Brown. Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth, OPISU (2018). 

 

6. Villa Cava, Cava Chica y Veinte de Junio es un conjunto de barrios de mediana escala situado en el primer cordón del GBA, en la 
localidad de Beccar del Municipio de San Isidro y posee una superficie de total de 22 has.  La villa Cava se encuentra delimitada por las 
calles Tomkinson, Av. Rolón, Int. Neyer, Isabel la Católica, Ada Ellflein y Pueyrredón. La Cava Chica se encuentra entre Intendente Neyer, 
Av. Rolón, Gervasio Posadas y Jorge Newbery y, Veinte de Junio, entre Intendente Neyer, Hudson, Ada Elfflein e Isabel la Católica. 
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Imagen 4 Polígono de intervención. Villa La Cava, Municipio de San Isidro.  
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth, OPISU (2018). 

Aspectos Ambientales y Sociales  

En los casos que se evalúen nuevas áreas de intervención se deberá asegurar que los sitios seleccionados para los proyectos no se encuentran 
dentro de:  

 Sitios de importancia cultural critica 

 Hábitats naturales críticos (Áreas Protegidas, sitios RAMSAR) 

 Proyectos que requieran reasentamiento y no cuenten con un Plan de reasentamiento. 
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4.3 Aspectos ambientales y sociales 

A continuación, se describen los criterios generales y específicos para la inclusión de proyectos adicionales a la muestra en el Programa. 

Criterios generales 

 Proyectos Excluidos 

Se excluyen los proyectos que tengan impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales asociados, o tenga implicaciones 
profundas que afecten los recursos naturales (definidos como proyectos de categoría A2). Estos proyectos podrían, por la gran escala, duración 
y severidad, ocasionar impactos difíciles de mitigar por su complejidad y sensibilidad sobre aspectos ambientales, sociales (poblaciones 
involucradas o afectadas) o de salud. 

 

 Proyectos Elegibles 

Todas las operaciones financiadas por el Banco serán preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos ambientales potenciales y serán 
elegibles para este Programa, proyectos Categoría B y C 

Se podrán incorporar en este Programa proyectos de Categoría B y C. Aquellos proyectos que puedan causar principalmente impactos 
ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de 
mitigación efectivas serán clasificados en la “Categoría B”.  Estos proyectos requerirán un análisis ambiental y/o social centrado en temas 
específicos identificados durante el proceso de selección, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el cual se pondrá a 
disposición del público, de acuerdo con lo especificado en la Política de Acceso a la Información (OP-102), como se explica en el presente MGAS 
del Programa.  

                                                      
2
 Ver directriz B.3 de la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias (OP-703) 
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Aquellos proyectos que no causen impactos ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos impactos sean mínimos, se 
clasificarán en la “Categoría C”. Estos proyectos no requerirán un análisis ambiental o social más allá de lo que implique su preselección y 
delimitación para determinar su clasificación. Sin embargo, en caso de considerarlo pertinente, se establecerán requisitos de salvaguardas o 
supervisión. 

 

Criterios Específicos 

Sociales: Los impactos negativos sociales asociados al Programa derivan del posible reasentamiento involuntario que puedan causar los 
proyectos; al respecto se tomarán en cuenta los siguientes principios: i) reducir al mínimo el reasentamiento con desplazamiento físico y/o 
económico mediante un análisis de alternativas; y ii) posibilidad de aplicar medidas de mitigación que permitan el restablecimiento y de ser 
posible el mejoramiento de las condiciones previas. De acuerdo con la política operativa de reasentamiento involuntario (OP-710) se deberá 
preparar un Plan de Reasentamiento (PR) y/o de Restablecimiento de condiciones de vida. Serán elegibles dentro del Programa aquellos 
proyectos que tengan impactos sociales moderados (no significativos) para los cuales sean aplicable medidas de mitigación y restablecimiento 
efectivas tomando en cuenta consideraciones como las siguientes:  

Restablecimiento: Es factible en el corto plazo el restablecimiento, y posiblemente la mejora respecto de las condiciones previas. El impacto no 
debe ocasionar daños permanentes o de largo plazo en los barrios, ni afectar su integridad. El análisis de impacto y las medidas de mitigación 
deben atender el impacto combinado de número de familia y población vulnerable.  

Mejorar las condiciones de salud y seguridad: En los casos en los que el reasentamiento es el objetivo mismo del proyecto y tiene como 
propósito reubicar a la población afectada por condiciones de inseguridad o riesgo físico o condiciones de insalubridad y que reúna las 
siguientes condiciones: i) no se proponen cambios masivos de población que ocasione cambios irreversibles en la integración del barrio, las 
familias y/o que agraven las condiciones de vulnerabilidad de las familias; ii) no se ocasiona desplazamiento económico o es posible mitigarlo; 
iii) no se ocasiona un impacto negativo en el sitio de reasentamiento (saturación de servicios, presión sobre instalaciones escolares, de salud, 
etc.) ni se ocasionan conflictos; y iii) se cuenta con la aceptación a reubicarse de la población afectada, incluyendo condiciones y sitio de 
reubicación, y con la aceptación de la población anfitriona, en su caso,   

Integración: Las propuestas de infraestructura urbana contribuirán a mejorar la estructura urbana y la consolidación de los barrios y evitar el 
“efecto barrera” que divida y separe operativamente a la población afectando su integridad urbana, socioeconómica y cultural. 
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Desplazamiento económico y medios de vida: Los proyectos no causan un impacto permanente sobre el empleo o el acceso a los medios de 
generación de ingresos (negocios, servicios, etc.). En su caso, estos impactos pueden ser mitigados por medio de compensaciones y/o 
promoción de acciones que permitan fuentes alternativas de ingresos. 

Vulnerabilidad y riesgos: Los proyectos ocasionan un número reducido de afectados y riesgos moderados, especialmente sobre población 
vulnerable. La mitigación de riesgos incluye: i) los efectos negativos de la gentrificación que puedan tener el efecto de desplazamiento de las 
familias de sus centros tradicionales; ii) el riesgo de empobrecimiento por la regularización de pagos de servicios y propiedad de la tierra; iii) 
que las propuestas resulten en estratificación social que derive en condiciones de exclusión y eventuales conflictos.  

Evitar conflictos: Las intervenciones del proyecto deben propiciar la interrelación armoniosa entre barrios y vecinos para evitar profundizar 
conflictos prevalecientes. Evaluar la situación de contexto para diseñar estrategias plausibles de conciliación. 

Reasentamientos temporales: Los reasentamientos temporales se justificarán sólo en caso estrictamente necesario y una vez realizado un 
análisis de alternativas e identificado la población vulnerable que requiera atención especial. Para esto, el diseño de proyecto deberá presentar 
las alternativas analizadas que demuestren los esfuerzos realizados para minimizar la necesidad de reasentamiento temporal, incluyendo así 
mismo el cronograma de obra y cómo este se relaciona con las acciones para el reasentamiento temporal y definitivo. En todos los casos el 
tiempo en ubicación temporal debe ser limitado al mínimo posible y procurar las mejores condiciones de vivienda y acceso a servicios.  

   

Ambientales: Los impactos negativos ambientales asociados al Programa derivan de la contaminación posible que puedan causar los 
proyectos. Al respecto se tomarán en cuenta los siguientes principios: i) prevenir y reducir al mínimo la contaminación; y ii) posibilidad de 
aplicar medidas de mitigación efectivas. De acuerdo con (OP-703) se deberá preparar un análisis socioambiental con su PGAS. Serán elegibles 
dentro del Programa aquellos proyectos que tengan impactos ambientales positivos y cuyos impactos negativos sean moderados o bajos (no 
significativos) para los cuales sean aplicable medidas de mitigación efectivas tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Áreas de significancia natural: El Proyecto genera impactos ambientales positivos, siendo los impactos negativos moderados, 
temporales y mitigables en, áreas previamente intervenidas, áreas susceptibles de ser recuperadas o áreas de bajo valor ambiental. 
Quedan excluidas obras que afecten hábitats naturales críticos, o que generen conversión significativa o degradación de hábitats 
naturales. 
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 Herencia cultural: El proyecto tendrá efectos negativos moderados o bajos en un sitio cultural y se cuenta con medidas de mitigación 
efectivas y se ha justificado que la intervención es inevitable. Los actores afectados han indicado su aprobación mediante un proceso 
documentado de negociación de buena fe. Se incluyen bienes de importancia cultural local. 

 Materiales peligrosos: Los impactos negativos por la generación, uso, manipulación y/o disposición de sustancias peligrosas son 
temporales, moderados/bajos y mitigables. Se excluyen proyectos cuyo impacto negativo pueda ser permanente o significativo. La 
cantidad de material a ser generado, usado o manipulado no es significativa. 

 Riesgo de desastres naturales: El proyecto no exacerbará el riesgo de desastres naturales, o se han diseñado medidas efectivas para 
reducir el riesgo (moderado a bajo). 

 
Lineamientos para el diseño de medidas de mitigación de proyectos categoría B 
   

1. Vulnerabilidad y riesgos: El censo de población afectada debe incluir un análisis detallado de género, etnicidad, ingreso y otros factores 

socioeconómicos y culturales para determinar vulnerabilidad y los riesgos, en particular el riesgo de empobrecimiento por perdida de 

vivienda y activos, pérdida de empleo, desarticulación de redes sociales y la pérdida del acceso a la educación, principalmente. El Plan 

de Reasentamiento incluirá las medidas de mitigación y compensación necesarias. Mientras mayor sea el número de personas 

vulnerables, más significativo será el impacto. 

 

2. Opciones de vivienda: Las opciones de vivienda de los proyectos elegibles deberán satisfacer los estándares mínimos de vivienda y 
acceso a servicios básicos, independientemente de las condiciones anteriores al reasentamiento. El diseño de las opciones de vivienda 
será objeto de consulta con la comunidad y sus opiniones serán tomadas en cuenta en el diseño final. Se tomará en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad de las familias y se incorporará un enfoque de género en la toma de decisiones y la participación en los 
beneficios.  
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3. Reasentamiento temporal: El reasentamiento temporal debe reducirse al mínimo y evitar los impactos negativos e irreversibles (tales 
como la pérdida permanente de empleo) la vivienda temporal ofrecerá condiciones mínimas de habitabilidad y la prestación de 
servicios temporales adecuados; en caso necesario, se ofrecerán alternativas de compensaciones por perdidas identificadas.  

 
4. Restablecimiento: El restablecimiento de las condiciones previas implica: i) acceso a tierra (titulación/seguridad propiedad) y servicios 

tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria; ii) recuperación de las pérdidas incurridas durante la transición del 
reasentamiento; iii) recuperación de redes sociales y organizaciones comunitarias; iv) recuperación de los medios de vida y acceso a 
oportunidades de empleo; y v) oportunidades para el desarrollo social y económico. 

 
5. Indicadores de restablecimiento: El Plan de Reasentamiento incluirá un programa de ejecución con indicadores cualitativos y 

cuantitativos que permitan medir del progreso de la ejecución del PR. Se incluirán asimismo indicadores de resultado para medir el 
éxito en el restablecimiento de estándares de vida previstos en el plan.  

 

4.4 Tipo de obra 

Solamente las obras definidas dentro del Componente 2: Infraestructura y Vivienda del Programa podrán ser financiadas con el Programa. 
Estas son: 

Subcomponente 2.2. Obras de infraestructura de servicios  

Podrá incluir la readecuación o construcción de las redes de infraestructura de servicios públicos existentes tales como: agua potable y 
saneamiento, drenaje pluvial (incluye el tratamiento de las secciones de predios que pudieran estar bajo cota, afectados a inundación), gas y 
tendido eléctrico, así como la ampliación y completamiento de las mismas. 

Subcomponente 2.3.  Espacios públicos 

Asimismo, podrán adicionarse como parte de la consolidación del espacio público: la construcción de veredas, paradas de transporte de 
pasajeros, acceso para personas con movilidad reducida o capacidades diferentes, materialización de calles de acceso dentro del polígono de la 
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intervención (con anchos variables de acuerdo con sus diferentes jerarquías y velocidades), colocación de alumbrado público, provisión de 
mobiliario urbano y parquización de los espacios comunes, entre otras intervenciones.  

Se trabajará el espacio público como soporte para la integración del barrio a la trama urbana, acceso a los servicios urbanos a través de la 
apertura de calles y creación de nuevos espacios verdes. En este sentido, el objetivo es consolidar la conectividad e integración con el entorno 
urbano y mejorar el acceso de los servicios de transporte público, la movilidad, los servicios de recolección de residuos, el transporte de 
provisión de bienes y servicios, y los servicios de emergencia y atención a la salud, dentro y fuera de los polígonos de la intervención. 

Subcomponente 2.4. Residuos y saneamiento ambiental  

Este subcomponente incluye la ejecución de obras de infraestructura y provisión de equipamiento para un abordaje integral para el 
tratamiento de los residuos y la higiene urbana que comprenda el ciclo de producción de basura hasta su disposición final, incluyendo 
campañas de concientización, reciclaje y preservación de los espacios comunes. Asimismo, se podrán considerar obras para la desafectación y 
saneamiento de basurales a cielo abierto, así como la ejecución de actividades de limpieza, saneamiento y restauración de espacios que hayan 
sido afectados por actividades de carácter contaminante y/o el vuelco de efluentes inadecuado, entre otros. 

Subcomponente 2.5. Equipamiento comunitario  

Podrá incluir la puesta en valor, rehabilitación y/o construcción de nuevos espacios de uso comunitario. Este ítem contempla también la 
adquisición de mobiliario y otros insumos que favorezcan el adecuado funcionamiento de estas superficies destinadas al uso común. Aquí se 
podrán desarrollar actividades diversas tendientes a fortalecer los lazos comunitarios y la reivindicación de derechos sociales, educativos, 
sanitarios, económicos y culturales de la población residente en el polígono de la intervención y su área de influencia. 

Subcomponente 2.6. Mejoramiento Integral de Viviendas 

Se prevé la ampliación, reconstrucción y/o mejoramiento de unidades residenciales afectadas parcialmente por obras y/o aquellos hogares 
deficitarios según los resultados del Relevamiento Socio-Habitacional (subcomponente 1.1). Para ser elegibles a este beneficio se podrán tomar 
en cuenta las siguientes variables: viviendas construidas con materiales no precarios que no cuenten con redes de infraestructura sanitaria 
interna o cuyas dimensiones no se corresponden con el tamaño de hogar que la habita. 

Se prevé un trabajo particularizado entre las necesidades de los hogares, los déficits materiales y de superficie de las viviendas y la relación con 
las mejoras a realizar. 
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Subcomponente 2.7. Soluciones Habitacionales  

Se prevé la necesidad de financiar un esquema de provisión de soluciones habitacionales, preferentemente dentro del polígono de 
intervención o, en su defecto, en las inmediaciones para aquellos casos en los que como resultado de los diagnósticos y de la propuesta de 
intervención integral se detecte la necesidad de reasentar hogares. También serán considerados hogares cuyas viviendas no sean elegibles 
dentro del programa de mejoramiento de vivienda, para lo cual se podrá ofrecer una alternativa de reasentamiento voluntario.  

Las soluciones ofrecidas guardarán relación con las necesidades de los hogares y estarán principalmente orientadas a mejorar la relación entre 
el tamaño del hogar y la superficie total de las unidades residenciales, de modo tal de reducir los actuales niveles de hacinamiento, muy crítico 
en la totalidad de estos barrios.  

Proyectos de la muestra 

Como se comentara anteriormente, el “Componente II. Infraestructura Urbana y Vivienda” apoyará los procesos de mejoramiento de las 
condiciones de vida en los barrios mediante el desarrollo de infraestructura urbana sostenible, saneamiento ambiental, equipamiento 
comunitario y mejoramiento de viviendas.  

En tal sentido, se elaboró un EIAS que tuvo como objetivo identificar los impactos ambientales y sociales resultantes de los proyectos de la 
muestra que componen el Programa, con la finalidad de determinar las normativas, salvaguardas, medidas de mitigación y PGAS aplicables a 
modo de referencia para la ejecución de los proyectos específicos (etapa ejecutiva). Asimismo, el presente EIAS deberá servir como 
herramienta de gestión.  

Los proyectos seleccionados como muestra del Programa son:  

 Infraestructura y Servicios 

 Pavimentación y Veredas en Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo. 
 Infraestructura barrial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. (centros de disposición transitoria). 

 Hábitat 

 Mejoramiento de Vivienda: Piloto de conexiones domiciliarias de agua potable. 

 Equipamiento Social y Espacio Públicos 
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 Parque Lineal Zanjón Güemes. 
 Parque Escuela Costa Esperanza  

- Parquización 30 Hectáreas (Parquización Etapa I y II) 
- Equipamientos Sociales (Jardín Maternal, Centro de Salud, Polideportivo, Centro Juvenil, Posta Policial. 

 Plaza Mercedes Sosa – Barrio 8 de Mayo.  
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CAPITULO 5 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS 

5.1 Introducción   

El Programa abarca intervenciones asociadas a la construcción y mejora de infraestructura básica, equipamiento social, espacios públicos y 
hábitat. La ejecución de los proyectos específicos requiere de una ordenada gestión administrativa y técnica, tanto al interior del OPISU como 
unidad ejecutora, como en su capacidad de articulación con otros organismos. Estos procesos deberán asegurar la incorporación y gestión de 
los aspectos ambientales y sociales con el objetivo de eliminar, mitigar y controlar los riesgos e impactos que estos proyectos generarán. 

Adicionalmente, y en la medida que la viabilidad técnica y económica lo recomiende, se incorporarán en los proyectos innovaciones 
sustentables que adhieren a la iniciativa  “PBA Sostenible 2030”, cuyo fin es impulsar la estrategia de desarrollo humano de la Provincia de 
Buenos Aires en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos como prioritarios por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en su Agenda 2030, en particular aquellos vinculados a los objetivos específicos de “Energía asequible y no contaminante”, 
“ciudad y comunidades sostenibles” y “Acciones por el Clima”. 

En este sentido, se comprende que la gestión integral del OPISU comprende: 

 

La organización de la gestión socio-ambiental implica establecer los procedimientos, instrumentos y/o actividades necesarias según la etapa del 
ciclo del Proyecto, así como definir los responsables que los elaborarán, supervisarán y/o aprobarán. A continuación, se describe la 
organización de la gestión ambiental y social del Programa. El término Proyecto debe entenderse como toda intervención física que tiene 
asociado un Proyecto Ejecutivo.   

Gestión de 
Riesgos e 
Impactos 

(Salvaguardas 
y normas) 

Diseño e 
Innovacion 
Sustentable 

Cumplimiento 
del MGAS 
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Es dable mencionar que las disposiciones contenidas en el presente documento pueden actualizarse y/o ajustarse entendiendo la dinámica de 
proyectos y la gestión adaptativa con el objetivo de promover su eficiencia. Así, los procedimientos, requerimientos y lineamientos 
establecidos en EIAS/MGAS podrán ser actualizados periódicamente; no obstante, todo cambio deberá contar con la No-Objeción del BID. 
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5.2 Fase Diseño/Pre Constructiva 

La planificación en la etapa inicial de los Proyectos es fundamental, ya que permite definir las estrategias que servirán como guía en la gestión 
ambiental y social de cada Proyecto para garantizar la sostenibilidad del Programa.  

Con el propósito de desarrollar una adecuada gestión socio-ambiental previendo la utilización de las herramientas adecuadas según cada 
Proyecto, se prevé una serie de mecanismos y metodologías que permiten identificar preliminarmente las características/riesgos de cada 
proyecto y la sensibilidad del entorno donde se emplazarán.  

Asimismo, deberán analizarse en cuanto al encuadre legal que les compete de acuerdo a la normativa ambiental aplicable, la cual definirá los 
requisitos específicos para poder cumplir con las regulaciones locales. En función de esta categorización, se define el alcance de los estudios 
requeridos para una correcta evaluación, considerando la legislación vigente ambiental y las Políticas de Salvaguardas del BID que aplican.  

5.2.1  Evaluación Ambiental y Social de Proyectos  

Con el propósito de desarrollar una adecuada gestión socio-ambiental, se considera adecuado gestionar los Proyectos en función de sus 
características particulares en lugar de aplicar exactamente los mismos requerimientos a todos ellos por igual.  

Este análisis se realizará aplicando el Anexo V – Formulario de Evaluación de Proyectos (FEP). El objetivo principal de esta instancia de 
evaluación preliminar es identificar de antemano aspectos clave que surgen de reconocer las características del proyecto y del entorno donde 
se emplazarán los mismos y de esa manera, tomar decisiones fundamentadas respecto al alcance y contenido de los EIAS (de aplicar por 
exigencia normativa) y en los PGAS a incluir tanto en las licitaciones como en la etapa constructiva (requisito mínimo), así como estudios 
específicos previos necesarios e instancias participativas asociadas, en función de la categorización de proyecto (B o C).  

En caso que el proyecto sea clasificado como categoría “B”, el EIAS deberá tener al menos una instancia de consulta pública vinculada a la 
revisión de los informes de evaluación. En caso que el proyecto sea clasificado como categoría “C”, no será un requerimiento la realización de 
una consulta pública. 

En general, el FEP servirá para definir los requerimientos específicos de gestión ambiental y social que OPISU y/o el Contratista, u otro actor 
relevante y capaz, según aplicable, deberá cumplir previo o durante la ejecución de cada proyecto. El nivel de riesgo social y ambiental será 
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evaluado considerando las características particulares del área de implantación y su población, la complejidad técnica del Proyecto y la 
Sensibilidad del Medio en materia ambiental y social.  

Se intentará identificar en esta instancia aquellos factores que reporten condiciones sensibles del entorno (las cuales podrían modificarse en el 
tiempo) y que pueden verse alterados por la concreción de las obras. Aspectos clave a considerar es si las obras requieren reasentamiento de 
población, o si se encontrarán próximas a basurales o superficies de relleno informal, entre otros riesgos que fueron identificadas inicialmente 
EIAS de la muestra del Programa. 

Evaluación Preliminar del Proyecto 

Es importante analizar la complejidad de la obra en sí misma. En este sentido, se tiene en cuenta la envergadura de la obra, las tecnologías a 
implementar, las tareas que requiere, los insumos y maquinarias que implica, los recursos humanos necesarios, los tiempos de ejecución, los 
residuos que puede generar, etc. También influye el alcance de las obras, considerando si se trata de una construcción nueva, obras vinculadas 
a la ampliación o modificación de estructuras existentes y/o reparaciones o rehabilitaciones. 

Es dable mencionar que, dada las distintas configuraciones urbanas de los Barrios, algunas de estas intervenciones podrían ver incrementado 
su nivel de complejidad en comparación con el mismo tipo de obra en la ciudad formal. Por ejemplo, el tendido de infraestructura básica en el 
caso de anchos de calzada inferiores a los regulares presenta un reto particular en la ejecución de las obras; la existencia de numerosas redes 
informales lleva a que se incremente el riesgo de interferencias durante excavaciones; accesibilidad a los frentes de las viviendas, y la existencia 
de rellenos informales disminuye la estabilidad del suelo y ofrece condiciones especiales a tener en cuenta al momento de diseñar los 
proyectos respecto a sus fundaciones.   

Evaluación Preliminar de la Sensibilidad del Entorno 

Para decidir los estudios e instancias participativas a realizar es también crucial evaluar la sensibilidad del medio puesto que una obra puede 
ser sencilla técnicamente, pero emplazarse en un área ambientalmente muy sensible o con alta conflictividad social (Ej.: zona basural CDL). Se 
considera que el área del Programa no reviste sensibilidad en relación a los aspectos vinculados al medio natural puesto que el área se 
encuentra totalmente intervenida por la actividad humana y las condiciones de hábitats naturales han sido reemplazadas en su totalidad por 
componentes urbanos.  
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Es por eso que, en general, la sensibilidad ambiental del medio se considera baja. Sin embargo, pueden identificarse pasivos/riesgos 
ambientales que reflejan ambientes degradados vinculados a la existencia de basurales a cielo abierto, contaminación y rellenos informales 
donde se desconoce la calidad del subsuelo en tu totalidad, tanto por riesgos a la salud de los vecinos y vecinas como de carácter estructural, 
siendo zonas de alta sensibilidad. 

Desde el punto de vista del medio social, el Programa se inserta en un área de elevada fragilidad social. Se trata de asentamientos informales 
donde prima la informalidad en la tenencia de las tierras, la precariedad de las construcciones, la irregularidad en el tejido urbano y la 
deficiencia de los servicios básicos, presentando por tanto condiciones de vida críticas para sus habitantes. Existe, además, un tejido socio-
comunitario y un ecosistema de actores denso y complejo. El principal impacto social se destaca por la posibilidad de realizar reasentamientos 
definitivos, principal impacto social del Programa. Pero también se deberán considerar impactos en negocios informales y otras posibilidades 
de exacerbar conflictos sociales, así como posibles impactos de gentrificación o empobrecimiento de la población a partir de la intervención del 
Programa. Es por estas razones, que la sensibilidad social de las intervenciones a realizar se considera alta.  

Sin embargo, dado que los Barrios varían en su sensibilidad ambiental y social, se deberá asegurar que se identifique correctamente el alcance 
de cada Proyecto y su entorno inmediato de impacto, de modo de identificar los sectores sociales y a ambientales afectados a nivel colectivo e 
individual (en el caso de reasentamientos) 

Al igual que el análisis preliminar del proyecto, la identificación de aspectos críticos socioambientales del entorno se realizará aplicando la FEP 
cuyo modelo se presenta en el Anexo V, la cual contiene preguntas disparadoras a fin de caracterizar la línea de base. 

El OPISU será el responsable de elaborar la FEP de cada Proyecto, la cual permitirá consolidar la información recabada tanto del proyecto como 
de la sensibilidad del entorno, permitiendo identificar estudios e información necesaria como línea de base (censos, estudios de suelo, etc.), así 
como establecer con mayor claridad el alcance y profundidad de los EIAS a ejecutar, siempre alineado con el encuadre legal y los 
requerimientos específicos que la autoridad de aplicación exija para cada Proyecto (ver próximo punto). Esta Ficha debe quedar archivada por 
el OPISU como documentación del Programa y estar disponible para el monitoreo por parte de especialistas del BID si estos la requirieran.  
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5.2.2 Encuadre Legal – Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 

Adicionalmente a la información consolidada en el FEP de las acciones que surgen de los Proyectos, su alcance geográfico y la sensibilidad del 
entorno donde se emplazarán los mismos, se deberá determinar los requerimientos específicos que surjan de la aplicación de la normativa de 
referencia, con el objetivo de definir la necesidad o no de realizar EIAS de los proyectos.  

Este proceso estará enmarcado en los requerimientos legales de la Ley Provincial N° 11.723, en cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). Bajo dicho proceso se clasificará a cada proyecto y a las actividades según las categorías de obras indicadas en el Anexo II de la Ley 
mencionada, y, en consecuencia, se identificará la Autoridad de Aplicación responsable de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
como resultado del proceso de EIA de cada obra. A continuación, se incluyen extractos de la Ley mencionada que detallan lo anteriormente 
expuesto:  

 Artículo 10: “Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de 
producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que 
establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente ley.” 

 Artículo 11: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el artículo anterior está 
obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que 
determine la autoridad de aplicación en virtud del artículo 13.”  

Artículo 13: La autoridad ambiental provincial deberá: 

a) Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los criterios para su aplicación a proyectos 
de obras o actividades alcanzados por el artículo 10. 

b) Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto. 
c) Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto 

significativo sobre el medio.  

Cabe mencionar que, para el caso de los Municipios la normativa que regula el procedimiento de la EIA es la normativa provincial. Dentro del 
tipo de obras que le competen, de acuerdo al Anexo II de la Ley N° 11.723, y debido a que la mención de tipo de obras es general y abarcaría 
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prácticamente todo tipo de obras incluso aquellas sencillas, los municipios determinan el requerimiento de realizar una EIA según la 
envergadura de las obras.  

A continuación, se presentan en la Tabla 2 las tipologías de los proyectos que forman parte de la muestra y los proyectos y/o actividades 
enumeradas y su ambiente de aplicación (Provincial o Municipal), de forma de identificar en forma preliminar su situación frente a la Ley. En 
caso de agregarse nuevos proyectos, deberán evaluarse.  Se resalta con una cruz los tipos de obras que deberán tramitar la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), licencia requerida para el inicio de obras.  

Tabla 2 Proyectos enmarcados en la Ley Nº 11723 y sus Ámbitos de Aplicación 

Ley 11723 
Proyectos de obras o actividades sometidas por Ley al proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental por la autoridad ambiental. 

Proyectos OPISU 
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 I. AMBITO APLICACIÓN PROVINCIAL - OPDS          

1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.         

2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.         

3) Localización de parques y complejos industriales.         

4) Instalación de establecimientos industriales de la tercera categoría según 
artículo 15º de la Ley 11.459. 

        

5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.         

6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro 
conductor de energía o sustancias. 
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Ley 11723 
Proyectos de obras o actividades sometidas por Ley al proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental por la autoridad ambiental. 

Proyectos OPISU 
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7) Conducción y tratamiento de aguas
3
. X    

8) Construcción de embalses, presas y diques.         

9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos.         

10) Aprovechamiento forestal de bosques naturales e implantados.         

11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.         

 II. AMBITO APLICACIÓN MUNICIPAL - Municipal4         

a. Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes. X X X X 

b. Emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y 
balnearios. 

        

c. Cementerios convencionales y cementerios parques.         

d. Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales. X X X X 

e. Instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda 
categoría de acuerdo a las disposiciones de la ley 11.459. 

    

                                                      
3
 Considerar únicamente en proyectos de construcción de tendidos de agua potable y/o cloaca troncales (ej.: acueductos) o plantas de tratamiento.  

4 Con excepción de las enumeradas en el punto II, cada municipio determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente 
y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta ley. 
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Fuente: Anexo II – Ley Nº 11723 

Es importante tener en cuenta que las obras complementarias (proyectos ejecutados por otros organismos y/o empresas en las áreas de 
influencia directa del Programa) deberán evaluar los proyectos bajo su órbita asegurando el cumplimiento con la normativa ambiental. 

Para aprovechar el ejemplo, la experiencia y las lecciones aprendidas de las obras en ejecución bajo el Componente 1 del Proyecto AMBA en la 
Villa/el Barrio 31 en CABA (de similares características del Programa), el OPISU usará el EIAS de los proyectos de la muestra del Programa a 
modo de evaluación estratégica para presentar al MGSM, autoridad de aplicación local según normativa. En base al análisis de dicho EIAS, el 
Municipio definirá la viabilidad del otorgamiento de la DIA para todos los proyectos incluidos en el Plan Urbano, o bien definirá la necesidad de 
realizar estudios específicos acorde al tipo, sensibilidad del ambiente/medio y los potenciales impactos de cada proyecto, como también si la 
EIAS estratégica, especifica y/o cualquier otro documento, será sometido a consulta por el OPDS.  

El BID no requerirá la elaboración de EIAS específicas por proyecto, ya que resulta poco costo-eficiente acorde a la experiencia del proceso de 
urbanización del Barrio 31. Será entonces el municipio quien, tras el análisis de los proyectos presentados y la aplicación de la normativa, 
defina la necesidad de elaboración de EIA de los proyectos.  

Como condición de mínima, toda obra y actividad deberá contar con un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) básico, independientemente 
de que requiera o no una EIAS. Tanto los estudios de impacto ambiental como el PGAS determinarán las medidas de gestión particulares que 
deberán observarse durante las etapas de pre-construcción, construcción y operación de las obras. Para ese fin, se tomará en consideración los 
PGAS definidos en el EIAS de los proyectos de la muestra del Programa, acorde al tipo de obra. 

5.2.3  Lineamientos para preparar EIAS 

El objetivo es llevar a cabo tanto una evaluación ambiental y social como instancias participativas acordes con los riesgos socio-ambientales del 
Proyecto sin dejar de cumplir con las salvaguardas del BID y legislación aplicable. Las instancias de evaluación Preliminar de los proyectos y del 
entorno propuestas permiten determinar cuáles son los Proyectos que demandarán un mayor grado de atención.  
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En este sentido, los EIAS son herramientas técnicas que permiten, a través de una serie de tareas de recolección, 
procesamiento y/o producción de información y análisis y técnicas particulares, predecir o estimar impactos 
ambientales y sociales de determinadas obras o actividades bajo estudio (en sus etapas de construcción, operación y 
mantenimiento), y a partir de tal identificación y valoración, diseñar una serie de medidas de gestión ambiental y social 
que eviten, minimicen o mitiguen alteraciones negativas previstas y maximicen los impactos positivos. En el 
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ANEXO IV – TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL se 
desarrollan lineamientos para la elaboración de los términos de referencia (TdR) de 
EIAS.  

Vale recordar que se elaboró el EIAS de los proyectos de la muestra del Programa, 
herramienta de análisis a nivel estratégico. Este estudio podrá ser utilizado como 
referencia para identificar riesgos e impactos de la línea de base ambiental y social 
pertinente a los Barrios seleccionados, así como los PGAS a nivel de guía. 

En términos generales, los EIAS de Proyectos a nivel ejecutivo requieren de la 
descripción de sus etapas de construcción, operación y mantenimiento; identificación 
y análisis de implicancias de la normativa vigente asociada al proyecto y área de 
intervención; descripción y análisis del ambiente, compuesto por el medio natural 
(físico y biológico) y medio social haciendo particular énfasis en la descripción de las 
problemáticas socio-ambientales existentes en el área de estudio; identificación y 
evaluación de impactos ambientales, lo cual se obtiene a partir de la implementación 
de ciertas metodologías (a veces con la necesidad de la elaboración de estudios 
adicionales especiales) que permiten inferir las alteraciones que el proyecto 
potencialmente provocaría sobre el ambiente descripto; o los riesgos asociados a su 
ejecución; y finalmente el diseño de las medidas de gestión ambiental y social que 
suelen estar organizadas para una apropiada implementación a través de planes y 
programas.  

En resumen, en cuanto a evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos, el 
Programa contará con EIAS específicos de los proyectos (solo en caso que la autoridad 
de aplicación lo requiera), los cuales se deberán ajustar de acuerdo a las características 
específicas del entorno y alcance del proyecto, analizadas en forma preliminar (FEP), y 
tomando en consideración los requerimientos adicionales que la autoridad de 
aplicación podría definir.  

En todos los casos, los EIAS deberán contar con la aprobación de la autoridad de 
aplicación para poder dar comienzo a las obras. Asimismo, de acuerdo a la 
categorización alcanzada a través del FEP, los proyectos deberán realiza las consultas 
públicas requeridas acorde a su clasificación, en concordancia con lo definido en el 
“Capítulo 7 Consulta Pública y Diseminación”. Los EIAS específicos que se desarrollen 
deberán ser remitidos al BID junto con el resto de la documentación técnica. Para las 
intervenciones a licitar antes de la elegibilidad del préstamo, la documentación técnica 
se remitirá para conocimiento del Banco y los comentarios emitidos por el BID deberán 
ser tenidos en cuenta para concretar el financiamiento ad referéndum. 

Durante la etapa de evaluación, algunos Proyectos requerirán el diseño de Planes de 
Reasentamiento. Estos planes deberán diseñarse siguiendo el ANEXO VI – MARCO DE 
REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO donde se presentan los lineamientos a seguir. Si 
fuera el caso de preparar un Plan de Reasentamiento (PR), el OPISU estará a cargo del 
mismo y deberá contar con la No-Objeción del BID. 
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5.2.4  Diseño Sustentable en Proyectos 

Los diferentes proyectos del Programa serán diseñados principalmente por áreas 
técnicas de los Municipios, MISP y el OPISU. El EGAS será el encargado de articular el 
proceso en cuanto a los requerimientos ambientales y sociales que deban ser incluidos 
durante la preparación de los Documentos Específicos de Licitación de las 
intervenciones, así como el análisis de las ofertas recibidas en estos puntos.  

Se deberán identificar las instancias, contenidos y recomendaciones a ser considerados 
en el proceso de diseño de cada proyecto específico, así como la documentación 
ambiental y social que deberá acompañar el proceso licitatorio (estudios ambientales y 
sociales desarrollados, especificaciones de los PGAS, etc.) 

En el apartado 3.4 “Estrategias Sustentables en el Diseño de Proyectos” incluido en el 
EIAS de los proyectos de la muestra del Programa, se presentan recomendaciones 
vinculadas al uso eficiente de la energía con la incorporación de equipamientos solares 
y térmicos, materiales e instalaciones que mejoran el aislamiento y otras medidas que 
buscan incorporar aspectos de sustentabilidad que pudieran no ser considerados 
desde la concepción de los proyectos.  

Es responsabilidad de EGAS generar instancias periódicas con los responsables de cada 
proyecto de modo de asegurar que estas opciones tengan la oportunidad de ser 
evaluadas en cuanto al nivel de inversión asociada y beneficios esperables durante su 
fase operativa (ahorro de energía, emisiones GEI y económico).  

De esta forma, se podrá asegurar que el proceso contempló el análisis de su viabilidad 
técnica y económica, y en caso de serlo, incorporar las especificaciones técnicas a 
tiempo en el Documento final de licitación (Pliego Ejecutivo). Se presentan a 
continuación las nuevas tecnologías o recomendaciones para facilitar su identificación 
en relación a la tipología de los proyectos, a saber: 

Tabla 3 Estrategias de Sustentabilidad por tipología de proyectos 

Recomendación Edificios
5
 Vivienda 

Espacios 
Verdes 

Infraestr
uctura 

Agua Caliente Sanitaria (Termotanque Solar) X X   

Energía Fotovoltaica X  X  

Equipamiento Sanitario Eficiente X X X  

Iluminación Eficiente X X X X 

Muros y Cubiertas X X   

Parquización  X  X X 

Certificaciones X X  X 

Infraestructura Urbana  X X X 

Climatización eficiente X X   

                                                      

5
 Se refiere a proyectos edilicios asociados a Equipamientos Urbanos como ser: Jardines maternales, 
Centros de Salud, Posta Policiales, Centro de Artes y Oficios, Polideportivos y Centro Juveniles, y otros. 
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Recomendación Edificios
5
 Vivienda 

Espacios 
Verdes 

Infraestr
uctura 

Equipos eléctricos eficientes X X   

Fuente: Elaboración Propia  

5.2.6  Aprobación de Diseños por Operadores de Proyectos 

Es responsabilidad del OPISU establecer un procedimiento mediante el cual los 
organismos técnicos encargados del diseño de los proyectos, en conjunto con los 
organismos/empresas que tendrán a su cargo la operación de los proyectos (en 
especial cuando estas dos etapas sean desarrolladas por distintos organismos) generen 
instancias de discusión técnica en la etapa de diseño.  

Asimismo, deberá establecerse un documento formal de aceptación del proyecto por 
parte del futuro operador, donde quede reflejado la aceptación de las condiciones de 
técnicas de diseño, que definen a su vez los recursos necesarios (presupuesto, 
responsable, recursos humanos, equipamientos, parámetros, estándares y normativas 
aplicables) para asegurar el mantenimiento y normal funcionamiento de las 
intervenciones. Se deberá tener en cuenta especialmente cuando se incorporen en los 
proyectos equipamientos y materiales asociados a la sustentabilidad, dado que 
pueden requerir de condiciones específicas de mantenimiento.   

5.2.7 Procesos Licitatorios – Componentes Ambientales y Sociales 

El MISP en su rol de Organismo Subejecutor preparará los documentos de Licitación de 
las Obras del Programa GBA, con la participación del Municipio implicado, coordinados 
por la UCIBa y supervisados por OPISU. 

 

En este sentido el EGAS deberá asegurar que los documentos licitatorios de cada 
proyecto incorporen los requerimientos ambientales y sociales que competen a la 
etapa constructiva de las obras con el objetivo que los proponentes que participan en 
la compulsa puedan comprender el alcance de la gestión y de esta forma, puedan 
desarrollar las ofertas y presupuestar correctamente las acciones que se requieren, 
más allá del cumplimiento legal obligatorio en materia ambiental y de seguridad del 
trabajo.  

Los documentos deberán contemplar, como mínimo: 

 PGAS y requerimientos específicos que el oferente deberá incorporar como 
parte de la gestión ambiental, social y de seguridad e higiene y demostrar su 
aceptación en sus ofertas. 

 Requerimiento de incluir en la oferta el presupuesto estimado para la 
implementación de cada PGAS específico y PGAS global.   

 El Contratista deberá contar con un Responsable Ambiental y Social (RAS) que 
estará asignado a la gestión social, ambiental y de seguridad de las obras (si 
una sola persona no cumple con los perfiles serán dos responsables: uno para 
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la parte ambiental y social, y otra para higiene y seguridad en la obra) Esta 
persona deberá estar en obra permanentemente. Deberá tener experiencia no 
menor a 5 años en control ambiental y social de obras, su matrícula al día y 
presentar el aval del Consejo Profesional respectivo. Sus antecedentes deberán 
ser remitidos al OPISU para su no objeción antes del inicio de obra. El RAS 
actuará también como nexo entre la obra y el OPISU (u otros organismos). En el 
marco de las acciones vinculadas a la gestión social en los barrios, llevadas 
adelante por el OPISU, el RAS ocupará un rol de enlace como comunicador en 
representación del Contratista, y deberá participar de las acciones a las que sea 
convocado por dicho organismo. Se deberá tener en cuenta que todo evento 
provocado por las acciones del proyecto, y que pueda afectar al ambiente y la 
salud tanto de la población como de los operarios, es parte de la competencia 
del RAS y de la responsabilidad de línea en su implementación. En caso de 
licencia o ausencia del cargo, el Contratista deberá designar a alguien de 
similares características en su reemplazo mientras dure la licencia o ausencia.  

 El Contratista deberá presentar informes mensuales sobre la gestión socio-
ambiental de las obras, el cual deberá se elaborado por el RAS, en conformidad 
con el jefe de obra. Asimismo, en los informes semestrales del Programa GBA 
hacia el BID, el OPISU incorporará una sección en la que se describa los 
resultados de la gestión socioambiental. 

 Mecanismo de Control de quejas y reclamos: el contratista deberá colocar 
antes del inicio físico de las obras un cartel donde se especifiquen los datos de 
contacto de la empresa y los datos de contacto para la recepción de atención 
de quejas y reclamos del OPISU, así como del responsable de la obra en caso se 
acerquen quejas directamente al sitio de obra (RAS, jefe de obra, etc.) 

En los casos donde la preparación de Pliegos finales se superponga con la etapa final 
de desarrollo de los EIAS estratégicos y/o específicos de los proyectos (que incluyen los 
PGAS y ETAs) se podrán incorporar los modelos de los PGAS que se presentan en el 
ANEXO VII – MODELOS DE PGAS DE PROYECTOS, los cuales forman parte del EIAS de 
los proyectos de la muestra del Programa.  

Si bien la mayoría de los PGAS son aplicables a la fase constructiva, se deberá atender 
aquellos que sean aplicables específicamente al tipo de proyecto (por ejemplo, los 
aspectos ambientales vinculados a los Centros de Salud, u otros aspectos producto de 
las evaluaciones preliminares), con el objetivo que los proponentes estimen los costos 
asociados a la implementación de la gestión ambiental y social. En estos casos, se 
deberá incorporar una cláusula particular alertando sobre la obligatoriedad a la que se 
compromete el Contratista en la confección e implementación de los PGAS y 
cumplimiento de las ETAs que surjan del EIAS versión final, con posible adecuación del 
presupuesto en caso necesario.  

Por otra parte, para los casos de proyectos que potencialmente sean ejecutados por 
Cooperativas locales o bajo la modalidad de “Autoconstrucción” en referencias al 
Proyecto de mejoramiento de viviendas existentes, se prevé la contratación, siempre y 
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cuando a través de una cláusula en el contrato, se valide el compromiso de 
implementar una adecuada gestión ambiental, social y de seguridad en base al PGAS 
del EIAS correspondiente. Como contraparte, el OPISU y el MISP deberán 
obligatoriamente brindar asistencia técnica y capacitaciones a las Cooperativas o 
personas individuales para la correcta implementación del PGAS. Es responsabilidad 
del OPISU asegurar que todos los trabajadores que se encuentren bajo esta modalidad 
de contratación cuenten con ART, seguros de salud y el contrato establecido entre las 
partes se encuentre conforme a la normativa aplicable al alcance del contrato.  

Se adjunta en el Anexo III los PGAS elaborados en el EIAS del Programa, y su aplicación 
de acuerdo a los proyectos y etapas (constructiva y operativa), de modo de facilitar su 
identificación al momento de consolidar los PGAS a incluir en los pliegos. 

Evaluación de ofertas: los contratistas deberán presentar obligatoriamente los Planes 
de Gestión Ambiental y Social de construcción (PGAS) conforme las especificaciones 
contenidas en los documentos de licitación y contratos. A su vez, será obligatorio que 
cuenten en su estructura organizativa con un Responsable Ambiental y Social.  

Recibidas las ofertas de la licitación, el EGAS deberá evaluar el apartado vinculado a los 
aspectos ambientales y sociales, y asegurar que los PGAS desarrollados estén 
conformes a las especificaciones contenidas en los documentos de licitación, 
identificando posibles brechas o dudas para enviar al responsable de la licitación y 
evaluar, de ser necesario el envío de circulares aclaratorias al contratista. No se podrá 
adjudicar un contrato sin la aprobación por parte del EGAS. 

Adjudicación de contratos: se asegurará que los contratos incorporen las cláusulas de 
ejecución pertinentes a la gestión ambiental y social de los Proyectos.  
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5.3 Fase Constructiva  

La principal tarea del OPISU a través de sus áreas de proyecto y del EGAS será la de 
supervisar y verificar el cumplimiento de los PGAS ejecutados por los contratistas y 
que dan cumplimiento a las medidas de gestión ambiental y social de esta etapa. 
También, en caso de corresponder según se haya definido en el PGAS del proyecto, 
OPISU ejecutará en simultáneo los Programas que le correspondan (Ej: Planes de 
reasentamiento, implementación de mecanismos de atención de reclamos, Programas 
de Participación, Comunicación, etc.) 

En el 
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ANEXO II – IMPACTOS DEL PROGRAMA POR TIPO DE OBRA se presentan los impactos 
desagregados por tipo de obra, con el objetivo de utilizarlos como guía para diseñar los 
documentos finales que serán implementados, y que tendrán el nivel de detalle que 
los proyectos ejecutivos definan.  

Los pliegos y contratos establecerán el requerimiento de elaborar Informes Periódicos 
de Gestión Social y Ambiental por parte de los Contratistas, y que tendrán que ser 
remitidos al OPISU para su revisión. El detalle del alcance del monitoreo y seguimiento 
se desarrolla al finalizar el capítulo. Estos reportes tendrán una frecuencia mensual, a 
presentar junto con las certificaciones de avance de obra, como condición necesaria 
para la aprobación de las mismas. El equipo socio-ambiental del OPISU realizará una 
supervisión sistemática de la ejecución de las obras en base a los insumos provistos 
por los Informes de Gestión Social y Ambiental de los Contratistas y su propio plan de 
supervisión y visitas a campo  

De aplicar, se deberá implementar el correspondiente PR, confeccionado en base a los 
lineamientos definidos en el Marco de Reasentamiento (Ver Anexo VI). 

Una vez finalizadas las obras, el OPISU realizará la Recepción Ambiental y Social de las 
mismas mediante una supervisión exhaustiva específica de verificación del 
cumplimiento de la totalidad de las condiciones ambientales y sociales establecidas en 
los contratos y en adicionales asumidos durante el periodo de construcción. Este 
relevamiento será acompañado por los Contratistas quienes deberán presentar toda la 
documentación respaldatoria del cierre de obra. Este relevamiento quedará registrado 
en el formulario que se adjunta en el ANEXO X – INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y 
SOCIAL, el cual será enviado al BID para su revisión, con todos los registros aval que 
resulten necesarios, a fin de obtener la No-Objeción. 
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5.4 Fase Operativa  

Durante la fase de operación, el seguimiento de los proyectos es responsabilidad de 
cada área operativa según el caso (empresas prestadoras de servicios/organismos 
competentes, entes regulatorios y de control, etc.).  

En este sentido, se deberá tener en cuenta lo definido en cada PGAS respecto a la 
etapa de operación. Especialmente, el OPISU junto con las empresas prestadoras de 
servicios (EDENOR, EDESUR, AySA, etc.)  y/o el organismo gubernamental responsable 
del mantenimiento de los proyectos en esta etapa (Municipios, MISP, etc.) deberán 
diseñar e implementar un plan de comunicación que difunda y promueva los modos de 
uso adecuados de los servicios (promoviendo su eficiencia y cuidado, alertado sobre 
posibles riesgos, etc.) y el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, con el 
objetivo de maximizar los impactos positivos estimados gracias a la ejecución del 
Programa. 

Esta instancia resulta de vital importancia para asegurar la sustentabilidad de los 
proyectos, para lo cual deberá quedar claro en los convenios de transferencia cuáles 
serán los parámetros, estándares, responsables y presupuestos asignados bajo los 
cuales las entidades a cargo deberán gestionar los aspectos ambientales y sociales de 
los Proyectos.  

Se deberá tomar como antecedente a esta instancia, los documentos requeridos en el 
punto “5.2.6  Aprobación de Diseños por Operadores de Proyectos”, etapa del 
proceso donde se establece la conformidad por parte de los futuros operadores de los 
aspectos de diseño de los proyectos, tanto previo al inicio de la ejecución física del 
proyecto, como ante adicionales que hayan sido aprobados por los organismos 
intervinientes. 

 

5.5 Monitoreo de los Proyectos del Programa 

El EGAS tendrá la responsabilidad de efectuar el monitoreo de la implementación de 
los PGAS de los Proyectos, con el objetivo de determinar su nivel de implementación, 
identificar desvíos y asegurar que las acciones correctivas sean consideradas a tiempo 
a fin de asegurar el éxito del Programa.  

Cada contratista tendrá la obligación de actualizar los PGAS que fueron incluidos en los 
documentos de licitación, a fin de ajustarlos al proyecto ejecutivo de cada obra 
específica, confirmando o definiendo nuevos indicadores clave que permitan evaluar la 
ejecución de los PGAS en el tiempo, reflejando la situación de la población 
potencialmente afectada y su ambiente en el área de influencia directa del Proyecto 
(nivel micro-escala). En la imagen siguiente se refleja el modelo de gestión respecto a 
la implementación de los PGAS de la fase constructiva. 
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Ilustración 1 Modelo Implementación PGAS – Etapa Constructiva 

5.5.1 Seguimiento Ambiental y Social de la Etapa Constructiva 

Es imprescindible para un correcto seguimiento por parte del OPISU, establecer el 
envío de reportes mensuales por parte de los contratistas que permitan evaluar 
rápidamente el estado de situación de los principales aspectos ambientales y sociales 
de las obras, con sus respectivos indicadores. Para tal fin, el contratista deberá 
elaborar un formulario con indicadores relevantes a ser evaluados periódicamente, los 
cuales darán cuenta del desarrollo del PGAS.  

Este documento deberá ser aprobado por el OPISU antes de su implementación. Se 
presenta en el ANEXO IX – INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL, un 
modelo para utilizar de base, el cual deberá modificarse y/o ajustarse de acuerdo a 
características de proyecto y otros aspectos clave a monitorear.  

El informe deberá contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de 
cumplimiento del PGAS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo 
realizado, los resultados correspondientes al período de la implementación del plan de 
monitoreo y el desempeño de los indicadores correspondientes al mes anterior (y su 
evolución mensual). Podrá también contener anexos que ilustren los problemas 
presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. De suma importancia 
serán registros fotográficos “antes”, “mientras” y “después” de las actividades clave 
del proyecto, y cada observación realizada en el campo deberá ser documentada por 
respaldo fotográfico.  

En caso de sucederse una contingencia o interferencia sobre un servicio básico, deberá 
realizar un informe excepcional explicando la contingencia acontecida, el plan de 
mitigación adoptado y sus resultados. 
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5.5.2 Auditorias 

El PGAS será auditado internamente por el RAS del Contratista a fin de cada mes, y por 
intermedio de auditorías por parte del EGAS del OPISU, el Municipio, u otros 
organismos que tienen bajo su responsabilidad la supervisión de obras públicas. 
Además, según el OPISU y/o el BID consideren pertinente, considerando el desempeño 
del Contratista y/o cualquier subcontratista, se podrá contratar una auditoría externa 
para evaluar la implementación del PGAS.  

 

Ilustración 2 Nivel de Supervisión de PGAS en obras 

Las auditorías internas y externas se encontrarán documentadas a fin de facilitar su 
trazabilidad, permaneciendo durante la etapa de construcción en el OPISU y en el 
obrador para consulta de la Inspección de Obra y observación por parte de las distintas 
Autoridades de Aplicación (Municipal, entre otros). El PGAS y los procedimientos de 
auditoría deben considerar las siguientes premisas: 

 El Responsable ambiental y social (RAS) del contratista/operador de la obra 
será el responsable de efectuar las autorías internas y deberá estar presente 
durante las auditorías externas. 

 Se coordinará con el RAS las auditorías externas (por parte del OPISU), así como 
de otros Organismos, para facilitar su desarrollo en tiempo y forma. Se deberá 
definir con anticipación el alcance y aspectos a verificar. 

 El informe de auditoría/registro será archivado en forma digital en el registro 
de información de la obra (o en los registros del operador)  

 El informe de auditoría tendrá los siguientes contenidos: Temas tratados, 
Puntos sobresalientes de la visita, Temas pendientes del PGAS a ejecutar, No 
Conformidades y Observaciones. 

 Los informes de Seguimiento Ambiental y Social (mensuales) a entregar al 
OPISU deberán reflejar los resultados de las auditorías realizadas en ese 
periodo. 
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5.5.3 Monitoreo de Aspectos Trasversales  

Adicionalmente, el OPISU diseñará e implementará indicadores de monitoreo propios 
del Programa, con un alcance más abarcativo y que operan desde una visión “macro” e 
integradora, trasversales a todos los proyectos y etapas, aplicando en general al 
ámbito de AID de la gestión del OPISU, y por lo tanto, bajo su responsabilidad. 

Como mínimo, deberá elaborar indicadores vinculados al “Plan de Acceso a la 
información y Participación ciudadana”, “Plan de Gestión de Preguntas, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias”,” Plan de transversalización del enfoque de género”, “Plan de 
Gestión de Riesgos y Pasivos Ambientales” y el “Plan de Capacitación, educación y 
concientización ambiental y social “ 

5.5.4 Monitoreo de Cierre de Proyectos 

Una vez finalizada la fase constructiva de cada Proyecto, el OPISU deberá confeccionar 
un informe final exponiendo la evolución y, finalmente la situación con proyecto, en 
relación a las principales problemáticas ambientales y sociales identificadas en la línea 
de base y en los antecedentes de la gestión ambiental y social de la etapa constructiva 
(consolidad en los informes de seguimiento).  

Se deberá realizar una supervisión de verificación del cumplimiento de la totalidad de 
las condiciones ambientales y sociales establecidas en los contratos y en adicionales 
asumidos durante el periodo de construcción. Este relevamiento de campo será 
acompañado por los Contratistas, quienes deberán facilitar toda la documentación 
respaldatoria del cierre de obra. Los resultados quedarán registrados en el formulario 
que se adjunta en el ANEXO X – INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SOCIAL, el cual será 
enviado al BID para su revisión, con todos los registros aval que resulten necesarios, a 
fin de obtener la No-Objeción. 

5.5.6 Resumen de Herramientas de Evaluación y de Monitoreo 

En la siguiente tabla se resumen los distintos documentos que reflejarán el análisis y 
seguimiento de las distintas etapas de los Proyectos. Por un lado, se incluirán el estado 
de situación de los aspectos ambientales y sociales de los Proyectos en los informes 
semestrales del progreso del Programa, por el otro, informes específicos de cada 
Proyecto o intervención.   

Informes del Programa 
Elabora y 
Registra 

Supervisa 

Informes Semestrales al BID  
(incorporación del estado de situación de aspectos ambientales y 

Sociales de los Proyectos) 
OPISU BID 

Etapa Informes por Proyecto 
Elabora y 
registra 

Supervisa 

Clasificación  Formulario de Evaluación de Proyectos (FEP)  OPISU BID 
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Evaluación Evaluación de Impacto ambiental y Social (EIAS) OPISU BID 

Construcción 
Informes de Seguimiento Ambiental y Social de la 
Etapa Constructiva (ISAS) 

Contratista OPISU 

Cierre Informe de Cierre Ambiental y Social (ICAS) OPISU BID 

 
En el  
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ANEXO VIII – CICLO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PROYECTOS se hace un 
resumen de los documentos definidos para acompañar a la gestión, y por ende, servir 
de registro que evidencia el cumplimiento con los procedimientos definidos en el 
presente MGAS. 
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CAPITULO 6  IMPACTOS SOCIALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

El Programa de integración social y urbana de barrios vulnerables en el Gran Buenos 
Aires tiene contemplada la posibilidad de incluir obras que generen la necesidad de 
reasentar hogares y espacios de trabajo. Previendo esta posibilidad, en el anexo VI se 
incluye un Marco de Reasentamiento (MR) que desarrolla los distintos puntos a tener 
en cuenta para la confección de los Planes de Reasentamiento (PR) correspondientes a 
cada proyecto. 

Asimismo, en función de la identificación de otros riesgos e impactos sociales se 
generarán PGAS específicos que serán implementados por OPISU durante la fase 
constructiva. En este sentido se considerarán impactos en negocios informales y otras 
posibilidades de exacerbar conflictos sociales; posibles impactos de gentrificación o 
empobrecimiento de la población a partir de la intervención del Programa; conflictos 
interpersonales que se den a partir de la selección de beneficiarios para el 
componente de mejoramiento de viviendas; y otras problemáticas sociales que sean 
identificadas durante la Evaluación Ambiental y Social de Proyectos descripta en el 
apartado 5.2.1 

El anexo con el MR incluye los objetivos y principios del Marco, los antecedentes al 
Programa en la Provincia de Buenos Aires, la descripción del Programa, su justificación 
estratégica y los proyectos previstos para ser financiados que pueden generar 
reasentamiento. Se incluye el marco normativo e institucional ligado a las acciones de 
reasentamiento. 

En el capítulo central, se abordan los distintos temas a tener en cuenta para la 
preparación de los PR, desde los estudios necesarios, la tipología de afectaciones y 
criterios de elegibilidad a considerar, las alternativas de compensación que podrán ser 
utilizadas por el Programa, la definición de acciones de apoyo durante el proceso de 
reasentamiento y las acciones para el restablecimiento de los medios de vida. El 
capítulo finaliza con un modelo que podrá ser utilizado como base para la elaboración 
de los distintos PR.  

Se definen los elementos necesarios a tener en cuenta para la realización de Consultas 
específicas de los PR, la aplicación del Mecanismo de Reclamos y la definición del 
monitoreo y la evaluación. 

Como anexos del Marco se incluyen la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, 
el Protocolo de actuación para casos de relocalización definido como parte de la 
reglamentación de dicha Ley, los cuestionarios para la realización del censo y encuesta 
socio – económica preliminares de OPISU y el instructivo para aplicar la ficha de cierre 
del censo.   
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CAPITULO 7  PLAN DE CONSULTA Y DISEMINACION 

El presente plan establece las directrices para el desarrollo de las instancias de consulta 
de los proyectos del Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires 
(ARL – 1288) con actores afectados e interesados. Este procedimiento se basa en la 
normativa nacional y provincial, y en la política operacional OP – 703 del BID. 

Las instancias de consulta serán complementarias con el trabajo de las mesas 
participativas que los equipos territoriales de OPISU estén llevando adelante en los 
barrios en los que se realicen los proyectos. (Ver protocolo en Anexo XI). 

7.1 Antecedentes de instancias de participación y consulta 

El OPISU elaboró un Protocolo de intervención para el desarrollo de mesas 
participativas, con el fin de asegurar que todos sus equipos territoriales sigan los 
mismos estándares de participación y creación de consensos con los Vecinos, 
Referentes, Organizaciones Sociales y Políticas locales. Allí definen que en las mesas “se 
busca construir una relación entre el vecino y el Estado, donde los ciudadanos -junto a 
las organizaciones- sean parte de las decisiones que afectan su vida. Con este 
documento establece los mecanismos. Las Mesas Participativas son espacios de 
encuentro, diálogo y construcción de consensos entre vecinos, organizaciones sociales 
de los barrios y el Estado. En estos encuentros se trabaja conjuntamente en la 
identificación de necesidades del barrio, en la definición de planes de acción y el 
monitoreo de su implementación. También se comparten los temas y preocupaciones 
barriales y se socializan ideas y proyectos, haciendo efectivo el derecho a la 
participación de los vecinos.” Los equipos territoriales tienen el mandato de comenzar 
con el desarrollo de las mesas participativas desde que comienzan a trabajar en cada 
barrio, por lo que es probable que al momento de realizar consultas sobre los 
proyectos del Programa, ya hayan realizado varias reuniones con los vecinos. Esto da la 
posibilidad de que los proyectos sean elaborados en función de las necesidades 
detectadas participativamente por los beneficiarios. 

En el presente apartado se considerará como base el protocolo para las mesas 
participativas, buscando especificar las acciones necesarias instancias de consulta de 
los proyectos que serán financiados por el Programa de Integración Social y Urbana en 
el Gran Buenos Aires financiado por el BID. 

 7.2 Normativa Aplicable 

En este apartado se detallan los contenidos de las normativas nacionales y provinciales 
y de la Política Operacional 703 del BID que establecen la necesidad de espacios de 
consulta en proyectos con impacto ambiental y social.  

La Constitución Nacional, en su Artículo 41 establece un amplio derecho a la 
información ambiental especificando que las autoridades deben “Garantizar el acceso 
a la información existente en ámbitos públicos a fin de que la población pueda dar su 
opinión y adoptar decisiones sobre los problemas ambientales que puedan afectarla”  
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La ley provincial de protección ambiental y de los recursos naturales, ley 11.723 
establece en su artículo 18 que “previo a la emisión de la Declaración de Impacto 
Ambiental y social, la autoridad ambiental que corresponda (en este caso el municipio 
de GSM) deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días 
todas las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental y 
social del proyecto. Asimismo, cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo 
crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos fines.”  

La Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat establece en su artículo 36 que “la 
Autoridad de Aplicación (en este caso OPISU) elaborará Planes particulares de 
Integración Socio-Urbana, los que debe someter a consideración y aprobación previa 
de una Mesa de Gestión participativa para la urbanización de villas y asentamientos, 
integrada por representantes de la autoridad de aplicación, del municipio involucrado 
en la urbanización, del Poder Legislativo, de los representantes del barrio alcanzado 
por la misma y del Defensor del Pueblo. La ejecución de los planes quedará igualmente 
sujeta al seguimiento permanente por parte de la mesa de gestión participativa. 

Como parte de la reglamentación de esta Ley el gobierno provincial desarrolló un 
protocolo de relocalización en el cual establece que en todos los casos de 
relocalización se deberá constituir una Mesa de Gestión Participativa, la que constituye 
el ámbito de “gestión asociada” entre el Estado y los vecinos implicados en la 
relocalización a través de sus representantes, como espacio de participación 
ciudadana, de información recíproca y de elaboración de consensos a fin de llevar 
adelante la totalidad del proceso de relocalización, conforme a los parámetros 
establecidos por la Ley 14.449 y su Decreto Reglamentario.”  

La OP – 703 del BID establece que como parte del proceso de evaluación ambiental, las 
operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirá consultas con las partes 
afectadas6 y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo 
consultas con otras partes interesadas7 para permitir un rango más amplio de 
experiencias y perspectivas.  

Siendo este programa Categoría “B” deberá ser consultado al menos una vez durante la 
revisión de los informes de evaluación.  

Esta salvaguarda establece que para propósitos de la consulta se deberá suministrar la 
información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con 
las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de 
acción propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se darán a conocer al público de 

                                                      

6  Partes afectadas. Son individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser impactadas 

directamente por una operación financiada por el Banco. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Las 
partes afectadas podrán designar representantes como parte del proceso de consulta.  

7  Partes interesadas. Son individuos o grupos que han expresado apoyo o preocupación en relación a 

operaciones financiadas por el Banco, ya sean propuestas o existentes.  
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forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP - 102) del 
Banco. Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas 
sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se defina en el 
PGAS.  

7.3 Criterios para identificar los actores relevantes  

En su trabajo diario, los equipos territoriales de OPISU buscan desarrollar vínculos de 
confianza con los distintos actores locales, entrando en contacto con sus distintas 
problemáticas. Por otro lado, para desarrollar su eje de Fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) los equipos desarrollan una base de datos de 
todas las OSC que trabajan en los barrios en los que se financiará proyectos. En función 
de estos contactos y de las convocatorias de las mesas participativas, pueden 
desarrollar una base de contactos telefónicos de vecinos que les sirven para difundir 
actividades y convocar a las reuniones. 

El protocolo de intervención para las mesas participativas de OPISU define un listado 
de actores que sirven como criterios básicos de actores a convocar para las instancias 
de consulta: 

• Vecinos, son quienes viven en el barrio y conocen la problemática que afecta al 
mismo en general o a alguna parte en particular. 

• Referentes Barriales, son aquellos que, por distintas circunstancias, tienen 
influencia en el resto de los vecinos. Esta influencia puede ser a través de la 
política, organizaciones sociales, religiosas o actividades participativas.  

• Organizaciones Intermedias, son aquellas que representan a organizaciones 
políticas y sociales, pero no lo hacen en carácter individual sino en 
representación del espacio. 

• Representantes de Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, son los 
referentes designados de los respectivos organismos oficiales y con los cuales 
se ha acordado compromisos y cursos de acción previamente.  

• Representante de la Legislatura Provincial, esta es una persona designada por 
este cuerpo colegiado para participar de esta mesa participativa.  

• Representante de la Defensoría, será el defensor del pueblo o quien éste 
designe.  

A partir del trabajo territorial, los equipos de OPISU pueden desarrollar un mapa de 
actores que les permita identificar a las personas, organizaciones e instituciones que 
corresponden a cada uno de estos roles definidos por el protocolo de mesas 
participativas. Para cada uno de los actores identificados, se explicará a través de un 
cuadro sus intereses, su capacidad de influencia en la población de los barrios y su 
posicionamiento actual o potencial en relación al proyecto. Esta herramienta permite 
tener una mirada estratégica de cara al diseño de la consulta. Para graficar el mapa se 
utilizan como ejes la influencia en la comunidad y el posicionamiento de los actores en 
relación al proyecto, llegando como resultado a visualizar los mismos como se ve en el 
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ejemplo:  

 

Imagen 5 Modelo de mapas de actores 

 

7.4 Metodología para el desarrollo de las consultas 

La consulta se define como un proceso en el cual los ejecutores de los proyectos se 
responsabilizan de informar sobre los mismos, sus beneficios, los impactos 
ambientales y sociales que generarán y las medidas de mitigación que serán adoptadas 
para evitar o mitigar impactos, a la vez que recibir y atender consultas, preocupaciones 
y recomendaciones de los actores afectados e interesados a fin de optimizar beneficios 
y prevenir riesgos y conflictos. 

Las instancias de consulta no son vinculantes para los decisores, pero si orientativas. Su 
riqueza consiste en el ejercicio de compartir las decisiones públicas con los ciudadanos 
y escuchar voces que habitualmente no se expresan al nivel de la elaboración de 
políticas públicas.  

Para que sea significativa la consulta debe: 

• Contar con una participación abundante 
• Ser llevada adelante de buena fe 
• Con información veraz de los proyectos expresada en un lenguaje comprensible 

para los participantes  
• Ser realizada con antelación a los proyectos de forma que se pueda incorporar a 

los mismos los acuerdos generados  
• Dar posibilidad a la libertad de expresión de los participantes, garantizando 

posibilidades para una igualdad de género tanto en la participación como así 
también en la efectiva toma de decisiones (se promueve no solo la presencia, 
sino también garantizar un protagonismo activo en los temas de interés 
público)  

• Generar una devolución de los resultados de la consulta en un tiempo 
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razonable. 

Acciones que serán realizadas en las fases de preparación, desarrollo y devolución de 
los resultados de la consulta: 

 

Preparación 

• Definición del Espacio y fecha para la consulta: Se deberá buscar que el espacio 
sea de un tamaño acorde a la cantidad de participantes esperados, accesible y 
lo más familiar posible para la mayor cantidad de actores, en particular los 
vecinos. La fecha y horario se definirá en un momento que sea cómodo para los 
participantes, con el fin de lograr la mayor convocatoria posible. 

• Responsabilidades: El equipo de OPISU acordará con antelación la fecha y 
lugar de la consulta con los actores relevantes con los que esté en 
contacto a partir de las mesas participativas. 

• Convocatoria: Se realizarán dos rondas de invitación:  
• Una primera ronda 15 días antes de las reuniones de consulta. Se enviará 

una invitación vía mensaje telefónico a la base de contactos barriales de 
OPISU. Se pedirá a los referentes barriales que participen activamente en 
la convocatoria invitando a sus vecinos y vecinas. Se enviará una 
invitación formal a los actores externos (defensor del pueblo, legislatura 
provincial, municipio y organizaciones intermedias). 

• Un refuerzo de la invitación se realizará vía llamadas telefónicas a los 
distintos actores dos días antes de las reuniones. 
o Responsabilidades: El equipo de OPISU realizará las acciones de 

convocatoria, pidiendo asistencia a los referentes barriales y al 
municipio en caso de ser necesario 

o Se utilizará un lenguaje inclusivo y no sexista.  En el caso de usar 
imágenes en las comunicaciones, se descartarán aquellas que 
refuercen estereotipos negativos de género, y se buscará una 
proporción equilibrada entre imágenes de varones y mujeres.  

• Información previa:  
­ En la invitación se enviará un breve texto que explique el contexto y el 

motivo de la consulta, además del lugar y fecha de realización. Se 
ubicarán folletos con esta misma información en las parroquias, 
organizaciones sociales y en las oficinas territoriales de OPISU. 

­ Para esta instancia los documentos del EIAS, con el PR (en caso de 
corresponder), estarán publicados en las páginas del OPISU y el 
municipio, a las menos dos semanas antes de la consulta. Al momento de 
la convocatoria se avisará a los invitados que se encuentran los 
documentos a disposición tanto en la web como en las oficinas de OPISU 
y del municipio, abriendo la posibilidad de entregar comentarios, 
recomendaciones y preguntas con antelación a la consulta en las mismas 
oficinas o vía mail.  



Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

59 

 

7.5 Desarrollo de las Consultas 

En las consultas se deberá buscar un equilibrio entre los tiempos del espacio de 
presentación y el espacio de escucha de los participantes. Para organizar las 
intervenciones de los participantes y poder registrar correctamente sus intervenciones 
se propondrán las siguientes reglas de participación: 

 Anotarse en una lista de oradores (sólo en caso de que haya más de 30 
participantes). Se intercalará la palabra a una mujer y a un varón 
respectivamente, de modo de garantizar la igualdad en la participación, como 
así también evitar la monopolización de la reunión por un determinado grupo 
de interés. 

 Presentarse al hablar con su nombre y su organización (en caso de representar 
una)  

 Ser breves, concisos y respetuosos al hablar (tiempo máximo 5 minutos por 
intervención) 

 Comentar o preguntar exclusivamente sobre los proyectos presentados 
 Escuchar las otras intervenciones, respetando el silencio de la sala 

Se pedirá a los participantes que anoten sus comentarios y preguntas durante las 
presentaciones para el segundo espacio de la reunión. En función de fomentar la 
participación de personas que no se sientan cómodas hablando en público, se dará 
posibilidad de entregar sus preguntas o comentarios por escrito para ser leídos por 
quien coordina el espacio de consulta. En caso de que haya pocas preguntas luego de 
las presentaciones se realizará una breve dinámica para dar tiempo a los participantes 
de preparar sus comentarios, recomendaciones y preguntas. 

Es de prever que durante las instancias de consulta haya preguntas e inquietudes que 
puedan ser respondidas en el momento, mientras que para otras no se dispondrá la 
información necesaria al momento. En estos casos, desde OPISU se explicará cómo se 
responderán y en qué tiempos. Para el caso de los comentarios y recomendaciones se 
registrarán y luego, en la instancia del informe de la consulta, se explicitará cómo se 
podrán incorporar a los proyectos o se fundamentará en caso contrario. 

Roles 

­ Las reuniones de consulta serán coordinadas por el/la director/a del equipo 
territorial de OPISU 

­ Los proyectos serán presentados por técnicos/as de OPISU 

­ Los impactos y planes de gestión ambiental y social serán presentados por el/la 
o los/as consultores/as que hayan desarrollado el EIAS 

­ El equipo territorial asistirá en el desarrollo de la agenda y realizará el registro 

 
Ejemplo de agenda de Consulta con mensajes clave 
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Tiempo Actividad 

1 hora  Apertura del espacio por parte de OPISU y el municipio de GSM, y 
explicación de la dinámica de las dos consultas (10 minutos) 

Mensajes clave: Este espacio de participación tiene continuidad con los 
que viene realizando OPISU en los barrios, y está enfocado en los 
proyectos que están en preparación que serán financiados por el BID. El 
objetivo del encuentro es que puedan conocer cada uno de los proyectos, 
sus impactos y medidas de gestión ambiental y social previstas, y que 
pueden dar sus opiniones sobre los mismos. Sus preguntas, comentarios y 
recomendaciones serán registrados y se realizará un informe contestando 
cada uno, informando si pueden ser incluidos al proyecto y de qué forma 
o fundamentando por qué razón no se puede. 

Tanto el registro de la consulta como los documentos del EIAS estarán 
disponibles en la oficina de OPISU en el barrio en horario de oficina para 
que los puedan consultar. 

 Presentación de los proyectos (25 minutos) 

Mensaje clave: Estos proyectos fueron elegidos por OPISU en función de 
las preocupaciones de los vecinos que fueron relevadas en las entrevistas 
y mesas participativas, así como de la estrategia del Municipio.  

 Explicación de los impactos potenciales y las medidas de gestión 
ambiental y social previstas (25 minutos) 

Mensajes clave: el EIAS fue preparado para entender qué impactos 
pueden tener las obras y preparar los planes de acción para mitigar 
posibles impactos negativos y potenciar los impactos positivos. 

Los hogares que serán reasentados a partir del proyecto x ya están 
definidos, fueron contactados por OPISU y hay un plan definido para que 
puedan acceder a una solución habitacional acorde a sus necesidades. No 
hay más reasentamientos previstos por el Programa y no se 
contemplarán hogares que no hayan entrado en el relevamiento 
realizado. 

1 hora  Espacio para preguntas, comentarios y recomendaciones (50 
minutos) 

 Presentación del Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución 
de conflictos – MARRC (5 minutos) 

Mensaje clave: Este mecanismo está a disposición de todos/as los 
vecinos/as y tiene pasos definidos para poder responder a los distintos 
planteos que realicen. 

 Cierre del espacio por parte de OPISU y el municipio de GSM 
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Tiempo Actividad 

comentando los pasos siguientes y pidiendo a los participantes 
quedarse unos minutos para firmar el acta de la reunión (5 minutos) 

Mensajes clave: Están todos invitados a leer el informe de la consulta y el 
EIAS a partir de la semana que viene.  

 

Registro 

Se llevará adelante un procedimiento de registro y documentación de las consultas 
realizadas incluyendo los distintos puntos levantados por los grupos de actores 
involucrados y respuestas proporcionadas. Se realizarán registros participativos 
sensibles al género con información desagregada por género, edad y nacionalidad, en 
caso de que haya diferencias significativas. 

Previo a la reunión se anotarán en una lista los nombres de los participantes y las 
organizaciones o instituciones a las que pertenecen (en caso de que formen parte de 
una), firmando cada participante junto a su nombre. 

Durante la consulta se desarrollará un acta sucinta en la que se incluirán los principales 
puntos de interés de los participantes, de forma tal que se pueda completar para el 
final de la reunión y ser firmada por los participantes que lo deseen. 

Durante la consulta se tomarán fotografías para registrar los distintos momentos de la 
misma. 

7.6 Devolución de la Consulta 

En la semana posterior a cada consulta se preparará un informe más desarrollado que 
incluya los comentarios y recomendaciones recibidos, respondiendo en cada caso si 
podrán ser incluidos en los proyectos presentados y de qué modo, o en caso contrario 
justificando por qué no pueden ser incluidos. Se incluirán fotos del evento y la lista de 
participantes. 

En función de contribuir a la transparencia del proceso serán publicados los informes 
de las consultas en las páginas web de OPISU y el municipio y se guardarán copias en 
las oficinas territoriales de OPISU y las del municipio para acceso de los vecinos, tanto 
los que hayan participado como los que no hayan podido hacerlo. 

7.7 Estrategia de Género 

Como a nivel global, nacional y local nos encontramos en una transición cultural de un 
modelo de toma de decisiones de hegemónicamente masculino a uno que valora la 
igualdad y la diversidad en la participación ciudadana, para la instancia de las consultas 
se tomarán precauciones para asegurar la participación igualitaria de hombres y 
mujeres. En función de que las mismas no resulten forzadas serán consensuadas 
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previamente con los y las referentes barriales. 

 Previo a la convocatoria se indagará con las referentes barriales que el lugar, los 
días y horarios propuestos son convenientes para la participación de las 
mujeres 

 Se indagará también si existe la necesidad de contar con un espacio para el 
cuidado de niños durante las reuniones de consulta, y en caso positivo será 
proporcionado.  

 Se indagará sobre la necesidad de generar una dinámica particular en el bloque 
de preguntas y comentarios, en la que se compartan las preguntas y 
comentarios en subgrupos, generando un subgrupo (o más, según el número de 
participantes) exclusivamente femenino, tal como sucedió espontáneamente en 
la mesa participativa realizada en Costa del Lago.  

 En caso de existir diferencia de opiniones entre participantes masculinos y 
femeninos será registrada como tal para ser plasmada en el informe. La misma 
consideración se tendrá por grupo etario y nacionalidad. 

 Se intentará tener un equilibrio de género en los presentadores y en el bloque 
de las preguntas se estimulará la participación igualitaria de mujeres y 
hombres, apuntalando al grupo que esté participando menos a hacerlo 
directamente o a través de preguntas y comentarios escritos. 
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CAPITULO 8 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y ATENCION DE 
RECLAMOS 

8.1 Mesas Participativas y comunicación directa 

Como se comentó en el apartado anterior, OPISU tiene definida una estrategia de 
Mesas Participativas que busca seguir los estándares de la Ley de Acceso Justo al 
Hábitat (Ley 14.449) y de los organismos de financiamiento. Para ello desarrolló un 
Protocolo de intervención para el desarrollo de las Mesas Participativas que tiene el fin 
de unificar criterios de intervención para todos sus equipos territoriales (ver Anexo XI). 
Este ámbito periódico de participación y consenso es también el espacio ideal para 
mantener informada a la población del área de influencia de los proyectos de los 
avances de los mismos, luego de las instancias iniciales de Consulta. En las mesas 
participan, además de vecinos particulares, las OSC de los barrios, los referentes 
barriales y las organizaciones intermedias, que son quienes suelen replicar la 
información de los proyectos al resto de los vecinos, a la vez que funcionan como 
canales para transmitir necesidades y reclamos de los vecinos a OPISU. 

Ante necesidades de comunicación de los proyectos que requieran de mayor celeridad 
o mayor compromiso (como por ejemplo, la necesidad de mantener las calles y los 
frentes de las casas libres de interferencias el día previo al comienzo de una obra de 
pavimentación), los equipos territoriales OPISU convocarán a las OSC y referentes 
barriales para acompañarlos en comunicaciones puerta a puerta. 

Todas las actividades territoriales de OPISU están apoyadas comunicacionalmente por 
su área de comunicación, a cargo del diseño de flyers, afichetas, carteleras, redacción 
de piezas de difusión para comunicación con los vecinos de los barrios. 

 

8.2 Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos 

Las quejas y reclamos que pudieran surgir en torno a los proyectos serán canalizadas a 
través del Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de conflictos (MARRC), el 
cual será utilizado para aquellos asuntos relacionados con las intervenciones de OPISU 
en el barrio. El MARRC arbitrará los medios y mecanismos transparentes para facilitar 
la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del 
programa y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales 
conflictos.   

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, OPISU promoverá la 
negociación y se esforzará en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los 
actores involucrados (incluyendo el programa) se vean beneficiados con la solución.  

El MARRC cuenta con las siguientes etapas: 

I. Recepción y registro de reclamos 
• Recepción de reclamos en la oficina de OPISU instalada en cada uno de los 

barrios. La oficina brinda atención a los vecinos/as de manera regular (de 
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lunes a viernes de 9 a 18 hs.) y está ubicada en lugares estratégicos del 
barrio a fin de garantizar el fácil acceso. La misma cuenta con un equipo de 
profesionales interdisciplinarios para atender a las diferentes problemáticas 
perteneciente a los tres niveles de gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal. El registro y recepción se hará utilizando el Sistema Informático 
de Seguimiento de Casos (SISC). 

• A través de participación en las reuniones periódicas consideradas como 
parte de la implementación del programa.  

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (folletos, 
carteles, espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para 
cualquier parte interesada que quisiera acercar un reclamo.  

Todo reclamo que ingrese por cualquier medio debe ser registrado y archivado en una 
carpeta especial ubicada en la oficina de OPISU donde se lleve a cabo el programa.   

II. Evaluación de reclamos 

En caso de que se trate de un reclamo respecto del programa (OPISU), el mismo 
deberá ser considerado y respondido. En caso de que el reclamo o la queja sean 
rechazadas por algún motivo, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de 
los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante 
y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El 
reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma será 
archivada junto con el reclamo.  

III. Respuesta a reclamos 

Los reclamos pertinentes al presente programa deberán ser respondidos en un lapso 
no mayor a 10 días consecutivos. La información que se brinde debe ser relevante y 
entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien consulta. Éste 
último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber satisfecho su 
reclamo, la misma será archivada junto con el reclamo.  

Los reclamos deberán ser respondidos por OPISU y en el caso que no sea posible o de 
tratarse de una denuncia específica deben ser remitidas a los organismos provinciales 
pertinentes que puedan resolverla.   

IV. Monitoreo 

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante, deberá ser 
monitoreado durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los 
motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para 
tal fin es de 6 meses contados a partir de la respuesta y/o solución al reclamo.  

V. Solución de conflictos 

En caso de que no haya acuerdo entre OPISU y quien realizó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se 
deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las 
partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u 
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otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.  

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse el ámbito del proyecto, el 
interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de 
Justicia de la Provincia.  

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con 
las siguientes instituciones relacionadas con el proyecto:  

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: Teléfono: 0800222-5262. Página 
web: http://www.defensorba.org.ar 

 

http://www.defensorba.org.ar/
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CAPITULO 9 REPORTE Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA AL BID 

En sus informes semestrales de progreso de la operación, OPISU incluirá indicadores 
ambientales y sociales que faciliten el seguimiento de su performance ambiental y 
social. Los mismos se calcularán a nivel agregado para poder contar con una visión 
general y a nivel de proyecto para poder contar con información que permita 
comprender de donde provienen los resultados.  

Los mismos serán: 

Indicador Definición Fuente 

Hogares reasentados 
sobre hogares a 
reasentar 

Proporción de hogares con reasentamiento 
terminado sobre la cantidad de hogares 
censados en cada PR (%) 

Monitoreos de 
OPISU 

Hogares reasentados 
que recuperaron 
condiciones similares 
o mejores 

Proporción de hogares que al año de 
reasentamiento logran condiciones de vida 
similar o mejor que antes de la 
intervención, teniendo en cuenta ingreso y 
acceso a empleos, educación y salud (%) 

Evaluaciones 
ex post 

Participación 
igualitaria en la toma 
de decisiones de 
mujeres 

Proporción de mujeres que participan en 
las mesas de participación 

Registros de 
las mesas de 
participación 

Seguimiento de 
EIAS/PGAS  

Se deberá elaborar un resumen por 
proyecto donde se informe: registro de FEP 
fecha aprobación de EIAS y/o Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por 
la Autoridad de Aplicación, fecha de 
consulta pública realizada (incluir informe 
de consulta), inclusión de PGAS en 
procesos licitatorios de proyectos, PGAS 
elaborados por los contratistas previo al 
inicio de obra, nombre y CV del RAS de 
cada obra, eventos de importancia durante 
le ejecución, cierre de proyectos 
(formulario ICAS)  

OPISU 

Incorporación a la 
recolección formal de 
RSU  

Cantidad de barrios con prestación formal 
de recolección de RSU en funcionamiento 
(ya sea a través de recolección municipal o 
cooperativa) 

OPISU / 
Municipios 
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Funcionamiento del 
MARRC 

Reclamos recibidos en el MARRC y 
contestados en los tiempos previstos sobre 
total de reclamos recibidos 

Reporte del 
SISC 
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CAPITULO 10 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

10.1 Estructura y organización actual del OPISU 

A través de la Ley Provincial de Ministerios N° 14.989 del 1 de enero de 2018, en sus 
artículos 48 y 49, la Provincia de Buenos Aires constituye el Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana (OPISU) como entidad autárquica de derecho público en la 
órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros con el objetivo de 
cumplimentar lo dispuesto en el artículo citado anteriormente. Sus funciones son: 

1. Efectuar un diagnóstico y evaluación integral sobre el estado de situación de las 
villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. 

2. Llevar a cabo, por sí o por terceros, la realización de estudios, investigaciones, 
censos poblacionales y proyectos de factibilidad técnica. 

3. Diseñar la planificación de base para la progresiva creación de barrios en donde 
se encuentran ubicados núcleos habitacionales en estado de precariedad, con la 
finalidad de propender a efectivizar su plena integración a la trama de los 
municipios, por medio de la ejecución, por sí o por terceros, de las obras de 
construcción o autoconstrucción y toda otra obra que sea conducente a la 
obtención de los fines mencionados. A tal efecto, podrá interactuar con 
organizaciones no gubernamentales, empresas del estado, empresas del sector 
privado, cooperativas y/o organizaciones sociales para la planificación y ejecución 
de las obras referidas. 

4. Formular, implementar y ejecutar los programas y planes habitacionales que se 
definan en orden a las villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios, 
así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria 
que resulten menester. 

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la Ley N° 14.449 y su 
reglamentación. 

6. Organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, mejoramiento habitacional 
y saneamiento ambiental, priorizando las situaciones de emergencia en villas y 
barrios de menores recursos. 

7. Planificar y coordinar, con los organismos competentes, las intervenciones 
necesarias a fin de poder llevar a cabo la apertura de calles y desarrollo e 
implementación de servicios básicos como agua potable, cloacas, red eléctrica, 
gas natural, participando en la ejecución de las mismas a través de la suscripción 
de convenios con otros organismos públicos y/o privados, nacionales o 
internacionales. 

8. Colaborar, por medio de la coordinación con los organismos competentes, con el 
desarrollo de actividades que tengan por objeto favorecer el desarrollo humano, 
económico y urbano integral con la finalidad de mejorar sustancialmente los 
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indicadores de salud, educación, acceso a la justicia, regularización dominial y 
seguridad en los barrios. 

 

10.2 Estructura, funciones y organigrama 

A continuación, se presenta la actual estructura que el OPISU diseñó para alcanzar los 
objetivos propuestos por dicho Organismo. En el organigrama que se presenta a 
continuación, se presenta en color turquesa la máxima autoridad, en color verde a las 
Direcciones definidas para cada barrio de intervención del Programa y las áreas en 
color gris representan a funciones de soporte y que por su objetivo específico son 
transversales a la gestión que se desarrolla en cada uno de los sitios, como ser la 
gestión ambiental y social. Cabe destacar que el área responsable de la formulación y 
la implementación de los PR es el Área de Soluciones Socio – Habitacionales. El EGAS 
será el área encargada de implementar el MGAS. 
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Figura 1 Organigrama de OPISU
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Dirección Territorial: 

Acompañar estratégicamente las políticas y planes de desarrollo comunitario y liderar 
equipos de gestión.  

Equipo Territorial: la cantidad de perfiles y puestos de trabajo depende de la magnitud 
y tipología del barrio, villa o asentamiento. Generalmente los equipos se conforman 
por Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Sociólogos, Trabajadores Sociales y 
Arquitectos. El número de integrantes por barrio es el siguiente: Villa Itatí: 12, Villa 
Porá: 9, Carlos Gardel: 8, Costa Esperanza: 8, Libertad: 7, La Cava: 4, Puerta de Hierro: 
9, Garrote: 7. 

Dirección de Proyecto: 

Coordinar, administrar y orientar a equipos de trabajo, evaluando datos e información 
para definir metodologías y técnicas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales en tiempo y forma. Cada equipo territorial cuenta con 
equipos interdisciplinarios.  

Puestos: 8, siendo un Director por cada barrio, cuyos perfiles varían entre ingenieros, 
abogados, psicólogos y economistas. 

Control de Gestión: 

Velar por el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos de la gestión, 
garantizando el logro de los proyectos de integración socio-urbana; destrabar 
procedimientos burocráticos y acelerar gestiones administrativas; seguimiento de 
actividades y planes de trabajo, prevención de riesgos; reportes de estatus y 
comunicación ejecutiva de resultados; coordinar, transversalmente, los Directores de 
Proyecto de los equipos territoriales. 

Puestos 1: 1 Lic. en Relaciones Internacionales. 

Dirección Urbanismo: 

Elaborar, coordinar y controlar la ejecución del Plan Maestro del Organismo Provincial 
de Integración Social y Urbana (OPISU). Planificar y diseñar los programas y planes 
habitacionales y de saneamiento ambiental a implementarse en los barrios alcanzados. 
Proponer acciones, políticas, iniciativas y obras tendientes a llevar a cabo el trazado y 
apertura de calles e implementación de los servicios básicos, a fin de generar la 
integración social y urbana de los barrios alcanzados. Coordinar acciones con 
diferentes jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, y entidades de bien 
público con el objeto de llevar a cabo las obras y trabajos de manera integrada, a fin de 
mejorar los indicadores de salud, educación, acceso a la justicia, regularización 
dominial y seguridad en los barrios. Controlar las mesas e instancias participativas que 
se realicen conjuntamente entre el OPISU, miembros de la comunidad y responsables 
de los municipios respectivos, en los barrios alcanzados. Supervisar la implementación 
de los proyectos y programas sociales.  

Actualmente la Dirección está conformada por 18 puestos, un Coordinador de área 
(Ing. Agrónomo); Plan Urbano: 3 Coordinadores arquitectos y 6 dibujantes (arquitectos 
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y paisajistas); Gestión Ambiental: 1 Licenciado en Ciencias del Ambiental, 1 Experto en 
agua y cloaca, arquitecto; Equipamiento Comunitario: 6 arquitectos.  

Área Soluciones Socio-Habitacionales: 

Articular y supervisar los programas y procedimientos que tengan que ver con la 
relocalización de familias en situación de extrema vulnerabilidad en cada uno de los 
barrios. Evaluar alternativas de solución técnicas y sociales basadas en los impactos 
ocasionados y en las características de la población, considerando la minimización del 
desplazamiento y el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la 
población afectada. Como también se contemplará el programa de mejoramiento de 
viviendas que tiene por objetivo atender las problemáticas vinculadas al acceso y 
conexión a los servicios básicos, la precariedad en la construcción de las viviendas, 
hacinamiento y uso inadecuado del espacio.   

Puestos: 6: Un Coordinador (Ingeniero Industrial); 1 Lic. en Psicología, 1 Lic. en Cs. 
Políticas, 1 Arquitecto, 1 Sociólogo y 1 estudiante de Abogacía  

Área Seguimiento, monitoreo y evaluación:  

Desarrollar un marco lógico macro-estratégico del Programa que identifique el 
objetivo general, los resultados específicos de cada uno de los ejes de intervención, los 
indicadores específicos por cada uno, los medios de verificación y la metodología de 
monitoreo y evaluación, de manera de permitir implementar un esquema de 
monitoreo y evaluación para la ejecución del Programa. Realizar, por sí o por terceros, 
estudios, investigaciones y censos poblacionales.  

Puestos 3: Un Coordinador: Abogado especialista en sistema de indicadores, 1 
Economista y 1 Lic. en RRHH. 

Dirección de Servicio Social y Gestión Asociada:  

Planificar, ejecutar y evaluar los proyectos y programas sociales que se realizarán en 
los barrios de intervención de OPISU, garantizando un abordaje acorde con la realidad 
de cada barrio. Confeccionar informes técnicos que den cuenta de la cuantificación de 
las poblaciones, potencial y objetivo de los proyectos y programas sociales, empleando 
fuentes de información estadística actualizadas. Coordinar acciones conjuntas con 
otras jurisdicciones, ministerios y entidades de bien público para dar respuesta a las 
diferentes demandas sociales que se planteen en el seno de cada barrio alcanzado. 
Realizar, por sí o por terceros, estudios, investigaciones y/o proyectos específicos.  

Puestos: 4, 1 Director Lic. en Cs. Políticas, 1 Coordinadora Lic. en Cs. Políticas, 1 
Antropóloga, 1 Trabajador Social y 1 Diseñadora.  

Área Socio productiva:  

Diseñar, validar e implementar las líneas estratégicas y programáticas del desarrollo 
socio productivo de los barrios donde intervenga el Programa, así como también 
articular e implementar líneas complementarias provenientes desde otros ministerios 
y aliados estratégicos. Deberá velar por la importancia de la apropiación y co-creación 
de las políticas socio – productivas dentro de los equipos de OPISU, referentes y 
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organizaciones barriales, así como de otras instituciones aliadas. Por último, debe 
generar mesas de validación técnica con instituciones y expertos afines a las temáticas 
del desarrollo productivo local, la economía popular y la integración socioeconómica 
de barrios populares. El equipo de trabajo será encargado de desarrollar e 
implementar la metodología y las líneas operativas, en articulación con otros 
ministerios nacionales, provinciales y municipales, y el desarrollo de proyectos 
provenientes desde el sector privado, ONG y organizaciones de base.  

Puestos: 3. Un Coordinador Lic. en Economía, 1 contador y un Lic. en administración de 
empresas. 

Dirección de Mesas Participativas y Relevamientos: 

Planificar y coordinar la realización de mesas participativas en cada uno de los barrios 
priorizados. Elaborar, a partir del relevamiento de la información recabada en las 
Mesas Participativas de cada uno de los barrios, informes que den cuenta de las 
necesidades identificadas y de los avances constatados en relación a obras, programas 
o acciones ejecutadas o en vías de ejecución. Impulsar, propender una comunicación 
activa y articulada con los vecinos del barrio, receptando demandas espontáneas para 
su tratamiento posterior en las mesas participativas. Coordinar acciones con diferentes 
jurisdicciones, ministerios y entidades de bien público, a los fines de asegurar la 
correcta implementación de las instancias participativas y de recolección y análisis de 
datos e indicadores.  

Puestos 2: 1 director (abogado), 1 responsable de Mesas participativas 

Área Comunicación:  

Área encargada del diseño de flyers, afichetas, carteleras, redacción de piezas de 
difusión para comunicación interna del Organismo, y validación de la estrategia 
comunicacional con los demás Organismos de control. Por otra parte, el área estará a 
cargo de la comunicación externa, siendo sus principales tareas el manejo de prensa, 
gestión de notas, redacción de brief y gacetillas de prensa, planificación de la 
comunicación estratégica, y de realizar registro audiovisual en los diferentes barrios, 
edición de fotos y videos.  

Puestos: 3 (Tec.  Audiovisual, 1 Lic. en Publicidad y 1 Periodista). 

Dirección de Servicios Básicos: 

Promover, organizar, coordinar y controlar el desarrollo de las infraestructuras viales, 
de arquitectura, de educación, de salud, de seguridad, de ambiente, de servicios 
públicos, hidráulico, sanitario, de vivienda o de aquellas otras que por sus 
características resulte conveniente u oportuno implementar en el marco de las obras 
básicas a desarrollar en los barrios alcanzados. Planificar, monitorear y controlar las 
obras de infraestructura determinadas para los barrios priorizados por el OPISU. 
Realizar los análisis y estudios necesarios, en función de los aspectos técnicos y 
jurídicos involucrados, para el desarrollo de las obras públicas que se prioricen en los 
barrios alcanzados por el OPISU. Gestionar el otorgamiento de subsidios a Municipios y 
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Entidades Intermedias y de bien público que se encuentren registradas en el ámbito de 
la Provincia, con el objeto de promover su fortalecimiento y la concreción de sus fines. 
Planificar, ejecutar y controlar las obras de infraestructura necesarias en el marco de 
competencia del OPISU que se realicen por cuenta propia o de terceros.  

Puestos: 1 

Dirección General de Administración: 

Programar, controlar y ejecutar todas las actividades administrativas vinculadas con la 
gestión contable, económica, financiera, legal, administrativa y de recursos humanos 
en el ámbito del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). 
Planificar, organizar, gestionar y controlar los ingresos y egresos de fondos y valores 
asignados a las dependencias del OPISU, tanto asignaciones presupuestarias, como 
fondos provenientes de Organismos Nacionales y/o Internacionales o cualquier agente 
externo. Ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con el registro de los bienes 
patrimoniales y con la organización, programación y prestación de los servicios 
auxiliares necesarios para el buen funcionamiento del OPISU. Organizar, gestionar y 
controlar los actos vinculados a compras, contrataciones, confección de las Bases de 
Contratación, Pliegos y/o toda otra documentación tendiente a la adquisición de 
bienes servicios que impulse la Jurisdicción, liquidación de haberes y demás 
actividades vinculadas a su competencia. 

Coordinar todas las actividades relacionadas con la administración del personal y el 
tratamiento y resolución de los temas laborales, ejerciendo el debido control de la 
asistencia, confección de los planteles básicos y legajos del personal y demás 
actividades vinculadas con el personal del OPISU. Organizar, mantener y prestar el 
servicio técnico-administrativo necesario, diligenciando las actividades propias de la 
Mesa de Entradas y Archivo, Protocolización y Despacho, bibliotecas técnicas y archivo 
de documentación. Programar y coordinar el contralor de las erogaciones producidas 
por las distintas áreas del OPISU Administrar las compras y contrataciones de los 
bienes, servicios y de obra pública que se efectuaren en la órbita del OPISU. Asesorar 
en todos los aspectos técnicos y legales de gestión de anteproyectos y proyectos de 
actos administrativos que hagan al normal desarrollo de la administración del OPISU. 
Organizar, supervisar y analizar reportes estadísticos e información de gestión 
respecto de sus procesos, tendientes a la evaluación de desempeño de las distintas 
áreas a su cargo y a la mejora continua. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Jurisdicción.   

Puestos: 11 (10 abogados y 1 Contadora) 

 

10.3 Evaluación de capacidad y recomendaciones de Fortalecimiento 

El OPISU deberá fortalecer su capacidad para la adecuada aplicación de las políticas de 
salvaguarda del BID y para poder gestionar los aspectos ambientales y sociales de todo 
el Programa. Uno de los principales desafíos que enfrentará será lograr una adecuada 
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articulación institucional dentro del propio organismo y con numerosas áreas fuera de 
ella. 

La estrategia de fortalecimiento de la gestión consistirá principalmente en la 
implementación del presente MGAS, que ayudará a sistematizar procesos, asegurar la 
documentación de los mismos y fomentar la adecuada articulación entre las distintas 
áreas y organismos intervinientes.  

Quien liderará su implementación dentro de OPISU será el Equipo de Gestión 
Ambiental y Social (EGAS), el cual incorporará recursos humanos con perfiles 
específicos para el área, y al mismo tiempo, identificará perfiles en los equipos de 
territorio que puedan actuar como facilitadores de la implementación del MGAS. 

Además, para fortalecer la gestión ambiental y social deberá promoverse entre las 
áreas técnicas del Organismo la sensibilización y capacitación para la correcta inclusión 
de temas socio-ambientales en la formulación y ejecución de proyectos y obras del 
Programa.  

En relación a la estructura institucional y los recursos humanos abocados a la gestión 
socio-ambiental del Programa, será oportuno considerar: 

Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

• Contar con equipos territoriales específicos por Barrio (Direcciones) con 
perfiles sociales que trabajan en vínculo estrecho con las organizaciones 
sociales del barrio y los vecinos, generando confianza y cercanía con el 
organismo ejecutor 

• Contar con áreas trasversales temáticas (Reasentamiento, Programas sociales, 
Socio – productivo, etc.) que desarrollan protocolos de acción específicos para 
cada temática y trabajan en articulación con los organismos nacionales, 
provinciales y locales pertinentes para poder implementar cada una de las 
políticas. 

• Existencia de un área específica ambiental trasversal liderada por una persona 
idónea y con experiencia en la gestión pública. 

• Contar con un perfil con experiencia en temáticas de género y grupos 
vulnerables. 

• Tener compromisos de gestión de áreas provinciales en aspectos sociales que 
asegura el soporte necesario para el abordaje territorial integral  

Debilidades:  

 Al ser un área nueva de gobierno no todos sus procedimientos están 
desarrollados y su estructura institucional está creciendo y se va adaptando a 
las funcionalidades que la realidad requiera.  
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 No tiene aún la cantidad de personal adecuada para la magnitud de la gestión 
de los aspectos ambientes y sociales de los proyectos. 

 Si bien hay perfiles con experiencia en temáticas de género, y grupos 
vulnerables, la temática no se encuentran jerarquizada en la estructura. 

 Necesidad de reforzar ciertos perfiles técnicos específicos vinculados a cambio 
climático y nuevas tecnologías de sustentabilidad. 

 Si bien se está trabajando por fortalecer este aspecto, la movilidad disponible 
para acceder a los Barrios, organismos y otros sitios vinculados a la gestión 
actualmente es escasa.  

 Si bien se está trabajando por fortalecer este aspecto, el equipamiento 
disponible para los equipos territoriales y transversales (equipos informáticos, 
etc.) es actualmente escaso. 

 

Recomendaciones 

Estructura y Recursos Humanos 

 Transformar la actual área de gestión ambiental en “Equipo de Gestión 
Ambiental y Social” para que el alcance abordar integralmente los dos 
aspectos. Incluir dentro de esta área un perfil encargado de efectuar el 
seguimiento de temáticas sociales, como género y grupos vulnerables. 

 El EGAS deberá estar conformado por cuatro integrantes a tiempo 
completo: un coordinador ambiental y dos especialistas ambientales que 
tengan como función efectuar el seguimiento en campo de las distintas 
intervenciones. En cuanto a lo social, se requiere un especialista social que 
trabaje en articulación con el área de reasentamiento y los equipos 
territoriales (equipos ya definidos). Los perfiles a seleccionar deberán tener 
más de cinco años de experiencia en proyectos similares, y deberán ser 
graduados universitarios en carreras de Ciencias Ambientales, Sociólogos, 
Antropólogos, Psicólogos, u afines. La conformación del EGAS podrá ser 
sujeto a revisión, acorde a los estipulado en el manual operativo del 
Programa. 

 Asimismo deberá incorporar dos perfiles en modalidad part-time (asesorías) 
cuyas horas deberán definirse acorde a la demanda de los proyectos.  

­ Un perfil de seguridad e higiene que tenga como objetivo asegurar la 
implementación de los PGAS definitivos en las obras (y su mejora 
continua). El perfil deberá tener más de cinco años de experiencia en 
obras de construcción (en campo específicamente) y deberá ser 
graduado de las carreras de Seguridad e Higiene del trabajo, u afines.  

­ Un perfil vinculado a la asesoría técnica en aspectos de sustentabilidad 
en el diseño de los proyectos. Se deberá considerar una persona de 
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amplio conocimiento en nuevas tecnologías (solar, térmica, materiales 
y equipamientos para la construcción) que tienen como objetivo la 
eficiencia energética y la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicables a los proyectos. Deberá tener no menos de 
cinco años de experiencia comprobada en posiciones similares y ser 
graduado de carreras de Ingeniería (industrial, electrónica, u otras 
afines) con especializaciones en energías renovables.  

 Definir un cronograma semanal de reuniones presenciales de seguimiento 
de los proyectos con participación de todos los organismos intervinientes. 
Deberán participar responsables de ejecución de obras y equipos 
ambientales y sociales. En las reuniones se deberán definir las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los PGAS, asignando responsables y 
plazos. Tras cada reunión se deberá realizar una minuta para dejar registro 
de los acuerdos y posibilitar su posterior seguimiento. 

Equipamiento 

Equipar al EGAS con elementos tales como equipos informáticos, software (por ej. 
SIG), cámaras fotográficas y de video, entre otros. Asimismo, deberá procurarse: i) la 
provisión al equipo ambiental de elementos de seguridad para los recorridos de obra e 
ii) Instrumental para control de calidad ambiental. Debe brindarse movilidad para que 
el equipo ambiental pueda realizar visitas de supervisión a obra. 

Asistencia Técnica Especializada 

Realizar contrataciones puntuales (como al momento de diseño de los pliegos y 
proyectos ejecutivos) de consultores especializados en innovaciones tecnológicas 
vinculadas a la sustentabilidad y cambio climático (para los proyectos de construcción 
de equipamiento social, pavimentación, mejoramiento de viviendas) y paisajismo (para 
los proyectos de parque urbano). 

Contratar técnicos sociales y ambientales para la realización de los EIAS de cada uno 
de los proyectos nuevos. 

Capacitación y Competencias 

A los fines de fortalecer la implementación del MGAS, el OPISU desarrollará un 
Programa de capacitación ambiental y social a distintos niveles: 

Nivel externo  

Realizar un taller de presentación pública del MGAS destinado a actores interesados 
como los que participan en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, para compartir 
las herramientas de gestión ambiental y social, y promover el involucramiento social 
en el monitoreo de los aspectos ambientales y sociales de las obras. En función de la 
demanda de los actores, OPISU podrá repetir el taller anualmente para compartir los 
avances en las obras y la gestión ambiental y social. 
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Nivel áreas de gobierno involucradas 

Realizar un taller de presentación del MGAS, en el que se destaquen su transversalidad 
en la implementación del Programa, los procedimientos a tener en cuenta y las 
responsabilidades de cada área en su aplicación. Del taller deberán participar los 
funcionarios y técnicos de los municipios en donde está previsto realizar las 
intervenciones y de las áreas del gobierno provincial involucradas en la ejecución de 
las obras. 

Nivel interno 

Realizar un taller de presentación del MGAS para los equipos trasversales y 
territoriales de OPISU, repasando los procedimientos, responsabilidades y los desafíos 
para la implementación del Marco. 

Nivel EGAS  

Generar espacios de intercambio periódico sobre problemáticas ambientales y sociales 
en los procesos de integración social y urbana con equipos de programas similares 
como el Barrio 31 y PROMEBA y/o especialistas de vasta trayectoria. Los mismos 
pueden desarrollarse en formato de clínica de casos, en donde un equipo expone un 
caso real actual o pasado, exponiendo las problemáticas encontradas, las lecciones 
aprendidas (si las hubiera) y los desafíos, y el mismo es analizado por todos los 
participantes. Cada encuentro se puede estructurar en torno a un eje transversal. Se 
sugiere que abarquen al menos los siguientes: 

- Reasentamiento  
- Género 
- Participación 
- Gentrificación 
- Promoción socio – productiva  
- Gestión de residuos  
- Procesos de saneamiento y remediación de suelos y aguas subterráneas 
- Implementación de tecnologías de energías renovables  
- Gestión ambiental y social de contratistas 
- Capacitación ambiental y social  
- Cambio climático  
- Indicadores de seguimiento 

Nivel inspector de obra 

Realizar talleres de inducción ambiental y social para los inspectores de obra para que 
puedan estar atentos a los temas de seguridad, ambientales y sociales, y generen 
alertas y recomendaciones a los responsables ambientales y sociales de OPISU. 

  



Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

79 

 

 

 

CAPITULO 11 ANEXOS  
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ANEXO I – MARCO LEGAL Y SALVAGUARDAS APLICABLES AL PROGRAMA 

En el presente Anexo se define el marco legal que contempla, fundamentalmente, la 
normativa y los arreglos institucionales que propenden hacia la integración social y el 
mejoramiento urbanístico de las zonas más relegadas del área metropolitana. En 
materia de normativa de aplicación relevante para el Programa, debemos mencionar 
especialmente la legislación relativa al planeamiento urbano y la urbanización de villas 
y asentamientos; normativa ambiental sobre la evaluación de impacto a la que estarán 
sujetas las obras y los estándares de parámetros específicos sobre ruidos, emisiones, 
descargas de efluentes y tomas de agua; y los criterios constructivos generales y 
específicos, tanto para establecimientos educativos. 

Marco Legal Nacional, Provincial y Local 

Marco jurídico nacional 

Constitución Nacional:  

El Artículo 14 bis indica que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el 
seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales 
con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y 
pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  

El Artículo 17 establece que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación 
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

El Artículo 41 establece el derecho de los habitantes y de las generaciones futuras a un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Asimismo, establece el 
deber de ―las autoridades de proveer ese derecho. Se entiende que al referirse a las 
autoridades lo hace respecto de las que resulten competentes en cada caso.  

El Artículo 43 establece que toda persona puede interponer acción de amparo contra 
todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución Nacional, un tratado o una ley. Indica que podrán interponer esta acción 
contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen 
al ambiente. 

El Artículo 75 en su inciso 22 señala que los tratados concluidos con las demás 
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede 
tienen jerarquía superior a las leyes. Menciona en particular a: La Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nº 26.944 actualizó la 
legislación civil en vigencia desde el siglo XIX. Incorporó una referencia amplia a los 
derechos humanos y a la tutela de los intereses colectivos, incluyendo los derechos al 
ambiente sano y a la salud. Refuerza la tutela a los derechos constitucionales de 
tercera generación, entre los cuales cabe consignar el derecho a la vivienda digna. Sin 
perjuicio de la protección establecida, el artículo 255 del citado Código contempla la 
desafectación en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por ese 
capítulo, con los límites indicados en el artículo 249, siguiendo la técnica del derecho 
civil y las garantías constitucionales en la materia. 

La Ley 25.675 General del Ambiente regula los presupuestos mínimos de protección 
establecidos por el Artículo 41 de la CN, profundiza y detalla este deber de tutela. 
Además de esta ley general en materia ambiental, también tenemos leyes sectoriales 
de presupuestos mínimos en las principales áreas temáticas como la gestión de aguas, 
el acceso a la información pública ambiental, la gestión integral de los residuos 
domiciliarios, de los residuos industriales, los PCBs, que nos guiarán hacia una 
interpretación armónica del complejo marco jurídico.  

Esta ley establece la obligación de realizar EIA respecto de toda actividad susceptible 
de degradar el ambiente en forma significativa (Artículo 11°) y establece unos 
requisitos básicos mínimos para realizarla destacando la participación pública. En su 
artículo 12° establece que “Las personas físicas o jurídicas darán inicio al 
procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si 
las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes 
determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental y social, cuyos 
requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán 
realizar una evaluación de impacto ambiental y social y emitir una declaración de 
impacto ambiental y social en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los 
estudios presentados.” En su artículo 13° establece que  

“Los estudios de impacto ambiental y social deberán contener, como mínimo, una 
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de 
las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos.” 

La Ley 24.354 de Inversiones Públicas regula la secuencia de pasos que debe seguir 
una inversión pública -dentro del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) que 
la misma crea- y establece como uno de los pasos obligatorios la realización de 
estudios de factibilidad o impacto ambiental y social dentro de la etapa de 
Preinversión.  
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Los proyectos de inversión que la ley somete a la realización de estudios de factibilidad 
o impacto ambiental y social son: todos los proyectos de inversión pública de los 
organismos integrantes del sector público nacional; todos los proyectos de inversión 
públicos o privados que requieran de transferencias, subsidios, aportes, avales, 
créditos o cualquier tipo de beneficios que afecten directa o indirectamente al 
patrimonio público nacional.  

En el caso de los proyectos considerados, tratando de un préstamo internacional a 
otorgar por el BID, es necesario el aval del estado nacional.  

La Ley 25.831 Libre acceso a la información ambiental establece los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la 
información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional, como provincial y municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos.  

Para proveer al ejercicio de ese derecho encomienda a la autoridad:  

- Desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los 
datos significativos y relevantes del ambiente y evalúe la información ambiental 
disponible (Artículo 17).  

- Proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros 
ambientales básicos (Artículo 17).  

- Informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre el puedan 
provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas (Artículo 18 párr. 1º).  

Esta ley amplía lo estipulado por la Ley General de Ambiente y garantiza el derecho a 
toda persona física o jurídica a acceder a la Información Pública Ambiental en forma 
libre y gratuita (Artículo 3º). Los sujetos obligados por la ley a brindar la información 
que se encontrare en su poder son el Estado Nacional, provincial, municipal, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los entes autárquicos y las empresas prestadoras 
de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.   

La Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios pone en los municipios la 
responsabilidad de garantizar las distintas etapas de la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos en su jurisdicción. Deberán establecer sistemas de gestión de residuos 
adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán 
prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de 
vida de la población. Asimismo, deberán promover la valorización de residuos 
mediante la implementación de programas de cumplimiento e implementación 
gradual. Deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y 
transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen 
los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. 
Asimismo, deberán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la 
recolección, la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las 
características ambientales y geográficas de su jurisdicción. Los centros de disposición 
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final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera 
tal de no afectar la calidad de vida de la población  

Otras Leyes de Presupuestos Mínimos 

El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos 
requeridos en el Artículo 41 de la CN, se encuentra conformado, además de las normas 
desarrolladas por las siguientes:  

 Ley Nº 25.612 de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 

 Ley Nº 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs (Bifenilos Policlorados) 

 Ley Nº 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos 

 Ley Nº 26.562 de Veda de Quema de Pastizales 

La Ley 24.051 Gestión de residuos peligrosos, previa a la constitución del año 1994, 
regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares 
sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia 
estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad 
de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá 
de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas 
higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una 
repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el 
territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que 
debieran soportar la carga de dichas medidas. Genera un registro de generadores y 
operadores de residuos peligrosos.     

La Ley 19.587 de Salud y Seguridad Ocupacional fija Las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo para todo el territorio de la República Argentina. Su Decreto 
Reglamentario N° 351/79 y disposiciones complementarias, tales como el Decreto N° 
911/96, regulan la higiene y seguridad en la industria de la construcción.  Por su parte, 
la Ley N° 24.557 regula la prevención de los riesgos del trabajo, la gestión de las 
prestaciones, los derechos y prohibiciones, entre otros.  

 

Marco jurídico provincial 

El Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reafirma el derecho a 
gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en 
el de las generaciones futuras. Según la norma “La provincia deberá preservar, 
recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio 
de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el 
impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover 
acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el 
territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir 
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la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos 
naturales y culturales.”  

El Artículo 31 define a la propiedad como inviolable, y ningún habitante de la Provincia 
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

La Ley 11.723 Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales es la ley marco 
en materia ambiental provincial regulando lo establecido en el Artículo 28 de la 
Constitución provincial. Su objetivo es “la protección, conservación, mejoramiento y 
restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; 
asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad 
ambiental y la diversidad biológica”.  

Esta ley estipula que el OPDS (Organismo para el Desarrollo Sostenible) debe fijar la 
política ambiental provincial, coordinando su ejecución descentralizada con los 
municipios. Se indican también los principios de política ambiental que deben ser 
garantizados y la obligación, por parte del estado provincial y los municipios, de 
"fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente". 
Establece los aspectos a tener en cuenta para la localización de actividades productivas 
de bienes y servicios, el aprovechamiento de los recursos naturales y la localización y 
regulación de asentamientos humanos.  

Indica asimismo que todos aquellos proyectos o actividades que produzcan o sean 
susceptibles de producir algún efecto negativo en el ambiente deberán obtener una 
Declaración de Impacto ambiental y social (DIA) expedida por la autoridad que 
corresponda (provincial o municipal) para lo cual deberán presentar conjuntamente 
con el proyecto una Evaluación de Impacto ambiental y social (EIA), de acuerdo a los 
criterios y procedimientos a fijar oportunamente por la autoridad ambiental provincial.  

Prevé el requisito de evaluar el impacto ambiental y social de las obras o actividades 
que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo sobre el 
ambiente de la Provincia de Buenos Aires o sus recursos naturales. 

Las autoridades provinciales y municipales deberán llevar un registro de la evaluación 
de impacto ambiental y social del proyecto, y de las personas físicas o jurídicas 
habilitadas para realizar EIA como asimismo publicar el listado de EIA presentadas y de 
los contenidos de las DIA, remitiendo copias de estas últimas al Sistema Provincial de 
Información Ambiental (SPIA) a fin de mantener un sistema permanentemente 
actualizado sobre medio ambiente y recursos naturales disponible para todos los 
habitantes de la provincia.   

En el Anexo II la ley establece cuales son las actividades que van a ser evaluadas por la 
Provincia (Parte I) y cuáles serán evaluadas por los municipios (Parte II). En lo que hace 
a los proyectos aquí considerados, la ley considera que deben someterse a evaluación 
por parte de la autoridad ambiental municipal el emplazamiento de nuevos barrios o 
ampliación de los existentes, y la apertura de calles y remodelaciones viales. 
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La ley establece una serie de requisitos para su realización (Artículos 10 a 25, ccs.), la 
que deberá verse coronada por una Declaración del Impacto ambiental y social, 
emanada de la autoridad de aplicación provincial o municipal. En base a lo establecido 
en el Anexo II de la Ley se entiende que la autoridad ambiental para la emisión del 
certificado de aptitud ambiental deberá ser el municipio de General San Martín. 

La Ley 5.965 de Protección a las fuentes de provisión, a los cursos y cuerpos 
receptores de agua, y a la atmósfera prohíbe el desagüe de líquidos residuales a la 
calzada o a cursos de agua, delega en las municipalidades la inspección.  

La Ley 10.106 Régimen general en materia hidráulica regula las obras de drenaje 
rurales; desagües pluviales urbanos; dragado y mantenimiento de cauces en vías 
navegables; dragado de lagunas u otros espejos de agua y su sistematización, así como 
cualesquiera otros trabajos relacionados con el sistema hidráulico provincial.  

La Ley Nº 14343 de Pasivos Ambientales regula la identificación de pasivos 
ambientales y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo 
para la salud de la población. También crea el Registro de Pasivos Ambientales de la 
Provincia de Buenos Aires, cuya importancia radica en que, al inscribirse un pasivo 
ambiental en él, la Autoridad de Aplicación informará al Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia, a fin de que pueda hacer constar una nota marginal del 
mismo en la última inscripción de dominio. 

El Decreto - Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades establece las funciones 
de los municipios.  Indica que corresponde al Concejo deliberante disponer la 
prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión 
de agua, obras sanitarias y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, 
transporte y todo otro tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, 
siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación.  

El Decreto - Ley 8.912 de Ordenamiento territorial y uso del suelo regula el uso, 
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en la provincia de Buenos Aires. 
Establece que los municipios delimitarán su territorio en áreas rurales, urbanas y 
complementarias. Se entiende por área urbana la destinada a asentamientos humanos 
intensivos, en la que se desarrollen usos vinculados con la residencia, las actividades 
terciarias y las de producción compatible. Define la zona residencial, industrial, de 
reserva, de esparcimiento, de usos específicos, entre otras. 

La creación o ampliación de las zonas de usos específicos deberá responder a una 
necesidad fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del municipio 
respectivo, localizarse en sitio apto para la finalidad, ajustarse a las orientaciones y 
previsiones del correspondiente plan de ordenamiento municipal y cumplir con las 
normas de la legislación vigente relativas al uso de que se trate (Artículo 19). Para su 
afectación actual o futura a toda zona deberá asignarse uso o usos determinados, 
estableciendo las restricciones y condicionamientos a que quedará sujeto el ejercicio 
de esos usos (Artículo 27).  
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Congruentemente se establece que el ordenamiento territorial es responsabilidad 
primaria del municipio, aunque en su proceso intervendrán el nivel municipal y el 
provincial, requiriéndose para el dictado de las ordenanzas correspondientes a las 
distintas etapas del proceso de ordenamiento, la aprobación previa del Poder 
Ejecutivo Provincial (Artículo 70, 73 y 83).  

La Ley 10128 modifica Ley 8912 de ordenamiento territorial y del suelo. Define 
"creación del núcleo urbano". En cada municipalidad se discrimina el uso de la tierra 
en: urbanos, rurales y especiales, se debe designar las áreas verdes de uso público.   

Establece los servicios mínimos que tiene que tener un área urbana: agua corriente, 
cloacas, pavimentos, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y desagües 
pluviales. 

 
La Ley 14.449 Acceso Justo al Hábitat establece en su artículo 1° los siguientes 
objetivos específicos:  

 Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 
urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales. 

 Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda 
urbano habitacional. 

 Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo 
tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.  

En su artículo 27 la Ley define a la integración socio-urbana de villas y asentamientos 
precarios como el “conjunto de acciones que de forma progresiva, integral y 
participativa, incluyan, entre otras, la construcción, mejora y ampliación de las 
viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el 
tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, 
cuando existieran, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y 
mitigación ambiental, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial”. 

Su artículo 29 establece que la decisión de llevar adelante una relocalización debe 
tomarse una vez agotadas todas las opciones y siempre y cuando se apegue a los 
siguientes criterios: (a) necesidad de reordenamiento urbano, (b) hacinamiento de 
hogares y (c) factores de riesgo social, hidráulico o ambiental. 

En su reglamentación se ha desarrollado un Protocolo de actuación para casos de 
relocalizaciones según, mediante la Resolución N° 22/16 de la Subsecretaría Social de 
Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de regular los 
procedimientos específicos a tenerse en cuenta en los procesos de relocalización. 
Según lo establecido en el Artículo 1 del Capítulo I de este protocolo, la Subsecretaría 
Social de Tierras, Urbanismo y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, en tanto 
encargada del Régimen de Integración Socio-Urbana y de acuerdo a lo prescripto en el 
Artículo 29 de la Ley N° 14.449 y su Decreto Reglamentario N° 1.062/13, coordinará 
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todos los procesos de relocalización de familias en sus distintas etapas y arbitrará las 
medidas necesarias tendientes a determinar las poblaciones a relocalizar.  

En caso de considerarlo procedente, solicitará que el Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires (IVBA), conjuntamente con los Municipios correspondientes, 
lleve adelante el proceso de relocalización en base al procedimiento establecido en el 
protocolo. 

En el Capítulo II, específicamente en el Artículo 4, se presentan las pautas de 
participación ciudadana a partir de la constitución de una mesa de gestión 
participativa, según lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. 
En el mismo capítulo se establece la elaboración de un Plan Director (Artículo 5) que 
guiará el proceso de relocalización y la obligación de la realización de un censo.  

Con la creación del OPISU, este queda encargado del Régimen de Integración Socio-
Urbana, y por tanto de los procesos de relocalización. 

La Ley General de Expropiaciones N° 5.708 establece que todos los bienes, cualquiera 
fuere su naturaleza jurídica, son expropiables por causa de utilidad pública o interés 
general y que las expropiaciones deberán practicarse mediante ley especial que 
determine explícitamente el alcance de cada caso y la calificación de utilidad pública o 
interés general. 

Como excepción, se dispone que los inmuebles afectados por calles, caminos, canales 
y vías férreas y sus obras accesorias en las que la afectación expropiatoria está 
delimitada y circunscripta a su trazado, la calificación de utilidad pública queda 
declarada por la misma Ley N° 5.708. 

Su artículo 53 establece que en caso de fuerza mayor (zona afectada por un incendio, 
inundación, terremoto o epidemia) el Departamento ejecutivo podrá prescindir de 
todo trámite legal para tomar la propiedad particular, mueble o inmueble, 
normalizando posteriormente su situación legal.   

Normas aplicables en materia de vialidad  

La Ley 6.312 de la provincia de Buenos Aires establece las previsiones para la 
seguridad y rapidez del tránsito en la Provincia de Buenos Aires, aplicable a rutas 
nacionales y provinciales. También norma la división de tierras y requisitos para 
autorizaciones de accesos a propiedades.   

Normas de construcción de establecimientos educativos 

La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 modifica la estructura del sistema educativo, 
definiendo un esquema de cuatro niveles que garantizan en su conjunto la 
obligatoriedad de 14 años de estudio (2 años Educación Inicial; 6 años Educación 
Primaria; 6 años Educación Secundaria), y ocho modalidades. El nivel de Educación 
Inicial comprende a los niños a partir de los 45 días y hasta los 5 años de edad. 

En base a la necesidad de adaptarse a la transformación de la estructura educativa 
desarrollada por la ley nacional de educación nº 26.206 y la ley provincial de educación 
nº 13.688 de la provincia de buenos aires, la dirección provincial de infraestructura 



Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

88 

 

escolar desarrolló un documento normativo denominado “Conjunto de normas y 
recomendaciones básicas de arquitectura escolar” válido para gestión pública y 
privada. Sus objetivos son: 

 Establecer patrones para la definición cuali-cuantitativa de los requerimientos 
de espacios –programas 

 de necesidades- para los distintos niveles y modalidades de enseñanza y 
aprendizaje 

 Establecer condiciones de habitabilidad y confort indispensables para el 
desarrollo de las actividades 

 educativas. 

 Definir pautas de emplazamiento y organización de los conjuntos edilicios. 

 Fijar criterios y aspectos normativos para la construcción y mantenimiento de 
los edificios escolares. 

Los criterios y datos expuestos confluyen con lo establecido en el Reglamento de 
Instituciones Educativas (Decreto 2299/11) y de acuerdo a las Resoluciones 3367/05 y 
333/09 que dan cuenta de la organización pedagógica de las secciones en los distintos 
niveles / modalidades. 

En relación a la construcción de establecimientos de nivel inicial el documento 
especifica lo siguiente: 

LOCALIZACION: 

a) Distancia y tiempo de recorrido máximo  

­ En ámbito urbano hasta 500 metros 

­ y hasta 10 minutos. 

b) Limitaciones a la ubicación del edificio  

­ A más de 300 metros de lugares que representen peligro físico o influencia 
negativa. 

­ A más de 500 metros de foco de contaminación ambiental. 

­ A más de 100 metros de cables de alta tensión. 

c) Terreno  

­ No se admiten construcciones por debajo de la cota de máximo creciente. 

­ La composición del suelo no debe contener substancias contaminantes. 

­ Ancho mínimo: 20 metros. 

­ Superficie de terreno mínima: hasta 100 al/turno (4 salas): entre 1054,20 m2 
(10,54 m2/al) y 1129,23 m2 (11,29 m2/al). 

 

EDIFICIO ESCOLAR: 
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a) Nivel de acceso  

­ Debe ser franqueable por personas con movilidad y comunicación reducida. 

­ Debe contar con un sanitario para el uso de personas con discapacidad. 

b) Niveles  

­ Se desarrollará en un único nivel, el de acceso. 

c) Superficie cubierta mínima  

­ Hasta 100 al/turno (4 aulas) Superficie cubierta mínima entre 5,66 m2/al y 5,03 
m2/al. 

El Código de Ordenamiento Urbano Municipal de General San Martín, establecido 
por la Ordenanza Nº 2971/86 reglamenta aspectos relativos a la regulación del uso, la 
subdivisión y la ocupación del suelo, la circulación vial y el tejido urbano, vigentes 
como Ordenamiento Territorial del Partido de General San Martín. Define lotes de 
dimensiones menores a los del decreto-ley 8.912, de 10 m de frente y 200 m2 de 
superficie mínima. Sólo admite la creación de parcelas internas, sin salida a la vía 
pública, cuando las mismas tengan por objeto anexarse a una parcela lindera, pero 
siempre que no originen quiebres o martillos que representen una inconveniente 
solución urbanística. El código de edificación de esta ordenanza fue modificado por el 
Decreto municipal 11241-12. 

Ley Nº 11720 de Residuos Especiales, regular la generación, manipulación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en 
el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Políticas Operacionales del BID 

Políticas / Directrices  Pertinencia  
Acciones incorporadas durante Preparación y 
Análisis  

OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias  

B.2 Legislación y 
Regulaciones Nacionales 

Sí 

Como parte del EIAS de esta operación se analizaron 
los requisitos de la legislación nacional, provincial y 
municipal en materia ambiental y social aplicables a 
esta operación. Todos los proyectos deberán cumplir 
con los requisitos de evaluación y obtención de 
licencias requeridos por ley. OPISU será responsable 
de verificarlo en cada proyecto. 

B.3 Pre-evaluación y 
Clasificación  

Sí 

Esta operación se clasificó como Categoría “B”, 
debido a que las obras del Programa pueden causar  
impactos ambientales y sociales negativos 
significativos, incluyendo efectos sociales asociados, 
para los cuales ya se dispone de medidas de 
mitigación efectivas.  
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Políticas / Directrices  Pertinencia  
Acciones incorporadas durante Preparación y 
Análisis  

B.4 Otros Factores de 
Riesgo  

Sí 

En el EIAS de la muestra y en este MGAS se 
consideran riesgos ligados a la capacidad de gestión 
de la agencia ejecutora y de terceros, riesgos 
derivados del sector, riesgos asociados con 
preocupaciones sociales y ambientales delicadas, y la 
vulnerabilidad ante desastres. Estos aspectos deberán 
ser atendidos conforme los PGAS de cada una de las 
obras del Programa.  

B.5 Requisitos de 
Evaluación y Planes 
Ambientales  

Sí 

Se realizó la Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
(EIAS), y los Planes de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) correspondientes a las obras de la muestra. 
Los futuros proyectos a incorporar en el Programa 
deberán cumplir con los requisitos de evaluación 
indicados en el presente MGAS. 

B.6 Consultas  Sí 

Se preparó un procedimiento de Consulta y 
Disponibilidad de Información, teniendo en cuenta 
que las operaciones de Categoría “B” deberán ser 
consultadas por lo menos una vez durante la revisión 
de los informes de evaluación.  

B.7 Supervisión y 
Cumplimiento  

Sí 

Los requisitos de salvaguardias, como es el caso de los 
PGAS, serán incorporados a los documentos 
contractuales del proyecto, sus reglamentos de 
crédito u operacionales o a las bases de licitación del 
proyecto. OPISU y BID supervisarán su cumplimento.  

B.8 Impactos 
Transfronterizos  

No N/A 

B.9 Hábitats Naturales  N/A 
No se anticipan impactos directos o indirectos a 
hábitats naturales. 

B.9 Especies Invasoras  No No se usarán especies invasivas en los proyectos 

B.9 Sitios Culturales  No 

El EIAS no identificó impactos o riesgos al patrimonio 
cultural. De todas maneras, los requerimientos 
elaborados para los PGAS incluyen un PGAS de 
hallazgos fortuitos de restos arqueológicos, 
monumentos, históricos, y otras potenciales 
afectaciones a sitios culturales.   
  

B.10 Materiales Peligrosos  Si 

Podrían generarse residuos peligrosos en la fase 
constructiva, que deberán serán gestionados de 
acuerdo a la legislación local y lo indicado en el PGAS 
de cada obra. Deberá procurarse la minimización del 
uso y generación de sustancias peligrosas. 
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Políticas / Directrices  Pertinencia  
Acciones incorporadas durante Preparación y 
Análisis  

B.11 Prevención y 
Reducción de la 
Contaminación  

Sí 
El PGAS incluye medidas destinadas a prevenir, 
disminuir o eliminar la contaminación resultante de 
las actividades de los proyectos. 

B.12 Proyectos en 
Construcción  

No N/A 

B.13 Préstamos de Política 
e Instrumentos Flexibles 
de Préstamo  

No N/A 

B.14 Préstamos Multifase 
o Repetidos  

No N/A 

B.15 Operaciones de 
Cofinanciamiento  

No N/A 

B.16 Sistemas Nacionales  No  

B.17 Adquisiciones  Sí 

Las disposiciones aceptables de salvaguardia para la 
adquisición de bienes y servicios relacionados con el 
programa serán incorporadas en los documentos de 
préstamo específicos, así como en sus normas 
operativas y en los pliegos de licitación  

OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales  

Evaluación del Riesgo de 
Desastres  

Sí 
No se han identificado riesgos de desastres que 
requieran activar la salvaguarda.  

Plan de Acción del Riesgo 
de Desastres  

No N/A 

OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario 

Plan de Reasentamiento o 
Marco de Reasentamiento 
(Previo a la Misión de 
Análisis)  

Sí 

Junto con el EIAS de la muestra se elaboró un Plan de 
Reasentamiento para el proyecto de pavimentación 
de Costa del Lago y 8 de mayo y se preparó un Marco 
de Reasentamiento para el resto de los proyectos que 
entren en el programa 

Consultas de Plan de 
Reasentamiento  

Sí 
Se realizó una consulta específica del Plan de 
Reasentamiento con las personas afectadas 

OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 

Análisis de aplicación de la 
OP 

No 

En función de que existen algunas comunidades 
indígenas asentadas en el AMBA que están inscriptas 
o en proceso de inscripción en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas, se realizó una consulta al 
Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que refirió 
que no hay comunidades indígenas en las áreas 
priorizadas para la implementación del Programa. Se 
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Políticas / Directrices  Pertinencia  
Acciones incorporadas durante Preparación y 
Análisis  

adjunta en el Anexo XII la respuesta del organismo. 
En función de que es poco probable que los proyectos 
coincidan con asentamientos indígenas, no se ha 
activado la salvaguarda, sin embargo para el caso de 
que durante la implementación del Programa se 
incorporen otras áreas que no se encuentren 
incluidas en la presente consulta al Consejo, se 
deberá efectuar una nueva consulta. En caso de que 
esta consulta defina la presencia de Pueblos Indígenas 
en los términos expresados por la OP-765, OPISU 
preparará un Marco de Planificación de Pueblos 
Indígenas y/o un Plan de Pueblos Indígenas, lo que 
sea pertinente, para garantizar un abordaje 
culturalmente adecuado de las comunidades 
indígenas dentro del Programa. 

OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo  

Acceso Equitativo a 
Beneficios del Proyecto  

Sí 

El Programa incluirá provisiones para promover el 
acceso equitativo de hombres y mujeres a los 
beneficios del Programa, incluyendo las 
oportunidades generadas por el mismo y la 
participación en los espacios de gestión que la 
operación contempla. Estos temas se encuentran 
reflejados en la Estrategia de Transversalización de 
Género  

Impacto Desigual de 
Cargas Afrontado  

Sí 

Si bien no se espera que el programa tenga impactos 
negativos que afecten de manera desproporcionada a 
mujeres u hombres en razón de su género, en la 
Estrategia de Transversalización de Género se 
desarrollan una serie de recomendaciones para 
garantizar la equidad de género durante su 
desarrollo.  

Desglose de Información 
de Impacto por Género  

Sí 
Cada obra contará con un análisis en cuanto los 
impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes, 
desagregados por género. 

Consulta con las mujeres 
afectadas  

Sí 

Los procesos de socialización y de planificación 
participativa tendrán un enfoque transversal de 
género, cuyos lineamientos se explicitan en la 
Estrategia de transversalización de género.  

OP-102 Política de Acceso a la Información  

Divulgación de 
Evaluaciones Ambientales 
y Sociales Previo a la 

Sí 
Previo a la misión de análisis, el Banco y el ente 
ejecutor publicarán en sus páginas Web un borrador 
apto para divulgación del EIAS, PGAS y MGAS.  
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Políticas / Directrices  Pertinencia  
Acciones incorporadas durante Preparación y 
Análisis  

Misión de Análisis   

Disposiciones para la 
Divulgación de 
Documentos Ambientales 
y Sociales durante la 
Implementación del 
Proyecto  

Sí 

Las disposiciones para la divulgación de los 
documentos ambientales y sociales durante la 
formulación e implementación se encuentran en el 
PGAS-A1 – Plan de Acceso a la información y 
Participación ciudadana, incluido en el presente 
MGAS. 
 

A continuación, se describen someramente los principales lineamientos de las Políticas 
Operacionales de Salvaguarda Ambiental y Social (PO/OP, por sus siglas en inglés) del 
Banco Interamericano de Desarrollo, con aplicación al Programa:  

3.4.1 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)  

La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), establece 
como objetivos específicos:  

i. Potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los 
países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en 
todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de 
las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios;  

ii. Asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean 
ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices 
establecidas en la presente Política; y  

iii. Incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco.  

El objetivo de esta política consiste en impulsar la misión del Banco en América Latina 
y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos 
de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo. 
Las Directrices de la Política sobre Medio Ambiente se encuentran estructuradas en 
dos categorías principales: transversalidad del medio ambiente y salvaguardias 
ambientales. Estas dos categorías son críticas para la sostenibilidad ambiental y se 
complementan y refuerzan mutuamente. 

Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) 

En todos los casos en los que los proyectos financiados por el BID impliquen 
desplazamiento de población o de actividades económicas y/o medios de subsistencia, 
de manera permanente o transitoria, se deberá aplicar la OP-710 del BID. De acuerdo a 
la misma, el objetivo general del reasentamiento debe consistir en mejorar las 
condiciones socio-económicas de las poblaciones afectadas o, como mínimo, dejarlos, 
dentro de un período razonable, en el mismo nivel que tenían antes. En esta línea, la 
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política expresa a continuación dos principios fundamentales que deben orientar todas 
las operaciones que requieran reasentamiento; a saber:  

- Debe hacerse todo lo posible para evitar o reducir al mínimo la necesidad de 
reasentamiento involuntario, y  

- Cuando el desplazamiento es inevitable, debe prepararse un plan de 
reasentamiento para tener la certeza de que las personas desplazadas reciban 
una indemnización y rehabilitación justas y adecuadas.  

Como ya se mencionó, si bien no se espera que las acciones previstas generen 
desplazamiento transitorio o permanente de personas o actividades económicas, se 
prepara un Marco de Reasentamiento (MR) ante posibles eventualidades, que 
pudieran surgir a partir de la gestión de riesgos habitacionales o a causa del desarrollo 
de las obras de infraestructura, particularmente de carácter temporario.  

 

Política de Acceso a la Información (OP-102) 

La política cuenta con cuatro principios básicos:  

Principio 1: Máximo acceso a la información. De acuerdo a esta política el BID reafirma 
su compromiso con la transparencia en todas sus actividades, procura maximizar el 
acceso a todos los documentos y la información que produce y a ciertos documentos e 
información específicos en su poder (que no figuran en una lista de excepciones).  

Principio 2: Excepciones claras y delimitadas. Se menciona en la política que toda 
excepción de divulgación se basará en la posibilidad, clara y delimitada, de que la 
divulgación de información sea más perjudicial que benéfica para ciertos intereses, 
entidades o partes, o en que el Banco esté legalmente obligado a abstenerse de 
divulgarla. Por otra parte, el Banco podrá abstenerse de divulgar información que en 
circunstancias normales sería accesible si determina que el divulgarla causaría más 
perjuicios que beneficios.  

Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la información. El BID procurará a través de 
todos los medios facilitar el acceso a la información. Las directrices para maximizar el 
acceso a la información incluirán plazos para tramitar solicitudes y se basarán en el uso 
de un sistema para clasificar la información según su accesibilidad con el transcurso del 
tiempo.  

Principio 4: Explicación de las decisiones y derecho a revisión. En caso que se niegue el 
acceso a la información, el Banco citaría la excepción pertinente en la política para 
justificar su decisión. Los solicitantes a los que se niegue el acceso a información 
tendrán el derecho de pedir que un comité ad-hoc de acceso a la información, de 
carácter interdepartamental y presidido por la Oficina de la Presidencia, revise la 
decisión.  
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Política de Igualdad de Género (OP-761) 

El principal objetivo de la política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y 
compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al fortalecer su respuesta, el 
Banco espera contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tema 
de esta Política.  

En el contexto de esta política, se entiende por igualdad de género que mujeres y 
hombres tienen las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus 
derechos y para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y 
culturales. La política reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones 
dirigidas a la equidad, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o 
recursos de manera que se reduzcan las brechas existentes, reconociendo asimismo 
que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como a hombres. En el marco de 
la política se identifican dos líneas de acción:  

Línea de acción 1 - La acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de 
desarrollo del Banco; y  

Línea de acción 2 - La acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o 
mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como 
resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.  

En el marco del presente Programa se desarrolla una Estrategia de Transversalización 
de Género.    
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Marco Institucional  

El Organismo Ejecutor (OE) del Programa será el Organismo Provincial de Integración 
Social y Urbana (OPISU) dependiente de la Jefatura de Gabinete (JG) de la PBA. El 
OPISU tiene entre sus funciones la planificación de las políticas de gestión urbana y 
social, así como la formulación, implementación y ejecución de los programas y planes 
habitacionales de intervención que se definan en orden de un proceso de integración 
socio-urbana en a las villas, asentamientos y conjuntos habitacionales. Asimismo, 
llevará adelante la contratación de servicios de consultoría, consultoría individual, y 
bienes y servicios, en el marco del programa. 

El Organismo Sub-Ejecutor (OS) del Programa será el Ministerio de Infraestructura y 
Servicio Públicos (MISP) quien brindará apoyo al OE a través de las diferentes áreas 
técnicas coordinadas por la Unidad de Coordinación para la Infraestructura Barrial 
(UCIBa). El MISP será el responsable de la ejecución de los proyectos de obras del 
Programa planificados en conjunto con el OE, incluyendo la preparación de proyectos 
que cumplan con los criterios de elegibilidad y la realización de adquisiciones acorde a 
los procedimientos del contrato de préstamo y su Manual Operativo.  

Asimismo, se contemplarán como Organismos Sub-ejecutores a los Municipios 
involucrados, con responsabilidades específicas definidas para cada uno.  

 

Figura 2 Esq uema de Ejecución del Programa 

 

Articulación de OPISU a nivel de los tres gobiernos 

Nivel Provincia de Buenos Aires  

Subsecretaria de Finanzas, Ministerio de Economía  
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Tendrá a cargo, entre otras, las funciones de intervenir y coordinar la negociación, 
planificación y ejecución de préstamos y otros instrumentos de financiamiento, ejercer 
la administración financiera de los programas. 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos  

Le corresponde a este Ministerio asistir al gobernador en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que, entre otros son : efectuar la 
planificación, programación, dictado de normas, control y ejecución de las obras 
públicas hidráulicas, viales y de transporte y/o de infraestructura provincial, estudiar, 
programar, atender y fiscalizar el mantenimiento y la explotación de las obras 
hidráulicas, aguas corrientes y efluentes, en coordinación con los organismos 
competentes en la materia, participar en todas las cuestiones relacionadas con el 
ordenamiento urbano, intervenir en la planificación, desarrollo, ejecución y control de 
la prestación de los servicios públicos, bajo la órbita de su competencia. 

Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica:  

Sus principales funciones son: supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades 
necesarias para la realización de los proyectos y las obras hidráulicas, de saneamiento 
ambiental y de control de inundaciones de la Provincia; supervisar la ejecución, 
inspección y recepción de las obras públicas hidráulicas, de saneamiento ambiental y 
de control de inundaciones; realizar el mantenimiento de los cursos de agua y toda 
otra acción relativa a la mejora y ampliación de toda la infraestructura hidráulica; 
identificar los riesgos hidro-meteorológicos en todo el territorio de la Provincia. 

Autoridad del Agua (ADA) 

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: formular la política del agua dentro de 
los lineamientos definidos por la legislación provincial, hacerla conocer a la 
comunidad, impartir instrucciones para la coordinación de las actividades vinculadas a 
ella e instrumentarla en los planes de gobierno, supervisar y vigilar todas las 
actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del 
agua.  

Dirección Provincial de Obra Hidráulica (DiPOH) 

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: desarrollar las actividades necesarias 
para la realización de los proyectos y las obras hidráulicas y de saneamiento ambiental 
y de control de inundaciones de la Provincia, realizar los proyectos de obras hidráulicas 
al nivel de prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo, como también evaluar, 
visar y aprobar los proyectos confeccionados por terceros. 

Subsecretaria de Infraestructura Básica  

Sus funciones, entre otras, son: programar, proyectar, construir, controlar y mantener 
las infraestructuras viales, de arquitectura, de educación, de seguridad, sanitarias y de 
vivienda de jurisdicción provincial; dirigir y fiscalizar el registro de empresas 
contratistas de obras públicas; planificar, proyectar, y organizar la construcción de las 
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obras de agua potable y desagües cloacales que se ejecuten por cuenta y orden del 
Estado Provincial. 

Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DiPAC)  

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: planificar, ejecutar y supervisar los 
programas de obras destinadas al mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios 
de captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua 
potable y recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales.  

Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) 

Su objetivo de la es llevar a cabo las obras públicas que nacen de las políticas de 
desarrollo del propio Estado, atendiendo las necesidades emergentes desde los planes 
definidos para las distintas áreas: educación, cultura, salud, seguridad, justicia, 
desarrollo social, administración, deportes y recreación.  

• Unidad de Coordinación de Integración Barrial (UCIBa) 

Su función es realizar las actuaciones administrativas ante el MISP para la ejecución de 
estudios, diagnósticos, trabajos preliminares y obras de infraestructura de los barrios 
determinados por el OPISU. 

Ministerio de Desarrollo Social – Subsecretaría social de tierras y acceso justo al 
hábitat  

Sus funciones son planificar, programar, ejecutar y supervisar las acciones de 
mejoramiento habitacional, dotación de infraestructura básica, equipamiento 
comunitario, dimensionamiento parcelario y regularización dominial en forma integral 
y progresiva, tanto en barrios informales, villas y asentamientos, así como la 
promoción de nuevas urbanizaciones de carácter social. Comprende las siguientes 
direcciones: 

 Dirección Provincial de Regularización y Escrituración Social 

Sus funciones, entre otras, son: relevar y sistematizar la información sobre la 
localización de asentamientos poblacionales en estado de precariedad e irregularidad 
urbana y “Dominial”, a fin de permitir su recuperación e integración, estudiar y 
aprobar solicitudes de proyectos de regularización urbana, de conjuntos habitacionales 
o asentamientos poblacionales irregulares de acuerdo con la legislación y proyectos 
vigentes, realizar la gestión de compra y/o expropiación de tierras para los planes que 
contemplen el acceso a la vivienda familiar de los segmentos sociales carecientes en 
todo el ámbito de la Provincia y convenir con los municipios la ejecución de dichos 
Programas, coordinando con los organismos competentes e involucrados. 

 Dirección Provincial de Tierras  

Sus funciones, entre otras, son: realizar los procedimientos de regularización y acceso 
a la titularidad “Dominial ”en coordinación con otras autoridades de aplicación de la 
normativa específica, coordinando acciones, pautas y criterios con otros organismos 
involucrados, proponer los criterios urbanos necesarios para el procedimiento de 
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regularización dominial, programar y ejecutar urbanizaciones de interés social que 
posibiliten el acceso a la propiedad de la tierra de sectores de escasos recursos. 

 Dirección Provincial de Acceso Justo al Hábitat y Desarrollo Barrial 

Sus funciones, entre otras, son: planificar y supervisar los planes, programas y 
proyectos en materia de hábitat así como el Registro Provincial de Organizaciones No 
Gubernamentales y el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios., 
promover, en coordinación con los organismos competentes, procesos de 
participación activa, protagónica, deliberada y “autogestionada” de los ciudadanos, los 
Municipios, y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que fomenten 
el acceso al hábitat, implementar el Régimen de Integración Socio-Urbana de Villas y 
Asentamientos Precarios garantizando la participación de la comunidad. 

Subsecretaría de Políticas Sociales 

Coordina, formula e implementa planes y programas sociales destinados a atender 
integralmente las necesidades específicas de la población desde una perspectiva de 
derechos que incluyan y atiendan las necesidades de personas con discapacidad, de la 
tercera edad y de los jóvenes, fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil 
trabajando en conjunto con empresas, instituciones y diferentes áreas de gobierno. 
Comprende las siguientes direcciones: 

4. Dirección Provincial de Programas de Promoción Social para Niños y Jóvenes 

5. Dirección Provincial de Políticas de Discapacidad y Adultos Mayores  

6. Dirección Provincial de Fortalecimiento con Organizaciones de la Sociedad Civil  

 

Instituto Provincial de la Vivienda (IVBA) 

El IVBA es un ente autárquico, el cual tiene entre sus funciones las siguientes: 
administrar los fondos asignados con sujeción a las normas vigentes y a los convenios 
suscriptos por la Provincia de Buenos Aires, realizar estudios y proyectos de los planes 
habitacionales que encaren los Municipios o la Provincia, realizar el censo provincial de 
la vivienda, concertar con entes públicos, privados o mixtos de cualquier jurisdicción, 
el financiamiento y la construcción de viviendas, su equipamiento e infraestructura.  

 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)  

Ejerce la autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete y Gobierno. En especial, le compete, entre otras funciones, las 
siguientes: planificar, formular, proyectar, fiscalizar, y ejecutar la política ambiental, y 
preservar los recursos naturales, ejerciendo el poder de policía, y, fiscalizando todo 
tipo de efluentes, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos, 
ejecutar las acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan 
ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere 
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afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del 
impacto ambiental, intervenir en los procedimientos de prevención, determinación, 
evaluación y fiscalización en materia de residuos. 

Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental  

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: establecer la aptitud ambiental para 
todo tipo de proyectos susceptibles de alterar el medio ambiente, planificar y 
organizar la fiscalización de todo tipo de efluentes, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a otros organismos. 

Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental  

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: programar y coordinar la ejecución de 
los procedimientos para la determinación del impacto ambiental que sufriere el 
medio, controlar los diferentes parámetros significativos desde la órbita de su 
competencia, que revelan la situación ambiental de los proyectos, que fueran cuestión 
de tratamiento y/o elaboración en el Organismo, desarrollar acciones de prevención 
de riesgos ambientales, promoviendo la ejecución de actividades tendientes a la 
adecuada conservación del ambiente de la Provincia. 

Dirección Provincial de Residuos  

Son sus funciones, entre otras, las siguientes: establecer la dirección política 
estratégica para la gestión de los residuos facilitando el ordenamiento del sector en la 
Provincia y procurando desarrollar una política de estado en la materia, respetando las 
competencias municipales, colaborar en la evaluación de los estudios de impacto 
ambiental respecto de las actividades relacionadas con los residuos (sólidos urbanos, 
especiales y patogénicos). 

 

CEAMSE 

La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) es una 
empresa pública argentina encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos del 
Gran Buenos Aires, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos de su 
conurbano. Como empresa interjurisdiccional, su capital es propiedad en partes 
iguales de los estados bonaerense y porteño. 

COMIREC 

El Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) es un ente autárquico que tiene 
por objeto prestar servicios y realizar acciones conducentes a la gestión integral y 
preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista. Tiene capacidad 
jurídica para planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la 
Cuenca.  

Consejo provincial de Vivienda y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires  

Creado por el artículo 60 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14449) con la función de 
actuar como órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y 
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programas en el marco de la Ley. Formados por Universidades, movimientos sociales, 
OSC, colegios profesionales, municipios y legisladores provinciales 

Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual 

Acciones: 

1. Promover e implementar políticas que contribuyan a la plena igualdad jurídica, 
social, económica, laboral, política y cultural entre las personas bajo la 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, sin distinción en razón de su 
condición de mujer o su identidad de género u orientación sexual. 

2. Proyectar medidas que incorporen la perspectiva de género en las políticas de 
gobierno y la identificación de espacios prioritarios de intervención. 

3. Proponer normativas y programas que tengan en vista la concreción de la 
igualdad de género, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
Materia de Derechos Humanos. 

4. Prevenir y contribuir con la erradicación de todo tipo de violencia y maltrato 
contra la mujer o por causas de identidad de género u orientación sexual. 

5. Promover la suscripción de convenios y acuerdos de colaboración y la 
participación de la Subsecretaría en planes, programas y proyectos acordes a 
los objetivos que le son encomendados. 

6. Planificar las acciones necesarias para el desarrollo coordinado y conjunto de 
políticas de concientización y prevención en la temática de género con 
Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y 
cualquier otra organización que tenga objetivos afines a los asignados a la 
Subsecretaría. 

7. Promover condiciones igualitarias de inserción y desarrollo de las mujeres y 
personas pertenecientes al colectivo LGTBI en el ámbito laboral. 

8. Proponer medidas a los poderes públicos tendientes a garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos y el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud 
reproductiva y procreación responsable. 

9. Desarrollar el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO), con el propósito de 
contrarrestar la discriminación y situaciones de violencia que padecen las 
mujeres u otras personas en razón de su identidad de género u orientación 
sexual en diferentes ámbitos de gobierno local y provincial. 

10. Convocar a un Comité de Expertas/os, con carácter ad-honorem, conformado 
por asesores técnicos, y representantes de ámbitos académicos que cuenten 
con antecedentes en la temática, que asesorará a la Subsecretaría a solicitud 
de ésta. 

 

Nivel Municipio  
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Se describen a modo de referencia las áreas municipales involucradas en los proyectos 
de la muestra, realizados en la jurisdicción del Municipio General San Martín. 

Unidad Intendente 

La Unidad Intendente se encarga de optimizar el funcionamiento de las distintas áreas 
que integran el departamento ejecutivo para una efectiva articulación de las políticas y 
programas de gobierno 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos es la encargada de la planificación, 
programación, ejecución y control, tanto de la obra pública municipal, como de la 
prestación de los servicios públicos. 

Secretaría de Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social se propone garantizar el acceso a los derechos 
sociales a toda la comunidad de San Martín, con prioridad y especial atención a la 
población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad: los niños, los 
adultos mayores, las personas con discapacidad, los sectores humildes y los 
desocupados. 

Secretaría de Salud 

La Secretaría de Salud se propone mejorar la calidad de vida de la población que reside 
en San Martín, a partir de estrategias que apunten a la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y la mejora del funcionamiento del sistema de atención 
local. 

Secretaría de Gobierno y Seguridad 

La Secretaría de Gobierno y Seguridad tiene como función principal atender a la 
política del Gobierno Comunal y desarrollar y fortalecer las relaciones con los poderes 
nacional y provincial. A su vez, tiene a su cargo la ejecución de políticas de seguridad 
pública junto a las autoridades provinciales con el objetivo de brindar protección 
integral a la ciudadanía. 

Secretaría de Producción y Desarrollo Económico 

El objetivo de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico es impulsar la 
sustentabilidad del desarrollo económico del territorio, a través de la promoción y 
mejora de la calidad y competitividad de las empresas; el impulso a la innovación 
tecnológica en el entramado PYME; la promoción y desarrollo de la asociatividad 
empresarial; y el impulso a la generación de empleo genuino en el territorio. 

 

Nivel Nacional 

 Ministerio de Desarrollo Social 

Le compete al Ministerio de Desarrollo Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe 
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo que hace al 



Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

103 

 

desarrollo social de las personas, las familias y las comunidades del país en un marco 
de derechos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras 
jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 
acciones ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad social; y en lo relativo al acceso a 
la vivienda digna, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los 
tratados internacionales y los convenios multinacionales, en materia de su 
competencia. 

 Ministerio de Transporte 

Le compete coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional 
en materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos de su competencia. 
Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo científico, 
tecnológico y administrativo en las áreas de su competencia.  

 Instituto Nacional de las Mujeres 

Elabora políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y 
promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia 

 

 

 

Articulación con Empresas prestatarias 

I. AySA 

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es empresa pública argentina 
concesionaria de los servicios públicos de agua potable y recolección de desagües 
cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, una 
región estratégica de la Argentina y una de las zonas más densamente pobladas del 
continente. 

II. EDENOR 
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La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR), es 
una Sociedad que tiene por objeto social la prestación del servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica dentro de la zona noroeste de la Ciudad de 
Buenos Aires y 20 partidos del conurbano bonaerense. 
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ANEXO II – IMPACTOS DEL PROGRAMA POR TIPO DE OBRA 

Se presentan a continuación los potenciales impactos socio-ambientales por tipo de obra, y que fueran identificados en el EIAS de los proyectos 
de muestra del Programa. Los mismos deben tomarse como orientativos, puesto que para cada obra deberá realizarse un análisis particular en 
base al cual se desarrollará el PGAS específico.  

 

PROYECTOS PAVIMENTACION Y VEREDAS 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción principal Tareas implicadas 
Materiales / 

insumos 
involucrados 

Equipamientos 
necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados / 
cercos perimetrales 

Ejecución de calles internas 

Instalación de servicios 

Ejecución de edificaciones 
/ galpones para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, 
arenas, gravas, etc.) 

Hormigones de 
distintos tipos 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 

Etc. 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Hormigoneras 

Camiones 
(voladores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados 
a las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica 
vehicular y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, 
electricidad, servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción principal Tareas implicadas 
Materiales / 

insumos 
involucrados 

Equipamientos 
necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Construcción y 
pavimentación 

Apertura de calles 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas) y obras anexas 
(conductos de nexo, bocas 
de tormenta, alcantarillas, 
derivaciones, etc.) 

Obras vinculadas a la 
resolución de 
interferencias con redes de 
cloacas, redes de provisión 
de agua potable, redes de 
gas, redes de comunicación 
o video cable, redes de 
energía eléctrica, otras. 

Ejecución de cordones 
cuneta,  cunetas, badenes 
etc. en calles urbanas 

Pavimentación 

Agua 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, 
arenas, gravas) 
Hormigones de 
distintos tipos 
Conductos 
prefabricados 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

 

- Reasentamiento de 5 familias (impacto alto pero 
localizado) – sólo Costa del Lago 

- Alteración del suelo 
- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular y peatonal 
- Interferencias con instalaciones de servicios urbanos 

(energía eléctrica, gas, agua, etc.) 
- Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Entorpece el acceso a educación, salud y recreación,  
- Afectación del arbolado urbano  
- Impacto Suelo y Aire por Generación de residuos peligrosos  
- Genera condiciones más inseguras para las mujeres y/o 

grupos vulnerables por afluencia de mano de obra  
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción principal Tareas implicadas 
Materiales / 

insumos 
involucrados 

Equipamientos 
necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Contingencias en las 
áreas de trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / 
materiales que 
sean susceptibles 
de verse afectados 
por estos eventos 

Equipos de control 
de incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura 
urbana 

- Alteración del paisaje 
- Alteración de la dinámica vehicular y peatonal 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Tránsito Vehicular 
y Peatonal 

Uso Peatonal 
Uso Transito Liviano 
(Autos, Motos) 
Uso Servicios 
Movilidad Sustentable 
(bicicletas) 

Electricidad (iluminación  
 

 

- Mejora de la movilidad y conectividad, 
(optimización del tiempo, mejores 
condiciones para el servicio de 
recolección de residuos, etc.)  

- Integración del tejido urbano mediante la 
extensión de la trama y la continuidad del 
uso y ocupación del suelo 

- Acceso a Servicios Básicos (Recolección 
formal de Residuos) 

- Reducción y/o eliminación de zonas con 
anegamientos por mejoras en drenaje y 
escurrimiento superficial por lluvias. 

- Mejora en la seguridad personal (en 
especial de género) y reducción de 
accidentes debido a mejor iluminación. 

- Mejora en el acceso a servicios públicos 
(ambulancias, bomberos, etc.) 

- Promueve el arraigo y genera 
expectativas de desarrollo local 

- Mejora del paisaje  
- Valorización de la propiedad 
- Mejora el acceso a equipamientos 

urbanos y espacios verdes, y por ende, el 
acceso a educación, salud, recreación y 
empleo 

- Aumento de accidentes tránsito vehicular 
por negligencia de conductores 

Mantenimiento 
Obra 
Pavimentación 

 
Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas) por tareas de 
reparación de calzada 
 

Agua 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas) 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 

Roto percutoras 
Palas cargadoras 
Camiones  
Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo e Indirecto 

- Aumento de la actividad económica 

- Contaminación del aire por emisión de 
gases de combustión (asociados a las 
maquinarias y material particulado)  

- Molestias a la población por la presencia 
de material particulado y emisiones 
gaseosas. 
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Barrido y limpieza de 
cordones cuneta y 
desagües pluviales. 
 
Recambio de luminarias 
alumbrado publico 
 

Lámparas - Molestias a la población por generación 
de ruidos por movimiento de maquinarias 
y trabajos de obra 

- Alteración de la dinámica vehicular y 
peatonal 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Afectación de la 
infraestructura de 
servicios por obras 
ajenas a las incluidas en 
este programa 

Conexiones irregulares 

Falta de mantenimiento  

- -  

- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto. 

- Riesgo para la salud pública por 
exposición a corriente eléctrica, 
anegamientos por fala de limpieza en 
descargas pluviales,  

- Contaminación de fuentes de agua: red 
de distribución de agua 

- Generación de olores 

- Deterioro del paisaje 
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PROYECTO INFRAESTRUCTURA BARRIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (CENTROS DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA) 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / galpones 
para maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Combustible 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Etc. (containers). 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo 
(mano de obra local) 
e Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 
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 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Construcción  

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas) y obras anexas 
(conductos de nexo, 
bocas de tormenta, 
alcantarillas, 
derivaciones, etc.) 

Obras vinculadas a la 
resolución de 
interferencias con redes 
de cloacas, redes de 
provisión de agua 
potable, redes de gas, 
redes de comunicación o 
video cable, redes de 
energía eléctrica, otras. 

Ejecución de cordones 
cuneta,  cunetas, 
badenes etc. en calles 
urbanas 

 

Agua 
Combustibles 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
Estructuras metálicas 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento (en 
especial asociada a 
residuos) 

- Limpieza de la actual 
zona donde se 
instalen los puntos 
de recolección 
(microbasurales) 

- Alteración del suelo 
- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular y peatonal 
- Interferencias con instalaciones de servicios urbanos (energía 

eléctrica, gas, agua, etc.) 
- Impacto Suelo y Aire por Generación de residuos peligrosos  
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Riesgo de afluencia de mano de obra para grupos vulnerables 

(en especial mujeres y niños) 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por estos 
eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Riesgo de Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Disposición 
Residuos Sólidos 
Urbanos 
 
Recolección 
Servicio Urbanos 

Disposición de residuos 
proveniente del descarte 
de reciclador informal y 
de recolectores 
informales de residuos 
domiciliarios 
 
Uso Transito Liviano 
(Autos, Motos) 
 
Uso de camiones 
volcadores para la 
recolección de residuos 
sólidos urbanos 

Electricidad (Iluminación) 
Combustible  
 

Camiones 
volcadores 
Contenedores de 
residuos 
Camiones tipo 
vactor 

- Eliminación/reducción de aportes a basurales y 
dispersión de residuos por acciones del viento, 
escorrentía natural de lixiviado de residuos 
(agravado por la lluvia) 

- Mejora en la correcta separación y disposición 
de RSU y brindando herramientas para la 
optimización de su manejo y recolección 

- Da condiciones para la formalización del empleo 
de recolectores informales de residuos 

- Mejora en cálida de suelo, aire y agua. 
- Reducción de anegamientos producidos por 

obstrucción de ductos drenaje (reducción de 
arrastre de residuos) 

- Mejora de la percepción sobre el Barrio en 
aspectos de Higiene 

- Genera un entorno más seguro (en especial de 
género) por lugares de trabajo iluminados. 

- Aumento en la adhesión a campañas de 
separación y cuidado del espacio público. 

- Mejora del paisaje  
- Valorización de la propiedad 
- Promueve el arraigo y genera expectativas de 

desarrollo local 
- Mejora las condiciones de la salud de la 

población al  eliminar fuente de alimento de 
vectores y plagas. 

- Contaminación del aire por emisión 
de gases de combustión (asociados 
al uso de camiones recolectores) 

- Molestias a la población por 
generación de ruidos por carga y 
descarga de camiones. 
 

 

Mantenimiento 
Sitios de 

 
Barrido y limpieza de los 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 

Roto percutoras 
Palas cargadoras 

- Generación de Empleo Directo (mano de obra 
local e Indirecto 

- Contaminación del aire por emisión 
de gases de combustión (asociados 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Disposición sitios (explanada) 
 
Desagote de cámaras 
(rejilla perimetral) 
 
Recambio de luminarias 
alumbrado publico 
 

distintos tipos 
Lámparas 

Camiones  
Herramientas 
menores, etc. 

al uso de camiones recolectores) 
- Molestias a la población por 

generación de ruidos por carga y 
descarga de camiones. 

- Alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Afectación de la 
infraestructura de 
servicios por obras 
ajenas a las incluidas en 
este programa 

Conexiones irregulares 

Falta de mantenimiento  

- -  

- Disminución o pérdida de la 
mejora prevista con la 
implementación del proyecto.  

- Contaminación de fuentes de agua 
y suelo por volver a situación de 
base 

- Generación de olores 

- Deterioro del paisaje 
- Pérdida de confianza de vecinos 

respecto a futuras políticas a 
implementar vinculas a la GIRSU 
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PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados / 
cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de edificaciones 
/ galpones para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Combustible 

Suelos (, arenas, 
gravas, piedra partida, 
etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos 
prefabricados de 
distinto tipo 

Etc. (containers). 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo 
(mano de obra local) 
e Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

 Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Obra Civil 
(mejoramiento de 
viviendas)  

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas) y obras anexas 
(conductos de nexo, bocas 
de tormenta, alcantarillas, 
derivaciones, etc.) 

Obras vinculadas a la 
resolución de 
interferencias con redes de 
cloacas, redes de provisión 
de agua potable, redes de 
gas, redes de comunicación 
o video cable, redes de 
energía eléctrica, otras. 

Ejecución de cordones 
cuneta,  cunetas, badenes 
etc. en calles urbanas 

Agua 
Combustibles 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas) 
Hormigones de 
distintos tipos 
Conductos 
prefabricados 
Estructuras metálicas 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento  

- Alteración del suelo 
- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular y peatonal 
- Interferencias con instalaciones de servicios urbanos (energía 

eléctrica, gas, agua, etc.) 
- Impacto Suelo y Aire por Generación de residuos peligrosos  
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Riesgo de afluencia de mano de obra 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles 
de verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Riesgo de Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 
- Riesgo de accidentes laborales 
- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción principal Tareas implicadas 
Materiales / 

insumos 
involucrados 

Equipamientos 
necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Uso de Vivienda 
Mejorada 

- 
Electricidad 
(iluminación  

- 

- Disminución de ruidos en las viviendas mejoradas. 
- Disminución de hongos y bacterias producto de 

humedad por filtraciones 
- Mejora calidad de vida y salud 
- Mejora del aislamiento térmico en las viviendas 

mejoradas y consecuente reducción del riesgo frente a 
olas de frio o calor. 

- Mejora en la ventilación y por ende en la calidad de 
aire 

- Reducción en el riesgo de incendio, derrumbes y 
accidentes (caídas escaleras, electrocución, etc.)   

- Mejoras en los vínculos intrafamiliares por mejoras en 
habitabilidad y aumento de privacidad 

- Disminución de riesgo de abuso, violencia de genera 
- Valorización de la propiedad 
- Reducción del polvo en suspensión (casas con pisos de 

tierra) 
- Mejora calidad de vida mujeres ya que suelen 

permanecer más tiempo en el hogar más tiempo a 
causa de tareas domésticas. 

- Menor presencia de vectores y plagas. 
- Incremento del sentido de pertenencia al barrio. 

-  Pérdida de beneficios por uso 
indebido de las mejoras realizadas. 

 

Mantenimiento 
Viviendas 

No asociadas con el 
proyecto. 

No asociadas con 
el proyecto. 

Mantenimiento - No asociadas con el proyecto. No asociadas con el proyecto. 

Contingencias o falta 
de mantenimiento 

- Construcciones e 
instalaciones irregulares 
que afecten a mejoras 

- -  

- Pérdida de beneficios de las 
mejoras realizadas (aislación, 
ventilación, etc.) por falta de 
mantenimiento 
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realizadas 

- Mantenimiento mal 
realizado por 
desconocimiento  
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PROYECTO JARDIN MATERNAL  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Obra Civil 
(construcción 
Jardín Maternal) 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para las mujeres 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 
presencia de residuos) 

 

- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 
peatonal 

- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 
urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 

- Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

 

ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Cuidado y 
atención integral 
de la Primera 
Infancia  

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

Energía (Iluminación) 
Agua 

Mobiliario y 
materiales 
vinculado a la 
función del 
Equipamiento 
 

- Consolida la estructura urbana 
- Promueve el arraigo y genera expectativas de 

desarrollo local 
- Disminución de tiempos de viaje de padres 
- Estimulación temprano a niños/as 
- Mejora acceso a empleo y educación, en 

especial de mujeres 
- Genera empleo 

- Generación de ruidos 
- Generación de Efluentes Cloacales 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 
- Consumo de recursos (energía y agua) 

Mantenimiento 
Edilicio 

 
Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 
 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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PROYECTO CENTRO SALUD  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Obra Civil 
(construcción 
Centro Salud) 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para las mujeres 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 

peatonal 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
presencia de residuos) 

 

- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 
urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 

- Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

 

 

ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Fortalecimiento de 
la Atención 
Primaria de la 
Salud  

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

Energía (Iluminación) 
Agua 
 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

- Consolida la estructura urbana 
- Promueve el arraigo y genera expectativas de 

desarrollo local 
- Detección temprana y atención oportuna 

para mitigar, reducir o eliminar el riesgo a la 
salud de la población AID 

- Disminución de tiempos de viaje 
(actualmente deben trasladarse al CAPS del 
Barrio Libertador) 

- Genera empleo 

- Generación de ruidos 
- Generación de Efluentes cloacales 
- Generación de residuos patológicos 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 

Mantenimiento 
Edilicio 

Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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PROYECTO POSTA POLICIAL  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Obra Civil (Posta 
Policial) 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 
presencia de residuos) 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para grupos vulnerables (mujeres y niños) 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 

peatonal 
- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 

urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

 - Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Seguridad 
ciudadana y 
prevención del 
delito 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

Energía (Iluminación) 
Agua 
 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

- Consolida la estructura urbana 
- Mejora la seguridad ciudadana 
- Aumento de la prevención y control del 

delito 
- Generación de empleo 
- Genera un espacio de contención  
- Promociona el desarrollo social y económico 
- Mejora la calidad de vida 
- Genera un entorno más seguro para mejores 

- Generación de Efluentes cloacales 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 
- Consumo de recursos (energía y agua) 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
y niños 

Mantenimiento 
Edilicio 

Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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PROYECTOS POLIDEPORTIVO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Obra Civil (Posta 
Policial) 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 
presencia de residuos) 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para grupos vulnerables (mujeres y niños) 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 

peatonal 
- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 

urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

 - Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Desarrollo de 
educación física  

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

Energía Eléctrica 
Agua 
 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

- Consolida la estructura urbana 
- Generación de empleo 
- Genera un espacio de contención de 

adolescentes y jóvenes 
- Prevención de consumos problemáticos 
- Estimulación de salud física y mental  
- Desarrollo de capacidades grupales  
- Generación de identidad y sentido de 

pertenencia 

- Generación de Efluentes cloacales 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 
- Consumo de recursos (energía y agua) 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
- Promueve la integración entre los/as jóvenes 

de los Barrios. 
 

Mantenimiento 
Edilicio 

Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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PROYECTO CENTRO JUVENIL  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Obra Civil (Posta 
Policial) 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 
presencia de residuos) 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para grupos vulnerables (mujeres y niños) 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 

peatonal 
- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 

urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

 - Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Contención, 
inclusión, 
protección y 
promoción de sus 
derechos de 
jóvenes 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

Energía (Iluminación) 
Agua 
 

Acorde al área 
programática del 
Equipamiento 

- Consolida la estructura urbana 
- Generación de empleo 
- Genera un espacio de contención de 

adolescentes y jóvenes 
- Prevención de consumos problemáticos 
- Desarrollo de capacidades grupales  
- Generación de identidad y sentido de 

pertenencia 
- Promueve la integración entre los/as jóvenes 

- Generación de Efluentes cloacales 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 
- Consumo de recursos (energía y agua) 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
de los Barrios. 

 

Mantenimiento 
Edilicio 

Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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ESPACIO PÚBLICO (ZANJON GUEMES, PLAZA MERCEDES SOSA Y PARQUIZACION 30 HECTAREAS) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Montaje y 
funcionamiento de 
obradores 

Limpieza de sitios 

Ejecución de alambrados 
/ cercos perimetrales 

Instalación de servicios 

Ejecución de 
edificaciones / para 
maquinarias y otros 

Ejecución de oficinas y 
sanitarios, etc. 

Ejecución de facilidades 
para operarios 
(comedores, vestuarios, 
etc.) 

Agua. 

Electricidad 

Suelos (, arenas, gravas, 
piedra partida, etc.) 

Materiales de 
mampostería y 
revestimientos 

Containers 

Alambrados, postes, 
tabiques, etc. 

Elementos prefabricados 
de distinto tipo 

Topadoras 

Palas cargadoras 

Grúas 

Clark 

Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, etc.) 

Compactadoras 

Herramientas 
menores 

Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Mejora la actividad 
económica 

 

- Modificación del paisaje 

- Contaminación del aire por gases de combustión (asociados a 
las maquinarias y material particulado) 

- Molestias a la población por generación de ruidos  

- Generación de residuos y efluentes líquidos de distinto tipo  

- Molestia a la población por alteración de la dinámica vehicular 
y peatonal 

- Consumo de servicios públicos y/ recursos (agua, electricidad, 
servicio de recolección de residuos, etc.) 

- Alteración del arbolado urbano  

- Conflictos sociales (afluencia mano de obra de trabajadores) 

Parquizaciones 

Movimiento de suelos 
(excavación, zanjeos y 
tapadas, nivelación)  
Obras anexas (conductos 
de nexo, bocas de 
tormenta, desagües 
pluviales, derivaciones, 
etc.) 
Fundaciones  
Estructuras de Hormigón 
Mampostería y 
terminaciones. 

Agua, electricidad 
Suelos (orgánicos, 
arcillas, limos, arenas, 
gravas, piedra) 
Hormigones de distintos 
tipos 
Conductos prefabricados 
 

Roto percutoras 
Topadoras 
Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Hormigoneras 
Grúas 
Camiones 
(volcadores, 
hidrantes, otros) 
Compactadoras 
Herramientas 
menores 
Etc. 

- Generación de 
Empleo Directo e 
Indirecto 

- Genera expectativas 
de desarrollo local 

- Mejora la actividad 
económica 

- Promueve la 
participación de 
organizaciones en el 
seguimiento 

- Limpieza de zonas de 
obra (posible 
presencia de residuos) 

- Alteración en la topografía y relieve local, y en los horizontes 
superficiales del suelo y necesidades de relleno con suelo.  

- potencial riesgo de proliferación de Vectores y Plagas 

- Modificación del paisaje 
- Contaminación del aire por emisión de gases de combustión 

(asociados a las maquinarias y material particulado)  
- La afluencia de mano de obra genera condiciones más 

inseguras para grupos vulnerables (mujeres y niños) 
- Molestias a la población por la presencia de material 

particulado y emisiones gaseosas. 
- Molestias a la población por generación de ruidos por 

movimiento de maquinarias y trabajos de obra 
- Alteración de la dinámica vehicular, transporte público y 

peatonal 
- Riesgo de Interferencias con instalaciones de servicios 

urbanos (energía eléctrica, gas, agua, etc.) 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

 - Obstrucción de las obras de drenaje de las aguas 
- Afectación del arbolado urbano  
- Generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y 

excedentes de obra y demoliciones 
- Generación de efluentes cloacales en obrador 
- Generación de efluentes debido a la necesidad de deprimir 

napas durante los trabajos 

Contingencias en 
las áreas de 
trabajo / 
obradores 

Incendios 
Accidentes a vecinos 
Accidentes vehiculares 
Accidentes laborales 

Todos aquellos 
elementos / materiales 
que sean susceptibles de 
verse afectados por 
estos eventos 

Equipos control de 
incendios 
Servicios de 
emergencia 

 

- Lesiones de personas / Pérdida de vidas humanas 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Afectación del patrimonio inmueble e infraestructura urbana 

- Contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) a 
consecuencia de accidentes (Ej.: derrames) 

 

ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 

Contención, 
inclusión, 
protección, ocio y 
recreaciones de 
vecinas/as 

Acorde al diseño de los 
espacios públicos y 
funcionalidades. 

Energía (Iluminación) 
Agua 
 

Acorde al área 
programática  

- Consolida la estructura urbana 
- Generación de empleo 
- Genera un espacio de contención de 

adolescentes y jóvenes 
- Desarrollo de capacidades grupales  
- Generación de identidad y sentido de 

pertenencia 
- Ocio y recreación 
- Mejora de fauna y flora local 

- Generación de Efluentes cloacales 
- Generación de residuos sólidos 

urbanos 
- Consumo de recursos (energía y agua) 
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ETAPA DE OPERACION 

Acción 
principal 

Tareas implicadas 
Materiales / insumos 

involucrados 
Equipamientos 

necesarios 

Potenciales impactos en esta etapa 

Positivos Negativos 
- Mejora calidad de aire local 
- Mejora de la Salud por espacios deportivos 
- Promueve la integración entre los/as jóvenes 

de los Barrios. 
 

Mantenimiento  

Limpieza  
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, instalaciones 
y materiales 

Agua 
Hormigones/Asfalto de 
distintos tipos 
Lámparas 

Herramientas 
menores, etc. 

- Generación de Empleo Directo (mano de 
obra local) e Indirecto 

- Promueve la participación de organizaciones 
en el seguimiento 

- Alteración interna de las actividades por 
tareas de mantenimiento 

Contingencias o 
falta de 
mantenimiento 

Falta de mantenimiento  -  -  
- Disminución o pérdida de la mejora 
prevista con la implementación del 
proyecto.  
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ANEXO III – MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PGAS POR PROYECTO 
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PGAS "A"- Etapa Operación del Programa 

PGAS-A1 -  Plan de Acceso a la información y Participación ciudadana X X X X X X X X X X X X X

PGAS-A2 - Plan de Gestión de Reclamos y Resolucion de Conflictos X X X X X X X X X X X X X

PGAS-A3 - Plan de Reasentamiento X

PGAS-A4 - Plan de transversalización del enfoque de género X X X X X X X X X X X X X

PGAS-A5 -Plan de Gestión de Riesgos y Pasivos Ambientales  X X X X X X X X X X X X X

PGAS-A6 -  Plan de Capacitación, Educación y Concientización Ambiental y Social X X X X X X X X X X X X X

PGAS-A7 - Plan de Gestión Plagas y Vectores X X X X X X X X X X X X X

PGAS "B" - Etapa Pre Constructiva/Diseño

PGAS-B1 – Plan de Gestión de Interferencias X X X X X X X X X X X X X

PGAS-B2 – Plan de Instalación de Obradores X X X X X X X X X X X X X

PGAS-B3 – Plan de Seguimiento y Monitoreo de PGAS X X X X X X X X X X X X X

PGAS-B4 – Plan de Autorización  Permisos de Obra X X X X X X X X X X X X X

PGAS-B5 – Plan de Diseño Centro Salud X

PGAS "C" - Etapa Construcción

PGAS-C1 – Plan de Residuos Solidos y Líquidos X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C2 – Plan de emisiones gaseosas, ruido y vibraciones X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C3 – Plan de movimiento de suelo y excavaciones X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C4 – Plan de control de vegetación X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C5 – Plan de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C6 – Plan de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C7 – Plan de Afluencia de Mano de Obra X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C8 – Plan de Control de Plagas y Vectores X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C9 – Plan de Contingencias X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C10 – Plan de Capacitación y Concientización PGAS X X X X X X X X X X X X X

PGAS-C11 - Plan de contratación de mano de obra local X X X X X X X X X X X X X

PGAS "C" - Etapa Operación Proyectos

PGAS-D1 – Plan de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física X X X X X X X X

PGAS-D2 – Plan de Mantenimiento y Conservación de Espacios Públicos X X X X

PGAS-D3 – Plan de Residuos Patológicos (Centro de Salud) X

Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Infraestructura Básica Equipamiento Social y Espacio Publicos
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ANEXO IV – TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Este anexo ofrece los contenidos orientativos a incluir en los Términos de Referencia 
para preparar un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para un proyecto 
ejecutivo del presente Programa. Los responsables de la preparación de los TDR 
pueden usar el contenido presentado a continuación como base orientativa, pero casi 
todos los proyectos requerirán mayor o menor énfasis en ciertas áreas, y los 
responsables deben adaptar este perfil cuidadosamente para ajustarlo a las 
necesidades y características específicas de un proyecto, de modo de ajustar los 
requerimientos a la magnitud de los impactos esperados.  

Para ello se servirán del formulario FEP, el cual dimensiona los riesgos del proyecto y el 
entorno en forma preliminar, facilitando la identificación de áreas del estudio que 
deban desarrollarse con mayor detalle, frente a otras que no revierten valor agregado 
en términos de identificación y/o ponderación de impactos. Asimismo, se deberá tener 
en cuenta los requisitos efectuados por la autoridad de aplicación parar ajustar el 
alcance y nivel de detalle de los contenidos del EIAS.  

Las notas entre corchetes ofrecen una guía para áreas donde no es posible proveer 
lenguaje genérico o donde las adaptaciones particulares son especialmente 
importantes.  

[Nombre del Proyecto] 

1. Introducción. [Esta sección debe enunciar el propósito de los TDR, identificar el 
proyecto que será evaluado, y explicar los arreglos de ejecución para la EIAS]  

2. Información de Antecedentes. [Los antecedentes pertinentes para las partes 
que potencialmente podrían realizar el EIAS, ya sean consultores o agencias del 
gobierno, incluirían una breve descripción de los principales componentes del 
proyecto propuesto, un enunciado sobre su necesidad y los objetivos que 
buscará alcanzar, las alternativas consideradas, el estado actual y el 
cronograma. Se hará una breve explicación de la vinculación del proyecto 
específico con el resto de las intervenciones del Programa, así como la 
identificación de cualquier otra intervención complementaria que este planeada 
o en progreso en el área de influencia y que pudieran tener efectos sinérgicos, y 
la descripción de la unidad ejecutora implementadora. En materia de 
antecedentes, es importante hacer referencia al Estudio de Impacto Ambiental 
y Social (EIAS) realizado y que fuera ejecutado a modo de evaluación 
estratégica del Programa (proyectos de muestra). 

En caso de contar con información relevante, también se incluirá una descripción de las 
actividades de preparación y/o ejecución de otros proyectos (ej. Instancias 
participativas que se hayan desarrollado, análisis legal, análisis institucional, análisis 
económico, evaluación social, estudio de línea de base,), ya que puede simplificar la 
búsqueda de información y nutrir el diagnóstico. Se sugiere incluir los resultados de los 
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estudios de suelos y aguas subterráneas y otros estudios que den cuenta de 
remediaciones o limpieza de terrenos. Es de suma importancia la coordinación entre 
especialistas que trabajen en la realización de estudios en la misma área de influencia. 
Es importante garantizar que el consultor que está llevando a cabo la EIAS pueda 
coordinar con otros equipos, según sea necesario, para asegurar un intercambio de 
información efectivo y eficiente.] 

3. Objetivos. [Esta sección resumirá el alcance general del EIAS y discutirá el 
tiempo en relación a la preparación del proyecto, su diseño, y las etapas de 
ejecución. Incorporar el detalle de informes de avance necesarios y tiempos 
asociados] 

4. Requerimientos de la EIAS. [Este párrafo debe identificar las regulaciones y 
normativas que regirán la realización de la evaluación o especificarán el 
contenido de su reporte. En este punto es importante establecer los 
requerimientos específicos que la autoridad de aplicación (Municipal) haya 
definido para el proyecto que se quiere evaluar, dado que la determinación de 
los requisitos para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) recae en 
su jurisdicción por el tipo de obras definidas para el Programa, en consulta con 
la OPDS, si así lo definiera el Municipio. Asimismo, se debe mencionar el 
alineamiento a las políticas o directrices del BID y al presente MGAS que aplican 
a la operación y explicitar que el equipo a cargo del EIAS deberá revisarlas y 
asegurar su cumplimiento. El EIAS de los proyectos de la muestra del Programa 
contiene un resumen de marco legal aplicable que puede servir como base para 
completar esta sección de los TdR.] 

5. Área de estudio. [Especificar los límites del área de influencia directa e 
indirecta especifica del proyecto bajo análisis y que deberá evaluarse como 
línea de base ambiental y social, así como cualquier área adyacente o 
posiblemente afectada que debe ser considerada con respecto a los impactos 
particulares.] 

6. Alcance del Trabajo. [En algunos casos, las tareas a ser realizadas por un 
consultor serán conocidas con certeza suficiente como para ser completamente 
especificadas en los TDR. En otros casos, deficiencias en la información deben 
ser resueltas o se deben realizar estudios de campo específicos o actividades de 
modelación para evaluar los impactos, y se le pedirá al consultor que defina 
tareas particulares en más detalle para la revisión y aprobación de la agencia 
contratante. Considerar en el alcance del trabajo los requerimientos específicos 
o la incorporación de comentarios para el Proyecto en estudio que pudieran 
realizar el OPDS, Municipios o el BID.  

7. Tarea 1. Descripción del Proyecto Propuesto. Proveer una breve descripción 
de las partes relevantes del proyecto, usando mapas (a una escala apropiada) 
cuando sea necesario, e incluyendo, entre otras cosas, la siguiente información: 
localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; detalle de actividades 
previas a la construcción; actividades de construcción; cronograma; 
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contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; estimaciones de 
movimiento de suelo y generación de residuos, actividades de operación y 
mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo de vida útil.  

 [Modificar este párrafo para especificar la información particular que el consultor debe 
incluir en la descripción del proyecto] 

8. Tarea 2. Área de Influencia y Descripción del Ambiente. Definir el Área de 
Influencia (Directa e Indirecta) específica a las acciones del proyecto en análisis. 
Recopilar, evaluar y presentar información de línea de base sobre las 
características ambientales y sociales relevantes del área de estudio. Se podrá 
tomar como referencia la información que fuera volcada en el EIAS de los 
proyectos de la muestra del Programa como guía, ajustando la misma al 
alcance y situación ambiental y social del área bajo análisis. Respecto de la 
información que posea un alcance espacial mayor, se alienta que sólo sea 
utilizada en relación directa con el proyecto. Se debe evitar la inclusión de 
información general o estadísticas no conectadas con el objeto del estudio.  
Incluir: 

(a) Identificación de actores, grupos vulnerables y contexto institucional. 

(b) Aspectos físicos: geología; topografía, suelos (en especial situaciones de 
suelo urbano en el área del proyecto, relacionados a procesos de relleno 
informal, basurales y resultados de estudios de caracterización del subsuelo 
realizados previamente) clima; calidad del aire del ambiente; ruidos; agua 
superficial y subterránea, hidrología; fuentes existentes de emisiones; 
descargas de aguas contaminadas existentes y calidad del agua recibida; 
espacios verdes; flora y fauna en el área de estudio; riesgo de desastres 
naturales.  

(c) Aspectos socio-culturales: población, superficie y densidad; uso de la tierra; 
actividades de desarrollo planificadas; actividades económicas; Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), pobreza e identificación de áreas críticas de 
vulnerabilidad social; aspectos socio-habitacionales; acceso a servicios e 
infraestructura; recreación; aspectos educativos y de salud pública; 
patrimonio cultural; y costumbres, aspiraciones y actitudes. 

(d) Problemáticas socio-ambientales del área de estudio: identificación, 
descripción, indicadores cuantitativos cuando sea posible, relevamiento 
fotográfico. Considerar la evolución de los riesgos identificados en el EIAS 
del Programa, y actualiza su situación. 

(e) Conflictos socio-ambientales: identificación y contextualización 

(f) Pasivos ambientales: relevamiento, definición y, en su caso, caracterización, 
de la existencia de situaciones de contaminación vinculadas al sitio de 
emplazamiento del proyecto o sus alrededores, que pudiesen afectar el 
desarrollo de éste y que deban ser atendidas para su correcta 
implementación. Considerar los estudios específicos realizados sobre suelo 
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y agua subterránea en áreas de basurales a cielo abierto o en zonas 
visiblemente degradadas. Evaluar el desarrollo del PGAS “Plan de Gestión 
de Riesgos y Pasivos Ambientales” del EIAS de la muestra del Programa para 
establecer avances (Ver Anexo VII), para los proyectos asociados a la 
muestra del Programa. 

[Modificar las listas de arriba con el objetivo de destacar en el análisis la información 
crítica para determinar los impactos potenciales del proyecto, y excluir aquellas 
cuestiones que no sean relevantes para ella así como incorporar cualquier omisión que 
esta guía no haya registrado. Nuevamente sugerimos evitar la compilación de datos 
irrelevantes] 

9. Tarea 3. Consideraciones legales y regulatorias. Análisis e identificación de las 
leyes, regulaciones y estándares pertinentes que regulen el proceso de 
evaluación ambiental, la calidad ambiental, la salud, la protección de áreas 
sensibles, la protección de grupos sociales vulnerables, usos del suelo, gestión 
de residuos, etc. a nivel internacional, nacional, regional y local asociado al 
proyecto.  

[Los TDR deben especificar la legislación y las regulaciones conocidas y requerir al 
consultor que investigue acerca de otras, incluyendo consideraciones específicas al tipo 
de proyectos evaluados (ej. regulaciones en materia de parquización / arbolado del 
Parque Urbano)] 

Tarea 4. Análisis de Alternativas para el Proyecto Propuesto. Describir el proceso 
técnico / participativo que ha conducido a la adopción del proyecto / obra / 
programa evaluada. Describir el proceso de diseño participativo si tuvo lugar. 
Describir distintas alternativas que hayan sido analizadas y sus implicancias 
ambientales y sociales. Exponer un análisis sobre las diferencias previstas en 
situación con y sin proyecto.  

10. Tarea 5. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto 
Propuesto. En este análisis, se describirán y analizarán todos los impactos 
ambientales, sociales y de salud y seguridad potenciales significativos del 
proyecto, distinguiendo entre impactos negativos y positivos, directos e 
indirectos, acumulativos y transfronterizos. Siempre que sea posible, describir 
los impactos cuantitativamente. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos 
disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier 
incertidumbre asociada a las predicciones del impacto. Adicionalmente, 
identificar qué políticas de salvaguarda del BID serán aplicadas por las 
actividades del proyecto. La determinación de los potenciales impactos se 
realizará para la etapa construcción y para la etapa de 
mantenimiento/operación, teniendo en cuenta las situaciones anormales, de 
falla de los sistemas de control o contingencias. Si aplica, incluir información 
sobre evaluaciones económicas de costo-beneficio de los impactos ambientales 
del proyecto y/o de las medidas de protección relacionadas. Tomar en 
consideración los riesgos e impactos ambientales y sociales identificados en el 
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EIAS del Programa y evaluar su pertinencia considerando la vinculación con el 
Proyecto específico. Considerar la realización de focus groups en esta instancia 
para analizar impactos, riesgos y potenciales medidas de mitigación.    

[Si fuera necesario, especificar cualquier: (i) estudio específico que posiblemente será 
necesario realizar para la base analítica de la evaluación de los impactos, o (ii) destacar 
las áreas que deben recibir énfasis especial (por ejemplo, aspectos de tránsito, ruido, 
etc.] 

11. Tarea 6. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para mitigar los Impactos 
Negativos y potenciar los Impactos Positivos. Recomendar medidas factibles y 
costo-efectivas para prevenir o reducir los impactos negativos significativos a 
niveles aceptables y potenciar los impactos positivos (etapa construcción y 
etapa de mantenimiento/operación). Estimar los requerimientos institucionales 
y de capacitación para implementarlas. Se deberá considerar la compensación 
para las partes afectadas para impactos que no pueden ser mitigados. Explicar 
cómo el proyecto cumplirá con los requerimientos (incluyendo las consultas) de 
las Políticas del BID. Se deberá establecer los registros e indicadores de cada 
PGAS específico, de manera de facilitar el seguimiento de su implementación.  

[Se podrá considerar como guía los PGAS definidos en el EIAS de los proyectos de la 
muestra del Programa, considerando el “ 
 

 

 

 

 

ANEXO III – MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PGAS POR PROYECTO” como herramienta 
para facilitar la identificación de la aplicación de los PGAS a los tipos de proyectos de la 
muestra evaluados] 

Tarea 7. Identificación de las Necesidades Institucionales para Implementar las 
Recomendaciones de la EIAS y el PGAS del Proyecto. Revisar los niveles de 
autoridad intervinientes y capacidad de las instituciones a nivel local, y nacional y 
recomendar los pasos para fortalecerlas o expandirlas de modo de poder 
implementar los planes de manejo. Las recomendaciones pueden extenderse a 
nuevas leyes y regulaciones, nuevas agencias o nuevas funciones de agencias, 
arreglos intersectoriales, procedimientos administrativos y capacitación, 
contratación de personal, capacitación en operación y mantenimiento, 
presupuesto, y apoyo financiero.  

[Considerar como guía el diagnóstico y recomendaciones incluidos en el presente MGAS 
de Programa] 

Tarea 8. Socialización del Proyecto.  Elaborar materiales y contenidos para 
cumplimentar las instancias de participación y difusión relacionadas con EIAS y 
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PGAS establecidas en el PLAN DE CONSULTA Y DISEMINACION (Capítulo 7)  del 
MGAS. Sugerir otras instancias de socialización si el Proyecto lo amerita, considerar 
por ejemplo reuniones con agencias gubernamentales o actores clave específicos. 
Incorporar en el EIAS y PGAS los comentarios que surgieran en las instancias de 
participación. Mantener un archivo de las reuniones y otras actividades con actores 
clave, de las comunicaciones y los comentarios recibidos y detallar como fueron 
incorporados en el EIAS, PGAS y/o proyecto ejecutivo. Asistir al OPISU en la 
preparación de las instancias de participación y difusión relacionadas con EIAS y 
PGAS. 

[Los TDR deben especificar los tipos de actividades planeadas para la socialización del 
proyecto y, si aplica, para la coordinación con otras agencias de gobierno o actores 
clave] 

12. Tarea 9. Informe. El informe de EIAS debe ser conciso y limitado a temas 
ambientales y sociales significativos. El texto principal debe enfocarse en 
hallazgos, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de 
los datos recopilados y en las citas de cualquier referencia usada para la 
interpretación de esos datos. Datos detallados o sin interpretar no son 
apropiados para el texto principal y deben ser presentados en apéndices o en 
volúmenes separados.  

 Los TDR pueden especificar un formato diferente que satisfaga los requerimientos de 
la normativa legal aplicable siempre y cuando los tópicos requeridos por la política del 
Banco estén cubiertos] 

Organizar el informe de EIAS de acuerdo con los siguientes lineamientos:  

(i) Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las 
acciones recomendadas.  

(ii) Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y 
administrativo dentro del cual la EIAS es llevada a cabo. Identifica los acuerdos 
ambientales internacionales de los cuales el país es parte. Detalla las políticas 
del BID aplicables. En todos los casos se especifica la aplicabilidad del tal marco 
en el proyecto. 

(iii) Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su 
contexto geográfico, ecológico, social y temporal, incluyendo cualquier 
inversión fuera del sitio que pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas 
de acceso, provisión de agua, alojamiento, y materiales crudos y lugares de 
almacenamiento de productos). Indica la necesidad de cualquier plan de 
reasentamiento (ver también sub párrafo (h) abajo). Incluye un mapa 
señalando el sitio del proyecto y el área de influencia del proyecto.  

(iv) Datos de línea de base. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe 
las condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas relevantes, incluyendo 
cualquier cambio anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá las 
problemáticas socio-ambientales que afectan el área y el riesgo de desastres 
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naturales. Describirá separadamente, cuando corresponda, conflictos socio-
ambientales, así como la problemática de Pasivos Ambientales Identificados. 
También tendrá en cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas 
dentro del área del proyecto, pero no directamente conectadas al mismo. Los 
datos deben ser relevantes para las decisiones sobre localización, diseño, 
operación y medidas de mitigación del proyecto. La sección indicará la 
exactitud, confiabilidad, y fuentes de los datos.  

(v) Impactos ambientales y sociales. Predice y evalúa los probables impactos 
positivos y negativos, en términos cuantitativos hasta el punto que sea posible. 
Identifica las medidas de mitigación y cualquier impacto negativo residual que 
no pueda ser mitigado. Explora oportunidades para la mejora del ambiente y la 
calidad de vida de la población. Identifica y estima la cantidad y calidad de los 
datos disponibles, datos clave faltantes, e incertidumbres asociadas con 
predicciones, y especifica temas que no requieren atención adicional.  

(vi) Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al 
sitio, la tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la 
situación “sin proyecto” – en términos de sus impactos ambientales 
potenciales; la factibilidad de mitigar estos impactos; los costos de capital y 
recurrentes; su ajuste a las condiciones locales; y sus requerimientos 
institucionales, de capacitación y de monitoreo. Para cada una de las 
alternativas, cuantifica los impactos ambientales siempre que sea posible, y 
adjunta valores económicos cuando sea factible. Establece la base para la 
selección del diseño particular del proyecto elegido y justifica los niveles 
recomendados de emisión y enfoques de prevención y reducción de la 
contaminación.  

(vii) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Cubre las medidas de mitigación, el 
cronograma de implementación, el monitoreo, el fortalecimiento institucional, 
y los costos estimados.  

(viii) Apéndices 

Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones. 

(ii)Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la 
preparación del estudio.  

(iii)Minutas de las reuniones de consulta interagenciales, incluyendo las consultas para 
la obtención de las visiones informadas de comunidades/personas afectadas y 
organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). Especificar cualquier medio aparte 
de las consultas (ej. entrevistas, encuestas) que fueron usados para obtener la visión 
de los grupos afectados y las ONGs locales.  

(iv)Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron 
presentados en forma resumida en el texto principal.  

(v)Lista de informes relacionados (ej. plan de reasentamiento). 
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13. Calificaciones del Consultor / Equipo de Consultoría. [Especificar las 
calificaciones requeridas (ej. experiencia en EIAS en el/los sector/es, en la 
región, o el país). El EIAS requiere de análisis interdisciplinario, así que se debe 
identificar en este párrafo qué especializaciones deberían ser incluidas en el 
equipo]. El equipo debe incluir, al menos, un especialista ambiental y un 
especialista social. 

14. Cronograma. [Especificar fechas para revisiones de progreso, informes interinos 
y finales, otros eventos significativos] 

15. Otra información. [Incluir aquí listas de Fuentes de datos, informes y estudios 
de antecedentes del proyecto, publicaciones relevantes, y otros ítems a los que 
debe prestar atención el consultor. 
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ANEXO V – FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

Modelo FEP – Formulario de Evaluación de Proyectos 

Programa de Integración Social y Urbana                                                                                                                  

 en el Gran Buenos Aires 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

Denominación del Proyecto:  

Fecha del Informe:  

Completo el informe (organismo, nombre y 
forma) 

 

Clasificación del Proyecto (B y C) 
Proyecto “B” Proyecto “C” 

  

Descripción y características generales del Proyecto 

Descripción breve del Concepto o Anteproyecto. Adjuntar croquis, diagramas, esquemas que pudieran existir 

1. Aspectos relativos al Proyecto Información/Comentarios 

Extensión de la obra (m
2 

ó km en caso de un 
nexo):  

 

Máxima cantidad de operarios que se 
encontrarán trabajando en el lugar: 

 

Duración de los trabajos de construcción 
(meses): 

 

Especificar si se trata de una construcción 
nueva, obras vinculadas a la ampliación o 
modificación de estructuras existentes y/o 
reparaciones o rehabilitaciones: 

 

Utiliza tecnologías nuevas o no utilizadas 
extensivamente en el país 

Si:  No: 
 Se deberá asegurar la existencia de 

materiales y repuestos locales. 
Asegurar las competencias de los 
proveedores y perfiles profesionales 
relacionados al diseño, construcción y 
mantenimiento de estas tecnologías.  

Utiliza equipos innovadores en materia de 
sustentabilidad ambiental 

Si:  No: 
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Programa de Integración Social y Urbana                                                                                                                  

 en el Gran Buenos Aires 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

Utiliza insumos complejos de manipular  Si:  No: 

 OPISU incluirá un programa específico 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) del pliego licitatorio del 
proyecto, el cual deberá ser detallado 
en el PGAS de la construcción (PGASc). 

¿El proyecto requiere adquisición de 
predios? 

Si:  No: 

 Se deberá establecer los mecanismos 
legales para asegurar el cumplimiento 
del marco normativo y el Marco de 
Reasentamiento Involuntario, Anexo VI 
del MGAS, según corresponda, respecto 
a la posesión y/o transferencias de 
terrenos a utilizar a favor de la PBA. 

¿Existen afectaciones a viviendas 
unifamiliares que generan al desplazamiento 
temporal o permanente de población? 

Si:  No: 
 

Será necesario diseñar e implementar 
un Plan de Reasentamiento 
Involuntario siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Marco de 
Reasentamiento Involuntario que 
acompaña este MGAS. 

¿Implica desplazamiento permanente de 
actividades económicas o afectación de 
medios de subsistencia? 

Si:  No: 
 

¿Requiere una restricción temporaria de 
accesos? 

Si:  No: 

 De no ser posible mitigar este riesgo, 
será necesario instrumentar formas de 
resarcimiento si afecta a 
establecimientos comerciales. 

El Proyecto puede afectar a algún grupo 
vulnerable 

Si:  No: 

 Será necesario realizar un análisis de 
vulnerabilidad y realizar un seguimiento 
utilizando las medidas específicas 
previstas por la Dirección de Servicio 
Social y Gestión Asociada del OPISU. 

El Proyecto realiza excavaciones y 
movimiento de suelos (especialmente en 
zonas de basurales a cielo abierto) 

Si:  No: 

 Evaluar la necesidad de efectuar nuevas 
acciones de limpieza y saneamiento en 
forma previa a los proyectos.  

Existe un riesgo alto de encontrar redes 
informales y/o residuos sólidos urbanos 
enterrados (en zonas donde exista 
relleno informal) por lo que es 
importante contar en el PGAS para la 
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Programa de Integración Social y Urbana                                                                                                                  

 en el Gran Buenos Aires 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

gestión de interferencias y hallazgos 
durante las excavaciones y/o 
movimiento de suelos (Ver PGAS 
asociados incluidos en el EIAS del 
Programa como guías) 

El Proyecto se realiza en superficies de 
relleno informal y/o basurales 

Si:  No: 

 Se deberá asegurar que existan 
estudios de suelo y agua subterránea 
antecedentes que permitan conocer su 
calidad y recomendaciones respecto a 
restricciones y posibles limitaciones 
constructivas, que deban ser tomadas 
en consideración en la etapa de diseño, 
y previo a la ejecución de las obras (Ver 
“PGAS A5 - Plan de Gestión de Riesgos y 
Pasivos Ambientales” del EIAS de los 
proyectos de la muestra del Programa 
como guía) 

El proyecto puede afectar fuentes de agua 
(formales o informales) 

Si:  No: 
 

OPISU requerirá medidas específicas en 
el PGAS del pliego licitatorio del 
proyecto que deberán ser detalladas en 
el PGASc  

 

¿Puede afectar la obra el arbolado existente? Si:  No:  

Implica el uso de maquinaria pesada Si:  No:  

Se estima que generará residuos peligrosos 
en la etapa de construcción 

Si:  No: 
 

Implica la realización de excavaciones en 
zonas de relleno informal/basural 

Si:  No: 
 

Implica trabajos en zonas potencialmente 
inseguras 

Si:  No: 

 OPISU evaluará la situación con el 
municipio y referentes barriales para 
ver causas de inseguridad y la 
necesidad de realizar acuerdos con 
referentes. Apoyar la zona de obra con 
presencia policial. 

Implica riesgos vinculados a la inseguridad en 
la tenencia y expulsiones 

Si:  No: 

 OPISU garantizará el acceso a la justicia 
para todos los pobladores censados de 
los barrios y promover mecanismos de 
control social en las mesas de 
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 en el Gran Buenos Aires 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

participación  

2. Aspectos relativos a la sensibilidad ambiental y social del 
entorno 

Comentarios 

Se emplaza en terrenos y/o cercanos a 
basurales clandestinos 

Si:  No:  

OPISU asegurará que se hayan realizado 
estudios de suelo y agua subterránea 
que reflejen el estado ambiental del 
subsuelo, identificando riesgos 
potenciales a la salud y soluciones de 
saneamiento (de aplicar). Asegurar se 
ejecución antes del inicio de obra.  

Se implementará en terreno rellenados 
informalmente 

Si:  No:  
Ídem anterior. Asimismo, en el alcance 
del estudio, OPISU verificará la calidad 
estructural del subsuelo.  

Involucra a viviendas o superficies ubicadas 
debajo de tendidos eléctricos (Media y Alta 
Tensión) 

Si:  No:  

OPISU no ejecutará proyectos del 
Programa en viviendas que se 
encuentren bajo esta condición. Se 
deberán seguir los lineamientos 
establecidos en el  “PGAS A5 - Plan de 
Gestión de Riesgos y Pasivos 
Ambientales” 

Cercano a zonas de inundación y/o de 
anegamiento 

Si:  No:  

MISP y OPISU analizarán el origen y las 
causas de inundación/anegamiento 
para asegurar que el proyecto 
incorpore el correcto drenaje de las 
lluvias, así como identificar proyectos 
complementarios al Programa GBA que 
estén resolviendo esta problemática. 
OPISU incluirá medidas específicas en el 
PGAS del proyecto licitatorio que 
deberán ser detalladas en el PGASc, 
según aplique.  

En el caso que el proyecto contemple 
un EIAS, se deberá analizar en el 
estudios el origen y las causas de las 
mismas, para asegurar que los 
proyectos incorporen el correcto 
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Programa de Integración Social y Urbana                                                                                                                  

 en el Gran Buenos Aires 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

drenaje de las lluvias, así como 
identificar proyectos complementarios 
al Programa que estén resolviendo esta 
problemática. 

Existen actividades en el entorno adyacente 
al Proyecto (fuera del AID) que pueden 
generar futuros inconvenientes de carácter 
ambiental o social 

Si:  No:  

Se deberá asegurar que el EIAS 
identifique este punto y efectúe un 
análisis más profundo de las 
características de esas actividades, y 
evalúe el riesgo que estas operaciones 
tienen para el normal desarrollo de los 
proyectos. 

Hay antecedentes en el pasado de conflictos 
sociales relacionados con el proyecto o con 
proyectos similares 

Si:  No:  

OPISU en conjunto con el municipio 
deberán realizar un análisis de los 
conflictos, diseñando un mapa de 
actores y evaluando la dinámica los 
conflictos actuales y latentes. En 
función de este análisis se pueden 
plantear un proceso de diálogo dentro 
del ámbito de las mesas participativas, 
con la coordinación del equipo 
territorial y el acompañamiento del 
municipio. 

Descripción del entorno de implantación del Proyecto 

Descripción textual breve de la micro-escala (usar como guía la línea de base ambiental y social del EIAS del 
Programa) 

Descripción visual. Se identifican los puntos significativos en relación a los aspectos del ambiente biofísico y 
antrópico, incluyendo las prácticas económicas y socioculturales que tienen lugar en la zona. Se deben 
también identificar los puntos críticos en cuanto a posibles conflictos que generarán la construcción y 
operación de las obras planteadas en el Proyecto (adjuntar las correspondientes fotos numeradas). 

SUBCLASIFICACION DE LA SENSIBILIDAD DEL ENTORNO (Marcar opción) 

Alta Moderada Baja 

Observaciones Fotografía Nro. Comentarios 

(1)  
(1)  
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FEP) 

(2)  
(2)  

… …  

(n) (n)  
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ANEXO VI – MARCO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Ver Anexo aparte 
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ANEXO VII – MODELOS DE PGAS DE PROYECTOS 

Descripción General de PGAS 

El propósito básico del PGAS es definir un marco de referencia para la consideración de las 
implicancias ambientales, sociales y de seguridad, salud e higiene del Programa, con el fin 
de evitar y/o mitigar los impactos negativos previstos, potenciar los positivos y aprovechar 
al máximo los recursos.  

Se definen entonces las acciones de adecuación y/o mitigación que surgen como 
consecuencia del EIAS de la muestra del Programa, tanto en su fase constructiva como 
operativa. En dicho estudio, se ha identificado la necesidad de elaborar PGAS específicos 
que poseen un alcance más abarcativo y operan desde una visión “macro” e integradora 
que aplican al Programa en sí mismo, trasversales a todos los proyectos y etapas, 
aplicando en general al ámbito de AID de la gestión del OPISU y el MGSM.   

En resumen, los PGAS se agrupan inicialmente en las siguientes categorías para facilitar la 
compresión de las etapas y alcance en que deben ejecutarse, a saber: 

 PGAS “A” aplicables a la Etapa de Operación del Programa 
 PGAS “B” aplicable a la Etapa de Diseño y Pre-Constructiva de Proyectos 
 PGAS “C” aplicables a la Etapa Constructiva de Proyectos (avance físico) 
 PGAS “D” aplicables a la Fase Operativa y Mantenimiento de Proyectos 

Con la finalidad de identificar cada uno de ellos, se listan a continuación los PGAS 
aplicables en cada etapa.  

PGAS APLICABLES AL PROGRAMA 

PGAS A: Etapa Operación del Programa 

PGAS-A1 - Plan de Gestión de Reclamos y Resolución de conflictos 

PGAS-A2 - Plan de Acceso a la información y Participación ciudadana  

PGAS-A3 - Plan de Reasentamiento Involuntario 

PGAS-A4 - Plan de transversalización del enfoque de género  

PGAS-A5 - Plan de Capacitación, educación y concientización ambiental y social 

PGAS-A6 - Plan de Gestión de Riesgos y Pasivos Ambientales   

PGAS-A7- Plan de Gestión Plagas y Vectores  

PGAS B: Etapa Pre Constructiva/Diseño 

PGAS-B1 – Plan de Gestión de Interferencias 
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PGAS APLICABLES AL PROGRAMA 

PGAS-B2 – Plan de Instalación de Obradores 

PGAS-B3 – Plan de Seguimiento y Monitoreo de PGAS 

PGAS-B4 – Plan de Autorización  Permisos de Obra 

PGAS-B5 – Plan de Diseño Centro Salud 

PGAS C: Construcción 

PGAS-C1 – Plan de Residuos Sólidos y Líquidos 

PGAS-C2 – Plan de emisiones gaseosas, ruido y vibraciones  

PGAS-C3 – Plan de movimiento de suelo y excavaciones 

PGAS-C4 – Plan de control de vegetación  

PGAS-C5 – Plan de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular 

PGAS-C6 – Plan de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico  

PGAS-C7 – Plan de Afluencia de Mano de Obra 

PGAS-C8 – Plan de Control de Plagas y Vectores 

PGAS-C9 – Plan de Contingencias 

PGAS-C10 – Plan de Capacitación y Concientización 

PGAS-C11 – Plan de contratación de mano de obra local 

PGAS D: Operación Proyectos 

PGAS-D1 – Plan de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física 

PGAS-D2 – Plan de Mantenimiento y Conservación de Espacios Públicos 

PGAS-D3 – Plan de Gestión de Residuos Patológicos (Centro de Salud) 

Los PGAS presentados deberán ser considerados como guías para la operación del 
Programa, y para efectuar los correspondientes EIAS y PGAS (tanto para pliegos como 
para obras) a los efectos que consultoras/contratistas desarrollen y completen 
adecuadamente al mayor nivel de detalle posible. 

Por lo tanto, la adecuada implementación de los PGAS será responsabilidad de diferentes 
instituciones, organismos, empresas consultoras y empresas contratistas dependiendo del 
rol asignado (elaboración, implementación y supervisión) a las etapas y características 
específicas de cada proyecto y que se definen al interior de cada PGAS. En resumen, las 
responsabilidades recaen en: 
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 El OPISU como supervisor general del Programa, quien deberá asegurar que cada 
PGAS sea implementado en cada una de sus fases, y efectuar los controles 
pertinentes para su seguimiento y mejoramiento.    

 Los municipios y el MISP como ejecutores de políticas públicas del distrito y 
responsable del diseño de los proyectos. 

 De empresas de servicios y contratistas encargada de la ejecución de las obras y su 
operación y mantenimiento.  

 De distintas áreas de gobiernos local, provincial o nacional que tenga injerencia en 
la supervisión y/o operación de los proyectos.  

Si bien cada aspecto/riesgo definirá el alcance y contenidos de los Planes/Plan acorde a la 
legislación y políticas operacionales, se establece en general los siguientes apartados 
como ejes ordenadores de los mismos, a saber: 

Las especificaciones técnicas desarrolladas a continuación son una orientación 
esquemática para la planificación, programación, ejecución y control de las acciones en las 
fases del Programa, de manera tal que se garantice la permanente consideración de los 
aspectos ambientales y sociales, considerando la vulnerabilidad del entorno donde se 
ejecutará el mismo. 

Se detallan a continuación los contenidos que deberán contemplar los Proyectos y que el 
Contratista tomará en cuenta al momento de elaborar el PGAS de la fase constructiva, el 
cual deberá ser remitido al OPISU para su revisión y aprobación antes del inicio de la obra.  
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PGAS Operación del Programa 

PGAS-A1 – Plan de Acceso a la información y Participación ciudadana  

Objetivo 

El objetivo es garantizar el acceso a la información del programa y definir el 
funcionamiento de los espacios de participación ciudadana destinados a los actores 
afectados e interesados. 

Alcance 

Aplica transversalmente a todas las actividades del Programa con la población de Costa 
Esperanza, Costa del Lago y 8 de mayo, y otros actores interesados. 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber:
  

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X X 

Documentos y Organismos de Referencia  

- Política operacional OP – 703 del BID  

- Artículo 41 de la Constitución Nacional 

- Ley provincial de protección ambiental y de los recursos naturales, n° 11.723  

- Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, n° 14.449 y sus reglamentaciones 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 

Acceso a la información: Los organismos públicos deberán adoptar las medidas necesarias 
que garanticen el acceso y consulta a la información necesaria para garantizar la 
participación efectiva de la población en las instancias de planificación y gestión del 
hábitat  

Mesas participativas (MP): son espacios de encuentro, diálogo y construcción de 
consensos entre vecinos, organizaciones sociales de los barrios y el Estado. En estos 
encuentros se trabajan conjuntamente los planes de acción, como también se comparten 
los temas y preocupaciones barriales y se socializan ideas y proyectos, haciendo efectivo el 
derecho a la participación de los vecinos.  

Partes afectadas: Son individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser 
impactadas directamente por una operación financiada por el BID. Estos impactos pueden 
ser positivos o negativos.  

Partes interesadas. Son individuos o grupos que han expresado apoyo o preocupación en 
relación a operaciones financiadas por el BID, ya sean propuestas o existentes. 

Líder de Barrio: director del equipo territorial de OPISU  
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Roles y Responsabilidades 

OPISU será el responsable de garantizar el acceso a la información a las partes afectados e 
interesados, y de convocar, coordinar y registrar los espacios de participación. Los roles 
internos dentro OPISU para llevar adelante las mesas participativas son:  

Dirección de Mesas Participativas y Relevamientos Territoriales 

 Será la autoridad de aplicación del plan y responsable, a través de la 
Coordinación de Mesas Participativas creada en el ámbito de esta dirección, por 
el cumplimiento del presente Plan en cada uno de los barrios donde OPISU 
desarrolle sus actividades. 

 Establecerá e implementará la capacitación necesaria de todos los involucrados 
en los procesos de MP, con el objetivo de mantenerlos actualizados en lo 
referente a la legislación vigente, técnicas de negociación, armado de archivo 
con las principales preguntas que surgen y sus respuestas, etc.  

 Tendrá a su cargo la recopilación, sistematización y archivo de toda la 
documentación que emane de los procesos de MP, garantizando el acceso a ella 
en tiempo y forma, proveyendo de reportes que permitan establecer 
comparativas sobre la evolución y eficacia de las estrategias desplegadas.  

 Garantizar el desarrollo de las reuniones en los tiempos estipulados, 
permitiendo que se alcancen los objetivos preestablecidos en cada caso. 

 Garantizar que, una vez concluidas las reuniones, se elaboren los documentos 
establecidos (Relatoría, Minuta y Resumen ejecutivo para su publicidad) y el 
correcto uso del libro de Actas, además de que se realice el seguimiento 
acordado, elevando a la Dirección los mismos en tiempo y forma para su archivo 
y resguardo. 

 

Grupo Técnico de apoyo y soporte 

De considerar necesario para el correcto abordaje de una temática particular, el Director 
solicitará a las áreas transversales que designe un responsable técnico para el abordaje de 
la misma. 

 

Líder de Barrio 

Es el responsable de dar cumplimiento con lo establecido en el presente, entendiendo que 
es la base sobre la cual deberá construir sus propias estrategias, circuitos de producción de 
documentación, temas a desarrollar en cada caso, prioridad de los mismos. En función del 
conocimiento de los participantes de cada mesa, establecerá los tiempos de exposición y 
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las formas de anudar los compromisos.  

La Dirección podrá delegar en el la confección, mantenimiento y guarda del libro de actas. 

Deberá informar a la Dirección la fecha de cada MP con 15 días de anticipación y 
compartir, en caso de que hubiere, el material audiovisual que se mostrará. 

 

Equipo territorial 

Estará encargado de dar soporte y realizar la tarea designada en pos de los objetivos 
establecidos. 

Acciones del Proyecto asociadas 

Este PGAS está asociado a la implementación del Programa en general y responde por 
tanto a todas sus acciones 

Impactos y Riesgos asociados 

El acceso a la información y a la participación ciudadana fortalece el vínculo del Programa 
con la población afectada y sirve para gestionar y prevenir los conflictos que pueden surgir 
en su implementación. Junto con este vínculo fortalece el sentido de pertenencia de la 
población al barrio y la posibilidad de formar parte activa de la solución de los problemas 
que los atraviesan. En este sentido puede colaborar en la definición de acciones colectivas 
para evitar riesgos de exclusión y riesgos de intensificación de conflictos latentes, y para 
potenciar beneficios de las acciones del programa.  

Descripción del PGAS 

Los documentos del Programa como EIAS, PRI, MGAS serán publicados en la web del 
Ministerio de Economía de PBA y estarán en las oficinas locales de OPISU y del municipio a 
disposición de los actores. Los registros de las MP estarán en las oficinas locales de OPISU 
a disposición de los actores. En ambos casos se facilitará el acceso a copias a los vecinos y 
organizaciones que los requieran. 

En cuanto a las MP se definen las acciones previas, durante el desarrollo y posteriores: 

Previa 

Cinco días antes de la fecha prevista para la realización de la MP, el Líder de Barrio o quien 
este designe, deberá publicar en un lugar preestablecido reconocido como lugar de 
referencia y frecuentado por la mayor cantidad posible de vecinos y referentes, como una 
Iglesia, Centro Comunitario, Club Barrial, entre otros. 

Esta publicación contará, como mínimo, con los siguientes contenidos: lugar y fecha de 
realización de la MP, breve reseña de los temas a tratar. Es esperable que convocatoria se 
refuerce con el uso de flyers, comunicación directa casa por casa y el uso de grupos de 
mensajería instantánea. 



 

159 

 

 

 

 

También se deberá convocar, mediante comunicación fehaciente, a la Legislatura Provincial 
donde se encuentre el Barrio objeto de la intervención, y al Defensor del pueblo. 

 
Desarrollo 
La Mesa Participativa será coordinada por el Líder de Barrio de la siguiente manera: 

 Hará la introducción a la reunión, estableciendo las consignas mínimas de 
“convivencia”. Aclarará que no se permitirán excesos de ningún tipo: insultos, o 
cualquier actitud improcedente.  

 Leerá la minuta de la reunión anterior, detallando si se han cumplido los objetivos 
planteados en tiempo y forma. En caso de no haberse cumplido, dará las razones 
del incumplimiento (este punto no se aplica para la primera reunión). 

 Planteará brevemente los objetivos de la convocatoria. 
 Presentará a los participantes que se incorporan por primera vez. 
 Iniciada la Mesa, dará la palabra y manejará los tiempos de cada una de las 

exposiciones. 
 Finalizadas las ponencias, leerá los compromisos que resulten de la reunión, los 

tiempos y responsabilidades. 
 Designará una persona para que vuelque en el libro de actas la Minuta con los 

consensos acordados que deberá ser firmada al finalizar la MP. 
 Luego de la Mesa Participativa, será responsable de la elaboración de la 

documentación prevista en el presente (Relatoría, Minuta, Resumen “ejecutivo”, 
Registro Fotográfico). 

 
Posterior 
Dentro de los 3 días después de la MP se realizará un resumen de la minuta oficial, 
detallando brevemente los temas tratados, los consensos y objetivos alcanzados, así como 
los compromisos anudados. Este documento será publicado en el mismo lugar en el que se 
publicitó la convocatoria y será responsabilidad del Líder de Barrio o quien este designe. 
 

Registros / documentación 

La documentación prevista será:  
 Anuncio de convocatoria.  
 Registro de participantes, se completará el registro poniendo nombre, apellido, DNI 

y firma de cada uno de los participantes. En este mismo se diferenciará a los 
participantes por género y se registrará la cantidad de menores que acudieron a la 
reunión.   

 Libro de Actas, en el mismo se deberán plasmar el desarrollo de la reunión (similar 
minuta), las ponencias y consensos alcanzados. Debiendo ser firmado por los 
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vecinos, las autoridades invitadas y el director territorial. Es importante destacar 
que este libro no puede tener tachaduras, interlineados ni hojas arrancadas y 
deberá mantener un estricto orden en cuanto a las fechas. 

 Relatoría, en este documento se detallarán las cuestiones puestas en debate, las 
distintas posturas tomando nota de las personas que apoyaron cada una, los 
acuerdos alcanzados, pendientes y cualquier otro tema que resulte de importancia 
para el seguimiento del proceso participativo. Asimismo, se registrarán cuestiones 
que, si bien no fueron objeto de la reunión, se presentaron espontáneamente.  

 Minuta (ver modelo más abajo), la misma deberá contar con lugar, fecha, 
participantes, objetivos de la reunión, temas tratados, compromisos, responsables 
para cada uno de ellos y conclusiones. Además de una numeración correlativa que 
se deberá mantener en el tiempo.  

 Resumen “Ejecutivo” de la Minuta, realizar un resumen de la minuta donde se 
planteen básicamente los temas tratados, los consensos, compromisos y 
responsabilidades asumidas. Este resumen deberá ser publicado. 

 Registro Fotográfico de los procesos. 
 
Toda la documentación a publicar será previamente validada con comunicación y enviada 
a la Dirección, y tendrá un membrete que identifique la misma como propia para no poder 
ser replicada para otras reuniones.  

Cronograma 

La información de acceso público estará disponible en las oficinas de OPISU de lunes a 
viernes en horario de trabajo. 

Las mesas participativas serán realizadas con una frecuencia mínima de una vez por mes, 
definiendo las fechas en función de los acuerdos de proceso que se realicen en las 
sucesivas reuniones con los vecinos y organizaciones y en las posibilidades del equipo de 
OPISU. 

 Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Cantidad de vecinos que acceden a la 
información pública en las oficinas territoriales 

Registro  - bimestral 

2 
Cantidad de vecinos y organizaciones que 
participan en las MP 

Registro - mensual 

3 Cantidad de reuniones dedicadas a cada tema  Registro - 
Bimestral 

 

Modelos de registro de MP: 
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Ejemplo de Minuta: 
Minuta Nº ... 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha: Hora: 

Lugar específico:  Cantidad de vecinos y vecinas: 

  

 

Objetivos del encuentro: Nos juntamos para ... 

Temas a tratar: Puntear los temas que queremos hablar en la reunión de la manera más 
concisa y clara posible. 
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Compromisos asumidos: Una vez que finaliza la reunión anotamos los compromisos que 
cada parte/s asumen y estos serán los temas a tratar de la próxima reunión. Nuestro 
punto de partida. 

Conclusiones: Si pudimos consensuar temas pendientes lo anotamos acá. (Estás 
conclusiones serán las que trasladaremos a las afichetas) 
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PGAS-A2 – Plan de Gestión de Reclamos y Resolución de conflictos 

Objetivo 

El objetivo es arbitrar los medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción 
de inquietudes (consultas, reclamos, quejas y sugerencias) de las partes afectadas e 
interesadas del programa y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar 
potenciales conflictos 

Alcance 

Aplica transversalmente a todas las actividades del Programa con la población de Costa 
Esperanza, Costa del Lago y 8 de mayo. 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X X 

 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MARRC: Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de conflictos 

Sistema Informático de Seguimiento de Casos (SISC): herramienta creada con el objetivo 
de: registrar, dar respuestas a los casos surgidos en territorio y recabar información 
estadística que sirva para evidenciar las problemáticas que se encuentran dentro de los 
barrios en los que trabajan el OPISU 

 

Roles y Responsabilidades 

OPISU será el responsable de garantizar la recepción, sistematización y respuesta de las de 
inquietudes (consultas, reclamos, quejas y sugerencias) de las partes afectadas e 
interesadas del programa. Lo hará a través de sus oficinas territoriales de lunes a viernes 
en horario de oficina.  

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, OPISU promoverá la negociación y 
se esforzará en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores 
involucrados (incluyendo el programa) se vean beneficiados con la solución. 

En caso de que no haya acuerdo entre OPISU y quien realizó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se 
deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las 
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partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u 
otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.  

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse el ámbito del proyecto, el interesado 
podrá exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia de la 
Provincia.  

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: Teléfono: 0800222-5262. Página 
web: http://www.defensorba.org.ar 

Acciones del Proyecto asociadas 

Este PGAS está asociado a la implementación del Programa en general y responde por 
tanto a todas sus acciones 

Impactos y Riesgos asociados 

Este mecanismo es una vía para prevenir la intensificación de conflictos latentes, 
buscando canalizar los reclamos y controversias hacia resoluciones de los problemas  

 Descripción del PGAS 

El MARRC cuenta con las siguientes etapas: 

I. Recepción y registro de reclamos 

­ Recepción de reclamos en la oficina de OPISU instalada en cada uno de los barrios. 
La  oficina brinda atención a los vecinos/as de manera regular (de lunes a 
viernes de 9 a 18 hs.) y está ubicada en lugares estratégicos del barrio a fin de 
garantizar el fácil acceso. La misma cuenta con un equipo de profesionales 
interdisciplinarios para atender a las diferentes problemáticas perteneciente a los 
tres niveles de gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El registro y recepción se 
hará utilizando el Sistema Informático de Seguimiento de Casos (SISC). 

­ También se registrarán los reclamos durante las mesas participativas definidas en 
el PGAS – Plan de acceso a la información y Participación ciudadana.  

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (folletos, carteles, 
espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte 
interesada que quisiera acercar un reclamo.  

Todo reclamo que ingrese por cualquier medio debe ser registrado y archivado en una 
carpeta especial ubicada en la oficina de OPISU donde se lleve a cabo el programa.   

II. Evaluación de reclamos 

En caso de que se trate de un reclamo respecto del programa (OPISU), el mismo deberá 
ser considerado y respondido. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas por 

http://www.defensorba.org.ar/
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algún motivo, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos de la 
misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendible de 
acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una 
constancia de haber sido informado, la misma será archivada junto con el reclamo.  

III. Respuesta a reclamos 

Los reclamos pertinentes al presente programa deberán ser respondidos en un lapso no 
mayor a 10 días consecutivos. La información que se brinde debe ser relevante y 
entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien consulta. Éste último 
debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber satisfecho su reclamo, la 
misma será archivada junto con el reclamo.  

Los reclamos deberán ser respondidos por OPISU y en el caso que no sea posible o de 
tratarse de una denuncia específica deben ser remitidas a los organismos provinciales 
pertinentes que puedan resolverla.   

IV. Monitoreo 

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante, deberá ser 
monitoreado durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos 
de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es 
de 6 meses contados a partir de la respuesta y/o solución al reclamo.  

Cronograma 

El MARRC estará disponible durante toda la implementación de los proyectos de la 
muestra 

 Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 

Cantidad de reclamos con 
respuesta dentro de los 10 días 
consecutivos sobre total de 
reclamos 

Registro en 
el SISC 

- mensual 

2 

Cantidad de reclamos que no 
pudieron ser resueltos por el 
MARRC 

Registro en 
el SISC 

Se deberá registrar la razón por la 
que el reclamo no fue resuelto y 
si el mismo fue llevado luego a 
otra instancia 

mensual 
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PGAS-A3 – Plan de Reasentamiento Involuntario 

Debido a la extensión del PGAS, el mismo fue incorporado en el Anexo 7 
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PGAS-A4 – Plan de transversalización del enfoque de género  

Objetivo 

Los objetivos de este plan son promover la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, asegurar que participan en los beneficios del proyecto, fortalecer las 
organizaciones de mujeres y promover su participación en el desarrollo comunitario; y 
prevenir los riesgos, acciones de discriminación o afectación por condiciones de género 
que puedan derivar del proyecto. 

OPISU contemplará la transversalización del enfoque de género en todas las etapas y 
procesos a fin de identificar las principales exclusiones y/o brechas de género, así como 
oportunidades de intervención en la temática generadas a partir de la implementación de 
cada una de las líneas de acciones previstas a fin de alcanzar la igualdad para varones y 
mujeres 

La igualdad de Género se explica en término de mujeres y hombres que tienen las mismas 
condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su 
potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Esta definición 
reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo 
cual implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se 
reduzcan las brechas existentes entre hombres y mujeres. Se entiende por 
empoderamiento de la mujer la expansión en los derechos, recursos y capacidad de las 
mujeres para tomar decisiones y actuar con autonomía en las esferas social, económica y 
política. 

Para ello se prevé realizar: 

• Diagnósticos sensibles al género contemplando la situación social de mujeres y 
hombres en el área de influencia del proyecto  

• Acciones tendientes al empoderamiento de las mujeres en la autonomía física, 
económica y en la toma de decisiones. 

• Actividades de sensibilización, capacitaciones y/o difusión 

• Articulación con organismos especializados en la temática a nivel nacional, 
provincial y local. 

Los temas que son prioritarios a ser considerados son:  

 La diversidad de estructuras de los hogares, prestando especial atención a las 
uniones de hecho, a la presencia de hogares con jefatura femenina y hogares 
formados por madres o padres solos con hijos menores a cargo. 



 

168 

 

 

 

 Los roles productivos de las mujeres para considerarlas en el diseño de actividades 
que amplíe sus oportunidades económicas, incluyendo mejoras en la productividad 
y la competitividad.  

 Las desigualdades en la capacidad de decisión y en el acceso de las mujeres a los 
espacios de toma de decisiones. 

 Promoción una vida sin violencia y la autonomía física de las mujeres. 
Acceso y control de manera igualitaria para varones y mujeres de aquellos recursos 
económicos y sociales promovidos desde el OPISU 

 Participación social igualitaria en la administración de las unidades que operan y 
mantienen las obras de infraestructura prevista 

 Considerar los impactos diferenciados en varones y mujeres de la obra de 
infraestructura que realice el proyecto 

 

Alcance 

Aplica transversalmente a todas las actividades del Programa con la población de Costa 
Esperanza, Costa del Lago y 8 de mayo. 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X X 

 

Documentos y Organismos de Referencia  

 Política operacional de Equidad de Género OP – 761 del BID 

 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Convención sobre los 
Derechos de los Niños, ratificadas con rango constitucional por el Congreso 
Nacional 

 Ley N° 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres  

 Ley N° 26.743, de identidad de género  

 Objetivo para el Desarrollo Sostenible n° 5: lograr la igualdad de géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas 
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Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

Sistema Informático de Seguimiento de Casos (SISC): herramienta creada con el objetivo 
de: registrar, dar respuestas a los casos surgidos en territorio y recabar información 
estadística que sirva para evidenciar las problemáticas que se encuentran dentro de los 
barrios en los que trabajan el OPISU 

OSC: Organizaciones de la sociedad civil 

 

 Roles y Responsabilidades 

OPISU será el responsable de llevar adelante este plan de acción de manera coordinada 
entre su Dirección de Programas Sociales (transversal) y su equipo territorial.  

La Dirección de Programas Sociales está a cargo de:  

 Diseño estratégico y metodológico de políticas públicas en el ámbito de los 
programas sociales a implementarse en los barrios 

 Coordinación y articulación con los diferentes niveles del Estado en la ejecución de 
programas y proyectos sociales en los barrios OPISU 

 Acompañamiento a los equipos territoriales para la gestión de intervenciones 
enmarcadas en la Red de Protección Social (atención de casos) y Desarrollo 
Comunitario 

 Seguimiento de las intervenciones sociales implementadas en los barrios OPISU 

 Consolidación de buenas prácticas 

El equipo territorial está a cargo de: 

 Relevar las organizaciones de la sociedad civil y acompañarlas en sus estrategias de 
fortalecimiento  

 Convocar, coordinar y registrar los contenidos de las mesas participativas  

 Organizar los talleres de género  

 Recibir, derivar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género así 
como otras necesidades planteadas por las mujeres que puedan ser atendidas por 
las distintas áreas del Estado a través de la Red de Protección Social. 
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Acciones del Proyecto asociadas 

Este PGAS está asociado a la implementación del Programa en general y responde por 
tanto a todas sus acciones 

Impactos y Riesgos asociados 

Este PGAS responde a la necesidad de promover la igualdad de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones, de asegurar su participación en los beneficios del proyecto, de 
promover su participación en el desarrollo comunitario, así como de prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones 
interpersonales 

Los impactos asociados a la afluencia de mano de obra son abordados en el PGAS 
correspondiente 

Descripción del PGAS 

Este plan está compuesto por acciones organizadas en distintos ejes de trabajo: 

I. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

II. Promoción de la temática de género 

III. Atención a casos particulares 

IV. Igualdad en la toma de decisiones 

Los ejes se desarrollan del siguiente modo: 

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

El Programa de "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil" brinda apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones afines sin fines de lucro, que posean 
domicilio legal en Provincia de Buenos Aires y cuyos objetivos y actividades estén 
orientados a la satisfacción de las necesidades sociales de la población más vulnerable de 
la provincia. La ejecución del presente programa se efectuará a través de la apertura de 1 
(una) o 2 (dos) convocatorias anuales (OPISU no aplica) para la presentación de proyectos 
sociales que se enmarquen dentro de las siguientes líneas de acción: 

A.- Capacitación, investigación y/o difusión. 

B.-Equipamiento. 

C.-Producción y desarrollo de nuevas tecnologías. 

D.-Gestión Asociada entre OSC y entre OSC y el Estado 

E.-Proyectos orientados al desarrollo de microemprendimentos laborales 

Temáticas: 
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Niñez, adolescencia, juventud, tercera edad, género, atención primaria de adicciones, 
nutrición, personas en situación de calle, deportes, emergencia social, hábitat, oficios, 
jóvenes a privados de su libertad, entre otras. 

Criterios de elegibilidad: 

- Pertinencia del proyecto con temáticas del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Descripción del proyecto: Justificación, metodología y coherencia en los plazos de 
ejecución. 

- Viabilidad, desde la perspectiva de: Destinatarios propuestos / Impacto, Innovación 
de la propuesta.  

- Análisis presupuestario: Cantidad de Recursos Humanos en relación a cantidad de 
beneficiarios; relación asignación presupuestaria y tiempos ejecución y grado de 
asignación presupuestaria a Recursos Humanos. 

- Antecedentes y experiencia de la Organización de la Sociedad Civil en la materia 
objeto del proyecto presentado. 

Condiciones: 

- El pago de aporte no reintegrable, será otorgado hasta la suma de $ 600.000  

- Las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias deberán presentar un informe 
trimestral con el detalle del destino dado a los recursos (avance del proyecto) y un 
informe final detallando el alcance e impacto del proyecto realizado en el marco del 
subsidio otorgado 

Implementación: 

El equipo territorial de OPISU, en su vínculo con las OSC relevadas en los barrios, les 
brinda información sobre el programa de fortalecimiento. Las asiste en el armado de los 
proyectos en caso de ser necesario, y eleva su presentación. Al momento de la 
implementación está disponible para atender a las OSC ante posibles inconvenientes, 
derivándolas a las áreas que las puedan asistir en el mismo.  

La Dirección de Programas Sociales hace un seguimiento de la presentación al Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia.  

Promoción de la temática de género 

La ejecución de los espacios para mujeres se propone en 3 fases a desarrollarse en un 
total de 5 encuentros - sesiones: 

1. Fase preparatoria y de consolidación (Sensibilización y promoción) 
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2. Fase de funcionamiento de los espacios para mujeres (Identificación de problemas 
y desarrollo de capacidades) 

3. Fase de evaluación de resultados del espacio para mujeres (Propuestas concretas 
construidas en los encuentros, consolidación de lazos entre las participantes, 
participación de las mujeres en ámbitos comunitarios) 

 

Objetivo general 

Generar un espacio de participación comunitaria orientado a las mujeres del barrio para 
identificar oportunidades - problemáticas y construir de manera conjunta propuestas 
concretas que contribuyan a la mejora del hábitat y las relaciones comunitarias desde una 
perspectiva de género. 

 

Descripción de Actividades y Fases  

Los espacios de mujeres se consolidarán como encuentros quincenales que se 
desarrollarán en cada uno de los barrios de acuerdo a sus propias dinámicas, sin embargo 
se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: 

Para la convocatoria en los barrios pueden utilizarse los espacios participativos ya 
construidos como lo son las mesas participativas barriales, las reuniones de vecinos y 
vecinas, los talleres o incluso en las entrevistas y encuentros informales que se tengan con 
las mujeres del barrio a partir del boca en boca y ayudas visuales como flyers o posters, en 
una fase de difusión previa que puede durar hasta dos semanas. 

Es importante incluir a las organizaciones sociales, cooperativas, comedores y demás 
asociaciones comunitarias ya existentes, los cuales pueden potenciar la convocatoria a los 
espacios. 

La duración de cada una de las sesiones está pensada aproximada de 45 minutos- 1 hora, 
siendo flexibles en función de la temática y de las necesidades que requieren en abordaje 
de cada uno de los temas. 

Se recomienda que los espacios para realizar los encuentros sean itinerantes, de tal 
manera que puedan darse en comedores, sedes de organizaciones sociales, cooperativas 
o espacios públicos, para establecer una dinámica en lo posible neutral que no privilegie 
un solo espacio del barrio. 

Los contenidos a abordar en estas primeras sesiones están enfocadas al territorio y el 
diseño urbanístico, también pueden abrirse a otras temáticas que emerjan desde la 
demanda de las mujeres, así pueden extenderse las sesiones de los encuentros. 
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1. Fase preparatoria y de consolidación (Sensibilización y promoción) 

SESIÓN 1 

Objetivo: Introducir a través de expertos/as de la Secretaría de Derechos Humanos, OPISU 
(Dirección de Urbanismo, Dirección de programas sociales y equipo de coordinación social 
territorial) y participantes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, conceptos básicos 
de género y su relación con el hábitat, en espacios para mujeres, las cuales son 
convocadas a los fines de sensibilizar y conocer los intereses, problemáticas y 
representaciones de las mujeres del barrio. 

Contenidos: 

 Conceptos básicos de género 

 Difusión grupos – organizaciones sociales de mujeres presentes en el barrio 

  Actividades: 

Exposición corta Secretaría de Derechos Humanos sobre conceptos básicos de género 

Exposición OPISU sobre la importancia de incorporar el enfoque de género en la 
planificación urbana del barrio  

Presentación de aquellos grupos de mujeres que se encuentren trabajando activamente 
en el barrio, ya sea en emprendimientos, cooperativas, organizaciones sociales orientadas 
a temáticas de mujeres y demás referentes- vecinas interesadas. 

Dinámica para las participantes: el/la facilitador/a la pasará a alguna de las mujeres una 
madeja de lana quien con ella en la mano mencionará su nombre, la composición de su 
familia, su tiempo de habitación en el barrio. Luego ésta la pasará (sin soltar la lana) a otro 
participante (no importa el lugar en el que esté) quien también se presentará; así 
sucesivamente hasta terminar conformando una red, como representación simbólica de 
los lazos solidarios y colaborativos que se quieren armar entre las participantes. 

Para cerrar la actividad- antes de soltar la madeja de lana-  cada participante mencionará 
un tema, deseo o expectativa particular que tenga con respecto al resto de los 
encuentros. Estas cuestiones serán registradas por el/la facilitador/a, de tal manera que se 
conviertan en insumo para tratar en las siguientes sesiones. 

Por último, lentamente cada una de las personas participantes que conforman la red de 
manera simultánea se agacharán para dejar la madeja de lana en el suelo para que el/la 
facilitador/a la tome.  
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2. Fase de funcionamiento de los espacios para mujeres (Identificación de problemas y 
desarrollo de capacidades) 

SESIÓN 2 

Contenidos 

Violencia de género en espacios públicos 

Objetivo: 

Conocer la representación que tienen las mujeres sobre el barrio que habitan, a partir de 
una evaluación cartográfica del barrio donde se identifiquen los obstáculos que limitan la 
capacidad de las mujeres de desarrollarse plena y libremente en el barrio. Identificación 
de espacios urbanos irregulares como por ejemplo calles con mala iluminación o pasajes 
solitarios que refuerzan la vulnerabilidad de las mujeres como objeto de violencia en 
espacios públicos. 

Encuentros: 

Encuentro 1: Sobre una impresión de mapa del territorio marcar con diferentes colores los 
espacios transitados e identificar el tipo de espacio al que corresponden (recreación, 
comercio, atención, entre otros) y la representación que tienen de dicho espacio 
(satisfactorio, inseguro); elementos básicos de cartografía social. Identificar las principales 
problemáticas, necesidades y expectativas que tienen las mujeres sobre el barrio que 
habitan, como elementos fundamentales para contribuir a la planificación del diseño 
urbanístico del barrio. Posteriormente realizar un recorrido por el barrio junto con las 
mujeres, en el cual puedan identificar espacios urbanos que presenten obstáculos o 
tengan alguna representación para ellas. 

Encuentro 2: a partir del recorrido realizado en el barrio de la mano de las mujeres, 
utilizando la impresión del mapa nuevamente, se ubicarán aquellos lugares donde de 
manera cotidiana las mujeres puedan acceder a ámbitos socio-productivos/trabajo, de 
salud, educación (formal o informal), educación sexual/integral, recreativos, deportivos, 
entre otros, que consideren significativos en su día a día. 

Para la identificación de estos espacios de tránsito constante en la vida cotidiana es 
importante tener en cuenta los siguientes principios: 

1. Señalización: saber dónde se está, tener información de lugares cercanos 

2. Visibilidad: espacios públicos donde se puede ver y ser visto 

3. Concurrencia: espacios donde las personas concurren frecuentemente  

4. Vigilancia: espacios donde se puede recurrir en situaciones de emergencia u 
obtener auxilio en determinadas situaciones de riesgo. 
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5. Participación comunitaria: espacios donde la comunidad se reúna para generar 
estrategias de acción en los barrios (organizaciones sociales, comedores, 
cooperativas, entre otros) 

 

SESIÓN 3: 

OBJETIVO: Identificar las oportunidades o problemáticas que las mujeres tienen a la hora 
de estar en territorio y de establecer relaciones sociales con los demás habitantes. 

Contenidos: 

 Problematización 

 Temáticas a continuar 

Actividades: Árbol problematizador (Oportunidades y sueños en relación al barrio): 

En una dinámica de diálogo se sugiere que cada participante enuncie frente a todos, una 
situación en particular que considere una oportunidad al vivir en el barrio. Dichas 
oportunidades- problemáticas, distinguiendo entre aquellos problemas que pueden ser 
causa de otros. Como cierre de la actividad el/la facilitador/a se encargará de anotar tanto 
las problemáticas como las oportunidades que se identificaron ubicándolas en las raíces 
del árbol. 

Después de identificar las oportunidades- problemáticas que cada una de las personas 
participantes tienen sobre la vida en comunidad, a través de una actividad de reflexión 
personal, utilizando la meditación guiada y la imaginación, se espera que las participantes 
definan aquellos sueños y deseos frente a la vida en comunidad y a su hábitat. Como 
cierre de la actividad el/la facilitador/a ubicará dichos sueños priorizados en las ramas del 
árbol. 

Para continuar con la dinámica del árbol problematizador se propone que cada una de las 
participantes exprese una idea concreta (realista) de mejora de alguno de los espacios 
identificados y plasmados como problemáticos en el mapa del barrio, así como otras 
iniciativas que de acuerdo a sus representaciones, miedos y expectativas puedan 
complementar el diseño desde una perspectiva de género. 

 

3. Fase de evaluación de resultados de los espacios para mujeres 

SESIÓN 4: 

Objetivo: Evaluar y definir las acciones a realizar incorporando lo que hubiera surgido de 
los encuentros previos. 
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Actividad: A partir de una la construcción de una agenda participativa se pondrán en 
común las prioridades y propuestas que hubieran surgido de los encuentros previos.  
Dichas prioridades se compartirán con los vecinos y vecinas y referentes a través de las 
mesas participativas y dinámicas sociales con el propósito de definir qué acciones se 
llevarán adelante en el desarrollo urbanístico y comunitario del barrio. 

Por último, el/la facilitador/a de las diferentes sesiones compartirá con las mujeres 
participantes aquellos temas que emergieron de manera espontánea en los encuentros y 
preguntará a las mujeres si desean continuar con los espacios de encuentros con una 
frecuencia quincenal o a definir con el grupo a modo de seguir fortaleciendo y 
acompañando al grupo de mujeres interesadas. 

Como parte de las estrategias para armar redes y tejidos comunitarios el/la facilitador/a 
puede proponer la creación de un directorio con todos los contactos de las mujeres 
participantes (cuestión sujeta a la voluntad del grupo de participantes) 

Realización de difusión de programas de orden municipal, provincial y nacional, que 
contribuyan a la participación, gestión y fortalecimiento de las mujeres en los barrios. 

Caja de herramientas generales 

 Materiales 

 Impresión del mapa de cada uno de los barrios (se sugiere tamaño 120cm  x 60cm) 

 Lápices de colores 

 Papel cartulina 

 Silueta sencilla de un árbol desde las raíces hasta las ramas. 

 Síntesis de algunos temas problemáticos ya identificados en mesas participativas, 
dinámicas sociales o reuniones con vecinos o vecinas. 

Atención a casos particulares 

La Red de Protección social busca establecer un sistema de derivación efectivo y eficiente 
a través de relaciones estratégicas con actores estatales en los tres niveles para articular 
las respuestas a las necesidades de los vecinos en los barrios OPISU.  

Herramientas de implementación: 

 Sistema Informático de Seguimiento de Casos (SISC) que busca registrar, dar 
respuesta a casos y recabar información estadística que permita evidenciar las 
problemáticas de los barrios OPISU 

 Árbol de derivaciones: se realiza uno específico para el área de la muestra en 
conjunto con el municipio, área provincial y nacional. Las temáticas 
relacionadas con género contempladas para las derivaciones son las siguientes: 
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 Protocolos para la adecuada derivación y atención de casos. Se desarrollaron 3 tipos 
de protocolo: 

◦ Emergencia Comunitaria  
◦ Emergencia Familiar 
◦ Emergencia Individual 

 

Igualdad en la toma de decisiones 

Como se destacó en el apartado sobre actores sociales, hay liderazgos femeninos 
importantes en los barrios y se registra en las mesas participativas amplia participación 
femenina. Sin embargo, como a nivel global, nacional y local nos encontramos en una 
transición cultural de un modelo de toma de decisiones de hegemónicamente masculino a 
uno que valora la igualdad y la diversidad en la participación ciudadana, para la instancia 
de las consultas se tomarán precauciones para asegurar la participación igualitaria de 
hombres y mujeres. En función de que las mismas no resulten forzadas serán 
consensuadas previamente con los y las referentes barriales. 

 Previo a la convocatoria se indagará con las referentes barriales que el lugar, los días 
y horarios propuestos son convenientes para la participación de las mujeres 
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 Se indagará también si existe la necesidad de contar con un espacio para el cuidado 
de niños durante las reuniones de consulta, y en caso positivo será proporcionado.  

 Se indagará sobre la necesidad de generar una dinámica particular, generando un 
subgrupo (o más, según el número de participantes) exclusivamente femenino.  

 En caso de existir diferencia de opiniones entre participantes masculinos y 
femeninos será registrada como tal para ser plasmada en el informe.  

 Se intentará tener un equilibrio de género en los presentadores y en el bloque de las 
preguntas se estimulará la participación igualitaria de mujeres y hombres, 
apuntalando al grupo que esté participando menos a hacerlo directamente o a 
través de preguntas y comentarios escritos. 

Cronograma 

El Plan será ejecutado durante toda la implementación de los proyectos de la muestra 

 Indicadores y Registros 
El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 

Cantidad de OSC que 
desarrollen proyectos liderados 
por mujeres o enfocados en 
temáticas de género 

Registro del programa 
Fortalecimiento de 
OSC 

 - bimestral  

2 
Cantidad de mujeres 
participantes de los talleres de 
género 

Registro de los talleres 

Diferenciada por grupo 
etario: hasta 29 años, 
hasta 64 años y más de 
65 años 

bimestral 

3 
Cantidad de referentes u 
organizaciones participantes de 
los talleres de género 

Registro de los talleres  bimestral 

4 
Cantidad de casos de 
situaciones de género atendidos 
por la Red de protección social 

Registro en el SISC 
Detallar resultado de la 
atención / derivación 

mensual 

5 
Intervención en igualdad de 
condiciones en las mesas de 
participación 

Registro de las mesas 
participativas 

Se registrará 
proporción de 
participantes mujeres, 
si hay temáticas 
diferenciales que 
plantean las mujeres y 
si hay algún 
comentario sobre 
dificultades 
particulares en la 
participación  

mensual 
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PGAS-A5 – Plan de Gestión de Riesgos y Pasivos Ambientales   

Objetivo 

Establecer e identificar las acciones vinculadas a la gestión de los pasivos/riesgos 
ambientales identificados en el marco de la línea de base ambiental del presente 
Programa. 

Alcance 

Su alcance abarca a los riesgos ambientales identificados dentro del Área de Influencia 
Directa de los proyectos de la muestra del Programa, y que tienen al OPISU, CEAMSE y 
MGSM como principales organismos ejecutores y supervisores de las acciones 
desarrolladas en el PGAS. Este PGAS sirve de referencia en cómo abordar problemáticas 
similares en otras áreas de intervención del Programa. 

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 
X X X 

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley 25.675/02 - Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente - NACION 
Ley 14343 - Pasivos Ambientales - PBA 
Ley 1352 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  
Ley 11723 - Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Ley 24.051 - Ley de Residuos Peligrosos – NACION 
Ley 11720 - Residuos Especiales –PBA 

Definiciones y Siglas 

Recomposición: se entiende por recomposición las tareas de remediación, saneamiento y 
aquéllas tendientes a establecer medidas de seguridad, a los fines de evitar daños a la 
población en general. 

Remediación. tarea o conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio contaminado que 
tienen como finalidad reducir las concentraciones de contaminantes, a fin de obtener 
niveles de riesgo aceptables, en función de la protección de la salud humana y la 
integridad de los ecosistemas. 

Saneamiento: aduce a la recomposición de condiciones sanitarias de un sitio. 

Sitio contaminado: todo aquel sitio cuyas características físicas, químicas o biológicas han 
sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias contaminantes de origen 



 

180 

 

 

 

humano, en concentraciones tal que, en función del uso actual o previsto del sitio y sus 
alrededores, comporte un riesgo para la salud humana y/o ambiente. 

Residuos Especiales: todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda 
perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos, o pueda contaminar el suelo, el agua, 
la atmosfera o el ambiente general, acorde a Ley Nº 11720. 

Residuos sólidos urbanos (RSU): aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, 
comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e 
industrial no especial, asimilable a los residuos domiciliarios. 

Roles y Responsabilidades 

Basural Laguna Libertador 

OPISU: asegurar una adecuada articulación entre el CEAMSE, el MGSM, y los distintos 
actores sociales y la población en general de los Barrios para asegurar se cumplan los 
objetivos de la limpieza de la Laguna Libertador. 

CEAMSE: ejecutar el Plan de limpieza de la laguna del Libertador de acuerdo a lo 
planificado (Ver Anexo 5) y mantener informado del avance al MGSM y al OPISU. 

MGSM: brindar el soporte necesario para el cumplimiento del Plan. 

Calidad de Subsuelo  

OPISU/MISP: realizar la contratación de la empresa encargada de realizar el estudio de 
suelo y agua subterránea del AID del Programa, en especial el área vinculada al relleno 
informal. Asegurar su implementación acorde a los TdR del estudio de suelo adjunto al 
presente EIAS.  

MGSM: brindar el soporte necesario para el cumplimiento del estudio de suelo. 

Empresa Contratista: asegurar el cumplimiento de los trabajos en el marco de la 
normativa aplicable y efectuar recomendaciones en base a los resultados obtenidos 
considerando su experiencia y conocimiento. 

Presencia de Electroducto 

OPISU: asegurar la implementación de las recomendaciones que se encuentren dentro del 
marco de acción del organismo, y cuando no sea el caso, articular con la empresa 
proveedora (EDENOR), el MISP el MGSM las reuniones necesarias para asegurar el 
cumplimiento del PGAS. 

MGSM: brindar el soporte necesario para el cumplimiento de las recomendaciones que 
están bajo su órbita de gestión. 
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EDENOR: ejecutar las acciones de mantenimiento y adoptar las recomendaciones 
efectuadas en el presente PGAS. 

Acciones del Proyecto asociadas 
• Intervención del Programa (y sus diversos proyectos) en el AID 

Impactos y Riesgos asociados 
• Disposición de residuos sólidos urbanos informal (basurales) 
• Afectación de la Calidad de Aire (olores, humo de quema de residuos) 
• Riesgos de contaminación a suelo y agua subterránea 
• Riesgos a la salud 

Descripción PGAS 

Pasivos identificados 

En el marco de la descripción de la línea de base ambiental del Programa se identificó la 
presencia de riesgos/pasivos ambientales que deben abordarse desde la ejecución de 
diferentes acciones que involucran tanto al correcto diagnóstico de la situación de base, 
ejecución de trabajos ya definidos y actualmente en operación, y la definición de 
estrategias para asegurar la correcta gestión de los mismos.  

Basural Laguna Libertador 

La presencia del basural de la laguna y otros microbasurales en el AID del Programa 
denota la dificultad de establecer políticas claras respeto al control, organización y gestión 
de los residuos sólidos urbanos en los Barrios, en especial en CDL. El basural recibe 
aportes periódicos de distintas actividades y actores sociales.  

En este sentido, se identifican las actividades que actualmente aportan residuos sólidos en 
los basurales clandestinos, y sobre las cuales se deberá trabajar en conjunto para 
resolverlos, a saber: 

 Recolectores informales que realizan el servicio de recolección domiciliario en 
aquellas áreas donde el servicio formal no alcanza a cubrir por razones de 
seguridad o limitaciones debido a calles sin pavimentar. Si bien algunos 
recolectores disponen los residuos en zonas periféricas para posterior recolección 
de los camiones, la mayoría se arrojan a la laguna. 

 Recicladores informales: trabajadores que efectúan la recolección diferenciada con 
sus propios carros en los Barrios o por circuitos en el municipio o inclusive en la 
Ciudad de Buenos Aires, seleccionado residuos reciclables, y arrojando el material 
de descarte en los basurales. 

 Recicladores informales (CEAMSE): trabajadores que efectúan la recolección de 
material en el CEAMSE (frente al AID) y efectúan la selección de los residuos 
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reciclables en las áreas donde existen basurales, dejando los materiales de 
descarte.  

 Efecto de Arrastre: al ser la laguna un terreno bajo, los residuos son arrastrados 
por acción del viento y la escorrentía producto de las lluvias. 

Si bien los Proyectos de la muestra y complementarios tienden a ocupar y delimitar el uso 
futuro del espacio de la laguna (y otros) para la disposición de residuos informal, es 
necesario realizar previamente acciones de limpieza de la laguna y microbasurales. Se 
describen a continuación los trabajos vinculados a tratar dicho pasivo, al tiempo de 
fortalecer el proceso con actividades de concientización a la población, a saber: 

 Asegurar la ejecución del Plan de limpieza que se encuentra ejecutando el CEAMSE 
de acuerdo al Anexo 5. 

 Mantener un registro fotográfico de los avances del Plan. 

 Establecer indicadores de cantidad (Toneladas) de residuos extraídos y tratados 
para compartir con la población en instancias participativas y de difusión. 

 Efectuar un seguimiento social durante los trabajos para identificar posibles 
conflictos con la población que se sostiene económicamente por la actividad de 
reciclado de residuos. 

 Asegurar la correcta implementación del proyecto de gestión de residuos sólidos 
urbanos que es parte de la muestra. Se deberá articular con el MGSM su ejecución 
y participar a los actores clave desde diseño ejecutivo del proyecto, a fin de 
recomendaciones de los futuros usuarios. Efectuar el seguimiento de la etapa 
operativa a fin de identificar posibles desvíos en el uso del equipamiento.  

 Se deberá mapear los actores clave que intervienen en esta problemática, y 
articular con ellos los cambios necesarios para garantizar las fuentes de trabajo 
relacionado a la recuperación de residuos reciclables, al tiempo de concientizar en 
el uso de los nuevos equipamientos y eliminar nuevos aportes a estos sitios. 

 Se deberá efectuar un trabajo de diagnóstico, concientización y participación 
ciudadana respecto a la problemática de los residuos con la población de los 
Barrios, con el objetivo de modificar hábitos de disposición informal arraigados y 
que podrían establecer nuevos sitios de arrojo y descarte originando o ampliando 
los actuales basurales. 

 Efectuar al finalizar la etapa de saneamiento de la laguna, un muestreo de suelo y 
agua subterránea con la finalidad de establecer niveles de riesgo aceptables para la 
salud humana, dado que en esa superficie se desarrollarán proyectos de 
equipamiento urbano (Parque Urbano).  
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 Con las obras de pavimentación finalizadas, el servicio formal de recolección de 
RSU podrá efectuar el servicio en el 100% de los Barrios, por lo tanto, se deberá 
prever opciones para la absorción de las fuentes de trabajo informal que 
actualmente efectúan la recolección de residuos domiciliarios en zonas donde la 
recolección formal no cubre actualmente. 

 Se deberá efectuar un diagnostico específico de los trabajadores vinculados a la 
recolección informal de residuos reciclables, con el objetivo de comprender su 
situación, necesidades y expectativas respecto al trabajo para delinear políticas 
públicas que mejoren su calidad de vida. 

Calidad de Subsuelo  

Si bien se han realizado estudios de suelo y agua subterránea en el marco de otros 
proyectos antecedentes al Programa, es necesario reforzar la caracterización ambiental 
del subsuelo con el objetivo de asegurar en especial la condición de los suelos que forman 
parte del relleno informal, el cual fue desarrollado a partir de vuelcos clandestinos de 
volquetes conteniendo escombros, restos de obra y en algunos casos residuos, ya que el 
avance se realizaba sobre las zonas bajas de la laguna, sitio de disposición informal de 
residuos.  

Para tal fin, se deberá realizar un estudio de suelo específico de las zonas más degradadas 
del AID, vinculado a la presencia del basural de la laguna Libertador (y otros 
microbasurales) y la superficie adicionada tal cual se identifica en el punto. Se presenta a 
continuación el área del relleno informal con el objetivo de posicionar los muestreos a 
realizar.  
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Imagen 6 Área Influencia Directa (en color) 
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Imagen 7 Superficie total Relleno Informal  

Se presenta en el Anexo 6 los términos de referencia para efectuar las contrataciones de 
la empresa que realice el estudio, la cual deberá estar homologada por OPDS. 

Presencia de Electroducto 

Si bien el Programa no posee intervención sobre el área del electroducto donde existen 
viviendas que se han asentado en la zona de servidumbre, es necesario definir pautas para 
asegurar que esta situación no se agrave hasta tanto se resuelva. En ese sentido se 
deberá: 

 Asegurar que las viviendas que se encuentran en la zona de servidumbre no sean 
seleccionadas para proyectos que aumenten el arraigo en esa área.  

 Efectuar un seguimiento de las familias en relación a cualquier cambio respecto a 
su condición y prevenir nuevos asentamientos. 

 Efectuar un diagnóstico más amplio respecto a la situación de las familias para 
identificar posibilidades de y seguridad respecto a las viviendas que se encuentran 
en el área de servidumbre.  
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 Efectuar recomendaciones para evitar el crecimiento en altura de las actuales 
construcciones.   

 Fomentar y efectuar un seguimiento con EDENOR para identificar proyectos de la 
empresa prestataria que repercutan en la desactivación del presente electroducto. 

 Articular con EDENOR una visita para inspeccionar la seguridad operativa de 
estructura, materiales, elementos e instalaciones vinculadas con la línea de alta 
tensión, a fin de determinar la confiabilidad operativa y reducir riesgos a la 
población.  

 Evaluar con la empresa prestataria acciones específicas para reforzar la seguridad 
operativa respecto del tramo en el AID.  

 Conocer el cronograma de mantenimiento preventivo anual de EDENOR respecto a 
sus instalaciones en el AID, tanto en mantenimiento electromecánico (cambio o 
refuerzo de estructuras, o de algunos de sus elementos; pintura, señalización de 
estructuras; cambio de aisladores rotos, etc.) y como en el control de estabilidad 
de las torres (riesgo de corrosión, erosión). 

 Establecer un protocolo de emergencia ante desperfectos con la LAT. 

 Efectuar un estudio detallado a través de un grupo interdisciplinario a fin de 
adoptar criterios de seguridad en el corto plazo, hasta que la situación definitiva 
sea viable. 

Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Basural CDL 

1 Toneladas de residuos extraídos Documento/Registro Ninguna   Bimestral 

Relleno Informal 

2 Estudio realizado Documento/Registro Ninguna 
Acorde a resultados 
del estudio 

Presencia de Electroducto 

3 
Seguimiento de Construcciones 
en zona de servidumbre  

Documento/Registro Ninguna 
Acorde a resultados 
del estudio 
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PGAS-A6 – Plan de Capacitación, educación y concientización ambiental y social 

Objetivo 

El objetivo es mejorar las condiciones ambientales de área de influencia directa e indirecta 
de los proyectos a través de mejorar los hábitos de la población en relación a su ambiente 
inmediato. 

Alcance 

Aplica transversalmente a todas las actividades del Programa con la población de Costa 
Esperanza, Costa del Lago y 8 de mayo. 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber:
  

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X X 

Documentos y Organismos de Referencia  

 Política operacional OP – 703 del BID  
 Artículo 41 de la Constitución Nacional 
 Ley General del Ambiente, n° 25.675  
 Ley provincial de protección ambiental y de los recursos naturales, n° 11.723  

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

Mesa Reconquista (MR): espacio de participación creado en 2011 conformada por 
alrededor de sesenta representantes de asociaciones barriales, bibliotecas y bachilleratos 
populares, centros culturales, jardines comunitarios, empresas recuperadas, cooperativas 
de trabajo, órdenes religiosas, iglesias y la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín). 
Su misión es “reconstruir el tejido social, resignificar y recuperar las voces de los 
protagonistas y promover la construcción colectiva en un diálogo democrático de saberes 
y experiencias ante las deudas reales de la democracia”. Sus cuatro ejes de trabajo son 
Reciclado y Medio Ambiente; Trabajo; Justicia y Hábitat; y Territorio Educativo.  Abarca 
toda el área del MGSM cercana al Río Reconquista, incluyendo el área de influencia del 
Programa. 

Roles y Responsabilidades 

El equipo de OPISU será el responsable de coordinar los talleres de Capacitación, 
Concientización y Educación Ambiental 
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El MGSM coordinará la articulación con las instituciones educativas y de salud del área de 
influencia, para promover su participación en el plan  

Las instituciones educativas y de salud, y las OSC del área de influencia directa proveerán 
sus espacios y ayudarán en la convocatoria a los vecinos. 

Acciones del Proyecto asociadas 
Este PGAS está asociado a la implementación del Programa en general  

Impactos y Riesgos asociados 

El Plan no está asociado a riesgos o impactos de los proyectos, estas acciones tienen la 
función de mejorar la calidad ambiental del área de influencia a través de mejorar los 
hábitos de la población. 

Descripción del PGAS 

La implementación del presente plan se realizará a través de talleres de concientización, 
talleres de capacitación y campañas de educación ambiental realizadas con los vecinos, en 
articulación con las OSC y las instituciones educativas y de salud locales.  

El equipo territorial de OPISU y el MGSM generarán una mesa de coordinación y 
seguimiento de la implementación del plan, a la que se convocará a las OSC y las 
instituciones educativas y de salud locales. Al mismo se invitarán representantes de la MR 
que estén desarrollando el eje “Reciclado y Medio Ambiente”.  

Con la mesa de coordinación se realizará un primer taller de diagnóstico participativo de 
todas las acciones de mejora ambiental que están en manos de los habitantes de los 
barrios, dando un espacio específico a la gestión de los residuos, el trabajo de los 
recicladores y los vuelcos clandestinos. En este mismo espacio OPISU presentará los 
lineamientos del Plan y cada organización e institución definirá los aportes que puede 
hacer al desarrollo del mismo (como realizar talleres en sus espacios, aportar con 
información, aportar en la convocatoria para los talleres y acciones que se realicen).  

A partir del diagnóstico OPISU preparará un Plan ajustado con un cronograma de 
actividades tentativo incorporando los aportes que cada organización e institución 
manifestó poder realizar. Este plan lo validara primero con el municipio y luego con la 
mesa de coordinación. En la reunión con el espacio de coordinación se avanzará en la 
definición de una agenda de talleres en cada institución.  

Luego de tres meses de comenzar con los talleres, se realizará una primera reunión de 
seguimiento con la mesa de coordinación para evaluar en conjunto el avance del plan. A 
partir de allí se realizarán reuniones de seguimiento cada seis meses.  

Se realizarán talleres de concientización y capacitación destinados exclusivamente a los 
recolectores y recicladores informales, que se desarrollan en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos. 
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Los talleres de concientización tendrán una modalidad para niños, otra para adolescentes 
y otra para jóvenes y adultos, adaptando las presentaciones, materiales y dinámicas a 
cada público específico. En todos los casos se buscará la reflexión personal y grupal.  

Las temáticas de concientización a abordar son: el concepto de ambiente, nuestro rol en 
el cuidado del mismo, la importancia ambiental de los recicladores, los riesgos de la 
formación de basurales y de la quema de residuos. Una vez concluidas las obras de las 
redes de agua y de cloaca, se incluirán también las temáticas de cuidado del agua y 
medidas a tomar para evitar el colapso de las redes de cloaca. 

Los talleres de capacitación estarán destinados a adolescentes, jóvenes y adultos. Serán 
sobre prácticas ambientales específicas tales como: separación de residuos en origen, 
compostaje, huertas en macetones (para asegurar que la tierra utilizada no esté 
contaminada), instalación y mantenimiento de calefones solares y paneles fotovoltaicos, y 
otras que se puedan generar a partir de sugerencias y pedidos de las OSC e instituciones. 

A partir de los espacios de talleres se podrán generar campañas de voluntariado con 
adolescentes y jóvenes, como la limpieza de una plaza o parque (cuando sean 
construidos), proveyendo el OPISU el equipamiento, la capacitación y la logística 
necesarios. 

Las actividades de educación ambiental serán desarrolladas en formato de programa, y 
coordinadas con las instituciones educativas de la zona, incluyendo, cuando empiecen sus 
actividades, al centro juvenil y el centro de artes y oficios. El programa de educación 
incluirá los siguientes contenidos: el concepto de ambiente, nuestro rol en el cuidado del 
mismo (agua, residuos, energía), el cambio climático, la importancia ambiental de los 
recicladores, los riesgos de la formación de basurales y de la quema de residuos. 

En todos los talleres se realizará un registro de los/as participantes en el que se anote 
temática del taller, el público destinatario, la fecha y el lugar en el que se realizó. 

Cronograma 

Los talleres serán realizados con una frecuencia mínima de una vez por mes, definiendo 
las fechas en función de los acuerdos de proceso que se realicen en las sucesivas 
reuniones con la mesa de coordinación y en las posibilidades del equipo de OPISU. 

 Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Cantidad de talleres de 
concientización 

Registro 
de OPISU 

Se detallará las cantidades por 
temática y público destinatario  

Bimestral 
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ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

2 
Cantidad de talleres de 
capacitación 

Registro 
de OPISU 

Se detallará las cantidades por 
temática y público destinatario 

Bimestral 

3 
Cantidad de participantes de los 
talleres de concientización 

Registro 
de OPISU 

Se detallará las cantidades por 
temática y público destinatario 

Bimestral 

4 
Cantidad de participantes de los 
talleres de capacitación 

Registro 
de OPISU 

Se detallará las cantidades por 
temática y público destinatario 

Bimestral 

5 

Cantidad de programas de 
educación ambiental en   
implementación o 
implementados 

Registro 
de OPISU 

Se detallará la temáticas y 
público destinatario  

Bimestral 
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PGAS-A7 – Plan de Manejo Integral de Plagas (MIP)  

Objetivo 

Planificar, organizar, implementar y monitorear actividades para prevenir o minimizar la 
propagación de plagas y reducir el contacto entre patógenos y vectores que afecten la 
salud de los vecinos/as del Programa. 

Alcance 

Área de Influencia Directa (AID) de Programa, enfocado a sitios críticos (basurales) en el 
contexto de la ejecución de las obras.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz la etapa en que el presente Plan debe ser implementado: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  

Ley 11.843/34 - Desratización - NACIÓN 
Campañas de prevención del Ministerio de Salud de la Nación. 
Guías de Organización Mundial de la Salud: “Clasificación de Plaguicidas por Riesgo”. 
Ley 911/ Construcción 
Ley 11723 
MGSM (registro de proveedores de servicio de control de plagas) 

Definiciones y Siglas 

Vectores: animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de una persona (o 
animal) infectada a otra y ocasionan enfermedades en el ser humano.  

Plagas: cuando una especie animal o vegetal o un microorganismo se encuentra en una 
densidad tal que puede llegar a dañar o ser una amenaza para el hombre y su bienestar. 

Dengue: Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. 
Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego 
pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la 
picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos 
o de la leche materna. 

Zika: Es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el 
mismo que transmite los virus de dengue y la fiebre chikungunya. 
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Chikungunya: La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano 
por mosquitos Aedes aegypti infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, 
produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas. 

Leptospirosis: La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede 
estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, 
caballos y animales silvestres. El contagio se produce por el contacto directo con la orina 
de un animal infectado, o con agua y/o ambientes contaminados con dicha orina. Dado 
que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de 
contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas 
en ríos, lagos, lagunas, arroyos (como nadar, pescar, acampar, o realizar deportes 
náuticos). 

Rodenticida: Es una sustancia química cuya función es eliminar, controlar, prevenir, 
repeler o atenuar la presencia o acción de los roedores, en cualquier medio. 

Roles y Responsabilidades 

OPISU: Sera responsable de implementar el presente PGAS. 

Proveedor: empresa contratista contratada para implementar el plan operativo del 
control de plagas. Debe estar habilitado. 

Contratista: es el contratista principal de las obras en el marco del presente Programa y 
deberá acompañar y facilitar la implementación del presente PGAS en los trabajos durante 
las obras. 

MGSM: el OPISU articulará las acciones a implementar en territorio en conjunto con las 
áreas de zoonosis y control de plagas del municipio, los cuales poseen una agenda previa 
vinculada a campañas de fumigación y control de animales en dichos distritos.   

Acciones del Proyecto asociadas 

 Ejecución de las obras en su fase constructiva. 

 Existencia de Basurales a cielo abierto en el AID. 

Impactos y Riesgos asociados 

• Salud de los vecinos/as por contagio de enfermedades 

Descripción del PGAS 

El manejo integrado de plagas (MIP) es un instrumento, que se basa en la combinación de 
prácticas, con el fin de lograr un manejo eficaz y ambientalmente adecuado de plagas, 
minimizando el riesgo de desarrollar plagas resistentes a los plaguicidas y reducir el uso de 
plaguicidas químicos. 
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El método consiste en evaluar primero la situación de la plaga, evaluando la dinámica 
poblacional de los organismos-plaga y su relación con el medio ambiente asociado, 
utilizando técnicas para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que perjudiquen la 
salud y al ambiente. 

El control integrado de plagas consta de varios componentes: 

 Control directo: 

- Método Físico: basan su acción en alguna propiedad física que provoque la muerte, 
captura o alejamiento de ratas (ultrasonido, trampas de captura viva o muerta, 
pegamento). 

- Métodos biológicos: es el estudio y la utilización de predadores y parásitos, en la 
regulación de la población de una plaga. 

- Métodos químicos: utiliza productos se síntesis de diversos orígenes y aplicación 
(fumigantes, repelentes, rodenticidas agudos o rodenticidas anticoagulantes). 

 Control indirecto: 

- Se basa en el ordenamiento del medio, mediante la planificación, organización, 
realización y vigilancia de actividades para la modificación y/o alteración de 
factores ambientales o antrópicos. 

Plan de Trabajo 

A continuación, se presenta el plan de trabajo que se desarrollará durante las obras del 
Programa, a fin de reducir y controlar la población de roedores a un nivel que sea 
compatible con la vida de los vecinos y los trabajadores involucrados en dichas acciones. 
En especial en zonas de obras y de existencias de los basurales (En especial la zona de la 
laguna libertador), fuente de dispersión de nidos y alimento. 

Para controlar una plaga y definir un plan de control, primero es necesario identificar las 
especies presentes. Dicho plan consta de varias etapas: 

Contratación de Proveedor 

 El OPISU y el MISP deberán asegurar la contratación de un proveedor habilitado 
por norma, para la ejecución de las tareas de control de roedores en los Barrios del 
AID, quien será el encargado de implementar de manera operativa el Plan, 
trabajando en conjunto con los contratistas a cargo de la ejecución de las obras, y 
bajo la supervisión general del OPISU 

 En este sentido, el contratista facilitará la implementación del presente PGAS, 
trabajando en coordinación con el OPISU, MGSM y los contratistas de las obras que 



 

194 

 

 

 

se ejecuten en el marco del Programa, con la finalidad de adecuar las acciones 
dentro del cronograma de obras. 

Diagnostico situación de base: 

La empresa proveedora deberá realizar junto con el OPISU y MGSM, recorridas por el AID, 
con el objetivo de identificar el nivel de infestación por roedores y los factores 
ambientales que favorecen la propagación de vectores. Se deberán mapear los siguientes 
aspectos a fin de identificar la situación de base y la priorización de las intervenciones: 

 Estado sanitario general del ambiente;  
 características de las calles (tierra o pavimento);  
 existencias de aguas estancadas, almacenamiento al aire libre que favorezca la 

propagación de vectores 
 tipo de material y de edificación de las viviendas (bajas o de altura);  
 presencia y tipo de comercios (alimenticios o no alimenticios);  
 evidencias directas o indirectas de actividad de roedores (roedores vivos o 

muertos, senderos, excrementos de roedores, madrigueras, etc.);  
 presencia de basurales;  
 presencia de animales de consumo y domésticos 
 vehículos abandonados y depósitos de material en desuso. 
 Avance de las tareas de limpieza de la laguna del Libertador (CEAMSE) 

 

La difusión y validación de las medidas a implementar en los Barrios estará bajo la 
responsabilidad del OPISU, quien informará al proveedor de control de plagas (a nivel 
operativo), a los vecinos/as, actores sociales y contratistas, la aprobación de las mismas 
para su implementación. Los contratistas asumirán un rol técnico, informando la 
estrategia de control de plagas a medida que avanza el proyecto. 

Planificación: 

En función de los resultados obtenidos en la primera etapa se definirá un Plan de control 
de plagas. Se trabajará con la empresa de control de plagas para acordar el trabajo y 
calidad de productos necesarios.  

 Se deberá dar prioridad al uso de métodos de control de plagas naturales y 
amigables con el ambiente. En caso de que estos métodos no sean técnicamente 
factibles, se podrán utilizar pesticidas para el control de vectores. El criterio para su 
selección deberá cumplir con las aprobaciones legales correspondientes en la 
normativa local y con la Clasificación de los Plaguicidas por Riesgo y las Directrices 
para su Clasificación, elaborado por la Organización Mundial de la Salud. 

 En este sentido, se encuentran prohibidos el uso y aplicación de pesticidas y/o 
plaguicidas que pertenezcan a las clases IA e IB de la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) extremada y altamente peligrosos, respectivamente. Para los casos de 
formulaciones de productos de la Clase II, de sustancias moderadamente 
peligrosas, se deberá evaluar previo a su autorización las consideraciones legales 
nacionales sobre restricciones sobre su uso y distribución, así como realizar un 
análisis de riesgo de las condiciones de almacenamiento, manipulación, 
capacitación del personal que lo aplicará y los riesgos a la población.  

 Los principios activos deberán cumplir con condiciones de fabricación, embalaje, 
etiquetado, manipulación, almacenamiento, aplicación, tratamiento y disposición 
final acorde a normas nacionales y las guías internacionales. Esto aplica tanto a 
especies de roedores, como de combate de otros vectores (mosquitos 
especialmente) 

 Se definirá a priori número de cajas por vivienda, principio activo a utilizar en etapa 
inicial, colocación espacial de cajas en cada vivienda, dependiendo del 
comportamiento de las especies de roedores registradas y definición de tiempo 
inicial de monitoreo. 

 Por otra parte, el plan de control químico de roedores, desarrollado para cada uno 
de los sectores relevados, comprenderá distintos métodos a utilizar en viviendas, 
comercios y espacio público, que serán previamente aprobados por el OPISU. 

 En el caso de control de mosquitos, se trabajará en conjunto con las áreas de 
zoonosis de cada municipio quienes tienen el objetivo de prevenir, controlar y en 
la medida de lo posible erradicar las enfermedades que son transmitidas por 
animales. 

 Capacitación: es parte de la planificación identificar a las cooperativas y personal 
cooperativas que actualmente trabajan en el mantenimiento y limpieza del Barrio, 
con la finalidad de concientizarlos de la importancia de su trabajo en el control de 
vectores, reconocer los lugares que están siendo intervenidos, siendo este uno de 
los ejes de trabajo, en paralelo con el plan de control.  

Identificación Preliminar de Especies objetivo 

 Con relación a roedores, en cuanto al lugar de colocación de las cajas en las 
unidades funcionales, se tendrá en cuenta las características de cada sector. Las 
unidades funcionales de los vecinos frentistas de las obras deberán en todos los 
casos ser tratadas en su totalidad ya que son las de mayor riesgo de infestación. 
Con respecto a los sectores con predominio de suelo desnudo (no pavimentado) se 
tratará específicamente con técnicas per se a fin de evitar el uso de elementos 
tóxicos en el espacio público, comercios, oficinas del sector público y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
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 Se articulará con el MGSM para efectuar una recorrida con los equipos de zoonosis 
en los barrios con el objetivo de identificar acciones de descacharreo y control de 
maleza en el espacio público como así también acciones intra-vivienda para el 
control de larvas y mosquitos. 

 Asimismo, se analizará la situación de base respecto al control de animales 
domésticos y de granja (especialmente gallinas, cerdos, caballos, perros y gatos) 
para identificar riesgos a la salud humana. En base al diagnóstico, se establecerán 
en articulación con el OPISU, programa de control a través de campañas de 
castración, vacunación, adopción responsable, concientización, entre otras.  

 

Supervisión de las Medidas de Control:  

Se registrarán datos de la viviendas y comercios, en una planilla de seguimiento a fin de 
realizar el monitoreo sistemático, como así también, el vecino cuenta con la posibilidad de 
acercarse a los sitios definidos por el OPISU por temas emergencias, donde se registrará 
su reclamo por la presencia de roedores en su hogar o negocio. 

Se organizará reuniones informativas para interactuar con los vecinos a fin de transmitir 
grado de avance de obras, de control de roedores y recibir sus propias inquietudes. 

Se deberán efectuar las fumigaciones correspondientes de manera preventiva para 
combatir la proliferación de mosquitos. 

El área de zoonosis del MGSM, en conjunto con el OPISU, llevará un registro de las 
acciones realizadas en el marco de las campañas de control de mosquitos y animales 
domésticos y de granja. 

Evaluación 

Roedores: el proveedor realizará registros sistemáticos y los datos serán analizados 
mediante modelos estadísticos a fin de determinar los ajustes más apropiados para 
garantizar el éxito del plan de control. En función de estos resultados el proveedor junto 
con el OPISU tomará las medidas de ajuste que sean necesarias en el diseño de control, 
como ser, por ejemplo, estipular el cambio de principio activos de rodenticida, indicar la 
limpieza de sectores que persisten como focos porque permanentemente son re-
invadidos por ratas e indicar la necesidad de reforzar los mecanismos educativos de 
prevención. 

Control de animales y mosquitos: el OPISU, en conjunto con los municipios, deberán 
realizar una evaluación respecto a la cantidad y ubicación de casos de vecinos/as 
afectados por enfermedades relacionadas a zoonosis, de modo de evaluar la efectividad 
de las campañas realizadas en los territorios, apuntando a mejorar las mismas. 
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Cronograma 

El proveedor, en conjunto con el OPISU, deberá elaborar un cronograma del Plan de 
trabajo que considere los tiempos de ejecución de las obras que forman parte del 
Programa, a fin de implementar las acciones con anterioridad a los avances físicos de las 
obras (Excavaciones, movimiento de tierra, etc.) 

 Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Capacitaciones a cooperativas de 
limpieza 

Registro 
Capacitaciones 

Ninguna Mensual 

2 

Cantidad de Intervenciones en 
espacios públicos, comercios, 
organizaciones de la sociedad civil y 
viviendas unifamiliares. 

Registro de Cajas 
Cebaderas/Dispositivos 

instalados 
Ninguna Mensual 
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PGAS Etapa Diseño/Pre Constructiva 

PGAS-B1 – Plan de Gestión de Interferencias  

Objetivo 

Este PGAS tiene por objetivo establecer la coordinación con las empresas prestadoras de 
servicios, así como con referentes y actores sociales que hayan coordinado obras de 
servicios públicos en el AID del Programa con el objetivo de resolver las interferencias que 
la ejecución de los distintos proyectos pudiera producir.  

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables de la fase 
constructiva del Proyecto y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  

• AYSA 

• EDENOR 

• OPISU 

• MISP 

Definiciones y Siglas 

MA: Medio Ambiente 

RAS: Responsable Ambiental y Social 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Contratista: identificar y gestionar las interferencias de la traza y superficies afectadas al 
proyecto a su cargo.  

OPISU/MISP: brindar toda la información que esté en su poder al contratista para facilitar 
la identificación de interferencias, así como facilitar la gestión con empresas proveedoras 
de servicios. 

Empresas Proveedores Servicios: otorgar toda la información a la contratista respecto a 
las redes que se encuentra operando.  
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Responsable de Seguridad e Higiene: supervisar la correcta implementación del plan de 
resolución de interferencias.   

Trabajadores campo: cumplir con el plan de resolución de interferencias definido por la 
contratista.  

Acciones del Proyecto asociadas 

• Tareas de excavación, perforación y movimientos de suelo 

• Movimientos de maquinaria y equipos pesados en altura 

Impactos y Riesgos asociados 

• Accidentes personales (Ej.: riesgo eléctrico) 

• Interrupción de servicios básicos a los vecinos y vecinas por daño a las redes 
existentes. 

• Daño patrimonial a redes en operación. 

• Demora en el avance de obras. 

Descripción del PGAS 

Aspectos Generales 

• Cabe resaltar que, existen redes de servicios que fueron instaladas por organizaciones 
comunitarias, las cuales se hicieron de manera informal, por lo que pueden no existir 
planos certeros de su ubicación y el estado de mantenimiento de las mismas es 
precario.  

• De acuerdo al diseño del proyecto ejecutivo, el Contratista deberá identificar con 
anticipación las posibles interferencias existentes en las zonas donde se ubicará la 
obra, especialmente, donde se producirán las excavaciones y movimiento de suelos 
(en caso de existir). Además, deberá identificar las zonas con cables en altura y 
contrastarlos con la altura de la maquinaria pesada a utilizar. 

• Para este fin, el Contratista deberá listar los servicios (agua, cloaca, luz, gas, telefonía, 
televisión digital, internet, drenaje pluvial, etc.) y usos de suelo actuales, así como 
posibles servicios o redes obsoletas cuya infraestructura siga existiendo en la zona, y 
usos de suelo históricos. Para esto, el Contratista deberá solicitar a los organismos y 
empresas responsables de los mencionados servicios los correspondientes planos, 
con la finalidad de conocer la existencia de interferencias y, en caso que así fuera, 
identificar los riesgos y aplicar las medidas precautorias con el objetivo de evitar 
accidentes durante las tareas de excavación y/o cateos vinculadas a los proyectos 
específicos del Programa. 
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• El PGAS actualizado que debe entregar el Contratista para aprobación del OPISU debe 
contener la identificación de todas las potenciales interferencias e identificar vacíos 
de información que pudieran dar lugar a interferencias no identificadas.  

• Es importante considerar que las redes que fueron realizadas mediante cooperativas 
en los últimos años podrían tener planos, los cuales deben facilitarse al Contratista. 
En todo caso, se trabajará con los referentes y actores de los Barrios quienes podrían 
tener información sobre la localización de interferencias.  

Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red 

Tiene por objetivo establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios 
por red para resolver las interferencias que la ejecución de la obra producirá con la 
infraestructura existente.  

• De acuerdo al diseño del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá identificar con 
anticipación las posibles interferencias existentes en las zonas donde se producirán 
las excavaciones y movimiento de suelos.  

• Para este fin, el Contratista deberá listar los servicios (agua, cloaca, luz, gas, telefonía, 
televisión digital, internet, drenaje pluvial, etc.) y usos de suelo actuales, así como 
posibles servicios o redes obsoletas cuya infraestructura siga existiendo en la zona, y 
usos de suelo históricos. Para esto, el Contratista deberá solicitar a los organismos y 
empresas responsables de los mencionados servicios los correspondientes planos, 
con la finalidad de conocer la existencia de interferencias y, en caso que así fuera, 
identificar los riesgos y aplicar las medidas precautorias con el objetivo de evitar 
accidentes durante las tareas de excavación y/o cateos.  

• El PGAS actualizado que debe entregar el Contratista para aprobación del OPISU, 
debe contener la identificación de todas las potenciales interferencias e identificar 
vacíos de información que pudieran dar lugar a interferencias no identificadas. Por su 
parte, el OPISU facilitará al Contratista toda la información que tuviera en su poder 
vinculado a la existencia de interferencias en los terrenos donde se efectuará el 
Proyecto. 

• En cuanto a la coordinación de las interferencias con empresas prestadoras de 
servicios por red, el Contratista, con el acuerdo del OPISU, planificará y propondrá la 
solución que se estime más adecuada y la consensuará con la empresa que 
corresponda, que será la encargada de ejecutarla, minimizando las molestias a los 
usuarios. 

• Asimismo, el Contratista definirá y validará con las operadoras de servicios el accionar 
en casos de interferencias no programadas sobre servicios formales que interrumpan 
o pongan en crisis la prestación del servicio, para que el Contratista las resuelva con 
celeridad. 
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• Los procedimientos requeridos abordarán cada servicio existente por separado y 
propondrán medidas para restablecerlos. Se identificarán también métodos de 
resarcimiento, procedimientos para la denuncia de interferencias y costos asociados a 
las medidas propuestas. 

• Ante un eventual corte de red o servicio, en el PGAS se definirán las medidas y 
acciones a adoptar para comunicar de manera rápida y eficiente al OPISU y ésta a la 
empresa u organismo prestador de dicho servicio. El Contratista deberá disponer de 
las acciones necesarias para restablecer en el menor tiempo posible las condiciones 
de operación normales. 

• Se encuentra prohibido el inicio de cualquier tipo de excavación en forma manual y/o 
con maquinaria sin antes tener un mapa con las interferencias identificadas, y las 
medidas de gestión definidas para cada etapa del Proyecto.  

Gestión de interferencias en redes informales 

• En general, los servicios informales no son operados y mantenidos por una empresa 
a la que se le pueda solicitar intervención en caso de interferencias. 

• Por ello, el OPISU deberá desarrollar procedimientos de gestión de interferencias 
sobre redes informales específicos para cada obra. Estos procedimientos abordarán 
cada servicio existente por separado y propondrán medidas para restablecerlos sin 
costo para la vivienda o comercio en un lapso de tiempo que resulte adecuado. Se 
identificarán también métodos de resarcimiento, procedimientos para la denuncia 
de interferencias y costos asociados a las medidas propuestas. 

Cronograma 

Se deberá incorporar dentro del cronograma general del Proyecto, asegurando que se 
encuentre la información precisa antes de iniciar los trabajos de avance físico.   

 Indicadores y Registros 

El presente PGAS se evaluará por su eficiencia a través de la existencia de planos y 
documentos que permitan identificar las interferencias en las zonas de trabajo. 
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PGAS-B2 – Plan de Instalación de Obradores 

Objetivo 

Este Programa está orientado a definir y acordar la ubicación y características del o los 
obradores de forma tal que ocasione el menor nivel de conflicto ambiental y social en el 
área de intervención a lo largo del proyecto.  

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables de la fase 
constructiva del Proyecto y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  

Ley 911/ Construcción 

Ley 11723 Evaluación Impacto Ambiental 

Definiciones y Siglas 

MA: Medio Ambiente 

RAS: Responsable Ambiental y Social 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Responsable Ambiental y Social: asegurar que durante la instalación y funcionamiento de 
los obradores y durante de obra se implementen y protejan los aspectos ambientales y 
sociales que pudieran surgir de las operaciones de los mismos. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador: Asegurar que los aspectos de seguridad 
de los obradores se encuentren bajo norma acorde a la cantidad de trabajadores 
asignados a las obras (distanciamientos, cantidad de baños, etc.) 

Trabajadores campo: asegurar el orden y limpieza de los obradores y las medidas de 
seguridad asociadas a los trabajos asignados dentro de los mismos (Ej.: uso de EPP). 

Acciones del Proyecto asociadas 

• Inicio de trabajos de los Proyectos 
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Impactos y Riesgos asociados 
• Ingreso/Egreso de vehículo pesado 
• Movimiento de personal 
• Almacenamiento de materiales, productos y herramientas 
• Generación de residuos sólidos y líquidos 
• Generación de ruidos 

Descripción del PGAS 

Instalación: Para la selección del lugar donde se instalarán los obradores, se deberán 
considerar las siguientes condiciones: 

• Evitar el desmonte de árboles/arbustos 
• Instalarse en sectores que ya hayan pasado por la acción antropogénica.  
• Se deberá indicar en una imagen la futura ubicación de los obradores, para su 

validación con el equipo ambiental y social del OPISU. 
• No remover la capa superficial del terreno. 
• Instalarlos en zonas altas del terreno. 
• Instalar baños químicos tanto para hombres como mujeres, en proporción de 1 

inodoro y 1 lavado por cada 5 trabajadores. Se higienizarán diariamente y serán 
desagotados por una empresa debidamente habilitada. 

• Deberá contarse con comunicación entre el obrador y los centros asistenciales más 
cercanos. 

• El lugar donde estarán ubicados los residuos asimilables a urbanos será en tachos 
en el sector de contenedores, y escombros y residuos varios estarán ubicados en 
un rincón del sector de acopio de materiales en contenedores apropiados y luego 
se gestionará el retiro por el servicio acorde a las normas aplicables a las corrientes 
generadas en el obrador.  

• Los residuos considerados peligrosos se almacenarán temporalmente de manera 
pertinente y se gestionará su transporte y disposición final a través de empresas 
autorizadas, facilitando al OPISU los respectivos comprobantes. 

• Para asegurar una correcta Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el obrador tendrá 
los contenedores según lo especificado en Programa de Gestión de Residuos. 

• Deberá tener su correspondiente Plan de Contingencia, matafuegos y elementos 
de seguridad ante cualquier contingencia en base a los riegos identificados 
previamente a su instalación.   

• Una vez seleccionado el lugar de ubicación del obrador, se deberá efectuar un 
registro fotográfico con la intención de identificar su condición ambiental previa a 
su operación.  

Mantenimiento y Operación:  
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• Limpieza de sectores de trabajo.  
• Separación y disposición de residuos según su clasificación. Para esta clasificación 

remitirse al PGAS residuos sólidos. 
• Limpieza y manejo integral de plagas. 
• Limpieza de baños por personal de la empresa.  
• Áreas de circulación, estacionamiento y oficinas.  
• Cerramiento perimetral existente para evitar acceso de animales y personas no 

autorizadas.  
• Equipos de extinción de incendios acorde a norma.  
• Elementos de primeros auxilios. 

Cierre Obrador 

 En coordinación con el OPISU, el Contratista deberá implementar acciones de 
restauración ambiental de manera que el área quede en condiciones mejoradas a 
la existente previamente a la obra. Para ello se deberá efectuar una recorrida y 
comparar las situaciones con el registro fotográfico al inicio de la instalación del 
obrador. Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá retirar todas las 
instalaciones fijas o desmontables que se hubiera instalado, asegurando que no 
queden residuos de ningún tipo en la zona.  

Cronograma 

Se deberá incorporar dentro del cronograma general de la obra, la instalación de los 
obradores como parte del Proyecto.  

Indicadores y Registros 

N/A 
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PGAS-B3 – Plan de Seguimiento y Monitoreo del PGAS  

Objetivo 
Asegurar el correcto desempeño de los distintos PGAS y definir las herramientas de 
verificación de manera que permita observar la implementación de las medidas definidas 
al tiempo de identificar posibles desvíos para corregir la gestión. 

Alcance 
Contratistas principales y subcontratistas de las obras. 

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X X 

Documentos y Organismos de Referencia 

OPISU 

MGSM 

ISO9001 

OSHAS 18000 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Contratista: asegurar la implementación del presente PGAS y remitir al OPISU un reporte 
mensual con los principales indicadores y actividades desarrolladas en el marco ambiental 
y social del Proyecto a su cargo. 

OPISU: efectuar la supervisión del presente PGAS, a través de la recepción mensual de un 
reporte por parte de contratista 

RAS: Responsable Ambiental y Social 

MGSM: efectuar la supervisión desde la inspección de obras del Municipio, asegurando el 
control del presente PGAS.  

Acciones del Proyecto asociadas 
• Preparación y ejecución física de las obras. 
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Impactos y Riesgos asociados 
• Accidentes personales y colectivos (sociedad civil) 
• Riesgos Ambientales (contaminación de agua, suelo y aire) 
• Riesgos Sociales (Afluencia de mano obra) 
• Riesgos laborales asociados a las actividades de cada proyecto 
• Contingencias 

Descripción del PGAS 

El “Plan de Monitoreo” determinará los indicadores sociales, ambientales y de seguridad a 
fin de realizar dicho monitoreo, los cuales han sido ya definidos en cada PGAS del 
presente EIAS. Es responsabilidad del contratista consolidar en un tablero de control los 
indicadores y registros requeridos en cada PGAS.  Se establecerán así también los 
métodos, frecuencias y responsabilidades para medir la evolución de esos parámetros 
definidos.  

Los indicadores seleccionados se elaborarán de manera mensual (o de acuerdo a la 
frecuencia definida), y deberán ser representativos de los riesgos más significativos para 
establecer las estrategias de prevención y control de los aspectos relevantes de la gestión 
del PGAS.  

Asimismo, se definen a continuación los indicadores de seguridad mínimos, que formarán 
parte del informe mensual a realizar por el Contratista, a saber: 

 Accidentes y enfermedades laborales (con y sin pérdida de días) y particularmente 
en cualquier caso de accidente fatal tanto entre el personal del proyecto o 
miembro de la comunidad adyacente o transeúnte, el Contratista deberá informar 
al OPISU de manera inmediata, y el OPISU a su vez informará el equipo 
responsable del BID. 

 Incidentes. Se entiende por “incidente” a un evento imprevisto e indeseado que 
podría haber resultado en un daño a personas, al ambiente o al patrimonio (propio 
o de terceros).  

 Gestión de desvíos: se deberá mantener un registro de todos los desvíos que  se 
han identificado, incluyendo los correspondientes análisis, investigaciones y 
medidas implementadas para asegurar que la eliminación o mitigación de riesgos 
de impacto negativo sobre los trabajadores y la población local (en particular casos 
en los que se afecte su ingreso en forma temporal), y que no vuelvan a repetirse, 
informando el estado de gestión de cada desvío y fechas estimadas de 
implementación del OPISU, encargada de informar a la población. 

 Personas capacitadas / Registros de cursos: Se deberá informar mensualmente la 
cantidad de empleados y/o vecinos y vecinas capacitadas. Se elaborará un 
formulario de registro de las instancias implementadas, identificando como 
mínimo fecha, lugar, tema, duración de la misma, materiales, nombre y apellido 
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del facilitador, nombre y apellido de los presentes y firmas, como cualquier 
comentario/inquietud que surja en particular durante la capacitación, incluyendo 
la respuesta 

 Equipo de Protección Personal (EPP). El contratista deberá elaborar un formulario 
donde quede registro de la entrega de los EPP, el cual evidencie la fecha y el 
nombre y apellido de los empleados que recibieron los mismos. Igualmente, el 
Contratista mantendrá un registro permanente del uso adecuado de los EPP, 
incluyendo la necesidad de aplicar las medidas disciplinarias establecidas para 
casos de falta del uso de los EPP. 

 Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Se elaborará un formulario 
para la recepción de las mismas, el cual permitirá como mínimo registrar fecha, 
nombre y apellido, contacto, dirección, descripción de las PQRS, sector de Barrio y 
conclusiones de la solución brindada, a fin de que puedan canalizarse por las vías 
existentes en el barrio. 

 Residuos sólidos (peligrosos, urbanos, escombros): se mantendrá un registro de 
los volúmenes y/o peso de los residuos sólidos generados en el marco del presente 
proyecto. Se diferenciarán las corrientes de residuos peligrosos, escombros y tierra 
y urbanos. 

 Efluentes/residuos líquidos residuales: se mantendrá un registro de los efluentes 
generados y tratados acorde a norma por los baños químicos asociados a la obra.  

 Derrames: se mantendrá un registró de los accidentes vinculados a derrames de 
combustibles asociados al mantenimiento de los vehículos. 

 Presupuesto del PGAS: Se mantendrá un registro permanente del presupuesto 
usado para ejecutar el PGAS. 

Procedimiento para la detección, documentación y gestión de no conformidades 

Deberán desarrollarse procedimientos concretos para asegurar la detección de no 
conformidades de manera proactiva y la gestión de la mismas de manera rápida y 
eficiente. Asimismo, deberá detallarse cómo documentar estos procesos. 

Los procedimientos para la detección y gestión de no conformidades pueden incluir a 
varios actores, como ser, personal del OPSISU, el Responsable de ambiente y/o higiene y 
seguridad del contratista, el jefe de obra, el encargado de mantenimiento, inspectores, 
etc.  

Se sugiere que las no conformidades sean registradas en el tablero de control de la 
intervención, identificar rápidamente responsables para su gestión, aplicar o desarrollar 
nuevos procedimientos para su solución, y registrar la fecha de solución. En caso de que 
se hayan desarrollado nuevos procedimientos para su solución, documentarlos. También 
se sugiere incluir en los procedimientos la posibilidad de que la propia población del lugar 
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alerte sobre no conformidades en el PGAS de la intervención, su conocimiento y 
capacidad de detección de problemas deben ser capitalizados. 

Auditorías 

El PGAS será auditado internamente por el RAS del Contratista a fin de cada mes, y por 
intermedio de auditorías por parte del OPISU. Además, según el OPISU y/o el BID, 
consideren pertinente, en base en el desempeño del Contratista y/o cualquier 
subcontratista, se podrá contratar una auditoría externa para evaluar la implementación 
del PGAS.  

Las auditorías internas y externas se encontrarán documentadas a fin de facilitar su 
trazabilidad, permaneciendo durante la etapa de construcción en el OPISU y en el obrador 
para consulta de la Inspección de Obra y observación por parte de las distintas 
Autoridades de Aplicación (MGSM, entre otros) El PGAS y los procedimientos de auditoría 
deben considerar las siguientes premisas: 

 El Responsable ambiental y social (RAS) del contratista/operador de la obra será el 
responsable de efectuar las autorías internas y deberá estar presente durante las 
auditorías externas. 

 Se coordinará con el RAS las auditorías externas (por parte del OPISU), así como de 
otros Organismos, para facilitar su desarrollo en tiempo y forma. Se deberá definir 
con anticipación el alcance y aspectos a verificar. 

 El informe de auditoría/registro será archivado en forma digital en el registro de 
información de la obra (o en los registros del operador)  

 El informe de auditoría tendrá los siguientes contenidos: Temas tratados, Puntos 
sobresalientes de la visita, Temas pendientes del PGAS a ejecutar, No 
Conformidades y Observaciones. 

 Los informes de Seguimiento Ambiental y Social (mensuales) a entregar al OPISU 
deberán reflejar los resultados de las auditorías realizadas en ese periodo. 

Informes de Seguimiento Ambiental y Social 

Durante la construcción, el seguimiento incluye el envío mensual del Informe de avance 
de la ejecución y cumplimiento de los PGAS específicos que componen el PGAS. Para tal 
fin, el contratista deberá elaborar un formulario de control donde se volcarán los aspectos 
ambientales y sociales relevantes a ser evaluados periódicamente, los cuales darán cuenta 
del desarrollo del PGAS. Este documento deberá ser aprobado por el OPISU antes de su 
implementación. 

El informe deberá contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de 
cumplimiento del PGAS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo 
realizado, los resultados correspondientes al período de la implementación del plan de 
monitoreo y el desempeño de los indicadores correspondientes al mes anterior (y su 
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evolución mensual). Podrá también contener anexos que ilustren los problemas 
presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

El informe podrá también contener anexos que ilustren los problemas presentados y las 
medidas propuestas y/o tomadas al respecto. De suma importancia serán registros 
fotográficos “antes”, “mientras” y “después” de las actividades clave del proyecto, y cada 
observación realizada en el campo deberá ser documentada por respaldo fotográfico.  

En caso de sucederse una contingencia o interferencia sobre un servicio básico, deberá 
realizar un informe excepcional explicando la contingencia acontecida, el plan de 
mitigación adoptado y sus resultados. 

Cronograma 

Se deberá incluir un cronograma de envío de los informes de seguimiento al OPISU.  

 Indicadores y Registros 
El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Informes de Seguimiento 
enviados a OPISU 

Registro envió 
(Mail/documento) 

- Mensual 
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PGAS-B4 – Plan de Autorizaciones y Permisos de obra  

Objetivo 
Velar por el buen desarrollo de la actividad, a través de la solicitud de autorizaciones y 
permisos ambientales que involucren los Proyectos, ante las autoridades o servicios del 
MGSM y MISP. 

Alcance 
Contratistas principales y subcontratistas de las obras. 

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X   

Documentos y Organismos de Referencia 
OPISU 
MGSM 
MISP 
OPDS 

Definiciones y Siglas 
OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 
MGSM: Municipio General San Martín 
OPDS: Organismo para el Desarrollo Sostenible 
PBA: Provincia de Buenos Aires 

Roles y Responsabilidades 
Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   
Contratista: asegurar la implementación del presente PGAS 
OPISU/MISP: efectuar la supervisión del presente PGAS, a través de la recepción mensual 
de un reporte por parte de contratista 
RAS: Responsable Ambiental y Social 
MGSM: efectuar la supervisión desde la inspección de obras del Municipio, asegurando el 
control del presente PGAS.  

Acciones del Proyecto asociadas 
• Preparación y ejecución física de las obras. 

Impactos y Riesgos asociados 
• Suspensión y retraso de la obra 
• Multas e incumplimiento legal 
• Riesgos Laborales, Ambientales y Sociales producto de la ausencia de control 
• Contingencias 
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Descripción del PGAS 
El contratista deberá, previamente al inicio de obra tramitar todos los permisos y 
autorizaciones que se requieren de acuerdo a los trabajos/actividades específicas que 
deba realizar y que deben estar listado en el Plan de Seguridad de la obra (marco legal) 

En ese sentido, el contratista realizará un análisis de los permisos necesarios de acuerdo 
con el diseño final del Proyecto, y gestionará los mismos a lo largo de la etapa 
constructiva, incluyendo los cierres de expedientes y/o gestiones iniciadas con organismos 
públicos, los cuales se incluirán en el informe de cierre de obra. 

Se resumen algunos permisos previsibles, tales como (lista no taxativa): 

 Disposición de materiales de excavaciones en sitio habilitado 
 Permisos de captación de agua 
 Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART). 
 Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y nómina de personal 

asegurado. 
 Localización del Obrador definitiva. 
 Seguros de maquinaria a utilizar en obra y automotores (incluye VTV en caso de 

corresponder). 
 Permiso de obra y ocupación del espacio público. 
 Seguro de vida obligatorio y nómina de personal asegurado. 
 Aviso de Inicio de Obra y constancia de recibido por la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART). 
 Gestión de retiro de los residuos sólidos asimilables a urbanos. 
 Disposición final de suelos excedentes en sitio habilitado 
 Inscripción ante la OPDS de la PBA como Generador Eventual de Residuos 

Especiales. 
 Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. 
 Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 
 Permiso de vuelco de efluentes producto de depresión de napas.  
 Habilitaciones de transportes y choferes (incluida subcontratista): incluyendo el 

transporte de materiales peligrosos (combustibles) y de residuos peligrosos (aceites 
usados). 

Cronograma 

Se deberá incluir un cronograma donde se detalle con claridad los permisos y 
autorizaciones que se requieren antes del inicio de las obras y su estado de situación. El 
estado de situación deberá ser adjuntado al informe de seguimiento mensual del PGAS 
enviado al OPISU/MGSM/MISP. 
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 Indicadores y Registros 
El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADO EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Seguimiento de permisos 
Planilla de control / 

Documentación 
Según PGAS Mensual 

 
  



 

213 

 

 

 

 

PGAS-B5 – Plan de Diseño de Centros de Salud 

Objetivo 
Asegurar la incorporación en el diseño de los Centro de Salud aspectos constructivos 
relacionados a la generación, manipuleo, transporte, tratamiento y disposición final 
ambientalmente sustentable de los residuos patogénicos a generarse en los 
equipamientos. 

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X   

Documentos y Organismos de Referencia 
Ley 11347 – Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos 
patogénicos 
Decreto 450/94 – Reglamentario de la Ley 11347 
OPISU 

Definiciones y Siglas 
Residuos patogénicos: Todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, 
semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad 
biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar 
contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la 
atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios o 
seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o producción 
comercial de elementos biológicos.  

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

Roles y Responsabilidades 

MGSM/MISP/OPISU: asegurar que las especificaciones técnicas requeridas para la 
construcción de los equipamientos estén definidas en los diseños de los proyectos de 
centro de salud, y por lo tanto, estén especificadas en los pliegos de proyecto. 

Acciones del Proyecto asociadas 
 Atención medica 

Impactos y Riesgos asociados 
 Contaminación agua y suelo 
 Riesgos a la salud por contacto con material infeccioso 



 

214 

 

 

 

Descripción del PGAS 

Los Centros de Salud como generadores de residuos patogénicos deberán asegurar se 
incorpore en los diseños los siguientes aspectos constructivos vinculados a la correcta 
gestión de los residuos patogénicos. El sitio de almacenamiento final de los residuos, 
dentro de los establecimientos, consistirá en un local ubicado en áreas exteriores al 
edificio y de fácil acceso. El mismo deberá contar con: 

 Piso, zócalo, sanitario y paredes lisas, impermeables, resistentes a la corrosión, de 
fácil lavado y desinfección. 

 Aberturas para la ventilación, protegidas para evitar el ingreso de insectos o 
roedores. 

 Suficiente cantidad de recipientes donde se colocarán las bolsas de residuos 
patogénicos, los que se identificarán siguiendo el mismo criterio establecido, en el 
artículo PGAS “Plan de Gestión de Residuos Patogénicos (Centros de Salud) 

 Los recipientes para residuos patogénicos B poseerán las siguientes características: 
tronco cónico (tipo balde), livianos, de superficie lisa para facilitar su lavado y 
desinfección, resistente a la abrasión y golpes, tapa de cierre hermético, asas para 
su traslado, de una capacidad máxima de 150 litros y mínima de 20 litros. 

 Amplitud suficiente para permitir el accionar de los carros de transporte interno. 
Balanzas para pesar los residuos patogénicos generados y cuyo registro se efectuará 
en planillas refrenadas por el responsable de su manejo y por la empresa contratada 
para su tratamiento, según modelo del Anexo VII del Decreto  450/94 – 
Reglamentario de la Ley 11347. 

 Identificación externa con la leyenda “ÁREA DE DEPÓSITO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS - ACCESO RESTRINGIDO”. A este local accederá únicamente 
personal autorizado y en él, no se permitirá la acumulación de residuos por lapsos 
superiores a las 24 hs., salvo que exista cámara fría de conservación, de 
características adecuadas.  

 Fuera del local y anexo a él pero dentro del área de exclusividad, deberán existir 
instalaciones sanitarias para el lavado y desinfección del personal y de los 
recipientes y carros del transporte interno. 

Cronograma 

No requiere un cronograma específico. 

 Indicadores y Registros 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 
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1 
Especificaciones Técnicas definidas en el 
PGAS incluidas en Pliego licitatorio de los 
Centro de Salud 

Documento Pliego 
Verificar en 

Obra su 
cumplimiento 

Puntual 
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PGAS Etapa Constructiva  

Los siguientes PGAS tienen como objetivo establecer lineamientos y acciones vinculadas a 
evitar mitigar y contener los impactos que son propio de las acciones típicas de los 
proyectos en esta etapa. Los PGAS que se desarrollan deben tomarse como referencia 
para su incorporación en futuras licitaciones y deberán ser revisados y ajustados de 
acuerdo a los proyectos ejecutivos de cada uno de los proyectos, atendiendo la posibilidad 
de cambios en los mismos o en el marco regulatorio aplicable al momento de 
implementarse los mismos. 
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PGAS-C1 – Plan de Residuos Sólidos y Líquidos  

Objetivo 

Identificación, recolección, manejo, clasificación, almacenamiento, traslado, transporte y 
disposición final de los residuos, acorde a su tipo y a las normativas legales vigentes. 

Alcance 

A toda empresa contratista y subcontratista responsable por la etapa constructiva de los 
proyectos 

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 
X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley 25.675/02 Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente  
Decreto reglamentario 911/96 de la industria de la Construcción  
Ley 24.051 Ley de Residuos Peligrosos  
Ley 11720 Residuos Especiales 
Dec.806/97 Residuos Especiales  

Definiciones y Siglas 

Almacenamiento: implica la tenencia de residuos especiales de forma temporal, 
considerando que luego serán tratados, dispuestos o almacenados en otro lugar. 

Contenedor: se refiere a cualquier recipiente en el cual un material es almacenado, 
estibado, transportado, o manipulado de algún modo. 

Residuos Especiales: todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda 
perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos, o pueda contaminar el suelo, el agua, 
la atmósfera o el ambiente general, acorde a Ley Nº 11720. 

Residuos sólidos urbanos (RSU): aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, 
comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e 
industrial no especial, asimilable a los residuos domiciliarios. 

Residuos sólidos urbanos húmedos: Material orgánico biodegradable. 

Efluentes líquidos: residuos líquidos generados en obra; tales como aguas negras las 
provenientes de las instalaciones sanitarias de los obradores (en este punto las 
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instalaciones sanitarias están provistas de baños químicos los cuales tienen un 
mantenimiento periódico por la empresa que los suministra). 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 

- Someter el presente PGAS a revisión semestral. 
- Coordinar las tareas de Almacenamiento, Transporte y Disposición Final. 
- Controlar la existencia y estado de conservación de los EPP 
- Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 

presente procedimiento.   
- Someter a evaluación a los participantes de la capacitación para verificar la 

asimilación de contenidos. 
- Guardar los registros de capacitación. 
- Mantener actualizado el registro de residuos y los certificados de su disposición 

final. 
- Realizar la inscripción para mantener el certificado de generador de residuos del 

contratista acorde a normativa. 
- Capacitar al personal para la gestión adecuada de residuos. 
- Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos que se 

producen. 
Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 

- Cooperar con las funciones del RAS y/o sus auxiliares y suplantarlos en su ausencia. 
- Participar de la capacitación del presente Programa. 
- Controlar la existencia y estado de conservación de los EPP  
- Verificar el uso de los EPP durante las operaciones de contacto directo con los 

residuos. 
- Impartir la capacitación mensual del presente Programa.  
- Mantener un registro de los manifiestos de transporte de todos los residuos, 

incluyendo sólidos urbanos, reciclables y peligrosos. 
Responsable Técnico de Obra. 

- Implementar el presente Programa en todas las instancias de producción de 
residuos. 

- Coordinar con la empresa a cargo del servicio público de higiene urbana del distrito 
donde se desarrollen las actividades para la recolección de residuos sólidos urbanos. 

- Coordinar con la planta de tratamiento para la disposición final de los residuos tipo 
A y B en CEAMSE; o en su defecto con la Cooperativa de Reciclaje que a tal fin preste 
el servicio. 

- Mantener actualizados los manifiestos de residuos especiales. 
Obreros. 

- Participar de las capacitaciones del presente PGAS 
- Disponer, según clasificación, los residuos generados. 
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- Utilizar los EPP en cualquiera de las actividades que implican el contacto directo 
con los residuos. 

Acciones del Proyecto asociadas 
• Subproductos de movimientos de suelos y excavaciones 
• Actividades descritas en el Plan de Seguridad de la obra 
• Mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos 
• Contingencias (derrames, etc.) 

Impactos y Riesgos asociados 
• Calidad de Aire (tratamiento y disposición final de residuos) 
• Riesgos de contaminación a suelo y agua subterránea 
• Riesgos a la salud 

Descripción PGAS 

Previo al inicio de los trabajos de obra, se deberá confeccionar un listado con las 
corrientes de residuos sólidos y líquidos que se generaran durante todas las etapas de la 
fase constructiva, atendiendo la particularidad específica de cada proyecto.  

Se presentan a continuación las corrientes previsibles que serán gestionadas por los 
contratistas (lista no taxativa), de acuerdo con la norma, desde su generación, disposición 
transitoria, transporte, tratamiento y disposición final: 

a) Escombros, tierra y resto de obra: Se instalarán contenedores y/o volquetes para el 
retiro de los escombros generados por limpieza y demolición de pavimentos, y 
otras estructuras superficiales, los cuales serán retirados con la frecuencia 
necesaria y en transportes adecuados, tomando la precaución de su cobertura de 
fin de minimizar la generación de material particulado.  

b) Residuos Sólidos y/o Líquidos Especiales: los restos de combustibles, aceites 
lubricantes usados, filtros de aceite, sobrantes de pinturas, adhesivos, aguarrás  o 
cualquier residuo sólido impregnado con dichas sustancias, producto del 
funcionamiento y uso de equipos y maquinarias empleadas en las tareas generales 
de la obra, requerirán al adjudicatario de cada obra, su inscripción como 
Generador Eventual de Residuos Especiales y que se le dé el almacenamiento 
transitorio, transporte y tratamiento como lo exige la normativa aplicable a nivel 
nacional y de la PBA.  

Las empresas contratistas serán responsables de la recolección y almacenamiento 
temporario de los mismos. Estos residuos no se mezclarán entre sí, separando 
líquidos de sólidos. Se dispondrán en contenedores identificados con cada tipo de 
residuo. Cercano al contenedor se ubicarán extintores manuales tipo ABC y kit 
antiderrame. Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y 
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disposición final son parte de la documentación a gestionar por la contratista, que 
deberá mantener los registros disponibles. 

c) Residuos Líquidos (cloacales): en ningún caso la contratista, manipulará los 
residuos, ni desagotará el contenido de los baños químicos por su cuenta. Un 
subcontratista habilitado procederá a la recolección de los residuos de modo 
periódico, y disponerlos según indiquen las normas, manteniendo la 
correspondiente documentación referida a la habilitación del prestador del servicio 
y disposición final del residuo. Esta documentación deberá estar disponible en 
obra. 

d) Residuos Asimilables Urbanos: las empresas contratistas y subcontratistas 
aseguraran su correcta disposición en contenedores identificados para tal fin y los 
gestionará acorde a la normativa aplicable y realizará un seguimiento, mediante un 
formulario que evidencie el correcto tratamiento y disposición final de dichos 
residuos. 

e) Residuos Patológicos: cualquier residuo patológico generado por actividades de 
atención médica que presente características de toxicidad o actividad biológica que 
puedan afectar directa o indirectamente a seres vivos o causar contaminación 
ambiental (algodones, gasas, vendas, ampollas, jeringas o elementos 
contaminados con sangre u otras sustancias putrescibles), serán almacenados en 
forma correcta y derivados a un sistema de tratamiento apropiado, dejando 
registrado el volumen generado. Estos residuos no se mezclarán con residuos de 
ninguna otra clase. 

Almacenamiento Transitorio 

El contratista deberá asegurar contenedores y/o volquetes correctamente identificados y 
ubicados tanto en los frentes de trabajo como en el obrador de acuerdo a la corriente de 
residuos que correspondan. El obrador deberá tener un sector para el almacenamiento de 
los mismos, debiendo cumplir con los siguientes aspectos: 

• El sector estará identificado como tal y alejado del resto de las áreas de trabajo. 
• El transporte y la disposición final serán realizados por operadores acreditados y 

evidenciados por documentos de respaldo. 
• En un lugar asignado para almacenamiento de los residuos estará delimitando y 

separado del sitio asignado para el almacenamiento de los insumos. 
• El lugar asignado para los residuos especiales será independiente del asignado para 

los demás residuos. 
• La construcción de los depósitos a realizar será en terrenos no inundables y 

separados de otros edificios. 
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• Los depósitos estarán debidamente señalizados con la misma metodología 
anteriormente descripta de manera tal que las áreas queden correctamente 
delimitadas. 

• Los depósitos contendrán elementos de extinción de incendios (matafuegos) 
accesibles e independientes del resto de obra. 

• El tiempo de almacenamiento posee vinculación con la frecuencia de eliminación 
de los residuos, la que se encontrará especificada en el contrato de recolección. 

Cronograma 

Capacitación: el contratista deberá elaborar un cronograma donde se instruirá 
adecuadamente a todo el personal sobre el presente PGAS, indicando claramente aquellos 
residuos y/o actividades que generen residuos de implicancia crítica para el ambiente. 
Para ello se implementarán circuitos de capacitación general y particular, y se proveerá 
una señalización e identificación clara de zonas y recipientes, de forma que permitan una 
gestión amigable por parte de todos los niveles operativos. 

Esto incluye no solo al personal de las contratistas sino también al personal subcontratista 
que podría participar dentro de las actividades de obra.  

Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Toneladas de residuos 

sólidos urbanos y 
especiales generados 

Documento/Registro 
Cualquier accidente 
debe ser registrado 

Mensual 

2 
Toneladas residuos sólidos 

durante excavaciones  
Fotos/Documento 

/Informe 
Solo ante el hallazgo de 

residuos solidos 
Mensual 
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PGAS-C2 – Plan de emisiones gaseosas, ruido y vibraciones  

Objetivo 

Asegurar una buena combustión interna en el parque automotor, minimizando así la 
generación de contaminantes gaseosos a través de un plan de mantenimiento preventivo. 

Mitigar las emisiones de material particulado, a través del monitoreo y control de los 
mismos. Con el fin de garantizar, que en ningún caso superen las concentraciones 
máximas admisibles estipuladas por la normativa vigente.  

Alcance 

A todo el personal y vehículos livianos y pesados (propio o subcontratado) de las 
empresas responsables de la fase constructiva de los respectivos proyectos del presente 
Programa y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley 25.675/02 Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente - NACIÓN 
Ley 19.587/72 Seguridad e Higiene y Medicina Laboral – NACIÓN 
Decreto reglamentario 911/96 de la industria de la Construcción  
Ley 19587,  
Dto. 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo,  
Res 295/03. 

Definiciones y Siglas 
PMP: Plan de Mantenimiento Preventivo. 
VTV: Verificación Técnica Vehicular. 
AIE: Acta de Inspección y Ensayo. 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 

- Someter el presente Programa a revisión periódica (trimestral o semestral). 
- Incorporar capacitaciones en el caso que determine para la corrección de 

desviaciones detectadas en las no conformidades. 
- Desarrollar y ejecutar la capacitación del presente PGAS 
- Someter a evaluación a los participantes de la capacitación para verificar la 

asimilación de contenidos.  
- Guardar los registros de capacitación. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 
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- Cooperar con las funciones del RAS y sus auxiliares, y suplantarlos en su ausencia. 
- Participar de la capacitación del presente Programa. 
- Aportar a los servicios de capacitación y desarrollo de los mismos. 

Responsable Técnico de Obra. 
- Velar por el cumplimiento del presente Programa y asistir al RAS y/o sus auxiliares en 

lo referente al desarrollo de las capacitaciones. 
Jefe de Obrador. 

- Coordinar y garantizar la asistencia del personal bajo su dirección en las 
capacitaciones dispuestas en el PC. 

Obreros. 
- Participar de las capacitaciones del presente Programa y cumplir con lo indicado. 

Acciones del Proyecto asociadas 
• Movimiento de vehículos livianos y maquinaria pesada 
• Traslado peatonal  

Impactos y Riesgos asociados 
• Ruidos molestos 
• Calidad de aire (Emisiones y polvo) 

 

Descripción Programa 

Control de emisiones gaseosas 

• Cada vehículo que integre en la obra deberá contar con un programa de 
mantenimiento preventivo para garantizar los cambios de aceites, filtros y bujías, 
según la frecuencia contemplada por cada fabricante del vehículo. Los mismos se 
harán en talleres especializados y designados para tal efecto. 

• Se controlará la presencia y vigencia de la VTV. 

• Se controlará la existencia y vigencia de la AIE de la maquinaria perteneciente a 
obra. 

• El RAS asentará en el informe ambiental correspondiente la falta de PMP o VTV 
indicando los vehículos que se encuentren en falta. 

Control de emisiones de material particulado  

Cada vez que se tenga previsto realizar movimientos de suelo se tendrá en cuenta: 

• Previo al movimiento de suelos, se deberá humedecer el mismo, siempre y cuando 
este no presente vegetación y no se haya registrado una precipitación en los 
últimos 30 días y con un mínimo de 15 mm. 
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• Las partículas se medirán según método EPA y las muestras serán analizadas por 
un laboratorio, habilitado para tal fin. 

• Se restringe la utilización de compresores neumáticos, para efectuar la limpieza de 
la superficie de la vía para la aplicación del pavimento. El compresor neumático se 
podrá utilizar después de haber efectuado el barrido manual de la vía.  

Almacenamiento y transporte de materiales  

• En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento 
temporal de escombros o materiales de construcción, la zona debe ser delimitada, 
señalizada y acordonada, de tal forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito 
vehicular de manera segura y ordenada. Estos materiales deberán estar apilados y 
totalmente cubiertos, para evitar su dispersión por acción del agua o el viento.  

• El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los materiales de 
construcción o escombros debe estar en perfecto estado, evitando derrames, 
pérdida de material o escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  

• El contenedor debe estar constituido por una estructura continua que en su 
contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. No se podrá 
modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la 
capacidad de carga del chasis.  

• La carga no debe superar el borde superior del platón, debe estar cubierta con un 
material lo suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del platón, 
en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde 
superior del contenedor o platón de manera que impida la fuga del material que se 
transporta. En el evento de escapes o derrames de material en áreas del espacio 
público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador.  

• Está prohibida la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de 
materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y 
similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, 
humedales y en general cualquier cuerpo de agua.  

• La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h con el 
fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. Se deben 
instalar señales reglamentarias provisionales cada 150 m a cada lado de la zona de 
intervención. 

• Para evitar la voladura de materiales hacia los alrededores, los obradores 
dispondrán de un cerco perimetral metálico 

 

Ruido y Vibraciones 
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Se identificarán las principales fuentes de ruido y vibraciones que generarán las acciones 
de los Proyectos para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto 
funcionamiento de vehículos y equipos.  

Niveles de presión sonora, medidas preventivas 

• Se incorporará una planilla de evaluación de niveles de presión sonora. 

• Cuando los valores hallados no superen los 85 db (A) y no se incorporen nuevas 
fuentes sonoras, las evaluaciones se realizarán con frecuencia bimestral. 

• Superado el nivel sonoro de 85 db (A) será obligatorio y permanente el uso de 
protección auditiva, y se cumplirá con todo lo dispuesto en la materia por la ley 
19587, Dto. 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo, Res 295/03.  

• Cuando se superen los valores máximos permisibles, se cumplirá con lo establecido 
en la ley N° 19.587, y se agotarán todas las medidas de ingeniería para reducir los 
niveles elevados de presión sonora y/o reducir el tiempo de exposición del 
personal afectado a esas tareas. 

• Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites 
establecidos por norma contarán con protectores auditivos, en especial en 
aquellas tareas que involucren el uso de herramientas, equipos y maquinaria 
pesada. 

• Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, 
para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Adicionalmente, contarán con 
la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica 
realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos.  

• Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula 
ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el 
mantenimiento correspondiente. 

• Se restringirá el uso de bocinas, alarmas, empleándolos únicamente cuando por 
seguridad los conductores de equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los 
motores de combustión interna poseen silenciadores y deberán cumplir con los 
parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de 
operación. 

Cronograma 

Capacitación 

Previamente al inicio de las obras físicas se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento. Esto incluye no solo al personal de 
las contratistas sino también al personal subcontratista  
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Indicadores y Registros 

El presente Programa se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Cantidad de 

Vehículos con VTV 
Constancia vigente de VTV 

Deberá ajustarse a lo 
regulado en la Ley 11.430 

Mensual 

2 Mantenimiento Acta de mantenimiento 
Deberá ajustarse según 

fabricante 
Mensual 

3 
Emisores de 

partículas 
Documentación 

Según programa anual de 
monitoreo ambiental 

semestral 
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PGAS-C3 – Plan de movimiento de suelo y excavaciones  

Objetivo 

Establecer y delinear pautas seguras de trabajo, acorde a las exigencias legales, durante la 
ejecución excavaciones y movimientos de suelo, minimizando la posibilidad de accidentes 
a trabajadores y los vecinos.  

Alcance 
A las empresas contratistas y subcontratistas asociados a los proyectos de la muestra. 

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley Nacional 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Ley Nacional 24557 Riesgos del Trabajo. 
Decreto Reglamentario 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción. 
Resolución S.R.T. 051/97, Resolución S.R.T. 035/98, Resolución 319/99, acorde al tipo de 
programa de seguridad 
Resolución 503/14 
Resolución S.R.T. 231/96. 
Otras Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones y/o Reglamentación Nacional, 
Provincial o Municipal que le competa de acuerdo con las tareas a realizar y vigentes al 
momento de ejecución de las obras. 
Ley 24.051 Residuos Peligrosos - NACION 
Ley 11720 Residuos Especiales - PBA 
 

Definiciones y Siglas 

Excavación: La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por 
medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras 

Movimiento de suelo: Es el conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la 
remoción del suelo y/o vegetación. 

Contratista: persona o empresa que es contratada por el OPISU, MISP y/o el MGSM para 
la ejecución del proyecto asociado al Programa 
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Subcontratista: persona o empresa contratada por la contratista para efectuar parte de 
los trabajos del proyecto. 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 

- Someter el presente Plan a revisión semestral. 
- Coordinar las tareas de Almacenamiento, Transporte y Disposición Final. 
- Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 

presente Plan.   
- Someter a evaluación a los participantes de la capacitación para verificar la 

asimilación de contenidos. 
- Guardar los registros de capacitación. 
- Mantener un registro de suelos extraídos y aportes del mismo. 
- Capacitar al personal para la gestión adecuada de residuos. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 
- Cooperar con las funciones del RAS y sus auxiliares. 
- Participar de la capacitación del presente Plan. 
- Impartir la capacitación mensual del presente Plan.  
- Mantener un registro de los manifiestos de transporte de suelos. 

Responsable Técnico de Obra. 
- Implementar el presente Plan en todas las instancias de producción de residuos. 
- Solicitar a la empresa la documentación de habilitación cuando esta deba ser 

requerida. 
- Coordinar con CEAMSE y exigir la entrega de un certificado de recepción de suelos 

excedentes, cuando estos sean enviados a disposición final. 
- Mantener actualizado el registro de suelos excedentes e importados. 

Obreros. 
- Participar de las capacitaciones del presente Plan y cumplir con lo indicado. 
- Clasificar correctamente los excedentes de suelo, evitando su disposición junto con 

residuos. 
- Dar aviso en caso de percibir contaminantes debido a las características 

organolépticas del suelo extraído. 
Acciones del Proyecto asociadas 

• Movimiento de vehículos livianos, pesados y maquinarias 
• Excavaciones 
• Rotura de pavimentación 

Impactos y Riesgos asociados 
• Pérdida de suelo 
• Accidentes de tránsito vinculado a personas y patrimonio   
• Ruidos molestos 
• Calidad de aire (Emisiones y polvo) 
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• Afectación en aspectos de movilidad y tránsito 
Descripción  

Consideraciones generales 

Previo al avance de la obra (por tramo), el Contratista deberá realizar una inspección de 
los edificios existentes, árboles y plantas, tierras, vallados, postes de servicios, cables, 
pavimentos, puntos de referencia y aspectos culturales que podrían resultar afectados por 
los trabajos, y en caso de identificar alguna potencial afectación deberá contactarse con el 
OPISU para definir un plan de acción. 

El Contratista deberá proteger los edificios y las instalaciones de superficie que podrían 
resultar afectadas, de los daños eventuales y asentamientos que pudieran producirse 
durante la ejecución de los trabajos y proceder, de ser necesario, a la reparación de los 
mismos.  

El aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles y lubricantes para el 
mantenimiento de vehículos y maquinarias de todo tipo en los frentes de trabajo, se 
realizará evitando derrames y conteniendo posibles desechos contaminantes a fin de 
evitar que los mismos percolen al suelo absorbente o contaminen las aguas subterráneas 
ni escurran hacia la red de pluviales existente.  

Excavaciones 

Antes de iniciar una excavación analice y observe las características del suelo 
considerando: granulometría, humedad propia del suelo, dimensiones de la excavación, 
lugar de la excavación e Interferencias. Se deberá tener especial cuidado en terreno 
donde se haya realizado relleno informal, dado la composición del mismo. Se deberán 
tener en cuenta las siguientes premisas al planificar los trabajos, a saber: 

 Siempre que un lugar de trabajo presente riesgos de caída, deben adoptarse las 
medidas de seguridad para cada caso con el fin de proteger a los trabajadores y a 
terceros en general (vallado, señalización, etc.). 

 No se deben almacenar materiales y/o equipos en los bordes de la excavación, 
siempre hágalo fuera del propio lugar de trabajo, siendo la distancia mínima entre 
el borde de la excavación y el material de 2 metros. 

 Deberán existir restricciones para la circulación de vehículos en cercanías de las 
excavaciones a realizar, estableciéndose una distancia de seguridad. 

 Cuando la profundidad de una excavación supere 1,80 metros, el operario que se 
encuentre en el interior debe tener colocado un cinturón de seguridad y amarrarse 
a una cuerda salvavidas. 

 Deben instalarse escaleras para el desplazamiento del personal. 
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 Un supervisor experimentado (perfil responsable de seguridad e higiene de la 
obra) en este tipo de trabajos inspeccionará diariamente las excavaciones, fosas y 
áreas adyacentes; se repetirá la inspección en casos de lluvias y filtraciones. 

 Previo al ingreso del personal a una excavación, donde se sospecha pueda haber 
vapor de hidrocarburos o defecto de oxígeno, se deberá realizar la medición 
correspondiente y establecer las medidas de acción adecuadas. 

 Cuando durante la excavación se observan filtraciones de líquidos se suspenden las 
tareas inmediatamente hasta verificar la clase de líquido ingresante. 

 Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos o zanjas cuando 
se utilizan medios mecánicos 

 para la profundización o ampliación de la excavación, salvo que se respete la 
distancia mínima de dos (2) veces el largo del brazo de la máquina entre ésta y los 
operarios. 

 Luego de lluvias o inundaciones, se debe verificar la estabilidad de la excavación. 
 Debe tenerse en cuenta que a medida que aumenta la profundidad de la 

excavación “aumentan las condiciones de riesgo”, por lo que deben adoptarse 
todos los mecanismos previstos en el presente documento y en las resoluciones 
legales vigentes a los efectos de evitar eventos no deseados. 

 Realizar el replanteo y demarcación de la traza de la excavación; observar 
existencia de tapadas o movimiento de suelo que pueda dar indicios de 
excavaciones anteriores. 

 Realizar detección de interferencias enterradas por medio de un detector de 
metales ferrosos o no ferrosos y de líneas con o sin fluidos en toda la extensión de 
la traza. 

 En caso de identificar restos arqueológicos, paleontológicos y/o de patrimonio 
cultural se deberán implementar las acciones definidas en el PGAS Detección y 
Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico del presente EIAS. En caso de 
producirse el hallazgo, se comunicará de inmediato al OPISU. 

Hallazgos fortuitos de suelo contaminado y/o residuos durante las excavaciones 

En caso de que las características organolépticas (color, olor, textura) del suelo extraído 
permitan presumir la existencia de contaminantes o residuos sólidos urbanos (en especial 
en el área cercana a la laguna del Libertador), se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Inspección y al OPISU, quien determinará la forma correcta de gestionar 
el suelo contaminado.  

Los materiales se almacenar en forma segregada, se deberá apartar el mismo en tambores 
identificados y/o en superficie cubiertas por un liner para evitar la percolación de 
lixiviados y aplicar las consideraciones del Plan de Contingencias, donde se establece los 
pasos a seguir en caso de producirse el hallazgo.  

Suministro y Movimiento de Materiales 
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Como consecuencia de las excavaciones, se prevé una generación mínima de suelos 
excedentes que se enviarán a sitio de disposición final, en caso de que este no pueda ser 
reutilizado en obra, y en los sitios más próximos habilitados por norma (frente al área de 
influencia se encuentra el CEAMSE), minimizando entorpecimientos al tráfico vehicular o 
peatonal, interrupciones al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni cualquier otra 
clase de inconvenientes que pudiera evitarse y en un todo de acuerdo con la normativa 
vigente. Los lugares definidos para tal fin deberán contar con la validación del OPISU, 
previa a su implementación. 

El Contratista deberá realizar un correcto almacenamiento y protección de las tierras 
extraídas, a fin de evitar las molestias derivadas de las voladuras de tierra en las zonas de 
acopio, así como de impedir que las aguas de lluvia se lleven parte de los suelos que luego 
serían utilizados para relleno.  

Algunas consideraciones generales durante las tareas de movimiento de suelo y 
excavaciones, a saber (lista no taxativa): 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 

 No se debe transportar personal fuera de la cabina de conducción. 

 No se deberá dejar el equipo/maquinaria estacionado/a con el motor en marcha. 

 Todos los vehículos empleados en el Proyecto para las distintas operaciones serán 
dotados de los elementos de seguridad establecidos por la normativa aplicable. 

 Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria, a fin de 
optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de 
asegurar las condiciones de seguridad. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, alarma de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

 El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su 
turno de trabajo y estacionarlo en el sitio designado. 

 En caso de requerir aportes de tierra tosca, estipuladas para actividades de relleno 
durante la obra, la contratista deberá definir la empresa subcontratada para 
suministrar dicho material, el cual debe provenir de una cantera habilitada por 
normativa aplicable. 

Almacenamiento y transporte de suelos  

En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento temporal de 
suelos excedentes la zona debe ser delimitada, señalizada y acordonada, de tal forma que 
se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular de manera segura y ordenada. Estos 
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materiales deberán estar apilados y en lo posible cubiertos, para evitar su dispersión por 
acción del agua o el viento.  

El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los suelos debe estar en 
perfecto estado, evitando derrames, pérdida de material o escurrimiento de material 
húmedo durante el transporte. Se requerirá la habilitación correspondiente a los 
camiones que realizarán los traslados. 

El contenedor debe estar constituido por una estructura continua que en su contorno no 
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. No se podrá modificar el diseño 
original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de 
carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.  

La carga no debe superar el borde superior del platón, debe estar cubierta con un material 
lo suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del mismo, en forma tal 
que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o 
platón de manera que impida la fuga del material que se transporta. En el evento de 
escapes o derrames de material en áreas del espacio público, éste deberá ser recogido 
inmediatamente por el transportador.  

Está prohibido la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de 
materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas, parquizaciones o en especial la zona de 
la laguna de CDL, áreas de recreación, parques, ríos, canales, caños, humedales y en 
general cualquier cuerpo de agua.  

La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h con el fin de 
disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. Se deben instalar señales 
reglamentarias provisionales cada 150 m a cada lado de la zona de intervención. 

Cronograma  

Capacitación 

Previamente al inicio de las obras físicas se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento. Esto incluye no solo al personal de 
las contratistas sino también al personal subcontratista que podría participar dentro de las 
actividades de obra.  

Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

 
1 

Toneladas suelo extraído y 
enviado a disposición 

Documento/Registro 
Cualquier accidente debe 

ser  
Mensual 

2 
Toneladas de suelo de 

cantera utilizado 
Documento/Registro Ninguna Mensual 
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ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

3 Toneladas residuos solidos  
Fotos/Documento 

/Informe 
Solo ante el hallazgo de 

residuos solidos 
Mensual 
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PGAS-C4 – Plan de control de vegetación  

Objetivo 

Asegurar el adecuado manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o 
daños a los ejemplares arbóreos y/o arbustivos en el área efectiva de las obras y sus 
adyacencias. En caso de no poder evitar el impacto en vegetación, se deberá realizar una 
adecuada gestión sobre las actividades de poda, tala y/o extracción de ejemplares como 
así también lograr una adecuada compensación y manejo de los residuos resultantes de 
estas actividades. 

Alcance 

Aplica a todos los contratistas y subcontratistas responsables de la ejecución de los 
proyectos del presente Plan en las áreas de intervención de los mismos.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  

Ley 11723 Impacto Ambiental  
Definiciones y Siglas 

Poda: corte de ramas que se separan definitivamente de la planta madre. 

Extracción: acción de desarraigar los ejemplares del lugar de plantación.  

Tala: eliminación de la copa por cortes efectuados en el tronco a distintas alturas. 

Daño: poda de raíces, heridas, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, 
fijación de elementos extraños y todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los 
ejemplares en forma normal o cause la muerte.  

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Responsable Ambiental y Social 

• Someter el presente Plan a revisión semestral. 

• Realizar relevamiento de los ejemplares afectados en futuras actividades de los 
Proyectos. 

• Coordinar las acciones de tala, poda y extracción en caso que sea inevitable (con 
autorización de la autoridad competente), como así también coordinar el acopio en 
zonas de obra hasta su disposición final. 
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• Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 
presente procedimiento.   

• Someter a evaluación para verificar la asimilación de contenidos. 

• Mantener un registro de poda, tala y/o extracción de ejemplares, indicando la 
ubicación y áreas intervenidas. 

• Solicitar ante la autoridad de aplicación los permisos correspondientes para realizar 
las actividades de poda, tala y/o extracción de ejemplares. 

• Coordinar el acopio y retiro de residuos generados por las actividades de poda, tala 
y/o extracción de ejemplares ante la autoridad de aplicación. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 

• Cooperar con las funciones del RAS y/o auxiliares y suplantarlos en su ausencia. 

• Participar de la capacitación del presente Plan. 

• Impartir la capacitación mensual del presente Plan.  

• Mantener un cronograma actualizado de poda, tala y/o extracción. 

• Mantener un registro de los permisos para actividades de poda, extracción u otros 
procedimientos recomendados. 

• Mantener un registro de los manifiestos correspondientes al retiro de los residuos 
vegetales originados. 

Responsable Técnico de Obra. 

• Implementar el presente Plan en todas las instancias poda, tala y/o extracción de 
ejemplares. 

• Coordinar con la dependencia de arbolado público municipal la poda, tala y/o 
extracción de ejemplares y la recolección de los de los restos de estas actividades. 

• Controlar la documentación correspondiente a los responsables del trabajo o 
empresas subcontratistas. 

• Realizar un registro fotográfico de las actividades. 

Trabajadores. 

• Participar de las capacitaciones del presente Plan e implementar lo indicado. 

Acciones del Proyecto asociadas 
• Movimiento de vehículos livianos y maquinaria pesada 
• Preparación del terreno para la ejecución del proyecto 
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• Área de obradores 
Impactos y Riesgos asociados 

• Daño a vegetación producto de la ejecución de los proyectos 
• Daño en vegetación por contingencias en el manejo de maquinaria pesada 

Descripción  

Para su instrumentación, se adoptarán los criterios y recomendaciones establecidos en el 
marco de la normativa vigente, por la autoridad de aplicación y/o al MGSM. 

De manera previa al comienzo de las actividades, el Contratista deberá analizar la 
presencia de vegetación y/o arbolado urbano preexistentes que pudiera ser afectado por 
las acciones del Proyecto.  

Los resultados del relevamiento serán presentados al OPISU mediante documentos 
gráficos (planos, diagramas, etc.), donde se visualicen la presencia de los mismos. El 
Contratista deberá evitar el diseño de trazas que impliquen una mayor intervención en 
plazas públicas con retiro de ejemplares arbóreos. Así todo, deberá considerar las 
siguientes acciones vinculadas al Plan: 

• El Contratista deberá preservar la integridad de las plantas y los árboles.  

• El Contratista deberá proteger las raíces de los árboles durante las excavaciones y 
el relleno para evitar alteraciones y daños. 

• El Contratista deberá evitar el tránsito innecesario, las descargas y el 
almacenamiento de materiales en la zona en donde se encuentran las raíces.  

• Cuando el arbolado urbano interfiera necesariamente con el diseño de la traza se 
deben desplazar y replantar aquellos árboles que puedan ser desplazados, y sólo 
cortar aquellos que no resistirán el trasplante. En este último caso, se deberá 
asegurar replantar las mismas especies, o ante un impedimento técnico, en su 
defecto colocarlas en canteros que aseguren vegetación en el sitio. 

• En caso de cualquier afectación al arbolado, replantar la cantidad de ejemplares 
estipulados por la autoridad de aplicación en la materia, la Dirección de Espacios  

Cronograma 

Capacitación 

Previamente al inicio de las obras físicas se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento.  

Esto incluye no solo al personal de las contratistas  sino también al personal subcontratista 
que podría participar dentro de las actividades de obra y que, por su vinculación con la 
misma, eventualmente se constituyen en fuentes de información tanto para la empresa, 
como para la sociedad en su conjunto.  
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Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Relevamiento de ejemplares 
posiblemente afectados 

Informe  Ninguna 
Validación 

OPISU/MGSM 

2 
Autorización para realizar poda, 
tala y/o extracción 

Documentación En caso de requerir Mensual 

3 
Realización de actividades de 
poda, tala y/o extracción 

Fotográfica En caso de requerir Mensual 

4 
Gestión adecuada de los residuos 
resultantes de la actividad 

Documentación 
/Fotos 

En caso de requerir Mensual 

5 
Futuras actividades de poda, tala 
y/o extracción 

Cronograma de 
actividades 

En caso de requerir Mensual 

7 
Inspecciones periódicas de 
organismos municipales  

Documentación  En caso de requerir Mensual 
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PGAS-C5 – Plan de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular  

Objetivo 

Controlar el tránsito de peatones, maquinarias y vehículos que se vean afectados a la 
realización del Proyecto en su fase pre-constructiva y constructiva, y que por su traslado 
necesiten un control permanente a los efectos de no generar riesgo alguno para los 
operarios, los bienes o los vecinos de las áreas de trabajo.  

Alcance 

A todo el personal y vehículos livianos y pesados (propio o subcontratado) de las 
empresas responsables de la fase constructiva de los respectivos proyectos del presente 
Plan y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley 19.587/72 Seguridad e Higiene y Medicina Laboral – NACIÓN 
Decreto reglamentario 911/96 de la industria de la Construcción - NACIÓN 

Definiciones y Siglas 
BALIZA: la señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz, que se pone como 
marca de advertencia.  
CALZADA: la zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos. 
DEMARCACIÓN: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea mediante 
color, textura o cambio de material.  
PEATÓN: Persona que transita a pie por una vía.  
PERSONAL DE APOYO (BANDEREROS): Corresponde al grupo de personas que prestan 
apoyo en la obra para el manejo de peatones y del tráfico en donde se considere 
necesario. Quienes deben permanecer durante todo el tiempo de la obra.  
SENDA PEATONAL: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás 
usuarios de la acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de ésta.  
TRÁNSITO: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías.  
VEHÍCULO: Artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, 
animales o cosas.  
ZONA DE CAMINO: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones anexas, 
comprendido entre las propiedades frentistas.  
ZONA DE CONFLICTO: área de intersección entre dos flujos de tránsito.  
ZONA DE SEGURIDAD: área comprendida dentro de la zona de camino definida por el 
organismo competente.  
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RIC: Registro Interno de Conductores  
MA: Medio Ambiente 
RAS: Responsable Ambiental y Social 
LGAS: Libro de Gestión Ambiental y Social 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 

• Someter el presente Plan a revisión trimestral.  
• Coordinar las tareas de demarcación, balizado conforme la necesidad dispuesta 

por el movimiento de materiales, bienes, residuos y personas.  
• Controlar la existencia y estado de conservación de las balizas, demarcadores y 

sendas del Proyecto. 
• Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 

presente Plan.       
• Someter a evaluación para verificar la asimilación de contenidos. Guardar los 

registros de capacitación.  
Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador.  

• Cooperar con las funciones del RAS y sus auxiliares y suplantarlos en su ausencia.  

• Participar de la capacitación del presente Plan.  
• Controlar la existencia y estado de conservación de los elementos de balizamiento 

y demarcación.  
• Impartir la capacitación mensual del presente Plan.   

Responsable Técnico de Obra.   
• Implementar el presente Plan en todas las instancias de movimiento de personal, 

vehículos y materiales.  
• Facilitar a la empresa a cargo del servicio público de higiene urbana en las zonas de 

operación para las actividades para la recolección de residuos sólidos urbanos a los 
efectos de no generar zonas de conflicto.  

• Coordinar con el RA la formación y capacitación de PERSONAL DE APOYO.  
• Mantener actualizado el RIC y los manifiestos de tránsito.  

Obreros.  
• Participar de las capacitaciones del presente Plan y cumplir con lo indicado en toda 

su acción en el área del Proyecto. os diferentes puestos de la organización tendrán 
las siguientes responsabilidades:   

Acciones del Proyecto asociadas 
• Movimiento de vehículos livianos y maquinaria pesada 
• Traslado peatonal  

Impactos y Riesgos asociados 
• Accidentes de tránsito vinculado a personas y patrimonio   
• Ruidos molestos 
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• Calidad de aire (Emisiones y polvo) 
• Afectación en aspectos de movilidad de los vecinos y vecinas 

Descripción Plan 

Capacitación  

• Previamente a la implementación del presente PGAS se capacitará al personal 
según las responsabilidades que correspondan. 

• Esto incluye no solo al personal de las contratistas sino también al personal 
subcontratista que podría participar dentro de las actividades de obra. 

• Conforme se dispondrá con las áreas implicadas (Seguridad e Higiene, Dirección de 
Obra, Responsable Medio Ambiental, etc.) 

Diagramación  

• Constituida la planimetría del Proyecto, se delimitarán en su interior las SENDAS 
PEATONALES o ZONAS DE CAMINOS, las que deberán ser respetadas por toda 
persona que deambule por el obrador.  

• Estas sendas estarán debidamente señalizadas.  
• Conjuntamente se han de señalizar las ZONAS DE CONFLICTO, Y ZONAS DE 

SEGURIDAD; a tal fin se colocarán las balizas lumínico-sonoras, según la legislación 
vigente.  

• Se formarán cuadrillas de PERSONAL DE APOYO (BANDEREROS) de acuerdo a las 
actividades específicas que lo requieran o si así lo definiera el jefe de obra, los que 
tendrán como función asistir las operaciones de ingreso y egreso de vehículos o 
paso de maquinarias, cuando éstas puedan interrumpir la traza vehicular, o estar 
en contacto con ella. 

• Todo sector que, por operativa de vehículos o materiales, se constituya en una 
zona de riesgo, así como las zonas de carga y descarga; estarán debidamente 
señalizadas o bien con su acceso obstruido.  

• Se formarán cuadrillas de personal de apoyo, los cuales se ubicarán en los pasos a 
nivel para el resguardo de los peatones. Esta función será notificada al área de 
tránsito de la correspondiente jurisdicción en el que se realice la obra. 

De los vehículos  

• La empresa llevará a cabo un registro de personal con habilitación para la 
conducción de maquinaria o vehículos.  

• Solo aquellas personas que fueran inscriptas en el RIC podrán acceder al manejo de 
vehículos y maquinaria en operaciones vinculadas con el Proyecto.  

Prohibiciones 

• Deambular en los sectores cuyo acceso sea restringido o denegado.  
• Movilizar vehículos sin la debida habilitación o permiso.  



 

241 

 

 

 

 

• Realizar movimientos de materiales, maquinas o herramientas constituyendo un 
riesgo para el resto del personal o sin la debida habilitación.  

Cronograma 

Previamente al inicio de las obras físicas se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento. Esto incluye no solo al personal de 
las contratistas sino también al personal subcontratista  

Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

 
1 

Reportes de accidentes 
de operarios y 

población 
Documento/Registro 

Cualquier accidente debe ser 
informado inmediatamente 

al OPISU y desde allí al 
equipo responsable del BID 

Inmediato y 
un resumen 

Mensual 

2 
Reclamos por parte de 

las autoridades y 
pobladores locales 

Documento/Registro Ninguna Mensual 

3 Señalización Fotos Ninguna Mensual 

Los resultados se comunicarán en el informe socio-ambiental mensual correspondiente. 
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PGAS-C6 – Plan de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico  

Objetivo 

Prevención de cualquier tipo de daño a elementos de valor arqueológico, paleontológico, 
histórico o cultural, que pudieran aparecer o ser expuestos por las tareas realizadas en 
torno a los proyectos en el marco del presente Plan.  

Asimismo, dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, de la Provincia de Buenos Aires 
y la Política Operacional OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias, B.9 Sitios Culturales del BID, en materia de Manejo de Recursos Culturales 
Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos). 

Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y sub-superficie debido 
a las actividades derivadas del Proyecto. 

Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal 
abocado al Proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su 
conservación.  

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables de la fase 
constructiva del Proyecto XX y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
 
Ley Nacional Nº 25.743 “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”  
Resolución 1134/2003 Secretaría de Cultura 
Ley 25.675/02 Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente – NACIÓN 
Ley 22.428/81 Conservación de Suelos - NACIÓN 
Ley 19.587/72 Seguridad e Higiene y Medicina Laboral – NACIÓN 
Decreto reglamentario 911/96 de la industria de la Construcción  
Política Operacional B.9 Sitios Culturales del BID  
 

Definiciones y Siglas 

Patrimonio arqueológico: Aquellas cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier 
naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas 
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jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales 
que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. 

Patrimonio paleontológico: Aquellos organismos o parte de organismos o indicios de la 
actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 
natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados 
en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 

Patrimonio histórico o cultural: Comprende todos aquellos elementos y manifestaciones 
tangibles o intangibles producidos por las sociedades y que por su significancia se 
constituyen en piezas de interés a un Estado, país o sociedad. 

MA: Medio Ambiente 
RAS: Responsable Ambiental y Social 
LGAS: Libro de Gestión Ambiental y Social 
ROYAP: Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos 
RGE: Registro de Comunicación Externa 

Roles y Responsabilidades 
Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Responsable Ambiental y Social. 

• Analizar la información recibida (novedades sobre la aparición de algún presunto 
vestigio de los descriptos en el Punto de Definiciones). 

• Asentar en el Registro de Comunicación Externa y Libro de Gestión Ambiental y 
Social (LGAS) si correspondiere. 

• Informar / denunciar el hecho a la Inspección para su comunicación al Autoridad 
competente en la Provincia de Buenos Aires. 

• Velar por la integridad de cualquier hallazgo relacionado con el presente Plan. 
• Someter el presente Plan a revisión semestral. 
• Capacitar al personal sobre el presente Plan. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 

• Suplantar, en su ausencia al RAS y sus auxiliares. 
• Recibir todas las novedades al respecto. 

 
Responsable Técnico de Obra. 

• Velar por el cumplimiento del presente Plan con antelación y en el momento del 
hallazgo. 

• Garantizar la inviolabilidad del sector donde se ha producido el hallazgo. 
• Velar por la sustentabilidad del/los bienes patrimoniales hasta la evaluación y/o 

retiro por parte del ente correspondiente. 
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Trabajadores campo 

• Dar a conocer inmediatamente la aparición de cualquier vestigio que se pudiere 
constituir en un bien o elemento conforme los descriptos en el Punto “Definiciones 
y Siglas”. 

• Colaborar con el Responsable Técnico de la Obra para garantizar la sustentabilidad 
de los elementos. 

Acciones del Proyecto asociadas 
• Excavaciones con maquinaria a cielo abierto 
• Movimiento de suelo 
• Ejecución de sondeos previos a las obras (muestras) 
• Realización de calicatas 
• Excavaciones de zanjas 

Impactos y Riesgos asociados 

Daño irreversible producto de las obras a distintos materiales y objetos de valor histórico, 
cultural, paleontológico y arqueológico que se encuentren bajo suelo y deben ser 
preservados en caso de un hallazgo fortuito, acorde con la ley.   

Descripción Plan 

En el caso de producirse un hallazgo durante la ejecución de la obra, se deberá 
cumplimentar el siguiente procedimiento: 

 En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o 
culturales, deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto 
posible. 

 Se dará aviso al OPISU y ésta notificará de inmediato al MISP, o la autoridad a 
cargo de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo y el 
equipo responsable del BID. 

 No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su 
evidencia y su asociación contextual. La contratista cooperará en el traslado de los 
hallazgos. 

 El contratista elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se 
identificará su ubicación (georeferenciada) y se deberá efectuar su descripción por 
escrito.  

 Se aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, 
descripción de la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, 
registro fotográfico, etc.).  
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 Se procederá a la confección de “Ficha Única de Registro de Objetos Arqueológicos 
por lotes del Patrimonio argentino” conforme a lo establecido en la Resolución 
1134/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Se hará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

 Deberá obtenerse el permiso de la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires, para continuar con los trabajos en el 
lugar donde se produjo el hallazgo. 

Cronograma 

Capacitación 

Previamente a la implementación del presente PGAS se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento. Esto incluye no solo al personal de 
las contratistas sino también al personal subcontratista  

Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Número de hallazgos Documentación/Fotos Ninguna Mensual 

2 Informe Informe Ante la presencia de hallazgos Mensual 

Los resultados se comunicarán en el informe socio-ambiental mensual correspondiente. 
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PGAS-C7 – Plan de Afluencia de Mano de Obra  

Objetivo 

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por las empresas contratistas de los 
distintos proyectos específicos puede dar lugar a afectaciones sobre la población que 
habita en el área de influencia del Plan. En este sentido, el presente PGAS tiene como 
objetivo eliminar el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores y la población 
local, e incluso afectaciones directas sobre la población local como producto de conductas 
del personal de la empresa. De todas maneras, se espera que un porcentaje de 
trabajadores pertenezcan al AID del Programa.  

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables de la fase 
constructiva del Proyecto y las operaciones que en función a ésta se desarrollen.  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

 

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley 911/ Construcción 
Ley 11723 
Decreto 831/ 

Definiciones y Siglas 

RAS: Responsable Ambiental y Social 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Contratista: en todos los casos, el Contratista deberá acompañar las distintas acciones, en 
caso de ser requerido por el OPISU, pero no será responsable del diseño o 
implementación de las acciones de difusión hacia la población de los Barrios, pero si al 
interior de sus organizaciones (incluidos los subcontratistas) 

Responsable Ambiental y Social del contratista: asegurar que se brinden las capacitaciones 
a todos los empleados (directos e indirectos) respecto al presente procedimiento, así 
como la firma de cada trabajador sobre los documentos que surgen del presente PGAS. 

Trabajadores: firma de los documentos que se desprenden del presente PGAS y estricto 
cumplimiento del mismo. 
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OPISU: La coordinación de la socialización y difusión del presente PGAS hacia los vecinos 
de los distintos Barrios quedara exclusivamente bajo la órbita del OPISU, la cual definirá 
las instancias participativas más adecuadas para asegurar que las medidas sean en todos 
los casos culturalmente adecuadas y cumplan sus objetivos, ante todo preventivos. 

Acciones del Proyecto asociadas 

• Ejecución de las obras en su fase constructiva. 

Impactos y Riesgos asociados 
• Violencia, en particular hacia mujeres, niñas y adolescentes;  
• Discriminación por características étnicas, raciales, género, orientación sexual o 

religión; 
• Explotación y abuso infantil 

Descripción del PGAS 

Las empresas contratistas de los distintos proyectos implementarán los siguientes 
aspectos de gestión social:  

• Promoverán la reducción de la afluencia de trabajadores a través de la 
contratación de mano de obra local, en al menos un 25% de la nómina de acuerdo 
al “PGAS Contratación de Mano de obra local” 

• Garantizarán que se cumpla un régimen laboral que permita a los trabajadores 
tener horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los 
convenios de trabajo. 

• Evaluará el nivel de riesgo vinculado a la afluencia de trabajadores. 
• Acorde al nivel de riesgo, se incorporarán en la gestión interna de la Compañía la 

utilización de códigos de conducta y otras medidas específicas que se requieran 
para la mitigación de los riesgos identificados. 

Se presentan a continuación acciones concretas que se implementarán tanto hacia dentro 
de la empresa, como hacia los vecinos de los Barrios intervenidos en el área de influencia 
del Programa. Las acciones ajustarán su alcance, nivel de diseño e implementación de 
acuerdo con los resultados del análisis de riesgo realizado. 

Para prevenir afectaciones adversas se contemplarán medidas orientadas a asegurar 
vínculos respetuosos y armónicos entre la población local y trabajadores contratados por 
las contratistas. Estas medidas incluyen el abordaje de temas sobre conductas delictivas, 
salud sexual y reproductiva, derechos humanos y prevención de violencia, con particular 
énfasis en prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Para ello, las 
contratistas deberán preparar un conjunto de códigos de conducta que incluyen: 

• Código de conducta de la compañía. 
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• Código de conducta de la gerencia. 

• Código de conducta individual para cada uno de los miembros de los propios 
equipos de trabajo. 

Dichos códigos de conducta incluyen compromisos a los tres niveles para asegurar la 
creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: (i) discriminación 
por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o 
religión; (ii) violencia, en particular de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y 
(iii) trabajo infantil. Si bien cada contratista podrá desarrollar sus respectivos códigos de 
conducta, se presentan en el Anexo XX Códigos de Conducta estándar para ser utilizadas 
como guías, las cuales contienen los requerimientos que deben contemplar para que 
puedan asimismo, ser adaptados a cada tipo de proyecto.  

Estas medidas serán implementadas especialmente durante la etapa de construcción, ya 
que es el periodo donde se requiere mayor personal trabajando de manera continua en 
una zona específica y compartiendo cotidianeidad con la población local. Asimismo, en 
todos los casos, se establecerán procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a 
conductas inaceptables y medidas de rendición de cuentas internas, como parte del PGAS. 

El Responsable Social debe ser un experto en el área social, que tenga la capacidad de 
afrontar las diferentes situaciones que puedan suscitarse por la Afluencia de Mano de 
Obra; por lo que debe conocer al personal que se encuentra trabajando en la obra y los 
requerimientos de éstos en cuanto a los comportamientos esperados en el tiempo que se 
encuentren trabajando en la obra. Debe conocer a fondo el histórico de los casos que se 
hayan podido presentar con anterioridad y que afectarán la convivencia de ellos con los 
diferentes actores y vecinos de los Barrios. Para posibilitar las funciones del Responsable 
Social el mismo realizará las siguientes tareas: 

- Prevenir afectaciones provenientes del vínculo entre la población local y 
trabajadores.  

- Desarrollar un Plan de Capacitación para los trabajadores, en cuando a Prevención 
de la Violencia y Códigos de Conducta.   

- Garantizar el buen comportamiento de los trabajadores afluentes a la obra, a través 
de convenios firmados por las partes, con los Códigos de Conducta detallados, y 
donde se encuentren los protocolos de sanciones a conductas inaceptables. 

- Acompañar al OPISU, en caso de ser requerido.  
 

Evaluación de Riesgo 

 El RS será informado por el responsable de Seguridad e Higiene o el Capataz sobre la 
afluencia de mano de obra que no sea contratada localmente, para así definir las 
acciones a tomar. Éste dato deberá ser registrado semanalmente (contemplando el 
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ingreso y egreso de personal) y notificado de existir modificaciones en él, las cuales 
estarán sujetas al reporte de la nómina del personal de la contratista. 

 Se incentivará el cumplimiento de un régimen laboral ajustado a horarios de trabajo 
y de descanso, según lo estipulado en los convenios de trabajo, registrado con 
control de acceso y salidas, las cuales deben estar detalladas en el reporte que 
arroje el sistema de control de acceso con tarjeta con el que se contará en la 
entrada de la obra. 

 Tomando en cuenta la caracterización de los barrios y los dos aspectos anteriores se 
podrá definir el riesgo existente, el cual será informado en el informe social 
mensual.  

Plan de Capacitación 

Se llevará a cabo el Plan de Capacitación, bajo la responsabilidad del RS, esta capacitación 
debe ser constante mientras se estén realizando trabajos en la obra, y se realizará la 
capacitación de forma mensual. 

El RS deberá presentar un plan de capacitación mensual al OPISU, con el material que se 
utilizará para exponer los temas a tratar, donde se incluyan las láminas y formas en que se 
presentarán los temas.  

Las áreas a abordar en la capacitación del área social serán las siguientes:  

 Prevención de discriminación por características étnicas, raciales, de género, 
identidad de género, orientación sexual o religión. 

 Prevención de la Violencia (física y/o verbal), en particular violencia contra mujeres, 
niñas y adolescentes.  

 Prevención de Trabajo infantil y otras formas de abuso y/o explotación infantil. 

Cronograma 

Se deberá incorporar dentro del cronograma general de la obra, la capacitación de los 
trabajadores en el presente PGAS.  

 Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 Capacitaciones Registro Capacitaciones Ninguna Mensual 

2 
Informe de Denuncias de 
incumplimiento del PGAS 

por un empleado. 

Registro Informe 
Denuncia 

Ninguna 
En caso de 

producirse el 
hecho. 
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PGAS-C8 – Plan de Control de Plagas y Vectores 

Objetivo 

Planificar, organizar, implementar y monitorear actividades para la modificación y 
manipulación integral de factores ambientales con miras a prevenir o minimizar la 
propagación de plagas y reducir el contacto entre patógenos, vectores y el ser humano en 
al ámbito de la obra.  

Alcance 

Área de Influencia de la obra (dependerá del proyecto ejecutivo)  

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz la etapa en que el presente Plan debe ser implementado: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  

Ley 11.843/34 - Desratización - NACIÓN 
Campañas de prevención del Ministerio de Salud de la Nación. 
Guías de Organización Mundial de la Salud: “Clasificación de Plaguicidas por Riesgo”. 
Ley 911/ Construcción 
Ley 11723 
MGSM (registro de proveedores de servicio de control de plagas) 

Definiciones y Siglas 

Vectores: animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de una persona (o 
animal) infectada a otra y ocasionan enfermedades en el ser humano.  

Plagas: cuando una especie animal o vegetal o un microorganismo se encuentra en una 
densidad tal que puede llegar a dañar o ser una amenaza para el hombre y su bienestar. 

Dengue: Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. 
Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego 
pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la 
picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos 
o de la leche materna. 

Zika: Es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el 
mismo que transmite los virus de dengue y la fiebre chikungunya. 
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Chikungunya: La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano 
por mosquitos Aedes aegypti infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, 
produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas. 

Leptospirosis: La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede 
estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, 
caballos y animales silvestres. El contagio se produce por el contacto directo con la orina 
de un animal infectado, o con agua y/o ambientes contaminados con dicha orina. Dado 
que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de 
contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas 
en ríos, lagos, lagunas, arroyos (como nadar, pescar, acampar, o realizar deportes 
náuticos). 

Rodenticida: Es una sustancia química cuya función es eliminar, controlar, prevenir, 
repeler o atenuar la presencia o acción de los roedores, en cualquier medio. 

Roles y Responsabilidades 

OPISU: Sera responsable de implementar el presente PGAS. 

Proveedor: empresa contratita contratada para implementar el plan operativo del control 
de plagas. Debe estar habilitado. 

Contratista: es el contratista principal de las obras en el marco del presente Plan y deberá 
acompañar y facilitar la implementación del presente PGAS en los trabajos durante las 
obras. 

MIP: Manejo Integral de Plagas 

Acciones del Proyecto asociadas 

 Ejecución de las obras en su fase constructiva. 

Impactos y Riesgos asociados 

• Dispersión repentina de roedores e insectos por eliminación de nidos durante las 
obras 

• Salud de los vecinos/as por contagio de enfermedades 

Descripción del PGAS 

El contratista deberá elaborar un PGAS para el control de plagas y vectores 
específicamente sobre las acciones que son parte de las obras y sobre las cuales tiene 
control directo. En cuanto a las áreas de intervención de los Barrios, el contratista se 
pondrá a disposición del OPISU para asegurar el acompañamiento de la implementación 
del MIP en el AID del Programa, a cargo de dicho organismo.  
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El contratista, deberá asegurar las siguientes acciones de control y mitigación: 

 El contratista deberá contratar una empresa habilitada para asegurar el control de 
plagas y vectores en los obradores. 

 Previamente a la implementación del presente PGAS se capacitará al personal 
según las responsabilidades indicadas en el punto anterior. 

 Esto incluye no solo al personal de la contratista principal, sino también al personal 
subcontratista que podría participar dentro de las actividades de obra. 

 En caso de existir contenedores o lugares donde se acumuló agua, por ejemplo, 
luego de lluvias, se debe proceder al vaciado y limpieza de los mismos refregando 
con cepillos o esponjas el interior de los mismos a fin de desprender posibles 
huevos. En caso de detectar larvas, vaciar inmediatamente los recipientes y 
proceder a su limpieza. En caso de ser RSU o residuos de obra, proceder a la 
correcta disposición. 

 Se recomienda un desmalezamiento periódico y cortes de pasto para evitar la 
reproducción del mosquito en esos sitios. 

 Limpiar superficies, que se sospecha haya estado en contacto con roedores, con 
lavandina y agua o agua y jabón. 

 También puede procederse a la colocación de cebos con veneno raticida una vez 
realizada la desratización. 

 La frecuencia de limpieza del lugar debe ser diaria, sobre todo de residuos 
orgánicos o residuos que puedan acumular agua, a fin de evitar la proliferación de 
mosquitos o la atracción de roedores. 

 Luego de cada lluvia, es importante detectar posibles lugares de acumulación de 
agua a fin de vaciar y proceder a la limpieza de los mismos. 

 Dejar cualquier tipo de residuos fuera de contendedores designados para tal fin. 

 Mantener alimentos o bebidas en lugar destinado a ese fin y lejos del alcance de 
roedores 

 Evitar todo tipo de contacto con roedores. Evitar permanecer en sitios, donde se 
detectaron roedores, sin previa ventilación. 

Cronograma 

El contratista deberá facilitar el cronograma de avance de obra al OPISU y al proveedor 
encargado de la implementación operativa del MIP, a fin de implementar acciones 
preventivas con anterioridad a los avances físicos de las obras (Excavaciones, movimiento 
de tierra, etc.) 

 Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla 
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ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

2 
Cantidad de cajas colocadas 
en obradores. 

Registro de Cajas 
Cebaderas/Dispositivos 

instalados 
Ninguna Mensual 
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PGAS-C9 – Plan de Contingencia  

Objetivo 

Establecer lineamientos y posibles escenarios de contingencia acordes a las acciones e 
impactos identificados de los proyectos, definiendo niveles de alerta, tipo de 
procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables, como toda 
otra información que considere relevante.   

Alcance 
A las empresas contratistas y subcontratistas asociados a los proyectos de la muestra. 

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley Nacional 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Ley Nacional 24557 Riesgos del Trabajo. 
Decreto Reglamentario 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción. 
Resolución S.R.T. 051/97, Resolución S.R.T. 035/98, Resolución 319/99, acorde al tipo de 
programa de seguridad 
 
Definiciones y Siglas 

Excavación: La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por 
medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras 

Movimiento de suelo: Es el conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la 
remoción del suelo y/o vegetación. 

Movimiento de suelo: Es el conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la 
remoción del suelo y/o vegetación. 

Contratista: persona o empresa que es contratada por el OPISU y/o el MGSM para la 
ejecución del proyecto asociado al Plan 

Subcontratista: persona o empresa contratada por la contratista para efectuar parte de 
los trabajos del proyecto. 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 

- Someter el presente Plan a revisión semestral. 
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- Coordinar las tareas de Almacenamiento, Transporte y Disposición Final. 
- Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 

presente Plan.   
- Someter a evaluación a los participantes de la capacitación para verificar la 

asimilación de contenidos. 
- Guardar los registros de capacitación. 
- Mantener un registro de suelos extraídos y aportes del mismo. 
- Capacitar al personal para la gestión adecuada de residuos. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador. 
- Cooperar con las funciones del RAS y sus auxiliares. 
- Participar de la capacitación del presente Plan. 
- Impartir la capacitación mensual del presente Plan.  
- Mantener un registro de los manifiestos de transporte de suelos. 

Responsable Técnico de Obra. 
- Implementar el presente Plan en todas las instancias de producción de residuos. 
- Solicitar a la empresa la documentación de habilitación cuando esta deba ser 

requerida. 
- Coordinar con CEAMSE y exigir la entrega de un certificado de recepción de suelos 

excedentes, cuando estos sean enviados a disposición final. 
- Mantener actualizado el registro de suelos excedentes e importados. 

Obreros. 
- Participar de las capacitaciones del presente Plan y cumplir con lo indicado. 
- Clasificar correctamente los excedentes de suelo, evitando su disposición junto con 

residuos. 
- Dar aviso en caso de percibir contaminantes debido a las características 

organolépticas del suelo extraído. 
Acciones del Proyecto asociadas 

• Acciones del proyecto fuera de control y/o situación (derrames, incendio, etc.) 
• Accidentes repentinos 
• Condiciones meteorológicas extremas 

Impactos y Riesgos asociados 
• Contaminación recursos naturales 
• Lesiones a vecinos y personal 
• Incendios 
• Riesgos naturales 

Descripción  

Los procedimientos que se desprenden del presente PGAS serán implementados por todo 
el personal en caso de una emergencia (derrames de productos químicos, incendios, etc.), 
para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos 
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ambientales. Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán 
documentados, de fácil acceso y divulgados en forma concisa, e incluirán: 

• Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades 
• Procedimientos internos / externos de comunicación 
• Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos 
• Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias 

(Bomberos, Defensa Civil, etc.) 
• Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de 

concentración y conteo 
• Proceso para actualizaciones periódicas y simulacros 
• Acta de accidente ambiental 

Todo el personal será instruido en el sitio sobre los procedimientos de reporte y respuesta 
en el caso de una emergencia; los números telefónicos de emergencia para reportar 
incidentes o accidentes estarán disponibles y serán suministrados durante la inducción del 
empleado en la etapa de incorporación.  

Cada contratista establecerá un PGAS de emergencias y contingencias específico para el 
proyecto que este ejecutando, señalando cómo y quién actuará en cada caso, acorde con 
la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados.  

Asegurará equipos de primera respuesta (matafuegos), así como el entrenamiento en su 
correcta utilización por parte del personal. Asimismo, en caso de eventos mayores se 
evaluará la capacidad de respuesta y recursos de apoyo del distrito de MGSM y PBA. Este 
PGAS se desarrollará a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración de 
una contingencia debida a causas naturales y antrópicas.  

En principio se elaborará un listado con los principales organismos o instituciones públicas 
y privadas incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su intervención frente a 
contingencias, según tipo y nivel de contingencia, en función de las diferentes 
responsabilidades de los organismos en la materia. Se designarán responsables para 
ordenar la ejecución de las acciones para enfrentar situaciones de emergencia. 

Se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas 
contingencias, la adecuada ubicación y señalización de las rutas de emergencia y el 
entrenamiento del personal para su procedimiento. Esta misma abarca el obrador y se 
actualizará de acuerdo con el avance del frente de obra. 

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de 
riesgos evidentes, derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con 
los números de teléfonos de utilidad para cada caso: SAME, bomberos, policía, servicios 
externos de emergencia, otros. 
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En el informe de seguimiento del PGAS mensual, se darán las novedades en cuanto a 
contingencias, generando el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones 
simuladas, indicando el estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a 
emergencias, los procedimientos y la organización operativa.  

Se llevará un registro permanente y se elaborará un informe sobre cada contingencia 
ambiental o de otra índole, que constará fecha, duración, causa y efectos sobre las 
personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones 
adoptadas en el evento dado y los tiempos implicados. El registro será elevado a la 
Inspección de la Obra mensualmente.  

Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, 
accidentes de trabajo, contingencias de derrames; escapes accidentales; corte de redes y 
servicios; excedentes hídricos; accidentes en la vía pública por ocupaciones y/o cierres de 
calzada; paralización de obras; entre otros. El RAS asegurará que todos los escenarios se 
encuentren identificados de acuerdo con el diseño final de cada Proyecto. 

 El Plan de Contingencia específico contendrá (lista no taxativa):  

• Objetivos, Metas y Definición de los escenarios previstos. 
• Designación de jefe de operaciones. 
• Designación de jefe de área. 
• Guías de evacuación. 
• Mantenimiento – servicios. 
• Servicio de vigilancia. 
• Activación del Plan de Emergencia. 
• Procedimiento para declarar la emergencia. 
• Actuación del personal. 
• Evacuación general de la obra. 
• Fin de la emergencia. 
• Ayuda externa. 
• Cronograma de las capacitaciones y simulacros previstos. 

Se enumeran a continuación los escenarios de emergencia plausibles de ocurrir en el 
ámbito de las obras, a saber: 
 
a) Incendios 

Se designarán responsabilidades y acciones adecuadas para el caso de producirse el 
desastre, actuando en coordinación con los diferentes organismos que intervendrían, 
como: bomberos, SAME, Policía Federal, Defensa Civil, Transporte y tránsito, entre 
otros. Se señalizarán las áreas de riesgos de incendio como las de almacenamiento de 
combustibles/residuos especiales en el obrador. Se dotará a las instalaciones de 
elementos adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, minimizando 
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las probabilidades de propagación del mismo tanto el obrador como en los frentes de 
trabajo. 

b) Accidentes 

Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de trabajo, y deberán 
conocer los riesgos y las barreras implementadas para impedir la ocurrencia de los 
mismos. Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la señalización, equipos y ropas 
adecuadas. En cada obrador y frente de obra se dispondrá en forma bien visible: 
número telefónico de emergencia; dirección del Centro Asistencial más cercano; se 
suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación; se dispondrá de movilidad 
o servicio adecuado para traslados de emergencia durante el desarrollo de la obra. Se 
dispondrán de los elementos de protección en excavaciones y/u ocupaciones de obra 
en vía pública a fin de tomar las medidas de seguridad necesarias, fundamentalmente 
ante el caso de accidentes con vehículos y/o peatones. Ante esta situación se 
procederá dando aviso a los servicios de emergencias, a la Inspección de Obra y se 
restablecerán las condiciones de seguridad en el caso de daños y/o modificaciones 
vallados, señalizaciones y otros componentes de la obra.  

c) derrames 

Debido a que en el transcurso de las obras se manipularán combustibles y materiales 
contaminados por los mismos, es imprescindible no solo su cuidadosa manipulación, 
sino establecer metodologías de rápido auxilio y retiro acelerado de vuelcos o 
derrames u otros accidentes similares, recurriendo en caso de no poder solucionarlo 
con personal de la obra, al llamado de organismos especializados, como bomberos, 
entre otros. 

Se implementarán las medidas adecuadas ante la contingencia producto de un 
derrame accidental de combustibles o lubricantes de cualquier otra sustancia 
perjudicial para las personas y el ambiente. Se implementarán como medidas 
preventivas relacionadas con sistemas colectores que eviten la dispersión de 
sustancias y/o se contará con material y elementos que ayuden a la contención 
posterior. 

El origen de estas contingencias suele ser el acopio, manipuleo o trasvase (desborde 
de líquidos por exceso de llenado o movimiento de su contenedor) incorrecto de 
sustancias peligrosas. Los derrames de elementos de uso común en este tipo de obras 
son fundamentalmente: combustibles; lubricantes; y otras sustancias. 

El personal será capacitado en los mecanismos de respuesta ante este tipo de 
contingencia. Deberán respetar las secuencias de decisión para una rápida y eficaz 
implementación de las acciones correspondientes ante la contingencia. Ante la 
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posibilidad de este tipo de accidente, se controlará de forma especial la no-
generación de acciones que causen un deterioro ambiental mayor, daños a terceros o 
violación de las disposiciones legales ambientales vigentes y se aplicarán las medidas 
de reparación y/o restauración correspondiente. 

e) Corte de redes y servicios 

Se deberá tener los planos con las interferencias identificadas por parte de las 
prestadoras de servicio (en especial Red Eléctrica). En los trabajos de rotura de 
pavimento, rotura de calzadas, excavaciones y/o trabajos sobre interferencias, se 
trabajará con los permisos y planos de ubicación correspondientes. Ante un eventual 
corte de red o servicio, en el plan se definirán las medidas y acciones a adoptar para 
comunicar de manera rápida y eficiente a la Inspección de Obra y ésta a la empresa u 
organismo prestadora de dicho servicio. Se dispondrán de las acciones necesarias 
para restablecer en el menor tiempo posible las condiciones de operación normales. 

f) Excedentes hídricos  

Se tomarán especiales acciones preventivas respecto de las aguas de lluvias y las 
posibles inundaciones de excavaciones, en especial en las zonas de los Barrios donde 
sean común los anegamientos (verificar con referentes barriales o personal de 
territorio de OPISU). Los excedentes hídricos serán bombeados a conductos de 
desagüe pluvial a fin de habilitar de la manera más rápida y segura el área de trabajo 
(previamente validado por el OPISU). En el caso de corte de suministro eléctrico, se 
asegurará el bombeo por medio de la conexión a grupo electrógeno de emergencia, 
instalado en superficie para dicha eventualidad.   

g)  Suspensión temporal de la obra por períodos prolongados  

En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras por dificultades 
técnicas, económicas y/o climáticas, por períodos prolongados, se asegurará que 
dicha situación no impida el normal escurrimiento de las aguas de precipitación, ni 
provoque daños ambientales respecto a la seguridad de personas, el ambiente y los 
bienes. 

h)  Hallazgos de suelos contaminados o residuos sólidos urbanos  

Si se identifican suelos contaminados o residuos sólidos urbanos durante las tareas de 
excavaciones, serán considerados como residuos y la contratista dará aviso de 
inmediato al OPISU para definir el plan de trabajo necesario.  

Ante esta situación, se realizará un análisis organoléptico y visual del material 
extraído, incluyendo además la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 
mediante un detector de fotoionización (PID). El suelo que presente estas condiciones 
deberá almacenarse de forma separada al resto del suelo extraído y deberá 
acondicionarse sobre un hormigón o un liner, para evitar el lixiviado. Finalmente, 
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deberá ser cubierto para evitar que la lluvia propague el contaminante por 
escorrentía. 

i) Agenda de emergencia 

Teléfonos de Emergencias 

BOMBEROS 100     

POLICIA 101 / 911 

SAME 107 

DEFENSA CIVIL 103 

Cronograma  

Previamente al inicio de las obras físicas se capacitará al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento. Se incluirá en un cronograma. Esto 
incluye no solo al personal de las contratistas  sino también al personal subcontratista que 
podría participar dentro de las actividades de obra.  

Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Cantidad de emergencias/ 
contingencias ambientales 

Documentación
/Fotos 

Ninguna Mensual 

2 
Informe Investigación 

accidentes 
Documentación 

En caso de producirse un accidente 
deberá realizar una investigación que 

identifique la causa raíz y acciones 
correctivas 

Mensual/
Ocurrencia 
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PGAS-C10 – Plan de Capacitación y Concientización  

Objetivo 

Asegurar que todo el personal posea el conocimiento y competencias necesarias para 
controlar y gestionar los aspectos ambientales y sociales vinculados a los PGAS del 
Programa. 

Alcance 
A las empresas contratistas y subcontratistas asociados a los proyectos de la muestra. 

Etapa Proyecto 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

X X  

Documentos y Organismos de Referencia  
Ley Nacional 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Ley 11720 Residuos Especiales - PBA 
 
Definiciones y Siglas 

Contratista: persona o empresa que es contratada por el OPISU, MISP y/o el MGSM para 
la ejecución del proyecto asociado al Programa 

Subcontratista: persona o empresa contratada por la contratista para efectuar parte de 
los trabajos del proyecto. 

Capacitación: Actividad por la cual se instruye al personal de los procedimientos de 
trabajo y barreras implementadas para controlar y gestionar los riesgos al que están 
expuestos, a fin de proteger su integridad física, la de las personas afectadas/adyacentes a 
las obras y al patrimonio de la empresa y el medio ambiente. 

Roles y Responsabilidades 
Responsable Ambiental y Social. 
- Someter el presente procedimiento a revisión periódica (trimestral o semestral). 
- Definir las temáticas a capacitar teniendo en cuenta el PGAS del Programa y el PGAS 

específico del proyecto. 
- Incorporar capacitaciones adicionales en el caso que determine necesario para la 

corrección de desviaciones detectadas en las no conformidades 
- Desarrollar y ejecutar la capacitación del presente procedimiento según el Plan de 

Capacitación aprobado. Someter a evaluación a los participantes de la capacitación 
para verificar la asimilación de contenidos. Guardar los registros de capacitación. 

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador 
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- Cooperar con las funciones del responsable ambiental y social o sus auxiliares y 
suplantarlos en su ausencia. 

- Participar de la capacitación del presente procedimiento. 
- Aportar a los servicios de capacitación y desarrollo de las mismas. 

Responsable Técnico de Obra. 
- Velar por el debido cumplimiento del presente Plan y asistir al Responsable Ambiental 

y Social en lo referente al desarrollo de las capacitaciones. 
 Jefe de Obrador. 
- Coordinar y garantizar la asistencia del personal bajo su dirección en las 

capacitaciones dispuestas en el PC. 
Obreros. 
- Participar de las Capacitaciones del presente PGAS y aplicar lo indicado en todas las 

tareas relacionadas con las obras y en términos de su conducta en su área de 
influencia directo e indirecto en general.  

Acciones del Proyecto asociadas 

• Aquellas que surgen del proyecto ejecutivo 

Impactos y Riesgos asociados 

• Específicos de cada proyecto 

Descripción  

La instrucción al personal es a través de una inducción de los aspectos de seguridad, salud, 
higiene, ambientales y sociales. Se prevé dinámicas como charlas, avisos, señales y otros 
medios que se consideren didácticos y pertinentes. La instrucción acerca de los temas 
relacionados con la protección ambiental y social deberá ser impartida de manera 
continua y deberá efectuarse por personal idóneo respecto al tema que se esté 
capacitando.  

Se realizará una capacitación previa al inicio de las tareas, y de forma especial, ante cada 
situación que así lo amerite y dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de 
descanso brindado al personal.  

Las mismas serán registradas en un formulario que será archivado en la obra y presentado 
ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera. 

Los temas básicos que dictar, se basan en el análisis de riesgo del Proyecto, y en los PGAS 
que apliquen al mismo, y se contemplarán los riesgos y las condiciones del entorno de los 
distintos frentes de trabajo. Entre las temáticas aplicables se encuentran (listado no 
taxativo): 

• Movimiento de suelos y excavaciones.  
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• Detección y rescate de patrimonio arqueológico urbano. 
• Movimiento de materiales (manual y mecánico).  
• Uso de Elementos de Protección Personal (EPP). 
• Riesgo eléctrico. 
• Control Integral de Plagas y Vectores. 
• Trabajos en altura. 
• Uso de andamios. 
• Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo. 
• Prevención y combate de incendios.  
• Riesgos vinculados al uso de equipos, máquinas viales y camiones.  
• Orden y limpieza – riesgo de caída de objetos en altura. 
• Higiene. 
• Reglas de Convivencia con la Comunidad, incluyendo el abordaje sobre 

involucramiento en actividades ilícitas y temas vinculados a la salud sexual y 
violencia interpersonal, con particular énfasis en prevención de violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes. Para ver el alcance de los temas, ver “PGAS Afluencia 
de Mano de Obra” 

• Primeros Auxilios. 
• Resucitación Cardiopulmonar (RCP). 
• Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra. 
• Riesgos de derrames de combustibles y aceites.  
• Ruidos y vibraciones.  
• Generación y emisión de material particulado a la atmósfera. 
• Efectos sobre el tránsito vehicular y circulación peatonal (considerar aspectos 

particulares del entorno de trabajo). 
• Se asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales en los 

subcontratistas y proveedores, que deben cumplir con el mismo Plan de 
capacitación de ambiente y seguridad, salud, higiene y demás temas sociales antes 
del inicio de sus operaciones.  

Cronograma  

Capacitación 

Antes del inicio de la obra, el contratista deberá presentar junto un cronograma donde se 
listarán todos los PGAS que se encuentran asociados a la obra, definiendo responsables y 
tiempos de ejecución a lo largo del proyecto en su fase constructiva. Se listan debajo los 
contenidos mínimos que deberá tener dicho cronograma: 

• Mes: será el período en el cual se imparte la capacitación. 
• Nivel: indica el estrato funcional de la organización para lo cual los temas de la 

capacitación son designados según los objetivos.   



 

265 

 

 

 

 

• Temas: los mismos se definen según los riesgos que determine el Análisis de Riesgo 
Ambiental. Alternativamente se podrán incluir capacitaciones propuestas por el 
personal de los diferentes sectores y niveles. 

• Sector: área de la obra o personal que recibe capacitación. 
• Duración: comprenderá en el presupuesto de tiempo asignado para el alcanzar los 

objetivos de la capacitación en cuestión. 
• Lugar: los temas se desarrollan en un lugar cerrado, aislado de la intemperie, salvo 

las prácticas que necesiten de otro escenario por su contenido. Ej. Prácticas de 
acción anti derrames, incendios, etc. 

• Área: área a la que corresponde el tema a capacitar. 
• Contenido de temática: desarrollo de la temática. 

Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Cumplimiento del Plan de 
Capacitación 

Planillas de 
Capacitación 

Asegurar se tenga en 
cuenta ingresos/egresos 

del personal  

Mensual 
 

2 
Horas de Capacitación por 
Tema 

Planillas de Control de 
Capacitación 

3 
% Personal que se ha 
informado de las normas y 
recomendaciones 

Planilla de Asistencia 
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PGAS-C11 – Plan de Contratación de Mano de Obra Local 

Objetivo 

El objetivo es mejorar el acceso al empleo de la población del área de influencia directa e 
indirecta y disminuir la afluencia de mano de obra 

Alcance 

Aplica transversalmente a todos los proyectos del Programa 

Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber:
  

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

 X X 

Documentos y Organismos de Referencia  

- Sin normativa de aplicación directa 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

Bolsa de trabajo local: base de datos de los/as trabajadores/as locales desarrollada por 
OPISU para poner a disposición de las empresas contratistas 

RAS: Responsable Ambiental y Social 

Roles y Responsabilidades 

Para la etapa de construcción el equipo territorial de OPISU será responsable de generar 
una bolsa de trabajo local y publicitarla para que se puedan inscribir todos los/as 
vecinos/as del área de influencia directa e indirecta y poner a disposición de las empresas 
contratistas de cada proyecto la lista de trabajadores/as resultante. 

OPISU incluirá en los pliegos de licitación de las distintas obras la condición para las 
empresas contratistas de contratar al menos un 25% de los trabajadores inscritos en la 
bolsa de trabajo local.  

Las empresas contratistas deberán definir los/as trabajadores/as de la bolsa de trabajo 
que se ajusten a los perfiles que requiera la obra y deberán convocarlos para entrevistas. 
En función de su evaluación de capacidades, deberán hacer su elección y comunicarla a 
OPISU. 

El Responsable Ambiental y Social de la empresa contratista hará un seguimiento de la 
incorporación y permanencia de la mano de obra local en las obras  
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Acciones del Proyecto asociadas 

Este PGAS está asociado a la ejecución de las obras de todos los proyectos de la muestra 

Impactos y Riesgos asociados 

Este Plan busca disminuir los riesgos que genera la afluencia de mano de obra y aumentar 
la posibilidad de que los habitantes del área de influencia directa e indirecta sean 
beneficiados de los impactos positivos en la generación de empleo  

Descripción del PGAS 

El equipo territorial de OPISU: 

 Diseñará una base de datos de la bolsa de empleo que cuente con campos de 
datos personales (DNI, nombre y apellido, género, edad, dirección y 
teléfono/celular, y correo electrónico), datos de educación y capacitación (nivel de 
estudios alcanzado, capacitaciones recibidas - formales y no formales) y 
experiencia laboral (tipo de empleos, cargo, años de experiencia en cada uno). Los 
campos deberán ser preferentemente predefinidos, con una opción de otros, para 
facilitar la lectura segmentada de la base. 

 Hará pública la invitación a los vecinos a inscribirse en la bolsa de empleo en las 
mesas participativas, a través de su red de contactos del barrio y a través de 
afiches en las organizaciones comunitarias.  

 Hará una revisión bimestral de la base para asegurarse que esté actualizada y que 
haya suficientes inscritos. En caso de que haya pocos inscritos, reforzará la 
convocatoria a inscribirse. Como estímulo informará en las mesas participativas los 
avances en la contratación de trabajadores/as locales para las distintas obras. 

OPISU incluirá en los pliegos de licitación de las distintas obras la condición para las 
empresas contratistas de contratar al menos un 25% de los trabajadores inscritos en la 
bolsa de trabajo local. 

Las empresas contratistas al momento de definir su plantel de obra deberán:  

 Solicitar al equipo territorial acceso a la base de datos de la bolsa de trabajo 

 Definir los/as trabajadores/as de la bolsa de trabajo que se ajusten a los perfiles 
que requiera la obra  

 Convocarlos para entrevistas  

 En función de su evaluación de capacidades, deberán hacer su elección y 
comunicarla a OPISU. 

 En caso de que fuese necesario mejorar las capacidades de los/as trabajadores/as 
locales y esté dentro de sus posibilidades saldar esa necesidad, generará un plan 
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de capacitación específico ajustado a las necesidades del caso.  

 En caso de que haya rotación de personal a lo largo de la obra, las empresas 
contratistas deberán privilegiar tomar otros/as trabajadores/as de la bolsa de 
trabajo local.   

El Responsable Ambiental y Social de la empresa contratista hará un seguimiento de la 
incorporación y permanencia de la mano de obra local en las obras, y reportará a OPISU 

Cronograma 

La bolsa de trabajo funcionará durante todo el tiempo de intervención del programa 

 Indicadores y Registros 

El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

 
1 

Cantidad de trabajadores/as locales 
contratados por empresas 
contratistas 

Registro del RAS  - mensual 

2 
Proporción de  trabajadores/as 
locales sobre trabajadores/as totales 
contratados 

Registro del RAS -  mensual 

3 
Tiempo promedio de permanencia 
en sus puestos de los/as 
trabajadores/as locales contratados  

Registro del RAS - mensual 

4 
Proporción de trabajadoras 
contratadas 

Registro del RAS - mensual 
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PGAS Etapa Operativa  

PGAS-D1 – Plan de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Física 

Objetivo 
Este PGAS tiene por objetivo establecer las acciones vinculadas al mantenimiento de la 
infraestructura física de los proyectos de la muestra. 

Alcance 
Áreas respectivas del MGSM, MISP y responsables de los proyectos en los Barrios.  

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

  X 

Documentos y Organismos de Referencia 

OPISU 

MGSM 

MISP 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana. 

MGSM: Municipio General San Martín. 

MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Contratista: asegurar la entrega de los proyectos de acuerdo a lo referido en los pliegos de 
licitación, en los proyectos ejecutivos y replanteos acordados con los organismos en los 
avances de la obra.  

OPISU/MISP: brindar soporte en el acto de entrega del proyecto finalizado del contratista 
al MGSM, e identificar brechas que puedan repercutir en el normal funcionamiento de los 
proyectos a futuro. 

MGSM: asegurar que toda la información referida a equipos, materiales e instalaciones 
sea entregada por parte del contratista a fin de asegurar su correcto mantenimiento. 
Asignar roles y responsabilidades al interior de las áreas del municipio para el seguimiento 
de los planes de mantenimiento de cada proyecto.  
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Acciones del Proyecto asociadas 
• Desgaste natural de materiales, equipos, instalaciones e infraestructura en general 

debido a su uso para el destino que fueron concebidos. 
• Vandalización 
• Desperfectos/Rotura de infraestructura por accidentes o inclemencias imprevistas 

del clima. 
Impactos y Riesgos asociados 

• Accidentes personales y colectivos por falta de mantenimiento 
• Suspensión y/o cancelación de servicios  
• Baja en la calidad de vida en la población 
• Anegamientos 

Descripción del PGAS 
Se deberá garantizar el correcto estado de conservación y operación de la infraestructura 
física que se suma a los Barrios como parte del Programa. Se refiere a tareas regulares de:  

 Inspecciones preventivas;  
 Mantenimiento y reparación de calzadas;  
 Mantenimiento y recambio de señalizaciones, defensas y otros elementos 

destinados a la seguridad; 
 Mantenimiento y recambio de luminarias; 
 Adecuamiento de canchas y espacios deportivos 
 Mantenimiento de equipos vinculados a la salud 
 Limpieza de desagües pluviales 
 Mantenimiento de edificios públicos (albañilería, pintura); 
 Mantenimiento de instalaciones en equipamientos urbanos (gas, agua, 

electricidad) 
 Limpieza general de la traza y edificios  

Para tal fin, el MGSM deberá asegurar que al momento de tomar posesión del 
mantenimiento y operación de los proyectos se consideren los siguientes puntos: 

 Identificar el área del MGSM encargada de efectuar el mantenimiento edilicio y de 
infraestructura y espacios públicos. 

 Asignar partidas presupuestarias para cada proyecto en forma anual e incorporarlo 
al presupuesto del Municipio. 

 Identificar los equipos y acciones críticas que deben ser mantenidos de acuerdo a 
los servicios específicos que brinda cada equipamiento urbano. 

 Elaborar un cronograma anual donde es estipulen los mantenimientos preventivos 
y responsables por cada proyecto 

 Incorporar, en la medida de lo posible, a vecinos/as de los Barrios del Programa en 
las acciones de mantenimiento. 

 Efectuar acciones de concientización y educación referidas a asegurar el correcto 
uso de los equipamientos en su fase operativa.  
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Cronograma 

Se deberá incluir un cronograma de mantenimiento preventivo de cada proyecto de 
acuerdo a las especificaciones técnicas específicas de cada proyecto, material, equipo o 
instalación.   

 Indicadores y Registros 
El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Mantenimientos preventivos 
efectuados vs planificados 

Registro de 
mantenimiento 

- mensual 

2 
Cantidad de reclamos por 
mantenimientos correctivos 

Registro de 
mantenimiento 

-  mensual 
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PGAS-D2 – Plan de Mantenimiento y Conservación Espacios Públicos 

Objetivo 
Este PGAS tiene por objetivo establecer las acciones vinculadas al mantenimiento de los 
proyectos asociados a espacios verdes en los Barrios. 

Alcance 
Áreas respectivas del MGSM 

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

  X 

Documentos y Organismos de Referencia 

MGSM 

OPISU 

MISP 

Definiciones y Siglas 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Contratista: asegurar la entrega de los proyectos de acuerdo a lo referido en los pliegos de 
licitación, en los proyectos ejecutivos y replanteos acordados con los organismos en los 
avances de la obra.  

OPISU/MISP: brindar soporte en el acto de entrega del proyecto finalizado del contratista 
al MGSM, e identificar brechas que puedan repercutir en el normal funcionamiento de los 
proyectos a futuro. 

MGSM: asegurar que toda la información referida a equipos, materiales e instalaciones 
sea entregada por parte del contratista a fin de asegurar su correcto mantenimiento. 
Asignar roles y responsabilidades al interior de las áreas del municipio para el seguimiento 
de los planes de mantenimiento de cada proyecto. 
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Acciones del Proyecto asociadas 
• Desgaste natural de materiales, equipos, instalaciones e infraestructura en general 

debido a su uso para el destino que fueron concebidos. 
• Vandalización 
• Desperfectos/Rotura de infraestructura por accidentes o acciones del clima  

Impactos y Riesgos asociados 
• Accidentes personales y colectivos por falta de mantenimiento 
• Suspensión y/o cancelación de servicios  
• Baja en la calidad de vida en la población 
• Anegamientos 

Descripción del PGAS 
Se deberá garantizar el mantenimiento de espacios públicos y arbolado que se suma a los 
Barrios como parte del Programa. Se refiere a tareas regulares de:  

 Inspecciones preventivas;  
 Mantenimiento de espacios verdes;  
 Cuidado, poda y recambio de ejemplares arbóreos y plantas; 
 Mantenimiento de redes asociadas con el cuidado de plazas y espacios públicos 

(redes de riego, bebederos, cámaras de seguridad, etc.); 
 Limpieza general de los espacios verdes y plazas. 
 Mantenimiento y recambio de señalizaciones, defensas y otros elementos 

destinados a la seguridad; 
 Mantenimiento y recambio de luminarias; 

Para tal fin, el MGSM deberá asegurar que al momento de tomar posesión del 
mantenimiento y operación de los proyectos se consideren los siguientes puntos: 

 Identificar el área del MGSM encargada de efectuar el mantenimiento de espacios 
públicos. 

 Asignar partidas presupuestarias para cada proyecto en forma anual e incorporarlo 
al presupuesto del Municipio. 

 Identificar los equipos y acciones críticas que deben ser mantenidos de acuerdo a 
los servicios específicos que brinda cada equipamiento urbano. 

 Elaborar un cronograma anual donde es estipulen los mantenimientos preventivos 
y responsables por cada proyecto 

 Incorporar, en la medida de lo posible, a vecinos/as de los Barrios del Programa en 
las acciones de mantenimiento 

 Efectuar acciones de concientización y educación referidas a asegurar el correcto 
uso de los equipamientos en su fase operativa.  
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Cronograma 

Se deberá incluir un cronograma de mantenimiento preventivo de cada proyecto de 
acuerdo a las especificaciones técnicas específicas de cada proyecto, material, equipo o 
instalación.   

 Indicadores y Registros 
El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 
Mantenimientos preventivos 
efectuados vs planificados 

Registro de 
mantenimiento 

- mensual 

2 
Cantidad de reclamos por 
mantenimientos correctivos 

Registro de 
mantenimiento 

-  mensual 
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PGAS-D3 – Plan de Gestión de Residuos Patológicos (Centro de Salud) 

Objetivo 
Asegurar la generación, manipuleo, transporte, tratamiento y disposición final 
ambientalmente sustentable de los residuos patogénicos a generarse en los Centros de 
Salud del Programa, a fin de evitar perjuicios a la salud de los habitantes de los Barrios y 
promover la preservación del ambiente. 

Etapa Proyecto 
Se marca con una cruz lo etapa en que el presente Plan debe ser implementado, a saber: 

Pre-Constructiva Constructiva Operación 

  X 

Documentos y Organismos de Referencia 

Ley 11347 – Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos 
patogénicos 

Decreto 450/94 – Reglamentario de la Ley 11347 

OPISU 

Definiciones y Siglas 

Residuos patogénicos: Todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, 
semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad 
biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar 
contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la 
atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios o 
seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o producción 
comercial de elementos biológicos.  

RESIDUOS PATOGÉNICOS TIPO A: Son aquellos residuos generados en un establecimiento 
asistencial, provenientes de tareas de administración o limpieza general de los mismos, 
depósitos, talleres, de la preparación de alimentos, embalajes y cenizas. Estos residuos 
podrán recibir el tratamiento similar a los de origen domiciliario, a excepción de lo que se 
prevé en el presente régimen en razón de poseer los mismos, bajo o nulo nivel de 
toxicidad. 

RESIDUOS PATOGÉNICOS TIPO B: Son aquellos desechos o elementos materiales en 
estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad 
y/o actividad biológica, que pueden afectar biológicamente en forma directa o indirecta a 
los seres vivos y/o causar contaminación del suelo, agua o atmósfera. Serán considerados 
en particular residuos de este tipo, los que se incluyen a título enunciativo a continuación: 
vendas usadas, residuos orgánicos de parto y quirófano, necropsias, morgue, cuerpos y 
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restos de animales de experimentación y sus excrementos, restos alimenticios de 
enfermos infectocontagiosos, piezas anatómicas, residuos farmacéuticos, materiales 
descartables con y sin contaminación sanguínea, anatomía patológica, material de vidrio y 
descartable de laboratorio de análisis, hemoterapia, farmacia, etc.  

RESIDUOS PATOGÉNICOS TIPO C: Son los residuos radioactivos de métodos diagnósticos, 
terapéuticos o de investigación, que puedan generarse en servicios de radioterapia, 
medicina por imágenes, ensayos biológicos u otros. Los residuos de este tipo requieren, 
en función de la legislación nacional vigente y por sus propiedades fisicoquímicas, de un 
manejo especial. Los establecimientos asistenciales podrán desechar drogas, fármacos, 
medicamentos y sus envases como residuos señalados en TIPO B. Cuando la escala de 
producción de este tipo de desechos responda a niveles industriales, éstos serán 
considerados Residuos Espaciales, encuadrándose el establecimiento generador en los 
alcances y previsiones de la respectiva reglamentación. 

OPISU: Organismo Provincial Integración Social y Urbana 

MGSM: Municipio General San Martín 

Roles y Responsabilidades 

MGSM: asegurar las condiciones presupuestarias y administrativas para el cumplimiento 
de los requisitos legales de los Centros de Salud como generadores de residuos 
patogénicos. Inscribir a los CS en el Registro Provincial de Generadores de Residuos 
Patogénicos 

Centros de Salud: asegurar la capacitaciones y concientización al personal para una 
correcta manipulación, disposición y almacenamiento transitorio de los residuos 
patogénicos generados durante. Asegurar la existencia de recipientes aptos y bolsas 
acorde a norma. 

Personal de la Salud: cumplir con los requerimientos del presente PGAS.  

Acciones del Proyecto asociadas 
• Atención medica 

Impactos y Riesgos asociados 
• Contaminación agua y suelo 
• Riesgos a la salud por contacto con material infeccioso 

Descripción del PGAS 
Los Centros de Salud como generadores de residuos patogénicos deberán asegurar el 
adecuado almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final de tales residuos. 
Se presentan a continuación los principales requerimientos a cumplir: 

 Los equipamientos de salud deberán inscribirse en el Registro Provincial de 
Generadores de Residuos Patológicos. 
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 Se deberá efectuar la supervisión e implementación de Plan que incluyan: 
- la capacitación de todo el personal que manipule residuos patogénicos, desde 

los operarios hasta los técnicos y/o profesionales de la medicina, especialmente 
aquellos que mantengan contacto habitual con residuos patogénicos. 

- tareas de mantenimiento, limpieza y desinfección para asegurar las condiciones 
de higiene de equipos, instalaciones, medios de transporte internos y locales 
utilizados en el manejo de residuos hospitalarios. 

Almacenamiento 
 Residuos patogénicos Tipo A 1:  

- espesor mínimo 60 micrones   
- de color verde  
- llevarán inscripto a 30 cm de la base en color negro, el número de Registro del 

generador ante la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización Sanitaria, 
dependiente de la Subsecretaría de Control Sanitario del Ministerio de Salud, 
repetido por lo menos cuatro (4) veces en su perímetro, en tipos de letra cuyo 
tamaño no será inferior a 3 centímetros.  

 Residuos patogénicos Tipo B:  
- espesor mínimo 120 micrones  
- tamaño que posibilite el ingreso a hornos incineradores u otros dispositivos de 

tratamiento de residuos patogénicos  
- impermeables, opacas y resistentes  
- de color rojo  
- llevarán inscripto a 30 cm de la base en color negro, el número de Registro del 

Generador ante la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización Sanitaria 
dependiente de la Subsecretaría de Control Sanitario del Ministerio de Salud, 
repetido por lo menos (4) cuatro veces en su perímetro, en tipos de letra cuyo 
tamaño no será inferior a 3 centímetros.  

 El cierre de ambos tipos de bolsas se efectuará en el mismo lugar de generación 
del residuo, mediante la utilización de un precinto resistente y combustible, el cual 
una vez ajustado no permitirá su apertura. Asimismo, se colocará en cada bolsa la 
tarjeta de control, según modelo similar al que se detalla en el Anexo VII del 
Decreto 450/94. 

 Los residuos constituidos por elementos desechables, cortantes o punzantes 
(agujas, hojas de bisturíes, etc.) serán colocados en recipientes resistentes a golpes 
y perforaciones, tales como botellas plásticas o cajas de cartón, o envases 
apropiados a tal fin, antes de su introducción en las bolsas. 

 Aquellos residuos patogénicos B con alto contenido de líquido, serán colocados en 
sus bolsas respectivas (rojas) a las que previamente se les haya agregado material 
absorbente que impida su derrame. 



 

278 

 

 

 

 Cuando por la modalidad de la recolección interna, por el peso o por el volumen de 
las bolsas resulte necesario utilizar un carro para su traslado, éste deberá reunir las 
siguientes características: ruedas de goma o similar, caja de material plástico o 
metal inoxidable, de superficies lisas que faciliten su limpieza y desinfección. 

 Las bolsas de polietileno que contengan residuos patogénicos tipo B se colocarán 
en recipientes tronco cónicos (tipo balde), livianos, de superficies lisas en su 
interior, lavables, resistentes a la abrasión y a golpes, con tapa de cierre hermético 
y asas para facilitar su traslado, con capacidad adecuada a las necesidades de cada 
lugar. Estos recipientes se identificarán de la siguiente manera: color negro con 
una banda horizontal roja de 10 cm de ancho. 

 Las bolsas de residuos patogénicos tipo A, se colocarán en recipientes de color 
blanco, con una banda horizontal color verde de 10 centímetros de ancho. Los 
colores a utilizar, tanto en las bolsas como en los recipientes, serán las que 
establece la Norma IRAM DEF D 10-54, según corresponde a: 

- Blanco 11-2-010 
- Negro 11-2-070 
- Verde 01-1-160 
- Rojo 03-1-050 

Documentación: 

 Se deberá colocar en cada bolsa de residuo patogénico B una TARJETA DE 
CONTROL, con los datos sobre la generación de tales residuos y datos referentes al 
despacho de los mismos. Los primeros deberán completarse en el momento del 
precintado de las bolsas; los segundos al momento del retiro de los residuos del 
establecimiento. 

 Se deberán llevar la siguiente documentación: 
- una planilla de control de residuos patogénicos en la que se consignarán los 

datos esenciales de generación, tipo de residuos generado, tratamiento y 
destino final de los mismos. 

- toda documentación que acredite el tratamiento y destino final de sus residuos. 

Cronograma 
Si deberá evaluar la necesidad de establecer un cronograma que establezca la 
periodicidad de retiro de los residuos patogénicos.  Se recomienda que el retiro se 
coordine para ambos Centros de Salud, o con otros en el área para optimizar recursos. 

 Indicadores y Registros 
Se deberá tener los registros que evidencien la contratación de un servicio de transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos patagónicos acorde a norma (Operador 
habilitado). El presente Plan se evaluará por su eficiencia a través de la siguiente tabla: 
 

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 
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ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

1 

Generación mensual de residuos 
patogénicos enviados a 
tratamiento (Kg) 

Manifiestos de Transporte y 
Certificados de Tratamiento  - mensual 
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ANEXO VIII – CICLO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PROYECTOS 
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Gestión ambiental y social por ciclo de Proyecto 
Instrumentos / Productos / Documentos requeridos por 

Proyecto 
Responsabilidades 

Etapa ciclo 
Etapa de 

gestión socio-
ambiental 

Actividad de gestión 
socio-ambiental 

Clasificación  OPISU Contratista BID 

Nivel de Riesgo Ambiental y Social  E S E S S 

Diseño / 
Preconstructiva 

Clasificación 

Evaluación Preliminar 
Ambiental y Social 

Formulario de Evaluación de Proyectos (FEP) X       

Encuadre Legal   - Ley Nº 
11723 

Análisis de aplicabilidad de alcance de EIAS específicos u otros 
requerimientos por parte de la Autoridad de Aplicación (Ley Nº 11723) 

X   
 

  X 

Evaluación  

Estudios Ambientales y 
Sociales e instrumentos 
borrador 

Versión Borrador EIAS con PGAS y otros estudios, instrumentos y/o 
requerimientos legales de corresponder 

X     X 

Divulgación y Consulta 
Pública Estudios 
Ambientales y Sociales 

Consulta EIAS con PGAS, más PRI preliminar -de aplicar-, y otros de 
corresponder. 

X     X 

Informe de la consulta X     X 

Estudios Ambientales y 
Sociales e instrumentos 
finales 

Versión Final EIAS con PGAS, más PRI final -de aplicar-, y otros estudios, 
instrumentos y/o requerimientos legales de corresponder. 

X     X 

Obtención de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada Proyecto X    
 

    

Preparación de 
Pliegos 

Pliegos y contratos con las 
respectivas cláusulas de 
gestión socio-ambiental 

ETAs, PGAS, y, según apliquen, TDR de PR y otros requerimientos en 
pliegos y contratos 

X   X    X 

Definición PGAS 
construcción (PGAS) 

Elaboración de las versiones finales de los PGAS de los Proyectos 
 

X   X     

Constructiva 
Implementación  

de PGAS 
PGAS definitivo aprobado 

Implementación PGAS e Informes Periódicos de Gestión Social y 
Ambiental 

    X     
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Gestión ambiental y social por ciclo de Proyecto 
Instrumentos / Productos / Documentos requeridos por 

Proyecto 
Responsabilidades 

Etapa ciclo 
Etapa de 

gestión socio-
ambiental 

Actividad de gestión 
socio-ambiental 

Clasificación  OPISU Contratista BID 

Nivel de Riesgo Ambiental y Social  E S E S S 

Visitas de supervisión, inspección y reportes X        X 

Monitoreo de reasentamiento (si corresponde)      

ISAS           

Finalización 
Proyecto y Cierre 

Administrativo 

Recepción Ambiental de 
Obras 

Supervisión/Auditoría  
 

X   X     

Evaluación ex post de reasentamiento (si corresponde)      

ICAS X        X  

Operación y Mantenimiento 
El seguimiento socio-ambiental es responsabilidad de cada área operativa según el caso (empresas prestadoras de servicios/organismos 
competentes, entes regulatorios y de control, etc.) 



 

283 

 

 

 

 

 

ANEXO IX – INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa de Integración Social y Urbana de  
Barrios Vulnerables en el Gran Buenos Aires 

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (ISAS) 
ETAPA CONSTRUCTIVA 

PROYECTO: 

CONTRATISTA: 

COMPLETO EL INFORME (Organismo Nombre y Firma) 

FECHA. 

PERIODO INFORMADO:  

ACTIVIDADES DESTACADAS: (se deberán enumeran en forma narrativa las actividades 

principales que se desarrollaron y/o estado de situación en el periodo informado (se listan 

ejemplos a considerar en la descripción, no taxativa): 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 Reuniones De Seguridad, Salud Y Medio Ambiente: 

 Estructura De Seguridad Y Ambiente:  

 Infraestructura (Comedores, Sanitarios, Vestuarios, Provisión De Agua): 

 Check List De Vehículos, Equipos Y Maquinas: 

 Capacitaciones: 

 Simulacros: 

 Accidentes: 

 Estadísticas: 

SOCIAL 

• Capacitaciones en Violencia de Genero 

• Capacitaciones en Maltrato Infantil 

• Quejas Y Reclamos recibidos 

• Hallazgos fortuitos culturales 

• Porcentaje de Mano de obra local contratada 
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Programa de Integración Social y Urbana de  
Barrios Vulnerables en el Gran Buenos Aires 

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (ISAS) 
ETAPA CONSTRUCTIVA 

AMBIENTE: 

• Incidentes: 

• Informes: 

• Gestión De Residuos Solidos 

• Gestión De Excedentes De Suelos 

• Gestión De Efluentes: 

• Gestión De Residuos Peligrosos (Solidos Y Líquidos): 

• Monitoreo De Contaminantes: 

• Uso De Recursos (Agua, Energía Eléctrica, Combustibles): 

SALUD 

• Atenciones Médicas:  

• Combate De Plagas 

INDICADORES:  

DATOS 
Mes de: 

Promedio 
Mes Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 

G
e

n
e

ra
le

s 

Días Trabajados            

Personal Directo            

Personal Indirecto            

Horas Personal Directo            

Horas Personal Indirecto            

Numero Vehículos Liviano            

Numero Vehículos Pesado            

SE
G

U
R

ID
A

D
 

C
ap

ac
it

ac
i

ó
n

  Número de Capacitaciones            

Número de Personas Capacitadas            

Horas Hombre Capacitación             

C
o

n
ti

n
ge

n
ci

as
 

FAT ( Fatalidad / Muerte)            

LTI (Perdida de Día Trabajo)            

RWC  (Trabajo Restringido)            

MTC (Tratamiento Médico)            

PD (Daños Materiales)            

NM (Casi Accidente)            

Fire Incident (Incendios)            

O
tr

o
s Simulacros de Emergencias            

Inspecciones             
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Programa de Integración Social y Urbana de  
Barrios Vulnerables en el Gran Buenos Aires 

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (ISAS) 
ETAPA CONSTRUCTIVA 

Actos Inseguros            

Condiciones Inseguras            

SA
LU

D
 Número de Atenciones Diarias             

Inspecciones             

Control de Plagas            

SO
C

IA
L 

Capacitaciones Violencia Generado            

Capacitaciones Maltrato Infantil            

% Mano de Obra Local Contratada       

Hallazgos Fortuitos Culturales       

Quejas y Reclamos            

A
M

B
IE

N
TE

 R
ES

ID
U

O
S 

Solidos Orgánicos (kg)            

Efluentes líquidos (lts)            

Solidos Peligrosos            

Excedentes Suelo (Ton)       

Efluentes líquidos Peligrosos            

R
EC

U
R

SO
S 

Agua Industrial (lts)            

Agua de Consumo Humano (lts)            

Energía Eléctrica            

Combustibles (lts)            

Aceites Usados            
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ANEXO X – INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa de Integración Social y Urbana de  
Barrios Vulnerables en el Gran Buenos Aires 

INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SOCIAL (ICAS) 
ETAPA CONSTRUCTIVA 

Proyecto: 

Contratista: 

Responsable del informe (organismo, nombre y apellido, cargo) 

Fecha relevamiento: 

Participantes (empresa, organismo, cargo, nombre y apellido) 

Periodo informado:  

ANTECEDENTES 

Incorporar hitos y resultados relevantes de la supervisión realizada a lo largo de la ejecución del 
Proyecto, considerando los indicadores mensuales, (accidentes, incidentes ambientales, reportes 
de quejas, etc). Tener en cuenta los ISAS elaborados. 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

Enumerar en base a las condiciones contractuales, el cumplimiento de las mismas. 

RELAVAMIENTO DE CAMPO 

Se deberán visitar lugares clave de la gestión, áreas de trabajo, zona de obradores (antiguos y 
recientes), sitios de referencia específicos del Proyecto (Ej.: zona de derrames accidentales, etc.) 

DOCUMENTACION AUDITADA 

• Ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS 
• Estado de Áreas o sectores inspeccionados (comparar con estado “antes” y “después”) 
• PGAS específicos y registros revisados 
• Identificación de acciones ambientales y sociales pendientes.  
• Evaluación final de la ejecución  
• Presupuesto de gestión ambiental y social final ejecutado 

CONCLUSIONES FINALES 

 Describir en base al análisis de la información el estado de situación, pendiente y establecer en 
caso de haber incorporado equipos o materiales innovadores en materia de sustentabilidad 
ambiental (termotanques solares, paneles fotovoltaicos, etc.) garantías de los fabricantes.  

REGISTRO FOTOGRAFICO  

Se deberán incorporar fotografías de las zonas visitadas,  
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ANEXO XI – PROTOCOLO DE MESAS PARTICIPATIVAS 
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Coordinación de Mesas Participativas 
Protocolo de intervención 

 

I. CUESTIONES INICIALES 
 
Responsabilidad: 
 
El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) considera fundamental la 

participación de la comunidad a la hora de implementar cualquier plan de transformación. 

Desde OPISU se busca construir una relación entre el vecino y el Estado, donde los 

ciudadanos -junto a las organizaciones- sean parte de las decisiones que afectan su vida.  

Sin desconocer que adicionalmente posee un mandato que en el mismo sentido surge de 

la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14.449, así como de la legislación vigente e 

internamente de la delegación de funciones establecidas por la Dirección Ejecutiva en 

……………, de fecha ……………… 

Es por todo esto que se establece el presente Protocolo como herramienta que permita 

unificar procedimientos y políticas, a través de un proceso participativo que apunte a la 

identificación de objetivos comunes y la validación de planes de acción por medio del 

consenso. Como tal, este documento establece los mecanismos de participación y 

creación de consensos con los vecinos, referentes, organizaciones sociales y políticas. 

Los mecanismos identificados en este protocolo, asimismo, integran las 
recomendaciones/sugerencias/requisitos de las instituciones financieras internacionales y 
otros organismos de crédito, para el otorgamiento de líneas de crédito o colaboraciones 
para el financiamiento del proyecto. 
 
Definición y conformación de Mesas Participativas (MP): 
 
Las Mesas Participativas son espacios de encuentro, diálogo y construcción de consensos 

entre vecinos, organizaciones sociales de los barrios y el Estado. En estos encuentros se 

trabajan conjuntamente los planes de acción, como también se comparten los temas y 

preocupaciones barriales y se socializan ideas y proyectos, haciendo efectivo el derecho a 

la participación de los vecinos.  

 

Las Mesas Participativas estarán compuestas por: 
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● Vecinos, son quienes viven en el barrio y conocen la problemática que afecta al 

mismo en general o a alguna parte en particular. 

● Referentes Barriales, son aquellos que, por distintas circunstancias, tienen 

influencia en el resto de los vecinos. Esta influencia puede ser a través de la 

política, organizaciones sociales, religiosas o actividades participativas.  

● Organizaciones Intermedias, son aquellas que representan a organizaciones 

políticas y sociales, pero no lo hacen en carácter individual sino en representación 

del espacio.  

● Representantes del Municipio en cuya jurisdicción se encuentre el barrio, 

representantes del Poder Legislativo y de la Defensoría del Pueblo, conforme al 

artículo 36 de la Ley Nº 14.449.  

● OPISU, Líder de Barrio, Equipo Territorial, Dirección de Mesas Participativas y 

representantes de las áreas transversales. 

● En casos excepcionales y de acuerdo al tema a tratar, se podrá invitar a un 

referente en la temática puntual. 

 
Del estricto cumplimiento del presente Protocolo: 
 
Todas y cada una de las cuestiones que se detallan en el presente encuentran su 
fundamento en la Legislación vigente y son requisitos imprescindibles para la participación 
de Organismos Multilaterales de Crédito y Bancos Internacionales en los procesos de 
cooperación y financiamiento. 
Por lo expuesto, los sectores internos involucrados en los procesos de mesas 
participativas, deberán garantizar el cumplimiento a lo previsto en él. 
  
II. ROLES Y FUNCIONES: 
 
Dirección de Mesas Participativas y Relevamientos Territoriales 
 

● Será la autoridad de aplicación del presente y responsable por el cumplimiento del 

presente Protocolo en cada uno de los barrios donde OPISU desarrolle sus 

actividades. 

● Establecerá e implementará la capacitación necesaria de todos los involucrados en 

los procesos de MP, con el objetivo de mantenerlos actualizados en lo referente a 

la legislación vigente, técnicas de negociación, armado de archivo con las 

principales preguntas que surgen y sus respuestas, etc.  
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● El Director o quien este designe deberá confeccionar el libro de actas cuya custodia 

estará a su cargo. 

● Tendrá a su cargo la recopilación, sistematización y archivo de toda la 

documentación que emane de los procesos de MP, garantizando el acceso a ella en 

tiempo y forma. 

● De ser necesario, facilitará la convocatoria, manteniendo contacto con los vecinos, 

referentes y organizaciones de cada uno de los barrios, entendiendo que la 

responsabilidad primaria sobre esto es del Líder de Barrio. 

● El Director podrá designar a un responsable para realizar el seguimiento y control 

de los módulos (elevados por cada uno de los responsables de los barrios) con las 

temáticas y los cronogramas a desarrollar en los procesos de MP. 

● Garantizar el desarrollo de las reuniones en los tiempos estipulados, permitiendo 

que se alcancen los objetivos preestablecidos en cada caso. 

● Garantizar que, una vez concluidas las reuniones, se elaboren los documentos 

establecidos (Relatoría, Minuta y Resumen ejecutivo para su publicidad) y el 

correcto uso del libro de Actas, además de que se realice el seguimiento acordado, 

elevando a la Dirección los mismos en tiempo y forma para su archivo y resguardo. 

Grupo Técnico de apoyo y soporte 
 
De considerar necesario para el correcto abordaje de una temática particular, el Director 
solicitará a las áreas transversales que designe un responsable técnico para el abordaje de 
la misma. 
 
Líder de Barrio 
 
Es el responsable de dar cumplimiento con lo establecido en el presente, entendiendo que 
es la base sobre la cual deberá construir sus propias estrategias, circuitos de producción 
de documentación, temas a desarrollar en cada caso, prioridad de los mismos. En función 
del conocimiento de los participantes de cada mesa, establecerá los tiempos de 
exposición y las formas de anudar los compromisos.  
La Dirección podrá delegar en el la confección, mantenimiento y guarda del libro de actas. 
Deberá informar a la Dirección la fecha de cada MP con 15 días de anticipación y 

compartir, en caso de que hubiere, el material audiovisual que se mostrará. 

 

Equipo territorial 
 
Estará encargado de dar soporte y realizar la tarea designada en pos de los objetivos 
establecidos. 
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III. DEL PROCESO DE MESAS PARTICIPATIVAS 
 

● Pre mesa participativa 

 
En estas reuniones el Líder de Barrio presentará el Organismo, estableciendo a grandes 
rasgos los lineamientos de la tarea a desarrollar, explicando cuáles son los recursos con los 
que se cuenta y lo que se espera de la comunidad para alcanzar en tiempo y forma los 
objetivos previstos. 
Esta reunión deberá contar con los mismos mecanismos de publicidad, convocatoria, 
registro y respaldo documental previsto en el presente Protocolo, salvo libro de actas. Se 
realizará por única vez ya que posteriormente se deberá implementar el modelo de Mesas 
Participativas. 
Dado que las pre-mesas son una instancia previa al desembarco de OPISU en los barrios, 
cada territorio contará con realidades de participación ciudadana distintas. Frente a esta 
situación, se deberá tomar el curso de acción pertinente. 
 

● Mesa Participativa  

 
La Mesa Participativa se desarrollará de la siguiente manera: 
 
El Líder de Barrio, 
 
➔ Hará la introducción a la reunión, estableciendo las consignas mínimas de 

“convivencia”. Aclarará que no se permitirán excesos de ningún tipo: insultos, o 

cualquier actitud improcedente. 

➔ Leerá la minuta de la reunión anterior, detallando si se han cumplido los objetivos 

planteados en tiempo y forma.  En caso de no haberse cumplido, dará las razones 

del incumplimiento (este punto no se aplica para la primera reunión). 

➔ Planteará brevemente los objetivos de la convocatoria. 

➔ Presentará a los participantes que se incorporan por primera vez. 

➔ Iniciada la Mesa, dará la palabra y manejará los tiempos de cada una de las 

exposiciones. 

➔ Finalizadas las ponencias, leerá los compromisos que resulten de la reunión, los 

tiempos y responsabilidades. 

➔ Designará una persona para que vuelque en el libro de actas la Minuta con los 

consensos acordados que deberá ser firmada al finalizar la MP. 
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➔ Luego de la Mesa Participativa, será responsable de la elaboración y el resguardo 

de la documentación (relatoría, minuta, resumen “ejecutivo”, registro fotográfico) 

y el libro de actas previsto en el presente  

 
IV. OTRAS REUNIONES 
 
Toda reunión con vecinos, referentes u organizaciones que no dé cumplimiento a lo 
previsto en el presente, no debe tomarse como MP y será entendida como una reunión 
informativa y/o de trabajo.  
De igual forma, debe ser informada a la Dirección con 5 días hábiles de anticipación, 
estableciendo un registro de la misma sin necesidad de cumplir con formalidad alguna. 
 
V. PUBLICIDAD/CONVOCATORIA 
 
 A) Previa 
Cinco días antes de la fecha prevista para la realización de la MP, el Líder de Barrio o quien 
este designe, deberá publicar en lugares preestablecidos y reconocidos como lugares de 
referencia y frecuentados por la mayor cantidad posible de vecinos y referentes, como 
una Iglesia, Centro Comunitario, Club Barrial, entre otros. 
Esta publicación contará, como mínimo, con los siguientes contenidos: lugar y fecha de 
realización de la MP, breve reseña de los temas a tratar (ver anexo 1). Es esperable que 
convocatoria se refuerce con el uso de flyers, comunicación directa casa por casa y el uso 
de grupos de mensajería instantánea. 
También se deberá convocar, mediante comunicación fehaciente, a la Municipalidad y a la 
Legislatura Provincial donde se encuentre el barrio objeto de la intervención, y al Defensor 
del pueblo. 
 
 B) Posterior 
Dentro de los 3 días después de la MP se realizará un resumen de la minuta oficial, 
detallando brevemente los temas tratados, los consensos y objetivos alcanzados, así como 
los compromisos anudados. Este documento será publicado a través de los mismos 
medios y en los mismos lugares referidos en el punto anterior y será responsabilidad del 
Líder de Barrio o quien este designe (ver anexo 4). 
 
VI. REGISTROS /DOCUMENTACIÓN 
 
La documentación prevista será:  

● Anuncio de convocatoria (ver punto V A).  

● Registro de participantes (ver Anexo 2), se completará el registro poniendo 

nombre, apellido, DNI y firma de cada uno de los participantes. En este mismo se 
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diferenciará a los participantes por género y se registrará la cantidad de menores 

que acudieron a la reunión.   

● Libro de Actas, en el mismo se deberá plasmar el desarrollo de la reunión (similar 

minuta), las ponencias y consensos alcanzados. Debiendo ser firmado por los 

vecinos, las autoridades invitadas y el director territorial. Es importante destacar 

que este libro no puede tener tachaduras, interlineados ni hojas arrancadas y 

deberá mantener un estricto orden en cuanto a las fechas.  

● Relatoría, en este documento se detallarán las cuestiones puestas en debate, las 

distintas posturas tomando nota de las personas que apoyaron cada una, los 

acuerdos alcanzados, pendientes y cualquier otro tema que resulte de importancia 

para el seguimiento del proceso participativo. Asimismo se registrarán cuestiones 

que, si bien no fueron objeto de la reunión, se presentaron espontáneamente.  

● Minuta (ver Anexo 3), la misma deberá contar con lugar, fecha, participantes, 

objetivos de la reunión, temas tratados, compromisos, responsables para cada uno 

de ellos y conclusiones. Además de una numeración correlativa que se deberá 

mantener en el tiempo.  

● Resumen “Ejecutivo” de la Minuta, realizar un resumen de la minuta donde se 

planteen básicamente los temas tratados, los consensos, compromisos y 

responsabilidades asumidas. Este resumen deberá ser publicado según lo 

establecido en el punto V B.  

● Registro Fotográfico de los procesos. 

 
Toda la documentación a publicar será previamente validada con el equipo de 
comunicación y enviada a la Dirección y tendrá un membrete que identifique la misma 
como propia para no poder ser replicada para otras reuniones.  
 
VII. RESGUARDOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La Dirección de Mesas Participativas y Relevamientos Territoriales establecerá, 
implementará y mantendrá el archivo de toda la documentación en formato digital y 
pudiendo tener la documentación física en los términos establecidos en el punto I. 
 

ANEXO 1 
 
Ejemplo de aficheta de convocatoria: 
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ANEXO 2 

 

  Registro de Mesa Participativa Nº... 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Hora: 

Lugar específico:  Cantidad de vecinos y vecinas: 

 
 

PARTICIPANTES BARRIALES 

Nombre y Apellido Género Edad DNI Firma  Nº de Contacto 

      

      

      

 
 

PARTICIPANTES DE ORGANISMOS OFICIALES 

Nombre y Apellido Área  Nombre y Apellido  Área  
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Observaciones: 
 

ANEXO 3 
 

Ejemplo de Minuta: 
Minuta Nº ... 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Hora: 

Lugar específico:  Cantidad de vecinos y vecinas: 

  

 
 
 
Objetivos del encuentro: Nos juntamos para ... 
 
 
Temas a tratar: Puntear los temas que queremos hablar en la reunión de la manera más 
concisa y clara posible. 
 
 
Compromisos asumidos: Una vez que finaliza la reunión anotamos los compromisos que 
cada parte/s asumen y estos serán los temas a tratar de la próxima reunión. Nuestro 
punto de partida. 
 
 
Conclusiones: Si pudimos consensuar temas pendientes lo anotamos acá.(Estás 
conclusiones serán las que trasladaremos a las afichetas) 
 

 
 

ANEXO 4 
 

Ejemplo aficheta de los compromisos: 
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ANEXO XII – CONSULTA AL CONSEJO PROVINCIAL DE ASUNTOS INDIGENAS 
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 

. 

 

Nota 

 

 

 

Número: NO-2018-16093212-GDEBA-CPAISDH 

 

LA PLATA, BUENOS AIRES 

Jueves 16 de Agosto de 2018 

 

Referencia: Solicitud de Información sobre Comunidades Originarias en Polígonos de 
Intervención En respuesta a: NO-2018-10138443-GDEBA-DPUOPISU 

A: Carolina Chantrill (DPUOPISU), 

 

Con Copia A: 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en referencia a su solicitud de información acerca de 
comunidades originarias involucradas en el marco del Programa de Integración Socio 
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Urbana de Barrios Populares a cargo del Organismo Provincial de Integración Social y 
Urbana. 

 

En relación a la presencia de comunidades indígenas en los polígonos de intervención, se 
informa que, de acuerdo al convenio celebrado el 16 de junio de 2014 entre el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas y esta Secretaría de Derechos Humanos (aprobado 
mediante decreto 1420) se tramita la inscripción de comunidades indígenas (y el 
otorgamiento de personería jurídica en consecuencia) en el Registro Provincial de 
Comunidades Indígenas (REPROCI) a cargo del Consejo Provincial a mi cargo. 

En consecuencia, y en relación a su consulta, se responde que: 

 

Villa Itatí: me remito a la información transmitida mediante PV-2018-02024536-GDEBA- 
CPAISDH, donde se comunicó que no se han identificado comunidades indígenas 
organizadas – registradas o no- dentro de los límites del barrio mencionado de Quilmes, 
delimitado entre las calles Acceso Sudeste, Dardo Rocha, Montevideo y Ayacucho. 

Villa Azul (Quilmes), Costa Esperanza, 8 de Mayo y Costa del Lago (Gral. San Martín), Villa 
Porá (Lanús), Libertad y Don Orione Viejo (Almte. Brown), La Cava (San Isidro), Carlos 
Gardel (Morón) Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza): se comunica que no hay 
identificadas comunidades indígenas organizadas –registradas o no- dentro de los límites 
señalados, como así tampoco hay relevada matrícula indígena en las escuelas primarias y 
secundarias de la zona afectada. 

 

Sin más que agregar, la saludo a Ud. muy atentamente y quedo a su disposición ante 
cualquier consulta relativa a la población indígena en la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Sin otro particular saluda atte. 

 

 

Mishkila Rojas Director Provincial 

Consejo Provincial de Asuntos Indígenas Secretaría de Derechos Humanos 
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ANEXO XIII – DOCUMENTOS DEL MGAS - INSTANCIAS Y RESPONSABLES 

DOCUMENTOS CRITICOS MGAS – INSTANCIAS Y RESPONSABLES 

Etapa ciclo # Documentos Críticos MGAS Cuando 

Responsables 

OPISU Contratista BID 

E S E S NO S 

Diseño / 
Preconstructiva 

1 Formulario de Evaluación de Proyectos (FEP) 

Insumo para la elaboración del Pliego de Licitación 
de cada proyecto. Esta documentación es de 
carácter Obligatoria 

EGAS 

      X 

2 
Análisis de aplicabilidad de alcance de EIAS 
específicos u otros requerimientos por parte de la 
Autoridad de Aplicación (Ley Nº 11723) 

  
 

   
 

3 
Especificaciones técnicas de sustentabilidad en 
Pliegos de Licitación (de aplicar). 

     

4 
Aprobación por parte de los futuros operadores 
del proyecto de los Pliegos de Licitación. 

     

5 
Requerimientos ambientales y sociales en Pliegos 
de Licitación de cada proyecto (PGAS del MGAS 
pueden usarse de referencia) 

    X 

6 

Versión Borrador/Final EIAS (Estratégico) y EIAS 
específicos en caso que los requiera la autoridad 
de aplicación con PGAS y otros estudios, 
instrumentos y/o requerimientos legales de 
corresponder 

Insumo para el Pliego de Licitación. En caso de 
solapamiento entre ambos, debe estar antes del 
inicio físico del proyecto aprobado por la Autoridad 
de Aplicación. 

EGAS 

    X 

7 Consulta EIAS con PGAS     X 

8 Publicación de EIAS Previo al inicio de obra      

9 
Caracterización de suelo y aire en terreno 
denominado “30 Hectáreas” 

Debe estar finalizado antes del inicio de obra EGAS     X 

10 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada 
Proyecto 

Debe ser emitida antes del inicio de obra  EGAS    X 
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DOCUMENTOS CRITICOS MGAS – INSTANCIAS Y RESPONSABLES 

Etapa ciclo # Documentos Críticos MGAS Cuando 

Responsables 

OPISU Contratista BID 

E S E S NO S 

11 Plan de Reasentamiento (PR) 

Previo al inicio de obra 

EGAS y 
ET 

    X X 

12 Consulta de PR e Informe 
EGAS y 

ET 
     X 

13 Publicación de los documentos Previo al inicio de obra. EGAS      X 

14 PGAS de la Construcción  

Elabora el Contratista con la información 
antecedente (PGAS, EIAS, otros). Antes del inicio 
físico de los proyectos debe estar aprobado por 
OPISU. 

 OPISU  RAS  X X 

15 
PGAS Generales (Comunicación, Atención a 
reclamos, Educación Ambiental, etc.) 

Elabora EGAS junto a equipo territorial de OPISU 
previo al inicio de obra. 

EGAS y 
ET 

EGAS   X X 

Constructiva 

16 
Informes de Seguimiento Ambiental y Social 
(ISAS) 

Reporte al final de cada mes, hasta la finalización de 
la obra. 

 EGAS RAS    X 

17 Visitas de supervisión, inspección y reportes 

Antes del inicio de obra, durante y posterior a la 
finalización de la obra. La  frecuencia estará 
descripta en cada documento de licitación de 
acuerdo a los requerimientos de la obra. 

EGAS       

18 Monitoreo y seguimiento del PR (si corresponde) 
La frecuencia estará definida de acuerdo a los 
requerimientos de las obras. 

EGAS     X 

19 Supervisión/Auditoría  
Ex post a la finalización de la obra. A definir en 
función del tipo de obra. 

EGAS     X 

20 Evaluación del PR (si corresponde) Ex post a la finalización de la obra. EGAS     X 

21 Informe de Cierre Ambiental y Social (ICAS) 
Debe elaborarse al finalizar la totalidad de la fase 
constructiva de cada proyecto.  

 EGAS RAS   X 
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DOCUMENTOS CRITICOS MGAS – INSTANCIAS Y RESPONSABLES 

Etapa ciclo # Documentos Críticos MGAS Cuando 

Responsables 

OPISU Contratista BID 

E S E S NO S 

Operación y 
Mantenimiento 

El seguimiento socio-ambiental es responsabilidad de cada área operativa según el caso (empresas prestadoras de servicios/organismos competentes, entes 
regulatorios y de control, etc.) 

Abreviaturas 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
EGAS: Equipo de Gestión Ambiental y Social de OPISU 
ET: Equipo territorial de OPISU 
RAS: Responsable Ambiental y Social de la contratista 

E: Ejecuta/Elabora 
S: Supervisa 
NO: No Objeción BID 

 


