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PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana Agencia Ejecutora (AE): FLACSO-Chile Sector Público: o Privado: Público
Número del Proyecto: RG-T4193 Nombre del Proyecto: Toolkit metodológico digital regional armonizado para mejorar la medición de la migración en las encuestas de hogares

Período del Plan:

 Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):__130,000_____ Consultorias (monto en U$S):_________520,000

Nº
Item

Ref.
POA

Descripción de las adquisiciones
(1)

Costo
estimado del

Contrato

Método de
Adquisición

(2)

Revisión  de
adquisiciones

 (3)

Fuente de
Financiamiento y

porcentaje
Fecha estimada del

Anuncio de
Adquisición o

 del Inicio de la
contratación

Revisión
técnica del

JEP
(4)

Comentarios

BID/MIF % Local /
Otro %

1 Componente 1

Servicios diferentes a consultoría  
Servicio 1 (Talleres técnicos presenciales) 50,000 Ex Post 100% 0% 15-Jan-23 Taller de lanzamiento Q1 2023

2 Componente 2

Servicios de Consultores Individuales
Consultora 1 (Recopilación de marcos muestrales,
metodologías, análisis, y presentación de los
resultados.)

200,000 Ex Ante 100% 0% 1-Apr-23 El contrato será para más de un
consultor, con un estimado de
cuatro contratos con un costo
promedio de US$50,000. A ser
ejecutados durante el año 2023
y 2024.

 
3 Componente 3

Servicios diferentes a consultoría  
Servicio 1 (Talleres técnicos presenciales) 50,000 Ex Post 100% 0% 1-May-24 Taller de revisión y comentario

de los productos intermedios.

Servicios de Consultores Individuales
Firma Consultora 1 (Revisión de productos y
recomendaciones, y su incorporación en las
herramientas en desarrollo.)

25,000 Ex Post 100% 0% 1-May-24 El contrato será para uno o más
consultores.

4 Componente 4

Servicios de Consultores Individuales
Consultor 1 (Acompañamiento en los pilotos
individuales de las recomendaciones del toolkit.)

225,000 SCC Ex Ante 100% 0% 1-Jul-24 Se realizarán múltiples
consultorías para acompañar
tareas en cada uno de los país
participante. Un total total de
cinco contratos con un costo
promedio de US$45,000, y un
período de ejecución en 2023-
2024.

Consultor 1 (Recopilación de lecciones aprendidas en
los pilotos nacionales, revisión del toolkit, preparacion
de materiales de diseminación.)

50,000 SCC Ex Post 100% 0% 1-Feb-25

5 Unidad Ejecutora
Gastos Operativos (Coordinador a tiempo parcial del
proyecto)

20,000 Ex Ante 100% 0% 1-Feb-23 Contrato PEC 

Auditoría final 15,000 Ex Post 100% 0% 1-Jul-25 Contrato PEC 
Evaluación final del proyecto 15,000 Ex Post 100% 0% 1-Jul-25 Contrato PEC 

Total 650,000 Preparado por: Jeremy Harris Fecha: 18 noveimbre de 2022
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser
ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían
ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una
explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.

(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD:
Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.

(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá
establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas,
informes, productos, u otros.


