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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL
Setor: HEALTH-HEALTH SERVICES
Número da Operação: 2328/BL-GU Atual: 35.000.000,00 Original BID: 35.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 35.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: GU-P1043, GU-T1132, RG-P1374, GU-P1071, RG-

P1400
Saldo: 35.000.000,00 Cofinanciamento/País: 

Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimado: 35.000.000,00
Período de Amortização (meses): 288

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 25-mar-2013
Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Acceso y calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención, incrementados

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Embarazadas con al menos dos controles por médico o enfermera profesional del GMI y uno en el último trimestre % 2011 P 30,00
A

Recién nacidos con un control médico en los primeros 28 días de nacido por equipo GMI % 2010 P 40,00
A

Resultado: Servicios de nutrición preventiva, mejorados

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Niños de 12 a 24 meses suplementados con dos dosis de Vitamina A a partir de los 12 meses de edad por equipos móviles de ONGs o % 2011 P 70,00
GMI A

Resultado: Gestión del desarrollo del recurso humano en salud y nutrición, mejorada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Facilitadores institucionales de equipos móviles capacitados que pesan de acuerdo a la norma % 2011 P 50,00
A

Resultado: Sistemas de información y de la capacidad de monitoreo y supervisión del MSPAS, fortalecidos

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Puestos de salud que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses % 2011 P 70,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Componente 1. Acceso y calidad de los
servicios de salud del primer nivel de atención
 Población cubierta por GMI (en miles) Individuals 343.000,00 9.954.815,00
 Número de puestos de salud rehabilitados puestos de

salud
47,00 2.868.812,00

 Número de puestos de salud construidos puestos de
salud

12,00 733.792,00

Componente 2. Servicios de nutrición
preventiva mejorados
 Población adicional de niños de 0 a 24 meses

en comunidades cubiertas por AIMN-C
fortalecido bajo estrategia de extensión vía
ONGs

ninos 47.000,00 4.630.312,00

 Niños en comunidades cubiertas por AIMN-C
fortalecido bajo estrategia GMI 

 ninos 20.000,00 1.840.589,00

 Micronutrientes para mujeres embarazadas y
lactantes, entregadas

tabletas 4.886.137,00 928.366,00

 Micronutrientes espolvoreados para niños
menores de 6 años GMI/PEC, entregados

sobres 23.065.608,
00

1.204.281,00

Componente 3. Gestión del desarrollo del
recurso humano en salud y nutrición
 Trabajadores de salud (GMI, PEC, personal

comunitario y Puesto de Salud), capacitados
personal

comunitario
14.300,00 3.379.617,00

 Profesionales técnicos de salud (enfermeras,
auxiliares de enfermeria y educadores),
formados

personal
tecnico

725,00 2.307.150,00

 Sistema de información para gestión de
recursos humanos, instalado

sistema 1,00 609.950,00

Componente 4. Sistemas de información y de la
capacidad de monitoreo y supervisión del
MSPAS fortalecidos
 Distritos con registros electrónicos en puestos

de salud y GMI, adoptados
distritos 147,00 743.370,00

 Areas de salud con el nuevo sistema de
monitoreo y supervisión del primer nivel,
implementado

areas de salud 23,00 1.724.303,00

 Evaluaciones de impacto y proceso, realizadas evaluación 3,00 1.050.000,00
Componente 5. Administración, Auditoría e
Imprevistos
 Administración, Auditoría e Imprevistos N/A 2.974.646,00

TOTAL 34.950.003,00
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