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A) Introducción3333 

País: Nicaragua 

Ejecutor: Ministerio Agropecuario y Forestal - MAGFOR 

Proyecto: Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios - APAGRO 

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: NI-L1020. 2055 BL/NI. 

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo general del 

Programa es contribuir a mejorar los ingresos de las familias campesinas rurales   pobres de 

Nicaragua, mediante el apoyo, a través de un mecanismo llamado Bono Productivo Alimentario 

(BPA), a familias campesinas de bajos ingresos a introducir cambios tecnológicos que 

contribuyan a mejorar su producción y productividad  y mejorar la gestión empresarial de las 

familias campesinas beneficiarias del BPA. 

El Programa comprende dos componentes siendo estos: a) Apoyos Productivos y b) Servicios 

de Apoyo a desarrollo empresarial. 

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 19 de Noviembre, 2008. 

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 22 de Diciembre, 2008. 

Fecha estimada para el último desembolso: 10 de Mayo, 2014. 

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Km 8 ½ 

carretera Managua-Masaya, Edificio Central del Ministerio Agropecuario y Forestal, Despacho 

de la Viceministra. 

Las contrataciones del Programa APAGRO se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas 

para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID” (GN-2349-7), de julio de 2006; con las “Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” 

(GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente 

Plan de Adquisiciones. 

B) El Plan de Adquisiciones 

El Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios (APAGRO) 

para el año 2010, ha sido acordado entre el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el 

Ministerio Agropecuario y Forestal - MAGFOR.  

El Plan, indica para cada contrato o grupo de contratos la categoría y descripción del contrato 

de adquisiciones, el costo estimado y método  de adquisición, el requerimiento de revisión ex-

ante o ex-post por parte del Banco, la fuente de financiamiento y porcentaje, los casos que 
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requieren precalificación, las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de 

adquisiciones y de terminación de los contratos, el status y comentarios.  El Plan de 

Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El 

Plan de Adquisiciones detallado está disponible en: 

Ministerio Agropecuario y Forestal 
División de Adquisiciones 
Km 8 ½ carretera a Masaya 
adquisiciones@magfor.gob.ni  

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ministerio Agropecuario y 

Forestal www.magfor.gob.ni y en el portal del Sistema de Contrataciones Administrativas del 

Estado www.nicaraguacompra.gob.ni. También se encuentra en la página Internet del Banco: 

Información de Adquisiciones del Programa  

C) Adquisiciones para el Proyecto 

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el Programa 

APAGRO. 

Adquisición de Obras: El Programa APAGRO no contempla la ejecución de obras. 

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este programa, incluyen vehículos 

de trabajo, computadoras con sus accesorios, escáner e impresoras, retroproyectores, cámaras 

digitales, filmadoras, mobiliario y equipo de oficina, insumos didácticos, materiales y útiles de 

oficina para los talleres de capacitación técnico-organizativos y de educación financiera, llantas, 

mantenimiento de vehículos, así como software especializados, necesarios para la ejecución, 

administración y supervisión, operación del sistema de gestión, seguimiento y evaluación 

técnico/administrativo de los apoyos productivos agroalimentarios comprendidos en APAGRO. 

Las adquisiciones de Bienes sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán 

utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones 

sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación 

Nacional acordados con el Banco. Para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente 

de veinticinco mil dólares (US$25,000.00) por contrato se utilizará el procedimiento de 

Comparación de Precios. 

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: El Programa APAGRO contempla la 

entrega de bonos a familias beneficiarias por  lo que requerirá de servicios de publicidad y 

comunicación para la inscripción de las beneficiarias y proveedores de tecnologías, la 

contratación de servicios de impresión de formatos, afiches y talonarios y de insumos, (gorras, 

chalecos, camisetas) que identifiquen a los técnicos del programa. El acompañamiento a la 

implantación del Bono y el apoyo al desarrollo empresarial requieren de la realización de 

talleres de capacitación y para ello, se contratarán los servicios de impresión de los materiales 

didácticos, de alquiler de locales con alojamiento y comida  y servicios de publicidad radial de la 

campaña de educación financiera.  

mailto:adquisiciones@magfor.gob.ni
http://www.magfor.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pLanguage=SPANISH
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Las adquisiciones de Servicios Diferentes a Consultoría serán seleccionados utilizando los 

Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco para el caso de las LPN o por 

Comparación de Precios para los servicios cuyo costo estimado sea menor al equivalente de 

veinticinco mil dólares (US$25,000.00) por contrato. 

Adquisición de Servicios de Consultoría: El programa contratará en servicios de consultoría  

a 48 consultores, de los cuales, 29 prestarán servicios en las delegaciones departamentales, 8 

de ellos apoyarán los talleres de capacitación técnica-organizativa y financiera a las/os 

beneficiarias y los once restantes son personal de dirección y apoyo ubicados en las oficinas 

centrales del MAG-FOR fundamentalmente. El Programa también contempla la contratación de 

un/a consultor/a para mediatización de materiales; un/a consultor/a en cadenas agropecuarias 

de valor agregado y de Firmas Consultoras para la auditoría financiera y operativa y la 

verificación independiente para la evaluación de medio término. 

Los servicios de consultoría bajo el Programa incluyen: un/a Gerente/a de operaciones que 

apoye a la Dirección General del Programa en las actividades de contacto, dirección, 

coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las tareas rutinarias y especiales que 

los distintos especialistas del Programa realizarán, así como todas aquellas tareas 

encaminadas al logro de los objetivos específicos y generales del Programa, que el Director le 

encomiende; y una secretaria técnica que asista al Director de APAGRO en todas las 

actividades de comunicación técnica, coordinación interna y externa, planificación y seguimiento 

de las tareas rutinarias y especiales que los distintos especialistas tienen que realizar para la 

consecución de los objetivos del Programa. 

Asimismo, se contratarán consultorías individuales para conformar la estructura operativa y 

administrativa del Programa bajo la estructura funcional del MAGFOR y como apoyo a ésta. 

Para tal efecto se fortalecerán, por medio de consultorías, las áreas Administrativa Financiera, 

Adquisiciones, Auditoria, Evaluación y Seguimiento, un/a especialista en informática para 

diseñar, elaborar y dar mantenimiento a la aplicación para la gestión de bases de datos 

requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de seguimiento para la gestión y la 

evaluación del Programa y para el seguimiento y evaluación del Programa Productivo 

Alimentario en su conjunto. En las delegaciones departamentales donde opere el Programa 

(especialistas sanitarios, especialistas en compras y logísticas, consultores y técnicos en 

desarrollo y capacitación empresarial, asistentes administrativos y técnicos departamentales en 

seguimiento y evaluación). También se contratará a coordinadores técnicos de campo para 

promover, coordinar y dirigir técnica y operativamente en el territorio asignado, a los técnicos 

agropecuarios que brindan capacitación, asesoría y asistencia técnica a las beneficiarias del 

Programa. En el Convenio de Participación con el Fondo de Crédito Rural se contempla la 

contratación de un Facilitador para los talleres de Educación Financiera y de tres promotoras. 

Para el fortalecimiento a Grupos Asociativos se contratará a un/a especialista y tres técnicos 

departamentales en Capacitación y Desarrollo. 

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar 

de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al 

Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la 

selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.  
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Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al 

equivalente a US$200,000.00 (doscientos mil dólares) por contrato, podrán estar compuestas 

en su totalidad por firmas nacionales.  

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Viáticos, 

telefonía celular, y combustible para los Técnicos a fin de operar y promover capacitaciones en 

los territorios, así como para las operaciones de la Unidad Ejecutora. los cuales se financiarán 

durante el primer año de ejecución del Programa.  

Los costos operativos del Programa financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando 

los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados 

como satisfactorios. 

 

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones 

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el 
Apéndice 1 de las Políticas de Adquisición de Bienes y Obras y Bienes, así como de las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores, GN 2349-7 y GN 2350-7, 
respectivamente: 

a) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a 
US$25,000.00 (veinte y cinco mil dólares). 

b) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente 
igual o superior a US$25,000.00 (veinte y cinco mil dólares). 

c) Toda Contratación Directa. 

d) Todos los Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas. 

e) Todos los Contratos con Consultores Individuales. 

f) Toda Selección Directa de firmas consultoras. 
 

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad 

con el mismo Apéndice 1 de las Políticas de Adquisición de Bienes y Obras y Bienes, así como 

de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores, GN 2349-7 y GN 2350-7, 

respectivamente. 

E) Preferencia Nacional  

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio 

equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo 

establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.  

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario no tendrán preferencia de precio con 

respecto a oferta de bienes con origen en otros países miembros del Banco, en contratos 

sujetos a Licitación Pública Nacional. 
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PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE APOYOS PRODUCTIVOS AGROALIMENTARIOS (APAGRO) 
Proyecto: Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios 

Número de Proyecto NI-L1020 y del Contrato de Préstamo 2055 BL/NI 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero del 2010 hasta diciembre 2010 

No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 

Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

I BIENES 229,779.00                   

1 

Equipos e insumos didácticos (Rotafolios, 

etc.) para talleres de capacitación 

productiva, organizativas y de educación 

financiera 

71,479.00 LPN Ex ante 100%  No 1-mar-10 15-abr-10 Pendiente Componentes 1 y 2 

2 Equipos talleres educación financiera 1,800.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 15-abr-10 Pendiente Componente 1 

3 
Gorras, chalecos y camisetas personal 

técnico. 
5,000.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 15-abr-10 Pendiente Componente 1 

4 
Papelería y útiles de oficina (registro y 

verificación beneficiarias) 
20,000.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 15-abr-10 Pendiente Componente 1 

5 
5500 carpetas plásticas para talonarios 

bonos 
5,500.00 CP Ex post 100%  No 20-feb-10 19-mar-10 Pendiente Componente 2 

6 
2 Vehículos 4 x 4 (tipo pick up, doble 

cabina) y dos tipo Sedan) 
66,000.00 LPN Ex ante 100%  No 1-mar-10 30-abr-10 Pendiente 

Componente 2 y Dirección 

del Programa 
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No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 
Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

7 Juego de llantas (4) 2,600.00 CP Ex post 100%  No 1-oct-10 15-novt-10 Pendiente 
Componente 2 y Dirección 

del programa 

8 

Equipos informáticos (10 computadoras de 

escritorio,  2 laptop, 2 escáner, 4 

impresoras, 12 baterías con estabilizador 

integrado, 12 regletas múltiples, 3 Data 

show, 16 cámaras digitales y 3 cámaras 

filmadoras)  

25,000.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 30-mar-10 Pendiente Dirección del Programa 

9 
Mobiliario de oficina (12 escritorios, sillas, 

credenzas, etc)  
4,400.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 30-mar-10 Pendiente Dirección del Programa 

10 

Equipos de oficina (Fotocopiadora -blanco 

y negro, ampliación 150%/ reducción 20%, 

alimentador automática de 200 páginas-)  

10,000.00 CP Ex post 100%  No 1-mar-10 30-mar-10 Pendiente Dirección del Programa 

11 

Materiales de oficina (papelería variada, 

toners, utensilios de escritorio, 

encolochadora y guillotina) 

6,000.00 CP Ex post 100%  No 4-ene-10 1-nov-10 Pendiente 
Dirección del Programa 

Diferentes procesos 

12 

Softwares especializados y accesorios de 

computación 

 

 

12,000.00 CP Ex post 100%  No 12-ene-10 1-mar-10 Pendiente Dirección del Programa 
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No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 
Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

II 
SERVICIOS DIFERENTES DE 

CONSULTORIA 
348,331.00          

1 

Diseño Impresión de formatos 

/talonarios/afiches/carátulas/carpetas 

plásticas  

15,000.00 CP Ex Post 100%  No 20-feb-10 26-mar-10 Pendiente 
Componente 1. Diferentes 

procesos 

2 

Servicios de publicidad en medios escritos 

y radiales. (Convocatoria proveedores, 

beneficiarias y técnicos becarios 

24,000.00 CP Ex Post 100%  No 7-feb-10 30-jun-10 Pendiente 
Componente 1 Diferentes 

procesos 

3 

Impresión materiales educativos para la  

implantación del BPA y capacitación 

organizativa (fortalecimiento grupos 

asociativos) 

106,541.00 LPN Ex ante 100%  No 7-feb-10 6-abril-10 Pendiente Componentes 1 y 2. 

4 Servicios de alimentación  y refrigerio  4,000.00 CP Ex post 100%  No 15-feb-10 30-nov-10 Pendiente Componente 1 

5 

Talleres capacitación en educación 

financiera y organización. Servicios 

diversos alimentación, local y alojamiento 

60,510.00 CP Ex post 100%  No 15-feb-10 30-nov-10 Pendiente 
Componente2 Diferentes 

procesos 

6 
Impresión materiales didácticos Educación 

Financiera 
120,000.00 LPN Ex ante 100%  No 12-feb-10 4-may-10 Pendiente 

Componente 2 Diferentes 

contrataciones 

7 Seguro vehículos 3,300.00 CP Ex post 100%  No 6-may-10 20-may-10 Pendiente 
Componente 2 y Dirección 

del Programa 
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No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 
Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

8 
Servicios de publicidad. (campaña 

educativa financiera 
2,280.00 CP Ex Post 100%  No 31-may-10 17-nov-10 Pendiente 

Componente 2 

Diferentes procesos 

9 
Contratación Plan Corporativo pos-pago de 

telefonía móvil (26 celulares) 
6,000.00 CP Ex post 100%  No 10-feb-10 30- feb-10 Pendiente 

(para personal técnico y 

administrativo de las dos 

delegaciones, secretaria 

técnica, gerencia de 

operaciones, 

administración, evaluación y 

seguimiento 

10 
Servicio de Mantenimiento de los Vehículos 

(lubricantes y repuestos para vehículos)  
6,800.00 CP Ex post 100%  No 15-may-10 4-nov-10 Pendiente 

Componente 2 Dirección 

del. Programa Diferentes 

procesos 

III SERVICIOS DE CONSULTORIA 421,610.00          

 Consultores Individuales 367,110.00          

1 Coordinadores Técnicos de campo (15) 87,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Componente 1 

2 Especialista en Sanidad Animal (4)   27,600.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Componente 1 

3 Especialista en compras y logística. ( 2)  13,200.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 Pendiente Componente 1 

4  Consultoría Mediatización de Materiales 6,000.00 CCIN ex ante 100%  No 16-feb-10 31-mar-10 Pendiente Componente 2 
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No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 
Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

5 
Consultoría Cadenas Agropecuarias de 

Valor Agregado 
25,000.00 CCIN ex ante 100%  No 10-mar-10 22-abr-10 Pendiente Componente 2 

6 Especialista en Capacitación y Desarrollo 20,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 30-nov-10 En proceso Componente 2 

7 
Técnicos  departamentales en Capacitación 

y Desarrollo (3) 
15,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Componente 2 

8 Facilitador Taller educación financiera 1,200.00 CCIN ex ante 100%  No 17-feb-10 24-feb-10 Pendiente Componente 2 

9  Promotoras educación financiera (3)  15,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-mar-10 31-dic-10 Pendiente Componente 2 

10 Gerente de Operaciones del Programa 36,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-ene-10 31-dic-10 adjudicado Dirección del Programa 

11 Secretario Técnico de Dirección 18,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-ene-10 31-dic-10 adjudicado Dirección del Programa 

12 Especialista Adquisiciones 16,500.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

13 Especialista Financiero 16,500.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

14 Especialista Evaluación y Seguimiento 16,500.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

15 Especialista en Auditoria 8,800.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

16 Asistente Administrativo 1 6,050.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

17 Asistente Administrativo 2 6,050.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 
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No. 

Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 

adquisiciones 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$ miles) 

Método 

de 

Adquisi- 

ción 2 

Revisión 

(ex-ante 

or           

ex-post) 

Fuente de 

Financiamiento 

y porcentaje 
Precali-

ficación 3   

(Si/No) 

Fechas estimadas 
Status 4   

(pendiente, 

en proceso, 

adjudicado, 

cancelado) 

Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

18 
Técnicos departamentales de seguimiento 

y evaluación (4) 
14,960.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

19 Especialista en Informática (base de datos) 9,350.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En proceso Dirección del Programa 

20  Conductores (4) 12,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En Proceso Dirección del programa 

21  Secretaria (1) 4,400.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 En Proceso Dirección del Programa 

22 Especialista en Desarrollo Empresarial 7,000.00 CCIN ex ante 100%  No 1-feb-10 31-dic-10 Pendiente Dirección del Programa 

 Firmas Consultoras 54,500.00          

23 Auditoría Financiera y Operativa 9,000.00 SBCC ex ante 100%  No 1-sep-10 26-nov10 Pendiente Dirección del Programa 

24 Verificación Independiente 45,500.00 SBCC ex ante 100%  No 20-ene-10 30-mar-10 Pendiente Componente 1 

 GRAN TOTAL 999,920.00          

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una 

explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye 

construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de 

aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período 

de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2 Bienes y Obras:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada;  LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa;  AD: 

Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a 
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No. 

Ref. 1 
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adquisiciones 
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la 
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de 
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or           
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ficación 3   
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Comentarios 

BID % 

Local 

/ Otro 

% 

Publicación 

de Anuncio 

Específico 

de 

Adquisición 

Terminación 

del Contrato 

Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ 

BOOT);  CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas 

Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor 

Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.   

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor 

Individual Internacional.  

3  Aplicable para el caso de las Políticas nuevas sólo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 

 


