
$10,551,593.00 $3,109,875.00

1

Construcción y puesta en marcha de la 

planta de biodigestión para el 

Municipio de Xalapa, Veracruz.

$6,257,593.00 LPN ex-ante 100 ene-22 Sí, a TdR.

Se publicó el 20 de abril en Compranet y 

UNDB el Aviso General de Adquisiciones / 

Llamado a Licitación para la contratación de 

la obra.

El proceso de licitación incluye en su mayoría 

obra civil, así como la instalación y 

adquisición de equipos para su 

funcionamiento. Se utilizará el documento 

estándar de Licitación Pública Nacional / 

Contratación de Obras Menores. Dadas las 

características técnicas del proyecto, la 

publicación del llamado a licitación, se 

realizará a nivel internacional en el UNDB y 

DOF, la convocatoria se publicará en 

Compranet.

2

Supervisión de obras de construcción y 

puesta en marcha de la planta de 

biodigestión para el Municipio de 

Xalapa, Veracruz. 

$370,000.00 SBCC ex-ante 100 ene.22
Sí, a Especificaciones 

Técnicas.

Se publicó el 31 de marzo de 2021 en 

Compranet y UNDB el Aviso de Expresión de 

Interés y estará vigente hasta el 14 de abril de 

2021 en ambas plataformas.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección II de las Políticas 

para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando la 

Solicitud Estándar de Propuestas para 

México.

PLAN DE ADQUISICIONES DE DONACIÓN GEF

Bienes, obras y serv.: (monto en US$): Consultorías (monto en US$):

Ref. 

POA

País: México Organismo Ejecutor (OE): Banobras

Número de Proyecto: ME-G1012 (GRT-FM-16409-ME) 

Período del Plan: 09/2021 - 09/2023

Nombre del Proyecto: Programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial  (FMAM) para implementar proyectos prioritarios en tres 

ciudades mexicanas en el marco del PCES.

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

COMPONENTE 1. Proyecto de Biodigestión y Generación de Energía en la Ciudad de Xalapa 

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

1. BIENES

3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)

2. OBRAS

Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones: $1,286,375.00



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

3

Diseño y elaboración del Programa 

Municipal para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos sólidos 

Urbanos (PMPGIRSU) para el 

Municipio de Xalapa, Veracruz.

$86,000.00 SD ex-ante 100 sep-19 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 8 de abril de 2019.

El contrato fue adjudicado a la Universidad 

Veracruzana el día 5 de septiembre de 2019 

y los trabajos concluyeron satisfactoriamente 

el 16 de marzo de 2020.

La Selección Directa se justificó de 

conformidad con la Sección III, numeral 3.10 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo.

4

Elaboración del estudio técnico, 

normativo y social que determine la 

viabilidad ambiental del predio 

propuesto para la infraestructura de 

manejo de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial para el Municipio 

de Xalapa, Veracruz.

$26,000.00 SD ex-ante 100 oct-19 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 17 de junio de 2019.

El contrato fue adjudicado al Instituto de 

Ecología el día 1 de octubre de 2019 y los 

trabajos concluyeron satisfactoriamente el 6 

de marzo de 2020.

La Selección Directa se justificó de 

conformidad con la Sección III, numeral 3.10 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo.

5

Elaboración del estudio de ingeniería 

de detalle (proyecto ejecutivo) para la 

construcción de la planta de 

biodigestión para el municipio de 

Xalapa, Veracruz.

$262,000.00 SBCC ex-ante 100 sep-20 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 06 de febrero de 2020.

El contrato fue adjudicado a IDOM el día 14 

de septiembre de 2020 y los trabajos 

concluyeron satisfactoriamente el 11 de 

febrero de 2021.

El proceso de selección se llevó a cabo de 

conformidad con la Sección II de las Políticas 

para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando la 

Solicitud Estándar de Propuestas para 

México.



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

6
Manifestación de impacto ambiental. 

$40,000.00 SD ex-ante 100 ene-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 18 de noviembre de 2020.

El contrato fue adjudicado a Instituto Nacional 

de Ecología el día 27 de enero de 2021 y 

concluirá el 22 de octubre del 2021.

La Selección Directa se justificó de 

conformidad con la Sección III, numeral 3.10 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo.

7

Asesoría técnica, financiera y legal 

para la puesta en operación de la 

planta de biodigestión para el 

Municipio de Xalapa, Veracruz. 

(Ecoparque).

$100,000.00 SD ex-ante 100 feb-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 18 de octubre de 2020.

El contrato fue adjudicado a Deloitte el día 15 

de febrero de 2021 y concluirá el 18 de junio 

del 2021.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección III, numerales 

3.10 de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo.

8

Análisis de riesgo - dictamen técnico 

por protección civil. $5,000.00 SD ex-ante 100 jun-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 3 de septiembre de 2020

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, 

utilizando el modelo de contrato estándar de 

consultores individuales de la SFP.

5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS)



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

9

Dictamen de factibilidad regional 

sustentable. $5,000.00 SD ex-ante 100 jun-21 Sí, a TdR.

Los Términos de Referencia se encuentran 

en elaboración.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, 

utilizando el modelo de contrato estándar de 

consultores individuales de la SFP.

10

Desarrollo de alcance y términos de 

referencia para la licitación de la 

ingeniería de detalle de la planta de 

digestión.

$15,300.00 SD ex-ante 100 oct-19 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 2 de julio de 2019.

El contrato fue adjudicado al Consultor Pablo 

Alarcón Montero el 2 de octubre de 2019 y los 

trabajos concluyeron satisfactoriamente el 15 

de enero de 2020.

El proceso de selección se llevó a cabo de 

conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, 

utilizando el modelo de contrato estándar de 

consultores individuales de la SFP.

11

Supervisión y acompañamiento técnico 

especializado de la elaboración del 

estudio de ingeniería de detalle 

(proyecto ejecutivo) para la 

construcción de la planta de 

biodigestión para el Municipio de 

Xalapa, Veracruz.

$14,200.00 SD ex-ante 1 oct-20 "Sí, a TDR"

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 7 de otubre de 2020.

El contrato fue adjudicado al Consultor Pablo 

Alarcón Montero el 8 de octubre de 2019 y los 

trabajos concluyeron satisfactoriamente el 5 

de marzo de 2021.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b 

de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, 

utilizando el modelo de contrato estándar de 

consultores individuales de la SFP.



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

Contratación de estudio de ingeniería 

de detalle para la planta de 

biodigestión.

$274,000.00
SBCC 

(con una LCI)
ex-ante 100

Proceso cancelado.

Se sustituyó por el ítem 5.

Estudio técnico que determine la 

ubicación de sitios viables para la 

infraestructura de manejo de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, 

dicho deberá de contener los estudios 

y análisis previos requeridos para la 

$26,000.00 SD ex-ante 100 oct-18
Proceso cancelado.

Se sustituyó por el ítem 4.

Proyecto ejecutivo del biodigestor, 

planta de trasferencia-separación, 

instalación del equipo de generación 

de energía eléctrica y RSX.

$45,000.00 SD ex-ante 100 jul-19
Proceso cancelado.

Se sustituyó por el ítem 5.

Asesoría técnica especializada de 

soporte para la elaboración de 

ingeniería de detalle de la planta de 

biodigestión , la planta de separación y 

el equipo de generación de energía 

eléctrica para el municipio de Xalapa, 

Veracruz.

$12,500.00 SD ex-ante 100 jun-20 Sí, a TdR.
Proceso cancelado.

Se sustituyó por el ítem 11.

*CANCELADOS



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

1

Adquisición de celdas fotovoltaicas 

para edificios públicos de la ciudad de 

La Paz, Baja California Sur (incluye 

estudio, diseño, adecuación e 

instalación de celdas / primera etapa).

$1,243,908.00 LPN ex-ante 100 ene-21 Sí, a TdR.

El Llamado a Licitación fue publicado el día 2 

de junio de 2020. 

El contrato fue adjudicado a la empresa Sun 

Core el día 6 de enero de 2021.

El proceso de licitación incluye la adquisición 

e instalción de equipos. Se utilizará el 

documento estándar de Licitación Pública 

Nacional / Adquisición de Bienes.  Dadas las 

características técnicas del proyecto, la 

publicación del llamado a licitación, se 

realizará a nivel internacional en el 

Development Bussiness y DOF, la 

convocatoria se publicará en Compranet.

2

Adquisición de celdas fotovoltaicas 

para edificios públicos de la ciudad de 

La Paz, Baja California Sur (incluye 

estudio, diseño, adecuación e 

instalación de celdas / segunda etapa).

$3,050,092.00 LPI ex-ante 100 ene-22 Sí, a TdR.

Las Especificaciones Técnicas se encuentran 

en elaboración.

El proceso de licitación incluye la adquisición 

e instalción de equipos. Se utilizará el 

documento estándar de Licitación Pública 

Internacional / Adquisición de Bienes.

COMPONENTE 2. Sistema de Celdas Fotovaltaicas para Edificios Públicos en la Ciudad de La Paz

1. BIENES

2. OBRAS

3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

3

Acompañamiento y evaluación de la 

licitación, y revisión de diseño y de 

ejecución de obra de la primera etapa.
$116,000.00 SCC ex-post 100 sep-19 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 9 de mayo de 2019.

El contrato fue adjudicado a la firma 

consultora Enertis el 5 de septiembre de 2019 

y los trabajos continúan en curso.

El proceso de selección se llevó a cabo de 

conformidad con la Sección III, numerales 3.7 

y 3.8 de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Se 

utilizó la solicitud estándar de propuestas 

simplificada.

4

Acompañamiento y evaluación de la 

licitación, y revisión de diseño y de 

ejecución de obra de la segunda 

etapa.

$90,000.00 SCC ex-post 100 ene-22 Sí, a TdR.

Los Términos de Referencia se encuentran 

en elaboración.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección III, numerales 3.7 

y 3.8 de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Se 

utilizará la solicitud estándar de propuestas 

simplificada.

Contratación de estudio de detalle e 

instalación de celdas fotovoltaicas en  

edificios públicos de la ciudad.

$4,320,000.00 LPI ex-ante 100
Proceso cancelado.

Se sustituyó por ítem 1 y 2.

Contratación de consultor individual del 

contrato de estudio, bienes e 

instalación.

$180,000.00  SCC ex-post 100
Proceso cancelado.

Se sustituyó por ítem 3 y 4.

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)

5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS)

*CANCELADOS



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

1

Análisis y adecuación del marco 

jurídico. $60,000.00 SCC ex-post 100 dic-19 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 1 de febrero de 2019.

 

El contrato fue adjudicado a la firma 

consultora López Elías Abogados el 16 de 

diciembre de 2019 y concluyó 

satisfactoriamente el 31 de marzo de 2020.

El proceso de selección se llevó a cabo de 

conformidad con la Sección III, numerales 3.7 

y 3.8 e las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Se 

utilizó la solicitud estándar de propuestas 

simplificada.

2

Padrón de usuarios del Sistema de 

Agua Potable de la ciudad de San 

Francisco de Campeche. 
$200,000.00 SBCC ex-ante 100 may-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 8 de febrero de 2021. 

Se publicó el 6 de abril de 2021 en 

Compranet y UNDB el Aviso de Expresión de 

Interés y estará vigente hasta el 20 de abril de 

2021 en ambas plataformas.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección II de las Políticas 

para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando la 

Solicitud Estándar de Propuestas para 

México.

2. OBRAS

3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)

COMPONENTE 3. Programa Integral para el Saneamiento de la Bahía de Campeche.

1. BIENES



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

3

Análisis y adaptación del proyecto de 

drenaje sanitario existente, cálculo y 

diseño de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la ciudad de San 

Francisco de Campeche. 

$500,000.00 SBCC ex-ante 100 may-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 8 de febrero de 2021. 

Se publicó el 6 de abril de 2021 en 

Compranet y UNDB el Aviso de Expresión de 

Interés y estará vigente hasta el 20 de abril de 

2021 en ambas plataformas.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección II de las Políticas 

para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando la 

Solicitud Estándar de Propuestas para 

México.

4

Proyecto de adaptación y 

mejoramiento de los sistemas de 

drenaje pluviales de la ciudad de San 

Francisco de Campeche.

$240,000.00 SBCC ex-ante 100 may-21 Sí, a TdR.

Fecha de No Objeción de Términos de 

Referencia: 8 de febrero de 2021. 

Se publicó el 6 de abril de 2021 en 

Compranet y UNDB el Aviso de Expresión de 

Interés y estará vigente hasta el 20 de abril de 

2021 en ambas plataformas.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la Sección II de las Políticas 

para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando la 

Solicitud Estándar de Propuestas para 

México.

Contratación de firma consultora para 

la elaboración de estudios de detalle 

para el saneamiento de la Bahía de 

Campeche.

$1,000,000.00

SBCC

Lista Corta 

Internacional

ex-ante 100
Proceso cancelado.

Se sustituyó por ítem 1, 2, 3 y 4.

5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS)

*CANCELADOS



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

1

Realización de talleres de seguimiento, 

conferencias, seminarios y cursos de 

capacitación del personal técnico de 

las entidades responsables de la 

operación de los proyectos.

$100,000.00 PENDIENTE ex-post 100 ene-22
Sí, a Especificaciones 

Técnicas.

Se prevé la contratación de diversos servicios 

de consultoría. En posteriores actualizaciones 

se definirán los servicios a contratar.

2 Auditorías del programa. $75,000.00 SD ex-post 100 abr-21 Sí, a TdR.

La firma consultora será designada por SFP 

de una lista de auditores elegibles para el 

BID. Anualmente se realiza una auditoría a la 

finalización de cada ejercicio fiscal (2020, 

2021, 2022, 2023 y 2024).

3

Diseño y elaboración de mecanismos 

de replicación y difusión del programa 

(documentos de análisis, documentos 

de difusión de buenas prácticas y 

guías para facilitar la replicabilidad de 

los proyectos a nivel nacional).

$130,000.00 PENDIENTE ex-post 100 ene-22 Sí, a TdR.

Se prevé la contratación de diversos servicios 

de consultoría. En posteriores actualizaciones 

se definirán los servicios a contratar.

COMPONENTE 4. Establecimiento de Mecanismos para Replicación, Apoyo Institucional, Difusión y Monitoreo

3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)

1. BIENES

2. OBRAS



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

4
Administración y operación del 

programa.
$635,375.00 CCIN ex-post 100 ene-22 Sí, a TdR.

Se prevé la contratación de diversos servicios 

de consultoría. En posteriores actualizaciones 

se definirán los servicios a contratar.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la sección 5 de las políticas 

de selección y contratación de consultores del 

BID, y el numeral 48 de los procedimientos de 

crédito externo de la SFP, utilizando el 

modelo de contrato estándar de consultores 

individuales de la SFP.

5 Evaluación intermedia del programa.  $40,000.00 CCIN ex-post 100 dic-21 Sí, a TdR.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la sección 5 de las políticas 

de selección y contratación de consultores del 

BID, y el numeral 48 de los procedimientos de 

crédito externo de la SFP, utilizando el 

modelo de contrato estándar de consultores 

individuales de la SFP.

6 Evaluación final del programa. $40,000.00 CCIN ex-post 100 dic-23 Sí, a TdR.

El proceso de selección se llevará a cabo de 

conformidad con la sección 5 de las políticas 

de selección y contratación de consultores del 

BID, y el numeral 48 de los procedimientos de 

crédito externo de la SFP, utilizando el 

modelo de contrato estándar de consultores 

individuales de la SFP.

5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS)



Ref. 

POA

Fuente de financiamiento 

y porcentaje

Descripción de las 

Adquisiciones (1)

No. 

Item

BID GEF 

(%)

Costo estimado

 del contrato

Método de 

Adquisición (2)

Revisión de 

adquisiciones (3)

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o del 

inicio de la 

contratación.

Revisión técnica del JEP 

(4)
Comentarios

Local / Otro 

(%)

7 Viáticos y hospedaje. $30,000.00 NO APLICA ene-22

Se prevé la compra de aproximadamente 30 

hospedajes más suministro de viáticos para 

participar en eventos relacionados con el 

programa a lo largo del mismo.

8 Pasajes aéreos. $30,000.00 NO APLICA ene-22

Se prevé la compra de aproximadamente 30 

pasajes para participar en eventos 

relacionados con el programa a lo largo del 

mismo.

Asesoría de licitaciones internacionales 

para los ejecutores de la donación.
$8,000.00 SD ex-post 100 jul-19 Sí, a TdR.

Proceso canceldo.

El monto estimado para este actividad se 

integró al ítem 4. 

Monitoreo y Seguimiento. $60,000.00 SD ex-post 100
Proceso cancelado.

Se sustituyó por item 7 y 8.

$13,661,468.00

Referencias:

1) Descripción de las actividades: Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiese grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, estos pueden incluirse 

agupados bajo un solo rubro con una explicación en la colimna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes 

aéreos ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de comentarios "este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año x y x1". 

2) Bienes y Obras: LP:  Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; 

SBC: Selección Basada en la Calidad

2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; SD: Selección Directa. 

3) Revisión ex-ante / ex-post / SN: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estandar, es ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el 

método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional.

4) Revisión Técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex-ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.

TOTAL

Preparado por: Xanath Sánchez Serrano; Fecha: 20/09/2021

6. GASTOS DE OPERACIÓN

*CANCELADOS


