PMR Operational Report

Operation Number UR-L1162 Chief of Operations 04/02/20
Validation Date

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2019 Division Chief 04/02/20
Validation Date

Last Update 03/30/20 Country 04/03/20
Representative
Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data
Operation Profile
Operation Name Program to support research and innovation on food and health Loan Number 4950/0C-UR

Executing Agency

Team Leader
Operation Type

Lending Instrument

Borrower

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

Secretaria de Transformacion Productiva y Comopetividad

ANGELELLI, PABLO JAVIER

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Sector/Subsector

Overall Stage

ST-ICT - SCIENCE AND TECHNOLOGY-ICT (INFORMATION
AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY)

Approved/Pending Signature

Loan Operation Country Uruguay
Investment Loan Convergence related
Operation(s)
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB
UR-L1162 6,000,000 6,000,000 1,950,000 0 7,950,000 6,000,000
Aggregated 6,000,000 6,000,000 1,950,000 0 7,950,000 6,000,000

Total Cost and Source

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Date of approval

Available Funds (US$)

Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
0 0.00% 6,000,000
0 0.00% 6,000,000

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumentar las capacidades de investigacion cientifica, desarrollo tecnoldgico en el area de alimentos y salud humana

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
0.0 Publicaciones cientificas sobre Alimentos y Salud Numero 162.00 2019 P 170.00
realizadas por autores con filiacion institucional
Uruguay P(a)
A
Details

Means of verification: Scopus

Observations: Los datos de Scopus son publicos para usuarios del Portal Timbé (www.timbo.org.uy) y se actualizan de forma permanente. La medicion se hara para autores con filiacion institucional
en Uruguay. Incluye las publicaciones en temas a definir con la Direccién del Programa Alimentos y Salud Humana, una vez establecida la agenda cientifica del Programa. La linea de base se
aproxima utilizando como criterio de identificacion las areas del conocimiento y términos claves sobre los que publica IMDEA Alimentacion (ver detalle en PME). La meta se proyecta con un supuesto
conservador ya que no se dispone de evidencia de impactos de intervenciones similares sobre este indicador. Se propone una evaluacion de impacto utilizando metodologia de Control Sintético. El
control se construira a partir de los datos de publicaciones en los mismos temas, para una combinacién de paises de la region a definir oportunamente (fuente Scopus)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
0.2 Estudiantes egresados del Posgrado de Alimentos Numero 0.00 2019 P 5.00
y Salud Humana
P(a)
A
Details

Means of verification: Registro de estudiantes egresados (UDELAR) Anuario Estadistico de Educacién

Observations: La linea de base es 0 porque el Posgrado se prevé inicie a partir de 2022. La meta se proyecta considerando los egresos de otras maestrias ofrecidas por UDELAR en las areas
Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierias y Tecnologias y Ciencias Agricolas (Anuario Estadistico de Educacion 2017, MEC). Corresponde a una tasa de egreso del 50%. Se
propone realizar un andlisis antes-después y un estudio de casos para evaluar este indicador.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Articular acciones de investigacion, formacién y transferencia de conocimiento en el area alimentos y salud humana con instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion y con el sector productivo.

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
1.0 Inversiones en I+D apalancadas en el sector US$ 144,000.00 2019 P 151,200.00
productivo
P(a)
A
Details

Means of verification: Encuesta a empresas

Observations: Corresponde a empresas de los sectores alimentos y salud humana (incluye el area farmacéutica). La linea de base sera construida con informacién de las empresas beneficiarias,
pero se aproxima a partir de datos de la Encuesta de Actividades de Innovacién 2015 (ANII): las empresas alimentarias grandes invierten en promedio en Uruguay U$S144.000 anuales en I+D. La
meta se proyecta con un supuesto conservador ya que no se dispone de evidencia de impactos de intervenciones similares sobre este indicador. Para la evaluacién se propone realizar un analisis

antes-después y un estudio de casos.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
1.1 Ingresos por servicios cientifico-tecnolégicos USs$ 0.00 2019 P 90,000.00
provistos a empresas u otras organizaciones
P(a)
A
Details

Means of verification: Informe Oficial de la unidad ejecutora al BID

Observations: Corresponde a nuevos servicios cientifico-tecnoldgicos provistos por el Programa al sector productivo o /a otras instituciones. La linea de base es cero porque los servicios se prevé
sean provistos a partir de 2022. La meta se proyecta considerando un costo de U$S15.000 por servicio tomando como referencia servicios previstos por el Parque Cientifico Tecnoldgico de Pando
(asociado a Facultad de Quimica/UDELAR). Se propone realizar un analisis antes-después y un estudio de casos para evaluar este indicador.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumentar las capacidades de investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico y recursos humanos especializados en el area de alimentos y salud humana.

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
1.0 Publicaciones cientificas generadas en el marco 0.00 2019 P 2.00
del programa por investigador por afio
P(a) 2.00
A
Details

Means of verification: Informe Oficial de la unidad ejecutora al BID

Observations: La linea de base es 0 porque el indicador corresponde exclusivamente a publicaciones generadas en el marco de las actividades del Programa (considerando todos los investigadores
vinculados al mismo). La meta se proyecta a partir de la experiencia de IMDEA Alimentacion. Se propone la evaluacion a partir de un analisis antes-después y como evaluacion complementaria

Diferencias en Diferencias y Propensity Score Matching.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
1.1 Estudiantes que ingresan al Programa de 0.00 2019 P 10.00
Posgrado Alimentos y Salud Humana

P(a) 10.00

A

Details

Means of verification: Informe Oficial de la unidad ejecutora al BID. Anuario estadidististico de de educacion.

Observations: Corresponde a estudiantes inscriptos y aceptados en el Programa de Posgrado Alimentos y Salud Humana. La linea de base es 0 porque el Posgrado se prevé inicie a partir de 2022.
La meta se proyecta considerando inscripciones en otras maestrias ofrecidas por UDELAR en las areas Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierias y Tecnologias y Ciencias

Agricolas (Anuario Estadistico de Educaciéon 2017, MEC). Se propone la evaluacién a partir de un analisis antes-después.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Articular acciones de investigacion, formacion y transferencia de conocimiento en el area alimentos y salud humana con instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion y con el sector productivo.

Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
2.0 Productos y tecnologias transferidos al sector 0.00 2019 P 3.00
productivo
P(a) 3.00
A
Details

Means of verification: Informe Oficial de la unidad ejecutora al BID
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Observations: Se considerara que un producto o tecnologia ha sido transferido al sector productivo cuando ha comenzado a ser aplicado/adoptado/utilizado por al menos una organizacion publica o
privada externa al Programa. La linea de base es 0 porque el indicador corresponde a productos y tecnologias generados en el marco del Programa, y dichas transferencias se prevé sean realizadas
a partir de 2022. La meta se proyecta considerando que han sido preidentificadas posibles oportunidades de generacion y transferencia de conocimiento en las areas de aceite de oliva, productos de
colmena vy vitis viniferas. Se propone la evaluacion a partir de un analisis antesdespués y un estudio de casos.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 0
Measure Year
21 Servicios cientifico-tecnoldgicos provistos 0.00 2019 P 6.00
P(a) 6.00
A
Details

Means of verification: Informe Oficial de la unidad ejecutora al BID

Observations: Para el calculo del indicador se consideran servicios cientificotecnolégicos provistos por el Programa al sector productivo o/a otras organizaciones. Refiere a servicios con protocolos de
analisis y resoluciéon “a medida” de problemas de comun interés para el sector productivo y el Programa. La linea de base es 0 porque el indicador corresponde a servicios especializados en

alimentos-salud humana los cuales se prevé sean generados a partir de 2022. La meta se proyecta estimando 3 usuarios para cada uno de los 2 nuevos servicios generados (ver Productos). Se
propone la evaluacion a partir de un analisis antes-después y un estudio de casos.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Investigacion, desarrollo tecnolégico y formacién de recursos humanos

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Output

Infraestructura edilicia readecuada

Equipamiento cientifico tecnolégico instalado y en funcionamiento

Proyectos de I+D formulados y en implementacion

Programa de posgrado en Alimentos y Salud Humana aprobado

Cursos de posgrado impartidos

Component Nbr. 2 Componente 2. Articulacion y transferencia de conocimientos

Output
2.1 Acuerdos con empresas u organizaciones que impliquen transferencia de conocimiento realizados
2.2 Servicios cientifico-tecnoldgicos ofrecidos
2.3 Talleres de difusién e intercambio con el sector productivo realizados
2.4 Reuniones cientifico-tecnoldgicas realizadas
Other Cost

Administracién, monitoreo y evaluacion

Unit of Measure

Edificio remodelado

Equipamiento

Proyectos

Programa de posgrado

Cursos

Unit of Measure

Acuerdos

Servicios

Talleres

Reuniones

P(a)

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 0

(=)
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o o & O O

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 0
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FINANCIAL
PROGRESS

EOP 0
600,000
0

1,400,000
0

3,700,000
0

50,000
0

440,000
0

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 0
654,000
0

294,000

0

56,000

56,000

700,000



Total Cost

Total Cost

P 7,950,000
P(a) 0
A
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories



