Banco Interamericano de Desarrollo

División de Adquisiciones de Proyectos (VPC/PDP)


PLAN DE ADQUISICIONES – PROMEBA III
Información General
País: 

ARGENTINA
Prestatario: 
Estado Nacional 
Ejecutor: 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de  Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA.
Nombre del Proyecto: 
Programa de Mejoramiento de Barrios III (PROMEBA III) 
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1119
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

La finalidad del Programa es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. El objetivo es mejorar de manera sustentable el hábitat de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares. 
El programa está estructurado en cuatro componentes que se describen a continuación: i) Legalización de la tenencia de la tierra; ii) Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental; iii) Incremento del capital social y humano; iv) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y; v) gerencia y Administración.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: N/D
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/D
Fecha estimada para el último desembolso: N/D
A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), ambas de marzo de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del PROMEBA III que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto
 ha sido acordado entre el Banco y La Unidad de Coordinación Nacional.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Unidad de Coordinación Nacional PROMEBA
Esmeralda 255 4to. piso

admin@promeba.org.ar
El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor www.promeba.org.ar.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto y en el siguiente enlace electrónico: Plan de Adquisiciones Detallado
C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: obras de infraestructura sanitaria (agua y cloaca), energía eléctrica, infraestructura de drenajes pluviales, distribución de gas, accesibilidad vial, red peatonal interna y de acceso a vías principales, equipamiento urbano, comunitario, espacios verdes, obras de mitigación ambiental y proyectos de iniciativas comunitarias.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
El proyecto incluye ejecución de obras que se llevaran a cabo por las comunidades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.
Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: mobiliario, hardware y software necesario para el funcionamiento de la Unidad de Coordinación Nacional
Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
El proyecto incluye el suministro de bienes para proyectos  que se llevaran a cabo por las comunidades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo.

I. Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:  
· Estudios legales, planos de mensura, tramitaciones para la regularización física y legal, y escrituración a favor de los beneficiarios. Las mismas pueden realizarse por Comparación de precios o a través de convenios con los colegios profesionales respectivos.

· Actividades de capacitación, encuentros y talleres regionales de actores del Programa. Las mismas serán contratadas por Comparación de precios.

Adquisición de Servicios de Consultoría:  Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: 
· Formulación de Proyectos Integrales con los respectivos estudios técnicos, económicos, legales, ambientales y sociales;
· Equipos multidisciplinarios de campo que tienen por función hacer el acompañamiento urbano, social, ambiental y legal del proyecto;
·  Auxiliares de las distintas áreas de las Unidades Ejecutoras como refuerzo de las mismas.
· Auditoría externa del Programa

· Consultorías específicas relacionadas al desarrollo del Programa y/o proyectos
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9. 
Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$500.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: pasajes, viáticos, movilidad,  mantenimiento de oficinas, correo, papelería y útiles, mantenimiento de maquinarias y equipos, seguros, gastos en capacitación, productos de artes graficas, imprenta, publicaciones y reproducciones, alquileres de equipos, y gastos menores que demande el funcionamiento de la UCN.
Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Existen proyectos declarados elegibles por el préstamo 1842/OC-AR que se ejecutarán con recursos de la nueva operación, sin embargo no existen gastos imputables a financiamiento retroactivo o reconocimiento de contrapartida local.
D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 5.000.000.
b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 500.000.
c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$500.000.
d) Toda Contratación Directa.

e) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente  sea igual o superior a US$ 200.000.
f) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US$ 50.000.

g) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional 
Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.  
Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: 

ARGENTINA
Prestatario: 
Estado Nacional 

Ejecutor: 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de  Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA.

Nombre del Proyecto: 
Programa de Mejoramiento de Barrios III (PROMEBA III) 
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1119
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

La finalidad del Programa es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. El objetivo es mejorar de manera sustentable el hábitat de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares. 
El programa está estructurado en cuatro componentes que se describen a continuación: i) Legalización de la tenencia de la tierra; ii) Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental; iii) Incremento del capital social y humano; iv) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y; v) gerencia y Administración.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: N/D
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/D
Fecha estimada para el último desembolso: N/D
Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:
Unidad de Coordinación Nacional PROMEBA

Esmeralda 255 4to. piso

admin@promeba.org.ar
El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor www.promeba.org.ar.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 

	Nª de Ref.
	Descripción del Contrato
	Costo Estimado de la Adquisición
	Método de Adq.
	Revisión
(ex-ante ó ex-post)
	Fuente de Financiamiento
y Porcentaje
	Pre
Calificación
(Si / No)
	Fechas Estimadas
	Estatus (Pendiente
en proceso adjudicado cancelado)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	
	Publicación
A E A
	Terminación
Contrato
	
	

	BIENES

	A
	COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA UCN 

	A.1
	Hardware y software informático
	USD 200,000
	CP
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	10/11 a 3/13
	Pendiente
	Los montos corresponden a un conjunto de adquisiciones. Ninguna de las adqusiciones supera los US$ 100,000

	A.2
	Instalaciones y Mobiliario
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	9/11 a 2/13 
	10/11 a 3/13
	
	

	OBRAS

	B
	COMPONENTE 2: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

	
	La ejecución de obras comprende aquellos ítems financiables indicados en el Reglamento Operativo del Programa.

	B.1
	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

	 
	Localidades varias
	USD 46,690,520
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,746,501

	
	17 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2
	PROVINCIA DE CATAMARCA

	 
	Localidades varias
	USD 4,878,048
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2
	PROVINCIA DE CHACO

	 
	Localidades varias
	USD 4,898,833
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	4 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4
	PROVINCIA DE CHUBUT

	 
	Localidades varias
	USD 4,914,154
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.5
	PROVINCIA DE CÓRDOBA

	 
	Localidades varias
	USD 2,899,155
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.6
	PROVINCIA DE CORRIENTES

	 
	Localidades varias
	USD 5,395,122
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,697,561

	
	2 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.7
	PROVINCIA DE ENTRE RIOS

	 
	Localidades varias
	USD 3,803,048
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.8
	PROVINCIA DE FORMOSA

	 
	Localidades varias
	USD 807,804
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.9
	PROVINCIA DE JUJUY

	 
	Localidades varias
	USD 4,722,324
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.10
	PROVINCIA DE LA PAMPA

	 
	Localidades varias
	USD 4,745,903
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.11
	PROVINCIA DE LA RIOJA

	 
	Localidades varias
	USD 4,989,095
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.12
	9

	 
	Localidades varias
	USD 5,597,073
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,798,536

	
	2 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.13
	PROVINCIA DE MISIONES

	 
	Localidades varias
	USD 4,951,219
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 2,475,609

	
	2 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.14
	PROVINCIA DE NEUQUÉN

	 
	Localidades varias
	USD 4,272,890
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.15
	PROVINCIA DE RIO NEGRO

	 
	Localidades varias
	USD 1,715,261
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.16
	PROVINCIA DE SALTA

	 
	Localidades varias
	USD 4,756,883
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.17
	PROVINCIA DE SAN JUAN

	 
	Localidades varias
	USD 4,744,993
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.18
	PROVINCIA DE SANTA CRUZ

	 
	Localidades varias
	USD 3,416,441
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.19
	PROVINCIA DE SANTA FE

	 
	Localidades varias
	USD 9,150,175
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 4,575,087

	
	3 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.20
	PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

	 
	Localidades varias
	USD 4,980,876
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.21
	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

	 
	Localidades varias
	USD 3,895,122
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	 

	
	1 contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.22
	PROVINCIA DE TUCUMAN

	 
	Localidades varias
	USD 3,054,732
	LPN
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13 
	9/13 a 2/15 
	Pendiente
	El monto promedio de cada contratación es de US$ 1,527,366

	
	2 contrataciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	COMPONENTE 1: LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA / mensura y subdivisión
	 

	
	Los siguientes servicios comprenden la mensura y subdivisión de predios.
	

	C.1
	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
	USD 301,362
	CP / CONVENIO
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13
	6/12 a 6/13
	Pendiente
	Los montos corresponden a conjuntos de adquisciones que involucran los proyectos enunciados en "Obras". Ninguna adquisición supera los US$ 100.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas.

En múltiples jurisdicciones se utilizan convenios de colegios profesionales con Provincias o Municipios.  

	
	16 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2
	PROVINCIA DE CATAMARCA
	USD 35,033
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.3
	PROVINCIA DE CHACO
	USD 29,671
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.4
	PROVINCIA DE CHUBUT
	USD 62,560
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.5
	PROVINCIA DE CÓRDOBA
	USD 18,135
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.6
	PROVINCIA DE CORRIENTES
	USD 40,101
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.7
	PROVINCIA DE ENTRE RIOS
	USD 79,987
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8
	PROVINCIA DE FORMOSA
	USD 25,611
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.9
	PROVINCIA DE JUJUY
	USD 59,541
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.10
	PROVINCIA DE LA PAMPA
	USD 33,985
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.11
	PROVINCIA DE LA RIOJA
	USD 35,133
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.12
	PROVINCIA DE MENDOZA
	USD 55,351
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.13
	PROVINCIA DE MISIONES
	USD 18,882
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.14
	PROVINCIA DE NEUQUÉN
	USD 53,883
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.15
	PROVINCIA DE RIO NEGRO
	USD 25,751
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.16
	PROVINCIA DE SALTA
	USD 50,256
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.17
	PROVINCIA DE SAN JUAN
	USD 17,492
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.18
	PROVINCIA DE SANTA CRUZ
	USD 29,838
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.19
	PROVINCIA DE SANTA FE
	USD 61,973
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.20
	PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
	USD 18,362
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.21
	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
	USD 14,359
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.22
	PROVINCIA DE TUCUMAN
	USD 69,093
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 proyectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	COMPONENTE 1: LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA / escrituración
	 

	
	Los siguientes servicios de consultoría comprenden la escrituración de las tierras.
	

	C.23
	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
	USD 53,182
	CP / CONVENIO
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	9/11 a 2/13
	6/12 a 6/13
	Pendiente
	Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas.

En múltiples jurisdicciones se utilizan convenios de Colegios Profesionales con Provincias o Municipios.
Incluye gastos operativos.

	C.24
	PROVINCIA DE CATAMARCA
	USD 6,182
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.25
	PROVINCIA DE CHACO
	USD 5,236
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.26
	PROVINCIA DE CHUBUT
	USD 11,040
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.27
	PROVINCIA DE CÓRDOBA
	USD 3,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.28
	PROVINCIA DE CORRIENTES
	USD 7,077
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.29
	PROVINCIA DE ENTRE RIOS
	USD 14,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.30
	PROVINCIA DE FORMOSA
	USD 4,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.31
	PROVINCIA DE JUJUY
	USD 10,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.32
	PROVINCIA DE LA PAMPA
	USD 5,997
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.33
	PROVINCIA DE LA RIOJA
	USD 6,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.34
	PROVINCIA DE MENDOZA
	USD 9,768
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.35
	PROVINCIA DE MISIONES
	USD 3,332
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.36
	PROVINCIA DE NEUQUÉN
	USD 9,509
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.37
	PROVINCIA DE RIO NEGRO
	USD 4,544
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.38
	PROVINCIA DE SALTA
	USD 8,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.39
	PROVINCIA DE SAN JUAN
	USD 3,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.40
	PROVINCIA DE SANTA CRUZ
	USD 5,266
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.41
	PROVINCIA DE SANTA FE
	USD 10,936
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.42
	PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
	USD 3,240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.43
	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
	USD 2,534
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.44
	PROVINCIA DE TUCUMAN
	USD 12,193
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
	 

	
	Los siguientes servicios comprenden Pasajes, Estadías e Insumos relacionados a actividades de capacitación .
	

	C.34
	Encuentros Nacionales (1)
	USD 200,000
	CP
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	1/12 a 3/13
	3/12 a 6/13
	Pendiente
	Los montos corresponden a conjuntos de adquisciones (traslados, alojamiento, alimentación y servicios varios vinculados a las Actividades. Ninguna adquisición supera los US$ 100,000 

	C.35
	Encuentros Regionales (6)
	USD 180,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.36
	Talleres regionales (4)
	USD 80,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.37
	Intercambio Equipos Ejecutores
	USD 40,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.38
	Jornadas
	USD 50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.39
	Capacitación UCN y Ues
	USD 37,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SERVICIOS DE CONSULTORIA

	D
	COMPONENTE 2: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL / Formulación
	 

	
	Los siguientes servicios de consultoría comprenden la Formulación del Proyecto Ejecutivo Integral según las necesidades de cada barrio.
	

	D.1
	BUENOS AIRES (20 proyectos)
	USD 1,000,000
	SCC / CONVENIO
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	7/11 a 9/12
	1/12 a 2/13
	Pendiente
	Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas,  salvo que el RO establezca un procedimiento diferente.

Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios y se aplicará el SCC.

Hipótesis:
5 profesionales x 6 meses más estudios por proyecto. 

	D.2
	CATAMARCA (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.3
	CHACO (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.4
	CHUBUT (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.5
	CORDOBA (4 proyectos)
	USD 200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.6
	CORRIENTES (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.7
	ENTRE RIOS (4 proyectos)
	USD 200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.8
	FORMOSA  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.9
	JUJUY (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.10
	LA PAMPA (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.11
	LA RIOJA  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.12
	MENDOZA (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.13
	MISIONES (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.14
	NEUQUEN (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.15
	RIO NEGRO (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.16
	SALTA  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.17
	SANTA CRUZ  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.18
	SAN JUAN  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.19
	SANTA FE (6 proyectos)
	USD 300,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.20
	S. DEL ESTERO  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.21
	TIERRA DEL FUEGO  (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.22
	TUCUMAN (2 proyectos)
	USD 100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	COMPONENTE  4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN / Refuerzo de UEs.
	 

	
	Los siguientes servicios de consultoría comprenden la asistencia técnica para Refuerzo de UEs.
	

	D.23
	BUENOS AIRES (10 Ejecutores)
	USD 760,000
	TERNA / SD
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	12/11 a 2/13
	12/12 y 12/13
	Pendiente
	Contratos de refuerzo a UEs 2012 y 2013

	D.24
	CATAMARCA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.25
	CHACO
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.26
	CHUBUT
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.27
	CORDOBA (2 ejecutores)
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.28
	CORRIENTES
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.29
	ENTRE RIOS (2 ejecutores)
	USD 192,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.30
	FORMOSA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.31
	JUJUY
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.32
	LA PAMPA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.33
	LA RIOJA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.34
	MENDOZA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.35
	MISIONES
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.36
	NEUQUEN
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.37
	RIO NEGRO
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.38
	SALTA
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.39
	SAN JUAN
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.40
	SANTA CRUZ
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.41
	SANTA FE (2 ejecutores)
	USD 192,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.42
	SANTIAGO DEL ESTERO
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.43
	TIERRA DEL FUEGO
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.44
	TUCUMAN
	USD 96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	COMPONENTE 3: INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO / Equipo de Campo
	 

	
	Los siguientes servicios de consultoría comprenden la integración de los equipos de campo de los barrios de cada jurisdicción. 
	

	D.45
	BUENOS AIRES (16 equipos)
	USD 1,404,878
	SCC / CONVENIO / SD
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	12/11 a 2/13
	12/12 y 12/13
	Pendiente
	Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas.
Los equipos se forman con profesionales de areas legal, ambiental, social, urbana y de obras
Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios y se aplicará el SCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Se consideran Contratos 2012 y 2013 Promeba III.

	D.46
	CATAMARCA (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.47
	CHACO (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.48
	CHUBUT (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.49
	CORDOBA (2 equipos)
	USD 175,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.50
	CORRIENTES (1 equipos)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.51
	ENTRE RIOS (2 equipos)
	USD 175,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.52
	FORMOSA  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.53
	JUJUY (1 equipo)
	USD 175,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.54
	LA PAMPA (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.55
	LA RIOJA  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.56
	MENDOZA (2 equipos)
	USD 234,146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.57
	MISIONES (2 equipos)
	USD 175,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.58
	NEUQUEN (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.59
	RIO NEGRO (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.60
	SALTA  (2 equipos)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.61
	SAN JUAN  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.62
	SANTA CRUZ  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.63
	SANTA FE (3 equipos)
	USD 292,683
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.64
	S. DEL ESTERO  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.65
	TIERRA DEL FUEGO  (1 equipo)
	USD 117,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.66
	TUCUMAN (2 equipos)
	USD 175,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	COMPONENTE  4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN   /   ADMINISTRACIÓN

	
	Estudios y Consultorias

	D.67
	CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS
	USD 500,000
	SBCC
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	1/12 a 2/13
	1/12 a 6/13
	 
	Contrataciones externas a la UCN

	D.68
	AUDITORIA
	USD 400,000
	SBCC
	Ex - ante
	90%
	10%
	NO
	11/11 a 5/12
	12/12 a 3/13
	 
	

	D.69
	PLANTA UCN (77 Consultores Clave) 
	USD 2,427,000
	SD
	Ex - post
	90%
	10%
	NO
	1/12 y 1/13
	12/12 y 12/13
	 
	Se consideran contratos 2012 y 2013. Se considera SD, porque son recontrataciones de consultores del PROMEBA II (1842/OC-AR).


Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Unidad de Coordinación Nacional y las Unidades Ejecutoras Provinciales y Municipales serán las responsables de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor y de una muestra representativa de sub-ejecutores para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo.
Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex-post. Las visitas de revisión ex-post serán a 6 jurisdicciones cada 12 meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física
, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex-post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionará físicamente durante el programa.

La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada.  Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

� 	Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo. 


� 	Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.


� La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.
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