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REZIME 

Pak endistriyèl Karakòl la (PEK) tabli nan Depatman Nòdès Ayiti, tou pre Komin Karakòl, 

Limonad, Twoudinò ak Terye wouj. Depatman Nòdès la, se youn nan zòn peyi a yo konsidere ki 

pi pòv e ki gen mwens moun k ap viv ladan.   

Nan kad estrateji desantralizasyon Gouvènman ayisyen an pou takle pwoblèm ekonomi rejyonal 

yo ki debalanse e ki bezwen korije, Bank entèameriken pou Devlòpman (BED) pote sipò li bay 

Gouvènman ayisyen an nan devlòpman PEK la depi nan koumansman pwojè a, lè li konsanti ba 

li senq don pou envestisman epi li apwpouve reyalizasyon 12 pwojè kowoperasyon teknik ki te 

gen pou objektif kontribye nan devlòpman sosyal ak ekonomik  rejyon Nò Ayiti, ak kreyasyon 

dyòb atravè konstriksyon faktori nan PEK la, ranfòsman kapasite gouvènman an ak 

amelyorasyon anvirònman ak kondisyon sosyal yo nan zòn  Pak la.   

Konstriksyon PEK la koumanse an 2011 ak konstriksyon yon kloti pwovizwa nan dat 4 janvye 

pou make premye limit fwontyè Pak la.. Sa te fè   kiltivatè ki t ap travay nan tè sa yo blije 

dekanpe.  Dapre otorite ayisyen yo, lè sa a, sèl moun ki te afekte, se sa ki t ap travay sou  

apreprè 50 moso tè.  Reklamè  yo yomenm  di gen plis teren ki te afekte.   

Selon Demann MICI resevwa e dapre achiv ki disponib yo, kiltivatè sa yo ak lòt gwoup ki t ap 

travay sou teren yo e ke kloti PEK la ta pral afekte tousuit apre konstriksyon an, vin panike lè yo 

wè chanjman ki t ap fèt yo.  Atravè Inite egzekisyon teknik li, (yon inite ki andedan Ministè 

Ekonomi ak finans Ayiti), Gouvènman ayisyen an tanmen yon pwosesis angajman kominotè ki 

te gen pou objektif fè kiltivatè ki ta pral blije kite tè yo jwenn konpansasyon. Aloske ke se twa 

kiltivatè sèlman ki te gen kay yo sou teren yo, anpil lòt te depann de teren sa yo pou sous 

prensipal pwofi yo ansanm ak yon pòsyon enpòtan manje yo. Apre yo dekanpe, dapre  lwa peyi 

a e ann akò ak Politik Operasyon BED la, Ajans egzekisyon an prepare yon Plan 

Konpansasyon ki te prevwa yon opsyon konpansasyon teren pou teren pou kiltivatè ki te afekte 

yo. Malgre se opsyon ki te pi bon an, solisyon sa a pa t rive konkretize finalman. Se pou sa 

desizyon an te pran pou chwazi opsyon konpansasyon lajan pou liltivatè ki te pèdi teren yo, 

ansanm ak konpansasyon pwovizwa pou sekirite manje ak pwofi ki pèdi.  Dènye debousman 

pou konpansasyon lajan te fèt an 2014; pwosesis la te koumanse en septanm 2011. Anplis, 

Plan an te gen ladan diferan opsyon pou moun ki te afekte yo e ke yo te konsidere ap viv nan 

sitiyasyon vilnerab.  Opsyon sa yo te gen ladan yo : koupon pou teren, pansyon ak kay. Premye 

opsyon rete valid  toujou pou 10 moun ki te afekte.    

Nan dat 12 janvye 2017, MICI resevwa yon Demann manm twa Òganizasyon Sosyete sivil la te 

soumèt nan non “Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè”. Deamnn lan te gen pou wè ak Pogram 

Enfraestrikti Pwodiksyon an ansanm ak lòt operasyon ke BED la finanse.  Kolektif la te fòme an 

2014 e li gen ladan fanmi ki te blije dekanpe sou teren yo t ap travay andedan perimèt PEK la.  

Demann lan di pwosesis konpansasyon an pa respekte plizyè dispozisyon Politik Operasyonèl 

BED la, sitou Pwosesis Reenstalasyon envolontè (OP-710), Egalite ant fanm ak gason nan 

devlòpman (OP-761), Politik sou anvirònman ak respè mezi pwoteksyon (OP-703) and Politik 

sou Aksè pou jwenn Enfòmasyon (OP-102). Demann lan t ap dekri tou anpil pwoblèm tankou 



 

 

notifikasyon enkorèk lè reenstalasyon an pral fèt, konpansasyon ki pa korèk, yon pwosesis 

konsiltasyon kominotè ki pa kòdyòm, konsekans negatif sou anvirònman ak kondisyon sosyal 

yo – espesyalman pou fanm ak jèn fi – e finalman, okenn opòtinite pou pèmèt moun ki te afekte 

nan PEK la fè tranzisyon pou yon lavi miyò. Pou rezime, demann lan fè konnen ke, poutèt  

deplasman an ak pwosesis konpansasyon an, moun ki te afekte yo ap viv nan pi move 

kondisyon pase anvan konstriksyon PEK la te koumanse. Reklamè yo mande pou MICI jere 

plent la nan tou de faz yo: Faz Konsiltasyon an ak Faz Egzamen respè obligasyon yo.  

Dapre Seksyon G Politik MICI a (Dokiman MI- MI-47-6), nan dat 23 mas 2017, Direktè MICI a 

deklare Demann lan te akseptab e MICI dwe egzamine li. Se konsa  Demann lan transfere bay 

Faz Konsiltasyon MICI a e pwosesis Evalyasyon an koumanse, jan politik  MICI a te prevwa li. 

Ekip MICI a koumanse egzamen manch long dokiman Pwogram lan, li fè entèvyou ak patnè yo 

e li reyalize de (2) misyon sou teren an nan Pòtoprens ak nan zòn pwojè a. Objektif yo, se te: (i) 

konprann ki domaj 1 yo di ki fèt; (ii) tande pèspektiv patnè yo; (iii) evalye nan ki pwen patnè 

prensipal yo ( Reklamè yo, Direksyon BED la ak Ajans egzekisyon ) deside patisipe nan 

Pwosesis Faz Konsiltasyon an. Ekip MICI a ta renmen remèsye moun li te fè entèvyou ak yo 

pou jan yo pale klè ak pou pasyans  yo demontre pandan vizit nou yo ak pandan tout pwosesis 

evalyasyon an.  

Pandan evalyasyon an, ekip MICI an te rive dekri pwen sila la yo kote pèspektiv patnè yo te 

rankontre e kote  yo te fè wout diferan:: 

Premyèman,  Reklamè yo te di yo enterese pou fè pwosesis la vanse, paske sa ta ede retabli 

kondisyon lavi yo epi fè yo jwenn konpansasyon poutèt domaj yo di yo sibi poutèt Pwogram lan. 

Pandan Evalysasyon an,  Reklamè yo pwopoze pou diskite diferan opsyon non sèlman pou 

jwenn solisyon  pou domaj yo di yo resevwa, men ankò yo fè konnen kouman yo te gen 

preyokipasyon ak Pwosesis Faz Konsiltasyon an. Se pou sa yo dispoze pou tanmen yon dyalòg 

pou diskite i) diferan mezi ki pou ta retabli kondisyon yo t ap viv la nan yon anvirònman dirab; ii) 

yon egzamen kritè vilnerablite yo ak metòd ki itilize pou kalkile konpansasyon lajan, iii) okazyon 

ki genyen pou miyore konsiltasyon ki gen arevwa ak enpak PEK la sou anvirònman ak 

kondisyon sosyal la nan jounen jodi a ak nan lavni. Pi gwo preyokipasyon Reklamè yo genyen, 

se posiblite pou se pa tout aktè pètinan  yo ki aksepte patisipe nan Pwosesis la.  

Dezyèman, dapre Direksyon BED la, tout jefò fèt pou ankouraje yon sistèm konpansasyon ki jis 

e akseptab pou moun Pwogram  lan te afekte, e sa vle di pwomosyon yon solisyon teren pou 

teren tankou opsyon yo pi pito pou konpansasyon. Malgre sa, lè nou konsidere fikilte ki vin poze 

pandan pwosesis konpansasyon an, Direksyon BED la te souliyen ke si gen  mezi ki ta kapab 

ranfòse kondisyon lavi moun ki te afekte yo, fòk yo ta analize mezi sa yo, fòk yo ta defini yo nan 

kad yon pwosesis kote tout patnè yo ta dwe patisipe. Pwosesis sa ta dwe non sèlman respekte 

Politik operasyonèl  BED la e ba li jarèt, men li ta dwe chita sou prensip lajistis ak transparans.  

                                                           
1
 Dapre Politik MICI  a, yon domaj se “yon zak ki se lakòz dirèk yon domaj materyèl, osnon yon pèt. Domaj la kapab 

aktyèl osnon li ka rive nan lavni. (MI-47-6, 2015 p. 2).  



 

 

An final, nan pespèktiv ITE an, pwosesis konpansasyon an te fèt kòmsadwa, ak pridans epi ak 

bòn fwa, dapre direktiv ki soti nan Politik operasyonèl BED la. Nan sa ki gen arevwa ak 

konsiltasyon epi patisipasyon kominotè a nan preparasyon Plan konpansasyon an, ITE souliyen 

mezi sa yo te pran nan yon kontèks enklizyon, sa ki te fè tout moun ki afekte ansanm ak tout 

Akgtè konsène yo te prezan.  Nan sa ki gen pou wè ak konpansasyon an, ITE vin wè opsyon 

konpansasyon teren pou teren, se li menm ki te pi bon pou Pwogran lan. Men, yon gwoup 

separe kiltivatè vin leve gwo opozisyon e yo reklame pou tèt yo teren ki te rezève pou 

konpansasyon an. Sitiyasyon sa a fòse ITE a mete opsyon sa a sou kote pou li renegosye Plan 

Konpansasyon an an 2013. Finalman, ITE an enkòpore yon konpansasyon lajan, ansanm ak lòt 

opsyon ki te prevwa kay, koupon teren pou moun yo te idantifye ki nan kondisyon vilnerab. 

Moun ki te afekte yo aksepte apwòch la. Pou koulye a, li enpòtan pou note ke ITE a tanmen yon 

pwosesis pou rekrite yon konpayi konsiltan endepandan ki pou reyalize yon evalyasyon enpak 

Plan Reenstalasyon PEK la sou kominote ki afekte yo, epi pou soumèt rekòmandasyon sou ki 

jan pou diminye enpak nuizib yo ki ka parèt. ITE an fè konnen li pito tann evalyasyon an fini 

anvan  li koumanse tout lòt dyalòg ki ta kapab afekte rezilta yo osnon fè rezilta sa yo parèt 

kòmsi gen patipri. Yon lòt bò, ITE montre preyokipasyon li sou patisipasyon Òganizasyon 

sosyete sivil yo ki, nan lane 2013, pa t dakò  ak reenstalasyon moun sou teren ki idantifye a e ki 

koulye a, ap travay sere sere  ak Reklamè ki parèt nan Pwosesis MICI an.. 

Pou lòt patnè yo, MICI an fè entèvyou ak plizyè aktè ki felisite ITE pou sa yo wè. Yo konsidere 

tankou  jefò yo te fèt ak bòn fwa pou fè kiltivatè yo jwenn bon jan konpansasyon. Men tou, yo 

soliyen kouman sityasyon sa a vin mete limitasyon grav sou kapasite kiltivatè yo pou yo ka 

sipòte tèt yo. 

Nan kontèks sa a, pandan Evalyasyon Faz Konsiltasyon an, ekip MICI a idantifye twa patnè  

prensipal yo. Men twa patnè sa yo: Direksyon BED la; Kolektif la, ak ITE. Tou le twa fè konnen 

yo dispoze pou vanse e pou patisipe nan Pwosesis Faz Konsiltasyon MICI a mete sou pye. Yo 

presize tou yo konprann se yon pwosesis ki volontè. Nan kad evalyasyon sa a, ekip MICI an 

idantifye debouche yo ak defi yo. Pou debouche yo, gen de (2) eleman ki souliyen:: 

a. Devlòpman de (2) nouvo sous done ki kapab ede patnè yo gen yon tablo ase kòrèk k ap 

dekri sitiyasyon moun ki te jwenn konpansasyon pou sa konstriksyon PEK la fè yo pèdi. 

Ni ITE an ( atravè rekritman yon konpayi konsiltasyon ki anchaje fè yon evalyasyon 

enpak Plan Reenstalasyon an), ni Reklamè yo (ki yo menm ap reyalize yon sonday ki 

kouvri apeprè 400 endividi ki di yo te afekte) ap fè pwomosyon epi ap pote nouvo 

enfòmasyon nan sans sa a. 

b. Petèt, okazyon ki pi enpòtan pou Pwosesis Faz Konsiltasyon an, se posiblite pou jere 

tout enpak potansyèl deplasman ekonomik lan genyen sou kondisyon lavi moun yo, ak 

pou jwenn kouman pou mete sou pye bon jan mekanis pou moun ke PEK la afekte a ka 

jwenn yon lavi miyò. 

Men ki pwen ki reprezante defi ki pi enpòtan e ki ta dwe souliyen:  

a. Distribisyon enfòmasyon  nan mitan Aktè yo. 



 

 

b. Mete sou pye yon baz done sou kominote ki afekte yo.  

c. Tranzisyon pou kreye nouvo kondisyon ki pou pote pwofi: etandone kalite gwo 

transfòmasyon ekonomik ki fèt nan Karakòl ak konstriksyon PEK la, yon defi kle, se ta 

lòt opsyon pou kiltivatè ki blije deplase pou yo ka jwenn benefis nan nouvo dinamik 

ekonomik la. 

d. Jwenn yon balans ant sa ki dwe fèt pou jwenn solisyon sou teren an, ak ki vitès 

pwosesis enstitisyonèl yo fonksyone, pandan yo konsidere enpòtans transparans la ak 

aksè pou enfòmasyon tankou eleman kle pou konsève konfyans ak bòn fwa nan mitan 

Aktè yo. 

Dapre Rapò evalyasyon sila, Aktè yo fè konnen yo dispoze pou patisipe nan Pwosesis Faz 

Konsiltasyon sou rezèv sèten kondisyon ki detaye nan dokiman sa a. Kididonk, ann akò ak 

dispozisyon paragraf 28 rive 30 Politik li, MICI an rive nan konklizyon yon Pwosesis Faz 

Konsiltasyon ka fèt e li pral travay ak Aktè yo pou detèmine kouman pou vanse, ki metòd pou 

itilize ak nan ki delè nan pwochen semenn lan. 

Rapò Evalysasyon sa a ap distribye Reklamè yo, Direksyon BED la, Ajans egzekisyon an ak 

Konsèy Direktè egzekitif yo pou enfòmasyonn yo. Yon fwa li fin distribye bay Konsèy la, la 

dokiman va parèt nan Regis piblik MICI an (MICI-BID-HA-2017-0114 case record). 

 

 

http://www.iadb.org/en/mici/complaint-detail,19172.html?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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I. ISTWA 

A. Kontèks jewografik ak sosyal 

1.1 Pak Endistriyèl Karakòl la layite kò li  nan Depatman Nòdès, tou  pre Komin Karakòl, 

Limonad, Twoudinò ak Teryewouj. Ayewopò ki pi pre a nan vil Kap Ayisyen. Depatman 

Nòdès la konsidere tankou youn nan zòn nan peyi a ki pi pòv e ki gen mwens moun 

ladan. Ak yon Pwodui enteryè brit ki EUSD$833 an 20142, 44 pousan popilasyon 

Depatman Nòdès pòv anpil anpil.3.   

 

1.2 Sou yon popilasyon 10.9 milyon moun ann Ayiti, an 2012, yo te estime gen 416, 137 

abitan k ap viv nan Koridò  Nòdès4 la. 54,7 pousan popilasyon an ap travay5. Dapre 

dènye chif ki kolekte an 2007, 64 a 68 pousan abitan yo p ap trravay nan Limonad ak 

Twoudinò6. Se konsa tou nan 38% kay nan Karakòl, gen fanmi ki pa gen moun ki ap 

travay7 ladan yo.  

 

1.3 Nan sa ki gen arevwa ak enfraestrikti, an 2012, rejyon nò peyi montre li gen anpil feblès 

nan domèn disponiblite rezo wout, elektrisite, dlo pou bwè ak lòt sèvis bazik.8. Ayiti se 

yon peyi kote, sou plan ekonomik, ou jwenn anpil sitiyasyon ki an depaman ant diferan 

rejyon yo.  Nan menm ane a (2012), Pòtoprens pou kont li te reprezante 66 pousan PEB 

ak 80 pousan aktivite endistryèl, komèsyal ak finansye peyi a9. 

 

1.4 Malgre depaman istorik sa yo, gen chanjman enpòtan ki fèt nan enfraestrikti  a ak 

aktivite ekonomik yo. Plan estratejik pou devlòpman Ayiti, ki se estrateji peyi a te 

prepare apre tranbleman tè 2010 la, gen yon seksyon ki pwopoze yon seri aksyon pou 

devlope sektè ekonomik rejyonal andeyò kapital la. l10. Nan kontèks sa a, BED la sipòte 

apwòch rejyonal klè sa a pou takle devlòpman Ayiti apre tranbleman tè a e, sou baz yon 

demann Gouvènman ayisyen an, li konsantre sou  idantifye Zòn Nò a kòm zòn Kwasans 

ekonomik).   

 

1.5 Nan kad sa a, Bank lan bay sipò li pou konstriksyon i) wout ki pou konekte vil enteryè 

nan nò Okap ak sou fwontyè ak Dominikani, ak Pòtoprens; ii) pwojè konstriksyon kay 

nan Teryewouj ak Wanament;; (iii) inisyativ pou touris nan rejyon an; (iv) devlòpman 

                                                           
2
 Bank entèameriken pou  devlòpman.Biwo Evalysayon ak sipèvizyon  (Jiyè  2016) “Evalyasyon Pwogram pa peyi: Ayiti 

2011-2015” [elektwonik) Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik, p. 4.  
3
 Bank mondyal (Me  2015) “Haitiards a New Narrative-Systematic Country Diagnosis” [online] Available at the Electronic 

Links Section, p. 20 
4
 Estimasyon 2015 ki soti nan  Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). Found in: IDB (2015) “HA-L1101: 

Pwogram IV Enfraestrikti Pwodiksyon –Pwofil Pwojè” Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik.   
5
 BED (13 novanm 2015) “Etid  sou ansanm enpak sou anvirònman –Pwogram enfraestrikti Pwodiksyon - Pwogram I-IV 

(HA-L1076, HA-L1081, HA-L1091, HA-1101)” [online] Disponib nan  : Seksyon Lyezon elektwonik,  p. 86. 
6
 Ibid.                       

7
 Ibid.  

8
 IDB (2012) “HA-L1076: Pwopozisyon Prete lajan”. Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik,  p. 3.  

9
 IDB (2012) “HA-L1076: Pwofil Pwojè” Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik,  p. 1.  

10
 Gouvènman ayisyen (Me 2012)  “Plan estratejik pou Devlòpman Ayiti : Peyi k ap parèt 2030” [online] Disponib  nan 

Seksyon Lyezon elektwonik,, p. 43 
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sektè prive a atravè Pak Endistryèl Karakòl la e enfraestrikti ki nesesè pou entegre  Pak 

la nan rejyon nò a.11.  

 

1.6 Men kèk lòt pwojè ki kontribye pou devlòpman rejyon an atravè diferan sous 

finansman12: Inivèsite Limonad, pwojè lojman sosyal, pwojè agrikilti nan Twoudinò, 

founiti elektrisite nan Karakòl ak lòt vil nan zòn lan ak izin elektrik PEK la, e 

reyabilitasyon pò Kap Ayisyen an13. Kat 1 pi ba a montre ki kote inisyativ devlòpman sa 

yo ye nan rejyon an.  

 

1.7 Nan sa ki gen pou arevwa ak aktivite ekonomik yo, rejyon nò a konsantre sou aktivite 

tradisyonèl, agrikilti, lapèch ak komès, ki se sektè enpòtan ki bay plis travay. 

Enfòmasyon ki kolekte an 2007 montre ke 39% popilasyon rejyon k ap travay, se nan 

sektè lapèch yo ye; 23% nan aktivite agrikilti e 23% nan komès14.  

 

1.8 Nan dènye ane sa yo, apre envestisman ki te pote transfòmasyon nan rejyon an, sekte 

faktori a vin tounen yon gwo sous travay tou. Nan premye trimès 2017 la, Depatman 

Nòdès la resevwa 43%  dyòb peyi a ki nan endistri rad15. 24% dyòb sa yo nan Pak 

Endistriyèl Karakòl la, aloske CODEVI bay 19% dyòb16.  

 

1.9 Kwasans endistri rad la se rezilta estrateji Gouvènman ayisyen an pou benefisye 

pozisyon jewografik li pre Etazini. Nan kontèks sa a, Gouvènman ameriken an sipòte 

devlòpman endistri a ann Ayiti lè li tabli kondisyon espesyal pou pwodui enpòte ki soti 

Ayiti ; Lwa  HOPE II ki ofri Ayiti debouche sou mache Etazini a e ankouraje, otorize pou 

pwodui tekstil, rad ak lòt pwodui antre san taks sou mache Etazini a jis lane 2018.  Se 

konsa tou Lwa sou Pwogram  ekonomik pou leve Ayiti apre tranbleman tè a (HELP, me 

2010) laji ekzanksyon san taks la  pou kouvri lòt pwodui endistri rad la jis 2020.17. 

  

                                                           
11

 BED (13 novanm  2015) Op. Cit., pp. 54-74.  
12

 Gouvènman Dominikani an ansanm ak USAID nan mitan lòt, patisipe  nan finansman inisyayitv sa e ak lòt inisyativ 
rejyonal... 

13
 Ibid.  

14
 Ibid. 

15
 SONAPI (2017) “Parc Industriel de Caracol: Q1 Report” [online] Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik,  p. 6 

16
 Ibid.  

17
 BED (10 fevriye  2012) “Evalyasyon enpak sosyal sou Ayiti ” [online] Disponib  nan Seksyon Lyezon elektwonik   
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Kat 1.  

Pozisyon Pak Endistryèl Karakòl la  

 

 

B. Pwogram lan 

1.10 Pak Endistriyèl Karakòl ke yo te rele anvan Pak Endistryèl Nò, se yon pati nan yon 

pwogram endistriyèl ki gen plizyè faz ladan. Nan kad estrateji desantralizasyon 

Gouvènman ayisyen e pou fè suivi sou nesesite ki genyen pou korije depaman  

ekonomik yo nan rejyon an, BED lan sipòte gouvènman ayisyen depi nan demaray 

Pwogram lan, atravè diferan envestisman lajan ki pa ranbousab ak aktivite 

kowoperasyon teknik.  Tablo 1 an dekri diferan operasyon ki konekte ak PEK la e ki 

enkòpore nan estrateji pou peyi a ke Bank lan te prepare ak Gouvènman ayisyen an. 

 

1.11 Benefisyè Operasyon yo se Repiblik Ayiti ak MEF, atravè ITE kòm Ajans Egzekisyon 

pou konstriksyon PEK la, ansanm ak SONAPI ki se antite reskonsab jesyon li. 

 

1.12 Objektif global operasyon BED la, se kontribye pou developman sosyal ak ekonomik 

rejyon Nò Ayiti ak kreyasyon dyòb atravè konstriksyon faktori nan PEK la, ranfòsman 

kapasite Gouvènman pou jere envestisè yo e ankouraje yo vin nan pak endistriyèl 

yo,ansanm ak amelyorasyon anvirònman an ak kondisyon sosyal nan zòn Pak la.  

 

Sous: CIAT. Plan d’Aménagement du Nord-Nord Est. P. 14 
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Tablo 1. 

Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon-Lis Operasyon ke BED la finanse 

 
Nimewo 
pwojè a/ 

Operasyon 
Non 

Kategori 
Anviròn

man 

Dat 
apwobasy

on 

Valè 
Operasyon 

an  an 
milyon 

dola 

Eta nan 
jounen jodi a 

Operasyon ki finanse ak don envestisman 

1 
HA-L1055 / 
2552/GR-

HA 
Pwogram Enfrasestrikti B 25/07/2011 55 

Ann  
Egzekisyon 

2 
HA-L1076 / 
2779/GR-

HA 
Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon A 13/09/2012 50 

Ann  
egzekisyon  

3 
HA-L1081 / 
3132/GR-

HA 
Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon II A 13/12/2013 40.5 

Ann 
egzekisyon 

4 

HA-L1091 / 
3384/GR-
HA HA-
G1035 / 

GRT/HR-
15509-HA 

Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon 
III 

A 11/12/2014 70.3 
Ann 

egzekisyon 

5 
HA-L1101 / 
3623/GR-

HA 

Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon 
IV 

A 14/12/2015 41 
Apwouve/ ap 

tann 
akseptabilite  

Operasyon kowoperasyon teknik ki konekte 

1 
HA-T1083 / 

ATN/SF-
11979-HA 

Ranfòsman Inite Analiz dirablite dèt 
intèn lan 

C 10/12/2009 0.25 Fini 

2 
HA-T1179 / 

ATN/SF-
11979-HA 

Disponiblite dlo ak Jesyon  entegre 
Resous dlo nan rejyon Nò Ayiti 

C 19/03/2013 1.00 
Ann 

egzekisyon 

3 
HA-T1180 
ATN/OC-
14580-HA 

Diminye enpak PEK la sou 
anvirònman  an nan Be Karakòl la 

C 19/08/2014 0.18 Fini  

4 
HA-T1181 
ATN/KP-

13789-HA 

Diminye enpak sosyal la nan Pak 
Endistriyèl Karakòl la  

C 24/04/2013 0.31 Fini 

5 
HA-T1182 / 

ATN/FI-
13845-HA 

Ranfòsman entitisyonèl pou bay 
kapasite Gouvènman ayisyen an 

jarèt  
C 05/06/2013 0.53 Fini 

6 

HA-T1185 / 
ATN/OC-
13813-HA 

HA-T1186 / 
ATN/SS-

13812-HA 

Koridò devlòpman rejyon nò Ayiti – 
Egzekisyon ICES la 

C 20/05/2013 
0.18 
1.00 

Fini 

7 
HA-T1195 / 
ATN/OC-
14210-HA 

Plan mobilite dirab e pwojè anvan-
envestisman pou Koridò nò Ayiti 

C 12/12/2013 0.12 Fini 

8 
HA-T1196 / 
ATN/OC-
14211- 

Plan mobilite dirab e pwojè anvan-
envestisman pou Koridò nò Ayiti 

C 12/12/2013 0.35 
Ann 

egzekisyon 

9 
HA-T1209 / 
ATN/OC-
14998-HA 

Renfòsman kapasite PEK la nan 
domèn anvirònman, lasante, ak 

sekirite  
C 18/06/2015 0.40 

Ann 
egzekisyon  

10 
HA-T1212 / 
ATN/OC-
15079-HA 

Sipò pou preparasyon Pwogram 
Envestisman nan dlo ak sèvis sanitè 

nan Kap Ayisyen 
C 31/07/2015 1.4 

Ann 
egzekisyon 
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1.13 Premye operasyon BED la fè pou sipòte PEK la “Pwogram Enfrastrikti” (HA-L1055), te 

apwouve nan 25 jiyè 2011, e li te gen pou finanse:: (i) premye enfrastrikti PEK la, ki te 

prevwa yon kloti pou antoure tout teren an, yon izin tretman dlo, yon izin tanporè pou 

trete dlo ak jesyon fatra, wout entèn pou antre sou teren an, ak lòt rezo sèvis piblik; (ii) 

kat (4) batiman endistriyèl; (iii) yon batiman administratif, yon dòtwa ak yon kantin; (iv) 

adopsyon mezi ak etid pou diminye konsekans sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo; 

ajoute sou sa yon Evalyasyon ansanm konsekans yo; (v) yon Plan Konpansasyon pou 

popilasyon ke pwojè a afekte . 

 

1.14 Dezyèm, twazyèm ak katriyèm operasyon Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon an I a IV 

kouvri  pwpojè sila yo: (i) travay enfraestrikti  konplemantè pou PEK la, tankou magazen, 

faktori, drenay, sistèm egou, yon izin pou treman dlo, yon izin eletrik ak rezo 

transmisyon, pon, seksyon wout, kantin ak espas vèt; (ii) ti travay piblik nan kominote ki 

nan zòn PEK la, tankou goudwonen wout yo, estasyon otobis, wout pou bekàn ak lòt 

amelyorasyon pou transpò a; (iii) etid sou anvirònman ak kondisyon sosyal;  iv) sipò pou 

ITE ak SONAPI ki pou pèmèt yo amelyore kad enstitisyonèl yo ak kapasite  jesyon 

operasyon PEK la ak lòt aktivite pou laji  e ransfòse Pak la.   

 

1.15 Finansman kowoperasyon teknik la sipòte preparasyon yon seri etid ak egzekisyon mezi 

pou diminye enpak negatif Pwogram lan sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo.  

 

1.16 Se nan dat 4 janvye 2011 PEK la koumanse ofisyèlman, ak konstriksyon yon kloti 

pwovizwa pou delimite perimèt la. Nan dat 28 novanm menm lane an, konstriksyon PAK 

demare e se nan 22 oktòb 2012  li te ofisyèlman inogire.    

 

1.17 Nan mwa desanm 2016,  PEK la te mezire 165,000 m2 batiman e li vin tounen 

enstitisyon ki ofysyèlman kreye plis travay nan rejyon nò peyi a. Pou koulye a, li 

anplwaye direkteman 11,161 ak antreprenè.18. Apeprè 90%7 dyòb soti nan rejyon an e 

60.5% pousan se fanm 19.  Travayè yo resevwa pou koulye a salè minimòm ofisyèl la, 

yon lajan ki anjeneral depase kantite yo bay nan lòt dyòb nan rejyon an.20. 

 

1.18 Dapre Biwo endepandan Evalyasyon ak Sipèvizyon BED la, Pwogram lan fè anpil 

pwogrè si yo fè konparezon ak lòt pwogram BED la ann Ayiti. Nan mwa jiyè 2016, plis 

pase 78 pousan nan resous yo te debouse. Biwo Evalyasyon ak Sipèvizyon an (BES)  

deklare  “PEK la fè pwogrè nan mete sou pye yon enfraestrikti djanm  ak nan kreye 

dyòb, pandan li rive i jere defi sou teren an ”21. 

 

1.19 Jan sa endike nan pasaj ki piwo a, finansman BED la kouvri yon seri etid ak mezi pou 

diminye enpak negatif PEK la sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo. Pa egzanp, lajan 

                                                           
18

 SONAPI. Op. Cit.  
19

 Ibid.  
20

 Bank entèameriken pou  devlòpman.. Biwo Evalyasyon ak sipèvizyon. Op. Cit., p. 36 
21

 Ibid.  
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sa a te prevwa sipò pou konstriksyon Pak Nasyonal Twa Be a, pou pwoteje ekosistèm 

natirèl nan zòn PEK la. Anplis, lajan sa a finanse tou fòmilasyon ak egzekisyon yon Plan 

Konpansasyon pou moun Pwogram lan afekte. Tablo 2 a montre nan ki dat Pwogram 

lan make reyalizasyon li yo.  

Tablo 2. 

Dat reyalizasyon Pwogram lan ki gen arevwa ak Demann lan 

Dat Aktivite 

2011  

4 janvye Kloti pwovizwa a bati pou delimite espas PEK la 

6 janvye  ak pi 
devan  

Reyinyon Ajans egzekisyon an ak popilasyon ki afekte a pou esplike enpak Pwogram lan ak 
mezi pou diminye enpak sa a. 

Mas  Rapò aktivite sou Plan Resenstalasyon an 

Me  Etid sou anvirònman ak kondisyon sosyal  KOIOS te reyalize  (kabinè konsiltasyon endepandan 
Ajans Egzekisyon an te rekrite. ) 

Jiyè  Dirèktè egzekitif  Konsèy BED la te apwouve  HA-L1055) 

Septanm  Plan Aksyon pou Renstalasyon ak retablisman kondisyon lavi moun yo te fini. 

Septanm Premye vèsman konpansasyon an fèt – sekirite manje  ak pèt  revni 

2012  

March Dezyèm vèsman konpansasyon an fèt – sekirite manje  ak pèt  revni 

Septanm  Direktè egzekitif  Konsèy BED la te apwouve  HA-L1076  

Oktòb  PEK  la koumanse fonksyone 

Desanm  Twazyèm vèsman konpansasyon an fèt – sekirite manje  ak pèt  revni 

2013  

11 Septanm   Angajman  pou yon nouvo Plan Konpansasyon lè yo mete sou kote opsyon teren pou teren.  

Novanm Dènye vèsman konpansasyon an fèt – sekirite manje  ak pèt  revni 

Desanm Dirèktè egzekitif  Konsèy BED la te apwouve   HA-L1081  

2014  

Desanm  Dirèktè egzekitif  Konsèy BED la te apwouve  HA-L1091 

2015  

Desanm Direktè egzekitif  Konsèy BED la te apwouve  HA-L1101  

*dat ki endike pou konpansasyon, se referans pou konpansasyon lajan ki debouse. 

C. Demann lan 22 

1.20 Nan dat 12 janvye 2017, twa òganizasyon Sosyete sivil la soumèt yon Demann bay MICI 

a  nan non Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè. Men òganizasyon Sosyete sivil la ki t ap 

reprezante Reklamè yo:  Accountability Counsel, ActionAid Haiti e AREDE. Demann lan 

te gen pou wè ak Pwogranm Enfrastrikti Pwodiksyon ak lòt operasyon ke BED la 

finanse..  

 

1.21 Demann lan deklare ke nan mwa janvye 2011, yo bati yon kloti pou delimite espas pou 

PEK la. Reklamè yo fè konnen  sa te limite aksè  yo sou teren yo t ap kiltive yo lè sa a. 

Yo presize rekòt yo te vin gate lè yo bati kloti a; yo ajoute kloti a te bati san yo pa avèti  

osnon san konsiltasyon.  

 

1.22 Malgre preparasyon, kèk mwa pita, yon Plan Konpansasyon, e apre yo fin regle 

konpansasyon yo, Reklamè yo deklare konpansasyon an pa t sifi e li te anreta. Pou sa ki 

gen pou wè ak kantite lajan yo bay, Reklamè yo di kalkil Ajans Egzekisyon an pa t 

endike tout vale teren kiltivatè yo lè w ap konsidere revni ak sekirite manje. Yo deklare 

tou kalkil la pa t konsidere envestisman ki fèt nan travay tè a, lavi ki vin pi chè (yon 

                                                           
22

 Demann lan ak Anèks yo dkisponib nan lyezon elektwonik dokiman sa a . .   
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konsekans dirèk prezans PEK la), pri tranzaksyon pou tè yo nan zòn lan ak nesesite 

espesifik chak fanmi, sitou nesesite fanm yo ak jenn ti fi yo. Anplis, Reklamè yo endike 

moun ki afekte yo e ki gen dwa resevwa konpansasyon, pa t idantifye; yo pa t resevwa 

konpansasyon osnon te resevwa yon pati nan konpansasyon an sèlman.  

 

1.23 Reklamè yo afime tou ke yo pa respekte pwomès yo te fè yo nan kad Pwogram lan.  

Dapre yo, yo te pwomèt yo yo t ap kapab jwenn travay nan PEK la. Men, yo di kit se pou 

yo, kit se pou fanmi yo, li pa fasil ditou jwenn travay nan PEK la. Anplis, okazyon travay 

ou jwenn yo nan nivo ki pi ba ak salè ki pi piti a. Pwomès fòmasyon  ak sipò pou dyòb ki 

gen pou wè ak PEK la, ak tranzisyon pou debouche travay nan sektè ekonomik 

tradisyonèl la pa t janm vin reyalite.. 

 

1.24 Reklamè yo souliyen pwosesis la pa t gen bon jan konsiltasyon ki te fèt e enfòmasyon 

an pa t korèk. Anplis, yo ajoute gwoup kiltivatè ak manm kominote ki t ap reprezante 

enterè yo nan negosyasyon yo  ak Gouvènman an pa t byen chwazi pa moun ki te 

afekte yo. 

 

1.25 Kanta pou domaj yo te sibi, Reklamè yo konsidere kondisyon lavi yo te vin pi mal apre 

yo te fè yo dekanpe e apre egzekisyon Plan Konpansasyon an. Yo souliyen yomenm 

ansanm ak fanmi yo vin pa gen mwayen pou yo viv e yo pa gen anyen pou ranplase sa 

yo pèdi; yo afime tou yo byen kwè PEK la gen yon enpak negatif sou anvirònman ak 

kontaminasyon ki fèt nan rivyè Twoudinò a..  

 

1.26 Reklamè yo mansyone yon seri repèkisyon y ap sibi apre yo fin pèdi  revni pèmanan yo 

te konn resevwa. Sitou, yo deklare sityasyon sa a blije fanmi yo retire pitit yo lekòl paske 

yo pa gen mwayen peye lekòl la. Se konsa tou yo gen mwens kapasite pou achte osnon 

plante manje pa yo. Fanm yo souliyen tou enpak negative Pwogram lan sou estrikti 

sosyal fanmi yo, sitou poutèt yo pa kapab bay pitit yo manje ak edikasyon.  

 

1.27 Se poutèt sa Reklamè yo deklare Pwogram lan pa t respekte dispozisyon Politik 

operasyonèl yo jan Tablo 3 montre li.  
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Tablo 3. 

Politik operasyonèl ki konekte ak Demann lan 

Politik Jistifikasyon  nan demann lan 

Politik reenstalasyon envolontè 
(OP-710) 

Nan sa ki gen pou wè  ak retablisman kondisyon lavi ak mezi konpansasyon 

Egalite fanm ak gason nan 
politik sou devlòpman (OP-761) 

Pou diferan enpak Pwogram lan sou fanm yo 

Poliltik sou anvirònman ak respè 
mezi pwoteksyon (OP-703) 

Nan sa ki gen pou wè ak enpak sou anvirònman ak konsiltasyon piblik 

Politik sou aksè pou jwenn 
Enfòmasyon (OP-102) 

Nan sa ki gen pou wè ak enfòmasyon ki al jenn popilasyon an.  

 

D. Pwosesis MICI  a jouk jounen jodi a  

1.28 Kalandriye nan Tablo 4 pi ba a bay enfòmasyon sou pi gwo reyalizasyon pwosesis la ki 

anrejistre depi MICI resevwa Demann lan ann akò ak Politik li. 

 

1.29  Etandone Reklamè yo pale kreyòl sèlman, li  bon pou fè konnen MICI pran angajman 

pou dokiman pètinan yo tradui an kreyòl, anplis franse.  Desizyon sa a ka fè direksyon 

an pran plis tan pase sa delè a prevwa nan Politik la; tou sa pou asire Reklamè yo jwenn 

bon jan aksè pou enfòmasyon yo bezwen pou pran yon desizyon.   . 

Tablo 4.  
Kalandriye Aksyon MICI yo jouk jounen jodi a 

Dat Aksyon 

2017  

12 janvye  Resepsyon Demann lan  

23 janvye  Anrejistreman Demann lan  

22 fevriye  Resepsyon Repons Direksyon an  

18-22 mas Misyon Akseptasyon nan kote Pwojè a ap fèt nan Karakòl  

23 mas  
Preparasyon MEMORANDÒM SOU DETÈMINASYON AKSEPTABILITE e distribisyon bay Direksyon BED la 
ak Reklamè yo 

6 avril  Demann ki transfere bay Faz Konsiltasyon pou evalyasyon 

21 avril  MEMORANDÒM SOU DETÈMINASYON AKSEPTABILITE distribye bay  Konsèy Direktè egzekitif BED la 

8-10 me 
Misyon Evalyasyon Faz Konsiltasyon ki t al Pòtoprens: reyinyon ak Reprezantan BED la nan peyi 
a e Dirijan Pwojè a; reyinyon  ak Ajans egzekisyon e ak lòt patnè ki konsène yo.    

22-24 me 
Misyon Evalyasyon Faz Konsiltasyon ki t al Kap Ayisyen: reyinyon e pataje pèspektiv Reklamè y 
oak Komite a; reyinyon ak Majistra Karakòl la; reyinyon ak Prezidan ALENACT; reyinyon ak 
Reprezantan ak Konseye Reklamè yo..  

1ye jen  
Preparasyon Rapò  Evalyasyon sou Faz Konsiltasyon an e distribisyon bay Reklamè yo, Direksyon 
an ak Ajans egzekisyon an.. 
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II. FAZ KONSILTASYON AN 

A. Kad nòmatif   

2.1 Mekanis Konsiltasyon endepandan ak Envestigasyon fonksyone dapre pwòp Politik li 

(MI-47-6), ke Konsèy Direktè egzekitif BED la te apwouve nan dat 15 desanm 2014. 

Politik sa a tabli pwosesis la, etap yo ak delè pou respekte lè l ap jere yon ka ki soumèt 

bay MICI. Nan kad Pwosesis MICI a, gen de (2) opsyon tretman ki posib pou yon 

reklamasyon e ke Reklamè yo kapab chwazi: Faz Konsiltasyon an ak Faz Egzamen 

Reklamasyon an.  Sizoka tou de (2) opsyon yo chwazi, Pwosesis la koumanse ak Faz 

Konsiltasyon an.  

1. Definisyon Faz Konsiltasyon an 

2.2 Faz Konsiltasyon an sipoze fleksib e chita sou yon apwòch konsansis ki gen pou objektif 

bay okazyon pou Aktè yo takle kesyon ki soulve nan demann Reklamè yo, sou baz yon 

seri metodoloji ki ankouraje yon tretman jis e san patipri pou tout Aktè ki konsène nan 

Pwosesis la. Faz Konsiltasyon an egzamine kesyon espesifik Reklamè yo ki soulve nan 

reklamasyon an e ki gen pou wè ak domaj ki fèt poutèt mankman Bank la ki pa respekte 

youn osnon plis nan dispozisyon  Politik operasyonèl  li (MICI Policy paragraf 24). 

 

2.3 Faz Konsiltasyon an, se yon faz volontè  li ye e nenpòt kilè, Aktè yo ka rale kò yo nan 

Pwosesis la. Wòl MICI nan Pwosesis la, se aji tankou yon fasilitatè endepandan.  

2. Etap  Faz Konsiltasyon an  

2.4 Faz Konsiltasyon an divize an twa etap, youn dèyè lòt: Evalyasyon, Pwosesis Faz 

Konsiltasyon; Siveyans. Politik la detèmine objektif ak delè pou chak etap. Objektif  etap 

evalyasyon an, se konprann domaj ki fèt yo poutèt Reklamè a di gen potansyèl Politik la 

pa t respekte. Li chache tou idantifye e kolekte enfòmasyon nan men Reklamè yo, 

Direksyon Bank lan ak lòt patnè, yon jan pou ka detèmine si Aktè yo ta aksepte chache 

yon solisyon nan kad metòd konsiltasyon. Si yo dakò, kesyon an, se deside ki pwosesis 

ki pral pi bon pou jere tout ka kote politik la pa respekte (Paragraf 27).  

 

2.5 40 jou pou pi plis depi dat akseptabilite a, Evalyasyon an ap fini ak yon desizyon ki pou 

detèmine si wi ou non, se pou yo reyalize  Pwosesis Faz Konsiltasyon an. Dapre rezilta 

Evalysasyon an, MICI ap gen pou:  

a. Travay ak Aktè yo pou rive jwenn yon akò klè pou vanse ak Pwosesis Faz 

Konsiltasyon an, epi tabli yon metòd pou jere kesyon ki soulve yo; osnon 

b. Detèmine ke yon rezolisyon ki chita sou kolaborasyon pa posib. Nan ka sa a, 

Demann lan ap soumèt bay Faz Egzamen respè dispozisyon yo, lè Reklamè yo 

chwazi pou kontinye Faz la.  Si yo pa chwazi Faz Egzamen sa a, MICI va deklare 

Pwosesis la bout.  

 

2.6 Rezilta Evalyasyon an repwodui nan Rapò Evalyasyon ki distribye bay Konsèy Direktè 

Egzekitif BED la, Direksyon Bank lan ak Reklamè yo. Apre sa, yo vin pibliye nan Rejis 
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piblik MICI an. Rapò  a gen ladan yon rezime jeneral enfòmasyon ki kolekte pandan 

Evalyasyon an, ansanm ak rezon pou deside vanse osnon kanpe sou Pwosesis Faz 

Konsiltasyon an.  Si desizyon an pran pou vanse ak Pwosesis Faz Konsiltasyon an, 

Rapò Evalyasyon an va endike kouman pou aji, ki metòd pou konsiltasyon an, ak 

kalandriye Aktè yo apwouve pou Pwosesis sa a.. 

 

2.7 Si aktè yo montre yo dispoze pou jwenn yon rezolisayon ak metòd konsiltasyon an, MICI 

va kowòdone Pwosesis Faz Konsiltasyon an, dapre nesesite ak enterè Aktè yo, nan kad 

limit Politik la. Yon fwa Faz Konsiltasyon an koumanse, MICI ap gen 12 mwa kalandriye 

pou fini pwosesis la, koumanse nan dat Rapò Evalyasyon an soti.  

 

2.8 Objektif Pwosesis Faz Konsiltasyon an, se rive mete Aktè yo dakò,  ranfòse angajman 

Bank lan pran pou respekte dispozisyon Politik operasyonèl li. Lè Pwosesis la fini, MICI 

va prepare yon Rapò final ak rezilta yo. Rapò sa yo va soumèt bay Konsèy Direktè 

egzekitif BED la pou egzamen. Apre pwosedi sa a, Rapò ap vin disponib pou Reklamè 

yo  e l ap pibliye nan Rejis piblik la. 

 

2.9 Si nan Faz Konsiltasyon an, yo rive jwenn yon akò, MICI a, ansanm ak aktè yo, va mete 

yo dakò sou yon Plan suivi pou asire akò ap egzekite kòmsadwa. MICI a ap reskonsab 

suivi a pou senq lane pou pi plis, koumanse nan dat akò a e l ap gen pou soumèt yon 

Rapò suivi chak ane bay Konsèy Direktè egzekitif BED la pou enfòmasyon yo.  . 

B. Kalandriye evakyasyon Demann MICI-BID-HA-2017-0114 

2.10 Dapre Politik MICI a, Etap Evalyasyon pou Demann MICI-BID-HA-2017-0114 te gen pou 

dire 40 jou ouvrab e li fini  nan 1ye jen 2017.  Jan detay yo parèt pi ba a, pwosesis la te 

prevwa revizyon plizyè dokiman pou konprann nan ki kontèks Pwogram lan te egzekite e 

kouman Demann lan te fòme. Ekip MICI an voye de(2) misyon ann Ayiti; youn Pòtopens 

pou rankontre ak fonksyonè Biwo Bank lan nan peyi a (COF), ofisyèl Gouvènman an 

nan Ajans Egzekisyon an e ak lòt  otorite Gouvènman an; dezyèm lan nan Kap Ayisyen 

pou rankontre ak Reklamè yo e ak lòt patnè nan Pwosesis la. Anplis,  gen yon seri  

reyinyon fas pou fas ak nan telefòn ki fèt ak pèsonèl Bank la ki te patisipe nan 

preparasyon ak egzekisyon Pwogram lan.  Tablo 5  la montre kalandriye yo te suiv 

pandan Etap Evalyasyon an: 

 

Tablo 5.  

Evalyasyon Faz Konsiltasyon an –  Etap kle pou  Demann MIC-BID-HA-2017-0114 

Dat Aksyon 

2017  

7 avril Demaray Etap Evalyasyon an 

7-21 avril Revizyon dokiman  

24 avril – 5 me Entèvyou ak ekip Pwojè a, Reprezantan Reklamè yo e ak lòt patnè  

5 me Rekritman yon fasilitatè esteryè MICI 

12 me Konferans nan telefòn ak Reprezantan Reklamè yo.  
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8-10 me  Misyon Pòtoprens 

22-24 me Misyon Kap Ayisyen 

26 me  Konferans nan telefòn ak COF yo 

24-30 me MICI distribye  analiz pèspektiv li  bay aktè yo pou kòmantè 

1ye jen 
Rapò Evalyasyon  ki distribye bay Direksyon bank lan, Ajans Egzekisyon  ak Reklamè yo , 
an angle. 

8 jen Resepsyon komantè aktè yo sou Rapò Evalyasyon an. MICI fè ajisteman sou dokiman an.  

12 jen Rapò Evalyasyon an voye al tradui an panyòl, franse ak kreyòl.  

 

C. Metodoloji pou Evalyasyon an 

2.11 Politik MICI an prevwa Etap Evalyasyon an kapab gen ladan yon seri aksyon ak diferan 

metodoloji ki pou pèmèt evalye si yon Faz Konsiltasyon ta dwe fèt. Metodoloji ki itilize a 

devlope pou li kadre ak chak ka endividyèl, dapre karakteristik ka a. Pou Demann sa a, 

ekip Faz Konsiltasyon MICI a konbine yon seri aktivite ki gen pou wè  ak egzamen 

dokiman kle, reyalizasyon entèvyou ak aktè ki konsène yo osnon enterese nan 

reklamasyon an, e li vizite peyi a de (2) fwa nan misyon ofisyèl.  

1. Etid biwo 

2.12 Pou kapab konprann aklè nan jounen jodi a sitiyasyon popilasyon ki afekte a, ansanm ak 

pèspektiv tout Aktè ki konsène yo nan Demann lan, gen anpil dokimantasyon ki te 

egzamine.   

 

2.13 MICI a egzamine premye demann lan ak tout lòt dokliman pètinan ke Reprezantan 

Kolektif la soumèt.  

 

2.14 Etandone devlòpman PEK la kouvri yon gwo volim operasyon BED la, MICI egzamine 

yon seri dokiman bank la pou konprann kontèks la: Rapò sou sivèyans anvirònman ak 

kondisyon sosyal yo, Evalyasyon enpak sosyal la, Plan Konpansasyon ak retablisman 

kondisyon lavi, Plan reenstalasyon yo, Evalyasyon  ansanm enpak yo ki gen pou wè ak 

pwojè yo, ansanm ak tout lòt dokiman. Pwosesis sa a te prevwa to egzamen Repons 

Direksyon an bay Demann la, ak lòt dokiman MICI a pibliye.  

 

2.15 MICI egzamine tou lòt dokiman  Ajans Egzekisyon an te mande  nan kad devlòpman 

Pwogram lan, tankou etid kondisyon sosyal yo ke konsiltan endepandan tankoun Erice 

ak KOIOS te reyalize.. 

 

2.16 Li enpòtan pou note ke objektif Etap Evalyasyon an, se pa fè envestigasyon sou 

potansyèl pou Politik operasyonèl yo pa respekte  poutèt yon aksyon BED la ta pran, 

osnon poutèt neglijans li, se pito jwenn yon mwayen pou ranfòse kouman ekip Faz 

Konsiltasyon an konprann Program lan, repèkisyon li ak lòt opsyon pou yon Pwosesis 

Faz Konsiltasyon. 
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2. Entèvyou 

2.17 Ekip MICI a reyalize yon seri entèvyou nan Washington D.C., Kap Ayisyen ak Pòtoprens 

pandan misyon yo. Pandan Faz Evalyasyon an, li enpòtan anpil pou ekip la nan 

pozisyon pou li kapab konprann enterè ak pozisyon aktè yo. Reyinyon yo te fèt ak 

Direktè egzekitif BED la, ofisyèl Bank la ann Ayiti, Reprezantan Gwoup BED ann Ayiti, 

espesyalmente ak Reprezantan BED la nan peyi a e ak Lidè Ekip Pwojè a e 

Reprezantan Inite ESG nan katye jeneral BED la nan Washington D.C.. 

 

2.18 Nan sa ki gen arevwa ak Gouvènman ayisyen an, Direktè ITE ki te deja rankontre ak 

MICI a pandan Misyon li te fè Karakòl pou detèmine akseptabilite reklamasyon an, 

resevwa nan Pòtoprens ekip Faz Konsiltasyon an. MICI te gen okazyon tou rankontre ak 

Direktè jeneral MEF la epi Direktè pou Gouvènans ak Kowoperasyon entènasyonal ak 

ekonomik e finansye nan MEF la.   

 

2.19 Kanta pou Reklamè yo, rankont ak Komite a epi Reprezantan yo te fèt ann Ayiti; te gen 

tou konferans nan telefòn ak rankont fas pou fas ak Reprezantan yo nan Washington 

D.C.  

 

2.20 An final, ekip MICI a reyalize entèvyou ak aktè pètinan yo epi òganizasyon ki konsène 

yo, e sa ede pote limyè sou sitiyasyon, e kolekte enfòmasyon sou teren an pou 

konprann kontèks la ann Ayiti e nan Karakòl espesyalman. Se poutèt sa MICI fè yon 

chita pale ak Direktè jeneral MEF la, Majistra Karakòl la e ak ansyen Prezidan 

ALENACT23. 

3. Misyon 

2.21 Pandan Faz Evalyasyon an, ekip MICI a reyalize de (2) misyon, youn nan Pòtoprens e 

lòt la nan yon Pwogram tou pre Kap Ayisyen. Tou de misyon sa yo te enpòtan pou yo te 

ka rive rankontre Aktè nan lis piwo a  ki te konsène e te enterese. Sa pèmèt ekip la vin pi 

familye ak zòn lan.   

 

2.22 . Pandan tou de misyon yo, MICI a chache konprannn pi byen pèspektiv chak Aktè, 

esplike objektif Pwosesis MICI a e detèmine si Aktè yo te dispoze patisipe nan yon 

Pwosesis sou direksyon MICI a  pou jere preyokipasyon Reklamè yo te prezante. Dènye 

misyon an pèmèt ekip MICI a tou pou rankontre ak lòt òganizasyon konsène e ki te 

mansyone nan seksyon anvan Rapò sa a. Pandan tou de misyon yo, anplis li t ap chache 

konprann pi byen diferan pèspektiv yo, ekip MICI a pran tan li pou esplike chak Aktè 

objektif Faz Konsiltasyon an e pou  li  konprann pi byen kisa sa yo t ap tann.  

                                                           
23

 ALENACT te youn nan òganizasyon lokal  ki gen lidè li ki te patisipe nan negosyasyon ak ITE sou Plan Konpansasyon 
pou moun ki te afekte nan konstriksyon ak fonksyònman PEK la.  
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D. Aktè yo ak pèspektiv yo 

1. Deskripsyon jeneral  

2.23 Sou baz preyokipasyon ki soulve nan Demann lan, MICI idantifye twa Aktè prensipal: 

Reklamè yo (Kolektif la), ke Komite a reprezante, Direksyon BED la, ak Ajans 

Egzekisyon an, ITE. Tablo 6 ki piba a bay yon deskripsyon jeneral pou chak Aktè, jan 

MICI an konprann sityasyon an.  

 
Tablo 6. 

Deskripsyon jeneral Aktè prensipal yo nan Pwosesis  

Aktè  Deskripsyon  

Reklamè yo 

 Kolektif la gen apeprè 410 fanmi
24

 ladan ki t ap travay latè a nan perimèt kote 
Pak endistriyèl Karakòl la ye jodi a. Yo te fè fanmi sa yo dekanpe kote yo t ap 
travay la pou Pak la te ka konstwi. Kolektif la  se yon òganizasyon ki estriktire tèt li 
pou kont li; li te kreye nan mwa avril 2014 pou takle pwoblèm ki te gen arevwa ak 
deplasman ekonomik  konstriksyon PEK la

25
 lakòz.  

Yo gen kòm reprezantan yon Komite baz ki gen ladan kiltivatè ki te afekte e ki se 
manm Kolektif la. Fasilitatè a, se Milostène Castin ki soti nan òganizasyon yo rele 
AREDE. Anplis AREDE,  de (2) lòt òganizasyon, Action Aid Haiti ak Accountability 
Counsel (ki baze nan Etazini), sipòte Komite a. Ansanm ak twa òganizasyon sa 
yo, Komite a reprezante Kolektif la nan Pwosesis MICI a. 

Direksyon Bank la Atravè Divizyon lojman ak devlòpman iben pou chanjman klimatik ak Sektè 
Devlòpman dirab la, BED la finanse Pwogram lan ak yon seri don lajan san 
finansman ak operasyon kowoperasyon teknik. 

Ajans Egzekisyon  ITE, se Ajans Egzekisyon Pwogram lan.  Depi 2014, se SONAPI ki gen 
reskonsablite fonksyònman PEK la. Men, poutèt preyokipasyon Reklamè yo gen 
pou wè ak premye etap egzekisyon Pwogram lan, se ITE k ap jwe wòl prensipal 
la.  

 

2. Pèspektiv Aktè yo  

2.24 Seksyon sa a bay yon deskripsyon  pèspektiv Reklamè yo, Direksyon Bank lan ak Ajans 

Egzekisyon an, jan MICI a konprann; se yon pozisyon Aktè yo valide lè yon pwojè rapò 

sila te distribye nan mitan Aktè yo.  Deskripsyon sa yo, se rezilta entèvyou ak misyon ke 

MICI an te reyalize, ansanm ak yon pwosesis validasyon enfòmasyon ki kolekte ak Aktè 

yo.  

 

a. Reklamè yo 

 

2.25 Reklamè yo esprime enterè yo pou yo vanse ak pwosesis la ki ta ede retabli kondisyon 

lavi yo epi konpanse yo jan Pwogram lan domaje yo. Reklamè yo deklare aklè yo 

dispoze chita pale pou tanmen yon pwosesis dyalòg ak lòt Aktè yo.  

 

2.26 Kididonk, Reklamè yo pwopoze pou yo diskite plizyè solisyon atravè  Pwosesis Faz 

Konsiltasyon an. Yon lòt bò, yo deklare preyokipasyon yo sou Pwosesis la ak sou rezilta 

potansyèl yo.  

                                                           
24

 Chif estimatif yo, se rezilta yon sonday preliminè sou popilasyon ki afekte a. Se Komite a kit e fè sonday sa ke li 
transmit bay MICI pandan Misyon 22-24 me an. . 
25

 Gade Anèks 1 nan Premye Demann lan. .  
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2.27 Nan sa ki gen pou wè ak potansyèl solisyon, Reklamè yo enterese nan tanmen yon 

dyalòg pou diskite diferan mezi ki ta retabli  kondisyon lavi yo nan yon pespèktiv dirab. 

Yo fè konnen yo ta renmen mezi sa yo ta aplikab pou moun ki te afekte nan konstriksyon 

PEK la, men ki pa nan Kolektif la. Nan mezi sa yo, nou jwenn fòmasyon pwofesyonèl - 

espesyalman pou jèn yo, sipò pou mete kanpe biznis lokal ak lòt okazyon ekonomik. Yo 

mansyone espesyalman nesesite pou resevwa sipò pou asire pitit moun ki afekte yo 

jwen aksè pou edikasyon. Yo mande tou pou nan debouche ekonomik yo, yo respekte 

prensip egalite ant fanm ak gason.  

 

2.28 Reklamè yo endike tou yo atann yo gen okazyon egzamine metòd ki itilize pou kalkile 

konpansasyon finansye a ak kantite lajan ki resevwa nan reyalite.  Se konsa tou yo 

swete pou yo egzamine e pou yo konpare  lis moun ki parèt nan Plan Konpansasyon ak 

sa ki te afekte yo, nan yon kontèks ki  transparan e jis, yon jan pou detèmine si gen 

moun yo te ka bliye.  

 

2.29 Yo swete yon egzamen kritè vilnerablite ki itilize nan Plan Konpansasyon an. Dapre 

Reklamè yo, moun ki afekte yo e ke yo konsidere ap viv nan sitiyasyon vilnerab, moun ki 

aksepte  resevwa yon koupon pou teren  nan pi bon sitiyasyon nan jounen jodi a, si yo fè 

konparezon ak moun kit e resevwa lajan kash. Malgre sa, yo ajoute gwoup sa a sanble 

jwenn kèk fikilte poutèt move kalite teren an ak capital ki pa sifi pou yo amelyore 

kondisyon yo.  

 

2.30 Reklamè yo deklare yo dispoze pou diskite tout sitiyasyon ki pou miyore bon jan 

konsiltasyon ki konsidere enpak PEK la sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo nan 

jounen jodi a ak nan lavni.  

 

2.31 Nan sa ki gen pou wè ak preyokipasyon yo pou Pwosesis Faz Konsiltasyon an, Reklamè 

yo diskite sitou posiblite pou tout patnè ki konsène yo pa ta patisipe nan Pwosesis la. Yo 

esprime preyokipasyon yo poutèt gen lòt Aktè k ap fè rezistans pou yo pa diskite  sijè ke 

yomenm yo konsidere ki pètinan. 

 

2.32 Reklamè yo deklare yo ta renmen pou tout kominikasyon pandan reyinyon yo fèt yon jan 

ki pou pèmèt moun tout nivo edikasyon nan mitan yo ki prezan yo konprann 

kominikasyon an, sitou manm kominote yo. Se poutèt sa Reklamè yo mande MICI a pou 

tout kominikasyon ekri ak tout dokiman pètinan tradui an kreyòl, etandone anpil nan 

dokliman sa yo disponib sèlman nan lang angle osnon franse. Anplis, Reklamè yo di li ta 

bon si, pandan tout pwosesis la, yo ta limite itilizasyon mo teknik yo. 

 

2.33 Reklamè yo deklare preyokipasyon yo poutèt delè ki ta ka rive nan demaray pwosesis 

la, ansanm ak konben tan k ap nesesè pou reyalize li. Yo afime  gen mezi ki ta dwe pran 

san pèdi tan pou retabli kondisyon y  ap viv yo. Yo souliyen kouman gen ijans pou ti 

moun yo tounen lekòl.  
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2.34 Yon lòt preyokipasyon Reklamè yo te gen pou wè ak pwosesis evalyasyon Plan 

Konpansasyon an ke ITE a te lanse. Yo di yo ta renmen resevwa enfòmasyon detaye 

sou enpòtans, metodoloji ak kalandriye evalyasyon sa a. Reklamè yo panse metodoloji 

pou evalyasyon sa a dwe djanm, yon jan pou  li kapab gen krediblite nan mitan tout Aktè 

yo.. 

 

2.35 Malgre Reklamè yo afime yo gen konfyans nan M. Milostène Castin (AREDE) Castin, ak 

nan angajman li pou pwoteje enterè yo, yo dispoze diskite patisipasyon li nan Pwosesis 

la e si sa nesesè, yo pare pou limite wòl li pou reponn preyokipasyon Ajans egzekisyon 

nan sa ki gen pou wè ak patisipasyon li (gade paragraf 2.49). 

 

2.36 An final, Reklamè yo deklare si Pwosesis Faz Konsiltasyon an prevwa reyinyon k ap fèt 

kote ki lwen lakay yo e tou pre Karakòl, y ap gen pwoblèm ak lojistik vwayaj yo  e ak 

pwoblèm lajan.  

 

b.  Direksyon BED la 

 

2.37 Depi demaray Pwosesis MICI a, Direksyon BED la te montre li dispoze pou patisipe nan 

Pwosesis Faz Konsiltasyon nan kad yon apwòch ki chita sou konsansis ki chache 

souliyen angajman yo pou yo respekte Politik operasyonèl Bank la ki pètinan, jan 

Demann lan te presize. Nan lespri Direksyon Bank lan, Faz Konsiltasyon an, se yon bon 

zouti ki bay espas pou jere preyokipasyon kominote ki afekte a. Nan kontèks sa a, li 

enpòtan pou souliyen Direksyon Bank la te fè konnen anvan Pwosesis MICI a li pa t gen 

okazyon egzamine kèk nan sijè  Reklamè yo te soumèt nan Demann yo te voye bay 

MICI a..  

 

2.38 Dapre Direksyon Bank la, tout jefò fèt pou asire moun ke Pwogram lan afekte resevwa 

yon konpansasyon ki jis e kòmsadwa. Jefò sa yo  prevwa pou yo kenbe opsyon 

konpansasyon teren pou teren tankou  opsyon yo pi pito e ki pou ta kenbe. Men, pandan 

li rekonèt e li konsidere difikilte ki te vin parèt pandan pwosesis la lè yo t ap chache 

nouvo teren pou moun ki afekte yo, Direksyon Bank la panse ke, si gen mwayen 

konsolide angajman pou respekte Politik operasyonèl Bank la ak ranfòsman opsyon 

kondisyon lavi Reklamè yo, sa ta dwe reyalize nan kad yon pwosesis ki reyini plizyè 

patnè. Diskisyon opsyon pou ranfòse kondisyon lavi Reklamè yo, nan pèspektiv 

Direksyon BED la, ta dwe fèt lè yo fin mete kanpe, nan kad  Pwosesis Faz Konsiltasyon 

an, yon baz done ki pou bay enfòmasyon sou sitiyasyon kiltivatè ki afekte yo nan jounen 

jodi a.  

 

2.39 Malgre sa, Direksyon  Bank la souliyen prensip jistis ak transparans dwe oryante tout 

Pwosesis Faz Konsiltasyon ki ta ka fèt. Dapre Direksyon BED la, tout akò ki ta ka rive fèt 

pandan Pwosesis la ta dwe asire tout moun ki afekte ak konstriksyon PEK la dwe 

rsevwa menm tretman e yo pa ta dwe kouvri sèlman moun ki reprezante nan Komite a.  
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2.40 Anplis, Direksyon BED la konsidere pwochen evalyasyon pou egzekisyon Plan 

Reenstalasyon an, se yon eleman kle e rezilta yo ka sèvi kòm kontribisyon pou tout 

desizyon final ki gen pou wè ak enpak PEK la sou kondisyon ekzistans moun yo.  

 

2.41 Direksyon Bank lan souliyen tou angajman li pou egzamine debouche pou moun ki 

afekte direkteman, yon jan pou yo jwenn aksè pou  nouvo debouche ekonomik PEK la 

ofri, ak sipò pou aktivite ekonomik pi tradisyonèl yo. Nan aktivite sa yo, nou ka site 

konsolidasyon enstitisyon yo, fòmasyon; aksè pou edikasyon ak lòt sipò pou asistans 

teknik. Men, li souliyen enpòtans ak priyorite pou yo bati yon baz done ki aksesib..  

 

2.42 Direksyon Bank la mete aksan sou posiblite pou mete kanpe yon mekanis pwovizwa pou 

egzamine reklamasyon yo. Mekanis sa a gen pou objektif bay moun ki afekte yo 

okazyon pou yo chak soumèt ka li pou li ka egzamine sou baz endividyèl.  

 

2.43 An final, Direksyon Bank la montre li enterese sipòte Pwosesis Faz Konsiltasyon an e li 

souliyen enpòtans pou prepare yon seri nòm ki pou pèmèt kreye e konsolide konfyans 

ant Aktè k ap patisipe nan Pwosesis la.  

 

c. Ajans Egzekisyon  

 

2.44 Nan pèspektiv ITE a, pwosesis konpansasyon an te reyalize kòmsadwa, ak pridans e 

nan bòn fwa, dapre direktiv ki te endike nan Politik operasyonèl BED la. ITE a souliyen 

gen plizyè reyinyon ki te fèt ak patnè yo  e lòt Aktè konsène ki t ap patisipe nan 

pwosesis la. Te gen ladan yo anpil manm gwoup Reklamè yo ki te la pandan 

konsepsyon ak egzekisyon Plan Konpansasyon an. Etandone sitiyasyon sa a, ITE 

esprime preyokipasyon li pou aparisyon  nouvo gwoup  manm kominote sa a  e ki 

enterese nan chache asirans ke moun Kolektif la ap reprezante, se moun ke PEK la te 

afekte pou koumanse. 

  

2.45 ITE a souliyen tou pwosesis konsepsyon Plan Konpansasyon an pa t rijid; li te kouvri 

tout bagay,  li te aksesib e li te gen ladan plis moun pase premye kantite kiltivatè ki te 

patisipe nan etid  ki t ap reyalize yo.  Yo mansyone tou ke, apre konstriksyon kloti 

pwovizwa a, kiltivatè yo te kapab monte toujou sou moso tè yo pou jere rekòt yo. Se 

konsa tou ITE te aksepte enkòpore vale rekòt 2011 lan nan Plan Konpansasyon an, 

paske rekòt sa a te afekte tou nan konstrkisyon kloti a, malgre anpil kiltivatè te reyisi 

ranmase pwofi  sou rekòt sa yo.   

 

2.46 ITE pataje apwòch Direksyon Bank lan sou enpòtans premye pwopozisyon opsyon 

konpansasyon teren pou teren pou kiltivatè ki afekte yo. Kididonk, ITE a deklare li fè tout 

jefò li te kapab  pou vanse ak konpansasyon teren pou teren an. Nan kad jefò sa yo, se 

pou yo te lokalize apreprè  500 ekta teren ki pou leta, ansanm ak  yon seri lòt mezi pou 

prepare tè a pou moun ki afekte yo te kapab koumanse travay tè a san pèdi tan.  
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2.47 Malgre sa, dapre ITE a, yon asosyasyon kiltivatè monte sou teren an yon ti bout tan apre 

yo te prepare li pou popilasyon ki te afekte nan konstriksyon PEK la. Poutèt anpil 

opozisyon gwoup sa a kont itilizasyon teren an pou reenstalasyon, li vin enposib pou ITE 

a vanse ak premye Plan an, apre de (2) lane preparasyon pwojè sa a. Apre sitiyasyon 

sa a, moun ki te afekte yo deside renegosye Plan Konpansasyon an. Moun ki te klasifye 

non-vilnerab yo chwazi diferan opsyon yo te ofri yo.  Pami opsyon sa yo,, te gen : i) yon 

koupon pou yon teren, se te yon mwayen pou ede moun ki te afekte  jwenn  ak achte 

yon moso tè; ii) konpansasyon sou fòm yon pansyon mansyèl  Biwo nasyonal pou 

asirans granmoun ta peye, iii) lojman nan pwojè konstriksyon kay BED la..  

 

2.48 An plis, li enpòtan pou remake ke ITE angaje nan rekritman yon konpayi konsiltasyon ki 

pou prepare epi reyalize yon evalyasyon pwosesis egzekisyon Plan Konpansasyon an, 

ann akò ak kondisyon Bank lan. Aspè kle evalyasyon, se analize si Plan an reyalize 

objektif li, e egzamine kondisyon ekzistans moun ki afekte yo anvan ak koulye a. ITE a 

gen entansyon konsidere rezilta evalyasyon sa a kòm oryantasyon pou detèmine si gen 

lòt aksyon ki ta ka nesesè pou reyalize objektif Plan Konpansasyon an dapre Politik 

operasyonèl BED la. Kididonk, ITE a deklare li pito wè evalyasyon an fini anvan li 

tanmen yon pwosesis dyalòg ki kapab afekte osnon kreye yon patipri nan evalyasyon 

rezilta yo.  

 

2.49 Men, ITE fè konnen li gen enkyetid sou patisipasyon moun ak òganizasyon ki, dapre yo t 

ap bloke jefò ki t ap fèt an 2013 pou reenstalasyon kiltivatè Karakòl yo nan teren ki te 

idantifye e ki nan jounen Jodi a, ap travay sere sere ak Reklamè yo nan Pwosesis MICI 

an. Direktè ITE a note espesyalman patisipasyon youn nan  Reprezant Reklamè yo, 

Milostène Castin, ki te bay pwoblèm nan kontèks sa a. ITE a  deklare li pa t dispoze 

patisipe nan yon dyalòg  kote li ta la kòm Reprezantan nan Pwosesis..     

 

2.50 An final, nan sa ki gen arevwa ak kesyon konpansasyon an, ITE te montre enkyetid li 

pou pa gen presedan ki ta ka kreye lè moun yo ap resevwa konpansasyon yo. Sa ta 

kapab fè moun gen yon seri lespwa ki pa reyalis e ki ta ka gen yon enpak sou lòt pwojè 

k ap dewoule nan peyi a. Sa ta kapab tou kreye danje pou pwosesis konpansasyon ITE 

travay tèlman pou mete sou pye.. 

3. Pèspektiv  lòt patnè pètinan  

2.51 Lòt patnè yo te entèvyouwe e ki te patisipe nan egzekisyon plan konpansasyon an, dakò 

ke ITE a fè travay li kòmsadwa . Yo ajoute yo te kapab tabli yon relasyon kolaborasyon 

ak transparans ak Ajans la. 

 

2.52 Aktè yo rekonèt  ke menm pandan egzekisyon plan an, te gen danje ki te egziste pou 

ekzistans kominote ki afekte yo. Dapre sa yo konprann, kantite konpansasyon yo te bay 

la pa t sifi, espesyalman poutèt teren yo ki pèdi. Dapre aktè sa yo,  yo souliyen anpil fwa 

pou Ajans Egzekisyon an ke opsyon echanj teren pou teren, se solisyon ki te pi bon an, 

sitou si yo konsidere ogmantasyon jounen jodi a nan pri teren yo ak jan moun viv nan 

zòn kote  PEK la ye.  
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2.53 Aktè yo fè remake priyorite pou kominote ki afekte yo, se te aksè  pou travay nan PEK 

la. Se te yon benefis ki te ofri e ki pa t janm konkretize.  

 

2.54 Anplis, youn nan aktè ki te patisipe nan entèvyou yo deklare malgre Pwogram lan te 

pote elektrisite nan zòn lan, sa ki te reprezante yon etap enpòtan pou devlòpman rejyon 

an, poutan, li pa reyalize objektif devlòpman tout moun t ap tann, lè w ap gade 

enfraestrikti wout ak pwoteksyon anvirònman.  

 

III. PAWÒL FINAL SOU ETAP EVALYASYON AN 

A. Analiz sa ki ka fèt  

3.1 MICI idantifye twa Aktè prensipal k ap patisipe nan Faz Konsiltasyon an: Reklamè yo, 

Direksyon BED la ak ITE a. MICI a detèmine ke Reklamè yo ak BED la dispoze pou 

vanse ak Pwosesis Faz Konsiltasyon an san pèdi tan e ITE a va vin jwenn Pwosesis la 

lè evalyasyon  Plan Konpansasyon an rive nan bout li. 

3.2 Tankou sa rive ak nenpòt ki pwosesis ki gen plizyè patnè ladan,  jere debouche yo ak 

takle defi yo, se eleman ki fèt pou konsidere si yo vle ranfòse potansyèl pou Faz 

Konsiltasyon an jwen ak siksè. Seksyon sa a bay yon rezime anpil nan kesyon ki ta dwe 

konsidere nan konsepsyon ak egzekisyon Faz Konsiltasyon an.  

 

1. Okazyon  pou Faz Konsiltasyon an 

3.3 Pasaj sila yo montre okazyon potansyèl pou Faz Konsiltasyon an jwenn siksè:  

a. Nouvo done k ap parèt sou moun ke konstriksyon PEK ak Plan Konpansasyon an 

afekte: De (2) nouvo sous koumanse ap parèt e MICI espere yo va ede Aktè yo  gen 

yon pi bon lide sou sitiyasyon jounen jodi a moun ki te resevwa konpansayon pou sa 

yo pèdi poutèt konstriksyon PEK la; (i) ITE a koumanse demach pou rekrite yon lòt 

aktè ki pou reyalize yon evalyasyon endepandan sou enpak Plan Konpansasyon an 

sou kondisyon ekzistans yo; e ii) Reklamè yo  yomenm ap reyalize yon sonday sou 

400 moun nan zòn lan e yon fwa rezilta yo fin konpile, yo va distribye yo bay MICI 

an.. 

b. Amelyore relasyon ant moun ki konsène yo pou kapab konsolide  reyaksyon yo sou 

pwoblèm k ap parèt yo: Pwosesis Faz Konsiltasyon an bay okazyon pou moun ki 

konsène yo tabli  bon jan relasyon travay ki kapab miyore  kominikasyon ak kapasite 

pou takle pwoblèm k ap poze andedan kominote a.. 

ch. Bay òganizasyon kominotè yo jarèt nan zòn lan: Yon Pwosesis Faz Konsiltasyon 

ki reyisi kapab ranfòse  kapasite kominote a  pou li defini epi rezoud  defi ki devan li  

lè Faz Konsiltasyon an rive nan bout. Li ta kapab tou jwe yon wòl nan mete kanpe 

yon antite konsiltatif lokal pou kontinye devlòpman Depatman Nòdès la.. 



- 19 - 

 

d. Jwenn konsansis sou kondisyon ekzistans Aktè ki afekte yo jounen jodi a: Petèt, sèl 

okazyon ki pi enpòtan ke Faz Konsiltasyon an ofri, se posiblite pou jere enpak potansyèl 

sou kondisyon ekzistans yo ki se rezilta deplasman ekonomik, epi amelyore tout bon 

ekzistans moun ke PEK la afekte. 

2. Defi pou Faz Konsiltasyon an  

3.4 Men ki defi potansyèl Pwosesis Faz Konsiltasyon an gen devan li: 

a. Distribisyon enfòmasyon ant Aktè yo. Li enpòtan pou note ke se pa tout Aktè yo ki 

rive jwenn aksè a menm enfòmasyon an, sitou nan sa ki gen pou wè ak limitasyon 

lang lan. Yon lòt defi ki va konekte ak sitiyasyon an, se deside ki dokiman k ap 

nesesè e ki pou pèmèt konprann e pataje enfòmasyon sou ka a. Aktè yo ap bezwen  

mete yo dakò sou ki dokiman k ap fèt pou tradui, ansanm ak nan ki delè e ki resous 

y ap bezwen pou fè sa. Akò konsa ap garanti Aktè yo ap gen kapasite  pou kontribye 

nan kreye solisyon k ap soti nan Pwosesis la, e pou pwoteje Pwosesis la pou pa gen 

pèsepsyon tout moun pa jwenn menm aksè a enfòmasyon.   

b. Mete sou pye yon baz done tou louvri sou popilasyon ki afekte a:  Etandone 

konstriksyon PEK la koumanse en 2012, si gen moun  ki parèt pandan Faz 

Konsiltasyon an pou deklare yo gen dwa resevwa konpansasyon, men yo pa 

resevwa anyen, l ap difisil pou detèmine si reklamasyon sa yo gen jistifikasyon san 

pa gen yon baz done tout moun dakò sou li. Kididonk, youn nan travay moun k ap 

patisipe nan Faz Konsiltasyon an, se devlope  yon seri kritè ki akseptab pou tout 

Aktè yo pou detèmine  lejitimite  ak akseptabilite reklamasyon yo.  

ch.  Reyalize yon tranzisyon pou jwenn nouvo mwayen pou kreye pwofi: Lè gen 

tranzisyon ekonomik enpòtan konsa k ap fèt   tankou nan Karakòl, sa pote anpil 

benefis, men sa kreye defi tou. Yon defi  ki toujou poze, se jwenn altènativ solid  pou 

kiltivatè ki te blije dekanpe e k ap chache mwayen pou yo viv. Aloske PEK la 

prezante yon okazyon eksepsyonèl pou ekonomi rejyon an, yon tranzisyon pou 

kreye nouvo kondisyon lavi prezante gwo defi  kiltirèl ak sosyal. Si pwopozisyon pou 

sipòte nouvo kondisyon ekzistans ta vin devlòpe pandan Pwosesis Faz Konsiltasyon 

an, pwopozisyon sa yo ap gen pou prepare nan konsiltasyon ak yon seri ekspè ki ka 

sipòte gwoup la  pou ede li pran desizyon ki chita sou pi bon pratik ki itilize nan 

domenn lan e ki konsidere kontèks lokal la.  

d.  Mezire rapidite pwosesis enstitisyonèl yo ak kondisyon pou yo jwenn solisyon sou 

teren an: Kominote yo gen bezwen ki pa ka tan, aloske pwosesis byen panse, 

transparan, kredib e konkrè kapab pran tan. An plis, enstitisyon an gen pwosesis 

entèn pou yo respekte e pou moun deyò, li ka sanble delè yo entansyonèl. Ogmante  

transparans la nan peryòd sa yo epi bay esplikasyon klè sou sa ki ka fèt kilè e 

poukisa, se bagay ki enpòtan pou kenbe konfyans ak bòn fwa nan mitan Aktè yo.  

3.5 Pou fini, ekip MICI a kwè defi k ap poze pou Pwosesis Faz Konsiltasyon an kapab jere 

byen. An plis, Faz Konsiltasyon an ofri anpil okazyon pou tout Aktè yo patisipe pou 
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miyore kondisyon ekzistans yo e pou sipòte pi bon obsèvasyon dispozisyon Politik 

operasyonèl BED la.  

B. Tèm santral yo 

3.6 Sou baz rezilta entèvyou ak misyon ki reyalize pandan Evalyasyon Faz Konsiltasyon an, 

ekip la  idantifye plizyè tèm pètinan ki ta kapab egzamine nan kad Pwosesis Faz 

Konsiltasyon an. Li enpòtan pou note  sijè sa yo pa vle di lis la konplè, paske gen lòt sijè 

enterè ki ka parèt pandan Faz Konsiltasyon an. Se konsa tou tèm sa yo pa kouvri nan 

ajanda Pwosesis la; se yon bagay Aktè yo ap gen pou negosye yon fwa Pwosesis Faz 

Konsiltasyon an koumanse..  

 

3.7 Youn nan kesyon ki toutan retounen nan konvèsasyon yo, se te absans yon enfòmasyon 

nan yon baz done. Gen anpil diferans ant Aktè yo nan sa ki gen pou wè ak enfòmasyon 

yo genyen sou : (i) moun ki afekte yo;  (ii) kondisyon sosyal ak ekonomik yo; (iii) danje ki 

ka rive yo poutèt Politik operasyonèl Bank lan ka pa respekte. 

 

3.8 Yon lòt tèm ki fè sans ankò, se nan ki kondisyon kominote ki afekte yo ap viv. Dapre 

Reklamè yo, kondisyon ekzistans ki pèdi yo, se rezilta teren ki pèdi e sitiyasyon sa gen 

konsekans diferan sou lavi yo, tankou: (i) yo pa gen mwayen peye lekòl pou timoun ki 

blije kite lekòl la; (ii) manke konpetans ak fòmasyon pou benefisye nouvo debouche 

ekonomik nan zòn lan osnon pou divèsifye aktivite ekonomik yo;  and (iii) kapasite 

diminye pou bezwen prensipal yo jwenn repons.  

 

3.9 Se konsa tou Pwosesis Faz Konsiltasyon an ta dwe egzamine kouman pou gen pi bon 

konpreyansyon kesyon sou anvirònman an.  

 

3.10 An final, pou yo ka rive konprann pi byen pwosesis konpansasyon ak enpak li, 

evalyasyon ITE pral reyalize a, se yon okazyon pou bay enfòmasyon ki objektif, kòrèk e 

presi e k ap chache ankouraje dyalòg e ede kreye yon baz done. 

C. Patnè pètinan yo 

3.11 Pwosesis MICI a ka gen ladan diferan patnè pandan Pwosesis Faz Konsiltasyon an. 

Pandan tout Faz Konsiltasyon an, twa aktè prensipal ap parèt:  i) Direksyon BED la; ii) 

Reklamè yo; e iii) Ajans Egzekisyon yo.  

 

3.12 An plis, pandan reyalizasyon Pwosesis Faz Konsiltasyon an, gen lòt patnè ki ka 

konsidere tankou patisipan pètinan pou yo kapab jere kèk nan preyokipasyon ak sijè ki 

figire nan yon kalandriye ki apwouve, osnon nan kad yon ajanda byen defini.  Dapre 

misyon ke ekip MICI a reyalize, e dapre dokiman ki egzamine yo, yo rive  idantifye  

patnè sila yo:  

a. Kiltivatè ki afekte yo e ki pa manm Kolektif la, sa vle di tou ansyen manm ALENACT 

ak ADTC;  
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b. Otorite lokal 

c. Lòt ajans Gouvènman tankou: 

 SONAPI 

 MEF 

 DGI 

 CIAT 

 Ministè Agrikilti 

 Ministè Edikasyon 

 Lokatè PEK la ak lòt konpayi ki konekte ak Pak la 

 

3.13 Lòt patnè pètinan sa yo kapab osnon ka pa patisipe nan Pwosesis Faz Konsiltasyon an 

e patisipasyon yo ta volontè e ak apwobasyon Aktè yo. Nan kontèks sa a, patnè sa yo ta 

ka envite nan Pwosesis la pou egzamine yon seri tèm byen espesifik osnon pou patisipe 

nan tout Pwosesis la.  Lis la pa dwe konsidere konplè osnon final. Aktè yo ap gen libète 

pou detèmine pami yo ki lòt aktè, si genyen, ta dwe envite, ansanm ak ki wòl yo ta 

genyen andedan Pwosesis la.. 

D. Metodoloji ki pwopoze 

3.14 Metodoloji ki pwopoz pou devlope Pwosesis Faz Konsiltasyon an, se yon konbinezon 

diferan zouti ki adapte pou etap Pwosesis  dyalòg  ak Faz Konsiltasyon an. Pa egzanp, 

ekip MICI a ka reyalize rankont bilateral ak patnè prensipal epi lòt patnè tou, reyinyon ak 

plizyè patnè. Li kapab tou demare yon seri ankèt konbine ak patisipasyon ekspè nan 

chak sijè sa y. o.   

 

3.15 Yon eleman kle nan metodoloji a va enkòpore  preparasyon yon seri akò ant Aktè yo sou 

kesyon enpòtan tankou adopsyon desizyon; reprezantasyon ak patisipasyon, 

kominikasyon nan mitan partnè yo e ak lòt aktè pètinan sou kesyon ki kouvri nan 

Pwosesis Faz Konsiltasyon an, e yon seri direktiv sou ki jan konsiltasyon an pral fèt. Nan 

kontèks sa a, metodoloji a konsidere tankou yon zouti ki adapte ak bezwen Aktè yo, 

toujou nan kad respè kondisyon nan Politik MICI a. 

 

3.16 An final, tout patnè ap gen tan egzamine enfòmasyon an, konsilte konseye ak ekspè 

tematik yo panse ki enpòtan, dapre  pwòp bezwen yo pandan Pwosesis sa a. 

E. Resous ki nesesè 

3.17 Sou baz metodoloji ki pwopoze a, MICI  ap kowòdone Pwosesis la e l ap reskonsab pou 

planifikasyon an tou, nan kad bon jan brase lide ak Aktè yo, yon jan pou bay resous ki 

nesesè sou baz efikasite ak randman ki pèmèt MICI a fonksyone.   

 

3.18 Youn nan eleman kle ki ´pou pèmèt MICI a reyalize objektif li nan kad Demann sa a, se 

disponiblite yon ekspè nan konsepsyon ak fasilitasyon pwosesis ki kapab ede nan 

preparasyon ak egzekisyon pwosesis dyalòg la.  
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3.19 Pou sa ki gen arevwa ak rankont bilateral e ak plizyè patnè, MICI va reyalize yon seri 

misyon nan peyi a dapre Plan Pwosesis Faz Konsiltasyon Aktè yo apwouve. Etandone 

lang lokal la, inisyativ sa a  montre nesesite pou yo rekrite yon entèprèt pou ede ekip la 

pandan misyon sa yo.  

 

3.20 Nan kontèks sa a, li posib pwosesis la va mande pou yo lwe sal konferans pou òganize 

reyinyon yo, nan yo kote ki pa konekte ak okenn nan aktè yo.  Lè sal konferans yo lwen 

Reklamè yo, l ap nesesè pou konsidere frè vwayaj pou asire prezans yo pandan 

Pwosesis Faz Konsiltasyon an.. 

 

3.21 An plis, li posib pandan Pwosesis Faz Konsiltasyon an, Aktè yo ka  bezwen opinion 

akademik yon ekspè enpasyal, yon lòt Aktè pou jere sèten bagay. Objektif la, se ranfòse 

krediblite ak endepandans Pwosesis la pou rive jwenn yon akò.. 

 

3.22 An final, etandone kreyòl ayisyen an ( lang natif natal Reklamè yo) ak franse se lang 

ofisyèl Ayiti, dokiman ki pètinan yo dwe tradui nan tou de lang yo. Sa vle di gen sèten 

faz nan pwosesis la k ap mande plis tan ki pou pèmèt tradiksyon dokiman yo, yon jan 

pou asire tout Aktè yo kapab patisipe tout bon e pran desizyon sou baz enfòmasyon k 

ap disponib.. 

F. Kalandriye pwovizwa 

3.23 Dapre paragraph 31 Politik MICI a, Pwosesis Faz Konsiltasyon an gen pou li kaba nan 

yon peryòd 12 mwa pou pi plis. Peryòd sa koumanse ak negosyasyon Aktè yo epi 

preparasyon  nòm ki konsène reprezantasyon, konfidansyalite ak lòt eleman ki enpòtan 

pou Pwosesis la.  Se konsa yon ajanda ava prepare ak dizon Aktè yo pou  yo kapab 

planifye rankont ak aktivite ki nesesè yo pou tanmen Pwosesis Faz Konsiltasyon an.  

Jan paragraph piwo a di li, tradiksyon dokiman yo kapab mande pou kalandriye a mande 

plis tan.  Nan ka sa a, MICI va diskite yon kalandriye revize ak Aktè yo e li va notifye 

Konsèy Direktè egzekitif BED la kòmsadwa, yon jan pou asire yo gen sipò yo. 


