



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras	Monto Aprobado Actual:	17.200.000,00	BID Original:	17.200.000,00
Sector:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	17.200.000,00
Número(s) de Préstamo:	1910/BL-HO-1	% Desembolsado:		Pari-passu:	82,00
Etapas:	Approved	Saldo:	17.200.000,00	Co-financiamiento/País:	3.800.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	21.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1509			Período de Amortización (meses):	285
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013 Validado por Representante de País: 01-oct-2013




### Categorías de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningún registro fue encontrado.

**Progreso Acumulado al 2013**

## Progreso Acumulado



### Resultados

- No hay información disponible

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible