

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2249/OC-CO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 10.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 4.287.519,12
% Décaissé: 42,88
Solde: 5.712.480,88

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 10.000.000,00
Courant BID: 10.000.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays:
Estimation Initiale: 10.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 180

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2013

Validé par le Représentant: 07-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Mayor cumplimiento integral de las normas relativas a la gestión pública en seis entidades territoriales y dos nacionales escogidas como pilotos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Santander se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	67,00	2008	P A	72,00	77,00
El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Puerto Wilches se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	45,00	2008	P A	50,00	55,00
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Bolívar se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	54,00	2008	P A	59,00	64,00
El índice de cumplimiento normativo del Distrito de Cartagena e aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	53,00	2008	P A	58,00	63,00
El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Casanare se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	42,00	2008	P A	47,00	52,00
El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Yopal se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	27,00	2008	P A	32,00	37,00
El índice de cumplimiento normativo del Ministerio de Protección Social se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	67,40	2007	P A	72,40	77,40
El índice de cumplimiento normativo del Instituto Nacional de Vías - Invías se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	70,60	2007	P A	75,60	80,60

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención									
Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	Plan	1,00	1,00		1,00	320.770,00			833.334,00
Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	Sistema de Información				1,00	713.000,00	74.773,00		1.993.600,00
Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	Protocolo				1,00	311.111,00			444.444,00
Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada	Guía				1,00	166.665,00			166.665,00
Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Proyecto de Capacitación				1,00	259.441,00	75.975,00		974.999,00
Fomento de un efectivo control social de la corrupción									
Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	Metodología				1,00	490.456,00	513.347,00		1.619.444,00
Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	Mecanismos de Participación				3,00	489.827,00			1.188.159,00
Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	Estrategia				1,00	879.532,00			1.538.888,00
Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e Imprevistos									
Auditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos	N/A					217.359,00	31.422,00		1.240.467,00
TOTAL						3.848.161,00	695.517,00		10.000.000,00