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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Número(s) de Préstamo: 1762/OC-PN Monto Aprobado Actual: 22.700.000,00 BID Original: 22.700.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 8.184.739,87 Actual BID: 22.700.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 36,06 Pari-passu: 76,46
Operación(es) Relacionada(s): Saldo: 14.515.260,13 Co-financiamiento/País: 2.400.000,00
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 25.100.000,00

Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011
Validado por Representante de País: Apr 15, 2011
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Progreso Acumulado al 2010
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Resultados

Resultado: La capacidad de gestión de las instituciones nacionales y subnacionales involucradas (Entidades Beneficiarias o EBs) para planificar y responder eficientemente a las
necesidades de atención, de prevención y de control de la seguridad ciudadana mejorada.

Supuestos: 1.0. Se mantiene la voluntad política de las autoridades nacionales y subnacionales para continuar con las reformas institucionales en beneficio de la prevención de la violencia
social. 2.0. Existe coordinación y sinergia entre las instituciones y las intervenciones del Programa en prevención juvenil.  

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2009 2010 2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Informe trimestral de análisis de información criminal de Informes 1,00 2009 P 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 todos los delitos estipulados en el códiigo penal. A
Indice de satisfacción de la población con las Entidades Indice 2006 P 25,00 25,00
 beneficiarias FDP. A

Resultado: La participación de jóvenes de 12 a 29 años en actos violentos o delictivos disminuida en los municipios intervenidos al final del Programa.
Supuestos: 1.0. Mejora la capacidad de gestión (para planificar y responder eficientemente a las necesidades de atención, de prevención y de control de la seguridad ciudadana) de las

instituciones nacionales y subnacionales involucradas en el Programa.

2.0.  Sector privado participa activamente en coordinación con el sector público (entidades del gobierna nacional y subnacional).

3.0.  Apropiación de la sociedad civil de las actividades del Programa.

4.0.  Los jóvenes participan en las actividades del Programa.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2009 2010 2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Homicidios por 100.000 habitantes de jóvenes de 12-29 Tasa 2006 P 10,00 10,00
 años. A
Crecimiento de la población carcelaria entre 18 y 29 Indice 10,00 2006 P 6,00 6,00
años  que provienen de los municipios beneficiados por
 el Programa  al FDP.

A

Incidencia promedio  de los jóvenes a involucrarse en Indice 1,40 2006 P 0,91 0,91
acciones delictivas  en los municipios intervenidos. A
Indice de uso promedio positivo del tiempo libre de los Indice 17,60 2006 P 22,00 22,00
jóvenes en los municipios intervenidos. A
Jóvenes que usan los espacios deportivos y culturales Porcentaje 6,70 2006 P 10,00 10,00
construidos y rehabilitados por el Programa en los
municipios beneficiados a los 2.5 años de inicio del
Programa. 

A

Conflictos estudiantiles reportados a las Unidades de Indice 2006 P 60,00 60,00
Mediación (UMAs) y que están bajo su competencia en
los centros educativos donde se implementa el
Programa son resueltos por dichas Unidades al FDP.

A

Deserción anual de jóvenes en niveles pre-medio y Tasa 2006 P 5,00 5,00
medio de educación. A
Indice promedio de simpatía de los jóvenes hacia las Indice 6,70 2006 P 5,36 5,36
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bandas en  los municipios intervenidos. A
Adolescentes y jóvenes participan en los centros de PERSONAS 2006 P 10.000,00 10.000,00
orientación y consejería. A
Reinserción social de los miembros de pandillas Tasa 2006 P 25,00 25,00
juveniles que ingresan al programa Por una esperanza. A
Reinciidencia en delitos registrados judicialmente de los Tasa 2006 P 75,00 75,00
jóvenes que han infringido la Ley y son internos en el
Centro de Cumplimiiento (CC).

A

Integración al programa de atención familiar de las Tasa 2006 P 30,00 30,00
Familias de jóvenes privados de libertad al FDP. A
Disminución de la tasa de fugas del Centro de Indice 121,00 2005 P 25,00 25,00
Cumplimiento  al FDP (A) A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Fortalecimiento institucional
 Propuesta de formulación de la política y

estrategia de seguridad. 
Documento 2,00 2.230.000,00

 Estudio para la creación del Viceministerio de
Seguridad entregado y aprobado.

Estudio 1,00 90.000,00

 Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (
SIEC) en funcionamiento en los 4 municipios
del Programa.

Sistema 1,00 880.000,00 880.000,00 2.000.000,00

 Plan para el fortalecimiento de la Policía
Nacional Ejecutado.

Plan 1,00 19.000,00 1.450.000,00

 Plan para el fortalecimiento del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES)  ejecutado.

Plan 1,00 75.000,00 9.000,00 618.000,00

 Plan para el fortalecimiento del Ministerio de
Educación (MEDUCA) ejecutado.

Plan 1,00 1,00 1,00 15.000,00 109.000,00 348.000,00

 Plan para el fortalecimiento de las Alcaldías
ejecutado.

Plan 4,00 4,00 4,00 385.000,00 385.000,00 657.000,00

Programas para la seguridad ciudadana
 Programa a escolarizados "Juntos por una

comunidad sin violencia" implementado
mediante Unidades de Mediación y Arbitraje (
UMAs).

Escuelas 20,00 64,00 454.000,00 202.000,00 2.230.000,00

 Jovenes vulnerables atendidos por el plan de
prevención primario.

Personas 7.142,00 24.152,00 21.000,00 486.000,00 103.000,00 8.079.000,00

 Comunidades atendidas por el plan de
prevención de la Policia Nacional.

Comunidad 1,00 8.000,00 225.000,00

 Jóvenes atendidos por los Centros de
Orientación (Prevención Primaria)

Personas 2.500,00 10.000,00 33.000,00 237.000,00

 Albergue para la prevención/protección de la
violencia doméstica construido y equipado.

Albergue. 1,00 37.000,00 435.000,00

 Jóvenes provenientes de bandas/pandillas
atendidos por el plan de prevención secundaria
 "Por una Esperanza"

Personas 254,00 1.026,00 93.000,00 1.000,00 1.133.000,00

 Centro de Jóvenes de San Miguelito en
funcionamiento.

Centro de
Jóvenes

1,00 73.000,00

 Plan para el fortalecimiento del modelo de
atención del Centro de Cumplimiento de
Panamá Este implementado.

Documento 1,00 325.000,00 26.000,00 1.215.000,00

 Centro de Cumplimiento de Panamá construido
, equipado y en funcionamiento.

Centro 1,00 2.483.000,00 2.483.000,00 2.273.000,00

TOTAL 5.293.000,00 4.198.000,00 23.293.000,00
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