INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR-L1066 - Programa de Apoyo a la Insercién Laboral
2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

Efectividad en el Desarrollo

Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 03/04/2012

Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EMPLOYMENT AND THE WORKFORCE
Ndmero(s) de Préstamo: 2660/0C-PR  Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00 BID Original: 5.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: Pari-passu: 50,00
Operacién(es) Relacionada(s): RG-P1442, PR-T1122 Saldo: 5.000.000,00 Co-financiamiento/Pais: 5.082.165,00
Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 10.082.165,00
Periodo de Amortizacion (meses):
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:  Ninguno () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 26-abr-2012
Validado por Representante de Pais: 09-may-2012
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PR-L1066 - Programa de Apoyo a la Insercién Laboral
2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Ultima Actualizacién del PMR: 03/04/2012

Resultado: Capacidad de la Direccién General de Empleo (DGE) de articular servicios a través de la ventanilla GUnica mejorada.
Observaciones: El Servicio Nacional de Empleo (SENADE) se convirtié en la Direcciéon General de Empleo (DGE) en septiembre de 2011 mediante un Decreto. Para todas las lineas base se
utilizan datos del SENADE para el periodo anterior a la creacién de la DGE, y de la DGE para la Ultima parte de ese afio.
Indicador Unidad de Medida | LIne@de |Afio Linea 2014 2015 2016 2017 Fin de
base de base Proyecto

Personas atendidas por afio la Direccién General de Empleo. Personas 500.00 2011 P 1,500.00 2,800.00 3,500.00 4,500.00 4.500,00
A

Tiempo necesario para el registro de cada persona. Minuto 90.00 2011 P 30.00 30.00 30.00 30.00 30,00
A

Vacantes registradas por la Direccién General de Empleo (DGE) por Numero 80.00f 2011 P 300.00 600.00 1,000.00 2,000.00 2.000,00

afio. A

Personas capacitadas por las nuevas modalidades de capacitacién Numero 2011 P 2,900.00 2.900,00

para la insercion. A

Mujeres capacitadas por las nuevas modalidades de capacitacion para Numero 2011 P 1,450.00 1.450,00

la insercion. A
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 03/04/2012

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2011

Empleo con el sector privado implementado.

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados

Expansién y consolidacién de la Direccién

General de Empleo y de la Red de Oficinas de

Empleo
Oficina de Asuncion de la Direccion General de Oficina 1,00 261.775,00
Empleo (DGE) refaccionada, equipada y
funcionando.
Oficinas del Departamento Central de la Oficina 3,00 771.775,00
Direccién General de Empleo (DGE)
refaccionadas, equipadas y funcionando.
Oficinas Regionales de la Direccion General de Oficina 4,00 1.177.600,00
Empleo (DGE) construidas, equipadas y
funcionando
Oficina movil de la Direccion General de Oficina 1,00 235.265,00
Empleo (DGE) implementada y funcionando
Modelo de informacion de la Direccién General Estudio 1,00 5.000,00
de Empleo disefiado.
Sistema informéatico de la ventanilla tnica Sistema 1,00 195.000,00
funcionando.
Sistema de monitoreo y seguimiento de Sistema 1,00 200.000,00
insercion de las personas atendidas por la
ventanilla Gnica implementado
Sistema integrado de informacién sobre el Sistema 1,00 218.000,00
mercado laboral implementado.
Sistema de gestion de los servicios de Sistema 1,00 150.000,00
intermediacién implementado.
Portal de empleo implementado. Portal 1,00 50.000,00
Personal de la Direccién General de Empleo Personas 200,00 158.000,00
DGE y del Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacion Laboral SINAFOCAL capacitado
Estrategia de vinculacién con los beneficiarios ( Estrategia 1,00 115.000,00
buscadores de empleo) implementada
Estrategia de comunicacién de resultados de la Etrategia 1,00 100.000,00
ventanilla Unica implementada
Calidad de procesos de la Direcciéon General Certificado 1,00 226.500,00
de Empleo certificada
Informes de medicién de calidad y relevancia Informe 4,00 115.000,00
de la capacitacion publicados
Plan de vinculacion de la Direccién General de Plan 1,00 195.000,00

Capacitacion para lainsercién de jévenes en el
mercado de trabajo
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Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Personas formadas por las nuevas Personas 2.900,00 1.844.590,00
modalidades de capacitacion para la insercién
Personas identificadas mediante el Personas 5.900,00 2.393.000,00
instrumento de diagnédstico de habilidades.
Administracion, Auditorias e Imprevistos
TOTAL 8.411.505,00
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