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UR-L1062 - Programa de Gestion Integrada Local de Seguridad Ciudadana Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013) Ultima Actualizacién del PMR: 22/03/2013
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DEL INTERIOR
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Ndmero(s) de Préstamo: 2770/0C-UR  Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00 BID Original: 5.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  822.765,00 Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 16,46 Pari-passu: 70,00
Operacion(es) Relacionada(s): UR-T1077, RG-P1478 Saldo: 4.177.235,00 Co-financiamiento/Pais: 2.153.741,00
Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 7.153.741,00
Periodo de Amortizacion (meses): 234
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:  Ninguno () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 28-mar-2013
Validado por Representante de Pais: 12-abr-2013
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UR-L1062 - Programa de Gestion Integrada Local de Seguridad Ciudadana Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013) Ultima Actualizacién del PMR: 22/03/2013
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Efectividad en el Desarrollo

2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1062 - Programa de Gestion Integrada Local de Seguridad Ciudadana

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 22/03/2013

\Resultados
\Resultado: \1. Mejora la eficacia de la fuerza policial para la prevencion y esclarecimiento de delitos en areas de influencia del Programa.
Indicador Unidad de Medida | ¢@de | Aflo Linea 2014 2016 Fin de
base de base Proyecto
1.1. Delitos de rapifia esclarecidos en seccionales tratadas, en relacién con seccionales no tratadas. Porcentaje 14,00 2011 P 15,00 16,00 16,00
A
1.2. Denuncias por hurto o robo de vehiculo en las que se recupera el vehiculo. Porcentaje 2013 P
A
1.3. Percepcion del desempefio policial en area de intervencion6. Porcentaje 34,00 2012 P 40,00 44,00 44,00
A
1.4. Delitos de rapifia no denunciados. Porcentaje 59,00 2012 P 57,00 56,00 56,00
A
\Resultado: \1.1. Policia mejora su preparacion en aspectos de proximidad a la ciudadania e investigacion del delito de base local.
Indicador Unidad de Medida | e de | Aflo Linea 2014 2016 Fin de
base de base Proyecto
1.1. Actitud socio cognitiva de la Policia propicia a la prevencion de la violencia y el delito. indice calificacion 100,00 2012 P 115,00 130,00 130,00
promedio. A
1.2. Calidad de la prevencion policial Porcentaje 36,00 2012 P 40,00 44,00 44,00
A
\Resultado: \2. Disminucién del crecimiento la participacién de menores en delitos violentos en el area de influencia del Programa
Indicador Unidad de Medida | -¢@de | Aflo Linea 2014 2016 Fin de
base de base Proyecto
2.1. Rapifias cometidos por menores en las seccionales tratadas. Porcentaje 43,50 2011 P 42,50 41,50 41,50
A
2.2. Tasa de reincidencia, de menores infractores registrados en seccionales piloto. Porcentaje 47,00 2011 P 45,00 44,00 44,00
A
\Resultado: \2.1. Mejora la reinsercion social de menores de edad con altos factores de riesgo asociados a conductas violentas.
Indicador Unidad de Medida | €@ de | Aflo Linea 2014 2016 Fin de
base de base Proyecto
2.1. Jévenes en riesgo beneficiarios del programa enrolados en el sistema educativo y/o trabajo. Porcentaje 2012 P
A
2.2. Jévenes que cumplen los objetivos en su plan de trabajo. Porcentaje 2012 P
A
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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1062 - Programa de Gestion Integrada Local de Seguridad Ciudadana
2012 2° periodo con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Ultima Actualizacién del PMR: 22/03/2013

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2012

Descripcion

Unidad
de medida

Fisico

Financiero

Planeado

Actual

Unidades
Acumuladas

Unidades
FDP

Planeado

Actual

Costos
Acumulados

Costos FDP

C.1. Desarrollo de un modelo policial orientado
ala solucién de problemas.

1.1.1 a) Comisaria Modelo de aproximacién
comunitaria con légica de solucién de
problemas implementada.

Obras

3,00

1.646.550,00

1.1.1 b) Propuesta de Comisaria Modelo de
aproximacién comunitaria con légica de
solucién de problemas implementada.

Documento

1,00

34.690,00

1.1.2 Tablero de Control con indicadores de
proceso, resultados e impacto para orientar la
tarea del personal disefiado e implantado.

Sistema

1,00

31.310,00

1.1.3 Protocolos de actuacion de policia
comunitaria y de investigacion criminal
disefiados.

Documento

1,00

36.600,00

1.1.4 Unidades de analisis (delictual para
prevencion y criminal para persecucién)
creadas.

Unidad

3,00

329.400,00

1.1.5 Cédigo de Etica Policial disefiado

Documento

1,00

36.600,00

1.1.6 Seccionales policiales que modernizan su
infraestructura para favorecer la participacion y
atencion ciudadana.

Seccionales

3,00

109.800,00

1.2.2 Plan de capacitacion presencial y virtual
en aspectos de proximidad a la ciudadania e
investigacion del delito de base local, en
comisarias piloto implementado.

Documento

1,00

123.100,00

1.2.3 Policias capacitados en aspectos de
proximidad, investigacion del delito de base
local y gerenciamiento.

Policias

750,00

456.187,00

1.2.4 Docentes capacitados en aspectos de
proximidad, investigacion del delito de base
local y gerenciamiento (acompafiados con
coaching de 8 profesores internacionales al
ano).

Docentes

8,00

19.613,00

1.2.5 Policias capacitados en centros
académicos internacionales en aspectos de
proximidad, investigacion del delito de base
local y gerenciamiento.

Policias

34,00

622.200,00

1.2.6 Docentes capacitados en centros
académicos internacionales en aspectos de
proximidad, investigacién del delito de base
local y gerenciamiento.

Docente

6,00

158.600,00
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UR-L1062 - Programa de Gestion Integrada Local de Seguridad Ciudadana
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Ultima Actualizacion del PMR: 22/03/2013

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
1.2.7 Escuela Nacional de Policia modernizada ENP 1,00 305.000,00
en aulas y equipamiento para formacién virtual | Modernizada
1.2.8 Policias capacitados en Etica Policial. Policias 750,00 109.800,00
1.2.9 Planes anuales de difusion y Planes 3,00 48.799,00
sensibilizacién en Etica Policial implementados.
C.2. Desarrollo de unared social de prevencion
secundaria y terciaria de violencia juvenil.
2.1.2 Sistema informético de alerta temprana Sistema 1,00 110.000,00
de violencia juvenil que consolide estadisticas
sociales y judiciales en funcionamiento.
2.1.4 Plan de capacitacion presencial y virtual Plan 1,00 141.268,00
en aspectos de prevencion de violencia juvenil,
disefiado.
2.1.5. Supervision técnica de alerta temprana Supervisores 345.015,00
en funcionamiento
2.2.1 Modelo Integral e Intensivo de Instituciones 3,00 2.232.591,00
acompafiamiento a adolescentes en
funcionamiento, incluyendo tutoria
especializada, apoyo psicolégico individual y
para el grupo familiar y programas recreativos y
de apoyo escolar implementado.
C.3. Administracién, seguimiento y evaluacién.
Administracién, seguimiento y evaluacion. N/A 857.580,00
TOTAL 7.754.703,00
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