RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

JA-L1037 - Integrated Social Protection and Labor Program
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 27/09/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais	
Executor:	MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY
Setor:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Número da Operação:	2889/OC-JA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	JA-T1046, JA-T1048, JA-L1031, JA-T1075
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US$)	
Atual:	30.000.000,00
Desembolsado:	20.037.375,00
% Desembolsado:	66,79
Saldo:	9.962.625,00

Custo Total e Fonte	
Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	
Original Estimado:	30.000.000,00
Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	
Categoria do impacto social:	Nenhum

Reformulação	
( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	

Validação	
Validado pelo Chefe de Divisão:	27-sep-2013
Validado pelo Representante do País:	07-oct-2013







Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Improved parenting skills

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Percentage of parents that do not approve violent discipline	percentage	10,00	2013	P	50,00
				A	

Resultado:	Employment outcomes for PATH beneficiaries

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of PATH beneficiaries employed six months after completion of on the job steps to work training	unit		2013	P	600,00
				A	

Resultado:	Electronic labour exchange updated and improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Share of PATH individuals in verified employment within 1-6 months of ELE referral	percentage		2013	P	35,00
				A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Component 1: PATH Cash Grants									
Coverage of beneficiaries (children and pregnant and lactating women	number	314.000,00	314.000,00		1.256.000,00	5.000.000,00	3.057.000,00		20.000.000,00
Component 2: Strengthening of PATH									
households participating in parenting education workshop pilot	number				10.000,00				1.150.000,00
Social messages about parenting delivered via SMS	number				250.000,00				250.000,00
Strengthening of PATh services to children with disabilities. Early stimulation program building facilities rehabilitated and upgraded	nunber				1,00				1.000.000,00
Alternative payment delivery systems assessed	number				1,00				300.000,00
PATH MIS upgraded	number				1,00				350.000,00
Component 3: Improving labour market outcomes									
PATH beneficiaries participating in STW on the job training pilot	number				1.500,00	100.000,00			1.963.000,00
Electronic labour exchange satellite offices and private sector office strengthened	number				12,00	50.000,00			1.337.000,00
national employment policy completed	number				1,00				276.000,00
Component 4: Modernization of the School Feeding Program									
SFP MIS upgraded	number				1,00				754.000,00
School Feeding Strategy and policy framework completed	number				1,00	100.000,00	37.000,00		270.000,00
SFP operations manual completed	number				1,00				200.000,00
Component 5: Program management, audit and evaluation									
program management	N/A								1.050.000,00
process and impact evaluation of parenting education/revised health condition	N/A								350.000,00
On the job training process and impact evaluation	N/A								350.000,00
Evaluation of new technologies	N/A								50.000,00
Financial audit	N/A								100.000,00
Component 6: Unallocated									
Contingency	N/A								250.000,00
TOTAL						**5.250.000,00**	**3.094.000,00**		**30.000.000,00**