RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N ME-L1109 - CTF Renewable Energy Financing Facility for Mexico Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 13/09/2013
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.
Setor: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Numero da Operacéo: 2631/TC-ME Atual: 70.000.000,00 Original BID: 70.000.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 70.000.000,00 Corrente BID: 70.000.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 100,00
Operacédo Relacionada: ME-L1051, ME-X1010, ME-T1168, ME-T1203, ME- Saldo: Cofinanciamento/Pais:
T1204
Subtipo de Operagéo: GCR - Global Credit Operation Original Estimado: 70.000.000,00
Periodo de Amortizacéo (meses): 114
Categoria do impacto social Reformulagao Validagéo
Categoria do impacto social: B13 ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 08-0ct-2013
Validado pelo Representante do Pais: 08-0ct-2013
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RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

ME-L1109 - CTF Renewable Energy Financing Facility for Mexico Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 13/09/2013

Progresso Acumulado

10,00%

1 - RE Power Plants financed

Financiamento BID
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Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ME-L1109 - CTF Renewable Energy Financing Facility for Mexico
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 13/09/2013

Resultado: Increase in total investment in RE generation capacity
Suposicdes: Estimate based on a US$2,5 millions per MW installed.
Indicador Unidade Medida Linha - Ano Linha 2013 2014 2015 2016 F'""’f' do
Base Base Projeto
Increase in total investment in RE generation capacity million us dollars 2012 375,00 625,00 750,00 2.500,00 2.500,00
Resultado: Overall Increase in RE Generation capacity
Suposicdes: Due to the demonstration effect, financial resources may become available to finance a further 2.000 MW of RE power plants.
Indicador Unidade Medida | SM@ |AnoLinha 2013 2014 2015 2016 Final do
Base Base Projeto
Overall Increase in RE Generation capacity Mw 2012 3.000,00
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ME-L1109 - CTF Renewable Energy Financing Facility for Mexico
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 13/09/2013

Efetividade no Desenvolvimento

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
credito
RE Power Plants financed Number 1,00 10,00 7.000.000,00 70.000.000,00
TOTAL 7.000.000,00 70.000.000,00
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