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RG-L1018 - Programa CDB Global de Credito Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Efectividad en el Desarrollo 2013 1° periodo con cierre al (31-oct-2013) Ultima Actualizacién del PMR: 25/09/2013

Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE): CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK

Sector: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT

Ndmero(s) de Préstamo: 2798/BL-RG  Monto Aprobado Actual: 20.000.000,00 BID Original: 20.000.000,00

Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 20.000.000,00

Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: Pari-passu: 100,00

Operacién(es) Relacionada(s): RG-T2039, RG-P1478 Saldo: 20.000.000,00 Co-financiamiento/Pais:

Subtipo de Operacion: GCR - Operacioén Global de Crédito Estimado Original: 20.000.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 288

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13 ( ) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 04-o0ct-2013

Validado por Representante de Pais:

2013 2014 2015 2016 2mM7 2018 2019
TT2T3T4 T T2T3IT4 T T2TIT4 TIT2TITA TIT2TITA TIT2TIT4 TIT2T3 T4

Aprobacian | {octi 2, Om
Elegibiliclad Total | {Om
Primer Desembolzao | |0m

Plazo Original de Desembolza | [Om

Avance de Plan de Desembolsos (LMS) Categorias de Gasto-Fondos BID

0,0 | —

Milliones

2013 2014 2015 2018
Afio

=Co=[esembolsado

M Sub-loans CDB Member Countries

1/4



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

RG-L1018 - Programa CDB Global de Credito Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2013 1° periodo con cierre al (31-oct-2013) Ultima Actualizacién del PMR: 25/09/2013

Progreso Acumulado

15,00%

1 - Total number of projects fi...

Financiamiento BID

Calendario del Proyecto

0 10 20 30 40 50 B0 7FO 8O 90 100 110

COWalor Planeado MWValor Ganado M Costo Actual W Calendario del Proyecto
O Financiamiento BID

2/4



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID
RG-L1018 - Programa CDB Global de Credito Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2013 1° periodo con cierre al (31-oct-2013)

Ultima Actualizacién del PMR: 25/09/2013

Resultado:
Observaciones:

Savings resulting from access to the CDB financing funded by the global loan

Savings are defined as the difference in borrowing costs between CDB resources, financed by IDB, and those borrowed from private financial markets. Private financial markets
are considered the alternative source of financing, given the limited availability of other lower cost and longer term multilateral or bilateral sources).

Indicador Unidad de Medida | L1¢@de | Aflo Linea 2013 2014 2015 2016 2017 Fin de
base de base Proyecto
Savings resulting from access to the CDB financing UsSb M 2013 P 7,10 7,10
funded by the global loan. A
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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO
RG-L1018 - Programa CDB Global de Credito
2013 1° periodo con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacién del PMR: 25/09/2013

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Financing and Loan resources
Total number of projects financed. # of projects 1,00 6,00 3,00 20,00
TOTAL 3,00 20,00
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