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ATA DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO
1. DATA E LOCAL

O Seminario de Encerramento do Projeto de Apoio & Modemizagiio ¢ Transparéncia da
Gestlo Fiscal do Estado do Pard (PROFISCO PA)foi realizado no dia 04 de agosto de
2015, na cidade de Belém.

2. OBJETIVO DO SEMINARIO

O Semindrio teve por objetivo a apresentagfio € analise conjunta pela equipe do Banco ¢
dos gestores e técnicos envolvidos noProjetodos resultados alcancados ¢ das conclusdes

¢ recomendagdes que devem integrar o seu Relatério de FEncerramento (Project
CompletionReport - PCR).

3. PROCESSO DE ELABORACAO DO PCR

Para a elaboragdo do PCR, o Banco efetuou diversas reunides com gestores e técnicos
das mencionadas 4reas, que resultaram em:;

(i) Coleta de dados quantitativos e elaboragfio de notas técnicaspara subsidiar a analise
dos produtos e resultados do Programa.

(i) Elaborag@o de documento preliminar do PCR e seus anexos e revisio com a equipe
de coordenacdo do Programa na SEFA PA para comentarios e sugestdes de
aperfeigoamento.

4. PARTICIPANTES DO SEMINARIO

A equipe do Banco foi liderada por PatriciaBakaj (FMM/CBR) Chefe de Equipe e
contou com a participagdo de José Barroso Tostes (FMM/CBR); Flavio Galvdo e
Luciana Pimentel (Consultores). A equipe do Estado foi liderada por Nilo Rendeiro de
Noronha(Secretario de Fazenda) e contou com a participagdo de Emanoel Borges
Moreira (Coordenador Geral), Lincoln José da Gama Costa (Coordenador Técnico);
Mauro Gama Tobias (Coordenador Administrativo-Financeiro); e Regina Laura Santos
Correa (Coordenadora de Monitoramento). A lista dos gestores e técnicospresentes no
seminario integra esta ata.

5. AGENDA DO SEMINARIO

No Semindrio foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Tema Responsaveis

1. Abertura Nilo Rendei# de Noronha

2. Impactos, Resultados Produtos do Projeto Emanoel Borges Moreira e lideres de produtos
3. Vis#o Geral do PCR e Ligdes aprendidas PatriciaBakaj

4. Encerramento Nilo Rendeiro de Noronha
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6. RESULTADOS DO SEMINARIO

O Secretario da Fazenda destacou a relevéncia do Projeto e do apoio do Banco na sua
formulagdo e execugdo. Ainda, enfatizou a importancia de disponibilizagio de nova
linha de crédito para apoiar a continuidade do processo de modernizagio da SEFA. O
Coordenador da UCP agradeceu a colaboragdo e o empenho de todos os servidores para
o alcance dos resultados do Projeto.

Durante as apresentagdes da SEFAZ e do BID os participantes apresentaram
comentarios e sugestdes abordando os seguintes temas:

5 Tema __ Comentério / Sugestdes _ s
1. Projeto PMAE/BNDES A contrapartida do PROFISCO, contou com o projeto de

Modemnizagdo da Administragdo das Receitas e da Gestdo Fiscal,
Financeira e Patrimonial das AdministragBes Estaduais (PMAE),
financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e
Social (BNDES), destinado ao desenvolvimento ¢ a implantagiio do
Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), composto por
SPED Contabil, SPED Fiscal ¢ Nota Fiscal Eletrénica (NF-¢) e do
Cadastro Sincronizado.

2. Premiacdio do PQGFAZ Universo de unidades participantes do Programa: 24 unidades.

3. Beneficios fiscais Inclusdio do projeto no fundo FIPAT. Alcance do IPVA das
entidades com imunidade constitucional.

4. Fiscalizagdio de transito Redug@o do tempo de espera vinculada a implantacio do Manifesto
de Carga Eletrdnica.

5. Fiscalizagdo de | A ferramenta Auditor Eletrnico permite o tratamento dos dados do

estabelecimentos SPED com roteiros padronizados, dando celeridade ao processo.
6. Nota fiscal eletrénica A SEFA ampliou a obrigatoriedade para todos os setores.

Dificuldade: A SEFA ainda nio é autorizadora da NF-e e ainda

utiliza os servicos do SERPRO, junto com outros 3 estados. O

SERPRO tem dificuldade de cumprir os cronogramas de mudangas

de versdo.

7. Nota fiscal cidadd e Nota | Atualizagio do numero de fornecedores (202388 mil) e de
Fiscal do  consumidor | consumidores (138.054 mil). Langamento de revista eletronica e

eletronica (NFC-e) intensificacdo da divulgagio no interior do Estado.
8. Sistema de controle da | Falta apenas a parte de relatdrio. 70% do sistema concluido, com
divida publica todos os contratos cadastrados.

9. Postos de autoatendimento | Numero crescente de paginas da SEFA visualizadas por meio dos

terminais (780 mil)

10. Programa de capacita¢io Mudanga cultural, com estimulo ao autodesenvolvimento e

utilizacdo do ensino a distincia.

1. Programa de educagio | Atualizagio do quantitativo de municipios envolvidos para 110 e
fiscal destaque para a parceria com o Tribunal de Contas dos Municipios

(TCM) e dos Estados (TCE) e para os prémios recebidos pelo

Programa. Programa incluido no Pacto pela Educagio do governo

estadual, com a meta para alcangar todos os Municipios.

12. Lig¢Ges aprendidas Importéncia do plangjamento estratégico da SEFA na priorizacio

dos produtos a serem financiados pelo PROFISCO.

Engajamento e dedicacio das equipes técnicas no desenvolvimento

das solugBes propostas pelo Projeto

%

Ao final do semindrio o Coordenador do PROFISCO PA destacou os préximos desafios
a serem enfrentados pela SEFA: (1) Aprimoramento dos canais de relacionamento com
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o contribuinte; (2) Fortalecimento das a¢des de transparéncia fiscal, com foco no
trabalho desenvolvido pela Comissdo de Gestfio Fazendaria (COGEEF), coordenado pela
SEFA, para apuracdo do fndice de Transparéncia e Cidadania (ITCF) dos Estados; (3)
Integracdo de cadastros nas esferas federal, estadual e municipal; (4) Aprimoramento do
controle e da qualidade do gasto publico; (5) Integragdo, seguranca e tratamento da
informagdo; (6) Fortalecimento do programa de capacitacio do servidor fazendério; e,
(7) Aperfeicoamento e fortalecimento da fiscalizacfo itinerante.

A Chefe de equipe do Banco apresentou uma seleciio das melhores praticas implantadas
por meio do PROFISCO PA e o desempenho na execugdio do Projeto, em 3 areas de
atuagdo: (1) Gestdo fazendiria; (2) Administragio tributéria; e, (3) Administracio
financeira. Finalmente, relatou as ligSes aprendidas com o Projeto que poderiam nortear
o desenvolvimento de novas operacées.

De acordo com as Politicas do Banco sobre Disponibilidade de Informago (GN-1831-
18) a Chefe de Equipe informou as autoridades do Estado do Pard que o Relatério de
Encerramento do Projeto (PCR) estard disponivel para consulta publica apds sua
aprovagio no Banco.

Belém, 04 de agosto
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Nilo Rerideffo de Noronha PatriciaBakaf
Secretaplo da Fazenda Chefe de Equipe do BID
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