Banco Interamericano de Desarrollo

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (GU-L1039)

Información General

País: Guatemala
Prestatario: Gobierno de Guatemala
Ejecutor: Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)
Nombre del Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Números del Proyecto: GU-L1039 y GU-X1005
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo del Programa es mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.
Componentes: (i) Desarrollo Institucional del Sector; (ii) Inversiones en Infraestructura, y (iii) Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 25 de noviembre de 2009
Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 1 de marzo de 2010
Fecha estimada para el último desembolso: 1 de marzo de 2015

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las ***"Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2349-7)***, de junio de 2006, y con las ***"Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2350-7)*** de junio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano que cubre los primeros 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan

de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)
6 avenida 9-51 zona 9 Ciudad de Guatemala,
Guatemala, Centro América
PBX: (502) 22496000

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor: *http://www.fonapaz.gob.gt* También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: (i) construcción de nuevos sistemas y ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales, y (ii) expansión de redes de agua y alcantarillado y otras obras de infraestructura, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas. Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 280 comunidades rurales y 60 zonas urbanas municipales cuenten y/o mejoren sus servicios de agua y saneamiento, beneficiando aproximadamente a 600.000 personas.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco.

Adquisición de Bienes**.** Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: compra de vehículos, equipos y muebles de oficina.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría del proyecto incluyen, los necesarios para poner en marcha un ente rector sectorial de Agua Potable y Saneamiento, su fortalecimiento institucional para monitorear la calidad del agua; fortalecer la capacidad de una Unidad Ejecutora especializada en el financiamiento y asistencia técnica en agua potable y saneamiento con el objeto de contribuir a la institucionalidad del sector, la expansión de los servicios y la sostenibilidad de las inversiones; así mismo se prevé asistencia técnica para apoyar y fortalecer las capacidades de los municipios y de las comunidades rurales para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, incluyendo el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que permita implementar en cada comunidad un sistema sostenible de gestión y mantenimiento. También se requiere la contratación de estudios de ingeniería y financieros, para la preparación de los proyectos que se ejecutarán a partir del tercer año del Programa.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutarán usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Se reconocerán gastos elegibles realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de esta operación por parte del Directorio del Banco, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Estos gastos elegibles corresponden a pagos de adquisiciones y contrataciones efectuadas utilizando procedimientos aceptables para el Banco y descritas en el Plan Operativo Anual vigente

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Durante los primeros dieciocho meses de ejecución todos los contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente, después de este período el Banco podrá decidir establecer un esquema de supervisión de las adquisiciones diferente.

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
(GU-L1039)
Período Comprendido: Primeros 18 meses de Ejecución

Tabla No.1
Métodos de Adquisiciones para Obras, Bienes y Servicios de Consultoría

CATEGORIA DE LA ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	VALOR DE LA ADQUISICION (US$)	ESQUEMA DE REVISION
Obras	LPI	Valor Contrato ≥ $1.5 millones	Ex–ante para todos los contratos
	LPN	$1.5 millones > Valor Contrato ≥ $250.000	Ex–ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < $250.000	Ex–ante para todos los contratos
Bienes	LPI	Contratos ≥ $150 000	Ex–ante para todos los contratos
	LPN	$ 150 000 > Valor Contrato ≥ $ 25.000	Ex–ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < $ 25.000	Ex-ante para todos los contratos
Firmas Consultoras	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato ≥ $ 200 000	Ex–ante para todos los contratos, con llamado a expresión de interés internacionalmente
	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato < $ 200.000	Ex-ante para todos los contratos
Consultor Individual	CCIN CCII	Cualquier monto	Ex-post para todos los contratos.

Significado de siglas:

Bienes y Servicios:
LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
CP: Comparación de Presupuestos/Precios

Firmas Consultoras
SBC: Selección Basada en Calidad
SBCC: Selección basada en Calidad y Costo
SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.
SBMC: Selección Basada en el Menor Costo.
SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores.
SD: Selección Directa.

Consultor individual:
CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional.
CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
(GU-L1039)
Período Comprendido: Primeros 18 meses de Ejecución

Apéndice 1

País: Guatemala
Prestatario: Gobierno de Guatemala
Ejecutor: Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)
Nombre del Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Números del Proyecto: GU-L1039 y GU-X1005
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo del Programa es mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.
Componentes: (i) Desarrollo Institucional del Sector; (ii) Inversiones en Infraestructura, y (iii) Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 25 de noviembre de 2009
Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 1 de marzo de 2010
Fecha estimada para el último desembolso: 1 de marzo de 2015

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
(GU-L1039)
Período Comprendido: Primeros 18 meses de Ejecución

Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural
Número de Proyecto GU-L1039 y GU-X1005 y contrato de Préstamo _____ *[cuando esté disponible]*
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde *Enero /2010* **hasta** *Junio/2011*

No. Ref. [1]	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)	Método de Adquisición [2]	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación [3] (Si/No)	Fechas estimadas		Status [4] (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	**BIENES**										
1.1	Equipos informáticos y de comunicaciones (hardware y software)	140	LPN	ex-ante	0	100	no	Ene/10	mar/10	Pendiente	
1.2	Muebles	30	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Mar/10	Pendiente	
1.3	Vehículos	100	LPN	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Jun/10	Pendiente	
1.4	Insumos de oficina	30	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Mar/10	Pendiente	
2	**OBRAS**										
2.1	Grupo 1. Construcción de 10 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Camotan de departamento de Chiquimula LPN 01	650	LPN	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/10	Pendiente	
2.2	Grupo 2. Construcción de 14 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Jocotan, departamento de Chiquimula. LPI 01	3.400	LPI	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Ago/11	Pendiente	
2.3	Grupo 3. Construcción de 11 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. LPN 02.	1.300	LPN	ex-ante	0	100	no	ene/10	mar/11	Pendiente	
2.4	Grupo 4.Construcción de 11 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula. LPN 03	1.000	LPN	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/10	Pendiente	
2.5	Grupo 5. Construcción de 5 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de San Miguel Uspantan, departamento de Quiche. LPN 04	1.100	LPN	ex-ante	50	50	no	mar/10	Mar/11	Pendiente	
2.6	Grupo 6. Construcción de 6 sistemas de saneamiento en el municipio de San Cristobal Verapaz y Ampliación del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de San Cristobal Verapaz del departamento de Alta Verapaz. LPI 02	3.000	LPI	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Oct/11	Pendiente	
2.7	Grupo 7. Construcción de 8 sistemas de agua y/o saneamiento en los municipios de Aguacatan, La Libertad, La Democracia y San Mateo Ixtatan del departamento de Huehuetenango LPI 03	2.100	LPI	ex-ante	50	50	no	mar/10	Jul/11	Pendiente	
2.8	Grupo 8. Construcción de 4 sistemas de agua	1.900	LPI	ex-ante	50	50	no	mar/10	Feb/11	Pendiente	

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
(GU-L1039)
Período Comprendido: Primeros 18 meses de Ejecución

	y/o saneamiento en los municipios de Chajul, Sacapulas y Cunen y construcción del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de Nebaj del departamento de Quiche. LPI 04										
2.9	Grupo 10. Construcción de 10 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio Ixcan, del departamento de Quiche. LPI 05	4.200	LPI	ex-ante	0	100	no	mar/10	Oct/11	Pendiente	
2.10	Grupo 11. Construcción del sistema de saneamiento en la cabecera municipal del municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz. LPN 05	800	LPN	ex-ante	0	100	no	ene/10	dic/10	Pendiente	
2.11	Grupo 12. Construcción de 2 sistemas de agua y/o saneamiento en los municipios de Yupiltepeque y Zapotitlan de departamento de Jutiapa. LPN 06	1.000	LPN	ex-ante	50	50	no	mar/10	mar/11	Pendiente	
2.12	Grupo 13. Ampliación del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de Santiago Atitlan del departamento de Solola. LPN 07	400	LPN	ex-ante	50	50	no	Mar/10	Dic/10	Pendiente	
2.13	Grupo 14. Construcción de 5 sistemas de agua y/o saneamiento en varias comunidades de los municipios priorizados por el Gobierno de Guatemala. CPs	500	CP	ex-ante	0	100	no	ene/10	dic/10	Pendiente	
3	**SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA**										
3.1	Alquiler de vehículos	50	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Jun/10	Pendiente	
3.2	Alquiler de oficinas	50	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Dic/11	Pendiente	
3.3	Leasing de fotocopiadoras e impresoras	3	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	abr/10	Pendiente	
3.4	Servicios de comunicación	15	CP	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Dic/11	Pendiente	
4	**SERVICIOS DE CONSULTORIA**										
4.1	Diseños finales de prefactibilidades realizadas con recursos de CT-T1134	200	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	May/11	Pendiente	
4.2	Anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades (grupo 1)	150	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	Ago/11	Pendiente	
4.3	Anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades rurales (grupo 2)	150	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	Ago/11	Pendiente	
4.4	Anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades (grupo 3)	150	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	Ago/11	Pendiente	
4.5	Anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades rurales (grupo 4)	150	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	Ago/11	Pendiente	
4.6	Anteproyecto y diseño final de ingeniería para varios proyectos ubicados en áreas urbanas y periurbanas (grupo 5)	250	SBCC	ex-ante	50	50	no	Oct/10	Ago/11	Pendiente	
4.7	Gestión Social a comunidades de 50 proyectos (incluye acompañamiento durante y después de las obras) Grupo 1	200	SBCC	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/11	Pendiente	
4.8	Gestión Social a comunidades de 50 proyectos (incluye acompañamiento durante y después	200	SBCC	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/11	Pendiente	

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
(GU-L1039)
Período Comprendido: Primeros 18 meses de Ejecución

	de las obras) Grupo 2										
4.9	Grupo 1. Supervisión de 10 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Camotan de departamento de Chiquimula LPN 01	30	CCIN	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/10	Pendiente	
4.10	Grupo 2. Supervisión de 14 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Jocotan, departamento de Chiquimula. LPI 01	150	SBCC	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Ago/11	Pendiente	
4.11	Grupo 3. Supervisión de 11 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. LPN 02.	50	CCIN	ex-ante	0	100	no	ene/10	mar/11	Pendiente	
4.12	Grupo 4.Supervisón de 11 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula. LPN 03	40	CCIN	ex-ante	0	100	no	ene/10	Dic/10	Pendiente	
4.13	Grupo 5. Supervisión de 5 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio de San Miguel Uspantan, departamento de Quiche. LPN 04	45	CCIN	ex-ante	50	50	no	mar/10	Mar/11	Pendiente	
4.14	Grupo 6. Supervisión de 6 sistemas de saneamiento en el municipio de San Cristobal Verapaz y Ampliación del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de San Cristobal Verapaz del departamento de Alta Verapaz. LPI 02	120	SBCC	ex-ante	0	100	no	Ene/10	Oct/11	Pendiente	
4.15	Grupo 7. Supervisión de 8 sistemas de agua y/o saneamiento en los municipios de Aguacatan, La Libertad, La Democracia y San Mateo Ixtatan del departamento de Huehuetenango LPI 03	80	SBCC	ex-ante	50	50	no	mar/10	Jul/11	Pendiente	
4.16	Grupo 8. Supervisión de 4 sistemas de agua y/o saneamiento en los municipios de Chajul, Sacapulas y Cunen y construcción del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de Nebaj del departamento de Quiche. LPI 04	80	SBCC	ex-ante	50	50	no	mar/10	Feb/11	Pendiente	
4.17	Grupo 9. Supervisión de 10 sistemas de agua y/o saneamiento en el municipio Ixcan, del departamento de Quiche. LPI 05	160	SBCC	ex-ante	0	100	no	mar/10	Oct/11	Pendiente	
4.18	Grupo 10. Supervisión del sistema de saneamiento en la cabecera municipal del municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz. LPN 05	30	CCIN	ex-ante	0	100	no	ene/10	dic/10	Pendiente	
4.19	Grupo 11. Supervisión de 2 sistemas de agua y/o saneamiento en los municipios de Yupiltepeque y Zapotitlan de departamento de Jutiapa. LPN 06	40	CCIN	ex-ante	50	50	no	mar/10	mar/11	Pendiente	
4.20	Grupo 12. Supervisión del sistema de saneamiento en la cabecera municipal de Santiago Atitlan del departamento de Solola. LPN 07	20	CCIN	ex-ante	50	50	no	Mar/10	Dic/10	Pendiente	

4.21	Grupo 13. Supervisión de 5 sistemas de agua y/o saneamiento en varias comunidades de los municipios priorizados por el Gobierno de Guatemala	20	CCIN	ex-ante	0	100	no	ene/10	dic/10	Pendiente	
4.22	Estructuración y puesta en marcha del Ente Rector (Adquisición de Bienes, Consultorías y servicios distintos de consultorias)	850	LPN, CP, SBCC y CCIN	ex-ante	20	80	no	ene/10	jun/10	Pendiente	
4.23	Control de la calidad del agua (Adquisición de Bienes, Consultorias y servicios distintos de consultorias)	600	LPN, CP, SBCC y CCIN	ex-ante	20	80	no	ene/10	jun/11	Pendiente	
4.24	Fortalecimiento del Ente Ejecutor del sector de Agua y Saneamiento	500	LPN, CP, SBCC y CCIN	ex-ante	20	80	no	ene/10	jun/11	Pendiente	
4.25	Auditoría externa del Programa	200	SBCC	ex-ante	100	0	no	oct/10	mar/11	Pendiente	

[1] Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

[2] **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa.
Consultores Individuales: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

[3] Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

[4] Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto durante los primeros 18 meses de ejecución. A partir del mes 19 la responsabilidad de ejecución del Programa será del INFOM, a través del UNEPAR.

El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo asociado a esta gestión es medio. Sin embargo, el riesgo total del Programa es alto ("substancial" de acuerdo a la terminología del SECI). Por diferentes factores que interaccionan con las actividades de adquisiciones, el equipo del Programa considera oportuno mantener la evaluación de las adquisiciones ex ante, hasta tanto el/ o los ejecutores se fortalezcan en sus otros sistemas debidamente.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

Deficiencias	Acción Correctiva	Fecha para su Cumplimiento	Comentarios
Experiencia en manejo de adquisiciones bajo políticas del BID	Capacitación a la Unidad Ejecutora en las políticas del Banco	Taller de inicio de la Operación	Deberá de establecerse el grupo de personas responsables de las adquisiciones para la capacitación

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada año. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.