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Données Générales Fonds Disponibles (US$) Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

Secteur: SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT

Numéro(s) de Prét(s): 1693/0C-DR Montant Courant Approuve: 10.000.000,00 Initial BID: 10.000.000,00

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 9.949.459,87 Courant BID: 10.000.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 99,49 Pari Passu: 90,00

Opération(s) Connexe(s): DR-L1036 Solde: 50.540,13 Cofinancement/Pays: 1.100.000,00

Sous-Type de I'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project Estimation Initiale: 11.100.000,00

Période d'’Amortissement (mois): 240

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R) () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 30-sep-2013
Validé par le Représentant: 01-oct-2013
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\Rés ultats

Résultat: Tiempo de busgqueda de empleo para los desempleados reducido

Suposicdes: El indicador de reduccion de los dias de busqueda de empleo de las personas que usan el SENAE asume un marco economico estable, ausente de shocks economicos,
financieros o de desastres naturales

Observagdes: La Republica Dominicana ha enfrentado la crisis de precios de los alimentos en 2008 asi como los impactos de la crisis financiera internacional de 2008/2009. Ver la seccion de
"issues" para mas informacion acerca de la medicion de este indicador.

Ligne de AMMEE Fin du
Indicateur Unité de Mesure g Ligne de 2008 2009 2010 .
Base Projet
Base
Periodo de busqueda de los buscadores de empleo del Servicio Nacional de Empleo ( Dias 100,00 2005 95,00 95,00
SENAE)
\Résultat: \Focalizacién de la inversion en asistencia social en los segmentos mas pobres de la poblacion (pobres moderados y extremos) mejorada
. Année .
Indicateur Unité de Mesure Higrecls Ligne de 2008 2009 2010 Fin .du
Base Projet
Base
Al menos un 60% de la inversion en Programas de Transferencias Condicionadas de % 12,00 2005 50,00 50,00 60,00 60,00
Dinero (PTC) se dirige al 40% de la poblacion mas pobre 100,00 50,00
Résultat: Tiempo de contratacidn para las empresas reducido
Suposicgoes: El supuesto detras de este indicador es que el hecho de apoyar la intermediacion del joven capacitado a traves de la etapa de pasantia en la firma permite ahorrar costos de
contratacion.
Observagdes: Observar la seccion de issues para mas informacion acerca de este indicador, su medicion y cuando se espera contar con datos precisos para completar esta seccion del PMR.
. Année ]
Indicateur UnitetelMestren MEtaneldey B e 2008 2009 2010 A
Base Projet
Base
Jévenes capacitados que se quedan trabajando en la empresa a los tres meses de % 2005 30,00 40,00
haber terminado la pasantia. 16,00

Résultat:

Desemperio laboral (tasa de empleo) de grupos vulnerables mejorado.

Observagdes:

al grupo de control (aleatoriamente seleccionados).

Ver la seccion de "issues" para un mayor detalle acerca de la medicion del indicador sobre tasa de empleo de jovenes egresados del programa Juventud y Empleo con respecto

tratamiento) y el grupo de control.

Ligne de AT Fin du
Indicateur Unité de Mesure g Ligne de 2008 2009 2010 .
Base Projet
Base
Diferencia entre tasa de empleo de jovenes egresados de la capacitacion (grupo de Puntos porcentuales 2005 10,00
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2013

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Codts Colts FDP
Cumulées Cumulées
Revision del Sistema Unico de Beneficiarios (
SIUBEN)
Reorganizacién de procesos completada SIUBEN 1,00
revisado
Plan de fortalecimiento del marco institucional plan 1,00
del SIUBEN completado.
El Sistema Nacional de Empleo (SNE) se
encuentra constituido
Oficinas territoriales de empleo instaladas Oficinas 16,00 2.880.110,00
Kioskos de empleo instalados. Kioskos 5,00 178.280,00
Ferias de empleo realizadas Ferias 20,00 254.000,00
Cursos de capacitacion realizados por Cursos 425,00 3.358.014,00
Juventud y Empleo
Talleres del Servicio Nacional de Empleo Personas 2.926,00 81.858,00
atendidas
Sesiones de la Comision Nacional de Empleo Sesiones 10,00 96.200,00
Estudios y Observatorio Laboral Estudios 6,00 388.738,00
Capacitacion OTE y UCP N/A 129.900,00
Administracion, Imprevistos y Auditoria
Administracion y Auditoria N/A 2.012.900,00
Imprevistos N/A
TOTAL 9.380.000,00
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