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Datos Bésicos del Proyecto

Fondos Disponibles (US$)

Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE):

Sector:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT

Ndmero(s) de Préstamo:

Etapa:
Tipo de Operacién:

Operacién(es) Relacionada(s):

Subtipo de Operacion:

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

1693/0C-DR Monto Aprobado Actual: 10.00
Approved Monto Desembolsado a la fecha:  9.949

INV - Inversion % Desembolsado: 99,49
DR-L1036 Saldo: 50.54

PFM - Proyecto de Fases Multiples

Reformulacién

0.000,00 BID Original:

.459,87 Actual BID:
Pari-passu:
0,13 Co-financiamiento/Pais:

Estimado Original:
Periodo de Amortizacion (meses):

Validacién

10.000.000,00
10.000.000,00
90,00
1.100.000,00
11.100.000,00
240

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Milliones

2003

() ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

2006 2007 2003 2009 2010

Validado por el Jefe de Division:
Validado por Representante de Pais:

2011
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Categorias de Gasto-Fondos BID
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CAPITALIZATION CHARGES

30-sep-2013
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Progreso Acumulado

01,

s

1 - Kiogkos de empleo instalados.
4,03%

2 - Ferias de empleo realizadas
T1.88%

3 - Oficinas territoriales de e...
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4 - Talleres del Servicio Hacio... 47 96 %

T

10,73%

5 - Reorganizacion de procesos ...

6 - Plan de fortalecimiento del...

7 - Cursos de capacitacién real...
05,45%

|

8 - Sesiones de la Comision Hac... B1,40%
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\Res ultados
Resultado: Tiempo de busgqueda de empleo para los desempleados reducido
Supuestos: El indicador de reduccion de los dias de busqueda de empleo de las personas que usan el SENAE asume un marco economico estable, ausente de shocks economicos,

financieros o de desastres naturales

Observaciones:

La Republica Dominicana ha enfrentado la crisis de precios de los alimentos en 2008 asi como los impactos de la crisis financiera internacional de 2008/2009. Ver la seccion de
"issues" para mas informacion acerca de la medicion de este indicador.

Indicador Unidad de Medida | L1n®@de | Aflo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Periodo de busqueda de los buscadores de empleo del Servicio Nacional de Empleo ( Dias 100,00 2005 P 95,00 95,00
SENAE) A
\Resultado: \Focalizacién de la inversion en asistencia social en los segmentos mas pobres de la poblacién (pobres moderados y extremos) mejorada
Indicador Unidad de Medida | €3 d€ | Afio Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Al menos un 60% de la inversién en Programas de Transferencias Condicionadas de % 12,00 2005 P 50,00 50,00 60,00 60,00
Dinero (PTC) se dirige al 40% de la poblacion mas pobre A 100,00 50,00

Resultado:

Tiempo de contratacion para las empresas reducido

Supuestos:

El supuesto detras de este indicador es que el hecho de apoyar la intermediacion del joven capacitado a traves de la etapa de pasantia en la firma permite ahorrar costos de
contratacion.

Observaciones:

Observar la seccion de issues para mas informacion acerca de este indicador, su medicion y cuando se espera contar con datos precisos para completar esta seccion del PMR.

Indicador Unidad de Medida | -®@de | Aflo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Jévenes capacitados que se quedan trabajando en la empresa a los tres meses de % 2005 P 30,00 40,00
haber terminado la pasantia. A 16,00

Resultado:

Desemperio laboral (tasa de empleo) de grupos vulnerables mejorado.

Observaciones:

Ver la seccion de "issues" para un mayor detalle acerca de la medicion del indicador sobre tasa de empleo de jovenes egresados del programa Juventud y Empleo con respecto

al grupo de control (aleatoriamente seleccionados).

Indicador Unidad de Medida | 182 d€ | Afo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Diferencia entre tasa de empleo de jovenes egresados de la capacitacion (grupo de Puntos porcentuales 2005 P 10,00
tratamiento) y el grupo de control. A
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\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2013

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Revision del Sistema Unico de Beneficiarios (
SIUBEN)
Reorganizacién de procesos completada SIUBEN 1,00
revisado
Plan de fortalecimiento del marco institucional plan 1,00
del SIUBEN completado.
El Sistema Nacional de Empleo (SNE) se
encuentra constituido
Oficinas territoriales de empleo instaladas Oficinas 16,00 2.880.110,00
Kioskos de empleo instalados. Kioskos 5,00 178.280,00
Ferias de empleo realizadas Ferias 20,00 254.000,00
Cursos de capacitacion realizados por Cursos 425,00 3.358.014,00
Juventud y Empleo
Talleres del Servicio Nacional de Empleo Personas 2.926,00 81.858,00
atendidas
Sesiones de la Comision Nacional de Empleo Sesiones 10,00 96.200,00
Estudios y Observatorio Laboral Estudios 6,00 388.738,00
Capacitacion OTE y UCP N/A 129.900,00
Administracion, Imprevistos y Auditoria
Administracion y Auditoria N/A 2.012.900,00
Imprevistos N/A
TOTAL 9.380.000,00
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