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TC Document 

I. BASIC INFORMATION FOR TC 

 Country: Uruguay 

 TC Name: Validation of Korea’s Home Learning Model in Uruguay 

 TC Number: UR-T1084 

 Associated Loan/Guarantee Name: N/A 

 Team Leader/Members: Jesus Duarte (EDU/CUR); Livia Mueller (SCL/EDU); 

Virginia Moreira (CSC/CUR); and Rodolfo Graham 

(LEG/SGO). 

 Date of TC Abstract authorization: October 12, 2013 

 Beneficiary: Uruguay 

 Executing Agency and contact name:  Proyecto de Conectividad Educativa de Informática Básica para 

el Aprendizaje de Linea (CEIBAL); Miguel Brechner, Director 

 Donors providing funding: Korea Poverty Reduction Fund 

 IDB Funding Requested: US$500,000 

 Local counterpart funding, if any: US$300,000, financed by CEIBAL in local currency 

 Disbursement and Execution period: Disbursement: 24 months; Execution:30 months 

 Required start date: February 2014 

 Types of consultants: Firm and individual consultants 

 Prepared by Unit: Education Division of the Social Sector Department 

(SCL/EDU) 

 Unit of Disbursement Responsibility: Education Unit in the Country Office of Uruguay (EDU/CUR) 

 TC Included in Country Strategy (y/n): Yes 

 TC included in CPD (y/n): Yes: GN-2626; GN-2626-2 

 GCI-9 Sector Priority: Poverty Reduction 

II. JUSTIFICATION AND OBJECTIVES OF THE TC 

2.1 Justification. The education system in Uruguay sustains levels of coverage that put it in 

a leadership position among Latin American countries: universal coverage for students up 

to 14 years of age, and almost 80% coverage among students between 15 and 17. This 

significant growth in coverage can be attributed to the commitment of the Uruguayan 

government in the past decade, by increasing the education budget from 3.15% of GDP in 

2004 to 4.6% of GDP in the last fiscal year.  

2.2 The students that have gained access to the school system in the last few years come from 

the lowest income quintile of the population. These new students arrive to the system at a 

disadvantage compared to students from higher income quintiles, and it has proven 

difficult for schools to swiftly bring these low-income students up to speed with their 

classmates and put them in a position to succeed at their grade level so they can be 

promoted with their classmates and keep them in school until graduation. 

2.3 The PISA and SERCE international tests register in Uruguay one of the wider gaps in the 

results by student household income quintile. As the latest PISA test results have shown, 

Uruguayan students have slipped down the ranking in math, reading, and science. It was 

predictable that an influx of low income-students to the system would have yielded a 

decrease in the latest test results. Nevertheless, the takeaway of PISA 2012 for Uruguay 
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is that once universal coverage has been accomplished, the challenge ahead is to make 

the education offer more equitable, creating the conditions for low-income students to 

perform at their class level and graduate in a timely manner. 

2.4 In this context, the Government of Uruguay (GoU) introduced in April 2007 the “Basic 

Education and IT Connectivity for Online Learning” Plan (CEIBAL Plan by its acronym 

in Spanish), with the free delivery of a computer to each child and teacher of the public 

education system, seeking on one hand to decrease the digital gap among the population 

of different socio-economic levels, and on the other hand to incorporate new technologies 

into the education system that allow to maximize improvements in the quality of 

education and student learning. 

2.5 Within the CEIBAL Plan, several experiences are being implemented to promote the use 

of computers in the classroom and to improve the student’s motivation and learning. In 

2009 the Inter-American Development Bank (IDB) approved a loan (UR-L1058) with the 

general objective of supporting the consolidation of the CEIBAL Plan in primary school 

and its expansion to secondary school, and to strengthen its institutional capacity to 

contribute to the improvement of the main results of the Uruguayan school system and 

student learning. 

2.6 In the context of this program, some evaluations of the online learning were developed, in 

order to identify the level of advancement of the students in the evaluated subjects, which 

will guide the teachers and the schools in their task of improving the learning 

performance of those students who require additional interventions to reach the required 

learning goals.
1
 The first results of those evaluations ratified the need for tools in 

mathematics and language to support the students in those areas. 

2.7 The Cyber Home Learning model (CHL), designed and implemented by the Korea 

Education & Research Information Service (KERIS), has been identified as an option to 

explore in response to that need. Through a platform that includes digital educational 

resources, videoconference tools, and databases for the input and evaluation of students, 

it is possible for students to access the educational support from home in order to 

reinforce the knowledge acquired in the classroom, through exercises and the eventual 

access to virtual tutorials. The methods and content employed by this model allow a 

significant number of students access to this support. The approach is promising as far as 

it allows the escalation of personalized education, which has proven effective in the 

improvement of learning and the retention of the students in the educational centers.
2
 

2.8 The Cyber Home Learning (CHL) system provides students with a variety of self-

directed learning services. Students can understand their individual academic levels 

through CHL’s diagnosis, and study the contents customized based on their levels. 

                                                           
1
  See: Principales determinantes de la integración de las TIC en el uso educativo. El caso del Plan CEIBAL del 

Uruguay, Daniela Trucco y Andrés Espejo, Cepal 2013; Impactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza 

en las aulas de Primaria, Instituto de Evaluación Educativa, Universidad Católica del Uruguay, 2012.  

2
  See for example: Journal of the Korean Society for Primary Mathematics Education (2008). The Effect of 

Mathematics Cyber Home Learning on Mathematical Achievement and Disposition, 12(1), 27-46; and 

Educational Information Media Research (2006), Analysis of Satisfaction and Effectiveness of Cyber Home 

Learning for Primary Schools: Focusing on Student, Teacher and Parents, 12(4), 105-130. 
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Students can also review what they have learned studying course summaries and taking 

progress assessments. The cyber class, using digital media technology, enables one-on-

one feedback from cyber teachers for the assignments that are submitted within the time 

limit, providing students with individualized academic management. Students can also 

exchange opinions with other students and make up for what they are weak at through the 

assignment feedback system. Video lectures allow students to study not only with 

remotely located teachers, but also to interact with students in other geographic areas. 

2.9 Objectives. The general objective of this technical cooperation is the validation of the 

Cyber Home Learning Model (CHL) in Uruguay. The specific objectives are: (i) to adapt 

the methodology and tools of the CHL model (interaction platform, educational contents, 

virtual tutorial mode, etc.) to the Uruguayan reality; (ii) to test the adapted model by 

implementing a year-long pilot run in 30 groups in public secondary schools serving 

mainly low-income populations; and (iii) to identify the possible educational impact of 

the implementation of the CHL in Uruguay.  

2.10 The validation will yield answers to questions such as: Will the cultural differences 

between Korea and Uruguay condition the implementation of the CHL? Will the 

connectivity infrastructure and the existing equipment in Uruguay allow the adequate 

operation of the CHL? Are there sufficient human and logistic resources to implement the 

model? Will the teachers support the implementation? How can the model be adapted to 

make it viable in Uruguay?  

2.11 Given that the mission of the Korea Poverty Reduction Fund (KPR) is to support poverty 

reduction and social development activities, benefiting vulnerable and economically 

disadvantaged groups in the eligible beneficiary countries, the objectives of this TC are 

consistent therewith. 

2.12 The target population for this project is seventh grade students from mainly low-income 

households. The project will offer online support and virtual tutoring classrooms in the 

areas of Math and Language. Students will participate in one thirty-minute virtual 

tutoring session per week, with one tutor for three students in each session. Students will 

be expected to take advantage of the online CHL content for a minimum of two hours per 

week. Thirty groups from public schools will be selected for this pilot that will take place 

during one school year. Teachers will be recruited within participating schools to be the 

classroom liaison for the project. Teachers will be compensated for their participation. 

Virtual tutors will also be recruited, trained, and hired by the project. The pilot will be 

implemented in two stages during one school year: stage one will take place between 

April and July with ten seventh grade groups participating in this stage. Stage two 

incorporates twenty additional seventh grade groups in August until the end of the pilot 

implementation in November. 

III. DESCRIPTION OF ACTIVITIES/COMPONENTS AND BUDGET  

3.1 Component 1. Adaptation of the instruments and methodology (US$484,600). This 

component will adapt the methodology and tools of the KERIS CHL Model in order to 

implement a pilot that will test the viability of CHL in Uruguay. For this purpose, it will 

finance: (i) the technical and pedagogical adaptation and/or purchase of the web platform 

and its contents, prioritizing the Digital Education Modules (DEM) as fundamental for 
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the pilot; (ii) the purchase of licenses for a new platform that allows increased levels of 

interaction compared to those already in use by CEIBAL, such as video conferencing 

capabilities that allow interaction among different student groups and their tutors, as well 

as increased interaction with and among students’ parents; (iii) providing internet access 

to those schools and student households participating in the pilot that do not yet have this 

service; (iv) teacher training on the CHL model, both for tutors as well as for classroom 

teachers coordinating student participation; and (v) KERIS personnel to assist CEIBAL 

staff in the adaptation and implementation of the CHL model and the supervision of the 

pilot. This support will be provided as a consultancy. 

3.2 Products: (i) CHL model available in Spanish and compatible with the available CEIBAL 

technology; (ii) teachers and tutors trained on the model; and (iii) repository of 

pedagogical materials in Spanish. Outcome: Available instruments and methodology for 

the implementation of CHL adapted to for Uruguayan seventh grade students. 

3.3 Component 2. Testing of the Model in Schools (US$ 280,000). This component will 

test and validate the adapted CHL model on 30 groups of seventh grade students. For this 

purpose, it will finance: (i) the identification of public secondary schools serving mainly 

low-income communities with groups of 7
th

 grade with the conditions to test the 

instrument; (ii) activities with students and their families to incorporate them in the CHL 

process; and (iii) additional teacher hours for the implementation of CHL during a school 

year. 

3.4 The pilot will have two phases; the first one will work with ten seventh grade groups, 

while phase two will incorporate 20 additional groups, ending the school year with 30 

groups testing the CHL methodology. 

3.5 Products: (i) students are able to connect at home and participate in CHL; (ii) families 

accompany the students’ process; and (iii) classroom teachers satisfactorily evaluate the 

CHL tools and methodology. Result: Students, teachers and families become acceptably 

proficient in the use of CHL, and rate the CHL experience as satisfactory. 

3.6 Component III. Impact Evaluation of the CHL model in Uruguay (US$32,400). The 

TC will finance an evaluation of the CHL model in Uruguay in order to: (i) measure the 

impact of the CHL model on student learning; and (ii) propose recommendations to 

transform the CHL model into a public policy. This component will also finance the cost 

of a project audit. 
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3.7 The main products of the TC are as follows: 

Table III-1. Indicative Results Matrix 
Products # Planned Units Type Indicator Verification Date of delivery 

Digital content 

for households 

and students use 

100 Digital 

Education 

Modules 

Software Digital Education Modules Follow-up 

reports 

March-14 

New web 

platform 

1 Platform (800 

licenses) 

Software Web platform Follow-up 

reports 

March-14 

Pilot in execution 30 groups testing 

the CHL 

methodology 

Beneficiaries 10 seventh grade groups, in 

phase 1; 20 add. groups in 

phase 2 (approx. 750 students) 

Follow-up 

reports 

Phase 1: April 2014 

Phase 2: August 

2014 

Evaluation and 

recommendations 

1 Evaluation 

report 

Evaluation completed Follow-up 

reports 

Dec-14 

Teachers trained 

in the use of 

CHL 

15 in phase 1 and 

30 additional in 

phase 2 

Beneficiaries Teachers trained Follow-up 

reports 

Phase 1: April 2014 

Phase 2: August 

2014 

3.8 The cooperation will have a total cost of US$800,000; US$500,000 of which will be 

financed by the KPR (Korea Poverty Reduction Fund) managed by the Inter-American 

Development Bank, and US$300,000 will be financed by the CEIBAL Plan as local 

counterpart. 

Table III-2. Indicative Budget (in $US) 

Component/Activity 
IDB/Fund 

Funding 

Counterpart 

Funding 
Total Funding 

Component 1. Adaptation of the instruments and methodology. 

(This includes US$25,000 for supervision and TA from KERIS.) 
257,932 226,668  484,600 

Component 2. Testing of the Model in Schools 215,508 64,492  280,000 

Component 3. Impact Evaluation of the CHL model in Uruguay 26,559 8,841 35,400 

Total: 500,000 300,000  800,000 

IV. EXECUTING AGENCY AND EXECUTION STRUCTURE 

4.1 This operation will be executed by CEIBAL, with the support of the Executing Unit of 

Loan 2260/OC-UR. The reasons for requesting the support of the Executing Agency of 

Loan 2260/OC-UR are as follows: (i) it has experience and expertise in executing IDB 

loans and TCs; and (ii) it is the Government agency for the implementation of ITC 

projects and policies in Uruguay. 

4.2 CEIBAL will follow standard Bank procedures and processes for the implementation of 

the different elements of the project. The contracting of consultants will be carried out by 

CEIBAL in accordance with document GN-2350-9 (Policies for the Selection and 

Procurement of Consulting Services Financed by the IDB), while the procurement of any 

related goods and/or works in accordance with document GN-2349-9 (Policies for the 

Procurement of Goods and Works Financed by the IDB). 

V. MAJOR ISSUES  

5.1 The main risk identified for the implementation of the project is to provide connectivity 

free of charge to every household that participates in the validation phase of the 
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instruments. The project will provide internet access to those student households 

participating in the pilot that do not yet have this service. 

VI. EXCEPTIONS TO BANK POLICY 

6.1 None. 

VII. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STRATEGY  

7.1 The ESG classification for this TC is “C” according to the Safeguard Classification Tool. 

There are no potential negative environmental and/or social impacts associated to this TC 

anticipated. 

 

Required Annexes: 

 Annex I: Letter of Request 

 Annex II: Terms of Reference 

 Annex III: Procurement Plan 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38348610
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36653110
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38321819
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38348460


BICENTENARIO
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República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 22 de agosto de 2011

Sra. Tracy A. Betts
Representante en Uruguay del
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente

Ref.: Solicitud de asistencia técnica no reembolsable para
Plan Piloto Metodología Cyber Home Learning

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al proyecto de referencia presentado por el
Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, a efectos de su
posible financiamiento a través de una Cooperación Técnica No Reembolsable del Fondo
Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK), por un
monto de hasta US$ 500.000.

El proyecto corresponde a un plan de cooperación entre el Korea Education and Research
Information Service (KERIS) y el Plan Ceibal. Siendo el objetivo de la misma probar la
metodología propuesta por (KERIS) para el Cyber Home Learning, en aquellos sectores
de la Educación identificados con mayores dificultades de aprendizaje, como se expresa
en la nota enviada por el Centro Ceibal con fecha 12 de agosto del presente, que se
adjunta.

Al respecto, le confirmamos la No Objeción de este Ministerio a la propuesta de asistencia
referida.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

rnan Lorenzo
Ministro de Economía y Finanzas
República Oriental del Uruguay
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PAÍS:  Uruguay 

NOMBRE DEL PROYECTO: Validación de la metodología de Cyber Home 

Learning en el contexto uruguayo 

NÚMERO DEL PROYECTO: UR-T1084 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Contratación de Tutores virtuales  

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El Gobierno del Uruguay ha solicitado al BID, a través del Fondo Coreano de 

Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en Ingles), apoyando al Plan 

CEIBAL en la adaptación de la metodología de Cyber Home Learning (CHL) en 

el contexto uruguayo.  

1.2 El CHL es una metodología usada ampliamente en Corea para apoyar los 

aprendizajes escolares, usando intensivamente nuevas tecnologías de información. 

Se basa en Tutorías virtuales e instancias de autoaprendizaje a realizar en la casa 

de cada estudiante, mediante el uso de un LMS (Learning management system), y 

contenidos digitales acordes con el currículo de los programas educativos.  

1.3 El proyecto UR-T1084 busca en primer lugar ajustar el CHL usado en Corea para 

el contexto Uruguayo; implementar una experiencia piloto en 30 escuelas de 

secundaria (liceos), centrado en español y matemáticas; y finalmente realizar una 

sistematización y evaluación de la experiencia piloto con el objeto de explorar 

posibilidades de expansión de esta herramienta a nivel nacional. 

1.4 El proyecto consiste de tres componentes: i) adaptación de herramientas tecnológicas 

y metodología, con el cual se adaptará la metodología y las herramientas para 

implementar el piloto donde se testeará la viabilidad del modelo de CHL en el 

contexto uruguayo; ii) el testeo de viabilidad del Modelo en las Escuelas, con el cual 

se validarán las adaptaciones en un grupo de 30 Liceos (escuelas de secundaria), con 

actividades con estudiantes y sus familias para introducirlos e incorporarlos en el 

proceso de CHL; y iii) la evaluación de impacto del modelo de CHL en Uruguay, con 

el propósito de medir el impacto del modelo CHL en los aprendizajes de los 

estudiantes y proponer recomendaciones para transformar el modelo de CHL en una 

política pública. 

1.5 Para desarrollar actividades relacionadas con el desarrollo del piloto en un grupo 

de 30 escuelas (componente 2), es necesario la contratación de 5 especialistas en 

tutorías virtuales. 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es la contratación de cinco especialistas virtuales que 

apoyen el piloto del modelo CHL en un conjunto de 30 escuelas.  
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III. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORÍA 

-   Tipo de Consultoría: Consultoría individual nacional. 

 

-   Lugar de Trabajo: Montevideo y país de origen de los consultores. 

 

-   Calificación Docentes o estudiantes de formación docente 

avanzados especializados en lenguaje y matemáticas. 

Se valorará experiencia en tutorías virtuales. 

 

IV. ACTIVIDADES 

4.1 Para la realización de la consultoría se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Brindar tutorías virtuales en forma sincrónica y asincrónica  

b) Monitorear el progreso de los estudiantes.  

c) Dinamizar las interacciones en el LMS. 

d) Motivar a los alumnos durante el piloto 

V. DURACIÓN 

5.1 Los consultores desarrollarán sus tareas durante 20 horas semanales, entre el 1º de 

marzo de 2014 y el 31 de diciembre del 2014. 

VI. FORMA DE PAGO 

6.1 Los consultores serán remunerados mensualmente contra presentación de facturas 

de horas trabajadas.   

V. SUPERVISIÓN 

7.1 La supervisión será efectuada por el equipo del Plan Ceibal, quienes son los 

ejecutores de la Cooperación Técnica.   
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PAÍS:  Uruguay 

NOMBRE DEL PROYECTO: Validación de la metodología de Cyber Home 

Learning en el contexto uruguayo 

NÚMERO DEL PROYECTO: UR-T1084 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Coordinador de tutores 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El Gobierno del Uruguay ha solicitado al BID, a través del Fondo Coreano de 

Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en Ingles), apoyando al Plan 

CEIBAL en la adaptación de la metodología de Cyber Home Learning (CHL) en 

el contexto uruguayo.  

1.2 El CHL es una metodología usada ampliamente en Corea para apoyar los 

aprendizajes escolares, usando intensivamente nuevas tecnologías de información. 

Se basa en Tutorías virtuales e instancias de autoaprendizaje a realizar en la casa 

de cada estudiante, mediante el uso de un LMS (Learning management system), y 

contenidos digitales acordes con el currículo de los programas educativos.  

1.3 El proyecto UR-T1084 busca en primer lugar ajustar el CHL usado en Corea para 

el contexto Uruguayo; implementar una experiencia piloto en 30 escuelas de 

secundaria (liceos), centrado en español y matemáticas; y finalmente realizar una 

sistematización y evaluación de la experiencia piloto con el objeto de explorar 

posibilidades de expansión de esta herramienta a nivel nacional. 

1.4 El proyecto consiste de tres componentes: i) adaptación de herramientas tecnológicas 

y metodología, con el cual se adaptará la metodología y las herramientas para 

implementar el piloto donde se testeará la viabilidad del modelo de CHL en el 

contexto uruguayo; ii) El testeo de viabilidad del Modelo en las Escuelas, con el cual 

se validarán las adaptaciones en un grupo de 30 Liceos (escuelas de secundaria), con 

actividades con estudiantes y sus familias para introducirlos e incorporarlos en el 

proceso de CHL; y iii) La evaluación de impacto del modelo de CHL en Uruguay, 

con el propósito de medir el impacto del modelo CHL en los aprendizajes de los 

estudiantes y proponer recomendaciones para transformar el modelo de CHL en una 

política pública. 

1.5 Para apoyar la puesta en marcha del piloto del modelo CHL en el grupo de 30 

escuelas (componente 2), es necesario la contratación de un especialista en tutoría 

virtual y coordinación docente. 
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II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es coordinar la actividad de los tutores a los 

estudiantes de las 30 escuelas donde se desarrollara el piloto del modelo CHL y 

ser el nexo entre éstos y el Centro Ceibal. 

III. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORÍA 

-   Tipo de Consultoría: Consultoría individual nacional. 

 

-   Lugar de Trabajo: Montevideo y país de origen del consultor. 

 

-   Calificación Docente con experiencia de tutoría virtual y 

coordinación docente. 

 

IV. ACTIVIDADES 

4.1 Para la realización de la consultoría se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Coordinar y monitorear el trabajo de los tutores. 

b) Generar redes de trabajo entre tutores. 

c) Enviar reportes periódicos al Centro Ceibal. 

V. DURACIÓN 

5.1 El consultor desarrollará sus tareas durante 15 horas semanales, entre el 1º de 

marzo de 2014 y el 31 de diciembre del 2014. 

VI. FORMA DE PAGO 

6.1 El consultor presentará facturas mensuales por sus servicios al Centro Ceibal que 

es el ejecutor de la Cooperación Técnica.  

V. SUPERVISIÓN 

7.1 La supervisión será efectuada por el Centro Ceibal que es el ejecutor de la 

Cooperación Técnica.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR) 

 
PAÍS:  Uruguay 

NOMBRE DEL PROYECTO: Validación de la metodología de Cyber Home 

Learning en el contexto uruguayo 

NÚMERO DEL PROYECTO: UR-T1084 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Desarrollo de contenidos digitales 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El Gobierno del Uruguay ha solicitado al BID, a través del Fondo Coreano de 

Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en Ingles), apoyando al Plan 

CEIBAL en la adaptación de la metodología de Cyber Home Learning (CHL) en 

el contexto uruguayo.  

1.2 El CHL es una metodología usada ampliamente en Corea para apoyar los 

aprendizajes escolares, usando intensivamente nuevas tecnologías de información. 

Se basa en Tutorías virtuales e instancias de autoaprendizaje a realizar en la casa 

de cada estudiante, mediante el uso de un LMS (Learning management system), y 

contenidos digitales acordes con el currículo de los programas educativos.  

1.3 El proyecto UR-T1084 busca en primer lugar ajustar el CHL usado en Corea para 

el contexto Uruguayo; implementar una experiencia piloto en 30 escuelas de 

secundaria (liceos), centrado en español y matemáticas; y finalmente realizar una 

sistematización y evaluación de la experiencia piloto con el objeto de explorar 

posibilidades de expansión de esta herramienta a nivel nacional. 

1.4 El proyecto consiste de tres componentes: i) adaptación de herramientas tecnológicas 

y metodología, con el cual se adaptará la metodología y las herramientas para 

implementar el piloto donde se testeará la viabilidad del modelo de CHL en el 

contexto uruguayo; ii) El testeo de viabilidad del Modelo en las Escuelas, con el cual 

se validarán las adaptaciones en un grupo de 30 Liceos (escuelas de secundaria), con 

actividades con estudiantes y sus familias para introducirlos e incorporarlos en el 

proceso de CHL; y iii) La evaluación de impacto del modelo de CHL en Uruguay, 

con el propósito de medir el impacto del modelo CHL en los aprendizajes de los 

estudiantes y proponer recomendaciones para transformar el modelo de CHL en una 

política pública. 

1.5 Para desarrollar el piloto del modelo CHL es necesario la contratación de 3 

especialistas en generación y curaduría de contenidos digitales en las áreas de 

lenguaje y matemática para primer ciclo de educación media. 
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II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es generar contenidos digitales en las áreas de 

lenguaje y matemática para primer ciclo de educación media para el desarrollo del 

piloto de modelo CH. Para ello se contratarán tres especialistas en generación y 

curaduría de contenidos en dichas áreas. 

III. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORÍA 

-   Tipo de Consultoría: Consultoría individual nacional. 

 

-   Lugar de Trabajo: Montevideo y país de origen del consultor. 

 

-   Calificación Experiencia en creación de contenidos digitales y 

curaduría de contenidos en lenguaje y matemática. Se 

valorará experiencia previa de trabajo con tecnología 

Ceibal. 

 

IV. ACTIVIDADES 

4.1 Para la realización de la consultoría se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Realizar curaduría de contenidos para el piloto. 

b) Generar contenidos específicos a demanda de la coordinación del Piloto. 

V. DURACIÓN 

5.1 Los consultores desarrollarán sus tareas durante 20 horas semanales, entre el 1º de 

marzo de 2014 y el 31 de agosto del 2014. 

VI. FORMA DE PAGO 

6.1 Los consultores presentarán facturas mensuales por sus servicios al Centro Ceibal 

que es el ejecutor de la Cooperación Técnica. 

V. SUPERVISIÓN 

7.1 La supervisión será efectuada por el Centro Ceibal que es el ejecutor de la 

Cooperación Técnica.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR) 

 
PAÍS:  Uruguay 

NOMBRE DEL PROYECTO: Validación de la metodología de Cyber Home 

Learning en el contexto uruguayo 

NÚMERO DEL PROYECTO: UR-T1084 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Referentes en territorio 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El Gobierno del Uruguay ha solicitado al BID, a través del Fondo Coreano de 

Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en Ingles), apoyando al Plan 

CEIBAL en la adaptación de la metodología de Cyber Home Learning (CHL) en 

el contexto uruguayo.  

1.2 El CHL es una metodología usada ampliamente en Corea para apoyar los 

aprendizajes escolares, usando intensivamente nuevas tecnologías de información. 

Se basa en Tutorías virtuales e instancias de autoaprendizaje a realizar en la casa 

de cada estudiante, mediante el uso de un LMS (Learning management system), y 

contenidos digitales acordes con el currículo de los programas educativos.  

1.3 El proyecto UR-T1084 busca en primer lugar ajustar el CHL usado en Corea para 

el contexto Uruguayo; implementar una experiencia piloto en 30 escuelas de 

secundaria (liceos), centrado en español y matemáticas; y finalmente realizar una 

sistematización y evaluación de la experiencia piloto con el objeto de explorar 

posibilidades de expansión de esta herramienta a nivel nacional. 

1.4 El proyecto consiste de tres componentes: i) adaptación de herramientas 

tecnológicas y metodología, con el cual se adaptará la metodología y las 

herramientas para implementar el piloto donde se testeará la viabilidad del 

modelo de CHL en el contexto uruguayo; ii) el testeo de viabilidad del Modelo en 

las Escuelas, con el cual se validarán las adaptaciones en un grupo de 30 Liceos 

(escuelas de secundaria), con actividades con estudiantes y sus familias para 

introducirlos e incorporarlos en el proceso de CHL; y iii) la evaluación de 

impacto del modelo de CHL en Uruguay, con el propósito de medir el impacto del 

modelo CHL en los aprendizajes de los estudiantes y proponer recomendaciones 

para transformar el modelo de CHL en una política pública. 

1.5 Para apoyar el desarrollo de piloto del modelo CHL en las 30 escuelas 

seleccionadas es necesario la contratación de un especialista en formación 

docente. 
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II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es apoyar desarrollo de piloto del modelo CHL en las 

30 escuelas seleccionadas asistiendo a las escuelas y las familias de los 

estudiantes que participen en el proyecto. 

III. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORÍA 

-   Tipo de Consultoría: Consultoría individual nacional. 

 

-   Lugar de Trabajo: Montevideo y país de origen del consultor. 

 

-   Calificación Docente novel o estudiante de Formación docente. 

IV. ACTIVIDADES 

4.1 Para la realización de la consultoría se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Visitar los liceos e identificar potenciales riesgos. 

b) Apoyar a las familias en el proceso de CHL. 

V. DURACIÓN 

5.1 El Consultor desarrollará sus tareas durante 20 horas semanales, entre el 1º de 

agosto de 2014 y el 31 de diciembre del 2014. 

VI. FORMA DE PAGO 

6.1 El consultor presentará facturas mensuales por sus servicios al Centro Ceibal que 

es el ejecutor de la Cooperación Técnica. 

V. SUPERVISIÓN 

7.1 La supervisión será efectuada por el Centro Ceibal que es el ejecutor de la 

Cooperación Técnica. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PAÍS:  Uruguay 

NOMBRE DEL PROYECTO: Validación de la metodología de Cyber Home 

Learning en el contexto uruguayo 

NÚMERO DEL PROYECTO: UR-T1084 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Equipo de Sensibilización en Territorio 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El Gobierno del Uruguay ha solicitado al BID, a través del Fondo Coreano de 

Reducción de la Pobreza (KPR, por sus siglas en Ingles), apoyando al Plan 

CEIBAL en la adaptación de la metodología de Cyber Home Learning (CHL) en 

el contexto uruguayo.  

1.2 El CHL es una metodología usada ampliamente en Corea para apoyar los 

aprendizajes escolares, usando intensivamente nuevas tecnologías de información. 

Se basa en  Tutorías virtuales e instancias de autoaprendizaje a realizar en la casa 

de cada estudiante, mediante el uso de un LMS (Learning management system), y 

contenidos digitales acordes con el currículo de los programas educativos.  

1.3 El proyecto UR-T1084 busca en primer lugar ajustar el CHL usado en Corea para 

el contexto Uruguayo; implementar una experiencia piloto en 30 escuelas de 

secundaria (liceos), centrado en español y matemáticas; y finalmente realizar una 

sistematización y evaluación de la experiencia piloto con el objeto de explorar 

posibilidades de expansión de esta herramienta a nivel nacional. 

1.4 El proyecto consiste de tres componentes: i) adaptación de herramientas 

tecnológicas y metodología, con el cual se adaptará la metodología y las 

herramientas para implementar el piloto donde se testeará la viabilidad del 

modelo de CHL en el contexto uruguayo; ii) El testeo de viabilidad del Modelo en 

las Escuelas, con el cual se validarán las adaptaciones en un grupo de 30 Liceos 

(escuelas de secundaria), con actividades con estudiantes y sus familias para 

introducirlos e incorporarlos en el proceso de CHL; y iii) La evaluación de 

impacto del modelo de CHL en Uruguay, con el propósito de  medir el impacto 

del modelo CHL en los aprendizajes de los estudiantes y proponer 

recomendaciones para transformar el modelo de CHL en una política pública. 

1.5 Para apoyar el desarrollo de piloto del modelo CHL en las 30 escuelas 

seleccionadas es necesario la contratación de 6 especialistas en uso de tecnología 

para apoyar localmente a las escuelas y a los estudiantes que participen en el 

piloto. 
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II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es contar con un equipo de apoyo en el uso de 

tecnología a nivel local para asistir tanto a los docentes como a los estudiantes que 

participen en el pilotaje del modelo CHL. 

III. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORÍA 

-   Tipo de Consultoría: Consultoría individual nacional. 

 

-   Lugar de Trabajo: Montevideo y país de origen del consultor. 

 

-   Calificación Expertos en tecnología con perfil docente y de trabajo 

en comunidad. 

 

IV. ACTIVIDADES 

4.1 Asistir a alumnos y docentes en el uso de la plataforma LMS, PAM y demás 

recursos tecnológicos que ofrece Ceibal.  

V. DURACIÓN 

5.1 Los consultores desarrollarán sus tareas durante 40 horas semanales, entre el 1º de 

marzo de 2014 y el 31 de diciembre del 2014. 

VI. FORMA DE PAGO 

6.1 Los consultores presentarán facturas mensuales por sus servicios al Centro Ceibal 

que es el ejecutor de la Cooperación Técnica.  

V. SUPERVISIÓN 

7.1 La supervisión será efectuada por el Centro Ceibal que es el ejecutor de la 

Cooperación Técnica. 

  

 



 Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A Bienes y servicios (monto en U$S): 472000 Consultorias (monto en U$S): 328000

BID/MIF % Local / Otro %

1 Component 1. Adaptation of the instruments and methodology $484,600.00
Goods and Services $456,600.00
Adquisicion de Licencias LMS $4,000.00 CD ex‐post 100 0 Feb‐14 1000 Licencias
Adquisicion de un set de contenidos digitales especificos para la 
educacion secundaria del contexto urugayo $207,153.00 CD ex‐post 0 100 Feb‐14 Adquisicion de 80 modulos educativos

Curaduria de Contenidos y Generacion de Contenidos para el Piloto $21,600.00 CCIN ex‐post 82 18 Mar‐14 3 cargos Contenidistas de 20 hrs semanales ‐ Modalidad: Facturacion de servicios
Adquisicion de Libros de texto Digitales $178,847.00 CD ex‐post 100 0 Mar‐14 Adquisicion de 30 libros de texto digitales
Adquisicion servicio Internet en Hogares para Piloto $10,000.00 CD ex‐post 82 18 Mar‐14 Servicio de Internet para aprox. 40% de los hogares que participen del piloto
Adquisicion de horas de desarrollo adaptacion plataforma $35,000.00 CD ex‐post 82 18 Mar‐14 500 horas
Consulting services $28,000.00
Consultoria Keris $28,000.00 SD ex‐post 73.2 26.8 Feb‐14 SI Consultoria Keris

2 Component 2. Testing of the model in schools $280,000.00
Goods and Services $8,000.00
Actividades de lanzamiento Fase I y Fase II $8,000.00 CP ex‐post 82 18 Apr‐14 Actividades de Lanzamiento Fase I (Abril), Fase II (Junio)
Consulting services $272,000.00
Equipo de sensibilizacion en Territorio $108,000.00 CCIN ex‐post 69 31 Mar‐14 6 cargos de 40 horas ‐ Modalidad: Contrato a terminacion

Tutorias virtuales $120,000.00 CCIN ex‐post 82 18 Mar‐14 5 cargos de 20 horas (Marzo a Diciembre) y 10 cargps de 20 horas (Julio a Noviembre) ‐ Modalidad: Facturacion 
de Servicios

Coordinacion de Tutores $24,000.00 CCIN ex‐post 82 18 Mar‐14 1 cargos de 15 horas ‐ Modalidad Facturacion de Servicios

Contratacion de Referentes en Territorio $20,000.00 CCIN ex‐post 82 18 Mar‐14 Contratacion de 1 referente (Marzo‐Dic) y 1 referente (Agosto‐Dic) ‐ Modalidad: facturacion de servicios

3 Component 3. Impact evaluation of the CHL model in Uruguay $35,400.00
Goods and Services $7,400.00
Actividad de Cierre $7,400.00 CP ex‐post 82 18 Nov‐14 Actividad de Cierre
Consulting services $28,000.00
Evaluacion del Piloto (KERIS) $28,000.00 SD ex‐post 73.2 26.8 Nov‐14 SI Evaluacion del Piloto (KERIS)

Período del Plan:

Nº Item
Descripción de las adquisiciones 

(1)
Costo estimado de la 
Adquisición         (US$)

Método de 
Adquisición 

(2)

Revisión  de 
adquisiciones 
(Ex‐ante o 
Ex‐Post) 

(3)

Fecha estimada del Anuncio de 
Adquisición o del Inicio de la contratación 

Fuente de Financiamiento y 
porcentaje

Revisión técnica del JEP
(4)

ComentariosRef. POA

(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
(3)  Revisión ex‐ante/ ex‐post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex‐post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex‐ante.

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período 
durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

Total $800,000.00 Preparado por: Jesus Duarte Fecha: Diciembe 15, 2013

Agencia Ejecutora (AE):  CEIBAL                                               Sector: Público
Nombre del Proyecto: Validation of Korea's Home Learning Model in Uruguay

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Número del Proyecto:UR‐T1084
País: Uruguay
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