Hoja de Ruta: Inicio Operaciones Metro de Quito
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Actualizacién estudio de 1. Contratacién de 1. Fase 9 Meses Puesta a punto 23 Octubre
demanda asistencia técnica para precontractual Proceso contractual Operacidn y Marcha blanca Inicio operacién
Revisidn de necesidad de la EPMMQ de Operacidn y Mantenimiento Capacitaciones comercial
nueva flota 2. Acuerdo de mantenimiento Seleccidn de personal
Definicion de entidad a condiciones de tarifa 2. Inicio Otras consideraciones
carge de implementacion de energia con asistencia
del sistema de recaudo ARCOMEL técnica a
Definicién de: 3. Establecer condiciones EPMMQ
+  Tarifa técnica de propledad de los
* Tarifa al usuario activos
* Mecanismos de ajuste 4. Acuerdos
a la tarifa en el tiempo interinstitucionales

= Fuentes de pago

* Necesidad de subsidios
Definicién de esquema
de contratacion de la
operacidn y
mantenimiento de la
PLMOQ, (APP, Concesidn,
Prestacion de servicios)
Procesos administrativos
de acuerdo con &l
modelo de contratacion
seleccionado
Estructuraciaon del
contrato de operacion y
Mantenimiento

5.

Proceso de
integracién de los
sisternas de
transporte
Definicidn de
condiciones
operacionales del
sistema y autoridad
competente para su
regulacion
Estructuracidon del
contrato de operacién

y Mantenimiento



