INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1115 - Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones Programa 3x1 para Migrantes, Fase II

2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 09/09/2013

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-MIGRATION & MIGRANTS
Número(s) de Préstamo:	2782/OC-ME
Etapa:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	ME-L1012, RG-P1478
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Multiples

Fondos Disponibles (US$)

Monto Aprobado Actual:	21.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	911.751,43
% Desembolsado:	4,34
Saldo:	20.088.248,57

Costo total y Fuente

BID Original:	21.000.000,00
Actual BID:	21.000.000,00
Pari-passu:	29,00
Co-financiamiento/País:	51.775.000,00
Estimado Original:	72.775.000,00
Período de Amortización (meses):	0

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B13

Reformulación

( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División:	25-sep-2013
Validado por Representante de País:	07-oct-2013







Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado:	Indicadores de Cobertura

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de municipios cuyo grado de intensidad migratoria es muy alto, alto o medio, con proyectos financiados por el P3x1	%	37,00	2011	P	37,00	40,00
				A		
Porcentaje de municipios sin participación previa en el Programa con proyectos aprobadas por el P3x1	%		2011	P	2,50	5,00
				A		
Número de beneficiarios de las inversiones en infraestructura social del P3x1	Beneficiarios	1.724.000,00	2011	P	1.724.000,00	1.724.000,00
				A		
Número de personas ocupadas en los PPFP	Personas		2012	P		
				A		

Resultado:	Indicador coordinación interinstitucional

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Procentaje de PPFP con permanecia después del primer año de haber recibido el financiamiento	%		2012	P		
				A		
Porcentaje de proyectos de infraestructura social aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes.	%	67,50	2011	P	70,00	75,00
				A		
Porcentaje de PPFC aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes.	%	70,00	2011	P	70,00	70,00
				A		
Número de nuevos clubes de migrantes con iniciativas de inversión en el Programa 3x1 para Migrantes.	Nuevos clubes		2011	P	100,00	200,00
				A		

Resultado:	Indicador de transparencia

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de propuesta de proyectos de los clubes y federaciones de migrantes presentadas a los COVAM a través del SIG-P3x1	%		2011	P	30,00	90,00
				A		

Resultado:	Indicador de rendición de cuentas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Número de clubes espejo creados	Clubes	1.016,00	2011	P	2.128,00	2.128,00
				A		
Procentaje de proyectos de infraestructura social con permanencia y mantenimiento despues de 2 años de finalizada la obra.	%		2011	P	90,00	95,00
				A		

Resultado:	Indicador transversal de inclusión

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de municipios predominantemente indígenas con proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1	%	10,00	2011	P	10,00	10,00
				A		
Porcentaje de proyectos productivos financiados por el P3x1 con mujeres titulares en México	%	21,00	2011	P	23,00	25,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento Institucional									
Modulo de Gestión del ciclo de proyectos automatizado en el sistema de información y gestión del programa.	Modulos				1,00				1.357.000,00
Número de Delegaciones de SEDESOL estatales apoyadas con provisión de equipos de cómputo para el desarrollo y la implementación del SIG-P3x1	Delegaciones	16,00			29,00	147.309,00			1.049.400,00
Número de eventos de promoción del programa dirigidos a federaciones y clubes de migrantes.	Eventos	2,00			9,00	28.636,00			204.000,00
Número de encuentros de federaciones y clubes de migrantes con presidentes municipales.	Encuentros	2,00			9,00				
Número de eventos de promoción y capacitación del programa para presidentes y servidores públicos municipales.	Eventos	3,00			15,00	114.573,00			816.200,00
Número de eventos de promoción y capacitación del programa para clubes espejo.	Eventos	3,00			15,00	65.470,00			466.400,00
Número de talleres de coordinación previos al COVAM entre municipios y federaciones/clubes de migrantes.	Talleres	1,00			6,00	11.089,00			79.000,00
Inversiones									
Proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1	Proyectos	1.291,00			6.384,00	6.584.125,00	3.566.304,81		46.904.000,00
Número de proyectos de infraestructura social que cuentan con planes de mantenimiento con el visto bueno del Club Espejo.	Proyectos	319,00			4.256,00	1.857.014,00			13.229.000,00
Número de PPFP financiados por el P3x1	PPFP	143,00			819,00	707.487,00			5.040.000,00
Número de PPFC financiados por el P3x1	PPFC	13,00			75,00	353.744,00			2.520.000,00
Número de proyectos productivos que recibieron asesoría y asistencia técnica durante su implementación.	Proyectos	52,00			551,00				
Número de talleres de capacitación en administración de proyectos para emprendedores locales que ejecutarán proyectos productivos (PPFP y PPFC)	Talleres	11,00			60,00				
TOTAL						**9.869.447,00**	**3.566.304,81**		**71.665.000,00**