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2.1.1 Talleres Generales

2.1.1.2

Varios procesos de adquisición: Alquiler de local, compra de material 

didáctico, transporte y otros para la realización de varios Foros de 

Competitividad 

$82,609.00 CP ex ante 36% 64% NO Oct-14 Oct-14 Pendiente

2.1.1.3

Varios procesos de adquisición: Alquiler de local, compra de material 

didáctico, transporte y otros para la realización de varios talleres 

sobre mejora de clima de negocios durante 2014 y 2015

$24,000.00 CP ex ante 67% 33% NO Jan-14 Jun-15 Pendiente

2.1.1.4
Varios procesos de adquisición: Alquiler de local, compra de material 

gastable y refrigerios para realizar el Taller de Cierre del Proyecto
$12,000.00 CP ex ante 67% 33% NO Sep-15 Sep-15 Pendiente Taller previsto Sept. 2015

2.1.2

Varios procesos de adquisición: Alquiler de locales, compra de 

material gastable y refrigerios entre otros para realizar varios 

talleres de Consolidación de Clúster a nivel nacional, regional y focal.

$22,500.00 CP ex ante 67% 33% NO Jan-14 Dec-14 Pendiente

2.1.3

Varios procesos de adquisición: Alquiler de locales, compra de 

material gastable y refrigerios entre otros para realizar varios 

talleres para clusteres nuevos y complementarios

$66,800.00 CP ex ante 67% 33% NO Mar-13 Feb-14 Pendiente

2.1.4

Varios procesos de adquisición: Alquiler de locales, compra de 

material gastable y refrigerios entre otros para realizar varios 

talleres para difusion del Plan Piloto Tecnología e Innovación

$11,250.00 CP ex ante 67% 33% NO Jan-13 Mar-14 Pendiente

2.1.5

Varios procesos de adquisición: Alquiler de locales, compra de 

material gastable y refrigerios entre otros para realizar varios 

talleres para Coordinación Instituciones PDP

$15,000.00 CP ex ante 67% 33% NO Jan-13 Mar-14 Pendiente

Sub-Total Servicios Diferentes a Consultoría 234,159.00

Asistencia Técnica

1.3.1.1 Diseño metodología determinación beneficios clúster

1.3.1.1.1
Estudio Económico de  Validación e implementación de 

instrumentos de medición: Indice de Valor de Clústeres (IVC)
$43,200.00 CCIN ex post 83% 17% NO Jan-14 Aug-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

1.3.1.1.2
Estudio Estadístico de  Validación e implementación de 

instrumentos de medición: Indice de Valor de Clústeres (IVC)
$28,800.00 CCIN ex post 83% 17% NO Jan-14 Aug-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

1.3.1.1.3
Estudio de Campo de  Validación e implementación de instrumentos 

de medición: Indice de Valor de Clústeres (IVC)
$28,800.00 CCIN ex post 83% 17% NO Jan-14 Aug-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

1.3.1.2 Diseño Metodología Identificación Clúster Complementarios $36,000.00 CCII ex post 83% 17% NO Jan-14 Aug-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

1.3.1.3
Asistencia Técnica para la Elaboración del Reglamento de la 

Ventanilla 3
$28,000.00 CCIN ex post 83% 17% NO Apr-13 Jun-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

1.3.1.4 Otra asistencia técnica (a definir posteriormente) $26,025.00 CCII ex ante 83% 17% NO Jun-13 Dec-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

Asistencia Técnica

2.2.1.1
Aplicación de herramienta para evaluación del desempeño de 

instituciones involucradas en PDP y su eficiencia (Iglobal)
$77,250.00 CCII ex post 83% 17% NO Oct-14 Feb-15 Pendiente 1 Consultoría  individual

2.2.1.2
Aplicación de herramienta para evaluación del desempeño de 

instituciones involucradas en PDP y su eficiencia (Focal)
$77,250.00 CCII ex post 83% 17% NO Oct-14 Feb-15 Pendiente 1 Consultoría  individual

2.2.2 Reglamentación Ley Reestructuración Mercantil $20,000.00  CCIN ex post 83% 17% NO Jan-14 Oct-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

2.2.3 Capacitación y Uso SIGA $11,250.00 CCIN ex post 83% 17% NO Feb-14 Jun-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

2.2.4 Código de Ética DGCP $15,000.00 CCIN ex post 83% 17% NO Jun-14 Sep-14 Pendiente 1 Consultoría  individual

    

4.1 Evaluación intermedia y Línea de base $25,000.00 CCIN Ex ante 100% 0% NO Jun-13 Sep-13 Pendiente 1 Consultoría  individual

Proyecto: Programa para el Desarrollo de Ventajas Competitivas
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4.2 Evaluación Final $25,000.00 CCIN Ex ante 100% 0% NO Jun-15 Sep-15 Pendiente 1 Consultoría  individual

Subtotal consultorías individuales $441,575.00

5 Evaluación Fiduciaria Adquisiciones $67,500.00 SBCC SD ex ante 100% 0% NO Jun-13 Jun-15 Pendiente
1 Consultoría  individual; de acuerdo lo conversado 

con el JEP

Subtotal Servicios de Consultorías $67,500.00

#REF!

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Comparacion Calificaciones Consultor Nacional, CCII: Comparacion Calificaciones Consultor Internacional, SD: Selección Directa

TOTAL

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de 

Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); 

CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. 
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