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1 ETAPA 1: LAY OUT PRELIMINAR  

En el presente informe se presenta el Lay Out Preliminar acordado, que corresponde a la Etapa 1 del 
anteproyecto para el traslado y relocalización de la Zona Primaria Aduanera de Mendoza y Depósito 
Fiscal (ZPA). 

Para la realización de esta primera etapa, el Director de Proyecto y el Arquitecto, en conjunto con 
una asistente técnica de la consultora, estuvieron en Mendoza los días 19, 20 y 21 de Junio de 2013, 
con las autoridades del IDITS, de la ADUANA Mendoza, del SENASA y de la Zona Franca, 
compartiendo distintos desarrollos presentados hasta que se acordó un Lay Out (la Alternativa 3) 
que cumple con las necesidades de demanda, y de modernización hacia el futuro, de manera que el 
proyecto sea sustentable durante un  periodo que integre por lo menos los próximos 20 años. 

Para esta ETAPA 1, la Consultora desarrolló las siguientes actividades que cumplimentan la misma, y 
que se detallan a continuación: 

• Recopilación de información  

• Relevamiento en Zona Puerto Seco Actual y Nuevo lugar de emplazamiento 

• Alternativas de Lay Outs y actividades de consenso para el Lay Out Adoptado  

• Selección de un LAY OUT consensuado 

• Memoria descriptiva y Plano General en Planta  del Lay Out Aprobado Alternativa 

1.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Iniciadas las tareas, la Consultora solicitó a la Contraparte, un listado de informaciones para 
recopilar, abriendo para ello una carpeta compartida de antecedentes, en el sistema “DROP BOX”, 
carpeta “Puerto Seco Mendoza” , donde La Consultora clasificó la información en Antecedentes, 
Planos y Relevamientos, siendo esta última la que ubicó datos relevados en los relevamientos 
realizados. 

El grupo de trabajo del IDITS entregó a los consultores una serie de insumos para el trabajo a 
realizar: 

Generales: 

- Copia de la Resolución General de Aduana N° 3477/2013. Sistema de Control No Intrusivo de 
Cargas (escáner). Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Emisión de alarmas de 
apertura y/o situaciones de sabotaje. 

- Copia de la resolución General de Administración Nacional de ADUANA Nº 3343/1994: 
Depósitos Fiscales 

- Copia de la resolución del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos N°159/2008: Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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Puerto Seco Mendoza: 

- Planos actuales en formato JPG y DWG 

- Estadísticas de Ingreso de camiones período 2007-2013  

- Organigrama  

- Servicios actuales y faltantes 

Zona Franca Mendoza: 

- Planos actuales en formato JPG y DWG 

- Especificaciones para galpones 

Se recibieron asimismo una serie de sugerencias de diseño en base a las necesidades consideradas 
por la entidad Gerenciadora para la futura Zona Primaria Aduanera en relación al acceso, al control 
de ingreso y salida, a la playa de camiones, a la playa de verificación tanto de SENASA como de 
ADUANA, en cuanto al área de cargas peligrosas, al depósito abierto y playa de contenedores, al 
depósito cerrado, al depósito para mercaderías refrigeradas, depósito para animales vivos, depósito 
de vehículos. Se agrega en el ANEXO 1 el archivo completo de estas Sugerencias, las cuales fueron 
tomadas en cuenta para el desarrollo del Lay Out y sus distintas alternativas. 

También se han recibido indicaciones en relación a las rampas de verificación, explanada o playa de 
maniobras, cámara de frío e inspección, casilla de control de depósitos,  espacio de oficinas de 
administración, de ADUANA, SENASA y despachantes, túnel de acceso a rampas de verificación, 
estacionamiento administración,  estacionamiento particulares, playa de espera de camiones, 
depósitos de secuestro, garitas de seguridad y sanitarios 

Figura 1.1. – Plano del Actual Puerto Seco Mendoza  
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Figura 1.1. – Plano de la Zona Franca Mendoza  

  

1.2 RELEVAMIENTO PUERTO SECO ACTUAL Y NUEVO LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO  

El relevamiento efectuado a los fines del presente proyecto fue realizado en dos fases. El día 19 de Junio de 
2013 por la mañana  se relevaron las instalaciones del actual Puerto Seco Mendoza, sito en el Departamento 
de Godoy Cruz. Una vez terminada esta área, se prosiguió hacia la Zona Franca Mendoza emplazada sobre la 
Ruta Provincial N°84 en el Departamento de Luján de Cuyo, comenzando por el terreno libre alrededor de la 
misma y prosiguiendo por el relevamiento la Zona Franca Actual. 

Figura 1.2.a– Puntos Relevados – Puerto Seco Mendoza  
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Figura 1.2.b– Puntos Relevados – Puerto Seco Mendoza  
 

 
 

Puede observarse claramente, que el actual sitio del Puerto Seco Mendoza está rodeado de una 
zona densamente poblada urbana, lo que genera un impacto negativo en el lugar por el tránsito de 
camiones. 

1.2.1 Nuevo Lugar de Emplazamiento 

El nuevo lugar pensado en Lujan de Cuyo, en terrenos aledaños a la Zona Franca Mendoza: 

Figura 1.2.c – Puntos Relevados – Zona Franca Mendoza  
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Figura 1.2.d – Zonas Disponibles y Zona Franca Mendoza  

 

 

Se observa que existen disponibles para el emprendimiento dos terrenos , el B y el C, 
constituyéndose como posibles lugares para el emplazamiento de la futura Zona Primaria 
Aduanera y Deposito Fiscal, pero también se proyecta una Zona de Actividades Logísticas en ese 
mismo lugar. 

1.2.2 Puerto Seco Mendoza Actual 

 
Tabla 1.2.2.a - Puntos Relevados Actual Puerto Seco Mendoza, Godoy Cruz.  

 

WAYPOINT UBICACIÓN ALTITUD 

895 S32 56.151 W68 49.422 796 m

896 S32 56.147 W68 49.420 796 m

897 S32 56.251 W68 49.436 798 m

898 S32 56.293 W68 49.382 799 m

899 S32 56.313 W68 49.240 796 m

900 S32 56.233 W68 49.288 802 m

901 S32 56.187 W68 49.355 798 m

902 S32 56.177 W68 49.348 798 m

903 S32 56.153 W68 49.382 797 m

904 S32 56.146 W68 49.378 796 m

905 S32 56.199 W68 49.357 799 m

906 S32 56.199 W68 49.363 801 m

907 S32 56.196 W68 49.372 802 m

908 S32 56.206 W68 49.369 801 m

909 S32 56.211 W68 49.392 801 m

910 S32 56.175 W68 49.396 798 m

911 S32 56.149 W68 49.393 798 m

912 S32 56.149 W68 49.393 798 m

913 S32 56.154 W68 49.425 800 m

914 S32 56.161 W68 49.418 802 m

(A) Zona Franca . (B) y (C) Disponibles Otros Destinos 

(C) 24 Has 
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Tabla 1.2.2 .b - Descripción de Puntos Relevados: Puerto Seco Mendoza  

WAYPOINT FOTO Nº DESCRIPCIÓN  

895 1 Salida Camiones  

896 2 Entrada y control de ingreso  

897 

3 Vista Báscula  

4 Báscula  

898 5 Playa Estacionamiento General  

899 6 Playón de carga refrigerada  

900 

7 Galpones de Almacenamiento  

8 Galpones de Almacenamiento  

9 Interior galpones de Almacenamiento 

901 

10 Plataforma de verificación  

11 Vista plataforma de verificación 

902 12 Oficina ADUANA  

903 13 Oficina SENASA  

904 14 Cámara refrigerada SENASA  

905 

15 Gabinetes para contenedores refrigerados  

16 Detalle gabinetes para contenedores refrigerados  

906 17 Oficina de control de depósitos 

907 18 Depósitos de vehículos para nacionalizar 

908 21 Depósitos abiertos  

909 

19 Depósito de animales  

20 Caballerizas 

910 22 Playa de secuestro ADUANA  

911 24 Baños público en general  

912 23 Oficinas Administración Puerto Seco  

913 

25 Ingreso peatonal despachantes de ADUANA 

26 Oficinas despachantes de ADUANA  

914 27 Estacionamientos despachantes de ADUANA  

 

Tabla 1.2.2.c Fotos de los puntos relevados: Puerto Seco Mendoza 

  
WP 895 - Foto 1: Salida de camiones, Puerto Seco Mendoza WP 896 - Foto 2: Entrada y control de ingreso 
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WP 897 - Foto 3: Vista Báscula WP 897 - Foto 4: Báscula 

  
WP 898 - Foto 5: Playa Estacionamiento General WP 899 - Foto 6: Playón de carga refrigerada 

  
WP 900 - Foto 7: Galpones de Almacenamiento WP 900 - Foto 8: Galpones de Almacenamiento 

  
WP 900 - Foto 9: Interior de los galpones de Almacenamiento WP 901 - Foto 10: Plataforma de verificación 
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WP 901 - Foto 11: Vista Plataforma de verificación WP 902 - Foto 12: Oficina ADUANA 

  
WP 903 - Foto 13: Oficina SENASA  WP 904 - Foto 14: Cámara refrigerada SENASA 

  

WP 905 - Foto 15: Gabinetes para contenedores refrigerados 
WP 905 - Foto 16: Detalle de los gabinetes para contenedores 

refrigerados 

  
WP 906 - Foto 17: Oficina de control de depósitos WP 907 - Foto 18: Depósitos de vehículos para nacionalizar 
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WP 908 - Foto 21: Depósitos abiertos WP 909 - Foto 19: Depósito de animales 

  
WP 909 - Foto 20: Detalle Caballerizas WP 910 - Foto 22: Playa de secuestro ADUANA 

  
WP 911 - Foto 24: Baños público en general WP 912 - Foto 23: Oficinas de administración Puerto Seco 

  
WP 913 - Foto 25: Ingreso peatonal despachantes de ADUANA WP 913 - Foto 26: Oficinas despachantes de ADUANA  
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WP 914 - Foto 27: Estacionamientos despachantes de 

ADUANA  

1.2.3 Zona Franca Mendoza  

Tabla1.2.3.c - Puntos Relevados Zona Franca Mendoza, Luján de Cuyo 

 

Tabla 1.2.3 .d - Descripción de Puntos Relevados: Zona Franca Mendoza  

WAYPOINT FOTO Nº DESCRIPCIÓN  

915 

28 Empalme Ruta Provincial 84 

916 

917 

918 

919 

920 29 Entrada Zona Franca Mendoza  

921 

30 Limite perimetral  

31 Limite perimetral Sur  

922 32 Limite perimetral Norte 

923 33 Limite perimetral Norte - Boulevard 

924 34 Limite perimetral Norte - Boulevard 

925 

36 Limite perimetral Noroeste 

37 Limite perimetral Noroeste 

926 38 Limite perimetral Oeste  

927 39 Limite perimetral Suroeste  

928 40 Básculas  

WAYPOINT UBICACIÓN ALTITUD 

915 S33 04.451 W68 58.585 1053 m

916 S33 04.518 W68 59.331 1073 m

917 S33 04.527 W68 59.455 1071 m

918 S33 04.566 W68 59.923 1084 m

919 S33 04.554 W69 00.116 1088 m

920 S33 04.499 W69 00.132 1089 m

921 S33 04.502 W69 00.134 1090 m

922 S33 04.010 W68 59.788 1103 m

923 S33 04.046 W69 00.201 1110 m

924 S33 04.053 W69 00.038 1093 m

925 S33 04.153 W69 00.369 1097 m

926 S33 04.344 W69 00.344 1096 m

927 S33 04.569 W69 00.295 1094 m

928 S33 04.472 W69 00.127 1086 m
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Tabla 1.2.3 c Fotos de los puntos relevados: Zona Franca Mendoza 

  
WP 915 – Foto 28: Empalme Ruta Provincial 84 WP 920- Foto 29: Entrada Zona Franca Mendoza 

  
WP 921 - Foto 30: Limite perimetral WP 922 - Foto 32: Limite perimetral Sur 

  
WP 923 - Foto 33: Limite perimetral Norte - Boulevard WP 924 - Foto 34: Limite perimetral Norte - Boulevard 

  
WP 925 - Foto 36: Limite perimetral Noroeste WP 925 - Foto 37: Limite perimetral Noroeste 
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WP 926- Foto 38: Limite perimetral Oeste WP 927- Foto 39: Limite perimetral Suroeste 

 
WP 928- Foto 40: Básculas 
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2 ACTIVIDADES DE CONSENSO PARA EL LAY OUT ADOPTADO 

 

2.1 ALTERNATIVA 1: DISEÑO CONCEPTUAL INICIAL 

2.1.1 Relevamiento de Puerto Seco Mendoza y  de Zona Franca 

Durante el relevamiento se mantuvieron una serie de entrevistas con los funcionarios de Puerto 
Seco y Zona Franca Mendoza, Pablo Araoz - Gerente Puerto Seco  IDITS, Gabriela Fretes - Gerente 
General IDITS y Pablo Portuso – Gerente Zona Franca Mendoza.  

2.1.1.1 Relevamiento Puerto Seco Mendoza 

En la recorrida, que se efectuó el 19 de Junio por la mañana, con el Lic. Pablo Araoz, Gerente 
Operativo del Puerto Seco Mendoza, se explicó el funcionamiento del mismo, y se obtuvieron los 
datos de la operatoria actual.  

El Puerto Seco tiene un horario operativo de 8 a 22 hs, el turno de ADUANA es hasta las 23hs. El 
personal propio de Puerto Seco son 18 personas (9 personas por turno) que sumados a los 
tercerizados (limpieza, etc.) llegan a un total de 40 personas.  

El promedio diario es actualmente de 180 camiones, con picos en el verano de 200 a 240  camiones, 
sin embargo es bastante irregular.  

La cabina de ingreso permite el acceso de dos camiones simultáneamente, hay dos personas 
trabajando y una persona de la ADUANA permanente para los arribos y el manejo de precintos 
electrónicos (como prueba piloto se hizo obligatorio para todos los productos de importación).  
Debería haber una cabina por ingreso de camión. En el ingreso están dispuestas las cámaras de 
seguridad y las barreras electrónicas, unos 50 metros adelante se encuentran las balanzas.  

Una vez que el camión ingresa, se dirige hasta la playa de estacionamiento, el semirremolque 
desengancha y el camionero deja los papeles al despachante para que empiece el trámite. Mientras 
tanto el camión queda estacionado. Si la ADUANA solicita verificar la carga, tienen que engancharlo 
nuevamente y se dirigen a la playa de verificación. Lo que se verifica queda a criterio del aduanero 
de turno, lo normal es que estén de 1 a 2 días pero hay cargas que tienen problemas que pueden 
estar 1 o 2 meses.  

Exista una zona destinada a cargas refrigeradas y una zona para la verificación de dichas cargas por 
parte de SENASA.  

Hay galpones de almacenamiento, para cargas que saben que pueden tener demora; es más 
conveniente depositarlos que dejarlos en los camiones mientras gestionan la documentación. Es una 
nave  de 4000 m2 dividida en tres (A, B y C), el galpón A es el único que se encuentra totalmente 
cerrado. De los galpones no se puede retirar parcialmente la mercadería, se debe liberar completa, 
la Ley sólo permite que la misma quede 90 días como máximo. 

En el Puerto Seco actualmente hay gran cantidad de mercadería secuestrada de la ADUANA, carga 
que no va a ser trasladada en su totalidad al nuevo emplazamiento, el porcentaje actualmente es de 
un 5% a 10% de la mercadería total.  
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2.1.1.2 Balance de Áreas Actual 

Relevando y recopilando información del Puerto Seco Mendoza Actual, se desarrolló este balance de 
aéreas que ocupa actualmente unas 12,2 hectáreas: 

 

 

 
Se distinguieron áreas netamente operativas (en blanco) con generales o administrativas (en celeste) 
de manera de luego avanzar hacia el futuro desarrollo entendiendo mejor las funcionalidades y 
necesidades arquitectónicas. 

 

2.1.1.3 Relevamiento Zona Franca Mendoza  

La Ruta 84  será con doble carril por mano. Hay zonas del terreno de Zona Franca que se encuentran 
disponibles. Lindante se encuentra la Petroquímica Cuyo y enfrente se emplazó un vertedero de 
basura generado por la Municipalidad.  

Sup. en m2 
en planta

CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTE , EMPRESAS Y PERSONAS 0

PREPLAYA DE CAMIONES 0

PLAYA BUFFER ESPERA GATE Y SCANNER 0

PLAYA ESPERA PARA VERIF FISICA 42.000        
RAMPAS Y DEPOSITOS VERIFICACION ADUANA 1.800          

% de Verificacion Intrusiva 90%
cantidad de rampas necesarias 16              

PAVIMENTOS RAMPAS VERIFICACION 0

DEPOSITOS FISCALES EXPO E IMPO 3.700          
DEPOSITO FISCALES DE FRIO 0

PAVIMENTOS DEPOSITOS FISCALES 11.250        
PLAYAS FISCALES VEHICULOS 1.500          
PLAYAS FISCALES CONTENEDORES 10.000        
DEPOSITO DE SECUESTROS (cubierto) 0

DEPOSITO DE SECUESTROS (area destinada) 4.700          
ZONA DEPOSITOS VERIFICACION SENASA 4.500          
ZONA VERIFICACION GRANELES -                   

ZONA FISCAL CABALLERIZAS Y ANIMALES VIVOS 200            
VIALES ESTRUCTURANTES 6.500          
AREAS VERDES -                   

ZONA OFICINA DESPACHANTES 1.700          
ZONA OFICINA ADUANA 
ZONA OFICINAS SENASA
ZONA OFICINAS ADMINISTRACION
ESTACIONAMIENTOS Y VEREDAS 2.100          
ZONAS DE RESERVA + PLAZOLETA 30.900        

TOTAL AREAS CLAVES OPERATIVAS 58.733    
TOTAL PROYECTO 122.467   

P.S.M. HOY 
2013

1.600          

ITEM-DESCRIPCION AREA
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En relación a los servicios, hay tendido de electricidad e Internet se conecta por antena, para el 
desarrollo futuro se encuentra cercana la fibra óptica.  

La Zona Franca, al no poder atraer más proyectos privados, construyó un depósito de 1500 m2 y 
compite con los otros dos instalados.  

Uno de los depósitos privados cuenta con 3.000 m2. El 85% del galpón con mercadería para la 
industria vitivinícola. La mayor parte de la mercadería tiene una rotación constante. Se evaluó la 
posibilidad de realizar depósitos específicos, para corchos con características especiales o para 
agroquímicos 

2.1.2 Memoria descriptiva el Lay Out Realizado Alternativa 1 

En el primer Lay Out a desarrollar, la Consultora avanzó teniendo en cuenta solo las sugerencias del 
diseño por parte de la Contraparte (Archivo Anexo 1) para materializar esas necesidades allí 
expuestas y teniendo en cuenta la operatoria actual, con los usos y costumbres actuales, y sin pensar 
en un cambio de dichas modalidades, incluso, tampoco pensando que se podría contar con nuevas 
tecnologías de verificación como los Scanner.  

Si se aportaron desde el comienzo los siguientes conceptos. 

• Un Centro de Servicios al Transporte, Personas y empresas, como acompañamiento al 
proyecto 

• Amplias áreas de circulación y accesos  viales, mejorando y ampliando la situación actual de 
ingreso y egreso de los camiones 

• Áreas separadas de vehículos particulares y de camiones 

• Áreas verdes 

• Áreas  para reservas futuras 

• Mejora y optimización de oficinas administrativas 

 

En esta situación el desarrollo obtenido  se muestra a continuación configurando una superficie de 
39 Hectáreas: 
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Figuras 2.1.2 a y b Emplazamiento y Diseño Conceptual Lay OUT Alternativa 1 
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2.1.3 Comentarios y Observaciones recibidas  

El día 20 de Junio por la tarde se realizó una reunión a fin de discutir el Lay Out 1 con los 
representantes de Puerto Seco y Zona Franca: Pablo Araoz (Gerente Puerto Seco  IDITS), Gabriela 
Fretes (Gerente General IDITS) y Pablo Portuso (Gerente Zona Franca Mendoza). 

En general hubo acuerdo en la disposición del proyecto. Los funcionarios observaron la necesidad de 
modificar la ubicación de oficinas con respecto a zonas de verificación de ADUANA para minimizar 
las distancias a recorrer por los despachantes.  

Por otro lado se solicitó la necesidad de un carril separado de vehículos y camiones para el ingreso. 

Con dichos aportes se procedió a modificar el diseño y constituir la alternativa 2 del Lay Out para la  
reunión subsiguiente con los funcionaron de ADUANA y SENASA.  

 

 

2.2  ALTERNATIVA 2: DISEÑO CONCEPTUAL CONCENSUADO CON IDITS 

Se desarrollaron los cambios sugeridos por la Contraparte, a los efectos de ya configurar una 
Alternativa 2 para presentar ante ADUANA y SENASA 

2.2.1 Con ADUANA y SENASA 

La reunión se realizó en las instalaciones del IDITS el día Miércoles 19 Junio de 2013 en horas de la 
mañana. Los participantes de la misma fueron:  

• Raúl Bustos Cara - Director Regional Aduanera de Mendoza 

• Juan Tapia - Administrador ADUANA Mendoza 

• Diego Buri - Jefe Sección  Resguardo ADUANA de Mendoza 

• Fernando Arenas - Jefe Sección Registro de ADUANA Mendoza 

• Carlos Damian Pantin - (Asesor de Bustos Cara) 

• Leticia Spineta - Jefe de Resguardo oficina B Puerto Seco 

• Diego Martincic - SENASA 

• Pablo Araoz - Gerente Puerto Seco  IDITS 

• Gabriela Fretes - Gerente General IDITS 

 

Empezando la Reunión, La Consultora expuso el funcionamiento del Lay Out, lo cual se explica a 
continuación. 
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2.2.2 Memoria descriptiva el Lay Out Realizado Alternativa 2 

 

 

El concepto de funcionamiento de este Lay Out, es  poder brindar los servicios actuales y ampliar y 
mejorar las capacidades hacia el futuro, considerando por un lado las mejoras introducidas ya en el 
Lay Out Alternativa 1, a las que en este Lay Out se sumaron las siguientes ( y que se expusieron ya a 
ADUANA Y SENASA) 

• Concentración de áreas de oficinas de despachantes, administración, ADUANA y SENASA, 
para minimizar la circulación peatonal dentro del predio (lo más cercanas posibles a las áreas 
de verificación) 

• Desarrollar una circulación de camiones lo más funcional y cómoda posible, garantizando las 
condiciones mínimas de servicio a los transportistas, ingresando, esperando o egresando del 
predio 

• Separar el tráfico de vehículos particulares livianos, del tráfico de camiones pesados 

• Restricción total de Zona Primaria Aduanera a particulares (hoy existe una zona de 
estacionamiento de vehículos que está dentro de ZPA) 

2.2.3 Comentarios y Observaciones recibidas reunión con ADUANA y SENASA 

Una vez expuesto, se recibieron los comentarios y observaciones de parte de ADUANA y SENASA: 
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Los funcionarios de SENASA sostienen la necesidad de contar con una antecámara para la 
verificación. Se plantea la necesidad de un sistema para verificar cargas a granel así como silos de 
acopio y depósito de líquidos orgánicos (vino, mosto, aceite) y otros líquidos (lavandina, etc.). Los 
consultores solicitan a los funcionarios que indiquen los volúmenes que manejan actualmente para 
dimensionar los mismos.  

Asimismo consultan sobre qué tipo de piso está previsto para los diferentes espacios. Además se  
solicita a los consultores la previsión de un laboratorio para verificación de ciertas cargas por parte 
de SENASA. 

Se solicita como mínimo para la primera etapa 10 rampas de verificación.  Los funcionarios piden 
también la disposición de un sanitario (sin duchas) en la zona de playa de estacionamiento para los 
camioneros. También se solicita una entrada más cercana a la playa de camiones desde las oficinas 
de ADUANA.  

El representante regional de ADUANA sostiene la necesidad de utilizar un scanner para minimizar el 
control intrusivo de mercadería, en términos ideales debería ser sólo de 5% al 7% de la mercadería 
total (actualmente en el  90% de los casos se realiza control intrusivo). A partir de la implementación 
del scanner hay que prever una playa para los camiones verificados y los que están para verificar por 
una cuestión de seguridad.  

Necesidad de plantear el proyecto no como depósito de mercadería sino como un motor de fluidez 
de la misma, dando como ventaja comparativo mejores costos para el operador.  

Con el objetivo de bajar los costos del proyecto IDITS, se solicita redimensionar la playa de camiones 
dejando un lugar para el emplazamiento del scanner (se remitirán las medidas necesarias a los 
consultores).  Se destaca la importancia del centro de servicios propuesto por los consultores para el 
nuevo emplazamiento del Puerto Seco.  

 

2.3 LAY OUT ALTERNATIVA 3 – ACORDADA 

Con todos los comentarios y observaciones recibidas, el cúmulo de información recopilada y los 
relevamientos efectuados,   se acordó trabajar en un Lay Out Final, que se denominará Alternativa 3.  

Para este Lay Out, además del diseño conceptual, ya se avanzó con una verificación de demanda que 
se presenta a continuación y que sirvió para verificar el estado actual, y proyectar las necesidades 
futuras. 

2.3.1 Consideraciones de demanda y su proyección 

De las entrevistas mantenidas, los relevamientos realizados, y el análisis de las estadísticas del 
Puerto Seco Mendoza, pudieron surgir los siguientes parámetros operativos básicos que distinguen a 
la operación actual: 

2.3.1.1 Tráfico de Camiones 

Partiendo de los datos estadísticos suministrados por Puerto Seco Mendoza para los años 2008 a 
2012 se obtiene:  



Consultoría para la elaboración del anteproyecto para el traslado y relocalización 
de la Zona Primaria Aduanera de Mendoza y Depósito Fiscal (ZPA).  

 

 

INFORME 1: ETAPA 1: LAY OUT PRELIMINAR  23 de junio de 2013    Pág. 23 

 

Estudios y Proyectos

 

Se observa una disminución del tráfico de camiones en general de 2008 a 2012 salvo el año 2010, 
que volvió a incrementarse respecto el 2009, pero se entiende que esta situación acompaña también 
los menores volúmenes de mercaderías que se presentaron esos años, que de 2007 en adelante 
viene estabilizado o decreciendo. 

El valor máximo registrado en este periodo fue en el año 2008, 46.759 camiones, y se mantiene la 
tendencia de estar bastantes equilibrados los flujos entre exportación e importación. 

2.3.1.2 Principales Parámetros Operativos 

Se resumen a continuación, los principales parámetros operativos que se relevaron para el Puerto 
Seco de Mendoza actual.  

año 2008 En numero de camiones por año

TOTAL IMPO EXPO TRANSITO TRANSB RETIRO
46759 20759 19241 58 2953 3748

100,00% 44,40% 41,15% 0,12% 6,32% 8,02%

año 2009 En numero de camiones por año

TOTAL IMPO EXPO TRANSITO TRANSB RETIRO
42708 19091 20977 8 2 2630

100,00% 44,70% 49,12% 0,02% 0,00% 6,16%

año 2010 En numero de camiones por año

TOTAL IMPO EXPO TRANSITO TRANSB RETIRO
45380 20440 22318 15 2 2605

100,00% 45,04% 49,18% 0,03% 0,00% 5,74%

año 2011 En numero de camiones por año

TOTAL IMPO EXPO TRANSITO TRANSB RETIRO
39680 18065 19432 2 0 2181

100,00% 45,53% 48,97% 0,01% 0,00% 5,50%

año 2012 En numero de camiones por año

TOTAL IMPO EXPO TRANSITO TRANSB RETIRO
35197 17679 15152 10 2 2354

100,00% 50,23% 43,05% 0,03% 0,01% 6,69%
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2.3.2 Verificación de Demanda Actual 

El proyecto se debe diseñar para que tenga al menos una sustentabilidad en los próximos 20 años, y 
acompañe otros desarrollos que se piensan colindantes como la ZALO (Zona de Actividades 
Logísticas del Oeste) y existentes como la Zona Franca. Los datos recibidos por la Contraparte por los 
consultores, son de una proyección de la cantidad de camiones actuales y áreas a desarrollar 
pensando que se duplicarían los flujos de demanda en 15 años al menos. 

Según los TDRs en las 92 has. disponibles se debe definir una zona para la localización de la ZPA y 
otra zona donde se localizará un área complementaria de actividades logísticas ZALO, a proyectarse 
aún. La superficie a ocupar por la ZPA se dimensionará atendiendo a una capacidad de 250 
camiones/día escalable a 500 camiones/día mediante la acción racional de los módulos necesarios. 

También, la contraparte ha desarrollado un archivo denominado “Sugerencias de Diseño” en donde 
expone áreas mínimas a desarrollar, teniendo en cuenta la operatoria actual y su visión sobre el 
futuro.  

La Consultora, partiendo de sus conocimientos propios, y la experiencia local que se ha relevado en 
la zona, efectuará una verificación de demanda para desarrollar etapas y confirmar estas 
proyecciones, aconsejando y recomendando las mismas a la Contraparte, aunque algunas quizás no 
sean las mismas apreciaciones del documento sugerencias del Diseño que se presenta en el ANEXO 
1. 

En el Anexo 2, se presenta un análisis de verificación de demanda a 20 años que tiene como 
conclusión necesidades de áreas funcionales para el proyecto en tres etapas:  

• ETAPA 1:  Actual, año 2013 considerando la operatoria actual 

• ETAPA 2: Año 2014 a 2023, con ya consideraciones de modernización parcialmente 
consolidadas en la práctica, en la gestión y mejoras operativas, y con un crecimiento de 
tráfico estimado en el periodo de 2013 a 2023 a una tasa anualizada del 4,38 % (Ver punto 
siguiente y Anexo 2) 

• ETAPA 3: Año 2024 a 2033 con ya consideraciones de modernización totalmente 
consolidadas en la práctica, en la gestión y mejoras operativas, y con un crecimiento de 

CONTENEDORES en TEUS POR CAMION 1,5
CONTENEDORES/CARGA GENERAL EXPO 49%
CONTENEDORES/CARGA GENERAL IMPO 18%
TONELADAS POR CAMION IMPO (PROMEDIO) 24
TONELADAS POR CAMION EXPO (PROMEDIO) 22
CONT EXPO 41,1%
CONT IMPO 44,4%
CON TRANSITO 0,12%
CON TRANSBORDOS 6,32%
RETIRO DE MERCADERIA 8,02%
% DE VERIFICACION INTRUSIVA DE LAS CARGAS 55%
% DE SECUESTRO DE MERCADERIAS 5%
Dias de Estadia promedio de un Camion IMPO en PSM 2,5             
Dias de Estadia promedio de un Camion EXPO en PSM 1,5             

PRINCIPALES PARAMETROS DE LA OPERACION ACTUAL PSM 
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tráfico estimado en el periodo de 2013 a 2023 a una tasa anualizada del 2,19 % (Ver Punto 
siguiente y Anexo 2) 

La modernización de la ADUANA y del organismo de control es un proceso lento pero que debe 
incorporar las tecnologías de informatización y comunicaciones (TICs) aprovechando desde el inicio 
de la relocalización de instalar este nuevo paradigma aplicando soluciones tecnológicas que 
permiten bajar drásticamente la verificación intrusiva o física, y es en ese camino que se ha 
desarrollado este Lay Out, partiendo del uso de esas tecnologías que se vayan adoptando e 
incorporando también como uso común y generalizado en la Administracion y su personal.  

2.3.3 Escenarios de Mejora Operativa y Proyecciones de demanda  

Siendo principalmente carga general y/o contenedorizada la que se opera en Puerto Seco Mendoza, 
podemos asumir tomar tasas anualizadas a nivel país de crecimiento de estas cargas para las 
proyecciones de demanda, considerando que se mantendrá el esquema de mercado actual, esto es, 
sin considerar efectos inductivos que aumenten el market share actual, con nuevas cargas que 
podrían aparecer:  

Tabla 2.3.3. a Tasas de Proyección adoptadas 

 

Fuente: Estudio de Cargas Generales y Contenedorizadas en Argentina. CEDPLA-AIPPYC año 2011 

Se puede adoptar entonces la tasa pesimista de dicha fuente, creciendo 4,38% anual en los primeros 
10 años (2013-2023) y la mitad, 2,19 %,  en los segundos 10 años (2023-2033) 

Considerando el tráfico actual del proyecto como año base el 2008, que corresponde al valor 
máximo registrado en el periodo 2008-2013 para luego efectuar proyecciones a dichas tasas de los 
camiones y pasar a toneladas o Teus las cargas para una verificación de la demanda a futuro. 

Asimismo, se ha considerado en el nuevo proyecto, la instalación de Scanners para verificación 
aduanera no intrusiva, por lo que se han proyectado también los porcentajes de verificación 
intrusiva, bajando del 55% actual al 30% para el año 2023, y al 5 % para el año 2033, considerando 
que debe existir un periodo de adaptación del personal de la ADUANA para adaptarse a estas nuevas 
disposiciones que tendrán un alto impacto positivo en la logística, disminuyendo costos y tiempos, y 
esfuerzos de inversión en mayores áreas. El proyecto debe ser flexible y pensado en etapas para 
permitir casualmente utilizar estas normativas. 

Tabla 2.3.3. b Demanda Estimada por Etapas 

 

(*) Estimación basada en cantidad de camiones año base máximo periodo 2008-2012 y proyectada 

 

 

 

PROYECCIONES adoptada optimista pesimista
TASA CRECIM. 2013/2023 (X) 4,38% 5,31% 4,38%
TASA CRECIM. 2023/2033 2,19%

ACTUAL (*) ETAPA 1 ETAPA 2
2013 AL 2023 AL 2033

CAMIONES AÑO 48.808           74.945         115.077        
TONELADAS AÑO 1.122.582       1.723.725     2.646.781      

ITEM
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Tabla 2.3.4 C Proyecciones de camiones,  cargas y Parámetros operativos 2013-2033  

 

En función de estas proyecciones se han determinado las áreas claves del proyecto, en etapas y uso 
de suelos, para los Lay Outs (ver detalle en ANEXO 2) 

2.3.4 Necesidades de Áreas 

En el ANEXO 2 se han dimensionado las áreas operativas claves del Puerto Seco, partiendo de las 
hipótesis y escenarios de proyección antes mencionadas 

Tabla 2.3.4 Áreas Operativas Claves Necesarias según verificación de dimensionamiento 

 

1 6 11 16 21
2013 2018 2023 2028 2033

1 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES EXPO 19.241,00   20.084      24.887        30.839        34.369          38.302      
2 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES IMPO 20.759,00   21.669      26.851        33.272        41.229          51.089      
3 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES T7TYR 6.759,00     7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
4 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES TOTAL 46.759,00   48.808      60.480        74.945        92.868          115.077     
5 CONTENEDORES EXPORTACION % SOBRE 1  (CANT CAM) 49% 9.841        12.195        15.111        16.841          18.768      
6 CARGA GENERAL EXPORTACION % SOBRE 2 (CANT CAM) 51% 10.243      12.693        15.728        17.528          19.534      
7 CONTENEDORES IMPORTACION (CANT CAM) 18% 3.900        4.833         5.989          7.421            9.196        
8 CARGA GENERAL IMPORTACION (CANT CAM) 82,00% 17.768      22.018        27.283        33.808          41.893      
9 CARGA GENERAL OTROS (CANT CAM) 100,00% 7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
10 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) EXPO 55,00% 55% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
11 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) IMPO 55,00% 55% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
12 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) OTROS 55,00% 55,0% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
13 % DE SECUESTRO SOBRE TOTAL CARGA VERIFICADA 5,00% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
14 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) EXPO CANT CAM-AÑO 11.046      10.577        9.252          6.015            1.915        
15 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) IMPO CANT CAM-AÑO 11.918      11.398        9.965          7.195            2.554        
16 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) OTROS CANT CAM-AÑO 7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
17 CAMIONES  AÑO 45380 47.368      58.697        72.734        90.129          111.684     
18 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) total CANT CAM-AÑO 30.019      30.718       30.050       26.633          21.104      
19 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) total CANT TON/AÑO 384.102    304.193     210.689     109.667        25.133      
20 DIAS DE OPERACION ANUALES 280 280          280            280            280              280          
21 CAMIONES DIA TOTALES 162 169          210            260            322              399          
22 CAMIONES DIA A VERIFICACION FISICA 96            92             80              56                19            
23 CARGA GEN EXPO A DEPOSITOS FISCALES (cg)  TONS 4,0% 9.014        11.169        13.841        15.425          17.190      
24 CARGA GEN IMPO A DEPOSITOS  FISCALES (cg)  TONS 4,0% 17.058      21.137        26.192        32.456          40.218      
25 CARGA GEN TOTAL A DEPOSITOS FISCALES (cg)  TONS 26.071      32.306       40.032       47.880          57.408      
26 CARGA A PLAYAS FISCALES (Cont) EXPO (2012) TEUS 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 CARGA A PLAYAS  (Cont) IMPO (2012) TEUS 1,35% 292,5 362,5 449,2 556,6 689,7
28 CARGA A PLAYAS FISCALES (Cont) total 292,5 362,5 449,2 556,6 689,7
29 CARGAS GENERALES A SECUESTRO EN TONELADAS 1303,6 1615,3 2001,6 2394,0 2870,4

NUM
ITEM-DESCRIPCION

año base 

2008

ACTUAL (*) ETAPA 1 ETAPA 2

2013 AL 2023 AL 2033
Sup. en m2 
en planta

0 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTE , EMPRESAS Y PERSONAS 0

1 PREPLAYA DE CAMIONES 0

2 PLAYA BUFFER ESPERA GATE Y SCANNER 13.239,24       10.164,43     10.404,99      0

3 PLAYA ESPERA PARA VERIF FISICA 26.704,35       19.415,62     385,20           42.000        
4 RAMPAS Y DEPOSITOS VERIFICACION ADUANA 3.506,85         3.215,42       1.505,60        1.800          
5 % de Verificacion Intrusiva 90% 50% 5%

6 cantidad de rampas necesarias 15                        13                     6                        16              
7 PAVIMENTOS RAMPAS VERIFICACION 0

8 DEPOSITOS FISCALES EXPO E IMPO 831,36            1.276,55       1.830,60        3.700          
9 DEPOSITO FISCALES DE FRIO 415,68            638,27          915,30           0

10 PAVIMENTOS DEPOSITOS FISCALES 11.250        
11 PLAYAS FISCALES VEHICULOS 1.500          
12 PLAYAS FISCALES CONTENEDORES 1.564              2.393            3.661             10.000        
13 DEPOSITO DE SECUESTROS (cubierto) 573                 586               840               0

14 DEPOSITO DE SECUESTROS (area destinada) 4.700          
15 ZONA DEPOSITOS VERIFICACION SENASA 4.500          
16 ZONA VERIFICACION GRANELES -                   

17 ZONA FISCAL CABALLERIZAS Y ANIMALES VIVOS 200            
18 VIALES ESTRUCTURANTES 6.500          
19 AREAS VERDES -                   

20 ZONA OFICINA DESPACHANTES 1.700          
21 ZONA OFICINA ADUANA 
22 ZONA OFICINAS SENASA
23 ZONA OFICINAS ADMINISTRACION
24 ESTACIONAMIENTOS Y VEREDAS 2.100          
25 ZONAS DE RESERVA + PLAZOLETA 30.900        

TOTAL AREAS CLAVES OPERATIVAS 46.834        37.689      19.543       58.733    
TOTAL PROYECTO 122.466   

P.S.M. HOY 
2013

1.600          

NUMERO

ITEM-DESCRIPCION AREA

NECESIDADES DE AREAS OPERATIVAS
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Se comparan ambas, teniendo en cuenta que la inclusión de Scanner también en el futuro resultará 
en un ahorro de espacios actuales que se destinan a espera de camiones o depósitos de mercadería 
por el alto grado de verificación intrusiva, que se prevé baje en 10 años del 90% actual al 50% y en 
20 años, a solo el 5%.   

A partir de esta verificación de demanda y pre dimensionamiento, y también teniendo en cuenta 
todos los comentarios surgidos en las entrevistas, se desarrolló luego el Lay Out definitivo 
denominado Alternativa 3, que se presenta a continuación. 

2.3.5 LAY OUT Alternativa 3: CONCENSUADO Y APROBADO 

La selección de un Lay Out en planta se obtuvo de un análisis propio , con una verificación de las 
condiciones actuales y de la demanda futura antes mencionada, y acuerdos sobre las necesidades de 
funcionamiento en cuanto a espacios requeridos y equipamiento, y finalmente el aporte de la 
Consultora para desarrollar un proyecto moderno de Zona Primaria Aduanera pensando en 
integrarse luego la ZALO (Zona de Actividades Logísticas del Oeste) que se piensa desarrollar en los 
mismos terrenos disponibles para la relocalización. 

En el siguiente punto se muestra una memoria descriptiva del Lay Out consensuado y aprobado, en 
las sucesivas reuniones y alternativas antes descriptas y mencionadas, que configuraron alternativas 
hasta llegar a esta aquí expuesta. Se presenta un plano en A3 con su configuración en planta y en 
escala en el Anexo 3. 

2.3.5.1 Memoria descriptiva el Lay Out Realizado Alternativa 3 

Se presenta a continuación un balance de las áreas desarrolladas en el Lay Out,  con una 
sustentabilidad de 20 años mínimo, hasta el 2033, y comparación con las superficies actuales, de 
Puerto Seco Mendoza actual. 

Tabla 2.4.4.1 Balance de Áreas Nueva Zona al 2033 y Puerto Seco Actual 

 

 

Sup. en m2 
en planta

Sup. en m2 en 
planta

Nuevo al 
2033/PSM 
ACTUAL

0 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTE , EMPRESAS Y PERSONAS 0 12.300            
1 PREPLAYA DE CAMIONES 0 10.700            
2 PLAYA BUFFER ESPERA GATE Y SCANNER 0 27.500            
3 PLAYA ESPERA PARA VERIF FISICA 42.000        33.500                    0,80 
4 RAMPAS Y DEPOSITOS VERIFICACION ADUANA 1.800          4.300                     2,39 
5 % de Verificacion Intrusiva

6 cantidad de rampas necesarias 16              18                          1,13 
7 PAVIMENTOS RAMPAS VERIFICACION 0 15.900            
8 DEPOSITOS FISCALES EXPO E IMPO 3.700          5.000                     1,35 
9 DEPOSITO FISCALES DE FRIO 0 2.000             

10 PAVIMENTOS DEPOSITOS FISCALES 11.250        9.900                     0,88 
11 PLAYAS FISCALES VEHICULOS 1.500          5.350                     3,57 
12 PLAYAS FISCALES CONTENEDORES 10.000        5.000                     0,50 
13 DEPOSITO DE SECUESTROS (cubierto) 0 1.000             
14 DEPOSITO DE SECUESTROS (area destinada) 4.700          7.100                     1,51 
15 ZONA DEPOSITOS VERIFICACION SENASA 4.500          6.500                     1,44 
16 ZONA VERIFICACION GRANELES -                   7.000             
17 ZONA FISCAL CABALLERIZAS Y ANIMALES VIVOS 200            660                        3,30 
18 VIALES ESTRUCTURANTES 6.500          44.407                    6,83 
19 AREAS VERDES -                   99.600            
20 ZONA OFICINA DESPACHANTES 1.700          2.246                     1,32 
21 ZONA OFICINA ADUANA 
22 ZONA OFICINAS SENASA
23 ZONA OFICINAS ADMINISTRACION
24 ESTACIONAMIENTOS Y VEREDAS 2.100          6.500                     3,10 
25 ZONAS DE RESERVA + PLAZOLETA 30.900        12.800                    0,41 

TOTAL AREAS CLAVES OPERATIVAS 58.733    78.300                1,33 

TOTAL PROYECTO 122.466   322.781              2,64 

        2,19 

NUEVA ZONA    AÑO 2033
P.S.M. HOY 

2013

1.600          3.500             

NUMERO

ITEM-DESCRIPCION AREA
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Figuras 2.4.1.1 a y b Lay OUT Alternativa 3. Emplazamiento y Planta General 
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2.3.5.2 Funcionamiento del Nuevo Puerto Seco Mendoza 

El funcionamiento del Nuevo Puerto Seco de Mendoza se basa en poder incorporarle toda la 
tecnología disponible para el control no intrusivo, esto es, scanners de contenedores y de carga 
general, los que se disponen  en el sector que cuenta con el número 2 (ver esquema anterior o 
plano de Anexo 3) que deberá permitir bajar las verificaciones intrusivas que hoy están cercanas al 
55% del total de camiones anuales, al 5% en un periodo de tiempo, que siendo muy 
conservadores, se ha tomado en 20 años (2014 a 2034): 

El esquema funcional, para los camiones, consultado en principio, sería el siguiente: 

 

REFERENCIA DE CASOS 

A. Según la destinación del camión y lo indicado por el sistema y el agente aduanero el medio 
de transporte es enviado a  escanear. 

B. Según la destinación del camión y lo indicado por el sistema y el agente aduanero el medio 
de transporte es enviado a la rampa de verificación para realizarle verificación intrusiva. 

C. Según la destinación del camión y lo indicado por el sistema y el agente aduanero se 
procede a la liberación o despacho del medio de transporte  y su consecuente salida del 
Puerto. 

D. Según la destinación del camión, lo indicado por el sistema, el agente aduanero o a 
requerimiento del agente de transporte responsable de la mercaderia, se dispone la bajada 
a piso en alguno de los depositos habilitados.  
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E. El camión de desplaza hacia el scanner para la inspección de la carga. 

F. Una vez escaneado el camión regresa a la playa de espera de que la aduana disponga hacia 
donde debe trasladarse. 

G. Luego del resultado del escaneo de un medio de transporte la autoridad aduanera dispone 
la bajada a piso de la carga en alguno de los depósitos habilitados. 

H. Luego del resultado del escaneo y otros mecanismos de control de imágenes de un medio de 
transporte la autoridad aduanera dispone la verificación intrusiva de la carga. 

I. Luego del resultado del escaneo de un medio de transporte la autoridad aduanera procede a 
la liberación o despacho de la mercadería y su consecuente salida. 

J. Luego del resultado del escaneo de un medio de transporte la autoridad aduanera dispone 
la verificación intrusiva de la carga. 

K. Luego de realizada la inspección intrusiva de la carga el camión vuelve a la playa de 
camiones a la espera de la liberación o despacho de la carga. 

L. Luego de realizada la inspección intrusiva de un medio de transporte, la autoridad aduanera 
dispone la bajada a piso de la carga en alguno de los depósitos habilitados. 

M. Luego de realizada la inspección intrusiva del medio de transporte la autoridad aduanera 
procede a la liberación o despacho de la mercadería y su consecuente salida. 

N. Una vez que el importador/exportador ha cumplimentado con aquellos requisitos que la 
Aduana impuso sobre la mercadería para poder liberarla o despacharla, el agente aduanero 
autoriza la salida de la mercadería del depósito. 

El nuevo Lay Out parte de los parámetros actuales de funcionamiento, sin Scanner, con 55% de 
verificación intrusiva, y va, poco a poco bajando estos índices con la incorporación de las nuevas 
tecnologías, llegando al 30% en el 2023 y al 5% en el 2033. Esto significa que existen áreas que 
se destinan, al principio,  a espera de verificación intrusiva que luego hasta podría desafectarse de 
zona primaria aduanera para otros destinos, o ampliar el área depósitos fiscales, dentro de la ZPA. 

Lo mismo, con la incorporación de una plataforma de sistemas integrada, el flujo de documentos 
se puede automatizar y desarrollar sistemas electrónicos con tarjetas magnéticas o chips que se 
colocan a los camiones, y mediante sensores se podría automatizar varias de las funciones, 
reduciendo sensiblemente tiempos en verificación de documentación. 

El lay Out en sus distintas etapas está pensado en forma flexible para acompañar el desarrollo 
tecnológico y reducir los tiempos de verificación. 

 

2.4 PASOS SIGUIENTES 

A partir de la entrega del Informe 1 Etapa 1, la Consultora se avocará ya a la ETAPA 2 de 
Anteproyecto Preliminar, cuya fecha de entrega se prevé para el 1 de Julio próximo.  

 

 

Ing. Gustavo Anschutz 
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3 ANEXOS 

 

3.1 ANEXO 1: DOCUMENTO SUGERENCIAS PARA EL DISEÑO IDITS  

Sugerencias de Diseño. Necesidades de Puerto Seco. 

1. ACCESO 

Constituye las calles de entrada y salida a la ZPA, en un principio están previstos cuatro 
carriles los cuales podrán programarse como de entrada o salida en función a las 
necesidades del momento.  

Comienza con un ingreso general tanto para ZPA, ZF (Zona Franca), y zona de 
usuarios y operadores. El flujo máximo estimado de circulación por  este punto es de 
400 camiones de hasta 50 toneladas y otros medios de transporte por día y unos 150 
vehículos particulares y oficiales. 

La ZPA estará disponible para atención de sus usuarios las 24 horas durante todo el 
año. 

Se debe prever la incorporación de dos nuevos carriles que puedan soportar el tráfico 
de entrada y salida. 

Estas calles son de uso exclusivo para todos los medios de transporte que necesiten 
acceder a la ZPA, ya sea camiones con mercadería, camiones vacíos, tractores, autos o 
camionetas particulares para realizar retiros de muestra, auxilios mecánicos, retiros de 
mercaderías, fletes, etc. 

Se deberá contar con un espacio pulmón de al menos 500mts destinado a los camiones 

que están por ingresar a la ZPA, de tal modo de  asegurar que no se  afecte la  

circulación de la ruta con el ingreso de camiones. 

Se deberá diseñar adecuadamente una vía de escape para camiones que no serán 

inspeccionados y deben salir de Zona Primaria sin entorpecer la circulación interna. 

Se deberá destinar una pre-playa de 10.000 m² para uso de la misma como plazoleta 

fiscal o bien para albergar a todos aquellos transportes  que no puedan ingresar a la 

ZPA por distintos motivos o bien que hayan salido de la ZPA y necesiten estacionar 

durante un corto período de tiempo.  
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2. CONTROL INGRESO-SALIDA 

Se trata de cabinas donde el transportista presenta toda la documentación aduanera 
referida a la mercadería que está transportando ya sea para importación o exportación. 
Las cabinas serán individuales para cada carril, con una visión de 360 grados, el 
operador de la cabina debe ubicarse a la altura  de la cabina del camionero de modo de 
recibir los papeles sin necesidad de moverse de su puesto. La cabina debe tener 
capacidad para dos personas, el operador y el agente aduanero, ambos deben tener 
una PC con sistema María, teléfono y servicio de aire acondicionado. Además cada 
cabina contará con una balanza fiscal la cual pesará todas las cargas que ingresen a la 
ZPA, barreras electrónicas que denegarán el paso a aquellos vehículos que no cumplan 
con los requisitos de ingreso y por último cámaras de CCTV que registran toda la 
actividad sucedida en ese puesto.  

La zona de cabinas esta prevista con hormigón y techo de chapa. 

Se debe contemplar que las cabinas puedan utilizarse indistintamente para ingreso o 
egreso según el flujo estacional de camiones. 

a) Operación de ingreso: el operador junto al agente aduanero reciben y validan toda la 
documentación, realizan el pesaje de la carga e indican al camionero su ubicación 
en la playa, levanta la barrera electrónica permitiendo el acceso del vehículo al 
predio. Caso contario el vehículo deberá ingresar hasta la primer rotonda para 
regresar  por los carriles de salida hacia la playa de espera o bien retirándose del 
predio. 

b) Operación de salida: el operador junto al agente aduanero validan la liberación, 
precintado u otras condiciones según corresponda de las mercaderías y el pago de 
los servicios utilizados. En el caso de que todo esté en condiciones, el operador 
habilita la salida del medio de transporte, caso contrario, el vehículo deberá retornar 
a la playa de camiones en espera de cumplimentar con lo requerido para su salida. 

3. PLAYA DE CAMIONES 

Una vez que el camión ha ingresado a la ZPA deberá estacionar el camión en la ubicación 
indicada desde la cabina de ingreso , permaneciendo en ese lugar hasta que la ADUANA 
disponga su movimiento, pudiendo retirarse el tractor dejando solo el semi con la carga. El área 
de estacionamiento deberá contar con una superficie mínima de 60.000 m² y con una superficie 
mínima de 20.000 m² de reserva. 

4. PLAYA DE VERIFICACION SENASA -ADUANA 

Una vez que los agentes verificadores disponen inspeccionar la mercadería solicitan al 
despachante que trasladen el camión desde la playa de camiones hasta la playa de 
verificación, rampa de verificación o cámara de frío según corresponda. 

Luego de que la carga fue inspeccionada el camión puede volver a la playa de 
camiones o bien salir de la ZPA.  
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5. ÁREA DE CARGAS PELIGROSAS  

 Es el sector donde se inspeccionan las cargas  peligrosas, incluye lo siguiente: 

− Construcción con dos espacios, un sector en contacto con las sustancias peligrosas y 
un sector de archivo y control que se comunican a través de un espacio de sanitización, 
 que deberá contar con duchas de emergencia y vestidores con entrada y salida 
 diferenciadas, con lockers  de doble puerta. 

− Deberá considerar estacionamientos para 2 camiones en verificación. 

− Este sector además, deberá contar con un área de estacionamiento para cuatro 
camiones con cargas peligrosas, a la espera de ser inspeccionados. El mismo deberá 
ubicarse aledaño al área de inspección de dicho recinto. 

6. DEPOSITO ABIERTO / PLAYA DE CONTENEDORES 

Se tratan de recintos delimitados y cercados con un cierre perimetral del tipo olímpico 
donde la ADUANA dispone su almacenaje temporalmente  por un plazo de hasta 90 
días, luego de ese período la mercadería queda en situación de rezago y queda a 
disposición de la ADUANA. Antes de ese plazo el usuario puede retirar la mercadería en 
el momento que cumpla con lo solicitado por la ADUANA. Estos depósitos están 
proyectados sobre terreno consolidado y están a la intemperie con iluminación y 
cámaras de seguridad. El acceso a estos depósitos es exclusivo del depositario y del 
servicio aduanero en forma conjunta. 

7. DEPOSITO CERRADO 

Se trata de una nave totalmente cerrada  donde la ADUANA puede disponer el 
almacenaje temporalmente  de mercadería por un plazo de hasta 90 días, luego de ese 
período la mercadería queda en situación de rezago y queda a disposición de la 
ADUANA, Antes de ese plazo el usuario puede retirar la mercadería en el momento que 
cumpla con lo solicitado por la ADUANA. Este depósito debe estar totalmente cerrado 
libre polvo, humedad y en condiciones de preservar el buen estado de la mercadería. El 
acceso a este depósito es exclusivo del depositario y del servicio aduanero en forma 
conjunta. 

8. DEPOSITO PARA MERCADERIAS REFRIGERADAS 

Se trata de una cámara de frio que permita almacenar temporariamente mercadería 
refrigerada, funcionando como un depósito mas. 

9. DEPOSITO PARA ANIMALES VIVOS 

Se trata de un 10 caballerizas prepararadas para albergar equinos durante cierta 
cantidad de días, cada una debe contar con iluminación, y cumplir las normas exigidas 
por SENASA y la municipalidad de Lujan de Cuyo. 
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10. DEPOSITO VEHÍCULOS 

Se trata de un nuevo recinto delimitado y cercado con un cierre perimetral del tipo olímpico 
donde la ADUANA dispone el almacenaje temporal de vehículos y cualquier tipo de rodados 
que esté pendiente de nacionalización. Este depósito están proyectado en terreno consolidado 
y está cubierto con tela media sombra capaz de soportar inclemencias del tiempo tales como 
granizo.  El acceso a este depósito es exclusivo del depositario y del servicio aduanero en 
forma conjunta. 

11. RAMPAS DE VERIFICACIÓN 

Se trata de dársenas techadas donde los agentes de control inspeccionan la 
mercadería en forma exhaustiva individualmente sobre el medio de transporte.  Las 
mismas deben cumplir con los requisitos definidos en el pliego de condiciones según 
está especificado.  

Cada vez que un agente de control (ADUANA o SENASA) disponen la verificación de 
una mercadería le solicitan al despachante que traslade el camión desde la playa de 
estacionamiento hasta las rampas de verificación indicando el número de dársena 
asignado. Una vez finalizada la inspección el camión vuelve a la playa de camiones o 
bien se dispone su liberación. 

El área requiere una superficie iluminada y protegida, para la carga y descarga, 
ocupando elementos mecánicos o no, y espacios requeridos para el estacionamiento y 
maniobras de los camiones de modo rápido. Las plataformas están conformadas por un 
nivel elevado al que se conectan los camiones para traspasar la carga a revisar. La 
plataforma se conforma por un nivelador que ajusta la altura entre la plataforma y el 
camión, una zona de acopio y una zona de circulación. Se construirán como mínimo 10 
plataformas de verificación para carga lateral y 10  para carga posterior. Las 
plataformas deben tener conexión directa con el edificio de ADUANA. 

Las mismas deben contemplar la verificación de todo tipo de mercaderías según lo 
enunciado en los servicios que brindará la nueva ZPA Lujan de Cuyo. 

12. EXPLANADA O PLAYA DE MANIOBRAS:  

Es el área entre la plataforma de verificación y la obstrucción más cercana. Incluye el 
área de estacionamiento donde se estaciona el camión durante la carga y el área de 
maniobras, el espacio es el necesario para maniobrar el camión con acoplado dentro y 
fuera del área de estacionamiento. 

13. CÁMARA DE FRÍO E INSPECCIÓN 

Se trata de una cámara de frío cerrada donde los agentes de control (ADUANA o 
SENASA) inspeccionan la mercadería en condiciones tales que la mercadería no pierda 
la cadena de frío resguardando su buena conservación. Cada vez que un agente de 
control  dispone la verificación de una mercadería con frío le solicita al despachante que 
traslade la carga desde la playa de estacionamiento de camiones hasta las cámaras de 
frío. Una vez finalizada la inspección el camión vuelve a la playa de camiones o bien se 
dispone su liberación. 
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14. ESPACIO DE OFICINAS ADMINISTRACIÓN DEPOSITARIO 

Con capacidad para cubrir 10 puestos de trabajo, 2 cajas de cobro de servicios y dos privados,  
sanitarios, cocina, comedor, sala de reuniones. 

15. ESPACIO DE OFICINAS ADUANA 

Con capacidad para cubrir oficinas de resguardo (20 puestos de trabajo) y oficinas de 
verificaciones (30 puestos de trabajo), dos privados, sanitarios, cocina 

16. ESPACIO DE OFICINAS SENASA 

Con capacidad para cubrir 5 puestos de trabajo, un privado, sanitarios, mesadas de 
verificación. 

17. ESPACIO DE OFICINAS  OFICINAS DESPACHANTES 

Es una zona donde los despachantes, agentes de transporte y otros cumplen funciones 
administrativas referidas a la operatoria. Cada oficina está acondicionada con servicios 
de electricidad, telefonía, internet, y en su interior albergan equipamiento de oficina, 
computadoras, fotocopiadoras, etc. Esta zona debe estar ubicada fuera de la zona 
delimitada como ZPA.  

18. ESTACIONAMIENTO PARTICULARES 

Espacio destinado al estacionamiento de vehículos de operadores y usuarios  de la 
ZALO. Este espacio debe estar ubicado fuera de la zona delimitada como ZPA. 

19. CASILLA DE CONTROL DEPÓSITOS 

Es una oficina donde se encuentra el puesto de operaciones de los depósitos, en la 
misma trabajan cuatro operarios con una PC, equipo de aire acondicionado, servicio de 
telefonía y datos, amoblamiento administrativo para atención al público. 

20. SANITARIOS 

 

21. TUNEL DE ACCESO A RAMPAS DE VERIFICACIÓN 

Se trata de un túnel peatonal que permite acceder desde el edificio administrativo hasta 
las dársenas de verificación evitando el tránsito peatonal sobre la calle de circulación de 
los camiones. Está destinado exclusivamente a personal aduanero, SENASA, del 
depositario y personal autorizado. El mismo debe contar con iluminación, ventilación y 
servicio de telefonía. 

22. ESTACIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN 

Se trata de un espacio destinado al estacionamiento de vehículos particulares de los 
agentes de control  (SENASA, ADUANA, otros), el mismo debe estar fuera de la los 
límites de la ZPA. 
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23. PLAYA DE ESPERA DE CAMIONES 

Se trata de un espacio estimado en 10.000 m2 donde pueda funcionar como plazoleta 
fiscal o bien donde el camión puede estacionar para cumplimentar los requisitos 
necesarios de modo que su ingreso sea satisfactorio. De esta manera una vez que el 
camión está en condiciones de ingresar se dirige a las cabinas de ingreso de la ZPA o 
bien de Zona Franca.  

De la misma manera, este espacio prevé el estacionamiento de los camiones una vez 
que salieron de la ZPA y que desean utilizar los servicios anexos destinados a 
transportistas. 

Esta zona debe estar ubicada fuera de la zona delimitada como ZPA. 

24. DEPÓSITO DE SECUESTRO 

Se trata de un recinto exigido por la ADUANA  delimitado y cercado con un cierre 
perimetral del tipo olímpico donde la ADUANA dispone libremente de uso para 
almacenar aquellas mercaderías que se encuentran en condición de secuestro. 

25. GARITAS DE SEGURIDAD 

Destinadas al control de todo el predio en sus distintos accesos y en el interior velando 
por la máxima en la ZPA. 
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3.2 ANEXO 2: VERIFICACION DE DEMANDA Y DIMENSIONAMIENTO PUERTO 
SECO ACTUAL Y FUTURO 

 

3.2.1 Participación de Mendoza en el Comercio Exterior Argentino1 

 

 

 

El comercio exterior argentino, está predominantemente desarrollado hacia países ubicados sobre el 
Océano Atlántico, y Mendoza no escapa a esta realidad. 

Tampoco Mendoza, si bien concentra bastante exportaciones e importaciones sobre todo de Chile, y 
algo de Perú, Colombia y Ecuador (bloque Sud América Pacifico SPA) no logra interactuar mucho con 
ASIA PACIFICO (Lejano Oriente 1 LO1 y Lejano Oriente 2) y menos vía Chile. 

Si observamos para el año 2010 el comportamiento de ADUANA Mendoza según Grupo de Carga y 
para modos de transporte únicamente terrestres tenemos: 

GRUPOS DE CARGA (*) 

• CG-CONT-VEHIC: carga general fraccionada, contenedorizada y vehículos 

• GSO: Graneles Sólidos Orgánicos 

• GSO: Graneles Sólidos Inorgánicos 

• GLO: Graneles Líquidos Orgánicos 

• GLO: Graneles Líquidos Orgánicos 

(*) Obtenidos por agrupamiento de los 97 capítulos de la base de comercio exterior argentina de ADUANA, y 
Otras Fuentes, procesada por el modelo MCCL desarrollado por AIC Estudios y Proyectos 

 

                                              
1 Fuente Estudios de Mercado de Cargas , logística y demanda de AIC Estudios y Proyectos, Base de Datos del 
Modelo de Competitividad de Cadenas Logísticas MCCL – 2008 a 2012 

TONS %

TODOS LOS DESTINOS 1.240.804     100,0%

SUD AMERICA PACIFICO 385.382        31,1%

ASIA PACIFICO (LO1 Y LO2) 14.159           1,1%

ATLANTICO 841.264        67,8%

EXPORTACIONES SOLO DE 

PROV. DE MENDOZA 

TONS %

TODOS LOS DESTINOS 3.102.727     100%

SUD AMERICA PACIFICO 2.888.157     93,08%

ASIA PACIFICO (LO1 Y LO2) 7.031             0,23%

ATLANTICO 207.539        6,69%

EXPORTACIONES DE ARGENTINA 

POR ADUANA MENDOZA 

TERRESTRE

Bloque TONS %
Total 420.240             100,0%
Sud America Pacifico 283.279             67,4%
Asia Pacifico 11.368                2,7%
Atlantico 125.594             29,9%

Total Pais  Importaciones Argentinas por Aduana 

Mendoza. Terrestre
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3.2.2 Comercio exterior con el Bloque Sud América Pacifico (SAP = Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia) 

 

 

Argentina: Todos los Modos de Transporte, Cuyo y Mza: Solo modo Terrestre vía Chile 

 

3.2.3 ADUANA Mendoza y su incidencia por Grupo de Carga 

 

Si filtramos en la misma base solo para el bloque S.A.P. y para transporte terrestre  todas las 
ADUANAS, solo ADUANA Mendoza y ADUANA de Cuyo, tenemos:  

 

3.2.4 Participación de Mercado Comercio Exterior Argentino de ADUANA Mendoza y PSM 
para el año 20102 

 

                                              
2 Fuente Estudios de Mercado de Cargas , logística y demanda de AIC Estudios y Proyectos, Base de Datos del 
Modelo de Competitividad de Cadenas Logísticas MCCL – 2008 a 2012 

argentina mendoza cuyo % MZA % CUYO % MZA % CUYO
exportaciones CG Y CONT y vehiculos-mat rodante 2.083.343   147.319        321.446      39,3% 31,7% 7,07% 15,43%
expo GSO 7.716.101   182.242        301.924      48,6% 29,8% 2,36% 3,91%
expo GSI 670.823      5.562           347.886      1,5% 34,4% 0,83% 51,86%
expo GLO 658.794      2.575           4.219          0,7% 0,4% 0,39% 0,64%
expo GLI 2.681.906   37.254         37.254        9,9% 3,7% 1,39% 1,39%
TOTAL 13.810.966  374.952        1.012.729   100,0% 100,0% 2,71% 7,33%

INCIDENCIA S/PAIS
comercio con chile peru , ecuador y colombia

toneladas 2010 PRODUCCION DE: POR TIPO CARGA

argentina mendoza cuyo % MZA % CUYO % MZA % CUYO
impo CG Y CONT y VEHICULOS 916.499      275.747        315.000      97,3% 97,7% 30,09% 34,37%
impo GSO 18.525        4.206           4.213          1,5% 1,3% 22,70% 22,74%
impo GSI 27.053        952              954            0,3% 0,3% 3,52% 3,53%
impo GLO 4.010          1.311           1.311          0,5% 0,4% 32,69% 32,69%
impo GLI 2.271          1.062           1.062          0,4% 0,3% 46,76% 46,76%
TOTAL 968.358      283.279        322.540      100,0% 100,0% 29,25% 33,31%

INCIDENCIA S/PAIStoneladas 2010 por Aduanas de:
comercio con chile peru , ecuador y colombia

POR TIPO CARGA

GRUPO EXPO IMPO TOTAL % EXPO % IMPO % TOT % EXPO % IMPO % TOT
CG-CONT-VEHIC 1.715.215   411.624      2.126.839    55,3% 97,9% 60,4% 27,5% 2,5% 9,3%
GSO 664.443      4.239          668.682      21,4% 1,0% 19,0% 53,4% 9,3% 51,8%
GSI 369.555      1.751          371.307      11,9% 0,4% 10,5% 35,2% 2,3% 33,0%
GLO 242.963      1.188          244.151      7,8% 0,3% 6,9% 82,2% 5,0% 76,4%
GLI 110.550      1.438          111.988      3,6% 0,3% 3,2% 29,4% 3,8% 27,1%
TOTAL 3.102.727   420.240      3.522.967    100,0% 100,0% 100,0% 33,7% 2,5% 13,5%
(*) Solo Camion o FFCC)

INCIDENCIA % POR TIPO DE CARGA % S/TOTAL PAIS TERRESTRE (*)
TODOS LOS ORIGENES/DESTINOS EN TONELADAS
POR ADUANA MENDOZA TERRESTRE (*) AÑO 2010

GRUPO EXPO IMPO TOTAL % EXPO % IMPO % TOT % EXPO % IMPO % TOT
CG-CONT-VEHIC 1.715.215   411.624      2.126.839   55,3% 97,9% 60,4% 27,5% 2,5% 9,3%
GSO 664.443      4.239         668.682      21,4% 1,0% 19,0% 53,4% 9,3% 51,8%
GSI 369.555      1.751         371.307      11,9% 0,4% 10,5% 35,2% 2,3% 33,0%
GLO 242.963      1.188         244.151      7,8% 0,3% 6,9% 82,2% 5,0% 76,4%
GLI 110.550      1.438         111.988      3,6% 0,3% 3,2% 29,4% 3,8% 27,1%
TOTAL 3.102.727   420.240      3.522.967   100,0% 100,0% 100,0% 33,7% 2,5% 13,5%
(*) Solo Camion o FFCC)

INCIDENCIA % POR TIPO DE CARGA % S/TOTAL PAIS TERRESTRE (*)
TODOS LOS ORIGENES/DESTINOS EN TONELADAS
POR ADUANA MENDOZA TERRESTRE (*) AÑO 2010
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3.2.5 Conclusiones del análisis preliminar de Mercado 

 

• Puerto Seco Mendoza tiene consolidado el mercado de exportación de Mendoza y podría 
aumentar su participación hacia Chile con cargas de otras regiones cercanas (CUYO)  y vía Chile 
hacia países Sudamericanos del Pacifico. 

• Puerto Seco Mendoza concentra mucho la distribución exportaciones Chilenas a Argentina en 
especial con valor agregado, y podría aumentar el mercado de cargas provenientes de otros 
países Sudamericanos del Pacifico. 

• Para este análisis de proyecto, se ha sido conservador y se mantienen las hipótesis actuales de 
mercado, con proyecciones de demanda y escenarios que se estiman a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO EXPO IMPO TOTAL
CG-CONT-VEHIC 77.964        17.151        95.115        
GSO 30.202        177            30.379        
GSI 16.798        73              16.871        
GLO 11.044        49              11.093        
GLI 5.025         60              5.085          
TOTAL 141.033      17.510        158.543      
DIAS AÑO 280 280 280
Cam/dia 504            63              566            

PSM Camiones 2010 22.318,00   20.440,00   42.758,00    
%S/total 15,8% 116,7% 27,0%

24 ton/camion IMPO Promedio

22 ton/camion EXPO Promedio

POR ADUANA MENDOZA TERRESTRE (*)

(*)

EN CANTIDAD CAMIONES ESTIMADO (*) AÑO 2010
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3.3 HIPOTESIS DE MERCADO Y DEMANDA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
FUTURO 

Se presenta a continuación una verificación de demanda de los sectores claves operativos del Puerto 
Seco, y que se basa en proyecciones de demanda e hipótesis de funcionamiento que se presentan a 
continuación: 

 

3.3.1 MERCADO Y PARAMETROS OPERATIVOS  

Se parte de los siguientes parámetros operativos, conservando la distribución del mercado 
actual en el tiempo ( pero optimizando y mejorando parámetros operativos como por ejemplo 
el % de carga con verificación intrusiva: 

 

 

3.3.2 Proyección de Demanda 

Se proyecta la cantidad de camiones partiendo de hipótesis de proyecciones de carga general y 
contenedorizada basadas en un estudio de estas cargas realizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENEDORES en TEUS POR CAMION 1,5
CONTENEDORES/CARGA GENERAL EXPO 49%
CONTENEDORES/CARGA GENERAL IMPO 18%
TONELADAS POR CAMION IMPO (PROMEDIO) 24
TONELADAS POR CAMION EXPO (PROMEDIO) 22
CONT EXPO 41,1%
CONT IMPO 44,4%
CON TRANSITO 0,12%
CON TRANSBORDOS 6,32%
RETIRO DE MERCADERIA 8,02%
% DE VERIFICACION INTRUSIVA DE LAS CARGAS 90%
% DE SECUESTRO DE MERCADERIAS 5%
Dias de Estadia promedio de un Camion IMPO en PSM 2,5             
Dias de Estadia promedio de un Camion EXPO en PSM 1,5             

PRINCIPALES PARAMETROS DE LA OPERACION ACTUAL PSM 

PROYECCIONES adoptada optimista pesimista
TASA CRECIM. 2013/2023 (X) 4,38% 5,31% 4,38%
TASA CRECIM. 2023/2033 2,19%
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3.3.3 Proyección 2013-2033  

Se proyecta la cantidad de camiones, la carga y se acompaña con la proyección de parámetros 
operativos mejorando las prestaciones actuales 

 

 

 

3.3.4 Dimensionamiento Necesidades de Áreas 2013-2023 y 2033  

Se efectúa un dimensionamiento de las áreas principales operativas claves, para las condiciones 
actuales, año 2013, y para los años 2014 a 2033 con los nuevos parámetros de eficiencia y 
productividad adoptados. A continuación se incluye los dimensionamientos realizados los que 
servirán de apoyo para obtener el Lay Out definitivo. 

 

 

 

 

 

 

1 6 11 16 21
2013 2018 2023 2028 2033

1 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES EXPO 19.241,00   20.084      24.887        30.839        34.369          38.302      
2 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES IMPO 20.759,00   21.669      26.851        33.272        41.229          51.089      
3 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES T7TYR 6.759,00     7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
4 PUERTO SECO MENDOZA CANT CAMIONES TOTAL 46.759,00   48.808      60.480        74.945        92.868          115.077     
5 CONTENEDORES EXPORTACION % SOBRE 1  (CANT CAM) 49% 9.841        12.195        15.111        16.841          18.768      
6 CARGA GENERAL EXPORTACION % SOBRE 2 (CANT CAM) 51% 10.243      12.693        15.728        17.528          19.534      
7 CONTENEDORES IMPORTACION (CANT CAM) 18% 3.900        4.833         5.989          7.421            9.196        
8 CARGA GENERAL IMPORTACION (CANT CAM) 82,00% 17.768      22.018        27.283        33.808          41.893      
9 CARGA GENERAL OTROS (CANT CAM) 100,00% 7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
10 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) EXPO 55,00% 55% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
11 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) IMPO 55,00% 55% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
12 % DE VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) OTROS 55,00% 55,0% 42,5% 30,0% 17,5% 5,0%
13 % DE SECUESTRO SOBRE TOTAL CARGA VERIFICADA 5,00% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
14 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) EXPO CANT CAM-AÑO 11.046      10.577        9.252          6.015            1.915        
15 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) IMPO CANT CAM-AÑO 11.918      11.398        9.965          7.195            2.554        
16 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) OTROS CANT CAM-AÑO 7.055        8.742         10.833        13.424          16.634      
17 CAMIONES  AÑO 45380 47.368      58.697        72.734        90.129          111.684     
18 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) total CANT CAM-AÑO 30.019      30.718       30.050       26.633          21.104      
19 VERIFICACION FISICA (INTRUSIVA) total CANT TON/AÑO 384.102    304.193     210.689     109.667        25.133      
20 DIAS DE OPERACION ANUALES 280 280          280            280            280              280          
21 CAMIONES DIA TOTALES 162 169          210            260            322              399          
22 CAMIONES DIA A VERIFICACION FISICA 96            92             80              56                19            
23 CARGA GEN EXPO A DEPOSITOS FISCALES (cg)  TONS 4,0% 9.014        11.169        13.841        15.425          17.190      
24 CARGA GEN IMPO A DEPOSITOS  FISCALES (cg)  TONS 4,0% 17.058      21.137        26.192        32.456          40.218      
25 CARGA GEN TOTAL A DEPOSITOS FISCALES (cg)  TONS 26.071      32.306       40.032       47.880          57.408      
26 CARGA A PLAYAS FISCALES (Cont) EXPO (2012) TEUS 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 CARGA A PLAYAS  (Cont) IMPO (2012) TEUS 1,35% 292,5 362,5 449,2 556,6 689,7
28 CARGA A PLAYAS FISCALES (Cont) total 292,5 362,5 449,2 556,6 689,7
29 CARGAS GENERALES A SECUESTRO EN TONELADAS 1303,6 1615,3 2001,6 2394,0 2870,4

NUM
ITEM-DESCRIPCION

año base 

2008
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sin rev Dimc/rev
largo 12,2 16,2 m
largo 6,1 10,1 m
ancho 2,4 5,4 m
Area util camion p/40 p 29,73 88,06 m2/camion con semi p/contenedor 40 pies
Area util por camion 1,15 101,3 m2/camion 

Datos Operativos Puerto 2013 2023 2033
Teus a Movilizar 48.808        camiones año 74.945        camiones año 115.077      camiones año

Dias operación 280 días 280 días 280 días
116,2 camiones. Dia 178,4 camiones. Dia 274,0 camiones. Dia

PARAMETROS OPERATIVOS 2013/actual 2023 2033
Estadia camion en GATE (hs) valores maximos 2 hs/camion 1 hs/camion 0,5 hs/camion
Hs. Por dia de trabajo (hs) 16 hs 16 hs 16 hs
Estadia Playa de espera al scanner valores maximos 12 hs/camion 6 hs/camion 4 hs/camion
ESPERA TOTAL GATE MAS SCANNER valores maximos 14 hs/camion 7 hs/camion 4,5 hs/camion
Factor Rotación = (Hs/Camion)/(Horas.trabajo) 0,75               veces 0,38           veces 0,25           veces
Coeficiente de Pico 1,5 1,5 1,5

2013 o actual
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 116,2 cam/dia x 0,75           = 13239 m2
1,32 HAS

2023
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 178,4 cam/dia x 0,38           = 10164 m2
1,02 HAS

2033
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 274,0 cam/dia x 0,25           = 10405 m2
1,04 HAS

PLAYA BUFFER ESPERA GATE Y SCANNER

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot 2013

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot 2013

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot 2013

sin rev Dimc/rev
largo 12,2 16,2 m
largo 6,1 10,1 m
ancho 2,4 5,4 m
Area util camion p/40 p 29,73 88,06 m2/camion con semi p/contenedor 40 pies
Area util por camion 1,15 101,3 m2/camion 

Datos Operativos Puerto 2013 2023 2033
Teus a Movilizar 9.192         camiones año 6.438         camiones año 358            camiones año

Dias operación 280 días 280 días 280 días
21,9 camiones. Dia 15,3 camiones. Dia 0,9 camiones. Dia

PARAMETROS OPERATIVOS IMPO EXPO Total IDEM 2013, 2023 Y 2033
Estadia camion POR VERIFICACION (hs) 60 36 48 hs/camion
Hs. Por dia de trabajo (hs) 16 16 16 hs
Hs por camion 60 36 48 hs/camion
Factor Rotación = (Hs/Camion)/(Horas.trabajo) 3,75                   2,25           3,00               veces
Coeficiente de Pico 1,5 1,5 1,5

2013 o actual 55% de verificacion fisica (sin escaner)
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 21,9 cam/dia x 3,00           = 9973 m2
1,00 HAS

2023 30% de verificacion fisica (aun con scaner)
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 15,3 cam/dia x 3,00           = 6985 m2
0,70 HAS

2033 5% de verificacion fisica (aun con scaner)
AREA DE PLAYA = =

AREA DE PLAYA = 101,3 m2/cam x 1,5 x 0,9 cam/dia x 3,00           = 389 m2
0,04 HAS

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot 2013

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot

PLAYA DE CAMIONES salida SCANNER

2013

sup.util camion x F Pico x Nº Cam.dia x Frot 2013
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2013 2023 2033

SUPERFICIE NECESARIA m2 2.359 2.254 1.507
CANTIDAD DE RAMPAS VERIF 10 9 6
TOTAL M2 por Unidad 240 240 240

ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2
2013 2023 2033

CAMIONES ANUALES 30019 30050 21104
horas de trabajo por dia 18                 18                  18                   
Tiempo medio de estancia en deposito en horas 1,50              1,50                1,50                
Coeficiente de pico 1,10              1,05                1,00                
DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00          280,00            280,00            
CAMIONES POR DIA 107               107                 75                   

ACTUAL CADA UNO 240 M2 POR CAMION
CANTIDAD ACTUAL 16 RAMPAS VERIF
TOTAL 3840 M2

DIMENSIONAMIENTO AL

RAMPAS DE VERIFICACION

2013 2023 2033

SUPERFICIE NECESARIA m2 287 441 548
CANTIDAD DE DEPOSITOS 1 1 1

ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2
2013 2023 2033

Cantidad de camiones año 376               577                 716                 
Toneladas de carga anual 26.071          40.032            57.408            
m3 por camion 25 25 25
Altura Util Libre para apilar  en m 7,0 7 7
Factor superficie Util 50,0% 50,0% 50,0%
Tiempo medio de estancia en deposito en dias 20,00            20,00              20,00              
Coeficiente de pico 1,50              1,50                1,50                
DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00          280,00            280,00            

DEPOSITOS FISCALES EXPORTACION (DEP. FRANCO)

DIMENSIONAMIENTO AL

2013 2023 2033

SUPERFICIE NECESARIA m2 573 586 840
CANTIDAD DE DEPOSITOS 1 1 1

ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2
2013 2023 2033

Cantidad de camiones año 57                 87                  125                 
Toneladas de carga annual 1.304            2.002              2.870              
m3 por camion 25 25 25
Altura Util Libre para apilar  en m 7,0 7 7
Factor superficie Util 50,0% 50,0% 50,0%
Tiempo medio de estancia en deposito en dias 360,00          240,00            240,00            
Coeficiente de pico 1,10              1,10                1,10                
DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00          280,00            280,00            

DEPOSITOS MERCADERIA SECUESTRADA

DIMENSIONAMIENTO AL
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2013 2023 2033

831 1.277 1.831

2013 2023 2033

SUPERFICIE NECESARIA m2 544 835 1.282
CANTIDAD DE DEPOSITOS 1 1 1

ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2
2013 2023 2033

Cantidad de camiones año impo 711               1.091              1.676              
Toneladas de carga annual impo 17.058          26.192            40.218            
m3 por camion 25 25 25
Altura Util Libre para apilar  en m 7,0 7 7
Factor superficie Util 50,0% 50,0% 50,0%
Tiempo medio de estancia en deposito en dias 20,00            20,00              20,00              
Coeficiente de pico 1,50              1,50                1,50                
DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00          280,00            280,00            

DEPOSITOS FISCALES IMPORTACION

DIMENSIONAMIENTO AL

DEPOSITO FISCAL EXPO E IMPO

2013 2023 2033

SUPERFICIE NECESARIA m2 287 441 548
CANTIDAD DE DEPOSITOS 1 1 1

ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2
2013 2023 2033

Cantidad de camiones año 376               577                 716                 
Toneladas de carga anual 26.071          40.032            57.408            
m3 por camion 25 25 25
Altura Util Libre para apilar  en m 7,0 7 7
Factor superficie Util 50,0% 50,0% 50,0%
Tiempo medio de estancia en deposito en dias 20,00            20,00              20,00              
Coeficiente de pico 1,50              1,50                1,50                
DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00          280,00            280,00            

DEPOSITOS FISCALES EXPORTACION (DEP. FRANCO)

DIMENSIONAMIENTO AL

2013/ ACTUAL 2023 2033
SUP neta en m2 1.303,21 1.993,95 3.050,86
CIRCULACION en m2 (20%) 260,64 398,79 610,17
TOTAL 1.563,85 2.392,74 3.661,03

PARAMETROS DE DISEÑO 2013/ ACTUAL 2023 2033

Vi 439                 674                 1.035              numero de contenedores del tipo I TEUS/año

TMi 10,00              10,00              10,00              Tiempo medio de estancia en playa EN DIAS

K1i 110,00            110,00            110,00            Coeficiente de ocupación (m2/camion o cont)

K2i 0,45                0,45                0,45                Coeficiente de Forma

K3i 1,68                1,68                1,68                Coeficiente de punta

DIAS DE TRABAJO POR AÑO 280,00            281,00            282,00            

PLAYA FISCAL EXPO E IMPO CONTENEDORES
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3.3.5 Cuadro de Resultados Necesidades de Áreas 2013-2023 y 2033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL (*) ETAPA 1 ETAPA 2

2013 AL 2023 AL 2033
Sup. en m2 
en planta

Sup. en m2 en 
planta

Nuevo al 
2033/PSM 
ACTUAL

0 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTE , EMPRESAS Y PERSONAS 0 12.300           
1 PREPLAYA DE CAMIONES 0 10.700           
2 PLAYA BUFFER ESPERA GATE Y SCANNER 15.445,78       11.858,50     11.705,61      0 27.500           
3 PLAYA ESPERA PARA VERIF FISICA 9.972,92         6.985,49       388,94           42.000        33.500                   0,80 
4 RAMPAS Y DEPOSITOS VERIFICACION ADUANA 2.358,65         2.253,75       1.507,43        1.800          4.300                     2,39 
5 % de Verificacion Intrusiva 55% 30% 5% 55%
6 cantidad de rampas necesarias 10                        9                       6                        16              18                          1,13 
7 PAVIMENTOS RAMPAS VERIFICACION 0 15.900           
8 DEPOSITOS FISCALES EXPO E IMPO 831,36            1.276,55       1.830,60        3.700          5.000                     1,35 
9 DEPOSITO FISCALES DE FRIO 415,68            638,27          915,30           0 2.000             

10 PAVIMENTOS DEPOSITOS FISCALES 11.250        9.900                     0,88 
11 PLAYAS FISCALES VEHICULOS 1.500          5.350                     3,57 
12 PLAYAS FISCALES CONTENEDORES 1.564              2.393            3.661             10.000        5.000                     0,50 
13 DEPOSITO DE SECUESTROS (cubierto) 573                 586               840               0 1.000             
14 DEPOSITO DE SECUESTROS (area destinada) 4.700          7.100                     1,51 
15 ZONA DEPOSITOS VERIFICACION SENASA 4.500          6.500                     1,44 
16 ZONA VERIFICACION GRANELES -                   7.000             
17 ZONA FISCAL CABALLERIZAS Y ANIMALES VIVOS 200            660                        3,30 
18 VIALES ESTRUCTURANTES 6.500          44.407                   6,83 
19 AREAS VERDES -                   99.600           
20 ZONA OFICINA DESPACHANTES 1.700          2.246                     1,32 
21 ZONA OFICINA ADUANA 
22 ZONA OFICINAS SENASA
23 ZONA OFICINAS ADMINISTRACION
24 ESTACIONAMIENTOS Y VEREDAS 2.100          6.500                     3,10 
25 ZONAS DE RESERVA + PLAZOLETA 30.900        12.800                   0,41 

TOTAL AREAS CLAVES OPERATIVAS 31.161        25.991      20.849       58.733    78.300               1,33 

TOTAL PROYECTO 122.467   322.781              2,64 

NUMERO ITEM-DESCRIPCION AREA

NECESIDADES DE AREAS OPERATIVAS

        2,19 

NUEVA ZONA    AÑO 2033
P.S.M. HOY 

2013

1.600          3.500             



Consultoría para la elaboración del anteproyecto para el traslado y relocalización 
de la Zona Primaria Aduanera de Mendoza y Depósito Fiscal (ZPA).  

 

 

INFORME 1: ETAPA 1: LAY OUT PRELIMINAR  23 de junio de 2013    Pág. 46 

 

Estudios y Proyectos

 

3.4 ANEXO 3: PLANOS LAY OUT 3 ACORDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gustavo Anschutz 






