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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION
Número da Operação: 1885/OC-PN;1885/OC-PN-1 Atual: 54.000.000,00 Original BID: 81.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 48.659.199,85 Corrente BID: 54.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 90,11 Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada: PN-T1055 Saldo: 5.340.800,15 Cofinanciamento/País: 11.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 92.000.000,00

Período de Amortização (meses): 199

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: C (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 15, 2011
Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011
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Progresso Acumulado até 2011
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Resultados

Resultado: Titulación y Regularización de predios a nivel urbano y rural integrados sistemáticamente al registro y avalúo masivo.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Títulos Inscritos en la sección de propiedad del Registro Público título 96.000,00 2010 P 110.000,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

CATASTRO MULTIFINALITARIO
 Formación del catastro y su integración con

otras bases públicas y privadas de información
y creación de un sistema informático de
vinculación con usuarios

Cobertura 100,00 9.183.000,00

REGULARIZACION DE TIERRAS
 Titulación y registro masivo de los predios de la

 RM, en condición de informalidad
Predios 265.000,00 32.000,00

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Planes de ordenamiento territorial elaborados

municipal
Plan 618.000,00

NUEVO MARCO INSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION TERRITORIAL
ADMINISTRACION Y SUPERVISION 1885
Catastro Multifinalitario
 Levantamiento de la información fotográfica

digital de todo el área Metropolitana y Costa
Arriba de Colón

Km 819,00 323.000,00 671.000,00

 Sistema de integración del Catastro con otras
Bases de Datos Públicas y Privadas y Avalúos
Masivos diseñado e implementado

Sistema 1,00 1.080.000,00 880.000,00 3.040.771,00

 Instituciones que reciben apoyo técnico y
equipamiento tecnológico 

Institución 3,00 3,00 6,00 250.000,00 1.006.790,00

Servicio de Regularización de Tierras
 Barrido Catastral de la Región Metropolitana predio 48.355,00 43.317,00 158.355,00 2.300.000,00 1.035.000,00 11.852.552,00
 Barrido Catastral de Tierras, Urbanas, Zonas

Costeras e Insulares
has 150.000,00 64.989,00 600.000,00 1.000.000,00 549.000,00 5.446.592,00

 Instituciones que reciben apoyo técnico y
equipamiento tecnológico

Institución 1,00 3,00 400.000,00 400.000,00 2.142.337,00

 Divulgación y capacitación de los beneficiarios
y entregas de títulos

Evento 30,00 28,00 200,00 91.000,00 300.000,00

Ordenamiento Territorial Municipal
 Planes de Ordenamiento Territorial entregados

a sus Municipios 
Plan 6,00 9,00 400.000,00 847.542,00

Nuevo Marco Institucional de la Administración
Territorial
 Reglamentación y Manual de Organización y

Funciones de la ANATI
Documento 1,00 1,00 1,00 50.000,00 50.000,00

 
Manuales operativos de campo para el catastro
.

Documento 1,00 50.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Fortalecimiento de Juzgados para la resolución
 de conflictos de tenencia de tierras

Juzgado 2,00 325.000,00

Administración y Supervisión
TOTAL 5.894.000,00 2.864.000,00 35.565.584,00

5/5


