RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

UR-L1020 - Clusters Competitiveness and Value Chains
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 13/09/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	DIRECCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO				
Setor:	PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES				
Número da Operação:	1763/OC-UR	Atual:	9.000.000,00	Original BID:	9.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	5.237.301,40	Corrente BID:	9.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	58,19	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	UR-L1024, UR-L1034	Saldo:	3.762.698,60	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	9.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social		Reformulação	Validação	
Categoria do impacto social:	B(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão:	Sep 27, 2011
			Validado pelo Representante do País:	Oct 8, 2011



Avanço de Plano de Desembolsos (LMS)



Categorías de Gasto-Fundos BID



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Competitividad de los Conglomerados Productivos del Programa, incrementada.
Suposições:	Informes de Avance Semestral del Programa e Informe de Terminación del Proyecto (PCR).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Empresas apoyadas cuyas exportaciones (en valor) aumentan más que la media del conglomerado al que pertenecen.	Pocentaje		2007	P		30,00	50,00
				A			
Empresas que participan en proyectos abiertos o cerrados, respecto al total de empresas pertenecientes a los conglomerados apoyados por el programa.	Porcentaje		2007	P		10,00	25,00
				A	25,00		
Beneficiarios que valoran positivamente el efecto de las acciones del programa sobre la competitividad de sus empresas.	Porcentaje		2007	P		30,00	60,00
				A	90,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Preparación de Planes de Refuerzo de la Competitividad - PRC -									
Planes de Refuerzo a la Competitividad	Planes				10,00	110.000,00	112.000,00		730.000,00
Componente II - Implementación de Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad									
Empresas que presentan proyectos a ser Cofinanciados por el programa.	Empresas	75,00			775,00	1.440.000,00	1.421.000,00		6.060.000,00
Componente III - Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad de apoyo empresarial.									
Entidades de Primer Piso Involucradas en grupos de Apoyo y Capacitadas	Entidades				12,00	168.000,00	40.000,00		715.000,00
Administración y Otros									
TOTAL						**1.718.000,00**	**1.573.000,00**		**7.505.000,00**