Agence d'exécution	MARNDR
Unité d'exécution	PTTA
Numéro et nom du programme	HA-L1059/ PTTA
Date de préparation	Mars 2014

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Janvier 2014 au Decembre 2014

PLAN DE PASSATION DES MARCHES																		
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ	Composante du projet	Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché	Description du marché	Coût (USD)	Méthode de Passation de Marché (1)	Clause de référence pour la justification de l'entente directe*	Type de Document à utiliser (2)	Révision (Ex-ante ou ex-post)	Source et pourcentage de financement		Préqualification	Dates estimées					Commentaires	Statut: En attente, en cours, adjudgé, annulé, clôturé (3)
									BID (%)	Autre (%)		oui/non	Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services)	Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte)	Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants)	Signature du contrat		
Biens et services connexes																		
PTTA/2562/AOI-B01/2014	Composante II	2.3	Acquisition de materiels et d'equipement de laboratoire	165,000.00	AOI		DAO(B1-GN-2349-9)	Ex-ante	100%		Non	Octobre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Decembre 2014	Janvier 2015	0	En attente
PTTA/2562/AON-B02/2014	Composante II	2.7	Acquisition de 13 motocyclettes pour DDAN et DDANE	60000	AON		DAO(B1-GN-2349-9)	Ex-ante	100%		Non	Jun-14	Jun-14	Jul-14	Aout 2014	Decembre2014		En attente
PTTA/2562/AON-B03/2014	Composante I	1.6	Acquisition Materiels informatiques & logiciel comptable	18,000.00	AON		DAO(B1-GN-2349-9)	Ex-ante	100%		Non	Avril 2014	Mai 2014	juin 2014	juillet 2014	Decembre2014		En attente
PTTA/2562/CP-B4/2014	Composante I	1.6	Acquisition d'une generatrice pour l'unité d'exécution	20000	CP		CP-BS	Ex-ante	100%		Non	Avril2014	Avril 2014	Avril 2014	Apr-14	Mai ai 2014		En attente
TOTAL				263,000.00														
Travaux																		
PTTA/2562/AON-T01/2014	Composante II	2.3	Construction labo SNS	300,000.00	AON		DAO(Tr-GN-2349-9)	Ex-ante	100%		Non	Avril2014	May-14	May-14	Mai 2014	Decembre 2014		En cours
PTTA/2562/AON-T01/2014	Composante II	2.3	Construction de reservoir aerien pour UE	27000	ED	3.10 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100%		Non	Avril 2014	Apr-14	May-14	May-14	Decembre2014	SORECO CONSTRUCTION	En cours
TOTAL				327,000.00														
Services autre que consultations																		
TOTAL																		
Bureaux de services-conseils																		
PTTA/2562/SFQC-CF02/14	Composante I	1.1	Recrutement Operateurs-Prestataires de Services (OPS) pour registre des agriculteurs Artibonite	175000	SFQC		DSAO	Ex-ante	100%		Oui	Avri 2014	Mai 2014	May-14	Juillet 2014	Decembre 2014		En attente
PTTA/2562/GG-CF03/2014	Composante I	1.1	Recrutement d'une firme pour l'Assistance technique et methodologique de recherche agricole	175,000.00	SED	3.10 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	Decembre 2014	Agreenium	en cours
PTTA/2562/GG-CF01/14	Composante II	2.6	Recrutement d'une firme pour elaboration de strategie secteur semencier	100,000.00	SED	3.10 (d) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100%		Non		Apr-14	May-14	Juin 2014	Decembre 2014	FAO	En attente
PTTA/2562/GG-CF04/2014	Composante II	2.4	Recrutement d'une firme pour formation de cadre en production de semence	40,000.00	SED	3.10 (d) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Mai 2014	Juillet 2014		En attente

PTTA/2562/QC-CF05/2014	Composante I	1.3	Recrutement d'une firme pour Cablage structure et Telephonie sur IP de l'unité d'exécution	25000	QC		TDR-GE	Ex-ante	100%		Non		Avri 2014	Apr-14	May-14	Jun-14		En attente
TOTAL				515,000.00														
Services de consultants individuels																		
PTTA/2562/QCNI-CI07/2014	Composante II	2.1	Recrutement d'Assistant technique international pour cellule informatique	150,000.00	QCNI		TDR-GE	Ex-ante	100%		Non	Avril 2014	Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	Decembre 2014		En attente
PTTA/2562/QC-CI05/2014	Composante I	1.1	Recrutement de six (6) Agronomes et un (1) technicien pour le fonctionnement DDANE	150,000.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Mai 2014	decembre 2014		En attente
PTTA/2562/QC-CI06/2014	Composante I	1.1	Recrutement de cinq (5) Agronomes pour le fonctionnement DDAN	140,000.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Mai2014	decembre 2014		En attente
PTTA/2562/GG-CI04/2014	Composante I	1.1	Recrutement de formateurs en gestion des stocks, gestion des intrants, gestion de finance pour renforcer la capacite des fournisseurs d'intrants et services agricoles	40,000.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Apr-14	May-14	Mai 2014	decembre 2014	Marches multiples	En attente
PTTA/2562/QC-CI02/2014	Composante I	1.2	Recrutement d'un consultant pour l'Evaluation du Systeme voucher	40,000.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Janvier 2014	Janvier 2014	Janvier 2014	Dec-14		En cours
PTTA/2562/QC-CI12/2014	composante II	2.4	Recrutements d'Etudiants en formation pour stage en Suivi et Evaluation des rendements agricoles	40,000.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Apr-14	Apr-14	Aout 2014	Oct-14	Marches multiples.On ne fera pas un analyse de dossier pour les etudiants, On basera sur le resultat en classe pour les recruter	En attente
PTTA/2562/GG-CI03/2014	Composante I	1.6	Recrutement de consultant pour le Suivi rendement des parcelles	22,500.00	QC		TDR-GE	Ex-ante	100%		Non			Mars 2014	Mars 2014	septembre 2014		En cours
PTTA/2562/GG-CI10/2014	Composante II	1.3	Recrutement d'un Consultant pour la supervision des travaux pour le labo SNS	21,000.00	SED	5.4 (a) GN-2350-9	N/A	Ex-ante	100%		Non		Mai 2014	Mai 2014	Juin 2014	Janvier 2015	Paul Chery	En attente
PTTA/2562/QC-CI09/2014	Composante I	1.1	Recrutement Secretaire et Chauffeur pour la Coordination regionale du projet dans le Nord	9,100.00	QC		TDR/GE	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	decembre 2014	Marches multiples	En attente
TOTAL				612,600.00														
Dépenses Opérationnelles																		
PTTA/2562/CP-DO01-2014	Conposante 1	1.1	Acquisition de trente six (36) pneus pour les neuf (9) vehicules du projet	10,000.00	CP		CP-BS	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	decembre 2014	Marches multiples	En attente
PTTA/2562/CP-DO02/2014	Conposante 1	1.1	Acquisition de materiels de bureau et materiels informatiques (imprimantes, USB, video projecteur, Scanner .)	10,000.00	CP		CP-BS	Ex-ante	100%		Non		Juin 2014	Juillet 2014	Aout	decembre 2014	Marches multiples	En attente
PTTA/2562/CP-DO02/2014	Conposante 1	1.1	Acquisition de fournitures de bureau (papiers, cartables, agrapheuses, ciseaux, pinces a documents, trombones, crayons, plumes, regles, agenda, liquid paper encre pour imprimante, enveloppes)	5,000.00	CP		CP-BS	Ex-ante	100%		Non		Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	decembre 2014	Marches multiples	En attente
TOTAL				25,000.00														

(1) **Biens et Travaux:** AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); **Bureaux de Services Conseils :** SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC: Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED: Sélection par entente directe; **Services de Consultants Individuels:** QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux

(2) **Biens et Travaux:** DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-ST (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DSAO (Document Standard d'Appel d'Offres); Services de Consultants Individuels: TDR/GE (Termes de Reference et Grille d'Evaluation)

(3) **Statut:** En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté